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2021 1 TAM15160100627278 Proyecto de inversión 225000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225000.0, modificado:201395.33}}Itife-Cien15-Ad-Sop-0007-2016-0011a Impermeabilizacion En Primaria Ford No.  92: [28dpr1452l]28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1158C-01 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD DE GUERRERO Y UNIVERSIDAD DE TAMAULIPAS NUM. 402, COL. UNIVERSIDAD PONIENTE, TAMPICO, TAMAULIPAS, lon:-97.858387, lat:22.21606}}29-02-2016 01-05-2016 201395.33 201395.33 178279.15 178279.15 178279.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0007-2016-0011, contratista:PROFESIONALES EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:652595.33, importe_modificado:652595.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO PRESENTA UNA PENA CONVENCIONAL DE $9,035.95 REGISTRADA, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-08}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647465 Proyecto de inversión 95220 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95220.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej San Ramon - 7391728 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73917 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  SAN RAMÓN, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ. SAN RAMON, lon:-99.07174635, lat:23.32204209}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726068/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200647472 Proyecto de inversión 60940.73 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60940.73, modificado:60940.73}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De La Cabecera Municipal - 3624528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36245 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA PLANTA DE PEMEX UBICADA EN LA COL. PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA , lon:-98.41683176, lat:22.82844712}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726075/proyecto_INICIO, 726075/proyecto_FIN, 726075/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200647781 Acción 462786.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462786.79, modificado:462786.79}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 3755028 Tamaulipas 38 Tampico Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}12-05-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{726384/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200649911 Proyecto de inversión 76743.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76743.1, modificado:76743.1}}Suministro De Deposito De Agua En El Ejido Sabinas Y Saucillo - 3240828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:222, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 85 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  SABINAS Y SAUCILLO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NACIONAL MEXICO 85 Y CALLE LOCAL NUM 58, NINGUNO NINGUNO EN ESCUADRA CON CARRETERA NACIONAL MÉXICO 85 Y CAR, lon:-99.09712134, lat:23.02448627}}08-02-2016 19-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728514/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200650175 Proyecto de inversión 226323.14 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226323.14, modificado:226323.14}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario  En La Calle 5 De Mayo Entre Aquiles Serdan Y Xicotencatl Colonia Juventud Revolucionaria - 1505628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE XICOTENCATL, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE AQUILES SERDAN Y XICOTENCATL COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA, MUNI, lon:-98.20331884, lat:23.76090269}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728778/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652504 Proyecto de inversión 313667.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}}Construccion De Comedor Escolar - 3412528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL CARRIZO DE URIEGAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.000079, lat:24.81439203}}01-05-2016 15-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731107/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652518 Proyecto de inversión 124592.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124592.64, modificado:124592.64}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3408428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTIEZ A CALLE GUERRERO, lon:-98.94275049, lat:24.58521744}}10-05-2016 30-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731121/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654676 Proyecto de inversión 299336.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299336.29, modificado:299336.29}}Ampliacion  Red De Agua Potable En Calle Amapolas, Calle  Geranio Y Calle Crisantemo En Col. Las Flores - 3517528 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS35175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS GERANIO Y CRISANTEMO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440  CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NARDO Y BRECHA TULIPAN, CALLE LAS ROSAS CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE TULIPAN CALLE GERANIO ENTRE CALL, lon:-98.81504292, lat:26.31370695}}16-05-2016 31-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733279/proyecto_PROCESO, 733279/proyecto_FIN, 733279/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200654677 Proyecto de inversión 462531.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido El Riachuelo - 3252228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32522 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALFREDO V. BONFIL  - CARRETERA ESTATAL NUM 66 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 2.10 K, lon:-99.12400195, lat:22.86112187}}23-03-2016 20-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA , convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1385956.91, importe_modificado:1385956.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657009 Proyecto de inversión 226970.46 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226970.46, modificado:226970.46}}Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Venustiano Carranza Ejido Candido Aguilar Municipio De Burgos Tamaulipas - 3471028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I.MADERO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO EJIDO CANDIDO AGUILAR MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80614932, lat:25.04164628}}28-03-2016 09-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735612/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659527 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Camino Saca Coseñas Comunidad El Copete Ejido El Divisadero Municipio De Burgos Tamaulipas - 3384728 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  EL DIVISADERO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A EJ. EL DIVISADERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL DIVISADERO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.9442665, lat:25.05911411}}21-03-2016 18-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200672800 Proyecto de inversión 1302702.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302702.2, modificado:1302702.2}}Pavimentación Hidráulica De La Calle 20 De Octubre Entre Calle Perseverancia Y Calle Seguridad En El Poblado Loma Alta Municipio De Gómez Farías.-435228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 2528996 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:(CALLE PERSEVERANCIA Y CALLE SEGURIDAD; 22.880248; -99.024995), lon:-99.027775, lat:22.886455}}01-01-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FORTALECE/01-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1285869.87, importe_modificado:128869.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{768554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200674236 Proyecto de inversión 185976.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185976.72, modificado:0.0}}Rehabilitacion De Calle Melchor Ocampo Entre Blvd Josefa Llera Y Servando Canales En Cabecera Municipal De Llera, Tamaulipas-436728 Tamaulipas 19 Llera Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 2387097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:(ENTRE SERVANDO CANALES Y BLDV. JOSEFA LLERA; 23.315779; -99.023209), lon:-99.02363, lat:23.31896}}01-01-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{769990/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200689263 Proyecto de inversión 388000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:388000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural Del Ejido Las Antonias Al Ejido Magdaleno Aguilar - 17582028 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS ANTONIAS  - EJIDO MAGDALENO AGUILAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 320 EJIDO LAS ANTONIAS, 87962  LAS ANTONIAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAS ANTONIAS Y CAMINO AL EJIDO MAGDALENO AGUILAR, NINGUNO NINGUNO LA , lon:-99.88750756, lat:23.37421728}}02-05-2016 25-05-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/030, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:388000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790830/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694654 Proyecto de inversión 43245.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3451828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34518 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.295525, lat:23.92598905}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796221/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694804 Proyecto de inversión 536066.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}}Construccion De Comedor Escolar - 3416128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34161 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.05083864, lat:24.46992891}}20-07-2016 10-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200695182 Proyecto de inversión 15335.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}}Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 9224128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92241 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:NINGUNOEJIDO TRES DE ABRIL, 00000  TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00906139, lat:23.73629496}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796749/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700100 Proyecto de inversión 333234 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333234.0, modificado:333234.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3356728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:CALLE EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.1156147, lat:23.90305202}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801667/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700120 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrinas En Cabecera Municipal 3 - 12245928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 122459 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLEJON PORFIRIO DIAZ PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DEL KINDER MUNICIPAL A 100 MTS SOBRE EL CALLEJON PORFIRIO DIAZ, lon:-99.15497443, lat:23.05364035}}13-07-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700208 Proyecto de inversión 348774.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348774.07, modificado:348774.07}}Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Independencia Del Ej La Independencia - 15643128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156431 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), 87933  LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DEL EJ. LA INDEPENDENCIA, lon:-99.38651855, lat:23.54927226}}09-08-2016 09-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801775/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705628 Proyecto de inversión 322126.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322126.2, modificado:322126.2}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 8741128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24028776, lat:24.0209148}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807195/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711138 Proyecto de inversión 299653.42 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299653.42, modificado:299653.42}}Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Del Ejido La Loma Rasa - 17368728 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS173687 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  LA LOMA RASA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL EJIDO LA LOMA RASA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-100.1201862, lat:23.33190006}}20-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/014, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:299653.42, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812705/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721962 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 18658028 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS186580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-03-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727224 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrina En Cabecera Municipal 4 - 12363728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 123637 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 900 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-99.15747747, lat:23.05549442}}13-07-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828791/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200728073 Proyecto de inversión 65012.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65012.6, modificado:65012.6}}Construcción De Pozo Profundo En Ej Francisco Villa - 10955128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109551 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:NINGUNOINTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970  FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:-99.15299967, lat:22.470091}}02-02-2016 29-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{829640/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797671 Proyecto de inversión 443058.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443058.72, modificado:443058.72}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En Calle Aldama Entre Calle Jose Ma Morelos Y Matamoros - 14452128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-99.38374222, lat:23.40191013}}03-02-2016 03-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797678 Proyecto de inversión 483856.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483856.77, modificado:483856.77}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Emiliano Zapata Tercera Etapa De La Cabecera Municipal - 15641228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156412 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, OBRA UBICADA AL ESTE DE LA CA, lon:-99.37051794, lat:23.40575127}}30-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901806/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797820 Proyecto de inversión 21244.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.37, modificado:21244.37}}Construcción De Techos De Fibrocemento De La Col Centro Plaza De Villa Manuel - 13781228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA ESTACIÓN MANUEL CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-98.32181027, lat:22.72833084}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901948/proyecto_INICIO, 901948/proyecto_FIN, 901948/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797822 Proyecto de inversión 51782.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51782.2, modificado:51782.2}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Libertad De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3586628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LIBERTAD, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. LIBERTAD DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GON, lon:-98.30769112, lat:22.73359526}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901950/proyecto_PROCESO, 901950/proyecto_FIN, 901950/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797957 Proyecto de inversión 268623.21 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268623.21, modificado:268623.21}}Rehabilitacion De Camino De Acceso Interejidal A Las Comunidades Del Mezquital Y Rosillo - 32664028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS326640 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. EL MEZQUITAL, 00000 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 9 KM. DE LA CARR. VIA CORTA GONZALE, lon:-98.61033334, lat:22.90372256}}07-11-2016 28-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902085/proyecto_INICIO, 902085/proyecto_FIN, 902085/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798152 Proyecto de inversión 39840 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39840.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En La Col Enrique Cardenas - 29824828 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298248 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS DENTRO DE, lon:-99.02651126, lat:23.31179954}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902280/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798159 Proyecto de inversión 3993.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993.29, modificado:0.0}}Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En Col Morelos - 20020628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200206 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE L, lon:-99.02954782, lat:23.31892953}}22-06-2016 06-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902287/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798162 Proyecto de inversión 122000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:0.0}}Mejoramiento De Sanitarios Del Jardín De Niños Ernesto Zedillo Ponce De Leon Clave: 28kjn0717p En El Ej. Adolfo Ruiz Cortines - 536128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS5361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE EJIDO EJ. ADOLFO RUIZ CORTINES, 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PROYECTO UBICADO EN EL JARDIN DE, lon:-98.81609973, lat:23.19844696}}15-02-2016 15-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902290/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798178 Proyecto de inversión 31740 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31740.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej El Encino - 7387228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73872 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO EL ENCINO, 87209 EL NUEVO ENCINO (EL ENCINO), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJ. EL ENCINO EN EL MUNICIPIO DE LLERA, lon:-99.11461011, lat:23.13951208}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902306/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798180 Proyecto de inversión 26560 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26560.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej General Pedro Jose Mendez - 29881428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:EJIDO GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87210 GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJ GENERAL PEDRO JOSE MENDE, lon:-98.94339212, lat:23.32132136}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902308/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798892 Proyecto de inversión 341725.91 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341725.91, modificado:341725.91}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 20699928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42098691, lat:22.83388458}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903020/proyecto_INICIO, 903020/proyecto_PROCESO, 903020/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798980 Proyecto de inversión 323957.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323957.65, modificado:0.0}}Construccion De Albergue En El Ej Voz Campesina - 7495028 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS74950 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:138, direccion:EJIDO VOZ CAMPESINA, 87216 VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJ. VOZ CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE LL, lon:-98.80739222, lat:23.20973246}}31-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903108/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798992 Proyecto de inversión 35670 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35670.0, modificado:0.0}}Suministro De Letrinas Para El Ej Emiliano Zapata - 20019028 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200190 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87211 EMILIANO ZAPATA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-98.92510798, lat:23.28271057}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903120/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300799331 Proyecto de inversión 119998.02 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.02, modificado:119998.02}}Construccion De Piso Firme - 252541 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252541 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE HUBICA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90130296, lat:24.0486293}}13-05-2016 25-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903459/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799333 Proyecto de inversión 853494.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853494.72, modificado:853494.72}}Construccion De Cuartos Para Baño - 3523528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-98.90400662, lat:24.04851173}}12-05-2016 22-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903461/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799336 Proyecto de inversión 248106.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248106.04, modificado:248106.04}}Construccion De Canal De Riego En Unidad De Riego Canal San Francisco - 31819528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 318195 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO BARRETAL, 87780 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.1256768, lat:24.08257129}}10-10-2016 10-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903464/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801105 Proyecto de inversión 903909.15 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903909.15, modificado:903909.15}}Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 30976528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO,, lon:-98.20277167, lat:23.76161951}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905233/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801175 Proyecto de inversión 29746.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:29745.18, modificado:29745.18}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Victoria Entre Benito Juarez Y Zaragoza Colonia Guadalupe Victoria - 25624428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256244 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, A UNA CUADRA DE RÍO PÁNUC, lon:-97.84066808, lat:22.2206916}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905303/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801178 Proyecto de inversión 262445.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:262444.12, modificado:262444.12}}Obra Sanitaria Calle J Elias Moreno Entre Camino Antiguo A Tancol Y Centenario Colonia Luis Echeverria - 25591628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255916 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE J. ELÍAS MORENO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A TANCOL Y CALLE CENTENARIO, A, lon:-97.89125454, lat:22.2801372}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905306/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801179 Proyecto de inversión 52799.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:52798.05, modificado:52798.05}}Obra Hidráulica Calle Centenario Entre Ave Norte Y Ave Central Col Luis Echeverria - 25582028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL, A TRES CUADRAS DE LAGUN, lon:-97.89073956, lat:22.28062863}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905307/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801192 Proyecto de inversión 48650.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:48649.26, modificado:48649.26}}Obra Hidráulica Calle Pino Suarez Entre Ave Monterey Y Calle Mariano Matamoros Colonia López Portillo - 25608428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE MATAMOROS, A ESPALDAS DEL AEROPUE, lon:-97.8537594, lat:22.29308553}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905320/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801194 Proyecto de inversión 25472.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25471.68, modificado:25471.68}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Gomez Farias Entre Avenida Central Y Faja De Oro Colonia Choferes - 25616628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256166 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ FARIAS COLONIA CHOFERES, 89337 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE FAJA DE ORO, A UN COSTADO HOSPITAL LOS ANGELE, lon:-97.86939454, lat:22.27903521}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905322/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801196 Proyecto de inversión 89276.61 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:89275.61, modificado:89275.61}}Obra Hidráulica Calle Jose Maria Morelos Entre Ave Monterrey Y Calle Pino Suárez Colonia López Portillo - 25610328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256103 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE PINO SUAREZ, A ESPALDAS DE, lon:-97.85362851, lat:22.29227345}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905324/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801207 Proyecto de inversión 52549.02 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:52548.02, modificado:52548.02}}Obra Hidráulica Calle Belice Entre Ecuador Y Bolivia Colonia Las Américas - 25564028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255640 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BELICE COLONIA LAS AMÉRICAS, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BOLIVIA, A UNA CUADRA DE CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.88190972, lat:22.30919295}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905335/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801209 Proyecto de inversión 54554.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:54553.99, modificado:54553.99}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle San Luis Entre Carretera Tampico Mante Y Veracruz Colonia Mexico - 25560528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE VERACRUZ, A UN COSTADO SERVICIO GASOLINA, lon:-97.8824644, lat:22.30397245}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905337/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801251 Proyecto de inversión 814521.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814521.54, modificado:814521.54}}Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cardoncita - 26736428 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267364 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAUDILLOS DEL SU, lon:-99.72417399, lat:22.99286914}}12-06-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801253 Acción 1205887.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205887.5, modificado:1205887.5}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 21106628 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS211066 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801255 Proyecto de inversión 194500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194500.0, modificado:194500.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 21098528 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAMPS 210985 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.7040312, lat:23.00354615}}01-08-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905383/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801261 Proyecto de inversión 1118123 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118123.0, modificado:1118123.0}}Rehabilitacion De Camino Rural Carr Tula Cd Victoria A Ej E Vazquez Gomez - 26775028 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDEERAL 101 - EJ VAZQUEZ GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, TULA TAMA, lon:-99.7763116, lat:23.034821}}03-02-2016 02-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905389/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801265 Proyecto de inversión 218834.41 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218834.41, modificado:218834.41}}Ampliacion De Linea Y Mejora De Red De Distribucion Electrica - 20586728 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205867 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:EJIDO , 00000 SAN PABLO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD, lon:-99.83627866, lat:22.90854844}}01-08-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905393/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802417 Proyecto de inversión 138185.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138184.79, modificado:138184.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30966728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309667 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05959466, lat:24.05462143}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906545/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802418 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Construccion De Riego Tecnificado - 25257228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252572 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87797 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO 15 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, lon:-99.05916684, lat:24.05391603}}12-05-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906546/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802419 Proyecto de inversión 25321.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25320.47, modificado:25320.47}}Equipamiento De Dispensario Medico - 32405928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 324059 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:COLONIA SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08329174, lat:24.0663589}}01-02-2016 02-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906547/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811726 Proyecto de inversión 850532.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850532.88, modificado:777600.0}}Itife-Cien16-I-Sop-0056-2016-0146 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1055C-01 N 0 0 1299 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-98.972222, lat:22.7425}}24-08-2016 777600 777600 233280 233280 233280 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100838970 Proyecto de inversión 603625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:603625.0, modificado:557755.19}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047rehabilitacion De Losas En Edificio "" E ""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1172C-01 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. LOPEZ PORTILLO 1A SECC, lon:-98.278129, lat:26.09235}}06-04-2017 01-08-2017 557755.19 557755.19 510792.01 510792.01 510792.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871032 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal Dentro Del Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 7169228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 71692 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SECTOR GÓMEZ FARÍAS, 89780 GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA GOMEZ FARIAS Y CALLE GOMEZ FARIAS, CA, lon:-99.15073981, lat:23.03763864}}12-06-2017 12-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980048/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873749 Proyecto de inversión 1256476.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256476.3, modificado:1256476.3}}Construccion De Red De Agua Potable - 4556228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MISMO, lon:-98.94366649, lat:24.58080219}}03-07-2017 31-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982765/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873752 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 7249028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA72490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-98.19931415, lat:23.77769793}}19-07-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982768/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873789 Proyecto de inversión 101757.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101757.04, modificado:101757.04}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Cinco De Junio Entre Dieciseis De Séptiembre Y Melchor Ocampo Col La Paz - 3687328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36873 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE JUNIO COLONIA LA PAZ, 89326 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO,  A DOS CUADRAS DE MAXILIBRAMIE, lon:-97.89419316, lat:22.30630839}}07-08-2017 07-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982805/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873800 Proyecto de inversión 237433.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237433.08, modificado:237433.08}}Drenaje Sanitario En Call Cinco De Junio Entre Dieciseis De Septiembre Y Melchor Ocampo Col La Paz - 3687728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36877 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE JUNIO COLONIA LA PAZ, 89326 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO,  A DOS CUADRAS DE M, lon:-97.89413652, lat:22.30627983}}07-08-2017 07-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982816/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMAICON AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873809 Proyecto de inversión 211799.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211799.96, modificado:380056.46}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Juana De Asbaje Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Benito Juarez Col Nuevo Progreso - 3710128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37101 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA NUEVO PROGRESO, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ,  A DOS CU, lon:-97.8780886, lat:22.30969311}}11-09-2017 11-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982825/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873816 Proyecto de inversión 212703.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212703.69, modificado:369499.38}}Red De Agua O Sistema De Agua Potable En Calle Doce Entre Ave Heriberto Jara Y Carretera Tampico Valles Col Morelos - 3580328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35803 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CARRETERA TAMPICO VALLES,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA , lon:-97.88760618, lat:22.22386001}}02-05-2017 02-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982832/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873824 Proyecto de inversión 324579.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324579.62, modificado:339368.68}}Drenaje Sanitario Calle Emilio Portes Gil Entre Laguna De Champayán Y Río Tamesí Col Tancol - 3546728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35467 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYÁN Y CALLE RÍO TAMESÍ,  A UNA CUADRA DE CAMPO D, lon:-97.89855795, lat:22.29987743}}17-04-2017 17-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982840/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873841 Proyecto de inversión 131584.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131584.89, modificado:131584.89}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Roble Entre Pino Y Almendro Col Del Bosque - 3584528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35845 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALMENDRO,  A UNA CUADRA DE CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.87738465, lat:22.31460626}}15-05-2017 15-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982857/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873851 Proyecto de inversión 1044000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Benito Juárez En La Colonia Tancol - 2676028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 26760 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AVE. RIVERA DE CHAMPAYÁN COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ,  CERCANA A ZONA MILITAR, lon:-97.89115442, lat:22.29439671}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982867/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873861 Proyecto de inversión 1044000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1040023.45}}Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños María Montessori Col Enrique Cárdenas González - 2741928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27419 N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALLE C COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9,  A UNA CUADRA CAPILLA DE SAGRADO CORAZÓN D, lon:-97.85286687, lat:22.29985591}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982877/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873863 Proyecto de inversión 83775.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83775.59, modificado:107198.03}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Esfuerzo Obrero Entre Hidalgo Y Barandillas Col Luis Donaldo Colosio - 3630828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36308 N 0 0 237 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESFUERZO OBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS,  SE ENCUENTRA AL FINAL , lon:-97.89950246, lat:22.32350905}}26-06-2017 26-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{982879/proyecto_INICIO, 982879/proyecto_PROCESO, 982879/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SIN AVANCES, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873869 Proyecto de inversión 216975.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216975.46, modificado:216975.46}}Drenaje Sanitario En Calle Argentina Entre Bolivia Y Bogotá Col Latinoamericana - 3623328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36233 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LATINOAMERICANO, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE BOGOTÁ,  A UNA CUADRA DE CETIS 22, lon:-97.88476317, lat:22.30877001}}19-06-2017 19-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982885/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873910 Proyecto de inversión 1012000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012000.0, modificado:1012000.0}}Construccion De Comedores Escolares - 6884828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68848 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:853, direccion:EJIDO ENRAMADAS, 87670 ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO ENRAMADAS, lon:-97.75756908, lat:24.23554423}}30-06-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982926/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200874828 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}}Construccion De Aulas En Secundaria - 6888228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO EJIDO VISTA HERMOSA, 87677 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL PRIMARIA DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90450847, lat:23.79990791}}30-06-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983844/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200893114 Proyecto de inversión 196083.34 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196083.34, modificado:196083.34}}Reparacion Y Mantenimiento De Gradas En Areas Deportivas28 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FORTAMUN-2017-002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CABECERA MUNICIPAL Y VILLA MANUEL, lon:-98.319722, lat:22.727777}}02-05-2017 01-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1004539/proyecto_INICIO, 1004539/proyecto_PROCESO, 1004539/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200893167 Proyecto de inversión 94523.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94523.49, modificado:94523.49}}Construccion De Piso En Explanada 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FORTAMUN-2017-001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA DEL EJ. DOROTEO ARANGO DEL POB. FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.638888, lat:22.629166}}17-04-2017 01-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1004599/proyecto_FIN, 1004599/proyecto_PROCESO, 1004599/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200896990 Proyecto de inversión 2990521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990521.86, modificado:2990521.86}}Construcción De Cancha De Fut Bol 7 En La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipas. - 514671828 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146718 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.304493; -99.555015, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1022793/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200900248 Proyecto de inversión 474252.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474252.59, modificado:474252.59}}Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Pipila Entre Vado Y Calle Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipa - 514678428 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146784 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PIPILA ENTRE FCO. I. MADERO Y PINO SUAREZ; 23.297716; -99.546736 CALLE PIPILA ENTRE FCO. I. MADERO Y PINO SUAREZ; 23.297752; -99.545951, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PALFO0022017, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:473544.96, importe_modificado:473544.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1026051/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200901090 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Infraestructura Vial En El Municipio De Gómez Farías En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación Asfáltica En Calle 20 De Noviembre En El Poblado Seiscientos Uno (601) Del Municipio De Gómez Farías, Tamaulipas) - 543387728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5433877 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CADENAMIENTO 0+00 A 0+246; 22.967611; -99.053007 CADENAMIENTO 0+00 A 0+246; 22.968983; -99.053995, lon:-99.027775, lat:22.886455}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1026893/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200901112 Proyecto de inversión 999880.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999880.51, modificado:999880.51}}Infraestructura Vial En El Municipio De Palmillas En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Pipila Entre Belisario Domínguez Y Vado, En La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipas) - 526410728 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5264107 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PIPILA ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y VADO; 23.297689; -99.543992 CALLE PIPILA ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y VADO; 23.297708; -99.545896, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAL PDR 004 2017, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:998271.62, importe_modificado:998271.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1026915/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170200903825 Proyecto de inversión 289861.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:289861.58, modificado:304015.08}}Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2017-0069a Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1028C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONGREGACION FORTINES O EMILIANO ZAPATA, CONG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS, lon:-97.936687, lat:22.391553}}27-03-2017 304015.08 304015.08 233856.86 233856.86 233856.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170200903881 Proyecto de inversión 1463000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463000.0, modificado:1364825.0}}Itife Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1089C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-99.02363, lat:23.31896}}03-04-2017 1364825 1364825 1309710.25 1309710.25 1309710.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-015-2017-0081, contratista:LHYC S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1714650.38, importe_modificado:1714650.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942224 Proyecto de inversión 32570 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32570.0, modificado:32570.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 15917228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-04-2017 31-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942500 Proyecto de inversión 83543.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83543.07, modificado:83543.07}}Construccion De Un Desayunador Segunda Etapa En La Esc Telebachillerato Cobat Del Pob Graciano Sanchez - 17193628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171936 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ APROX, lon:-98.56001607, lat:22.6476911}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068753/proyecto_PROCESO, 1068753/proyecto_FIN, 1068753/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943148 Proyecto de inversión 463436.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463436.41, modificado:463436.41}}Construccion De Un Desayunador En El Jardin De Niños Juan Luis Vives De La Col Praxedis Balboa - 17186928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA D, lon:-98.42092254, lat:22.83259913}}01-06-2017 30-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069401/proyecto_INICIO, 1069401/proyecto_PROCESO, 1069401/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943419 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construcción De Paplote - 71377 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 87730 EL REFUGIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL REFUGIO, lon:-99.18440409, lat:24.51785522}}11-09-2017 27-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943569 Proyecto de inversión 162464.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162464.84, modificado:162464.84}}Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Calle Rio Purificacion En La Col Vicente Guerrero - 9655028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 96550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO PURIFICACION COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE RIO CH, lon:-98.89795383, lat:24.04256017}}26-04-2017 20-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943572 Proyecto de inversión 227155.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227155.32, modificado:227155.32}}Rehabilitacion De Calles En El Barretal Municipio De Padilla Tamaulipas - 11581228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 115812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO MÁRTIRES DE CHINAMECA (MÁRTIR DE CHINAMECA), 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIVERSAS CALLES A 150 M DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-99.12730091, lat:24.08208538}}18-04-2017 01-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069825/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946118 Proyecto de inversión 261083.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261083.57, modificado:261083.57}}Construcción De Red De Agua - 42665 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 42665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:EJIDOBARRANCO AZUL, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BARRANCO AZUL, lon:-99.11633461, lat:24.40101072}}06-03-2017 13-03-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946122 Proyecto de inversión 329440 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329440.0, modificado:329440.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 13337828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA133378 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}}01-05-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072375/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946124 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181993 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181993 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:288, direccion:EJIDO DIEZ DE MAYO, 87670 DIEZ DE MAYO (LA ESPUELA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE DIEZ DE MAYO, lon:-98.08174502, lat:23.47305123}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946125 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 182005 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182005 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:900, direccion:EJIDO TEPEHUAJE, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EL EJIDO DE TEPEHUAJE, lon:-97.80359065, lat:23.5201182}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946127 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 181723 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181723 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:431, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 87670 BENITO JUÁREZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-97.77741545, lat:23.78766285}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946170 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182562 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA ENCARNACION Y EL CHARCO, lon:-98.02966527, lat:23.37058667}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072423/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946171 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 181511 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181511 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:EJIDO LAS ENRAMADAS, 87670 LAS ENRAMADAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS ENRAMADAS, lon:-97.8051184, lat:24.23722427}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072424/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946186 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 181401 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181401 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:EJIDO TRS DE ABRIL, 87670 TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00867516, lat:23.7358039}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300947602 Proyecto de inversión 798372.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399186.33, modificado:798372.67}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399186.34, modificado:798372.67}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 16113028 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 161130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:328, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980 ROBERTO RÍOS ESPRIELLA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A ORILLAS AL PONIENTE DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGO, lon:-99.26287232, lat:22.73215639}}01-10-2017 30-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/3X1-29-2017-002, contratista:CARLOS ARTURO ACEBO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:798372.67, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1073855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300947787 Proyecto de inversión 213003.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213003.66, modificado:213003.66}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 16114528 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 161145 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-06-2017 30-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/ARRENDAMIENTO-2017-002, contratista:CAMILO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:213003.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1074040/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300947789 Proyecto de inversión 82699.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82699.96, modificado:82699.96}}Acondicionamiento Fisico De Areas De Obras Publicas Y Catastro Municipal Vinculadas Peticion De Obra Publica - 15399728 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 153997 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-04-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:199399.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947796 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Corpus Christi - 10875728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790 CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 1.5 KM APROX. DE LA CARRTERA, lon:-98.95594774, lat:24.07005524}}01-02-2017 24-03-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074049/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947798 Proyecto de inversión 164396.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164396.22, modificado:164396.22}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 10844328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:65, direccion:CALLE S/N EJIDO SANTA JUANA, 87790 SANTA JUANA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS VIVIENDAS Y EJIDOS CERCANOS, lon:-98.99516468, lat:24.05772363}}10-03-2017 08-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074051/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947799 Proyecto de inversión 224145.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224145.88, modificado:224145.88}}Construccion De Comedor Comunitario En El Ejido La Soledad Mpio De Padilla Tam - 19698628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 196986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 M DE TIENDA LICONSA, lon:-99.07910571, lat:24.08072912}}10-08-2017 07-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074052/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947802 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 181124 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181124 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11190977, lat:23.79424789}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074055/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954506 Proyecto de inversión 542500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:542500.0, modificado:507669.28}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1072C-01 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DJN0229PEJ. SAN CAYETANOGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}}07-07-2017 507669.28 507669.28 489449.39 489449.39 489449.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954520 Proyecto de inversión 766875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:766875.0, modificado:600890.72}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1108C-01 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0445VCOL. LUCEROMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}16-08-2017 600890.72 600890.72 180267.22 180267.22 180267.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955039 Proyecto de inversión 824875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:824875.0, modificado:629503.5}}Rehabilitacion De Plaza Civica   Construccion De Techumbre Metalica De 12.00 X 20.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1173C-01 N 0 0 370 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA MANUEL GARZA ZAMORA : 28DPR0778JFRACC. REYNOSAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-06-2017 629503.5 629503.5 519796.69 519796.69 519796.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2017-0079, contratista:SCORSSA. SERVICOS, COSNTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1879465.45, importe_modificado:1879465.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955072 Proyecto de inversión 1933212.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1933212.87, modificado:1759959.98}}Demolicion De Edificio ""A""   Construccion Y Mobiliario De 3 Aulas Estr. 750 Aisladas   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2107C-01 N 0 0 633 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No.   6 : 28DPR1358GCOL. BELLAVISTA SURSAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 1759959.98 1759959.98 1455275.3 1455275.3 1455275.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.04}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300955120 Proyecto de inversión 45840274 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5840274E7, modificado:4.584025373E7}}Construcción Del Colector Ayuntamiento Para Tributar Al Emisor (Túnel) De Drenaje Pluvial Martock Con Tuberia De Concreto De 72'' De Diametro.28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS17-2497-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-97.868611, lat:22.255277}}21-07-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-APAUR-083-17-P, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.584025374E7, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1081534/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:se cancela porque ya no se tiene informacion , trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955543 Proyecto de inversión 360125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360125.0, modificado:322178.68}}Rehabilitacion General.. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1273C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:663.0}}1 Sin georeferencias 25-05-2017 322178.68 322178.68 275129.21 275129.21 275129.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025473 Proyecto de inversión 396359.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396359.73, modificado:396359.73}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Veinte De Noviembre Entre Benito Juarez Y Guadalupe Victoria De La Col San Luisito De Villa - 20908628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRIN, lon:-98.31889356, lat:22.72577227}}24-07-2017 12-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160553/proyecto_INICIO, 1160553/proyecto_PROCESO, 1160553/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025475 Proyecto de inversión 70512.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70512.79, modificado:70512.79}}Rehabilitacion De Techumbre En Laesc Prim Del Ej Venustiano Carranza Ii - 20953328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM. DE LA ENTRADA DEL EJ. MAGIS, lon:-98.73169886, lat:22.85054137}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160555/proyecto_INICIO, 1160555/proyecto_FIN, 1160555/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025627 Proyecto de inversión 105638.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105638.32, modificado:105638.32}}Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Conquista Campesina Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21800128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL BARROTE RIÓ COLONIA CONQUISTA CAMPESINA, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ORI, lon:-99.01939898, lat:22.88629971}}13-10-2017 28-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025654 Proyecto de inversión 754986.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754986.99, modificado:754986.99}}Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Telesec Jose G Abrego Del Ej Venustiano Carranza I - 20912428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209124 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO GONZAL, lon:-98.77872297, lat:22.76260233}}18-07-2017 19-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160734/proyecto_INICIO, 1160734/proyecto_FIN, 1160734/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026703 Proyecto de inversión 295000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}}Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 33644328 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.75921073, lat:23.43647505}}15-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161783/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026739 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Veinte De Noviembre Entre Mina Y Galeana De La Zona Centro - 20947728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209477 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42572064, lat:22.82371073}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161819/proyecto_INICIO, 1161819/proyecto_FIN, 1161819/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026742 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo Entre Dos De Enero Y Juan Aldama De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20945628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209456 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42851014, lat:22.83063271}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161822/proyecto_PROCESO, 1161822/proyecto_FIN, 1161822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026757 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Lázaro Cárdenas Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9024328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90243 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO EJIDO LÁZARO CARDENAS, 89792 LÁZARO CÁRDENAS DOS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CA, lon:-99.13468315, lat:22.93958355}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161837/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026808 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Emiliano Zapata Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 8955628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDO LAZARO CARDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL. EJIDO, 89792 EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL E, lon:-99.13853879, lat:22.93554043}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161888/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027140 Proyecto de inversión 105100 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3822.38, modificado:3822.38}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Emiliano Zapata - 25024028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:RANCHERIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89970 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.20500235, lat:22.45111212}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162220/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027398 Acción 12169.34 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12169.34, modificado:12169.34}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 34080128 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 340801 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}08-11-2017 12-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029194 Proyecto de inversión 1392000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico - 27882528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA278825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SOLIDIARIDAD, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 15 DE M, lon:-98.21161386, lat:23.76585463}}15-08-2017 13-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029302 Proyecto de inversión 20800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}}Construccion De Letrinas - 181992 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:714, direccion:CUARTEL OCHO DE MAYO, 87670 OCHO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO OCHO DE MAYO, lon:-97.86725028, lat:23.42637555}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164382/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401042578 Proyecto de inversión 735500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:735500.0, modificado:626817.83}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1139C-01 N 0 0 1558 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:873.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  4, FRANCISCO I MADERO : 28DES0037JCOL. GONZALEZ LUGONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 626817.83 626817.83 188045.35 188045.35 188045.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062183 Proyecto de inversión 578936.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578936.91, modificado:578936.91}}Construccion De Sanitarios Secos Letrinas En El Ej San Juan De Oriente - 244128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2441 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE, 87933 SAN JUAN DE ORIENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA BENIFICA, lon:-99.33559839, lat:23.51607253}}09-05-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM06-2018-021, contratista:JORCY CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:578936.91, importe_modificado:578936.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1199094/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062232 Proyecto de inversión 84589.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84589.15, modificado:84589.15}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Montenegro Entre Ocampo E Iturbide En Colonia La Chalupa - 191928 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS1919 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MONTENEGRO COLONIA LA CHALUPA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ITURBIDE, CALLE PEDRO J. MENDEZ CALLE MONTENEGRO ENTRE CAL, lon:-99.15316658, lat:26.43892494}}05-06-2018 06-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199143/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062937 Proyecto de inversión 724800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724800.0, modificado:724800.0}}Construccion De Cuarto Para Baños En Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 274328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 2743 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94715444, lat:24.58451404}}10-09-2018 31-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199848/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062942 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal Álvaro Gálvez Y Fuentes - 1851228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 18512 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TANCOL COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE BATALLÓN DE SAN, lon:-97.88676191, lat:22.31938641}}04-04-2018 05-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199853/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062957 Proyecto de inversión 245474.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245474.93, modificado:245474.93}}Drenaje Sanitario En Privada Almendro Entre Carretera Tampico Mante Y Mango Col Del Bosque - 1202928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12029 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA ALMENDRO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE MANGO, CALLE PINO CERCA DEL AEROPUERTO DE, lon:-97.87862677, lat:22.31509376}}23-04-2018 26-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199868/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062979 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1527768.77}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal Ford Numero Noventa Y Dos - 349528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 3495 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD DE SINALOA COLONIA UNIVERSIDAD PONIENTE, 89336 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD DE TAMAULIPAS Y CALLE UNIVERSIDAD, lon:-97.86536869, lat:22.2789267}}02-04-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199890/proyecto_INICIO, 1199890/proyecto_FIN, 1199890/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077057 Proyecto de inversión 2257050.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257050.13, modificado:2257050.13}}Pch Calle Dr. Federico Verdin 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA HOSPITAL REGIONAL, lon:-97.868611, lat:22.255277}}01-05-2018 01-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-003/18, contratista:RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2255095.26, importe_modificado:2255095.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1214826/proyecto_PROCESO, 1214826/proyecto_FIN, 1214826/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077947 Proyecto de inversión 2841069.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841069.25, modificado:2841069.25}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Diversas Calles De Cabecera Municipal, Municipio De Ocampo, Tamaulipas, Según Contrato Oca-Fofi2-004-2018 Y Numero De Obra Oca-Fofi2-011-201828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-011-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-99.336024, lat:22.84504}}06-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-011-2018, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2841069.25, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215863/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117457 Proyecto de inversión 155666.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155666.68, modificado:155666.68}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Torrecilla Del Municipio De Gonzalez Tam - 9084128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 90841 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:CALLE EJIDO LA TORRECILLA EJIDO LA TORRECILLA, 00000 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 100 METROS DE LA ESCUELA DEL EJIDO LA TORRECILLA, lon:-98.37404245, lat:23.14886087}}07-05-2018 23-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255839/proyecto_INICIO, 1255839/proyecto_FIN, 1255839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117490 Proyecto de inversión 200400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200400.0, modificado:200400.0}}Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Colonia Ampliacion Benito Juarez - 7655428 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 76554 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUARES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80885014, lat:24.94778251}}01-06-2018 29-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255872/proyecto_INICIO, 1255872/proyecto_FIN, 1255872/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118322 Proyecto de inversión 5336 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para La Col Praxedis Balboa Municipio De González Tam - 8974228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 89742 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE BENEFICIO SE ENTREGO FRENTE A LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE RDZ, lon:-98.42284106, lat:22.83441798}}12-02-2018 17-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256704/proyecto_INICIO, 1256704/proyecto_PROCESO, 1256704/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118448 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Cascabel Del Municipio De Gonzalez Tam - 4460328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 44603 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:818, direccion:CALLE EJIDO EL CASCABEL EJIDO EL CASCABEL, 00000 EL CASCABEL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA, lon:-98.75456538, lat:22.77152134}}01-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256830/proyecto_INICIO, 1256830/proyecto_FIN, 1256830/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201119027 Proyecto de inversión 121494.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121494.14, modificado:121494.14}}Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido Ricardo Flores Magon - 8511828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85118 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DEL EJIDO SOBRE ATRAVEZANDO CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR HASTA LA FUENTE DE ABASTECIEMTO, lon:-99.42010785, lat:22.72831445}}30-07-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201119035 Acción 22013.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22013.81, modificado:22013.81}}523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 13288828 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS132888 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}19-03-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1257417/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121372 Proyecto de inversión 99690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 3269628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32696 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 LA CONCEPCIÓN, PALMILLAS TAMAULIPAS, EN LA COMUNIDAD DENOMINADA LA CONCEPCIÓN, lon:-99.54924639, lat:23.14447116}}09-04-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1259754/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121374 Proyecto de inversión 99690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 3266628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32666 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 OJO DE AGUA DE LA VACA, PALMILLAS TAMAULIPAS, CONGREGACIÓN OJO DE AGUA DE LA VACA, lon:-99.56031567, lat:23.18444603}}09-04-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1259756/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121871 Proyecto de inversión 92243.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92243.2, modificado:92243.2}}Ampliación De Red De Agua Potable - 12363228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123632 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS GALEANA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MORELOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.20706188, lat:23.77680385}}19-05-2018 16-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260253/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121905 Proyecto de inversión 232284.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232284.94, modificado:232284.94}}Red O Sistema De Agua Potable En Privada Las Torres Entre Avenida Las Torres Y Vicente Suarez Col Niños Héroes - 2888928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 28889 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS TORRES COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA TAMPICO - MANTE, lon:-97.87996788, lat:22.31838894}}02-05-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260287/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121907 Proyecto de inversión 423942.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423942.47, modificado:423942.47}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Monterrey Y Primero De Mayo Col Guadalupe Victoria - 2915028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 29150 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TAMAULIPAS AL MARGEN DEL RÍO PANUCO, lon:-97.8456517, lat:22.21479687}}07-05-2018 04-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260289/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121909 Proyecto de inversión 1262981.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262981.61, modificado:1262981.61}}Drenaje Sanitario En Calle Clavel Entre Gardenia Y Nardo Col Las Violetas - 2852828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 28528 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA LAS VIOLETAS, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NARDO, CALLE MARGARITA CERCA DE CALZADA SAN PEDRO, lon:-97.88403898, lat:22.28839645}}02-05-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260291/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121912 Proyecto de inversión 288095.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288095.66, modificado:288095.66}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Revolución Verde Entre Hidalgo Y Barandillas Col Luis Donaldo Colosio - 2836328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 28363 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN VERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE MAXILIBRAMIENTO TAMPICO, lon:-97.89943723, lat:22.32393201}}02-05-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/18, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1913225.92, importe_modificado:1913225.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260294/proyecto_INICIO, 1260294/proyecto_FIN, 1260294/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123664 Proyecto de inversión 81760 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9909428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99094 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0096 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21236251, lat:22.53370065}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123666 Proyecto de inversión 175856 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175856.0, modificado:175856.0}}Rehabilitación De Pozo En Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 8978828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS89788 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN CALLE RIVERA A 20 MTS. DE CALLE RIO DE LOS GATOS, lon:-99.21954825, lat:22.53147111}}15-03-2018 14-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262048/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123668 Proyecto de inversión 103921 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103921.0, modificado:103921.0}}Instalación Eléctrica En Pozo Para Abastecer La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9254128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS92541 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, BRECHA FRANCISCO I. MADERO EN CALLE RIVERA A 20 MTS. DE CALLE RIO DE LOS GATOS, lon:-99.21962904, lat:22.53133055}}16-04-2018 15-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262050/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123957 Proyecto de inversión 75139.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75139.74, modificado:75139.74}}Construccion De Piso Firme - 135142 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135142 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN 20S VIVIENDAS DE LA COLONIA EL CHOY Y DOS EN COLONIA EL VERGEL, lon:-99.33972217, lat:22.84198967}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262339/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123964 Proyecto de inversión 44584.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44584.5, modificado:44584.5}}Construccion De Piso Firme - 135208 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135208 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN TRES VIIVENDAS DE LA COLONIA LA ESPAÑITA, lon:-99.335276, lat:22.83550699}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262346/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123982 Proyecto de inversión 805434.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805434.08, modificado:805434.08}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Col Los Olmos - 8474828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 84748 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA AMPLIACION LOS OLMOS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA AVENIDA EL VERGEL EN LA COL. AMPLIACION LOS OLMOS, lon:-99.32779955, lat:22.85172075}}11-04-2018 08-05-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-003, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:805434.08, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262364/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132775 Proyecto de inversión 358125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:292288.3}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación Eléctrica En Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1008C-01 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:503.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR0373SEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 292288.3 292288.3 87686.49 87686.49 87686.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.94}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132941 Proyecto de inversión 30000000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.874119305E7}}Itife-Ciensup16-Lp-Sop-008-2018-0021, Construcción De Unidad De Docencia 2 Niveles   Construcción De Escalera De Concreto.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4000C-01 N 0 0 2356 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA : 28MSU0032n  BOULEVARD DE LOS RIO. KM. 3 100ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 28741193.05 28741193.05 22908621.03 22908621.03 22908621.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones
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2021 1 TAM16180201133248 Proyecto de inversión 803000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803000.0, modificado:768695.88}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Sin Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 753 Adosada   0.40 M   Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280 Alumnos Aislado   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2054C-01 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS TAMAULIPAS : 28DJN1043RFRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIASREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 768695.88 768695.88 659969.73 659969.73 659969.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133251 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:370602.95}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De 80 M De Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2068C-01 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA FERNANDO PEREZ PEREZ : 28DPR2383MCOL. SOLIDARIDADREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 370602.95 370602.95 276401.08 276401.08 276401.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133335 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:613794.44}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2326C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN1014WCOL. NUEVA ROSITASOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}}14-06-2018 613794.44 613794.44 336091.12 336091.12 336091.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este proyecto tiene una pena convencional registrada por:$4,926.06
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133431 Proyecto de inversión 969000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969000.0, modificado:905298.83}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015demolicion Y Construccion Sin Mobiliario De 1 Aula, 2 Ee Aislada Estrc. 717. (U-2c)   0.50 M Planta Baja28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1229C-01 N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR1827ICOL. CAMBELLTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 905298.83 905298.83 881535.56 881535.56 881535.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133545 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:582986.11}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030construccion De Techumbre Metalica 12.00 X 18.00 M   Firme De Concreto28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2399C-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:TELESECUNDARIA PROFR. ARMANDO HERNANDEZ ESCOBar : 28DTV0230UEJ. 2a. UNIDAD DE XICOTENCATL (AQUICHE)XICOTENCATL, lon:-98.879444, lat:23.013888}}02-07-2018 582986.11 582986.11 568267.85 568267.85 568267.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133891 Proyecto de inversión 741000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:711359.62}}Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Rehabilitacion General   Subestacion Electrica De 75 Kva28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2029C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:TELESECUNDARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS : 28DTV0295DEJ. EL GALANEÑOMATAMOROS, lon:-97.544444, lat:25.761111}}08-06-2018 711359.62 711359.62 618459.8 618459.8 618459.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201134258 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:796004.43}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Construccion De Subestacion Electrica De 75 Kva Trifasica   Alimentación De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2000C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO : 28DJN0163X  ZONA CENTROABASOLO, lon:-98.375555, lat:24.056388}}21-06-2018 796004.43 796004.43 317147.28 317147.28 317147.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201134265 Proyecto de inversión 1459000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1459000.0, modificado:1367416.89}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Construccion De Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1005C-01 N 0 0 413 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:739.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 13, JOSE VICENTE DE LA SERNA : 28DST0013S  ZONA CENTROALDAMA, lon:-98.073611, lat:22.919444}}13-06-2018 1367416.89 1367416.89 1341297.69 1341297.69 1341297.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143057 Proyecto de inversión 768368 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768368.0, modificado:768368.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej. Jose Ma. Morelos Mpio De Jaumave Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM MJT-FORTALECE05-2018-018N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:-, lon:-99.376111, lat:23.504722}}04-06-2018 01-10-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FORTALECE05-2018-018, contratista:ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:768368.0, importe_modificado:768368.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282783/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143493 Proyecto de inversión 622666.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622666.78, modificado:622666.78}}Construccion De 8 Cuartos Dormitorios28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018027 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ. AURELIANO CABALLERO, PROGRESO, SAN ANTONIO NOGALAR Y LA TORRECILLA DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.425969, lat:22.827329}}07-05-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283261/proyecto_INICIO, 1283261/proyecto_PROCESO, 1283261/proyecto_FIN, 1283261/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143504 Proyecto de inversión 552147.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552147.33, modificado:552147.33}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:EJ. SAN ANTONIO RAYON, lon:-98.4175, lat:22.416666}}12-03-2018 01-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283272/proyecto_INICIO, 1283272/proyecto_PROCESO, 1283272/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143508 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}Construcción De Techumbre Metálica 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FORTA2018010 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN E PESTALOZZI DE LA COL PRIMAVERA DE VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}02-04-2018 01-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283276/proyecto_FIN, 1283276/proyecto_PROCESO, 1283276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143518 Proyecto de inversión 191931.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191931.5, modificado:191931.5}}Construccion De Una Subestacion Trifasica Para El Sistema De Bombeo De Agua Potable28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:EJ. LA GLORIA DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.354166, lat:22.410555}}07-05-2018 01-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283287/proyecto_INICIO, 1283287/proyecto_PROCESO, 1283287/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301309366 Proyecto de inversión 45277.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45277.21, modificado:45277.21}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 18420928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS184209 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.2284276, lat:22.47247303}}02-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1309366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319480 Proyecto de inversión 43133 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22716128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227161 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAS GALERAS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN, lon:-99.22708486, lat:22.53535107}}03-09-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301321141 Proyecto de inversión 25520.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.02, modificado:25520.02}}CONSTUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMEDA Y ALLENDE EN COLONIA LA PALETA - 23296428 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS232964 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA PALETA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRECALLE ALAMEDA Y CALLE ALLENDE, CALLE AMERICA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMEDA Y ALLENDE EN COLONIA LA PALETA DE CD. MIER TAMAULIPAS, lon:-99.14532796, lat:26.42043119}}30-08-2018 18-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1321141/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322405 Proyecto de inversión 256433.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256433.18, modificado:256433.18}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TRES DE SEPTIEMBRE - 23924828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239248 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS GOZALEZ INTERIOR SN COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-98.20183841, lat:23.7683539}}19-04-2018 17-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322405/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322560 Proyecto de inversión 128723.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128723.77, modificado:128723.77}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN BENITO - 23995828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239958 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN BENITO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.1948593, lat:23.77636583}}13-06-2018 10-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322560/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322620 Proyecto de inversión 258527.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258527.48, modificado:258527.48}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA CENTRO - 24028528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240285 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE FELIPE DE LA GARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO COLONIA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20880679, lat:23.76332656}}13-06-2018 10-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322620/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323055 Proyecto de inversión 257066.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257066.18, modificado:257066.18}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 24267128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242671 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CALLE S/N EJIDO 5 DE MAYO, 87670CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA., lon:-98.13962041, lat:23.45489938}}22-04-2018 20-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323055/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323736 Proyecto de inversión 128700.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128700.71, modificado:128700.71}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL - 24525628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245256 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CALLE S/N EJIDO 3 DE ABRIL, 87670TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NOROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 18 KILOMETROS DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.00719465, lat:23.73529325}}06-07-2018 03-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323736/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301333930 Proyecto de inversión 823221.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823221.83, modificado:823221.83}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 27969028 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279690 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PARTES, lon:-99.32935968, lat:22.83360986}}01-08-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1333930/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401417747 Proyecto de inversión 543924 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543924.0, modificado:543924.0}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 12232928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA122329 S 69 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:187, direccion:CALLE CALLE S/N AMPLIACION TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO (SOTO LA MARINA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19502624, lat:23.83298324}}16-05-2018 14-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401460721 Proyecto de inversión 21215.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21215.24, modificado:21215.24}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN  EN LA COL LAGUNA EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40541028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 405410 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DEL BLVRD INSURGENTES ANTES DE SUBIR AL PUENTE, lon:-98.32126246, lat:22.73393894}}03-12-2018 22-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}{1460721/proyecto_INICIO, 1460721/proyecto_FIN, 1460721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401488174 Acción 1088524.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088524.36, modificado:1088524.36}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 23444228 Tamaulipas 38 Tampico Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 234442 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}07-05-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488174/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM180401488380 Acción 1325968.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325968.11, modificado:1325968.11}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 27892828 Tamaulipas 39 Tula Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 278928 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488380/proyecto_PROCESO, 1488380/proyecto_INICIO, 1488380/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501420 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605304.75}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 CONSTRUCCION DE 94 ML. DE BARDA + REHABILITACION JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS : 28DJN0500H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2082C-01. N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Azucarera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9859605, lat:22.7411472}}31-10-2018 28-01-2019 605304.75 605304.75 605304.75 605304.72 605304.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514153 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:662631.65}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 234 ML. PRIMARIA PROF. FELIX TOMELLOSO : 28DPR1260W	28DPR1260W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2104C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-04-2019 30-06-2019 662631.65 662631.65 330608.25 330608.25 330608.25 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514161 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:546542.24}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARDA JARDÍN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE MORALES : 28DJN0980F	28DJN0980F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2157C-01. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}30-01-2019 29-04-2019 546542.24 546542.24 483777.18 483777.18 483777.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514388 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.54}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2140C-01. N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4993452, lat:25.8370986}}30-01-2019 29-04-2019 663461.54 663461.54 548610.47 548610.47 548610.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514567 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:534317.7}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2142C-01 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Rodríguez, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5226936, lat:25.8311139}}08-04-2019 05-08-2019 534317.7 534317.7 232332.35 232332.35 232332.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:89.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514577 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:560351.1}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2154C-01 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 560351.1 560351.1 298695.07 298695.07 298695.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514774 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EST. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M + RED ELÉCTRICA 50 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2278C-01 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Escondida, 88770 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274634, lat:26.0389757}}04-04-2019 22-06-2019 498094.14 498094.14 487540.01 487540.01 487540.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:68.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514862 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA 150 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2308C-01 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INFONAVIT Conquistadores, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0540199, lat:25.9876229}}05-04-2019 03-06-2019 594496.35 594496.35 594259.29 594259.29 594259.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515008 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:690000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2302C-01 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}}05-04-2019 03-06-2019 618694 618694 618095.27 618095.27 618095.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515069 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2394C-01 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1338549, lat:23.7284916}}10-04-2019 07-08-2019 857188.36 857188.36 543901.81 543901.81 543901.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190201567403 Proyecto de inversión 2588953.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588953.47, modificado:2588953.47}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. AGRÍCOLA ORIENTAL EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 7,946 ML CON TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, 101 POZOS DE VISITA Y 610 DESCARGAS DOMICILIARIAS.(APORTACIÓN ESTATAL) AMPLIACIÓN DE MONTO28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2725-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}15-03-2019 31-12-2019 2588953.47 2588953.47 2501930.28 2501930.28 2501930.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1857878, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.19008325E7, importe_modificado:1.19008325E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1567403/proyecto_INICIO, 1567403/proyecto_PROCESO, 1567403/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568425 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:480484.1}}17-2001C-01. 28DJN0294P	ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIOS, + REHABILITACION28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2001C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.75, meta_modificada:342.75}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nuevo Dolores, 87766 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.3923829, lat:24.0635433}}26-07-2019 22-12-2019 480484.1 480484.1 403471.01 403471.01 403471.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568511 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:478147.2}}17-2011C-01.	28DPR1858B	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2011C-01 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Aldama, Tamps., México, lon:-98.074862, lat:22.9024332}}28-06-2019 24-11-2019 478147.2 478147.2 477837.25 477837.25 477837.25 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568709 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:651312.75}}17-2024C-01.	28DJN0758F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Roger Gómez, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.943623, lat:22.4162614}}26-07-2019 22-12-2019 651312.75 651312.75 586813.42 586813.42 586813.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569777 Proyecto de inversión 1410000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1410000.0, modificado:1353520.6}}17-2058C-01.	28DPR0234R.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2058C-01 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}}04-10-2019 04-10-2019 1353520.6 1353520.6 529587.07 529587.07 529587.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569803 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:569076.49}}17-2064C-01.	28DJN0367R	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2064C-01 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arboledas, 89496 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8374753, lat:22.2423544}}02-05-2019 28-09-2019 569076.49 569076.49 568779.99 568779.99 568779.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569891 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:520740.75}}17-2070C-01.	28DJN0851L	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2070C-01 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Las Flores, 89510 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8381552, lat:22.2948674}}02-05-2019 28-09-2019 520740.75 520740.75 493044.08 493044.08 493044.08 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569946 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:319705.95}}17-2085C-01.	28DJN1039E	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2085C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Linares, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.008058, lat:22.7561406}}16-07-2019 12-12-2019 319705.95 319705.95 319411.82 319411.82 319411.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569952 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:472174.37}}17-2087C-01.	28DPR0517Y	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2087C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:19, direccion:Benito Juárez, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9814727, lat:22.7432458}}16-07-2019 12-12-2019 472174.37 472174.37 418401.45 418401.45 418401.45 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570153 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:657459.37}}17-2204C-01.	28DJN0835U	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2204C-01 N 0 0 239 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5548313, lat:27.4772702}}18-07-2019 14-11-2019 657459.37 657459.37 465190.58 465190.58 465180.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570163 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:463140.28}}17-2222C-01.	28DJN0636V	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50 M + AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE 12.00 X 6.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2222C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}}16-07-2019 12-12-2019 463140.28 463140.28 197239.77 197239.77 197239.77 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570171 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:717662.11}}17-2234C-01.	28DJN0184J	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE DIRECCION.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2234C-01 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Maestro Centro, 88500 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2811327, lat:26.0866381}}05-06-2019 02-10-2019 717662.11 717662.11 717600.97 717600.97 717600.97 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570176 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:601283.03}}17-2238C-01.	28DJN0503E	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2238C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-98.2394444, lat:25.5622222}}15-06-2019 13-08-2019 601283.03 601283.03 553985.37 553985.37 553985.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570179 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:541598.0}}17-2249C-01.	28DJN0909V	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 140 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2249C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}}05-06-2019 02-10-2019 541598 541598 539965.51 539965.5 539965.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570183 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:679266.12}}17-2253C-01.	28DJN0972X	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2253C-01 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas de Valle Alto, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3427276, lat:26.0603534}}18-06-2019 15-10-2019 679266.12 679266.12 451326.18 451326.18 451326.18 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570230 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507005.89}}17-2267C-01.	28DJN1067A.	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE DIRECCION EST. 750 ADOSADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2267C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Valentin, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4060868, lat:26.0137758}}28-06-2019 25-10-2019 507005.89 507005.89 187276.12 187276.12 187276.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570277 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:572815.03}}17-2319C-01.	28DTV0034S	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2319C-01 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}26-07-2019 22-12-2019 572815.03 572815.03 557406.72 557406.72 557406.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570329 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:688433.0}}17-2345C-01.	28DJN0245G	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2345C-01 N 0 0 154 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tancol, 89320 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8986951, lat:22.3000707}}30-08-2019 26-01-2020 688433 688433 417805.54 417805.54 417805.54 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570339 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:632762.88}}17-2347C-01.	28DJN0274B	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 117 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2347C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-07-2019 12-12-2019 632762.88 632762.88 572282.42 572282.42 572282.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570462 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:495882.9}}17-2353C-01.	28DJN0866N	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2353C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Arenal, 89344 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.2900625}}08-05-2019 28-09-2019 495882.9 495882.9 148764.87 148764.87 148764.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570470 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:339943.21}}17-2365C-01.	28DJN0085J	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO + REHABILITACION DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2365C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8011085, lat:25.6749706}}21-05-2019 17-09-2019 339943.21 339943.21 328206.21 328206.21 328206.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571442 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:324713.35}}17-2107C-01.	28DJN0335Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2107C-01 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}19-06-2019 01-09-2019 324713.35 324713.35 313562.05 313562.05 313562.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571463 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:488220.94}}17-2130C-01.	28DJN0338W	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2130C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.6, meta_modificada:468.6}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}27-06-2019 23-11-2019 488220.94 488220.94 260434.35 260434.35 260434.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571477 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634446.59}}17-2143C-01.	28DJN0804A	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2143C-01 N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.72, meta_modificada:408.72}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:México, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.461125, lat:25.8306144}}26-07-2019 23-09-2019 634446.59 634446.59 417579.43 417579.43 417579.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-052-2019-0055, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1702917.19, importe_modificado:1702917.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.72}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571484 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:600814.26}}17-2147C-01.	28DJN0859D	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2147C-01 N 0 0 171 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.23, meta_modificada:490.23}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Amistad, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8337681}}12-06-2019 09-10-2019 600814.26 600814.26 584113.72 584113.72 584113.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.23}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571657 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662296.98}}17-2178C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LUCIA BARRERA DE GUERRA : 28DJN0155O	REHABILITACIÓN GENERAL + MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE AIRE S ACONDICIONADOS + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2178C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Angeles, Tamaulipas, México, lon:-99.0808234, lat:26.3886152}}26-07-2019 23-09-2019 662296.98 662296.98 374909.85 374909.85 374909.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571742 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:573213.51}}17-2260C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO LIBRE : 28DJN1042S	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 110 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2260C-01 N 0 0 306 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}28-06-2019 24-11-2019 573213.51 573213.51 457256.43 457256.43 457256.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571936 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:388901.29}}17-2361C-01.	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR1044G	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, D Y E + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2361C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.18, meta_modificada:253.18}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}09-07-2019 05-12-2019 388901.29 388901.29 116670.38 116670.38 116670.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572785 Proyecto de inversión 9895000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9895000.0, modificado:9511832.39}}17-2412C-01.	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE : 28MSU0025D.	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN 16 X 18 M + OBRA EXTERIOR + ANDADORES + ESTACIONAMIENTO + MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA (PLANTA BAJA) Y 1RA ETAPA DE MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA (PLANTA ALTA)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2412C-01 N 0 0 2960 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}02-07-2019 28-12-2019 9511832.39 9511832.39 9493164 9493164 9493164 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574294 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:714600.7}}17-2186C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE : 28DJN0049E	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2186C-01 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}26-07-2019 23-10-2019 714600.7 714600.7 703558.71 703558.71 703558.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574297 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:541881.14}}17-2191C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MA. CONCEPCION RAMIREZ COSS : 28DJN0131E	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2191C-01 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.51, meta_modificada:384.51}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Zaragoza, 88060 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4964452, lat:27.484189}}18-07-2019 14-11-2019 541881.14 541881.14 377103.66 377103.66 377103.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574298 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662243.0}}17-2193C-01.	JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCION : 28DJN0137Z	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2193C-01 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hidalgo, 88160 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5270232, lat:27.4908151}}18-07-2019 14-11-2019 662243 662243 198672.9 198672.9 198672.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574305 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539581.16}}17-2201C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE : 28DJN0332B	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS MAS SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2201C-01 N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Reforma Urbana, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5485736, lat:27.5205877}}18-07-2019 14-11-2019 539581.16 539581.16 425926.32 425926.32 425926.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574322 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:646777.13}}17-2379C-01.	PRIMARIA PROF. SAUL AGUILAR AMADOR : 28DPR2380P	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2379C-01 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 646777.13 646777.13 270665.2 270665.2 270665.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401685637 Proyecto de inversión 13975005.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.397500533E7, modificado:1.397500533E7}}CONSTRUCCIÓN  DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2) EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2326-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}08-01-2020 08-01-2020 13975005.33 13975005.33 13972698.22 13972698.22 13972698.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-187-19-P, contratista:HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.397500533E7, importe_modificado:1.397500533E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}}{1685637/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401687928 Proyecto de inversión 2340632.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2340632.6, modificado:2292401.62}}RP-19-2667-01. REM REHABILITACION GENERAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.15	28DCT0040O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2667-01. REM N 0 0 1978 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Carolina Yucatán, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7388161}}12-12-2019 25-03-2020 2292401.62 2292401.62 2292390.35 2292390.35 2292390.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401687946 Proyecto de inversión 577985.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:577985.37, modificado:570273.93}}RP-19-2670-01. REM REHABILITACION GENERAL PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DPR0941U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2670-01. REM N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 570273.93 570273.93 570270.62 570270.62 570270.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701153 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:269526.27}}17-9139C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA MARTE R. GOMEZ	28DPR0334Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-9139C-01. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4354373, lat:24.2456184}}07-04-2020 07-04-2020 269526.27 269526.27 135888.27 135888.27 135888.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701161 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:623438.14}}17-2121C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS	28DJN0058M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2121C-01. N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Chapultepec, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.496977, lat:25.8515523}}05-03-2020 23-05-2020 623438.14 623434.14 562858.81 562858.81 562858.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701351 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:480340.64}}18-2099C-01. CONSTRUCCION DE 42 ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO-REJA) + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO	28DPR0668D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2099C-01. N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}10-03-2020 22-06-2020 480340.64 480340.64 340053.91 340053.91 340053.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701545 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:612612.58}}18-2180C-01. CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS. PRIMARIA PROFR. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ	28DPR2329S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2180C-01. N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Ferrocarril 4, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1207144, lat:25.9947136}}19-03-2020 16-06-2020 612612.58 612612.58 477636.26 477636.26 477636.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701580 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:236255.12}}18-2207C-01. REHABILITACION ELECTRICA PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZ	28DPR1049B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2207C-01. N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:5 de Mayo, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7111997, lat:22.9951532}}10-03-2020 22-06-2020 236255.12 236255.12 156791.82 156791.82 156791.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701596 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807350.1}}18-2239C-01. REHABILITACION DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. ESTRC. TIPO 750 PRIMARIA PROFR. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ	28DPR1128O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2239C-01. N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ejido Guadalupe Victoria, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1103392, lat:23.7593648}}09-03-2020 06-06-2020 807350.1 807350.1 762199.17 762199.17 762199.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710626 Proyecto de inversión 1016310.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016310.99, modificado:986471.31}}INV-ALUMPUB-FFM-03/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR CIRCUITO GONZALEZ BASTIEN NORTE ENTRE PROF. ANGEL VALDEZ REYNA Y HORACIO GARZA COLONIA NUEVA ERA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-ALUMPUB-FFM-03/20N 0 0 7564 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Horacio Garza Garza, Nueva Era, 88136 Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5643317, lat:27.4786799}}26-05-2020 22-09-2020 986471.3 986471.3 986471.3 986471.3 986471.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ALUMPUB-FFM-03/20, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:986471.3, importe_modificado:986471.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}{1710626/proyecto_INICIO, 1710626/proyecto_PROCESO, 1710626/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201711203 Proyecto de inversión 3057310 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057310.0, modificado:3057310.0}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ ENTRE BRAVO Y GARITA Y CALLE GARITA ENTRE VERACRUZ Y PUEBLA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MIER FEFMPH-MIER-028-2020 N 0 0 279 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.03, meta_modificada:1847.03}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}24-03-2020 10-08-2020 2590110.59 2590110.59 2590110.59 2590110.59 2590110.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-028-2020, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:2590110.59, importe_modificado:2590110.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.03}}{1711203/proyecto_INICIO, 1711203/proyecto_PROCESO, 1711203/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301727575 Proyecto de inversión 1969360.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969360.35, modificado:1969360.35}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1779128 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 17791 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANUELITA VÁLDEZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESTEFANÍA BARRERA Y CALLE BELISARIO RAMOS, CALLE TRINIDAD RODRÍGUEZ  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CI, lon:-99.57602462, lat:27.45959088}}02-07-2020 27-09-2020 1734581.56 1734581.56 1734581.56 1734581.56 1734581.56 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LP-PAV-FISM-13/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1949535.75, importe_modificado:1949535.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}}{1727575/proyecto_INICIO, 1727575/proyecto_PROCESO, 1727575/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788019 Proyecto de inversión 12139930.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213993094E7, modificado:1.427539883E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 228 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2238-01 N 0 0 7116 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1201.5, meta_modificada:1201.5}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:998, direccion:Paraíso, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0758466, lat:25.9937431}}22-09-2020 20-03-2021 14275398.83 14275398.83 9559867.63 9559867.63 9555761.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-112-20-P, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.427539883E7, importe_modificado:1.427539883E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}}{1788019/proyecto_INICIO, 1788019/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401798587 Proyecto de inversión 922475.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922475.45, modificado:922475.45}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO LOMAS DE MIRALTA - 17599628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD175996 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE CARAMBOLO COLONIA LOMAS DE MIRALTA, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE TABACHIN, CALLE FICUS RELIGIOSO  LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS A UNAS CUATRA CUADRAS D, lon:-97.90294731, lat:22.35619766}}03-11-2020 31-12-2020 922475.45 922475.45 922475.45 922475.45 922475.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1798587/proyecto_INICIO, 1798587/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798668 Proyecto de inversión 180648.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180648.99, modificado:180648.99}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO LA JOYA - 17788928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD177889 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA LA JOYA, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ORQUIDEA  LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y A 4 CUADRAS DEL ESTADIO, lon:-97.91347807, lat:22.40486089}}03-11-2020 31-12-2020 180648.99 180648.99 180648.99 180648.99 180648.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1798668/proyecto_INICIO, 1798668/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401869993 Proyecto de inversión 434762.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434762.28, modificado:434773.68}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE COL VISTA HERMOSA EN CD MADERO0 CIUDAD  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 26690328 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO DE CD MADERO TAM266903 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.28, meta_modificada:565.28}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DIVERSAS Y  ,    CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE COL VISTA HERMOSA EN CD MADERO TAM, lon:-97.84056205, lat:22.299294}}04-12-2020 18-12-2020 434773.68 434762.28 434762.28 434762.28 434762.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 20, contratista:ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4447190.4, importe_modificado:4447190.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.28}}{1869993/proyecto_PROCESO, 1869993/proyecto_INICIO, 1869993/proyecto_PROCESO, 1869993/proyecto_FIN, 1869993/proyecto_INICIO, 1869993/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873888 Proyecto de inversión 10832586.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083258665E7, modificado:1.083258665E7}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL ACCESO SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2351-01 N 0 0 29000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4556.0, meta_modificada:4556.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:México 101 SN-S HOTEL, Paso Real, 87606 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.16701531, lat:24.83645924}}11-12-2020 29-04-2021 10832586.65 10832586.65 9915786.83 9915786.83 9915786.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-216-20-P, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION VIGOGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.083258665E7, importe_modificado:1.083258665E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}}{1873888/proyecto_INICIO, 1873888/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874074 Proyecto de inversión 9629248.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9629248.74, modificado:9629248.74}}REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE MADERO Y ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2473-01 N 0 0 17475 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, Sin Colonia, 89506 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.81552792, lat:22.29540997}}29-12-2020 26-06-2021 9629248.74 9629248.74 5399679.5 5399679.5 5399679.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-239-20-P, contratista:H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.551086495E7, importe_modificado:2.551086495E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.58}}{1874074/proyecto_INICIO, 1874074/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874164 Proyecto de inversión 553881.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553881.02, modificado:553881.02}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS. LONGITUD 1.4 KM28 Tamaulipas 31 Palmillas Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2113-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:El Aguacate, Tamps., México, lon:-99.5294443, lat:23.1575}}19-10-2020 17-03-2021 553881.02 553881.02 553070.99 553070.99 553070.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}{1874164/proyecto_INICIO, 1874164/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874470 Proyecto de inversión 10122299.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.012229983E7, modificado:1.012229983E7}}CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS DE AUDIENCIA JUDICIAL EN LA CIUDAD DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2169-01 N 0 0 327740 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}27-10-2020 24-04-2021 10122299.83 10122299.83 10121396.46 10121396.46 10121396.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-145-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.012229983E7, importe_modificado:1.012229983E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.65}}{1874470/proyecto_PROCESO, 1874470/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874609 Proyecto de inversión 6064652.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6064652.21, modificado:6064652.21}}PROGRAMA 2020 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RED ACUÁTICA, FUENTE SALTARINA MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIER, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2265-01 N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}03-11-2020 01-04-2021 6064652.21 6064652.21 6046340.97 6046340.97 6046340.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-170-20-I, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6064652.21, importe_modificado:6064652.21}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.34}}{1874609/proyecto_INICIO, 1874609/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875129 Proyecto de inversión 2787095.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787095.59, modificado:2787095.59}}REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN NAVAL EN LA PRESA VICENTE GUERRERO EN PADILLA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 30 Padilla Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2401-01 N 0 0 13927 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Tamaulipas Corona - Nuevo Villa de Padilla, Tamaulipas, México, lon:-98.76846313, lat:23.99754438}}25-11-2020 22-02-2021 2787095.59 2787095.59 2786939.51 2786939.51 2786939.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-198-20-I, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5008881.55, importe_modificado:5008881.55}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}}{1875129/proyecto_INICIO, 1875129/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875542 Proyecto de inversión 27399875.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.73998752E7, modificado:2.73998752E7}}CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES ESCOLARES EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2280-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}26-11-2020 24-04-2021 27399875.2 27399875.2 27101110.11 27101110.11 27101110.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-202-20-P, contratista:MANMOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.73998752E7, importe_modificado:2.73998752E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}}{1875542/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875821 Proyecto de inversión 380790.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:380790.8, modificado:364416.26}}19-9157C-01.	REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA LIC RICARDO J. ZEVADA	28DPR0526F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9157C-01. N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Fomento Nacional, 89820 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9569669, lat:22.7516386}}30-10-2020 26-02-2021 364416.26 364416.26 109324.88 109324.88 109324.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875858 Proyecto de inversión 669470.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669470.73, modificado:661771.97}}19-0606-01-013.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 12 MTS.	PRIMARIA CAPITAN NAVIO BLAS GODINES BRITO	28NPR0001I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-013. N 0 0 -167 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:A La Pesca, 3 de Septiembre, Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2002667, lat:23.7728814}}30-10-2020 07-04-2021 661771.97 661771.97 626761.14 626761.14 626761.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875869 Proyecto de inversión 2045637.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045637.53, modificado:2021396.31}}19-0606-01-014.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO 750 AISLADO + OBRA EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 Y DE MAESTROS + BARDA PERIMETRAL CERRADA 196 ML. + BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 48 ML.	TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	28DTV0289T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-014. N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}30-10-2020 07-04-2021 2021396.31 2021396.31 1367252.22 1367252.22 1367252.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876234 Proyecto de inversión 161500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.615E8, modificado:1.7357594222E8}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN REYNOSA, TAMAULIPAS (CUARTA ETAPA)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2429-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2020 30-03-2021 173575942.2 173575942.2 173575133.1 173575133.1 173575133.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-214-20-P, contratista:GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.4951432925E8, importe_modificado:2.4951432925E8}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}}{1876234/proyecto_INICIO, 1876234/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876259 Proyecto de inversión 939364.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939364.26, modificado:1001987.7}}19-0606-01-004.	TERMINACIÓN DE COMEDOR 6 X 16 M. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR	TELESECUNDARIA GERARDO TOMAS GOMEZ CASTILLO	28DTV0106V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-004. N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9286439, lat:22.4184774}}03-11-2020 21-01-2021 1001987.7 1001987.7 608548.23 608548.23 608548.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876318 Proyecto de inversión 1048787.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048787.56, modificado:945119.43}}19-0606-01-017.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL MURO -REJA, 200 M.	PRIMARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ	28DPR2244L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-017. N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}11-11-2020 10-03-2021 945119.43 945119.43 945084.44 945084.44 945084.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-031-2020-0060, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2180566.32, importe_modificado:2180566.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876620 Proyecto de inversión 23667046.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.366704665E7, modificado:2.366704665E7}}CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (3) EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2403-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}14-12-2020 11-06-2021 23667046.65 23667046.65 9437970.6 9437970.6 9437970.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}}{1876620/proyecto_INICIO, 1876620/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876724 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:681012.68}}18-2114C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 188 ML.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ	28DJN0946Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2114C-01. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5590033, lat:27.4522646}}12-11-2020 09-02-2021 681012.68 681012.68 204303.81 204303.81 204303.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.52}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876781 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:705700.93}}18-2115C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELSA ALEJANDRO GUADIANA	28DJN0970Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2115C-01. N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 705700.93 705700.93 211710.28 211710.28 211710.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876894 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:658037.39}}18-2184C-01.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 30 MTS.	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR0923E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2184C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}17-11-2020 14-02-2021 658037.39 658037.39 197411.22 197411.22 197411.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876921 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:585259.13}}18-2060C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO	28DPR0312E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2060C-01. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:627.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}17-11-2020 14-02-2021 585259.13 585259.13 175577.74 175577.74 175577.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876938 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:833259.81}}18-2238C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 X 15.0 M + 0.40 M.	JARDÍN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE	28DJN0995H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2238C-01. N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:La Presita, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1636051, lat:23.7775773}}17-11-2020 02-02-2021 833259.81 833259.81 249977.94 249977.94 249977.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876942 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:610801.55}}18-2020C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS ESTR. 715 (U-1C)	JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR	28DJN0048F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2020C-01. N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}}17-11-2020 14-02-2021 610801.55 610801.55 183240.46 183240.46 183240.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.63}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876962 Proyecto de inversión 1890000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1890000.0, modificado:1890000.0}}18-2090C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 292.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2090C-01. N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:292.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 1499976.14 1499976.14 449992.84 449992.84 449992.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.28}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877001 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:505350.58}}18-2092C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULAS DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	28DPR1715E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2092C-01. N 0 0 202 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 505350.58 505350.58 151605.17 151605.17 151605.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.66}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877097 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:723694.18}}18-2126C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML.	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DPR2116Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2126C-01. N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}17-11-2020 14-02-2021 723694.18 723694.18 217108.25 217108.25 217108.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.04}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877807 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:633113.79}}18-2105C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + IMPERMEABILIZACION + MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE NACOZARI	28DJN0212P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2105C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 633113.79 633113.79 189934.14 189934.14 189934.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877852 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685231.0}}18-2131C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 150 ML + REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA	28DPR2513P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2131C-01. N 0 0 358 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944667, lat:27.4885518}}20-11-2020 17-02-2021 685231 685231 205569.3 205569.3 205569.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877867 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:653591.18}}18-2107C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS D I F	28DJN0417I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2107C-01. N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Rafael, 88200 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5214628, lat:27.4766574}}20-11-2020 17-02-2021 653591.18 653591.18 196077.35 196077.35 196077.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877915 Proyecto de inversión 665056.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665056.61, modificado:714164.93}}19-0606-01-021.	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN 13200 V. 220-127 V. + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D"	PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR	28DPR2332F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-021. N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Rodríguez, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5226936, lat:25.8311139}}10-12-2020 13-04-2021 714164.93 714164.93 214249.48 214249.48 214249.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877957 Proyecto de inversión 81803.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81803.51, modificado:80028.21}}20-0727-01-010.	REHAB. DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE 1 AULA	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	28DPR0919S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-010. N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Laguna de San Juan, Tamps., México, lon:-98.0077777, lat:24.7747222}}22-12-2020 10-04-2021 80028.21 80028.21 47089.61 47089.61 47089.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878140 Proyecto de inversión 4733169.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4733169.41, modificado:4733169.41}}ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN AVENIDA AMÉRICA ESPAÑOLA Y EN AVENIDA DE LA UNIDAD DE AVENIDA JUSTO SIERRA A LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2435-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}23-12-2020 20-06-2021 4733169.41 4733169.41 1183292.37 1183292.37 1183292.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-230-20-I, contratista:7KAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9292708.24, importe_modificado:9292708.24}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1878140/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879727 Proyecto de inversión 205942.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205942.73, modificado:205942.73}}REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMC-032-2020 N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.64, meta_modificada:1360.64}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Independencia, Árbol Grande, Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8412588, lat:22.2401406}}11-12-2020 22-12-2020 205942.73 194702.37 194702.37 194702.37 194702.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 032 20, contratista:JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:200878.71, importe_modificado:194702.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.64}}{1879727/proyecto_INICIO, 1879727/proyecto_FIN, 1879727/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880969 Proyecto de inversión 15557210.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.555721029E7, modificado:1.555721029E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2253-01 N 0 0 6396 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14440.0, meta_modificada:14440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}09-10-2020 17-03-2021 15557210.29 15557210.29 10607050.29 10607050.29 10606572.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399197, contratista:HACE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8924000.62, importe_modificado:8924000.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}}{1880969/proyecto_INICIO, 1880969/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883646 Proyecto de inversión 483021.61 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483021.61, modificado:483021.61}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 1161828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11618 S 1700 1553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA  REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA, lon:-98.28199104, lat:26.02797313}}08-03-2021 04-08-2021 483021.61 483021.61 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-3, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:483021.61, importe_modificado:483021.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.2}}{1883646/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883736 Proyecto de inversión 327438.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327438.35, modificado:327438.35}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 1261328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS12613 S 1147 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JU, lon:-98.24817061, lat:26.01169303}}08-03-2021 05-07-2021 327438.35 327438.35 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-2, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:327438.35, importe_modificado:327438.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1883736/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883962 Proyecto de inversión 2063930.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063930.68, modificado:2063930.68}}AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, COLONIA DERECHOS HUMANOS EN LA CALLE NUEVA GENERACION - 507228 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 5072 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2157.0, meta_modificada:2157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA GENERACION COLONIA DERECHOS HUMANOS, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NUEVE DE MARZO Y CALLE HUAMUCHIL, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA CALLE NUEVA GENERACION ESTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-97.47851034, lat:25.82809588}}29-03-2021 27-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884075 Proyecto de inversión 1106174.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106174.23, modificado:1105839.51}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: EL LIMÓN CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO EN EJIDO EL LIMÓN - 844628 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS8446 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA MEXICO-LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE REVOLUCION  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA MÉXICOLAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO EN EJIDO, lon:-99.01585405, lat:22.83130996}}17-03-2021 14-06-2021 335751.85 335751.85 335751.85 335751.85 335751.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/034, contratista:ANTONIO CUELLAR CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1105839.51, importe_modificado:1105839.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.0}}{1884075/proyecto_INICIO, 1884075/proyecto_PROCESO, 1884075/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884184 Proyecto de inversión 7275084.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275084.33, modificado:7275084.33}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 1155428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11554 S 1700 1553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5140.0, meta_modificada:5140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALL, lon:-98.2819374, lat:26.02795385}}08-03-2021 04-08-2021 7275084.3 7275084.3 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-1, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:7275084.33, importe_modificado:7275084.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:616.8}}{1884184/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884243 Proyecto de inversión 3535324.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535324.64, modificado:3535324.64}}Construcción de canal pluvial, construcción de cancha de futbol rápido y rehabilitación de techumbres  en el área del parque28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 4 S 326978 319224 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ciudad de las Familias Felices ubicada al este de fraccionamiento Puertas del Sol, lon:-98.278129, lat:26.09235}}11-03-2021 25-06-2021 883831.16 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1884243/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884258 Proyecto de inversión 2699610 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699610.0, modificado:2510669.68}}Pavimentación Hidráulica de calle de las Clavelinas Sur entre Calles Geranios y Guirnaldas del Fraccionamiento Villa Florida Sector A28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 11 S 2306 2230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Clavelinas Sur entre calles Geranios y Guirnaldas Fraccionamiento Villa Florida Sector A, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-07-2021 753200.9 2510669.68 753200.9 753200.9 753200.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}{1884258/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884291 Proyecto de inversión 2643756 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643756.0, modificado:1927130.45}}Pavimentación Hidráulica de calle 5 de Mayo desde calle Adolfo López Mateos hasta Bulevar Ferrocarril Revolución Poniente de la colonia Ferrocarril Centro.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas25 S 836 858 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo en Ferrocarril Centro, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-07-2021 578139.14 1927130.45 578139.14 578139.14 578139.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.76}}{1884291/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884734 Proyecto de inversión 330107.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330107.1, modificado:330107.1}}20-0531-01-112. REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, BARDA Y ACOMETIDA, JARDÍN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ	28DJN0464T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Bagdad Sur, 87383 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5254012, lat:25.8442025}}05-04-2021 05-04-2021 330107.1 330107.1 326700.26 326700.26 326700.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-026-2020-0051, contratista:HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1679654.33, importe_modificado:1679654.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}}

2021 1 TAM210101885181 Proyecto de inversión 24724374.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.472437477E7, modificado:2.472437477E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2078-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Dr. Norberto Treviño Zapata (16) 2992, Magisterial, 87026 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14860725, lat:23.75942387}}19-03-2021 15-08-2021 24724374.77 24724374.77 7417312.43 7417312.43 7417312.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-023-21-P, contratista:DLGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.472437477E7, importe_modificado:2.472437477E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886140 Proyecto de inversión 3947625.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3947625.13, modificado:3947625.13}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y SAN NICOLAS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2056-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}10-04-2021 06-09-2021 3947625.13 3947625.13 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-047-21-I, contratista:EDWIN HAZAEL SÁNCHEZ MANSILLA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3947625.13, importe_modificado:3947625.13}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1886140/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886443 Proyecto de inversión 3180575 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180575.0, modificado:3117603.67}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ADRIANA ENTRE CALLES TORREÓN Y PRESA DEL AZÚCAR DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM022ADRI N 0 0 2015 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Adriana, Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2628854, lat:26.0653927}}08-03-2021 05-07-2021 916872.74 3117603.67 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2021-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3117603.67, importe_modificado:3117603.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}}{1886443/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886445 Proyecto de inversión 5296821 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5296821.0, modificado:4099728.34}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 18 DE MARZO DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM023ORTIZ N 0 0 3117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3414.0, meta_modificada:3414.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ortiz Rubio, Emiliano Zapata, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3021193, lat:26.0564029}}08-03-2021 05-07-2021 916872.76 4099728.34 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2021-LP, contratista:ROSBEL MATA PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4099728.34, importe_modificado:4099728.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.1}}{1886445/proyecto_INICIO, 1886445/proyecto_PROCESO, 1886445/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886523 Proyecto de inversión 2546632.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546632.1, modificado:2081040.28}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUAREZ   ENTRE CALLES BALTAZAR DIAZ BAZAN Y MORELOS DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT025BJ N 0 0 2121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.4, meta_modificada:1641.4}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 890_1, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27765107, lat:26.09202984}}08-03-2021 05-07-2021 729946.18 2081040.28 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-025-2021-LP, contratista:INSA ETMEK ASESORES, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2081040.28, importe_modificado:2081040.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.16}}{1886523/proyecto_INICIO, 1886523/proyecto_PROCESO, 1886523/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887989 Adquisición 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Adquisición de Maquinaria y Equipo indispensable para la operción de la campaña28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL200773 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre de Col 13, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.09878254, lat:23.7520983}}01-01-2020 31-12-2020 232500 232500 232500 232500 232500 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:24.0}}{1887989/proyecto_INICIO, 1887989/proyecto_PROCESO, 1887989/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}}

2021 1 TAM210101888571 Adquisición 2235857.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235857.56, modificado:2235857.56}}ADQUISICIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE CAIS Y CAPIS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar SECRETARIA DE EDUCACIÓN 20-0781-01 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Félix Calleja 232, Fundadores, 88920 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0757435, lat:25.9905981}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calz Gral Luis Caballero SN-S ETA OFICINAS DE SECUDE, Sin Nombre de Col 21, 87060 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.17238235, lat:23.71385334}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:C. Av. del Nino, Satélite, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4913051, lat:25.851276}, geo4: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Magisterio, Nuevo Amanecer, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0226974, lat:26.3899949}, geo5: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jalisco 102, La Laguna, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27830553, lat:26.06100441}, geo6: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Monterrey 217, Aeropuerto, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0077513, lat:22.7536094}, geo7: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Palmas 664, Vista Hermosa, 87507 Valle Hermoso, Tamps.22-08-2020 24-03-2021 2235857.56 1925036.22 1925036.22 1925036.22 1925036.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:127.0}}{1888571/proyecto_INICIO, 1888571/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:ALGUNAS DE LAS GEOLOCALIZACIONES SON APROXIMADAS A LA DIRECCION CORRECTA Y QEU CORREPONDEN A LOS C.A.I. NUMERO 1 AL 9 DEL CAI NUM. 4 DE LA BUROCRACIA, LOS CAI DE VALLE HERMOS,ALDAMA, SAN FERNANDO, MANTE Y LOS CCAPI DE MANTE, TULA, SAN FERNANDO Y REYNOSA. NO HAY EVIDENCIA FOTOGRAFICAS AUN DE TERMINO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 PERMANECEN CERRADOS Y NO HA TERMINADO LA INSTALACION , trimestre:1.0, usuario:juandsalasr, fecha:2021-04-15}}{obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA AL DESTINO DEL RECURSO (ADQUISICIÓN, ACCIÓN O CONSTRUCCIÓN), trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA AL DESTINO DEL RECURSO (ADQUISICIÓN, ACCIÓN O CONSTRUCCIÓN), trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA AL DESTINO DEL RECURSO (ADQUISICIÓN, ACCIÓN O CONSTRUCCIÓN), trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA AL DESTINO DEL RECURSO (ADQUISICIÓN, ACCIÓN O CONSTRUCCIÓN), trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}}

2021 1 TAM15160100627263 Proyecto de inversión 385500 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:385500.0, modificado:341011.6}}Itife-Cien15-I-Sop-0016-2016-0032a Construcción Y Mobiliario De Una Aula Didáctica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1184C-01 N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:RIBERA DEL REAL NUM. 90., ENTRE LA CALLE RIBERA OCCIDENTAL Y RIBERA DEL AGUILA., COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.278129, lat:26.09235}}07-03-2016 01-08-2016 341011.6 341011.6 240495.54 240495.54 240495.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0016-2016-0032, contratista:EDIFICACIONES A.T. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1937038.06, importe_modificado:1937038.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160100627288 Proyecto de inversión 1615500 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1615500.0, modificado:1314888.44}}Itife-Cien15-I-Sop-0011-2016-0027a Rehabilitacion General En Secundaria General No.  5, Carolina Balboa Gojon: [28des0052b]28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1156C-01 N 0 0 1052 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3822.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JESUS GARCIA Y CALLE 12, COL. MORELOS, TAMPICO, TAMAULIPAS, lon:-97.858387, lat:22.21606}}04-03-2016 01-06-2016 1314888.44 1314888.44 1224548.44 1224548.44 1224548.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0011-2016-0027, contratista:INTELLIPRODUCTS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1314888.44, importe_modificado:1314888.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3822.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160100627295 Proyecto de inversión 2976851.83 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2976851.83, modificado:2857777.76}}Itife-Cien15-I-Sop-0015-2016-0031a Demolicion De Edificio ""A"" Y Construccion De 2 Aulas Didacticas, Comedor, Direccion Y Bodega; Demolicion De Eficio ""B"" Y Construccion De Aula De Usos Multiples, D...28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1191C-01 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:JUAREZ ENTRE JUAREZ Y MORELOS,   ZONA CENTRO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, lon:-97.812454, lat:25.6738}}09-03-2016 01-07-2016 2857777.76 2857777.76 2534657.96 2534657.96 2534657.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0015-2016-0031, contratista:VICTOR MANUEL SANTOS GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2857777.75, importe_modificado:2857777.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE: $168,183.57 REGISTRADA
CONTRATO: ITIFE-CIEN15-I-SOP-0015-2016-0031
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-08}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200645372 Proyecto de inversión 781310.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781310.18, modificado:781310.18}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3407828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34078 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ZOZAYA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ZOZAYA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE DOLORES CALLE ZOZAYA Y LIMITE URBANO, lon:-98.94770153, lat:24.58729449}}10-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723975/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647416 Proyecto de inversión 20769.67 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20769.67, modificado:20769.67}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Unidad Deportiva De Villa Manuel - 3652828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36528 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 89730  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, T, lon:-98.32423774, lat:22.7219512}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726019/proyecto_INICIO, 726019/proyecto_FIN, 726019/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200650178 Proyecto de inversión 1974961.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974961.3, modificado:1974961.3}}Obra Hidráulica En La Calle Democracia Entre Boulevard Fidel Velázquez Y Calle Matamoros Colonia Frente Democrático - 6390028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 63900 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA FRENTE DEMOCRÁTICO, 89160  TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE MATAMOROS, NINGUNO NINGUNO CERCANA A PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.85709071, lat:22.24269678}}09-06-2016 29-08-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/16, contratista:TERRACEROS Y URBANIZADORES DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1974961.3, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{728781/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652254 Proyecto de inversión 14252.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14252.29, modificado:14252.29}}Suministro De Deposito De Agua En Rancho Las Adjuntas - 3238928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32389 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  LAS ADJUNTAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 2.70 KM DEL POBLAD, lon:-98.99916191, lat:22.97474088}}08-02-2016 19-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730857/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652630 Proyecto de inversión 27000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}}Construccion De Paneles Solares En El Ejido El Salitrillo - 6102428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 61024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL SALITRILLO, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CASAS DE LOS BENEDICIARIOS, lon:-99.55096176, lat:23.15584094}}26-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731233/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654639 Proyecto de inversión 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}Construccion De Camino Sacacosechas Comunidad El Remolino Del Ejido Paso Hondo Municipio De Burgos Tam - 3465328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:NINGUNORANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  EL REMOLINO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD EL REMOLINO DEL EJIDO PASO HONDO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS., lon:-98.82929451, lat:25.0405692}}28-03-2016 25-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733242/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654683 Proyecto de inversión 31793.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31793.57, modificado:31793.57}}Suministro De Deposito De Agua En El Poblado Agustin Melgar - 3967928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 39679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  AGUSTÍN MELGAR, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 1.20 KM DEL POBL, lon:-98.99778862, lat:22.96462564}}08-02-2016 19-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733286/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654927 Proyecto de inversión 145166.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145166.45, modificado:145166.45}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3408028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34080 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE DAMASO ANAYA, CALLE MENDEZ CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTINEZ A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94226201, lat:24.58563595}}01-05-2016 20-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733530/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657320 Proyecto de inversión 352774 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352774.0, modificado:352774.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3430428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ZOSAYA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.94633107, lat:24.58559046}}01-07-2016 20-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735923/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659514 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3358028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230  MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06556762, lat:23.96595877}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738117/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661903 Proyecto de inversión 31740 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31740.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej Jose Maria Morelos - 7389428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73894 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  JOSÉ MARÍA MORELOS (EL VIEJO), LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ. MORELOS, lon:-99.05743265, lat:23.415719}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740506/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200689177 Proyecto de inversión 10811.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:10811.35}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8742428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87424 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE EJIDO EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO GUEMEZ, TAM., lon:-99.29750774, lat:24.00232675}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689184 Proyecto de inversión 77754.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:77754.6}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3378828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33788 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230  CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.95986009, lat:23.71781184}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790751/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689262 Proyecto de inversión 660800 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660800.0, modificado:660800.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio - 18510028 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185100 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75921073, lat:23.43635692}}18-07-2016 30-08-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/12, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:660800.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790829/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694640 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3320028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33200 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09518019, lat:23.90771021}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796207/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694752 Proyecto de inversión 429000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}}Construccion De Aula Didactica En El Bachillerato Del Ejido El Aguacate - 17599928 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNOEJIDO EL AGUACATE, 87961  EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE UBICA EN EL EJIDO EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DEBUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76859249, lat:23.33184609}}06-05-2016 10-06-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R-33-2016/019, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:429000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796319/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700196 Proyecto de inversión 341000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}}Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Del Ejido Las Antonias - 17640828 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:NINGUNOEJIDO LAS ANTONIAS, 87962  LAS ANTONIAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO LAS ANTONIAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.88529615, lat:23.37714858}}06-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/021, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:341000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801763/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700206 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3382328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CALLE VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230  VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98178302, lat:23.79165552}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801773/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700241 Proyecto de inversión 536066.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}}Construccion De Comedor Escolar - 3414628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34146 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.99459543, lat:24.24635742}}26-04-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705618 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3381428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO NINGUNO, 87230  RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00620018, lat:23.79276798}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807185/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200706487 Proyecto de inversión 116167.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116167.97, modificado:116167.97}}Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido Seis De Abril - 6097828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 60978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  SEIS DE ABRIL, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA INSTALADA POR EL CAMINO VIEJO INTEREJIDAL, lon:-99.55192317, lat:23.21667474}}28-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{808054/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711026 Proyecto de inversión 10811.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:10811.35}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3362628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33626 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230  EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29873835, lat:24.0028621}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812593/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM00160200711028 Proyecto de inversión 29985.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29985.87, modificado:29985.87}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Laguna De Villa Manuel - 13784628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137846 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA LAGUNA, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.32457142, lat:22.73481758}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812595/proyecto_INICIO, 812595/proyecto_PROCESO, 812595/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711036 Proyecto de inversión 10646.9 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10646.9, modificado:10646.9}}Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño - 10542928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS105429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01044458, lat:23.91485684}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812603/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711487 Proyecto de inversión 171109.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171109.52, modificado:171109.52}}Mejoramiento De Centro De Salud En El Ejido Llano De Azua - 6097028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 60970 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.55931169, lat:23.16798852}}22-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813054/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716377 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 18130828 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 181308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716379 Proyecto de inversión 549100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549100.0, modificado:549100.0}}Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Cevertizo Para Alimentacion Al Aire Libre Ejido  Labores De La Paz - 3375728 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  LABORES DE LA PAZ (LOS DE ARRIBA), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LABORES DE LA PAZ LAS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.75645737, lat:25.00028842}}23-05-2016 27-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817946/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716384 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural Del Ejido Las Antonias Al Ejido El Macuate - 17061628 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS170616 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS ANTONIAS  - EJIDO EL MACUATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO LAS ANTONIAS, 87962  EL MACUATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAS ANTONIAS Y CAMINO AL EJIDO EL MACUATE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZO DE, lon:-99.9946494, lat:23.29252017}}11-04-2016 10-05-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/029, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:540000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817951/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721827 Proyecto de inversión 490905.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490905.1, modificado:490905.1}}Introduccion De Red De Agua Potable En La Col Presidentes Segunda Etapa - 14211828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE REYES MENDEZ COLONIA PRESIDENTES, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MIGUEL A. SETIEN RUIZ Y CALLE RAMON EGUIA NAVARRO, CALLE PEDRO SERNA COVARRUBIAS OBRA UBICADA EN LA COL. PRESIDENTES, lon:-99.37989593, lat:23.39992116}}15-08-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823394/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721829 Proyecto de inversión 95000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 7760128 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS77601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-04-2016 22-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823396/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727230 Proyecto de inversión 43245.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3380428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33804 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230  CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.96170545, lat:23.71849942}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727809 Proyecto de inversión 15335.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9182728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:162, direccion:NINGUNOEJIDO SAN MIGUEL, 00000  SAN MIGUEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO SAN MIGUEL DE SOTO LA MARINA TAM, lon:-98.16743468, lat:23.38445188}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{829376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160300729146 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:328780.32}}Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141b Construccion De 1 Aula Didactica 2 E.E. Estr. Reg. 750 Adosada.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2037C-01 N 0 0 273 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:, COL. PRIMAVERA, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, lon:-99.508055, lat:27.486388}}01-10-2016 328780.32 328780.32 271969.47 271969.47 271969.47 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797676 Proyecto de inversión 347122.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347122.79, modificado:347122.79}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Pedro J Mendez - 14183928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL SOTOL COLONIA PEDRO JOSE MENDEZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CONSTRUCCION D, lon:-99.3952949, lat:23.40126289}}29-06-2016 29-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901804/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797691 Acción 96298.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96298.05, modificado:96298.05}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 23758028 Tamaulipas 20 Mainero Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 237580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.612688, lat:24.55904}}03-10-2016 03-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901819/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797808 Proyecto de inversión 97937.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97937.93, modificado:97937.93}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Tamaulipas De Villa Manuel - 31528828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA Z, lon:-98.3254394, lat:22.72759861}}07-11-2016 15-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901936/proyecto_PROCESO, 901936/proyecto_FIN, 901936/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797821 Proyecto de inversión 117129.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117129.53, modificado:117129.53}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Piloto De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3583228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALE, lon:-98.30724051, lat:22.73133911}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901949/proyecto_INICIO, 901949/proyecto_FIN, 901949/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797824 Proyecto de inversión 13336.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13336.72, modificado:13336.72}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Centro Comercial De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3528628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35286 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. ZONA COMERCIAL DE VILLA MANUEL DE, lon:-98.32116654, lat:22.72833084}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901952/proyecto_INICIO, 901952/proyecto_FIN, 901952/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797828 Proyecto de inversión 390258.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390258.24, modificado:390258.24}}Construcción De Techos De Fibrocemento Del Ejido Atizapan De Zaragoza - 20685328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206853 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 89700 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA SE ENCUENTRAA, lon:-98.59035368, lat:22.83172406}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901956/proyecto_INICIO, 901956/proyecto_FIN, 901956/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797947 Proyecto de inversión 73991.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73991.81, modificado:73991.81}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej La Gloria Del Mpio De Gonzalez Tam - 3623128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA GLORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ENTRADA DEL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-98.35429462, lat:22.41089047}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902075/proyecto_INICIO, 902075/proyecto_PROCESO, 902075/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797950 Proyecto de inversión 28118.33 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28118.33, modificado:28118.33}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 13782328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. GONZALEZ, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA DEL TRAMO COMPRENDIDO, lon:-98.40519442, lat:22.79812206}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902078/proyecto_PROCESO, 902078/proyecto_FIN, 902078/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797958 Proyecto de inversión 23016.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23016.96, modificado:23016.96}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ejido El Mezquital - 20687628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206876 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:INTERIOR EJIDO EJIDO EL MEZQUITAL, 89700 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE ESTACION ROSILLO, lon:-98.63822831, lat:22.90613399}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902086/proyecto_FIN, 902086/proyecto_PROCESO, 902086/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797962 Proyecto de inversión 42171.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42171.12, modificado:42171.12}}Construccion De Techos De Fibrocemento En Estacion Rosillo - 20687228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206872 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:124, direccion:INTERIOR EJIDO ROSILLO, 89703 ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL TRAMO CARRETERA GONZALEZ - VICTORIA, lon:-98.59629084, lat:22.92297142}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902090/proyecto_INICIO, 902090/proyecto_FIN, 902090/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797966 Proyecto de inversión 550975 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550975.0, modificado:550975.0}}Construccion De Unidades Basicas De Vivienda En El Ej Santa Fe Del Mpio De Gonzalez Tam - 13783228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SANTA FE SE ENCUENTRA A UNOS 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43343204, lat:22.78573831}}06-06-2016 30-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902094/proyecto_INICIO, 902094/proyecto_FIN, 902094/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797968 Proyecto de inversión 437896.15 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437896.15, modificado:437896.15}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej San Fernando Del Mpio De Gonzalez Tam - 3682528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. SAN FERNANDO DEL MPIO. DE GONZALEZ,, lon:-98.75289559, lat:22.77702931}}01-02-2016 27-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902096/proyecto_INICIO, 902096/proyecto_FIN, 902096/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797969 Proyecto de inversión 96839.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96839.2, modificado:96839.2}}Construccion De Piso De Concreto En El Ej Venustiano Carranza I Del Mpio De Gonzalez Tam - 11246228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112462 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRET, lon:-98.78035375, lat:22.76165258}}01-02-2016 27-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902097/proyecto_INICIO, 902097/proyecto_PROCESO, 902097/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160300797975 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:420148.53}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Auxiliar Primer Etapa - 28077428 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS280774 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE EJIDO PLAN DE AYALA, CALLE HIDA, lon:-98.79650691, lat:24.94888169}}22-11-2016 21-12-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAIS-2016-01, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BURGOS, monto:420148.53, importe_modificado:420148.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{902103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798155 Proyecto de inversión 11979.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11979.87, modificado:0.0}}Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En Col Altavista - 20021528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA ALTA VISTA, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COL ALTAVISTA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y D, lon:-99.03076517, lat:23.3135598}}22-06-2016 06-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902283/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798156 Proyecto de inversión 5989.94 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989.94, modificado:0.0}}Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En Col Luis Quintero - 20021328 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200213 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS QUINTERO, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA LUIS QUINTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.03469173, lat:23.31945642}}22-06-2016 06-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902284/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798168 Proyecto de inversión 1996.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996.65, modificado:0.0}}Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable Para El Ej Carrillo Puerto - 20353528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS203535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO CARRILLO, lon:-98.97242076, lat:23.23117561}}22-06-2016 06-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902296/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798184 Proyecto de inversión 26560 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26560.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej La Libertad - 29898428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298984 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:378, direccion:EJIDO LA LIBERTAD LA UNION, 00000 LA LIBERTAD (LA UNIÓN), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJ LA LIBERTAD, lon:-99.15226569, lat:23.14515248}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902312/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798865 Acción 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 20008428 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-09-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902993/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798887 Proyecto de inversión 243001.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243001.29, modificado:243001.29}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Carranza Entre Valentin Gomez Farias Y Porfirio Diaz De La Col Cesar Lopez De Lara - 20922928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209229 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.44147058, lat:22.82863526}}22-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903015/proyecto_PROCESO, 903015/proyecto_INICIO, 903015/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798888 Proyecto de inversión 86974.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86974.47, modificado:86974.47}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De La Cabecera Municipal - 20701328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207013 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL UN COSTADO DE LA COL. PRAXEDIS BALBO, lon:-98.41711071, lat:22.82848668}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903016/proyecto_INICIO, 903016/proyecto_PROCESO, 903016/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798894 Proyecto de inversión 391674.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391674.7, modificado:391674.7}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 20696128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206961 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LA OESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.43925337, lat:22.83346353}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903022/proyecto_PROCESO, 903022/proyecto_FIN, 903022/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798995 Proyecto de inversión 39840 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39840.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En El Ej Rancho Nuevo Del Sur - 29892628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298926 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DEL SUR, 87209 RANCHO NUEVO DEL SUR, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN RANCHO NUEVO DEL SUR, lon:-99.06393269, lat:23.22335537}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903123/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300799312 Proyecto de inversión 16129.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}}Construccion De Cuarto Para Baño - 30853328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01722808, lat:24.0319286}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903440/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799326 Proyecto de inversión 96799.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96798.2, modificado:96798.2}}Construccion De Cuarto Para Baño - 30865028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308650 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO LUIS D C, lon:-98.90237584, lat:24.04851173}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799330 Proyecto de inversión 1855979.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855979.2, modificado:1855979.2}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 25254828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252548 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIP, lon:-98.90211835, lat:24.04737521}}12-05-2016 25-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903458/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799339 Proyecto de inversión 109932.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10792.4, modificado:10792.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99139.9, modificado:99139.9}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 31859428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 318594 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO LOS BRASILES, 87780 LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , VARIAS PUNTOS DEL EJIDO LOS BRASILES, lon:-99.09046694, lat:24.08418875}}10-10-2016 10-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903467/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801106 Proyecto de inversión 463473.13 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463473.13, modificado:463473.13}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 30975328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309753 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA PESCA Y CALLE ABASOLO, CALLE LUIS ECHE, lon:-98.19997688, lat:23.77078889}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905234/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801107 Proyecto de inversión 1389303 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389303.0, modificado:1389303.0}}Construccion Y Equipamiento De Cargacamo - 30983528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309835 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CAL, lon:-98.20290042, lat:23.76317096}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905235/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801108 Proyecto de inversión 1328672.28 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328672.28, modificado:1328672.28}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 30979828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309798 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION CALLE, lon:-98.21058389, lat:23.76479417}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905236/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801159 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:0.0}}Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Vicente Guerrero Col Lopez Portillo - 30115528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 301155 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MONTERREY, A ESPALDAS DEL, lon:-97.85532984, lat:22.29593008}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905287/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801160 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:0.0}}Construccion De Comedor Escolar En Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Col Emilio Portes Gil - 30117528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 301175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO PANUCO COLONIA EMILIO PORTES GIL, 89316 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA ALVARO OBREGON, A UNA CUADRA D, lon:-97.86713673, lat:22.30754527}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905288/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801169 Proyecto de inversión 45744.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45743.4, modificado:45743.4}}Obra Hidráulica Calle Naranjo Entre Carretera Tampico Mante Y Calle Encino Colonia Del Bosque - 25632828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256328 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE ENCINO, A UNAS CUADRAS DE INSTITUTO DE E, lon:-97.87750017, lat:22.31865685}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905297/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801171 Proyecto de inversión 496937.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:496936.29, modificado:496936.29}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Daniel Zuñiga Entre Madero Y Monterrey Colonia Natividad Garza Leal - 25629628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256296 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ZUÑIGA COLONIA NATIVIDAD GARZA LEAL, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MADERO Y AVENIDA MONTERREY, A UNAS CUADRAS DE CFE, lon:-97.86372435, lat:22.31440885}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905299/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801172 Proyecto de inversión 124234.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:124233.32, modificado:124233.32}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Daniel Zuñiga Entre Madero Y Monterrey Colonia Natividad Garza Leal - 25629128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256291 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ZUÑIGA COLONIA NATIVIDAD GARZA LEAL, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MADERO Y AVENIDA MONTERREY, A UNAS CUADRAS DE CFE, lon:-97.86360633, lat:22.3145081}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905300/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801173 Proyecto de inversión 130402.41 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:130401.41, modificado:130401.41}}Obra Sanitaria Calle Privada Tamaulipas Entre Nayarit Y Puebla Colonia Minerva - 25627428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TAMAULIPAS COLONIA MINERVA, 89120 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE PUEBLA, A UNA CUADRA CALLE FAJA DE ORO, lon:-97.86769402, lat:22.25076014}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905301/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801174 Proyecto de inversión 138276.09 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138275.09, modificado:138275.09}}Obra Sanitaria Calle Victoria Entre Benito Juarez Y Zaragoza Colonia Guadalupe Victoria - 25624828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256248 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, A UNA CUADRA DE RÍO PÁNUC, lon:-97.84074318, lat:22.22066181}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905302/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801177 Proyecto de inversión 686254.41 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:686253.41, modificado:686253.41}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Centenario Entre Ave Norte Y Ave Central Colonia Luis Echeverria - 25584328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255843 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL, A TRES CUADRAS DE LA LA, lon:-97.89063227, lat:22.28044993}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905305/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801195 Proyecto de inversión 163430.67 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:163429.67, modificado:163429.67}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Urano Entre Zaragoza Y Benito Juarez Colonia Barandillas - 25613028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE URANO COLONIA BARANDILLAS, 89180 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, A UN COSTADO PARQUE LAGUNA DEL CARP, lon:-97.85916459, lat:22.23576764}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905323/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM16160300801202 Proyecto de inversión 3492966.56 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492966.56, modificado:4655927.86}}Obra Sanitaria En Calle Democracia Entre Boulevard Fidel Velázquez Y Calle Matamoros Colonia Frente Democrático - 25636028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256360 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA FRENTE DEMOCRÁTICO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE MATAMOROS, CERCANA A PARQUE, lon:-97.85720122, lat:22.24274895}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/16, contratista:TERRACEROS Y URBANIZADORES DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4655927.86, importe_modificado:4655927.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{905330/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801211 Proyecto de inversión 27734.73 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:27733.73, modificado:27733.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Urano Entre Zaragoza Y Benito Juarez Colonia Barandillas - 25612028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE URANO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, A ESPALDAS DEL AEROPUERTO, lon:-97.85915386, lat:22.23579247}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905339/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801218 Proyecto de inversión 54554.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:54553.99, modificado:54553.99}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Fernando Montes De Oca Entre Camino Viejo A Tancol Y Tancol Colonia Niños Héroes - 25517028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE TANCOL, A UNA CUADR, lon:-97.88760352, lat:22.32004195}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905346/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801228 Proyecto de inversión 26215.09 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:26214.09, modificado:26214.09}}Obra Hidráulica Calle Plutarco Elias Calles Entre Av Las Torres Norte Y Av Las Torres Sur Colonia Chapultepec - 25496928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254969 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TORRES NORTE Y AVENIDA TORRES SUR, A UN COSTADO S, lon:-97.88511765, lat:22.31759487}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905356/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801331 Proyecto de inversión 1318781.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318781.75, modificado:1318781.75}}Construccion De Deposito Y Linea De Conduccion - 20586528 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:PUEBLO , 00000 CRUCITAS (FRANCISCO VILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCONTRARA EN EL TERREO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.66678931, lat:23.19248416}}01-08-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905459/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802408 Proyecto de inversión 47312.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47312.18, modificado:47312.18}}Construccion De Techo Firme En La Col Las Paguas - 11182328 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA COL LAS PAGUAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRESNOS Y AVENIDA SANTA BARBARA, CALLE ABETOS A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-99.3309718, lat:22.85043478}}15-02-2016 14-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906536/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811751 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:1002416.51}}Itife-Cien16-I-Sop-0064-2016-0158 Construccion De 3 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2079C-01 N 0 0 440 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. VILLAS DIAMANTE, REYNOSA., lon:-98.278129, lat:26.09235}}07-09-2016 01-01-2017 1002416.51 1002416.51 974576.9 974576.9 974576.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0064-2016-0158, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1823914.4, importe_modificado:1823914.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811771 Proyecto de inversión 341000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:341000.0, modificado:279844.05}}Itife-Cien16-I-Sop-0080-2016-0178 Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1185C-01 N 0 0 309 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 279844.05 279844.05 215074.92 215074.92 215074.92 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811779 Proyecto de inversión 1946176 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1946176.0, modificado:1865360.47}}Itife-Cien16-I-Sop-0072-2016-0170 Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1207C-01 N 0 0 318 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. AMERICO VILLARREAL, SAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}09-12-2016 01-06-2017 1865360.47 1865360.47 1457151.34 1457151.34 1457151.34 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400814505 Proyecto de inversión 609527.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:609527.85, modificado:233516.08}}Itife-Cien16-I-Sop-0073-2016-0171 Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1126C-01 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:427.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:372, direccion:-, lon:-98.212777, lat:25.339722}}27-01-2017 233516.08 233516.08 185571.05 185571.05 185571.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833558 Proyecto de inversión 792500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:792500.0, modificado:757683.79}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047b Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1162C-01 N 0 0 528 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:BOULEVARD 18 DE MARZO Y BOULEVARD 1o. DE MAYO, COL. PETROLERA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-97.831388, lat:22.276388}}06-04-2017 01-08-2017 757683.79 757683.79 730823.01 730823.01 730823.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833654 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:661418.58}}Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038b Construccion De 2 Aulas 750 Adosadas   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2084C-01 N 0 0 363 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:131.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CIRCUITO EUCALIPTO S/N, FRACC. LOS ALMENDROS, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.971718, lat:22.743999}}15-03-2017 01-08-2017 661418.58 661418.58 579400.31 579400.31 579400.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833666 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:1108653.85}}Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029c Construccion De 3 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario   Red Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2082C-01 N 0 0 273 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PACHUCA S/NUMERO, FRACC. NUEVO MEXICO, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.008333, lat:22.827777}}24-02-2017 01-08-2017 1108653.85 1108653.85 909342.81 909342.81 909342.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833941 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:373953.71}}Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031 Construccion Sin Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   0.40 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2091C-01 N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA VENTURA NORTE ENTRE CALLE BAHIA DE HUATULCO Y CALLE PLAYA LAS HADASCOL. VENTURA, REYNOSA., lon:-98.277777, lat:26.092222}}27-02-2017 26-06-2017 373953.71 373953.71 263012.51 263012.51 263012.51 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200870928 Proyecto de inversión 101822.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101822.56, modificado:101822.56}}Red De Agua Potable En Calle Marroquin Entre Teran Y Alameda - 5137328 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CD MIER 51373 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MARROQUIN COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERAN Y CALLE ALAMEDA, CALLE COLON CALLE MARROQUIN ENTRE CALLES TERAN ALAME, lon:-99.14538281, lat:26.42267096}}16-06-2017 01-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{979944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873745 Proyecto de inversión 371324.7 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371324.7, modificado:371324.7}}Construcción De Pisos Firmes - 56820 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIAPL., lon:-98.94427113, lat:24.58346359}}29-05-2017 25-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982761/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873785 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}}Construccion De Aulas - 68866 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87673 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77713627, lat:23.78968658}}23-06-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873806 Proyecto de inversión 307042.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307042.77, modificado:416529.57}}Red O Sistema De Agua Potable En Privada Camerún Entre Camboya Y Ceilán Col Solidaridad Voluntad Y Trabajo - 4109628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 41096 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA CAMERUN COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMBOYA Y CALLE CEILÁN,  A DOS CUADRAS DE LA AVE, lon:-97.85863298, lat:22.31186804}}24-07-2017 24-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982822/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873815 Proyecto de inversión 149093.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149093.73, modificado:199447.18}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Tercera Entre Ave Matamoros Y Calle Nogal Col Villa Hermosa - 3582428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35824 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 3RA COLONIA VILLA HERMOSA, 89319 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE NOGAL,  SOBRE LA CUADRA SE ENCUENTRA EL CENTRO EDUC, lon:-97.87201781, lat:22.31883441}}08-05-2017 08-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982831/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873819 Proyecto de inversión 432334.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432334.43, modificado:495209.28}}Drenaje Sanitario En Calle Bugambilia Entre Jazmin Y Crisantemo Col Jardines De Champayan - 3580028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35800 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CRISANTEMO,  SOBRE LA CUADRA SE ENCUENT, lon:-97.89105922, lat:22.31385314}}24-04-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982835/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873822 Proyecto de inversión 259684.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259684.23, modificado:319603.31}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Brasil Entre India Y Palafox Col Solidaridad Voluntad Y Trabajo - 3578628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35786 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX,  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA , lon:-97.85310212, lat:22.31308888}}24-04-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982838/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873827 Proyecto de inversión 1044000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1043996.2}}Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Vicente Guerrero Col Vicente Guerrero - 2723728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27237 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA CARLOS GONZÁLEZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE JESÚS GONZÁLEZ,  A UNA CUADRA D, lon:-97.88779206, lat:22.22429579}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982843/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873860 Proyecto de inversión 1044000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1043784.18}}Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Natividad Garza Leal Col Natividad Garza Leal - 2745228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27452 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RÍO GUAYALEJO COLONIA NATIVIDAD GARZA LEAL, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NATIVIDAD GARZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,  A ESPALD, lon:-97.8626326, lat:22.31201571}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982876/proyecto_PROCESO, 982876/proyecto_INICIO, 982876/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873862 Proyecto de inversión 195476.39 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195476.39, modificado:160797.04}}Drenaje Sanitario En Calle Esfuerzo Obrero Entre Hidalgo Y Barandillas Col Luis Donaldo Colosio - 3633528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36335 N 0 0 237 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESFUERZO OBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS,  SE ENCUENTRA AL FINAL , lon:-97.899462, lat:22.32350225}}26-06-2017 26-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982878/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200874817 Proyecto de inversión 87927.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87927.23, modificado:87927.23}}Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Francisco Villa - 4339328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.15203692, lat:22.47007927}}31-03-2017 30-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983833/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:no se cuenta con información para dar avance, trimestre:1.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200874826 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 6890028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.1124033, lat:23.79346254}}20-07-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983842/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200902107 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Rehabilitación De Plaza Benito Juárez En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas - 483661828 Tamaulipas 17 Jaumave Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4836618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:23.406066; -99.377548, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FORTALECE06-2017-018, contratista:GRAGOM CONSTRUCTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:989000.25, importe_modificado:989000.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1027910/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942395 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Techo Firme En Villa Manuel - 17187428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171874 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA C, lon:-98.32359401, lat:22.72084282}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068648/proyecto_INICIO, 1068648/proyecto_FIN, 1068648/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942397 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Piso Firme En Villa Manuel - 17183028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LIBERTAD, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LIBE, lon:-98.31112148, lat:22.73384399}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068650/proyecto_FIN, 1068650/proyecto_PROCESO, 1068650/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942493 Proyecto de inversión 528191.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528191.06, modificado:528191.06}}Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Poblado Loma Alta Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9755628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA, lon:-99.02304678, lat:22.886616}}26-06-2017 26-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068746/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942494 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9763028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALENA COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEG, lon:-99.02810066, lat:22.87597576}}26-06-2017 26-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943119 Proyecto de inversión 163938.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163938.28, modificado:163938.28}}Adquisicion De Software Y Hardware Para La Direccion De Obras Publica - 18768628 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE187686 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-04-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069372/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943417 Proyecto de inversión 1363773.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363773.63, modificado:1363773.63}}Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 4692028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46920 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDOLA LIBERTAD, 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ LA LIBERTAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-98.90691413, lat:24.42771892}}17-07-2017 24-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069670/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943420 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua - 15132128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 151321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 87733 SAN FELIPE, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN FELIPE EJIDO DE SAN CARLOS TAMPS ATRAS DE LAS FALDAS DE LA SIERRA, lon:-99.00518077, lat:24.49965}}05-06-2017 07-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069673/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943421 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Deposito De Pila De Agua - 71509 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71509 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:160, direccion:EJIDO EJIDO SANTA CRUZ, 87730 SANTA CRUZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.82341601, lat:24.30755564}}14-08-2017 22-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069674/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943574 Proyecto de inversión 248462.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En El Barretal - 10862028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108620 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 150 M DE LA CARRETERA ESTATAL 34, lon:-99.09628022, lat:24.08128428}}06-03-2017 04-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069827/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943578 Proyecto de inversión 90983.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90983.77, modificado:90983.77}}Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pipila Entre Calle Miguel Hidalgo Y Fco I Madero - 18631528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 186315 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GRAL JULI, lon:-99.54736464, lat:23.29770216}}02-10-2017 31-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946113 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 181178 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE181178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87670 IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.20103994, lat:23.99299895}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946114 Proyecto de inversión 19200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}}Construccion De Letrinas - 181426 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181426 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670 POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERNETES PUNTOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXICO, lon:-98.46966073, lat:23.57368554}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072367/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946117 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}}Construccion De Desayunador - 5687928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56879 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:EJIDO EJ. LOS ANGELITOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ANGELITOS, lon:-99.07190259, lat:24.39714874}}21-08-2017 27-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300953611 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural - 5675628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56756 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN ANTONIO, 87730 SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL, lon:-99.02245731, lat:24.28824316}}30-05-2017 16-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1079864/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954497 Proyecto de inversión 789250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789250.0, modificado:728821.35}}Rehabilitacion De Edificio ""A""   Rehabilitacion De Servicios Sanitarios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1061C-01 N 0 0 543 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ : 28DPR0506SCOL. OBRERA 1EL MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}}06-07-2017 728821.35 728821.35 645516.46 645516.46 645516.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955070 Proyecto de inversión 633500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:633500.0, modificado:609134.6}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1206C-01 N 0 0 311 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:331.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR2144MCOL. AMPL. LOMA ALTASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 609134.6 609134.6 369151.94 369151.94 369151.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955083 Proyecto de inversión 719500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719500.0, modificado:599608.54}}Rehabilitacion En Edificio ""A"", ""E"" Y ""G"".28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1231C-01 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:634.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 52, DIP. FED. JESUS ELIAS PIÑA : 28DST0050WCOL. LOMAS INFONAVIT ARENALTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}26-05-2017 599608.54 599608.54 556958.29 556958.29 556958.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300959645 Proyecto de inversión 362878 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362878.0, modificado:358886.34}}Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Bogotá Entre Lázaro Cárdenas Y Díaz Ordaz Colonia Carmen Romano - 5409649 - 406128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM 4061 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:(ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y DÍAZ ORDAZ ; 22.313887; -97.887841) (ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y DÍAZ ORDAZ; 22.313506; -97.887942), lon:-97.858387, lat:22.21606}}01-01-2017 01-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1093409/proyecto_INICIO, 1093409/proyecto_PROCESO, 1093409/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:no existen mas avances, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170300968056 Proyecto de inversión 3357283.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357283.23, modificado:3357283.23}}Construcción De Pórtico De Acceso Y Área Administrativa Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 3357283.23 3357283.23 1007184.97 1007184.97 1007184.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-03, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3357283.23, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1102450/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025642 Proyecto de inversión 187712.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187712.89, modificado:187712.89}}Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa Del Ejido Magiscatzin - 20905528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209055 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMPO CARR. TAMPICO-MANTE APROXIMADAMENTE A 2, lon:-98.6988641, lat:22.797896}}09-10-2017 31-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160722/proyecto_FIN, 1160722/proyecto_PROCESO, 1160722/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025649 Proyecto de inversión 168481.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168481.53, modificado:168481.53}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Esc Prim Felipe Angeles Del Ej Santa Fe - 20910328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209103 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43291706, lat:22.78649007}}17-07-2017 31-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160729/proyecto_INICIO, 1160729/proyecto_FIN, 1160729/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026633 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Penar Del Campesino Del Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17414228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 89780 NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALL, lon:-99.14784052, lat:23.02588807}}14-09-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026733 Proyecto de inversión 125000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}Rehabilitacion De Red De Alclantarillado De La Calle Aldama Entre Rayon Y Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20949028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO D, lon:-98.43048425, lat:22.82442272}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161813/proyecto_PROCESO, 1161813/proyecto_FIN, 1161813/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026736 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Mina Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Nov De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20948628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209486 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42464567, lat:22.82630157}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161816/proyecto_FIN, 1161816/proyecto_INICIO, 1161816/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026741 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Carranza Entre Felipe Angeles Y Veinte De Nov De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 20945828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CA, lon:-98.4202704, lat:22.82980209}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161821/proyecto_PROCESO, 1161821/proyecto_FIN, 1161821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026758 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido San Pedrito Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9768428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRITO, 89783 SAN PEDRITO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA N 58 A GOMEZ FARIAS Y CAMINO A LA BOCATOMA, CAMINO AL NA, lon:-99.13529827, lat:22.99485153}}26-06-2017 26-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161838/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026807 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Alfredo V Bonfil Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9042128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90421 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO ALFREDO V BONFIL (EL PAPALOTE), 89792 ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), GÓMEZ FARÍA, lon:-99.1274197, lat:22.8839515}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161887/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026811 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido La Taxqueña Municipio De Gomez Farias - 7002428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 70024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:232, direccion:CALLE NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 89780 LA TAXQUEÑA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN , lon:-99.08585774, lat:22.90716735}}12-06-2017 12-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161891/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027393 Proyecto de inversión 126743.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126743.57, modificado:126743.57}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio En La Cabecera Municipal De Padilla Tam - 22754428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227544 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.90674274, lat:24.05461548}}18-07-2017 05-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027403 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Pozo Profundo Y Ademe En Sector Sur De La Cabecera Municipal De Palmillas - 18623528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO A TRAVES DE UN TERCERO186235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CERCANO A LA CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO, lon:-99.55062924, lat:23.29552441}}01-06-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162483/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030299 Proyecto de inversión 683150 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326154.53, modificado:326154.53}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20150.0, modificado:20150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:24845.47, modificado:24845.47}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}Construcción De Trece Cuartos Dormitorios En La Colonia Nuevo Morelos - 25074428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MARTIRES DE LA REFORMA, A 50 METROS D, lon:-99.21486665, lat:22.5302519}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030570 Proyecto de inversión 52550 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Reforma - 24966228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELO TAMAULIPAS249662 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE LA REFORMA EJIDO EJIDO LA REFORMA, 89970 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-99.1712532, lat:22.50689679}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165650/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401043882 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817248.87}}Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Estrc. 715 (U1-C) Aislados   0.40 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1141C-01 N 0 0 1359 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 9 SIEMPRE CON LA PATRIA : 28DES0102TCOL. VOLUNTAD Y TRABAJONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}12-01-2018 817248.87 817248.87 771026.78 771026.78 771026.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0097-2017-0139, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2454417.04, importe_modificado:2454417.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062169 Proyecto de inversión 955051 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955051.0, modificado:955051.0}}Construccion De Drenaje Sanitario En Col Ampliacion Praxedis Balboa - 242628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2426 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA AMPLIACION PRAXEDIS BALBOA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA AL SUROEST, lon:-99.39148752, lat:23.40180794}}09-04-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM06-2018-020, contratista:GRAGOM CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:955051.0, importe_modificado:955051.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199080/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062545 Proyecto de inversión 648000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}}Construccion De Sanitarios Secos O Letrinas En El Ejido Barranco Azul Saucillo San Miguel La Libertad Y Manuel Lopez - 267428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 2674 N 0 0 1400 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:153, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN MIGUEL A UN COSTADP DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, lon:-99.10081473, lat:24.73318858}}02-07-2018 31-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199456/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062947 Proyecto de inversión 227175.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227175.74, modificado:227175.74}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Bogotá Entre Lázaro Cárdenas Y Xicotencatl Col Carmen Romano - 1249528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12495 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE CORONA , lon:-97.88769373, lat:22.31438641}}25-04-2018 28-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199858/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062952 Proyecto de inversión 594210.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594210.61, modificado:594210.61}}Drenaje Sanitario En Calle Miramar Entre Libramiento Poniente Y Del Mar Col Mirador - 1013028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10130 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA MIRADOR, 89357 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE DEL MAR, CALLE PLAYA DEL SOL A UN COSTADO , lon:-97.89126266, lat:22.31706641}}16-04-2018 18-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/18, contratista:MKS BAUMEX S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:988873.8, importe_modificado:988873.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199863/proyecto_INICIO, 1199863/proyecto_FIN, 1199863/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062961 Proyecto de inversión 640158.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640158.22, modificado:640158.22}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Cerro Del Bernal Entre Las Torres Sur Y Montes De Oca Col Niños Héroes - 1023128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10231 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL BERNAL COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES SUR Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE CARPINTERO CE, lon:-97.88049359, lat:22.31855767}}16-04-2018 18-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199872/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062968 Proyecto de inversión 163649.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163649.95, modificado:163649.95}}Red O Sistema De Agua Potable En Privada Almendro Entre Carretera Tampico Mante Y Mango Col Del Bosque - 1200628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12006 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA ALMENDRO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE MANGO, CALLE PINO CERCA DEL AEROPUERTO DE, lon:-97.87859459, lat:22.31509873}}23-04-2018 26-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199879/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062969 Proyecto de inversión 274085.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274085.64, modificado:274085.46}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Carnaval Entre Ave Las Flores Y Heliotropo Col Jardines De Champayán - 683428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 6834 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARNAVAL COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE HELIOTROPO, CALLE HORTENCIA CERCA D, lon:-97.89078791, lat:22.31241885}}02-04-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/18, contratista:TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2889024.3, importe_modificado:2889024.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199880/proyecto_INICIO, 1199880/proyecto_FIN, 1199880/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062974 Proyecto de inversión 295955.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295955.08, modificado:295955.08}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo Entre Hidalgo Y Benito Juarez Col Morelos - 919228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 9192 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DOCE DE ABRIL CERCA DE ESCUEL, lon:-97.8776464, lat:22.2231571}}09-04-2018 11-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199885/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077049 Proyecto de inversión 3208932.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208932.4, modificado:3208932.4}}Pch Calle Puerto Rico Entre Peru Y Calle Cerrada Col. Las Americas28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM SN N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL.LAS AMERICAS, lon:-97.868611, lat:22.255277}}01-05-2018 01-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-001/18, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTOR DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3186775.76, importe_modificado:3186775.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1214818/proyecto_FIN, 1214818/proyecto_INICIO, 1214818/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077930 Proyecto de inversión 3434763.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434763.78, modificado:1144921.26}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido Coahuila, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-002-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-006-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-006-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:ejido Coahuila, municipio de ocampo, tamaulipas, lon:-99.245277, lat:22.870833}}06-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-002-2018, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:3434763.78, importe_modificado:1144921.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215841/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101078539 Proyecto de inversión 128210.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128210.53, modificado:128210.53}}Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Jose Vasconcelos28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FORTA2018003 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-02-2018 01-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216525/proyecto_INICIO, 1216525/proyecto_PROCESO, 1216525/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101078556 Proyecto de inversión 266800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}}Construccion De 100 Letrinas De Madera28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FAIS2018017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EN LOS EJIDOS MAGISCATZIN, RUIZ CORTINES, GUSTAVO A. MADERO, SAN FERNANDO, AURELIANO CABALLERO Y POBLADO DE TAMAHOLIPA DEL MUNICIPIO DE LGONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-03-2018 01-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216542/proyecto_INICIO, 1216542/proyecto_FIN, 1216542/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117094 Proyecto de inversión 235840 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235840.0, modificado:235840.0}}Ampliacion De Electrificacion En Col El Saucito En La Cabecera Municipal - 2750928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 27509 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ISSTE COLONIA EL SAUCITO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAYON Y PRIVADA SIN NOMBRE, AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE, lon:-99.38973272, lat:23.40386686}}17-04-2018 18-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-007, contratista:ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:235840.0, importe_modificado:235840.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118320 Proyecto de inversión 8004 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8004.0, modificado:8004.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para La Col Nuevo Amanecer Del Municipio De Gonzalez Tam - 8977728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 89777 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE APOYO SE ENTREGO FRENTE AL PARQUE DEL BARRIO, lon:-98.42678632, lat:22.83580249}}12-02-2018 17-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256702/proyecto_FIN, 1256702/proyecto_INICIO, 1256702/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118338 Proyecto de inversión 242837.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242837.35, modificado:242837.35}}Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Vias Del Ffcc Entre Allende Y Mina De La Zona Centro De La Cab Municipal - 128328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 1283 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VIAS DEL FFCC INTERIOR SIN NUMERO PRIVADA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DEL CRUCERO DE LAS VIAS DEL FFCC DE LA ZONA CENTRO, lon:-98.4237332, lat:22.828487}}01-02-2018 10-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256720/proyecto_INICIO, 1256720/proyecto_FIN, 1256720/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118700 Proyecto de inversión 245280 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Emiliano Zapata - 9332628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93326 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:CALLE S/N EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 6 VIVIENDAS DEL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-99.2038369, lat:22.45030228}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257082/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118731 Proyecto de inversión 385500.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}}Construccion De Comedores Comunitarios En Ej Los Quiotes Municipio De San Carlos Tamaulipas - 159128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1591 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:333, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS QUIOTES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS QUIOTES POR CARRETERA LA CHEPINA RUMBO A SAN CARLOS, lon:-98.77959648, lat:24.2489018}}16-04-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257113/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118752 Proyecto de inversión 1372500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Ej Alfredo Buenfil Puerto Rico Nuevo Camacho San Antonio Graciano Sanchez Y Redención Del Campesino Del - 373728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 3737 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO PUERTO RICO, lon:-98.99695585, lat:24.2464553}}13-08-2018 21-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257134/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201119024 Proyecto de inversión 185212.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185212.56, modificado:185212.56}}Construccion De Piso Firme - 86048 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86048 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:EJIDO EL PENSIL, 87980 EL PENSIL, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO EL PENSIL, lon:-99.40072571, lat:22.70341783}}15-08-2018 15-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1257406/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201119034 Acción 38325.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38325.86, modificado:38325.86}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 13294328 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS132943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}12-02-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1257416/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121874 Proyecto de inversión 275128.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275128.45, modificado:275128.45}}Ampliación De Red De Agua Potable - 12346728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123467 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE XICONTENCATL, CALLE PABLO L. SIDAR COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARI, lon:-98.20425574, lat:23.76452037}}19-05-2018 16-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260256/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121910 Proyecto de inversión 432143.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432143.49, modificado:432143.49}}Drenaje Sanitario En Calle Revolución Verde Entre Hidalgo Y Barandillas Col Luis Donaldo Colosio - 2845928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 28459 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN VERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE MAXILIBRAMIENTO TAMPICO, lon:-97.89945536, lat:22.32391984}}02-05-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/18, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1913225.92, importe_modificado:1913225.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260292/proyecto_FIN, 1260292/proyecto_PROCESO, 1260292/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123948 Proyecto de inversión 187374.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187374.96, modificado:187374.96}}Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En Ejido Felipe Carrillo Puerto - 8521728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85217 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:332, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO (LAS ABRITAS), OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE CAMINO VECINAL EN LA SIERRANIA CONECTANDO CON UNA LINEA EXIXTENTE, lon:-99.49264532, lat:22.81268849}}15-07-2018 31-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123951 Proyecto de inversión 199379.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199379.99, modificado:199379.99}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 3265728 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32657 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS, EJIDO SAN VICENTE, lon:-99.55776334, lat:23.13565588}}10-04-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262333/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123970 Proyecto de inversión 71236.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71236.13, modificado:71236.13}}Construccion De Techo Firme - 85994 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85994 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS JUNTOS POR OCAMPO Y LA ZONA CENTRO NORTE Y SUR, lon:-99.32997595, lat:22.83626658}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262352/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123983 Proyecto de inversión 381520.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381520.52, modificado:381520.52}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En La Col Lazaro Cardenas - 8497028 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM84970 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SABINOS LA CALLE MORELOS, Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA COL LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM, lon:-99.33059999, lat:22.84764739}}01-07-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262365/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123985 Proyecto de inversión 648047.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648047.74, modificado:648047.74}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col Los Olmos - 8501628 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCMAPO TAM 85016 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION LOS OLMOS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA CALLE FRESA LA CALLE PIÑA, LA CALLE MANZANA, LA CALLE DURAZNO, EN LA COL AMPLIACION LOS OLMOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO, TAM., lon:-99.32703936, lat:22.85237768}}01-07-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262367/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123987 Proyecto de inversión 60211.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60211.89, modificado:60211.89}}Construccion De Piso Firme - 86036 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86036 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), 87990 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DEL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.19339428, lat:22.84776569}}15-08-2018 15-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262369/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123990 Proyecto de inversión 181337.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181337.94, modificado:181337.94}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Rancho Los Naranjos - 8468128 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 84681 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:368, direccion:RANCHO LOS NARANJOS, 00000 LOS NARANJOS, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL RANCHO LOS NARANJOS, lon:-99.47891031, lat:22.85646589}}09-03-2018 07-05-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-002, contratista:JOEL HIRAM CISNEROS REYES, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:181337.94, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262372/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201132914 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:396000.0, modificado:396000.0}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Impermeabilizacion De Edificio ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1023C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 84 LAZARO GALLEGOS HERNANDEZ : 28DST0084MFRACC. JARDINES DE CHAMPAYANALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 350482.24 350482.24 320158.46 320158.46 320158.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133320 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598274.08}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre Metalica 12.00 X 12.00 M   Plaza Civica De 18.00 X 7.50 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2317C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS HENRI WALLON : 28DJN1024CCOL. AMPL. LA VALENTINASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 598274.08 598274.08 551535.5 551535.5 551535.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133377 Proyecto de inversión 999125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999125.0, modificado:953748.63}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1220C-01 N 0 0 451 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA : 28DPR0795ZCOL. LAGUNA DE LA PUERTATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 953748.63 953748.63 946084.4 946084.4 946084.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133845 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:475213.12}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos   Construccion De Rampas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2117C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0759ECOL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZLLERA, lon:-99.024166, lat:23.317777}}01-07-2018 475213.12 475213.12 142563.94 142563.94 142563.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201136407 Proyecto de inversión 9900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9644784.84}}Construcción De Centro De Salud (C.S.U.-01) En La Col. Delfino Resendiz, De Ciudad Madero Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2827-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 9644784.84 9644784.84 2893435.46 2893435.46 2893435.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964913, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SATIRSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9644784.84, importe_modificado:9644784.84}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1275383/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143087 Proyecto de inversión 807462.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807462.68, modificado:807462.68}}Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Gradas En La Col. Pedro Jose Mendez Del Mpio De Jaumave Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282815/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143089 Proyecto de inversión 305247.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305247.89, modificado:305247.89}}Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Gradas En El Ej. San Francisoc De Zorrilla, Mpio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:-, lon:-99.343333, lat:23.470277}}25-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282817/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143489 Proyecto de inversión 1088428.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088428.71, modificado:1088428.71}}Construccion De 14 Cuartos Dormitorios28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:POB. LOPEZ RAYON, EJ. RUIZ CORTINES, SAN ANTONIO RAYON, LA GLORIA, LA REFORMA Y VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ , lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-05-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283257/proyecto_INICIO, 1283257/proyecto_FIN, 1283257/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143490 Proyecto de inversión 1085029.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085029.68, modificado:1085029.68}}Construccion De 14 Cuartos Dormitorios28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ. FORTIN AGRARIO, NUEVO QUINTERO, EL CENTAURO, EST. ROSILLO , EJ MEZQUITAL EJ. NICOLAS BRAVO Y CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.425969, lat:22.827329}}07-05-2018 01-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283258/proyecto_INICIO, 1283258/proyecto_PROCESO, 1283258/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301305137 Proyecto de inversión 309734.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309734.79, modificado:309734.79}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIAN VILLANUEVA - 16382428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS163824 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE JULIAN VILLANUEVA EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPASENTRE Y,ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MONTELONGO, lon:-99.55802644, lat:23.16889704}}09-07-2018 09-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1305137/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301314831 Proyecto de inversión 403631.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403631.63, modificado:403631.63}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ZONA CENTRO  MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 21147828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 211478 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTREY,OBRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.39126221, lat:23.40265964}}18-08-2018 18-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1314831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319409 Proyecto de inversión 514696.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514696.04, modificado:514696.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL SABINITO - 22695228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA226952 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:225, direccion:CALLE S/N EJIDO EL SABINITO, 87670EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA- VILLA DE CASAS, lon:-98.3773953, lat:23.62766344}}13-06-2018 10-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319465 Proyecto de inversión 257447.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257447.55, modificado:257447.55}}CONSTRUCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PEÑITA - 22711828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227118 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE S/N EJIDO LA PEÑITA, 87670LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.23141405, lat:23.93386703}}13-06-2018 10-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319531 Proyecto de inversión 43133 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ AMPLIACION LA REFORMA MUNICIPIO DE  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22732028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227320 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE S/N, CALLE S/N A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.22806341, lat:22.47276715}}03-09-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319531/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301321125 Proyecto de inversión 102335.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102335.58, modificado:102335.58}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMEDA ENTRE AMERICA Y CUAUHTEMOC - 23289728 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS232897 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA LA PALETA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRE CALLE AMERICA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TERAN CALLE ALAMEDA ENTRE AMERICA Y CUAUHTEMOC EN COLONIA LA PALETA EN CD. MIER, TAMAULIPAS, lon:-99.14460411, lat:26.42074131}}20-07-2018 02-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1321125/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322338 Proyecto de inversión 1926907.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926907.76, modificado:1926907.76}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTO DORMITORIOS EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 23882828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA238828 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA BARRIO BLANCO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN LA SALIDA SOTO LA MARINA CARRETERA ALDAMA, lon:-98.21216491, lat:23.76006653}}19-04-2018 17-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322338/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323808 Proyecto de inversión 129803.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ENRAMADAS - 24550028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245500 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:853, direccion:CALLE S/N EJIDO ENRAMADAS, 87670ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.75741359, lat:24.24047496}}08-08-2018 05-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301326156 Proyecto de inversión 109695.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109695.08, modificado:109695.08}}AMPLIACION  DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE OCAMPO ENTRE OZUNA Y MONTENEGRO - 25601228 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS256012 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA CHALUPA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRE CALLE OZUNA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MATAMOROS CALLE OCAMPO ENTRE OZUNA Y MONTENEGRO EN COLONIA LA CHALUPA, lon:-99.15354841, lat:26.43863587}}06-04-2018 23-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1326156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301336730 Proyecto de inversión 127354.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127354.67, modificado:127354.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAM - 28597228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 285972 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,A 100 M DE CARRETERA ESTATAL BARRETAL-PADILLA, lon:-98.90381529, lat:24.04717832}}19-02-2018 23-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1336730/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM180301337238 Proyecto de inversión 380475.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380475.33, modificado:380475.33}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ CAMPOAMOR EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28696128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 286961 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:CALLE S/N EJIDO CAMPOAMOR, 87790CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,A 200 M DE CARRETERA ESTATAL 34, lon:-98.97550467, lat:24.07248429}}26-02-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301337595 Proyecto de inversión 126825.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126825.11, modificado:126825.11}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LUIS D COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAM - 28751128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287511 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,A 50 M DE CARRETERA ESTATAL 34, lon:-98.90500553, lat:24.05406157}}26-02-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337595/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301337804 Proyecto de inversión 255985.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255985.88, modificado:255985.88}}CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA CUATRO PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28790828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287908 N 0 0 375 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799BARRETAL, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN EL POBLADO, lon:-99.10215696, lat:24.08241394}}11-07-2018 24-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1337804/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301341338 Proyecto de inversión 581457.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581457.86, modificado:581457.86}}REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 29463328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS294633 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:EJIDO VIENTO LIBRE, 87230VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA AL EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98476959, lat:23.79421645}}07-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1341338/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301384689 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:321609.27}}CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2070C-01 N 0 0 513 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Integración Familiar, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3869021, lat:26.0354253}}08-09-2018 06-12-2018 321609.27 321609.27 289797.33 289797.33 289797.33 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385215 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:479827.71}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1147C-01 N 0 0 619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón, Jardín, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5119708, lat:27.4681172}}10-07-2018 05-01-2019 479827.71 479827.71 423923.25 423923.25 423923.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.64}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401416800 Proyecto de inversión 346388.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}}REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 5772228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS57722 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN VERDE, 87230 REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.93142276, lat:23.80211224}}02-05-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1416800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401444957 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37328928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373289 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE S/N EJIDO EL ROBLE, 87245 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.30274266, lat:24.00312352}}03-12-2018 27-12-2018 93550.06 93550.06 93550.06 93550.06 93500.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2018-023, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜEMEZ, monto:748400.56, importe_modificado:748400.56}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1444957/proyecto_INICIO, 1444957/proyecto_PROCESO, 1444957/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401450928 Proyecto de inversión 181854 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181854.0, modificado:181854.0}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 38354328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 383543 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.18, meta_modificada:606.18}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54393549, lat:23.29918182}}03-12-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1450928/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401472977 Proyecto de inversión 1362458.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362458.09, modificado:1362458.09}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ - 41925628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 419256 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , CARRETERA SOLEDAD SAN CARLOS A 1 HORA DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.99986636, lat:24.34961506}}05-03-2018 12-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1472977/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401487561 Acción 98600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 15867028 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 158670 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-06-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1487561/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401488245 Acción 39027.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39027.65, modificado:39027.65}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 25156228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 251562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1488245/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501799 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:637962.43}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 ADAPTACION DE DESAYUNADOR + 18 M. DE BARDA + DREN PLUVIAL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO : 28DJN0217K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2221C-01. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.2518094, lat:22.8772196}}17-10-2018 13-02-2019 637962.43 637962.43 396936.26 396936.26 396936.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514141 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:420000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014 REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER : 28DJN1030N	28DJN1030N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2040C-01. N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Laureles, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9272823, lat:22.3993067}}27-03-2019 14-06-2019 397591.83 397591.83 395417.11 395417.11 395417.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE $2,174.72 REGISTRADA
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-08}}Sin observaciones

2021 1 TAM190101514158 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:676822.82}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS DE TECHO + RED SANITARIA EXTERIORJARDÍN DE NIÑOS ESTELA G. DE GONZALEZ : 28DJN0449A.	28DJN0449A.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2132C-01. N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}30-01-2019 29-04-2019 676822.82 676822.82 572161.79 572161.79 572161.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:101.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514524 Proyecto de inversión 1078000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1078000.0, modificado:1078000.0}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0066-2018-0081 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE AISLADA EST. 715. (U-1C) + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1099C-01 N 0 0 1305 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle Real, 87345 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5362326, lat:25.8524594}}13-02-2019 12-06-2019 1035756.41 1035756.41 1035752.83 1035752.83 1035752.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:106.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514555 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:496359.79}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2141C-01 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Paraíso, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8381781}}08-04-2019 05-08-2019 496359.79 496359.79 245450.3 245450.3 245450.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:332.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514699 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:0.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-020-2019-0023 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2207C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:La Fe, 88187 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5471831, lat:27.4756161}}05-04-2019 03-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra rescindida a contratista, se cancela, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM190101514820 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:626226.19}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2240C-01 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José López Portillo, José López Portillo II, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2843593, lat:26.0352727}}04-04-2019 22-06-2019 626226.19 626226.19 474710.73 474710.73 474710.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514847 Proyecto de inversión 729000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729000.0, modificado:687650.63}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA REGIONAL 6 X 8 + REHABILITACION DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2306C-01 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}22-03-2019 20-05-2019 687650.63 687650.63 362021.01 362021.01 362021.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514984 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:367337.65}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2301C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}22-03-2019 20-05-2019 367337.65 367337.65 110201.29 110201.29 110201.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190201567519 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO NACIMIENTO-MANTE TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 21 El Mante Otros Programas de InversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-3232-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}01-04-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-301-17-I, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5599999.15, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1567519/proyecto_INICIO, 1567519/proyecto_FIN, 1567519/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM190301568426 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:370645.51}}17-2002C-01.	28DML0019J	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ATÍPICOS 5.00 X 5.20 M AISLADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2002C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Tamps., México, lon:-98.3771633, lat:24.0593289}}14-06-2019 10-11-2019 370645.51 370645.51 311982.87 311982.87 311982.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568716 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:456211.54}}17-2029C-01.	28DJN0873X	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2029C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92524, lat:22.4238238}}26-07-2019 22-12-2019 456211.54 456211.54 443894.44 443894.44 443894.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568726 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:392963.79}}17-2033C-01.	28DJN0896H.	REHABILITACIÓN GENERAL + BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2033C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.47, meta_modificada:45.47}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.96, meta_modificada:448.96}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Toronjo 719, Lomas de Miralta, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9057012, lat:22.3581732}}06-09-2019 02-02-2020 392963.79 392963.79 380581.3 380581.3 380581.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.47}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.96}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569740 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:685378.22}}17-2049C-01.	28DTV0036Q	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2049C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lomas del Real, Tamps., México, lon:-97.8994444, lat:22.5194444}}26-07-2019 22-12-2019 685378.22 685378.22 611882.43 611882.43 611882.43 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569742 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:894230.5}}17-2052C-01.	28DPR0221N	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, E, I, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2052C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.32, meta_modificada:711.32}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calabacillas, Tamps., México, lon:-99.7349999, lat:23.2177777}}09-07-2019 05-12-2019 894230.5 894230.5 229887.38 229887.38 229887.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.19}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569909 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:571278.54}}17-2071C-01.	28DJN0944A.	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2071C-01 N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}02-06-2019 28-09-2019 571278.54 271278.54 271278.54 271278.54 271278.54 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570140 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:517014.67}}17-2109C-01.	28DJN0073E	CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR+ REHABILITACIÓN DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2109C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}26-07-2019 22-11-2019 517014.67 517014.67 180950.1 180950.1 180950.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.24}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570170 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:675181.67}}17-2227C-01.	28DPR2202M	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2227C-01 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8976324, lat:24.0401142}}08-06-2019 04-11-2019 675181.67 675181.67 586043.3 586043.3 586043.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.72}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570174 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:645923.28}}17-2235C-01.	28DJN0258K	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCION DE ACOMETIDA.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Capitán Carlos Cantú, 88797 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.282843, lat:26.0267694}}05-06-2019 02-10-2019 645923.28 645923.28 644993.15 644993.15 644993.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570233 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:351717.41}}17-2275C-01.	28DPR0820I	REHBILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2275C-01 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}28-06-2019 05-10-2019 351717.41 351717.41 287069.14 287069.14 287069.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570332 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:698666.11}}17-2346C-01.	28DJN0268R	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP DE 4.0 MM Y PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA ESMALTE EN REJAS, MAMPARAS METÁLICAS, PUERTAS DE MULTIPANEL, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, ABANICOS DE TECHO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (W.C., MINGITORIOS Y LAVABOS)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2346C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 89298 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8952926, lat:22.2269754}}02-05-2019 28-09-2019 698666.11 698666.11 698504.26 698504.26 698504.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570794 Proyecto de inversión 48014717.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.801471758E7, modificado:4.792205066E7}}TRABAJOS DE BACHEO, REENCARPETADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (PROGRAMA 2019)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2251-01 N 0 0 44378 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:653.2, meta_modificada:653.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:855, direccion:La Joya, 88777 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245226, lat:26.0149868}}19-08-2019 22-12-2019 47922050.66 47922050.66 47922050.66 47922050.66 47922050.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2121560, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.801471758E7, importe_modificado:4.801471758E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}{1570794/proyecto_INICIO, 1570794/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM190301571393 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:510424.07}}17-2097C-01.	28DML0045H	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2097C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 510424.07 510424.07 490431.46 490431.46 490431.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571474 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:344829.05}}17-2136C-01.	28DJN0571B.	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2136C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.29, meta_modificada:333.29}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Higuerillas, Tamps., México, lon:-97.4361111, lat:25.2622222}}12-06-2019 09-10-2019 344829.05 344829.05 305329.03 305329.03 305329.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.29}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571626 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:562041.67}}17-2172C-01.	PRIMARIA GRAL. LAURO VILLAR : 28DPR1256J	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2172C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Luisito, Tamps., México, lon:-97.6588888, lat:26.0019444}}19-06-2019 06-09-2019 562041.67 562041.67 502386.31 502386.31 502386.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571628 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:579129.06}}17-2182C-01.	JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON : 28DJN0070H	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2182C-01 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}16-07-2019 12-12-2019 579129.06 579129.06 173738.71 173738.71 173738.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571635 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:596911.86}}17-2187C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO DE NUEVO LAREDO REFORMA : 28DJN0068T	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2187C-01 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-06-2019 14-11-2019 596911.86 596911.86 589860.22 589860.22 589860.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571675 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:405667.88}}17-2214C-01.	JARDÍN DE NIÑOS HEROES INSURGENTES : 28DJN1055W	REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2214C-01 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.92, meta_modificada:168.92}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Insurgentes, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944737, lat:27.4665368}}28-06-2019 24-11-2019 405667.88 405667.88 399917.72 399917.72 399917.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571778 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:522810.74}}17-2271C-01.	PRIMARIA GRAL SALVADOR ALVARADO : 28DPR0810B	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2271C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.25, meta_modificada:487.25}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:El Guerreño, Tamps., México, lon:-98.1974838, lat:26.0282797}}28-06-2019 24-11-2019 522810.74 522810.74 441439.71 441439.71 441439.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.89}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571915 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598520.48}}17-2350C-01.	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0314M	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2350C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.55, meta_modificada:466.55}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8707995, lat:22.3110473}}02-05-2019 28-09-2019 598520.48 598520.48 434410.9 434410.9 434410.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.59}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571923 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:571856.88}}17-2358C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARTHA ZAPATA DE LARA : 28DJN0832X	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2358C-01 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.63, meta_modificada:291.63}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}09-07-2019 05-12-2019 571856.88 571856.88 401013.98 401013.98 401013.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574290 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:632366.0}}17-2184C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DJN0029R	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2184C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guerrero, 88240 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5033938, lat:27.4793509}}12-10-2019 12-10-2019 632366 632366 452143.58 452143.58 452143.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.28}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574303 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:498579.8}}17-2200C-01.	JARDÍN DE NIÑOS OTILA G. VIUDA DE ALBA : 28DJN0331C	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2200C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.73, meta_modificada:213.73}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Victoria, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4915815, lat:27.4939732}}18-07-2019 14-11-2019 498579.8 498579.8 203454.53 203454.53 203454.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574306 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604369.97}}17-2202C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS : 28DJN0345F	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A Y B + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2202C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.29, meta_modificada:440.29}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los Garza, 88144 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5444022, lat:27.5063384}}26-07-2019 23-10-2019 604369.97 604369.97 544624.28 544624.28 544624.28 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.01}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574319 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:515053.71}}17-2369C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86 : 28DJN0361X	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2369C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Flores Magón, 87506 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8307939, lat:25.6649357}}16-07-2019 12-11-2019 515053.71 515053.71 154516.11 154516.11 154516.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574547 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604194.07}}17-2237C-01.	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DJN0330D	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRILICA, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2237C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.14, meta_modificada:549.14}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribereña, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2985794, lat:26.0896672}}18-06-2019 15-10-2019 604194.07 604194.07 181258.22 181258.22 181258.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401685220 Proyecto de inversión 171419.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:171419.08, modificado:170867.68}}RP-19-2702-01. REM REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA	28DPR1726K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2702-01. REM N 0 0 712 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}08-01-2020 08-01-2020 170867.68 170867.68 124718.32 124718.32 124718.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401688032 Proyecto de inversión 317084.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:317084.41, modificado:397469.29}}RP-19-2691-01. REM DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A" 3 TALLERES 10.60 X 12.20 MTS. ESTRC. ATIPICA SECUNDARIA GENERAL No. 1 LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA	28DES0001V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2691-01. REM N 0 0 584 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.3, meta_modificada:129.3}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}09-01-2020 09-01-2020 397469.29 397469.29 397218.25 397218.25 397218.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.42}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701176 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:440719.55}}17-2153C-01. IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS PROF. VICENTE CEVADA VERA	28DJN0938Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2153C-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Abelardo de la Torre, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4956237, lat:25.8310434}}09-03-2020 07-05-2020 440719.55 440719.55 438456.7 438456.7 438456.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701326 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:519537.74}}17-2028C-01. REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	28DJN0869K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2028C-01. N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 519537.74 519537.74 155861.32 155861.32 155861.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701346 Proyecto de inversión 1320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1320000.0, modificado:854903.95}}18-2004C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO	28DPR0042B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2004C-01. N 0 0 397 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miramar, Tamps., México, lon:-97.8700639, lat:22.3384943}}09-03-2020 06-06-2020 854903.95 854903.95 722092.89 722092.89 722092.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2020-0004, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2036331.84, importe_modificado:2036331.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701544 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:704675.83}}18-2179C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA JUAN B. TIJERINA	28DPR2226W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2179C-01. N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INFONAVIT la Paz, 88990 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0529969, lat:25.9821758}}19-03-2020 16-06-2020 704675.83 704675.83 684113.51 684113.51 684113.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701576 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:575336.41}}18-2202C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL	28DJN0601F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2202C-01. N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}}10-03-2020 07-06-2020 575336.41 575336.41 431750.77 431750.77 431750.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701586 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:603891.26}}18-2212C-01. REHABILITACION GENERAL. TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ	28ETV0010H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2212C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:Magdaleno Cedillo, Tamps., México, lon:-99.9391666, lat:22.7891666}}10-03-2020 22-06-2020 603891.26 603891.26 491017.06 491017.06 491017.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701603 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:240384.62}}18-2248C-01. REHABILITACION GENERAL BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS	28MSU0870I.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2248C-01. N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamaulipas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1276295, lat:23.7325455}}09-03-2020 06-06-2020 240384.62 240384.62 235728.46 235728.46 235728.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706318 Proyecto de inversión 149909.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149909.02, modificado:123880.36}}RP-20-2150-01. REHABILITACIÓN DE MOLDURAS PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28DPR1620R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2150-01. N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}29-05-2020 26-08-2020 123880.36 123880.36 112102.25 112102.25 112102.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709345 Proyecto de inversión 17547291 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7547291E7, modificado:1.7547291E7}}Equipamiento del Hospital de Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-7 S 250 338 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:Santa Librada, Tamps., México, lon:-99.1111111, lat:23.6830555}}01-01-2020 31-12-2020 17547291 17547291 9183791.78 9183791.78 9183791.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1709345/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201711074 Proyecto de inversión 6886697 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6886697.0, modificado:6886697.0}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERAN ENTRE GARITA Y OZUNA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MIER FEFMPH-MIER-025-2019 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.28, meta_modificada:881.28}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Terán LB, La Chalupa, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.14804935, lat:26.43818357}}11-11-2019 08-02-2020 1174991.03 1174991.03 1174991.03 1174991.03 1174991.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-025-2019, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE MIER, monto:1174991.03, importe_modificado:1174991.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.28}}{1711074/proyecto_INICIO, 1711074/proyecto_PROCESO, 1711074/proyecto_FIN, 1711074/proyecto_PROCESO, 1711074/proyecto_FIN, 1711074/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722043 Proyecto de inversión 804000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804000.0, modificado:675883.74}}CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO CALLE RÍO PÁNUCO EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO NUEVO MADERO - 13574528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS135745 S 19 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.5, meta_modificada:223.5}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO PÁNUCO COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y  , CALLE MIRAMAR  LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA MAN, lon:-97.85535131, lat:22.34680362}}19-10-2020 31-12-2020 675883.74 675883.74 673991.09 673991.09 673991.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-160-20-P, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2340608.56, importe_modificado:2340608.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1722043/proyecto_INICIO, 1722043/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729080 Proyecto de inversión 605755.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605755.39, modificado:605755.39}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO EL CAPORAL - 2214228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 22142 S 109 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GANADERIA INTERIOR SN COLONIA EL CAPORAL, 88293 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ARTURO ELIZONDO Y CALLE MARCO URIBE, CALLE GLAFIRO MONTEMAYOR  COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD AL LADO OESTE DE LA CARRE, lon:-99.53745393, lat:27.40397172}}04-07-2020 27-09-2020 572848.43 572848.43 572848.43 572848.43 572848.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-14/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:599806.97, importe_modificado:599806.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}}{1729080/proyecto_PROCESO, 1729080/proyecto_INICIO, 1729080/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301743952 Proyecto de inversión 1077305.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077305.2, modificado:1209959.53}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5CMS DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE GUARNICION EN BRECHA 118  DE CALLE COSME SANTOS A CALLE JUAREZ EN COLONIA INDEPENDENCIA NORTE Y COLONIA DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO ,TAMAULIPAS - 3894528 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS38945 S 50 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 118 COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE COSME SANTOS Y CALLE JUAREZ, CALLE SONORA  CALLE BRECHA 118 DE CALLECOSME SANTOS A CALLE JUAREZ COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, lon:-97.83588963, lat:25.6733126}}01-07-2020 31-12-2020 1209959.53 1209959.53 1209959.52 1209959.52 1209959.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-015/2020, contratista:FERNANDO CASTRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1075647.22, importe_modificado:1075647.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.0}}{1743952/proyecto_PROCESO, 1743952/proyecto_INICIO, 1743952/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787483 Proyecto de inversión 28941115.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.894111589E7, modificado:3.244111589E7}}CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A NIVEL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2166-01 N 0 0 150000 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 2000, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3033694, lat:26.0211891}}03-09-2020 01-03-2021 32441115.89 32441115.89 32429317.16 32429317.16 32429317.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-092-20-P, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.244111589E7, importe_modificado:3.244111589E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:520.0}}{1787483/proyecto_INICIO, 1787483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787828 Proyecto de inversión 9585414.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9585414.09, modificado:1.629520395E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 128 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2237-01 N 0 0 4450 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:Solidaridad, 88925 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0642504, lat:25.9921893}}10-09-2020 08-03-2021 16295203.95 16295203.95 9407418.22 9407418.22 9402493.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-099-20-P, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.629520395E7, importe_modificado:1.629520395E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:995.0}}{1787828/proyecto_INICIO, 1787828/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787992 Proyecto de inversión 3388472.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388472.87, modificado:5929827.53}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 29 Ocampo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2235-01 N 0 0 2010 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:259.1, meta_modificada:259.1}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:Calle Benito Juárez & Niños Héroes, Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3376298, lat:22.8532702}}11-09-2020 09-03-2021 5929827.53 5929827.53 5168356.94 5168356.94 4254451.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-103-20-P, contratista:PROYECTOS DE ASFALTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5929827.53, importe_modificado:5929827.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:198.0}}{1787992/proyecto_INICIO, 1787992/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200301791493 Proyecto de inversión 2203767.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203767.25, modificado:2160545.34}}AMPLIACIÓN DEL DREN 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAM.1061 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:347.65}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Callejón Barriles, Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8194098, lat:22.2966549}}30-07-2020 27-09-2020 2160545.34 2139396.65 2139396.65 2139396.65 2139396.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 016 20, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PÁNUCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2158010.57, importe_modificado:2139396.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:347.65}}{1791493/proyecto_INICIO, 1791493/proyecto_PROCESO, 1791493/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792251 Proyecto de inversión 787842.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787842.07, modificado:787842.07}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS, INCLUYE: 80 CASETAS PREFABRICADAS (BAÑO DIGNO) Y 80 BIODIGESTORES (APORTACIÓN ADICIONAL)28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2180-03 N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}13-08-2020 26-01-2021 787842.07 787842.07 769286.65 769286.65 769286.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-APARURAL-074-20-I, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4469808.07, importe_modificado:4469808.07}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}}{1792251/proyecto_PROCESO, 1792251/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401798906 Proyecto de inversión 1426067.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426067.4, modificado:1426067.4}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RÍO BRAVO LOCALIDAD CIUDAD RÍO BRAVO ASENTAMIENTO DEL BOSQUE - 18051028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD180510 S 22 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DALIA FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE, 88934 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE JOBO, CALLE ENCINO  LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO BRAVO TAMAULIPAS, lon:-98.13480561, lat:26.0068934}}03-11-2020 31-12-2020 1426067.4 1426067.4 1426067.4 1426067.4 1426067.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1798906/proyecto_INICIO, 1798906/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401815922 Proyecto de inversión 577262.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577262.63, modificado:577262.63}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE 12 DE ABRIL ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA COL MORELOS - 14343928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143439 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.75, meta_modificada:111.75}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 ABRIL COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA Y A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCI, lon:-97.8763588, lat:22.22341446}}08-08-2020 05-12-2020 577262.63 577262.63 577262.53 577262.53 577262.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-026/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2308924.12, importe_modificado:2308924.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.75}}{1815922/proyecto_PROCESO, 1815922/proyecto_INICIO, 1815922/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401845431 Proyecto de inversión 646533.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646533.47, modificado:646533.47}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE OCAMPO  ENTRE BRAVO Y MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS. - 22372728 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE223727 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.28, meta_modificada:788.28}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE CALLE BRAVO Y MORELOS, lon:-99.75595302, lat:23.43372275}}22-09-2020 30-11-2020 646533.47 646533.47 646533.47 646533.47 646533.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-031-2020, contratista:MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:646533.47, importe_modificado:646533.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.25}}{1845431/proyecto_INICIO, 1845431/proyecto_FIN, 1845431/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873776 Proyecto de inversión 15559272.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.555927213E7, modificado:1.555927213E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2241-01 N 0 0 14609 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1232, direccion:Guadalupe Victoria & Lázaro Cárdenas, Ampliación Loma Alta, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1612301, lat:24.8577083}}06-11-2020 04-04-2021 15559272.13 15559272.13 8088965.41 8088965.41 8069686.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400483, contratista:EL VENADITO R.B., S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9719685.24, importe_modificado:9719685.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}}{1873776/proyecto_PROCESO, 1873776/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874131 Proyecto de inversión 578812.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578812.58, modificado:578812.58}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. LONGITUD. 1.4 KM28 Tamaulipas 17 Jaumave Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2098-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}19-10-2020 17-03-2021 578812.58 578812.58 173643.77 173643.77 173643.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}{1874131/proyecto_PROCESO, 1874131/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875818 Proyecto de inversión 995927.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995927.28, modificado:896462.13}}19-9150C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE PSICOLOGIA + OBRA EXTERIOR	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (C.A.M.) NUEVA CREACION	28DML0062Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9150C-01. N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamaulipas, México, lon:-97.8949286, lat:22.3627513}}30-10-2020 28-03-2021 896462.13 896462.13 268938.64 268938.64 268938.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-026-2020-0052, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3700414.76, importe_modificado:3700414.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876281 Proyecto de inversión 1070249.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070249.45, modificado:937389.75}}19-0606-01-010.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 30 M.	CEMSADET Nº 08	28EMS0008W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-010. N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Burgos, Tamps., México, lon:-98.8004227, lat:24.9470967}}09-11-2020 06-02-2021 937389.75 937389.75 529995.2 529995.2 529995.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876337 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685388.96}}18-2125C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 218.76 ML.	PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	28DPR1805X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2125C-01. N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 685388.96 685388.96 205616.69 205616.69 205616.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876721 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:618294.94}}18-2110C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA	28DJN0746A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2110C-01. N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}}12-11-2020 09-02-2021 618294.94 618294.94 185488.48 185488.48 185488.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.14}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876803 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:652415.37}}18-2109C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 2 EE, ESTR. 750 ADOSADA	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	28DJN0647A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2109C-01. N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 652415.37 652415.37 195724.61 195724.61 195724.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.22}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876844 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:850178.95}}18-2059C-01.	REHABILITACION DE DOS AULAS EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2059C-01. N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}17-11-2020 14-02-2021 850178.95 850178.95 255053.69 255053.69 255053.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876878 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:630974.52}}18-2061C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML.	PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ	28DPR0315B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2061C-01. N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:La San Juana, Tamps., México, lon:-99.1391666, lat:23.9288888}}17-11-2020 14-02-2021 630974.52 630974.52 189292.36 189292.36 189292.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876886 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:571120.39}}18-2183C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	28DPR0916V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2183C-01. N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:493, direccion:Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-97.9436111, lat:25.2044444}}17-11-2020 14-02-2021 571120.39 571120.39 171336.12 171336.12 171336.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876966 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:848478.1}}18-2081C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 202.04 M. + REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. CORINA CASTRO VARELA	28DJN0568O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2081C-01. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 848478.1 848478.1 254543.43 254543.43 254543.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876979 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:583575.8}}18-2159C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO	28DJN0987Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2159C-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 583575.8 583575.8 175072.74 175072.74 175072.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.73}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877873 Proyecto de inversión 4914652.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914652.04, modificado:4914652.04}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE PESCADORES EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2391-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:TAM 5, El Rabón, Tamps., México, lon:-97.42538452, lat:25.27201983}}23-12-2020 20-06-2021 4914652.04 4914652.04 4914651.77 4914651.77 4914651.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1877873/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877949 Proyecto de inversión 326102.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326102.8, modificado:310258.47}}20-0727-01-009.	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	28DJN0483H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-009. N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Bellavista Nte., 87602 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1475118, lat:24.8509035}}22-12-2020 10-04-2021 310258.47 310258.47 263657.12 263657.12 263657.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878047 Proyecto de inversión 1192900.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192900.67, modificado:1192900.67}}REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAN JACINTO Y DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JACINTO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2393-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}29-12-2020 26-06-2021 1192900.67 1192900.67 1187353.2 1187353.2 1187353.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-238-20-I, contratista:INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2848183.2, importe_modificado:2848183.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1878047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881636 Proyecto de inversión 686973.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686973.59, modificado:686973.59}}TERMINACIÓN DE TRABAJOS VARIOS EN PLAZA PRINCIPAL EN VILLA CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA, TAMAULIPAS (PAGO DE FINIQUITO)28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2791-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}10-02-2020 31-12-2020 686973.59 686973.59 578755.19 578755.19 578755.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401882322 Proyecto de inversión 2787095.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787095.59, modificado:2787095.59}}REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN NAVAL EN LA PRESA VICENTE GUERRERO EN PADILLA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 30 Padilla Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2401-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.81103516, lat:23.99095763}}25-11-2020 22-02-2021 2787095.59 2787095.59 2786939.51 2786939.51 2786939.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-198-20-I, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5008881.55, importe_modificado:5008881.55}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1882322/proyecto_PROCESO, 1882322/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883241 Proyecto de inversión 821860 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821860.0, modificado:821860.0}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 495928 Tamaulipas 16 Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS4959 S 47 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA, 87841 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA SE UBICAN EN DOS SECTORES DEL EJIDO EL , lon:-99.19188714, lat:24.01507956}}16-03-2021 16-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883742 Proyecto de inversión 900672.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900672.44, modificado:900672.44}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 1265528 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS12655 S 1147 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO J, lon:-98.24807405, lat:26.01170267}}08-03-2021 05-07-2021 900672.44 900672.44 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-4, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:900672.44, importe_modificado:900672.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1883742/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884244 Proyecto de inversión 5900000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5900000.0}}Construcción de ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Aldama de la Colonia Aquiles Serdán28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 5 S 326978 319224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Edificio del Archivo Municipal calle Luis Echeverria entre calles Tiburcio Garza Colonia Aquiles Serdán, lon:-98.278129, lat:26.09235}}18-03-2021 11-06-2021 1475000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884261 Proyecto de inversión 2020668.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020668.29, modificado:2017902.95}}Recarpeteo de calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Sur  del Fraccionamiento Villa Florida Sector A28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 12 S 1701 1764 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3537.0, meta_modificada:3537.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Margaritas entre Avenida los Pinos y calle Jacarandas Fracc. Villa Florida Sector A, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-06-2021 605370.89 2017902.95 605370.89 605370.89 605370.89 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3183.3}}{1884261/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884274 Proyecto de inversión 4002870 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002870.0, modificado:3999911.23}}Pavimentación Hidráulica de la calle Manuel Potrero del Llano entre Limite Poniente de la Colonia y calle Valentín Gómez Farías de la colonia Nuevo Amanecer28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 18 S 883 838 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Manuel Potrero de Llano entre Limite Poniente de la Colonia y calle Valentín Gómez Farías colonia Nuevo Amanecer, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-07-2021 1199973.37 3999911.23 1199973.37 1199973.37 1199973.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}}{1884274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884277 Proyecto de inversión 4691736 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4691736.0, modificado:4200026.2}}Pavimentación Hidráulica de la calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir de la Colonia Integración Familiar28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 20 S 1035 1049 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir colonia Integración Familiar, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 1050006.55 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884277/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885019 Proyecto de inversión 9810722.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9810722.19, modificado:9810722.19}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2063-01 N 0 0 43757 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}16-03-2021 12-08-2021 9810722.19 9810722.19 2943216.66 2943216.66 2943216.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2466012, contratista:DIMARSA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9810722.19, importe_modificado:9810722.19}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}}{1885019/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885227 Proyecto de inversión 9991109.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9991109.65, modificado:9991109.65}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 39 Tula Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2076-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Enrique Cárdenas Glz. 13, Tula, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.72043276, lat:22.99106906}}24-03-2021 20-08-2021 9991109.65 9991109.65 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-027-21-I, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9991109.65, importe_modificado:9991109.65}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885227/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885474 Proyecto de inversión 7467389.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7467389.58, modificado:7467389.58}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES EJ. ACATLÁN, EJ. CERRITO NUEVO, EJ. CONSTITUCIÓN DEL 17, EJ. EL ALAMITO, EJ. EL ARCO, EJ. EL CARMEN, EJ. EL OLMO, EJ. EL PORVENIR, EJ. EL ROBLE, EJ. GRACIANO SÁNCHEZ, EJ. GUADALUPE VICTORIA, EJ. LA DIANA, EJ. LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 13 Güémez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2085-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}29-03-2021 25-08-2021 7467389.58 7467389.58 2240216.87 2240216.87 2240216.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-032-21-P, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7467389.58, importe_modificado:7467389.58}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}}{1885474/proyecto_PROCESO, 1885474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886327 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}COMPRA DE EUIPO DE COMPUTO 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónAsistencia Social Sin identificar INSTITUTO DE LAS MUJERES EN TAMAULIPAS0001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Olivia Ramírez 623, Sierra Gorda, 87050 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14612889, lat:23.74307826}}01-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:se clasifico en Otro Proyecto de Inversión ya que hace referencia a la compra de equipo de computo para fortalecer el equipamiento de la IMEF y centros regionales, trimestre:1.0, usuario:claraimartinezr, fecha:2021-04-24}}{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otro

2021 1 TAM210101886514 Proyecto de inversión 1342541.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342541.84, modificado:1149165.45}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE SAN FELIX ENTRE CALLES SAN JAVIER Y SANTA MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR SECTOR III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT024FELIX N 0 0 7295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Félix, Lomas del Real de Jarachina Sur, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3626439, lat:26.0380336}}08-03-2021 05-06-2021 729946.18 1149165.45 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-024-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1149165.45, importe_modificado:1149165.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1997.5}}{1886514/proyecto_INICIO, 1886514/proyecto_PROCESO, 1886514/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888473 Proyecto de inversión 2800000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}OBRA COMPLEMENTARIA EN EXPLANADA Y QUIOSCO DE LA PLAZA ISAURO ALFARO UBICADA EN AV. ALVARO OBREGON28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM2021001 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.44, meta_modificada:806.44}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Álvaro Obregón & Av. Primero de Mayo, Zona Centro, 89400 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8365255, lat:22.2474501}}17-02-2021 28-03-2021 2800000 2726923.73 1763606.99 1763606.99 1763606.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 001 21, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2726923.73, importe_modificado:2726923.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.35}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888822 Adquisición 2225714.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225714.38, modificado:2225714.38}}Adquisición de equipo médico 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Genética Forense SESESP FASP-2021-06 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 430319.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160100627274 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:470000.0, modificado:451200.0}}Itife-Cien15-Ad-Sop-0007-2016-0011b Rehabilitacion General En Jardín De Niños Escudo Nacional: [28djn0098n]28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1157C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:371.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:HEROES DE NACOZARI E ISAURO ALFARO,   ZONA CENTRO, TAMPICO, TAMAULIPAS, lon:-97.858387, lat:22.21606}}29-02-2016 01-05-2016 451200 451200 431118.97 431118.97 431118.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0007-2016-0011, contratista:PROFESIONALES EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:652595.33, importe_modificado:652595.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este proyecto tiene una pena convencional registrada por: $661.47, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-09}}{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-08}}

2021 1 TAM16160200645029 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Alvaro Obregon Entre Calle 12 Y Calle 14 - 3285928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32859 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01222799, lat:23.92263193}}01-05-2016 30-09-2016 800000 800000 800000 800000 800000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/009, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{723632/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200645056 Proyecto de inversión 1870125.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935062.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:680725.72, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254337.08, modificado:0.0}}Introduccion De Red Electrica En La Col. Mauro Camarillo Velazquez, En La Cabecera Municipal De Llera, Tamaulipas - 7498228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SEDESOL 74982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA NUEVA CREACIÓN, 87200  LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA MAURO CAMARILLO DENTRO DE LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 0472, lon:-99.0327534, lat:23.31580483}}04-05-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723659/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM16160200645084 Proyecto de inversión 462531.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido Emiliano Zapata - 3967628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 39676 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 6.50 KM DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 183 EJ. BONFIL-EJ. EL NACIMIENTO FRENTE A LA PLAZA P, lon:-99.13903232, lat:22.93631112}}23-03-2016 20-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, monto:1385956.91, importe_modificado:1103426.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647435 Proyecto de inversión 122393.69 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122393.69, modificado:122393.69}}Ampliacion De Red Electrica Ejido Labores De La Paz Municipio De Burgos Tamaulipas - 3249028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 32490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  LABORES DE LA PAZ (LAS LABORES), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A LAS LABORES DE LA PAZLAS LABORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS LABORES DE LA PAZLAS LABORES CAMIN, lon:-98.76550877, lat:24.97411391}}21-03-2016 29-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726038/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647464 Proyecto de inversión 1949658.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265153.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974829.1, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:709675.58, modificado:0.0}}Introduccion De Red Electrica En El Ej. San Ramon Del Municipio De Llera, Tamaulipas - 7499728 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SEDESOL 74997 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  SAN RAMÓN, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ. SAN RAMON, lon:-99.07174635, lat:23.32330317}}04-04-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726067/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200647483 Proyecto de inversión 222180 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222180.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej El Platanal - 7390328 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73903 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:86, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL PLATANAL [NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN], LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ. EL PLATANAL, lon:-99.10851194, lat:23.41891184}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726086/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200650174 Proyecto de inversión 162615.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162615.58, modificado:162615.58}}Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Mayo Entre  Xicotencatl Y  Aquiles Serdan, En La Col. Juventud Revoluciona - 1562328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15623 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA SO, lon:-98.20393843, lat:23.7612611}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728777/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654610 Proyecto de inversión 25963.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25963.57, modificado:25963.57}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3583728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. JARDIN DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ TAM.,, lon:-98.30641544, lat:22.72970446}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733213/proyecto_INICIO, 733213/proyecto_FIN, 733213/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654675 Proyecto de inversión 511065.84 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255532.92, modificado:255532.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255532.92, modificado:255532.92}}Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Ejido Nuevo Progreso - 4545028 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45450 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CALLE CALLE A SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO BUSTAMANTE, 87960  NUEVO PROGRESO (LAS ÁNIMAS), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CALLE A SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA AL EJIDO SAN JOSE , lon:-100.0933055, lat:23.1316772}}13-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733278/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654685 Proyecto de inversión 63480 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63480.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej Santa Isabel - 7391928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73919 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:622, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  SANTA ISABEL, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ. SANTA ISABEL, lon:-99.07280023, lat:23.25976068}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733288/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200657003 Proyecto de inversión 147000.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.93, modificado:147000.93}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda En El Ej El Mezquital Del Mpio De Gonzalez Tam - 3703728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37037 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO EL MEZQUITAL SE ENCUENTRA A 24 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-98.63747729, lat:22.90623281}}18-01-2016 15-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{735606/proyecto_INICIO, 735606/proyecto_FIN, 735606/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657051 Proyecto de inversión 176600 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176600.0, modificado:176600.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3393328 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CRUILLAS, 87640  CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, CALLE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, lon:-98.53685297, lat:24.75754771}}01-07-2016 20-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657316 Proyecto de inversión 1150005.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150005.29, modificado:1150005.29}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3438228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE MENDEZ, CALLE OBREGON CALLES DR. MARTINEZ MENDEZ OBREGON, ABASOLO, ALLENDE, MINA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94228347, lat:24.58580181}}01-07-2016 20-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735919/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659502 Proyecto de inversión 20873.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20873.5, modificado:20873.5}}Construccion De Banquetas De Concreto En Calle Enrique B Guerra Entre Veracruz Y Rayon - 3400228 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER34002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE B. GUERRA COLONIA EL PARÍAN, 88390  MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE RAYON, CALLE M. B. GUERRA CALLE ENRIQUE B. GUERRA ENTRE VERACRUZ Y RAYON EN LA COL. EL PARIAN, lon:-99.15718982, lat:26.42548608}}16-05-2016 27-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738105/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659528 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construccion De Camino Sacacoseñas Ejido Francisco I Madero Municipio De Burgos Tamaulipas - 3387128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33871 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  FRANCISCO I. MADERO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-99.05172372, lat:25.09737341}}28-03-2016 25-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738131/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659633 Proyecto de inversión 213160.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77590.57, modificado:77590.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106580.0, modificado:106580.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28989.88, modificado:28989.88}}Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 3512228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780  NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AGEB 0319 EN LA COLONIA LUIS D COLOSIO EN EL LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.91087098, lat:24.05333432}}12-05-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738236/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659834 Proyecto de inversión 270456.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270456.1, modificado:270456.1}}Construccion De Red De Agua Potable - 3411028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34110 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE MAINERO CALLE DOLORES PONCE DE CALLE CARRANZA A LIMITE URBANO, lon:-98.94879587, lat:24.58557741}}01-09-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661897 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}Barda Perimetral Escuela Secundaria Tecnica Numero 40 Irene Treviño Rodriguez En La Cabecera Municipal De Burgos Tamaulipas - 3377328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N2 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD 2DA.GENERACION Y CALLE CALLE PRIVADA N2, NINGUNO NINGUNO BOULEVARD 2DA. GENERACION ENTRE CALLE PRIVADA N2 BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80219712, lat:24.94833208}}21-03-2016 11-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740500/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200673407 Proyecto de inversión 566501.63 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566501.63, modificado:0.0}}Rehabilitacion De Calle Vicente Guerrero Entre Melchor Ocampo Y Jose Maria Morelos En La Cabecera Municipal De Llera, Tamaulipas.-436528 Tamaulipas 19 Llera Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 2363399 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:(CALLE GUERRERO ENTRE  M. OCAMPO Y J. M. MORELOS; 23.31744; -99.021771), lon:-99.02363, lat:23.31896}}01-01-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALECE/LLERA/001/2016, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:559280.56, importe_modificado:559280.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{769161/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200689179 Proyecto de inversión 59677.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59677.89, modificado:59677.89}}Construcción De Techos De Fibrocemento Del  Ej El Mezquital - 13782728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO EJIDO EJIDO EL MEZQUITAL, 00000  EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 2 KM. DE ESTACIÓN ROSILLO EL CUAL SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRETERA, lon:-98.63747729, lat:22.90615375}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{790746/proyecto_INICIO, 790746/proyecto_FIN, 790746/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694750 Proyecto de inversión 475000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua En La Colonia Rodolfo Torre Cantu - 18525628 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75957551, lat:23.43873908}}15-08-2016 13-09-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/035, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:475000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796317/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200695183 Proyecto de inversión 15335.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}}Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 9223328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92233 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:NINGUNOEJIDO GUADALUPE ADAME, 00000  GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME , lon:-98.46729368, lat:23.5608583}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796750/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700116 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8748528 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87485 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA GUEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.14019868, lat:23.99806829}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_FIN, 801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700187 Proyecto de inversión 202300.83 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202300.83, modificado:202300.83}}Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Nuevo Pensar - 8399428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 83994 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE CAMINO EJIDAL EJIDO NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, 89780  NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 1.5 KM. DE GOMEZ FARIAS ACCESANDO X LA CARRETERA NO. 58 ESTATAL DE TAMAULIPAS, lon:-99.14789953, lat:23.02487597}}22-06-2016 31-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801754/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700199 Proyecto de inversión 299653.42 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299653.42, modificado:299653.42}}Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Del Ejido San Antonio De Padua - 17539328 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:NINGUNOEJIDO SAN ANTONIO DE PADUA, 87964  SAN ANTONIO DE PADUA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULI, lon:-100.0853963, lat:23.36907599}}20-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/15, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:299653.42, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801766/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700642 Proyecto de inversión 168690.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106967.74, modificado:106967.74}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61722.76, modificado:61722.76}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9175328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91753 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:149, direccion:NINGUNOEJIDO SAN FELIPE, 87695  SAN FELIPE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO SAN FELIPE, lon:-98.10696044, lat:23.40916118}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{802209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705631 Proyecto de inversión 30109.34 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30109.34, modificado:30109.34}}Construccion De Techo Firme Loma Alta - 8977328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO 5 DE MAYO (EJIDO), 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SECTOR IGLESIA DEL POBLADO LOMA ALTA, lon:-99.03012807, lat:22.88762906}}11-07-2016 16-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705741 Proyecto de inversión 336886.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}}Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Bicentenario De La Independencia - 14217928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142179 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO MORITAS EJIDO LA INDEPENDENCIA, 87933  LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADA EN TELESECUNDARIA BICENTENARIO, lon:-99.38624497, lat:23.54879771}}11-07-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807308/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711030 Proyecto de inversión 46057.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46057.25, modificado:46057.25}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Aviacion De Villa Manuel - 13787828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137878 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA AVIACIÓN, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO OESTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.3338457, lat:22.73184094}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812597/proyecto_INICIO, 812597/proyecto_FIN, 812597/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711038 Proyecto de inversión 166617 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166617.0, modificado:166617.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3357728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33577 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230  MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06642593, lat:23.96421367}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812605/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716286 Proyecto de inversión 21802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3359728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.00228989, lat:23.88728212}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817853/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716298 Proyecto de inversión 55539 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3377828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230  PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.12049489, lat:24.05380374}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817865/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716385 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural De La Cabecera Municipal Al Ejido Gabino Vazquez - 17055428 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS170554 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO GABINO VAZQUEZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO BUSTAMANTE, 87960  GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DE BUSTAMANTE Y CAMINO AL EJIDO GABINO VAZQUEZ, NINGUNO NINGUNO , lon:-99.75369632, lat:23.43673149}}25-03-2016 13-05-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/028, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:900000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817952/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716386 Proyecto de inversión 226576.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226576.93, modificado:226576.93}}Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Riachuelo - 8345728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 83457 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:CALLE CAMINO EJIDAL EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 13 KM DE LA Y DE OCAMPO SOBRE LA CARRETERA NO. 66 DE TAMAULIPAS A MANO DERECHA YENDO, lon:-99.11883864, lat:22.86303817}}22-06-2016 31-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817953/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721865 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3372028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ALAMITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO, lon:-99.29780815, lat:24.00236596}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721960 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}}Suministro De Letrinas En Diferentes Localidades Del Municipio - 17616228 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176162 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-99.75955405, lat:23.43612067}}01-06-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/09, contratista:JORGE LUIS AMAYA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:396000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823527/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727808 Proyecto de inversión 231070 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231070.0, modificado:231070.0}}Rehabilitacion De Camino Tramo Nombre De Dios - La Peña En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8443628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84436 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO NOMBRE DE DIOS  - LA PEÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NOMBRE DE DIOS, 00000  NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05270022, lat:23.351263}}30-03-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{829375/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797670 Proyecto de inversión 288431.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288431.29, modificado:288431.29}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico Calle Benito Juarez Entre Calle - 14456828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE MA MORELOS ZONA CE, lon:-99.37591017, lat:23.40371199}}04-02-2016 04-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901798/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797679 Proyecto de inversión 399209.34 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399209.34, modificado:399209.34}}Paquete 5, Construccion De Techo De Lamina (Suministrada Por La Dependencia) A Base De Estructura De Polin Mon-Ten De 3¿ Cal. 14, En Un Area - 3644528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36445 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,, lon:-99.37948725, lat:23.40343744}}01-04-2016 29-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901807/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797815 Proyecto de inversión 83329.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83329.92, modificado:83329.92}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Piloto De Villa Manuel - 20690428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206904 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA ZONA URB, lon:-98.30611504, lat:22.7296253}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901943/proyecto_INICIO, 901943/proyecto_FIN, 901943/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797816 Proyecto de inversión 68331.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68331.6, modificado:68331.6}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Amp Tamaulipas De Villa Manuel - 20686828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR, lon:-98.33174285, lat:22.73049515}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901944/proyecto_INICIO, 901944/proyecto_FIN, 901944/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797823 Proyecto de inversión 29282.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29282.22, modificado:29282.22}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Via Lactea De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3532928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35329 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENT, lon:-98.30799153, lat:22.73430772}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901951/proyecto_FIN, 901951/proyecto_PROCESO, 901951/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797826 Proyecto de inversión 551195.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551195.51, modificado:551195.51}}Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda En El Ej Nuevo Quintero - 13664628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136646 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE LA ENTRADA DEL, lon:-98.74484235, lat:23.01853094}}02-05-2016 02-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901954/proyecto_INICIO, 901954/proyecto_FIN, 901954/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798150 Proyecto de inversión 26560 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26560.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En La Col Morelos - 29812928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA MORELOS DENTRO DE LA ZONA DE ATENCION PRIORI, lon:-99.02984823, lat:23.31892953}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902278/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798167 Proyecto de inversión 79680 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79680.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En El Ej Carrillo Puerto - 29887228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298872 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:EJIDO CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO CARRILLO PUERTO, lon:-98.97206842, lat:23.23099066}}15-08-2016 23-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902295/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798863 Proyecto de inversión 583700.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583700.05, modificado:583700.05}}Construcción De Comedor Escolar En Cabecera Municipal De Bustamante - 30409828 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar EL MUNICIPIO CONTRATARÁ MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS304098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 1993 COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 1993 Y CALLE NUEVO AMANECER, LA ESCUE, lon:-99.76759531, lat:23.43579091}}10-11-2016 24-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902991/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798869 Proyecto de inversión 341000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}}Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Del Ejido Calabacillas - 20060028 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200600 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE T, lon:-99.73468641, lat:23.21800507}}22-04-2016 10-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902997/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798908 Proyecto de inversión 170433.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170433.8, modificado:170433.8}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ejido Adolfo Ruiz Cortines - 20690328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206903 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21 KM. DE LA CABECERA M, lon:-98.4618345, lat:22.61581984}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903036/proyecto_PROCESO, 903036/proyecto_INICIO, 903036/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798914 Proyecto de inversión 58617.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58617.68, modificado:58617.68}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Fortin Agrario Del Mpio De Gonzalez Tam - 3502328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENT, lon:-98.75150695, lat:23.04497146}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903042/proyecto_PROCESO, 903042/proyecto_FIN, 903042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798997 Proyecto de inversión 53120 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53120.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej San Isidro - 29895628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298956 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:106, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 87209 SAN ISIDRO, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO SAN ISIDRO, lon:-99.03007783, lat:23.24970388}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903125/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300799327 Proyecto de inversión 212520 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:212519.0, modificado:212519.0}}Construccion De Red Electrica - 30457728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304577 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS CABALLERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.89911427, lat:24.04913878}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903455/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799337 Proyecto de inversión 16129.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}}Construccion De Cuarto Para Baño - 30855628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87785 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO URSULO GALVAN, lon:-99.12256515, lat:24.08594248}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799341 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:79999.0, modificado:79999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Infraestructura Agricola - 30460128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.93026448, lat:24.05625587}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903469/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799343 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}}Construccion De Techos Firmes - 30879128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308791 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA CONCEPCION, lon:-99.06587817, lat:24.06808599}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799348 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30967828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO, lon:-99.02567973, lat:24.06777911}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801104 Proyecto de inversión 1390558.02 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390558.02, modificado:1390558.02}}Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 30977528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE, lon:-98.20277167, lat:23.76356373}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905232/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM00160300801157 Proyecto de inversión 236931.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:236930.95, modificado:0.0}}Obra Sanitaria Calle Emiliano Zapata Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Ave Mexico Col Nuevo Progreso - 31050128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 310501 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MEXICO, A UN COSTA, lon:-97.87879836, lat:22.31152053}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905285/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801163 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}}Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Fernando San Pedro Col Tancol - 30101928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 301019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CHAIREL COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIO P. GIL Y CALLE CUMBRES, A UNAS CUADRAS DE LA CASA DE LA NATURAL, lon:-97.89675843, lat:22.29633353}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905291/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801165 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:1199999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Profr Eliseo Zamudio Lopez Col Villa Hermosa - 30113228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 301132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLLA HERMOSA COLONIA VILLA HERMOSA, 89319 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA Y AVENIDA NOVENA, A UNAS CUADRAS DE CFE, lon:-97.86707174, lat:22.32200157}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905293/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801181 Proyecto de inversión 198249.19 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:198248.19, modificado:198248.19}}Obra Sanitaria Calle Arenal Entre Simon Bolivar Y Privada Flores Colonia Tamaulipas - 25628628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256286 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIMÓN BOLIVAR Y PRIVADA FLORES, A UNAS CUADRAS DE UNIDEP TAMPICO, lon:-97.84705174, lat:22.22240984}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905309/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801184 Proyecto de inversión 57306.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:57305.95, modificado:57305.95}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Arenal Entre Simon Bolivar Y Privada Flores Colonia Tamaulipas - 25628128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256281 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIMÓN BOLIVAR Y PRIVADA FLORES, A UNAS CUADRAS DE UNIDEP TAMPICO, lon:-97.84695518, lat:22.22235025}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905312/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM16160300801187 Proyecto de inversión 19338535.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.93385358E7, modificado:1.883301675E7}}Drenaje Pluvial Urbano En Calle Heliotropo Entre Avenida Las Flores Y Libramiento Poniente Colonia Jardines De Champayan - 25636728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256367 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPO COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE, ENTRE A, lon:-97.8923918, lat:22.31217562}}09-06-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/16, contratista:CONSTRUCTORA AMERICA DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1.883301675E7, importe_modificado:1.883301675E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{905315/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801190 Proyecto de inversión 92415.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92414.7, modificado:92414.7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Limite Sur Entre Av Las Torres Y Av Montemayor Colonia Gonzalo García - 25622928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256229 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LÍMITE SUR COLONIA GONZALO GARCÍA RAMÍREZ, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA MONTEMAYOR, A UNAS CUADRAS P, lon:-97.88308131, lat:22.2757744}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905318/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801199 Proyecto de inversión 316484.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:316483.8, modificado:316483.8}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Carlos A Madrazo Entre Avenida Monterrey Y Emiliano Zapata Colonia López Portillo - 25605628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A ESPALDAS, lon:-97.85668301, lat:22.29786774}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905327/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801210 Proyecto de inversión 86769.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:86768.86, modificado:86768.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Carlos A Madrazo Entre Avenida Monterrey Y Emiliano Zapata Colonia López Portillo - 25603128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256031 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A ESPALDAS, lon:-97.85691154, lat:22.29823944}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905338/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801212 Proyecto de inversión 54554.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:54553.99, modificado:54553.99}}Obra Hidráulica Calle Zacatecas Entre Nuevo Leon Y Calle Veracruz Colonia México - 25556728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE VERACRUZ, A TRES CUADRAS DE CARRETERA TAMPICO MAN, lon:-97.88464558, lat:22.30382797}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905340/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801217 Proyecto de inversión 101574.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:101573.45, modificado:101573.45}}Obra Sanitaria Calle Bogota Entre Lazaro Cardenas Y Diaz Ordaz Colonia Carmen Romano - 25467628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICOME 254676 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DÍAZ ORDAZ, A UNA CUAD, lon:-97.88788837, lat:22.31364459}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905345/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801229 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:1199999.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Carlos A Carrillo Colonia Morelos - 25326928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 253269 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, A UNOS PASOS RÍO PÁNUCO, lon:-97.86951255, lat:22.21662934}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905357/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801231 Proyecto de inversión 243936.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:243935.81, modificado:243935.81}}Obra Hidráulica Calle Sexta Avenida Entre Garciano Sanchez Y Azucena Colonia Arenal - 25458428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254584 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA AVENIDA COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE AZUCENA, A UNA CUADRA DE CALZADA SAN PE, lon:-97.88079929, lat:22.28871955}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905359/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801238 Proyecto de inversión 668381.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:668380.47, modificado:668380.47}}Obra Sanitaria En La Calle Vicente Guerrero Entre Hidalgo Y Barandillas Colonia Luis Donaldo Colosio - 23277628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 232776 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS, CERCANA A CALLE DI, lon:-97.89935696, lat:22.32434933}}11-11-2016 16-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905366/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801242 Proyecto de inversión 927422.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927422.22, modificado:927422.22}}Pavimentacion Hidrahulica De Calle Monte De Las Cruces - 26626328 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 266263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE LAS CRUCES BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA A CUATRO, lon:-99.70647643, lat:22.99601126}}08-02-2016 07-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801250 Proyecto de inversión 1218155.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218155.88, modificado:1218155.88}}Construccion De Aulas En Esc Prim Niños Heroes - 26751928 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SEIS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDER, lon:-99.72428128, lat:22.99300741}}03-02-2016 02-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802399 Proyecto de inversión 206945.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206945.4, modificado:206945.4}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Santa Cruz Del Toro - 10962628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109626 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO (EJIDO), 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARE, lon:-99.24781737, lat:22.49463566}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906527/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802424 Proyecto de inversión 25321.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25320.47, modificado:25320.47}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Equipamiento De Dispensario Medico - 32404328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 324043 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07869611, lat:24.08256083}}01-02-2016 02-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906552/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802427 Proyecto de inversión 32258.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuarto Para Baño - 30826328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08271755}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906555/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811733 Proyecto de inversión 690726.91 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690726.91, modificado:865678.55}}Itife-Cien16-I-Sop-0056-2016-0146 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1060C-01 N 0 0 541 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-98.972222, lat:22.7425}}24-08-2016 865678.55 865678.55 207218.07 207218.07 207218.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811736 Proyecto de inversión 710308.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710308.51, modificado:710308.51}}Itife-Cien16-I-Sop-0069-2016-0163 Construccion Y Mobiliario De 2 Aulas 750 Adosadas   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2022C-01 N 0 0 456 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:131.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:-, lon:-97.504166, lat:25.879722}}12-09-2016 710308.51 710308.51 679587.84 679587.84 679587.84 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811778 Proyecto de inversión 918200 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918200.0, modificado:826285.98}}Itife-Cien16-I-Sop-0072-2016-0170 Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1205C-01 N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:657.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:C.P. LA CARBONERA SUR, SAN FERNANDO., lon:-97.716666, lat:24.626388}}09-12-2016 01-06-2017 826285.98 826285.98 729148.72 729148.72 729148.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15170100833707 Proyecto de inversión 38000000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.8E7, modificado:3.653846154E7}}Itife-Ciensup15-Lp-Sop-003-2017-0039a Construccion, Mobiliario Y Equipo De Unidad De Docencia De 2 Niveles   0.50 M.   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-7003C-01 N 0 0 2987 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NUM. 1555, COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.044444, lat:23.949166}}15-02-2017 01-08-2017 36538461.54 36538461.54 20219002.3 20219002.3 20219002.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100838967 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403706.54}}Itife Construccion Y Mobiliario De Aula De Computo 3 E.E. Estrc. U1-C (715)   0.50 M.   Obra Exterior: Red Electrica 130.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4009C-01 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}30-04-2017 2403706.54 2403706.54 2399809.96 2399809.96 2399809.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.76}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200870967 Proyecto de inversión 167885.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167885.09, modificado:167885.09}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Naciones Unidas De La Col Laguna De Villa Manuel - 5723528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS57235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA CARR. TAMPIC, lon:-98.32606272, lat:22.73570815}}25-05-2017 23-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979983/proyecto_INICIO, 979983/proyecto_FIN, 979983/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871038 Proyecto de inversión 125000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}Ampliacion De Red Electrica En La Col Rafael Osorio Garza Del Pob Graciano Sanchez - 6172128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE UNA COLONIA DEL POB. GRACIAN, lon:-98.56072776, lat:22.65177026}}03-07-2017 31-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980054/proyecto_PROCESO, 980054/proyecto_INICIO, 980054/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871042 Proyecto de inversión 189034.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189034.91, modificado:189034.91}}Introducción De Agua Potable Por Gravedad En El Ej La Torrecilla - 7233228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS72332 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. LA TORRECILLA, 89700 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  EL EJIDO SE ENCUENTRA RUMBO A LA SIERRA A UNOS 450 KM APROXIMADAMENTE, lon:-98.37386535, lat:23.14937872}}04-06-2017 08-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980058/proyecto_FIN, 980058/proyecto_INICIO, 980058/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200872141 Proyecto de inversión 124942.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124942.73, modificado:124942.73}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Los Brasiles - 4078728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 40787 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EJIDO LOS BRASILES, 87799 LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS ,  CALLE PRINCIPAL A 300 M DE CARRETERA ESTATAL NO. 34, lon:-99.08931148, lat:24.08485478}}06-03-2017 04-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{981157/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873795 Proyecto de inversión 140071.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140071.27, modificado:140071.27}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Revolución Entre Dieciseis De Septiembre Y Libramiento Poniente Col Tancol - 3704428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37044 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRAMIENTO PTE.,  A DOS CUADRAS DE PARQUE DEP, lon:-97.89820361, lat:22.30173244}}21-08-2017 21-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982811/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873813 Proyecto de inversión 196003.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196003.23, modificado:336289.45}}Red De Agua O Sistema De Agua Potable En Calle Lucio Blanco Entre Allende Y Cárdenas Col López Portillo - 3653728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36537 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CÁRDENAS,  SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL A, lon:-97.85805778, lat:22.29497247}}31-07-2017 30-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982829/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873814 Proyecto de inversión 496308.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496308.62, modificado:554249.08}}Drenaje Sanitario En Calle Doce Entre Heriberto Jara Y Carretera Tampico Valles Col Morelos - 3580728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35807 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HERIBERTO JARA Y CARRETERA TAMPICO VALLES,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA L, lon:-97.88753202, lat:22.22418776}}02-05-2017 02-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982830/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873828 Proyecto de inversión 67652.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67652.97, modificado:201701.26}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Nayarit Entre Cinco De Febrero Y Dieciseis De Septiembre Col Obrera - 3585828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35858 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UNA, lon:-97.84734578, lat:22.24085112}}22-05-2017 22-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982844/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873844 Proyecto de inversión 873187.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873187.48, modificado:775167.92}}Drenaje Sanitario En Calle Jesús Lepe Cárdenas Entre Ave Hidalgo Y Cerrada Col Nuevo Aeropuerto - 3545428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35454 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS LEPE CÁRDENAS COLONIA NUEVO AEROPUERTO, 89337 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CERRADA,  A ESPALDAS DE VOLKSWAGEN, lon:-97.87268617, lat:22.28464824}}17-04-2017 17-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982860/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873864 Proyecto de inversión 92989.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92989.48, modificado:92979.48}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Argentina Entre Bolivia Y Bogotá Col Latinoamericana - 3621828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36218 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LATINOAMERICANO, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE BOGOTÁ,  A UN COSTADO DE CETIS 22, lon:-97.88474159, lat:22.30883949}}19-06-2017 19-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982880/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873866 Proyecto de inversión 74500.9 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74500.9, modificado:74500.9}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Francisco Villa Entre Morelos Y Cerrada Col Arenal - 3619028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36190 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CERRADA,  A ESPALDAS DE SAMS CLUB, lon:-97.87668492, lat:22.28885744}}12-06-2017 12-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982882/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200874815 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ejido Francisco Villa - 4340328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43403 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.1501517, lat:22.46968501}}01-04-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200899403 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Rehabilitación De Alumbrado Público En Poblado Loma Alta Y En Plaza Publica Del Municipio De Gómez Farías Tamaulipas  - 543394328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5433943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:22.876971; -99.027178 22.890483; -99.027194 22.889055; -99.026567, lon:-99.027775, lat:22.886455}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1025206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170200903859 Proyecto de inversión 696649.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696649.89, modificado:674121.04}}Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2017-0069e Construcion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   0.50 M.   Construccion De Andandor De 15.00  X  3.00 M.   0.25 M.   Red Electrica   Reposicion De Techumbr28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2012C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:LOMA ALTA SIN NUM., POB. LOMA ALTA, GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS, lon:-99.027775, lat:22.886455}}14-02-2017 674121.04 674121.04 548603.22 548603.22 548603.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942219 Proyecto de inversión 37200.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.01, modificado:37200.01}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 15927028 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159270 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-03-2017 31-03-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942220 Proyecto de inversión 57323 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57323.0, modificado:57323.0}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15925328 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-02-2017 28-02-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943153 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}Construcción De Casa Habitación - 17174528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARA JOS, lon:-98.42201688, lat:22.83380548}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069406/proyecto_INICIO, 1069406/proyecto_FIN, 1069406/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943427 Proyecto de inversión 387000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural - 7141128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.00040992, lat:24.34755151}}23-10-2017 10-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943571 Proyecto de inversión 224530.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224530.21, modificado:224530.21}}Construccion De Comedor Comunitario En El Barretal Mpio De Padilla Tam - 19694028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 196940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 800 MTS APROX. DE LA CARRETERA FEDERAL 85, lon:-99.13897226, lat:24.08591296}}19-05-2017 03-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069824/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300945977 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}Construccion De Desayunador - 4688428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87730 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. PRAXEDIS BALBOA DE SAN CARLOS TAMPS UBICADO A 10 KM DE L, lon:-99.09505734, lat:24.32476423}}04-09-2017 29-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072230/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946116 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182568 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:225, direccion:EJIDO EL SABINITO, 87670 EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE EL SABINITO Y PLAN DE AYALA, lon:-98.37662425, lat:23.62671361}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072369/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946119 Proyecto de inversión 1298951.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 18779028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA187790 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS JUVENTUD REVOLUCIONARIA Y, lon:-98.20264292, lat:23.76513479}}21-08-2017 21-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072372/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946120 Proyecto de inversión 1298951.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 18781728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA187817 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE 3 DE SEPTIEMBRELA NUEVA ROSITA , SOLIDARIDAD Y, lon:-98.21126346, lat:23.76474763}}21-08-2017 21-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072373/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946123 Proyecto de inversión 230000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}33903 Servicios Integrales - 133365 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA133365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}}28-04-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946187 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 181492 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96840603, lat:24.14742174}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072440/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946220 Proyecto de inversión 25600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}}Construccion De Letrinas - 181705 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:703, direccion:EJIDO PRAXEDIS BALBOA, 87670 PRAXEDIS BALBOA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA, lon:-98.09936536, lat:24.05208273}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947786 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182563 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19063041, lat:23.43940539}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074039/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954505 Proyecto de inversión 472375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:472375.0, modificado:380713.66}}Construccion De Barda Perimetral. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1074C-01 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:722.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0303XEJ. CERRITO NUEVOGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}}07-07-2017 380713.66 380713.66 291834.7 291834.7 291834.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955062 Proyecto de inversión 1040000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1040000.0, modificado:963978.62}}Subestacion Electrica De 150 Kva   Alimentacion De Edificios   Rehabilitacion De Salidas Electricas.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1198C-01 N 0 0 353 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No. 45 : 28DPR1428LPOB. NUEVO PROGRESORIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}04-08-2017 963978.62 963978.62 289193.59 289193.59 289193.59 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955203 Proyecto de inversión 1805000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1805000.0, modificado:1604984.76}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Didactica 2.5 E.E Estr. 717  ( U-2c)  P.A. Adosada   Direccion Estr. 750 Aislada   Ampliacion De Techumbre Metalica De 20 X 6 M.   Rehabilitacion De Techumbre Exist28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2127C-01 N 0 0 1231 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.0}}1 Sin georeferencias 04-08-2017 1604984.76 1604984.76 1282780.49 1282780.49 1282780.49 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300971022 Proyecto de inversión 2784000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784000.0, modificado:2784000.0}}Mantto.Carpeta Asfaltica En Diversas Colonias28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM C-DOP-016-17 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS, lon:-97.858387, lat:22.21606}}01-08-2017 01-12-2017 2036064.63 2036064.63 2036064.63 2036064.63 2036064.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-004/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1121587.86, importe_modificado:1121587.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1105790/proyecto_INICIO, 1105790/proyecto_FIN, 1105790/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025600 Acción 86592 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86592.0, modificado:86592.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 30461428 Tamaulipas 13 Güémez Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304614 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-06-2017 15-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025632 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Guadalupe Victoria Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9047228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90472 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MANTE - OCAMPO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89791 GUADALUPE VICTORIA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA OCAMPO Y BRECHA PR, lon:-99.06002436, lat:22.84590937}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160712/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025633 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Heroes De Chapultepec Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 7222228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:EJIDO EJIDO HÉROES DE CHAPULTEPEC, 00000 HÉROES DE CHAPULTEPEC, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A , lon:-99.03712436, lat:22.94556576}}12-06-2017 12-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025634 Proyecto de inversión 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}Terminacion De Desayunador Del Jardin De Niños Emilio Portes Gil Del Ej El Centauro - 20952128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:INTERIOR EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA DEL TRAMO COMPRENDIDO GONZALEZ - ZARAG, lon:-98.70648407, lat:22.99685998}}02-10-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160714/proyecto_FIN, 1160714/proyecto_PROCESO, 1160714/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025651 Proyecto de inversión 58364.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.24, modificado:58364.24}}Ampliación De Red Eléctrica Primera Etapa De Estación Rosillo - 20901928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:249, direccion:INTERIOR EJIDO ROSILLO, 89703 EL ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL KM. 20 DE LA CARR. GONZALEZ - VICTORIA, lon:-98.52808154, lat:22.9143656}}03-07-2017 22-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160731/proyecto_INICIO, 1160731/proyecto_PROCESO, 1160731/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025655 Proyecto de inversión 389643.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389643.41, modificado:389643.41}}Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Del Ej Venustiano Carranza I - 20912028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLAS DE LA CARRETERA , lon:-98.77752134, lat:22.76299806}}18-07-2017 19-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160735/proyecto_PROCESO, 1160735/proyecto_FIN, 1160735/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026634 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9100428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 91004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL OJO DE AGUA - EL AZTECA EJIDO OJO DE AGUA (LA MORITA), 89784 EL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO V, lon:-99.12590328, lat:23.03515576}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161714/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026636 Proyecto de inversión 62943.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62943.03, modificado:62943.03}}Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Rancho Raul Vela García El Barrote Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21812828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218128 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A RANCHERIA RAUL VELA GARCIA EL BARROTE RANCHERIA RANCHO RAUL VELA GARCIA, 89784 RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMA, lon:-99.00607528, lat:22.92668562}}13-10-2017 28-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161716/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026735 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal - 20953828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209538 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CAB, lon:-98.41717508, lat:22.82896132}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161815/proyecto_INICIO, 1161815/proyecto_PROCESO, 1161815/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026745 Proyecto de inversión 335646 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335646.0, modificado:335646.0}}Ampliacion De Red Electrica De La Calle Aldama Y Vias Del Ffcc De La Zona Centro De Gonzalez Tam - 20913828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CRUCERO NO. 2 RUMBO AL PANTEON, lon:-98.42656246, lat:22.83022394}}03-07-2017 29-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161825/proyecto_PROCESO, 1161825/proyecto_FIN, 1161825/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026752 Proyecto de inversión 547440.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547440.8, modificado:547440.8}}Construccion De Comedor Escolar - 33351928 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE333519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES, 87960 PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY), BUSTAMANTE TAMAULIPAS, SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-99.8504098, lat:23.36163041}}15-07-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161832/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026759 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Un Desayunador Primera Etapa En El Jardin De Niños Del Ej Fortin Agrario Del Mpio De Gonzalez Tam - 20953128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209531 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:INTERIOR EJIDO FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), 89729 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO FORTIN AGRARIO SE ENCUENTRA A O, lon:-98.74848838, lat:23.04706938}}01-11-2017 25-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161839/proyecto_INICIO, 1161839/proyecto_FIN, 1161839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026816 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Un Desayunador Al Aire Libre En El Jardin De Niños Del Pob Francisco I Madero - 20952628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209526 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA DEL, lon:-98.64282647, lat:22.63021652}}16-10-2017 31-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161896/proyecto_FIN, 1161896/proyecto_PROCESO, 1161896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027329 Proyecto de inversión 86697.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86697.71, modificado:86697.71}}Construccion De Cuarto Para Bano En El Ej Jose Lopez Portillo Mpio Padilla Tam - 22757628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:CALLE S/N AMPLIACION SANTA JUANA, 87790 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S, A 2 KM DE LA CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.01610188, lat:24.03122308}}02-09-2017 01-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027394 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municpal De Padilla Tamaulipas - 10873228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, A 1 KM DE LA CARRETER, lon:-98.90735402, lat:24.04642483}}01-02-2017 17-03-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027404 Proyecto de inversión 410459.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410459.36, modificado:410459.36}}Construccion De Cuartos Dormitorios En Ej Los Arrieros En Palmillas - 28562928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 285629 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, OBRA LOCALIZADA AL OESTE DE LA , lon:-99.61053515, lat:23.29963793}}06-11-2017 20-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162484/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029190 Proyecto de inversión 12800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}}Construccion De Letrinas - 181640 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181640 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, lon:-98.19199235, lat:23.980578}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164270/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029235 Proyecto de inversión 769983.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769983.47, modificado:769983.47}}Ampliacion De Red Electrica - 278859 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA278859 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96851332, lat:24.14796998}}08-09-2017 09-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164315/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029236 Proyecto de inversión 409600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409600.0, modificado:409600.0}}Rehabilitacion Y Equipamiento De De Pozo Profundo De Agua Potable - 27644928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276449 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO SOCIALISTA, lon:-97.96866352, lat:24.14747069}}28-09-2017 30-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164316/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030628 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Plan De Ayala - 19700228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 197002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:CALLE ESTATAL 36 EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS, SOBRE CARRETERA ESTATAL 36, lon:-98.94155298, lat:24.05766919}}10-08-2017 07-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165708/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401042576 Proyecto de inversión 347500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:347500.0, modificado:288872.18}}Construccion De Barda Perimetral 70 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1138C-01 N 0 0 848 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  3, BELISARIO DOMINGUEZ : 28DES0035LCOL. EL MIRADORNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 288872.18 288872.18 86661.65 86661.65 86661.65 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401042588 Proyecto de inversión 412010.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:412010.16, modificado:412010.16}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1183C-01 N 0 0 460 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 4 : 28DPR2161CCOL. UNIDAD OBRERAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}10-07-2017 411989.64 411989.64 411989.64 411989.64 411989.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-024-2017-0091, contratista:MAGAR INTEGRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1418377.2, importe_modificado:1418377.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062168 Proyecto de inversión 459939.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459939.54, modificado:459939.54}}Ampliacion De Electrificacion En Col Janambres E Independencia En La Cabecera Municipal - 457528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 4575 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA INDEPENDENCIA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-99.38430676, lat:23.39772955}}20-06-2018 07-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199079/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062240 Proyecto de inversión 82375.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82375.38, modificado:82375.38}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Alameda Entre Victoria Y Marroquin En La Colonia La Paleta - 181128 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS1811 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MARROQUIN, CALLE TERAN CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE VICTORIA Y , lon:-99.14499335, lat:26.42305632}}05-06-2018 06-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199151/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062543 Proyecto de inversión 430000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}Construccion De Celdas Solaras En Los Ejidos Cavazos Lerma Y Silva Sanchez - 269228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 2692 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87730 SILVA SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CAVAZOS LERMA, lon:-99.17537556, lat:24.75286073}}06-08-2018 24-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062949 Proyecto de inversión 291082.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291082.72, modificado:291082.72}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Nueva Entre Gómez Farías Y Avenida Cuauhtemoc Col Otomí - 1071928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10719 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE HUMBOLDT A UNA CUADRA DE AS RADIO, lon:-97.86485095, lat:22.23944212}}18-04-2018 19-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199860/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062955 Proyecto de inversión 260454.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260454.04, modificado:260454.04}}Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Inés De La Cruz Entre Dieciseis De Septiembre Y Cinco De Febrero Col Santo Niño - 1067128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10671 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CA, lon:-97.85371442, lat:22.24414424}}18-04-2018 19-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199866/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062956 Proyecto de inversión 746433.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746433.26, modificado:746433.26}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Entre Puebla Y Guadalajara Col Francisco Javier Mina - 963128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 9631 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE OAXACA A UN COST, lon:-97.87858386, lat:22.30268156}}11-04-2018 13-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199867/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062962 Proyecto de inversión 396140.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396140.41, modificado:396140.41}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Miramar Entre Libramiento Poniente Y Del Mar Col Mirador - 984928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 9849 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA MIRADOR, 89357 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE DEL MAR, CALLE PLAYA DEL SOL A UN COSTADO , lon:-97.89103467, lat:22.31703416}}16-04-2018 18-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/18, contratista:MKS BAUMEX S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:988873.8, importe_modificado:988873.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199873/proyecto_INICIO, 1199873/proyecto_FIN, 1199873/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062973 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1532346.45}}Construcción De Comedor Escolar En Secundaria Federal Numero Ocho Prof Rigoberto Castillo Mireles - 478028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 4780 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA PAZ, 89326 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA D, lon:-97.89568026, lat:22.30363944}}02-04-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199884/proyecto_INICIO, 1199884/proyecto_FIN, 1199884/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180101078535 Proyecto de inversión 517556.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517556.56, modificado:517556.56}}Revestimiento De Diversas Calles 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM HIDRO2018001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN LAS COLONIAS AMPLIACION TAMAULIPAS, CENTRO PLAZA Y PILOTO DE VILLA MANUEL DEL ,MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}05-02-2018 01-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216521/proyecto_INICIO, 1216521/proyecto_PROCESO, 1216521/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117091 Proyecto de inversión 282556.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282556.61, modificado:282556.61}}Ampliacion De Electrificacion En Col Unidos Avanzamos En La Cabecera Municipal - 7904828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 79048 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA UNIDOS AVANZAMOS BENITO JUAREZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA UBICADA AL SUR DE MUNICIPIO DE JAUMAVE, lon:-99.38377352, lat:23.39677654}}11-05-2018 10-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-015, contratista:ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:282556.61, importe_modificado:282556.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117316 Proyecto de inversión 5336 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}}Construccion De Letrinas En La Col San Luisito De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3617528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 36175 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL, lon:-98.3198853, lat:22.72277354}}01-03-2018 19-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255698/proyecto_INICIO, 1255698/proyecto_FIN, 1255698/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117464 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Loma Del Municipio De Gonzalez Tam - 4467328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 44673 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:368, direccion:CALLE EJIDO LA LOMA EJIDO LA LOMA, 00000 LA LOMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-98.46800722, lat:22.59065677}}01-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255846/proyecto_INICIO, 1255846/proyecto_FIN, 1255846/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118323 Proyecto de inversión 69368 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69368.0, modificado:69368.0}}Construccion De Letrinas Para La Col Praxedis Balboa Municipio De González Tam - 8836928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 88369 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ, lon:-98.42276596, lat:22.83429932}}01-02-2018 17-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256705/proyecto_PROCESO, 1256705/proyecto_INICIO, 1256705/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118376 Proyecto de inversión 64032 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Aureliano Caballero Municipio De González Tam - 163928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 1639 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EXHACIENDA AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL APOYO SE ENTREGO FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJ. AURELIANO CABALLERO, lon:-98.34635114, lat:22.91548962}}02-02-2018 17-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256758/proyecto_INICIO, 1256758/proyecto_PROCESO, 1256758/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118382 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Independencia Y Revolucion Del Municipio De Gonzalez Tam - 4463428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 44634 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:515, direccion:CALLE EJIDO INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EJIDO INDEPENDENCIA Y REVOLUCION, 00000 INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EN LA SEGUNDA CUADRA DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.75690877, lat:22.76545493}}01-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256764/proyecto_INICIO, 1256764/proyecto_FIN, 1256764/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118699 Proyecto de inversión 572320 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376320.0, modificado:376320.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Ampliación La Reforma - 9329228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93292 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 00000 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CATORCE VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22841628, lat:22.47213815}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257081/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118748 Proyecto de inversión 618401.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618401.49, modificado:618401.49}}Construccion De Comedor Escolar En El Ejido De Magueyes Municipio De San Carlos Tamaulipas - 157128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1571 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , EJIDO MAGUEYES CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03191761, lat:24.34722085}}12-03-2018 10-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118749 Proyecto de inversión 385500.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}}Cosntruccion De Comedor Comunitario En El Ejido Manuel Lopez Del Municipio De San Carlos - 160028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1600 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MANUEL LOPEZ, lon:-98.85838187, lat:24.36186717}}31-05-2018 22-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257131/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201119026 Proyecto de inversión 268320.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268320.76, modificado:268320.76}}Construccion De Piso Firme - 86044 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86044 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.41142029, lat:22.72453328}}15-08-2018 15-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1257408/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201119036 Acción 23316 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23316.0, modificado:23316.0}}33903 Servicios Integrales - 131818 28 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS131818 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}12-03-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1257418/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121866 Proyecto de inversión 1281000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281000.0, modificado:1281000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Col Cabazos Lerma Barranco Azul Los Angelitos La Mixteca Y Charco Blanco Del Municipio De San Carlos Ta - 375428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 3754 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.07187047, lat:24.39697292}}03-12-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1260248/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121876 Proyecto de inversión 1160101.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160101.96, modificado:1160101.96}}Ampliación De Red Eléctrica - 121449 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA121449 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PUBLICA ARGENTINA, CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN COLONIA PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DIVIDIDO POR EL , lon:-98.21388868, lat:23.76052596}}09-04-2018 24-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260258/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121878 Proyecto de inversión 382800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}}Ampliación De Red Eléctrica Y Rehabilitación De La Subestación Eléctrica - 10629928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA106299 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE NIÑOS HEROES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA CASA DE LA CULTURA, lon:-98.19878793, lat:23.7651471}}15-01-2018 01-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260260/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121903 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}Ampliacion Al Dren Pluvial San Pedro Japon - 12825928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 128259 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DREN PLUVIAL FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAPÓN Y CALLE ESMERALDA, ATRÁS DE SAMS CLUB TAMPICO, lon:-97.87907732, lat:22.28562956}}30-06-2018 13-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260285/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121906 Proyecto de inversión 635913.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635913.7, modificado:635913.7}}Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Monterrey Y Primero De Mayo Col Guadalupe Victoria - 2917828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 29178 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TAMAULIPAS AL MARGEN DEL RÍO PANUCO, lon:-97.84541715, lat:22.21472338}}07-05-2018 04-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1260288/proyecto_INICIO, 1260288/proyecto_FIN, 1260288/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121915 Acción 135935.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135935.82, modificado:135935.82}}Adquisicion De Software Y Hardware Para La Direccion De Obras Publicas - 13546128 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 135461 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}{1260297/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123660 Proyecto de inversión 776720 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510720.0, modificado:510720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9903828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99038 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, AS ACCIONES SE REALIZARAN EN 19 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0058 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21722625, lat:22.5344604}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123662 Proyecto de inversión 531440 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349440.0, modificado:349440.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9906328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99063 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 13 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0062 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21450468, lat:22.52834382}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262044/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123942 Proyecto de inversión 286160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188160.0, modificado:188160.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Congregación Santa Cruz Del Toro - 9310028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93100 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE S/N EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 7 VIVIENDAS DE LA CONGREGACIÓN SANTA CRUZ DEL TORO, lon:-99.24764876, lat:22.49476349}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262324/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123971 Proyecto de inversión 102105.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102105.12, modificado:102105.12}}Construccion De Techo Firme - 85955 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85955 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN LAS COLONIAS LA ESPAÑITA 6 DE OCTUBRE Y EN LA COLONIA LOS FRESNOS, lon:-99.33866038, lat:22.85464688}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262353/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123980 Proyecto de inversión 557942.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557942.08, modificado:557942.08}}Ampliacion De Red Electrica En Col Ampliacion La Españita - 8592528 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNDATMIENTO DE OCAMPO TAM85925 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO COLONIA AMPLIACION LA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA CALLE ALTAMIRANO QUE ABARCA EL CAMINO QUE LLEVA AL CAMPO DE LA COLONIA AMPLIACION LA ESPAÑITA, lon:-99.33837785, lat:22.83491795}}01-07-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-010, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:557942.08, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262362/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132906 Proyecto de inversión 2124500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2124500.0, modificado:1829285.84}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1019C-01 N 0 0 1387 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2517.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 55, EXPROPIACION PETROLERA : 28DST0055R FRACC. PETROLERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 1829285.84 1829285.84 1689635.79 1689635.79 1689635.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2466.66}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133221 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:471831.28}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016rehabilitacion De Edificio ""E"" Y ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1174C-01 N 0 0 711 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:788.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0798XCOL. RODRIGUEZREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}29-06-2018 471831.28 471831.28 394292.3 394292.3 394292.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133334 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:411207.32}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023subestacion Electrica 37.5 Kva Y Red Electrica Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2324C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:825, direccion:JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DJN0223VEJ. LAZARO CARDENASSOTO LA MARINA, lon:-98.196389, lat:23.782222}}14-06-2018 411207.32 411207.32 180862.01 180862.01 180862.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este proyecto tiene una pena convencional registrada por: $12,055.72
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133359 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:421857.95}}Itife-Cien17-I-Sop-0014-2018-0025construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos  0.20 M   Cisterna   Obra Exterior Y Andador De 12.00 X 3.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2334C-01 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 28DPR1921NEJ. LAS ENRAMADASSOTO LA MARINA, lon:-97.805833, lat:24.236388}}16-06-2018 421857.95 421857.95 415985.73 415985.73 415985.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0014-2018-0025, contratista:PRODUCTOS MARLOT S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2564813.54, importe_modificado:2564813.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133380 Proyecto de inversión 504250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:504250.0, modificado:482197.09}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1223C-01 N 0 0 446 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA HERMAN HARRIS FLEISHMAN : 28DPR1458FCOL. LAS AMERICASTAMPICOPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 482197.09 482197.09 481380.15 481380.15 481380.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201133843 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.39}}Subestacion Electrica 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2114C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL : 28ETV0006VEJ. PADRON Y JUAREZJAUMAVE, lon:-99.426666, lat:23.347777}}01-07-2018 634615.39 634615.39 594463.2 594463.2 594463.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133865 Proyecto de inversión 859125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859125.0, modificado:826070.35}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Edificio ""B""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1112C-01 N 0 0 564 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA JOSEFINA MENCHACA : 28DPR0489S  ZONA CENTROMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 826070.35 826070.35 247821.11 247821.11 247821.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133990 Proyecto de inversión 856625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:856625.0, modificado:820741.36}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Sustitucion De Subestacion Electrica En Losa De Azotea   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1046C-01 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO : 28DPR0266JCOL. FELIPE CARRILLO PUERTOCIUDAD MADEROPRIMARIA RICARDO FLORES MAGON : 28DPR0271VCOL. 1 DE MAYOCIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}13-06-2018 820741.36 820741.36 794588.59 794588.59 794588.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201136092 Proyecto de inversión 415478.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415478.08, modificado:410871.85}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Ignacio Lopez Rayon, De Calle Miguel Hidalgo Y Costilla A Calle Benito Juarez, En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-022, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:410871.85, importe_modificado:410871.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275067/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201136309 Proyecto de inversión 415478.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415478.08, modificado:410903.8}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Alvaro Obregon, De Calle Mariano Abasolo A Calle Ignacio Zaragoza, En El Mpio. De Jaumave Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-025, contratista:GRAGOM CONSTRUCTORA DEL NORTE S,A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, monto:410903.8, importe_modificado:410903.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275285/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143075 Proyecto de inversión 545334.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545334.7, modificado:545334.7}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej. Magdaleno Aguilar, Mpio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM MJT-FORTALECE05-2018-019N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:-, lon:-99.558333, lat:23.452222}}04-06-2018 01-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143486 Proyecto de inversión 797980.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797980.9, modificado:797980.9}}Ampliacion De Red De Alcantarillado 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FAIS2018026 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO ENTRE CALLE ZARAGOZA  Y MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOAQUIN AMARO Y BENAVIDES DE LA COL CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ, TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}14-05-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283254/proyecto_INICIO, 1283254/proyecto_FIN, 1283254/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143514 Proyecto de inversión 119968 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119968.0, modificado:119968.0}}Motoconformado Y Renivelacion  De Camino De Aceso ( 1a. Etapa )28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018007 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:EJ. RUIZ CORTINES, lon:-98.461388, lat:22.615}}16-04-2018 01-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283283/proyecto_FIN, 1283283/proyecto_INICIO, 1283283/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301299166 Proyecto de inversión 339466.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339466.47, modificado:339466.47}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 8603828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86038 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:EJIDO LA MURALLA, 87980LA MURALLA, OCAMPO TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO LA MURALLA, lon:-99.29982736, lat:22.81426125}}15-08-2018 15-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1299166/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301309364 Proyecto de inversión 178130.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178130.09, modificado:178130.09}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 18420328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS184203 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CUATRO VIVIENDAS LOCALIZADAS DENTRO DE LA AGEB 0096, lon:-99.21299194, lat:22.5337458}}02-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1309364/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301314827 Proyecto de inversión 246336.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246336.42, modificado:246336.42}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA VICTORIA  TULA KM  EN EL MPIO DE JAUMAVE - 21147228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 211472 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEAMPLIACION JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE JAUMVE EN EL KM 113 CARRETERA TULA - VICTORIA, lon:-99.37394802, lat:23.41762376}}18-08-2018 18-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1314827/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301318209 Proyecto de inversión 164309.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164309.07, modificado:164309.07}}REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 22343428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS223434 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:VILLA PALMILLAS, 87970PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPASENTREY,VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.55084, lat:23.30966285}}27-08-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1318209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322705 Proyecto de inversión 385096.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385096.42, modificado:385096.42}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 24082228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240822 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:899, direccion:CALLE S/N EJIDO DIEZ DE MAYO, 87670DIEZ DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.08122087, lat:23.47291009}}22-04-2018 20-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322705/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301328260 Acción 725682.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725682.8, modificado:725682.8}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL AREA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO - 26638228 Tamaulipas 38 Tampico PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 266382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}09-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}{1328260/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM180301333959 Proyecto de inversión 545317.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545317.23, modificado:545317.23}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 27973028 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279730 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES, lon:-99.32890307, lat:22.83671846}}01-08-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1333959/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301339677 Proyecto de inversión 175000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 29120328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 291203 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BURGOS, 88890BURGOS, BURGOS TAMAULIPASENTREY,EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BURGOS, lon:-98.80983076, lat:24.94476687}}19-09-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1339677/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385078 Proyecto de inversión 947250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947250.0, modificado:909176.29}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1133C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Eloy Cavazos, Guadalupe, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03264999, lat:26.3786447}}10-07-2018 05-01-2019 909176.29 909176.29 816960.83 816960.83 816960.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385153 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:449814.59}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1146C-01 N 0 0 308 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 2401, San José, 88230 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4929204, lat:27.477654}}12-07-2018 07-01-2019 449814.59 449814.59 378824.69 378824.69 378824.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385351 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:607436.27}}CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2074C-01 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Joya 1 210, Villa Esmeralda, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2463148, lat:26.006035}}08-09-2018 06-12-2018 607436.27 607436.27 592393.42 592393.42 592393.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301401187 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 7 CM. DE ESPESOR EN LATERAL NORTE DEL CANAL RODHE, ENTRE AVENIDA MÉXICO EN LA COLONIA CAMPESTRE ITAVU, HASTA LA CALLE MÓNACO EN EL FRACC. HACIENDA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2915-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jazmín 182, Campestre Itavu, 88650 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.32514763, lat:26.07998973}}01-08-2018 31-03-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-230-17-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1401187/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401433908 Proyecto de inversión 2752904.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752904.85, modificado:2752904.85}}AMPLIACIÓN AL DREN PLUVIAL CALLE RODEO ENTRE MARQUÉS DE GUADALUPE Y HERRADURA COL EL CHARRO - 33649028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 336490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RODEO COLONIA EL CHARRO, 89364 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARQUÉS DE GUADALUPE Y CALLE HERRADURA, A UN COSTADO DE LA LAGUNA DEL CHAIREL, lon:-97.88198222, lat:22.2730362}}10-11-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1433908/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM180401460060 Proyecto de inversión 25765.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25765.75, modificado:25765.75}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN EL EJ GONZALEZ DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40469928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 404699 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL EJIDO, lon:-98.40631901, lat:22.79649942}}03-12-2018 22-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}{1460060/proyecto_INICIO, 1460060/proyecto_FIN, 1460060/proyecto_PROCESO, 1460060/proyecto_FIN, 1460060/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401460483 Proyecto de inversión 42430.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42430.54, modificado:42430.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN LA  COL AVIACIÓN EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40516128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 405161 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DE LA PILETA, lon:-98.33173263, lat:22.73591798}}03-12-2018 22-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}{1460483/proyecto_INICIO, 1460483/proyecto_FIN, 1460483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401467626 Proyecto de inversión 169042.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169042.82, modificado:169042.82}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS - 41333328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS413333 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N VILLA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90619824, lat:24.05446858}}03-09-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1467626/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401473164 Proyecto de inversión 392062.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392062.23, modificado:392062.23}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ETAPA DOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 41945828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS419458 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:354, direccion:CALLE S/N EJIDO , 00000 EL CARIBÚ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN TRES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMULIPAS, lon:-98.8267193, lat:23.9146743}}13-08-2018 26-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1473164/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401475201 Proyecto de inversión 87201.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87201.43, modificado:87201.43}}COSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 42139228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421392 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N EJIDO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90611527, lat:24.05391994}}23-08-2018 21-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1475201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401487777 Acción 98600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 21151928 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 211519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-07-2018 01-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1487777/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401500562 Proyecto de inversión 1029000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029000.0, modificado:979357.67}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0070-2018-0085 REHABILITACION DE EDIFICIOS SECUNDARIA GENERAL No. 3, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DES0087R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1194C-01 N 0 0 551 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Hijos de Ejidatarios, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0860802, lat:25.9939045}}21-11-2018 18-02-2019 979357.67 979357.67 954500.07 954500.07 954500.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401500592 Proyecto de inversión 1156000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156000.0, modificado:1099800.26}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0071-2018-0086 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. REG. 750 ADOSADOS + CONSTRUCCIION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC LUIS CABRERA : 28DPR0831O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1197C-01. N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Libertad 101, Cuauhtémoc, 88950 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0995969, lat:25.9825424}}28-11-2018 25-02-2019 1099800.26 1099800.26 1096642.66 1096642.66 1096642.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501379 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603049.62}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 REHBILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ : 28DJN0454M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Enrique Cárdenas González, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9700817, lat:22.7619748}}31-10-2018 28-01-2019 603049.62 603049.62 591573.6 591573.6 591573.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501670 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672766.99}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" y "C"JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO : 28DJN0776V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2084C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}17-10-2018 13-02-2019 672766.99 672766.99 423260.74 423260.74 423260.74 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501790 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:636387.34}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MANUELITA BARRERA PEÑA : 28DJN0176A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2179C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0196416, lat:26.3970136}}10-10-2018 28-12-2018 636387.34 636387.34 355405.55 355405.55 355405.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401502551 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:613732.25}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE 46 M. DE BARDA PERIMETRAL CERRADA. JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO : 28DJN0529M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2352C-01. N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Las Americas, 89329 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8837254, lat:22.3067192}}17-10-2018 13-02-2019 613732.24 613732.24 613732.24 613732.24 613732.24 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514383 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2129C-01. N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}30-01-2019 29-04-2019 690767.1 690767.1 684613.08 684613.08 684613.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514411 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:402168.66}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2173C-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 402168.66 402168.66 166376.47 166376.47 166376.47 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:52.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514552 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:496844.95}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2123C-01 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Alianza, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4888579, lat:25.8666697}}08-04-2019 05-08-2019 496844.95 496844.95 368002.4 368002.4 368002.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514571 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:541554.62}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Española, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5281089, lat:25.8558204}}08-04-2019 05-08-2019 541554.62 541554.62 295010.98 295010.98 295010.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514711 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605768.74}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2230C-01 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril Poniente, 88600 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2996058, lat:26.0943742}}05-03-2019 03-05-2019 605768.74 605768.74 591263.19 591263.19 591263.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1622618.07, importe_modificado:1622618.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514827 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:600707.46}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2303C-01 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0888094, lat:25.9878812}}08-04-2019 05-08-2019 600707.46 600707.46 180212.23 180212.23 180212.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514852 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:468886.07}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "B" Y "C", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 ADOSADA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2299C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}27-03-2019 14-06-2019 468886.07 468886.07 465600.57 465600.57 465600.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515003 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2293C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:339, direccion:Santa Apolonia, Tamps., México, lon:-97.9844211, lat:25.6404499}}05-04-2019 03-06-2019 685948.11 685948.11 670533.76 670533.76 670533.76 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515080 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2382C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Col del Periodista, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1532259, lat:23.7494531}}12-04-2019 12-04-2019 609790.01 609790.01 520095.96 520095.96 520095.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190201529231 Proyecto de inversión 132024.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132024.54, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL AGEB OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 11338528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS113385 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE MAYO COLONIA LOS ÉBANOS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   LA COLONIA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08567265, lat:22.91351822}}05-08-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.06}}{1529231/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:folio cancelado por SEBIEN , trimestre:1.0, usuario:victoradeleonc, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:folio cancelado por bienestar social en las MIDS, trimestre:1.0, usuario:joselsandovalc, fecha:2021-04-23}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM190301568717 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:556624.09}}17-2030C-01.	28DJN0875V	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2030C-01 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.44, meta_modificada:267.44}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Elena, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.851329, lat:22.3256875}}26-07-2019 22-12-2019 556624.09 556624.09 439643.83 439643.83 439643.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.44}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569601 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:398258.67}}17-2048C-01.	28DPR2577Z.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2048C-01 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Mangos, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.917752, lat:22.4145723}}03-10-2019 03-10-2019 398258.67 398258.67 379473.12 379473.12 379473.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM190301569774 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:517654.84}}17-2057C-01.	28ETV0003Y	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2057C-01 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}}09-07-2019 05-12-2019 517654.84 517654.84 463526.61 463526.61 463526.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569781 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:488061.1}}17-2075C-01.	28DJN0208C	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, REHABILITACIÓN GRAL. EN MODULO DE SERV. SANIT., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REHABILITACIÓN GRAL. EN DIRECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2075C-01 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:150, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}26-07-2019 22-12-2019 488061.1 488061.1 146418.33 146418.33 146418.33 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570195 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:429229.89}}17-2261C-01.	28DJN1043R	CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 AISLADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2261C-01 N 0 0 242 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Hacienda las Bugambilias, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3923829, lat:26.0409728}}16-07-2019 12-12-2019 429229.89 429229.89 406925.51 406925.51 406925.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570313 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:488046.08}}17-2340C-01.	28DJN0220Y	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION EN SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2340C-01 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, 89280 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}}08-05-2019 04-10-2019 488046.08 488046.08 347506.16 347506.16 347506.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571459 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663359.55}}17-2125C-01.	28DJN0125U	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, Y C Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2125C-01 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.47, meta_modificada:568.47}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}26-07-2019 23-11-2019 663359.55 663359.55 599627.54 599627.54 599627.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-052-2019-0055, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1702917.19, importe_modificado:1702917.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.47}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571466 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:481809.32}}17-2135C-01.	28DJN0476Y	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTROS DE AIRES ACONDICIONADOS + CONSTRUCCION DE BARDA + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2135C-01 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.92, meta_modificada:356.92}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}19-06-2019 06-09-2019 481809.32 481809.32 461174.41 461174.41 461174.41 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571488 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604076.76}}17-2148C-01.	28DJN0882E	REHABILITACION GENERAL , REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 79 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2148C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Solidaridad, 87453 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4847987, lat:25.8374815}}12-06-2019 09-10-2019 604076.76 604076.76 573240.82 573240.82 573240.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571632 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:573767.09}}17-2183C-01.	PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA : 28DPR1304C	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS A, D Y F Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2183C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}16-07-2019 12-12-2019 573767.09 573767.09 486899.43 486899.43 486899.43 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571644 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:610107.23}}17-2194C-01.	JARDÍN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE : 28DJN0138Y	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2194C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Burócratas, 88280 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5165976, lat:27.4573608}}18-06-2019 14-11-2019 610107.23 610107.23 589662.3 589662.3 589662.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571716 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691307.7}}17-2229C-01.	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO : 28DTV0007V.	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B Y C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2229C-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.31, meta_modificada:346.31}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}16-07-2019 12-12-2019 691307.7 691307.7 420520.7 420520.7 420520.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.99}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571723 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:658871.92}}17-2242C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO G. DE LA CRUZ : 28DJN0580J	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2242C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.76, meta_modificada:437.76}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}28-06-2019 24-11-2019 658871.92 658871.92 634218.09 634218.09 634218.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.76}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571863 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:657628.43}}17-2285C-01.	PRIMARIA MATÍAS S. CANALES : 28DPR2569R	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2285C-01 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.36, meta_modificada:610.36}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Pirámides, Tamps., México, lon:-98.2623222, lat:25.944315}}09-10-2019 09-10-2019 657628.43 657628.43 615266.51 615266.51 615266.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.36}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571867 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:474212.72}}17-2312C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DJN0059L	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2312C-01 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:524, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}27-07-2019 22-12-2019 474212.72 474212.72 472071.19 472071.19 472071.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571893 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:400889.06}}17-2342C-01.	JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO : 28DJN0225T	SUBESTACIÓN DE 75 KVA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2342C-01 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}08-05-2019 04-10-2019 400889.06 400889.06 120266.71 120266.71 120266.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572732 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:684659.5}}17-2371C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DJN0708Y	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2371C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 684659.5 684659.5 367131.42 367131.42 367131.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572744 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:649659.66}}17-2373C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0837S	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2373C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Independencia Sur, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.841215, lat:25.6713495}}16-07-2019 12-11-2019 649659.66 649659.66 632075.41 632075.41 632075.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572778 Proyecto de inversión 775643 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775643.0, modificado:630334.58}}630,334.58	17-2406C-01.	CEMSADET No.35 : 28EMS0035T CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 AISLADA + MURO DE CONTENCIÓN + PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2406C-01 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}16-07-2019 12-12-2019 630334.58 630334.58 343861.61 343861.61 343861.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574293 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:544997.7}}17-2185C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ : 28DJN0033D	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2185C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}28-06-2019 24-11-2019 544997.7 544997.7 463117.01 463117.01 463117.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574312 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604371.4}}17-2213C-01.	JARDIN DE NIÑOS : 28DJN1054X	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2213C-01 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Independencia, 88020 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4985297, lat:27.4978591}}18-07-2019 14-11-2019 604371.4 604371.4 419292.9 419292.9 419292.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574315 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:583856.69}}17-2218C-01.	PRIMARIA JUAN ALVAREZ : 28DPR0790E	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2218C-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.77, meta_modificada:945.77}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}}12-10-2019 12-10-2019 583856.69 583856.69 570700.06 570700.06 570700.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.39}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401685540 Proyecto de inversión 581068.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:581068.52, modificado:572833.65}}RP-19-2668-01. REM CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 98 ML (CERRADA DE BLOCK) + REHABILITACIÓN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	28DPR0521K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2668-01. REM N 0 0 182 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, 89910 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0204906, lat:22.7510079}}12-12-2019 25-03-2020 572833.65 572833.65 570766.01 570766.01 570766.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701314 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:334386.19}}17-2016C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0094R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2016C-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:Maclovio Herrera, Potosina, 89603 Altamira, Tamps., México, lon:-97.928781, lat:22.3945469}}04-03-2020 01-06-2020 334386.19 334386.19 100315.86 100315.86 100315.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706319 Proyecto de inversión 2132394.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132394.04, modificado:2642020.98}}RP-20-2145-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 30 MTS PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS	28DPR2576A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2145-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calz. los Olivos, Valle Verde, Altamira, Tamps., México, lon:-97.916043, lat:22.4073416}}29-05-2020 26-08-2020 2642020.98 2642020.98 2561177.38 2561177.38 2561177.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709102 Adquisición 610667 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610667.0, modificado:884424.87}}Equipamiento de seis Laboratorios con 240 bancos de laboratorio, 10 lavabos de acero inoxidable; 8 mesas con tarja y 8 mesas para soporte de equipos, de la facultad de medicina "Dr. Alberto Romo Caballero"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-4 S 1280 1037 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Universidad de Yale 129, Universidad Sur, 89109 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86174774, lat:22.27432397}}01-01-2020 31-12-2020 884424.87 884424.67 884424.67 884424.67 884424.67 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}}{1709102/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710691 Proyecto de inversión 4109986.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109986.99, modificado:2545891.11}}LP-IE-FFM-07/20 RECONSTRUCCION DE BARDA Y BANQUETA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO POR LA AV. TECNOLOGICO ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE CENTRAL COL. FUNDADORES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-IE-FFM-07/20 N 0 0 10686 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico, Infonavit Fundadores, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.515812, lat:27.448319}}09-06-2020 06-10-2020 2545891.09 2545891.09 2545891.09 2545891.09 2545891.09 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LP-IE-FFM-07/20, contratista:JAVIER ALBERTO GALLEGOS CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2545891.1, importe_modificado:2545891.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.0}}{1710691/proyecto_INICIO, 1710691/proyecto_PROCESO, 1710691/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721917 Proyecto de inversión 1125000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:998834.89}}REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE PEDRO J MÉNDEZ EN ALTAMIRA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO ESPERANZA - 13359828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133598 S 38 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.5, meta_modificada:344.5}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ COLONIA ESPERANZA, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ROSALES, CALLE CUAUHTÉMOC  LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AL, lon:-98.1546882, lat:22.54222529}}19-10-2020 31-12-2020 998834.89 998834.89 996323.12 996323.12 996323.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-160-20-P, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2340608.56, importe_modificado:2340608.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{1721917/proyecto_INICIO, 1721917/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200301788232 Proyecto de inversión 2532414.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532414.01, modificado:2532414.01}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2234-01 N 0 0 485 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.4, meta_modificada:92.4}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}28-09-2020 26-03-2021 2532414.01 2532414.01 2529714.96 2529714.96 2529714.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-118-20-P, contratista:GRIUPO COMERCIAL TAMAULIPECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2532414.01, importe_modificado:2532414.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.4}}{1788232/proyecto_INICIO, 1788232/proyecto_PROCESO, 1788232/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401798736 Proyecto de inversión 405528.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405528.37, modificado:405528.37}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TULA LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS CINCO DE MAYO - 17885128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD178851 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:EJIDO TIERRAS BLANCAS CINCO DE MAYO, 87900 TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD TULA TAMAULIPAS Y A UN KILÓMETRO Y ME, lon:-99.65290256, lat:22.98926052}}03-11-2020 31-12-2020 405528.37 405528.37 405528.37 405528.37 405528.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1798736/proyecto_INICIO, 1798736/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798812 Proyecto de inversión 575584.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575584.67, modificado:575584.67}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO AGUSTÍN ESQUEDA - 17986428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD179864 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CONDOMINIO AGUSTIN ESQUEDA, 87018 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y ATRÁS DEL CENTRO GUADALUPANO DE EVANGELIZACIÓN, lon:-99.18133042, lat:23.74904726}}03-11-2020 31-12-2020 575584.67 575584.67 575584.67 575584.67 575584.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1798812/proyecto_INICIO, 1798812/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798869 Proyecto de inversión 2294903.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294903.14, modificado:2294903.14}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RÍO BRAVO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO II - 18025328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD180253 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:283, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO II, 88800 MIGUEL HIDALGO II, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO BRAVO TAMAULIPAS Y A DOS KILÓMETROS DE LA BRECHA 109, lon:-98.08919028, lat:25.79562115}}03-11-2020 31-12-2020 2294903.14 2294903.14 2294903.14 2294903.14 2294903.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1798869/proyecto_INICIO, 1798869/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401799002 Proyecto de inversión 269029.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269029.06, modificado:269029.06}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER - 18147228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD181472 S 14 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO COLONIA NUEVO AMANECER, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, CALLE SATÉLITE  LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.14922017, lat:24.82883165}}03-11-2020 31-12-2020 269029.06 269029.06 269029.06 269029.06 269029.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}}{1799002/proyecto_INICIO, 1799002/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401872462 Proyecto de inversión 1464496.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464496.54, modificado:1464496.54}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CIRCUITO PRIMEX -  MEDRANO (PRIMERA ETAPA) ENTRE GONZALO PEÑA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EJIDO FRANCISCO MEDRANO, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIR A, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-082/2020 N 0 0 860 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.96, meta_modificada:928.47}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco Medrano, Tamps., México, lon:-97.89668083, lat:22.4363581}}07-12-2020 20-01-2021 1464493.84 1464493.84 1464493.84 1464493.84 1464493.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-082/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1464496.54, importe_modificado:1464496.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.47}}{1872462/proyecto_INICIO, 1872462/proyecto_FIN, 1872462/proyecto_PROCESO, 1872462/proyecto_FIN, 1872462/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873892 Proyecto de inversión 7313905.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7313905.84, modificado:7313905.84}}REHABILITACIÓN DE LA CALLE LAPISLÁZULI Y LA CALLE TOPACIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2466-01 N 0 0 28232 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Topacio 221, La Joya, 88777 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.24584007, lat:26.01300698}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lápiz Azul 232, La Joya, 88777 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.24546456, lat:26.01336373}}18-12-2020 15-06-2021 7313905.84 7313905.84 7306303.01 7306303.01 7306303.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-224-20-I, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.,A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7313905.84, importe_modificado:7313905.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}}{1873892/proyecto_INICIO, 1873892/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874084 Proyecto de inversión 1737306.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737306.12, modificado:1737306.12}}REPARACIÓN DE LOSA DE ACCESO EN PUENTE UBICADO EN EL KM. 10+000 DE LA CARRETERA JUAN CAPITÁN-EL CHIHUE Y REPARACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 23+000 DE LA CARRETERA LAS NORIAS-CRUILLAS-BURGOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2474-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Cruillas, Tamps., México, lon:-98.5369333, lat:24.7557555}}29-12-2020 26-06-2021 1737306.12 1737306.12 1737202.02 1737202.02 1737202.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-239-20-P, contratista:H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.551086495E7, importe_modificado:2.551086495E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1874084/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874405 Proyecto de inversión 2880579.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880579.06, modificado:2880579.06}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO BURGOS - CÁNDIDO AGUILAR, EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. (LONGITUD 11.4 KM)28 Tamaulipas 5 Burgos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2088-01 N 0 0 984 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.4, meta_modificada:11.4}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Burgos, Tamps., México, lon:-98.8004227, lat:24.9470967}}11-11-2020 25-03-2021 2880579.06 2880579.06 2655563.03 2655563.03 2655039.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407637, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RÍO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.386645827E7, importe_modificado:1.386645827E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}}{1874405/proyecto_INICIO, 1874405/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874471 Proyecto de inversión 2293993.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293993.72, modificado:2293933.72}}REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaOtros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2172-01 N 0 0 3532 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}21-10-2020 17-02-2021 2293933.72 2293933.72 2293783.81 2293783.81 2293783.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-155-20-I, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3127758.96, importe_modificado:3127758.96}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1874471/proyecto_INICIO, 1874471/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO, PAGADO, PENAS), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO, PAGADO, PENAS), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO, PAGADO, PENAS), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO EJERCIDO, PAGADO, PENAS), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401874604 Proyecto de inversión 20452804.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.045280472E7, modificado:2.045280472E7}}CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2212-01 N 0 0 160000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-11-2020 11-04-2021 20452804.72 20452804.72 20452801.23 20452801.23 20452801.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-169-20-P, contratista:AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.964220824E7, importe_modificado:3.964220824E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1874604/proyecto_INICIO, 1874604/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874867 Proyecto de inversión 3065216.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065216.26, modificado:3065216.26}}CONVERSIÓN A PASTO SINTETICO CANCHA DE FUTBOL 11 EN TAMPICO, ALUMBRADO Y GRADAS, EN TAMPICO (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2373-01 N 0 0 9000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}19-11-2020 18-12-2020 3065216.26 3065216.26 3065214.49 3065214.49 3065214.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-194-20-I, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6215317.51, importe_modificado:6215317.51}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1874867/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875101 Proyecto de inversión 3150101.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150101.25, modificado:3150101.25}}REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA TAMPICO (CANCHAS, ALUMBRADO Y GRADAS), EN TAMPICO (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2374-01 N 0 0 9000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Matamoros 404, Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.84668446, lat:22.22590546}}19-11-2020 18-12-2020 3150101.25 3150101.25 3150093.38 3150093.38 3150093.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-194-20-I, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6215317.51, importe_modificado:6215317.51}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1875101/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876267 Proyecto de inversión 225047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225047.95, modificado:225047.95}}19-0606-01-006.	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 MTS. + ANDADOR	PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO	28DPR1414I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-006. N 0 0 586 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}03-11-2020 21-01-2021 225047.95 225047.95 100231.77 100231.77 100231.77 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876284 Proyecto de inversión 543879.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543879.87, modificado:433567.61}}19-0606-01-009.	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR 6 X 5 MTS + 0.55 MTS + OBRA EXTERIOR	TELESECUNDARIA JOSE DE ESCANDON	28ETV0004X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-009. N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Burgos, Tamps., México, lon:-98.8004227, lat:24.9470967}}09-11-2020 06-02-2021 433567.61 433567.61 130070.28 130070.28 130070.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876286 Proyecto de inversión 424309.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424309.18, modificado:424309.18}}19-0606-01-011.	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA	PRIMARIA PROGRESO DE LA REVOLUCION	28DPR0909L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-011. N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:Águila Azteca, Tamps., México, lon:-98.1105555, lat:25.0936111}}09-11-2020 06-02-2021 424309.18 424309.18 209554.54 209554.54 209554.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876326 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:622955.57}}18-2113C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 168.40 ML.	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ	28DJN0913H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2113C-01. N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}12-11-2020 09-02-2021 622955.57 622955.57 186886.67 186886.67 186886.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876370 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:759359.39}}18-2101C-01.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS CARDENAS TAMEZ	28DJN0040N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2101C-01. N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 759359.39 759359.39 227807.82 227807.82 227807.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.54}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876628 Proyecto de inversión 4461134.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461134.24, modificado:4461134.24}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA).28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2408-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}14-12-2020 11-06-2021 4461134.24 4461134.24 4458331.47 4458331.47 4458331.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1876628/proyecto_INICIO, 1876628/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876811 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:638652.59}}18-2122C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML.	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	28DJN1049L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2122C-01. N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 638652.59 638652.59 191595.78 191595.78 191595.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.56}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876900 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:615116.77}}18-2236C-01.	REHABILITACION GENERAL + BARDA PERIMETRAL + SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + ANDADOR. + REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DIRECCIÓN	JARDÍN DE NIÑOS PROFA. EMMA CIRENEA MONTEMAYOR RODRIGUEZ	28DJN0941D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2236C-01. N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:815.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1093918, lat:23.7510067}}17-11-2020 14-02-2021 615116.77 615116.77 184535.03 184535.03 184535.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877057 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:695453.47}}18-2152C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13,200 V. + TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 M.	JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA	28DJN0821R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2152C-01. N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 695453.47 695453.47 208636.04 208636.04 208636.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.14}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877060 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:688081.19}}18-2079C-01.	MOBILIARIO, CANCELERIA Y CONSTRUCCION DE TERCHUMBRE METALICA DE 12 X 16 M.	JARDÍN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA	28DJN0039Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2079C-01. N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 688081.19 688081.19 206424.36 206424.36 206424.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.24}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877912 Proyecto de inversión 632698.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632698.31, modificado:669324.09}}19-0606-01-022.	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE COMEDOR	PRIMARIA PROF. FILEMON SALAZAR JARAMILLO	28DPR2324X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-022. N 0 0 202 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Girasoles, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5534985, lat:25.8725047}}10-12-2020 14-04-2021 669324.09 669324.09 200797.23 200797.23 200797.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.42}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879495 Proyecto de inversión 6931826 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6931826.0, modificado:6923465.59}}20-0727-01-004.	TERMINACIÓN DE EDIFICIO A (2DA. ETAPA) + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	28DPR1671Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-004. N 0 0 178 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-10-2020 23-01-2021 6923465.59 6923465.59 5801508.21 5801508.21 5801508.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-016-2020-0033, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6923465.59, importe_modificado:6923465.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-07}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-07}}

2021 1 TAM200401880454 Proyecto de inversión 684591.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684591.06, modificado:684591.06}}INV-DS-FFM-06/20 CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIVIO DE 40 CMS DE DIAMETRO POR MARTIN CORONA ENTRE MIGUEL TRILLO Y TOMAS URBINA NORTE28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-DS-FFM-06/20 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Miguel Trillo, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5594725, lat:27.4713915}}17-10-2020 15-12-2020 678231.86 678231.86 678231.86 678231.86 678231.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FFM-06/20, contratista:JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:684591.06, importe_modificado:684591.06}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1880454/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883866 Proyecto de inversión 1009336.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009336.6, modificado:1009336.6}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA COLONIA QUINCE DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP - 266028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS2660 S 235 220 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO, 88784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, CALLE DOS DE MARZO  CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMA, lon:-98.25837188, lat:26.03364157}}08-03-2021 04-08-2021 1009336.6 1009336.6 503591.5 503591.5 503591.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP-2, contratista:MAURICIO SANCHEZ SALDIVAR, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1009336.6, importe_modificado:1009336.6}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}}{1883866/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884248 Proyecto de inversión 10823390.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.082339013E7, modificado:1.082339013E7}}Pavimentación Hidráulica de calle Loma Larga entre Bulevar Loma Blanca y calle San Luis Potosí del Fraccionamiento Loma Blanca28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 8 S 2518 2524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9144.11, meta_modificada:9144.11}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Loma Larga entre Boulevard Loma Blanca y Calle San Luis Fraccionamiento Loma Blanca, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 12-08-2021 2705250.43 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884248/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884284 Proyecto de inversión 14278235.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.427823502E7, modificado:1.427823502E7}}Construcción de Banquetas Estampadas  en perímetro de Refinería ubicada en el polígono definido entre calle Poza Rica-Tamaulipas-Morelos y Lázaro Cárdenas-Acapulco, colonia Refinería.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas22 S 1966 1784 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Perímetro de Refinería, Colonia Refinería, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-04-2021 09-07-2021 3569558.76 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884284/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885027 Proyecto de inversión 11880526.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188052699E7, modificado:1.188052699E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES  EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN TAMAULIPAS28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2072-01 N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Veracruz 290, Jardines de San German, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03564334, lat:26.3993561}}16-03-2021 12-08-2021 11880526.99 11880526.99 3564158.09 3564158.09 3564158.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2466023, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.188052699E7, importe_modificado:1.188052699E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA APETICIÓN DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:SE RECHAZA APETICIÓN DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:SE RECHAZA APETICIÓN DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:SE RECHAZA APETICIÓN DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM210101885030 Proyecto de inversión 21722651.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.172265174E7, modificado:2.172265174E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES  PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2100-01 N 0 0 76781 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Cuatro 50, Lucero, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.50235319, lat:25.86890666}}17-03-2021 13-08-2021 21722651.74 21722651.74 6516795.52 6516795.52 6516795.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-017-21-P, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.172265174E7, importe_modificado:2.172265174E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.79}}{1885030/proyecto_INICIO, 1885030/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885166 Proyecto de inversión 9999661.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999661.77, modificado:9999661.77}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 19 Llera Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2090-01 N 0 0 4300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:josé María Morelos 89, Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.02329445, lat:23.31920313}}18-03-2021 14-08-2021 9999661.77 9999661.77 2999898.53 2999898.53 2999898.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-021-21-I, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9999661.77, importe_modificado:9999661.77}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885166/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885486 Proyecto de inversión 24433808.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.443380826E7, modificado:2.443380826E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2081-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Gaspar De La Garza (13) 811, José María Morelos Y Pavón, 87050 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14830685, lat:23.73801556}}31-03-2021 27-08-2021 24433808.26 24433808.26 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-035-21-P, contratista:PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.443380826E7, importe_modificado:2.443380826E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.14}}{1885486/proyecto_INICIO, 1885486/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885922 Proyecto de inversión 6404809.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6404809.89, modificado:6404809.89}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE BURGOS Y CRUILLAS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2052-01 N 0 0 2100 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Acequia 559, Burgos, Tamps., México, lon:-98.80077839, lat:24.94728914}}09-04-2021 05-09-2021 6404809.89 6404809.89 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-039-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6404809.89, importe_modificado:6404809.89}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885922/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885942 Proyecto de inversión 7408045.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7408045.48, modificado:7408045.48}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIGUO MORELOS Y NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2051-01 N 0 0 4200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Abasolo 918, Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.08427715, lat:22.55160177}}08-04-2021 04-09-2021 7408045.48 7108045.48 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-040-21-I, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7408045.48, importe_modificado:7408045.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885942/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886024 Proyecto de inversión 4943308.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4943308.59, modificado:4943308.59}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 17 Jaumave Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2066-01 N 0 0 15296 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}06-04-2021 02-09-2021 4943308.59 4943308.59 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-042-21-I, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4943308.59, importe_modificado:4943308.59}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1886024/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886082 Proyecto de inversión 1166950.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166950.14, modificado:1166950.14}}CONSTRUCCION DE LOSAS EN CONGREGACION FORTINES28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MAM-OP-FORTA002/2021S 58 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.0, meta_modificada:809.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:Cd Mante - El Huizache, Nuevo Morelos, Tamps., México, lon:-99.12281513, lat:22.55687296}}18-03-2021 29-05-2021 350085.04 350085.04 350085.04 350085.04 350085.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA002/2021, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1166950.14, importe_modificado:1166950.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{1886082/proyecto_PROCESO, 1886082/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887070 Adquisición 2408269.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:297, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408269.36, modificado:2470029.18}}ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE AULAS SEMIFIJAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar SECRETARIA DE EDUCACIÓN 20-767-01 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Francisco Javier Mina, Ferrocarril Zona Centro, 88500 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2744945, lat:26.0890932}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle del Carmen, Delicias, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4899025, lat:25.8757349}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Rio de Janeiro, Reforma Urbana, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5539277, lat:27.5149289}}01-01-2020 31-03-2021 2470029.18 2446048.22 2446048.22 2446048.22 2446048.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}}{1887070/proyecto_PROCESO, 1887070/proyecto_INICIO, 1887070/proyecto_FIN, 1887070/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE REGRESA POR EQUIVOCACIÓN, trimestre:1.0, usuario:priscilasreynam, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA POR EQUIVOCACIÓN, trimestre:1.0, usuario:priscilasreynam, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA POR EQUIVOCACIÓN, trimestre:1.0, usuario:priscilasreynam, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA POR EQUIVOCACIÓN, trimestre:1.0, usuario:priscilasreynam, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA AL DESTINO DEL RECURSO (ADQUISICIÓN, ACCIÓN O CONSTRUCCIÓN), trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs6: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA AL DESTINO DEL RECURSO (ADQUISICIÓN, ACCIÓN O CONSTRUCCIÓN), trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs7: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA AL DESTINO DEL RECURSO (ADQUISICIÓN, ACCIÓN O CONSTRUCCIÓN), trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs8: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO D

2021 1 TAM210101887865 Adquisición 1221407.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221407.01, modificado:1221407.01}}Adquisición de equipo de computo para operar la campaña28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL2025080110 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo SN, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15135384, lat:23.73114059}}01-01-2020 31-12-2020 49880 14880 14880 14880 14880 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}{1887865/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}}

2021 1 TAM210101888532 Proyecto de inversión 390081.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390081.32, modificado:390081.32}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJ. EL PROGRESO, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN 2021 004 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:El Progreso, Tamps., México, lon:-98.425, lat:23.0141666}}17-03-2021 24-04-2021 390081.32 390081.32 390081.32 117024.4 117024.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2021-004, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:390081.32, importe_modificado:390081.32}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:4.0}}{1888532/proyecto_PROCESO, 1888532/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888836 Adquisición 6649598 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6649598.0, modificado:6649598.0}}Adquisición de equipo de cómputo y comunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089SESESP FASP-2021-11 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}25-02-2021 31-12-2021 1306962.69 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888853 Adquisición 5120000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:5120000.0}}Adquisición de mobiliario, equipo de tecnologías de información y vehículos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario NacionalSESESP FASP-2021-08 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 504553.43 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160100627222 Proyecto de inversión 530500 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530500.0, modificado:509280.0}}Itife-Cien15-Ad-Sop-0017-2016-0038a Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1136C-01 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CARRETERA NACIONAL KILOMETRO 108, EJ. EL LIMON, EL MANTE, TAMAULIPAS, lon:-99.22763, lat:26.566351}}23-03-2016 01-05-2016 509280 509280 398970.86 398970.86 398970.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0017-2016-0038, contratista:RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:509280.0, importe_modificado:509280.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200645090 Proyecto de inversión 319000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:0.0}}Instalacion De Red Electrica En El Pozo De Agua Potable Del Ej. Rancho Nuevo Del Sur - 7496928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS74969 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:NINGUNOEJIDO RANCHO NUEVO DEL SUR, 87209  RANCHO NUEVO DEL SUR, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJ. RANCHO NUEVO DEL SUR, lon:-99.0639756, lat:23.22365116}}06-06-2016 20-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723693/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM16160200647422 Proyecto de inversión 21802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3610328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36103 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00689925, lat:23.92446639}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-003-16, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:21802.0, importe_modificado:21802.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{726025/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647432 Proyecto de inversión 636000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636000.0, modificado:636000.0}}Instalacion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Descargas Domiciliarias De Drenaje Sanitario Y Posos De Visita Pavimento Hidraulico - 3470128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34701 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80369008, lat:24.95227946}}25-04-2016 30-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726035/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647473 Proyecto de inversión 464162.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464162.4, modificado:464162.4}}Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Antonio Lopez Entre Calle Juarez Y Camino A Presa Marte R. Gomez  En Pob. Villanueva - 6430228 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS64302 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE ANTONIO LOPEZ PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440  NUEVO CAMARGO (VILLANUEVA), CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO A PRESA MARTE R. GOMEZ, CALLE IGUANZO CALLE ANTONIO LOPEZ ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO A PRESA MARTE R., lon:-98.84588864, lat:26.29355866}}20-06-2016 25-10-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726076/proyecto_INICIO, 726076/proyecto_PROCESO, 726076/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647508 Proyecto de inversión 622838.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}}Rehabilitacion De Camino Rural - 3422928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34229 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAZARO CARDENAS  - EJIDO LOS VERGELES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NINGUNO, 00000  LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAZARO CARDENAS Y CAMINO DEL EJIDO LOS VERGELES, CAMINO SIN NOMBRE CAMIN, lon:-98.88559423, lat:24.41853173}}27-04-2016 20-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726111/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647736 Proyecto de inversión 101646.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101646.98, modificado:101646.98}}Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido El Llano De Azua - 6099128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 60991 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EJIDO LLANO DE AZUA, lon:-99.55398765, lat:23.17099097}}26-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726339/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200649879 Proyecto de inversión 490875.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490875.35, modificado:490875.35}}Ampliacion De Red Electrica Ejido El Charco Municipio De Burgos Tamaulipas - 3369328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  EL CHARCO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A EJIDO EL CHARCO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL CHARCO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.90206021, lat:24.97093816}}21-03-2016 16-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728482/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200649936 Proyecto de inversión 313667.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}}Construccion De Comedor Escolar - 3412028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:186, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  LOS VERGELES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.89840887, lat:24.45004314}}01-06-2016 10-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728539/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200649977 Proyecto de inversión 307581.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307581.18, modificado:307581.18}}Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Urbana Profr. Lauro Aguirre Ubicada En Palmillas Tamaulipas - 1483928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar EMPRESA C RENATO AGUILAR CASTILLO14839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIVADA AVENIDA ESCUELA PRIMARIA URBANA PROFR. LAURO AGUIRRE UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO I. M, lon:-99.54707747, lat:23.3058448}}11-02-2016 11-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728580/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200650171 Proyecto de inversión 77554.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77554.29, modificado:77554.29}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3409028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34090 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE MATAMOROS A CALLE BRAVO, lon:-98.94436487, lat:24.58537253}}01-07-2016 15-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728774/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652241 Proyecto de inversión 831491.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415745.74, modificado:415745.74}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415745.74, modificado:415745.74}}Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Ejido El Aguacate - 4546628 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45466 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNOEJIDO EL AGUACATE, 87961  EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-99.76726748, lat:23.33233867}}13-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730844/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654603 Proyecto de inversión 3750000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1092000.0, modificado:1092000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff5: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:750000.0, modificado:750000.0}}Construccion De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Jaumave Tamaulipas Aportacion 2 - 3646628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36466 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSE MA MORELOS ZOAN CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37630424, lat:23.40027762}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654609 Proyecto de inversión 535094.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535094.2, modificado:535094.2}}Construccion De Barda Perimetral 2a Etapa De La Esc Prim Ursulo Galvan De Villa - 3697628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA ESTACIÓN MANUEL CENTRO, 89730  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL, lon:-98.31988444, lat:22.7306959}}04-03-2016 29-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733212/proyecto_PROCESO, 733212/proyecto_INICIO, 733212/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200655037 Proyecto de inversión 72604.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72604.98, modificado:72604.98}}Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido El Terrero - 6103928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 61039 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.53841136, lat:23.19464987}}19-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733640/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657319 Proyecto de inversión 1381389.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381389.24, modificado:1381389.24}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3407428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34074 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE ZOZAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DOLORES A LIMITE URBANO, lon:-98.95072707, lat:24.58664083}}01-05-2016 15-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735922/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661913 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Camino Sacacosechas Ejido Adjuntas Municipio De Burgos Tamaulipas - 3379728 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33797 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  LAS ADJUNTAS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO EJ.LAZARO CARDENAS A EJIDO ADJUNTAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO C EJIDO ADJUNTAS MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.48396383, lat:24.87613334}}21-03-2016 28-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740516/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661922 Proyecto de inversión 95220 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95220.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej San Pedro De La Colina - 7391528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73915 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  SAN PEDRO DE LA COLINA (EL RANCHITO), LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ SAN PEDRO DE LA COLINA, lon:-99.17336735, lat:23.24361054}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740525/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200661925 Proyecto de inversión 198406.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198406.4, modificado:99203.2}}Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Guadalupe Saenz Entre Calle Niños Heroes Y Camino A Presa Marte R. Gomez En Pob. Villanueva - 6441728 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS64417 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE SAENZ PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440  NUEVO CAMARGO (VILLANUEVA), CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO A PRESA MARTE R. GOMEZ, CALLE RAMON GONZALEZ CALLE GUADALUPE SAENZ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , lon:-98.84712378, lat:26.29040892}}21-06-2016 28-10-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{740528/proyecto_INICIO, 740528/proyecto_PROCESO, 740528/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160200663812 Proyecto de inversión 463722.59 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:463722.59, modificado:463722.59}}Itife-Cien15-Ad-Sop-0019-2016-0043a Sustitucion De Losa En Talleres ( Multypanel)   Modulo De Bebederos Techados De 6 A 9 Grupos   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1144C-01 N 0 0 531 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:P. PALMITO Y P. EL RETAMAL S/N, COL. HERCILIA, MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS, lon:-99.026109, lat:26.401018}}15-04-2016 463722.59 463722.59 412301.11 412301.11 412301.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0019-2016-0043, contratista:CONSTRUCTORA SAN PEDRO DE ROMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:463722.59, importe_modificado:463722.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689292 Proyecto de inversión 772712.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}}Construccion De Comedor Comunitario - 3414528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34145 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL EJIDO, lon:-98.98821572, lat:24.69896436}}15-05-2016 15-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790859/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694651 Proyecto de inversión 10901 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 8689728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS86897 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24629591, lat:24.02122839}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796218/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694652 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8742028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87420 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO GUEMEZ, TAM, lon:-99.24015901, lat:24.02083641}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796219/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694653 Proyecto de inversión 32703 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32703.0, modificado:32703.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3449828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29264967, lat:23.92371382}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796220/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694754 Proyecto de inversión 141830.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141830.18, modificado:141830.18}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 13666428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42188813, lat:22.83431966}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{796321/proyecto_INICIO, 796321/proyecto_FIN, 796321/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200695165 Proyecto de inversión 135558.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135558.3, modificado:135558.3}}Construccion De Red De Agua Potable - 3415528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34155 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.11615222, lat:24.40165557}}01-06-2016 20-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796732/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700103 Proyecto de inversión 106064.08 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.08, modificado:106064.08}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Progreso De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13696528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136965 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MANUEL, lon:-98.31437088, lat:22.72504914}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{801670/proyecto_INICIO, 801670/proyecto_FIN, 801670/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700628 Proyecto de inversión 610250.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610250.6, modificado:610250.6}}Construccion De Comedor Escolar - 3415128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34151 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.11426394, lat:24.40063944}}26-04-2016 15-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{802195/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705632 Proyecto de inversión 28904.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28904.96, modificado:28904.96}}Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal 3 - 8965528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89655 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GOMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ZONA NORTE DE CABECERA MUNICIPAL A 1 KM. DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.15877309, lat:23.05707402}}11-07-2016 16-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807199/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200706200 Proyecto de inversión 285911.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285911.97, modificado:285911.97}}Ampliacion De Red Eléctrica 209.80 Ml, En El Ejido San Jose De Las Rusias. - 8345128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES83451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:157, direccion:NINGUNOEJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673  SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS EN PRIMERA VIALIDAD A LA ENTRADA , lon:-98.04085623, lat:23.55733846}}01-03-2016 29-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711131 Proyecto de inversión 198572 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198572.0, modificado:198572.0}}Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En La Cabecera Municipal - 15120328 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS151203 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA FUE REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75989737, lat:23.43616005}}28-03-2016 19-04-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/03, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:198572.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812698/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711596 Proyecto de inversión 230032.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145865.1, modificado:145865.1}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.4, modificado:84167.4}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9166828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91668 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:922, direccion:NINGUNOEJIDO LA ZAMORINA, 00000  LA ZAMORINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO LA ZAMORINA, lon:-97.97600193, lat:23.32564271}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813163/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711599 Proyecto de inversión 291383.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.88, modificado:291383.88}}Rehabilitacion De Camino Tramo Santo Domingo - San Isidro En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8457928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84579 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO  - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO, 00000  SANTO DOMINGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO , lon:-98.18450802, lat:24.02910561}}30-03-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813166/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716285 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3362128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33621 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230  EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29925333, lat:24.00223483}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817852/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721867 Proyecto de inversión 8860.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860.72, modificado:8860.72}}Construccion De Letrinas En Cabecera Municipal - 12245328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 122453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 200 MTS DE LA ZONA CENTRO DE GOMEZ FARIAS SOBRE LA CALLE ZARAGOZA PONIENTE, lon:-99.15687945, lat:23.04712291}}13-07-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823434/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721977 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3383128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33831 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230  REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93266723, lat:23.80336866}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823544/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200722690 Proyecto de inversión 245368 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155589.44, modificado:155589.44}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89778.56, modificado:89778.56}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9164228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91642 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:NINGUNOEJIDO LA LOBERA, 00000  LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO LA LOBERA, lon:-98.19080207, lat:23.43936602}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{824257/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727315 Proyecto de inversión 56758.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56758.12, modificado:56758.12}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Amp Jardín De La Cab Mpal - 13667528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136675 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR N COLONIA JARDÍN, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA COL. PRAXEDIS BALBOA ÚNICAMENTE LA DIVIDE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO , lon:-98.41560867, lat:22.82797248}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{828882/proyecto_FIN, 828882/proyecto_INICIO, 828882/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727317 Proyecto de inversión 299653.42 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299653.42, modificado:299653.42}}Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Del Ejido El Macuate - 17637428 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176374 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:NINGUNOEJIDO EL MACUATE, 00000  EL MACUATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL MACUATE DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-99.99534915, lat:23.29037189}}20-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/016, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:299953.42, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828884/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797673 Proyecto de inversión 320869.71 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320869.71, modificado:320869.71}}Construccion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable En La Col Ampliacion Praxedis Balboa - 14911128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS149111 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRAXEDIS COLONIA AMPLIACION PRAXEDIS BALBOA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBIC, lon:-99.39155719, lat:23.40176358}}02-08-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797680 Proyecto de inversión 376951.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376951.3, modificado:376951.3}}Construccion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Rep. De Mexico Y Camino A Ej. San Vicente. Y En - 3452428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34524 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD Seleccione el nombre de Asentamiento, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE MEXICO Y CAMINO EJ. SAN, lon:-99.3745198, lat:23.41084156}}06-04-2016 06-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797692 Proyecto de inversión 2001441.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001441.25, modificado:2001441.25}}Construccion De Cuartos Para Baños - 23768728 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 237687 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS ENTRE Y , CON LA PRESENTE OBRA SE REALIZARAN 39 CUARTO, lon:-99.61949741, lat:24.56350968}}02-05-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901820/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797813 Proyecto de inversión 149074.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149074.85, modificado:149074.85}}Amp De Red De Agua Potable De La Calle Uruguay Entre Veinte De Noviembre Y Emiliano Zapata De La Col Buenos Aires - 20927328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209273 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA, lon:-98.31917062, lat:22.71945044}}22-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901941/proyecto_FIN, 901941/proyecto_INICIO, 901941/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797814 Proyecto de inversión 85921.41 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85921.41, modificado:85921.41}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Brasil Y Pipila De La Col Progreso De Villa Manuel - 20917828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA, lon:-98.314564, lat:22.72071464}}22-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901942/proyecto_INICIO, 901942/proyecto_PROCESO, 901942/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797825 Proyecto de inversión 41025.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41025.6, modificado:41025.6}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ej Nuevo Quintero - 20685828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206858 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR N EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 89700 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A CARR. VIA CORTA DEL TR, lon:-98.74492818, lat:23.01860994}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901953/proyecto_INICIO, 901953/proyecto_FIN, 901953/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797951 Proyecto de inversión 698064.28 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698064.28, modificado:698064.28}}Revestimiento De Diversas Calles Del Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 4092628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40926 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRE, lon:-98.40603127, lat:22.80035733}}17-03-2016 09-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902079/proyecto_FIN, 902079/proyecto_PROCESO, 902079/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797956 Proyecto de inversión 48400 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48400.0, modificado:48400.0}}Construccion De Letrinas De Madera - 20930828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:INTERIOR EJIDO , 89700 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.66687144, lat:22.80068688}}08-08-2016 27-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902084/proyecto_INICIO, 902084/proyecto_FIN, 902084/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797961 Proyecto de inversión 351822.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351822.77, modificado:351822.77}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ej La Reforma Del Mpio De Gonzalez Tam - 3471928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS34719 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO HACIA LA CA, lon:-98.31269929, lat:22.48769317}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902089/proyecto_PROCESO, 902089/proyecto_INICIO, 902089/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798148 Acción 53580.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53580.45, modificado:0.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 35728428 Tamaulipas 19 Llera Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LLERA357284 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902276/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798149 Acción 283100.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283100.6, modificado:0.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 35720828 Tamaulipas 19 Llera Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar R AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LLERA357208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}}01-08-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902277/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798170 Proyecto de inversión 26560 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26560.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej Casa Del Campesino La Clementina - 29870528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:22, direccion:EJIDO CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA), 87212 CASA DEL CAMPESINO (LA CLEMENTINA), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJ CASA D, lon:-98.84518742, lat:23.26383695}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902298/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798172 Proyecto de inversión 92960 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92960.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej Las Compuertas - 29888128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298881 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:EJIDO LAS COMPUERTAS, 87210 LAS COMPUERTAS, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJ LAS COMPUERTAS, lon:-98.86116183, lat:23.28188261}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902300/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798179 Proyecto de inversión 47753.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47753.6, modificado:0.0}}Construcción De Techos Para Viviendas En El Ejido Pedro J Mendez - 29772628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS297726 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:EJIDO GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87210 GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO PEDRO J MENDEZ, lon:-98.94346293, lat:23.32153811}}12-08-2016 20-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902307/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798860 Proyecto de inversión 31740 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31740.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej San Miguel Del Olivo - 7391228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73912 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN MIGUEL DEL OLIVO [CONGREGACIÓN], LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN CONGREGAC, lon:-99.06531865, lat:23.247806}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902988/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798861 Proyecto de inversión 470948.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470948.4, modificado:0.0}}Rehabilitacion De Camino En El Ejido San Ramon - 29911828 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS299118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:EJIDO SAN RAMON, 00000 SAN RAMÓN, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO SAN RAMON, lon:-99.07239212, lat:23.32077044}}17-08-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902989/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798871 Acción 271675.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271675.43, modificado:271675.43}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 26714128 Tamaulipas 16 Hidalgo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS267141 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}}02-01-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902999/proyecto_INICIO, 902999/proyecto_FIN, 902999/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798883 Proyecto de inversión 151951.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151951.97, modificado:151951.97}}Rehabilitacion De Carpeta Asfáltica E Hidráulica De La Calle Independencia De La Col Praxedis Balboa - 32198028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CALLE BENEFICIADA SE ENCUENTRA POR LA PLANTA DE PEMEX, lon:-98.41985688, lat:22.82759152}}24-11-2016 28-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903011/proyecto_INICIO, 903011/proyecto_PROCESO, 903011/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798893 Proyecto de inversión 23853.31 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23853.31, modificado:23853.31}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Nuevo Amanecer De La Cab Mpal - 20699628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206996 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42860412, lat:22.83558304}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903021/proyecto_INICIO, 903021/proyecto_FIN, 903021/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798898 Proyecto de inversión 137708 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.0, modificado:137708.0}}Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda De La Col Superación De La Cabecera Municipal - 20681628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206816 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL SUPERACION, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.44144912, lat:22.83227416}}28-06-2016 12-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903026/proyecto_FIN, 903026/proyecto_PROCESO, 903026/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798899 Proyecto de inversión 21750.17 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21750.17, modificado:21750.17}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 13667228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136672 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42570992, lat:22.82632135}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903027/proyecto_INICIO, 903027/proyecto_FIN, 903027/proyecto_PROCESO, 903027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798906 Proyecto de inversión 41585.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41585.77, modificado:41585.77}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica E Hidrualica Del Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Cab Mpal - 32219428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CALLE BENEFICIADA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA T, lon:-98.43909846, lat:22.8230388}}24-11-2016 28-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903034/proyecto_INICIO, 903034/proyecto_FIN, 903034/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798907 Proyecto de inversión 115114.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115114.29, modificado:115114.29}}Rehabilitacion De Concreto Asfaltico E Hidraulico De Las Calles Joaquin Amaro Benito Juarez De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 32190528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS POR EL HOSP, lon:-98.43398475, lat:22.83279076}}24-11-2016 28-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903035/proyecto_INICIO, 903035/proyecto_FIN, 903035/proyecto_PROCESO, 903035/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798910 Proyecto de inversión 558620 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558620.0, modificado:558620.0}}Construcción De Aula Escolar En El Ejido El Llano Y Anexas - 30394128 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar EL MUNICIPIO CONTRATARÁ MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS303941 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:EJIDO CONGREGACIÓN LLANO Y ANEXAS, 87960 EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, lon:-100.0044511, lat:23.34756226}}07-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903038/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798989 Proyecto de inversión 336886.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}}Construccion De Comedor En Telesecundaria Saturnino Bermudez Luna - 14213528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142135 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO A EL NOPAL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, 87933 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJ. JOSE MARIA MORELO, lon:-99.37466922, lat:23.50535424}}20-06-2016 05-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903117/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799314 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}}Construccion De Techos Firmes - 30886428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:284, direccion:EJIDO RANCHO LAS VIRGENES, 87780 LAS VÍRGENES (ALEJANDRO ESQUIVEL), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN RANCHO LAS VIRGENES, lon:-99.03387225, lat:24.06802282}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799323 Proyecto de inversión 41992.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41992.68, modificado:41992.68}}Construccion De Techo Firme En El Ejido La Muralla - 11640828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO EJ. LA MURALLA - EJ. LA PUENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LA MURALLA, 87980 LA MURALLA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , O, lon:-99.29657646, lat:22.81367613}}10-02-2016 09-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903451/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799329 Proyecto de inversión 289950 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289950.0, modificado:289950.0}}Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 25253028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252530 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDAL, lon:-98.90239829, lat:24.04926055}}25-05-2016 22-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903457/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799338 Proyecto de inversión 46394.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30946728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309467 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87780 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO URGULO GALBAN, lon:-99.12256515, lat:24.0851589}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903466/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799344 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 30890728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO CONRRADO CASTILLO AMPLIACION, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN APLIACION CONRRADO CASTILLO, lon:-99.03016938, lat:24.05186246}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799345 Proyecto de inversión 139003.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139003.7, modificado:139003.7}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 31830128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 318301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:EJIDO MARTE R GOMEZ, 87780 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ, lon:-99.05367633, lat:24.06593629}}10-10-2016 10-10-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799347 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30968328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309683 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN, 87780 NUEVO SAN JUAN (SAN JUAN), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN, lon:-99.04796669, lat:24.04935492}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799349 Proyecto de inversión 32258.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Para Baños - 32513028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 325130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO DE CONRADO CASTILLO, lon:-99.02594862, lat:24.06746563}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799351 Proyecto de inversión 183235.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183235.81, modificado:183235.81}}Construcción De Líneas De Conducción Para Agua Potable Y Tomas Domiciiliarias En Calle Vicente Guerrero Entre Veinte De Noviembre Y Allende - 31601128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA316011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE PEDRO, lon:-99.55130567, lat:23.30021895}}17-10-2016 16-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801102 Proyecto de inversión 676156.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676156.29, modificado:676156.29}}Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Entre Las Calles Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 35052328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA350523 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, L, lon:-98.21050171, lat:23.76667217}}10-11-2016 19-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905230/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801115 Proyecto de inversión 171680 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}}Equipamiento De Pozo, En El Ejido Tepehuajes. - 1505828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15058 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO , 00000 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.788789, lat:23.51498784}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905243/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801162 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}}Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Cinco De Mayo Col Americana - 30114828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 301148 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA COLONIA AMERICANA, 89190 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE AYUNTAMIENTO, A UNAS CUADRAS DEL CEMENTERIO, lon:-97.86358487, lat:22.23223217}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905290/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801180 Proyecto de inversión 60786.9 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:60785.9, modificado:60785.9}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle General Anaya Entre Corona Y Ave Las Torres Colonia Chapultepec - 25703428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 257034 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORONA Y AVENIDA LAS TORRES, A UNA CUADRA DE CALLE PIPILA Y, lon:-97.88724947, lat:22.31573123}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905308/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801200 Proyecto de inversión 210193.06 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:210192.06, modificado:210192.06}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Belice Entre Ecuador Y Bolivia Colonia Las Americas - 25570928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255709 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BELICE COLONIA LAS AMÉRICAS, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BOLIVIA, A UNA CUADRA DE CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.88194942, lat:22.30927291}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905328/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801201 Proyecto de inversión 395781.06 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:395780.06, modificado:395780.06}}Obra Sanitaria Calle San Luis Entre Carretera Tampico Mante Y Veracruz Colonia Mexico - 25562728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255627 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE VERACRUZ, A UN COSTADO SERVICIO DE GASOLINE, lon:-97.88251054, lat:22.30400664}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905329/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801225 Proyecto de inversión 25199.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25198.93, modificado:25198.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Bogota Entre Lazaro Cardenas Y Diaz Ordaz Colonia Carmen Romano - 25466728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254667 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DÍAZ ORDAZ, A UNA CUAD, lon:-97.887883, lat:22.31368926}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905353/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801232 Proyecto de inversión 165737.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:165736.7, modificado:165736.7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Belisario Dominguez Entre Nicolas Bravo Y Zapata Colonia Arenal - 25455528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254555 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ZAPATA, A UNA CUADRA DE PARQUE ARENA, lon:-97.87609684, lat:22.29123663}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905360/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801236 Proyecto de inversión 3422051.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3422050.18, modificado:3422050.18}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construcción De Dren Metropolitano - 23532328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 235323 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE RAMOS ARIZPE, A UN COSTADO DE, lon:-97.85053861, lat:22.23640323}}19-11-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905364/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801239 Proyecto de inversión 49441.91 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:49440.91, modificado:49440.91}}Obra Hidráulica En La Calle Vicente Guerrero Entre Hidalgo Y Barandillas Colonia Luis Donaldo Colosio - 23277428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 232774 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS, CERCANA A CALLE DI, lon:-97.89942133, lat:22.3243791}}11-11-2016 16-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905367/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801240 Proyecto de inversión 280052.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:280051.92, modificado:280051.92}}Obra Sanitaria En La Calle Vicente Guerrero Entre Violeta Y Unidad Modelo Colonia Luis Donaldo Colosio - 23277228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 232772 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE UNIDAD MODELO, A UN COSTADO ESC, lon:-97.89510834, lat:22.3236149}}11-11-2016 16-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905368/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801256 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable Cjon Siete Emtre C El Roble - 20500928 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON 7 BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE SIN NOMBRE, A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. NIÑOS, lon:-99.72601377, lat:22.99516876}}01-08-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905384/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802422 Proyecto de inversión 16129.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuarto Para Baño - 30831828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06651564}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906550/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802428 Proyecto de inversión 21194151 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2.119415E7, modificado:2.119415E7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Red Electrica - 30455428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304554 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07972608, lat:24.08209067}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906556/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400814509 Proyecto de inversión 1439000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439000.0, modificado:1224907.24}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177construccion De Servicios Sanitarios 750 Adosados   Obra Exterior   Base Para 2 Tinacos   Direccion 750  Adosada   Red Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2088c-01 N 0 0 553 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. NUEVO MEXICO ITAVU, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}}23-12-2016 01-03-2017 1224907.24 1224907.24 1207093.15 1207093.15 1207093.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833550 Proyecto de inversión 730500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730500.0, modificado:699881.65}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047c Rehabilitacion De Sistema Electrico, Impermeabilizacion Y Alumbrado Para Techumbre.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1187C-01 N 0 0 1592 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:VERDE Y RUBI, COL. ARCO IRIS, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-97.831388, lat:22.276388}}06-04-2017 01-08-2017 699881.65 699881.65 504853.09 504853.09 504853.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833919 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:322641.94}}Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031  Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada   0.35 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2069C-01 N 0 0 419 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JUAN N. GUERRACOL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA., lon:-98.277777, lat:26.092222}}27-02-2017 01-06-2017 322641.94 322641.94 145389.81 145389.81 145389.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.12}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM00170200870968 Proyecto de inversión 870432.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870432.46, modificado:870432.46}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 5827428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30505454, lat:22.73310968}}26-05-2017 27-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979984/proyecto_INICIO, 979984/proyecto_FIN, 979984/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873743 Proyecto de inversión 731900.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731900.73, modificado:731900.73}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 5673928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56739 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.94627267, lat:24.58672849}}11-09-2017 27-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982759/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873744 Proyecto de inversión 1326000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326000.0, modificado:1326000.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio - 5680628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56806 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.94332699, lat:24.58358067}}22-05-2017 22-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873786 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 6885228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68852 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77584881, lat:23.78964731}}30-06-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873787 Acción 324999.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324999.45, modificado:324999.45}}Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 6481228 Tamaulipas 38 Tampico Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 64812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}21-03-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982803/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873796 Proyecto de inversión 951091.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951091.51, modificado:830362.03}}Drenaje Sanitario En Calle E Castan Guzman Entre Dieciocho De Mazo Y Petroquimicas Col Dos De Junio - 3688728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36887 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE E CASTÁN GUZMÁN COLONIA 2 DE JUNIO, 89327 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PETROQUIMICAS,  A DOS CUADRAS DE MAXILIBRA, lon:-97.89038214, lat:22.30662602}}07-08-2017 07-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982812/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873799 Proyecto de inversión 407610.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407610.65, modificado:553574.69}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle E Castan Guzman Entre Dieciocho De Marzo Y Petroquímicas Col Dos De Junio - 3688228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36882 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE E. CASTÁN GUZMÁN COLONIA 2 DE JUNIO, 89327 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PETROQUIMICAS,  A DOS CUADRAS DE PARQUE, lon:-97.89037121, lat:22.30696351}}07-08-2017 07-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982815/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873803 Proyecto de inversión 332600.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332600.72, modificado:332600.72}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Primera Entre Benito Juarez Y Barda De Aeropuerto Col Laguna De La Puerta - 3691228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36912 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 1RA COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BARDA DE AEROPUERTO,  A ESPALDAS DEL AEROPU, lon:-97.87395372, lat:22.30801565}}14-08-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982819/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873832 Proyecto de inversión 171812.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171812.17, modificado:143217.52}}Drenaje Sanitario En Calle Segunda Entre Gómez Farias Y Ave Ayuntamiento Col Otomí - 3649028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36490 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y AVENIDA AYUNTAMIENTO,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-97.86653726, lat:22.24067218}}17-07-2017 17-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982848/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873840 Proyecto de inversión 1044000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1038995.93}}Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Estefanía Castañeda Col Lomas Del Chairel - 2713428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27134 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA LOMAS DEL CHAIREL, 89360 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ESQUINA CON AVE. LAS TORRES Y ,  CERCANA A ESCUELA SECUNDARIA FE, lon:-97.88057105, lat:22.27390747}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982856/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873847 Proyecto de inversión 57402.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57402.43, modificado:145941.7}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Esperanza Entre Ave Hidalgo Y Rosalio Bustamante Col Del Pueblo - 3603528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36035 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA DEL PUEBLO, 89190 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROSALIO BUSTAMANTE,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTR, lon:-97.86377407, lat:22.22472286}}05-06-2017 05-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982863/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873849 Proyecto de inversión 157856.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157856.92, modificado:302551.9}}Drenaje Sanitario En Calle Nayarit Entre Cinco De Febrero Y Dieciseis De Septiembre Col Obrera - 3587228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35872 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UNA, lon:-97.84741505, lat:22.24074188}}15-04-2017 15-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982865/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873850 Proyecto de inversión 374223.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374223.21, modificado:516778.61}}Red O Sistema De Agua Potable Calle Jesús Lepe Cárdenas Entre Avenida Hidalgo Y Cerrada Col Nuevo Aeropuerto - 3543928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35439 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS LEPE CÁRDENAS COLONIA EMILIO PORTES GIL, 89316 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CERRADA,  A ESPALDAS DE VOLKSWAGE, lon:-97.87298423, lat:22.28455889}}17-04-2017 17-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982866/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873857 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Construcción De Dren Pluvial Rodeo - 2756228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RODEO COLONIA EL CHARRO, 89364 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERRADURA Y CALLE FIN DE LA CALLE,  A UN COSTADO DE LA LAGUNA DEL CHAIREL, lon:-97.88372178, lat:22.27283399}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982873/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENEN INFORMACION AL RESPECTO, CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873867 Proyecto de inversión 419146.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419146.28, modificado:547579.31}}Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Francisco Márquez Y Guadalupe Mainero Col Hidalgo - 3617528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36175 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA HIDALGO, 89130 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE GUADALUPE MAINERO,  PARALELA A AVE ROSALIO BU, lon:-97.85792253, lat:22.24578655}}12-06-2017 12-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982883/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200898587 Proyecto de inversión 788242 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788242.0, modificado:788242.0}}Construccion Y Equipamiento De Aula Didáctica En Telesecundaria Miguel Hidalgo , En El Municipio De Palmillas, En El Estado De Tamaulipas - 528735628 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5287356 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.306168; -99.546846, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1024390/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200898588 Proyecto de inversión 616211 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616211.0, modificado:616211.0}}Iluminación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipas - 514685028 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146850 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.308385; -99.55538 23.30468; -99.553664, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1024391/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200899415 Proyecto de inversión 788242 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788242.0, modificado:788242.0}}Construcción Y Equipamiento De Aula Didáctica En Telebachillerato 008, En El Municipio De Palmillas, En El Estado De Tamaulipas - 528722428 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5287224 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.304576; -99.555295, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO828031981, contratista:CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:779550.69, importe_modificado:779550.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1025218/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200902108 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}Adquisicion De Vehiculos Adaptados (Camionetas Tipo Van) En El Municipio De Jaumave, Tamps. - Ptp-7849-75-Tj-A1.228 Tamaulipas 17 Jaumave Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar ENTIDAD PTP-7849-75-TJ-A1.2 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1027911/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942496 Proyecto de inversión 1125000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}}Construccion De Casa Habitacion En El Pob Graciano Sanchez - 17180828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POBLADO GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LA CABECER, lon:-98.55268867, lat:22.66606963}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068749/proyecto_INICIO, 1068749/proyecto_FIN, 1068749/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943425 Proyecto de inversión 387000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}}Rehabilitación De Caminos Rurales - 7153628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71536 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:220, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, 87730 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.04695177, lat:24.18055641}}21-08-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069678/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943426 Proyecto de inversión 934687.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934687.07, modificado:934687.07}}Construcción De Red De Agua Potable - 4698028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDOGRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.99958805, lat:24.34960505}}14-08-2017 29-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069679/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943575 Proyecto de inversión 251220.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251220.5, modificado:251220.5}}Construccion De Canal De Riego En Unidad De Riego Canal San Francisco En El Municipio De Padilla De Tamaulipas - 9789928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 97899 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 300 M DE DISTANCIA DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 34, lon:-99.11871245, lat:24.08114225}}13-01-2017 07-02-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069828/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946189 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181417 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181417 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670 GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUADALUPE ADAME, lon:-98.46695035, lat:23.56620812}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946219 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}Construccion De Letrinas - 181983 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181983 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:616, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRIT, 87670 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTESS PUNTOS DEL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, lon:-97.75367846, lat:23.78422835}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954498 Proyecto de inversión 1368000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1368000.0, modificado:1139788.19}}Construccion De Techumbre Metalica 20.00 X 18.00 M.   Construccion De Colector Pluvial.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2010C-01 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:399.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA FERMIN TRISTAN MENDOZA. : 28DTV0229ECOL. PLAN DE AYUTLAEL MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}}06-07-2017 1139788.19 1139788.19 1125999.1 1125999.1 1125999.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954523 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2079325.36}}Construccion, Mobiliario Y Equipo De Aula De Computo 3 E.E. Estrc. U-1c (715) Aislada   0.65m   Andador De 6.00 X 3.00   Obra Exterior Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4008C-01 N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL : 28DUP0003NCOL. LUCIO BLANCOMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}16-08-2017 2079325.36 2079325.36 1606622.89 1606622.89 1606622.89 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954526 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:534328.19}}Impermeabilizacion En Edificios. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1119C-01 N 0 0 466 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFRA. JULIA GARCIA ECHAVARRIA : 28DPR2337ACOL. VILLA ESPAÑOLAMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}14-08-2017 534328.19 534328.19 504372.79 504372.79 504372.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954535 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:659503.74}}Construccion De Barda Perimetral Block - Reja 170 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2030C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DJN0523S  ZONA CENTROMENDEZ, lon:-98.586217, lat:25.116548}}28-08-2017 659503.74 659503.74 551737.43 551737.43 551737.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955017 Proyecto de inversión 838000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:838000.0, modificado:635476.68}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1177C-01 N 0 0 613 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA EL CHAMIZAL : 28DPR1427MCOL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTEREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-06-2017 635476.68 635476.68 562873.32 562873.32 562873.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2017-0079, contratista:SCORSSA. SERVICOS, COSNTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1879465.45, importe_modificado:1879465.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955025 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1604714.52}}Construccion De 2 Aulas 2.5 E.E. Aisladas Estr. 717 (U2-C) Sin Mobiliario Planta Alta   Construccion De 1 Aula 2 E.E. Adosada Estr. 717 (U2-) Planta Alta Sin Mobiliario   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2096C-01 N 0 0 533 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 89 CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA : 28DST0089HFRACC. LA CIMAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-06-2017 1604714.52 1604714.52 1455860.42 1455860.42 1455860.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955075 Proyecto de inversión 620000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620000.0, modificado:599608.54}}Rehabilitacion De Edificios. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1230C-01 N 0 0 161 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA GRAL FELIPE DE LA GARZA : 28DPR1830WCOL. CASCAJALTAMPICO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 555019.26 555019.26 541311.81 541311.81 541311.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300968822 Proyecto de inversión 6410775.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6410775.99, modificado:6410775.99}}Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 6410775.99 6410775.99 1923232.8 1923232.8 1923232.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-04, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6410775.99, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1103258/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300969344 Proyecto de inversión 1641251.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641251.43, modificado:1641251.43}}Construcción Y Adaptación De Infraestructura Pública Incluyente, En Vías E Inmuebles Públicos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2722-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}18-08-2017 1535572.76 1535572.76 556398.71 556398.71 556398.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-195-17-I, contratista:OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1535572.76, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}}{1103853/proyecto_PROCESO, 1103853/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025290 Proyecto de inversión 498790.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498790.86, modificado:498790.86}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 14504928 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 145049 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), 87865 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), MAINERO TAMAULIPAS, EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ AGUA FRIA, lon:-99.65404234, lat:24.56109277}}01-09-2017 30-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025474 Proyecto de inversión 698510.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698510.65, modificado:698510.65}}Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Telesec Profr Ricardo Saldivar Salinas Del Ej Venustiano Carranza Ii - 20925428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209254 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ENTRADA DEL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL EJ. MAGISCATZIN A , lon:-98.7286626, lat:22.84873206}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160554/proyecto_FIN, 1160554/proyecto_PROCESO, 1160554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025647 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Jose Rosas Moreno Del Ej San Antonio Rayon - 20952028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209520 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:INTERIOR EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA TRAMO MANUEL - EBANO, lon:-98.41842225, lat:22.41701976}}09-10-2017 31-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160727/proyecto_FIN, 1160727/proyecto_PROCESO, 1160727/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026631 Proyecto de inversión 62943.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62943.03, modificado:62943.03}}Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Ejido El Nacimiento Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21817728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218177 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A EL EJIDO EL NACIMIENTO EJIDO EJIDO EL NACIMIENTO, 89780 EL NACIMIENTO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO , lon:-99.13309373, lat:23.00097523}}13-10-2017 28-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161711/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026701 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}Equipamiento De Deposito De Agua Potable - 33639028 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336390 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, lon:-99.75907868, lat:23.43631698}}15-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161781/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026746 Proyecto de inversión 52355 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52355.0, modificado:52355.0}}Ampliacion De Red De Electrica De La Calle Allende Y Vias Del Ffcc De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20895728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL CRUCERO VIAS DE FFCC, lon:-98.42424007, lat:22.82857593}}05-06-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161826/proyecto_PROCESO, 1161826/proyecto_INICIO, 1161826/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026760 Proyecto de inversión 118713.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118713.19, modificado:118713.19}}Construccion De Desayunador Segunda Etapa En La Esc Prim Plan De Ayala Del Pob Lopez Rayon - 20928728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209287 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HE, lon:-98.46241514, lat:22.49994778}}07-08-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161840/proyecto_FIN, 1161840/proyecto_INICIO, 1161840/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026813 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Poblado La Esperanza Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17421528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:254, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N 19 PUEBLO POBLADO LA ESPERANZA, 89780 LA ESPERANZA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL N19 Y CALLE A UN COSTADO, lon:-99.00088752, lat:22.94870518}}14-09-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161893/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027391 Proyecto de inversión 123905.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123905.57, modificado:123905.57}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Luis Donaldo Colosio De La Cabecera Municipal De Padilla Tam - 23018828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 230188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.90622647, lat:24.05391499}}29-09-2017 17-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170401029164 Proyecto de inversión 2401888.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401888.44, modificado:2401888.44}}Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Reynosa - 10401728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104017 N 0 0 12500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMÓN, CALLE SAN JACI, lon:-98.3517465, lat:26.05583149}}01-08-2017 01-12-2017 2401888.44 2401888.44 720566.53 720566.53 720566.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-02, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2401888.44, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}}{1164244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029192 Proyecto de inversión 20800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}}Construccion De Letrinas - 181382 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19807961, lat:23.94482043}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029230 Proyecto de inversión 998586 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998586.0, modificado:998586.0}}Rehabilitacion De Caminos Rurales - 27627928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:592, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DEL EJIDO EL PORVENIR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ALDAMA - SOTO LA MARINA SON 33 KM , lon:-98.41782576, lat:23.58355014}}31-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164310/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029231 Proyecto de inversión 14400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}}Construccion De Letrinas - 181535 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87670 CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.13870839, lat:23.45460405}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164311/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029233 Proyecto de inversión 358107.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358107.81, modificado:358107.81}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:EJIDO LA PEÑITA, 87670 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LA PEÑITA, lon:-98.23285164, lat:23.93337666}}15-10-2017 13-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164313/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030296 Proyecto de inversión 210200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7644.76, modificado:7644.76}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100355.24, modificado:100355.24}}Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En Zap Colonia El Paraiso - 25086528 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA EL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE PRIVADA CALLE DIEZ Y PRIVADA CALLE OCHO, A 50 METROS DEL CEMENTERIO , lon:-99.22800975, lat:22.53548961}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030629 Proyecto de inversión 33600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}}Construccion De Letrinas - 181581 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181581 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 87670 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90536678, lat:23.80214604}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165709/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062239 Proyecto de inversión 41412.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41412.42, modificado:41412.42}}Construccion De Descargas De Drenaje En Calle Alameda Entre Victoria Y Marroquín En Col La Paleta - 181328 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS1813 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MARROQUIN, CALLE TERAN CALLE ALAMEDA ENTRE VICTORIA Y MARROQ, lon:-99.1450081, lat:26.42306614}}22-05-2018 22-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199150/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062941 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal Francisco Veyro - 1255128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12551 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE EJIDATARIOS, CALLE JIMENEZ CERCA DE RÍO PANUCO, lon:-97.87657623, lat:22.22084313}}04-04-2018 05-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199852/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062966 Proyecto de inversión 411128.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411128.18, modificado:411128.18}}Drenaje Sanitario En Calle Carnaval Entre Ave Las Flores Y Heliotropo Col Jardines De Champayán - 684928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 6849 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARNAVAL COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE HELIOTROPO, CALLE HORTENCIA CERCA D, lon:-97.89076759, lat:22.31243374}}02-04-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/18, contratista:TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2889024.3, importe_modificado:2889024.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199877/proyecto_PROCESO, 1199877/proyecto_FIN, 1199877/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062978 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal Emilio Portes Gil - 570928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 5709 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ESPERA, lon:-97.84380634, lat:22.21699193}}02-04-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199889/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077055 Proyecto de inversión 3220614.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220614.69, modificado:3220614.69}}Pch Calle Republica Dominicana Entre Ecuador Y Muñoz28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PETROQUIMICA, lon:-97.868611, lat:22.255277}}01-05-2018 01-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-002/18, contratista:IEX SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3218856.8, importe_modificado:3218856.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1214824/proyecto_INICIO, 1214824/proyecto_FIN, 1214824/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077943 Proyecto de inversión 2835097.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835097.97, modificado:545384.78}}Construccion Techumbre De 16.00 X 24.00 En La Cancha De La Telesecundaria, En El Ejido Nicolas Bravo, 28dtv0088w, Municipio De Ocampo, Tamaulipas.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-010-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:Ej. Nicolas Bravo, lon:-99.437777, lat:22.889722}}06-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-003-2018, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2835097.97, importe_modificado:545384.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215859/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101078546 Proyecto de inversión 820864.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820864.35, modificado:820864.35}}Construccion De Techumbre Metalica De 300.00 M2 En La Escuela Telebachillerato Cemsadet No. 13 Cobat28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FORTA2018005 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:POBLADO GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.555555, lat:22.654444}}26-03-2018 01-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216532/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117092 Acción 49700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 2645228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 26452 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}16-03-2018 03-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1255474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117321 Proyecto de inversión 268697.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268697.24, modificado:268697.24}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En El Ej Atizapan De Zaragoza En El Mpio De González Tam - 385528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 3855 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 89720 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA Y EL JARDÍN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-98.5893553, lat:22.83039909}}01-03-2018 12-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255703/proyecto_INICIO, 1255703/proyecto_FIN, 1255703/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117494 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal - 2520328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 25203 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.80160071, lat:24.9429037}}02-04-2018 23-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255876/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118319 Proyecto de inversión 72924.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72924.46, modificado:72924.46}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Isabel Robles Entre Benito Juarez E Hidalgo Col Cesar Lopez De Lara - 13088528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 130885 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL ROBLES COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, MEDIA CUADRA DE LA VIAS DEL FFCC, lon:-98.43294211, lat:22.83265176}}01-06-2018 16-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256701/proyecto_INICIO, 1256701/proyecto_FIN, 1256701/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118321 Proyecto de inversión 72036 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72036.0, modificado:72036.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para La Col Cesar Lopez De Lara Del Municipio De González Tam - 8946528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 89465 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, UNA CUADRA ANTES DE EL HOSPITAL, lon:-98.43697566, lat:22.83127606}}12-02-2018 17-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256703/proyecto_INICIO, 1256703/proyecto_FIN, 1256703/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118325 Proyecto de inversión 581984.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581984.66, modificado:581984.66}}Amp De Red De Alcantarillado En La Calle Juaquin Amaro Entre Gpe Victoria E Hidlago Y Calle Hidalgo Entre Juaquin Amaro Y Canuto Reyes - 4535928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 45359 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAQUIN AMARO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL PANTEÓN EL ALTO, lon:-98.43656896, lat:22.83423386}}07-05-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256707/proyecto_INICIO, 1256707/proyecto_FIN, 1256707/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118747 Proyecto de inversión 681238.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681238.03, modificado:681238.03}}Cosntruccion De Comedor Comunitario En Ej Magueyes Del Municipio De San Carlos Tamaulipas - 160328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1603 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MAGUEYES SOBRE LA CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03277592, lat:24.34598924}}12-03-2018 13-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257129/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201119025 Proyecto de inversión 284606.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284606.16, modificado:284606.16}}Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En Ejido El Paraiso - 8518628 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMNIETO DE OCAMPO TAM85186 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:117, direccion:EJIDO EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DEL EJIDO SOBRE LA SERRANIA, lon:-99.34816127, lat:22.99927386}}01-07-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1257407/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121879 Proyecto de inversión 975726 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975726.0, modificado:975726.0}}Ampliación De Red Eléctrica - 106677 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA106677 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ELIAS FLORES COLONIA MILITAR, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ELIAS FLORES Y CALLE GPE. BERNAL, CALLE ALBERTO CRUZ A UNA CUADRA DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA LA PESCA, lon:-98.19518325, lat:23.77640416}}26-02-2018 26-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260261/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121904 Proyecto de inversión 348427.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348427.4, modificado:348427.4}}Drenaje Sanitario En Privada Las Torres Entre Avenida Las Torres Y Vicente Suarez Col Niños Héroes - 2901228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 29012 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS TORRES COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA TAMPICO - MANTE, lon:-97.87996788, lat:22.31844353}}02-05-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260286/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123661 Proyecto de inversión 449680 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9910828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99108 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0077 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22373347, lat:22.53962085}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262043/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123669 Proyecto de inversión 40880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Nuevo - 9349128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93491 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE S/N RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA AACION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.18101447, lat:22.51767478}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262051/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123943 Proyecto de inversión 245280 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Francisco Villa - 9334028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93340 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE S/N EJIDO FRANCICO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.15077646, lat:22.46946206}}15-06-2018 29-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262325/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123968 Proyecto de inversión 64112.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64112.52, modificado:64112.52}}Construccion De Techo Firme - 86004 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIO DE OCAMPO TAM 86004 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS ZONA CENTRO Y COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33449006, lat:22.84313961}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:64112.52, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262350/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123974 Proyecto de inversión 23745.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23745.38, modificado:23745.38}}Construccion De Techo Firme - 86021 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86021 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE LOCALICA EN LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.33522656, lat:22.84845471}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262356/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123984 Proyecto de inversión 525404.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525404.49, modificado:525404.49}}Ampliacios De Red De Drenaje Sanitario En La Col Lazaro Cardenas - 8494128 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 84941 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA EN DOS CALLES SOBRE LA CALLE SABINOS, Y SOBRE LA CALLE MORELSO, EN LA COL.. LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE OCAMPA, TAM, lon:-99.3304415, lat:22.84770092}}23-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-004, contratista:JUAN MIGUEL PUENTE ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:525404.49, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132888 Proyecto de inversión 936250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:936250.0, modificado:772214.23}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1013C-01 N 0 0 629 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1035.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFa. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W FRACC. VILLAS DE ALTAMIRAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 772214.23 772214.23 522102.85 522102.85 522102.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133318 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:445944.65}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028rehabilitacion De Edificio ""C""   Construccion De Barda Perimetral Muro-Reja 15 M   Construccion De Foro De 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2316C-01 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0890NCOL. EMILIANO ZAPATASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 445944.65 445944.65 284015.12 284015.12 284015.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.62}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133324 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:653138.36}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre De 12.00 X 18.00 M   Rehabilitacion28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2318C-01 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA ISIDORA CANTU MELENDEZ : 28DPR2371HCOL. LOMA ALTASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 653138.36 653138.36 601000.56 601000.56 601000.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133337 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836530.19}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023construccion Y Mobiliario De Taller De Corte Y Confeccion Est. Reg. 750 Adosado   Construccion De Subestacion Electrica De 37.5 Kva   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2327C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GLZ. : 28DML0033CCOL. 3 DE SEPTIEMBRESOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}}14-06-2018 836530.19 836530.19 451868.39 451868.39 451868.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este proyecto tiene una pena convencional registrada por: $14,254.79
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133374 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:325215.75}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitación De Servicios Sanitarios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1217C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU : 28DJN0313NCOL. FRANCISCO JAVIER MINATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 325215.75 325215.75 235979.78 235979.78 235979.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133834 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:485439.6}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Rehabilitacion De Edificio ""A"" Y ""B""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2091C-01 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TELESECUNDARIA FERMIN TRISTAN MENDOZA. : 28DTV0229ECOL. PLAN DE AYUTLAEL MANTE, lon:-98.972222, lat:22.7425}}01-07-2018 485439.6 485439.6 478233.56 478233.56 478233.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133867 Proyecto de inversión 523375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:523375.0, modificado:503243.4}}Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Arrastre De Linea   Subestacion Electrica De 112.5 Kva, 33,000 V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1113C-01 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:337, direccion:PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO : 28DPR0627DEJ. SANTA ADELAIDAMATAMOROS, lon:-97.651388, lat:25.855277}}08-06-2018 503243.4 503243.4 391403.52 391403.52 391403.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133915 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1763347.17}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2016C-01 N 0 0 735 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. MANUEL CAVAZOS LERMAMATAMOROSCONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 EE C/U EST. 717 P. B. AISLADAS   PREPARACION PARA ESCALERA U2-C   ANDADOR 88.76 M2, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 1763347.17 1763347.17 1681447.2 1681447.2 1681447.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133917 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:386535.96}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Didáctica Est. 750 Adosada   0.45 M   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2017C-01 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN : 28DJN1010ZCOL. VALLE DE CASA BLANCAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 386535.96 386535.96 332620.45 332620.45 332620.45 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201134001 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:335902.55}}Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Sustitucion De Canceleria Y Rejas De Proteccion ""A"" Y ""B""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2145C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA 18 DE MARZO : 28DPR1991ICOL. JESUS LUNA LUNACIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}15-06-2018 335902.55 335902.55 265327.17 265327.17 265327.17 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201134256 Proyecto de inversión 869750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869750.0, modificado:780043.85}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1024C-01 N 0 0 381 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ : 28DTV0079OCOL. LAGUNA DE LA PUERTAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}13-06-2018 780043.85 780043.85 696652.97 696652.97 696652.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201135931 Proyecto de inversión 1271257.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271257.5, modificado:1257142.65}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Construcción De Techumbre De 25.00 X 14.00 M. En La Plaza Publica En La Localidad De Compuertas, Municipio De Jaumave, Tamaulipas.)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-027, contratista:ING. OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:1257142.65, importe_modificado:1257142.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1274906/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143093 Proyecto de inversión 387602.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387602.46, modificado:387602.46}}Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Gradas En El Ej. San Juan De Oriente, Mpio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:-, lon:-99.335, lat:23.516111}}25-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISMUN04-2018-013, contratista:OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:387602.46, importe_modificado:387602.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143492 Proyecto de inversión 1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}Construccion De 25 Cuartos Dormitorios28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM FAIS2018020 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ GONZALEZ, EJ SANTA FE, COL CESAR LOPEZ DE LARA,  COL PRAXEDIS BALBOA, COL NUEVO AMANECER, COL INTEGRACION FAMILIAR, COL SUPERACION, COL JARDIN, COL ZONA CENTRO, COL SECTOR ORIENTE, COL DOS AMIGOS Y COL FUNDADORES DEL MPIO DE GONZALEZ,TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}26-03-2018 01-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283260/proyecto_INICIO, 1283260/proyecto_PROCESO, 1283260/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143515 Proyecto de inversión 185140.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185140.41, modificado:185140.41}}Rehabilitacion Y Habilitacion De Cruceros Vehiculares28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM HIDRO2018004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE Y CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEÓN, DE LA COL PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-03-2018 01-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283284/proyecto_INICIO, 1283284/proyecto_FIN, 1283284/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143517 Proyecto de inversión 170320.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170320.48, modificado:170320.48}}Rehabilitacion De Camino De Acceso (2a. Etapa )28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO20108010 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:EJ. RUIZ CORTINES, lon:-98.461388, lat:22.615}}23-04-2018 01-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283286/proyecto_INICIO, 1283286/proyecto_FIN, 1283286/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301305962 Proyecto de inversión 305140.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305140.97, modificado:305140.97}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  EJIDO LAS MARGARITAS - 16766128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 167661 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 88897LAS MARGARITAS, BURGOS TAMAULIPASENTRE Y,EJIDO LAS MARGARITAS, lon:-98.64500921, lat:25.01007547}}02-07-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1305962/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301307336 Proyecto de inversión 41702.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41702.7, modificado:41702.7}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17372428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173724 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE Y,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS EN DOMICILIOS S EN LA AGEB 0058, lon:-99.21678398, lat:22.53360816}}30-07-2018 28-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307336/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322378 Proyecto de inversión 512400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512400.0, modificado:512400.0}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA - 23906928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239069 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ROSITA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA UBICADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2116848, lat:23.77315032}}19-04-2018 17-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322535 Proyecto de inversión 644117.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644117.62, modificado:644117.62}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA - 23982928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239829 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.2007387, lat:23.76283559}}19-04-2018 17-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322535/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301333906 Proyecto de inversión 264600.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264600.93, modificado:264600.93}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE - 27961628 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279616 N 0 0 548 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.33900311, lat:22.8438117}}01-01-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1333906/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301384940 Proyecto de inversión 339250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:339250.0, modificado:325582.48}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1036C-01 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}}10-07-2018 05-01-2019 325582.48 325582.48 282765.04 282765.04 282765.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401416699 Proyecto de inversión 346388.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}}REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO DE SAN ANDRES  DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 4509728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS45097 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.95652788, lat:23.80538335}}27-02-2018 26-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1416699/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401421273 Proyecto de inversión 420540.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420540.3, modificado:420540.3}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN BENITO - 24670628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246706 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NABOR MEDINA COLONIA SAN BENITO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO TORRES MENDEZ Y CALLE GUADALUPE BERNAL BARRETO, COLONIA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.19662956, lat:23.77502072}}02-08-2018 14-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1421273/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401423428 Proyecto de inversión 504486.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504486.81, modificado:504486.81}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 29593928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS295939 S 63 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 87230 SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCEUNTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26441657, lat:23.96208805}}07-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1423428/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401452145 Proyecto de inversión 2845.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845.07, modificado:2845.07}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ESPAÑITA EN OCAMPO TAMAULIPAS - 38501828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS385018 S 251 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE ULUA COLONIA COLONIA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE SAN JUAN DE ULUA AVENIDA PRINCIPAL DE COLONIA ESPAÑITA Y ALGUNAS CALLES CONTIGUAS., lon:-99.32791902, lat:22.83718734}}06-12-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1452145/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401460779 Proyecto de inversión 26607.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26607.63, modificado:26607.63}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN EL EJ ROSILLO DEL MPIO DE GONZALEZ - 40546628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 405466 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:124, direccion:CALLE EJIDO ROSILLO EJIDO ROSILLO, 89703 ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL FFCC, lon:-98.5942407, lat:22.92351466}}03-12-2018 12-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}{1460779/proyecto_FIN, 1460779/proyecto_PROCESO, 1460779/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401460887 Proyecto de inversión 7748.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748.22, modificado:7748.22}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN EL EJ NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 40562428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 405624 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:CALLE EJIDO NICOLAS BRAVO EJIDO NICOLAS BRAVO, 00000 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , FRENTE A EL TANQUE SUPERFICIAL, lon:-98.52659053, lat:22.92138332}}03-12-2018 12-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1460887/proyecto_INICIO, 1460887/proyecto_PROCESO, 1460887/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401475624 Proyecto de inversión 658268.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658268.8, modificado:658268.8}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS  UNO EN EL EJ  CINCO DE MAYO UNO EN EL EJ TABLERO Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 42182128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421821 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNO EN EL EJ. CINCO DE MAYO UNO EN EL EJ. TABLERO Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90809568, lat:24.05356951}}21-09-2018 30-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1475624/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401500937 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634445.56}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 CONSTRUCCION DE BARDA + REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ : 28DJN0393P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2079C-01. N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}}17-10-2018 13-02-2019 634445.56 634445.56 475471.96 475471.96 475471.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514632 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:631902.3}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2139C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Águilas, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5291243, lat:25.8649536}}04-04-2019 22-06-2019 631902.3 631902.3 474888.07 474888.07 474888.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514662 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603593.93}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2189C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5131227, lat:27.4801378}}21-03-2019 19-05-2019 603593.93 603593.93 547436.58 547436.58 547436.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514676 Proyecto de inversión 990000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:926142.27}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}01-04-2019 19-06-2019 926142.27 926142.27 812500.9 812500.9 812500.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514823 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2241C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0185954}}04-04-2019 22-06-2019 689015.76 689015.76 585148.38 585148.38 585148.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515000 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:395627.49}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2305C-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Integración Familiar, 88900 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1045042, lat:26.0053463}}27-03-2019 14-06-2019 395627.49 395627.49 372231.9 372231.9 372231.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515066 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:384248.71}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE. ADOSADA AMBOS LADOS ESTR. 715 (U-1C) + 0.50 MTS. SIN MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2393C-01 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}10-04-2019 07-08-2019 384248.71 384248.71 146584.1 146584.1 146584.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515078 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:660981.38}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2387C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:José de Escandón, 87080 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1214045, lat:23.7410214}}22-03-2019 09-06-2019 660981.38 660981.38 658220.91 658220.91 658220.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515094 Proyecto de inversión 554625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554625.0, modificado:554625.0}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065 SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1107C-01 N 0 0 289 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lucero, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5017135, lat:25.8667406}}13-11-2018 26-01-2019 533276.49 533276.49 422326.45 422326.45 422326.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1520102.56, importe_modificado:1520102.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568427 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:498664.76}}17-2003C-01.	28DDI0022B	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM PINTURA 100% ACRÍLICA Y PINTURA DE ESMALTE EN REJAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2003C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Del Bosque, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0703893, lat:22.9247148}}28-06-2019 24-11-2019 498664.76 498664.76 496605.48 496605.48 496605.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568685 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:514527.73}}17-2013C-01.	28DTV0108T	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 102 ML, IMPERMEABILIZACIÓN CON APP DE 4.00 MM Y PINTURA 100% ACRÍLICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2013C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Aldama, Tamps., México, lon:-98.074862, lat:22.9024332}}28-06-2019 24-11-2019 514527.72 514527.72 513295.57 513295.57 513295.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569576 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:681615.33}}17-2042C-01.	28DPR0382Z	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2042C-01. N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.01, meta_modificada:507.01}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:José María Luis Mora, Tamps., México, lon:-98.0425, lat:22.6072222}}26-07-2019 22-12-2019 681615.33 681615.33 599587.38 599587.38 599587.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.01}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569597 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575357.81}}17-2047C-01.	28DPR2437Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2047C-01 N 0 0 181 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Presidentes, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9089035, lat:22.4157458}}26-07-2019 22-12-2019 575357.81 575357.81 533912.33 533912.33 533912.33 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569929 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416674.95}}17-2077C-01.	28DJN0266T.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2077C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Campesina, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7210971}}16-07-2019 12-12-2019 416674.95 416674.95 298618.56 298618.56 298618.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570152 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:538234.17}}17-2181C-01.	28DJN0854I.	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + 0.30 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2181C-01 N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0571089, lat:26.1808832}}26-07-2019 26-09-2019 538234.17 538234.17 427982.01 427982.01 427982.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570160 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:295836.98}}17-2220C-01.	28DTV0309Q	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2220C-01 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}16-07-2019 12-12-2019 295836.98 295836.98 289514.36 289514.36 289514.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570180 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:540511.57}}17-2250C-01.	28DJN0939P	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2250C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}}18-06-2019 15-10-2019 540511.57 540511.57 504426.61 504426.61 504426.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570513 Proyecto de inversión 35000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:2.839903734E7}}17-2415C-01.	28MSU1120O	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II + CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS METÁLICAS DE DOBLE RAMPA + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2415C-01 N 0 0 1048 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}14-08-2019 09-02-2020 28399037.34 28399037.34 22174801.97 22174801.97 22174801.97 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571340 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:392298.17}}17-2090C-01.	28DTV0095F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2090C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Camotero Nº 2, Camotero Nº Dos, Tamps., México, lon:-98.669685, lat:22.5628936}}16-07-2019 12-12-2019 392298.17 392298.17 392297.93 392297.93 392297.93 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571354 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:400764.79}}17-2094C-01.	28DJN0511N.	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2094C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:López Rayón, Tamps., México, lon:-98.4602777, lat:22.5008333}}28-06-2019 24-11-2019 400764.79 400764.79 400675.29 400675.29 400675.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571391 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:403744.15}}17-2096C-01.	28DJN0651N.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2096C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 403744.15 403744.15 323829.29 323829.29 323829.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571432 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:279387.6}}17-2102C-01.	28DTV0118Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2102C-01 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.4, meta_modificada:293.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Santa Fe, Tamps., México, lon:-98.4336111, lat:22.7863888}}28-06-2019 24-11-2019 279387.6 279387.6 206241.51 206241.51 206241.51 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571445 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:450497.96}}17-2112C-01.	28DPR0341Z	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MINISPLIT28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2112C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.7, meta_modificada:297.7}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:La Aurora, Tamps., México, lon:-99.3038888, lat:24.0188888}}08-06-2019 04-11-2019 450497.96 450497.96 432824.44 432824.44 432824.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571450 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:548940.69}}17-2119C-01.	28DJN0030G	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2119C-01 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.85, meta_modificada:684.85}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}27-06-2019 23-11-2019 548940.69 548940.69 441905.56 441905.56 441905.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571618 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:264140.29}}17-2168C-01.	28DPR0622I	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2168C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.78, meta_modificada:1113.78}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:285, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.59378433, lat:25.9473945}}27-06-2019 23-11-2019 264140.29 264140.29 184296.15 184296.15 184296.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.78}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571681 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:563502.62}}17-2228C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0079Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2228C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.77, meta_modificada:268.77}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}16-07-2019 12-12-2019 563502.62 563502.62 366858.85 366858.85 366858.85 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.39}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571772 Proyecto de inversión 1020000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020000.0, modificado:725155.29}}17-2269C-01.	MARIA J. GONZALEZ : 28DML0044I	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2269C-01 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.41, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2810455, lat:26.0527912}}28-06-2019 24-11-2019 725155.29 725155.29 714469.92 714469.92 714469.92 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.41}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571836 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:345756.8}}17-2273C-01.	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0812Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2273C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-07-2019 08-12-2019 345756.8 345756.8 219936.03 219936.03 219936.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.56}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572720 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:652904.69}}17-2367C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN0181M	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2367C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.34, meta_modificada:336.34}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 652904.69 652904.69 490639.61 490639.61 490639.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.89}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572724 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:568030.92}}17-2368C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVIÑO : 28DJN0195P	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2368C-01 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.31, meta_modificada:644.31}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:El Realito, Tamps., México, lon:-97.8754484, lat:25.6646124}}16-07-2019 12-11-2019 568030.92 568030.92 431646.93 431646.93 431646.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.31}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572769 Proyecto de inversión 775643 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775643.0, modificado:639829.6}}17-2404C-01.	CEMSADET No. 12 : 28EMS0012I	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA 13.4 X 30 MTS + 0.50 + CISTERNA DE 5 M3 (ROTOPLAS) CON BOMBA + PINTURA EN EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2404C-01 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}}28-06-2019 24-11-2019 639829.6 639829.6 578422.63 578422.63 578422.63 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574299 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:536213.34}}17-2195C-01.	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0142K	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2195C-01 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 536213.34 536213.34 160864 160864 160864 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574301 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:624815.67}}17-2197C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MAGDA POLIN DE TOPETE : 28DJN0151S	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2197C-01 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ojo Caliente, Fraccionamiento Ojo Caliente, 88040 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5052436, lat:27.4875764}}28-06-2019 24-11-2019 624815.67 624815.67 518950.99 518950.99 518950.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574308 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539771.66}}17-2208C-01.	JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ : 28DJN0981E	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2208C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.68, meta_modificada:2644.68}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 539771.66 539771.66 161931.49 161931.49 161931.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.89}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574311 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:546959.77}}17-2212C-01.	JARDÍN DE NIÑOS RAMIRO PEÑA GARCÍA : 28DJN1052Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D + CERCO DE MALLA Y PINTURA EN ACCESO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2212C-01 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5831419, lat:27.4756138}}12-10-2019 12-10-2019 546959.77 546959.77 261644.77 261644.77 261644.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301576660 Proyecto de inversión 803949.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803949.62, modificado:803949.62}}PRUEBAS DE LABORATORIO 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}15-04-2019 15-10-2019 517977.78 517977.78 517977.78 517977.78 517977.78 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-SOP-S-001/19, contratista:C. EFREN CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:803949.62, importe_modificado:803949.62}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}{1576660/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701173 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:437934.86}}17-2151C-01. REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 40 M. DE BARDA + PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. IRENE CANO CASTROSERIO	28DJN0915F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2151C-01. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Esperanza y Reforma, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5091573, lat:25.8097645}}09-03-2020 07-05-2020 437934.86 437934.86 414899.26 414899.26 414899.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701178 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:473716.35}}17-2159C-01. REHABILITACION + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS MA. CANDELARIA DE LA ROSA GAMBOA	28DJN1011Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2159C-01. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Cima, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4442202, lat:25.8307466}}09-03-2020 07-05-2020 473716.35 473716.35 466134.37 466134.37 466134.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701339 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:375868.5}}17-2265C-01. IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 140 ML. JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	28DJN1060H.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2265C-01. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Colinas del Real, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4149956, lat:26.0667841}}13-03-2020 11-05-2020 375868.5 375868.5 181238.66 181238.66 181238.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701343 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:486327.23}}17-2282C-01. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + RED ELECTRICA Y PISOS PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No.8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERNANDEZ.	28DPR2397P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2282C-01. N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3129504, lat:26.0954377}}13-03-2020 11-05-2020 486327.23 486327.23 403996.11 403996.11 403996.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701559 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:692525.72}}18-2198C-01. SUBESTACION ELECTRICA Y ARRASTRE DE LINEA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 20 M + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL	28DJN0190U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2198C-01. N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lauro Aguirre, 89140 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2452171}}10-03-2020 07-06-2020 692525.72 692525.72 505073.24 505073.24 505073.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706321 Proyecto de inversión 611364.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611364.34, modificado:589519.11}}RP-20-2148-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACION DE 300 KW. SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO	28DES0060K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2148-01. N 0 0 411 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 89367 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8864469, lat:22.2829066}}29-05-2020 26-08-2020 589519.11 589519.11 441292 441292 441292 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709065 Proyecto de inversión 1154755.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154755.47, modificado:1154755.47}}Adecuación de espacios en aulas de posgrado en planta alta del edificio "D" de la Facultad de Enfermería del Centro Universitario Tampico-Madero28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de Tamaulipas2 S 1111 261 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario, CUTM, Sin Colonia, 89109 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86367893, lat:22.27595219}}01-01-2020 31-12-2020 1154755.47 1148175.5 1148175.5 1148175.5 1148175.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1709065/proyecto_INICIO, 1709065/proyecto_PROCESO, 1709065/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709151 Proyecto de inversión 2768710.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768710.79, modificado:2768710.79}}Terminación del laboratorio de Simulación Clínica, Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UAM Matamoros28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-5 S 698 628 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}01-01-2020 31-12-2020 2768710.79 2768705.78 2768705.78 2768705.78 2768705.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1709151/proyecto_INICIO, 1709151/proyecto_PROCESO, 1709151/proyecto_INICIO, 1709151/proyecto_PROCESO, 1709151/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301747475 Proyecto de inversión 859959.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859959.7, modificado:858347.75}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FORTUNATO DE LEIJA ENTRE FCO. VILLA Y CALLE ALDAMA COL. REVOLUCION VERDE, ALDAMA TAM - 5107728 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS51077 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA,    CALLE FORTUNATO DE LEIJA EN COLONIA REVOLUCION VERDE, lon:-98.08729739, lat:22.91630695}}15-07-2020 15-08-2020 858347.75 858347.75 858347.75 858347.75 858347.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002005, contratista:MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:858566.7, importe_modificado:858347.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.98}}{1747475/proyecto_PROCESO, 1747475/proyecto_FIN, 1747475/proyecto_PROCESO, 1747475/proyecto_INICIO, 1747475/proyecto_FIN, 1747475/proyecto_PROCESO, 1747475/proyecto_FIN, 1747475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788036 Proyecto de inversión 6975293.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6975293.56, modificado:1.185799905E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 428 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2240-01 N 0 0 3847 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:884.45, meta_modificada:884.45}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Primero de Mayo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1187828, lat:25.988626}}24-09-2020 22-03-2021 11857999.05 11857999.05 7787213.31 7787213.31 7785694.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-115-20-P, contratista:VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.185799905E7, importe_modificado:1.185799905E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:765.0}}{1788036/proyecto_INICIO, 1788036/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790223 Proyecto de inversión 4004094.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004094.1, modificado:4004094.1}}PROGRAMA 2020 DE REHABILITACIÓN Y BACHEO CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2232-01 N 0 0 12000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}08-10-2020 18-03-2021 4004094.1 4004094.1 3651220.95 3651220.95 3650697.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-129-20-I, contratista:NAVARRO ROMERO DANIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4004094.1, importe_modificado:4004094.1}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790223/proyecto_INICIO, 1790223/proyecto_PROCESO, 1790223/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790232 Proyecto de inversión 11436986.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.143698616E7, modificado:1.143698616E7}}REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2206-01 N 0 0 350000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Maya 1091, Azteca, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.26253414, lat:26.05123107}}08-10-2020 16-03-2021 11436986.16 11436986.16 11415750.87 11415750.87 11415750.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-130-20-I, contratista:LATITUD 25.6714 CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.143698616E7, importe_modificado:1.143698616E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}}{1790232/proyecto_INICIO, 1790232/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792116 Proyecto de inversión 906971.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906971.83, modificado:906971.83}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EJ. SAN LUIS HIDALGO - GARZA VALDEZ, DEL MUNICIPIO DE MAINERO, TAMAULIPAS. LONGITUD. 2.8 KM28 Tamaulipas 20 Mainero Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2103-01 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:55, direccion:Villa Mainero, Tamps., México, lon:-99.6165307, lat:24.5595408}}15-07-2020 10-01-2021 906971.83 906971.83 906925.04 906925.04 906925.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2337015, contratista:ACOSTA GOMEZ JUAN MANUEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2369921.01, importe_modificado:2369921.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}}{1792116/proyecto_FIN, 1792116/proyecto_PROCESO, 1792116/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806321 Proyecto de inversión 581907.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581907.91, modificado:581907.91}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1569628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15696 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA PROYECTO LUZ, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  PRIVADA YUCATÁN Y CALLE YUCATÁN, CALLE LAGO DE PATZCUARO  SE ENCUENTRA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COL, lon:-99.531225, lat:27.4518404}}26-10-2020 26-12-2020 568326.15 568326.15 568326.15 568326.15 568326.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-07/20, contratista:JOSE RAUL CRUZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:581907.91, importe_modificado:581907.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}}{1806321/proyecto_PROCESO, 1806321/proyecto_INICIO, 1806321/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872444 Proyecto de inversión 2104366.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104366.19, modificado:2537273.98}}BACHEO ÁSFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO DE ESTACIÓN COLONIAS AL EJIDO CERVANTES DEL KM 0+000 AL 5+280, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-088/2020 N 0 0 1891 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.99, meta_modificada:1808.99}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Hidalgo, Cervantes, Tamps., México, lon:-98.05280685, lat:22.44677025}}15-12-2020 12-02-2021 2537273.98 2537273.98 2537273.98 2537273.98 2537273.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-088/2020, contratista:TERRYCOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2022725.38, importe_modificado:2104366.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.98}}{1872444/proyecto_INICIO, 1872444/proyecto_FIN, 1872444/proyecto_PROCESO, 1872444/proyecto_FIN, 1872444/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873386 Proyecto de inversión 2799745.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799745.62, modificado:2799745.62}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2231-01 N 0 0 1352 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:816.75, meta_modificada:816.75}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Enrique Cano, Nacional Colectiva 3ra Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9961384, lat:22.7454414}}03-11-2020 27-03-2021 2799745.62 2799745.62 2670769.89 2670769.89 2670769.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400639, contratista:GUERRERO AGUILAR ANASTACIA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2799745.62, importe_modificado:2799745.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:816.75}}{1873386/proyecto_INICIO, 1873386/proyecto_PROCESO, 1873386/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873874 Proyecto de inversión 4685990.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685990.87, modificado:4685990.87}}REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA ZONA DE INFUENCIA DEL PUENTE INTERNACIONAL HIDALGO, EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2325-01 N 0 0 9433 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6009.77, meta_modificada:6009.77}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Guadalupe López Velarde, Unidad y Progreso, 88589 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2721298, lat:26.0858249}}26-11-2020 24-04-2021 4685990.87 4685990.87 4673248.21 4673248.21 4673248.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-203-20-I, contratista:SAENZ GONZALEZ ARIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4685990.87, importe_modificado:4685990.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6009.77}}{1873874/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873886 Proyecto de inversión 35073554.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.507355446E7, modificado:3.507355446E7}}BACHEO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y CHAPOLEO EN DIVERSAS CALLES DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2425-01 N 0 0 75000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23264.0, meta_modificada:23264.0}}2 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Juan C. Doria 774, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14116144, lat:23.73692541}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Blvrd Praxedis Balboa SN-C BAZAR, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14149404, lat:23.729245}}11-12-2020 08-06-2021 35073554.46 35073554.46 35054082.52 35054082.52 35054082.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-215-20-P, contratista:PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.266513867E7, importe_modificado:2.266513867E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23264.0}}{1873886/proyecto_INICIO, 1873886/proyecto_PROCESO, 1873886/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874056 Proyecto de inversión 2076128.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076128.49, modificado:2076128.49}}TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO BRAVO (CUERPO PONIENTE) ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SONORA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE COAHUILA, CALLE SONORA, CALLE TAMAULIPAS, CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BAJA CALIFORNIA EN VILLA DE NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2463-01 N 0 0 91228 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}18-12-2020 15-06-2021 2076128.49 2076128.49 2067469.09 2067469.09 2067469.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-223-20-I, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.21061979E7, importe_modificado:1.21061979E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}}{1874056/proyecto_INICIO, 1874056/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874141 Proyecto de inversión 1703672.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703672.41, modificado:1703672.41}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: POBLADO EL ENCINAL - EJIDO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS. LONGITUD 3.5 KM28 Tamaulipas 19 Llera Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2101-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:El Nuevo Encino, Tamps., México, lon:-99.1136112, lat:23.1388889}}19-10-2020 17-03-2021 1703672.41 1703672.41 1494333.51 1494333.51 1494333.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}}{1874141/proyecto_PROCESO, 1874141/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM200401875533 Proyecto de inversión 6720505.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720505.67, modificado:6720505.67}}PROGRAMA 2020 REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2255-01 N 0 0 60000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}26-11-2020 24-04-2021 6720505.67 6720505.67 6720412.43 6720412.43 6720412.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-201-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6720505.67, importe_modificado:6720505.67}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}}{1875533/proyecto_INICIO, 1875533/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875825 Proyecto de inversión 533067.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:533067.36, modificado:506274.09}}19-9154C-01.	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REHABILITACION DE TECHUMBRE	PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1	28DPR1815D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9154C-01. N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ladrillera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9693914, lat:22.730268}}30-10-2020 26-02-2021 506274.09 506274.09 426279.04 426279.04 426279.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875829 Proyecto de inversión 725164.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725164.1, modificado:725164.1}}19-9155C-01.	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	28DPR2184N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9155C-01. N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Revolución Verde, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9828535, lat:22.7557182}}30-10-2020 26-02-2021 694407.22 694407.22 208322.16 208322.16 208322.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876250 Proyecto de inversión 536589.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536589.44, modificado:536589.44}}19-0606-01-001.	TERMINACIÓN DE COMEDOR + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	28DPR1239T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-001. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Francisco I. Madero, Revolución Verde, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0860032, lat:22.9163705}}03-11-2020 21-01-2021 403387.85 403387.85 121016.36 121016.36 121016.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876269 Proyecto de inversión 278033.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278033.81, modificado:252599.96}}19-0606-01-005.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	28DJN0367R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-005. N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arboledas, 89496 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8374753, lat:22.2423544}}03-11-2020 21-01-2021 252599.96 252599.96 172050.03 172050.03 172050.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876787 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:692538.22}}18-2103C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 158.77 ML + IMPERMEABILIZACION	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA CARRANZA	28DJN0097O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2103C-01. N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 692538.22 692538.22 207761.47 207761.47 207761.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.56}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876815 Proyecto de inversión 3771000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3771000.0, modificado:2746553.15}}18-2069C-01.	REHABILITACION DE EDIFICIOS	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 35, GRAL. PEDRO J. MENDEZ	28DST0035D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2069C-01. N 0 0 357 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4354373, lat:24.2456184}}17-11-2020 14-02-2021 2746553.15 2746553.15 823965.94 823965.94 823965.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876838 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:628866.82}}18-2046C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 132 ML + IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DPR1559D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2046C-01. N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:189, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}17-11-2020 14-02-2021 628866.82 628866.82 188660.05 188660.05 188660.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876883 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:600456.75}}18-2185C-01.	CONSTRUCCION DE LOSAS DE 2 AULAS DIDACTICA, ESTR. 750. + 0.40 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA	28DPR0930O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2185C-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:San Germán, Tamps., México, lon:-97.9208333, lat:25.2161111}}17-11-2020 14-02-2021 600456.75 600456.75 180137.03 180137.03 180137.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876931 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:608405.91}}18-2045C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	28DPR1296K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2045C-01. N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:El Abra, Quintero, 89897 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9741909, lat:22.7083583}}17-11-2020 14-02-2021 608405.91 608405.91 182521.77 182521.77 182521.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876947 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:535830.03}}18-2021C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750 ADOSADA + IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS OLIVIA RAMIREZ	28DJN0056O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2021C-01. N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}}17-11-2020 14-02-2021 535830.03 535830.03 160749.01 160749.01 160749.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.68}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876977 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:642347.13}}18-2064C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS	JARDÍN DE NIÑOS MINERVA	28DJN0024W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2064C-01. N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}17-11-2020 14-02-2021 642347.13 642347.13 192704.14 192704.14 192704.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877092 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:631277.79}}18-2153C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS EST. 715. (U-1C)	JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	28DJN0861S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2153C-01. N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-03-2021 631277.79 631277.79 189383.34 189383.34 189383.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877803 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:443133.99}}18-2127C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS	PRIMARIA PROFR. REGINALDO ELIZONDO GARZA	28DPR2393T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2127C-01. N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Granjas Treviño, 88294 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5423165, lat:27.3894209}}20-11-2020 17-02-2021 443133.99 443133.99 132940.2 132940.2 132940.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877879 Proyecto de inversión 2680520.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680520.31, modificado:2680520.31}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL ¿EL POLVORÍN¿ EN MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2392-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Juan Castillo 228, Delfino Reséndiz, 89556 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.84393787, lat:22.27204045}}23-12-2020 20-06-2021 2680520.31 2680520.31 2679643.36 2679643.36 2679643.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877880 Proyecto de inversión 729408.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729408.29, modificado:624006.93}}19-0606-01-020.	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS	PRIMARIA MEXICO AGRARIO	28DPR0607Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-020. N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1564.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:México, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.461125, lat:25.8306144}}10-12-2020 13-04-2021 624006.93 624006.93 546330.42 546330.42 546330.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877921 Proyecto de inversión 652524.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652524.84, modificado:652524.84}}REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN EN DORMITORIO Y BAÑOS EN INSTALACIONES DEL SECTOR NAVAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2399-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}23-12-2020 20-06-2021 652524.84 652524.84 641792.66 641792.66 641792.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878790 Proyecto de inversión 400506.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400506.92, modificado:400506.92}}20-0531-01-078.	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO B + CANALON DE TECHUMBRE + BARDA PERIMETRAL TIPO MURO-REJA 50 ML	JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC	28DJN0388DQ28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-078. N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-10-2020 12-02-2021 400506.91 400506.91 400506.91 400506.91 400506.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879346 Proyecto de inversión 245861.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245861.89, modificado:245861.89}}20-0531-01-016.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "E" Y "H"	PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	28DPR0572R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-016. N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:237.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}02-10-2020 18-03-2021 245861.11 245861.11 245861.11 245861.11 245861.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-013-2020-0029, contratista:ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3656937.49, importe_modificado:3656937.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879616 Proyecto de inversión 6719194 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6719194.0, modificado:6719194.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DEL RIO ALAMO A LA PLANTA POTABILIZADORA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, TAMAULIPASFEFMPH-MIER-030-2020 N 0 0 4762 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.5, meta_modificada:33.5}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Juan Hinojosa Palacios LB, El Parian, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1452384, lat:26.43138178}}16-11-2020 13-02-2021 1258217.28 1258217.28 1258217.28 1258217.28 1258217.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-030-2020, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1258217.28, importe_modificado:1258217.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.5}}{1879616/proyecto_INICIO, 1879616/proyecto_PROCESO, 1879616/proyecto_INICIO, 1879616/proyecto_PROCESO, 1879616/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879721 Proyecto de inversión 455370.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455370.35, modificado:455370.35}}REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JULIAN CARRILLO28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMC-031-2020 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.27, meta_modificada:2085.27}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Julian Carrillo, Los Mangos, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8494958, lat:22.2600038}}10-12-2020 21-12-2020 455370.35 434628.85 434628.85 434628.85 434628.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 031 20, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:443844.2, importe_modificado:434628.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2085.27}}{1879721/proyecto_INICIO, 1879721/proyecto_FIN, 1879721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880959 Proyecto de inversión 5501978.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5501978.53, modificado:5501978.53}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO Y RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2254-01 N 0 0 9299 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1214.5, meta_modificada:1214.5}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}09-10-2020 17-03-2021 5501978.53 5501978.53 5103180.98 5103180.98 5103180.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399348, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5501978.53, importe_modificado:5501978.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}}{1880959/proyecto_INICIO, 1880959/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880981 Proyecto de inversión 10963854.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096385466E7, modificado:1.096385466E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL PUENTE DEL CANAL ANZALDUAS, EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ETAPA 1)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2171-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}12-10-2020 15-03-2021 10963854.66 10963854.66 10962771.87 10962771.87 10962771.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}}{1880981/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883649 Proyecto de inversión 289721.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289721.62, modificado:289721.62}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 1163428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11634 S 1700 1553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA , lon:-98.28189448, lat:26.02793457}}08-03-2021 04-08-2021 289721.62 289721.62 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-4, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:289721.62, importe_modificado:289721.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.92}}{1883649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884042 Proyecto de inversión 5930151.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5930151.98, modificado:5930151.98}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA (FRESNO) DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 732928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS7329 S 5400 5267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3985.0, meta_modificada:3985.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA , lon:-98.22882452, lat:26.03449506}}08-03-2021 04-08-2021 5930151.62 5930151.62 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:5930151.98, importe_modificado:5930151.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.65}}{1884042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884068 Proyecto de inversión 1893664.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893664.97, modificado:1893664.97}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 815128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS8151 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MARISCAL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ZIMATLAN  CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA UBIC, lon:-98.28819877, lat:26.01999636}}08-03-2021 05-07-2021 1893664.67 1893664.67 568099.4 568099.4 568099.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-017-2021-LP, contratista:GDANTORI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1893664.67, importe_modificado:1893664.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.87}}{1884068/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884192 Proyecto de inversión 2549235.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549235.2, modificado:2549235.2}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL -LLANO DE OCCIDENTE- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 1188328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11883 S 864 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1647.0, meta_modificada:1647.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA , lon:-98.31636598, lat:26.09114509}}08-03-2021 04-08-2021 2549235.2 2549235.2 957833.58 957833.58 957833.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2549235.2, importe_modificado:2549235.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:395.28}}{1884192/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884216 Proyecto de inversión 3232045.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232045.56, modificado:3232045.56}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 1254028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS12540 S 1147 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2003.0, meta_modificada:2003.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE, lon:-98.24803113, lat:26.0116641}}08-03-2021 05-07-2021 3232045.56 3232045.56 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-1, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3232045.56, importe_modificado:3232045.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1884216/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884245 Proyecto de inversión 128419.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128419.44, modificado:128419.44}}Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Retorno 1 entre Limite y calle Oriente 2 de la Colonia San Antonio28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa 6 S 547 434 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.5, meta_modificada:58.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Retorno 1 entre Limite y Calle Oriente 2 Colonia San Antonio, lon:-98.278129, lat:26.09235}}12-03-2021 25-06-2021 37104.86 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1884245/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884263 Proyecto de inversión 147312304 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4731230404E8, modificado:1.4731230404E8}}Construcción de Museo del Ferrocarril (Segunda etapa) en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la  Zona Centro28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 13 S 326978 319224 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz Zona Centro, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 22-12-2021 20000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1884263/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884275 Proyecto de inversión 4369024 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369024.0, modificado:4220042.45}}Pavimentación Hidráulica de la calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama de la colonia Voluntad y Trabajo28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 19 S 1941 1902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2816.0, meta_modificada:2816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama colonia Voluntad y Trabajo, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 1055010.61 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884275/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884294 Proyecto de inversión 1218561.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218561.57, modificado:1086784.47}}Rehabilitación de Pavimentos en calle Olivos entre Avenida de los Tabachines Norte y calle Granadas del Fraccionamiento Villa Florida Sector B28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas28 S 1346 1330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.0, meta_modificada:2133.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Olivos en Fracc. Villa Florida Sector B, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-06-2021 326035.84 1086784.47 326035.84 326035.84 326035.84 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2047.68}}{1884294/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884620 Proyecto de inversión 359124.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359124.99, modificado:359124.99}}Adecuación de la Subestación eléctrica para regularizar la demanda conectada por reforma de contrato con CFE en el inmueble municipal que ocupan la secretaría de servicios p{ublicos y la dirección de obras públicas ubicado en calle privada evelia garfias No. 103, fraccionamiento las marismas, zona centro, en el municipio de Altamita, Tamaulipas28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de InmueblesAsistencia Social Sin identificar Municipio de Altamira C-DOP-003/2021 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 36 125, Marismas, Residencial Centro 1, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94137716, lat:22.40107989}}03-03-2021 16-04-2021 107737.49 107737.49 107737.49 107737.49 107737.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-DOP-003/2021, contratista:ELECTRIFICACIÓN TAMPIQUEÑA NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:359124.99, importe_modificado:359124.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885753 Proyecto de inversión 24593989.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.459398977E7, modificado:2.459398977E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES SEXTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2082-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Aldama 3448, Buena Vista, 87080 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11970377, lat:23.7362281}}05-04-2021 01-09-2021 24593989.77 24593989.77 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-037-21-P, contratista:CONSTRUCTORA CAZV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.459398977E7, importe_modificado:2.459398977E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}}{1885753/proyecto_INICIO, 1885753/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886144 Proyecto de inversión 2967865.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967865.05, modificado:2967865.05}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 23 Méndez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2067-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Méndez, Tamps., México, lon:-98.5877093, lat:25.1185963}}10-04-2021 06-09-2021 2967865.05 2967865.05 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-048-21-I, contratista:MIGUEL ÁNGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2967865.05, importe_modificado:2967865.05}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1886144/proyecto_PROCESO, 1886144/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887379 Proyecto de inversión 14016.38 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:14016.38, modificado:14016.38}}COMPLEMENTO DE OBRA 16-2035C-01 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA LIC ALFREDO V BONFIL	28DPR0938G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2035C-01 N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:La Joya, 88125 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5624801, lat:27.4934621}}13-04-2021 13-04-2021 14016.38 14016.38 14012.87 14012.87 14012.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0006-2018-0006, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3490636.02, importe_modificado:3490636.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:COMPLEMENTO DE OBRA 16-2035C-01 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA LIC ALFREDO V BONFIL 28DPR0938G FOLIO TAM16180201133202, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-13}}Sin observaciones

2021 1 TAM210101888419 Proyecto de inversión 794416.3 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794416.3, modificado:794416.3}}CONSTRUCCION DE 2 DOGOUTS DE 10.00 X 2.50 MTS. EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COL. PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN 2021 001 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mártires de la Revolución SN-S CAMPO DE BEIS BOL, Praxedis Balboa, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.42563391, lat:22.83003415}}05-03-2021 30-04-2021 794416.3 794416.3 794416.3 604505.7 604505.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2021-001, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:794416.3, importe_modificado:794416.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}{1888419/proyecto_INICIO, 1888419/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888815 Adquisición 103014861 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03014861E8, modificado:1.03014861E8}}Adquisición de mobiliario, vehículos y equipo de defensa28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSESESP FASP-2021-02 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 23757390.94 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888832 Adquisición 2528236 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528236.0, modificado:2528236.0}}Adquisición de mobiliario y equipo industrial28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2021-09 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 677247.28 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652225 Proyecto de inversión 31740 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31740.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En La Zap 0576 - 7392228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73922 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALTA VISTA, 87200  LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA 0576 COL. ALTAVISTA, lon:-99.03067934, lat:23.31415097}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730828/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200652245 Proyecto de inversión 31331.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31331.81, modificado:31331.81}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 3635228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36352 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. PRAXEDIS BALBOA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA CABECERA AL OTRO LADO DE LA VIA DEL FFCC., lon:-98.42313268, lat:22.82901957}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{730848/proyecto_INICIO, 730848/proyecto_PROCESO, 730848/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652251 Proyecto de inversión 271000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271000.0, modificado:271000.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3390528 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COLIMA CIUDAD CRUILLAS, 87640  CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE SONORA, CALLE OAXACA CALLE COLIMA DE CALLE YUCATAN A CALLE SONORA, lon:-98.54004231, lat:24.75335763}}15-06-2016 31-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730854/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652332 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Construccion De Infraestructura Agricola Canales En El Ejido El Barretal En El Ageb 0249 - 3519828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:NINGUNOEJIDO BARRETAL, 87799  BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL BARRETAL, lon:-99.12237232, lat:24.08088655}}11-05-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730935/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652517 Proyecto de inversión 181821.84 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181821.84, modificado:181821.84}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3410228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MAINERO, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94597419, lat:24.58426032}}10-08-2016 25-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731120/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654608 Proyecto de inversión 7855.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7855.92, modificado:7855.92}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Aviacion De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3528928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35289 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA AVIACIÓN, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. AVIACIÓN DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.33174822, lat:22.72836759}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733211/proyecto_INICIO, 733211/proyecto_FIN, 733211/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654673 Proyecto de inversión 413124.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413124.24, modificado:413124.24}}Construccion De 3 Unidades Basicas De Vivienda En La Col Integracion Familiar De La Cabecera Mpal - 3702728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37027 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43436809, lat:22.81982438}}18-01-2016 15-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733276/proyecto_INICIO, 733276/proyecto_FIN, 733276/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657001 Proyecto de inversión 126572.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126572.51, modificado:126572.51}}Construccion De Red De Drenaje En La Calle Miguel Hidalgo Entre Primero De Mayo E Ignacio Zaragoza - 3245828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS, 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 20 DE OCTUBRE UNA CUADRA ANTES DE LA PRIMARIA NORBERT, lon:-99.02599185, lat:22.88805909}}17-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735604/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659551 Proyecto de inversión 475927.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475927.54, modificado:475927.54}}Ampliacion De Linea De Red Electrica En Calle Francisco Charro Avitia, Col. Lienzo Charro, Pob. Comales - 6394828 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS63948 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO CHARRO AVITIA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440  COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER, CALLE PEDRO INFANTE CALLE FRANCISCO CHARRO AVITIA ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE , lon:-98.92366511, lat:26.17304405}}15-06-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{738154/proyecto_INICIO, 738154/proyecto_FIN, 738154/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659835 Proyecto de inversión 225668.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225668.6, modificado:225668.6}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3409528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34095 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE MATAMOROS CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE BRAVO A CALLE GALEANA, lon:-98.94499686, lat:24.58540719}}08-07-2016 20-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200662197 Proyecto de inversión 404802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404802.0, modificado:404802.0}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3409728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HORACIO TERAN, CALLE BRAVO CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE TERAN, lon:-98.94611367, lat:24.58554815}}15-07-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200673052 Proyecto de inversión 406598.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406598.25, modificado:0.0}}Calle Ignacio Zaragoza Entre Pedro J. Mendez Y Gral S. Degollado En La Cabecera Municipal De Llera, Tamaulipas-436828 Tamaulipas 19 Llera Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 2387159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:(ENTRE PEDRO J. MENDEZ Y GRAL. S. DEGOLLADO; 23.316533; -99.021857), lon:-99.02363, lat:23.31896}}01-01-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALECE/LLERA/001/2016, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:401597.39, importe_modificado:401597.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{768806/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200689269 Proyecto de inversión 21802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3361128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33611 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26572154, lat:23.96188347}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790836/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689270 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3383428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33834 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230  REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93210933, lat:23.80336866}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790837/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689555 Proyecto de inversión 40500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}}Construccion De Paneles Solares En El Ejido Ojo De Agua De La Vaca - 6103028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 61030 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  OJO DE AGUA DE LA VACA, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CASA DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-99.560244, lat:23.18391023}}08-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{791122/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694751 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 18540828 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-05-2016 31-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796318/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694756 Proyecto de inversión 191180 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191180.0, modificado:191180.0}}Construccion De Lineas De Conduccion De Agua En El Ejido Llaneo Y Anexas - 17730428 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS177304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:NINGUNOEJIDO EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), 87963  EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LLANO Y ANEXAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.0033455, lat:23.34565976}}04-04-2016 22-04-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/07, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:191180.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796323/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694763 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}Construccion De Tanque Elevado - 3730128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08896557, lat:23.90959748}}01-04-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700204 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrina En El Pedregal - 10043328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 100433 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:312, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 58 TRAMO SABINAS Y SAUCILLO  - GOMEZ FARIAS  KILÓMETRO 9 + 200 COLONIA EL PEDREGAL, 89780  EL PEDREGAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 2 KM ANTES DE LLEGAR A GOMEZ FARIAS SOBR, lon:-99.13923759, lat:23.02783345}}18-07-2016 16-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801771/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705619 Proyecto de inversión 255479.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255479.4, modificado:255479.4}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3359428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33594 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.1994729, lat:23.98121025}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807186/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705734 Proyecto de inversión 32434.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3386128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33861 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JUANITO GUEMEZ TAM, lon:-99.08997408, lat:23.90951902}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807301/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711029 Proyecto de inversión 24766.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24766.11, modificado:24766.11}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Buenos Aires De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13786928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA BUENOS AIRES, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE VILLA MANUEL, lon:-98.31867173, lat:22.71945216}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812596/proyecto_FIN, 812596/proyecto_INICIO, 812596/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711148 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3381928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33819 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CALLE EJIDO VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230  VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.9856454, lat:23.79385453}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711150 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Tanque Elevado - 3727028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37270 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE EJIDO SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.959725, lat:23.80561888}}01-04-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721831 Proyecto de inversión 340324.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340324.48, modificado:340324.48}}Rehabilitacion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable Y Deposito Pileta Para Agua Potable - 14208928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 87940  LA FLORIDA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN EL EJ. LA FLORIDA, lon:-99.49920828, lat:23.38070756}}06-07-2016 05-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823398/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721866 Proyecto de inversión 199940.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:199940.4}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3448028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34480 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29625456, lat:23.92583214}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727213 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3380828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87230  RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00727307, lat:23.79245384}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828780/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727314 Proyecto de inversión 1321600 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321600.0, modificado:1321600.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 17724528 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS177245 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75908198, lat:23.43659317}}02-05-2016 12-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/011, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1321600.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828881/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727319 Proyecto de inversión 915000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}}Construccion De Deposito De Agua En El Ejido San Nicolas - 18521528 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:NINGUNOEJIDO SAN NICOLAS, 00000  SAN NICOLÁS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.0740616, lat:23.34220438}}15-07-2016 13-09-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/034, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:915000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828886/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727321 Proyecto de inversión 165840.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165840.11, modificado:165840.11}}Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Riachuelo Tramo 2 - 12991228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 129912 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:CALLE SIN NOMBRRE EJIDO RIACHUELO, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL TRAMO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.5 KM DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 66 QUE CONDUCE A OCAMPO, lon:-99.11481046, lat:22.86404578}}15-08-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828888/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727330 Proyecto de inversión 77754.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:77754.6}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3385528 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33855 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08793561, lat:23.90991134}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160300729134 Proyecto de inversión 980000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980000.0, modificado:897881.11}}Itife-Cien16-I-Sop-0051-2016-0140a Construccion De Barda Perimetral Cerrada De 245.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2009C-01 N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:482, direccion:CHAPULTEPEC S/N, EJ. CHAPULTEPEC, EL MANTE, TAMAULIPAS, lon:-99.016111, lat:22.745833}}23-09-2016 897881.11 897881.11 887930.52 887930.52 887930.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797672 Proyecto de inversión 453133.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453133.45, modificado:453133.45}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Allende Y Zaragoza - 14449028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PEDRO J. M, lon:-99.38065231, lat:23.40682826}}03-02-2016 03-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797675 Proyecto de inversión 348321.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348321.85, modificado:348321.85}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Ampliacion Emiliano Zapata - 14197828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, COL. AMPLIACION, lon:-99.37025607, lat:23.40710887}}03-05-2016 03-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901803/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797682 Proyecto de inversión 322856.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322856.35, modificado:322856.35}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre Calle M. Matamoros Y Calle Gutierrez De Lara - 3442728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUTIERREZ DE LARA, CALLE SIN NOMBRE COL. JANAMBRES D, lon:-99.38398263, lat:23.39996661}}05-04-2016 05-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901810/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797812 Proyecto de inversión 911651.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911651.01, modificado:911651.01}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 20928828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA , 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.30673626, lat:22.7332984}}22-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901940/proyecto_FIN, 901940/proyecto_INICIO, 901940/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798174 Proyecto de inversión 31740 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31740.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej Felipe Angeles - 7388428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 FELIPE ÁNGELES (EL CARRIZO), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO FELIPE A, lon:-99.0946423, lat:23.23977766}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902302/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798177 Proyecto de inversión 510400 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510400.0, modificado:0.0}}Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Ignacio Zaragoza - 29921528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS299215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87210 IGNACIO ZARAGOZA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.783496, lat:23.19089249}}17-08-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902305/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798181 Proyecto de inversión 38553.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38553.25, modificado:0.0}}Rehabilitacion Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En El Ej Predo Jose Mendez - 3575528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS35755 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:EJIDO GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87210 GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO PREDRO J. MENDEZ EN DIFERENTES, lon:-98.94343146, lat:23.3215184}}07-03-2016 21-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902309/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798882 Proyecto de inversión 164823.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164823.36, modificado:164823.36}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica E Hidraulica De La Calle Veinte De Noviembre Y Felipe Angeles Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 32214728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL HOSPITAL GENERLA, lon:-98.43454215, lat:22.82876498}}24-11-2016 28-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903010/proyecto_FIN, 903010/proyecto_INICIO, 903010/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798885 Proyecto de inversión 215463.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215463.44, modificado:215463.44}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 31512628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.42206702, lat:22.83012296}}07-11-2016 15-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903013/proyecto_FIN, 903013/proyecto_PROCESO, 903013/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798890 Proyecto de inversión 15653.74 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15653.74, modificado:15653.74}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Superación De La Cabecera Municipal - 20700428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL. SUPERACION, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.43818755, lat:22.82369095}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903018/proyecto_PROCESO, 903018/proyecto_FIN, 903018/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798904 Proyecto de inversión 49123.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49123.22, modificado:49123.22}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 3633328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36333 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42138619, lat:22.8253127}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903032/proyecto_FIN, 903032/proyecto_PROCESO, 903032/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798909 Proyecto de inversión 860043.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860043.95, modificado:860043.95}}Revestimiento De Diversas Calles 2a Etapa Del Ej Ruiz Cortines Del Mpio De Gonzalez Tam - 6307828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS63078 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA UBICADO A 21, lon:-98.46106202, lat:22.61688945}}04-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903037/proyecto_INICIO, 903037/proyecto_FIN, 903037/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798979 Proyecto de inversión 10442.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10442.88, modificado:10442.88}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Pob Francisco I Madero - 20689628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206896 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POBLADO SE ENCUENTRA A 10 KM. DEL POB. GRACIANO SANCH, lon:-98.64156047, lat:22.62892915}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903107/proyecto_INICIO, 903107/proyecto_PROCESO, 903107/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798990 Proyecto de inversión 284649.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284649.66, modificado:284649.66}}Rehabilitacion De Dispensario Medico En El Ej Matias Garcia - 14218828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A LA HACIENDA EJIDO MATÍAS GARCIA, 87932 MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. MATIAS GARCIA, lon:-99.43484867, lat:23.40468896}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903118/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798994 Proyecto de inversión 156982.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156982.8, modificado:0.0}}Mejoramiento De Camino Rural En El Ejido Rancho Nuevo Del Norte - 29917228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS299172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:94, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DEL NORTE, 00000 RANCHO NUEVO DEL NORTE, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL RANCHO NUEVO DEL NORTE, lon:-98.9781838, lat:23.42092}}17-08-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903122/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798998 Proyecto de inversión 53120 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53120.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej Jose Silva Sanchez - 29884428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298844 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:108, direccion:EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87214 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.82393344, lat:23.23852896}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903126/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300799325 Proyecto de inversión 92870.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92870.77, modificado:92870.77}}Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Luis Caballero - 32523628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 325236 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LUIS CABALLERA EN LA CABE, lon:-98.89649825, lat:24.04853944}}11-05-2016 28-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799335 Proyecto de inversión 308871.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154435.72, modificado:154435.72}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112429.21, modificado:112429.21}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.52, modificado:42006.52}}Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Vicente Guerrero - 3515928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN, lon:-98.89587416, lat:24.04155526}}13-05-2016 25-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903463/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801156 Proyecto de inversión 236931.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:236930.95, modificado:236930.95}}Obra Hidráulica Calle Emiliano Zapata Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Ave Mexico Col Nuevo Progreso - 31052728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 310527 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO PROGRESO, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MEXICO, A UN COSTA, lon:-97.87885201, lat:22.31157016}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905284/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801164 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:1199999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Comedor Escolar En Primaria Gral Felipe De La Garza Col Cascajal - 30114028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 301140 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FCO DIAZ COVARRUBIAS COLONIA TAMPICO CENTRO, 89000 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAP EMILIO CARRANZA Y BRECHA SALVADOR DIAZ MIRON,, lon:-97.86649239, lat:22.21962887}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905292/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801168 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:1199999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Isauro Alfaro Otero Colonia Revolución Verde - 29913928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 299139 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TORRES MIRANDA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89314 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE COMPARTIDO Y CALLE GRUPO SOLIDARIO, CERCANA A AEROPUE, lon:-97.8610475, lat:22.30502407}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905296/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801182 Proyecto de inversión 66957.38 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:66956.38, modificado:66956.38}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Privada Tamaulipas Entre Nayarit Y Puebla Colonia Minerva - 25626828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256268 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TAMAULIPAS COLONIA MINERVA, 89120 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE PUEBLA, A UNAS CUADRAS DE CALLE FAJA DE ORO, lon:-97.86766183, lat:22.2507229}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905310/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801197 Proyecto de inversión 179854.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:179853.95, modificado:179853.95}}Obra Sanitaria Calle Pino Suarez Entre Ave Monterey Y Calle Mariano Matamoros Colonia López Portillo - 25609728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE MATAMOROS, A ESPALDAS DEL AEROPUE, lon:-97.8537063, lat:22.2930825}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905325/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801198 Proyecto de inversión 1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Matamoros Entre Pino Suarez Y Jose Maria Morelos Colonia López Portillo - 25606528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256065 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, A ESPALDAS DEL, lon:-97.854092, lat:22.2921251}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905326/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801204 Proyecto de inversión 806969.73 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806969.73, modificado:806969.73}}Pavimentación De La Calle México Entre Calle Violeta Y Cerrada Colonia Luis Donaldo Colosio - 25634728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256347 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE CERRADA, A UN COSTADO DE JARDÍN DE NIÑOS, lon:-97.89626345, lat:22.31977614}}01-07-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905332/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801213 Proyecto de inversión 23211.19 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23210.19, modificado:23210.19}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Priv Quince Batallon Entre Pico De Orizaba Y Rivera De Champayan Colonia El Naranjal - 25519628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255196 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 15 BATALLÓN COLONIA EL NARANJAL, 89349 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE RIVERA DE CHAMPAYAN, A UNA CUADRA DE, lon:-97.89050084, lat:22.29812528}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905341/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801221 Proyecto de inversión 244566.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:244565.66, modificado:244565.66}}Obra Sanitaria Calle Zapata Entre Cárdenas Y Portes Gil Colonia Magdaleno Aguilar - 25512028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA COLONIA MAGDALENO AGUILAR, 89355 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PORTES GIL, A UNAS CUADRAS DE AVENID, lon:-97.88381157, lat:22.31547843}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905349/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801223 Proyecto de inversión 473042.19 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:473041.19, modificado:473041.19}}Obra Sanitaria Calle Zacatecas Entre Nuevo Leon Y Calle Veracruz Colonia México - 25558528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255585 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE VERACRUZ, A TRES CUADRAS CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.88441841, lat:22.30388581}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905351/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801233 Proyecto de inversión 101 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100.0, modificado:100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria En Calle Nogal Entre Calle Pino Y Av Rivera De Champayan Colonia Arboleda - 25454828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254548 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA LA ARBOLEDA, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE RIVERA DE CHAMPAYAN, A UNA CUADRA PARQUE ARENAL, lon:-97.88039374, lat:22.29391691}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905361/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801235 Proyecto de inversión 1315050.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1315049.35, modificado:1315049.35}}Obra Sanitaria En La Calle Revolución Verde Entre Tancol E Hidalgo Colonia Luis Donaldo Colosio - 23537828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 235378 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN VERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TANCOL Y CALLE HIDALGO, CERCANA A CALLE DIVISOR, lon:-97.89850401, lat:22.32378362}}11-11-2016 16-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905363/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801237 Proyecto de inversión 75481.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:75480.65, modificado:75480.65}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica En La Calle Revolución Verde Entre Tancol E Hidalgo Colonia Luis Donaldo Colosio - 23278028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 232780 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN VERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TANCOL Y CALLE HIDALGO, CERCANA A CALLE DIVISOR, lon:-97.89852011, lat:22.32379355}}11-11-2016 16-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905365/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802401 Proyecto de inversión 214697 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.76, modificado:136140.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78556.24, modificado:78556.24}}Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 9222628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92226 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:EJIDO EL ESMERIL, 00000 EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTOEN DIFERE, lon:-97.8797828, lat:23.51121127}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802405 Proyecto de inversión 2921000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921000.0, modificado:2921000.0}}Aportacion Para La Construccion De Ubv - 19727728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 197277 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UB, lon:-99.33707245, lat:22.85212059}}01-03-2016 17-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906533/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802406 Proyecto de inversión 28002.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28002.78, modificado:28002.78}}Construccion De Techo Firme En La Colonia Las Paguas - 12206428 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 122064 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LAS PAGUAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y , CALLE PINOS OBRA UBICADA EN COLONIA LAS PAGUAS EN, lon:-99.33304854, lat:22.84992187}}10-02-2016 09-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906534/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802407 Proyecto de inversión 174682.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174682.2, modificado:174682.2}}Construccion De Techo Firme En Zona Centro - 11607728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ZONA CENTRO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, OBRA UBICADA A, lon:-99.33309146, lat:22.8425065}}10-02-2016 09-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906535/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802410 Proyecto de inversión 152714.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152714.3, modificado:152714.3}}Construccion De Techo Firme En El Ej Adolfo Lopez Mateos - 11183728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 87980 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION, lon:-99.19027212, lat:22.84551848}}15-02-2016 14-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906538/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802414 Proyecto de inversión 92789.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30940928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309409 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07384701, lat:24.07837105}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906542/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802420 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30949228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.08365585, lat:24.06659401}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906548/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811745 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:345640.53}}Itife-Cien16-I-Sop-0064-2016-0158 Construccion De 1 Aula 750 Sin Mobiliario28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2050C-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. BALCONES DE ALCALA, REYNOSA., lon:-98.278129, lat:26.09235}}07-09-2016 01-01-2017 345640.53 345640.53 319977.34 319977.34 319977.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0064-2016-0158, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1823914.4, importe_modificado:1823914.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811769 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:202758.08}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Impermeabilizacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1166C-01 N 0 0 394 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:685.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 202758.08 202758.08 190287.72 190287.72 190287.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100838968 Proyecto de inversión 852500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:852500.0, modificado:732315.31}}Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1182C-01 N 0 0 349 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. BENITO JUAREZ, lon:-98.278129, lat:26.09235}}15-04-2017 01-07-2017 732315.31 732315.31 455477.9 455477.9 455477.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200870875 Acción 800544.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800544.54, modificado:800544.54}}Construccion De Drenaje Superficial Y Obras Complementarias En El Ejido Jose Guadalupe Mainero.28 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  MAINERO 70033 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:28, direccion:LOCALIDAD JOSE GUADALUPE MAINERO, lon:-99.612688, lat:24.55904}}26-04-2017 01-06-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-OP-FISMUN-002-2017, contratista:SONIA VILLALOBOS MEDRANO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL MAINERO, monto:800544.54, importe_modificado:800544.54}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{979891/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200870929 Proyecto de inversión 161805.6 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161805.6, modificado:161805.6}}Red De Agua Potable En Calle Jimenez Entre Rayon Y Puebla - 5133028 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MIER 51330 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAYON Y CALLE PUEBLA, CALLE GARITA CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE RAYON Y PUEBLA , lon:-99.15804818, lat:26.43628477}}06-04-2017 23-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{979945/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871637 Proyecto de inversión 785324.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785324.73, modificado:785324.73}}Revestimiento De Camino De Acceso Y Construcción De Barda - 4001928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIP, lon:-98.43371105, lat:22.83483155}}06-03-2017 22-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980653/proyecto_PROCESO, 980653/proyecto_INICIO, 980653/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871641 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Construcción De Camino De Acceso Del Panteón Municipal - 4001528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL DE NUESTRA LOCA, lon:-98.42867599, lat:22.83182374}}06-03-2017 22-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980657/proyecto_INICIO, 980657/proyecto_FIN, 980657/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871937 Proyecto de inversión 314143.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314143.67, modificado:314143.67}}Rehabilitación De Sistema De Agua - 4709928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 47099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EJIDO EL SAUCILLO, lon:-99.15465302, lat:24.50512758}}18-09-2017 27-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980953/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200872142 Proyecto de inversión 124942.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124942.73, modificado:124942.73}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 3985728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 39857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.02627707, lat:24.06794102}}06-03-2017 04-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{981158/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873747 Proyecto de inversión 1195434.2 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195434.2, modificado:1195434.2}}Construccion De Red De Agua Potable - 4499328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 44993 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:INTERIOR 205 SAN CARLOS PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN SAN CARLOS TAMAULIPAS A UN COSTADO DEL AYUNTAMINETO, lon:-98.94370415, lat:24.58163301}}04-05-2017 02-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982763/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873748 Proyecto de inversión 625448.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625448.09, modificado:625448.09}}Construccion De Red De Agua Potable - 4558928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45589 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN CABECERA MUNICIPAL A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.93249734, lat:24.58411363}}20-07-2017 24-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982764/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873802 Proyecto de inversión 776068.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776068.35, modificado:776068.35}}Drenaje Sanitario En Calle Primera Entre Benito Juarez Y Barda De Aeropuerto Col Laguna De La Puerta - 3691928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36919 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BARDA DE AEROPUERTO,  A ESPALDAS DE AER, lon:-97.87395133, lat:22.30825387}}14-08-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982818/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873804 Acción 1064500.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064500.35, modificado:1064500.35}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 4086828 Tamaulipas 38 Tampico Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 40868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}04-04-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{982820/proyecto_INICIO, 982820/proyecto_PROCESO, 982820/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873830 Proyecto de inversión 307031.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307031.42, modificado:307031.42}}Drenaje Sanitario En Calle Roble Entre Pino Y Almendro Col Del Bosque - 3585328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35853 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALMENDRO,  A UNA CUADRA DE CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.87741919, lat:22.31454671}}15-05-2017 15-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982846/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873839 Proyecto de inversión 254199.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254199.02, modificado:214580.06}}Drenaje Sanitario En Calle Corcega Entre Sibaris Y Apulia Col Roma - 3590328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35903 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CÓRCEGA COLONIA ROMA, 89350 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIBARIS Y CALLE APULIA,  A UNA CUADRA DE CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.88085566, lat:22.31496357}}25-05-2017 25-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982855/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873843 Proyecto de inversión 139105.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139105.55, modificado:226245.78}}Red O Sistema De Agua Potable Calle Emilio Portes Gil Entre Laguna De Champayán Y Río Tamesí Col Tancol - 3546128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35461 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA , 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYÁN Y CALLE RÍO TAMESÍ,  A UNA CUADRA DE CAMPO DE BASE, lon:-97.8985528, lat:22.29988614}}17-04-2017 17-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982859/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873848 Proyecto de inversión 108942.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108942.44, modificado:143053.37}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Corcega Entre Sibaris Y Apulia Col Roma - 3589228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35892 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CÓRCEGA COLONIA ROMA, 89350 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIBARIS Y CALLE APULIA,  A UNA CUADRA DE LA CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.8810157, lat:22.31487546}}29-05-2017 29-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982864/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873865 Proyecto de inversión 173835.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173835.44, modificado:173835.44}}Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Entre Morelos Y Cerrada Col Arenal - 3621028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36210 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CERRADA,  A ESPALDAS DE SAMS CLUB, lon:-97.87675035, lat:22.28884751}}12-06-2017 12-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982881/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200874823 Acción 91287.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91287.3, modificado:91287.3}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 8051028 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 80510 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-01-2017 31-03-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MOT/FISMUN/ARRENDAMIENTO-2017-001, contratista:CAMILO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:91287.3, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{983839/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200898857 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave En El Estado De Tamaulipas // (Re-Encarpeteo De Diversas Calles En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas) - 483668428 Tamaulipas 17 Jaumave Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4836684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:DE BENITO JUAREZ A ALVARO OBREGÓN; 23.403957; -99.378187 DE BENITO JUAREZ A ALVARO OBREGÓN; 23.406499; -99.377934 DE JOSE MARÍA MORELOS A MARIANO MATA, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2017-017, contratista:ALVAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:1038450.0, importe_modificado:1038450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1024660/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200899412 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Negrete Entre La Carr. Huizache - Cd Mante  Y La Calle Niños Heroes En El Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas - 531551728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5315517 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE; 22.533565; -99.220708 CALLE MIGUEL NEGRETE; 22.532735; -99.217857, lon:-99.221333, lat:22.534471}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1025215/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:no se cuenta con información para dar avance, trimestre:1.0, usuario:danielapardor, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942218 Proyecto de inversión 53953.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53953.07, modificado:53953.07}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 16357828 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 163578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}07-09-2017 07-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942498 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}Construccion De Piso Firme En El Pob Graciano Sanchez - 17183628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171836 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ A 20 KM., lon:-98.55026408, lat:22.65246852}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068751/proyecto_INICIO, 1068751/proyecto_PROCESO, 1068751/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943118 Proyecto de inversión 257322.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257322.21, modificado:257322.21}}Acondicionamiento Fisico De Areas De Obras Publicas - 18760928 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE187609 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-05-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943150 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Construccion De Letrinas En La Cabecera Municipal - 17188828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171888 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. INTEGRACIÓN FAM, lon:-98.43506346, lat:22.81900913}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069403/proyecto_PROCESO, 1069403/proyecto_FIN, 1069403/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943154 Proyecto de inversión 319734.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319734.85, modificado:319734.85}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Pablo L Sidar Y Manuel Gonzalez De La Col Cesar Lopez De Lara - 14575728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.43964908, lat:22.83117774}}26-05-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069407/proyecto_PROCESO, 1069407/proyecto_INICIO, 1069407/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943155 Proyecto de inversión 199834.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.5, modificado:199834.5}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Guadalupe Victoria E Hidalgo De La Col Cesar Lopez De Lara - 14576528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.4373536, lat:22.83476837}}26-05-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069408/proyecto_PROCESO, 1069408/proyecto_FIN, 1069408/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943424 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}Construcción De Desayunador - 4334528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 43345 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:EJIDO EJ. VICTOR MANUEL BUENO., 87730 VÍCTOR MANUEL BUENO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. VICTOR MANUEL BUENO MUNICIPIO DE SAN CARLOS SE ENCUENTR, lon:-99.01563397, lat:24.36705194}}04-05-2017 31-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069677/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943568 Proyecto de inversión 185164.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185164.85, modificado:185164.85}}Rehabilitacion De Calles En La Col Vicente Guerrero De La Cabecera Municipal - 10857528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108575 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE RIO PURIFICACION, CALLE, lon:-98.8976017, lat:24.04428759}}31-01-2017 05-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943577 Proyecto de inversión 145200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145200.0, modificado:145200.0}}Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En Ej Casa Blanca De Palmillas - 18615628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 186156 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO CD. VICTORIA - SAN KILOMETRO 94 KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO CASA BLANCA, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAR, lon:-99.50888627, lat:23.38402499}}01-06-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069830/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946115 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181982 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-98.07223565, lat:23.54427904}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072368/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946126 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 182001 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:900, direccion:EJIDO TEPEHUAJES, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TEPEHUAJES, lon:-97.79999959, lat:23.51785487}}25-08-2017 25-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946168 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}Construccion De Letrinas - 181361 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:592, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL PORVENIR, lon:-98.42127852, lat:23.59048663}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947785 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182566 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182566 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19050167, lat:23.43944476}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074038/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300947790 Proyecto de inversión 116699.7 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116699.7, modificado:116699.7}}Adquisicion De Software Y Hardware Para La Direroccion De Obras Publicas Y Catast - 15397828 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 153978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-04-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:199399.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074043/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947803 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181657 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181657 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:EJIDO VERDE CHICO, 87670 VERDE CHICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VERDE CHICO, lon:-97.94832194, lat:24.02191936}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074056/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954515 Proyecto de inversión 690500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690500.0, modificado:634765.72}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1083C-01 N 0 0 475 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1943.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 24, JOSE MARTINEZ GOMEZ : 28DST0024YEJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIAHIDALGO, lon:-99.201944, lat:24.015277}}07-07-2017 634765.72 634765.72 604061.41 604061.41 604061.41 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954517 Proyecto de inversión 633500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:633500.0, modificado:65223.68}}Barniz Marino En Muros De Piedras En Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1088C-01 N 0 0 292 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:822.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:PRIMARIA NUEVO SANTANDER : 28DPR0399Z  ZONA CENTROJIMENEZO, lon:-98.485704, lat:24.214493}}15-08-2017 65223.68 65223.68 54138.63 54138.63 54138.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955051 Proyecto de inversión 616000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616000.0, modificado:521087.69}}Rehabilitacion De Servicios Sanitarios 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2103C-01 N 0 0 1570 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 10, LAZARO CARDENAS : 28DST0010VCOL. 1 DE MAYORIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}12-07-2017 521087.69 521087.69 433068.46 433068.46 433068.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955067 Proyecto de inversión 682500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682500.0, modificado:529793.52}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1201C-01 N 0 0 704 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ : 28DES0029A  ZONA CENTROSAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 529793.52 529793.52 476650.35 476650.35 476650.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955183 Proyecto de inversión 616000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616000.0, modificado:592305.48}}Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280 Alumnos   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2112C-01 N 0 0 1040 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  5, CAROLINA BALBOA GOJON : 28DES0052BCOL. MORELOSTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}14-08-2017 592305.48 592305.48 564788.18 564788.18 564788.18 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955184 Proyecto de inversión 1113000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1113000.0, modificado:900592.08}}Rehabilitacion General De Edificios. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1214C-01 N 0 0 1463 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1431.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  6, IGNACIO RAMIREZ : 28DES0056YCOL. NATIVIDAD GARZA LEALTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}14-08-2017 900592.08 900592.08 848121.88 848121.88 848121.88 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este proyecto tiene una pena convencional registrada por $1,486.80     
Contrato: ITIFE-CIEN16-LP-SOP-037-2017-0116
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025628 Proyecto de inversión 723371.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723371.41, modificado:723371.41}}Ampliacion De La Red De Electrificacion Ubicada En La Calle Jose Maria Morelos Del Poblado Loma Alta De Gomez Farias Tamaulipas - 5936528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VI, lon:-99.03084103, lat:22.88420107}}02-06-2017 02-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160708/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025630 Proyecto de inversión 316914.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316914.96, modificado:316914.96}}Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En El Ejido Benito Juarez Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9765028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97650 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 89780 BENITO JUÁREZ (LA RIBERA), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUARE, lon:-99.02213792, lat:22.84479559}}26-06-2017 26-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160710/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025635 Proyecto de inversión 282198.1 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282198.1, modificado:282198.1}}Ampliacion De Red Electrica Del Ej Gonzalez Del Mpio De Gonzalez Tam - 20951428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209514 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJ. SE ENCUENTRA A UNOS 700 ML DE LA ESCUELA CBTIS 208 DE GONZALEZ TAM.,, lon:-98.40828433, lat:22.80140572}}01-08-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160715/proyecto_INICIO, 1160715/proyecto_FIN, 1160715/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025652 Proyecto de inversión 883456.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883456.84, modificado:883456.84}}Construccion De Una Aula Y Techumbre En La Esc Prim Emiliano Zapata Del Ejido San Fernando - 20866128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208661 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:INTERIOR EJIDO SAN FERNANDO, 89700 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ORILLA DE LA CARRETERA TAMPICO MANTE ADELANTE, lon:-98.75328183, lat:22.77857248}}22-05-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160732/proyecto_FIN, 1160732/proyecto_PROCESO, 1160732/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025746 Proyecto de inversión 1216745.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216745.63, modificado:1216745.63}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 4265128 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 42651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:EJIDO JOSÉ DELGADO, 87865 JOSÉ DELGADO, MAINERO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DEL EJIDO JOSE DELGADO EL CUAL SE UBICA AL SUROESTE D, lon:-99.64441186, lat:24.53734812}}20-02-2017 01-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160826/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026635 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Plan De Guadalupe Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9057328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL POBLADO SEISCIENTOS UNO - PLAN DE GUADALUPE EJIDO EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 89783 PLAN DE GUADALUPE, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPA, lon:-99.12139695, lat:22.95898979}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026637 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Raul Vela Garcia Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17414628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174146 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO 5 DE MAYO, 89790 RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO RAUL VELA Y CA, lon:-99.00315167, lat:22.92898795}}14-09-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM00170401026702 Acción 631890.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631890.74, modificado:631890.74}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33719928 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE337199 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-03-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161782/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026731 Proyecto de inversión 2124683.87 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124683.87, modificado:2124683.87}}Ampliación De Red Eléctrica En La Col Superación De La Cabecera Municipal - 20856328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL. SUPERACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE VIAS DEL FFCC Y , lon:-98.42002938, lat:22.82458002}}03-04-2017 13-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161811/proyecto_INICIO, 1161811/proyecto_PROCESO, 1161811/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026732 Proyecto de inversión 322320.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322320.24, modificado:322320.24}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Prolog Francisco I Madero Entre Blvd Morelos Y Fco I Madero - 20892728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.42490525, lat:22.82910991}}17-07-2017 05-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161812/proyecto_PROCESO, 1161812/proyecto_INICIO, 1161812/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026734 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Blvd Morelos Entre Rayon Y Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Cab Mpal - 20948828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42954011, lat:22.82416561}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161814/proyecto_INICIO, 1161814/proyecto_FIN, 1161814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026750 Proyecto de inversión 195500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195500.0, modificado:195500.0}}Equipamiento De Centro De Salud - 33624928 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336249 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:EJIDO EL LLANO Y ANEXAS, 87960 EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LLANO Y ANEXAS, lon:-100.0050546, lat:23.34621522}}15-09-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161830/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026806 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido La Misión Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9766428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MISIÓN, 89780 LA MISIÓN, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL N 85 TRAMO. MANTE - EJIDO BENITO JUAREZ Y , lon:-99.02803003, lat:22.84452142}}26-06-2017 26-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161886/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027401 Acción 16800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 28588128 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 285881 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-08-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029195 Proyecto de inversión 826685.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826685.04, modificado:826685.04}}Construccion De Drenaje Sanitario - 27627628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276276 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE VENUSTIANO CARRAZA Y FRANCIS, lon:-98.20969184, lat:23.76777453}}31-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164275/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029234 Proyecto de inversión 24000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}Construccion De Letrinas - 181543 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:191, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 87670 FRANCISCO VILLA (EL TANQUE), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-98.12939767, lat:24.02595383}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164314/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029315 Proyecto de inversión 674819.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674819.49, modificado:674819.49}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24511028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245110 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:802, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14181754, lat:23.64949054}}31-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164395/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030298 Proyecto de inversión 1891800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903197.16, modificado:903197.16}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:68802.84, modificado:68802.84}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55800.0, modificado:55800.0}}Construcción De Treitan Y Seis Cuartos Dormitorios En La Zona Centro De Nuevo Morelos - 25078928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250789 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE OBREGON, CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-99.22020681, lat:22.53816632}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030574 Proyecto de inversión 627345.2 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627345.2, modificado:627345.2}}Equipamiento Y Perforacion De Pozo De Agua - 24510228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA LOBERA, lon:-98.19075916, lat:23.43928727}}31-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062174 Proyecto de inversión 63800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 234628 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2346 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}20-02-2018 07-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199085/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062236 Proyecto de inversión 104664 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104664.0, modificado:104664.0}}Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Montenegro Entre Ocampo Y Matamoros En La Colonia La Chalupa - 202128 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS2021 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MONTENEGRO COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MATAMOROS, CALLE PEDRO J. MENDEZ CALLE MONTENEGRO ENTRE CA, lon:-99.1539571, lat:26.43885202}}17-07-2018 20-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199147/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062944 Proyecto de inversión 166383.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166383.36, modificado:166383.36}}Drenaje Sanitario En Calle Bogotá Entre Gustavo Díaz Ordaz Y Luis Echeverria Col Carmen Romano - 1251828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12518 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE , lon:-97.88799573, lat:22.31322034}}25-04-2018 28-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199855/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062953 Proyecto de inversión 1119649.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119649.9, modificado:1119649.9}}Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Entre Puebla Y Guadalajara Col Francisco Javier Mina - 976328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 9763 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE OAXACA A UN COST, lon:-97.87855167, lat:22.30266171}}11-04-2018 13-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199864/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062975 Proyecto de inversión 273347.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273347.88, modificado:273347.88}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Esperanza Entre Dos De Enero Y Ave Monterrey Col Tamaulipas - 893828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 8938 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y AVENIDA MONTERREY, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CERCA DE S, lon:-97.84634371, lat:22.21732963}}09-04-2018 11-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199886/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101067655 Proyecto de inversión 13213730 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.321373E7, modificado:9898538.27}}Obra Nueva Del Centro De Salud (C.S.U.-02) De La Col. Fundadores De Río Bravo28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2132-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1406, direccion:-, lon:-98.038055, lat:25.904722}}26-02-2018 9898538.27 9898538.27 2969561.49 2969561.49 2969561.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-222-18-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9898538.27, importe_modificado:9898538.27}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101078190 Proyecto de inversión 1564633.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564633.74, modificado:1564633.74}}Pch Calle Justicia Entre Vicente Inguanzo Y Dra. A Garcia28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA TOLTECA, lon:-97.868611, lat:22.255277}}01-05-2018 01-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/18, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1563912.24, importe_modificado:1563912.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1216124/proyecto_FIN, 1216124/proyecto_PROCESO, 1216124/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117313 Proyecto de inversión 10672 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10672.0, modificado:10672.0}}Construccion De Letrinas En La Col Aviacion En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3579228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM 35792 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA PILETA FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COL. AVIACIÓN, lon:-98.33203472, lat:22.73623463}}01-03-2018 19-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255695/proyecto_INICIO, 1255695/proyecto_FIN, 1255695/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117430 Proyecto de inversión 77847.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.69, modificado:77847.69}}Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Felipe Carrillo Puerto Del Municipio De Gonzalez Tam - 4490628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 44906 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CALLE EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA Y UNA CUADRA DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-98.8716091, lat:22.79766666}}01-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255812/proyecto_PROCESO, 1255812/proyecto_FIN, 1255812/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117438 Proyecto de inversión 56028 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56028.0, modificado:56028.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Magiscatzin Del Municipio De Gonzalez Tam - 145328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 1453 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, SE ENTREGARON 21 LETRINAS A 21 FAMILIAS DEL EJ. MAGISCATZIN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM., lon:-98.70121178, lat:22.8013967}}01-02-2018 17-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255820/proyecto_FIN, 1255820/proyecto_INICIO, 1255820/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117439 Proyecto de inversión 124536.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124536.83, modificado:124536.83}}Ampliación De Red Eléctrica En El Pob Tamaholipa - 13554228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS135542 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:INTERIOR EJIDO POB. TAMAHOLIPA, 89700 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-98.66713973, lat:22.79696313}}16-07-2018 25-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255821/proyecto_FIN, 1255821/proyecto_PROCESO, 1255821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117455 Proyecto de inversión 64032 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}}Construcción De Letrinas Para El Ejido Santa Fe Del Municipio De Gonzalez Tam - 3745428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 37454 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE APOYO SE ENTREGO FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO SANTA FE, lon:-98.43410652, lat:22.78577732}}01-03-2018 19-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255837/proyecto_INICIO, 1255837/proyecto_FIN, 1255837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117492 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}Construcción De Electrificación En Colonia Ampliación Benito Juarez - 2491928 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 24919 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ, lon:-98.80991245, lat:24.94866825}}13-06-2018 31-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255874/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201118365 Proyecto de inversión 296254.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296254.65, modificado:296254.65}}Ampliacion De Electrificacion En Calle Luis Perez Meza Entre Calle Manuel J Clouthier Y Calle Antonio Aguilar Colonia Lienzo Charro Pob - 2318528 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS23185 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE LUIS PEREZ MEZA COLONIA LIENZO CHARRO, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR, CALLE LALO GONZALEZ PIPORRO CALLE LUIS PEREZ MEZA ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR COL. LIE, lon:-98.92255492, lat:26.172139}}16-04-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1256747/proyecto_FIN, 1256747/proyecto_PROCESO, 1256747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121373 Proyecto de inversión 238307.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238307.95, modificado:238307.95}}Ampliacion De Techumbre En Escuela Telesecundaria Enrique C Rebsamen - 3260328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32603 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, AMPLIACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, lon:-99.56006028, lat:23.16695189}}10-04-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1259755/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121911 Proyecto de inversión 59406.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59406.29, modificado:59406.29}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Entre Andador Francisco Villa Y Francisco Villa Col López Portillo - 2802328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 28023 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE TAMPICO, lon:-97.85746415, lat:22.29888472}}25-04-2018 26-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/18, contratista:MKS BAUMEX S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:988873.8, importe_modificado:988873.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260293/proyecto_INICIO, 1260293/proyecto_FIN, 1260293/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121916 Acción 14064.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14064.18, modificado:14064.18}}Acondicionamiento Fisico De Areas De Obras Publicas Municipales Vinculadas A Obra Publica - 13068228 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 130682 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1260298/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123667 Proyecto de inversión 37399 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37399.0, modificado:37399.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Abastecer La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9302828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93028 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE REALIZARA EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, lon:-99.21990281, lat:22.53198089}}16-04-2018 15-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262049/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123945 Proyecto de inversión 40880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Rancho La Comita - 9345928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93459 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:CALLE S/N RANCHO LA COMITA, 00000 LA COMA (LA COMITA), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE S/N RANCHO LA COMITA LA COMA LA COMITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,, lon:-99.22816839, lat:22.53909097}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262327/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123953 Proyecto de inversión 33884.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33884.22, modificado:33884.22}}Construccion De Piso Firme - 135090 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135090 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DOS VIVIENDAS EN LA COLONIA EL CANAL, lon:-99.3462143, lat:22.85290217}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262335/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123956 Proyecto de inversión 144458.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144458.43, modificado:144458.43}}Construccion De Piso Firme - 135189 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135189 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN 11 VIVIENDAS DE LA COLONIA LAS FLORES, lon:-99.34383619, lat:22.84226944}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262338/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123959 Proyecto de inversión 29604.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29604.11, modificado:29604.11}}Construccion De Piso Firme - 135116 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135116 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA EL CANAL, lon:-99.32953762, lat:22.85158925}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262341/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123960 Proyecto de inversión 65390.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65390.6, modificado:65390.6}}Construccion De Piso Firme - 134757 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134757 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN TRES VIVIENDAS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-99.33514073, lat:22.84321846}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262342/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123966 Proyecto de inversión 225372.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225372.57, modificado:225372.57}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Col La Españita - 8578928 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85789 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA COL. LA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ENTRE CALLE CARR. LIBRAMIENTO PTE Y EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.33122561, lat:22.83348356}}16-07-2018 14-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262348/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123967 Proyecto de inversión 66487.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66487.05, modificado:66487.05}}Construccion De Techo Firme - 85961 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85961 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS EL CANAL 13 D EJULIO Y COLONIA EL VERGEL, lon:-99.34655762, lat:22.85316219}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262349/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123969 Proyecto de inversión 66487.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66487.05, modificado:66487.05}}Construccion De Techo Firme - 86000 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86000 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LAS COLONIAS PASO ANCHO EL CHOY Y COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.34306371, lat:22.84239877}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262351/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123975 Proyecto de inversión 68861.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68861.59, modificado:68861.59}}Construccion De Techo Firme - 86016 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86016 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 13 DE JULIO COLONIA EL VERGEL Y COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, lon:-99.33325246, lat:22.84709267}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262357/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123978 Proyecto de inversión 64112.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64112.52, modificado:64112.52}}Construccion De Techo Firme - 85937 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85937 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICARA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AGEB 0394 QUE SON LA COLONIA MILPA VIEJA LA GRANJA Y COLONIA PASO REAL DE MORELOS, lon:-99.32704811, lat:22.8424508}}01-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262360/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123986 Proyecto de inversión 124699.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124699.72, modificado:124699.72}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal Col El Canal - 4070728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 40707 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA EL CANAAL, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN UN CALLE PARALELA EN LA SECUNDARIA GRAL. LIC. BENITO JUAREZ"", lon:-99.33043277, lat:22.84762717}}09-03-2018 07-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262368/proyecto_FIN, 1262368/proyecto_PROCESO, 1262368/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123988 Proyecto de inversión 35617.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35617.8, modificado:35617.8}}Construccion De Piso Firme - 86029 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86029 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:EJIDO CHAMAL VIEJO, 87995 CHAMAL VIEJO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO CHAMAL VIEJO, lon:-99.23755022, lat:22.82223002}}15-08-2018 15-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132896 Proyecto de inversión 422125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:340770.3}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Construcción De Barda Perimetral.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1016C-01 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR2510S COL. FELIPE CARRILLO PUERTOALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 340770.3 340770.3 294535.92 294535.92 294535.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132934 Proyecto de inversión 624250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624250.0, modificado:512713.39}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación De Techumbre Metalica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1026C-01 N 0 0 299 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL CASTELLANOS LARA : 28DTV0239LCOL. NUEVO MADERO SECTOR 1ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 512713.39 512713.39 479747.8 479747.8 479747.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132938 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:314727.23}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Impermeabilización, Cancelería, Pintura Vinílica Y Pintura En Protecciones Metálicas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1277C-01 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA : 28DPR2189ICOL. BAHIAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 314727.23 314727.23 94418.17 94418.17 94418.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133517 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:952518.19}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2147C-01 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA CINCO DE MAYO : 28DPR1721PCOL. AMERICANATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 952518.19 952518.19 878833.98 878833.98 878833.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133884 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1852779.04}}Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Construcción Sin Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Aisladas Est. 717 (U-2c) Planta Alta   Construccion De Escaleras   Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 2.5 Ee Aislada E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2027C-01 N 0 0 583 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:397.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1671, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 91 : 28DST0091WEJ. LA LUZMATAMOROS, lon:-97.816945, lat:25.475}}09-06-2018 1852779.04 1852779.04 1715721.35 1715721.35 1715721.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133993 Proyecto de inversión 663500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:663500.0, modificado:598280.7}}Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280  Alumnos   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1047C-01 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR0273TCOL. FERROCARRILERACIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}13-06-2018 598280.7 598280.7 400995.22 400995.22 400995.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201134262 Proyecto de inversión 290625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290625.0, modificado:278997.38}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1003C-01 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0258AEJ. EL LUCEROALDAMA, lon:-98.129166, lat:22.911666}}13-06-2018 278997.38 278997.38 83699.21 83699.21 83699.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201134266 Proyecto de inversión 290000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290000.0, modificado:247034.06}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031 Rehabilitacion General De Sanitarios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2000C-01 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:388, direccion:PRIMARIA PROFRA. CELSA VIRGEN PEREZ : 28DPR0031WEJ. CINCO DE FEBREROALDAMA, lon:-98.294166, lat:22.833333}}13-06-2018 247034.06 247034.06 74110.22 74110.22 74110.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201136224 Proyecto de inversión 772926.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772926.58, modificado:764299.88}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Rehabilitacion De Techumbre En Escuela Primaria Redención Del Proletariado En La Localidad De San Francisco De Zorrilla, Mpio. De Jaumave Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-026, contratista:ING. ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:764299.88, importe_modificado:764299.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143481 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}Construcción De 20 Cuartos Dormitorios28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:POB. GRACIANO SANCHEZ, FRANCISCO I. MADERO, EJ. AGUILAS DEL BERNAL Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.555555, lat:22.654444}}09-04-2018 01-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283249/proyecto_INICIO, 1283249/proyecto_PROCESO, 1283249/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143484 Proyecto de inversión 985188.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985188.66, modificado:985188.66}}Rehabilitacion De Colector De Drenaje De 24 De Diametro Y 20 Descargas Sanitarias28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018028 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN LA CALLE CARRANZA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y REPÚBLICA  DE BRASIL, EN ESTACIÓN MANUEL, MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM , lon:-98.319722, lat:22.727777}}07-05-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283252/proyecto_PROCESO, 1283252/proyecto_FIN, 1283252/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143519 Proyecto de inversión 207057.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207057.17, modificado:207057.17}}Construcción De Una Subestación Bifasica Para El Sistema De Bombeo De Agua Potable28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018012 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:EJ. LA REFORMA, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. , lon:-98.311111, lat:22.486388}}07-05-2018 01-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283288/proyecto_PROCESO, 1283288/proyecto_FIN, 1283288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301297697 Proyecto de inversión 573598.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573598.2, modificado:573598.2}}REHABUILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL SAUZITO EN CABECERA MUNICIPAL - 222628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2226 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA EL SAUZITO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE RAYON A UN COSTADO DEL ISSTE, lon:-99.38913407, lat:23.40400204}}30-03-2018 30-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1297697/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301298270 Proyecto de inversión 99690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 3268328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32683 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPASENTREY,EJIDO EL NARANJO, lon:-99.54103595, lat:23.13440425}}09-04-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1298270/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301298271 Proyecto de inversión 235690.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235690.93, modificado:235690.93}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE  AGUA POTABLE - 3272328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32723 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPASENTRE Y,EJIDO EL NARANJO, lon:-99.541025, lat:23.13414352}}09-04-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1298271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319198 Proyecto de inversión 386022.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO POBLADORES DE MEXICO - 22618928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA226189 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46931748, lat:23.57337093}}13-06-2018 10-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301320760 Proyecto de inversión 31900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}}CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE OCAMPO ENTRE OZUNA Y PEDRO  J MENDEZ EN LA COLONIA LA CHALUPA - 23153928 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS231539 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA CHALUPA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRECALLE OZUNA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE MATAMOROS CALLE OCAMPO ENTRE CALLE OZUNA Y PEDRO J. MENDEZ EN COLONIA LA CHALUPA EN CD. MIER TAMAULIPAS, lon:-99.15355818, lat:26.43911402}}20-04-2018 11-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1320760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322649 Proyecto de inversión 128200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128200.0, modificado:128200.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 24037828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240378 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-98.20202616, lat:23.77750474}}19-04-2018 17-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323491 Proyecto de inversión 680508.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680508.17, modificado:680508.17}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 24452428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 244524 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, CALLEAL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37042535, lat:23.40939542}}10-09-2018 29-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1323491/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301326620 Proyecto de inversión 336233.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336233.11, modificado:336233.11}}REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 25844628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 258446 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N,DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES, lon:-98.90407193, lat:24.05217211}}09-02-2018 06-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1326620/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301333855 Proyecto de inversión 128700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128700.0, modificado:128700.0}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA J B TIJERINA EN POB ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27952928 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279529 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.3, meta_modificada:39.3}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO, 87980ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.19586192, lat:22.84363996}}21-05-2018 29-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1333855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301337205 Proyecto de inversión 254709.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254709.34, modificado:254709.34}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28689028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 286890 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN EL EJIDO, lon:-99.07703533, lat:24.08571733}}19-02-2018 23-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337205/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301337412 Proyecto de inversión 380475.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380475.33, modificado:380475.33}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 28727028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287270 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.9049163, lat:24.04611993}}26-02-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337412/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301337734 Proyecto de inversión 657220.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657220.5, modificado:657220.5}}CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA DOS PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28778828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287788 N 0 0 950 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-98.95255774, lat:24.06871263}}03-05-2018 01-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1337734/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301341092 Proyecto de inversión 327294 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327294.0, modificado:327294.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 29409828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS294098 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARRES DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.0104377, lat:23.92010197}}07-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1341092/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385047 Proyecto de inversión 301000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301000.0, modificado:288901.82}}REHABILITACION 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1132C-01 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Magisterio 106, Nuevo Amanecer, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0226974, lat:26.3899949}}10-07-2018 01-01-2019 288901.82 288901.82 229747.54 229747.54 229747.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385101 Proyecto de inversión 514875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:514875.0, modificado:494026.29}}REHABILITACION Y AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1134C-01 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Plan de Guadalupe, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0297745, lat:26.4031881}}10-07-2018 01-01-2019 494026.29 494026.29 350020.75 350020.75 350020.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401417795 Proyecto de inversión 129811.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129811.68, modificado:129811.68}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOMBRE DE DIOS - 12376628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123766 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:254.0, meta_modificada:254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ALDAMA., lon:-98.05092966, lat:23.35162006}}19-05-2018 16-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417795/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401423444 Proyecto de inversión 328842.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328842.69, modificado:328842.69}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 29639228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296392 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87230 RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00731799, lat:23.79222251}}07-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1423444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401434335 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 33954028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA  MUNICIPAL 339540 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 150 METROS . AL ESTE DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS A 400 METROS AL NORTE DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ., lon:-98.79562253, lat:24.95367178}}01-11-2018 28-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1434335/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401453626 Proyecto de inversión 402645.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402645.45, modificado:402645.45}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PLAN DE AYALA - 39710928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 397109 S 78 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), 87937 PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, lon:-99.41860112, lat:23.56864397}}01-11-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1453626/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401487536 Acción 49700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 14822828 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 148228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}09-05-2018 11-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1487536/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401488605 Acción 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45900.0, modificado:45900.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29673228 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488605/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401488606 Acción 111062.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111062.07, modificado:111062.07}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 29677328 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1488606/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401488623 Acción 26118.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26118.29, modificado:26118.29}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29821328 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS298213 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488623/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401500879 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.53}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127 + 30 M DE ANDADOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIMARIA NARCISO MENDOZA : 28DPR0206V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2050C-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:Praxedis Guerrero, Tamps., México, lon:-99.0536111, lat:22.6088888}}31-10-2018 28-01-2019 663461.53 663461.53 624405.5 624405.5 624405.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501850 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605767.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 6.00 x 12.00 MTS. + REHABILITACION GENERAL.  JARDÍN DE NIÑOS AMALIA G. DE CASTILLO LEDON : 28DJN0852K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2248C-01. N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:15 de Enero, 88784 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2561671, lat:26.0348995}}17-10-2018 04-01-2019 605767 605767 389472.05 389472.05 389472.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514156 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:711946.07}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MORALES MARTINEZ : 28DJN0235Z	28DJN0235Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2128C-01. N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Arados, 87560 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5707688, lat:25.864624}}30-01-2019 29-04-2019 711946.07 711946.07 537537.06 537537.06 537537.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514448 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 145 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2144C-01. N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Lomas, 87315 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5595934, lat:25.8802699}}08-04-2019 05-08-2019 530817.39 530817.39 476974.58 476974.58 476974.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514636 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1126977.85}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022 REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2163C-01 N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:El Control, Tamps., México, lon:-97.8114096, lat:25.9600552}}04-02-2019 22-06-2019 1126977.85 1126977.85 1126977.54 1126977.54 1126977.54 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514679 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, Y D Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2217C-01 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Victoria, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4915815, lat:27.4939732}}01-04-2019 19-06-2019 604446.39 604446.39 551600.67 551600.67 551600.67 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514963 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2292C-01 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Brasil, Arnulfo Martínez, 88945 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1235538, lat:25.9853313}}08-04-2019 05-08-2019 512279.43 512279.43 383512.19 383512.19 383512.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515071 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:523294.48}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2395C-01 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Primavera, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1158717, lat:23.722185}}10-04-2019 07-08-2019 523294.48 523294.48 244775.12 244775.12 244775.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568430 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:590520.7}}17-2006C-01.	28DJN0546C	CONSTRUCCIÓN DE BARDA 120 ML +REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2006C-01 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Luis Caballero, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0758466, lat:22.9333096}}28-06-2019 24-11-2019 590520.7 590520.7 589551.15 589551.15 589551.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568691 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574415.67}}17-2015C-01.	28DJN0057N	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2015C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, direccion:Esteros, Tamps., México, lon:-98.1265596, lat:22.5196497}}26-07-2019 22-12-2019 574415.67 574415.67 500220.26 500220.26 500220.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568722 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603255.25}}17-2032C-01.	28DJN0878S.	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL 6.00 X 5.30 M ADOSADA + REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2032C-01 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.45, meta_modificada:427.45}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Oleoducto Pemex, El Eden, Altamira, Tamps., México, lon:-97.9260655, lat:22.3954814}}26-07-2019 22-12-2019 603255.25 603255.25 562216.12 562216.12 562216.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568800 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:534610.97}}17-2036C-01.	28DJN0996G.	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2036C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.62, meta_modificada:415.62}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle C, Gema, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8664289, lat:22.3246997}}26-07-2019 22-12-2019 534610.97 534610.97 487565.12 487565.12 487565.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.62}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569588 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:524769.92}}17-2044C-01.	28DPR1762P	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2044C-01. N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.31, meta_modificada:359.31}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Agua de Castilla, Tamps., México, lon:-97.9642033, lat:22.5115547}}26-07-2019 22-12-2019 524769.92 524769.92 524556.19 524556.19 524556.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.31}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569769 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:404821.03}}17-2054C-01.	28DPR1303D	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2054C-01 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.65, meta_modificada:497.65}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}09-07-2019 05-12-2019 404821.03 404821.03 121446.31 121446.31 121446.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.71}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569794 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:490384.01}}17-2059C-01.	28DPR2261B	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2059C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}}26-07-2019 22-12-2019 490384.01 490384.01 147115.2 147115.2 147115.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.06}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569844 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:550401.58}}17-2068C-01.	28DJN0726N	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2068C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 89430 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8429149, lat:22.2568936}}02-05-2019 28-09-2019 550401.58 550401.58 453275.03 453275.03 453275.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569927 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:481494.18}}17-2076C-01.	28DJN0214N	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2076C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:Nueva Apolonia, Tamps., México, lon:-98.6333333, lat:22.4944444}}16-07-2019 12-12-2019 481494.18 481494.18 430953.44 430953.44 430953.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM190301569938 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:540630.53}}17-2083C-01.	28DJN0732Y	CONSTRUCCIÓN DE 100 M DE BARDA + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2083C-01 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-07-2019 12-12-2019 540630.53 540630.53 530359.58 530359.58 530359.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570165 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:453948.44}}17-2224C-01.	28DJN0839Q	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2224C-01 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8976324, lat:24.0401142}}08-06-2019 04-11-2019 453948.44 453948.44 450982.3 450982.3 450982.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570229 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:418408.83}}17-2264C-01.	28DJN1058T.	CONSTRUCCIÓN DE 75 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + ANDADOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2264C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pachuca, Los Muros, 88747 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.342281, lat:26.0545529}}05-10-2019 05-10-2019 418408.83 418408.83 400469.76 400469.76 400469.76 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570262 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:561201.99}}17-2286C-01.	28DTV0003Z	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2286C-01 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Pirámides, Tamps., México, lon:-98.2623222, lat:25.944315}}28-06-2019 24-11-2019 561201.99 561201.99 411884.16 411884.16 411884.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570269 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:525989.89}}17-2309C-01.	28DJN0050U	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2309C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}14-06-2019 10-11-2019 525983.89 525983.89 482420.1 482420.1 482420.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570288 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:395964.58}}17-2336C-01.	28DJN0018L	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2336C-01 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Anáhuac, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8600079, lat:22.2309488}}16-07-2019 12-12-2019 395964.58 395964.58 350446.4 350446.4 350446.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570322 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:593757.11}}17-2344C-01.	28DJN0232C	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2344C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}08-05-2019 04-10-2019 593757.11 593757.11 356008.44 356008.44 356008.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570464 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:660825.88}}17-2354C-01.	28DJN0992K	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 82 ML., IMPERM. CON APP DE 4.00 MM. Y PINTURA 100% ACRILICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2354C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colinas de San Gerardo, 89367 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8878077, lat:22.2887605}}02-05-2019 28-09-2019 660825.88 660825.88 660825.21 660825.21 660825.21 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571439 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:358335.55}}17-2106C-01.	28DJN0148E	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2106C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.3, meta_modificada:590.3}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}19-06-2019 01-09-2019 358335.55 358335.55 354639.23 354639.23 354639.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571620 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:349392.43}}17-2169C-01.	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0635M	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2169C-01 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:393, direccion:La Vanguardia, Tamps., México, lon:-97.7063888, lat:25.8405555}}27-06-2019 23-11-2019 349392.43 349392.43 266523.78 266523.78 266523.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571640 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:494434.92}}17-2188C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0091U	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2188C-01 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-06-2019 14-11-2019 490384.6 490384.6 487823.73 487823.73 487823.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571662 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:544155.47}}17-2180C-01.	JARDÍN DE NIÑOS DIODORO GUERRA AGUIJOSA : 28DJN0336Y.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2180C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lucha Soc, 88307 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0495075, lat:26.3986641}}26-07-2019 23-09-2019 544155.47 544155.47 268955.68 268955.68 268955.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574288 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:472343.31}}17-2108C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO : 28DJN0043K	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2108C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.4, meta_modificada:332.4}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Valadeces, Tamps., México, lon:-98.674131, lat:26.231955}}19-06-2019 01-09-2019 472343.31 472343.31 412127.2 412127.2 412127.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574307 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605436.57}}17-2203C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA : 28DJN0531A	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2203C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.9, meta_modificada:1645.9}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}}18-07-2019 14-11-2019 605436.57 605436.57 181630.97 181630.97 181630.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.51}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574321 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:600481.63}}17-2376C-01.	PRIMARIA PROF. VICTOR SALAZAR RUIZ : 28DPR0947O	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2376C-01 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:234, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 600481.63 600481.63 180144.49 180144.49 180144.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301575107 Proyecto de inversión 440247.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440247.86, modificado:0.0}}TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN RAMAL SUR, DEL PROYECTO ¿LINEA DE REFUERZO ZONA MIRAMAR¿ (SEXTA ETAPA), CON TUBERÍA DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-3014-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}30-11-2018 15-03-2019 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966604, contratista:GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3.995219232E7, importe_modificado:3.995219232E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1575107/proyecto_INICIO, 1575107/proyecto_PROCESO, 1575107/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM190401684712 Proyecto de inversión 848180.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848180.64, modificado:953191.58}}RP-19-2692-01. REM CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE 21 X 21 M. + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE 100 X 1.75 M.  CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR (CETMAR) No. 35	28DCM0036S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2692-01. REM N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:172, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}13-12-2019 11-03-2020 953191.58 953191.58 764870.11 764870.11 764870.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0023-2019-0101, contratista:CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1773620.93, importe_modificado:1773620.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401688024 Proyecto de inversión 1594512.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1594512.15, modificado:1989535.35}}RP-19-2690-01. REM SUSTITUCIÓN DE CANCELES DE MADERA Y REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES DE FIERRO + IMPERMEABILIZACION GENERAL ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO SAN JUAN SIGLO XXI	28EAR0001Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2690-01. REM N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}16-12-2019 24-03-2020 1989535.35 1989535.35 1989525.87 1989525.87 1989525.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401688037 Proyecto de inversión 1374062.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1374062.03, modificado:1612943.49}}RP-19-2693-01. REM CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 24 M. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS	28DPR0635M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2693-01. REM N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:393, direccion:La Vanguardia, Tamps., México, lon:-97.7063888, lat:25.8405555}}16-12-2019 24-03-2020 1612943.49 1612943.49 1610424.46 1610424.46 1610424.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701188 Proyecto de inversión 4449979 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4449979.0, modificado:4143306.31}}17-2407C-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 TALLER DE EBANISTERIA 4 EE. AISLADO ESTRC T-80C + OBRA EXTERIOR 199 M. ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	28ETC0005H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2407C-01. N 0 0 1087 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1093918, lat:23.7510067}}02-02-2020 29-07-2020 4143306.31 4143306.31 2954086.63 2954086.63 2954086.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701316 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:590850.26}}17-2017C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	28DJN0228Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2017C-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Zona Centro, 89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.1498663, lat:22.5466758}}04-03-2020 01-06-2020 590850.26 590850.26 177255.08 177255.08 177255.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701338 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:553265.12}}17-2251C-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE, EST. 750 ADOSADA + AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ALICIA LERMA RODRIGUEZ	28DJN0947Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2251C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Renacimiento, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0444848}}13-03-2020 11-05-2020 553265.12 553265.12 241246.75 241246.75 241246.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701556 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:526811.11}}18-2197C-01. REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML. JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	28DJN0161Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2197C-01. N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 89359 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8823647, lat:22.3201055}}10-03-2020 07-06-2020 526811.11 526811.11 486212.03 486212.03 486212.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701571 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:516287.03}}18-2199C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MELIDA RODRIGUEZ DE SALINAS	28DJN0227R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2199C-01. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 89367 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8864469, lat:22.2829066}}09-03-2020 06-06-2020 516287.03 516287.03 467488.98 467488.98 467488.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2020-0004, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2036331.84, importe_modificado:2036331.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701590 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807690.09}}18-2230C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	28DJN0802C.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2230C-01. N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}09-03-2020 06-06-2020 807690.09 807690.09 703361.3 703361.3 703361.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706322 Proyecto de inversión 85550.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85550.78, modificado:102264.22}}RP-20-2147-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL	28DJN0601F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2147-01. N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}}29-05-2020 26-08-2020 102264.22 102264.22 86040 86040 86040 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201707826 Proyecto de inversión 5233208.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233208.02, modificado:5233208.02}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LAGUNA NUEVO AMANECER, EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2027-01 N 0 0 28000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 38 112, El Llano, 89566 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82908916, lat:22.26765203}}04-05-2020 30-10-2020 5233208.02 5233208.02 5230860.03 5230860.03 5230860.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201708526 Proyecto de inversión 1730898.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730898.51, modificado:2370857.31}}RP-20-2161-01. DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTI TECHO + ACABADOS + INSTALACIONES Y CANCELERIA JARDÍN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE ALBA	28DJN0211Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2161-01. N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2630062, lat:26.0667786}}01-07-2020 28-10-2020 2370857.31 2370857.31 2121220.7 2121220.7 2121220.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709346 Proyecto de inversión 4851831.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4851831.73, modificado:4851831.73}}Adecuación de espacios para albergar Centro de Atención para el Desarrollo Humano, de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-8 S 1339 603 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Centro Universitario, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14980888, lat:23.7167609}}01-01-2020 31-12-2020 4851831.73 4845560.83 4845560.83 4845560.83 4845560.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1709346/proyecto_INICIO, 1709346/proyecto_PROCESO, 1709346/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710680 Proyecto de inversión 2076573.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076573.56, modificado:2076573.56}}LP-DEPORTES-FFM-08/20 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE SELENE ENTRE MOMO Y CICLOPE COL. EL PROGRESO (PRIMERA ETAPA)28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-DEPORTES-FFM-08/20N 0 0 12736 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.42, meta_modificada:663.42}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Progreso, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5965607, lat:27.5121843}}09-06-2020 07-08-2020 1995454.57 1995454.57 1995454.57 1995454.57 1995454.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DEPORTES-FFM-08/20, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2020614.37, importe_modificado:2020614.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.42}}{1710680/proyecto_INICIO, 1710680/proyecto_PROCESO, 1710680/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721933 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:665889.93}}REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA EN CALLE PEDRO J MÉNDEZ EN ALTAMIRA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO ESPERANZA - 13386928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133869 S 20 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ COLONIA ESPERANZA, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS, CALLE CUAUHTÉMOC  LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECER, lon:-98.15086096, lat:22.5417338}}19-10-2020 31-12-2020 665889.93 665889.93 664215.43 664215.43 664215.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-160-20-P, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2340608.56, importe_modificado:2340608.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{1721933/proyecto_INICIO, 1721933/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722994 Proyecto de inversión 485807.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:475906.79}}CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES  EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   VENECIA ASENTAMIENTO VENECIA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO 6.00X8.00 METROS TELESECUNDARIA PROFESOR ROGELIO CRUZ IBARRA, POBLADO VENECIA, CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS - 383328 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3833 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CALLE RIBEREÑA PUEBLO VENECIA, 88439 VENECIA, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA Y CALLE OCTAVA, CALLE PARALELA AL FERROCARRIL  LA TELESECUNDARIA PROFESOR ROGELIO CRUZ IBARRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RIBEREÑ, lon:-98.54653863, lat:26.20655697}}01-07-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-43-FAIS-2020, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:480003.06, importe_modificado:480003.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}{1722994/proyecto_PROCESO, 1722994/proyecto_INICIO, 1722994/proyecto_PROCESO, 1722994/proyecto_INICIO, 1722994/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725570 Proyecto de inversión 4982626.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4982626.16, modificado:5424351.43}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ EN LAS COL LAZARO CARDENAS VICENTE GUERRERO Y CAMICHINES EN CD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO CAMICHINES - 1200528 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM12005 S 1200 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:310.3}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CAMICHINES, 89553 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCIA Y CALLE HONDURAS,    UBICADA EN CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRANCIA Y HONDURAS EN LAS COLONIAS L, lon:-97.83960726, lat:22.26142352}}01-06-2020 28-09-2020 5424351.43 5241378.49 5241378.49 5241378.49 5241378.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 002 20, contratista:SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4960637.9, importe_modificado:4960637.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.3}}{1725570/proyecto_PROCESO, 1725570/proyecto_INICIO, 1725570/proyecto_PROCESO, 1725570/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729123 Proyecto de inversión 706207.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706207.92, modificado:706207.92}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 2225228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 22252 S 41 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERRANOVA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GRANJAS TREVIÑO, 88294 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IMPAR Y CALLE SIMILAR, CALLE SABINO  COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD AL LADO DE LA CARRETERA MONTERREY N, lon:-99.54186628, lat:27.39025846}}09-07-2020 29-09-2020 663709.91 663709.91 663709.91 663709.91 663709.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-15/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:698617.9, importe_modificado:698617.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}}{1729123/proyecto_PROCESO, 1729123/proyecto_INICIO, 1729123/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763719 Proyecto de inversión 1125561.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125561.18, modificado:1125561.18}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   SERVANDO CANALES  LA ARENA - 10191828 Tamaulipas 26 Miquihuana Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA101918 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE  - EJIDO SERVANDO CANALES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO SERVANDO CANALES, 00000 SERVANDO CANALES (LA ARENA), MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-99.87781548, lat:23.60881623}}25-08-2020 23-09-2020 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-010, contratista:RAUL LAUREANO GEA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1125561.18, importe_modificado:1125561.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}}{1763719/proyecto_PROCESO, 1763719/proyecto_INICIO, 1763719/proyecto_PROCESO, 1763719/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301772730 Proyecto de inversión 97521.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97521.67, modificado:97521.67}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 12667628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 126676 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCION DE LA COL MORELOS, lon:-97.87404471, lat:22.21998536}}01-06-2020 14-08-2020 97521.57 97521.67 97521.67 97521.67 97521.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1772730/proyecto_INICIO, 1772730/proyecto_FIN, 1772730/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301777301 Proyecto de inversión 1680000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}}REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA - 13554328 Tamaulipas 26 Miquihuana Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA135543 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y  ,    A 200 MTS DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 26 GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-99.75320095, lat:23.57033316}}07-09-2020 21-10-2020 1680000 1680000 1680000 1680000 1680000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM09-2020-011, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}}{1777301/proyecto_INICIO, 1777301/proyecto_PROCESO, 1777301/proyecto_INICIO, 1777301/proyecto_PROCESO, 1777301/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787842 Proyecto de inversión 4782527.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782527.26, modificado:4782527.26}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JUVENIL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2300-01 N 0 0 8596 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Eloy Uribe García, Los Colorines, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.6044837, lat:27.509024}}10-09-2020 07-01-2021 4782527.26 4782527.26 4739369.01 4739369.01 4739369.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-100-20-I, contratista:PEÑA OSORNIO JAVIER, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4782527.26, importe_modificado:4782527.26}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1787842/proyecto_INICIO, 1787842/proyecto_PROCESO, 1787842/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788224 Proyecto de inversión 23456102.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.345610275E7, modificado:2.767820125E7}}REHABILITACION DE LA PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2204-01 N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libramiento Monterrey SN-C MADISA, Jacinto López I, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30583572, lat:26.04429092}}09-10-2020 09-10-2020 27678201.25 27678201.25 24748176.06 24748176.06 24748176.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2378953, contratista:CONSTRUCCION CAPACITACION PROYECTOS Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.767820125E7, importe_modificado:2.767820125E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.83}}{1788224/proyecto_INICIO, 1788224/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791448 Proyecto de inversión 12734900.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.273490029E7, modificado:2.228607551E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 39 Tula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2243-01 N 0 0 8700 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Leona Vicario 41, Tula, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.69743013, lat:23.00592265}}07-09-2020 04-05-2021 22286075.51 22286075.51 21155099.89 21155099.89 21155099.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-095-20-P, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.228607551E7, importe_modificado:2.228607551E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:108.0}}{1791448/proyecto_PROCESO, 1791448/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791574 Proyecto de inversión 13359393.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.335939351E7, modificado:2.337893864E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 5 Burgos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2219-01 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1126.67, meta_modificada:1126.67}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Burgos, Tamps., México, lon:-98.8004227, lat:24.9470967}}24-08-2020 20-05-2021 23378938.64 23378938.64 21311337.18 21311337.18 21311337.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2362905, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.337893864E7, importe_modificado:2.337893864E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1126.67}}{1791574/proyecto_INICIO, 1791574/proyecto_PROCESO, 1791574/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301793675 Proyecto de inversión 7449342.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449342.15, modificado:7616835.73}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RESGUARDO DE CADAVERES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2319-01 N 0 0 95174 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Uranio SN-S PANTEON, Américo Villarreal, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.14627647, lat:24.82565122}}24-08-2020 20-12-2020 7616835.73 7616835.73 7445792.38 7445792.38 7445792.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-SP-084-20-I, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7449342.15, importe_modificado:7449342.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}}{1793675/proyecto_INICIO, 1793675/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401798712 Proyecto de inversión 3679252.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679252.25, modificado:3679252.25}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN NICOLÁS LOCALIDAD TRES DE ABRIL - 17842428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD178424 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:EJIDO TRES DE ABRIL, 87660 TRES DE ABRIL, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TAMAULIPAS, lon:-98.83137242, lat:24.62992524}}03-11-2020 31-12-2020 3679252.25 3679252.25 3679252.25 3679252.25 3679252.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1798712/proyecto_INICIO, 1798712/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798744 Proyecto de inversión 74605.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74605.23, modificado:74605.23}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TULA LOCALIDAD CIUDAD TULA ASENTAMIENTO CIUDAD TULA CENTRO - 17897928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD178979 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PIRULES CIUDAD CIUDAD TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ARISTA Y  , CALLE LOS PIRULES  LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD TULA TAMAULIPAS Y A UNOS 300 METROS DEL ENT, lon:-99.71542391, lat:23.01094104}}03-11-2020 31-12-2020 74605.23 74605.23 74605.23 74605.23 74605.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1798744/proyecto_INICIO, 1798744/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798991 Proyecto de inversión 199999.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.14, modificado:199999.14}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 18139228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD181392 S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GÓMEZ FARÍAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAU, lon:-98.14649879, lat:24.8618142}}03-11-2020 31-12-2020 199999.14 199999.14 199999.14 199999.14 199999.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}}{1798991/proyecto_INICIO, 1798991/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401874399 Proyecto de inversión 7748083.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748083.6, modificado:7748083.6}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO BURGOS - DIVISADERO, EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. (LONGITUD 24.4 KM)28 Tamaulipas 5 Burgos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2087-01 N 0 0 984 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.4, meta_modificada:24.4}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Burgos, Tamps., México, lon:-98.8004227, lat:24.9470967}}11-11-2020 25-03-2021 7748083.6 7748083.6 7452669.53 7452669.53 7451854.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407637, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RÍO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.386645827E7, importe_modificado:1.386645827E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}}{1874399/proyecto_INICIO, 1874399/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874408 Proyecto de inversión 3237795.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237795.61, modificado:3237795.61}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO CÁNDIDO AGUILAR - LÍMITE DE ESTADOS, EN EL MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS. (LONGITUD 14.5 KM)28 Tamaulipas 5 Burgos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2089-01 N 0 0 984 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.5, meta_modificada:14.5}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:Cándido Aguilar, Tamps., México, lon:-98.8030555, lat:25.0402777}}11-11-2020 25-03-2021 3237795.61 3237795.61 1783044.11 1783044.11 1783044.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407637, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RÍO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.386645827E7, importe_modificado:1.386645827E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}{1874408/proyecto_INICIO, 1874408/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875624 Proyecto de inversión 1997811.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1997811.38, modificado:1916800.41}}19-9153C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS ESTRC. 750 AISLADA + BIBLIOTECA ESTRC.750 ADOSADA + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA AQUILES SERDAN	28DPR0815X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9153C-01. N 0 0 329 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1082, direccion:Rancho Grande, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3211636, lat:26.1008291}}28-10-2020 26-03-2021 1916800.41 1916800.41 1058642.54 1058642.54 1058642.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENMS17-I-SOP-024-2020-0048, contratista:GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2768380.88, importe_modificado:2768380.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.82}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875799 Proyecto de inversión 1330757.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330757.05, modificado:1330756.93}}20-0531-01-093.	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 750 AISLADO + OBRA EXTERIOR + AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE 1 E.E. DE 18.00 X 8.00 MTS.	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DPR1595I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-093. N 0 0 331 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}}29-10-2020 15-02-2021 1330756.93 1330756.93 1330756.93 1330756.93 133756.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-023-2020-0044, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3061669.0, importe_modificado:3061669.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875891 Proyecto de inversión 780740.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780740.89, modificado:771476.53}}19-0606-01-015.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 177 ML.	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS	28DJN0865O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-015. N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:177.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}30-10-2020 07-04-2021 771476.53 771476.53 538682.28 538682.28 538682.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875911 Proyecto de inversión 1655282.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655282.53, modificado:1655282.53}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO NACIMIENTO-MANTE, TRAMO 3, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2397-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}29-12-2020 26-06-2021 1655282.53 1655282.53 1643004.93 1643004.93 1643004.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-238-20-I, contratista:INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2848183.2, importe_modificado:2848183.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1875911/proyecto_INICIO, 1875911/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876272 Proyecto de inversión 481550.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481550.86, modificado:474103.3}}19-0606-01-007.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ	28DES0028B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-007. N 0 0 642 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Industrial, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4324737, lat:22.8212733}}03-11-2020 21-01-2021 474103.3 474103.3 142230.99 142230.99 142230.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876276 Proyecto de inversión 8988899.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8988899.38, modificado:8988899.38}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2394-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:88306, Educación, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03316498, lat:26.39494503}}14-12-2020 11-06-2021 8988899.38 8988899.38 8986270.19 8986270.19 8986270.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1876276/proyecto_INICIO, 1876276/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876304 Proyecto de inversión 424309.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424309.18, modificado:424309.18}}19-0606-01-012.	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA.	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR1539Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-012. N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:408, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}09-11-2020 02-02-2021 424309.18 424309.18 209554.54 209554.54 209554.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876319 Proyecto de inversión 195093.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195093.44, modificado:195093.44}}19-0606-01-018.	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO	SECUNDARIA TÉCNICA No. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA	28DST0007H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-018. N 0 0 628 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}11-11-2020 10-03-2021 195093.44 195093.44 195092.42 195092.42 195092.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-031-2020-0060, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2180566.32, importe_modificado:2180566.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876349 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:625185.26}}18-2102C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE	28DJN0092T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2102C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 625185.26 625185.26 187555.58 187555.58 187555.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.66}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876406 Proyecto de inversión 7657848.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7657848.88, modificado:7657848.88}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS. (TERCERA ETAPA)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2400-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Mora LB, Encinos, 89506 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8188324, lat:22.28417244}}14-12-2020 11-06-2021 7657848.88 7657848.88 7656082.77 7656082.77 7656082.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1876406/proyecto_PROCESO, 1876406/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876671 Proyecto de inversión 4330612.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330612.02, modificado:4330612.02}}PROGRAMA 2020 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE DEPORTES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2419-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}16-12-2020 13-06-2021 4330612.02 4330612.02 4328244.66 4328244.66 4328244.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-218-20-I, contratista:CONSTRUCCIONES D CAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4330612.02, importe_modificado:4330612.02}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.59}}{1876671/proyecto_INICIO, 1876671/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876957 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:780000.0}}18-2080C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS MODELO	28DJN0135A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2080C-01. N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 552105.26 552105.26 165631.58 165631.58 165631.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.16}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877007 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:788361.8}}18-2157C-01.	PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN AULAS + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO ESTRC. REG. 750 AISLADA. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 10.00X3.00 M. + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA	28DJN0963P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2157C-01. N 0 0 214 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 788361.8 788361.8 236508.54 236508.54 236508.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877094 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:663027.41}}18-2156C-01.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 30 M., CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50M Y CONSTRUCCION DE ANDADOR 24 M2	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES	28DJN0950L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2156C-01. N 0 0 206 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 663027.41 663027.41 198908.22 198908.22 198908.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877100 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:468254.29}}18-2133C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 3 AULA DIDACTICAS	PRIMARIA ARTURO DE LUNA MENCHACA	28DPR2528R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2133C-01. N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 468254.29 468254.29 140476.29 140476.29 140476.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877827 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:737146.68}}18-2130C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR: RED SANITARIA 20 ML.	PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA	28DPR2473E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2130C-01. N 0 0 327 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de La Concordia, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5412737, lat:27.4567567}}20-11-2020 17-02-2021 737146.68 737146.68 221144.01 221144.01 221144.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877862 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:715359.95}}18-2106C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 205.30 ML.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	28DJN0324T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2106C-01. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, 88134 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5513548, lat:27.4840523}}20-11-2020 17-02-2021 715359.95 715359.95 214607.98 214607.98 214607.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM200401877877 Proyecto de inversión 1214560.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214560.53, modificado:1044472.42}}19-0606-01-024.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. ELÉCTRICA GRAL. + PINTURA EN FACHADA Y BARDA PERIMETRAL	JARDÍN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES	28DJN0003J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-024. N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1052.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}10-12-2020 13-04-2021 1044472.42 1044472.42 392794.54 392794.54 392794.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877919 Proyecto de inversión 330844.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330844.4, modificado:402763.4}}19-0606-01-023.	TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN Y RED ELÉCTRICA	PRIMARIA EMILIO PORTES GIL	28DPR0566G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-023. N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Reforma, 87310 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5426645, lat:25.8907033}}13-01-2021 13-01-2021 402763.4 402763.4 120829.02 120829.02 120829.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877924 Proyecto de inversión 330569.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330569.26, modificado:344755.46}}19-0606-01-025.	INTERCONEXION ELECTRICA	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	28DJN1073L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-025. N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-01-2021 13-01-2021 344755.46 344755.46 272692.67 272629.67 272629.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877939 Proyecto de inversión 1205314.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205314.63, modificado:1078054.38}}20-0727-01-007.	DEMOLICIÓN DE LOSA EN EDIFICIO D Y REHABILITACION DE EDIFICIOS C, D Y PORTICO	JARDÍN DE NIÑOS CLUB 20 30 No. 228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-007. N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:414.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Treviño Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4827692, lat:25.8588997}}22-12-2020 10-04-2021 1078054.38 1078054.38 438625.01 438625.01 438625.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.12}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877945 Proyecto de inversión 899770.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899770.6, modificado:1011660.31}}20-0727-01-008.	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA.	PRIMARIA SANTOS VALLE CARDONA	28DPR2390W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-008. N 0 0 422 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Jesús Vega Sánchez, 87343 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5389407, lat:25.8214522}}13-01-2021 13-01-2021 1011660.31 1011660.31 504010.24 504010.24 504010.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877952 Proyecto de inversión 1549788.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549788.11, modificado:1549788.11}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2405-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:México, Argüello 175, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03625488, lat:26.39248475}}23-12-2020 20-06-2021 1549788.11 1549788.11 1426347.11 1426347.11 1426347.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878038 Proyecto de inversión 27184688.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.718468814E7, modificado:2.718468814E7}}REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS EN EL RAMAL VALLE HERMOSO-RÍO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO Y EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2471-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}29-12-2020 26-06-2021 27184688.14 27184688.14 27164786.63 27164786.63 27164786.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-237-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.718468814E7, importe_modificado:2.718468814E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1878038/proyecto_INICIO, 1878038/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878174 Proyecto de inversión 2766969.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2766969.42, modificado:2766969.42}}ANÁLIS COSTO BENEFICIO PARA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DEL ACCESO REYNOSA-SAN FERNANDO, DE LIBRAMIENTO MATAMOROS-,MONTERREY A VIADUCTO REYNOSA, INCLUYE EL CRUE VIAL EN AV. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2437-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:México 97, Plan del Alazán Secc 3ra, Tamps., México, lon:-98.26927185, lat:25.92917894}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Carr. a San Fernando 101, Pedro José Méndez, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27785492, lat:26.02092275}}13-01-2021 13-01-2021 2766969.42 2766969.42 691742.34 691742.34 691742.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-230-20-I, contratista:7KAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9292708.24, importe_modificado:9292708.24}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1878174/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879752 Proyecto de inversión 238222.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238222.26, modificado:288084.28}}REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LIBERTAD28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.67, meta_modificada:1324.8}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Libertad, El Polvorín, 89560 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8394972, lat:22.2652491}}11-01-2021 30-01-2021 288084.28 232977.75 232977.75 232977.75 232977.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 033 20, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:233020.6, importe_modificado:233020.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.8}}{1879752/proyecto_INICIO, 1879752/proyecto_PROCESO, 1879752/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881610 Proyecto de inversión 576954.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576954.84, modificado:576954.84}}TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS (PAGO DE FINIQUITO)28 Tamaulipas 34 San Carlos Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2786-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}10-02-2020 31-12-2020 576954.84 576954.84 575750.56 575750.56 575750.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883078 Proyecto de inversión 2768823.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768823.14, modificado:2768823.14}}REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN BASURERO MUNICIPAL, ALDAMA TAMAULIPAS - 32928 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS329 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:479, direccion:CALLE CARR. ALDAMA - BARRA DEL TORDO EJIDO ALDAMA, 89670 BASURERO MUNICIPAL, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA ALDAMA - BARRA DEL TORDO Y  ,    CARR. ESTATAL ALDAMA BARRA DEL TORDO, lon:-98.01852222, lat:22.92481501}}03-03-2021 31-05-2021 1643732.72 1643732.72 1643732.72 1643732.72 1643732.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2021OP002002 02, contratista:BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:2761879.73, importe_modificado:2761879.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1883078/proyecto_FIN, 1883078/proyecto_INICIO, 1883078/proyecto_PROCESO, 1883078/proyecto_FIN, 1883078/proyecto_INICIO, 1883078/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883357 Proyecto de inversión 769489.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769489.77, modificado:769489.77}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 784028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS7840 S 5400 5267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC  REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DOR, lon:-98.22880307, lat:26.0345047}}08-03-2021 04-08-2021 769489.77 769489.77 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:769489.77, importe_modificado:769489.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.46}}{1883357/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883740 Proyecto de inversión 750200.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750200.47, modificado:750200.47}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 1263628 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS12636 S 1147 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENITO JUÁRE, lon:-98.24811696, lat:26.01165446}}08-03-2021 05-07-2021 750200.47 750200.47 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-3, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:750200.47, importe_modificado:750200.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1883740/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884237 Proyecto de inversión 14227082.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422708251E7, modificado:1.422475137E7}}Pavimentación Hidráulica en calle Cerro de Padilla entre calles Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, incluye Drenaje Pluvial de la Colonia Almaguer.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas1 S 4175 4194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9137.03, meta_modificada:9137.03}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cerro de Padilla entre Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, Colonia Almaguer, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 12-08-2021 3556187.84 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884238 Proyecto de inversión 9769181.9 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9769181.9, modificado:9764254.98}}Pavimentación Hidráulica en Calle Cumbres de Acutzingo entre Limite de la Colonia y Calle Cerro del Cubilete, incluye drenaje pluvial en trayectoria por Avenida Revolución, Calle Fresno a conectar en Callejón de Servicios de Parque Industrial Colonia Almaguer28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas2 S 4427 4442 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6581.12, meta_modificada:6581.12}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:cumbres de acutzingo colonia almaguer, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 04-08-2021 2441063.75 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.52}}{1884238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884247 Proyecto de inversión 11304476.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130447635E7, modificado:9499745.16}}Pavimentación Asfáltica de calle Circunvalación 13;  y los tramos de Andador 13 entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2 de la  Colonia Las Cumbres28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 7 S 911 918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11661.76, meta_modificada:11661.76}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Circunvalación 13 entre tramos de andador 13 entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2 Colonia Las Cumbres, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 12-08-2021 2374936.29 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884247/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884272 Proyecto de inversión 1768710 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768710.0, modificado:1701366.7}}Pavimentación Hidráulica de calle Valle Hermoso entre calles Américo Villarreal e Indios Verdes de la colonia El Anhelo28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 16 S 706 706 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Valle Hermoso entre calles Américo Villarreal e Indios Verdes colonia El Anhelo, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 425341.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884286 Proyecto de inversión 893865.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893865.47, modificado:778548.4}}Rehabilitación de Pavimentos en calle Novena entre calle Elías Piña y Bulevar las Fuentes, Colonia las Fuentes.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas23 S 397 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.64, meta_modificada:1564.64}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Novena Colonia las Fuentes, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-06-2021 233564.52 778548.4 233564.52 233564.52 233564.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.99}}{1884286/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884293 Proyecto de inversión 3407094 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407094.0, modificado:3407094.0}}Rehabilitación de Secciones dañadas del Dren Pluvial de las Mujeres, ubicado en Bulevar Fundadores desde calle Maestro Francisco Nicodemo hasta calle Tiburcio Garza Zamora, Colonia Ribereña.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas27 S 3107 2886 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Fundadores en Colonia Ribereña, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-04-2021 20-08-2021 851773.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1884293/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885416 Proyecto de inversión 1135216.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135216.02, modificado:1135216.02}}Construcción de losas en Cabecera Municipal y Ej. Praxedis Guerrero28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MAM-OP-FORTA001/2021S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Otro Carretera Vicente Guerrero 947, Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.082582, lat:22.55364289}}17-03-2021 30-04-2021 340564.81 340564.81 340564.81 340564.81 340564.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA001/2021, contratista:INSTALACIONES Y OBRAS QC S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1135216.02, importe_modificado:1135216.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}}{1885416/proyecto_INICIO, 1885416/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885478 Proyecto de inversión 24703094.45 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.470309445E7, modificado:2.470309445E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2080-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}29-03-2021 25-08-2021 24703094.45 24703094.45 7410928.33 7410928.33 7410928.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-033-21-P, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.470309445E7, importe_modificado:2.470309445E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.11}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885958 Proyecto de inversión 4984588.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984588.37, modificado:4984588.37}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2065-01 N 0 0 17300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Hidalgo 106, Zona Centro, 88400 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.59641552, lat:26.23122241}}06-04-2021 02-09-2021 4984588.37 4984588.37 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-041-21-I, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4984588.37, importe_modificado:4984588.37}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885958/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886436 Proyecto de inversión 3015476.4 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015476.4, modificado:2829581.84}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MINAS DOS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE PROLONGACIÓN LATÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM019-MINAS N 0 0 5350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.12, meta_modificada:2133.12}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Minas Dos, Villa Esmeralda, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2486455, lat:26.0040814}}08-03-2021 05-07-2021 916872.74 2829581.84 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-019-2021-LP, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2829581.84, importe_modificado:2829581.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.95}}{1886436/proyecto_INICIO, 1886436/proyecto_PROCESO, 1886436/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886442 Proyecto de inversión 4648007.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4648007.67, modificado:3895512.35}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE PUNTA EL CAYO ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y PUNTA MOSCAS DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM021PUNTA N 0 0 7871 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8216.4, meta_modificada:8216.4}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Punta El Cayo, Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3433697, lat:26.039499}}08-03-2021 05-06-2021 916872.74 3895512.35 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3895512.35, importe_modificado:3895512.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3555.24}}{1886442/proyecto_INICIO, 1886442/proyecto_PROCESO, 1886442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886915 Adquisición 699976.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699976.48, modificado:699976.48}}ELABORACION DE PROYECTO DE INTERCONEXION ANTE LA C.F.E. PARA REGULARIZAR DE 16 REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN ZONAS DIVERSAS, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Altamira CS-DOP-004/2020 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Quintero 111, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93761671, lat:22.39199359}}08-09-2020 26-12-2020 612479.42 612479.42 612479.42 612479.42 612479.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-DOP-004/2021, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:699976.48, importe_modificado:699976.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1886915/proyecto_INICIO, 1886915/proyecto_PROCESO, 1886915/proyecto_FIN, 1886915/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs5: {observación:NO QUEDA CLARO QUE SE ESTÁ HACIENDO CON ESTA ACCION, CORREGIR EL NOMBRE, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs6: {observación:NO QUEDA CLARO QUE SE ESTÁ HACIENDO CON ESTA ACCION, CORREGIR EL NOMBRE, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs7: {observación:NO QUEDA CLARO QUE

2021 1 TAM210101887880 Adquisición 1221407.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221407.01, modificado:1221407.01}}Adquisición de vehiculos para ejecutar las actividades28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL2025080110 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:15, Calle Benito Juárez Esquina, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15105343, lat:23.73094416}}01-01-2020 31-12-2020 1171527.01 1171527.01 1171527.01 1171527.01 1171527.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}}{1887880/proyecto_PROCESO, 1887880/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}}

2021 1 TAM210101888816 Adquisición 5146000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5146000.0, modificado:5146000.0}}Adquisición de vehículos y equipo de comunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS)SESESP FASP-2021-03 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 888038.76 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888818 Adquisición 2528000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2528000.0}}Adquisición de vehículos 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2021-04 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 758399.99 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888847 Adquisición 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}Adquisición de aires acondicionados 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2021-13 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 17081.85 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888849 Adquisición 4628400 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4628400.0, modificado:4628400.0}}Adquisición de equipos de comunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Registro Público VehicularSESESP FASP-2021-14 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 593926.31 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200645374 Proyecto de inversión 374769.61 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374769.61, modificado:374769.61}}Construccion De Emisor Y Caja Auxiliar A Caracamo En Calles 5 De Mayo Entre Aquiles Serdan Y Xicotencatl Colonia Juventud Revolucionaria - 1505528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15055 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN CASI LA ESQUINA DE XICOTENCATL, lon:-98.20407497, lat:23.76137157}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723977/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647415 Proyecto de inversión 24106.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24106.07, modificado:24106.07}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Primavera De Villa Manuel - 3524728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35247 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRIMAVERA, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL, lon:-98.32784266, lat:22.7290038}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726018/proyecto_INICIO, 726018/proyecto_FIN, 726018/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200650172 Proyecto de inversión 316270 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316270.0, modificado:316270.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3431528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34315 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZOSAYA, CALLE CARRANZA CALLE MAINERO DE CALLE ALDAMA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.9475406, lat:24.58408471}}15-08-2016 20-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728775/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200652207 Proyecto de inversión 43612.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43612.8, modificado:43612.8}}Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio - 3604528 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36045 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00302014, lat:23.92002299}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730810/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652253 Proyecto de inversión 73454.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73454.11, modificado:73454.11}}Suministro De Depósito De Agua En El Poblado La Esperanza - 3147328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICPIO DE GÓMEZ FARÍAS 31473 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:254, direccion:NINGUNOPUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  LA ESPERANZA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRETERA LOCAL A XICOTENCATL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 3 KILÓMETROS DE LA Y DE XICOTENCATL SOBRE LA CARRETERA LOCAL QUE CONDUCE A XICOTENCATL., lon:-99.00019015, lat:22.94984493}}08-02-2016 19-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730856/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200652525 Acción 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}33903 Servicios Integrales - 37549 28 Tamaulipas 38 Tampico Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37549 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}12-05-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-DOP-S-006/16, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:436124.92, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731128/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654926 Proyecto de inversión 195518.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195518.78, modificado:195518.78}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3409828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE INDEPENDENCIA Y GALEANA, lon:-98.94583472, lat:24.58511887}}01-08-2016 15-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200656999 Proyecto de inversión 10901 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3611728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36117 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00377116, lat:23.92023875}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/16/MV, contratista:RAMIREZ MATA FERNANDO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:10901.0, importe_modificado:10901.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{735602/proyecto_INICIO, 735602/proyecto_FIN, 735602/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657020 Proyecto de inversión 253920 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253920.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej San Luisito - 7391028 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73910 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:74, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  NUEVO SAN LUIS (SAN LUISITO), LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ. SAN LUISITO, lon:-98.93293977, lat:23.27298012}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735623/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200657115 Proyecto de inversión 283665.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38578.56, modificado:38578.56}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70916.47, modificado:70916.47}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:103254.39, modificado:103254.39}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70916.47, modificado:70916.47}}Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva - 6094628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS60946 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y IGNACIO ZARAG, lon:-99.55195318, lat:23.30556449}}06-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735718/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657317 Proyecto de inversión 772712.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}}Construccion De Comedor Comunitario - 3410528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94628533, lat:24.58568041}}01-07-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735920/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659504 Proyecto de inversión 67934.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67934.75, modificado:67934.75}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Tamaulipas De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3533128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35331 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA TAMAULIPAS, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.3324295, lat:22.7314847}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{738107/proyecto_INICIO, 738107/proyecto_FIN, 738107/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659550 Proyecto de inversión 906988.21 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906988.21, modificado:906988.21}}Amp De Red De Alcantarillado 1a Etapa De La Col Fundadores De La Cabecera Municipal - 4093228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40932 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL OTRO LADO DE LA CARR, lon:-98.43809099, lat:22.81955737}}21-03-2016 23-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{738153/proyecto_INICIO, 738153/proyecto_PROCESO, 738153/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200659562 Proyecto de inversión 159324.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159324.58, modificado:315702.27}}Construccion De Unidad Medica En El Poblado El Venadito - 3257628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32576 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 89780 TRAMO CD. VALLES  - CD. VICTORIA  KILÓMETRO 118 + 500 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  EL VENADITO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A BORDO DE CARRETER, lon:-99.07331962, lat:22.9974974}}28-03-2016 25-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/04-11-16, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, monto:315702.27, importe_modificado:315702.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738165/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659594 Proyecto de inversión 622838.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}}Rehabilitacion De Camino Rural - 3425128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34251 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA GAVIA  - EJIDO EL SAUCILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO EL SAUCILLO (EJIDO), 87748  EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LA GAVIA Y CAMINO AL EJIDO EL SAUCILLO, CAMINO AL EJIDO SAN RAFAEL CAMINO , lon:-99.14979286, lat:24.50583048}}27-04-2016 20-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659595 Proyecto de inversión 665476.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665476.8, modificado:665476.8}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3415928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.15444917, lat:24.50809533}}15-07-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659836 Proyecto de inversión 617212 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617212.0, modificado:617212.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3431028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DR. MARTINEZ, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDNECIA DE CALLE GALEANA A CALLE DE. MARTINEZ, lon:-98.9438928, lat:24.58529448}}10-08-2016 15-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661996 Proyecto de inversión 154916.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154916.6, modificado:154916.6}}Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Los Brasiles - 3518028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35180 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:NINGUNOEJIDO LOS BRASILES, 87798  LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LOS BRASILES, lon:-99.09282729, lat:24.08317009}}09-05-2016 22-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740599/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661997 Proyecto de inversión 118000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:118000.0}}Construccion De Red De Agua Potable En  Calle 20 De Noviembre - 6657828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 66578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO , lon:-99.55255399, lat:23.29910047}}20-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740600/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200662199 Proyecto de inversión 387100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387100.0, modificado:387100.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3429828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CARRANZA DE GALEANA A GUERRERO, lon:-98.94481548, lat:24.58451399}}01-08-2016 30-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200685070 Proyecto de inversión 344500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344500.0, modificado:286112.61}}Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1136C-01 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508055, lat:27.486388}}01-10-2016 286112.61 286112.61 273149.88 273149.88 273149.88 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689167 Proyecto de inversión 216227 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216227.0, modificado:216227.0}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3357428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33574 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87230  SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.11589365, lat:23.90366016}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790734/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689169 Proyecto de inversión 65247.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65247.04, modificado:65247.04}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13784128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137841 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VLLA MANUEL, lon:-98.30620087, lat:22.72974404}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{790736/proyecto_INICIO, 790736/proyecto_FIN, 790736/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689261 Proyecto de inversión 1321600 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321600.0, modificado:1321600.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios Primera Etapa - 17727828 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS177278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75943273, lat:23.43702572}}22-04-2016 12-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/010, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1321600.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790828/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694672 Proyecto de inversión 4756 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756.0, modificado:0.0}}Suministro De Letrinas Para Zap Col Obrera - 17321128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS173211 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA OBRERA, 87200  LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO APOYOS ENTREGADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02857012, lat:23.3229371}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796239/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200695164 Proyecto de inversión 92013 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58346.04, modificado:58346.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33666.96, modificado:33666.96}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9160528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:NINGUNOEJIDO POBLADORES DE MEXICO, 00000  POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXI, lon:-98.47004697, lat:23.57282019}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796731/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700121 Proyecto de inversión 25086.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25086.75, modificado:25086.75}}Construccion De Piso Firme En Gomez Farias - 7592728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 75927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 100 M. DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE JUAREZ HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-99.15404965, lat:23.0467661}}01-07-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801688/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700194 Proyecto de inversión 177058.63 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177058.63, modificado:177058.63}}Mejoramiento De Centro De Salud - 17649828 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.75955405, lat:23.43805003}}01-06-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/024, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:177058.63, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801761/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700195 Proyecto de inversión 1390000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1390000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Segunda Etapa - 15129128 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS151291 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75955405, lat:23.43879815}}01-02-2016 27-04-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/05, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1390000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801762/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700200 Proyecto de inversión 429000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}}Construccion De Aula Didactica En Escuela Secundaria Del Ejido Las Flores - 18513628 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNOEJIDO LAS FLORES, 00000  LAS FLORES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.0746603, lat:23.19595442}}22-07-2016 30-08-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/018, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:429000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705633 Proyecto de inversión 17721.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17721.44, modificado:17721.44}}Construccion De Letrinas En Cabecera Municipal 2 - 12241128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 122411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 500 MTS DEL ARCO HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-99.14863805, lat:23.03035355}}13-07-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705735 Proyecto de inversión 199940.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:199940.4}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3360828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33608 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26203082, lat:23.96204033}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807302/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711039 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3378428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33784 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230  PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLAN DE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.11740498, lat:24.05196186}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812606/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711040 Proyecto de inversión 12044.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12044.98, modificado:12044.98}}Construccion De Piso Firme Loma Alta Ampliacion 20 De Nov - 8487028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 84870 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN MANUEL PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS, 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 3KM DEL PUENTE RIÓ FRIÓ SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MÉXI, lon:-99.02936666, lat:22.87615369}}04-07-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812607/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721826 Proyecto de inversión 525037.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525037.92, modificado:525037.92}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En La Calle Juan De La Barrera De La Col Amp Nuevo Amanecerr - 14472428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144724 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA AMPLIACION NUEVO AMANECER, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL AMPLIACION NUEVO AMANCER, lon:-99.38569486, lat:23.39552958}}05-02-2016 05-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823393/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721967 Proyecto de inversión 915000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}}Construccion De Deposito De Agua Potable En El Ejido Montevideo - 17631028 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:NINGUNOEJIDO EJIDO MONTEVIDEO, 00000  MONTEVIDEO, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MONTEVIDEO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-100.018949, lat:23.21214695}}21-06-2016 09-08-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/032, contratista:GUSTAVO GOMEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:915000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823534/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727200 Proyecto de inversión 166936.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166936.43, modificado:166936.43}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15657628 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-08-2016 09-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727232 Proyecto de inversión 59453.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59453.75, modificado:59453.75}}Instalacion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Descargas Domiciliarias De Drenaje Sanitario Y Posos De Visita Pavimento Hidraulico - 3469128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80368307, lat:24.95225715}}25-04-2016 30-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727233 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Desayunador Escolar En Jardin De Niños Bertha Del Avellano Con  Covertizo Para Alimentacion Al Aire Libre En La Cabecera Mun - 15878528 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 158785 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SERVANDO CANALES, CALLE DR. ARROYO A UN LADO DE LA CLINICA IMSS, lon:-98.79539504, lat:24.94687777}}06-05-2016 29-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727329 Proyecto de inversión 32434.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3386628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:CALLE EJIDO LA SAN JUANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA SAN JUANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LA SAN JUANA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA SAN JUANA, lon:-99.14018466, lat:23.92798079}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727377 Proyecto de inversión 536066.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}}Construccion De Comedor Escolar - 3422428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34224 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.98978213, lat:24.70020226}}10-07-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160300729144 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:334145.62}}Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141a Construccion De 1 Aula Estrc. Reg. 750 Aislada   0.40 M. Sin Mobiliario.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2033C-01 N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOS MAYAS NUM. 1098 ENTRE RIO NIGER Y RIO GANGES, COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, lon:-99.508055, lat:27.486388}}19-12-2016 334145.62 334145.62 248125.16 248125.16 248125.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797806 Proyecto de inversión 144350.74 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144350.74, modificado:144350.74}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Y Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Oritz De Dmguez De La Col Aviacion De Villa Manuel - 32183128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321831 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE, lon:-98.33054484, lat:22.73453321}}07-11-2016 15-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901934/proyecto_FIN, 901934/proyecto_INICIO, 901934/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797809 Proyecto de inversión 41152.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41152.12, modificado:41152.12}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Laguna De Villa Manuel - 31524928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315249 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE, lon:-98.32409935, lat:22.73398638}}07-11-2016 15-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901937/proyecto_INICIO, 901937/proyecto_FIN, 901937/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797817 Proyecto de inversión 38718.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38718.6, modificado:38718.6}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Primavera De Villa Manuel - 13786528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PRIMAVERA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL PR, lon:-98.32069447, lat:22.728885}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901945/proyecto_FIN, 901945/proyecto_PROCESO, 901945/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797946 Proyecto de inversión 207125.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207125.86, modificado:207125.86}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej El Centauro Del Mpio De Gonzalez Tam - 3501628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA, lon:-98.70743894, lat:22.99568471}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902074/proyecto_INICIO, 902074/proyecto_PROCESO, 902074/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797948 Proyecto de inversión 213934 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213934.0, modificado:213934.0}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ejido Gonzalez - 20690628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206906 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.40472236, lat:22.799032}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902076/proyecto_INICIO, 902076/proyecto_PROCESO, 902076/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797954 Proyecto de inversión 294001.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294001.85, modificado:294001.85}}Construccion De 2 Unidades Basicas De Vivienda En El Ej Magiscatzin Mpio De Gonzalez Tam - 3700828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MAGISCATZIN DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.69822037, lat:22.80272256}}11-01-2016 20-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902082/proyecto_INICIO, 902082/proyecto_PROCESO, 902082/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797964 Proyecto de inversión 110673.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110673.2, modificado:110673.2}}Construccion De Pisos De Concreto En El Ejido San Pedro Del Mpio De Gonzalez Tam - 11244128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112441 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:INTERIOR EJIDO SAN PEDRO, 89725 SAN PEDRO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ENTRADA DEL EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN KM. 9 DEL TRAMO CARRE, lon:-98.85114756, lat:22.66394873}}01-02-2016 27-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902092/proyecto_PROCESO, 902092/proyecto_FIN, 902092/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798158 Proyecto de inversión 11979.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11979.87, modificado:0.0}}Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En Col Enrique Cardenas - 20020828 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS DENTRO DE, lon:-99.02638252, lat:23.31274543}}22-06-2016 06-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902286/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798161 Proyecto de inversión 858238.55 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858238.55, modificado:0.0}}Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En C. B. Juarez Entre J. B. Tijerina Y Aquiles Serdan Y C. Pino Suarez Entre M. Hidalgo E I. Zaragoza - 3596228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAM35962 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y PINO SUAREZ COLONIA LLERA DE CANALES, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN B. TIJERINA Y CALLE IGNACIO ZA, lon:-99.02548834, lat:23.31774291}}04-05-2016 02-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902289/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798164 Proyecto de inversión 19024 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19024.0, modificado:0.0}}Suministro De Letrinas Para El Ej La Angostura - 20015128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200151 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:13, direccion:EJIDO LA ANGOSTURA, 00000 LA ANGOSTURA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO LA ANGOSTURA, lon:-99.01325323, lat:23.36330364}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902292/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798165 Proyecto de inversión 63480 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63480.0, modificado:0.0}}Instalacion De Celdas Solares En El Ejido El Aquichal - 17267028 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYNTAMIENTO MUNICIPAL DEL LLERA TAMAULIPAS172670 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:14, direccion:EJIDO , 00000 EL AQUICHAL (EL PINTO), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , LAA CELDAS SOLARES FUERON COLOCADAS EN EL EJ. EL AQUICHAL, lon:-99.05169681, lat:23.15420759}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902293/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798166 Proyecto de inversión 23876.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23876.8, modificado:0.0}}Construcción De Techos Para Viviendas En El Ejido Emilio Carranza - 29758328 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS297583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:EJIDO CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN), 87215 CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO CAPITAN, lon:-98.81471433, lat:23.23619337}}12-08-2016 20-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902294/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798173 Proyecto de inversión 13280 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13280.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En El Ej Felipe Angeles - 29902928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS299029 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:EJIDO FELIPE ANGELES, 00000 FELIPE ÁNGELES (EL CARRIZO), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES CONOCIDO COMO E, lon:-99.09417023, lat:23.23989596}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902301/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798175 Proyecto de inversión 13280 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13280.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En El Ej El Guayabo - 29895928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298959 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:50, direccion:EJIDO EL GUAYABO, 87209 EL GUAYABO, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO EL GUAYABO, lon:-99.09786708, lat:23.19125215}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902303/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798183 Proyecto de inversión 13280 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13280.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En La Col Miradores Guayalejo - 29909828 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS299098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:357, direccion:COLONIA MIRADORES GUAYALEJO, 00000 MIRADORES (GUAYALEJO), LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA MIRADORES GUAYALEJO, lon:-98.99894039, lat:23.31588366}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902311/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798864 Acción 52700 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52700.0, modificado:52700.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 20008528 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200085 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-08-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902992/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798867 Proyecto de inversión 583932.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583932.49, modificado:583932.49}}Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Manuel Antonio González En El Ejido El Aguacate - 30249828 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar EL MUNICIPIO CONTRATARÁ MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS302498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBR, lon:-99.76873733, lat:23.33206406}}03-11-2016 17-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902995/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798884 Proyecto de inversión 151483.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151483.07, modificado:151483.07}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 31516328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315163 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA CABECERA M, lon:-98.4229181, lat:22.83313309}}07-11-2016 15-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903012/proyecto_FIN, 903012/proyecto_INICIO, 903012/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798896 Proyecto de inversión 137708 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.0, modificado:137708.0}}Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda En La Col Integración Familiar - 20682528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL. INTEGRACION FAMILIAR, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA M, lon:-98.43454847, lat:22.81900913}}28-06-2016 12-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903024/proyecto_INICIO, 903024/proyecto_FIN, 903024/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798897 Proyecto de inversión 275416.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275416.16, modificado:275416.16}}Construccion De Dos Unidades Basicas De Vivienda En La Col Praxedis Balboa De La Cabecera Municipal - 20682028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.42163787, lat:22.8300834}}28-06-2016 12-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903025/proyecto_INICIO, 903025/proyecto_FIN, 903025/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798902 Proyecto de inversión 137708.08 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.08, modificado:137708.08}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda En La Col Sector Oriente De La Cabecera Municipal - 3703428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37034 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA, lon:-98.42218549, lat:22.82466994}}18-01-2016 15-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903030/proyecto_INICIO, 903030/proyecto_PROCESO, 903030/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798993 Proyecto de inversión 11890 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11890.0, modificado:0.0}}Suministro De Letrinas Para El Ej Primero De Abril - 20015528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200155 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:EJIDO PRIMERO DE ABRIL, 00000 PRIMERO DE ABRIL, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO PRIMERO DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE LLERA, lon:-98.91463012, lat:23.51109402}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903121/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300799332 Proyecto de inversión 249891.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249891.99, modificado:249891.99}}Construccion De Techos Firmes - 25256128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252561 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90224709, lat:24.04796307}}19-05-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903460/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799334 Proyecto de inversión 168928.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61496.4, modificado:61496.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22972.91, modificado:22972.91}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84459.34, modificado:84459.34}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vicente Guerrero - 3516728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA VIC, lon:-98.89985268, lat:24.04052646}}13-05-2016 25-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903462/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799342 Proyecto de inversión 92789.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30897628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CONCEPCION, lon:-99.06600691, lat:24.06796844}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903470/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801101 Proyecto de inversión 493567.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493567.98, modificado:493567.98}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Antonio Jasso Entre Las Calle Reforma Y La Calle Revolucion - 35013228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA350132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASSO CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE HERMANOS GALEANA, LA O, lon:-98.20924146, lat:23.77631452}}04-11-2016 14-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905229/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801155 Proyecto de inversión 291383.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.96, modificado:291383.96}}Rehabilitacion De Camino Tramo Santo Domingo Del Charco Largo - La Laguna En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8471228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, 00000 SANTO DOMIN, lon:-97.96789727, lat:24.18414764}}30-03-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905283/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801161 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1199999.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}}Construccion De Comedor Escolar En Primaria Amado L Arechandieta Col Enrique Cardenas Gonzalez - 30116028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 301160 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE A Y CALLE B, A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA MONTERRE, lon:-97.8568418, lat:22.30591741}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905289/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801166 Proyecto de inversión 418636.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:418635.57, modificado:418635.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Argelia Entre India Y Palafox Col Solidaridad Voluntad Y Trabajo - 31059628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 310596 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARGELIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX, A UN COSTADO DE LIMITE, lon:-97.85159003, lat:22.31146097}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905294/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801176 Proyecto de inversión 52679.02 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:52678.02, modificado:52678.02}}Obra Hidráulica Calle J Elias Moreno Entre Camino Antiguo A Tancol Y Centenario Colonia Luis Echeverria - 25587628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255876 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE J. ELÍAS MORENO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A TANCOL Y CALLE CENTENARIO, A, lon:-97.89102387, lat:22.28014217}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905304/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801188 Proyecto de inversión 23103.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23102.92, modificado:23102.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Limite Sur Entre Av Las Torres Y Av Montemayor Colonia Gonzalo García - 25620428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LÍMITE SUR COLONIA GONZALO GARCÍA RAMÍREZ, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA MONTEMAYOR, A UNAS CUADRAS D, lon:-97.88308453, lat:22.27573786}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905316/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801193 Proyecto de inversión 261886.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:261885.81, modificado:261885.81}}Obra Sanitaria Calle Matamoros Entre Pino Suarez Y Jose Maria Morelos Colonia López Portillo - 25607728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, A ESPALDAS DEL, lon:-97.8540759, lat:22.29226904}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905321/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801203 Proyecto de inversión 232000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}}Obra Sanitaria En Calle Tamesí Entre Framboyán E Independencia Colonia Tierra Alta - 25635628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256356 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TAMESÍ COLONIA TIERRA ALTA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRAMBOYÁN Y ANDADOR INDEPENDENCIA, A UNAS CUADRAS DE MAXILIBRAMIEN, lon:-97.89798152, lat:22.31717801}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905331/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801208 Proyecto de inversión 66973.84 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:66972.84, modificado:66972.84}}Obra Hidráulica Calle Jardines De La Presa Entre Mirador Y Colegio Militar Colonia Miradores De La Presa - 25573128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA PRESA COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE COLEGIO MILITAR, A UNA CUA, lon:-97.89364922, lat:22.31936208}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905336/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801214 Proyecto de inversión 274783.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:274782.97, modificado:274782.97}}Obra Sanitaria Calle Fernando Montes De Oca Entre Camino Viejo A Tancol Y Tancol Colonia Niños Héroes - 25518828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE TANCOL, A UNA CUADR, lon:-97.88742435, lat:22.32005629}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905342/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801215 Proyecto de inversión 10678.38 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10677.38, modificado:10677.38}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle General Anaya Entre Ave Las Torres Y Calle Carmona - 25469728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254697 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CARMONA, A UN COSTADO CALLE CAMPANULA, lon:-97.88839262, lat:22.31600683}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905343/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801216 Proyecto de inversión 326690.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:326689.24, modificado:326689.24}}Obra Sanitaria Calle General Anaya Entre Corona Y Ave Las Torres Colonia Chapultepec - 25468828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254688 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORONA Y AVENIDA LAS TORRES, A UN COSTADO CALLE XICOTÉNCATL, lon:-97.88723927, lat:22.31569914}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905344/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801222 Proyecto de inversión 61141.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:61140.66, modificado:61140.66}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Zapata Entre Cárdenas Y Portes Gil Colonia Magdaleno Aguilar - 25510428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255104 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA COLONIA MAGDALENO AGUILAR, 89355 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PORTES GIL, A DOS CUADRAS DE AVENIDA, lon:-97.88358342, lat:22.31544605}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905350/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801227 Proyecto de inversión 110491.13 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:110490.13, modificado:110490.13}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Belisario Dominguez Entre Nicolas Bravo Y Zapata Colonia Arenal - 25457428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254574 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ZAPATA, A UNA CUADRA DE PARQUE ARENA, lon:-97.87593591, lat:22.29137561}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905355/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801243 Proyecto de inversión 349119 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349119.0, modificado:349119.0}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Folio Pash - 27304628 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 273046 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO RUIZ RAMOS, LA AGEB, lon:-99.72745701, lat:22.99627648}}01-06-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801254 Proyecto de inversión 389000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389000.0, modificado:389000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 21100428 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO TULA TAMPS 211004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.71832327, lat:22.99484016}}01-08-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905382/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811730 Proyecto de inversión 270891.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:270891.25, modificado:270891.25}}Itife-Cien16-I-Sop-0056-2016-0146 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1058C-01 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:337.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:-, lon:-98.614722, lat:22.498888}}24-08-2016 270891.25 270891.25 81267.38 81267.38 81267.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170100833425 Proyecto de inversión 511348.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511348.29, modificado:586974.88}}Conservación Rutinaria  Del Camino: Nuevo Laredo ¿ Anahuac Longitud 14.50 Km.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2061-01 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:14.5}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}30-03-2017 01-12-2017 586974.88 586974.88 504442.66 504442.66 504442.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-021-17-I, contratista:GONZALEZ LARA DESIDERIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:586974.88, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.72}}{941057/proyecto_PROCESO, 941057/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833839 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:379651.94}}Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029  Construccion De 1 Aula 750 Adosada Sin Mobiliario.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2061C-01 N 0 0 441 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ENTRE JUAN ALVAREZ Y HEROES DE LA REFORMACOL. CAPITAN CARLOS CANTU, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}}24-02-2017 01-08-2017 379651.94 379651.94 254125.61 254125.61 254125.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100838992 Proyecto de inversión 455500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455500.0, modificado:313077.87}}Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1191C-01 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:EJ. LOS CAVAZOS, REYNOSA, lon:-98.348055, lat:26.145833}}24-02-2017 01-08-2017 313077.87 313077.87 93923.36 93923.36 93923.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200870966 Proyecto de inversión 324971.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324971.15, modificado:324971.15}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Unidad Deportiva De Villa Manuel - 5725028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS57250 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR HACIA LA SAL, lon:-98.32263914, lat:22.71671107}}25-05-2017 23-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979982/proyecto_INICIO, 979982/proyecto_FIN, 979982/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200870969 Proyecto de inversión 169418.6 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169418.6, modificado:169418.6}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 5825728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58257 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30423915, lat:22.73300083}}26-05-2017 27-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979985/proyecto_FIN, 979985/proyecto_PROCESO, 979985/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871031 Acción 166419 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166419.0, modificado:166419.0}}Programa De Asesoría Técnica Y Especializada Y Actualización De A Dependencias Involucradas En El Desarrollo Municipal Ayuntamiento Gómez Farías Tam - 7363628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS73636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}01-05-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871633 Proyecto de inversión 262213.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262213.17, modificado:262213.17}}Ampliacion De Red Electrica De La Calle Guillermo Prieto De La Col Cesar Lopez De Lara - 5825328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA POR LA CARRETERA A VIA CORTA DE LA CABECE, lon:-98.44330887, lat:22.83445234}}26-05-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980649/proyecto_PROCESO, 980649/proyecto_INICIO, 980649/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873750 Proyecto de inversión 403870.1 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403870.1, modificado:403870.1}}Construccion De Red De Agua Potable - 4339528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 43395 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAINERO INTERIOR 150 COLONIA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS DE CALLE M, lon:-98.94575961, lat:24.58376275}}27-04-2017 12-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982766/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873788 Acción 384667.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384667.45, modificado:384667.45}}Acondicionamiento Físico Del Área De Obra Pública Y Desarrollo Urbano - 6479928 Tamaulipas 38 Tampico Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 64799 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}21-03-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982804/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873791 Proyecto de inversión 184818.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184818.82, modificado:179947.91}}Drenaje Sanitario En Calle Nayarit Entre Vicente Guerrero Y Morelos Col Obrera - 3709428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37094 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO,  A ESPALDAS DE ESPACIO METROPOLITANO, lon:-97.84857774, lat:22.23783218}}04-09-2017 04-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982807/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873794 Proyecto de inversión 105642.6 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105642.6, modificado:90540.2}}Drenaje Sanitario En Calle Damián Carmona Entre Gral Anaya Y Ave Las Torres Sur Col Chapultepec - 3652928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36529 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DAMIÁN CARMONA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL ANAYA Y AVENIDA LAS TORRES SUR,  A UNA CUADRA DE PARQUE T, lon:-97.88811822, lat:22.31617942}}24-07-2017 24-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982810/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMAICON AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873801 Proyecto de inversión 227096.1 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227096.1, modificado:227096.1}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Bolivia Entre Rep De Guatemala Y Rep De Venezuela Col Las Americas - 3692428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36924 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA COLONIA LAS AMÉRICAS, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REP. DE GUATEMALA Y CALLE REP. DE VENEZUELA,  A UN COSTADO DE CETIS , lon:-97.88401321, lat:22.30844246}}21-08-2017 21-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982817/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873808 Proyecto de inversión 494199.9 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494199.9, modificado:570084.7}}Drenaje Sanitario En Calle Juana De Asbaje Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Benito Juarez Col Nuevo Progreso - 3711628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37116 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA NUEVO PROGRESO, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ,  A DOS CU, lon:-97.87807597, lat:22.30987177}}11-09-2017 11-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982824/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873820 Proyecto de inversión 185286.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185286.18, modificado:330139.52}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Bugambilia Entre Jazmin Y Crisantemo Col Jardines De Champayan - 3579328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35793 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CRISANTEMO,  SOBRE LA CUADRA SE ENCUENT, lon:-97.89079609, lat:22.31404173}}24-04-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982836/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873829 Proyecto de inversión 1044000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1043104.76}}Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Mélida Rodríguez De Salinas Col Unidad Modelo - 2717828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27178 N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIDAD MODELO, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TRABAJO SOCIAL Y AVENIDA NORTE,  JUNTO A LAGUNA DE LAS TOR, lon:-97.88805445, lat:22.28177044}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982845/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873834 Proyecto de inversión 482306.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482306.59, modificado:904135.81}}Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrrero Entre Emiliano Zapata Y Nayarit Col Obrera - 3643728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36437 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NAYARIT,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA TRAN, lon:-97.84831226, lat:22.24097028}}10-07-2017 10-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982850/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873842 Proyecto de inversión 347885.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347885.37, modificado:299170.77}}Drenaje Sanitario En Calle Tercera Entre Ave Matamoros Y Nogal Col Villa Hermosa - 3582828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35828 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 3RA COLONIA VILLA HERMOSA, 89319 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE NOGAL,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL CENTRO ED, lon:-97.87201547, lat:22.31881456}}08-05-2017 08-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982858/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873854 Proyecto de inversión 1065817.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065817.75, modificado:1065817.75}}Drenaje Sanitario En Calle Jesús Cervantes Entre Ave Hidalgo Y Ave Ayuntamiento Col Smith - 3639428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36394 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CERVANTES COLONIA SMITH, 89140 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA AYUNTAMIENTO,  A UNA CUADRA DE INSTITUTO FONACO, lon:-97.86885176, lat:22.24280744}}26-06-2017 26-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982870/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200874827 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}}Construccion De Aulas - 68933 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87673 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11244621, lat:23.7935018}}12-07-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983843/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200874829 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 6892528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68925 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO VISTA HEMOSA, 87673 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA VISTA HERMOSA, lon:-97.90437973, lat:23.79990791}}19-07-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200883134 Proyecto de inversión 1137350 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137350.0, modificado:1137350.0}}Adquisición De Vehículos Adaptadas (Camionetas Tipo Van)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO17-0511-02 N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 01-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{993272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200896996 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Construcción De Aula Aislada Didactica En Jardín De Niños ""Niños Héroes"" Clave 28kjn0337g En Victor Manuel Bueno, Municipio De San Carlos - 483691528 Tamaulipas 34 San Carlos Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4836915 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:24.367877; -99.016833, lon:-98.943635, lat:24.581774}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1022799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170200903245 Proyecto de inversión 2324547.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2324547.49, modificado:2210843.97}}Itife Ec2016 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2026C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-97.504823, lat:25.879915}}01-06-2017 2210843.97 2210843.97 1673018.31 1673018.31 1673018.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0043-2017-0048, contratista:G.D. EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2324547.49, importe_modificado:2324547.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170200903884 Proyecto de inversión 410792.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:410792.98, modificado:349825.38}}Itife Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1091C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-99.02363, lat:23.31896}}07-03-2017 349825.38 349825.38 320135.64 320135.64 320135.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-015-2017-0081, contratista:LHYC S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1714650.38, importe_modificado:1714650.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942223 Proyecto de inversión 32096 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32096.0, modificado:32096.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 15920228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159202 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-06-2017 30-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942497 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Construccion De Techo Firme En El Pob Graciano Sanchez - 17188228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55106558, lat:22.65708131}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068750/proyecto_INICIO, 1068750/proyecto_FIN, 1068750/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942501 Proyecto de inversión 305562.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305562.14, modificado:305562.14}}Ampliacion De Red Electrica De La Col Diana Laura Riojas De Colosio Del Pob Graciano Sanchez - 17170428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.56089942, lat:22.65525546}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068754/proyecto_PROCESO, 1068754/proyecto_INICIO, 1068754/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942986 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido El Riachuelo Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9030428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:335, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL ALFREDO V. BONFIL EJIDO EL RIACHUELO EJIDO EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO), 89795 EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO), GÓMEZ FAR, lon:-99.12464532, lat:22.8644147}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943156 Proyecto de inversión 199834 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.0, modificado:199834.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Manuel Gonzalez Y Guadalupe Victoria De La Col Cesar Lopez De Lara - 14576328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.4383736, lat:22.83318666}}26-05-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069409/proyecto_INICIO, 1069409/proyecto_PROCESO, 1069409/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943416 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}Construccion De Comedor Comunitario - 15132628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 151326 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO EL GAVILAN, 87733 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL GAVILAN, lon:-98.98866661, lat:24.69865322}}07-08-2017 14-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069669/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943582 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Pozo Profundo Y Ademe En Sector Norte Tierra Blanca De Palmillas - 5612928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO MEDIANTE UN TERCERO56129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS - EJIDO TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO TIERRA BLANCA, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAM, lon:-99.53244601, lat:23.29974193}}01-06-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069835/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946169 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 182557 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182557 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:32, direccion:EJIDO EL CARRIZO, 87670 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL CARRIZO, lon:-97.95892206, lat:23.838655}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072422/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946173 Proyecto de inversión 9000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}}Construccion De Letrinas - 181622 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181622 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.050597, lat:23.3513836}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072426/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946175 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 181986 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE NOMBRE DE DIOS, lon:-98.0500391, lat:23.3514427}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072428/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946176 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}Construccion De Letrinas - 181587 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181587 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:128, direccion:EJIDO LA PEÑA, 87670 LA PEÑA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA PEÑA, lon:-98.14021337, lat:23.37111068}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072429/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946177 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 181464 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181464 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:EJIDO LA PEÑITA, 87670 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PEÑITA, lon:-98.23180022, lat:23.93316092}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072430/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946180 Proyecto de inversión 20800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}}Construccion De Letrinas - 181138 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:EJIDO LA PIEDRA, 87670 LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PIEDRA, lon:-98.11477393, lat:23.48289358}}28-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946183 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}Construccion De Letrinas - 181678 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:157, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87670 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, lon:-98.04213028, lat:23.55828259}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072436/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954168 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:617614.06}}Cien 16 Construccion De Barda Perimetral 225 M. Barda Cerrada De Block.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2003C-01 N 0 0 247 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA HIMNO NACIONAL : 28DPR2237BCOL. LAGUNA DE LA PUERTAALTAMIRA, lon:-97.858387, lat:22.21606}}01-09-2017 617614.06 617614.06 586093.23 586093.23 586093.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954495 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605768.21}}Rehabilitacion General   Construccion De Barda Perimetral 60.00 M..28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1051C-01 N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:859.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROFR. TIRSO SALDIVAR : 28DST0068V.FRACC. 18 DE MARZOCIUDAD MADERO, lon:-97.837, lat:22.246279}}16-08-2017 605768.21 605768.21 495309.8 495309.8 495309.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE $1,638.23 REGISTRADA
CONTRATO: ITIFE-CIEN16-LP-SOP-035-2017-0114
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-08}}Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954512 Proyecto de inversión 428625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:428625.0, modificado:391269.18}}Subestacion Electrica De 112.5 Kva. 13200v.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1075C-01 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0305VEJ. SAN JOSE DE LAS FLORESGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}}03-07-2017 391269.18 391269.18 336063.85 336063.85 336063.85 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955188 Proyecto de inversión 1037500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1037500.0, modificado:999956.83}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1226C-01 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA CENTENARIO, PROFRA. ELENA MALDONADO ROBLES : 28DPR1763OCOL. TAMAULIPASTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}26-05-2017 999956.83 999956.83 887896.4 887896.4 887896.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300968040 Proyecto de inversión 2814614.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814614.73, modificado:2814614.73}}Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 2814614.73 2814614.73 844384.42 844384.42 844384.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-01, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2814614.73, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1102433/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025476 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Un Desayunador En El Jardin De Niños Del Ej Nuevo Quintero - 20954028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209540 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 89700 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2 KMTS. DE LA ENTRADA CARR. VIA CORTA GONZALEZ -, lon:-98.74469215, lat:23.0203676}}01-11-2017 25-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160556/proyecto_INICIO, 1160556/proyecto_FIN, 1160556/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM00170401025601 Acción 80764 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80764.0, modificado:80764.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 30458328 Tamaulipas 13 Güémez Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-03-2017 14-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160681/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025602 Acción 76592 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76592.0, modificado:76592.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 30455028 Tamaulipas 13 Güémez Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}02-01-2017 30-01-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160682/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025626 Proyecto de inversión 316914.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316914.96, modificado:316914.96}}Construcción De Tres Cuarto Dormitorios En La Colonia Ampliación Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21779528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 217795 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANASTAC, lon:-99.02837927, lat:22.87596032}}13-10-2017 28-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160706/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026699 Proyecto de inversión 298950.4 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298950.4, modificado:298950.4}}Construccion De Pisos Firmes - 33654928 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336549 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, lon:-99.75860991, lat:23.4362388}}15-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161779/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026705 Proyecto de inversión 356447.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.15, modificado:356447.15}}Construccion De Techos Firmes - 33677828 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, lon:-99.7588674, lat:23.43647505}}15-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161785/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026708 Proyecto de inversión 119936.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119936.44, modificado:119936.44}}Construccion De Pisos Firmes - 33770028 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE337700 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.75972571, lat:23.4365538}}01-12-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161788/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026738 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Rayon Entre Pedro J Mendez Y Dos De Enero De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 20947928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209479 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43284459, lat:22.82675644}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161818/proyecto_PROCESO, 1161818/proyecto_FIN, 1161818/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026812 Proyecto de inversión 451281.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451281.76, modificado:451281.76}}Ampliación De La Red De Electrificacion En La Localidad Abraham Bolaños Yañez - 5936228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59362 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:250, direccion:CALLE CAMINO VECINAL HACIA EL EJIDO EL AZTECA PUEBLO ABRAHAM BOLAÑOS YAÑEZ, 89780 ABRAHAM BOLAÑOS YÁÑEZ, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO V, lon:-99.16357149, lat:23.06973256}}02-06-2017 02-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161892/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027139 Proyecto de inversión 262750 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125444.05, modificado:125444.05}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9555.95, modificado:9555.95}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7750.0, modificado:7750.0}}Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Ejido Ampliación La Reforma - 25035828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250358 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS AL OESTE DE LA CAPILLA Y A 100 METROS AL OESTE DE L, lon:-99.2291298, lat:22.47227892}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162219/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027141 Proyecto de inversión 52550 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Morita - 25020428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE LA MORITA RANCHERIA EJIDO LA MORITA, 89970 LA MORITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA Y 100 METROS DE TANQUE ELEVADO DEL EJ, lon:-99.14078248, lat:22.45415513}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162221/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027392 Proyecto de inversión 123905.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123905.46, modificado:123905.46}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal De Padilla Tam - 23007428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 230074 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS, 300 M CARRETERA FEDERAL 101, lon:-98.89928696, lat:24.04175519}}25-08-2017 13-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029196 Proyecto de inversión 802463.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802463.97, modificado:802463.97}}Construccion De Drenaje Sanitario - 27627528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276275 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ACUÑA, CALLE ALVARO OBREG, lon:-98.20996006, lat:23.76740141}}31-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029237 Proyecto de inversión 1467938.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467938.41, modificado:1467938.41}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Cinco De Febrero Entre Emiliano Zapata Y Nayarit Col Obrera - 34209928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 342099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NAYARIT, SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA TRANS, lon:-97.84896592, lat:22.24129042}}10-07-2017 10-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1164317/proyecto_INICIO, 1164317/proyecto_PROCESO, 1164317/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029270 Acción 116000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 24611228 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TULA 246112 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164350/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030568 Proyecto de inversión 105100 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3822.38, modificado:3822.38}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Congregación Santa Cruz Del Toro - 25030628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250306 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-99.24656833, lat:22.49292734}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165648/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030569 Proyecto de inversión 52550 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Rancho San Diego - 25023128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL RANCHO SAN DIEGO., lon:-99.1411117, lat:22.45420467}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401042580 Proyecto de inversión 579500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:579500.0, modificado:515175.37}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1140C-01 N 0 0 543 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:978.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  6, PROFR. RUBEN MIRANDA VILLALBA : 28DES0062ICOL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 515175.37 515175.37 154552.61 154552.61 154552.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401042582 Proyecto de inversión 741000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:596309.03}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   1.00 M.   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2031C-01 N 0 0 599 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL ANTONIO ANGEL CARMONA ANZALDUA : 28DES0106PCOL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 596309.03 596309.03 178892.71 178892.71 178892.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401043074 Proyecto de inversión 2565000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2565000.0, modificado:2223423.68}}Construccion De Taller De Computo 5 E.E. Est. 717 ( U2-C ) Planta Alta Aislada ( Sin Mobiliario )   Construccion De Portico 1 E.E. Adosado Est. 717 (U-2c)   0.50 Planta Baja   Construccion De Escalera28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2007C-01 N 0 0 322 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 85 AURORA CRUZ DE MORA : 28DST0085LCOL. SANTA ELENAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}05-10-2017 2223423.68 2223423.68 2211272.97 2211272.97 2211272.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0106-2017-0148, contratista:CONSTRUCENTER CARDENAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2740275.13, importe_modificado:2740275.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este proyecto tiene una pena convencional registrada por: $12,150.71
Contrato: ITIFE-CIEN16-I-SOP-0106-2017-0148

, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-09}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062546 Proyecto de inversión 1372500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ejido Buenfil - 148028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1480 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:537, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 ALFREDO V. BONFIL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO ALFREDO BUENFIL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.95635482, lat:24.19160468}}21-02-2018 29-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199457/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062934 Proyecto de inversión 529468.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529468.02, modificado:529468.02}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 571228 Tamaulipas 34 San Carlos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS 5712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.943635, lat:24.581774}}15-03-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062936 Proyecto de inversión 1391002.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391002.8, modificado:1391002.8}}Construcción De Colector Sanitario En La Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 163428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1634 N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA SANCARLOS-PADILLA Y , ENTRADA AL PUEBLO DE SAN CARLOS, lon:-98.93112555, lat:24.58205544}}28-05-2018 02-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199847/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062943 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal Gregorio Torres Quintero - 1847728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 18477 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ÓTILIO ALVAREZ A UNAS CUA, lon:-97.89428551, lat:22.30149041}}04-04-2018 05-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199854/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062948 Proyecto de inversión 340763.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340763.62, modificado:340763.62}}Drenaje Sanitario En Calle Bogotá Entre Lázaro Cárdenas Y Xicotencatl Col Carmen Romano - 1250528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12505 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE CORONA , lon:-97.88769801, lat:22.31436921}}25-04-2018 28-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199859/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062951 Proyecto de inversión 395753.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395753.05, modificado:395753.05}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Planificación Familiar Entre Integración Social Y Tamaulipas Col Revolución Verde - 1043128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10431 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89314 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SEIS, lon:-97.86283393, lat:22.30404641}}16-04-2018 18-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199862/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062954 Proyecto de inversión 960237.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960237.33, modificado:960237.33}}Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Bernal Entre Las Torres Sur Y Montes De Oca Col Niños Héroes - 1030428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10304 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL BERNAL COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES SUR Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE CARPINTERO CE, lon:-97.88785894, lat:22.31858744}}16-04-2018 18-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199865/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062958 Proyecto de inversión 173636.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173636.03, modificado:173636.03}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Sor Juana Inés De La Cruz Entre Dieciseis De Septiembre Y Cinco De Febrero Col Santo Niño - 1059428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10594 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CA, lon:-97.85369296, lat:22.24413927}}18-04-2018 19-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199869/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062960 Proyecto de inversión 970018.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970018.97, modificado:970018.97}}Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo Entre Emiliano Zapata Y Mendoza Col Morelos - 1187428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 11874 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MENDOZA, CALLE NICOLAS BRAVO CERCA DE TEAT, lon:-97.87515303, lat:22.22214858}}18-04-2018 19-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199871/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101067865 Proyecto de inversión 4895978.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895978.12, modificado:4849051.42}}Paquete 16, Conservación  Rutinaria  De  Los  Caminos:  1 Mendez - Burgos (24.9 Km.), 2-Burgos - Límite De Estados Tam./N.L. (16.0 Km.), 3-La Soledad - San Carlos (73.30 Km.),........28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2360-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:181.46}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}09-03-2018 4849051.42 4849051.42 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-039-18-I, contratista:RUIZ CANTU LEONOR ANGELICA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4849051.42, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1204904/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077060 Proyecto de inversión 3233243.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233243.62, modificado:3233243.62}}Pch Calle Neptuno Entre Benito Juarez Y Zaragoza28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA BARANDILLAS, lon:-97.868611, lat:22.255277}}01-05-2018 01-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/18, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3232581.87, importe_modificado:3232581.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1214829/proyecto_INICIO, 1214829/proyecto_FIN, 1214829/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077934 Proyecto de inversión 3434763.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434763.78, modificado:1144921.26}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido La Muralla, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-002-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-007-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-007-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:ej. La muralla, lon:-99.300277, lat:22.814166}}06-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-002-2018, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:3434763.78, importe_modificado:1144921.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1215845/proyecto_INICIO, 1215845/proyecto_FIN, 1215845/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077941 Proyecto de inversión 2835097.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835097.97, modificado:1144856.59}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido Pueblo Viejo, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-003-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-009-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-009-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:111, direccion:ejido Pueblo Viejo, lon:-99.382222, lat:22.878888}}06-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-003-2018, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2835097.97, importe_modificado:1144856.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215857/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101078194 Proyecto de inversión 5311501.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5311501.19, modificado:5311501.19}}Pch Calle Arturo Galindo E. Entre Calle Fco. I Mdero Y Ave. Monterrey28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, lon:-97.868611, lat:22.255277}}01-05-2018 01-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/18, contratista:CONSEER, S.A. DE C.V., convocante:MUNIICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:5163360.41, importe_modificado:5163360.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1216128/proyecto_PROCESO, 1216128/proyecto_INICIO, 1216128/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180101078526 Proyecto de inversión 198180.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198180.07, modificado:198180.07}}Rehabilitacion De Crucero En Vias De Ffcc28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM HIDRO2018002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:COLONIA JARDIN DE VILLA MANUEL TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}01-03-2018 01-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216497/proyecto_PROCESO, 1216497/proyecto_INICIO, 1216497/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117095 Proyecto de inversión 542206.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542206.53, modificado:542206.53}}Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ej Alberto Carrera Torres - 7926828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 79268 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87930 ALBERTO CARRERA TORRES, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, lon:-99.4803266, lat:23.67989373}}06-06-2018 08-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117096 Proyecto de inversión 244580.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244580.9, modificado:244580.9}}Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ej Francisco Zorrilla - 2770528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 27705 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, 87945 SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.34384746, lat:23.47077411}}23-04-2018 31-05-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-008, contratista:OSCAR ORLANDO PORRAS OCHA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:244580.9, importe_modificado:244580.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117097 Proyecto de inversión 635050.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635050.33, modificado:635050.33}}Ampliacion De Electrificacion En El Ejido San Lorenzo - 7924828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 79248 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LORENZO (SAN LORENCITO), 87945 SAN LORENCITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.40444662, lat:23.36684496}}11-05-2018 10-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-016, contratista:MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:635050.33, importe_modificado:635050.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117314 Proyecto de inversión 5336 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}}Construccion De Letrinas En La Col Piloto En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3619128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 36191 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE DOS COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ATRAS DE LA GASOLINERA DONDE SE ENCUENTRA LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-98.31299078, lat:22.73238559}}01-03-2018 19-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255696/proyecto_INICIO, 1255696/proyecto_PROCESO, 1255696/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117425 Proyecto de inversión 325914.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325914.96, modificado:325914.96}}Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En La Colonia Progreso Social Del Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 3385028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33850 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VEINTE DE OCTUBRE, CALLE VICENTE GUERRERO SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COS, lon:-99.02193131, lat:22.88442168}}17-04-2018 17-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255807/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117491 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}Construcción De Drenaje Pluvial En Colonia Nuevo Burgos - 2493228 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 24932 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA NUEVO BURGOS, lon:-98.79903116, lat:24.94369168}}12-06-2018 13-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255873/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201119038 Proyecto de inversión 182000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}}Suministro De Letrinas Secas - 32546 28 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32546 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:VILLA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS., lon:-99.55519122, lat:23.30198866}}12-03-2018 14-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT-FISMUN-18-001, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1257420/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201119039 Proyecto de inversión 498449.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498449.98, modificado:498449.98}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Palmillas - 3204628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32046 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LOS ARRIEROS, 87975 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.5442053, lat:23.29743206}}12-02-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121873 Proyecto de inversión 106559.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106559.15, modificado:106559.15}}Ampliación De Red De Agua Potable - 12418828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA124188 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONSELOS COLONIA MILITAR, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONSELOS Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA COLONIA MILITAR UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.19992966, lat:23.77347723}}09-06-2018 10-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260255/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123663 Proyecto de inversión 449680 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9922028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99220 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0081 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22624469, lat:22.53573035}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262045/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123665 Proyecto de inversión 1389920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913920.0, modificado:913920.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9859128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS98591 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 34 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0043 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22203754, lat:22.5356936}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123952 Proyecto de inversión 102009.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102009.34, modificado:102009.34}}Construccion De Piso Firme - 135003 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135003 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, UN PISO SE ENCUETRA EN MILPA VIEJA Y CUATRO EN COLONIA EL CANAL, lon:-99.33886829, lat:22.85043484}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262334/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123972 Proyecto de inversión 125850.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125850.49, modificado:125850.49}}Condtruccion De Techo Firme - 85991 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85991 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS ZONA CENTRO COL 13 DE JULIO Y COL LAZARO CARDENAS, lon:-99.34383619, lat:22.84121663}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262354/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132893 Proyecto de inversión 358125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:311619.96}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1015C-01 N 0 0 429 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA BENIGNA RODRIGUEZ SILVA : 28DPR2505GEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 311619.96 311619.96 93485.99 93485.99 93485.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201132918 Proyecto de inversión 913000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913000.0, modificado:913000.0}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificio ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1022C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1922.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 82 ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28DST0082OCOL. VALLE VERDEALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 793631.02 793631.02 621088.18 621088.18 621088.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1537.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133190 Proyecto de inversión 820500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820500.0, modificado:787388.27}}Itife-Cien16-I-Sop-0006-2018-0006 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1153C-01 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:599.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN : 28DPR2118OCOL. LA SANDIANUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}21-06-2018 787388.27 787388.27 764856.53 764856.53 764856.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0006-2018-0006, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3490636.02, importe_modificado:3490636.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133277 Proyecto de inversión 350250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350250.0, modificado:285977.12}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1193C-01 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   REHABILITACION DE LOSA EN PASILLOS, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 285977.12 285977.12 189001.18 189001.18 189001.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133541 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1507829.19}}Itife-Cien16-I-Sop-0012-2018-0014construccion De Modulo De 2 W. C. De 2.00 X 2.71 M   Obra Exterior Para Sanitarios   Rehabilitacion De Edificio ""A""   Construccion De Barda 160.00 M   Construccion28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2151C-01 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:78, direccion:PRIMARIA PROFR. MARIO AGUILERA DORANTES : 28DPR1220VEJ. MIGUEL ALEMANXICOTENCATL, lon:-98.975, lat:22.914166}}30-06-2018 0 1397836.05 1397836.05 1397836.05 1397836.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0012-2018-0014, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2853982.97, importe_modificado:2853982.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133543 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.78}}Itife-Cien16-I-Sop-0012-2018-0014 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2153C-01 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:198, direccion:PRIMARIA PROFR. MARIO AGUILERA DORANTES : 28DPR1220VEJ. MIGUEL ALEMANXICOTENCATLREHABILITACION GENERAL   BARDA PERIMETRAL   SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS   ANDADOR, lon:-98.883611, lat:23.024444}}30-06-2018 1346153.78 1346153.78 1283886.41 1283886.41 1283886.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0012-2018-0014, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2853982.97, importe_modificado:2853982.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133920 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2591965.49}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construccion De Techumbre Metalica 24.00 X 36.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2019C-01 N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA : 28DPR0454CCOL. POPULARMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 2591965.49 2591965.49 2077034.82 2077034.82 2077034.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143081 Proyecto de inversión 249692.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249692.08, modificado:249692.08}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Luis Donaldo Colosio, Del Municipio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301299165 Proyecto de inversión 467906.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467906.43, modificado:467906.43}}AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 8584728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85847 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPASENTRECARRETERA ESTAL NO. 81 Y,SE ENCUENTRA A 50 METROS DE ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.41097505, lat:22.72416138}}20-07-2018 19-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1299165/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301299566 Proyecto de inversión 656167.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656167.84, modificado:656167.84}}REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Y DE INTERCONEXION EN EL EJ LA SOLEDAD Y EN EL EJ JOSE SILVA SANCHEZ MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 11152828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 111528 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87798LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPASENTRECAMINO S/N Y,VARIOS CAMINOS DE INTERCONEXION CON EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07189116, lat:24.07489832}}30-03-2018 28-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1299566/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301299789 Proyecto de inversión 251444.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251444.18, modificado:251444.18}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 12392128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123921 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.9, meta_modificada:95.9}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO SALAZAR COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUSTO SIERRA COLONIA ZONA CENTRO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.20712658, lat:23.77244214}}22-05-2018 20-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1299789/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301307172 Proyecto de inversión 125703.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125703.84, modificado:125703.84}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17311428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173114 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRECALLEY CALLE , CALLELAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 5 DOMICILIOS DENTRO DE LA AGEB 0043, lon:-99.22100876, lat:22.53523775}}30-07-2018 28-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307172/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301307386 Proyecto de inversión 14298.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14298.07, modificado:14298.07}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17385328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173853 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE TAMAULIPAS 424 DEL FRACC VIVAMOS MEJOR, lon:-99.21933745, lat:22.54169427}}30-07-2018 28-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307386/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319506 Proyecto de inversión 43133 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS AGEB - 22725028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227250 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO VECINAL, CALLE CHIHUAHUA FRENTE S LA IGLESIA, lon:-99.21272887, lat:22.52822381}}03-09-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319506/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319673 Proyecto de inversión 49945.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22788828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227888 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA AGEB 0081, lon:-99.22729943, lat:22.53561212}}03-09-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319673/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301320719 Proyecto de inversión 35496 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35496.0, modificado:35496.0}}CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE OCAMPO ENTRE OZUNA Y PEDRO J MENEDEZ EN COLONIA LA CHALUPA - 23141628 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS231416 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA CHALUPA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRECALLE OZUNA Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE MATAMOROS CALLE OCAMPO ENTRE OZUNA Y PEDRO J. MENDEZ EN LA COLONIA LA CHALUPA EN CD. MIER TAMAULIPAS, lon:-99.15347771, lat:26.43915874}}26-04-2018 11-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1320719/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301320820 Proyecto de inversión 17748 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17748.0, modificado:17748.0}}CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTENEGRO ENTRE OCAMPO E ITURBIDE EN COL LA CHALUPA - 23168528 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS231685 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MONTENEGRO COLONIA LA CHALUPA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRECALLE OCAMPO Y CALLE ITURBIDE, CALLE PEDRO J. MENDEZ CALLE MONTENEGRO ENTRE OCAMPO E ITURBIDE COLONIA LA CHALUPA, lon:-99.15324704, lat:26.4389363}}15-05-2018 29-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1320820/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301321132 Proyecto de inversión 324384.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324384.48, modificado:324384.48}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMEDA Y ALLENDE EN COLONIA LA PALETA DE CD MIER TAMAULIPAS - 23293728 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS232937 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA PALETA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE ALLENDE, CALLE AMERICA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMEDA Y ALLENDE EN COLONIA LA PALETA EN CD. MIER TAMAULIPAS, lon:-99.14531757, lat:26.42039829}}01-08-2018 11-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1321132/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322437 Proyecto de inversión 775848.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775848.02, modificado:775848.02}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA DEL RIO SOLIDARIDAD - 23939828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239398 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA DEL RÍO SOLIDARIDAD, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE S/N, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA AL MARGEN D, lon:-98.21117786, lat:23.76385679}}19-04-2018 17-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323096 Proyecto de inversión 770863.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770863.32, modificado:770863.32}}CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PIEDRA - 24283828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242838 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO LA PIEDRA, 87670LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO A EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.11550356, lat:23.48399574}}22-04-2018 20-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323096/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301325238 Proyecto de inversión 509651.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509651.02, modificado:509651.02}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION  EN LA COLONIA  LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 25155728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 251557 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE , CALLEOBRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.3711871, lat:23.40308415}}14-09-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1325238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301336824 Proyecto de inversión 636773.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636773.35, modificado:636773.35}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ MARTE R GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28610828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 286108 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,DISTRIBUCION EN EL EJIDO, lon:-99.05280082, lat:24.06524999}}19-02-2018 23-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1336824/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385130 Proyecto de inversión 321000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321000.0, modificado:308590.33}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1143C-01 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 403, Concordia, 88298 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.52488899, lat:27.44388719}}10-07-2018 01-01-2019 308590.33 308590.33 216245.53 216245.53 216245.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401417806 Proyecto de inversión 315329.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315329.85, modificado:315329.85}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 12405428 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA124054 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:518.0, meta_modificada:518.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N POBLADO LA PESCA ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA., lon:-97.77565162, lat:23.79064493}}09-06-2018 10-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417806/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401436455 Proyecto de inversión 98184.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98184.34, modificado:98184.34}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COL PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 35089428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 350894 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA ESC. PRIM. JOSE DOLORES PONCE, lon:-98.42159651, lat:22.83630658}}14-11-2018 14-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1436455/proyecto_FIN, 1436455/proyecto_INICIO, 1436455/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401453682 Proyecto de inversión 1260787.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260787.55, modificado:1260787.55}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39718128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 397181 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.39549513, lat:23.38485921}}30-11-2018 29-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1453682/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401472453 Proyecto de inversión 1109930 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109930.0, modificado:1109930.0}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 41863128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 418631 S 22 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDO EJ LA LIBERTAD., 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , EJ LA LIBERTAD A 110 KM DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.90670499, lat:24.42581412}}05-11-2018 23-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1472453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401475721 Proyecto de inversión 43763.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43763.52, modificado:43763.52}}CONSTRUCCION DE QUINCE LETRINAS  ETAPA CINCO PARA DISTRIBUCION EN EL MUNIICPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 42189628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421896 S 26 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:354, direccion:EJIDO , 00000 EL CARIBÚ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE REALIZARAN EN, lon:-98.82673261, lat:23.91471667}}23-10-2018 21-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1475721/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501833 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:628800.91}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066 REHABILITACION GENERAL + PLAZA CIVICA JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES : 28DJN0060A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2231C-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2472773, lat:26.0346745}}17-10-2018 04-01-2019 628800.91 628800.91 334126.27 334126.27 334126.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514384 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN TECHUMBRE28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2131C-01. N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}30-01-2019 29-04-2019 554486.82 554486.82 518586.11 518586.11 518586.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514402 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:564601.15}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2134C-01. N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Victoria, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5105109, lat:25.8464433}}08-04-2019 05-08-2019 564601.15 564601.15 169380.34 169380.34 169380.34 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:66.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514588 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2175C-01 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:787, direccion:La Venada, La Luz, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5417793, lat:25.7859159}}08-04-2019 05-08-2019 536235.97 536235.97 292951.79 292951.79 292951.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514669 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:633034.18}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2198C-01 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Roma, 88150 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5346695, lat:27.4953779}}21-03-2019 19-05-2019 633034.18 633034.18 561231.03 561231.03 561231.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514673 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:640720.83}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2205C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Roma, 88150 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5346695, lat:27.4953779}}01-04-2019 19-06-2019 640720.83 640720.83 629900.83 629900.83 629900.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514766 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:488627.03}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 CONSTRUCCIÓN 132 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2272C-01 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}04-04-2019 22-06-2019 488627.03 488627.03 471700.8 471700.8 471700.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514816 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:510660.16}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2255C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas del Roble, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3866177, lat:26.060379}}04-04-2019 22-06-2019 510660.16 510660.16 455633.8 455633.8 455633.8 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514855 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:601699.45}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL +REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE AULAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 45 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2290C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}28-03-2019 26-05-2019 601699.45 601699.45 597452.26 597452.26 597452.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514858 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:628169.35}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2294C-01 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Estero, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9935294}}28-03-2019 26-05-2019 628169.35 628169.35 448753.04 448753.04 448753.04 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514974 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507132.22}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2298C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Monterreal, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1140593, lat:25.9930697}}28-03-2019 26-05-2019 507132.22 507132.22 498488.1 498488.1 498488.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514989 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:492045.3}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2296C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0997272, lat:25.9960752}}23-03-2019 14-06-2019 492045.3 492045.3 433679.56 433679.56 433679.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514996 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:309509.15}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2304C-01 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Octavio Silva, 88945 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1273702, lat:25.9860844}}27-03-2019 19-06-2019 309509.15 309509.15 308312 308312 308312 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515020 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605712.39}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059 CONSTRUCCION DE 70.00 M DE BARDA PERIMETRAL MURO - REJA + REHABILITACION DE EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2313C-01 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Paso Real, 87606 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1639023, lat:24.8382237}}12-04-2019 12-04-2019 605712.39 605712.39 574366.35 574366.35 574366.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este proyecto tiene una pena convencional registrada por $5,0214.16
Contrato: ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-12}}Sin observaciones

2021 1 TAM190101515054 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:534368.84}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2389C-01 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7380115}}22-03-2019 09-06-2019 534368.84 534368.84 520906.98 520906.98 520906.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.77}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515083 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2392C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Palmar, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1492475, lat:23.7133913}}10-04-2019 07-08-2019 380450.65 380450.65 311049.72 311049.72 311049.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568697 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:475367.93}}17-2021C-01.	28DJN0533Z	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2021C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:La Pedrera, Tamps., México, lon:-97.8822222, lat:22.3936111}}26-07-2019 22-12-2019 475367.93 475367.93 380335.68 380335.68 380335.68 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568706 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:537461.08}}17-2023C-01.	28DJN0549Z.	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO DE AULAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2023C-01 N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tampico Altamira, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8853669, lat:22.3327987}}26-07-2019 22-12-2019 537461.08 537461.08 470199.59 470199.59 470199.59 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568801 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:656001.43}}17-2037C-01.	28DJN0997F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA 100 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2037C-01 N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.45, meta_modificada:271.45}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9286439, lat:22.4184774}}26-07-2019 22-12-2019 656001.43 656001.43 525795.78 525795.78 525795.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.31}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569582 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604342.57}}17-2043C-01.	28DPR1112N	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2043C-01. N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.04, meta_modificada:443.04}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:Laguna de Champayán, Tamaulipas, México, lon:-98.11889648, lat:22.43514826}}26-07-2019 22-12-2019 604342.57 604342.57 568998.91 568998.91 568998.91 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.04}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569590 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672213.39}}17-2045C-01.	28DPR2311T	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2045C-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.52, meta_modificada:422.52}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón 2706, Los Fresnos, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8475624, lat:22.3461427}}26-07-2019 22-12-2019 672213.39 672213.39 344775.23 344775.23 344775.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.27}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569741 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:376852.69}}17-2051C-01.	28DPR0216B	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2051C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.92, meta_modificada:341.92}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}}09-07-2019 05-12-2019 376852.69 376852.69 345355.38 345355.38 345355.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.82}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569743 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:604760.3}}17-2053C-01.	28DPR0225J	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2053C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.72, meta_modificada:466.72}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7553221, lat:23.4349346}}16-07-2019 12-12-2019 604760.3 604760.3 248148.39 248148.39 248148.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569772 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:393855.84}}17-2056C-01.	28DTV0114D	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2056C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}09-07-2019 05-12-2019 393855.84 393855.84 303335.76 303335.76 303335.76 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569792 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:693737.77}}17-2061C-01.	28DJN0108D	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2061C-01 N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 89580 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8354355, lat:22.2565145}}02-05-2019 28-09-2019 693737.77 693737.77 634648.42 634648.42 634648.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569923 Proyecto de inversión 1560000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1560000.0, modificado:1489444.34}}17-2073C-01.	28DML0012Q	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 12200-20/127 V + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2073C-01 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Los Mangos, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2588182}}26-07-2019 22-12-2019 1489444.34 1489444.34 1136425.58 1136425.58 1136425.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569933 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:502056.8}}17-2080C-01.	28DJN0394O	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN PLANTEL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2080C-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-07-2019 12-12-2019 502056.8 502056.8 231784.38 231784.38 231784.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570194 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:373036.79}}17-2258C-01.	28DJN1017T	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2258C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Pedregal, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3081597, lat:26.0333817}}28-06-2019 24-11-2019 373036.79 373036.79 334655.26 334655.26 334655.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570272 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:447410.99}}17-2310C-01.	28DPR0885S	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2310C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}14-06-2019 10-11-2019 447410.99 447410.99 134223.29 134223.29 134223.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571323 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:527659.15}}17-2089C-01.	28DPR2498N	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2089C-01 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-07-2019 12-12-2019 527659.15 527659.15 512298.25 512298.25 512298.25 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571612 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:574005.76}}574,005.76	17-2161C-01.	28DJN1032L 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2161C-01 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Fidel Velásquez, INFONAVIT Buenavista, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5153368, lat:25.8366263}}26-07-2019 23-09-2019 574005.76 574005.76 560392.09 560392.09 560392.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-052-2019-0055, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1702917.19, importe_modificado:1702917.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571614 Proyecto de inversión 990000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:934138.95}}17-2165C-01.	28DML0054P	APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA Y DE ESMALTE EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA, REJA PERIMETRAL, PUERTAS DE ACCESO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, PUNTAS DE POSTE.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2165C-01 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.92, meta_modificada:662.92}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}12-06-2019 09-10-2019 934138.95 934138.95 797116.28 797116.28 797116.28 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571651 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:583045.88}}17-2177C-01.	TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA : 28DTV0060Q	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM; PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, PINTURA 100% ACRILICA, RESANES EN LOSA Y PERIMETRO DE LA MISMA, MAMPARAS METALICAS, PUERTAS DE MULTYPANEL, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERAMICO Y MUEBLES SANITARIOS ( W.C. Y LAVABO OVALINES).28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2177C-01 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:266, direccion:El Ranchito, Tamps., México, lon:-97.3502797, lat:25.8655555}}12-06-2019 09-10-2019 583045.88 583045.88 466008.66 466008.66 466008.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571669 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:464442.6}}17-2210C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ARQ. FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA : 28DJN0985A	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2210C-01 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.92, meta_modificada:297.92}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Unidad Nacional, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}18-06-2019 14-11-2019 464442.6 464442.6 446035.23 446035.23 446035.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571680 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:452538.78}}17-2223C-01.	TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA : 28DTV0296C	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2223C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:Ejido EL Pencil, Tamps., México, lon:-99.3992266, lat:22.7047731}}16-07-2019 12-12-2019 452538.78 452538.78 208870.73 208870.73 208870.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571766 Proyecto de inversión 1440000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1213547.69}}17-2268C-01.	MARIA EUGENIA CANTU DE RAMIREZ : 28DML0014O.	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 145 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2268C-01 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de San José, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3382774, lat:26.0609775}}09-10-2019 09-10-2019 1213547.69 1213547.69 595994.63 595994.63 595994.63 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571843 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:477979.44}}17-2276C-01.	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1308Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2276C-01 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.47, meta_modificada:370.47}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}28-06-2019 24-11-2019 477979.44 477979.44 350274.36 350274.36 350274.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.42}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572738 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:272999.2}}17-2372C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28DJN0750N	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2372C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Soberón, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7919347, lat:25.6721534}}16-07-2019 12-11-2019 272999.2 272999.2 249368.43 249368.43 249368.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574300 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:612449.57}}17-2196C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ SALAZAR : 28DJN0146G	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2196C-01 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}28-06-2019 24-11-2019 612449.57 612449.57 598823.54 598823.54 598823.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574302 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:709539.76}}17-2199C-01.	JARDÍN DE NIÑOS PARQUE INFANTIL : 28DJN0271E	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2199C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.53, meta_modificada:647.53}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}26-07-2019 23-10-2019 709539.76 709539.76 700323.02 700323.02 700323.02 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.53}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574324 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:458899.16}}17-2380C-01.	PRIMARIA PETRA VALDEZ RODRÍGUEZ : 28DPR2530F	CONSTRUCCIÓN 50 M. DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM. Y PINTURA 100% ACRÍLICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2380C-01 N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Flores, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.823878, lat:25.6476569}}16-07-2019 12-11-2019 458899.16 458899.16 278804.48 278804.48 278804.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401666843 Proyecto de inversión 4118142.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918200.4, modificado:3332242.06}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3199942.09, modificado:918200.4}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE MÉXICO ENTRE PAKISTÁN Y JORDANIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 27957428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 279574 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2109.6, meta_modificada:2109.6}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PAKISTAN Y CALLE JORDANIA, CALLE FILIPINAS  SE ENCUENTRA DETRAS DE LA GALERA DE LA BORREGUERA, lon:-97.85872478, lat:22.31934771}}25-12-2019 31-12-2019 3332242.06 3332242.06 3332242.06 3332242.06 3332242.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-IR-RLD-16/19, contratista:CONSTRUCCION Y DESARROLLO MACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4298533.0, importe_modificado:4298533.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2109.6}}{1666843/proyecto_INICIO, 1666843/proyecto_PROCESO, 1666843/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401688052 Proyecto de inversión 614813.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614813.7, modificado:648026.59}}RP-19-2701-01. REM TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12	28DTA0012U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2701-01. REM N 0 0 619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-12-2019 24-03-2020 648026.59 648026.59 501751.06 501751.06 501751.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701143 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:548076.92}}17-2322C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 188 ML. PRIMARIA FRANCISCO VILLA	28DPR0982U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2322C-01. N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:Flechadores, Tamps., México, lon:-98.6769444, lat:24.5222222}}04-03-2020 02-05-2020 548076.92 548076.92 413541 413541 413541 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701165 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:510607.0}}17-2127C-01. IMPERMEABILIZACION, REPARACION Y DEMOLICION DE LOSA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA GONZALEZ SALINAS	28DJN0167T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2127C-01. N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Delicias, 87360 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.490211, lat:25.8768882}}05-03-2020 23-05-2020 510607 510607 510520.26 510520.26 510520.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701179 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539731.05}}17-2160C-01. SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIA	28DJN1026A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2160C-01. N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}09-03-2020 07-05-2020 539731.05 539731.05 539722.51 539722.51 539722.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701182 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:440047.45}}17-2162C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS. SANITARIOS. PARA 151 A 210 ALUMNOS. NPT + 0.50M + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTÚ	28DJN1057U.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2162C-01. N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Presidentes, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5856721, lat:25.8564977}}09-03-2020 07-05-2020 440047.45 440047.45 392877.7 392877.7 392877.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701321 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:488445.87}}17-2018C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	28DJN0277Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2018C-01. N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:La Colonia, Tamps., México, lon:-98.0178789, lat:22.435554}}04-03-2020 01-06-2020 488445.87 488445.87 146533.76 146533.76 146533.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701328 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:443275.87}}17-2031C-01. PINTURA VINILICA, SALIDAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS Y VITROPISO JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	28DJN0876U.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2031C-01. N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 443275.87 443275.87 132982.76 132982.76 132982.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701334 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:441651.9}}17-2078C-01. REHABILITACION DESAYUNADOR + REHAB. DE EDIF. A + REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ	28DJN0387E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2078C-01. N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}04-03-2020 01-06-2020 441651.9 441651.9 132495.57 132495.57 132495.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701353 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:585348.08}}18-2134C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 100 ML + IMPERMEABILIZACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	28DML0041L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2134C-01. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}}10-03-2020 22-06-2020 585348.08 585348.08 560759.49 560759.49 560759.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701535 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:610791.76}}18-2175C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS	28DJN0773Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2175C-01. N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Solidaridad, 88925 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0649324, lat:25.9914174}}13-03-2020 16-06-2020 610791.76 610791.76 564767.35 564767.35 564767.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701549 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:690656.47}}18-2181C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. 750 ADOSADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS	28DTV0307S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2181C-01. N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Integración Familiar, 88900 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1045042, lat:26.0053463}}19-03-2020 16-06-2020 690656.47 690656.47 675991.89 675991.89 675991.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706320 Proyecto de inversión 56544.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56544.01, modificado:71358.27}}RP-20-2149-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION 112.5 KV 13200/220 PRIMARIA JUSTO SIERRA	28DPR1612I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2149-01. N 0 0 602 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Progreso, 89318 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.310783}}29-05-2020 26-08-2020 71358.27 71358.27 31947.69 31947.69 31947.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722548 Proyecto de inversión 41472 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41472.0, modificado:41472.0}}CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA  DESCARGA DOMICILIARIA  EN CALLE RAYON ENTRE MARROQUIN Y COLON LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 193528 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS1935 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARROQUIN Y CALLE COLON, CALLE VERACRUZ  CALLE RAYON ENTRE CALLES MARROQUIN Y COLON EN COLONIA LA PALETA A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO VERACRUZ, lon:-99.15588567, lat:26.42134007}}01-10-2020 15-10-2020 28199.2 28199.2 28199.2 28199.2 28199.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1722548/proyecto_INICIO, 1722548/proyecto_FIN, 1722548/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301726073 Proyecto de inversión 1964415.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964415.11, modificado:1964415.11}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1349528 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 13495 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ASIANO INTERIOR SN COLONIA LADO PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LÍMITE NORTE Y CALLE JUAN LARA, CALLE ANTONIO GALLEGOS  COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE L, lon:-99.5431166, lat:27.45847111}}06-07-2020 30-09-2020 1877305.84 1877305.84 1877305.84 1877305.84 1877305.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FISM-06/20, contratista:EFRAIN GARCIA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1937380.4, importe_modificado:1937380.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1726073/proyecto_PROCESO, 1726073/proyecto_INICIO, 1726073/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301765333 Proyecto de inversión 849998.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849998.95, modificado:849998.95}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   MAGUEYES ASENTAMIENTO MAGUEYES - 10646728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS106467 S 85 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.46, meta_modificada:138.46}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 13  EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03108076, lat:24.34818199}}17-07-2020 11-09-2020 849998.95 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}{1765333/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787911 Proyecto de inversión 6970560.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6970560.09, modificado:6970560.09}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2276-01 N 0 0 4851 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6567.0, meta_modificada:6567.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Juan José Tamez Fuentes, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7932937, lat:25.6706107}}10-09-2020 08-03-2021 6970560.09 6970560.09 6950361.96 6950361.96 6950361.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-101-20-P, contratista:REAL CABAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6970560.09, importe_modificado:6970560.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5800.0}}{1787911/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788111 Proyecto de inversión 12139122 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2139122E7, modificado:1.15130687E7}}PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS. INCLUYE 8.9 KM DE RED DE ATARJEAS, 220 DESCARGAS DOMICILIARAS Y 139 POZOS DE VISITA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2183-01, 02 S 454 440 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.9, meta_modificada:8.9}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.87095833, lat:22.99217523}}13-08-2020 15-03-2021 11505378.18 11505378.18 11505378.18 11505378.18 11505378.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2351929, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.15130687E7, importe_modificado:1.15130687E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.9}}{1788111/proyecto_INICIO, 1788111/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301790920 Proyecto de inversión 15485597.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.548559776E7, modificado:1.613253762E7}}LP-DP-FFM-17/20 REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL GUATEMALA ENTRE JUSTO SIERRA Y PROFA CONSTANZA GARCIA COL. VIVEROS, ZARAGOZA Y GUERRERO28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-DP-FFM-17/20 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Avenida Justo Sierra 1500, Colonia Viveros, 88070 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4890545, lat:27.4863105}}14-07-2020 25-12-2020 16132537.61 16132537.61 16132537.61 16132537.61 16132537.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DP-FFM-17/20, contratista:CONSTRUCTORA METRORED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1.673559776E7, importe_modificado:1.673559776E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790920/proyecto_PROCESO, 1790920/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401798684 Proyecto de inversión 475332.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475332.97, modificado:475332.97}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PALMILLAS LOCALIDAD PALMILLAS CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES - 17807428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD178074 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN  LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.54942231, lat:23.30564309}}03-11-2020 31-12-2020 475332.97 475332.97 475332.97 475332.97 475332.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1798684/proyecto_INICIO, 1798684/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798700 Proyecto de inversión 2086858.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086858.15, modificado:2086858.15}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN NICOLÁS LOCALIDAD LAURO VILLAR ASENTAMIENTO LAURO VILLAR - 17829228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD178292 S 52 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:RANCHERIA LAURO VILLAR, 87662 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TAMAULIPAS Y LA OBRA A LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-98.82046297, lat:24.60254815}}03-11-2020 31-12-2020 2086858.15 2086858.15 2086858.15 2086858.15 2086858.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1798700/proyecto_INICIO, 1798700/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798719 Proyecto de inversión 281619.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281619.92, modificado:281619.92}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TULA LOCALIDAD FRANCISCO I  MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I  MADERO - 17857828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD178578 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:184, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 87907 FRANCISCO I. MADERO, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD TULA TAMAULIPAS Y A UNOS 700 METROS DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, lon:-99.70344188, lat:22.85956524}}03-11-2020 31-12-2020 281619.92 281619.92 281619.92 281619.92 281619.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1798719/proyecto_INICIO, 1798719/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798726 Proyecto de inversión 477869.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477869.68, modificado:477869.68}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TULA LOCALIDAD CIUDAD TULA ASENTAMIENTO CONGREGACIÓN LOS CHARCOS - 17865828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD178658 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA CONGREGACIÓN LOS CHARCOS, 87904 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BRASIL, CALLE NUEVO LEÓN  LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD TULA TAMAULIPAS Y A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PR, lon:-99.73258808, lat:22.97991209}}03-11-2020 31-12-2020 477869.68 477869.68 477869.68 477869.68 477869.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1798726/proyecto_INICIO, 1798726/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798782 Proyecto de inversión 415851.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415851.02, modificado:415851.02}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO ALTAVISTA O CINCO DE FEBRERO - 17953128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD179531 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ALTAVISTA, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PEDRO J MÉNDEZ Y CALLE BENITO CARRERA, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL  LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDA, lon:-99.18742006, lat:23.72306283}}03-11-2020 31-12-2020 415851.02 415851.02 415851.02 415851.02 415851.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1798782/proyecto_INICIO, 1798782/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401805831 Proyecto de inversión 1641089.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641089.92, modificado:1641089.92}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 650628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 6506 S 269 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA NACIONAL NUMERO 85 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SAN AGUSTIN Y BOULEVARD VALLE DORADO, CARRETERA NACIONAL  SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD A , lon:-99.56373432, lat:27.36755606}}11-11-2020 30-12-2020 1542730 1542730 1542730 1542730 1542730 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-AP-FISM-01/20, contratista:FRANCISCO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1458919.74, importe_modificado:1458919.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.0}}{1805831/proyecto_INICIO, 1805831/proyecto_PROCESO, 1805831/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872434 Proyecto de inversión 4710273.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710273.15, modificado:4710273.15}}PROGRAMA 2020 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 7 Camargo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2220-01 N 0 0 1667 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3316.0, meta_modificada:3316.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:20 de Noviembre, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8349132, lat:26.3079113}}16-10-2020 24-03-2021 4710273.15 4710273.15 2929391.79 2929391.79 2903513.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399367, contratista:ADDRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5327921.76, importe_modificado:5327921.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}}{1872434/proyecto_INICIO, 1872434/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873086 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:646969.77}}18-2062C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 20 M. PRIMARIA AMADO NERVO 28DPR1259G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2062C-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.0, meta_modificada:629.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:El Carmen, Tamps., México, lon:-99.1797222, lat:24.0313888}}17-11-2020 14-02-2021 646969.77 646969.77 194090.93 194090.93 194090.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.52}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873097 Proyecto de inversión 4074946.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074946.39, modificado:4074946.39}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, ALTAMIRA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2305-01 N 0 0 3214 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:723.65, meta_modificada:723.65}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Benito Juárez 300, Revolución Obrera, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93807268, lat:22.41710844}}20-10-2020 17-04-2021 4074946.39 4074946.39 4062903.27 4062903.27 4062903.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400269, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MATERIALES Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4074946.39, importe_modificado:4074946.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:723.65}}{1873097/proyecto_INICIO, 1873097/proyecto_PROCESO, 1873097/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873756 Proyecto de inversión 3368994.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368994.19, modificado:3368994.19}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2260-01 N 0 0 2898 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2876.0, meta_modificada:2876.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}}05-11-2020 29-03-2021 3368994.19 3368994.19 3247147.29 3247147.29 3247147.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-174-20-I, contratista:CUELLAR CARDONA ANTONIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3368994.19, importe_modificado:3368994.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2750.0}}{1873756/proyecto_PROCESO, 1873756/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873792 Proyecto de inversión 25770275.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.577027554E7, modificado:2.577027554E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2274-01 N 0 0 33125 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7322.84, meta_modificada:7322.84}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:2a. Avenida 102, Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87303448, lat:22.30541578}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:1a. Avenida 109, Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87382841, lat:22.30636868}}09-11-2020 07-04-2021 25770275.54 25770275.54 23063688.55 23063688.55 23063688.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400400, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.472587174E7, importe_modificado:1.472587174E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}}{1873792/proyecto_INICIO, 1873792/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874176 Proyecto de inversión 1086784.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086784.22, modificado:1086784.22}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. LA COMPUERTA, DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS. LONGITUD 2.74 KM28 Tamaulipas 31 Palmillas Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2115-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.74, meta_modificada:2.74}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}19-12-2020 17-03-2021 1086784.22 1086784.22 981035.08 981035.08 980637.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{1874176/proyecto_PROCESO, 1874176/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874647 Proyecto de inversión 6654354.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6654354.8, modificado:6654354.8}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA UNIDAD DE TUBERCULOSIS, UNEME CAPASITS Y ANTIRRÁBICO EN CD. REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2372-01 N 0 0 220000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}18-11-2020 15-02-2021 6654354.8 6654354.8 6654351.34 6654351.34 6654351.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-187-20-I, contratista:VAZQUEZ SAENZ JOSE FRANCISCO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6654354.8, importe_modificado:6654354.8}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}}{1874647/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874862 Proyecto de inversión 10560158.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.056015845E7, modificado:1.056015845E7}}REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2257-01 N 0 0 60000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}14-11-2020 02-04-2021 10560158.45 10560158.45 10558053.91 10558053.91 10558053.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2408077, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.056015845E7, importe_modificado:1.056015845E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.36}}{1874862/proyecto_INICIO, 1874862/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875536 Proyecto de inversión 1438336.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438336.43, modificado:1374909.94}}19-9158C-01.	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	PRIMARIA 5 DE MAYO	28DPR1455I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9158C-01. N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0343068, lat:26.3850001}}11-01-2021 11-01-2021 1374909.94 1374909.94 412472.98 412472.98 412472.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.04}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876256 Proyecto de inversión 266329.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266329.09, modificado:300337.44}}19-0606-01-003.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	28DPR1643B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-003. N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:342, direccion:El Repecho, Tamps., México, lon:-97.9666666, lat:22.4158333}}03-11-2020 21-01-2021 300337.44 300337.44 90101.23 90101.23 90101.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876313 Proyecto de inversión 1275279.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275279.55, modificado:1275279.54}}19-0606-01-016.	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA DE 16 X 18 M.+ CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 18 M.	TELESECUNDARIA PEDRO JOSE MENDEZ ORTIZ	28DTV0018A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-016. N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:189, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}11-11-2020 10-03-2021 1275279.54 1275279.54 1274323.24 1274323.24 1274323.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-031-2020-0060, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2180566.32, importe_modificado:2180566.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876324 Proyecto de inversión 93775.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93775.5, modificado:93775.5}}19-0606-01-019.	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES METÁLICAS 15 X 30 Y 7 X 8 MTS	PRIMARIA FIDENCIO TREJO FLORES	28DPR0719U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-019. N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:506.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:142, direccion:Tanlajás, Tamps., México, lon:-99.2061111, lat:22.7522221}}11-11-2020 10-03-2021 59148.49 59148.49 59148.49 59148.49 59148.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-031-2020-0060, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2180566.32, importe_modificado:2180566.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876793 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:781381.63}}18-2124C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ	28DPR0682X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2124C-01. N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 781381.63 781381.63 234414.49 234414.49 234414.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876799 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:585287.06}}18-2123C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA	JARDIN DE NIÑOS	28DJN1053Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2123C-01. N 0 0 241 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 585287.06 585287.06 175586.12 175586.12 175586.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.56}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876846 Proyecto de inversión 9222164.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9222164.82, modificado:9222164.82}}REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2430-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}21-12-2020 18-06-2021 9222164.82 9222164.82 9167196.59 9167196.59 9167196.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-226-20-P, contratista:RT HOGARES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9222164.82, importe_modificado:9222164.82}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1876846/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876864 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:638891.81}}18-2043C-01.	REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA	28DPR0542X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2043C-01. N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:817.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:Nueva Apolonia, Tamps., México, lon:-98.6333333, lat:22.4944444}}12-01-2021 12-01-2021 638891.81 638891.81 191667.54 191667.54 191667.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.66}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877010 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685532.23}}18-2154C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.28 M Y REMODELACION DE 2 AULAS + MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ	28DJN0898F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2154C-01. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 685532.23 685532.23 205659.67 205659.67 205659.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM200401877839 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:696604.07}}18-2108C-01.	BARDA PERIMETRAL 120 ML DE BARDA MURO CON REJA Y FIRMES 180 M2	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	28DJN0466R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2108C-01. N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Alianza Para La Producción, 88124 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5596986, lat:27.4892926}}20-11-2020 17-02-2021 696604.07 696604.07 208981.22 208981.22 208981.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877863 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:667459.39}}18-2128C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO	PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL	28DPR2394S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2128C-01. N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Virreyes, 88145 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5444022, lat:27.5150606}}20-11-2020 17-02-2021 667459.39 667459.39 200237.82 200237.82 200237.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877866 Proyecto de inversión 19799786.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.97997864E7, modificado:1.97997864E7}}REHABILITACÍÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2420-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}24-12-2020 21-06-2021 19799786.4 19799786.4 19791460.91 19791460.91 19791460.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-232-20-P, contratista:CONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.97997864E7, importe_modificado:1.97997864E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877874 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:653187.56}}18-2120C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 180 ML.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CALZADO	28DJN1012Y.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2120C-01. N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Santa Cecilia, Sin Nombre, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5330685, lat:27.3910662}}20-11-2020 17-02-2021 653187.56 653187.56 195956.27 195956.27 195956.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877932 Proyecto de inversión 624300.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624300.38, modificado:578826.82}}20-0727-01-005.	IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 4 AULAS	PRIMARIA CUAUHTEMOC	28DPR0603U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-005. N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:394.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:174, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}22-12-2020 10-04-2021 578826.82 354653.66 354653.66 354653.66 354653.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.48}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878020 Proyecto de inversión 247859.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247859.62, modificado:247859.62}}ALUMBRADO EN EL PUENTE DE LA COLONIA SAN MARCOS 2 EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2469-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}29-12-2020 26-06-2021 247859.62 247859.62 244663.46 244663.46 244663.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-235-20-I, contratista:ROSTRO RUIZ JESUS SALVADOR, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3906702.97, importe_modificado:3906702.97}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.77}}{1878020/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878030 Proyecto de inversión 1048379.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048379.89, modificado:1048379.89}}OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL INFANTIL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2440-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}23-12-2020 20-06-2021 1048379.89 1048379.89 1044240.15 1044240.15 1044240.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879732 Proyecto de inversión 6099631.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099631.07, modificado:6099631.07}}MANTENIMIENTO A CUARTOS DE COMUNICACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN20-0689-01 S 1700000 1700000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}3 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}}01-10-2020 31-12-2020 6099631.06 6099631.06 6099631.06 6099631.06 6099631.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879750 Proyecto de inversión 2550659.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550659.21, modificado:2550659.21}}EQUIPAMIENTO DE ENLACES DE MICROONDAS FASE 128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN20-0690-01 S 1700000 1700000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}3 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}01-10-2020 31-12-2020 2550659.2 2550659.2 2550659.2 2550659.2 2550659.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881139 Proyecto de inversión 660765 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660765.0, modificado:660765.0}}BACHE SUPERFICIAL EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 16 Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS001 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Alberto Carrera Torres, Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4381538, lat:24.2440144}}12-11-2020 02-12-2020 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FORTAMUN-001-2020, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:660675.0, importe_modificado:660675.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:74.0}}{1881139/proyecto_INICIO, 1881139/proyecto_PROCESO, 1881139/proyecto_FIN, 1881139/proyecto_INICIO, 1881139/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881619 Proyecto de inversión 284075.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284075.8, modificado:284075.8}}TERMINACIÓN DE TRABAJOS VARIOS EN PLAZA PRINCIPAL EN ESTACIÓN COLONIA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS (PAGO DE FINIQUITO)28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2790-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Blvd. I Allende 300, Zona Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93824434, lat:22.39648722}}10-02-2020 31-12-2020 284075.8 284075.8 248620.62 248620.62 248620.62 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883138 Proyecto de inversión 6934355.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6934355.68, modificado:6934355.68}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA, EN CALLE CUAUHTEMOC; ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO REAL A TULA, COL. EL CANAL, CD. OCAMPO, TAM. - 225628 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO OCAMPO TAMAULIPAS2256 S 3233 2976 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL A TULA,    EN LA COL. EL CANALCONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MARIA, lon:-99.33975246, lat:22.84888517}}01-01-2021 31-05-2021 6934355.68 4262011.07 4262011.07 4262011.07 4262011.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2021/029001, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:6934355.68, importe_modificado:6934355.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{1883138/proyecto_PROCESO, 1883138/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883358 Proyecto de inversión 244929.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244929.76, modificado:244929.76}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 785528 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS7855 S 5400 5267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC  REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA , lon:-98.22878161, lat:26.03449506}}08-03-2021 04-08-2021 244929.76 244929.76 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:244929.76, importe_modificado:244929.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.46}}{1883358/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883668 Proyecto de inversión 197359.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197359.94, modificado:197359.94}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 1191828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11918 S 864 800 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA  CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE L, lon:-98.31636061, lat:26.0911113}}08-03-2021 04-08-2021 197359.94 197359.94 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-2, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:197359.94, importe_modificado:197359.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1883668/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883670 Proyecto de inversión 314157.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314157.14, modificado:314157.14}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y LLANO DE OCCIDENTE -RIBERA OCCIDENTAL- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 1195028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11950 S 864 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA  REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALL, lon:-98.31634452, lat:26.09108721}}08-03-2021 04-08-2021 314157.14 314157.14 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-3, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:314157.14, importe_modificado:314157.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.2}}{1883670/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884255 Proyecto de inversión 3747900 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747900.0, modificado:3215160.16}}Construcción de Canal Pluvial en Lateral de calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa-Monterrey, Colonia Paseo Residencial28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa 9 S 5024 5037 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa-Monterrey, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 803790.04 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1884255/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884273 Proyecto de inversión 3361169.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361169.6, modificado:3073564.25}}Pavimentación Hidráulica de las calles Durazno entre Adolfo López Mateos y callejón Arroyo y callejón Arroyo entre Durazno y Limite Oriente colonia El Anhelo28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 17 S 1407 1407 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.4, meta_modificada:2166.4}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Durazno entre Adolfo López Mateos y callejón Arroyo y callejón Arroyo entre Durazno y Limite Oriente colonia El Anhelo, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 768391.06 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884273/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884281 Proyecto de inversión 2721351 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721351.0, modificado:2721351.0}}Rehabilitación y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambilias.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa 21 S 6696 6862 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambilias. Fracc. Bugambilias, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 08-07-2021 680337.75 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1884281/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885007 Proyecto de inversión 1732689.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732689.32, modificado:1732689.32}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE MEXICA EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2482-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Mexica 999, Azteca, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.26242685, lat:26.05703348}}15-02-2021 13-08-2021 1732689.32 1732689.32 519806.8 519806.8 519806.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-008-21-I, contratista:CONSTRUCTORA LAGS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1732689.32, importe_modificado:1732689.32}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1885007/proyecto_INICIO, 1885007/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885016 Proyecto de inversión 99967648.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.996764896E7, modificado:9.996764896E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INFRAESTRUCTURA URBANA EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2059-01 N 0 0 350000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 1601, Vicente Guerrero, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30521345, lat:26.09071459}}11-03-2021 07-08-2021 99967648.96 99967648.96 29990294.69 29990294.69 29990294.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-011-21-P, contratista:IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9.996764896E7, importe_modificado:9.996764896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885031 Proyecto de inversión 24873159.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.487315965E7, modificado:2.487315965E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2097-01 N 0 0 87500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José María Morelos 3748, Longoria, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29557896, lat:26.06154413}}17-03-2021 13-08-2021 24873159.65 24873159.65 7461947.89 7461947.89 7461947.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-018-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.487315965E7, importe_modificado:2.487315965E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885034 Proyecto de inversión 9900221.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900221.35, modificado:9900221.35}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 30 Padilla Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2089-01 N 0 0 13927 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 7 739, Zona Centro, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.90516996, lat:24.04763972}}17-03-2021 13-08-2021 9900221.35 9900221.35 2970066.4 2970066.4 2970066.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-019-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES D CAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9900221.35, importe_modificado:9900221.35}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.13}}{1885034/proyecto_PROCESO, 1885034/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885161 Proyecto de inversión 24625808.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.462580833E7, modificado:2.462580833E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2096-01 N 0 0 87500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa - San Fernando 120, Lic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27811241, lat:26.02169405}}17-03-2021 13-08-2021 24625808.33 24625808.33 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-020-21-P, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION VIGOGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.462580833E7, importe_modificado:2.462580833E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885206 Proyecto de inversión 21719626.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.171962643E7, modificado:2.171962643E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2101-01 N 0 0 76781 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Luis Caballero 43, Lucero, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.50261068, lat:25.86881978}}24-03-2021 20-08-2021 21719626.43 21719626.43 6515887.93 6515887.93 6515887.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-026-21-P, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.171962643E7, importe_modificado:2.171962643E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885350 Proyecto de inversión 31768.51 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:31768.51, modificado:31768.51}}COMPLEMENTO DE OBRA 15-1185C-01. FOLIO: TAM15160200663843 REHABILITACION; NIVELACION TOPOGRAFICA E INSTALACION ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 9, MARTE R GOMEZ CCT.28DST0009F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE COMPLEMENTO 15-1185C-01N 0 0 1487 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Almaguer, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2260829, lat:26.0292828}}01-07-2016 28-10-2016 31768.51 31768.51 21619.73 21619.73 21619.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0024-2016-0053, contratista:INTEGRA-RIOSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1799144.2, importe_modificado:1799144.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:COMPLEMENTO DE OBRA 15-1185C-01. FOLIO:TAM15160200663843 , trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-07}}Sin observaciones

2021 1 TAM210101885730 Proyecto de inversión 24525276.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.452527615E7, modificado:2.452527615E7}}1. Conversión de Red de Distribución Aérea a Red de Distribución Eléctrica Subterránea en Media Tensión, Tercera Etapa en el Centro Universitario Tampico, Madero, Blvd. Adolfo López Mateos y Av. Universidad s/n, Col. Universidad, C.P. 89339 en Tampico, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de Tamaulipas1 N 0 0 13658 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario 6, Sin Colonia, 89339 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86177993, lat:22.2757437}}08-04-2021 08-04-2021 6131319.15 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:favor de verificar el monto de lo ministrado, trimestre:1.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:favor de verificar el monto de lo ministrado, trimestre:1.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:favor de verificar el monto de lo ministrado, trimestre:1.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:favor de verificar el monto de lo ministrado, trimestre:1.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM210101885760 Proyecto de inversión 7424256.26 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424256.26, modificado:7424256.26}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN LAS COLONIAS BELLA VISTA SUR, BELLAVISTA NORTE, OBRERA, TAMAULIPAS, JARDÍN, AMPLIACIÓN BELLAVISTA NORTE, LAS TORRES, EMILIANO ZAPATA, LA VALENTINA, LÁZARO CÁRDENAS Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2070-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 411, Bella Vista Sur, 87604 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.14593315, lat:24.84387826}}05-04-2021 01-09-2021 7424256.26 7424256.26 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-038-21-I, contratista:CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7424256.26, importe_modificado:7424256.26}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}}{1885760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886032 Proyecto de inversión 4991363.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991363.88, modificado:4991363.88}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 29 Ocampo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2069-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3361544, lat:22.8452259}}07-04-2021 03-09-2021 4991363.88 4991363.88 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-044-21-I, contratista:VAZQUEZ SAENZ JOSE FRANCISCO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4991363.88, importe_modificado:4991363.88}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1886032/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886328 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónAsistencia Social Sin identificar INSTITUTO DE LAS MUJERES EN TAMAULIPAS0002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Olivia Ramírez 621, Sierra Gorda, 87050 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1462292, lat:23.7431721}}01-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se contempla como Otro Proyecto de Inversión ya que se refiere a la compra de 2 aires acondicionados para fortalecer el equipamiento de la IMEF. , trimestre:1.0, usuario:claraimartinezr, fecha:2021-04-24}}{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:1.0, usuario:noraberlangar, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otro

2021 1 TAM210101886546 Proyecto de inversión 3214708 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214708.0, modificado:3167858.65}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE JOSE MANRIQUEZ  ENTRE CALLES ESTHER Y LUCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT028JOSE N 0 0 2015 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.0, meta_modificada:2072.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jose Manriquez, Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2638424, lat:26.0638411}}08-03-2021 05-07-2021 729946.2 3167858.65 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-028-2021-LP, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3167858.65, importe_modificado:3167858.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.32}}{1886546/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887857 Proyecto de inversión 874146.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874146.52, modificado:874146.52}}PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EBANO ENTRE CALLE LEOPOLDO MONTALVO E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PARAISO,ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2021OP002001N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.16, meta_modificada:592.16}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}17-02-2021 17-04-2021 263879.45 263879.45 263879.45 263879.45 263879.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2021OP002001, contratista:MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:872584.14, importe_modificado:872584.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.16}}{1887857/proyecto_PROCESO, 1887857/proyecto_FIN, 1887857/proyecto_INICIO, 1887857/proyecto_FIN, 1887857/proyecto_PROCESO, 1887857/proyecto_FIN, 1887857/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888550 Proyecto de inversión 706490.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706490.72, modificado:706490.72}}INSTALACION DE VALVULAS COMBINADAS DE ADMISION-EXPULSION EN LA LINEA DE CONDUCCION VERGELES-GONZALEZ, EN EL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN 2021 002 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:351, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.53363037, lat:22.76225251}}08-03-2021 24-04-2021 706490.72 706490.72 706490.72 211947.21 211947.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2021-002, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:706490.72, importe_modificado:706490.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.8}}{1888550/proyecto_INICIO, 1888550/proyecto_PROCESO, 1888550/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888811 Adquisición 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}}Adquisición de licencia 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de ConfianzaSESESP FASP-2021-01 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 33760.99 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200645373 Proyecto de inversión 459512.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459512.48, modificado:459512.48}}Construccion De Colector Sanitario - 3406928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34069 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE GALEANA, CALLE ARTEAGA CALLE MAINERO ENTRE CARRANZA Y GALEANA, lon:-98.94968536, lat:24.58571939}}01-06-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200645375 Proyecto de inversión 2574803.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574803.04, modificado:2574803.04}}Construccion De Red Electrica 10 Kms, En El Ej. Santa Isabel. - 1551328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15513 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAYABAS  - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000  SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ISABEL DEL EJIDO GUAYABAS A SANTA ISABEL E, lon:-97.84268167, lat:24.07245197}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723978/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200647779 Proyecto de inversión 1269067.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269067.01, modificado:1269067.01}}Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Xicotencatl Entre Amado Nervo  Y 5 De Mayo  Y  La Calle  Amado Nervo Entre Lázaro Cárdenas  - 1560128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE XICOTENCATL ENTRE AMADO NERVO Y 5 DE MAYO Y CALLE AMADO NERVO ENTRE LAZARO CAR, lon:-98.20384731, lat:23.76179715}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726382/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200649852 Proyecto de inversión 356098.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356098.7, modificado:356098.7}}Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Niños Héroes De Villa Manuel - 4091028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40910 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ INTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y VIAS DEL FER, lon:-98.31460692, lat:22.72566268}}07-03-2016 02-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{728455/proyecto_INICIO, 728455/proyecto_FIN, 728455/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652218 Proyecto de inversión 549100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549100.0, modificado:549100.0}}Construccion De Comedor Escolar Jardin De Niños Pedro J Mendez Con Covertizo Para Alimentacion Al Aire Libre Ejido Candido Aguilar Burgos - 3241028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 32410 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO EJIDO CANDIDO AGUILAR CALLE MIGUEL HIDALGO JARDIN DE NIÑOS PEDRO J. MENDEZ, lon:-98.8016003, lat:25.04040207}}04-04-2016 09-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652246 Proyecto de inversión 687199.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687199.54, modificado:687199.54}}Ampliacion  De Linea De Red Electrica En Calle Las Flores Entre Calle Las Gladiolas Y Calle Nardo, En Colonia Las Flores - 3613928 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS36139 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440  CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA LAS GLADIOLAS Y CALLE NARDO, CALLE MARGARITAS CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE LAS GLADIOLAS COL. LAS FLORES, lon:-98.81837902, lat:26.31506801}}02-05-2016 15-08-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{730849/proyecto_PROCESO, 730849/proyecto_FIN, 730849/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652631 Proyecto de inversión 1390156 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390156.0, modificado:1390156.0}}Construccion De Terraplen Para Unidades Basicas De Vivienda - 1676328 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMPS16763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87980  OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA UBV EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CUITLAHUAC Y NIÑOS HEROES CALLE, lon:-99.3374265, lat:22.85275334}}09-02-2016 08-05-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-2016/029003, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS, monto:1390156.0, importe_modificado:1390156.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731234/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654638 Proyecto de inversión 243083 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243083.0, modificado:243083.0}}Construccion De Comedor Escolar Comunidad Alto Del Coyote Del Ejido El Divisadero Municipio De Burgos Tamaulas - 3371528 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  ALTO LOS COYOTES (ALTO DEL COYOTE), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A ALTO DEL COYOTE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO ALTO DEL COYOTE MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.94165849, lat:25.0027692}}21-03-2016 23-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733241/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654674 Proyecto de inversión 32480.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.44, modificado:32480.44}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 3640028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36400 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.4373507, lat:22.82605435}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733277/proyecto_PROCESO, 733277/proyecto_FIN, 733277/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657052 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3395728 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  GONZÁLEZ (PATAO), CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO RURAL QUE VA AL EJIDO EL BRASIL, lon:-98.53786261, lat:24.75563522}}02-05-2016 15-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735655/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200657053 Proyecto de inversión 159324.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159324.58, modificado:315702.27}}Construccion De Unidad Medica En El Rancho San Francisco - 3302128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 33021 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:316, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 600 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  SAN FRANCISCO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 5.6 KM DEL POBLA, lon:-98.99504203, lat:22.98485536}}28-03-2016 25-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/04-11-16, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE GHOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:315702.27, importe_modificado:315702.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735656/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200657056 Proyecto de inversión 63480 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63480.0, modificado:0.0}}Instalación De Celdas Solares En El Ej Rancho Nuevo Del Sur - 7390828 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS73908 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  RANCHO NUEVO DEL SUR, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO UBICADO EN EL EJ. RANCHO NUEVO DEL SUR, lon:-99.0639756, lat:23.22339481}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735659/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200657318 Proyecto de inversión 163212.23 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163212.23, modificado:163212.23}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3408628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, CALLE DR. MARTINEZ CALLE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, lon:-98.94310558, lat:24.58480692}}01-06-2016 20-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659549 Proyecto de inversión 1023115.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023115.36, modificado:1023115.36}}Ampliacion De Red De Alcantarillado 2a Etapa De La Col Fundadores De La Cabecera Municipal - 4093528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40935 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL OTRO LADO DE LA CARRETERA NACIONAL TAMPICO - , lon:-98.43899221, lat:22.81829156}}14-03-2016 28-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{738152/proyecto_INICIO, 738152/proyecto_FIN, 738152/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661917 Proyecto de inversión 73454.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73454.11, modificado:73454.11}}Suministro De Depósito De Agua En El Póblado Raúl Vela - 3148828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 31488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:91, direccion:NINGUNOPUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRETERA LOCAL A XICOTENCATL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 7 KILÓMETROS DE LA Y DE XICOTENCATL SOBRE LA CARRETERA L, lon:-99.00366666, lat:22.92693265}}08-02-2016 19-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740520/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200662149 Proyecto de inversión 67500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}}Construccion De Paneles Solares En El Ejido La Concepcion - 6101728 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 61017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  LA CONCEPCIÓN, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO, lon:-99.5493978, lat:23.14471221}}20-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740752/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689166 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3385128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33851 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230  AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10966434, lat:23.86874583}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790733/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689681 Proyecto de inversión 104044.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104044.7, modificado:104044.7}}Rehabilitacion De Camino Tramo Santa Rosa - El Carrizo En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8414928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84149 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA  - EL CARRIZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA ROSA, 00000  SANTA ROSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA ROSA - EL CARRIZO, lon:-97.86085251, lat:24.20757198}}30-03-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{791248/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694656 Proyecto de inversión 149944.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149944.51, modificado:149944.51}}Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal 2 - 8960528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA SUR DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL EJIDO NUEVO PENSAR, lon:-99.14938907, lat:23.03123231}}11-07-2016 16-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796223/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694661 Proyecto de inversión 38973.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38973.75, modificado:38973.75}}Instalacion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Descargas Domiciliarias De Drenaje Sanitario Y Posos De Visita Pavimento Hidraulico - 3467828 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES EN LA CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80372598, lat:24.95231551}}25-04-2016 30-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700099 Proyecto de inversión 55539 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3384028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33840 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230  AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10977163, lat:23.86925602}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801666/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700102 Proyecto de inversión 24935.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24935.62, modificado:24935.62}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Piloto De Villa Manuel - 13733628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137336 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PILOTO, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.3060292, lat:22.7296253}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{801669/proyecto_PROCESO, 801669/proyecto_INICIO, 801669/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700119 Proyecto de inversión 382990 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382990.0, modificado:382990.0}}Construcción De Techo Firme Cabecera Municipal 1 - 8953828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89538 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.15627863, lat:23.04680699}}11-07-2016 16-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801686/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705630 Proyecto de inversión 10901 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 8744028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM., lon:-99.14017722, lat:23.99826432}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705730 Proyecto de inversión 26089.56 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26089.56, modificado:26089.56}}Construcción De Techos De Fibrocemento De La Col Nuevo Amanecer De La Cab Mpal - 13666628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136666 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA NUEVO AMANECER, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA JUNTO CON LA PRAXEDIS BALBOA ÚNICAMENTE LA DIVIDE LA CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓ, lon:-98.43010616, lat:22.83601811}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{807297/proyecto_INICIO, 807297/proyecto_FIN, 807297/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711031 Proyecto de inversión 106081.61 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106081.61, modificado:106081.61}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Tamaulipas De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13784328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137843 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA TAMAULIPAS, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.33178577, lat:22.73045557}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812598/proyecto_FIN, 812598/proyecto_PROCESO, 812598/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711129 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 18131928 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 181319 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812696/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711133 Proyecto de inversión 1390000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1390000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Primera Etapa - 15127428 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS151274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.7594253, lat:23.43860127}}25-01-2016 27-04-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/04, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1390000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812700/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711140 Proyecto de inversión 429000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}}Construccion De Aula Didactica En El Ejido Magdaleno Aguilar - 17522728 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175227 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:NINGUNOEJIDO MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), 87968  MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MAGDALENO AGUILAR EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULI, lon:-99.87180423, lat:23.28147247}}20-05-2016 14-06-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/017, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:429000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711584 Proyecto de inversión 313667.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}}Construccion De Comedor Escolar - 3415228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34152 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-99.11640971, lat:24.39919339}}01-06-2016 15-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813151/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716287 Proyecto de inversión 111078 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111078.0, modificado:111078.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3321928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09535185, lat:23.90751404}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817854/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716383 Proyecto de inversión 457765.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457765.29, modificado:457765.29}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 13666128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136661 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43841652, lat:22.83324599}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{817950/proyecto_INICIO, 817950/proyecto_FIN, 817950/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716392 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrina En El Pedregal - 12365228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 123652 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:312, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 58 TRAMO SABINAS Y SAUCILLO  - GOMEZ FARIAS  KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  EL PEDREGAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NO 58 1800 MT, lon:-99.14061088, lat:23.02783345}}13-07-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817959/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721828 Proyecto de inversión 45000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 7742928 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS77429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2016 01-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823395/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721830 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15652128 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823397/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200721857 Proyecto de inversión 70200.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.43, modificado:70200.43}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Progreso De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 11258528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112585 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MANUEL, lon:-98.3138559, lat:22.72485122}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{823424/proyecto_INICIO, 823424/proyecto_FIN, 823424/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200722422 Proyecto de inversión 641857.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641857.86, modificado:0.0}}Acondicionamiento Físico Del Área De Obra Pública Y Desarrollo Urbano - 11121028 Tamaulipas 38 Tampico Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 111210 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}09-05-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823989/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727313 Proyecto de inversión 46900 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46900.0, modificado:46900.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 18131628 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 181316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828880/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797668 Acción 42991 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42991.0, modificado:42991.0}}33903 Servicios Integrales - 275519 28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar JESÚS ROSALES LORES 275519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-10-2016 30-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901796/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797674 Proyecto de inversión 439986.06 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439986.06, modificado:439986.06}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En Calle Ignacio Allende Entre Calle Alvaro Obregon Y Pedro J Mendez - 14332428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS143324 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE IGNACIO ZARA, lon:-99.38130953, lat:23.40767046}}02-02-2016 02-03-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797807 Proyecto de inversión 778319.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778319.37, modificado:778319.37}}Revestimiento De Diversas Calles De La Col Tamaulipas De Villa Manuel - 32651328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS326513 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A ORIL, lon:-98.32897713, lat:22.72375895}}07-11-2016 15-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901935/proyecto_INICIO, 901935/proyecto_FIN, 901935/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797818 Proyecto de inversión 54173.31 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54173.31, modificado:54173.31}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col San Luisito De Villa Manuel - 13785728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIME, lon:-98.32438519, lat:22.72647044}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901946/proyecto_FIN, 901946/proyecto_PROCESO, 901946/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797949 Proyecto de inversión 215316.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215316.32, modificado:215316.32}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 20688428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. GONZALEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.40467944, lat:22.79891331}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902077/proyecto_INICIO, 902077/proyecto_FIN, 902077/proyecto_PROCESO, 902077/proyecto_FIN, 902077/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797960 Proyecto de inversión 147000.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.93, modificado:147000.93}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda En El Ej El Progreso Del Mpio De Gonzalez Tam - 3704028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37040 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:INTERIOR EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJ. EL PROGRESO SE ENCUENTRA A 30 KM. DE DISTANCIA DE LA CABEC, lon:-98.42452819, lat:23.01446789}}18-01-2016 15-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902088/proyecto_INICIO, 902088/proyecto_FIN, 902088/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797965 Proyecto de inversión 275487.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275487.5, modificado:275487.5}}Construcción De Dos Unidades Básicas De Vivienda En El Ej Santa Fe - 20683028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:INTERIOR EJ. SANTA FE EJIDO EJ. SANTA FE, 89723 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43270248, lat:22.78791444}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902093/proyecto_INICIO, 902093/proyecto_PROCESO, 902093/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797967 Proyecto de inversión 118388.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118388.16, modificado:118388.16}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ejido Nicolas Bravo - 20688028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206880 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:INTERIOR EJIDO EJIDO NICOLAS BRAVO, 89700 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 15 KM. DEL TRAMO C, lon:-98.52585654, lat:22.92230256}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902095/proyecto_PROCESO, 902095/proyecto_INICIO, 902095/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798154 Proyecto de inversión 619684.34 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619684.34, modificado:0.0}}Pavimentacion Hidráulica En Calle Carrillo Puerto Entre Servando Canales Y Juan B Tijerina - 29743228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS297432 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA OBRERA, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE SERVANDO CANALES, CALLE JUAN B. TIJERINA PROYECTO UBICA, lon:-99.02364237, lat:23.32100607}}10-08-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902282/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798160 Proyecto de inversión 2378 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378.0, modificado:0.0}}Suministro De Letrinas En Col La Huerta - 17769528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA177695 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LA HUERTA, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA LA HUERTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LLER, lon:-99.02340458, lat:23.30867586}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902288/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798176 Proyecto de inversión 63480 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63480.0, modificado:0.0}}Instalacion De Celdas Solares En El Ejido Hermenegildo Galeana - 17299028 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS172990 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:EJIDO , 00000 HERMENEGILDO GALEANA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , CELDAS SOLARES INSTALADAS EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE LLER, lon:-99.10231289, lat:23.20767831}}11-05-2016 23-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902304/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798866 Acción 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 20008328 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200083 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-08-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902994/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798900 Proyecto de inversión 50096.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50096.68, modificado:50096.68}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Sector Oriente De La Cab Mpal - 13666928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136669 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42166514, lat:22.82452161}}02-05-2016 31-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903028/proyecto_INICIO, 903028/proyecto_FIN, 903028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798903 Proyecto de inversión 59451.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59451.7, modificado:59451.7}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Sector Oriente De La Cab Mpal - 3638328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36383 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-98.42233033, lat:22.82585658}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903031/proyecto_INICIO, 903031/proyecto_FIN, 903031/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798912 Proyecto de inversión 216732.91 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216732.91, modificado:216732.91}}Mejoramiento Del Centro De Salud Rural Del Ejido Gabino Vázquez - 30841328 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar EL MUNICIPIO MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS308413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINC, lon:-99.72130952, lat:23.49602283}}07-11-2016 07-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903040/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798913 Proyecto de inversión 137743.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137743.75, modificado:137743.75}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda - 20683728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:INTERIOR N EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE LA CABECERA MU, lon:-98.3464265, lat:22.9143037}}04-07-2016 13-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903041/proyecto_INICIO, 903041/proyecto_PROCESO, 903041/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798986 Proyecto de inversión 4756 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756.0, modificado:0.0}}Suministro De Letrinas Para El Ej Dos De Octubre - 20015828 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200158 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:548, direccion:EJIDO DOS DE OCTUBRE, 00000 DOS DE OCTUBRE, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO DOS DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAU, lon:-98.93057733, lat:23.16729911}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903114/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798988 Proyecto de inversión 336886.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}}Construccion De Comedor Escolar En Preescolar De Conafe En El Ej El Ingenio - 14214728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A LOS ADOBES EJIDO EL INGENIO, 87932 EL INGENIO (LOS ADOBES), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. EL INGENIO LOS ADOBES, lon:-99.39765526, lat:23.43392196}}07-07-2016 19-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903116/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798996 Proyecto de inversión 7134 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134.0, modificado:0.0}}Suministro De Letrinas Para El Ej Rancho Nuevo Del Sur - 20017028 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DEL SUR, 00000 RANCHO NUEVO DEL SUR, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO RANCHO NUEVO DEL SUR DEL MUNICI, lon:-99.06408289, lat:23.22361172}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903124/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300799289 Proyecto de inversión 63797.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63797.8, modificado:63797.8}}Construccion De Techo Firme En El Ej Coahuila - 11185128 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111851 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:EJIDO COAHUILA, 87980 COAHUILA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL EJIDO, lon:-99.24513602, lat:22.87093375}}15-02-2016 14-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903417/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799311 Proyecto de inversión 96799.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96798.2, modificado:96798.2}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 30868428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01731391, lat:24.0319482}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799340 Proyecto de inversión 46394.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30892928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308929 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.92972737, lat:24.05696125}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903468/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801167 Proyecto de inversión 418636.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:418635.57, modificado:418635.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Argelia Entre India Y Palafox Col Solidaridad Voluntad Y Trabajo - 31055328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 310553 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARGELIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX, A UN COSTADO DE LÍMITE, lon:-97.85152566, lat:22.31151556}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905295/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801205 Proyecto de inversión 267895.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:267894.37, modificado:267894.37}}Obra Sanitaria Calle Jardines De La Presa Entre Mirador Y Colegio Militar Colonia Miradores De La Presa - 25576828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255768 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA PRESA COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE COLEGIO MILITAR, A UNA CUA, lon:-97.89364707, lat:22.31931191}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905333/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801206 Proyecto de inversión 487228.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:487227.87, modificado:487227.87}}Obra Sanitaria Calle Mirador Entre Julieta Y Libramiento Colonia Miradores De La Presa - 25580328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255803 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JULIETA Y CALLE LIBRAMIENTO, A UNA CUADRA PRIMARIA LUCI, lon:-97.89378118, lat:22.31908363}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905334/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801220 Proyecto de inversión 143772.38 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:143771.38, modificado:143771.38}}Obra Sanitaria Calle Priv Quince Batallon Entre Pico De Orizaba Y Rivera De Champayan Colonia El Naranjal - 25523628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255236 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE BATALLÓN COLONIA EL NARANJAL, 89349 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE RIVERA DE CHAMPAYAN, A UNA CUADRA, lon:-97.89051425, lat:22.29816499}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905348/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801224 Proyecto de inversión 94455.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:94454.49, modificado:94454.49}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle General Anaya Entre Ave Las Torres Y Calle Carmona Colonia Chapultepec - 25471028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CARMONA, A UN COSTADO CALLE XICOTÉNCAT, lon:-97.88838458, lat:22.31604653}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905352/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801226 Proyecto de inversión 104860.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:104859.36, modificado:104859.36}}Obra Sanitaria Calle Plutarco Elias Calles Entre Av Las Torres Norte Y Av Las Torres Sur Colonia Chapultepec - 25500728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255007 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES NORTE Y AVENIDA LAS TORRES SUR, A UN C, lon:-97.88511228, lat:22.31756013}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905354/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801230 Proyecto de inversión 162624.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:162623.54, modificado:162623.54}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Sexta Avenida Entre Garciano Sanchez Y Azucena Colonia Arenal - 25459128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254591 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA AVENIDA COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE AZUCENA, A UNA CUADRA DE CALZADA SAN PE, lon:-97.88075315, lat:22.2886655}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905358/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801252 Acción 133987.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133987.62, modificado:133987.62}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 26844628 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 268446 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-10-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802304 Proyecto de inversión 910559.76 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910559.76, modificado:910559.76}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal - 10957528 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109575 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CAB, lon:-99.22112671, lat:22.53502188}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802425 Proyecto de inversión 138185.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138184.79, modificado:138184.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30945428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309454 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07908101, lat:24.08287427}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906553/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811734 Proyecto de inversión 674806.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:674806.92, modificado:674806.92}}Itife-Cien16-I-Sop-0069-2016-0163 Construccion De 2 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario   Red Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2021C-01 N 0 0 290 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-97.504823, lat:25.879915}}12-09-2016 674806.92 674806.92 616263.09 616263.09 616263.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811740 Proyecto de inversión 1485472.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1485472.64, modificado:1485472.64}}Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141 Construccion De Laboratorio De Ciencias 4 Ee Estr. 750 Adosada (Tradicional)   Andador Y Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2039C-01 N 0 0 1345 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-99.508055, lat:27.486388}}22-08-2016 1485472.61 1485472.64 1349915.59 1349915.59 1349915.59 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811764 Proyecto de inversión 702250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:702250.0, modificado:475857.36}}Itife-Cien16-I-Sop-0064-2016-0158 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1188C-01 N 0 0 1534 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:527.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. ESFUERZO NACIONAL, REYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}07-09-2016 01-01-2017 475857.36 475857.36 457033.61 457033.61 457033.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0064-2016-0158, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1823914.4, importe_modificado:1823914.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833769 Proyecto de inversión 678500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678500.0, modificado:610802.92}}Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029a Rehabilitacion De Aula28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1163C-01 N 0 0 1240 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JOSE ARRECE E IGNACIO ALTAMIRANO S/N, COL. RIBEREÑA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.148611, lat:26.430555}}24-02-2017 01-08-2017 610802.92 610802.92 501388.66 501388.66 501388.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833906 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:322137.14}}Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031  Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada   0.35 M.   Obra Exterior: Red Electrica 16.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2057C-01 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANJA FRONTERIZA ENTRE LAGOS DE MORENO Y TULA FRACC. NUEVO MEXICO, REYNOSA., lon:-98.277777, lat:26.092222}}27-02-2017 26-06-2017 322137.14 322137.14 299075.9 299075.9 299075.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL POR $1,112.36 REGISTRADA
CONTRATO:  ITIFE-CIEN16-I-SOP-0029-2017-0031
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-08}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200870927 Proyecto de inversión 20280.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20280.56, modificado:20280.56}}Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Calle Jimenez Entre Puebla Y Jose Maria Garcia - 5139628 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CD MIER 51396 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA LAS TORRES, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JOSE MARIA GARCIA, CALLE GARITA CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE PUE, lon:-99.15842264, lat:26.43626556}}23-05-2017 20-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{979943/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871630 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Cuarta Avenida Entre Niños Heroes Y Pedro J Mendez De La Col Praxedis Balboa - 6174528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE, lon:-98.42042901, lat:22.83366705}}03-07-2017 31-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980646/proyecto_INICIO, 980646/proyecto_FIN, 980646/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871642 Proyecto de inversión 1439545 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439545.0, modificado:1439545.0}}Revestimiento De Calles Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Quinta Y Sexta Avenida De La Col Praxedis Balboa Cab Mpal - 4000828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURE, lon:-98.41892697, lat:22.83434932}}01-02-2017 18-03-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980658/proyecto_INICIO, 980658/proyecto_FIN, 980658/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871936 Proyecto de inversión 280998.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280998.14, modificado:280998.14}}Rehabilitación De Camino Rural - 5678128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56781 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EJIDO SUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, lon:-99.15489979, lat:24.50309698}}05-06-2017 23-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980952/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200872140 Proyecto de inversión 250450.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250450.25, modificado:250450.25}}Rehabilitacion De Calles En El Barretal - 4079428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 40794 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ,  CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA A EJIDO EL GALINDEÑO, lon:-99.12989887, lat:24.08570349}}20-03-2017 18-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{981156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873753 Proyecto de inversión 412000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:412000.0}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 7248828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA72488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN DIVERSAS PUNTOS DEL AGEB 113A, lon:-98.20076388, lat:23.77912835}}12-07-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982769/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873790 Proyecto de inversión 529890.9 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529890.9, modificado:529890.9}}Drenaje Sanitario En Calle Bolivia Entre Rep De Guatemala Y Rep De Venezuela Col Las Americas - 3694028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36940 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA COLONIA LAS AMÉRICAS, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REP. DE GUATEMALA Y CALLE REP. DE VENEZUELA,  A UN COSTADO DE CETIS , lon:-97.88392036, lat:22.30846231}}21-08-2017 21-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982806/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873793 Proyecto de inversión 326832.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326832.95, modificado:326832.95}}Drenaje Sanitario En Calle Revolución Entre Dieciseis De Septiembre Y Libramiento Pte Col Tancol - 3706028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37060 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRAMIENTO PTE.,  A DOS CUADRAS DE PARQUE DEP, lon:-97.89826529, lat:22.30176222}}21-08-2017 21-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982809/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873798 Proyecto de inversión 716433.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716433.12, modificado:624794.36}}Drenaje Sanitario En Privada Camerún Entre Camboya Y Ceilán Col Solidaridad Voluntad Y Trabajo - 3651128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36511 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA CAMERUN COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMBOYA Y CALLE CEILÁN,  A DOS CUADRAS DE AVE MO, lon:-97.85893171, lat:22.31176757}}24-07-2017 24-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982814/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873805 Proyecto de inversión 79208.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79208.06, modificado:119965.28}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Nayarit Entre Morelos Y Guerrero Col Obrera - 4029228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 40292 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO,  A ESPALDAS DEL METROPOLITANO, lon:-97.84864456, lat:22.23781437}}04-09-2017 04-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982821/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMAICON AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873821 Proyecto de inversión 605929.87 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605929.87, modificado:479404.96}}Drenaje Sanitario En Calle Brasil Entre India Y Palafox Col Solidaridad Voluntad Y Trabajo - 3578928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35789 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX,  A UNA CUADRA DE SECUNDARIA , lon:-97.85302331, lat:22.31312858}}24-04-2017 24-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982837/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873833 Proyecto de inversión 1036746.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036746.53, modificado:1107117.24}}Drenaje Sanitario En Calle Juan Aldama Entre Heroes De Nacozari Y Bordo De Protección Col Morelos - 3592628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 35926 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN,  EN EL LÍMITE DEL RÍO, lon:-97.88455056, lat:22.22213065}}29-05-2017 29-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982849/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873836 Proyecto de inversión 183645.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183645.12, modificado:239024.26}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle E Entre Cero Y Uno Col Enrique Cárdenas González - 3606628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36066 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE E COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 0 Y CALLE 1,  A UNA CUADRA DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA MET, lon:-97.85457097, lat:22.30947596}}12-06-2017 12-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982852/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873837 Proyecto de inversión 133939.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.01, modificado:218912.55}}Drenaje Sanitario En Calle Esperanza Entre Ave Hidalgo Y Rosalio Bustamante Col Del Pueblo - 3605528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36055 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA DEL PUEBLO, 89190 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROSALIO BUSTAMANTE,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTR, lon:-97.8637262, lat:22.22472286}}05-06-2017 05-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982853/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873845 Proyecto de inversión 73633.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73633.79, modificado:95478.34}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Segunda Entre Gómez Farias Y Ave Ayuntamiento Col Otomí - 3647128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36471 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y AVENIDA AYUNTAMIENTO,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-97.86637495, lat:22.24071705}}17-07-2017 17-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982861/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873858 Proyecto de inversión 1392000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1391853.63}}Construcción De Comedor Escolar Primaria Federal Cinco De Febrero Col Luis Echeverría - 2753728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27537 N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE ZAPOTECA,  ENFRENTE DE TEMPLO SALÓN DE, lon:-97.8888814, lat:22.27944612}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982874/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873859 Proyecto de inversión 1044000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}Construcción De Comedor Escolar Primaria Matías S Canales Col Solidaridad Voluntad Y Trabajo - 2750728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 27507 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HOLANDA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CERO Y CALLE AUSTRALIA,  A UN COSTADO PRIMARIA JUA, lon:-97.85413744, lat:22.31082463}}18-09-2017 18-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{982875/proyecto_PROCESO, 982875/proyecto_INICIO, 982875/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SIN AVACES, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200874816 Proyecto de inversión 74216.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74216.8, modificado:74216.8}}Equipamiento De Bomba Electrica Y Cableado En Pozo De Agua Potable - 4339728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.15060484, lat:22.46964738}}01-04-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983832/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942221 Proyecto de inversión 34769.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34769.71, modificado:34769.71}}523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 15922228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-02-2017 28-02-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942394 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Construccion De Letrinas En Villa Manuel - 17189028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171890 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LAGUNA, lon:-98.32684203, lat:22.73749993}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068647/proyecto_INICIO, 1068647/proyecto_PROCESO, 1068647/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942396 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}Construccion De Casa Habitacion En Villa Manuel - 17176328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS FAMILIAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA EN LA COL. JARDIN, lon:-98.30620087, lat:22.72950655}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068649/proyecto_PROCESO, 1068649/proyecto_FIN, 1068649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942499 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Letrinas En Graciano Sanchez - 17190728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55869682, lat:22.64765401}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068752/proyecto_INICIO, 1068752/proyecto_FIN, 1068752/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942503 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Ampliacion De Red Electrica De La Carr Pob Francisco I Madero Del Pob Graciano Sanchez - 17172128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55744115, lat:22.6452355}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068756/proyecto_INICIO, 1068756/proyecto_PROCESO, 1068756/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943126 Proyecto de inversión 698638.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698638.88, modificado:698638.88}}Ampliacion De Red Electrica - 154868 28 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE154868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO CALABACILLAS, lon:-99.73432163, lat:23.21875443}}15-06-2017 30-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943191 Proyecto de inversión 182874 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182874.0, modificado:182874.0}}Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias - 5936128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:306, direccion:CALLE CAMINO VECINAL AL EJIDO GOMEZ FARIAS DOS EJIDO OJO DE AGUA (LA MORITA), 89784 OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y, lon:-99.1255315, lat:23.03902253}}02-06-2017 02-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943573 Proyecto de inversión 313146.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313146.64, modificado:313146.64}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 10848828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN DIVERSAS VIVIENDAS Y OTRAS ZAP, lon:-99.10259779, lat:24.08233797}}18-04-2017 01-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069826/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946128 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182571 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182571 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:508, direccion:EJIDO PIEDRA DE LUMBRE, 87670 PIEDRAS DE LUMBRE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE PIEDRA DE LUMBRE LA LAGUNA Y LA ESPERANZA, lon:-98.09397347, lat:23.42119529}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946172 Proyecto de inversión 25600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}}Construccion De Letrinas - 181979 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181979 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:EJIDO GUAYABAS, 87670 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUAYABAS, lon:-97.81223246, lat:24.00889389}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072425/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946178 Proyecto de inversión 12800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}}Construccion De Letrinas - 181337 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181337 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77659983, lat:23.78756604}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072431/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946179 Proyecto de inversión 693424.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693424.8, modificado:693424.8}}Ampliacion De Red Electrica - 154392 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA154392 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PASCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA PESCA MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-97.7775547, lat:23.79406499}}08-08-2017 22-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946188 Proyecto de inversión 28800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}}Construccion De Letrinas - 181651 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:765, direccion:EJIDO LOS BELLOS, 87670 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LOS BELLOS, lon:-98.11248073, lat:24.05268033}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072441/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300947788 Proyecto de inversión 574658.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287329.34, modificado:574658.68}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287329.34, modificado:574658.68}}Ampliacion De Drenaje Sanitario - 16112528 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 161125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GRANJA, lon:-99.32750888, lat:22.84240991}}01-10-2017 30-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/3X1-29-2017-001, contratista:CARLOS ARTURO ACEBO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:574658.68, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1074041/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947800 Proyecto de inversión 248462.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En Ejido El Tablero Mpio De Padilla - 19722328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 197223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:72, direccion:CALLE S/N EJIDO EL TABLERO, 87795 EL TABLERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 200 MTS DE OLAZA PRINCIPAL, lon:-99.00254851, lat:24.06561165}}10-08-2017 07-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074053/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947801 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}Construccion De Canal Pluvial En Ejido Ncp Plan De Ayala Mpio De Padilla Tam - 19725528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 197255 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:CALLE S/N EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , PERIMETRO DEL ASENTAMIENTO, lon:-98.94168772, lat:24.05363661}}16-08-2017 13-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074054/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955024 Proyecto de inversión 430000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:430000.0, modificado:385326.21}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1164C-01 N 0 0 616 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  6, CARMEN SERDAN : 28DES0058WCOL. LOMA LINDAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-06-2017 385326.21 385326.21 368863.91 368863.91 368863.91 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955201 Proyecto de inversión 1888598.27 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1888598.27, modificado:1507778.76}}Construccion Y Mobiliario De Taller De Artes Visuales 4 E.E. Est. 715 Aislado   Obra Exterior   Rehabilitacion De Techumbre.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2122C-01 N 0 0 705 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}}1 Sin georeferencias 04-08-2017 1507778.76 1507778.76 1236431.38 1236431.38 1236431.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955209 Proyecto de inversión 625500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625500.0, modificado:517530.46}}Rehabilitacion De Servicios Sanitarios   Construccion De Barda Perimetral 42.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1261C-01 N 0 0 384 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:985.0}}1 Sin georeferencias 14-07-2017 517530.46 517530.46 155259.14 155259.14 155259.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955578 Proyecto de inversión 1251500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1251500.0, modificado:1102601.1}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1271C-01 N 0 0 394 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3936.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ : 28DES0025ECOL. RICARDO FLORES MAGONXICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}}25-05-2017 1102601.1 1102601.1 967541.78 967541.78 967541.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3936.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300971020 Proyecto de inversión 3000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2784000.0}}Reconstruccion Pista Trote Parque Bicentenario Laguna Del Carpintero28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO TAM C-DOP-002-17 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}01-08-2017 01-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1105788/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO, CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025477 Proyecto de inversión 771322.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771322.92, modificado:771322.92}}Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Prim Ignacio Zaragoza Del Ej Atizapan De Zaragoza - 20886428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:INTERIOR EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 89707 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO ESTA A 5 KM. DE LA ENTRADA DE LA CARR. TAMPICO - MANTE, lon:-98.58968849, lat:22.83243601}}17-07-2017 14-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160557/proyecto_FIN, 1160557/proyecto_PROCESO, 1160557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025629 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido El Azteca Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 7229828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE EL AZTECA EJIDO EL AZTECA, 89789 EL AZTECA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO AL AZTECA Y CARRETERA NACIONAL MANTE - VICTORIA, CAMINO A GOMEZ, lon:-99.14589013, lat:23.11390752}}12-06-2017 12-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160709/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025648 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Construccion De Un Desayunador En La Esc Telesec Niños Heroes Del Ej San Antonio Rayon - 20951928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:INTERIOR EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA TRAMO MANUE - EBANO, lon:-98.41395905, lat:22.41918188}}09-10-2017 31-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160728/proyecto_PROCESO, 1160728/proyecto_INICIO, 1160728/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026632 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido El Nacimiento Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9767128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97671 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NACIMIENTO, 89783 EL NACIMIENTO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA A GOMEZ FARIAS PARADERO EL NACIMIENTO Y CAMINO A LA , lon:-99.13219787, lat:23.00139001}}26-06-2017 26-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161712/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026743 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Hidalgo Entre Benavides Y Dos De Enero De La Col Cesar Lopez De Lara - 20945128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MPAL, lon:-98.43349122, lat:22.83366091}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161823/proyecto_PROCESO, 1161823/proyecto_FIN, 1161823/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026744 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Guadalupe Victoria Entre Allende Y Fco I Madero De La Zona Centro - 20947128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209471 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42587085, lat:22.82699377}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161824/proyecto_INICIO, 1161824/proyecto_FIN, 1161824/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026748 Proyecto de inversión 181344.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181344.38, modificado:181344.38}}Ampliacion De Red Electrica De La Calle Sin Nombre Entre Cinco De Febrero Y Miguel Hidalgo Del Ej Ruiz Cortines - 20907728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.46453816, lat:22.62077167}}12-06-2017 30-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161828/proyecto_INICIO, 1161828/proyecto_FIN, 1161828/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026817 Proyecto de inversión 423296.13 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423296.13, modificado:423296.13}}Construccion De Un Desayunador En La Esc Prim Leona Vicario Del Ej Doroteo Arango Del Pob Francisco I Madero Ii - 20927928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOL, lon:-98.63761225, lat:22.6287509}}18-07-2017 16-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161897/proyecto_PROCESO, 1161897/proyecto_FIN, 1161897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027396 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Barretal Municipio De Padilla Tam - 23509928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 235099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 100 M DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.12688782, lat:24.08300105}}10-08-2017 07-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029191 Proyecto de inversión 1166792.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166792.08, modificado:1166792.08}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245073 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:EJIDO BERNADO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19799378, lat:23.94544798}}15-10-2017 13-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029316 Proyecto de inversión 36800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36800.0, modificado:36800.0}}Construccion De Letrinas - 181553 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181553 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:802, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14074466, lat:23.64925468}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164396/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM00170401030300 Proyecto de inversión 89145.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89145.94, modificado:89145.94}}Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Colonia La Escondida - 4340728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43407 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA COL ESCONDIDA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, lon:-99.21944957, lat:22.53922391}}01-04-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030573 Proyecto de inversión 68409.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68409.94, modificado:68409.94}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Congregacion El Terrero En Palmillas - 34108928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 341089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EL TERRERO, 87970 EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS, AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.53876996, lat:23.19471186}}23-11-2017 21-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165653/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030626 Proyecto de inversión 401840 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.0, modificado:401840.0}}Ampliacion De Red Electrica En El Ej Corpus Christi Mpio Padilla Tam - 22756728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790 CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y, PERIMETRO DEL ASENTAMIENTO, lon:-98.95568316, lat:24.06892524}}16-10-2017 04-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165706/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030627 Proyecto de inversión 248462.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Soledad - 4098228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 40982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS, CARRETERA ESTATAL NO. 13 KM 0150. Y CALLE PRINCIPAL EJ. LA SOLEDAD - EJ. MARTE R. GO, lon:-99.08156071, lat:24.0839664}}06-03-2017 04-04-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062179 Proyecto de inversión 403383.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403383.17, modificado:403383.17}}Electrificacion En Las Colonias Niños Heroes Y Janambres En El Mpio De Jaumave Tamaulipas - 207428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2074 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ COLONIA JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA U, lon:-99.3832861, lat:23.39897302}}15-02-2018 14-05-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM01-2018-002, contratista:NATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:403383.17, importe_modificado:403383.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199090/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062181 Proyecto de inversión 806460.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806460.97, modificado:806460.97}}Construcción De Deposito O Tanque De Agua Potable En El Ej Conrado Castillo - 265028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2650 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), 87933 CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.34728161, lat:23.50964835}}17-05-2018 17-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199092/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062186 Proyecto de inversión 915743 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915743.0, modificado:915743.0}}Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En Ej San Vicente - 286828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2868 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SAN VICENTE, 87947 SAN VICENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA AL ESTE DE LOCALIDAD, lon:-99.31356453, lat:23.42327527}}29-06-2018 27-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199097/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062238 Proyecto de inversión 23664 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23664.0, modificado:23664.0}}Construccion De Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda En Calle Alameda Entre Victoria Y Marroqín En Colonia La Paleta - 181428 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS1814 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MARROQUIN, CALLE TERAN CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE VICTORIA Y , lon:-99.14500274, lat:26.42300489}}05-06-2018 06-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199149/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062950 Proyecto de inversión 593629.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593629.58, modificado:593629.58}}Drenaje Sanitario En Calle Planificación Familiar Entre Integración Social Y Tamaulipas Col Revolución Verde - 1051828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 10518 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89314 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SEIS, lon:-97.86287148, lat:22.30411589}}16-04-2018 18-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199861/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062964 Proyecto de inversión 436624.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436624.07, modificado:436624.07}}Drenaje Sanitario En Calle Nueva Entre Gómez Farías Y Ave Cuauhtemoc Col Otomí - 1172328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 11723 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE HUMBOLDT A UNA CUADRA DE AS RADIO, lon:-97.86481543, lat:22.23943313}}18-04-2018 19-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199875/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062972 Proyecto de inversión 443932.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443932.61, modificado:443932.61}}Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo Entre Hidalgo Y Benito Juarez Col Morelos - 940028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 9400 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DOCE DE ABRIL CERCA DE ESCUEL, lon:-97.87768264, lat:22.22316473}}09-04-2018 11-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199883/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062976 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal Profr Miguel Ramírez Hernandez - 528628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 5286 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LÁZARO CÁRD, lon:-97.85683651, lat:22.29639811}}02-04-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199887/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101067790 Proyecto de inversión 10205000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0205E7, modificado:7260790.35}}Construcción De Campos De Futbol 11 Pasto Sintético De 100 X 60 M., En El Municipio De Tampico, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2150-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-97.868611, lat:22.255277}}05-03-2018 7260790.35 7260790.35 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-041-18-P, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7260790.35, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1204823/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101077939 Proyecto de inversión 2835097.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835097.97, modificado:1144856.59}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido Las Canoas, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-003-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-008-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-008-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:ejido Las Canoas, lon:-99.379444, lat:22.907222}}06-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-003-2018, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2835097.97, importe_modificado:1144856.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215854/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117310 Proyecto de inversión 418508.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418508.26, modificado:418508.26}}Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Col Centro Comercial De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 4046628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 40466 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FÚTBOL URBANO VEGA GALLEGOS, lon:-98.31172884, lat:22.72551362}}19-03-2018 21-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255692/proyecto_PROCESO, 1255692/proyecto_INICIO, 1255692/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117315 Proyecto de inversión 16008 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16008.0, modificado:16008.0}}Construccion De Letrinas En La Colonia Tamaulipas De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3596728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 35967 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL CAMPO DE LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, lon:-98.33274993, lat:22.7311477}}01-03-2018 19-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255697/proyecto_INICIO, 1255697/proyecto_FIN, 1255697/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117429 Proyecto de inversión 175935.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175935.61, modificado:175935.61}}Rehabilitacion De Filtros Del Sistema De Agua Potable En El Ej Emiliano Zapata - 168028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 1680 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89736 EMILIANO ZAPATA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A 2 CUADRAS DE LE ENTRADA AL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-98.3310332, lat:22.69115371}}01-02-2018 24-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255811/proyecto_FIN, 1255811/proyecto_PROCESO, 1255811/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117444 Proyecto de inversión 256973.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256973.96, modificado:256973.96}}Ampliacion De Red Electrica En La Calle Satelite Del Ej El Progreso Del Municipio De Gonzalez Tam - 211628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 2116 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CALLE SATELITE EJIDO PROGRESO, 89734 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA AL EL. EL PROGRESO, lon:-98.42462448, lat:23.01292746}}01-03-2018 31-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255826/proyecto_INICIO, 1255826/proyecto_PROCESO, 1255826/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118337 Proyecto de inversión 284094.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284094.89, modificado:284094.89}}Ampliacion De Red Electrica En La Calle Pedro J Mendez E Hidalgo De La Zona Centro Del Municipio De Gonzalez Tam - 129128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM 1291 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO J MENDEZ INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL PONIENTE Y 1 CUADRA HACIA EL NORTE, lon:-98.42939284, lat:22.83108984}}05-02-2018 24-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1256719/proyecto_INICIO, 1256719/proyecto_FIN, 1256719/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201119033 Proyecto de inversión 277095 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277095.0, modificado:277095.0}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 11149728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 111497 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-99.05368059, lat:24.06517162}}06-03-2018 04-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1257415/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201121868 Proyecto de inversión 396200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396200.0, modificado:396200.0}}Construccion De Piso Firme En Ej Barranco Azul Municipio De San Carlos Tamaulipas - 156528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1565 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO BARRANCO AZUL A 40 MINUTOS DE SAN CARLOS, lon:-99.11671019, lat:24.40013143}}12-03-2018 30-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260250/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121913 Proyecto de inversión 841987.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841987.74, modificado:841987.74}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Clavel Entre Gardenia Y Nardo Col Las Violetas - 2849828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 28498 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA LAS VIOLETAS, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NARDO, CALLE MARGARITA CERCA DE CALZADA SAN PEDRO, lon:-97.88406093, lat:22.28839202}}02-05-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260295/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123944 Proyecto de inversión 40800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26800.0, modificado:26800.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Santa Rosa - 9353928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93539 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE S/N RANCHO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN EL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.24440372, lat:22.5164161}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262326/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123961 Proyecto de inversión 17982.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17982.42, modificado:17982.42}}Construccion De Piso Firme - 134894 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134894 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33428243, lat:22.8436535}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262343/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123963 Proyecto de inversión 39234.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39234.36, modificado:39234.36}}Construccion De Piso Firme - 134932 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134932 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES VIVIENDAS UNA EN LOS FRESNOS Y DOS EN ZONA CENTRO, lon:-99.33443289, lat:22.84372914}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262345/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123965 Proyecto de inversión 518619.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518619.93, modificado:518619.93}}Ampliacion De Red Electurica En La Col Lagranja - 8580528 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85805 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. LA GRANJA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO, TAMAULIPAS, lon:-99.32873307, lat:22.83976948}}16-07-2018 15-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-008, contratista:OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:518619.93, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123976 Proyecto de inversión 109228.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109228.73, modificado:109228.73}}Construccion De Techo Firme - 86012 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86012 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZONA CENTRO COLONIA EL CANAL COLONIA LOS OLMOS Y LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.3341966, lat:22.84748024}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262358/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123979 Proyecto de inversión 61737.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61737.98, modificado:61737.98}}Construccion De Techo Firme - 86008 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86008 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LAS COLONIAS ZONA CENTRO Y COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33565572, lat:22.84633334}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262361/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132798 Proyecto de inversión 422125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:366696.5}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1012C-01 N 0 0 242 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA ING. ALEJANDRO PRIETO QUINTERO : 28DPR2407F COL. FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 1ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 366696.5 366696.5 270485.65 270485.65 270485.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.15}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132932 Proyecto de inversión 251250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:251250.0, modificado:241197.03}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Techumbre Metálica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1025C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET : 28DTV0081C EJ. BENITO JUAREZALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 241197.03 241197.03 202830.72 202830.72 202830.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133217 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:470000.0, modificado:416655.75}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion De 1 Aula 2 E. E. Adosada Est. 717 (U-2c) Adosada Planta Alta28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1167C-01 N 0 0 884 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 10,  LIC. ANA TERESA LUEBBERT GUTIERREZ : 28DES0098XCOL. LA JOYAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}29-06-2018 416655.75 416655.75 345677.68 345677.68 345677.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133239 Proyecto de inversión 3665000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3665000.0, modificado:3514434.69}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Y Mobiliario De Taller De Programacion Y Operacion De Equipos De Computo 5 E. E. Est. 717 (U-2c) Adosado   0.20 M  Construccion De 1 Aula 3 L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2042C-01 N 0 0 1540 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL Nº13 : 28DES0110BFRACC. BALCONES DE ALCALAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-06-2018 3514434.69 3514434.69 2627235.54 2627235.54 2627235.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133245 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:349975.0}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos   0.30 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2048C-01 N 0 0 269 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ARTURO LERMA ANAYA : 28DJN0986ZCOL. INTEGRACION FAMILIARREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 349975 349975 279483.47 279483.47 279483.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133256 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:1108653.6}}Itife-Cien16-I-Sop-0027-2017-0029construccion De 3 Aulas 750 Aisladas Sin Mobiliario   Red Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2089C-01 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA NUEVA CREACION : 28DPR2571FFRACC. EL CAMPANARIOREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}27-05-2018 998481.53 998481.53 998481.53 998481.53 998481.53 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133511 Proyecto de inversión 820399.61 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820399.61, modificado:690908.03}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De 2 Aulas En Planta Alta Estr. Atipica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2115C-01 N 0 0 396 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA JOSE MARIA GAJA : 28DPR1617D  ZONA CENTROTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}05-06-2018 690908.03 690908.03 207272.41 207272.41 207272.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133830 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:520459.3}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 753 Adosada   Obra Exterior: 10 M   Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2074C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : .28DJN0087HEJ. EL LIMONEL MANTE, lon:-99.008333, lat:22.827777}}01-07-2018 520459.3 520459.3 490042.64 490042.64 490042.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201136374 Proyecto de inversión 937473.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937473.35, modificado:927153.81}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Construcción De Techumbre En San Jose De Salamanca, Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-028, contratista:JORCY CONSTRUCTORA S,A DE C,V , convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:927153.81, importe_modificado:927153.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275350/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201136461 Proyecto de inversión 333586.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333586.98, modificado:329886.11}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Alvaro Obregon, De Calle Ignacio Manuel Altamirano A Calle Aldama, En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-023, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:329886.11, importe_modificado:329886.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143085 Proyecto de inversión 249895.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249895.13, modificado:249895.13}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Pedro Jose Mendez, Del Municipio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282813/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143495 Proyecto de inversión 266800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}}Construccion De 100 Letrinas De Madera28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL. CESAR LOPEZ DE LARA, PRAXEDIS BALBOA, NUEVO AMANECER,  VENUSTIANO CARRANZA II, EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA FE Y VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-03-2018 01-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283263/proyecto_INICIO, 1283263/proyecto_FIN, 1283263/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143511 Proyecto de inversión 996644.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996644.04, modificado:996644.04}}Pavimentacion De Concreto Hidraulico28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNCIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018005 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA ENTRE HIDALGO Y VIAS DEL FFCC DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.430555, lat:22.828055}}26-02-2018 01-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283280/proyecto_PROCESO, 1283280/proyecto_FIN, 1283280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143512 Proyecto de inversión 1369322.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369322.81, modificado:1369322.81}}Pavimentacion De Concreto Hidraulico28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018006 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CRUCERO DE VICENTE GUERRERO Y REPÚBLICA DE ARGENTINA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.319722, lat:22.727777}}20-04-2018 01-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283281/proyecto_INICIO, 1283281/proyecto_PROCESO, 1283281/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143516 Proyecto de inversión 180004.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180004.18, modificado:180004.18}}Revestimiento De Diversas Calles 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:COL. CENTRO PLAZA, LAGUNA Y PROGRESO DE VILLA MANUEL, MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.319722, lat:22.727777}}16-04-2018 01-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283285/proyecto_PROCESO, 1283285/proyecto_INICIO, 1283285/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301299921 Proyecto de inversión 50861.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50861.59, modificado:50861.59}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 13225328 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 132253 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA ZONA CENTRO Y EN LA COL. EL CHOY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM, lon:-99.34050731, lat:22.84149956}}23-04-2018 06-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1299921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301307363 Proyecto de inversión 102469.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102469.48, modificado:102469.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17377728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173777 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 5 CASAS EN DOMICILIOS S UBICADOS DENTRO DE LA AGEB 0081, lon:-99.22581766, lat:22.53598648}}30-07-2018 28-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307363/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319442 Proyecto de inversión 386022.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME - 22706528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227065 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:CALLE S/N EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46800722, lat:23.5612124}}13-03-2018 10-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319514 Proyecto de inversión 1026527.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026527.48, modificado:1026527.48}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TAMPIQUITO - 22727628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227276 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:987, direccion:CALLE S/N EJIDO TAMPIQUITO, 87679SOTO LA MARINA (VALENTÍN RESÉNDIZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19406662, lat:23.83254897}}09-04-2018 07-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319514/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319654 Proyecto de inversión 49945.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22784828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227848 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN KA CABECERA MUNIICPAL DENTRO DE LA AGEB 0062, lon:-99.21294425, lat:22.52805199}}03-09-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301320861 Proyecto de inversión 19140 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19140.0, modificado:19140.0}}CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE MONTENEGRO ENTRE OCAMPO Y MATAMOROS EN LA COLONIA LA CHALUPA - 23188628 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS231886 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MONTENEGRO COLONIA LAS TORRES, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRECALLE OCAMPO Y CALLE MATAMOROS, CALLE DEGOLLADO CALLE MONTENEGRO ENTRE OCAMPO Y MATAMOROS EN LA COLONIA LAS TORRES DE CD. MIER TAMAULIPAS, lon:-99.15390353, lat:26.43891835}}15-05-2018 29-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1320861/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301321135 Proyecto de inversión 17748.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17748.3, modificado:17748.3}}CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE ALAMEDA ENTRE AMERICA Y CUAUHTEMOC EN LA COLONIA LA PALETA - 23295228 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS232952 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA COLONIA LA PALETA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRE CALLE AMERICA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TERAN CALLE ALAMEDA ENTRE AMERICA Y CUAUHTEMOC EN COLONIA LA PALETA EN CD. MIER TAMAULIPAS, lon:-99.14460142, lat:26.42071344}}26-07-2018 10-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1321135/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301321139 Proyecto de inversión 11832.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11832.2, modificado:11832.2}}CONSTRUCCION DE DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALMEDA Y CUAUHTEMOC EN COLONIA LA PLETA - 23296028 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS232960 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA PALETA, 88390MIER, MIER TAMAULIPASENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE ALLENDE, CALLE AMERICA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMEDA Y ALLENDE EN COLONIA LA PALETA DE CD. MIER TAMAULIPAS, lon:-99.14532294, lat:26.42040598}}30-08-2018 11-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1321139/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322296 Proyecto de inversión 1363568.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363568.31, modificado:1363568.31}}CONSTRUCCION DE DOS MIL METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO - 23866028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS238660 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE NUMERO 4 Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LAS ACCIONES ESTARÁN DISPERSAS EN EL AGEB 10178, lon:-99.00330945, lat:23.92472966}}07-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1322296/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323113 Proyecto de inversión 256730.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256730.95, modificado:256730.95}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LOBERA - 24291528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242915 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CALLE S/N EJIDO LA LOBERA, 87670LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 20 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.19136005, lat:23.44105915}}22-04-2018 20-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323113/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323167 Proyecto de inversión 256866.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256866.36, modificado:256866.36}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PESCA - 24322628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA243226 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N 52 EJIDO LA PESCA, 87670LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N,EJIDO UBICADO AL ESTE DEL MUNICIPIO A 5O KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.76971736, lat:23.7880766}}18-05-2018 15-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323167/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301333924 Proyecto de inversión 277904.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277904.6, modificado:277904.6}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM - 27967728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279677 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAZAROR CARDENAS CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE UBICA SOBRE LAS CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.33942176, lat:22.84108002}}01-08-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1333924/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301340935 Proyecto de inversión 346388.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}}MANTENIMIENTO DE CRUCEROS DE VALVULAS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATRO ENTRE CALLE HIDALGO A CALLE MORELOS Y CALLE JU - 29379828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS293798 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 4 Y CALLLE 11 A CALLE 6, lon:-99.0108454, lat:23.9194743}}01-06-2018 30-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1340935/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301340999 Proyecto de inversión 365520.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365520.8, modificado:365520.8}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO Y NUEVE - 29391428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS293914 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE OCHO Y NUEVE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 9 DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00896242, lat:23.91951916}}07-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1340999/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301384907 Proyecto de inversión 867000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:867000.0, modificado:829437.7}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1035C-01 N 0 0 358 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}}12-07-2018 07-01-2019 829437.7 829437.7 663255.86 663255.86 663255.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385019 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:437000.0, modificado:370210.97}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1131C-01 N 0 0 183 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.0, meta_modificada:1479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 507, El Parian, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.15212631, lat:26.4299791}}10-07-2018 05-01-2019 370210.97 370210.97 326459.7 326459.7 326459.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.52}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385222 Proyecto de inversión 1015500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1015500.0, modificado:973981.11}}CONSTRUCCION DE AULA DE USOS M,ULTIPLES EST. 750 AISLADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1149C-01 N 0 0 609 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}}10-07-2018 05-01-2019 973981.11 973981.11 292194.33 292194.33 292194.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.47}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401450862 Proyecto de inversión 97000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:97000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LOS ARRIEROS - 38345028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 383450 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ARRIEROS DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS., lon:-99.61453921, lat:23.29990405}}26-11-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1450862/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401460837 Proyecto de inversión 7748.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748.22, modificado:7748.22}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN EL EJ EL CENTAURO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 40554928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 405549 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DE LA ESC PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.70613408, lat:22.99676919}}03-12-2018 12-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1460837/proyecto_INICIO, 1460837/proyecto_FIN, 1460837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401467545 Proyecto de inversión 127354.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127354.67, modificado:127354.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICPAL PADILLA  TAMAULIPAS - 41324228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS413242 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS VILLA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90738127, lat:24.05407669}}19-02-2018 23-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1467545/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401473062 Proyecto de inversión 1098000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098000.0, modificado:1098000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS MAGUEYES VICTOR MANUEL BUENO GRACIANITO Y CORRALEJO - 41935528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 419355 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , EJIDO MAUEYES ENTRE LA CARRETERA SOLEDAD SAN CARLOS, lon:-99.03241114, lat:24.34696671}}03-09-2018 24-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1473062/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401473228 Proyecto de inversión 991301.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991301.95, modificado:991301.95}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LA GARITA - 41951928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 419519 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LA GARITA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y , EJIDO LA GARITA, lon:-98.80058523, lat:24.32605814}}08-10-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1473228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401499722 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:634223.88}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO BASICO DE 1 AULA DE COMPUTO EST. REG. 750 AISLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2030K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1279C-01. N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}13-11-2018 26-01-2019 634223.88 634223.88 434960.58 434960.58 434960.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1520102.56, importe_modificado:1520102.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401502527 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:548075.99}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 8.00 x 6.00 M. JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS : 28DJN0865O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2325C-01. N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}17-10-2018 13-02-2019 548075.99 548075.99 326444.55 326444.55 326444.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401502571 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.39}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 140 ML ARRASTRE DE LINEA + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE : 28DTV0068I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2363C-01. N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}31-10-2018 28-01-2019 634615.39 634615.39 564132.73 564132.73 564132.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514159 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:690000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0741F	28DJN0741F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2138C-01. N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}30-01-2019 29-04-2019 650371.37 650371.37 535653.73 535653.73 535653.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514374 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:659078.92}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, C, F Y CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL 6 X 8, COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL Y REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN Y SUPERVISION ESCOLAR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2019C-01. N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}01-04-2019 30-05-2019 659078.92 659078.92 651536.79 651536.79 651536.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514394 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672153.67}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2146C-01. N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:División del Nte., 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4885196, lat:25.8442719}}30-01-2019 29-04-2019 672153.67 672153.67 591758.04 591758.04 591758.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514529 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "F"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2166C-01. N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:Longoreño, Florentino Izaguirre, 87440 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4557336, lat:25.8595083}}01-04-2019 30-08-2019 605769.23 605769.23 556965.39 556965.39 556965.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514735 Proyecto de inversión 5120000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5120000.0, modificado:5120000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0004-2019-0030 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO A 2 AULAS 2.5 EE, EDIFICIO B TALLER DE PROGRAMACIÓN 1, SALA DE MAESTROS, EDIFICIO DE MODULO DE BAÑOS, OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2402C-01 N 0 0 1057 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Cumbres, 88745 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3334851, lat:26.0517216}}08-04-2019 04-09-2019 4829109.61 4829109.61 4778657.73 4778657.73 4778657.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0004-2019-0030, contratista:INTEGRA-RIOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4829109.61, importe_modificado:4829109.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515045 Proyecto de inversión 30000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.884615385E7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2418C-01 N 0 0 3533 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}23-03-2019 28-07-2019 28846153.85 28846153.85 23617346.69 23617346.69 23617346.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005, contratista:CONSEER S.A. DE C.V. Y SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.527798179E7, importe_modificado:2.527798179E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568786 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:392816.02}}17-2035C-01.	28DJN0960S.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2035C-01 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira 516, Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9057863, lat:22.3737003}}26-07-2019 22-12-2019 392816.02 392816.02 376680.36 376680.36 376680.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569771 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:376852.69}}17-2055C-01.	28DTV0015D	REHABILITACION DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2055C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calabacillas, Tamps., México, lon:-99.7349999, lat:23.2177777}}09-07-2019 05-12-2019 376646.05 376646.05 320983.14 320983.14 320983.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.36}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569786 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:415787.06}}17-2060C-01.	28DJN0089F	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2060C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Héroe de Nacozari, 89520 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8279569, lat:22.2753775}}02-05-2019 28-09-2019 415787.06 415787.06 415785.1 415785.1 415785.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569854 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:457368.81}}17-2069C-01.	28DJN0783E	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2069C-01 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Obrera, 89490 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8435949, lat:22.2413191}}02-05-2019 28-09-2019 457368.81 457368.81 373180.08 373180.08 373180.08 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570134 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:364109.42}}17-2092C-01.	28DJN0173D	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + CERCO DE MALLA CICLÓNICA + PLAZA CÍVICA + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2092C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Loma Alta, Tamps., México, lon:-99.0258304, lat:22.8874478}}16-07-2019 12-12-2019 364109.42 364109.42 262804.81 262804.81 262804.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570142 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431348.73}}17-2137C-01.	28DJN0661U	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + 1 EE EST. REG. DE 6.00 X 8.00 M. ADOSADA + REHABILITACION GENERAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2137C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Águilas, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5291243, lat:25.8649536}}19-06-2019 06-09-2019 431348.73 431348.73 423306.06 423306.06 423306.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570167 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:543392.56}}17-2226C-01.	28DPR0741W	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2226C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}}14-06-2019 10-11-2019 543392.56 543392.56 520638.2 520638.2 520638.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570186 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:529594.54}}17-2254C-01.	28DJN0975U	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA SIN MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2254C-01 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:David Alfaro Siqueiros, Villa Dorada, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3492705, lat:26.0368644}}16-06-2019 13-08-2019 529594.54 529594.54 502904.3 502904.3 502904.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570510 Proyecto de inversión 8000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:7553729.69}}17-2414C-01.	28MSU1330T	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE EST. 715 AISLADAS + CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE EST. 715 + REHABILITACIÓN DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL Y CAFETERÍA + BODEGA 2 EE AISLADA EST. 715 + ANDADOR DE 10.00 X 3.00 M + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2414C-01 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:887, direccion:La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}}02-07-2019 29-10-2019 7553729.69 7553729.69 7553718.93 755718.93 755718.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-051-2019-0058, contratista:LUSI ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6043040.73, importe_modificado:6043040.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571359 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:311394.63}}17-2095C-01.	28DJN0556J	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2095C-01 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.5, meta_modificada:660.5}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Praxedis Balboa, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4225347, lat:22.8332541}}28-06-2019 24-11-2019 311394.63 311394.63 261685.37 261685.37 261685.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571399 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:781074.69}}17-2098C-01.	28DPR0061Q	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2098C-01 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 781074.69 781074.69 665017.6 665017.6 665017.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571430 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:482070.9}}17-2101C-01.	28DPR1795G	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2101C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.7, meta_modificada:229.7}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:La Reforma, Tamps., México, lon:-98.3111111, lat:22.4863888}}28-06-2019 24-11-2019 482070.9 482070.9 423442.4 423442.4 423442.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571491 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598514.98}}17-2152C-01.	28DJN0917D	REHABILITACION GENERAL, REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2152C-01 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.48, meta_modificada:341.48}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Fernando, 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4942705, lat:25.8355231}}19-06-2019 06-09-2019 598514.98 598514.98 588448.57 588448.57 588448.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.48}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571611 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431063.76}}17-2155C-01.	28DJN0959C	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2155C-01 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.12, meta_modificada:439.12}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}19-06-2019 06-09-2019 431063.76 431063.76 420036.75 420036.75 420036.75 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.12}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571622 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:291173.06}}17-2170C-01.	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO : 28DPR0971O	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2170C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.8263535}}27-06-2019 23-11-2019 291173.06 291173.06 202010.98 202010.98 202010.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571941 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:392393.78}}17-2362C-01.	PRIMARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR1831V.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE FORO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2362C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.93, meta_modificada:323.93}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:87, direccion:Verdolaga, Tamps., México, lon:-99.8485654, lat:23.2141184}}09-07-2019 05-12-2019 392393.78 392393.78 344101.44 344101.44 344101.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.73}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572729 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:354452.76}}17-2370C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN0658G	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2370C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 354452.76 354452.76 175582.32 175582.32 175582.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574289 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:734718.99}}17-2110C-01.	DOMINGO SÁENZ MANCILLA : 28DML0017L.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2110C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.15, meta_modificada:629.15}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}19-06-2019 01-09-2019 734718.99 734718.99 684286.72 684286.72 684286.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.15}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574295 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:348537.23}}17-2190C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO : 28DJN0124V	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2190C-01 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 348537.23 348537.23 104561.17 104561.17 104561.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574310 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575403.57}}17-2211C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO GÓMEZ LUGO : 28DJN1029Y	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B", MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2211C-01 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.51, meta_modificada:468.51}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-10-2019 12-10-2019 575403.57 575403.57 172621.07 172621.07 172621.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574318 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:688885.21}}17-2219C-01.	TELESECUNDARIA PROFA. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE : 28DTV0243Y	APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 150 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2219C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:99, direccion:El Bayito, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5539411, lat:27.52294}}26-07-2019 23-10-2019 688885.21 688885.21 670241.05 670241.05 670241.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574325 Proyecto de inversión 25000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.400780927E7}}17-2413C-01.	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28MSU0033M	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE CAFETERIA + REDES EXTERIORES + AREA DE ESPARCIMIENTO.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2413C-01 N 0 0 2796 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Campanario y Oradel, Tamps., México, lon:-99.6188249, lat:27.4699384}}28-06-2019 24-12-2019 24007809.27 24007809.27 21704092.02 21704092.02 21704092.02 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401687937 Proyecto de inversión 599410.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599410.33, modificado:576138.52}}RP-19-2669-01. REM REHABILITACION GENERAL PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	28DPR0508Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2669-01. REM N 0 0 305 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 576138.52 576138.52 575376.55 575376.55 575376.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401687951 Proyecto de inversión 843481.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843481.22, modificado:813902.17}}RP-19-2672-01. REM REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR0501X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2672-01. REM N 0 0 521 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 813902.17 813902.17 813902.09 813902.09 813902.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701148 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:594163.08}}17-2397C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ADELANTE	28DJN0325S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2397C-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}}04-03-2020 02-05-2020 594163.08 594163.08 577198.78 577198.78 577198.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701168 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:486391.05}}17-2149C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + CISTERNA + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	28DJN0904Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2149C-01. N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle Verde, 87477 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4763429, lat:25.8375495}}05-03-2020 23-05-2020 486391.05 486391.05 428881.21 428881.21 428881.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701323 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:586902.21}}17-2027C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O MALINCHE	28DJN0856G.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2027C-01. N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 586902.21 586902.21 176070.66 176070.66 176070.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701330 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:494796.12}}17-2041C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN RAMÍREZ PERLESTEIN	28DJN1036H.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2041C-01. N 0 0 199 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 494796.12 494796.12 148438.84 148438.84 148438.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701341 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:332488.48}}17-2266C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 750 AISLADA JARDÍN DE NIÑOS	28DJN1066B.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2266C-01. N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col Paseo de Las Flores, Longoria, 88660 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2966451, lat:26.0710921}}13-03-2020 11-05-2020 332488.48 332488.48 130284.26 130284.26 130284.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701573 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:665140.86}}18-2201C-01. CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	28DJN0371D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2201C-01. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pescadores, 89250 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8725002, lat:22.2306708}}09-03-2020 06-06-2020 665140.86 665140.86 653641.26 653641.26 653641.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2020-0004, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2036331.84, importe_modificado:2036331.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101702236 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:0.0}}16-2035C-01. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PRIMARIA LIC ALFREDO V BONFIL	28DPR0938G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2035C-01. N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:La Joya, 88125 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5624801, lat:27.4934621}}18-04-2018 14-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0006-2018-0006, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3490636.02, importe_modificado:3490636.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:se cancela por estar repetido con el folio TAM16180201133202, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-14}}{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200201707849 Proyecto de inversión 9518567.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9518567.36, modificado:9518567.36}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 11 Y ADECUACIONES EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2070-01 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Puerto México 174, Puerta del Sol, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.34450245, lat:26.03337864}}21-05-2020 17-10-2020 9518539.34 9518539.34 9518539.34 9518539.34 9518539.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-032-20-P, contratista:IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9518567.36, importe_modificado:9518567.36}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1707849/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201707914 Proyecto de inversión 3824162.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824162.43, modificado:3824162.43}}REHABILITACIÓN DE CAMINO: E.C. (EL TEJÓN - REYNOSA) - EJIDO PLAN DEL ALAZÁN, SECCIÓN 3RA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 8.35 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2117-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.35, meta_modificada:8.35}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:196, direccion:El Porvenir, Tamps., México, lon:-98.1958334, lat:25.9224999}}02-07-2020 29-09-2020 3824162.43 3824162.43 3799167.42 3799167.42 3799167.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2330540, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3824162.43, importe_modificado:3824162.43}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.35}}{1707914/proyecto_INICIO, 1707914/proyecto_FIN, 1707914/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201708532 Proyecto de inversión 226539.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226539.9, modificado:209044.79}}RP-20-2163-01. DEMOLICIÓN DE PLANTA ALTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55)	28DPT0004N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2163-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}}01-07-2020 28-10-2020 209044.79 209044.79 209033.27 209033.27 209033.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710653 Proyecto de inversión 1964954.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964954.29, modificado:1964954.29}}LP-ALUMPUB-FFM-13/20 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR ANZURES ENTRE APODACA Y CARRETERA AEROPUERTO EN LA COLONIA LOS FRESNOS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-ALUMPUB-FFM-13/20 N 0 0 24400 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colonia los Fresnos, El Capulín, 88295 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5701216, lat:27.4010797}}09-06-2020 06-10-2020 1947115.19 1947115.19 1947115.19 1947115.19 1947115.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ALUMPUB-FFM-13/20, contratista:OSVALDO AGUILERA ESCUDERO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1947115.19, importe_modificado:1947115.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1064.0}}{1710653/proyecto_INICIO, 1710653/proyecto_PROCESO, 1710653/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301760684 Proyecto de inversión 1391102.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391102.94, modificado:1391102.94}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   EL LLANO Y ANEXAS  EL LLANO - 9378428 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS93784 S 445 455 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EJ. LAS ANTONIAS  - EJ. LLANO Y ANEXAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), 87963 EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SE UBICA ENTRE EL EJ, lon:-99.97577459, lat:23.38579227}}01-04-2020 30-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1760684/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791684 Proyecto de inversión 406598.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406598.8, modificado:406598.8}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS. LONGITUD 2 KM28 Tamaulipas 13 Güémez Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2096-01 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}09-07-2020 04-01-2021 406598.8 406598.8 406013.39 406013.39 406013.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2335707, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1331520.64, importe_modificado:1331520.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{1791684/proyecto_INICIO, 1791684/proyecto_PROCESO, 1791684/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401799013 Proyecto de inversión 1578343.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578343.32, modificado:1578343.32}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN FERNANDO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 18154928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD181549 S 45 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:339, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 87614 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS Y A OCHO KILÓMETROS DEL ENTRONQUE DENOMINADO, lon:-98.14267726, lat:25.12206245}}03-11-2020 31-12-2020 1578343.32 1578343.32 1578343.32 1578343.32 1578343.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1799013/proyecto_INICIO, 1799013/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:verificar el importe de pagado
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs6: {observación:verificar el importe de pagado
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs7: {observación:verificar el importe de pagado
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs8: {observación:verificar el importe de pagado
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401863808 Proyecto de inversión 831831.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:497217.02, modificado:497217.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334614.4, modificado:334614.4}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO - 25172728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 251727 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.3, meta_modificada:204.3}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN,    LA CALLE YUGOSLAVIA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN EN EL LIMITE DE TAMPICO Y , lon:-97.86329015, lat:22.32118362}}22-12-2020 31-12-2020 497217.02 497217.02 497217.02 497217.02 497217.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-053/2020, contratista:ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1165089.28, importe_modificado:1165089.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.3}}{1863808/proyecto_INICIO, 1863808/proyecto_PROCESO, 1863808/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874045 Proyecto de inversión 3294764.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294764.05, modificado:3230859.34}}REHABILITACIÓN DE LA CALLE SENDERO NACIONAL DE CALLE 12 DE MARZO A CALLE LÓPEZ MATEOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PUENTE NUEVO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2461-01 N 0 0 91228 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Alianza 1568B, José López Portillo, 87348 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.53996849, lat:25.87227577}}18-12-2020 15-06-2021 3230859.34 3230859.34 3224751.64 3224751.64 3224751.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-223-20-I, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.21061979E7, importe_modificado:1.21061979E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874045/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874065 Proyecto de inversión 14144310.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.414431009E7, modificado:1.414431009E7}}REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2472-01 N 0 0 13692 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Lib. Naciones Unidas 1430, Cortez, 87028 Allende, Tamps., México, lon:-99.1372776, lat:23.7750556}}08-01-2021 08-01-2021 14144310.09 14144310.09 14144307.72 14144307.72 14144307.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-239-20-P, contratista:H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.551086495E7, importe_modificado:2.551086495E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}}{1874065/proyecto_INICIO, 1874065/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874153 Proyecto de inversión 2978490.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978490.5, modificado:2978490.5}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EJIDO EMILIO PORTES GIL - CARRETERA VÍA CORTA VICTORIA - ZARAGOZA KM 37, DEL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS. LONGITUD 6 KM.28 Tamaulipas 19 Llera Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2102-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.025326, lat:23.3167464}}19-10-2020 17-03-2021 2978490.5 2978490.5 2876084.78 2876084.78 2876084.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}}{1874153/proyecto_PROCESO, 1874153/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874170 Proyecto de inversión 478809.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478809.99, modificado:478809.99}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. LA VACA, DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS. LONGITUD 1.19 KM28 Tamaulipas 31 Palmillas Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2114-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.19, meta_modificada:1.19}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}19-10-2020 17-03-2021 478808.99 478808.99 478773.08 478773.08 478773.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}{1874170/proyecto_PROCESO, 1874170/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874363 Proyecto de inversión 986245.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986245.78, modificado:986245.78}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. EL TERRERO, DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS. LONGITUD 2.5 KM28 Tamaulipas 31 Palmillas Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2116-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:El Llano de Azuas, Tamps., México, lon:-99.5591666, lat:23.1686111}}19-10-2020 17-03-2021 986245.78 986245.78 888472.58 888472.58 888147.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}}{1874363/proyecto_PROCESO, 1874363/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874472 Proyecto de inversión 833765.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833765.24, modificado:833765.24}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2174-01 N 0 0 3532 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}21-10-2020 17-02-2021 833765.24 833765.24 821551.77 821551.77 821551.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-155-20-I, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3127758.96, importe_modificado:3127758.96}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1874472/proyecto_PROCESO, 1874472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874475 Proyecto de inversión 5462987.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462987.11, modificado:5462987.11}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA LA SECUNDARIA #83 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2267-01 N 0 0 2800 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sexta 340, Unidos Podemos, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29025745, lat:26.03605861}}22-10-2020 20-03-2021 5462987.11 5462987.11 4413942.12 4413942.12 4413626.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-156-20-I, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5462987.11, importe_modificado:5462987.11}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}}{1874475/proyecto_PROCESO, 1874475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874612 Proyecto de inversión 6684044.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6684044.28, modificado:6684044.28}}REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO EN EL MUNICIPIO  DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2275-01 N 0 0 12000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}04-11-2020 23-03-2021 6684044.28 6684044.28 6683933.84 6683933.84 6683933.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-171-20-I, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6684044.28, importe_modificado:6684044.28}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}}{1874612/proyecto_PROCESO, 1874612/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875475 Proyecto de inversión 2014706.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2014706.98, modificado:1901978.0}}19-9152C-01.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 M. + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 16 X 10 M.	CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Nº 274	28DTA0274E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9152C-01. N 0 0 411 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}28-10-2020 24-02-2021 1901978 1901978 744501.48 744501.48 744501.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875838 Proyecto de inversión 292850.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292850.85, modificado:280269.35}}19-9156C-01.	REHABILITACION DE BARDA-REJA DE 35 M.	PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL	28DPR0502W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9156C-01. N 0 0 146 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}30-10-2020 26-02-2021 280269.35 280269.35 84080.81 80080.81 80080.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875845 Proyecto de inversión 1460962.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1460962.36, modificado:1399272.61}}19-9151C-01.	CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO ESTRC. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 80 M.	PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ	28DPR0506S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9151C-01. N 0 0 387 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}30-10-2020 26-02-2021 1399272.61 1399272.61 948642.66 948642.66 948642.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875906 Proyecto de inversión 186699687.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8669968753E8, modificado:1.8669968753E8}}CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA E INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2338-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}29-12-2020 26-06-2021 186699687.5 186699687.5 127687089.6 127687089.6 127687089.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-243-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.8669968753E8, importe_modificado:1.8669968753E8}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.48}}{1875906/proyecto_INICIO, 1875906/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876195 Proyecto de inversión 9099338.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099338.59, modificado:9099338.59}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2304-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Puerto Industrial SN-C COMAPA, Zona Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93075562, lat:22.39454297}}06-12-2020 29-04-2021 9099338.2 9099338.2 9096067.99 9096067.99 9096067.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-210-20-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9099338.2, importe_modificado:9099338.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.53}}{1876195/proyecto_PROCESO, 1876195/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876253 Proyecto de inversión 536589.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536589.44, modificado:403387.85}}19-0606-01-002.	TERMINACIÓN DE COMEDOR + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	28DPR1858B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-002. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Jesús Vega, Aldama, Tamps., México, lon:-98.0734016, lat:22.9005199}}03-12-2020 21-01-2021 403387.85 403387.85 121016.36 121016.36 121016.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.88}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876775 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:461099.68}}18-2112C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2112C-01. N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Manuel Cavazos Lerma, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.55205, lat:27.46583}}12-11-2020 09-02-2021 461099.68 461099.68 138329.9 138329.9 138329.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876814 Proyecto de inversión 6221305.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6221305.92, modificado:6221305.02}}PROGRAMA 2020 PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2272-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}16-12-2020 13-06-2021 6221305.02 6221305.02 6196708.88 6196708.88 6196708.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-219-20-I, contratista:PEREZ LAVIN LUIS FAUSTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6221305.92, importe_modificado:6221305.92}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.54}}{1876814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876847 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:674132.43}}18-2240C-01.	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO MOBILIARIO BASICO	PRIMARIA LAURO AGUIRRE	28DPR1171C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2240C-01. N 0 0 213 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}17-11-2020 14-02-2021 674132.43 674132.43 202239.73 202239.73 202239.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876915 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:711698.52}}18-2044C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS	28DPR1295L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2044C-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:534.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:El Camotero, 89870 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9849248, lat:22.7275479}}17-11-2020 14-02-2021 711698.52 711698.52 213509.56 213509.56 213509.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877087 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:686095.69}}18-2155C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40M, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTÍNEZ DE ARMAS DE AGUILERA	28DJN0905Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2155C-01. N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 686095.69 686095.69 205828.71 205828.71 205828.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.64}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877808 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:668947.49}}18-2121C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED SANITARIA 20 ML.	JARDÍN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PEÑA SALINAS	28DJN1013X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2121C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Solidaridad, Solidaridad 1, 88143 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5463492, lat:27.5028533}}20-11-2020 17-02-2021 668947.49 668947.49 200684.25 200684.25 200684.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.84}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877883 Proyecto de inversión 1469262.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469262.93, modificado:1495923.25}}19-0606-01-026.	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA	PRIMARIA GRAL LAURO VILLAR	28DPR0409Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-026. N 0 0 379 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lauro Villar, 87470 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4672118, lat:25.8457367}}10-12-2020 13-04-2021 1495923.25 1495923.25 1396280.22 1396280.22 1396280.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877935 Proyecto de inversión 148307.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148307.95, modificado:220916.23}}20-0727-01-006.	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	PRIMARIA JOSE ARRESE	28DPR0493E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-006. N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}22-12-2020 10-04-2021 220916.23 220916.23 66274.87 66274.87 66274.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877962 Proyecto de inversión 8514365.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514365.34, modificado:8514365.34}}REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA TIBURCIO GARZA ZAMORA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2207-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}24-12-2020 21-06-2021 8514365.34 8514365.34 8509305.05 8509305.05 8509305.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-234-20-I, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8514365.34, importe_modificado:8514365.34}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.66}}{1877962/proyecto_INICIO, 1877962/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879760 Proyecto de inversión 279752.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279752.3, modificado:299752.3}}REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RAUL CASTILLO28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.62, meta_modificada:1818.95}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Raúl Castillo, Delfino Reséndiz, 89556 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8397775, lat:22.2726725}}11-01-2021 30-01-2021 299752.3 267097.7 267097.7 267097.7 267097.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 034 20, contratista:JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:273001.62, importe_modificado:273001.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.95}}{1879760/proyecto_INICIO, 1879760/proyecto_FIN, 1879760/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883354 Proyecto de inversión 481792.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481792.11, modificado:481792.11}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA-FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 781928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS7819 S 5400 5267 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC  CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MA, lon:-98.22870651, lat:26.03442758}}08-03-2021 04-08-2021 481792.11 481792.11 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:481792.11, importe_modificado:481792.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1883354/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883360 Proyecto de inversión 173613.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173613.34, modificado:173613.34}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 787428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS7874 S 5400 5267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC  CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA, lon:-98.22828808, lat:26.0374642}}08-03-2021 04-08-2021 173613.34 173613.34 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:173613.34, importe_modificado:173613.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}{1883360/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883644 Proyecto de inversión 449683.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449683.29, modificado:449683.29}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 1159828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11598 S 1700 1553 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA  CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINT, lon:-98.28195886, lat:26.02790565}}08-03-2021 04-08-2021 449683.29 449683.29 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-2, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:449683.29, importe_modificado:449683.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1883644/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883748 Proyecto de inversión 258258.17 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258258.17, modificado:258258.17}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 1268328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS12683 S 1147 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BEN, lon:-98.24805259, lat:26.01168339}}08-03-2021 05-07-2021 258258.17 258258.17 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-5, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:258258.17, importe_modificado:258258.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1883748/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884138 Proyecto de inversión 2366223.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366223.71, modificado:2363740.4}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE  LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE DR. JOSÉ A. SEVERA CEJA  ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA  Y CALLE VERDAD DE LA COL. VAMOS TAMAULIPAS - 1045828 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS10458 S 230 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2936.0, meta_modificada:2936.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DR. JOSE A. SEVERA CEJA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD, CALLE AGUSTIN MELGAR  CALLE DR. A. SEVERA CEJA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD D, lon:-99.01516747, lat:22.75469775}}17-03-2021 14-06-2021 709122.12 709122.12 709122.12 709122.12 709122.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/035, contratista:RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:2363740.4, importe_modificado:2363740.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:881.0}}{1884138/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884266 Proyecto de inversión 4469807.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469807.39, modificado:4376245.38}}Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle La Finca y Limite del Fraccionamiento la Cima28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 14 S 3159 3128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7824.0, meta_modificada:7824.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rehabilitación de Pavimentos de la calle Everest entre calle Finca y Limite del Fraccionamiento la Cima Fracc. La Cima, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-06-2021 1312873.61 4376245.38 1312873.61 1312873.61 1312873.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.44}}{1884266/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884292 Proyecto de inversión 3549056.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549056.25, modificado:2930662.19}}Pavimentación Hidráulica de calle San Miguel entre Bulevar Rio San Juan y calle Cerro del Mercado de la Colonia Fuentes Coloniales.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas26 S 1426 1416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.5, meta_modificada:2287.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Miguel en Fuentes Coloniales, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 732665.55 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884292/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884295 Proyecto de inversión 3831872.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831872.65, modificado:3349940.53}}Pavimentación Hidráulica en calle Vicente Guerrero entre calles Miguel Hidalgo y Américo Villarreal Guerra (Avenida San Ángel) de la Colonia Voluntad y Trabajo.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas29 S 1941 1902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2466.0, meta_modificada:2466.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero en Colonia Voluntad y Trabajo., lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 837485.13 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884295/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884752 Proyecto de inversión 1600429.94 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600429.94, modificado:1535541.39}}16-2144C-01. DESMANTELAMIENTO Y TECHUMBRE METALICA DE 20.00 X 24.00 MTS. EN PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO	28DPR1414I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2144C-01. N 0 0 587 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Los Mangos, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2588182}}18-04-2018 14-09-2019 1535541.39 1535541.39 1428053.63 1428053.63 1428053.63 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885282 Proyecto de inversión 29695984.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.969598465E7, modificado:2.969598465E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2057-01 N 0 0 26000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}24-03-2021 20-08-2021 29695984.65 29695984.65 8908795.39 8908795.39 8908795.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-028-21-P, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.969598465E7, importe_modificado:2.969598465E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885282/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885332 Proyecto de inversión 22878806.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.287880667E7, modificado:2.287880667E7}}PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL POBLADO LA PESCA EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2088-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}29-03-2021 25-08-2021 22878806.67 22878806.67 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-031-21-P, contratista:PEREZ LAVIN LUIS FAUSTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.287880667E7, importe_modificado:2.287880667E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885332/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885484 Proyecto de inversión 19778163.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.977816369E7, modificado:1.977816369E7}}PROGRAMA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2058-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}29-03-2021 25-08-2021 19778163.69 19778163.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-034-21-P, contratista:LOPEZ GIL ELIGIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.977816369E7, importe_modificado:1.977816369E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886027 Proyecto de inversión 4965583.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4965583.1, modificado:4965583.1}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 26 Miquihuana Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2068-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}07-04-2021 03-09-2021 4965583.1 4965583.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-043-21-I, contratista:FERNANDO RAMÍREZ MATA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4965583.1, importe_modificado:4965583.1}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1886027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886091 Proyecto de inversión 1076075.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076075.16, modificado:1076075.16}}CONSTRUCCION DE LOSAS EN VARIAS LOCALIDADES28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MAM-OP-FORTA003/2021S 55 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.12603378, lat:22.66914508}}26-03-2021 01-06-2021 322822.55 322822.55 322822.55 322822.55 322822.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA003/2021, contratista:RICARDO VELEZ MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1076075.16, importe_modificado:1076075.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1886091/proyecto_PROCESO, 1886091/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886437 Proyecto de inversión 3808248.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808248.47, modificado:3050421.69}}RECARPETEO DE CALLE MICHIOCAN ENTRE BULEVAR MORELOS Y CALLE HERON RAMIREZ DE LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM020MICHI N 0 0 2469 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6666.0, meta_modificada:6666.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Michoacán, Rodríguez, 88630 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2848575, lat:26.0831773}}08-03-2021 05-06-2021 916872.74 3050421.69 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2021-LP, contratista:EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3050421.69, importe_modificado:3050421.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.98}}{1886437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886530 Proyecto de inversión 2755924.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755924.19, modificado:2268949.03}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS  DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RIO MANTE DEL FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO Y CALLE OLMOS DE LA COLONIA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT026LIBER N 0 0 1586 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4824.0, meta_modificada:4824.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libertad, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2932754, lat:26.0866396}}08-03-2021 05-06-2021 729946.18 2268949.03 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-026-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2268949.03, importe_modificado:2268949.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1886530/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888052 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA20-0540-01-012 S 1106 588 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Blvd. de los Ríos 3280, Altamira, Tamps., México, lon:-97.8905654, lat:22.43506892}}01-01-2020 31-12-2020 2499776 2499776 2499776 2499776 2499776 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}{1888052/proyecto_INICIO, 1888052/proyecto_FIN, 1888052/proyecto_PROCESO, 1888052/proyecto_INICIO, 1888052/proyecto_FIN, 1888052/proyecto_INICIO, 1888052/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:TRAMITE REALIZADO POR EL ITIFE EN EL EJERCICIO 2020 Y EL RECURSO SE DEPOSITO A LA INSTITUCIÓN EN EL MES DE MARZO DEL 2021, trimestre:1.0, usuario:isaacrebajs, fecha:2021-04-14}}Sin observaciones

2021 1 TAM210101888566 Proyecto de inversión 2016074.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016074.89, modificado:2016074.89}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2304-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}07-12-2020 14-05-2021 2016074.89 2016074.89 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-210-20-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9099338.2, importe_modificado:9099338.2}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.52}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888820 Adquisición 432947 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432947.0, modificado:432947.0}}Adquisición de mobiliario y software 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)SESESP FASP-2021-05 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 86564.01 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888837 Adquisición 2353801.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353801.62, modificado:2353801.62}}Equipamiento para Laboratorio Multidiciplinario28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar Universidad Politécnica de Altamira274-2020 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:644, direccion:Unnamed Road, Tamps., México, lon:-97.97075272, lat:22.46283318}}01-03-2020 31-12-2021 2353801.62 2353801.62 2353801.62 2353801.62 2353801.62 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.0}}{1888837/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888850 Adquisición 1434397 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434397.0, modificado:1434397.0}}Adquisición de software 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2021-07 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 430319.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM00160200645018 Proyecto de inversión 32491.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32491.43, modificado:32491.43}}Construcion De Techos De Fibrocemento En La Col San Luisito De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3532728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35327 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA SAN LUISITO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. SAN LUISITO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.32643718, lat:22.72993399}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{723621/proyecto_INICIO, 723621/proyecto_FIN, 723621/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200645147 Proyecto de inversión 321639 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321639.0, modificado:321639.0}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Nueva - 6665128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS 66651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GUILERMO PRIETO, lon:-99.55091936, lat:23.30393655}}19-07-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723750/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200647480 Proyecto de inversión 462531.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido Segunda Ampliacion Ojo De Agua - 3304828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 33048 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:165, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NUM 183 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CARRETERA LOCAL NUM 183 EN EL KM 13.900, lon:-99.12891307, lat:22.98497467}}23-03-2016 20-07-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1385956.91, importe_modificado:1385956.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726083/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200649851 Proyecto de inversión 237065.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237065.66, modificado:237065.66}}Reposicion De Concreto Hidraulico Aplantillamiento Y Renivelacion De La Calle Jose Ma Pino Suarez De Villa Manuel - 4092328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40923 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR NINGUNO COLONIA SAN LUISITO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETERA MANUEL - EBANO, lon:-98.3262977, lat:22.72875641}}14-03-2016 07-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{728454/proyecto_FIN, 728454/proyecto_PROCESO, 728454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652189 Proyecto de inversión 3750000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1092000.0, modificado:1092000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}, ff5: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}Construccion De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Jaumave Tamaulipas Aportacion 1 - 3645228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36452 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA ZONA CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37556049, lat:23.40038509}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730792/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200652523 Proyecto de inversión 1251719.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251719.82, modificado:1251719.82}}Construccion De Red De Distrubucion Electrica, En El Ej. Santa Isabel. - 1557328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NINGUNO, 00000  SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 732 MTS LINEALES EN EL EJIDO SANTA ISABEL, lon:-97.84225612, lat:24.07286829}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731126/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200654607 Proyecto de inversión 16120.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16120.01, modificado:16120.01}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Buenos Aires De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3529528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35295 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR N COLONIA BUENOS AIRES, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.31761216, lat:22.71492506}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733210/proyecto_INICIO, 733210/proyecto_FIN, 733210/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160200654929 Proyecto de inversión 52074.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52074.44, modificado:50450.16}}Obra Sanitaria En La Calle México Entre Calle Violeta Y Cerrada Colonia Luis Donaldo Colosio - 3182728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 31827 N 0 0 2098 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358  TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE CERRADA, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DE JARDÍN DE NIÑOS QUE BRINDA SERVICIO A LOS HABITANTES DE LA ZAP URBANA Y A LAS COLONIAS ALEDAÑAS., lon:-97.89610836, lat:22.31975733}}01-06-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/16, contratista:MACRIVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:52074.44, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{733532/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION

, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200659634 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Riego Tecnificado En El Ejido Campoamor - 3521728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35217 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87780  CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAMPO AMOR DEL MUNICIPIO DE PADILLA, lon:-98.97444034, lat:24.07339554}}13-05-2016 26-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200662196 Proyecto de inversión 171680 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}}Equipamiento De Pozo, En El Ejido Ignacio Zaragoza. - 1513628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUTIERREZ DE LARA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO NINGUNO, 00000  IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO IGNACIO ZARAGOZA DESDE GUTIERREZ D, lon:-98.20052495, lat:23.98649038}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200662198 Proyecto de inversión 182931.84 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182931.84, modificado:182931.84}}Construccion De Drenaje Sanitario - 3408728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34087 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GUERRERO A CALLE MAMATOMOROS, lon:-98.9435602, lat:24.58527985}}10-06-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160200663813 Proyecto de inversión 24678836.22 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.467883622E7, modificado:2.884615384E7}}Itife-Ciensup15-I-Sop-0041-2016-0103a Construccion De Unidad De Docencia 2 Niveles28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-7004C-01 N 0 0 2558 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2223.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:FRACC. ORADEL, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, lon:-99.508493, lat:27.486291}}08-06-2016 28846153.84 28846153.84 28601960.33 28601960.33 28601960.33 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2223.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROUECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL POR $87,229.12 REGISTRADA    
CONTRATO: ITIFE-CIENSUP15-I-SOP-0041-2016-0103
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-08}}Sin observaciones

2021 1 TAM15160200663835 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281962.65}}Itife-Cien15-Ad-Sop-0065-2016-0110b Construccion De Subestacion Electrica De 112.5 Kva 13200-220/127 V.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1147C-01 N 0 0 479 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PICO DEL POTOSI Y CERRO DEL BERNAL, COL. ALMAGUER, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.278129, lat:26.09235}}20-06-2016 281962.65 281962.65 227948 227948 227948 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0065-2016-0110, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:419604.31, importe_modificado:419604.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200689264 Proyecto de inversión 567000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural De La Cabecera Municipal Al Ejido Las Antonias - 17569328 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:,,,,Las Antonias,Tamaulipas,México, lon:-99.8869444, lat:23.3766666}}15-04-2016 25-05-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/027, contratista:CONSTRUCCIONES ADELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:567000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694655 Proyecto de inversión 43357.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43357.45, modificado:43357.45}}Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal 4 - 8971428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89714 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA SUR DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CIE, lon:-99.16010728, lat:23.06490266}}11-07-2016 16-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796222/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200694764 Proyecto de inversión 43245.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3361828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26602195, lat:23.96184425}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796331/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700082 Proyecto de inversión 635416.09 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635416.09, modificado:635416.09}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Col Presidentes Segunda Etapa - 14173128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE REYES COLONIA PRESIDENTES, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MIGUEL A. SETIEN RUIZ Y CALLE JOSE RAMON EGUIA NAVARRO, CALLE LUIS CASTRO PUENTE COL PRESIDENTES AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.38065231, lat:23.39969469}}11-08-2016 12-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700115 Proyecto de inversión 11107.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.8, modificado:11107.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 8742928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAM., lon:-99.16497609, lat:24.0095896}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801682/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200700118 Proyecto de inversión 17370.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17370.07, modificado:17370.07}}Construccion De Piso Firme Loma Alta Cinco De Mayo - 8485428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 84854 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO 5 DE MAYO (EJIDO), 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MEXICO 85 A 3 KM HACIA EL NORTE DEL PUENTE RIO FRIO., lon:-99.02420549, lat:22.88827654}}04-07-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801685/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705629 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8742728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS DE GUEMEZ TAM, lon:-99.16729352, lat:24.01006003}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807196/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200705727 Proyecto de inversión 170000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 18661028 Tamaulipas 6 Bustamante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS186610 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-05-2016 31-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807294/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711027 Proyecto de inversión 75679.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75679.45, modificado:75679.45}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3360228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.2005887, lat:23.98121025}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812594/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711041 Proyecto de inversión 188361.13 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188361.13, modificado:188361.13}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido Altacima - 9639328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 96393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO GOMEZ FARIAS  - JOYA DE MANANTIALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO ALTA CIMA, 89780  ALTA CIMA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CAMINO QU, lon:-99.1986882, lat:23.0608808}}11-07-2016 24-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812608/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711141 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}Rehabilitacion De Deposito De Agua Potable En El Ejido Las Flores - 17049228 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS170492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  LAS FLORES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-100.0745315, lat:23.19871563}}01-04-2016 03-05-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6325, contratista:, convocante:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., monto:280000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812708/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200711149 Proyecto de inversión 55539 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3382628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN ANDRES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.95951042, lat:23.80495139}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812716/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200716321 Proyecto de inversión 4756 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756.0, modificado:0.0}}Suministro Para La Col Alta Vista - 17353928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS173539 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALTA VISTA, 87200  LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PROYECTO PARA LA COL. ALTAVISTA ZONA DE ENTENCION PRIORITARIA 0576 EN CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.03079092, lat:23.31361891}}21-06-2016 05-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817888/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160200716393 Proyecto de inversión 32434.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3386828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO EJIDO NINGUNO, 87230  ESFUERZO DEL CAMPESINO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESFUERZO DEL CAMPESINO, lon:-99.13971947, lat:23.93075669}}15-06-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817960/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200722418 Proyecto de inversión 169355.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169355.79, modificado:169355.79}}Construccion De Red De Agua Potable - 3415728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34157 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.11877006, lat:24.40056127}}10-06-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823985/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200727318 Proyecto de inversión 512000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural Del Ejido Magdaleno Aguilar Al Ejido Las Antonias - 17589128 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175891 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MAGDALENO AGUILAR  - EJIDO LAS ANTONIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 680 EJIDO LAS ANTONIAS, 87962  MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO MAGDALENO AGUILAR Y CAMINO AL EJIDO LAS ANTONIAS, , lon:-99.86694778, lat:23.28395275}}25-04-2016 25-05-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/031, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:512000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828885/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797669 Proyecto de inversión 162663.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162663.37, modificado:162663.37}}Construccion De Lineas De Agua Potable - 20618928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS206189 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDNETE COLONIA PRESIDENTES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CALLE PRESIDENTE AL, lon:-99.38111076, lat:23.39988376}}10-08-2016 22-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797677 Proyecto de inversión 347953.46 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347953.46, modificado:347953.46}}Construccion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable En Calle Aldama Entre Matamoros Y Gutierrez De Lara - 14166528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUTIERRE, CAMINO SAN LORENZO UBICACION AL SUROESTE DE, lon:-99.38398898, lat:23.4000344}}17-05-2016 17-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901805/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797681 Proyecto de inversión 242589.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242589.93, modificado:242589.93}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal De Jaumave Tamaulipas - 3446328 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34463 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN, lon:-99.3714889, lat:23.40666695}}07-04-2016 20-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901809/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797810 Proyecto de inversión 117699.55 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117699.55, modificado:117699.55}}Rehabilitacion De Concreto Asfaltico E Hidraulico De Diversas Calles De La Col Progreso De Villa Manuel - 31531828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO D, lon:-98.31439234, lat:22.72487101}}07-11-2016 15-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901938/proyecto_INICIO, 901938/proyecto_FIN, 901938/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797819 Proyecto de inversión 8680.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8680.12, modificado:8680.12}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 13781928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137819 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA DE VILLA MANUEL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA, lon:-98.30644658, lat:22.73343693}}09-05-2016 04-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901947/proyecto_INICIO, 901947/proyecto_FIN, 901947/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797827 Proyecto de inversión 101757.19 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101757.19, modificado:101757.19}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ejido Nuevo Quintero Del Mpio De Gonzalez Tam - 3503328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35033 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM., lon:-98.74257857, lat:23.01911354}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901955/proyecto_PROCESO, 901955/proyecto_FIN, 901955/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797952 Proyecto de inversión 189562.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189562.44, modificado:189562.44}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 3499028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS34990 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO GONZALEZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM. DE LA CABECERA M, lon:-98.40669646, lat:22.79962543}}12-01-2016 06-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902080/proyecto_INICIO, 902080/proyecto_PROCESO, 902080/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797953 Proyecto de inversión 20720 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20720.0, modificado:20720.0}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Magiscatzin - 20689928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206899 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR N EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69839203, lat:22.80371159}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902081/proyecto_INICIO, 902081/proyecto_FIN, 902081/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797955 Proyecto de inversión 431398.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431398.2, modificado:431398.2}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej Magiscatzin Del Mpio De Gonzalez Tam - 3683228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO ADELANTE D, lon:-98.69736206, lat:22.80386984}}01-02-2016 27-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902083/proyecto_INICIO, 902083/proyecto_PROCESO, 902083/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797959 Proyecto de inversión 75308.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75308.24, modificado:75308.24}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej El Progreso - 20690128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206901 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:INTERIOR EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42416341, lat:23.01454689}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902087/proyecto_INICIO, 902087/proyecto_FIN, 902087/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300797963 Proyecto de inversión 486309.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486309.2, modificado:486309.2}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej San Antonio Rayon Del Mpio De Gonzalez Tam - 3618828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPI, lon:-98.4157615, lat:22.42201838}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902091/proyecto_PROCESO, 902091/proyecto_FIN, 902091/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798151 Proyecto de inversión 13280 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13280.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En La Col Luis Quintero - 29831728 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298317 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS QUINTERO, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COLONIA LUIS QUINTERO DENTRO DE LA ZONA DE ATE, lon:-99.03486339, lat:23.31845147}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902279/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798153 Proyecto de inversión 39840 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39840.0, modificado:0.0}}Construccion De Piso Firme Para Vivienda En La Col Obrero - 29826928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298269 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA OBRERA, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COL OBRERO EN LA ZONA DE ATENCIÓN 0326, lon:-99.02714222, lat:23.32317443}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902281/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798157 Proyecto de inversión 11979.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11979.87, modificado:0.0}}Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En Col Obrera - 20021028 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS200210 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA OBRERA, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA COL OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA DEN, lon:-99.02860134, lat:23.3234897}}22-06-2016 06-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902285/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798182 Proyecto de inversión 39840 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39840.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej El Peñon - 29895428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298954 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:81, direccion:EJIDO EL PEÑÓN, 87205 EL PEÑÓN, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL EJ EL PEÑON, lon:-99.15079288, lat:23.13591011}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902310/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300798889 Proyecto de inversión 54536.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54536.65, modificado:54536.65}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Sector Oriente De La Cab Mpal - 20701128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.44076247, lat:22.83112713}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903017/proyecto_FIN, 903017/proyecto_INICIO, 903017/proyecto_PROCESO, 903017/proyecto_FIN, 903017/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798891 Proyecto de inversión 126880.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126880.04, modificado:126880.04}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 20700228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUN, lon:-98.42711539, lat:22.82772552}}09-05-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903019/proyecto_INICIO, 903019/proyecto_PROCESO, 903019/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798895 Proyecto de inversión 242904.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242904.93, modificado:242904.93}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Pablo L Sidar Entre Carr Via Corta Y Plutarco Elaias Calles De La Col Cesar Lopez De Lara - 20919428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-98.44393114, lat:22.83308778}}22-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903023/proyecto_INICIO, 903023/proyecto_PROCESO, 903023/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798901 Proyecto de inversión 38676.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38676.32, modificado:38676.32}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Superación De La Cabecera Municipal - 3631428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SUPERACIÓN SE ENCUENTRA AL LADO O, lon:-98.41975541, lat:22.82280096}}13-01-2016 13-02-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903029/proyecto_INICIO, 903029/proyecto_PROCESO, 903029/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798905 Proyecto de inversión 199619.71 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199619.71, modificado:199619.71}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica E Hidraulica De La Calle Zaragoza Y Felipe Angeles De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cabecera Mpal - 32203128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322031 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS RUMBO AL HO, lon:-98.43187193, lat:22.82935002}}24-11-2016 28-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903033/proyecto_PROCESO, 903033/proyecto_INICIO, 903033/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300798991 Proyecto de inversión 146080 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146080.0, modificado:0.0}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda En El Ej Emiliano Zapata - 29891728 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS298917 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87211 EMILIANO ZAPATA, LLERA TAMAULIPAS ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EJ EMILIANO ZAPATA, lon:-98.92583754, lat:23.28121258}}15-08-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903119/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto, toda vez que no obra en los archivos municipales de esta administración la documentación correspondiente para informar el estado que guarda este proyecto. , trimestre:1.0, usuario:josectirador, fecha:2021-04-25}}{obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM00160300799310 Proyecto de inversión 199821 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199821.0, modificado:199821.0}}Ampliacion De Linea Y Mejora De Red De Distribución Electrica - 26816928 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 268169 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:100, direccion:PUEBLO , 00000 EL CRISPÍN (SAN CRISPÍN), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL PUEBLO CALLE UNICA, lon:-99.83612668, lat:23.036976}}18-04-2016 16-07-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799313 Proyecto de inversión 185579.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:185578.72, modificado:185578.72}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30969528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309695 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01690621, lat:24.03281049}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903441/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799328 Proyecto de inversión 161294.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:161293.3, modificado:161293.3}}Construccion De Cuartos Para Baños - 30461828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECE, lon:-98.90280499, lat:24.04780631}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903456/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799350 Proyecto de inversión 95294 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95294.0, modificado:95294.0}}Rehabilitación De Alumbrado Público En Cabecera Municipal - 31614228 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO 316142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE FRANCISCO I., lon:-99.54761886, lat:23.30472085}}01-09-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300799352 Proyecto de inversión 128934.09 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128934.09, modificado:128934.09}}Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Profr Lauro Aguirre En Cabecera Municipal - 31622828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar EL  MUNICIPIO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA316228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALAME, lon:-99.54685216, lat:23.30590146}}17-10-2016 16-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801103 Proyecto de inversión 492715.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492715.65, modificado:492715.65}}Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Callecuauhtemoc Entre Las Calles Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 35115928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA351159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE, lon:-98.20969705, lat:23.76614685}}10-11-2016 19-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905231/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801116 Proyecto de inversión 347072 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347072.0, modificado:347072.0}}Perforación Y Ademe De Pozo En El Ejido Tepehuajes. - 1395628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM13956 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOT, lon:-97.788789, lat:23.51498292}}04-04-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160300801158 Proyecto de inversión 24784.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24784.51, modificado:574969.73}}Obra Hidráulica Calle México Entre Violeta Y Cerrada Col Luis Donaldo Colosio - 31062728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 310627 N 0 0 2098 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE CERRADA, DENTRO DE ZAP URBANA, lon:-97.89607033, lat:22.31979599}}01-06-2016 31-08-2016 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:MACRIVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:574969.73, importe_modificado:574969.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{905286/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801170 Proyecto de inversión 195612.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:195611.3, modificado:195611.3}}Obra Sanitaria Calle Fresno Entre Divisoria Y Ave Villa Hermosa Colonia Del Bosque - 25631628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVISORIA Y CALLE VILLAHERMOSA, A UNAS CUADRAS DEL INSTITUTO DE EST, lon:-97.87559044, lat:22.32251766}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905298/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801183 Proyecto de inversión 271294.39 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:271293.39, modificado:271293.39}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Sanitaria Calle Naranjo Entre Carretera Tampico Mante Y Calle Encino Colonia Del Bosque - 25633128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256331 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE ENCINO, A UNAS CUADRAS DE INSTITUTO DE E, lon:-97.8773607, lat:22.31875611}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905311/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801185 Proyecto de inversión 67308.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:67307.93, modificado:67307.93}}Obra Hidráulica Calle Fresno Entre Divisoria Y Ave Villa Hermosa Colonia Del Bosque - 25629928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256299 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVISORIA Y AVENIDA VILLAHERMOSA, CERCANA A INSTITUTO DE ESTUDIOS S, lon:-97.87555825, lat:22.3230933}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905313/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801186 Proyecto de inversión 357106.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:357105.45, modificado:357105.45}}Obra Sanitaria Calle Jose Maria Morelos Entre Ave Monterrey Y Calle Pino Suarez Colonia López Portillo - 25611328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256113 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE PINO SUAREZ, A ESPALDAS DE, lon:-97.85362512, lat:22.29228111}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905314/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801189 Proyecto de inversión 25472.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25471.68, modificado:25471.68}}Obra Sanitaria Calle Gomez Farias Entre Avenida Central Y Faja De Oro Colonia Choferes - 25619928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 256199 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ FARIAS COLONIA CHOFERES, 89337 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE FAJA DE ORO, A UN COSTADO DE HOSPITAL LOS ANG, lon:-97.86929261, lat:22.27897068}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905317/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801191 Proyecto de inversión 121807.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:121806.22, modificado:121806.22}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica Calle Mirador Entre Julieta Y Libramiento Colonia Miradores De La Presa - 25578128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 255781 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JULIETA Y CALLE LIBRAMIENTO, A UNA CUADRA PRIMARIA LUCI, lon:-97.89422857, lat:22.31918343}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905319/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801219 Proyecto de inversión 2337635.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2337634.44, modificado:2337634.44}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construcción De Dren Moscú - 25428128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254281 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MOSCÚ COLONIA UNIVERSIDAD SUR, 89109 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS Y , A ESPALDAS DE LA UNIVER, lon:-97.86212039, lat:22.27252235}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905347/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801234 Proyecto de inversión 265516.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265515.04, modificado:265515.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Obra Hidráulica En Calle Nogal Entre Calle Pino Y Av Rivera De Champayan Colonia Arboleda - 25454328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 254543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA LA ARBOLEDA, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE RIVERA DE CHAMPAYAN, A UNA CUADRA DE PARQUE ARENAL, lon:-97.88069415, lat:22.294175}}01-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905362/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801241 Proyecto de inversión 32754.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32753.49, modificado:32753.49}}Obra Hidráulica En La Calle Vicente Guerrero Entre Violeta Y Unidad Modelo Colonia Luis Donaldo Colosio - 23276528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 232765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE UNIDAD MODELO, A UN COSTADO DE, lon:-97.89516198, lat:22.32360498}}11-11-2016 16-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905369/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801249 Proyecto de inversión 296596.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296596.07, modificado:296596.07}}Ampliacion De Red De Agua Potable C Mina - 26816528 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 268165 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONMONFORT, LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA PLAZA DE LA MORA, lon:-99.70635405, lat:23.00339245}}18-03-2016 18-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801257 Proyecto de inversión 537730.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537730.37, modificado:537730.37}}Construccion De Deposito De Agua Potable - 20586628 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-99.69078837, lat:23.17516279}}01-08-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905385/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300801260 Proyecto de inversión 1087754 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087754.0, modificado:1087754.0}}Rehabilitacion De Camino Rural Ej E Vazquez Gomez A Entronque San Antonio De Nahola - 26782328 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO VAZQUEZ GOMEZ - ENTRONQUE EJ SAN ANTONIO DE NAHOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓ, lon:-99.80904796, lat:23.04238875}}03-02-2016 02-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905388/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802303 Proyecto de inversión 413890.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413890.8, modificado:413890.8}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Fracc Vivamos Mejor - 10966428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARES DE LA CO, lon:-99.21777931, lat:22.55109438}}01-01-2016 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906431/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802415 Proyecto de inversión 32258.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuarto Para Baño - 30810528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07394323, lat:24.07827309}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906543/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802416 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}}Construccion De Techos Firmes - 30870428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05907967, lat:24.0543863}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906544/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802421 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 30875828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308758 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06639809}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906549/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802423 Proyecto de inversión 94425.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:94424.25, modificado:94424.25}}Construccion De Dispensario Medico - 30459028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304590 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08427879, lat:24.06573194}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906551/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802426 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 30878228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308782 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08334442}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802429 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construccion De Riego Tecnificado En El Ejido La Soledad - 3520828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.08044457, lat:24.08303109}}13-05-2016 25-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160300802430 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30971228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 87780 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE AYALA, lon:-98.94378924, lat:24.0576338}}01-12-2016 02-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906558/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833690 Proyecto de inversión 1178000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178000.0, modificado:955486.1}}Itife-Cien16-I-Sop-0082-2016-0180a Construccion De Servicios Sanitarios 750 Adosados   Cisterna   Base Para Tinacos   Andador   Obra Exterior   Obra Complementaria.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2072C-01 N 0 0 678 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:645.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESMERALDA UNO Y LA JOYA S/N, FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.744444, lat:23.018333}}16-01-2017 01-06-2017 955486.1 955486.1 286645.83 286645.83 286645.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833985 Proyecto de inversión 442000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442000.0, modificado:343637.5}}Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038  Construccion De 1 Aula 750 Adosada   Andador Y Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2098C-01 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE TLAXIACO Y MONTE ALBANCOL. BENITO JUAREZ, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}}15-03-2017 01-07-2017 343637.5 343637.5 219360.73 219360.73 219360.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200871698 Proyecto de inversión 463540.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463540.64, modificado:463540.64}}Ampliacion De Red Electrica Del Ej Bernardo Turrubiates Del Mpio De Gonzalez Tam - 6173128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:736, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. BERNARDO TURRUBIATES, 89700 BERNARDO TURRUBIATES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DEL EJ. GUSTAVO , lon:-98.70048494, lat:22.66294954}}03-07-2017 31-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980714/proyecto_INICIO, 980714/proyecto_FIN, 980714/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873742 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}}Construcción De Cuartos Dormitorios - 7121428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71214 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LAJITAS, lon:-98.94736894, lat:24.58416276}}24-07-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982758/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873746 Proyecto de inversión 512527.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512527.94, modificado:512527.94}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 4504728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45047 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA CABECERA MU, lon:-98.93541839, lat:24.58484871}}02-05-2017 02-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982762/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170200873751 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construccion De Colector Sanitario - 4561928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45619 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93864241, lat:24.58229255}}01-08-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873797 Proyecto de inversión 45275.4 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45275.4, modificado:60360.14}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Damián Carmona Entre Gral Anaya Y Ave Las Torres Sur Col Chapultepec - 3652128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36521 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DAMIÁN CARMONA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL ANAYA Y AVENIDA LAS TORRES SUR,  A UNA CUADRA DEL PARQUE , lon:-97.88815053, lat:22.3161298}}24-07-2017 24-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982813/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO TENEMOS INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200873810 Proyecto de inversión 457340.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457340.88, modificado:336289.45}}Drenaje Sanitario En Calle Lucio Blanco Entre Allende Y Cárdenas Col López Portillo - 3654928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 36549 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CÁRDENAS,  A ESPALDAS DEL AEROPUERTO, lon:-97.8583381, lat:22.29485335}}31-07-2017 30-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{982826/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00170200901869 Proyecto de inversión 865434 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865434.0, modificado:865434.0}}Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo , En El Municipio De Palmillas, En El Estado De Tamaulipas - 514691628 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146916 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.306158; -99.546937, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PALPDR0022017, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:864545.09, importe_modificado:864545.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1027672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942222 Proyecto de inversión 60320 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60320.0, modificado:60320.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 15918428 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159184 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-03-2017 31-03-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942225 Proyecto de inversión 150000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.01, modificado:150000.01}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15928428 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159284 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-08-2017 30-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942495 Proyecto de inversión 249628.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249628.51, modificado:249628.51}}33903 Servicios Integrales - 100018 28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS100018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}31-05-2017 31-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068748/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300942502 Proyecto de inversión 130000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}Ampliacion De Red Electrica De La Col Luis Donaldo Colosio Del Pob Graciano Sanchez - 17172728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171727 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.55375043, lat:22.64594842}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068755/proyecto_PROCESO, 1068755/proyecto_INICIO, 1068755/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943121 Proyecto de inversión 574850.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574850.31, modificado:574850.31}}Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria - 15482828 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE154828 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EN LA ESCULA TELESECUNDARIA DE CABECERA, lon:-99.75884264, lat:23.43503729}}01-05-2017 30-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069374/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943151 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Piso Firme En La Cabecera Municipal - 17181428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.44152788, lat:22.8338195}}18-09-2017 14-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069404/proyecto_INICIO, 1069404/proyecto_FIN, 1069404/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943565 Proyecto de inversión 223998.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223998.54, modificado:223998.54}}Construccion De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal De Padilla Tamaulipas - 19696028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 196960 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, A 100 M DE CENTRO DE S, lon:-98.90150678, lat:24.04978231}}14-07-2017 01-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069818/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943566 Proyecto de inversión 178200.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178200.62, modificado:178200.62}}Rehabilitacion De Calles En La Cabecera Municipal De Padilla - 11578028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 115780 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 34 Y CARRETERA FEDE, lon:-98.8989748, lat:24.04691472}}01-06-2017 10-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069819/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943576 Proyecto de inversión 224061.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224061.82, modificado:224061.82}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 10846828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108468 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN DISTINTAS VIVIENDAS Y EJIDOS CERCANOS, lon:-99.05127307, lat:24.06574036}}06-04-2017 20-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069829/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300943583 Proyecto de inversión 133413.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133413.61, modificado:133413.61}}Equipamiento Electromecanico Del Pozo De Agua Potable Mimbres En La Cabecera Municipal De Palmillas Tamaulipas - 5477928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO A TRAVES DE UN TERCERO54779 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 87970 TRAMO VICTORIA - TULA KILÓMETRO 95 + 0 EJIDO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-99.54332237, lat:23.32704286}}01-06-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069836/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946004 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}Construcción De Tanque De Elevado - 4353228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 43532 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:EJIDOCORRALEJOCORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS A BORDE DE CARRETERA EN EL K, lon:-99.01266227, lat:24.39499299}}25-04-2017 26-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072257/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946174 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 181989 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMVRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05046825, lat:23.3518564}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072427/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946181 Proyecto de inversión 14400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}}Construccion De Letrinas - 181630 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:144, direccion:EJIDO EL SALADITO, 87670 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SALADITO, lon:-98.10875484, lat:23.85075172}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072434/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946182 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 182570 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182570 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:149, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 87670 SAN FELIPE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN FELIPE ZAMORINA Y SANTO DOMINGO DEL CHARCO, lon:-98.10700336, lat:23.40866889}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072435/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946184 Proyecto de inversión 697276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697276.64, modificado:697276.64}}Construccion De Red De Agua Potable - 15441328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA154413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:181, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO, 87670 SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO DEL C, lon:-97.96922765, lat:24.18622251}}18-08-2017 16-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300946185 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 181698 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181698 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:189, direccion:EJIDO TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TAMPIQUITO, lon:-97.83092294, lat:24.25687805}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170300947811 Proyecto de inversión 19200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}}Construccion De Letrinas - 181995 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181995 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1020, direccion:EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 87670 PLAN DE GUADALUPE (ENRIQUE HERNÁNDEZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.2441663, lat:23.52311611}}25-08-2017 24-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074064/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954536 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:682830.57}}Rehabilitacion General.. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1135C-01 N 0 0 429 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1725.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 49, WILFRIDO MASSIEU : 28DST0049GCAB. MUN. MIGUEL ALEMAN, lon:-99.026109, lat:26.401018}}28-08-2017 682830.57 682830.57 669599 669599 669599 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955053 Proyecto de inversión 829474.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:829474.96, modificado:673987.71}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1196C-01 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0348CCOL. INFONAVIT LAS FLORESRIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}04-08-2017 673987.71 673987.71 202196.31 202196.31 202196.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955056 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:100000.0, modificado:96150.06}}Rehabilitacion De Servicios Sanitarios 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1192C-01 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA : 28DPR1216ICOL. LA PAZRIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}04-08-2017 96150.06 96150.06 50240.9 50240.9 50240.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955584 Proyecto de inversión 521524.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:521524.32, modificado:535677.82}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1274C-01 N 0 0 1510 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1836.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ : 28DPR1352MCOL. ROSENDO G CASTROXICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}}25-06-2017 535677.82 535677.82 521524.31 521524.31 521524.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300968827 Proyecto de inversión 7644470.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7644470.26, modificado:7644469.22}}Construcción De Obras Varias Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-05 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 7644469.22 7644469.22 2293340.77 2293340.77 2293340.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7644469.22, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1103263/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025625 Proyecto de inversión 105638.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105638.32, modificado:105638.32}}Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21774628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 217746 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MA, lon:-99.0262335, lat:22.88019104}}13-10-2017 28-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160705/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025631 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Rancho El Esfuerzo Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17416728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO EL ESFUERZO EL TULILLO, 89797 EL ESFUERZO (EL TULILLO), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO AL EJIDO PLAN DE G, lon:-99.09133602, lat:22.95761657}}14-09-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160711/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025641 Proyecto de inversión 148050.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148050.29, modificado:148050.29}}Ampliacion De Red Electrica Primera Etapa Del Ej Magiscatzin Del Mpio De Gonzalez Tam - 20951728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209517 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69555962, lat:22.80762807}}14-08-2017 31-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160721/proyecto_INICIO, 1160721/proyecto_FIN, 1160721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025644 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Una Techumbre En El Jardin De Niños Del Ejido El Mezquital Del Mpio De Gonzalez Tam - 20952828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209528 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. EL MEZQUITAL, 89700 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA ADELANTE DE ESTACION ROSILLO, lon:-98.63725735, lat:22.90667754}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160724/proyecto_INICIO, 1160724/proyecto_PROCESO, 1160724/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401025646 Proyecto de inversión 694656.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694656.21, modificado:694656.21}}Ampliacion De Red De Agua Potable De Tanque Superficial E Interconexion Del Ej San Antonio Del Nogalar - 20949828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. SAN ANTONIO DEL NOGALAR, 89700 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 40 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.40815585, lat:23.06279676}}19-06-2017 15-07-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160726/proyecto_INICIO, 1160726/proyecto_PROCESO, 1160726/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026737 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Allende Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Nov De La Zona Centro - 20948428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42542024, lat:22.82681578}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161817/proyecto_INICIO, 1161817/proyecto_FIN, 1161817/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026740 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Manuel Gonzalez Entre Fco I Madero Y Blvd Morelos De La Zona Centro - 20947528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209475 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42771621, lat:22.82590602}}01-11-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161820/proyecto_FIN, 1161820/proyecto_PROCESO, 1161820/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026747 Proyecto de inversión 265071.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265071.45, modificado:265071.45}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Prolog Francisco I Madero Y Vias Del Ffcc De La Zona Centro - 20893728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208937 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.42490525, lat:22.82916924}}17-07-2017 05-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161827/proyecto_INICIO, 1161827/proyecto_FIN, 1161827/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026749 Proyecto de inversión 227379.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227379.01, modificado:227379.01}}Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ruiz Cortines Del Ej Ruiz Cortines - 20906628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209066 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.45758588, lat:22.61839481}}01-08-2017 19-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161829/proyecto_PROCESO, 1161829/proyecto_INICIO, 1161829/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026809 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Ampliación Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17315328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 173153 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EJIDO AMPLIACIÓN OJO DE AGUA, 89780 SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL , lon:-99.12866631, lat:22.9832011}}13-09-2017 30-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161889/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026810 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Sabinas Y Saucillo Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9767928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:222, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SABINAS Y SAUCILLO, 89780 SABINAS Y SAUCILLO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL N 85 GOMEZ FARIAS TAMAUILIPAS Y CA, lon:-99.09485756, lat:23.02464426}}26-06-2017 26-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161890/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026814 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Américo Villarreal Guerra Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 8906328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89063 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:267, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO AMÉRICO VILLARREAL, 89792 AMÉRICO VILLARREAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO, lon:-99.13303132, lat:22.921913}}20-06-2017 20-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401026815 Proyecto de inversión 188829.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188829.09, modificado:188829.09}}Construcción De Tres Cuartos Para Baño En El Rancho Sanfrancisco Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21808628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:316, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A EL RANCHO SANFRANCISCO RANCHERIA RANCHO SANFRANCISCO, 89797 SAN FRANCISCO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO A LA ESPERANZA , lon:-98.9953639, lat:22.98177362}}13-10-2017 28-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161895/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027397 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Conrado Castillo Mpio De Padilla Tam - 22754328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:CALLE S/N EJIDO CONRADO CASTILLO, 87794 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 200 M DE CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.03022104, lat:24.0516191}}10-08-2017 07-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027399 Acción 15000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 29099228 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 290992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}29-05-2017 02-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401027400 Acción 15001.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15001.12, modificado:15001.12}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 29102128 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 291021 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}20-09-2017 17-10-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029189 Proyecto de inversión 336600.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336600.78, modificado:336600.78}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE DE ESCANDON, lon:-98.19748552, lat:23.9843422}}15-10-2017 13-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164269/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029232 Proyecto de inversión 407651.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407651.84, modificado:407651.84}}Equipamiento Y Suministro De Pozo De Agua - 27627228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276272 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LA ENCARNACION, lon:-98.02949361, lat:23.36952302}}30-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164312/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401029269 Acción 1219013.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219013.02, modificado:1219013.02}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 24607528 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TULA 246075 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164349/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030297 Proyecto de inversión 472950 {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17200.71, modificado:17200.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225799.29, modificado:225799.29}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13950.0, modificado:13950.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}}Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En Zap Zona Centro - 25082728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ZONA CENTRO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UNA , lon:-99.22296695, lat:22.53834483}}20-11-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00170401030572 Proyecto de inversión 68409.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68409.91, modificado:68409.91}}Construccion De Cuartos Dormitorios En Ej San Vicente En Palmillas - 28565828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 285658 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA AL SUR D, lon:-99.55968373, lat:23.13610966}}20-11-2017 20-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165652/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401042567 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:288872.18}}Pintura En Edificio 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1137C-01 N 0 0 1075 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  1, PROFR. JUVENAL BOONE FLORES : 28DES0002U  ZONA CENTRONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 287222.08 287222.08 86166.62 86166.62 86166.62 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5720.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401043071 Proyecto de inversión 36000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:36000.0, modificado:352884.6}}Subestacion Electrica De 75 Kva 13200 - 220 / 127 V.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2001C-01 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0295OCOL. UNIDAD SATELITEALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}05-10-2017 352884.6 352884.6 220131.07 220131.07 220131.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0106-2017-0148, contratista:CONSTRUCENTER CARDENAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2740275.13, importe_modificado:2740275.13}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062170 Proyecto de inversión 682413.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682413.06, modificado:682413.06}}Construccion De Drenaje Sanitario En Col Benito Juarez - 240428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2404 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 57 COLONIA BENITO JUAREZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE PROLONGACIO, lon:-99.38322846, lat:23.39662777}}09-04-2018 30-05-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-014, contratista:OSCAR ORLADO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:682413.06, importe_modificado:682413.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199081/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062171 Proyecto de inversión 49700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 235928 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2359 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}06-02-2018 07-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199082/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062184 Proyecto de inversión 680435.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680435.98, modificado:680435.98}}Construccion De Secundaria Comedores Escolares En Escuela Telesecundaria Santiago Alejandro Durham Cano En El Ej San Juanito - 451428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 4514 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JUANITO, 87932 SAN JUANITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRA UBICADA EN ESCUELA , lon:-99.41334012, lat:23.45221137}}24-07-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199095/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101062935 Proyecto de inversión 1391442.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391442.8, modificado:1391442.8}}Construccion De Drenaje Sanitario En Colector En La Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 162128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1621 N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-98.93153182, lat:24.58251365}}23-04-2018 04-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199846/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062945 Proyecto de inversión 110922.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110922.24, modificado:110922.24}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Bogotá Entre Gustavo Diaz Ordaz Y Luis Echeverria - 1251128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12511 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE , lon:-97.88801987, lat:22.3132129}}25-04-2018 28-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199856/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062946 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal Lucino Gaytán García - 1253728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12537 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA PRESA COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LAGO, AVENIDA MAXILIBRAMIENTO , lon:-97.89333454, lat:22.31875865}}04-04-2018 05-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-015/18, contratista:PREALTAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1216274.28, importe_modificado:1216274.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199857/proyecto_INICIO, 1199857/proyecto_PROCESO, 1199857/proyecto_FIN, 1199857/proyecto_INICIO, 1199857/proyecto_PROCESO, 1199857/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062959 Proyecto de inversión 646679.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646679.31, modificado:646679.31}}Red O Sistema De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo Entre Emiliano Zapata Y Mendoza Col Morelos - 1181428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 11814 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MENDOZA, CALLE NICOLAS BRAVO CERCA DE TEAT, lon:-97.87471075, lat:22.22197786}}18-04-2018 19-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199870/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180101062965 Proyecto de inversión 410021.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410021.82, modificado:410021.82}}Drenaje Sanitario En Calle Esperanza Entre Dos De Enero Y Ave Monterrey Col Tamaulipas - 914128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 9141 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y AVENIDA MONTERREY, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CERCA DE S, lon:-97.84640312, lat:22.2173197}}09-04-2018 11-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199876/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM17180101077973 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4979988.04}}Construccion De Albergue Cultural En El Municipio De Jaumave Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE MJT-FORTALECE11-2017-036N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y ALTAMIRANO, lon:-99.375675, lat:23.40512}}14-12-2017 01-04-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FORTALECE11-2017-036, contratista:INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:4979988.04, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1215890/proyecto_INICIO, 1215890/proyecto_PROCESO, 1215890/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180101078536 Proyecto de inversión 150773.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150773.24, modificado:150773.24}}Costruccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Carlota Reyna De Montemayor28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FORTA2018002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-02-2018 01-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216522/proyecto_PROCESO, 1216522/proyecto_INICIO, 1216522/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201117093 Proyecto de inversión 777088 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777088.0, modificado:777088.0}}Ampliacion De Electrificacion En Col Rodolfo Torres Cantu De La Cabecera Municipal - 2748128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 27481 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA RODOLFO TORRES CANTU, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, PRIVADA SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37876722, lat:23.40970164}}10-04-2018 15-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-006, contratista:MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:777088.0, importe_modificado:777088.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117318 Proyecto de inversión 64032 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}}Construccion De Letrinas Para El Ejido Venustiano Carranza Ii Del Municipio De Gonzalez Tam - 3771928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 37719 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA II, lon:-98.72916542, lat:22.84884026}}01-03-2018 19-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255700/proyecto_INICIO, 1255700/proyecto_FIN, 1255700/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117426 Proyecto de inversión 217276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217276.64, modificado:217276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Veinte De Noviembre Del Poblado Loma Alta Municipio De Gomez Farias - 3388628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33886 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MANUEL CAVZOS LERMA, CALLE SAN MANUEL SE TOMA LA CALLE HERMENEGILDO GALENA Y CU, lon:-99.02844406, lat:22.87601536}}17-04-2018 17-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117433 Proyecto de inversión 156281.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156281.34, modificado:156281.34}}Ampliacion De Red Electrica En La Col Diana Laura Riojas Del Pob Graciano Sanchez Del Mpio De Gonzalez Tam - 13330628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 133306 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE RIO TAMESI EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ESC PRIMARIA, lon:-98.56248278, lat:22.65436361}}25-06-2018 21-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255815/proyecto_INICIO, 1255815/proyecto_FIN, 1255815/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117443 Proyecto de inversión 233500.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233500.05, modificado:233500.05}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Progreso Del Municipio De Gonzalez Tam - 9044628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 90446 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO CUARTEL EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EJIDO EL PROGRESO A UNA CUADRA DE DONDE SE ENCUENTRA LA ESC. PRIMARIA, lon:-98.42462784, lat:23.01408869}}07-05-2018 23-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255825/proyecto_INICIO, 1255825/proyecto_PROCESO, 1255825/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117448 Proyecto de inversión 137049.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137049.01, modificado:137049.01}}Ampliación De Red Electrica En La Calle Benito Juarez Del Ejido San Antonio Rayón Del Municipio De Gonzalez Tam - 9277328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 92773 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.41599559, lat:22.41665719}}09-04-2018 30-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255830/proyecto_FIN, 1255830/proyecto_PROCESO, 1255830/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117456 Proyecto de inversión 77372 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77372.0, modificado:77372.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Santa Fe Del Municipio De Gonzalez Tam - 165028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 1650 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE GENERAL LARAZO CÁRDENAS EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LOS APOYOS SE ENTREGARON EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.43088737, lat:22.78440239}}01-02-2018 17-02-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255838/proyecto_INICIO, 1255838/proyecto_FIN, 1255838/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118313 Acción 301534 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301534.0, modificado:301534.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 13022028 Tamaulipas 16 Hidalgo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS130220 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}}23-04-2018 29-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1256695/proyecto_INICIO, 1256695/proyecto_PROCESO, 1256695/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118341 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construcción De Paneles Solares En El Ej Adolfo Lopez Mateos - 13458328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS134583 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:INTERIOR SIN NOMBRE EJIDO EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89700 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ENTRADA KM 7 DE LA CARRETERA TAMPICO - MANTE SOBRE EL BORDO DEL CANAL FAJA DE ORO 3 KM. Y LUEGO HACIA LA DERECHA AL ORIENTE COMO 6 KM., lon:-98.79711443, lat:22.82258464}}20-08-2018 15-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1256723/proyecto_INICIO, 1256723/proyecto_FIN, 1256723/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118377 Proyecto de inversión 398526.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398526.32, modificado:398526.32}}Construcción De Un Desayunado Para El Jardín De Niños Conafe Del Ej Aureliano Caballero Del Municipio De Gonzalez Tam - 336828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 3368 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 2 CUADRAS Y MEDIA DE LA ENTRADA AL EJ. AURELIANO CABALLERO, lon:-98.34848617, lat:22.91586514}}07-03-2018 07-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256759/proyecto_PROCESO, 1256759/proyecto_FIN, 1256759/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201119040 Proyecto de inversión 299069.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299069.99, modificado:299069.99}}Construcción De Cuarto Dormitorio - 3262528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32625 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS, EJIDO LOS ARRIEROS, lon:-99.61076254, lat:23.2993075}}10-04-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT-OP-FAISM-001-18, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, monto:299069.99, importe_modificado:299069.99}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257422/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121908 Proyecto de inversión 1194218.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194218.12, modificado:1482028.73}}Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Revolución Verde Entre Hidalgo Y Barandillas Col Luis Donaldo Colosio - 3023528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 30235 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN VERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE MAXILIBRAMIENTO TAMPICO, lon:-97.89944608, lat:22.3239195}}07-05-2018 04-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/18, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1913225.92, importe_modificado:1913225.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260290/proyecto_INICIO, 1260290/proyecto_PROCESO, 1260290/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM18180201121914 Proyecto de inversión 89109.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89109.44, modificado:89109.44}}Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Entre Andador Francisco Villa Y Francisco Villa Col López Portillo - 2807428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 28074 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL AEROPUERTO, lon:-97.85742123, lat:22.29888472}}25-04-2018 26-07-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/18, contratista:MKS BAUMEX S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:988873.8, importe_modificado:988873.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260296/proyecto_INICIO, 1260296/proyecto_FIN, 1260296/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE TIENE INFORMACION AL RESPECTO POR CAMBIO DE ADMINISTRACION, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00180201123946 Proyecto de inversión 122400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80400.0, modificado:80400.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido La Reforma - 9340628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93406 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE S/N EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.17074155, lat:22.50705607}}15-06-2018 29-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262328/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123949 Proyecto de inversión 754412.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754412.4, modificado:754412.4}}Ampliacion De Red Electrica En Rancho La Ceiba - 8592728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85927 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:337, direccion:RANCHO LA CEIBA, 87980 LA CEIBA (EL CARRIZO), OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO VECINAL DEL EJIDO LA CEIBA, lon:-99.4169916, lat:22.84950953}}01-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-009, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:754412.4, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262331/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123954 Proyecto de inversión 69117.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69117.86, modificado:69117.86}}Construccion De Piso Firme - 134975 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134975 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.34054866, lat:22.85427594}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262336/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM18180201123955 Proyecto de inversión 38639.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38639.9, modificado:38639.9}}Construccion De Piso Firme - 134820 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134820 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA EN DOS VIVIENDAS EN LA GRANJA Y EN LOS FRESNOS, lon:-99.33556989, lat:22.84317891}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262337/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123958 Proyecto de inversión 23718.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23718.95, modificado:23718.95}}Construcción De Piso Firme - 134629 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134629 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA UBICADO EN COLONIA EL CHOY Y ZONA CENTRO, lon:-99.32815805, lat:22.8334121}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262340/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123962 Proyecto de inversión 17477.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17477.12, modificado:17477.12}}Construccion De Piso Firme - 135235 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135235 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPAÑITA, lon:-99.32978883, lat:22.83289792}}02-05-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262344/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123973 Proyecto de inversión 104479.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104479.66, modificado:104479.66}}Construccion De Techo Firme - 85967 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85967 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS EL VERGEL EL CHOY COLONIAS JUNTOS POR OCAMPO, Y LA ZONA CENTRO, lon:-99.33557641, lat:22.83472564}}01-08-2018 30-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262355/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201123977 Proyecto de inversión 144846.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144846.8, modificado:144846.8}}Construccion De Techo Firme - 85949 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85949 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LAS COLONIAS. MILPA VIEJA EL CANAL LOS FRESNOS, LA ESPAÑITA Y PASO ANCHO, lon:-99.33882537, lat:22.85088924}}01-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262359/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201132890 Proyecto de inversión 628500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628500.0, modificado:550838.82}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1014C-01 N 0 0 449 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:671.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ : 28DPR2470H COL. LAS ADELITAS ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 550838.82 550838.82 534118.58 534118.58 534118.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133288 Proyecto de inversión 3334000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3334000.0, modificado:3200630.56}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De 1 Aula 3 E.E. Adosada Est. 717 (U-2c) Planta Baja   Construccion De Laboratorio De Computo 3 E.E.  Est. Tipo 717 (U-2c) Aislado   0.75 M Planta Baja28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2104C-01 N 0 0 259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU : 28DST0092VFRACC. AZTECARIO BRAVO, lon:-98.090138, lat:25.980996}}02-07-2018 3200630.56 3200630.56 2846184.2 2846184.2 2846184.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.35}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}}

2021 1 TAM17180201133316 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634418.96}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Barda Perimetral Muro-Reja 82.00 M   Rehabilitacion De Edificio ""A""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2314C-01 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA : 28DJN0699GCOL. LADRILLERASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 634418.96 634418.96 534003.2 534003.2 534003.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133326 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:432472.59}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre Metalica 16.00 X 6.00 M   Ampliacion De Plaza Civica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2321C-01 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:545, direccion:TELESECUNDARIA MARIA DELIA GARZA GUTIERREZ : 28DTV0306T  C.P. PUNTA DE PIEDRASAN FERNANDO, lon:-97.743611, lat:24.495}}02-07-2018 432472.59 432472.59 255005.21 255005.21 255005.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133370 Proyecto de inversión 431000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:431000.0, modificado:412071.9}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion De Edificio ""A""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1216C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:392.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA : 28DJN0053RCOL. PRIMAVERATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 412071.9 412071.9 377431.72 377431.72 377431.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133514 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1585610.5}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construccion De Techumbre Metálica De 24 X 30 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2146C-01 N 0 0 757 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:775.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No.  12 : 28DTA0012UCOL. JOSE LOPEZ PORTILLOTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}02-07-2018 1585610.5 1585610.5 1565457.05 1565457.05 1565457.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133523 Proyecto de inversión 620000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620000.0, modificado:273519.85}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De Subestación Eléctrica De 150 Kva28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-9058C-01 N 0 0 470 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA ISAURO ALFARO OTERO : 28DPR0563JCOL. REVOLUCION VERDETAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}05-06-2018 273519.85 273519.85 175792.68 175792.68 175792.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133873 Proyecto de inversión 891250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:891250.0, modificado:855421.62}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construccion De 1 Aula De Computo Est. 750 Adosada   Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1115C-01 N 0 0 785 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1807VCOL. SAN RAFAELMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 855421.62 855421.62 646764.37 646764.37 646764.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133904 Proyecto de inversión 961000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961000.0, modificado:812965.81}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1124C-01 N 0 0 1203 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:465.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 PROGRESO DE LA REVOLUCIÓN : 28DST0076DCOL. VILLA COAPAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 812965.81 812965.81 696571.27 696571.27 696571.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133996 Proyecto de inversión 744500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:744500.0, modificado:689262.21}}Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1048C-01 N 0 0 391 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1772.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR0280CCOL. HIPODROMOCIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}15-06-2018 689262.21 689262.21 647186.29 647186.29 647186.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201134255 Proyecto de inversión 2007000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2007000.0, modificado:1929649.08}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1018C-01 N 0 0 547 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 53, GRAL FRANCISCO J. MUGICA : 28DST0053TCOL. TAMPICO-ALTAMIRAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}13-06-2018 1929649.08 1929649.08 1911465.63 1911465.63 1911465.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201134261 Proyecto de inversión 241000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:241000.0, modificado:231287.74}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Demolición Y Reposicion De Firme   Dren Pluvial28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1002C-01 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES : 28DJN0168S  ZONA CENTROALDAMA, lon:-98.073611, lat:22.919444}}13-06-2018 231287.74 231287.74 210632.42 210632.42 210632.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201134285 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:571916.28}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Subestación Eléctrica De 45 Kva   Alimentación De Edificios ""A"", ""B"", ""C"" Y ""D""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2115C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS A B C : 28DJN0112Q  ZONA CENTROJIMENEZ, lon:-98.485704, lat:24.214493}}21-06-2018 571916.28 571916.28 484383.05 484383.05 484383.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201134286 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:610422.68}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Construcción De Barda Perimetral Muro-Reja 95.00 M.   Rehabilitación De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2116C-01 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) PROFR. MELITON GALLEGOS VELIZ : 28DML0023W  ZONA CENTROJIMENEZ, lon:-98.485704, lat:24.214493}}21-06-2018 610422.68 610422.68 523078.36 523078.36 523078.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201135754 Proyecto de inversión 425456.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425456.86, modificado:425456.86}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Aldama, Entre Carretera Ciudad Victoria - Tula A Calle Alvaro Obregon, En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-024, contratista:GRG INDUSTRIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:420748.32, importe_modificado:420748.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1274729/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201136032 Proyecto de inversión 1318342.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318342.57, modificado:1303840.5}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Construcción De Techumbre De 26.00 X 14.00 M. En La Plaza Publica En La Localidad El Sauz, Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-029, contratista:ING. JESUS ROSALES LORES, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:1303840.5, importe_modificado:1303840.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275007/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM18180201143068 Proyecto de inversión 708728.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708728.08, modificado:708728.08}}Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ej. Avila Y Urbina, En El Mpio De Jaumave, Tam28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM MJT-FORTALECE05-2018-017N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:-, lon:-99.601388, lat:23.695}}04-06-2018 01-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1282795/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143483 Proyecto de inversión 418508.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418508.26, modificado:418508.26}}Interconexion De Colector De Drenaje Sanitario Y Construccion De Pozo De Visita28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018022 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:COL. CENTRO COMERCIAL DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.319722, lat:22.727777}}19-03-2018 01-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283251/proyecto_INICIO, 1283251/proyecto_PROCESO, 1283251/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143491 Proyecto de inversión 1540000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}}Construccion De 22 Cuartos Dormitorios28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL. BUENOS AIRES, UNIDAD DEPORTIVA, TAMAULIPAS, AVIACIÓN, PROGRESO, SAN LUISITO, PILOTO, PRIMAVERA Y COL. AMP. JARDÍN DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAMAULIPAS , lon:-98.425969, lat:22.827329}}26-03-2018 01-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283259/proyecto_INICIO, 1283259/proyecto_FIN, 1283259/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143494 Proyecto de inversión 1634802.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634802.89, modificado:1634802.89}}Construccion De 21 Cuartos Dormitorios28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM FAIS2018025 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ ATIZAPAN DE ZARAGOZA, POB TAMAHOLIPAS, EJ MAGISCATZIN, EJ VENUSTIANO CARRANZA II, EJ GUSTAVO A MADERO, EJ SAN FERNANDO, EJ CASCABEL, EJ INDEPENDENCIA Y REVOLUCION, EJ VENUSTIANO CARRANZA I, EJ SAN PEDRO, EJ LA LOMA, EJ ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-05-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283262/proyecto_INICIO, 1283262/proyecto_FIN, 1283262/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143507 Proyecto de inversión 814058.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814058.92, modificado:814058.92}}Construccion De Techumbre Metalica  De 14.50 X 19 Mts28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM FORTA2018004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MPIO DE  GONZALEZ TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}05-03-2018 01-04-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283275/proyecto_INICIO, 1283275/proyecto_PROCESO, 1283275/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143510 Proyecto de inversión 261238.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261238.43, modificado:261238.43}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDROMAR2018001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL. NUEVO AMANECER DE LA CABECERA MUNICIPAL  Y COL. PROGRESO DE VILLA MANUEL, lon:-98.425969, lat:22.827329}}22-04-2018 01-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283278/proyecto_INICIO, 1283278/proyecto_PROCESO, 1283278/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143513 Proyecto de inversión 420009.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420009.76, modificado:420009.76}}Revestimiento De Diversas Calles 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM HIDRO2018003 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE LUIS HENGGELER ENT GPE FLORES Y ENRIQUE ESCALERA COL PILOTO, CALLE 1 DE MAYO ENT CARRANZA Y EMILIANO CENTRO PLAZA CALLE EMILIO PORTES ENT JOSEFA Y SALVADOR COL AVIACION Y CALLE SALDIVAR ENT PIPILA E HIDALGO COL JARDIN DE VILLA MANUEL , lon:-98.319722, lat:22.727777}}05-03-2018 01-03-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283282/proyecto_PROCESO, 1283282/proyecto_INICIO, 1283282/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319616 Proyecto de inversión 49945.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}}CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22761328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227613 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS DOS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0043, lon:-99.22147762, lat:22.53551085}}03-09-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319616/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301319679 Proyecto de inversión 24972.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24972.87, modificado:24972.87}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA  DEL MUNICIPIO DE  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22790028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22836084, lat:22.47183852}}03-09-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319679/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301322294 Proyecto de inversión 1305870 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305870.0, modificado:1305870.0}}CONSTRUCCION CIEN ACCIONES DE PISO DE CONCRETO EN VIVIENDAS DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 23865428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO 238654 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO GUEMEZ TAMAULIPAS, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE ESCOBEDO ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL AGEB MARCADO, lon:-99.01094111, lat:23.92327014}}07-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1322294/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323749 Proyecto de inversión 129803.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAVADEROS - 24529728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245297 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE S/N EJIDO LAVADEROS, 87670LAVADEROS, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A BORDO DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.0187441, lat:23.47122522}}06-07-2018 03-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323749/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301323822 Proyecto de inversión 772204.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772204.26, modificado:772204.26}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES - 24554828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245548 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.07216062, lat:23.54610852}}06-07-2018 03-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301324132 Proyecto de inversión 429520.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429520.77, modificado:429520.77}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 24676628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246766 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:825, direccion:PRIVADA S/N EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670LÁZARO CÁRDENAS (MANUEL LONAS), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE XICOTENCATL E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.20373281, lat:23.77702062}}02-08-2018 14-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1324132/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301325239 Proyecto de inversión 603459.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603459.15, modificado:603459.15}}AMPLIACION DE RED ELETRICA EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 25156128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 251561 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLEEJIDO CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), 87933CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEOBRA LOCALIZADA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34777172, lat:23.51083441}}13-09-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1325239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301329026 Proyecto de inversión 201923.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201923.41, modificado:201923.41}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL EJ SAN ANTONIO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 27002028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 270020 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:CALLEEJIDO SAN ANTONIO, 87936SAN ANTONIO, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.34126032, lat:23.58207618}}10-09-2018 09-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1329026/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301333889 Proyecto de inversión 175458 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175458.0, modificado:175458.0}}CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CEMSADET EN EL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27959228 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279592 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion: ADOLFO LOPEZ MATEOS, 87980ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CEMSADET DEL POBLADO, lon:-99.18989668, lat:22.84536035}}01-06-2018 30-06-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1333889/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301337759 Proyecto de inversión 655889.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655889.34, modificado:655889.34}}CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA TRES PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28782428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287824 N 0 0 950 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-99.05559032, lat:24.06646473}}29-05-2018 27-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1337759/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301337858 Proyecto de inversión 394013.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394013.28, modificado:394013.28}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28799228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN DIVERSAS LOCALIDADES, lon:-99.09179622, lat:24.08310586}}11-07-2018 29-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337858/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385136 Proyecto de inversión 431750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:431750.0, modificado:414388.35}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1144C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cerro de La Bufa, Colinas del Sur, 88295 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5515796, lat:27.4223977}}10-07-2018 05-01-2019 414388.35 414388.35 310872.91 310872.91 310872.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180301385220 Proyecto de inversión 847375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847375.0, modificado:752772.81}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 750 AISLADOS + BASE PARA TINACOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1148C-01 N 0 0 321 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Plutarco Elías Calles, Palacios, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5337131, lat:27.4829893}}10-07-2018 05-01-2019 752772.81 752772.81 362487.79 362487.79 362487.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.11}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401417735 Proyecto de inversión 880256 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880256.0, modificado:880256.0}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 12166828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA121668 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:CALLE S/N EJIDO , 00000 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.19817283, lat:23.94516424}}25-04-2018 24-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417735/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401421268 Proyecto de inversión 809440.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809440.32, modificado:809440.32}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 24665028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246650 S 67 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE ESCANDON Y HELGUERA COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA S/N, COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA ALDAMA POR LA CARRETERA FEDERAL N1, lon:-98.2156786, lat:23.76224644}}01-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1421268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401436266 Acción 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 35018928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS 350189 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}01-07-2018 28-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1436266/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401460645 Proyecto de inversión 42430.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42430.54, modificado:42430.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN LA COL TAMAULIPAS EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40534828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 405348 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLEJON CALLEJON COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DEL CAMINO A RUIZ CORTINES, lon:-98.32922326, lat:22.72665085}}03-12-2018 22-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}{1460645/proyecto_INICIO, 1460645/proyecto_FIN, 1460645/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401487502 Proyecto de inversión 754500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:754500.0, modificado:725460.67}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA TÉCNICA No. 17, BENITO JUAREZ : 28DST0017O	28DST0017O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1000C-01 N 0 0 365 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TAM 38, No 11, Tamps., México, lon:-98.38741779, lat:24.07052499}}23-11-2018 21-04-2019 725460.67 725460.67 622949.55 622949.55 622949.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401488604 Acción 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 29668428 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488604/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401499700 Proyecto de inversión 376750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376750.0, modificado:362259.47}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0056-2018-0071 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y EDIFICIO "B" JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0249C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1071C-01 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 101, Zona Centro, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4263991, lat:22.8269819}}19-10-2018 15-02-2019 362259.47 362259.47 293747.06 293747.06 293474.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401502506 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:511704.09}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 SUBESTACION ELECTRICA 37.50 KVA + ADHERIDOS JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA : 28DJN0052S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}17-10-2018 13-02-2019 511704.09 511704.09 443320.52 443320.52 443320.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514152 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DPR0041C	28DPR0041C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2103C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-04-2019 30-06-2019 479464.04 479464.04 333010.5 333010.5 333010.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029, contratista:J. BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2095405.23, importe_modificado:2095405.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514399 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.38}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHEABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 6 X 8 M. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS+ RAMPA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:583, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}30-01-2019 29-04-2019 634615.38 634615.38 459336.17 459336.17 459336.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514540 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:460645.31}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2120C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Palmas, 87420 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4824319, lat:25.8671668}}08-04-2019 05-08-2019 460645.31 460645.31 271140.63 271140.63 271140.63 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514580 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:510000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2158C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 427685.01 427685.01 299667.75 299667.75 299667.75 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:62.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514584 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2164C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Encinos, Los Encinos, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5366196, lat:25.8622958}}08-04-2019 05-08-2019 400051.62 400051.62 277505.76 277505.76 277505.76 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514652 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605769.24}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP. 4.0 MM DE ESPESOR, PINTURA 100% ACRÍLICA + CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 1 EE ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2176C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:169, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}05-04-2019 03-06-2019 605769.24 605769.24 567430.5 567430.5 567430.5 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514657 Proyecto de inversión 20000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.0E7, modificado:1.761043511E7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2416C-01 N 0 0 314 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}}18-02-2019 17-06-2019 17610435.11 17610435.11 14027624.09 14027624.09 14027624.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.761043511E7, importe_modificado:1.761043511E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514666 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:660000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2192C-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5131227, lat:27.4801378}}21-03-2019 19-05-2019 588116.49 588116.49 520714.51 520714.51 520714.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514777 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:610400.14}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y LUMINARIAS DE PUNTA DE POSTE28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2279C-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril Oriente, 88598 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2934476, lat:26.0917959}}04-04-2019 22-06-2019 610400.14 610400.14 569428.06 569428.06 569428.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515075 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:673192.99}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 REHABILITACION DE EDIFICIOS EN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2385C-01 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}22-03-2019 09-06-2019 673192.99 673192.99 495403.46 495403.46 495403.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568699 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:543900.42}}17-2022C-01.	28DJN0540I	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE BARDA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2022C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:212, direccion:Río Tamiahua, Tamps., México, lon:-98.0575, lat:22.5033333}}26-07-2019 22-12-2019 543900.42 543900.42 535252.92 535252.92 535252.92 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568712 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:478440.26}}17-2025C-01.	28DJN0816F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2025C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9197941, lat:22.4092928}}26-07-2019 22-12-2019 478440.26 478440.26 456197.19 456197.19 456197.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568778 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:377007.12}}17-2034C-01.	28DJN0907X.	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2034C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.62, meta_modificada:330.62}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmín, Alejandro Briones 4, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9040364, lat:22.3639516}}26-07-2019 22-12-2019 377007.12 377007.12 370926.85 370926.85 370926.85 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.62}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569850 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:609739.05}}17-2067C-01.	28DJN0626O	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2067C-01 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Ferrocarrilera, 89590 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8293166, lat:22.2457081}}16-07-2019 12-12-2019 609739.05 609739.05 553682.65 553682.65 553682.65 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570133 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:412704.13}}17-2072C-01.	28DJN1037G	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM., PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERÁMICO, PUERTAS DE MULTIPANEL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2072C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}02-05-2019 28-09-2019 412704.13 412704.13 331457.55 331457.55 331457.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570232 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:578500.64}}17-2274C-01.	28DPR0817V	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2274C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}07-05-2019 03-10-2019 578500.64 578500.64 355498.59 355498.59 355498.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570274 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:631912.51}}17-2311C-01.	28ETV0009S	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2311C-01 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:El Barranco Azul, Tamps., México, lon:-99.1138888, lat:24.4002777}}14-06-2019 10-11-2019 631912.51 631912.51 592669.59 592669.59 592669.59 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570521 Proyecto de inversión 29400000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.94E7, modificado:2.826923055E7}}17-2419C-01.	28MSU0050C	TERMINACIÓN DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V + PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (AREA ADMINISTRATIVA)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2419C-01 N 0 0 3331 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2568.0, meta_modificada:2568.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}}12-06-2019 08-12-2019 28269230.55 28269230.55 28269230.1 28269230.1 28269230.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2568.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571313 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:389790.02}}17-2088C-01.	28DPR0524H	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2088C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:43, direccion:Emiliano Zapata, Mante, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9545741, lat:22.7351061}}16-07-2019 12-12-2019 389790.02 389790.02 389786.85 389786.85 389786.85 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571403 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:531493.94}}17-2099C-01.	28DPR0782W	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2099C-01 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 531493.94 531493.94 485183.96 485183.96 485183.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571410 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:459705.12}}17-2100C-01.	28DPR1149A.	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN EN SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2100C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.9, meta_modificada:362.9}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 459705.12 459705.12 277261.43 277261.43 277261.43 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571728 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:491899.28}}17-2243C-01.	JARDÍN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ : 28DJN0698H	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2243C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.58, meta_modificada:419.58}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}05-06-2019 02-10-2019 491899.28 491899.28 490180.66 490180.66 490180.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.58}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571929 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416209.55}}17-2359C-01.	PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR1034Z	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2359C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.66, meta_modificada:356.66}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:81, direccion:La Tapona, Tamps., México, lon:-99.9899999, lat:23.1502777}}09-07-2019 05-12-2019 416209.55 416209.55 332716.58 332716.58 332716.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.33}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571946 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568669.22}}17-2364C-01.	TELESECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROBLES : 28DTV0160P	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO D, REHABILITACIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2364C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.97, meta_modificada:380.97}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Álvaro Obregón, Tamps., México, lon:-99.6936111, lat:23.1730555}}16-07-2019 12-12-2019 568669.22 568669.22 247410.14 247410.14 247410.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.87}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572750 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:458990.73}}17-2377C-01.	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR1443D	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2377C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Ensenada, Tamps., México, lon:-97.868777, lat:25.867899}}16-07-2019 12-11-2019 458990.73 458990.73 324548.61 324548.61 324548.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301574313 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:0.0}}17-2216C-01.	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0055O	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EST. REG. 750 + REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2216C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.3, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Fundadores, Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.512974, lat:27.4436627}}18-07-2019 14-11-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:se cancela folio por cambio de ubicación geografica de la obra a ejecutar
folio que lo sustituye: TAM210101887222, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-13}}Sin observaciones

2021 1 TAM190301574551 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568694.75}}17-2252C-01.	JARDÍN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO : 28DJN0961R	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2252C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.19, meta_modificada:332.19}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ernesto Zedillo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2582188, lat:26.063386}}18-06-2019 15-10-2019 568694.75 568694.75 319541.41 319541.41 319541.41 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.19}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701155 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:288960.0}}17-9141C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIO	28DPR1727J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}}04-03-2020 02-05-2020 288960 288960 248211.86 248211.86 248211.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701184 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574905.18}}17-2384C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS SUSANA FLORES DE HERNANDEZ	28DJN0291S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2384C-01. N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}02-02-2020 29-07-2020 574905.18 574905.18 491223.34 491223.34 491223.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701344 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:464646.06}}17-2284C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA	28DPR2567T.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2284C-01. N 0 0 254 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-03-2020 19-08-2020 464646.06 464646.06 419120.49 419120.49 419120.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701538 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:745925.3}}18-2178C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	28DPR1311M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2178C-01. N 0 0 241 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}19-03-2020 16-06-2020 745925.3 745925.3 741589.41 741589.41 741589.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701553 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:445179.38}}18-2196C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0081N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2196C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lomas del Chairel, 89360 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.278222}}10-03-2020 07-06-2020 445179.38 445179.38 374949.26 374949.26 374949.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701582 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:698372.69}}18-2209C-01. CONSTRUCCION DE WC AISLADOS, ESTR. ATIPICA + OBRA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ	28ETV0010H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2209C-01. N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tula, Tamps., México, lon:-99.7180541, lat:22.995787}}10-03-2020 22-06-2020 698372.69 698372.69 683516.4 683516.4 683516.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701599 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:554199.89}}18-2241C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA Y REHABILITACION GENERAL PRIMARIA PROFA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZ	28DPR2421Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2241C-01. N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huerta San Javier, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1200213, lat:23.7086723}}09-03-2020 06-06-2020 554199.89 554199.89 524368.34 524368.34 524368.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101702224 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:1788995.42}}15-1185C-01.  NIVELACION TOPOGRAFICA E INSTALACION ELECTRICA DEL INMUEBLE SECUNDARIA TÉCNICA No. 9, MARTE R GOMEZ	28DST0009F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1185C-01. N 0 0 1487 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Almaguer, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2260829, lat:26.0292828}}01-07-2016 28-10-2016 1788995.42 1788995.42 1788995.42 1788995.42 1788995.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELA FOLIO REPETIDO CON TAM15160200663843, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-04-07}}Sin observaciones

2021 1 TAM200201708516 Proyecto de inversión 363663.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363663.94, modificado:326019.17}}RP-20-2146-01. REHABILITACION GENERAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUEVA CREACION	28DML0062Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2146-01. N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamaulipas, México, lon:-97.8949286, lat:22.3627513}}29-05-2020 26-08-2020 326019.17 326019.17 212494.27 212494.27 212494.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709038 Proyecto de inversión 6489382.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489382.06, modificado:6859922.06}}Construcción de 4 aulas y un módulo sanitario en el edificio "C" de la Facultad de Música y Artes, Mtro. Manuel Barroso Ramírez"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de Tamaulipas1 S 267 409 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario, Sin Colonia, 89109 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86153316, lat:22.27491966}}01-01-2020 31-12-2020 6859922.06 6809703.16 6809703.16 6809703.16 6809703.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}}{1709038/proyecto_INICIO, 1709038/proyecto_PROCESO, 1709038/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301715136 Proyecto de inversión 1486514.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486514.48, modificado:1486514.48}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2) EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2302-01 N 0 0 263000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Diamante, 88779 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2582188, lat:26.0252468}}25-08-2020 22-11-2020 1486514.48 1486514.48 1483546.83 1483546.83 1483546.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-087-20-I, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1486514.48, importe_modificado:1486514.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301726866 Proyecto de inversión 204351.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204351.69, modificado:2.0226163E7}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1579428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15794 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LA PRESA Y CALLE GASODUCTO, PROLONGACION JOSÉ RODRÍGUEZ  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 650 METROS , lon:-99.58268883, lat:27.46091504}}08-07-2020 28-09-2020 202261.63 202261.63 202261.63 202261.63 202261.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ELEC-FISM-07/20, contratista:EDUARDO LUIS GARZA BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:204351.69, importe_modificado:204351.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}{1726866/proyecto_PROCESO, 1726866/proyecto_INICIO, 1726866/proyecto_FIN, 1726866/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788001 Proyecto de inversión 32813586.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.281358613E7, modificado:3.281358613E7}}DRAGADO DEL CANAL DE HIGUERILLAS Y SECUNDARIO DEL PUERTO DE MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2164-01 N 0 0 3223 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128334.88, meta_modificada:128334.88}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:192, direccion:El Mezquital, Tamps., México, lon:-97.4430555, lat:25.2433333}}18-09-2020 16-03-2021 32813586.13 32813586.13 31821633.72 31821633.72 31821273.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-API-109-20-P, contratista:HIDROVIAS Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.281358613E7, importe_modificado:3.281358613E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128334.88}}{1788001/proyecto_INICIO, 1788001/proyecto_PROCESO, 1788001/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LO PAGADO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs5: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:se rechaza diferencia en pagado, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}}

2021 1 TAM200301788022 Proyecto de inversión 7381983.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7381983.84, modificado:7381983.84}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 328 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2239-01 N 0 0 6255 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:961.8, meta_modificada:961.8}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:562, direccion:Calle Alamo 305, Monterreal, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.11377883, lat:25.99347077}}22-09-2020 20-03-2021 7381983.84 7381983.84 5928715.36 5928715.36 5922260.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-113-20-P, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7381983.84, importe_modificado:7381983.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:772.0}}{1788022/proyecto_INICIO, 1788022/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788469 Proyecto de inversión 8952921.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8952921.44, modificado:1.554764337E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA REYNOSA-SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2205-01 N 0 0 300000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:México 97 96, Ingeniero Marte R. Gómez, 88798 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27755451, lat:26.0174904}}30-09-2020 28-03-2021 15547643.37 15547643.37 15532343.85 15532343.85 15532343.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2379035, contratista:MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.554764337E7, importe_modificado:1.554764337E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}{1788469/proyecto_INICIO, 1788469/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790692 Proyecto de inversión 4838599 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4838599.0, modificado:4838599.0}}ENCALICHAMIENTO DE 7,802.78 M2 EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES ROMULO GARZA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO Y CALLE ALAMEDA ENTRE VICTORIA Y MERCADERES28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MIER FEFMPH292020 N 0 0 4000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7802.78, meta_modificada:7802.78}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD MIER, lon:-99.148694, lat:26.43047}}31-07-2020 01-09-2020 1092787.31 1092787.31 1092787.31 1092787.31 1092787.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-029-2020, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1092787.31, importe_modificado:1092787.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7802.78}}{1790692/proyecto_FIN, 1790692/proyecto_INICIO, 1790692/proyecto_PROCESO, 1790692/proyecto_FIN, 1790692/proyecto_INICIO, 1790692/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790980 Proyecto de inversión 2227991.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227991.98, modificado:2042522.11}}LP-PAV-FFM-05/20 PAVIMENTACION ASFALTICA CON BASE CEMENTADA POR LA CALLE LOS MAYAS ENTRE EULALIO GUTIERREZ Y FELIPE ANGELES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-PAV-FFM-05/20 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los Mayas, Las Alazanas, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5441965, lat:27.5094921}}01-07-2020 28-10-2020 2042522.1 2042522.1 2042522.1 2042522.1 2042522.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-05/20, contratista:CONSTRUCTORA FADEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2227991.98, importe_modificado:2227991.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{1790980/proyecto_PROCESO, 1790980/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791625 Proyecto de inversión 1061042.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061042.02, modificado:1061042.02}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL VENADITO AL RÍO SABINAS, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS (LONGITUD. 4.4 KM)28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2092-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}17-07-2020 12-01-2021 1061042.02 1061042.02 1060942.39 1060942.39 1060942.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2339249, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2848936.93, importe_modificado:2848936.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}}{1791625/proyecto_INICIO, 1791625/proyecto_PROCESO, 1791625/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792130 Proyecto de inversión 530853.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530853.09, modificado:530853.09}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CABECERA MUNICIPAL - CONRADO CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE MAINERO, TAMAULIPAS. LONGITUD 1.42 KM.28 Tamaulipas 20 Mainero Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2104-01 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.42}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:Villa Mainero, Tamps., México, lon:-99.6165307, lat:24.5595408}}15-07-2020 10-01-2021 530853.09 530853.09 529973.63 529973.63 529973.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2337015, contratista:ACOSTA GOMEZ JUAN MANUEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2369921.01, importe_modificado:2369921.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}}{1792130/proyecto_PROCESO, 1792130/proyecto_FIN, 1792130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401798793 Proyecto de inversión 1602855.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602855.83, modificado:1602855.83}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO VAMOS TAMAULIPAS - 17964028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD179640 S 55 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ESFUERZO COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INTEGRACIÓN FAMILIAR Y CALLE CALIDAD, CALLE ESPERANZA  LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAU, lon:-99.17769891, lat:23.78069914}}03-11-2020 31-12-2020 1602855.83 1602855.83 1602855.83 1602855.83 1602855.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1798793/proyecto_INICIO, 1798793/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798831 Proyecto de inversión 78389.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78389.25, modificado:78389.25}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO ALTAVISTA - 18000828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD180008 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA ALTAVISTA, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE FAMILIA COLCHADO, CALLE DOBLADO  LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.18554621, lat:23.72796755}}03-11-2020 31-12-2020 78389.25 78389.25 78389.25 78389.25 78389.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1798831/proyecto_INICIO, 1798831/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401798977 Proyecto de inversión 271963.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271963.19, modificado:271963.19}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO BELLAVISTA NORTE - 18132828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD181328 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCÓATL COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRNCISCO I MADERO Y CALLE GENÁRO CORTINA, CALLE CUITLÁHUAC  LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, lon:-98.13250591, lat:24.85135055}}03-11-2020 31-12-2020 271963.19 271963.19 271963.19 271963.19 271963.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2020, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:1.729717703E7, importe_modificado:1.729717703E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1798977/proyecto_INICIO, 1798977/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401872499 Proyecto de inversión 2517072.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517072.72, modificado:2517072.72}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO BOULEVARD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ENTRE REFORMA Y REVOLUCIÓN HUMANISTA, COLONIA TAMPICO-ALTAMIRA SECTOR 4, ZONA TAMPICO-ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-075/2020 N 0 0 2134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.71, meta_modificada:1508.4}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Gardenia 505, Altamira Sector 4, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9319787, lat:22.41315107}}04-12-2020 01-02-2021 2517068.26 2517068.26 2517068.26 2517068.26 2517068.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-075/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2517072.72, importe_modificado:2517072.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.4}}{1872499/proyecto_INICIO, 1872499/proyecto_FIN, 1872499/proyecto_PROCESO, 1872499/proyecto_FIN, 1872499/proyecto_PROCESO, 1872499/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873764 Proyecto de inversión 8022006.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8022006.27, modificado:8022006.27}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2277-01 N 0 0 6396 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Luis Echeverría, Zona Centro, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8113638, lat:25.6666944}}06-11-2020 03-02-2021 8022006.27 8022006.27 7956796.13 7956796.13 7956796.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-175-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8022006.27, importe_modificado:8022006.27}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1873764/proyecto_PROCESO, 1873764/proyecto_INICIO, 1873764/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873870 Proyecto de inversión 14897075.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.489707595E7, modificado:1.489707595E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2256-01 N 0 0 23761 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.4, meta_modificada:1362.4}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo SN-C TAQ. NARANJOS, Zona Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93661356, lat:22.39338236}}24-11-2020 02-04-2021 14897075.95 14897075.95 11904732.24 11904732.24 11904732.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-197-20-I, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8512614.83, importe_modificado:8512614.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}}{1873870/proyecto_INICIO, 1873870/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874122 Proyecto de inversión 1682355.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682355.73, modificado:1682355.73}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HORACIO TERÁN - SAN ROBERTO - LA "Y") KM. 5.9 - EJ. SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. LONGITUD 4.0 KM.28 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2095-01 N 0 0 2684 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}19-10-2020 17-03-2021 1682355.73 1682355.73 504706.72 504706.72 504706.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400322, contratista:ESTRUCTURAS Y DISEÑOS HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.004905123E7, importe_modificado:1.004905123E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}}{1874122/proyecto_PROCESO, 1874122/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874498 Proyecto de inversión 19189403.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.918940352E7, modificado:1.918940352E7}}CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS VIALIDADES PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2211-01 N 0 0 160000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-11-2020 11-04-2021 19189403.52 19189403.52 19158987.53 19158987.53 19158987.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-169-20-P, contratista:AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.964220824E7, importe_modificado:3.964220824E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1874498/proyecto_INICIO, 1874498/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875670 Proyecto de inversión 897825.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:897825.09, modificado:851580.46}}19-9159C-01.	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL + REHAB. GRAL.	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 276	28DCT0276A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9159C-01. N 0 0 643 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}11-01-2021 11-01-2021 851580.46 851580.46 255474.14 255474.14 255474.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENMS17-I-SOP-024-2020-0048, contratista:GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2768380.88, importe_modificado:2768380.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875877 Proyecto de inversión 10766294.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.076629423E7, modificado:1.076629423E7}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN CD. MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2357-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}21-12-2020 19-01-2021 10766294.23 10766294.23 10742202.9 10742202.9 10742202.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-240-20-D, contratista:GARCIA MORALES MARTHIN DE JESUS, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.076629423E7, importe_modificado:1.076629423E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1875877/proyecto_INICIO, 1875877/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876271 Proyecto de inversión 137905.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137905.81, modificado:155954.23}}19-0606-01-008.	PROTECCIONES METÁLICAS + ANDADOR	COBAT No. 23 PROF. MANUEL PARREÑO PORRAS EXT. DE NVO. NUEVO LAREDO	28ECB0023H.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-008. N 0 0 710 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}}03-11-2020 21-01-2021 155954.23 155954.23 46786.27 46786.27 46786.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876336 Proyecto de inversión 5465361.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5465361.3, modificado:5465361.3}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2395-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}14-12-2020 11-06-2021 5465361.3 5465361.3 5464663.64 5464663.64 5464663.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1876336/proyecto_INICIO, 1876336/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876343 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:731101.07}}18-2111C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2111C-01. N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 731101.07 731101.07 219330.32 219330.32 219330.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.49}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876347 Proyecto de inversión 9778759.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9778759.27, modificado:9778759.27}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2398-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}14-12-2020 11-06-2021 9778759.27 9778759.27 9772869.65 9772869.65 9772869.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-217-20-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.001904972E7, importe_modificado:6.001904972E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1876347/proyecto_INICIO, 1876347/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876352 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:649436.27}}18-2116C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 193 ML	JARDIN DE NIÑOS	28DJN0982D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2116C-01. N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 649436.27 649436.27 194830.88 194830.88 194830.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.28}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876361 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:724409.18}}18-2100C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 130 ML. + IMPERMEABILIZACION	JARDÍN DE NIÑOS FUNDADORES	28DJN0002K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2100C-01. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 724409.18 724409.18 217322.75 217322.75 217322.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876826 Proyecto de inversión 80951799 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0951799E7, modificado:8.0951799E7}}CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FERIAL (TRAMO 7) EN EL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2337-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-12-2020 13-06-2021 80951799 80951799 80951762.56 80951762.56 80951762.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-221-20-P, contratista:MAINTA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.423847673E8, importe_modificado:1.423847673E8}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}}{1876826/proyecto_INICIO, 1876826/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876833 Proyecto de inversión 2376174.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376174.16, modificado:2376174.16}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LAGUNA NUEVO AMANECER, EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2409-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}17-12-2020 14-06-2021 2376174.16 2376174.16 2362987.34 2362987.34 2362985.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-222-20-I, contratista:TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6067093.34, importe_modificado:6067093.34}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1876833/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MONTO PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401876910 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:596850.1}}18-2187C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 ML	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	28DPR1646Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2187C-01. N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:407, direccion:La Carreta Dos, Tamps., México, lon:-98.1016666, lat:25.0938888}}17-11-2020 14-02-2021 596850.1 596850.1 179055.03 179055.03 179055.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876950 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:726058.19}}18-2082C-01.	CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2082C-01. N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 726058.19 726058.19 217817.46 217817.46 217817.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876996 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:605101.94}}18-2089C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 123.00 ML.+ REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	28DPR0596A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2089C-01. N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:158, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}12-01-2021 12-01-2021 605101.94 605101.94 181530.58 181530.58 181530.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877004 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:545681.68}}18-2093C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	28DPR2130J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2093C-01. N 0 0 222 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 545681.68 545681.68 163704.5 163704.5 163704.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877821 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:606867.15}}18-2118C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA + MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ	28DJN1006N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2118C-01. N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 606867.15 606867.15 182060.15 182060.15 182060.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877831 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:638007.08}}18-2129C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO	PRIMARIA OCTAVIO PAZ	28DPR2429R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2129C-01. N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}20-11-2020 17-02-2021 638007.08 638007.08 191402.12 191402.12 191402.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877858 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:638912.35}}18-2119C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 174.54 ML	JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES	28DJN1007M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2119C-01. N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 638912.35 638912.35 191673.71 191673.71 191673.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877911 Proyecto de inversión 633318.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633318.7, modificado:633318.7}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE VOLIBOL DE PLAYA EN POLIDEPORTIVO VICTORIA (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2396-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}23-12-2020 20-06-2021 633318.7 633318.7 632563.56 632563.56 632563.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-233-20-P, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0430804E7, importe_modificado:1.0430804E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877928 Proyecto de inversión 2415525.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415525.88, modificado:2415525.77}}20-0540-01-011.	REHABILITACIÓN GENERAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA	28EPO0002C.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0540-01-011. N 0 0 1022 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}15-12-2020 28-05-2021 2415521.77 2415521.77 2415521.77 2415521.77 2415521.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMS20-I-SOP-031-2020-0067, contratista:KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1980151.87, importe_modificado:1980151.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880438 Proyecto de inversión 4439534.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4439534.26, modificado:4439534.26}}LP-DP-FFM-20/20  INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL POR LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AQUILES SERDAN Y REYNOSA (TRAMOS: AQUILES SERDAN ENTRE NUEVO LEON Y 5 DE FEBRERO Y 5 DE FEBRERO ENTRE AQUILES SERDAN Y REYNOSA)28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-DP-FFM-20/20 N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero & Aquiles Serdán, Guerrero, 88240 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.50376, lat:27.4758058}}26-10-2020 24-12-2020 3867935.57 3867935.57 3867935.57 3867935.57 3867935.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DP-FFM-20/20, contratista:CONSTRUCTORA METRORED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:4439534.26, importe_modificado:4439534.26}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1880438/proyecto_PROCESO, 1880438/proyecto_FIN, 1880438/proyecto_PROCESO, 1880438/proyecto_FIN, 1880438/proyecto_PROCESO, 1880438/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883672 Proyecto de inversión 132026.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132026.33, modificado:132026.33}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL -LLANO DE OCIDENTE- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 1198428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11984 S 864 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA , lon:-98.31636598, lat:26.09109685}}08-03-2021 04-08-2021 132026.33 132026.33 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:132026.33, importe_modificado:132026.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.2}}{1883672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883861 Proyecto de inversión 669301.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669301.75, modificado:669301.75}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP - 253728 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS2537 S 235 220 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO, 88784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, CALLE DOS DE MARZO  CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMA, lon:-98.2583635, lat:26.03360301}}08-03-2021 04-08-2021 669301.75 669301.75 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP-1, contratista:MAURICIO SANCHEZ SALDIVAR, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:669301.75, importe_modificado:669301.75}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.19}}{1883861/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884241 Proyecto de inversión 1043520 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043520.0, modificado:1035278.39}}Pavimentación Asfáltica de Estacionamiento de Escuela Secundaria Técnica No.45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en calle Héroes de la Reforma Sur No.900 de la colonia Benito Juárez28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 3 S 776 736 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:escuela secundaria 45 calle héroes de la reforma colonia Benito Juárez, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-06-2021 310583.52 1035278.39 310583.52 310583.52 310583.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.5}}{1884241/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884256 Proyecto de inversión 3013554.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013554.75, modificado:2139224.97}}Rehabilitación de Pavimentos de calle Gardenia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Sur, Fraccionamiento Villa Florida Sector A28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 10 S 1701 1764 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5275.0, meta_modificada:5275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Gardenia entre Avenida Pino y calle de las Jacarandas Fraccionamiento Villa Florida Sector A, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-06-2021 641767.49 2139224.97 641767.49 641767.49 641767.49 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4747.5}}{1884256/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884288 Proyecto de inversión 3267459 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267459.0, modificado:3197489.88}}Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle 12 de Octubre entre calle Juan Escutia y Calichera,  de la Colonia Lucio Blanco28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas24 S 1716 1855 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre Colonia Lucio Blanco, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-04-2021 28-08-2021 799372.47 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1884288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884740 Proyecto de inversión 419545.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419545.32, modificado:419545.32}}20-0531-01-149.  SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA MONOFASICA, JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	28DJN0230E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-149. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:Estación Santa Engracia, Tamps., México, lon:-99.2411459, lat:24.0204567}}05-04-2021 05-04-2021 409421.99 409421.99 409421.99 409421.99 409421.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885170 Proyecto de inversión 24635491.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.463549156E7, modificado:2.463549156E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2077-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Lib. Naciones Unidas MZ54 LT29, La Presita, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16723251, lat:23.77379884}}18-03-2021 14-08-2021 24635491.56 24635491.56 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-022-21-P, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.463549156E7, importe_modificado:2.463549156E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885309 Proyecto de inversión 24713500.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.471350093E7, modificado:2.471350093E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2079-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}07-04-2021 07-04-2021 24713500.93 24713500.93 7414050.27 7414050.27 7414050.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-030-21-P, contratista:RUTER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.471350093E7, importe_modificado:2.471350093E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885550 Proyecto de inversión 7424433.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424433.82, modificado:7424433.82}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARGO Y MIER, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2054-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Mercado 505, La Paleta, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.15139675, lat:26.42661645}}31-03-2021 27-08-2021 7424433.82 7424433.82 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-036-21-I, contratista:CONCRETOS LA RIBEREÑA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7424433.82, importe_modificado:7424433.82}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1885550/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886135 Proyecto de inversión 4928563.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4928563.46, modificado:4928563.46}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS REVOLUCIÓN VERDE, LA ESPERANZA, TAMASOPO, ZONA CENTRO, LUIS CABALLERO, ARBOLEDAS, LOS PINOS, BROWNSVILLE Y DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2112-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}09-04-2021 05-09-2021 4928563.46 4928563.46 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-045-21-I, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GÓMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4928563.46, importe_modificado:4928563.46}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1886135/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886541 Proyecto de inversión 2955756.3 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955756.3, modificado:2659273.76}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SANJUANITA ENTRE AVENIDA LOMA DORADA Y AVENIDA TECNOLÓGICO EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT027JUANI N 0 0 11939 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5418.0, meta_modificada:5418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Juanita, Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3529748, lat:26.0421205}}08-03-2021 05-06-2021 729946.18 2659273.76 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-027-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2659273.76, importe_modificado:2659273.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4599.34}}{1886541/proyecto_INICIO, 1886541/proyecto_PROCESO, 1886541/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887222 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:892115.46}}17-2216C-01. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EST. REG. 750 + REHABILITACIÓN GENERAL en CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	cct.28DML0055O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2216C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Silao, Las Torres, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5369238, lat:27.4667887}}13-04-2021 13-04-2021 892115.46 892115.46 267634.63 267634.63 267634.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888834 Adquisición 1542065 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542065.0, modificado:1542065.0}}Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y comunicaciones, equipo de generación eléctrica y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)SESESP FASP-2021-10 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 280713.3 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888844 Adquisición 10633390.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063339056E7, modificado:1.063339056E7}}Adquisición de equipos de radiocomunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)SESESP FASP-2021-12 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 1522695.61 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160200663698 Proyecto de inversión 234086.08 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:234086.08, modificado:272774.99}}Itife-Cien15-I-Sop-0035-2016-0095b Rehabilitacion General Y Base Para Tinacos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1130C-01 N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CARRETERA NACIONAL S/N, EJ. EL LIMON, EL MANTE, TAMAULIPAS, lon:-98.971718, lat:22.743999}}01-06-2016 272774.99 272774.99 272774.99 272774.99 272774.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0035-2016-0095, contratista:JOSE MA. HERNANDEZ COBOS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1390216.19, importe_modificado:1390216.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871167 Proyecto de inversión 123986.2 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123986.2, modificado:120316.63}}Construccion De Techo Firme En Las Colonias Catorce De Febrero Y Nuevo Paraiso - 3901828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39018 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.21}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA PARAÍSO, 87475 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COLONIAS 14 DE FEBRERO Y NUEVO PARAISO, lon:-97.47443724, lat:25.834993}}09-05-2017 01-06-2017 120316.63 120316.63 120316.63 120316.63 120316.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-060/2017-2, contratista:WEMZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:123946.6, importe_modificado:120316.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.21}}{980183/proyecto_INICIO, 980183/proyecto_FIN, 980183/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871191 Proyecto de inversión 87589.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87589.47, modificado:87545.07}}Construccion De Techo Firme En La Colonia La Merced - 3933328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39333 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.38}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA LA MERCED,  HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA MERCED, lon:-97.53916556, lat:25.78065971}}11-05-2017 06-07-2017 87545.07 87545.07 87545.07 87545.07 87545.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-065/2017-5, contratista:VIVIENDA OPTIMA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:87545.07, importe_modificado:87545.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.38}}{980207/proyecto_INICIO, 980207/proyecto_FIN, 980207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133928 Proyecto de inversión 12500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.25E7, modificado:1.193715208E7}}Itife-Cien16-Lp-Sop-012-2018-0029 Tercera Etapa De Unidad De Docencia 2 Niveles   0.50 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4001C-01 N 0 0 3035 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : 28MSU0029Z.  CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5MATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}22-06-2018 11937152.08 11937152.08 11937152.08 11937152.08 11937152.08 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2210.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE: $46,532.90
CONTRATO: ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-24}}Sin observaciones

2021 1 TAM180401457042 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40117928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS401179 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE S/N EJIDO PLAN DE AYALA, 87249 PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE BRECHA S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. PLAN DE AYALA, lon:-99.11836588, lat:24.04920557}}14-12-2018 31-12-2018 93550.06 93550.06 93550.06 93550.06 93550.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2018-024, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÚEMEZ, monto:654850.49, importe_modificado:654850.49}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1457042/proyecto_INICIO, 1457042/proyecto_FIN, 1457042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514142 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:642020.31}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO B, TALLER DE COMPUTO Y EDIFICIO C, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA PROF. ANDRES OSUNA HINOJOSA : 28DPR2435B	28DPR2435B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2038C-01. N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}01-04-2019 30-05-2019 642020.31 642020.31 642020.31 642020.31 642020.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514418 Proyecto de inversión 11000000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1E7, modificado:1.047022674E7}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0065-2018-0080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN DISEÑO AUTOMOTRIZ (FASE 4)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4017C-01. N 0 0 3696 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}01-11-2018 30-03-2019 10470226.74 10470226.74 10470226.74 10470226.74 10470226.74 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514521 Proyecto de inversión 2286000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2286000.0, modificado:1878229.75}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019 CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE PUERICULTURA SIN MOBILIARIO 7 EE ESTR. 715 (U1-C) AISLADO + ANDADOR 12 X 3 M + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2403C-01. N 0 0 1149 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Javier, Los Rosales, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5302042, lat:25.8156282}}01-04-2019 19-06-2019 1878229.75 1878229.75 1878229.75 1878229.75 1878229.75 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514727 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:568323.01}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006 REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2280C-01 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Burocrática, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2917371, lat:26.0445943}}05-03-2019 03-05-2019 568323.01 568323.01 568323.01 568323.01 568323.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1622618.07, importe_modificado:1622618.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514968 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691250.49}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2297C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Victoria Cardenista, 88935 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9979321}}21-03-2019 19-05-2019 691250.49 691250.49 691250.49 691250.49 691250.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1648296.66, importe_modificado:1648296.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190201534954 Proyecto de inversión 489289.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489289.98, modificado:489289.98}}CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESC PRIM GABRIELA MISTRAL TM EN VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 4878228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 48782 S 140 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   LA ESCUELA ESTA UBICADA ATRAS DE LA ANTENA DE TELMEX, lon:-98.31271197, lat:22.72826549}}11-04-2019 08-06-2019 489289.98 489289.98 489289.98 489289.98 489289.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD FAIS-2019-012, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS  DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:489289.98, importe_modificado:489289.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1534954/proyecto_PROCESO, 1534954/proyecto_INICIO, 1534954/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190201536078 Proyecto de inversión 448632.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448632.9, modificado:448632.9}}CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE DEL EJ RUIZ CORTINES DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 5085128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 50851 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.4, meta_modificada:54.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA ESTA UBICADA A 100 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-98.46508629, lat:22.61521767}}09-04-2019 31-05-2019 448632.9 448632.9 448632.9 448632.9 448632.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGTDOPADFAIS2019-013, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:448632.9, importe_modificado:448632.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.4}}{1536078/proyecto_INICIO, 1536078/proyecto_PROCESO, 1536078/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568429 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:477944.99}}17-2005C-01.	28DJN0508Z	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 140 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2005C-01. N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Constitución, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0748506, lat:22.9110031}}28-06-2019 24-11-2019 477944.99 477944.99 477944.99 477944.99 477944.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570284 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:324300.67}}17-2320C-01.	28DTV0222L	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR (CUBIERTA DE MULTYPANEL) DE 6 X 4 MTS. ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2320C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}26-07-2019 22-12-2019 324300.67 324300.67 324300.67 324300.67 324300.67 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570485 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691185.89}}17-2390C-01.	28DJN0900D	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2390C-01 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Praderas de la Victoria, 87018 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1715634, lat:23.7516791}}06-06-2019 02-11-2019 691185.89 691185.89 691185.89 691185.89 691185.89 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572068 Proyecto de inversión 2386343.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386343.94, modificado:2386343.94}}PCH CALLE AQUILES SERDAN 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.6, meta_modificada:1560.6}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 302, Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8710342, lat:22.3037772}}29-04-2019 27-07-2019 2386343.94 2386343.94 2386343.94 2386343.94 2386343.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/19, contratista:MULTISERVICIOS CONTRUCCIONES DE ALTAMIRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3452687.78, importe_modificado:3452687.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.6}}{1572068/proyecto_INICIO, 1572068/proyecto_PROCESO, 1572068/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190301572758 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:692024.16}}17-2386C-01.	JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA : 28DJN0643E	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2386C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}06-06-2019 02-11-2019 692024.16 692024.16 692024.16 692024.16 692024.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401684563 Proyecto de inversión 3504752.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504752.16, modificado:3504455.12}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO NACIMIENTO - MANTE, TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2334-01 N 0 0 84787 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:88, direccion:El Nacimiento, Tamps., México, lon:-99.0461111, lat:22.7016666}}18-10-2019 22-12-2019 3504455.12 3504455.12 3504455.12 3504455.12 3504455.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2171196, contratista:TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2904752.16, importe_modificado:3504752.16}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684563/proyecto_INICIO, 1684563/proyecto_PROCESO, 1684563/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM190401685203 Proyecto de inversión 749479.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749479.64, modificado:1198166.14}}RP-19-2675-01 REM. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADAPTADA COMO DIRECCIÓN ESTR. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS P MAESTROS + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERV SANIT + CISTERNA DE 3000 LTS + VITROPISO EN AULAS PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	28DPR2498N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2675-01 REM N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 1198166.14 1198166.14 1198166.14 1198166.14 1198166.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401685206 Proyecto de inversión 330696.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330696.45, modificado:330519.97}}RP-19-2678-01. REM CONSTRUCCIÓN DE BARDA CERRADA DE BLOCK 100 ML JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO EINSTEIN	28DJN0732Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2678-01. REM N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 330519.97 330519.97 330519.97 330519.97 330519.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101699359 Proyecto de inversión 22000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:1.319547449E7}}CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN PREDIO UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE COLONIA  FRACC. PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}17-04-2020 17-09-2020 13195474.49 13195474.49 13195474.49 13195474.49 13195474.49 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1699359/proyecto_INICIO, 1699359/proyecto_PROCESO, 1699359/proyecto_FIN, 1699359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM200101703083 Adquisición 4858169.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4858169.35, modificado:5070076.96}}Adquisición de equipo de cómputo y software28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-04 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 5070076.96 5070076.96 5070076.96 5070076.96 5070076.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101703091 Adquisición 4370000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370000.0, modificado:6755892.74}}Adquisición de equipo médico y de laboratorio28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Genética Forense Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-05 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 6755892.74 6755892.74 6755892.74 6755892.74 6755892.74 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201707863 Proyecto de inversión 1497217.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497217.25, modificado:1496525.79}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SANTA BÁRBARA EN OCAMPO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2025-01 N 0 0 5095 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez 204, Ocampo, Tamps., México, lon:-99.33724165, lat:22.84511303}}26-05-2020 23-08-2020 1496525.79 1496525.79 1496525.79 1496525.79 1496525.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-034-20-I, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1497217.25, importe_modificado:1497217.25}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1707863/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709830 Adquisición 1731200 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731200.0, modificado:1683893.13}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-02-2020 31-12-2020 1683893.13 1683893.13 1683893.13 1683893.13 1683893.13 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201711173 Proyecto de inversión 5097971.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097971.24, modificado:5062119.33}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN REYNOSA, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2188-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}20-02-2020 30-04-2020 5062119.33 5062119.33 5062119.33 5062119.33 5062119.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-110-19-P, contratista:CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.806765659E7, importe_modificado:4.806765659E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1711173/proyecto_PROCESO, 1711173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN PAGADO (PENAS CONVENCIONALES), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200201712915 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:311844.86}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2189-01, 02  OPD N 0 0 591 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}30-06-2020 26-11-2020 311844.86 311844.86 311844.86 311844.86 311844.86 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2329466, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1846267.91, importe_modificado:1846267.91}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1712915/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs6: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs7: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs8: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200301714090 Proyecto de inversión 7483172 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7483172.0, modificado:6282104.52}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 3,481,45M EN DIFERENTES DIÁM, CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 23 POZOS DE VISITA Y 207 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR XVI), COMPROMISO INTERNACIONAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2178-01, 02 N 0 0 725 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.48, meta_modificada:3.48}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Segunda 302, El Jalisco, 88400 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.58869076, lat:26.2330317}}20-07-2020 16-12-2020 6282104.52 6282104.52 6282104.52 6282104.52 6282104.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2343726, contratista:SYJ DE REYNOSA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6282241.63, importe_modificado:6282241.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.48}}{1714090/proyecto_INICIO, 1714090/proyecto_PROCESO, 1714090/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301715137 Proyecto de inversión 13803090.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.380309017E7, modificado:1.879566513E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA REYNOSA-RIO BRAVO PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2198-01 N 0 0 39000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}27-08-2020 22-02-2021 18795665.13 18795665.13 18795665.13 18795665.13 18795665.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-089-20-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.879566788E7, importe_modificado:1.879566788E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1715137/proyecto_INICIO, 1715137/proyecto_PROCESO, 1715137/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718432 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO NUEVO TAMAULIPAS - 9147028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS91470 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO DE LEIJA COLONIA NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DEMOCRACIA Y CALLE VOLUNTAD, CALLE CABALLERO AZTECA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A TRES , lon:-98.07344624, lat:22.90186362}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1718432/proyecto_INICIO, 1718432/proyecto_PROCESO, 1718432/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719172 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 10459028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104590 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD SIETE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE SOLIDARIDAD OCHO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.92148658, lat:22.42341066}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719172/proyecto_INICIO, 1719172/proyecto_PROCESO, 1719172/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719197 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO LOS PRESIDENTES - 10478328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104783 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS SAUCEDO RIVAS COLONIA LOS PRESIDENTES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE JOSÉ LUCAS RIVAS, CALLE SOTERO MATA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIR, lon:-97.90973178, lat:22.41628977}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1719197/proyecto_INICIO, 1719197/proyecto_PROCESO, 1719197/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719207 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 10484028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104840 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CÁNDIDO SAUCEDO COLONIA INDEPENDENCIA, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EDUARDO PORTES Y CALLE PAULA MAYA, CALLE ALEJANDRO PRIETO  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIP, lon:-97.90454382, lat:22.41442546}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719207/proyecto_INICIO, 1719207/proyecto_PROCESO, 1719207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719468 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO NUEVO MADERO - 10680128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106801 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO CONCEPCIÓN COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO DE OMAN, CALLE RÍO MAGDALENA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A, lon:-97.85655801, lat:22.35252238}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1719468/proyecto_INICIO, 1719468/proyecto_PROCESO, 1719468/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719480 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO NUEVO MADERO - 10688428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106884 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO NAZAS COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GOLFO DE MÉXICO Y  , CALLE RÍO ALVARADO  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MARIMAR TAMAULIPAS Y SIETE CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.85315413, lat:22.34384857}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719480/proyecto_INICIO, 1719480/proyecto_PROCESO, 1719480/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719530 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES - 10762228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107622 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO VERDE COLONIA EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PALMAR Y CALLE JACINTO CEDILLO COBOS, CALLE JACINTO MARQUEZ ROMO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAUL, lon:-97.91717377, lat:22.36685657}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719530/proyecto_INICIO, 1719530/proyecto_PROCESO, 1719530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719882 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN TULA LOCALIDAD EL BOLUDO - 11245028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112450 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EJIDO EL BOLUDO, 87902 EL BOLUDO, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA VIVIENDA ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.8953746, lat:22.99575627}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719882/proyecto_INICIO, 1719882/proyecto_PROCESO, 1719882/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719888 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD EL GAVIAL - 11255428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112554 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO EL GAVIAL, 87926 EL GAVIAL, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS AL REDEDOR DEL TANQUE ELEVADO, lon:-99.95049981, lat:22.89310626}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719888/proyecto_INICIO, 1719888/proyecto_PROCESO, 1719888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719898 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD PEDRO RUIZ MOLINA - 11267728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112677 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:50, direccion:EJIDO PEDRO RUIZ MOLINA, 87914 PEDRO RUIZ MOLINA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ATRÁS DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMU, lon:-99.70517413, lat:23.1141128}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719898/proyecto_INICIO, 1719898/proyecto_PROCESO, 1719898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719936 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CONGREGACIÓN CABALLEROS - 11417628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIAS114176 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:EJIDO CONGREGACIÓN CABALLEROS, 87260 CONGREGACIÓN CABALLEROS, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL TA, lon:-99.1724535, lat:23.86352839}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719936/proyecto_INICIO, 1719936/proyecto_PROCESO, 1719936/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719939 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD EL OLMO  RANCHO NUEVO DEL CASTILLO - 11421228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114212 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:108, direccion:EJIDO EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO), 87273 EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO), VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LAS VI, lon:-99.08781227, lat:23.6979217}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1719939/proyecto_INICIO, 1719939/proyecto_PROCESO, 1719939/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720082 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO PAJARITOS - 11603228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116032 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DEL CLARÍN 625 SEISCIENTOS VEINTICINCO INTERIOR SN COLONIA PAJARITOS, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DEL PINGÜINO Y CALLE DEL PICAFLOR, CALLE DEL RUISEÑOR  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABEC, lon:-99.10848233, lat:23.74562739}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720082/proyecto_INICIO, 1720082/proyecto_PROCESO, 1720082/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720239 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO AMÉRICA DE JUÁREZ - 11733128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117331 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CROTO 966 NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE LEOPOLDO BELLO, CALLE MANUEL DOBLADO  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.172366, lat:23.72525188}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720239/proyecto_INICIO, 1720239/proyecto_PROCESO, 1720239/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720317 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO SIMÓN TORRES - 11780728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117807 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR GIL ACUÑA COLONIA SIMÓN TORRES, 87076 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARTÍN GÓMEZ Y CALLE BERNARDO GÓMEZ, CALLE PUEBLA  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TA, lon:-99.18258012, lat:23.71580847}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720317/proyecto_INICIO, 1720317/proyecto_PROCESO, 1720317/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720346 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD EL PORVENIR - 11798328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117983 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:592, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 33 KILÓMETROS AL SUOESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS A BORDO DE LA CARRETERA ANTIGUA SOTO LA MARINA, lon:-98.41690483, lat:23.58652756}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720346/proyecto_INICIO, 1720346/proyecto_PROCESO, 1720346/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720723 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD LAS TRANQUITAS - 12126728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121267 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:147, direccion:EJIDO LAS TRANQUITAS, 87250 LAS TRANQUITAS, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 28 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA ENTRANDO EN EL KILÓMETRO 22 DE LA CARRETERA , lon:-98.64609599, lat:23.54291926}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720723/proyecto_INICIO, 1720723/proyecto_PROCESO, 1720723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721347 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN FERNANDO - 12676228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS126762 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RÍO TAMESI COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JUAN, CALLE RÍO ALAMO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAU, lon:-98.16975343, lat:24.84331644}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721347/proyecto_PROCESO, 1721347/proyecto_INICIO, 1721347/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721862 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO PIEDRAS NEGRAS - 13213428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS132134 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 87255 PIEDRAS NEGRAS, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 36 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS POR LA CARRETERA ANTIGUA CASAS SOTO LA MARINA Y LA VIV, lon:-98.53559417, lat:23.61709137}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721862/proyecto_PROCESO, 1721862/proyecto_INICIO, 1721862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723599 Proyecto de inversión 232924.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232924.3, modificado:232924.3}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C SAN FRANCISCO COL LOS FRESNOS - 600128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA 6001 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LOS FRESNOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, AVENIDA DEL GAS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. OCÉANO PACIFICO Y C RICARDO FLORES MAGÓN DONDE, lon:-97.84875188, lat:22.34711146}}01-09-2020 31-12-2020 232924.3 232924.3 232924.3 232924.3 232924.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-064/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5462687.21, importe_modificado:5462687.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{1723599/proyecto_INICIO, 1723599/proyecto_PROCESO, 1723599/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723816 Proyecto de inversión 5682091.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5682091.99, modificado:5681417.92}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGON EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO VOLUNTAD Y TRABAJO - 681328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS6813 S 1941 1902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4528.0, meta_modificada:4528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE FLORES MAGON,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA VOL, lon:-98.25441203, lat:26.02467474}}15-04-2020 12-08-2020 5681417.92 5681417.92 5681417.92 5681417.92 5681417.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-048-2020-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5682091.99, importe_modificado:5682091.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4528.0}}{1723816/proyecto_PROCESO, 1723816/proyecto_INICIO, 1723816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301724126 Proyecto de inversión 3809712.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809712.62, modificado:3909388.07}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS LOCALIDAD ALTAMIRA, VILLA CUAUHTEMOC,  EN AV. CUAUHTEMOC ENTRE JOSE DE ESCANDON Y FFCC - 767228 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 7672 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2339.0, meta_modificada:2339.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE FFCC,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JOSE DE ESCANDON Y CRUCE DE FFCC FORMA PARTE DE LA VIA PRINCIPAL DE VILLA CU, lon:-98.15027925, lat:22.54264851}}01-09-2020 31-12-2020 3909388.07 3909388.07 3909388.07 3909388.07 3909388.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-065/2020, contratista:PETROSERVICIOS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5622455.42, importe_modificado:5622455.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2339.0}}{1724126/proyecto_INICIO, 1724126/proyecto_PROCESO, 1724126/proyecto_INICIO, 1724126/proyecto_PROCESO, 1724126/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725134 Proyecto de inversión 272312.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272312.75, modificado:271984.08}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1065228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 10652 S 53 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO INTERIOR SN COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HILARIO DE HOYOS Y CALLE LAGO DE MORENO, PROLONGACION OTILIO MONTAÑO  COLONIA UBICADA PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON, lon:-99.58303142, lat:27.46460047}}06-07-2020 23-09-2020 271984.08 271984.08 271984.08 271984.08 271984.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DS-FISM-04/20, contratista:JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:272312.75, importe_modificado:272312.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}}{1725134/proyecto_PROCESO, 1725134/proyecto_INICIO, 1725134/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725504 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA DEL BOSQUE - 1177928 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 11779 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO COLONIA DEL BOSQUE, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAUREL Y CALLE VALLE VERDE, CALLE NARANJO  COLONIA DEL BOSQUE CALLE MADROÑO ENTRE CALLE LAUREL Y VALLE VERDE NO. 314, lon:-97.4754733, lat:25.83860135}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-05/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725504/proyecto_FIN, 1725504/proyecto_PROCESO, 1725504/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725845 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EJIDO EL EBANITO - 1278428 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 12784 S 5 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:121, direccion:CALLE TERCERA EJIDO EL EBANITO, 87557 EL EBANITO, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RODRIGUEZ Y AVENIDA JOSE DELGADO,    EJIDO EL EBANITO CALLE TERCERA ENTRE CALLE RODRIGUEZ Y AVENIDAD JOSE DELGADO SN, lon:-97.61094358, lat:25.95628287}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-07/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725845/proyecto_PROCESO, 1725845/proyecto_FIN, 1725845/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301726523 Proyecto de inversión 459780.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459780.55, modificado:432905.59}}CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN MATAMOROS EN LA COLONIA PUERTO RICO - 1469428 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS14694 S 297 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VIEJO SAN JUAN COLONIA PUERTO RICO, 87344 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESPERANZA Y  ,    LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE SE UBICA EN LA CALLE VIEJO SAN JUAN ENTRE CALLE ESPERANZA DE LA COLONI, lon:-97.53332318, lat:25.85006275}}08-06-2020 05-09-2020 432905.59 432905.59 432905.59 432905.59 432905.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-036/2020, contratista:COREFAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:458708.92, importe_modificado:458708.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}{1726523/proyecto_PROCESO, 1726523/proyecto_INICIO, 1726523/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301726890 Proyecto de inversión 1178342.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178342.36, modificado:1175699.06}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1586028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15860 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN RAMOS Y CALLE BELISARIO RAMOS, CALLE ROLANDO MONTANTE  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD SE ENCUE, lon:-99.5766656, lat:27.45824134}}09-07-2020 29-10-2020 1175699.06 1175699.06 1175699.06 1175699.06 1175699.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-08/20, contratista:EDUARDO LUIS GARZA BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:569777.0, importe_modificado:569777.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1706.0}}{1726890/proyecto_PROCESO, 1726890/proyecto_INICIO, 1726890/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729795 Proyecto de inversión 8349782.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8349782.67, modificado:8338471.57}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ESCONDIDA DESDE CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS HASTA SU CRUCE CON LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA COLONIA LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO EJIDO LA ESCONDIDA - 2412928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS24129 S 1200 875 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10298.0, meta_modificada:10298.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO LA ESCONDIDA, 88760 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD PORFIRIO DIAZ CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA Y BOULEVARD LIBRAMIENTO ORIENTE, CALLE LAGUNA DEL CHAIREL  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ES, lon:-98.27009687, lat:26.03527076}}18-05-2020 25-08-2020 8338471.57 8338471.57 8338471.57 8338471.57 8338471.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-071-2020-LP, contratista:ROSBEL MATA PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:8349782.67, importe_modificado:8349782.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10298.0}}{1729795/proyecto_INICIO, 1729795/proyecto_PROCESO, 1729795/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301743253 Proyecto de inversión 1265403.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265403.21, modificado:1261483.06}}CONSTRUCCIÓN DE  CALLE  CON PAVIMENTO ASFÁLTICO  DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE GUARNICIONES EN BRECHA 124 DE CARRETERA 82 A CALLE MONROY EN COLONIA LUCIO MONROY EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 3733228 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO  DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS37332 S 350 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.0, meta_modificada:2261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 124 COLONIA LUCIO MONROY, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA 82 Y CALLE LUCIO MONROY, CALLE MENDOZA  BRECHA 124 DE CARRETERA 82 A CALLE MONROY COLONIA LUCIO MONROY, lon:-97.77608517, lat:25.66501867}}01-07-2020 31-12-2020 1261483.06 1261483.06 1261483.06 1261483.06 1261483.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-023/2020, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1261483.06, importe_modificado:1261483.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2261.0}}{1743253/proyecto_INICIO, 1743253/proyecto_PROCESO, 1743253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301759055 Proyecto de inversión 502715.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502715.29, modificado:502715.29}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA E ING EUGENIO CAMACHO DEL POBLADO GRACIANO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 8964228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 89642 S 19 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:489.0, meta_modificada:489.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE MANUEL CABAZOS PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE ING.EUGENIO CAMACHO, CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 900 M DE LA PLAZA DE GRA, lon:-98.56242897, lat:22.65257972}}29-07-2020 31-08-2020 502715.29 502715.29 502715.29 502715.29 502715.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-025, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:502715.19, importe_modificado:502715.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:489.0}}{1759055/proyecto_INICIO, 1759055/proyecto_PROCESO, 1759055/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763161 Proyecto de inversión 4419859.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419859.43, modificado:3356732.69}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE F. DE LA GARZA EN LA ZONA CENTRO, CIUDAD VICTORIA - 10042728 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 100427 S 1920 1280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1841.7, meta_modificada:1841.7}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE F. DE LA GARZA CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE BENITO JUAREZ  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 2, lon:-99.14069904, lat:23.73031451}}01-09-2020 31-12-2020 3356732.69 3356732.69 3356732.69 3356732.69 3356732.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-007, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO QUEZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:4416941.28, importe_modificado:4416941.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1841.7}}{1763161/proyecto_INICIO, 1763161/proyecto_PROCESO, 1763161/proyecto_FIN, 1763161/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301764832 Proyecto de inversión 61735.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61735.21, modificado:61735.21}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10491728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 104917 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO , lon:-97.8576066, lat:22.2992668}}19-06-2020 01-09-2020 61735.21 61735.21 61735.21 61735.21 61735.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}{1764832/proyecto_INICIO, 1764832/proyecto_FIN, 1764832/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301765351 Proyecto de inversión 384773.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384773.45, modificado:384773.45}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA  EN CALLE GUADALUPE FLORES ENTRE CALLE BENIGNO CARRIZALES Y CALLE LUIS HENGLEER DE LA COLONIA PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10651128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 106511 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE GUADALUPE FLORES COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENIGNO CARRIZALES Y CALLE LUIS HENGLEER, CALLE GUADALUPE FLORES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 , lon:-98.30404142, lat:22.72982892}}01-09-2020 30-09-2020 384773.45 384773.45 384773.45 384773.45 384773.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-033, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:384773.45, importe_modificado:384773.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}{1765351/proyecto_INICIO, 1765351/proyecto_PROCESO, 1765351/proyecto_INICIO, 1765351/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301771823 Proyecto de inversión 30415.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30415.76, modificado:30415.76}}CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDÍN, SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12417828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 124178 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.49, meta_modificada:28.49}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GARDENIA, CALLE VIOLETA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 500 M DE LA PLAZA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE, lon:-98.41658857, lat:22.82884207}}24-08-2020 30-09-2020 30415.76 30415.76 30415.76 30415.76 30415.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.49}}{1771823/proyecto_INICIO, 1771823/proyecto_PROCESO, 1771823/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301771837 Proyecto de inversión 58700.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58700.44, modificado:58700.44}}CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN) EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12421228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 124212 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.8, meta_modificada:74.8}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 M DEL HOS, lon:-98.44310092, lat:22.83271459}}24-08-2020 30-09-2020 58700.44 58700.44 58700.44 58700.44 58700.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.8}}{1771837/proyecto_PROCESO, 1771837/proyecto_INICIO, 1771837/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301772771 Proyecto de inversión 347883.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347883.28, modificado:347883.28}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 12678228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 126782 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.1, meta_modificada:73.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCION DE LA COL MORELOS, lon:-97.87407279, lat:22.21997225}}01-06-2020 14-08-2020 347883.28 347883.28 347883.28 347883.28 347883.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.1}}{1772771/proyecto_INICIO, 1772771/proyecto_FIN, 1772771/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787292 Proyecto de inversión 539626.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539626.84, modificado:498072.25}}20-0531-01-002. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 114.00 M	TELESECUNDARIA JOSE MA. LUIS MORA	28DTV0080D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-002. N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:José María Luis Mora, Tamps., México, lon:-98.0425, lat:22.6072222}}12-08-2020 19-12-2020 498072.25 498072.25 498072.25 498072.25 498072.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-008-2020-0023, contratista:DISTRIBUIDORA Y MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3711817.44, importe_modificado:3711817.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787300 Proyecto de inversión 437780.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437780.73, modificado:541594.91}}20-0531-01-014. CONSTRUCCIÓN DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DTV0063N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-014. N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:187, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}12-08-2020 19-11-2020 541594.91 541594.91 541594.91 541594.91 541594.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-009-2020-0024, contratista:MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3916249.13, importe_modificado:3916249.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787322 Proyecto de inversión 143499.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143499.85, modificado:173710.89}}20-0531-01-021. REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIO "C"	JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET	28DJN0338W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-021. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Buena Vista, 87497 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5125412, lat:25.863241}}28-09-2020 16-12-2020 173710.89 173710.89 173710.89 173710.89 173710.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-011-2020-0027, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3328066.53, importe_modificado:3328066.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787651 Proyecto de inversión 755953.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755953.65, modificado:828399.51}}20-0531-01-028. CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE 6 X 8 MTS.	PRIMARIA INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACION DEL MAGISTERIO	28DPR2343L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-028. N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santander Jiménez, Tamps., México, lon:-98.4869905, lat:24.219062}}29-09-2020 02-12-2020 828399.51 828399.51 828399.51 828399.51 828399.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-014-2020-0030, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3428598.07, importe_modificado:3428598.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787681 Proyecto de inversión 298012.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298012.69, modificado:288553.66}}20-0531-01-032. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y TECHUMBRE + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES (20 X 1.20 M.) Y RAMPAS DE ACCESO CON PASAMANOS (3PZAS.)	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO	28DJN0390S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-032. N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Jardín, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9818179, lat:22.7472867}}29-09-2020 27-11-2020 288553.66 288553.66 288553.66 288553.66 288553.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-016-2020-025, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2452143.59, importe_modificado:2452143.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788152 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4921791.52}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO INCLUYE: 1.0 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2193-01, 02 N 0 0 1249 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:Unnamed Road, Magdaleno Cedillo, Tamps., México, lon:-99.93550301, lat:22.78773516}}13-08-2020 01-03-2021 4921791.52 4921791.52 4921791.52 4921791.52 4921791.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2345365, contratista:TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4923235.63, importe_modificado:4923235.63}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788152/proyecto_PROCESO, 1788152/proyecto_INICIO, 1788152/proyecto_PROCESO, 1788152/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301788265 Proyecto de inversión 12423831.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.242383145E7, modificado:1.863573759E7}}REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2209-01 N 0 0 225000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:México 40, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3105135, lat:26.07833225}}28-09-2020 26-03-2021 18635737.59 18635737.59 18635737.59 18635737.59 18635737.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2378844, contratista:MENDOZA SIERRA JOSE ANGEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.863574716E7, importe_modificado:1.863574716E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788265/proyecto_INICIO, 1788265/proyecto_PROCESO, 1788265/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790931 Proyecto de inversión 14145724.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.414572491E7, modificado:1.506794303E7}}LP-DP-FFM-18/20 REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL GUATEMALA ENTRE CONSTANZA GARCIA Y DEGOLLADO COL. VIVEROS, ZARAGOZA Y GUERRERO28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Santos Degollado 2009, Guerrero, 88240 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5007328, lat:27.4810943}}14-07-2020 25-12-2020 15067943.03 15067943.03 15067943.03 15067943.03 15067943.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DP-FFM-18/20, contratista:GSG RENTALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1.506956132E7, importe_modificado:1.506956132E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790931/proyecto_PROCESO, 1790931/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792263 Proyecto de inversión 427612.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427612.98, modificado:427612.98}}CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DEL POB. LOPEZ RAYON DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTA 2020 014 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:Revolución, López Rayón, Tamps., México, lon:-98.4596014, lat:22.49717384}}14-09-2020 13-11-2020 427612.98 427612.98 427612.98 427612.98 427612.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2020-014, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:427612.98, importe_modificado:427612.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.5}}{1792263/proyecto_INICIO, 1792263/proyecto_PROCESO, 1792263/proyecto_INICIO, 1792263/proyecto_PROCESO, 1792263/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301793690 Proyecto de inversión 836367.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836367.94, modificado:836367.94}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. MAGDALENO AGUILAR ENTRE BLVD. LOS GUERRA Y C. ENRIQUE CARDENAS28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2020/03N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:Magdaleno Aguilar, Guerra Los, Tamps., México, lon:-99.07374144, lat:26.39063951}}14-09-2020 12-11-2020 836367.94 836367.94 836367.94 836367.94 836367.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/03, contratista:MAYRA MELEM SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:851496.58, importe_modificado:851496.58}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1793690/proyecto_INICIO, 1793690/proyecto_PROCESO, 1793690/proyecto_FIN, 1793690/proyecto_PROCESO, 1793690/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796008 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO ASENTAMIENTO MANUEL CAVAZOS LERMA - 9047928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS90479 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TOMÁS DEL CONDE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TA, lon:-98.3695227, lat:24.06291148}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796008/proyecto_PROCESO, 1796008/proyecto_INICIO, 1796008/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796009 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO ASENTAMIENTO LA AMISTAD - 9054428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS90544 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO TREVIÑO ZPAPATA COLONIA LA AMISTAD, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE PRAXEDIS BALBOA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS A TR, lon:-98.36657309, lat:24.05421191}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796009/proyecto_INICIO, 1796009/proyecto_PROCESO, 1796009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796011 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 9065528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS90655 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87947 CINCO DE MAYO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y A TRES KILÓMETROS AL OESTE DE LA CARRETEA CIUDAD VICTORIAT, lon:-99.34033566, lat:23.4505688}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796011/proyecto_INICIO, 1796011/proyecto_PROCESO, 1796011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796031 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL VIDAL - 9466328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94663 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:EJIDO EL VIDAL, 89679 EL VIDAL, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 60 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.0733656, lat:23.30099712}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796031/proyecto_INICIO, 1796031/proyecto_PROCESO, 1796031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796032 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 9471928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94719 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:251, direccion:EJIDO LAGUNA VERDE, 89670 LAGUNA VERDE, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 46 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A CUADRA Y MEDIA DE LA CARRETERA MATAMOROSEST, lon:-97.96286257, lat:23.26940751}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796032/proyecto_INICIO, 1796032/proyecto_PROCESO, 1796032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796035 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD PALO SANTO - 9489928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94899 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:359, direccion:EJIDO PALO SANTO, 89670 PALO SANTO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 42 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS AL REDEDOR DE LA IGLESIA, lon:-97.94393724, lat:23.02532862}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796035/proyecto_INICIO, 1796035/proyecto_PROCESO, 1796035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796044 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO CONSTITUCIÓN - 9540728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95407 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PALMAS Y CALLE PROGRESO, CALLE PANAMÁ  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A TRES CUADRAS DEL CAMPO DEP, lon:-98.07265628, lat:22.91157083}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796044/proyecto_INICIO, 1796044/proyecto_PROCESO, 1796044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796045 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 9541628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95416 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA ARBOLEDAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EL SAUZ Y  , CALLE ÉBANO  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CASINO GA, lon:-98.07335881, lat:22.93678097}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796045/proyecto_INICIO, 1796045/proyecto_PROCESO, 1796045/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796047 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO DEL VALLE - 9543728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95437 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INTEGRACIÓN FAMILIAR COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE MARIANO MATAMOROS,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-98.06262482, lat:22.91848092}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796047/proyecto_INICIO, 1796047/proyecto_PROCESO, 1796047/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796059 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD EL BARRANCO - 9559128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95591 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:EJIDO EL BARRANCO, 89960 EL BARRANCO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y A 3 KILÓMETROS AL SUR DE LA PRESA BERNARDO GUT, lon:-99.0556907, lat:22.50479374}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796059/proyecto_INICIO, 1796059/proyecto_PROCESO, 1796059/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796063 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO OBRERA DOS - 9563228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95632 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA OBRERA 2, 89885 MORELOS (LA LOMA), EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RAFAEL DIEZ PIÑEIRO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE GÜEMEZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.96668104, lat:22.71974836}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796063/proyecto_INICIO, 1796063/proyecto_PROCESO, 1796063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796064 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO - 9564528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95645 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR CIUDAD ABASOLO CENTRO, 87760 LAS PINTAS, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUEL RAVIZÉ Y CALLE PRAXEDIS BALBOA, CALLE MARTE R. GÓMEZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM, lon:-98.36682253, lat:24.06214}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796064/proyecto_PROCESO, 1796064/proyecto_INICIO, 1796064/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796086 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA  EN CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS ZONA CENTRO - 9864128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS98641 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA ZONA CENTRO, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JALISCO  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A 2 CUADRAS DE TANQUE DE , lon:-98.54199215, lat:24.75826684}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796086/proyecto_INICIO, 1796086/proyecto_PROCESO, 1796086/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796101 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS  EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD EL RIACHUELO ASENTAMIENTO EL RIACHUELO - 9968928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99689 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:EJIDO EL RIACHUELO, 89792 EL RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 26 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:-99.11235758, lat:22.86399504}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796101/proyecto_INICIO, 1796101/proyecto_PROCESO, 1796101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200401796108 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD ANTIGUO MORELOS ASENTAMIENTO LA BOLSA - 10005828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100058 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MINA BARRIO LA BOLSA, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PEDRO J MÉNDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO  LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA FERRETERÍA CA, lon:-99.0818219, lat:22.5546315}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796108/proyecto_INICIO, 1796108/proyecto_PROCESO, 1796108/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796109 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD ANTIGUO MORELOS ASENTAMIENTO BARRIO EL CALLEJÓN - 10007928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100079 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL SUR BARRIO EL CALLEJÓN, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GUADALUPE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A SEIS CUADRAS AL SUR, lon:-99.08441828, lat:22.54316017}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1796109/proyecto_INICIO, 1796109/proyecto_PROCESO, 1796109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796133 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD CHAPOPOTE - 10120428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101204 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:EJIDO CHAPOPOTE, 89600 CHAPOPOTE, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 58 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.26487165, lat:22.45029089}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796133/proyecto_INICIO, 1796133/proyecto_PROCESO, 1796133/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796140 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 10137628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101376 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:176, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 89603 RICARDO FLORES MAGÓN, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE MINA  EL EJIDO SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIP, lon:-97.90417493, lat:22.45110946}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796140/proyecto_PROCESO, 1796140/proyecto_INICIO, 1796140/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796143 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS  EN LLERA LOCALIDAD GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ASENTAMIENTO GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ - 10181828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101818 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 87210 GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BRAVO  LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.94275389, lat:23.3216958}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1796143/proyecto_INICIO, 1796143/proyecto_PROCESO, 1796143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796148 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN LLERA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 10206428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS102064 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:106, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 87209 SAN ISIDRO, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-99.03001233, lat:23.24927095}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796148/proyecto_INICIO, 1796148/proyecto_PROCESO, 1796148/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796172 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 10320828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103208 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:344, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 89614 SAN ANTONIO, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 43 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA ENFRENTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-98.15989767, lat:22.62002744}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796172/proyecto_INICIO, 1796172/proyecto_PROCESO, 1796172/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796184 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ALTAMIRA SECTOR IV - 10372128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103721 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE 508 QUINIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA SECTOR IV, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MANTE Y CALLE ÉBANO, CALLE EUCALIPTO  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA C, lon:-97.93296417, lat:22.41010701}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796184/proyecto_INICIO, 1796184/proyecto_PROCESO, 1796184/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796202 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MÉNDEZ LOCALIDAD PALO SOLO - 10629728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106297 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:401, direccion:EJIDO PALO SOLO, 88880 PALO SOLO, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 125 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS A 52 KILÓMETROS DE LA INTERSECCIÓN SAN FERNANDO REYNOSA, A BORDO , lon:-98.25173821, lat:25.44954434}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796202/proyecto_INICIO, 1796202/proyecto_PROCESO, 1796202/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796263 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO LOCALIDAD FRANCISCO MEDRANO  LA MORITA  ASENTAMIENTO FRANCISCO MEDRANO  LA MORITA - 11077928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110779 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:EJIDO FRANCISCO MEDRANO (LA MORITA), 87984 FRANCISCO MEDRANO (LA MORITA), OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRA, lon:-99.40769951, lat:22.86052548}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796263/proyecto_INICIO, 1796263/proyecto_PROCESO, 1796263/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796264 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN VERDE - 11081128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110811 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRODUCCIÓN COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89838 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ Y  , CALLE ALIANZA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y , lon:-98.98344835, lat:22.75744117}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796264/proyecto_INICIO, 1796264/proyecto_PROCESO, 1796264/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796287 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO UNIDAD Y PROGRESO - 11229828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112298 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA UNIDAD Y PROGRESO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PACIFICACIÓN Y CALLE UNIFICACIÓN, CALLE INTEGRACIÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CIUDAD MANTE TAMAUL, lon:-98.96011483, lat:22.70966057}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796287/proyecto_INICIO, 1796287/proyecto_PROCESO, 1796287/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796288 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO CAMPESINA DOS - 11235528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112355 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO MAGDALENO AGUILAR COLONIA CAMPESINA DOS, 89887 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA, CALLE EJIDO ÚRSULO GALVÁN  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA, lon:-98.96545767, lat:22.71958696}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796288/proyecto_INICIO, 1796288/proyecto_PROCESO, 1796288/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796304 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD LOS VICTORINOS - 11460928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114609 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:144, direccion:EJIDO LOS VICTORINOS, 89755 LOS VICTORINOS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A CUATRO KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABASTO LO, lon:-98.97180639, lat:22.98041057}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796304/proyecto_INICIO, 1796304/proyecto_PROCESO, 1796304/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796318 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO EL TRES - 11616728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116167 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 129 COLONIA EL TRES, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE EUCALIPTO,    LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS A UNA CUADRA DE, lon:-98.92827534, lat:22.99691252}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796318/proyecto_INICIO, 1796318/proyecto_PROCESO, 1796318/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796376 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD GUADALUPE ADAME - 11877928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118779 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670 GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 41 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS A BORDO DE LA CARRETERA ANTIGUA SOTO , lon:-98.46766926, lat:23.56165494}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796376/proyecto_INICIO, 1796376/proyecto_PROCESO, 1796376/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796436 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN GERMÁN ASENTAMIENTO SAN GERMÁN - 12294828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122948 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EJIDO SAN GERMÁN, 87610 SAN GERMÁN, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LIBERTAD Y  , CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA LOCALIDAD SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO , lon:-97.92276441, lat:25.21913869}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1796436/proyecto_INICIO, 1796436/proyecto_PROCESO, 1796436/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796496 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL SOMBRERITO - 12775228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS127752 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:EJIDO EL SOMBRERITO, 89676 EL SOMBRERITO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 46 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA ATRÁS DE LA IGLESIA, lon:-97.99126658, lat:23.25431981}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796496/proyecto_INICIO, 1796496/proyecto_PROCESO, 1796496/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801961 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD LAS ANACUAS  LAS COLORADAS - 21586428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS215864 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:218, direccion:EJIDO LAS ANACUAS (LAS COLORADAS), 87262 LAS ANACUAS (LAS COLORADAS), VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UN, lon:-99.23734497, lat:23.92983307}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801961/proyecto_INICIO, 1801961/proyecto_PROCESO, 1801961/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801980 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD JUAN RINCÓN - 21611128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS216111 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:EJIDO JUAN RINCÓN, 87262 JUAN RINCÓN, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAN JUAN , lon:-99.19867755, lat:23.9301961}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801980/proyecto_PROCESO, 1801980/proyecto_INICIO, 1801980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806286 Proyecto de inversión 6669304 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6669304.0, modificado:6667978.53}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO BLANCA NAVIDAD - 1498828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 14988 S 391 392 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2218.0, meta_modificada:2218.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE LOS PINOS, CALLE POSADA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 180 METROS DEL, lon:-99.59119051, lat:27.46456399}}26-10-2020 30-12-2020 6667978.53 6667978.53 6667978.53 6667978.53 6667978.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-07/20, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:6714497.85, importe_modificado:6714497.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2218.0}}{1806286/proyecto_PROCESO, 1806286/proyecto_INICIO, 1806286/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806359 Proyecto de inversión 4040485.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040485.24, modificado:4034413.27}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO TRANSFORMACIÓN SOCIAL - 1611628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 16116 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 88176 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALLEGOS Y CALLE LAREDENSE, CALLE AURORA  COLONIA UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CARRETE, lon:-99.55451625, lat:27.54775125}}26-10-2020 30-12-2020 4034413.27 4034413.27 4034413.27 4034413.27 4034413.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-12/20, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:4040485.24, importe_modificado:4040485.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1455.0}}{1806359/proyecto_PROCESO, 1806359/proyecto_INICIO, 1806359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401810325 Proyecto de inversión 547382.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547382.17, modificado:547382.17}}CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETAS EN CALLE FELIPE GUERRA CASTRO Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, COLONIA  PLAN DE GUADALUPE Y EN CALLE PROL. NOVENA COL. NIÑOS HEROES. - 9125428 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN91254 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE GUERRA CASTRO COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y CALLE EULALIO GONZALEZ, CALLE MANUEL ACUÑA  C. FELIPE GUERRA CASTRO E JUAN DE DIOS PEZA Y, lon:-99.02945689, lat:26.40552407}}20-11-2020 31-12-2020 547382.17 547382.17 547382.17 547382.17 547382.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-05, contratista:VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:547382.17, importe_modificado:547382.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}}{1810325/proyecto_INICIO, 1810325/proyecto_PROCESO, 1810325/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814612 Proyecto de inversión 175789.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175789.62, modificado:175789.62}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GOMEZ PALACIO ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS - 13909828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 139098 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    SE ENCUENTRA ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO. A 2 CUADRAS SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA FEDERAL 5, lon:-97.8853411, lat:22.22278608}}06-07-2020 02-11-2020 175789.62 175789.62 175789.62 175789.62 175789.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-019/2020, contratista:MAINTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1584436.22, importe_modificado:1584436.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1814612/proyecto_FIN, 1814612/proyecto_PROCESO, 1814612/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814636 Proyecto de inversión 149876.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149876.71, modificado:149876.71}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PRIV GUADALUPE ENTRE ARENAL Y GUADALUPE COL VOLANTIN - 13918628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 139186 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.7, meta_modificada:115.7}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE COLONIA VOLANTÍN, 89199 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE GUADALUPE,    SE ENCUENTRA ENTRE ARENAL Y GUADALUPE Y A UNA CUADRA ESTA LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.85944386, lat:22.22737656}}10-07-2020 06-11-2020 149876.71 149876.71 149876.71 149876.71 149876.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-020/2020, contratista:MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2091964.96, importe_modificado:2091964.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.7}}{1814636/proyecto_INICIO, 1814636/proyecto_FIN, 1814636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814765 Proyecto de inversión 941689.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941689.95, modificado:941689.95}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO COL OBRERA - 14052028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140520 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.58, meta_modificada:660.58}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUERETARO,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO A UNA CUADRA SE ENCUENTRA COMAPA ALTV II, lon:-97.8501366, lat:22.24004967}}30-07-2020 26-11-2020 941689.95 941689.95 941689.95 941689.95 941689.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2020, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1623800.1, importe_modificado:1623800.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.58}}{1814765/proyecto_INICIO, 1814765/proyecto_PROCESO, 1814765/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814790 Proyecto de inversión 127967.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127967.92, modificado:127967.92}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUMBOLDT E IGUALDAD COL TOLTECA - 14078428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140784 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.1, meta_modificada:88.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TOLTECA, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HUMBOLDT Y CALLE IGUALDAD,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HUMBOLDT E IGUALDAD. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE VALUACION HUMBO, lon:-97.86176129, lat:22.23990567}}30-07-2020 26-11-2020 127967.92 127967.92 127967.92 127967.92 127967.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2032325.73, importe_modificado:2032325.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.1}}{1814790/proyecto_INICIO, 1814790/proyecto_FIN, 1814790/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814796 Proyecto de inversión 531508.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531508.86, modificado:531508.86}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUMBOLDT E IGUALDAD COL TOLTECA - 14083428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140834 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.45, meta_modificada:105.45}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TOLTECA, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HUMBOLDT Y CALLE IGUALDAD,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HUMBOLDT E IGUALDAD. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE VALUACION HUMBO, lon:-97.86180423, lat:22.24002367}}30-07-2020 26-11-2020 531508.86 531508.86 531508.86 531508.86 531508.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2032325.73, importe_modificado:2032325.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.45}}{1814796/proyecto_PROCESO, 1814796/proyecto_FIN, 1814796/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401815952 Proyecto de inversión 1460151.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460151.49, modificado:1460151.49}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 12 DE ABRIL ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA COL MORELOS - 14346828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143468 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.9, meta_modificada:1002.9}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 ABRIL COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA Y A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCI, lon:-97.87642952, lat:22.22339598}}08-08-2020 05-12-2020 1460151.49 1460151.49 1460151.49 1460151.49 1460151.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-026/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2308924.12, importe_modificado:2308924.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.9}}{1815952/proyecto_PROCESO, 1815952/proyecto_INICIO, 1815952/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816744 Proyecto de inversión 347472.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347472.34, modificado:347472.34}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA COL OBRERA - 14439728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144397 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.1, meta_modificada:94.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE LERDO DE TEJADA,    SE ENCUENTRA ENTRE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA Y A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.84838434, lat:22.23680979}}08-08-2020 05-12-2020 347472.34 347472.34 347472.34 347472.34 347472.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-028/2020, contratista:MACRIVER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1694239.22, importe_modificado:1694239.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.1}}{1816744/proyecto_FIN, 1816744/proyecto_PROCESO, 1816744/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401817653 Proyecto de inversión 165977.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165977.53, modificado:165977.53}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS COL MORELOS - 14540228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 145402 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJIDATARIOS,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS A UN LADO DEL BORDO DE PROTECCION EN COL MORELOS, lon:-97.87520452, lat:22.22364323}}03-07-2020 30-10-2020 165977.53 165977.53 165977.53 165977.53 165977.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2020, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2092141.88, importe_modificado:2092141.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1817653/proyecto_PROCESO, 1817653/proyecto_FIN, 1817653/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401838999 Proyecto de inversión 138574.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138574.7, modificado:138574.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VOZ CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20447228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204472 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:138, direccion:EJIDO VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA), 87216 VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA), LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO VOZ CAMPESINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.80734401, lat:23.21045541}}19-11-2020 18-12-2020 138574.7 138574.7 138574.7 138574.7 138574.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:024/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:971008.74, importe_modificado:971008.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838999/proyecto_INICIO, 1838999/proyecto_FIN, 1838999/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401841738 Proyecto de inversión 457746.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457746.47, modificado:457746.47}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MÉNDEZ LOCALIDAD   MÉNDEZ ASENTAMIENTO MÉNDEZ - 21256128 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS212561 S 170 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN LAS INSTALACION DE 70 TINACOS EN 70 DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-98.58587375, lat:25.11639262}}17-11-2020 16-12-2020 457746.47 457746.47 457746.47 457746.47 457746.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-09-2020, contratista:HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO A.C., convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:457746.47, importe_modificado:457746.47}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}{1841738/proyecto_INICIO, 1841738/proyecto_PROCESO, 1841738/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401841861 Proyecto de inversión 175745.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175745.07, modificado:175745.07}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PRIVADA LA RIVERA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA COL NIÑOS HEROES - 21299928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 212999 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.4, meta_modificada:133.4}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA RIVERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE PIPILA,    LA PRIV LA RIVERA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA A UNAS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO DE TAM, lon:-97.88851901, lat:22.31701757}}19-11-2020 12-12-2020 175745.07 175745.07 175745.07 175745.07 175745.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-045/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1766843.24, importe_modificado:1766843.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.4}}{1841861/proyecto_FIN, 1841861/proyecto_PROCESO, 1841861/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401844509 Proyecto de inversión 112500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO  EN MÉNDEZ LOCALIDAD   EL LOBO  LA ESCONDIDA  ASENTAMIENTO EL LOBO  LA ESCONDIDA - 22081928 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS220819 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:50, direccion:EJIDO EL LOBO LA ESCONDIDA, 88882 EL LOBO (LA ESCONDIDA), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL CUARTO DORMITORIOS SE CONSTRUIRA EN TERRENO QUE SE ENCUENTRA A LA ENTREADA PRINCIPAL DEL EJIDO EL LOBO., lon:-98.66233517, lat:25.05610957}}22-10-2020 30-11-2020 112500 112500 112500 112500 112500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-07-2020, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:375377.85, importe_modificado:375377.85}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1844509/proyecto_INICIO, 1844509/proyecto_FIN, 1844509/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872431 Proyecto de inversión 2466210.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466210.94, modificado:2464380.95}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS ETAPA 228 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2225-01 N 0 0 2552 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mártires de la Revolución, Praxedis Balboa, González, Tamps., México, lon:-98.4250594, lat:22.834139}}15-10-2020 12-04-2021 2464380.95 2464380.95 2464380.95 2464380.95 2464380.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399034, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2466210.94, importe_modificado:2466210.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}}{1872431/proyecto_INICIO, 1872431/proyecto_PROCESO, 1872431/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872497 Proyecto de inversión 2762700.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762700.82, modificado:2762700.61}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 10 ENTRE CENTRAL 5 Y CENTRAL 3, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO D E ALTAMIRA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA c-dop-071/2020 N 0 0 1408 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:1433.62}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 10 315, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.96696544, lat:22.43238144}}02-12-2020 30-01-2021 2762700.61 2762700.61 2762700.61 2762700.61 2762700.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-071/2020, contratista:ASESORIA CIVIL MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2762700.82, importe_modificado:2762700.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.62}}{1872497/proyecto_INICIO, 1872497/proyecto_PROCESO, 1872497/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872534 Proyecto de inversión 2948351.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948351.41, modificado:3010292.47}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE TAMPICO Y BARRA DE CALABAZA, COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-060/2020 N 0 0 1864 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, Revolución Verde, Altamira, Tamps., México, lon:-97.9447199, lat:22.3921615}}19-10-2020 22-12-2020 3010292.47 3010292.47 3010292.47 3010292.47 3010292.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-060/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS ALLENDE JMV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2948351.41, importe_modificado:301023.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.0}}{1872534/proyecto_INICIO, 1872534/proyecto_PROCESO, 1872534/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873866 Proyecto de inversión 7871704.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7871704.23, modificado:7856578.96}}MODERNIZACIÓN DE LA AVE. CÉSAR LÓPEZ DE LARA ENTRE TOLUCA Y NUEVO LEÓN, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2322-01 N 0 0 19201 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16651.0, meta_modificada:16651.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Toluca 3980, México, 88280 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.51759338, lat:27.46210021}}13-11-2020 22-03-2021 7856578.96 7856578.96 7856578.96 7856578.96 7856578.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407603, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7871704.23, importe_modificado:7871704.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16651.0}}{1873866/proyecto_INICIO, 1873866/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200401874382 Proyecto de inversión 13298478.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32984786E7, modificado:1.329847456E7}}CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CAMINOS ESTATALES EN LOS MUNICIPIOS DE CD. VICTORIA, GÜEMEZ, NUEVO PADILLA E HIDALGO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2375-01 N 0 0 596920 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:240.25, meta_modificada:240.25}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Framboyanes, 87018 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1712174, lat:23.7557529}}11-11-2020 25-03-2021 13298474.56 13298474.56 13298474.56 13298474.56 13298474.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2408921, contratista:SEÑALES DEL NORTAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8925153.42, importe_modificado:8925153.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:240.25}}{1874382/proyecto_INICIO, 1874382/proyecto_PROCESO, 1874382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874389 Proyecto de inversión 13969885.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.396988526E7, modificado:1.396987001E7}}CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CAMINOS ESTATALES EN LOS MUNICIPIOS DE CD. VICTORIA, JAUMAVE, JIMÉNEZ, VILLA DE CASAS, SAN CARLOS, CRUILLAS Y PADILLA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2376-01 N 0 0 89187 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:224.5, meta_modificada:224.5}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:177, direccion:La Esperanza, Tamps., México, lon:-98.5752777, lat:24.3186111}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:San Antonio, Tamps., México, lon:-99.3436111, lat:23.5838888}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:El Barranco, Cruillas, Tamps., México, lon:-98.535819, lat:24.7492126}}11-11-2020 25-03-2021 13969870.01 13969870.01 13969870.01 13969870.01 13969870.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407618, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9375761.92, importe_modificado:9375761.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:224.5}}{1874389/proyecto_INICIO, 1874389/proyecto_PROCESO, 1874389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874863 Proyecto de inversión 4880899.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880899.18, modificado:4880206.16}}PROGRAMA 2020 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ETAPA 2, EN SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2271-01 N 0 0 2760 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}18-11-2020 16-04-2021 4880206.16 4880206.16 4880206.16 4880206.16 4880206.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-191-20-I, contratista:CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4880899.18, importe_modificado:4880899.18}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874863/proyecto_INICIO, 1874863/proyecto_PROCESO, 1874863/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875333 Proyecto de inversión 902033.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902033.51, modificado:902032.53}}20-0531-01-082.	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR DE 6 X 8 M.	PRIMARIA URSULO GALVAN	28DPR1439R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-082. N 0 0 508 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}}16-10-2020 23-01-2021 902032.53 902032.53 902032.53 902032.53 902032.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-017-2020-0034, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3706597.95, importe_modificado:3706597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875341 Proyecto de inversión 1122274.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122274.21, modificado:1122272.62}}20-0531-01-054.	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESTR. 750 AISLADAS + 0.50 MTS. + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES	28DJN0128R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-054. N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}16-10-2020 23-01-2021 1122272.62 1122272.62 1122272.62 1122272.62 1122272.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-017-2020-0032, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1997864.15, importe_modificado:1997864.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875350 Proyecto de inversión 190026.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190026.85, modificado:189879.2}}20-0531-01-057.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA COMEDOR, AULAS Y DIRECCIÓN	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	28DJN0480K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-057. N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Magueyes, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7817431, lat:25.6690223}}16-10-2020 23-01-2021 189879.2 189879.2 189879.2 189879.2 189879.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-017-2020-0032, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1997864.15, importe_modificado:1997864.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875356 Proyecto de inversión 97679 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97679.0, modificado:97679.0}}20-0531-01-079.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" (AULA DE COCINA)	JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO	28DJN0631Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-079. N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Independencia, Xicoténcatl Centro, 89755 Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9502501, lat:22.9938602}}16-10-2020 12-02-2021 97679 97679 97679 97679 97679 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875380 Proyecto de inversión 126484.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126484.47, modificado:99308.71}}20-0531-01-066.	RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	TELESECUNDARIA MAGDALENO AGUILAR CASTILLO	28DTV0104X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-066. N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}}20-10-2020 01-01-2021 99308.71 99308.71 99308.71 99308.71 99308.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-020-2020-0038, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2051760.12, importe_modificado:2051760.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875405 Proyecto de inversión 1708892.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708892.99, modificado:1744142.76}}20-0531-01-110.	TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 24 MTS.	SECUNDARIA GENERAL No. 5, ERMILO ABREU GOMEZ	28DES0055Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-110. N 0 0 349 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}11-01-2021 11-01-2021 1744142.76 1744142.76 1744142.76 1744142.76 1744142.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-021-2020-0042, contratista:JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3239335.67, importe_modificado:3239335.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875630 Proyecto de inversión 9884310.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9884310.54, modificado:9875473.4}}REHABILITACIÓN DEL ZOOLÓGICO TAMATÁN EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2320-01 N 0 0 349511 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}}27-11-2020 26-03-2021 9875473.4 9875473.4 9875473.4 9875473.4 9875473.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-205-20-P, contratista:JMA SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9884310.54, importe_modificado:9884310.54}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875630/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875687 Proyecto de inversión 608225.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608225.53, modificado:607483.79}}20-0531-01-116.	REHABILITACIÓN DE LOSA DEL EDIF "C" Y MUROS DE 3 AULAS Y BIBLIOTECA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DPR2030K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-116. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}29-10-2020 22-12-2020 607483.79 607483.79 607483.79 607483.79 607483.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-026-2020-0051, contratista:HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1679654.33, importe_modificado:1679654.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875716 Proyecto de inversión 166798.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166798.52, modificado:166798.13}}20-0531-01-102.	REHABILITACION GENERAL, PINTURA, IMPERMEABILIZACION E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA	28DJN0116M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-102. N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}29-10-2020 31-12-2020 166798.13 166798.13 166798.13 166798.13 166798.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-022-2020-0045, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871192.46, importe_modificado:2871192.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875748 Proyecto de inversión 324735.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324735.3, modificado:326003.12}}20-0531-01-104.	REHABILITACIÓN GENERAL: PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN Y CANCELERIA	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA	28DJN0077A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-104. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:451.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aztlán, 88740 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3184257, lat:26.0628578}}29-10-2020 31-12-2020 326003.12 326003.12 326003.12 326003.12 326003.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-022-2020-0045, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871192.46, importe_modificado:2871192.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875781 Proyecto de inversión 366267.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366267.58, modificado:365766.77}}20-0531-01-105.	REHABILITACIÓN GENERAL (IMPERMEABILIZACIÓN Y VITROPISO)	JARDÍN DE NIÑOS EMMA VAZQUEZ GARCIA	28DJN0975U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-105. N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:477.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}}29-10-2020 31-12-2020 365766.77 365766.77 365766.77 365766.77 365766.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-022-2020-0045, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871192.46, importe_modificado:2871192.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877972 Proyecto de inversión 315016.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315016.57, modificado:287581.04}}20-0531-01-126.	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA.	PRIMARIA 16 DE FEBRERO	28DPR0651D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-126. N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}}24-12-2020 02-05-2021 287581.04 287581.04 287581.04 287581.04 287581.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878077 Proyecto de inversión 577172.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577172.73, modificado:538393.84}}20-0531-01-127.	REHABILITACIÓN GENERAL.	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA ERA	28DJN0809W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-127. N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:848.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nueva Era, 88136 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5631755, lat:27.4825105}}24-12-2020 02-05-2021 538393.84 538393.84 538393.84 538393.84 538393.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878151 Proyecto de inversión 1792569.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1792569.41, modificado:448142.36}}ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE COMPLETA EN CALLE BENITO JUÁREZ, DE COAHUILA HASTA BAJA CALIFORNIA, EN NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2436-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}2 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Coahuila 2b, 88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9505074, lat:26.06000687}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Carr Benito Juárez 256, 88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.95150518, lat:26.05369857}}23-12-2020 20-06-2021 448142.36 448142.36 448142.36 448142.36 448142.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-230-20-I, contratista:7KAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9292708.24, importe_modificado:9292708.24}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1878151/proyecto_INICIO, 1878151/proyecto_PROCESO, 1878151/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878183 Proyecto de inversión 2450045.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450045.81, modificado:2339675.45}}20-0531-01-144.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3 EE. ADOSADA ESTR. 717 EN PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR Y SUBESTACION ELECTRICA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU	28DST0092V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-144. N 0 0 483 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}24-12-2020 02-05-2021 2339675.45 2339675.45 2339675.45 2339675.45 2339675.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878191 Proyecto de inversión 1948624.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948624.03, modificado:1800335.61}}20-0531-01-138.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADOS + FOSA + POZO	PRIMARIA PROFR. FRANCISCO NICODEMO	28DPR0915W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-138. N 0 0 263 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:745.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:Francisco Villa, Loma Alta, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1526865, lat:24.8581959}}24-12-2020 02-05-2021 1800335.61 1800335.61 1800335.61 1800335.61 1800335.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878271 Proyecto de inversión 929097.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929097.41, modificado:745399.67}}20-0531-01-164.	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSADA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA	JARDÍN DE NIÑOS EL PIPILA	28DJN0498J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-164. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Fortines y Emiliano Zapata, Tamps., México, lon:-99.1236111, lat:22.5599999}}24-12-2020 17-05-2021 745399.67 745399.67 745399.67 745399.67 745399.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878302 Proyecto de inversión 1104154.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104154.2, modificado:989551.64}}20-0531-01-171.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR	SECUNDARIA TÉCNICA No. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA	28DST0007H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-171. N 0 0 528 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}24-12-2020 17-05-2021 989551.64 989551.64 989551.64 989551.64 989551.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878381 Proyecto de inversión 751117.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751117.79, modificado:684494.6}}20-0531-01-150.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 12 X 18 M.	JARDÍN DE NIÑOS MARTIRES DE GARZA VALDEZ	28DJN0796I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-150. N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:San Patricio, Tamps., México, lon:-99.0827778, lat:24.0663888}}24-12-2020 17-05-2021 684494.6 684494.6 684494.6 684494.6 684494.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878457 Proyecto de inversión 3981369.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3981369.24, modificado:1912865.33}}20-0531-01-161.	DEMOLICIONES + CONSTRUCCIONES DE 3 AULAS 2EE ESTR. 717 P. BAJA + SERVICIOS SANITARIOS 2EE ADOSADOS ESTR. 717 + ESCALERAS + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA LA CORREGIDORA	28DPR1173A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-161. N 0 0 412 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 1912865.33 1912865.33 1912865.33 1912865.33 1912865.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878589 Proyecto de inversión 1215690.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215690.03, modificado:1215617.84}}20-0531-01-122.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS 750 AISLADAS	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	28DPR0964E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-122. N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}30-11-2020 26-02-2021 1215617.84 1215617.84 1215617.84 1215617.84 1215617.84 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878594 Proyecto de inversión 20285001.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.028500164E7, modificado:2.061300048E7}}20-0540-01-005.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA	28EUT0003Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0540-01-005. N 0 0 2042 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}20-10-2020 17-04-2021 20613000.48 20613000.48 20613000.48 20613000.48 20613000.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMMS20-LP-SOP-018-2020-0036, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.622800131E7, importe_modificado:1.622800131E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878606 Proyecto de inversión 1108564.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108564.07, modificado:1108564.07}}20-0531-01-117.	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS "B", "C" Y "F"	SECUNDARIA TÉCNICA No. 37, JESUS REYES HEROLES	28DST0037B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-117. N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}30-10-2020 16-02-2021 1108564.07 1108564.07 1108564.07 1108564.07 1108564.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-024-2020-0046, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1499923.4, importe_modificado:1499923.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879362 Proyecto de inversión 919154.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919154.63, modificado:1067844.55}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR  Y CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA EN CALLE SOTERO FLORES ENTRE CALLES MELECIO GARCÍA Y CONCORDIO ELIZONDO (ETAPA UNICA); PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR  Y CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA EN CALLE ARCADIO VERA ENTRE CALLES MELECIO GARCÍA Y CONCORDIO ELIZONDO (PRIMERA ETAPA), CONGREGACIÓN VALADECES, MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS N 0 0 2009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.0, meta_modificada:2303.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Arcadio Vera P., Valadeces, Tamps., México, lon:-98.67754698, lat:26.22808496}}21-12-2020 26-02-2021 1067844.55 1067844.55 1067844.55 1067844.55 1067844.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-HIDRO-2020, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:919154.63, importe_modificado:919154.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2303.0}}{1879362/proyecto_INICIO, 1879362/proyecto_PROCESO, 1879362/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879403 Proyecto de inversión 621780.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621780.2, modificado:621779.77}}20-0531-01-049.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA RAMON MARIO BAHENA RODRIGUEZ	28DPR2249G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-049. N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2020 31-12-2020 621779.77 621779.77 621779.77 621779.77 621779.77 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879424 Proyecto de inversión 555989.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555989.41, modificado:555520.43}}20-0531-01-100.	REHABILITACIÓN GENERAL: CANALÓN EN TECHUMBRE, PUERTAS EN AULAS, REHABILITACIÓN DE ALEROS, CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	28DJN1018S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-100. N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}22-10-2020 08-02-2021 555520.43 555520.43 555520.43 555520.43 555520.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-020-2020-0041, contratista:NISSI ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3013401.69, importe_modificado:3013401.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879555 Proyecto de inversión 205908.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205908.49, modificado:174307.91}}20-0531-01-058.	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M.	JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON	28DJN0542G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-058. N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-10-2020 23-01-2021 174307.91 174307.91 174307.91 174307.91 174307.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-017-2020-0032, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1997864.15, importe_modificado:1997864.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879685 Adquisición 231872.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231872.11, modificado:231872.11}}MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHTADCA-4 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.48, meta_modificada:795.48}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2020 31-12-2020 231872.11 231872.11 231872.11 231872.11 231872.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:231872.11, importe_modificado:231872.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.48}}{1879685/proyecto_INICIO, 1879685/proyecto_PROCESO, 1879685/proyecto_FIN, 1879685/proyecto_INICIO, 1879685/proyecto_PROCESO, 1879685/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880124 Adquisición 81298.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81298.3, modificado:81298.18}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}03-11-2020 31-03-2021 81298.18 81298.18 81298.18 81298.18 81298.18 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880464 Proyecto de inversión 7827174.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7827174.37, modificado:7789599.34}}LP-AV-CAPUFE-01/20 MODERNIZACIÓN DE LA AVE. CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE MACLOVIO HERRERA Y ARTEAGA (TERAMO 1), EN LAS COLONIAS MATAMOROS, SECTOR ADUANA E HIDALGO.28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-AV-CAPUFE-01/20-06615N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av César López de Lara & Calle Maclovio Herrera, Matamoros, 88210 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5175126, lat:27.4859669}}07-12-2020 16-03-2021 7789599.34 7789599.34 7789599.34 7789599.34 7789599.34 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1880464/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880470 Proyecto de inversión 4239056.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239056.58, modificado:4202857.61}}LP-AV-CAPUFE-02/20 MODERNIZACIÓN DE LA AVE. CESAR LOPEZ DE LARA ENTRE ARTEAGA Y VICTORIA (TRAMO 2), EN LAS COLONIAS MATAMOROS, SECTOR ADUANA E HIDALGO.28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-AV-CAPUFE-02/20 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av César López de Lara & Calle Arteaga, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.517022, lat:27.489555}}07-12-2020 06-03-2021 4202857.61 4202857.61 4202857.61 4202857.61 4202857.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1880470/proyecto_FIN, 1880470/proyecto_PROCESO, 1880470/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881095 Proyecto de inversión 2666804.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666804.4, modificado:2658170.29}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS ETAPA 328 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2226-01 N 0 0 2552 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mártires de la Revolución 409, Nuevo Amanecer, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.42494726, lat:22.83494856}}13-10-2020 10-04-2021 2658170.29 2658170.29 2658170.29 2658170.29 2658170.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2335713, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL KH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2666804.4, importe_modificado:2666804.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1120.0}}{1881095/proyecto_PROCESO, 1881095/proyecto_INICIO, 1881095/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881109 Proyecto de inversión 89052.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89052.81, modificado:87742.65}}REHABILITACION DE CALLES EN AREAS DAÑADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL ENTRE CALLE JULIO GALVAN Y JULIO GALVAN ALEMAN ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRTERR2020OP002003N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}09-12-2020 23-12-2020 87742.65 87742.65 87742.65 87742.65 87742.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2020OP002003, contratista:TAWNY GABRIELA MEZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:88275.35, importe_modificado:88242.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}{1881109/proyecto_FIN, 1881109/proyecto_INICIO, 1881109/proyecto_PROCESO, 1881109/proyecto_INICIO, 1881109/proyecto_PROCESO, 1881109/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401882334 Proyecto de inversión 12525880.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.252588059E7, modificado:1.252546157E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 31 Palmillas Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2266-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}09-09-2020 07-03-2021 12525461.57 12525461.57 12525461.57 12525461.57 12525461.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-098-20-P, contratista:DE LA GARZA GARZA LUIS ALFONSO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.252588059E7, importe_modificado:1.252588059E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1882334/proyecto_INICIO, 1882334/proyecto_PROCESO, 1882334/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101884546 Adquisición 243460.8 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243460.8, modificado:243460.8}}Elaboración de proyecto ejecutivo para conversión de la red electrica de aereo a subterranea, en la calle hidalgo sin numero, entre Blvd. Allende y calle Quintero, zona centro, en el municipio de Altamira, Tamaulipas28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Altamira CS-DOP001/2021 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo entre Blvd. Allende y Calle Quintero zona centro Altamira, tamaulipas, lon:-97.936687, lat:22.391553}}03-03-2021 27-03-2021 243460.8 243460.8 243460.8 243460.8 243460.8 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-DOP-001/2021, contratista:ELECTRIFICACIÓN TAMPIQUEÑA NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:243460.8, importe_modificado:243460.8}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1884546/proyecto_INICIO, 1884546/proyecto_PROCESO, 1884546/proyecto_FIN, 1884546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:NO ENTRA COMO PROYECTO DE INVERSION YA QUE NO SE ESTA CONSTRUYENDO NADA, UN ESTUDIO TECNICO CORRESPONDE MAS BIEN A UNA ACCION, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:NO ENTRA COMO PROYECTO DE INVERSION YA QUE NO SE ESTA CONSTRUYENDO NADA, UN ESTUDIO TECNICO CORRESPONDE MAS BIEN A UNA ACCION, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:NO ENTRA COMO PROYECTO DE INVERSION YA QUE NO SE ESTA CONSTRUYENDO NADA, UN ESTUDIO TECNICO CORRESPONDE MAS BIEN A UNA ACCION, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:NO ENTRA COMO PROYECTO DE INVERSION YA QUE NO SE ESTA CONSTRUYENDO NADA, UN ESTUDIO TECNICO CORRESPONDE MAS BIEN A UNA ACCION, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a P

2021 1 TAM210101884617 Proyecto de inversión 3389842.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3389842.43, modificado:3389842.43}}Reencarpetado Asfaltico en calle Francisco I. Madero entre Aldama y limite de Colonia, calle Ignacio Allende y calle MOrelos entre Tampico y Vicente guerrero, calle Hidalgo entre Aldama y Vicente Guerrero, calle Laguna de Champayan entre Tampico y Pedro jose Mendez, colonia Jardines de Champayan, zona centro, en el municipio de Altamira Tamaulipas.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Altamira C-DOP-001/2021 N 0 0 850 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8466.26, meta_modificada:8466.26}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 700, Jardines de Champayán, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94782519, lat:22.38958304}}03-03-2021 27-03-2021 3389842.43 3389842.43 3389842.43 3389842.43 3389842.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-001/2021, contratista:TERRYCOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3389842.43, importe_modificado:3389842.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8466.26}}{1884617/proyecto_INICIO, 1884617/proyecto_PROCESO, 1884617/proyecto_INICIO, 1884617/proyecto_FIN, 1884617/proyecto_PROCESO, 1884617/proyecto_FIN, 1884617/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885495 Proyecto de inversión 372604.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372604.88, modificado:372604.88}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DEL EJ. FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (ETAPA 1)28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-002-21-D N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:805.0, meta_modificada:805.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:Felipe Ángeles 1029, Gral Francisco Villa, Tamps., México, lon:-98.0801332, lat:25.0238814}}08-04-2021 08-04-2021 372604.88 372604.88 372604.88 372604.88 372604.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-002-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:372604.88, importe_modificado:372604.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:805.0}}{1885495/proyecto_INICIO, 1885495/proyecto_FIN, 1885495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885548 Proyecto de inversión 1356436.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356436.57, modificado:1356436.57}}PAVIMENTACION DE 2665.72 M2 CON CARPETA CALIENTE DE 4 CMS. DE ESPESOR EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL28 Tamaulipas 1 Abasolo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2665.72, meta_modificada:2665.72}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Tamps., México, lon:-98.377212, lat:24.0592842}}10-02-2021 05-03-2021 1356436.57 1356436.57 1356436.57 1356436.57 1356436.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6401-21, contratista:JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1356436.57, importe_modificado:1356436.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2665.72}}{1885548/proyecto_FIN, 1885548/proyecto_PROCESO, 1885548/proyecto_INICIO, 1885548/proyecto_PROCESO, 1885548/proyecto_FIN, 1885548/proyecto_INICIO, 1885548/proyecto_PROCESO, 1885548/proyecto_INICIO, 1885548/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887062 Adquisición 162318.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162318.8, modificado:162318.8}}ELABORACIÓN DE 40 PRESUPUESTOS BASE Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS A PARTIR DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, PROPORCIONADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, COMO REFERENCIA PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Altamira CD-DOP-003/2020 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 319, Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93706417, lat:22.39329308}}05-08-2020 20-10-2020 162318.8 162318.8 162318.8 162318.8 162318.8 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-DOP-003/2020, contratista:MASS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:162318.8, importe_modificado:162318.8}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1887062/proyecto_INICIO, 1887062/proyecto_FIN, 1887062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:

2021 1 TAM210101887977 Adquisición 23919.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23919.97, modificado:9999.99}}Adquisición de Videproyector 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL200778 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Manuel González Jr. 107, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15113926, lat:23.73080665}}01-01-2020 31-12-2020 9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 9999.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}{1887977/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:observciones atendidas, trimestre:1.0, usuario:elviagtretom, fecha:2021-04-20}}{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia por diferencia en columna de modificado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia por diferencia en columna de modificado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia por diferencia en columna de modificado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia por diferencia en columna de modificado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE ARACELY CASTILLO VILLASANA, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-20}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE ARACELY CASTILLO VILLASANA, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-20}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE ARACELY CASTILLO VILLASANA, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm,

2021 1 TAM210101888746 Adquisición 5819045.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819045.23, modificado:5819045.23}}FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar Universidad Tecnologica de Nuevo LaredoFAM-SUPERIOR 2020 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Bulevar Universidad, Tamaulipas, México, lon:-99.60093498, lat:27.46209069}}30-03-2021 31-03-2021 5819045.23 5819045.23 5819045.23 5819045.23 5819045.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:DGCYOP/287/2020, trimestre:1.0, usuario:carolinaortizt, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM00160200661871 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Ej Santa Rita - 3420328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 34203 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:NINGUNONINGUNO NINGUNO, 88880  SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA RITA, lon:-98.68545142, lat:25.12057824}}20-05-2016 18-08-2016 840000 840000 840000 840000 840000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-03-2020, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:730034.4, importe_modificado:730034.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{740474/proyecto_INICIO, 740474/proyecto_FIN, 740474/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833761 Proyecto de inversión 2073121 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2073121.0, modificado:1770406.13}}Itife-Cien16-I-Sop-0028-2017-0030  Construccion Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Aisladas Estrc. 715 (U-1c)   0.40 M.   Obra Exterior   Construccion De Canchas De Usos Multiples De 18.00 X 32.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-3001C-01 N 0 0 1449 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:COL. LAS CULTURAS, MATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}24-02-2017 01-08-2017 1770406.13 1770406.13 1770406.13 1770406.13 1770406.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0028-2017-0030, contratista:IVCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2833951.56, importe_modificado:2833951.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL REGISTRADA DE: 2,310.72
CONTRATO: ITIFE-CIEN16-I-SOP-0028-2017-0030
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-24}}Sin observaciones

2021 1 TAM16170100838972 Proyecto de inversión 644875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644875.0, modificado:610680.64}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047rehabilitacion De Plantel.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1171C-01 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1032.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}06-03-2017 01-08-2017 610680.64 610680.64 610680.64 610680.64 610680.64 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871148 Proyecto de inversión 335102.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335102.04, modificado:333079.42}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Las Palmitas - 3856628 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38566 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMITAS, 87475 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS PALMITAS, lon:-97.46860597, lat:25.82820097}}06-06-2017 25-08-2017 333079.42 333079.42 333079.42 333079.42 333079.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-055/2017, contratista:INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:333079.42, importe_modificado:333079.42}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{980164/proyecto_PROCESO, 980164/proyecto_INICIO, 980164/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871157 Proyecto de inversión 167551.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167551.02, modificado:166566.04}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Roble - 3850728 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38507 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROBLE, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRAN CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL ROBLE, lon:-97.50937076, lat:25.80620489}}02-05-2017 08-06-2017 166566.04 166566.04 166566.04 166566.04 166566.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-051-2/2017, contratista:ING. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ  REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:166566.04, importe_modificado:166566.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{980173/proyecto_INICIO, 980173/proyecto_PROCESO, 980173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955030 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:974267.42}}Construccion De 2 Aulas Didacticas Est. 750 Aisladas   Red Electrica Exterior Y Andador..28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2078C-01 N 0 0 538 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS : 28DPR2524VFRACC. PASEO DE LAS FLORESREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}19-05-2017 974267.42 974267.42 974267.42 974267.42 974267.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401043894 Proyecto de inversión 393426.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:393426.97, modificado:285306.02}}Subestacion Electrica 112.5 Kva 13,200v28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1170C-01 N 0 0 274 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CAM MARIA ESTHER ZUNO : 28DML0005GCOL. ANTONIO J BERMUDEZREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}10-07-2017 285306.02 285306.02 285306.02 285306.02 285306.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-024-2017-0091, contratista:MAGAR INTEGRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1418377.2, importe_modificado:1418377.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM16180201133521 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:472203.9}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015construccion Sin Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   Obra Exterior: Red Electrica 45.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2148C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DJN0268RCOL. VICENTE GUERREROTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 472203.9 472203.9 472203.9 472203.9 472203.9 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133560 Proyecto de inversión 622500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:622500.0, modificado:596272.2}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1221C-01 N 0 0 323 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:921.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No.  13 : 28DPR1328MCOL. MORELOSTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 596272.2 596272.2 596272.2 596272.2 596272.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133862 Proyecto de inversión 782875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:782875.0, modificado:741777.87}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1111C-01 N 0 0 301 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:910.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA ROBERTO F GARCIA : 28DPR0470UCOL. ROBERTO F GARCIAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 741777.87 741777.87 741777.87 741777.87 741777.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133874 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:266676.06}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Impermeabilizacion   Construccion De Fosa Septica 5 M3   Pozo De Absorcion   Red Sanitaria28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1116C-01 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:976.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:337, direccion:PRIMARIA AQUILES SERDAN : 28DPR2066ZEJ. SANTA ADELAIDAMATAMOROS, lon:-97.651388, lat:25.855277}}24-06-2018 266676.06 266676.06 266676.06 266676.06 266676.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401501754 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605761.77}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 REHABILITACION DE AULAS EN EDIFICIO "A" + REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA CARMEN SERDAN : 28DPR0497A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2086C-01. N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}31-10-2018 28-01-2019 605761.77 605761.77 605761.77 605761.77 605761.77 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514154 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:473928.73}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 162 M TELESECUNDARIA RAMON TERAN : 28DTV0120O	28DTV0120O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2105C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:Estación Santa Engracia, Tamps., México, lon:-99.2411459, lat:24.0204567}}12-04-2019 30-06-2019 473928.73 473928.73 473928.73 473928.73 473928.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514647 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:617104.61}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025  REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2145C-01 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4834457, lat:25.8449009}}05-04-2019 03-06-2019 617104.61 617104.61 617104.61 617104.61 617104.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190201543074 Proyecto de inversión 145533.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145533.45, modificado:145533.45}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HELIOTROPO ENTRE CARNAVAL Y HORTENSIA COL JARDINES DE CHAMPAYAN - 8809828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 88098 S 35 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPO COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARNAVAL Y CALLE HORTESIA, CALLE LIMONARIA CERCA DE LA MISCELANEA XIMENA, lon:-97.89120327, lat:22.31268429}}13-05-2019 11-07-2019 145533.45 145533.45 145533.45 145533.45 145533.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/19, contratista:RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:589545.58, importe_modificado:589545.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}{1543074/proyecto_INICIO, 1543074/proyecto_PROCESO, 1543074/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190301568507 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:457352.16}}17-2009C-01.	28DPR1239T	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2009C-01 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Francisco I. Madero, Revolución Verde, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0860032, lat:22.9163705}}28-06-2019 24-11-2019 457352.16 457352.16 457352.16 457352.16 457352.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571345 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:535791.14}}17-2093C-01.	28DJN0113P	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2093C-01 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 535791.14 535791.14 535791.14 535791.14 535791.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572101 Proyecto de inversión 2743306.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743306.11, modificado:2743306.12}}PCH CALLE SATURNO 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.35, meta_modificada:1787.35}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Saturno 307, Barandillas, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8581672, lat:22.2343643}}29-04-2019 27-07-2019 2743306.12 2743306.12 2743306.12 2743306.12 2743306.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/19, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3610110.61, importe_modificado:3610110.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.35}}{1572101/proyecto_INICIO, 1572101/proyecto_FIN, 1572101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401685204 Proyecto de inversión 321715.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321715.83, modificado:323287.24}}RP-19-2677-01 REM. PINTURA GENERAL + REHABILITACIÓN DE FORO PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	28DPR2184N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2677-01 REM. N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 323287.24 323287.24 323287.24 323287.24 323287.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101699283 Proyecto de inversión 49500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.404763444E7}}CONSTRUCCIÓN DE MUSEO DEL FERROCARRIL EN CALLE FERROCARRIL REVOLUCIÓN PONIENTE ENTRE JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Ferrocarril-revolución Poniente, Ferrocarril Zona Centro, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2878867, lat:26.0903867}}17-04-2020 17-09-2020 44047634.44 44047634.44 44047634.44 44047634.44 44047634.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1699283/proyecto_INICIO, 1699283/proyecto_PROCESO, 1699283/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101699316 Proyecto de inversión 2901617.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901617.5, modificado:2241433.02}}Pavimentación Hidráulica de Calle Ciudad de México Sur entre Ciudad de México y Ciudad de México Poniente, Colonia Los Muros del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 3423 3324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.8, meta_modificada:1840.8}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Muros, 88747 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3420542, lat:26.0552345}}21-04-2020 21-07-2020 2241433.02 2241433.02 2241433.02 2241433.02 2241433.02 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.8}}{1699316/proyecto_INICIO, 1699316/proyecto_FIN, 1699316/proyecto_PROCESO, 1699316/proyecto_FIN, 1699316/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101699674 Proyecto de inversión 1304739.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304739.44, modificado:741458.62}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: FRACC. LA JOYA, FRACC. REYNOSA, VILLAS DEL IMAQ, VILLA ESMERALDA, VILLA DIAMANTE, VAMOS TAMAULIPAS, CAMPESTRE ITAVU, VOLUNTAD Y TRABAJO, TAMAULIPAS 1, PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA Y MODULO 2000  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de Imaq, 88776 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2445422, lat:26.0201606}}17-02-2020 30-12-2020 741458.62 741458.62 741458.62 741458.62 741458.62 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1699674/proyecto_INICIO, 1699674/proyecto_PROCESO, 1699674/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701162 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:509459.54}}17-2122C-01. REHABILITACION DE VOLADOS DE LOSA E IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA	28DJN0069S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2122C-01. N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Playa Sol, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4746519, lat:25.8534384}}07-04-2020 07-04-2020 509459.54 509459.54 509459.54 509459.54 509459.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101703080 Adquisición 348000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:7429452.0}}Adquisición de licencias para plataforma en WEB. Licencia Tiburón.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-03 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 7429452 7429452 7429452 7429452 7429452 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101703102 Adquisición 23896742.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.389674288E7, modificado:2.282206782E7}}Adquisición de cómputo y de tecnologías de la información, de generación eléctrica y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-08 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 22822067.82 22822067.82 22822067.82 22822067.82 22822067.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706324 Proyecto de inversión 1143645.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143645.87, modificado:1141411.16}}RP-20-2020-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 18 X 32 M. SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER	28DES0024F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2020-01. N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}20-04-2020 18-07-2020 1141411.16 1141411.16 1141411.16 1141411.16 1141411.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201707908 Proyecto de inversión 3473750.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473750.93, modificado:3473745.06}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LOS CENTROS INTEGRALES DE JUSTICIA EN XICOTÉNCATL, MANTE Y CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2024-01 N 0 0 169406 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:87024, Artículo 19 MZ9 LT14, Upysset, 87010 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1152513, lat:23.76018979}}21-05-2020 18-08-2020 3473745.06 3473745.06 3473745.06 3473745.06 3473745.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-033-20-I, contratista:YANILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3473750.93, importe_modificado:3473750.93}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709848 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710702 Proyecto de inversión 3660702.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660702.14, modificado:4264294.31}}LP-PAV-FFM-02/20 PAVIMENTACION ASFALTICA CON BASE CEMENTADA POR LA CALLE LATERAL DE CARRETERA AEROPUERTO ENTRE JOSE A. VALDEZ REYNA Y VIAS F.FC.C. COL. NUEVA ERA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FFM-02/20 N 0 0 2431 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.25, meta_modificada:1842.25}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Carr Aeropuerto, Nueva Era, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5670833, lat:27.4807686}}09-06-2020 06-10-2020 4264294.31 4264294.31 4264294.31 4264294.31 4264294.31 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LP-PAV-FFM-02/20, contratista:JUAN RAMON RIVERA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:4339510.44, importe_modificado:4339510.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.25}}{1710702/proyecto_INICIO, 1710702/proyecto_PROCESO, 1710702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301714032 Proyecto de inversión 5305084 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5305084.0, modificado:4325358.61}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 2,908.15 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 45 POZOS DE VISITA Y 173 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR VIII), COMPROMISO INTERNACIONAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2176-01, 02 N 0 0 606 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Emilio Olivares 300, Fundadores, 88405 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.59457016, lat:26.22498592}}28-09-2020 28-09-2020 4325358.61 4325358.61 4325358.61 4325358.61 4325358.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2343296, contratista:MA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4327215.85, importe_modificado:4327215.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}}{1714032/proyecto_INICIO, 1714032/proyecto_PROCESO, 1714032/proyecto_INICIO, 1714032/proyecto_PROCESO, 1714032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301714043 Proyecto de inversión 24633116 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4633116E7, modificado:2.099824761E7}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 8,251.90 M EN DIFERENTES DIÁM. Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON 3,412.60 M DE DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 117 POZOS DE VISITA Y 688 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ , TAMAULIPAS. (SECTORES VI, VII Y XVII), COMPROMISO INTERNACIONAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2177-01, 02 N 0 0 2409 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.66, meta_modificada:11.66}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camelias 112, Prado Sur, 88404 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.58761787, lat:26.21874909}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Javier Mina 402, Zona Centro, 88400 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.589077, lat:26.22259902}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Quinta 409, El Jalisco, 88400 Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.59109402, lat:26.2312994}}13-07-2020 29-03-2021 20998247.61 20998247.61 20998247.61 20998247.61 20998247.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2341882, contratista:COSTRUMEX DEL NORTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2.099825016E7, importe_modificado:2.099825016E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.66}}{1714043/proyecto_INICIO, 1714043/proyecto_PROCESO, 1714043/proyecto_INICIO, 1714043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Roberto García Jiménez, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301718300 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN CUATRO VIVIENDAS DEL AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO - 8868628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS88686 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PALMAS COLONIA BEATRIZ ANAYA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO PURIFICACIÓN Y CALLE RÍO PILÓN, CALLE RÍO FUERTE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN A SIETE CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE , lon:-98.3938138, lat:24.0605231}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1718300/proyecto_INICIO, 1718300/proyecto_PROCESO, 1718300/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719163 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO LOS PRESIDENTES III - 10452328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104523 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BARRAGÁN COLONIA LOS PRESIDENTES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ENRIQUE GARZA TAMEZ Y CALLE VICENTE BOLADO, CALLE BARTOLO DE LEÓN  LA VIVIENDA SE UBICA LA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, lon:-97.90931462, lat:22.4174918}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719163/proyecto_INICIO, 1719163/proyecto_PROCESO, 1719163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719220 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 10493228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104932 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD SEIS COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE SOLIDARIDAD SIETE  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULI, lon:-97.92142237, lat:22.42706777}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719220/proyecto_INICIO, 1719220/proyecto_PROCESO, 1719220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719429 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN MÉNDEZ LOCALIDAD MÉNDEZ ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 10649028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106490 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA ZONA CENTRO, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ, lon:-98.58681417, lat:25.11597234}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1719429/proyecto_INICIO, 1719429/proyecto_PROCESO, 1719429/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719441 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MÉNDEZ LOCALIDAD MÉNDEZ ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 10659128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106591 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA ZONA CENTRO, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAMINO VECINAL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS , lon:-98.58640594, lat:25.12283495}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719441/proyecto_PROCESO, 1719441/proyecto_INICIO, 1719441/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719458 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD ESTANQUE DE LOS EGUÍA - 10668828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106688 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, 87950 ESTANQUE DE LOS EGUÍA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 22 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAM, lon:-99.93126543, lat:23.56247649}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719458/proyecto_INICIO, 1719458/proyecto_PROCESO, 1719458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719476 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO LAS BRISAS - 10686028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106860 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE GOLFO PÉRSICO INTERIOR SN COLONIA LAS BRISAS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DEL ROCÍO Y CALLE BERMUDAS, CALLE MAR DE LAS ANTILLAS  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A TR, lon:-97.91692621, lat:22.36254142}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719476/proyecto_PROCESO, 1719476/proyecto_INICIO, 1719476/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719789 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO OCAMPO - 11107328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111073 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE CUERNAVACA, CALLE CEDROS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A DOS CUADRAS DE CENTRO, lon:-99.33523792, lat:22.85007891}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1719789/proyecto_PROCESO, 1719789/proyecto_INICIO, 1719789/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719918 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE  EL REFUGIO - 11288128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112881 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO), 87904 VEINTE DE NOVIEMBRE (EL REFUGIO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS AL REDEDOR , lon:-99.79005744, lat:22.96068414}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719918/proyecto_INICIO, 1719918/proyecto_PROCESO, 1719918/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719974 Proyecto de inversión 1286969.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286969.94, modificado:1715209.57}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO ESTRELLA - 11478328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114783 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA, 87015 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE COMETA Y CALLE CONSTELACIÓN, CALLE JÚPITER  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.17627767, lat:23.7730176}}10-08-2020 31-12-2020 1715209.57 1715209.57 1715209.57 1715209.57 1715209.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1719974/proyecto_INICIO, 1719974/proyecto_PROCESO, 1719974/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720691 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD LA GLORIA - 12075428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120754 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:EJIDO LA GLORIA, 87250 LA GLORIA, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 31 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.87146283, lat:23.56358212}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720691/proyecto_INICIO, 1720691/proyecto_PROCESO, 1720691/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721239 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO RIVEREÑA - 12592128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS125921 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO CÁREDENAS COLONIA RIVEREÑA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO CORONA Y CALLE MANUÉL M. PONCE, CALLE SIMÓN BOLIVAR  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERN, lon:-98.16950069, lat:24.85553135}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1721239/proyecto_PROCESO, 1721239/proyecto_INICIO, 1721239/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721263 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO VILLA DEL MAR - 12611328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS126113 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR COLONIA VILLA DEL MAR, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE OSTIÓN Y CALLE SIRENA, CALLE CAMARÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS A UNA CUADRA D, lon:-98.11789329, lat:24.84711623}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1721263/proyecto_INICIO, 1721263/proyecto_PROCESO, 1721263/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723291 Proyecto de inversión 4059245.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059245.83, modificado:3519132.22}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBI Y DRENAJE PLUVIAL DESDE LA CALLE DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBI ENTRE VIOLETA Y LATERAL  LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO ARCOIRIS - 485128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS4851 S 2663 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2335.0, meta_modificada:2335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ROSA COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TURQUESA Y CALLE RUBI,    CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBI Y DRENAJE PLUVIAL DESDE LA CALLE DESDE CALLE TURQUESA HAS, lon:-98.26946207, lat:26.02912637}}01-04-2020 29-07-2020 3519132.22 3519132.22 3519132.22 3519132.22 3519132.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-024-2020-LP-1, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4059245.83, importe_modificado:4059245.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2335.0}}{1723291/proyecto_PROCESO, 1723291/proyecto_INICIO, 1723291/proyecto_PROCESO, 1723291/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723728 Proyecto de inversión 2580975.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580975.45, modificado:2668225.71}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C SONORA Y ZACATECAS COL LEÓN F GUAL - 646728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 6467 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.0, meta_modificada:1479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y ZACATECAS COLONIA LEÓN F GUAL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE ZACATECAS, CALLE ORNATO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. MICHOACÁN Y ZACATECAS Y ENTRE C. SONORA Y ORNATO DE DONDE SE, lon:-97.92237431, lat:22.41494164}}01-09-2020 31-12-2020 2668225.71 2668225.71 2668225.71 2668225.71 2668225.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-063/2020, contratista:CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4069042.26, importe_modificado:4661294.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.0}}{1723728/proyecto_INICIO, 1723728/proyecto_FIN, 1723728/proyecto_PROCESO, 1723728/proyecto_FIN, 1723728/proyecto_PROCESO, 1723728/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301724082 Proyecto de inversión 655278.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655278.28, modificado:641303.77}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV CUAUHTÉMOC VILLA CUAUHTÉMOC - 754228 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 7542 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE FFCC, CALLE PEDRO J. MENDEZ  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JOSE DE ESCANDON Y CRUCE DE FFCC FORMA PARTE DE LA VÍA P, lon:-98.15028998, lat:22.5426386}}01-09-2020 31-12-2020 641303.77 641303.77 641303.77 641303.77 641303.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-065/2020, contratista:PETROSERVICIOS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5622455.42, importe_modificado:5622455.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}}{1724082/proyecto_INICIO, 1724082/proyecto_FIN, 1724082/proyecto_PROCESO, 1724082/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301724105 Proyecto de inversión 667592.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667592.5, modificado:668219.59}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV CUAUHTÉMOC VILLA CUAUHTÉMOC - 761828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 7618 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE FFCC,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JOSE DE ESCANDON Y CRUCE DE FFCC FORMA PARTE DE LA VIA PRINCIPAL DE VILLA CU, lon:-98.15025243, lat:22.54262869}}01-09-2020 31-12-2020 668219.59 668219.59 668219.59 668219.59 668219.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-065/2020, contratista:PETROSERVICIOS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5622455.42, importe_modificado:5622455.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{1724105/proyecto_INICIO, 1724105/proyecto_PROCESO, 1724105/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725945 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS COLONIA ROBERTO GUERRA - 1308228 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 13082 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VIRGILIO GARZA RUIZ COLONIA ROBERTO GUERRA, 87458 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROCOPIO GUERRA Y CALLE AMADO CHAPA,    COLONIA ROBERTO GUERRA CALLE VIRGILIO GARZA RUIZ ENTRE CALLE PROCOPIO GUERRA Y A, lon:-97.49239699, lat:25.84768751}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725945/proyecto_INICIO, 1725945/proyecto_FIN, 1725945/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301737528 Proyecto de inversión 2492810.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492810.71, modificado:2656458.83}}AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS CALLE INSURGENTES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 2979828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS29798 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.0, meta_modificada:2277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA INDEPENDENCIA, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CARTA MAGNA Y CALLE DECLARACION DE PRINCIPIOS, CALLE CONSTITUCION DEL 17  CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CARTA MAGNA Y DECLAR, lon:-97.47475423, lat:25.84202927}}01-07-2020 28-09-2020 2656458.83 2656458.83 2656458.83 2656458.83 2656458.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-042/2020, contratista:COREFAMEX, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2656458.84, importe_modificado:2656458.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.0}}{1737528/proyecto_INICIO, 1737528/proyecto_PROCESO, 1737528/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301746050 Proyecto de inversión 455858.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455858.02, modificado:399352.9}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO JOSÉ DE ESCANDÓN C ALDAMA - 4672528 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS46725 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE REYNOSA, CALLE MANTE  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. REVOLUCIÓN Y REYNOSA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA A MEDIACIÓN DE LA CAL, lon:-97.89000179, lat:22.36583908}}01-09-2020 31-12-2020 399352.9 399352.9 399352.9 399352.9 399352.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-070/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS ALLENDE JMV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2961397.18, importe_modificado:2961397.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}}{1746050/proyecto_INICIO, 1746050/proyecto_FIN, 1746050/proyecto_PROCESO, 1746050/proyecto_FIN, 1746050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301746582 Proyecto de inversión 513121.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513121.92, modificado:512119.43}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES SOBRE BOULEVARD EN CALLE PROGRESO DE CARRETERA KM 122 A CALLE NARANJO POBLADO ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO  TAMAULIPAS - 4808728 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS48087 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:832.0, meta_modificada:832.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA 122 Y CALLE NARANJO, CALLE LIBERACION CAMPESINA  VENIDA CALLE PROGRESO DE CARRETERA 122 A CALLE NARANJO POSTERIOR CALLE LIBERACION CAMPESINA P, lon:-97.7941322, lat:25.77685771}}01-07-2020 31-12-2020 512119.43 512119.43 512119.43 512119.43 512119.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-022/2020, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:512119.43, importe_modificado:512119.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:832.0}}{1746582/proyecto_INICIO, 1746582/proyecto_PROCESO, 1746582/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301748671 Proyecto de inversión 865762.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865762.29, modificado:864985.03}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE 19, CALLE 20, CALLE 22, CALLE MADERO, CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA SOBERON Y COLONIA JUAN JOSE TAMEZ - 5418728 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS54187 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13080.0, meta_modificada:13080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA SOBERÓN, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE MADERO  CALLE 19 CALLE 20 CALLE 22 CALLE MADERO, CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS Y CALLE VENISTIANO CARRANZA COLONIA SOBERON , lon:-97.78935107, lat:25.66437121}}01-07-2020 31-12-2020 864985.03 864985.03 864985.03 864985.03 864985.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-004/2020, contratista:RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:864985.03, importe_modificado:864985.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13080.0}}{1748671/proyecto_INICIO, 1748671/proyecto_PROCESO, 1748671/proyecto_FIN, 1748671/proyecto_INICIO, 1748671/proyecto_PROCESO, 1748671/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751269 Proyecto de inversión 25920 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25920.0, modificado:25920.0}}CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA  DESCARGA DOMICILIARIA CALLE RAYON ENTRE COLON Y AMERICA LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 6172728 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS61727 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE COLON Y CALLE AMERICA, CALLE VERACRUZ  CALLE RAYON ENTRE CALLES COLON Y AMÉRICA EN COLONIA LA PALETA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO V, lon:-99.15579999, lat:26.42068039}}01-09-2020 30-09-2020 25920 25920 25920 25920 25920 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1751269/proyecto_FIN, 1751269/proyecto_INICIO, 1751269/proyecto_PROCESO, 1751269/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301754347 Proyecto de inversión 453167.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453167.24, modificado:181401.11}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AMPLIACIÓN JARITAS, INDEPENDENCIA NORTE, INDEPENDENCIA SUR, JOSE GARCIA CARDENAS Y LUCIO MONROY EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 7065028 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS70650 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALCIO COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE BRONCE  CALLE CALCIO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA POSTERIOR CALLE BRONCE COLONIA INDEPENDE, lon:-97.84002756, lat:25.67364644}}17-07-2020 31-12-2020 181401.11 181401.11 181401.11 181401.11 181401.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:679764.76, importe_modificado:679764.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}}{1754347/proyecto_PROCESO, 1754347/proyecto_FIN, 1754347/proyecto_INICIO, 1754347/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301762380 Proyecto de inversión 47836.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47836.15, modificado:76089.74}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 9835428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 98354 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ZARAGOZA,    LA CALLLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS DE API, lon:-97.84010631, lat:22.2244928}}19-06-2020 07-08-2020 76089.74 76089.74 76089.74 76089.74 76089.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}{1762380/proyecto_INICIO, 1762380/proyecto_PROCESO, 1762380/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763156 Proyecto de inversión 3335148.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335148.89, modificado:3632949.14}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CRISTÓBAL COLÓN EN LA ZONA CENTRO, EN CIUDAD VICTORIA - 10041528 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 100415 S 1980 1320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1820.9, meta_modificada:1820.9}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIANO ABASOLO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS  LA REFERENCIA SE LOCALIZA A 300M DEL PALACIO F, lon:-99.14408058, lat:23.73293655}}01-09-2020 31-12-2020 3632949.14 3632949.14 3632949.14 3632949.14 3632949.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-006, contratista:INSFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:3334113.24, importe_modificado:3334113.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1820.9}}{1763156/proyecto_INICIO, 1763156/proyecto_FIN, 1763156/proyecto_PROCESO, 1763156/proyecto_FIN, 1763156/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301764862 Proyecto de inversión 169347.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169347.62, modificado:169347.62}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10499128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 104991 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO , lon:-97.85763153, lat:22.29926867}}19-06-2020 01-09-2020 169347.62 169347.62 169347.62 169347.62 169347.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{1764862/proyecto_INICIO, 1764862/proyecto_FIN, 1764862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301764871 Proyecto de inversión 720133.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720133.8, modificado:720133.8}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10502128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 105021 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.02, meta_modificada:476.02}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO E, lon:-97.85759607, lat:22.29924316}}19-06-2020 01-09-2020 720133.8 720133.8 720133.8 720133.8 720133.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.02}}{1764871/proyecto_INICIO, 1764871/proyecto_FIN, 1764871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301770545 Proyecto de inversión 353411.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353411.93, modificado:353411.93}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COL OBRERA - 12087228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 120872 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA MATAMOROS Y OAXACA ANTES LLAMADA PUEBLA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA ADE LA SANTISIMA TRINIDA, lon:-97.84810885, lat:22.23805258}}24-04-2020 21-09-2020 353411.93 353411.93 353411.93 353411.93 353411.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1770545/proyecto_INICIO, 1770545/proyecto_FIN, 1770545/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787296 Proyecto de inversión 275379.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275379.85, modificado:238998.8}}20-0531-01-009. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ	28DPR1123T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-009. N 0 0 349 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}12-08-2020 19-11-2020 238998.8 238998.8 238998.8 238998.8 238998.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-009-2020-0024, contratista:MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3916249.13, importe_modificado:3916249.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787319 Proyecto de inversión 64313.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64313.68, modificado:76353.22}}20-0531-01-020. REHABILITACIÓN DE LOSA EN AULA DIDÁCTICA	JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO GUAJARDO SALINAS	28DJN0186H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-020. N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Vista Hermosa, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5487584, lat:25.8793646}}28-09-2020 16-12-2020 76353.22 76353.22 76353.22 76353.22 76353.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-011-2020-0027, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3328066.53, importe_modificado:3328066.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787661 Proyecto de inversión 393186.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393186.03, modificado:455840.96}}20-0531-01-029. IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "E" + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA	28DJN0052S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-029. N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}29-09-2020 02-12-2020 455840.96 455840.96 455840.96 455840.96 455840.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-014-2020-0030, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3428598.07, importe_modificado:3428598.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788120 Proyecto de inversión 1830700 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830700.0, modificado:1797511.11}}ESTUDIO GEOFISICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 200 MTS. Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, EN LÁZARO CARDENAS (CERRO GORDO) MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  OPD20-2184-01, 02  OPD N 0 0 1075 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-100.05439997, lat:22.96900293}}10-08-2020 06-01-2021 1797511.11 1797511.11 1797511.11 1797511.11 1797511.11 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2361517, contratista:INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2696626.67, importe_modificado:2696626.67}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1788120/proyecto_INICIO, 1788120/proyecto_PROCESO, 1788120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200301788145 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4454934.49}}CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO  INCLUYE: 0.47 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2192-01, 02 N 0 0 1160 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:Nicolás Bravo, Manuel Cavazos Lerma, 87760 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.370236, lat:24.0593059}}20-07-2020 15-01-2021 4454934.49 4454934.49 4454934.49 4454934.49 4454934.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2343284, contratista:RUBÍ ALEJANDRA DOMÍNGUEZ BARRERA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4456592.46, importe_modificado:4456592.46}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788145/proyecto_PROCESO, 1788145/proyecto_INICIO, 1788145/proyecto_PROCESO, 1788145/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301790911 Proyecto de inversión 3771093.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3771093.27, modificado:5653546.3}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2218-01 N 0 0 1416 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:376.8, meta_modificada:376.8}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:89960 Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.0832227, lat:22.5540354}}14-09-2020 12-03-2021 5653546.3 5653546.3 5653546.3 5653546.3 5653546.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-105-20-I, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5656639.91, importe_modificado:5656639.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:376.8}}{1790911/proyecto_INICIO, 1790911/proyecto_PROCESO, 1790911/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790977 Proyecto de inversión 34007914.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.400791402E7, modificado:3.841223079E7}}LP-VPO-FFM-19/20 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ARROYO EL COYOTE", LOCALIZADO EN EL CRUCE DE LA CALLE SAN PATRICIO ENTRE CALLE RIO COYOTE NORTE Y CALLE SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-VPO-FFM-19/20 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Blvd. San Patricio Pte., Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5804155, lat:27.4695822}}14-07-2020 30-12-2020 38412230.79 38412230.79 38412230.79 38412230.79 38412230.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-VPO-FFM-19/20, contratista:GSG RENTALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:3.841787689E7, importe_modificado:3.841787689E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790977/proyecto_PROCESO, 1790977/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791657 Proyecto de inversión 932096.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932096.09, modificado:931676.82}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (VICTORIA - MONTERREY) KM. 115  - REDENCIÓN DEL CAMPESINO, DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS. LONGITUD 2.12 KM28 Tamaulipas 42 Villagrán Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2134-01 N 0 0 7000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:México 85, Tamaulipas, México, lon:-99.49356079, lat:24.46937715}}15-07-2020 10-01-2021 931676.82 931676.82 931676.82 931676.82 931676.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2337015, contratista:ACOSTA GOMEZ JUAN MANUEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2369921.01, importe_modificado:2369921.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}{1791657/proyecto_INICIO, 1791657/proyecto_FIN, 1791657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792206 Proyecto de inversión 1604559.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604559.95, modificado:1604559.95}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ. SAN PEDRO (1), EJ. EL CASCABEL (2), EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS (1), EJ. VENUSTIANO CARRANZA I (2), EJ. SAN FERNANDO (2), EJ. MAGISCATZIN (1), POB. TAMAOLIPA (2) Y EJ. ATIZAPAN DE ZARAGOZA (1) Y CONSTRUCCION DE 284.00 M2 DE TECHO FIRME  DEL MPIO. DE GONZALEZ TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTA 2020 015 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:San Pedro, Tamps., México, lon:-98.8497222, lat:22.6624999}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:Atizapán de Zaragoza, Tamps., México, lon:-98.5908333, lat:22.8311111}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:Miguel Hidalgo, Magiscatzin, Tamps., México, lon:-98.70057106, lat:22.80102856}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:Venustiano Carranza Dos, Tamps., México, lon:-98.7291666, lat:22.8486111}, geo5: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.66580963, lat:22.79881309}}21-09-2020 14-11-2020 1604559.95 1604559.95 1604559.95 1604559.95 1604559.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2020-015, contratista:J. JESUS PEREZ HARO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1604559.95, importe_modificado:1604559.95}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1792206/proyecto_INICIO, 1792206/proyecto_PROCESO, 1792206/proyecto_FIN, 1792206/proyecto_PROCESO, 1792206/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792408 Proyecto de inversión 6551706.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6551706.49, modificado:6536171.39}}LP-PAV-FFM-01/20 PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA CALLE INSURGENTES ENTRE BLVD. UNIVERSIDAD Y LEONA VICARIO COL. BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FFM-01/20 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4710.0, meta_modificada:4710.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Blvd Universidad, Blanca Navidad, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5927515, lat:27.4627201}}09-09-2020 15-11-2020 6536171.39 6536171.39 6536171.39 6536171.39 6536171.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-01/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:6551706.49, importe_modificado:6551706.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4710.0}}{1792408/proyecto_PROCESO, 1792408/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796002 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN TRES VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD GUÍA DEL PORVENIR ASENTAMIENTO GUÍA DEL PORVENIR - 8911728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS89117 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO GUÍA DEL PORVENIR, 87769 GUÍA DEL PORVENIR, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE JUÁREZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN A CUADRA Y MEDIA DE LA TIENDA DE ABARROTES EL PROVENIR, lon:-98.42682712, lat:23.99404214}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796002/proyecto_PROCESO, 1796002/proyecto_INICIO, 1796002/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796015 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LAS ALAZANAS ASENTAMIENTO LAS ALAZANAS - 9159028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS91590 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:EJIDO LAS ALAZANAS, 89679 LAS ALAZANAS, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 80 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-98.13424384, lat:23.3420385}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796015/proyecto_INICIO, 1796015/proyecto_PROCESO, 1796015/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796016 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL CARRIZAL  CARRERA TORRES  ASENTAMIENTO EL CARRIZAL  CARRERA TORRES - 9245628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍADE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS92456 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:EJIDO EL CARRIZAL (CARRERA TORRES), 89673 EL CARRIZAL (CARRERA TORRES), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE , lon:-98.30194641, lat:22.88067259}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796016/proyecto_INICIO, 1796016/proyecto_PROCESO, 1796016/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796029 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD SAN ESTEBAN - 9438928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94389 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN, 89670 SAN ESTEBAN, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.99623939, lat:22.93979844}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796029/proyecto_INICIO, 1796029/proyecto_PROCESO, 1796029/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796030 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD SANTA MARÍA - 9462628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94626 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:226, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 89670 SANTA MARÍA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.11591573, lat:22.98636797}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796030/proyecto_INICIO, 1796030/proyecto_PROCESO, 1796030/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796085 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO  EN UNA VIVIENDA EN CRUILLAS LOCALIDAD LA UNIÓN - 9862528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS98625 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJIDO LA UNIÓN, 87640 LA UNIÓN, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 36 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A BORDO DE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA MATAMOROS Y LA VIVIENDA , lon:-98.30974964, lat:24.57453046}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796085/proyecto_INICIO, 1796085/proyecto_PROCESO, 1796085/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796102 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS  EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD ALFREDO V  BONFIL  EL PAPALOTE  ASENTAMIENTO ALFREDO V  BONFIL  EL PAPALOTE - 9974428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99744 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), 89792 ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 23 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDA, lon:-99.12816264, lat:22.88263301}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796102/proyecto_INICIO, 1796102/proyecto_PROCESO, 1796102/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796104 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD SABINAS Y SAUCILLO - 9982028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99820 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:222, direccion:EJIDO SABINAS Y SAUCILLO, 89780 SABINAS Y SAUCILLO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DEL TANQUE, lon:-99.09844011, lat:23.02466901}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796104/proyecto_INICIO, 1796104/proyecto_PROCESO, 1796104/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796111 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD ANTIGUO MORELOS ASENTAMIENTO ANTIGUO MORELOS - 10016028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100160 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SERVANDO CANALES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.08700738, lat:22.55066854}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796111/proyecto_INICIO, 1796111/proyecto_PROCESO, 1796111/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796126 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA  LAS MORITAS  ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA  LAS MORITAS - 10089728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100897 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), 87933 LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CU, lon:-99.38722036, lat:23.54916659}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796126/proyecto_INICIO, 1796126/proyecto_PROCESO, 1796126/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796129 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD CERVANTES - 10100828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101008 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CERVANTES, 89640 CERVANTES, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIÑOS HÈROES  EL EJIDO SE UBICA A 22 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS, lon:-98.05364148, lat:22.44646684}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796129/proyecto_INICIO, 1796129/proyecto_PROCESO, 1796129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796135 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS  EN ALTAMIRA LOCALIDAD ESTEROS - 10122728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101227 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, direccion:CALLE RÍO MANTE EJIDO ESTEROS, 89620 ESTEROS, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE INDEPENDENCIA  EL EJIDO SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAUL, lon:-98.13022212, lat:22.52352408}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796135/proyecto_INICIO, 1796135/proyecto_PROCESO, 1796135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796178 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ALTAMIRA SECTOR III - 10355328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103553 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 113 CIENTO TRECE INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA SECTOR III, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUADALAJARA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-97.93833748, lat:22.41104241}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796178/proyecto_INICIO, 1796178/proyecto_PROCESO, 1796178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796182 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA  EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO EMILIO PORTES GIL - 10366228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103662 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO 1709 MIL SETECIENTOS NUEVE INTERIOR SN COLONIA EMILIO PORTES GIL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE ORNATO, CALLE NUEVO LEÓN  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-97.92822739, lat:22.41674734}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796182/proyecto_PROCESO, 1796182/proyecto_INICIO, 1796182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796203 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 10642028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106420 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-97.95871874, lat:22.43194105}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796203/proyecto_INICIO, 1796203/proyecto_PROCESO, 1796203/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796204 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 10656528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106565 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COYOTE COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NACHINTAL Y CALLE BERNET, CALLE CONSTITUCIONES  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A TRES CUADRAS DE, lon:-97.95548846, lat:22.4235138}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796204/proyecto_PROCESO, 1796204/proyecto_INICIO, 1796204/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796216 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO LOS ARADOS - 10757528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107575 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PUERTO DE VERACRÚZ COLONIA LOS ARADOS, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE CATORCE, CALLE PUERTO DE ALTAMIRA  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS, lon:-97.91179489, lat:22.37525652}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796216/proyecto_INICIO, 1796216/proyecto_PROCESO, 1796216/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796225 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO ALEJANDRO BRIONES - 10788528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107885 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA ALEJANDRO BRIONES, 89602 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE NARDO, CALLE GIRASOL  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR Y A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBO, lon:-97.9118447, lat:22.3711253}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796225/proyecto_INICIO, 1796225/proyecto_PROCESO, 1796225/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796230 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD EL ABRA - 10826728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS108267 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO  EL EJIDO SE UBICA A 16 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD, lon:-99.01983947, lat:22.61735191}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796230/proyecto_INICIO, 1796230/proyecto_PROCESO, 1796230/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796231 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CELAYA - 10830228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS108302 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CELAYA, 89940 CELAYA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JALISCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELIA  EL EJIDO SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LA VIVIE, lon:-98.93239022, lat:22.55878399}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796231/proyecto_INICIO, 1796231/proyecto_PROCESO, 1796231/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796244 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD TRIUNFO NÚMERO DOS - 10935728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109357 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:189, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ EJIDO TRIUNFO NÚMERO DOS, 89940 TRIUNFO NÚMERO DOS, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA  EL EJIDO SE UBICA A 35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.88412574, lat:22.5307424}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796244/proyecto_INICIO, 1796244/proyecto_PROCESO, 1796244/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796266 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO POPULAR - 11087228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110872 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA POPULAR, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HÉROES DEL CUARENTA Y SIETE Y CALLE JUAN DE DIOS VILLARREAL, CALLE SAN LUIS POTOSÍ  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.010504, lat:22.75017793}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796266/proyecto_INICIO, 1796266/proyecto_PROCESO, 1796266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796285 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO NACIONAL COLECTIVA - 11220928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112209 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-98.99501037, lat:22.7453744}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796285/proyecto_INICIO, 1796285/proyecto_PROCESO, 1796285/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796291 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD EL DURAZNO - 11284728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112847 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:EJIDO EL DURAZNO, 89755 EL DURAZNO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO, lon:-98.8555712, lat:23.02168045}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796291/proyecto_INICIO, 1796291/proyecto_PROCESO, 1796291/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796306 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD FÉLIX CABAÑAS - 11467428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114674 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:185, direccion:EJIDO FÉLIX CABAÑAS, 89755 FÉLIX CABAÑAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A DIEZ KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.02059135, lat:23.01430099}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796306/proyecto_PROCESO, 1796306/proyecto_INICIO, 1796306/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796315 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 11591628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115916 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:299, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 89755 PLAN DE AYALA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ENTRANDO AL EJIDO POR EL CAMINO PRIN, lon:-98.99114748, lat:22.85128653}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796315/proyecto_INICIO, 1796315/proyecto_PROCESO, 1796315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796319 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO FERROCARRIL - 11622528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116225 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 129 COLONIA FERROCARRIL, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HÉROES DE NACOZARI  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE X, lon:-98.9417494, lat:22.99202592}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796319/proyecto_INICIO, 1796319/proyecto_PROCESO, 1796319/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796389 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA  EL NORTEÑO - 11921128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119211 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:CALLE QUINTA EJIDO GUADALUPE VICTORIA (EL NORTEÑO), 87610 GUADALUPE VICTORIA (EL NORTEÑO), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUARTA  EL EJIDO SE UBICA A 65 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CAB, lon:-97.97307791, lat:25.29441514}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796389/proyecto_INICIO, 1796389/proyecto_PROCESO, 1796389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801360 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:53618.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89377.77, modificado:142938.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD LA JOYA DE HERRERA - 20725828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207258 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE HERRERA, 87967 LA JOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA ESCUE, lon:-99.81360496, lat:23.43228275}}01-12-2020 31-12-2020 142938.55 142938.55 142938.55 142938.55 142938.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801360/proyecto_INICIO, 1801360/proyecto_PROCESO, 1801360/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801988 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD EL REFUGIO - 21619228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS216192 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:127, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 87267 EL REFUGIO, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.15202121, lat:23.81260522}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801988/proyecto_INICIO, 1801988/proyecto_PROCESO, 1801988/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401805802 Proyecto de inversión 91399.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91399.57, modificado:83662.54}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 601028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 6010 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RÍO GANGES INTERIOR SN COLONIA LAS PALAPAS, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE LÍMITE NORTE, CALLE RÍO VOLGA  COLONIA UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO A 300, lon:-99.5673244, lat:27.52022711}}07-07-2020 30-08-2020 83662.54 83662.54 83662.54 83662.54 83662.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-AP-FISM-01/20, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:91399.57, importe_modificado:91399.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}{1805802/proyecto_INICIO, 1805802/proyecto_PROCESO, 1805802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401812504 Proyecto de inversión 88783.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88783.53, modificado:88783.53}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO  CRUCERO DEL TORO - 11777628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 117776 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE MORELOS-EL NARANJO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 89970 MIGUEL HIDALGO (CRUCERO DEL TORO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO A SANTA CRUZ DEL TORA Y CARRETERA MORELOS EL NARANJO,    A 600 M DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-99.23558288, lat:22.53323887}}15-09-2020 14-11-2020 88783.53 88783.53 88783.53 88783.53 88783.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-004/2020-4, contratista:OFELIA TORRES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:88783.53, importe_modificado:88783.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1812504/proyecto_INICIO, 1812504/proyecto_FIN, 1812504/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401813550 Proyecto de inversión 1423054.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423054.24, modificado:1450074.24}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JESUS ELIAS MORENO ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y B CENTENARIO COL AMPL. LUIS ECHEVERRIA - 12998328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 129983 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.51, meta_modificada:228.51}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS MORENO COLONIA AMPLIACIÓN LUIS ECHEVERRÍA, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE B CENTENARIO,    SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE B CENTENARIO. A DOS CUADRA, lon:-97.89112151, lat:22.28016664}}03-07-2020 30-10-2020 1450074.24 1450074.24 1450074.24 1450074.24 1450074.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-016-2020, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1675815.33, importe_modificado:1675815.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.51}}{1813550/proyecto_FIN, 1813550/proyecto_PROCESO, 1813550/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814723 Proyecto de inversión 350906.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350906.32, modificado:350906.32}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE  EMILIANO ZAPATA ENTRE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 14003328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140033 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.9, meta_modificada:92.9}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HNOS FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION,    SE ENCUENTRA ENTRE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA UNA FARMACIA , lon:-97.85512551, lat:22.2932382}}10-07-2020 06-11-2020 350906.32 350906.32 350906.32 350906.32 350906.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2020, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2514184.09, importe_modificado:2514184.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.9}}{1814723/proyecto_INICIO, 1814723/proyecto_FIN, 1814723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814767 Proyecto de inversión 154726.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154726.83, modificado:154726.83}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE REFORMA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO COL OBRERA - 14054328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140543 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUERETARO,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA COMAPA ALTV II, lon:-97.85020097, lat:22.24003477}}30-07-2020 26-11-2020 154726.83 154726.83 154726.83 154726.83 154726.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2020, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1623800.1, importe_modificado:1623800.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1814767/proyecto_PROCESO, 1814767/proyecto_FIN, 1814767/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401815750 Proyecto de inversión 1497816.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497816.93, modificado:1497816.93}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 14323328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143233 S 43 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.82, meta_modificada:755.82}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ZARAGOZA,    SE ENCUENTRA ENTRE AGUSTIN DE ITRUBIDE Y ZARAGOZA. Y A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL RIO PANUCO, lon:-97.84041627, lat:22.22436478}}05-08-2020 02-12-2020 1497816.93 1497816.93 1497816.93 1497816.93 1497816.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-025/2020, contratista:INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2342594.36, importe_modificado:2342594.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.82}}{1815750/proyecto_FIN, 1815750/proyecto_PROCESO, 1815750/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816383 Proyecto de inversión 144069.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144069.31, modificado:144069.31}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA  COL OBRERA - 14400228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144002 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.3, meta_modificada:90.3}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE LERDO DE TEJADA,    SE ENCUENTRA ENTRE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA. Y A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.8484632, lat:22.23680955}}08-08-2020 05-12-2020 144069.31 144069.31 144069.31 144069.31 144069.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-028/2020, contratista:MACRIVER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1694239.22, importe_modificado:1694239.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.3}}{1816383/proyecto_INICIO, 1816383/proyecto_FIN, 1816383/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816916 Proyecto de inversión 80674.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80674.57, modificado:80674.57}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PRIVADA TORRES ENTRE AV LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 14457028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144570 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TORRES COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE,    SE ENCUENTRA ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE A UN COSTADO DE RIO TAMESI, lon:-97.89642017, lat:22.22996702}}02-09-2020 15-11-2020 80674.57 80674.57 80674.57 80674.57 80674.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-032/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1112739.48, importe_modificado:1112739.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}{1816916/proyecto_FIN, 1816916/proyecto_PROCESO, 1816916/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816979 Proyecto de inversión 230083.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230083.78, modificado:230083.78}}DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA TORRES ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 14463628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144636 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TORRES COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE PRIVADA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE,    SE ENCUENTRA ENTRE PROV LAS TORRES Y FIN DE CALLE A UN COSTADO DEL RIO TAMESI, lon:-97.89641749, lat:22.22991737}}02-09-2020 15-11-2020 230083.78 230083.78 230083.78 230083.78 230083.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-032/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1112739.48, importe_modificado:1112739.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}{1816979/proyecto_PROCESO, 1816979/proyecto_FIN, 1816979/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401817004 Proyecto de inversión 685595.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685595.5, modificado:685595.5}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA TORRES ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 14466528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144665 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.57, meta_modificada:360.57}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TORRES COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE,    SE ENCUENTRA ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE A UN COSTADO DEL RIO TAMESI, lon:-97.89642017, lat:22.22993226}}02-09-2020 15-11-2020 685595.5 685595.5 685595.5 685595.5 685595.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-032/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1112739.48, importe_modificado:1112739.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.57}}{1817004/proyecto_INICIO, 1817004/proyecto_FIN, 1817004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401817448 Proyecto de inversión 162784.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162784.1, modificado:162784.1}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS COL MORELOS - 14517328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 145173 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.1, meta_modificada:95.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJIDATARIOS,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS A UN LADO DEL BORDO DE PROTECCION EN COL MORELOS, lon:-97.87521715, lat:22.22363383}}03-07-2020 30-10-2020 162784.1 162784.1 162784.1 162784.1 162784.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2020, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2092141.88, importe_modificado:2092141.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.1}}{1817448/proyecto_PROCESO, 1817448/proyecto_FIN, 1817448/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401835787 Proyecto de inversión 850100.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850100.6, modificado:850100.6}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN MÉNDEZ LOCALIDAD   MÉNDEZ ASENTAMIENTO MÉNDEZ - 19459028 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS194590 S 357 293 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MENDEZ VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN INSTALACION DE TINACOS EN 130 DOMICILIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS. DOMICILIOS SE ANEXAN EN EXPEDIENTE, lon:-98.13232365, lat:25.29933164}}18-08-2020 16-10-2020 850100.6 850100.6 850100.6 850100.6 850100.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-04-2020, contratista:HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO A.C., convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:850100.6, importe_modificado:850100.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1835787/proyecto_INICIO, 1835787/proyecto_PROCESO, 1835787/proyecto_FIN, 1835787/proyecto_PROCESO, 1835787/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401835795 Proyecto de inversión 228000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ ASENTAMIENTO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ - 19460728 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA DE MENDEZ TAMAULIPAS194607 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:385, direccion:EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO ES CONODICO POR LOS VECINOS DEL EJIDO. SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA QUE VA A LA CABECERA , lon:-98.22083686, lat:25.42204314}}18-09-2020 16-11-2020 228000 228000 228000 228000 228000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-06-2020, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1835795/proyecto_INICIO, 1835795/proyecto_FIN, 1835795/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401836528 Proyecto de inversión 179581.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179581.38, modificado:179581.38}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD   LAS AMARILLAS - 19681028 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL196810 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:524, direccion:CALLE CALLE ERNESTO ZEDILLO EJIDO LAS AMARILLAS, 89774 LAS AMARILLAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOZ LERMA Y CALLE ROSA MARIA CASTILLO MARROQUIN,    EJIDO LAS AMARILLAS, lon:-99.06172124, lat:23.04577831}}01-10-2020 10-12-2020 179581.38 179581.38 179581.38 179581.38 179581.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAM, monto:4309953.14, importe_modificado:4309953.14}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1836528/proyecto_INICIO, 1836528/proyecto_FIN, 1836528/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401837760 Proyecto de inversión 319743.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319743.42, modificado:319743.42}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   MÉNDEZ ASENTAMIENTO MÉNDEZ - 20084228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS200842 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRNCISCO VILLA VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AVENIDA LA PAZ, CALLE SIN NOMBRE  LA CASA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA ESQUINA CON AVENIDA DE LA PAZ.SOBRE LA CALLE FRANCISCO, lon:-98.59226215, lat:25.11340713}}09-10-2020 17-11-2020 319743.42 319743.42 319743.42 319743.42 319743.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-05-2020, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:684000.0, importe_modificado:684000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1837760/proyecto_INICIO, 1837760/proyecto_PROCESO, 1837760/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401851491 Proyecto de inversión 176367.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176367.96, modificado:175487.05}}CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETAS  EN CALLE JUAREZ DE CALLE 27 A CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SOBERON EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 24147428 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS241474 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SOBERÓN, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 27 Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS  CALLE JUAREZ DE CALLE 27 A CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SOBERON, lon:-97.78850043, lat:25.67218079}}05-12-2020 31-12-2020 175487.05 175487.05 175487.05 175487.05 175487.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-026/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:175487.05, importe_modificado:175487.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}}{1851491/proyecto_PROCESO, 1851491/proyecto_FIN, 1851491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401854594 Proyecto de inversión 366473.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366473.74, modificado:366473.74}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C REVOLUCION COL JOSÉ DE ESCANDÓN - 25021928 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 250219 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y AVENIDA PEDRERA, PRIVADA LAREDO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. ALDAMA Y AV. PEDRERA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA SOBRE LA PRIVADA, lon:-97.88855134, lat:22.36627554}}15-12-2020 31-12-2020 366473.74 366473.74 366473.74 366473.74 366473.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-084/2020, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1699517.04, importe_modificado:1699517.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}}{1854594/proyecto_INICIO, 1854594/proyecto_PROCESO, 1854594/proyecto_FIN, 1854594/proyecto_PROCESO, 1854594/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872429 Proyecto de inversión 5930166.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5930166.94, modificado:5930125.86}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS IGNACIO ZARAGOZA Y MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2341-01 N 0 0 3980 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3328.0, meta_modificada:3328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Fernando Montes de Oca 138, Ignacio Zaragoza, 87024 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.12236989, lat:23.76033708}}14-10-2020 11-04-2021 5930125.86 5930125.86 5930125.86 5930125.86 5930125.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399161, contratista:CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5391060.85, importe_modificado:5391060.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3328.0}}{1872429/proyecto_INICIO, 1872429/proyecto_PROCESO, 1872429/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872520 Proyecto de inversión 1855751.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855751.3, modificado:1855750.68}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, ZONA MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-067/2020 N 0 0 1656 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.12, meta_modificada:1616.12}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Elena, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.851329, lat:22.3256875}}19-10-2020 17-12-2020 1855750.68 1855750.68 1855750.68 1855750.68 1855750.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-067/2020, contratista:GONZALO RAMOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1855751.3, importe_modificado:1855750.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.12}}{1872520/proyecto_INICIO, 1872520/proyecto_FIN, 1872520/proyecto_PROCESO, 1872520/proyecto_FIN, 1872520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873091 Proyecto de inversión 5327921.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5327921.76, modificado:5327444.17}}REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HIDALGO DE LA CALLE AGUA DULCE A CALLE TOPACIO CARRIL NORTE-SUR, Y DE LA AV. ROTARIA A LA AV. REGIOMONTANA CARRIL SUR-NORTE EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2326-01 N 0 0 162600 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo & Prol. Agua Dulce, La Florida, 89110 Tampico, Tamps., México, lon:-97.876583, lat:22.2572339}}16-10-2020 24-03-2021 5327444.17 5327444.17 5327444.17 5327444.17 5327444.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400301, contratista:ADDRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5327921.76, importe_modificado:5327921.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}}{1873091/proyecto_INICIO, 1873091/proyecto_PROCESO, 1873091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873744 Proyecto de inversión 8158597.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8158597.71, modificado:8158175.07}}REHABILITACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS ETAPA 328 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2246-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Privada Cerro Del Capulin, Chapultepec, 87130 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1231689, lat:23.7169668}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 962, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14465904, lat:23.73123881}}07-01-2021 07-01-2021 8158175.07 8158175.07 8158175.07 8158175.07 8158175.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407544, contratista:GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5827569.79, importe_modificado:5827569.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}}{1873744/proyecto_INICIO, 1873744/proyecto_PROCESO, 1873744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874480 Proyecto de inversión 1482014.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482014.81, modificado:1482014.81}}MODELACIÓN HIDRODINÁMICA Y DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL PROPUESTAS PARA LA MEJORA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA LAGUNAR SUR DE LA LAGUNA MADRE, EN LA PESCA, SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2340-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Laguna Madre, Tamaulipas, México, lon:-97.7571423, lat:24.234612}}26-10-2020 23-01-2021 1482014.81 1482014.81 1482014.81 1482014.81 1482014.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-159-20-I, contratista:MARTINEZ CARDENAS REYNALDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1482014.81, importe_modificado:1482014.81}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1874480/proyecto_INICIO, 1874480/proyecto_FIN, 1874480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874483 Proyecto de inversión 2969074.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969074.57, modificado:2969074.57}}SEGUIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DEL RESOLUTIVO SGPARN/03-2094/19 "REHABILITACIÓN DEL PARQUE SUSTENTABLE LAGUNA DEL CARPINTERO" EN TAMPICO, TAMAULIPAS Y ESTUDIOS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DEL FLUJO HÍDRICO"28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2367-01 N 0 0 314418 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:89180, F. Velásquez 206, Anáhuac, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85676956, lat:22.22983835}}26-10-2020 24-03-2021 2969074.57 2969074.57 2969074.57 2969074.57 2969074.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-161-20-I, contratista:ROSAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2969074.57, importe_modificado:2969074.57}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1874483/proyecto_INICIO, 1874483/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874492 Proyecto de inversión 9695075.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9695075.32, modificado:9695075.31}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2270-01 N 0 0 1630 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}04-11-2020 23-03-2021 9695075.31 9695075.31 9695075.31 9695075.31 9695075.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-166-20-P, contratista:EDIFICA CONSTRUCTORA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9695075.32, importe_modificado:9695075.32}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874492/proyecto_INICIO, 1874492/proyecto_PROCESO, 1874492/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES (ERROR DEDO), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES (ERROR DEDO), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES (ERROR DEDO), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES (ERROR DEDO), trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401874618 Proyecto de inversión 903421.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903421.05, modificado:903421.05}}LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA MANTE-OCAMPO-TULA, EN 29.36 KM. DEL TRAMO KM. 5+000-20+000 Y KM. 224+600-250+100, EN TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2298-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}06-11-2020 05-03-2021 903421.05 903421.05 903421.05 903421.05 903421.05 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2407552, contratista:SUMA ESTUDIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1554234.22, importe_modificado:1554234.22}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1874618/proyecto_INICIO, 1874618/proyecto_PROCESO, 1874618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875361 Proyecto de inversión 352708.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352708.04, modificado:349286.15}}20-0531-01-061.	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "C" + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	28DJN0202I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-061. N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:San Germán, Tamps., México, lon:-97.9208333, lat:25.2161111}}20-10-2020 02-01-2021 349286.15 349286.15 349286.15 349286.15 349286.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-019-2020-0037, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1999976.83, importe_modificado:1999976.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875365 Proyecto de inversión 215868.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215868.58, modificado:215868.58}}20-0531-01-062.	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS (1 EN EDIF "A" Y 1 EN EDIF "B")	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	28DJN0490R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-062. N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:149, direccion:Guadalupe Victoria, Tamps., México, lon:-97.9747222, lat:25.2974999}}20-10-2020 02-01-2021 215868.58 215868.58 215868.58 215868.58 215868.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-019-2020-0037, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1999976.83, importe_modificado:1999976.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875797 Proyecto de inversión 520428.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520428.35, modificado:520427.4}}20-0531-01-107.	DEMOLICIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN EDIF. B + REHABILITACIÓN DE LOSA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A" Y "B"	PRIMARIA SERAPIO RENDON	28DPR1564P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-107. N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:407.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rancho Grande, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3273241, lat:26.104139}}29-10-2020 31-12-2020 520427.4 520427.4 520427.4 520427.4 520427.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-022-2020-0045, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871192.46, importe_modificado:2871192.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875809 Proyecto de inversión 521367.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521367.05, modificado:521251.65}}20-0531-01-092.	CAMBIO DE SUBESTACIÓN DE 300 KVA 13200/220/127 V.	SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES	28DES0031P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-092. N 0 0 777 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Aeropuerto, 89337 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2851794}}29-10-2020 15-02-2021 521251.65 521251.65 521251.65 521251.65 521251.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-023-2020-0044, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3061669.0, importe_modificado:3061669.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875927 Proyecto de inversión 1199745.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199745.76, modificado:1199745.76}}PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN DE PASOS SUPERIORES VEHICULARES EN REYNOSA.28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2388-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}02-12-2020 31-03-2021 1199745.76 1199745.76 1199745.76 1199745.76 1199745.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2411287, contratista:MORENO IBARRA JORGE GILBERTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3233496.66, importe_modificado:3233496.66}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1875927/proyecto_INICIO, 1875927/proyecto_FIN, 1875927/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876213 Proyecto de inversión 322784.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322784.16, modificado:322667.82}}20-0531-01-017.	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR1280J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-017. N 0 0 251 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}02-10-2020 18-02-2021 322667.82 322667.82 322667.82 322667.82 322667.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-013-2020-0029, contratista:ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3656937.49, importe_modificado:3656937.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876222 Proyecto de inversión 1099348.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099348.27, modificado:1072806.51}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL AUTISMO EN VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2416-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}09-12-2020 06-06-2021 1072806.51 1072806.51 1072806.51 1072806.51 1072806.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-DIF-213-20-I, contratista:ARQUITECTOS 3 EDIFICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1099348.27, importe_modificado:1099348.27}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1876222/proyecto_INICIO, 1876222/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876861 Proyecto de inversión 7061202.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7061202.6, modificado:7061202.17}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AERÓDROMO LA PESCA, MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2438-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}22-12-2020 19-06-2021 7061202.17 7061202.17 7061202.17 7061202.17 7061202.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2425048, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7061202.6, importe_modificado:7061202.6}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1876861/proyecto_INICIO, 1876861/proyecto_FIN, 1876861/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877135 Proyecto de inversión 3622810.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622810.18, modificado:3622035.71}}CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL CALLE PRIVADA 11 Y CALLE RIO BRAVO, COLONIA INDUSTRIAL28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-RM-HIDROCARBUROS-010/2020N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}}17-09-2020 19-12-2020 3622035.71 3622035.71 3622035.71 3622035.71 3622035.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3622810.18, importe_modificado:3622035.71}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1877135/proyecto_INICIO, 1877135/proyecto_PROCESO, 1877135/proyecto_FIN, 1877135/proyecto_PROCESO, 1877135/proyecto_INICIO, 1877135/proyecto_PROCESO, 1877135/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877814 Proyecto de inversión 1050072.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050072.94, modificado:1050070.22}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE CALLE ESPERANZA Y PLAN DE AYALA COLONIA AMPL. BELLA VISTA NORTE II, EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-019-20-I N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1843.08, meta_modificada:1843.08}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Simon Bolívar 1104, Bellavista Nte., 87602 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.14185619, lat:24.85406164}}26-11-2020 25-12-2020 1050070.22 1050070.22 1050070.22 1050070.22 1050070.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-019-20-I, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1050072.94, importe_modificado:1050072.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.08}}{1877814/proyecto_PROCESO, 1877814/proyecto_FIN, 1877814/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877960 Proyecto de inversión 1884317.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884317.2, modificado:1762359.27}}20-0531-01-123.	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" Y DE LA RED ELÉCTRICA GENERAL	PRIMARIA GONZALEZ BENAVIDES	28DPR0324J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-123. N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1322.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}24-12-2020 02-05-2021 1762359.27 1762359.27 1762359.27 1762359.27 1762359.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877963 Proyecto de inversión 1014166.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014166.16, modificado:965385.97}}20-0531-01-137.	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A, B Y C: REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 6 AULAS DIDACTICAS (SOLO LAS QUE ESTAN EN USO) + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	SECUNDARIA GENERAL PROF. ANTONIO MANSILLA PEREZ	28DES0078J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-137. N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:583.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:El Ebanito, Tamps., México, lon:-97.6119444, lat:25.9538888}}24-12-2020 02-05-2021 965385.97 965385.97 965385.97 965385.97 965385.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877969 Proyecto de inversión 901859.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901859.77, modificado:692713.71}}20-0531-01-136.	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA + TRANSFORMADOR E IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA MODELO	28DPR0477N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-136. N 0 0 479 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1349.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Modelo, 87360 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4963003, lat:25.8728993}}24-12-2020 02-05-2021 692713.71 692713.71 692713.71 692713.71 692713.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878011 Proyecto de inversión 3658843.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658843.35, modificado:3594998.2}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, EN XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2465-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}29-12-2020 26-06-2021 3594998.2 3594998.2 3594998.2 3594998.2 3594998.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-235-20-I, contratista:ROSTRO RUIZ JESUS SALVADOR, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3906702.97, importe_modificado:3906702.97}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1878011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878025 Proyecto de inversión 88896.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88896.07, modificado:93200.84}}20-0531-01-130.	REHABILITACION DE EDIF. G	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA NO. 4	28DJN0834V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-130. N 0 0 222 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Arturo Cortes Villada o Voluntad y Trabajo 2, 88177 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5659571, lat:27.5113935}}24-12-2020 02-05-2021 93200.84 93200.84 93200.84 93200.84 93200.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878111 Proyecto de inversión 22041966.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.20419661E7, modificado:6612589.83}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES FASE 02 EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2350-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.3}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}14-11-2020 02-04-2021 6612589.83 6612589.83 6612589.83 6612589.83 6612589.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878114 Proyecto de inversión 578132.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578132.9, modificado:513923.01}}20-0531-01-133.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA	PRIMARIA AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON	28DPR2105K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-133. N 0 0 388 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}}24-12-2020 02-05-2021 513923.01 513923.01 513923.01 513923.01 513923.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878210 Proyecto de inversión 857921.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857921.59, modificado:831540.92}}20-0531-01-145.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE LOSAS DE 4 AULAS + REHABILITACION ELECTRICA	PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	28DPR1093P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-145. N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:El Realito, Tamps., México, lon:-97.8754484, lat:25.6646124}}24-12-2020 02-05-2021 831540.92 831540.92 831540.92 831540.92 831540.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878346 Proyecto de inversión 140070.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140070.21, modificado:125298.46}}20-0531-01-172.	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS.	PRIMARIA PROFR. GASPAR BARRIENTOS	28DPR1085G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-172. N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}24-12-2020 17-05-2021 125298.46 125298.46 125298.46 125298.46 125298.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878415 Proyecto de inversión 472007.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472007.07, modificado:339615.06}}20-0531-01-162.	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO "A"	JARDÍN DE NIÑOS TERESITA TREVIÑO	28DJN0026U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-162. N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}24-12-2020 17-05-2021 339615.06 339615.06 339615.06 339615.06 339615.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878437 Proyecto de inversión 254009.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254009.54, modificado:233861.67}}20-0531-01-152.	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE	28DPR2149H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-152. N 0 0 323 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 233861.67 233861.67 233861.67 233861.67 233861.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878440 Proyecto de inversión 591538.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591538.2, modificado:472388.04}}20-0531-01-153.	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	JARDÍN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE	28DJN0995H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-153. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 472388.04 472388.04 472388.04 472388.04 472388.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878464 Proyecto de inversión 776141.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776141.24, modificado:600254.48}}20-0531-01-159.	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS C Y D + IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO C, D, Y E	SECUNDARIA GENERAL NO. 1, ADOLFO RUIZ CORTINEZ	28DES0007P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-159. N 0 0 764 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1438.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 600254.48 600254.48 600254.48 600254.48 600254.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878467 Proyecto de inversión 1399996.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399996.3, modificado:1156260.58}}20-0531-01-176.	REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA JUSTO SIERRA	28DPR1226P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-176. N 0 0 373 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}24-12-2020 17-05-2021 1156260.58 1156260.58 1156260.58 1156260.58 1156260.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878586 Proyecto de inversión 736460.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736460.92, modificado:736460.92}}20-0531-01-086.	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUEVA CREACION	28DML0061Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-086. N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:257.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}13-01-2021 13-01-2021 736460.92 736460.92 736460.92 736460.92 736460.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-017-2020-0034, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3706597.95, importe_modificado:3706597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878600 Proyecto de inversión 187775.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187775.16, modificado:216142.49}}20-0531-01-118.	REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO	28DPR1872V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-118. N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}30-10-2020 16-02-2021 216142.49 216142.49 216142.49 216142.49 216142.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-024-2020-0046, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1499923.4, importe_modificado:1499923.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878781 Proyecto de inversión 147080.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147080.61, modificado:147080.52}}20-0531-01-064.	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y SANITARIA	SECUNDARIA GENERAL ROMUALDO VILLARREAL GONZALEZ	28DES0010C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-064. N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:965.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Casas, Tamps., México, lon:-98.7401866, lat:23.7277847}}20-10-2020 07-01-2021 147080.52 147080.52 147080.52 147080.52 147080.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-020-2020-0038, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2051760.12, importe_modificado:2051760.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878796 Proyecto de inversión 732943.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732943.74, modificado:732943.74}}20-0531-01-075.	CONSTRUCCIÓN DE AULA 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA + ANDADOR	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0302H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-075. N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}13-01-2021 13-01-2021 732943.74 732943.74 732943.74 732943.74 732943.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879179 Proyecto de inversión 1133104.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133104.03, modificado:1357396.19}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELAS, CBTIS 189, PRIMARIA CUAUHTEMOC, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Y AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-001/2020N 0 0 2326 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.42, meta_modificada:1501.42}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}25-09-2020 15-12-2020 1357396.19 1357396.19 1357396.19 1357396.19 1357396.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RT-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1133104.03, importe_modificado:1357396.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1501.42}}{1879179/proyecto_PROCESO, 1879179/proyecto_INICIO, 1879179/proyecto_FIN, 1879179/proyecto_INICIO, 1879179/proyecto_PROCESO, 1879179/proyecto_FIN, 1879179/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879343 Proyecto de inversión 719972.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719972.28, modificado:719972.28}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLES HIDALGO Y RÍO BRAVO; Y EN PLAZA ¿LA CONCHITA¿ ENTRE CALLES LAURO GARCÍA FLORES Y JESÚS GARZA SÁENZ, CONGREGACIÓN VALADECES, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS N 0 0 2009 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Hidalgo 103, Valadeces, Tamps., México, lon:-98.67340565, lat:26.234533}}21-12-2020 26-02-2021 719972.28 719972.28 719972.28 719972.28 719972.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-43-HIDRO-2020, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:719972.28, importe_modificado:719972.28}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}}{1879343/proyecto_INICIO, 1879343/proyecto_PROCESO, 1879343/proyecto_INICIO, 1879343/proyecto_PROCESO, 1879343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879345 Proyecto de inversión 299142.72 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299142.72, modificado:299142.72}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR  EN CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO, CONGREGACIÓN VALADECES, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS N 0 0 2009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Hidalgo, Valadeces, Tamps., México, lon:-98.6679554, lat:26.23351289}}21-12-2020 26-02-2021 299142.72 299142.72 299142.72 299142.72 299142.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-43-HIDRO-2020, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:299142.72, importe_modificado:299142.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1879345/proyecto_INICIO, 1879345/proyecto_PROCESO, 1879345/proyecto_FIN, 1879345/proyecto_PROCESO, 1879345/proyecto_FIN, 1879345/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879355 Proyecto de inversión 550778.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550778.52, modificado:550778.52}}20-0531-01-077.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE 6 X 5 MTS. + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES	28DJN0199L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-077. N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}}16-10-2020 12-02-2021 550778.52 550778.52 550778.52 550778.52 550778.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879488 Proyecto de inversión 536791.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536791.51, modificado:536790.96}}20-0531-01-068.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA	TELESECUNDARIA PROFR. Y LIC. JOSE LUIS GARCIA GARCIA	28DTV0258Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-068. N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}20-10-2020 07-01-2021 536790.96 536790.96 536790.96 536790.96 536790.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-020-2020-0038, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2051760.12, importe_modificado:2051760.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879522 Proyecto de inversión 181254.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181254.48, modificado:180970.43}}20-0531-01-089.	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "B" Y REPARACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS "A", "E" Y "G"	SECUNDARIA GENERAL No. 2, LAURO AGUIRRE	28DES0022H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-089. N 0 0 871 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}29-10-2020 15-02-2021 180970.43 180970.43 180970.43 180970.43 180970.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-023-2020-0044, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3061669.0, importe_modificado:3061669.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879938 Adquisición 68784.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68784.45, modificado:68784.2}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}03-11-2020 31-03-2021 68784.2 68784.2 68784.2 68784.2 68784.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880131 Adquisición 74411.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74411.51, modificado:74411.22}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}03-11-2020 31-03-2021 74411.22 74411.22 74411.22 74411.22 74411.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880459 Proyecto de inversión 4875874.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4875874.68, modificado:4870905.3}}LP-REPAV-FFM-21/20 REPAVIMENTACION SALINAS PUGA  ENTRE BLVD DOS LAREDOS Y BELISARIO DOMINGUEZ28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-REPAV-FFM-21/20 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Salinas Puga, Mirador, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5317765, lat:27.4724738}}10-10-2020 15-12-2020 4870905.3 4870905.3 4870905.3 4870905.3 4870905.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1880459/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881033 Proyecto de inversión 4139737.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139737.44, modificado:4138772.83}}REHABILITACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS ETAPA 228 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2245-01 N 0 0 8650 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sierra de San Carlos 128, Tamatán, 87060 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.18064356, lat:23.71050367}}12-10-2020 09-04-2021 4138772.83 4138772.83 4138772.83 4138772.83 4138772.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399260, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2365564.25, importe_modificado:2365564.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}}{1881033/proyecto_INICIO, 1881033/proyecto_PROCESO, 1881033/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881049 Proyecto de inversión 3971004.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3971004.4, modificado:3970994.68}}REHABILITACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS ETAPA 428 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2247-01 N 0 0 17140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.45, meta_modificada:186.45}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vulca de Col 7, Sin Nombre de Col 7, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16315556, lat:23.7528839}}12-10-2020 09-04-2021 3970994.68 3970994.68 3970994.68 3970994.68 3970994.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400246, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2269145.37, importe_modificado:2269145.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.45}}{1881049/proyecto_INICIO, 1881049/proyecto_PROCESO, 1881049/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881138 Proyecto de inversión 2443117.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443117.82, modificado:2436849.33}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS ETAPA 428 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2227-01 N 0 0 2552 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Tampico-Ciudad Mante, González, Tamps., México, lon:-98.40539932, lat:22.80245278}}13-10-2020 10-04-2021 2436849.33 2436849.33 2436849.33 2436849.33 2436849.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399131, contratista:ABCESA MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2443117.82, importe_modificado:2443117.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}}{1881138/proyecto_PROCESO, 1881138/proyecto_INICIO, 1881138/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM200401881857 Proyecto de inversión 809699.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809699.41, modificado:809699.41}}REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA EG-AIO-60W SOLAR, POB GUARDADOS DE ARRIBA28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Guardados de Arriba, Tamps., México, lon:-98.96811604, lat:26.37998072}}13-11-2020 31-12-2020 809699.41 809699.41 809699.41 809699.41 809699.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/04, contratista:JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:809699.41, importe_modificado:809699.41}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1881857/proyecto_PROCESO, 1881857/proyecto_INICIO, 1881857/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885349 Proyecto de inversión 3327624.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327624.29, modificado:3327590.19}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. RIGO  TOVAR (CUERPO SUR  DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA  A KM 0+50028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-CPFPN-003/2020N 0 0 3350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8461.86, meta_modificada:8461.86}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:González 2009, Zona Centro, 87300 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.51819968, lat:25.87730513}}12-08-2020 15-09-2020 3327590.19 3327590.19 3327590.19 3327590.19 3327590.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPN-003/2020, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3327624.29, importe_modificado:3327590.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8461.86}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886830 Adquisición 360467.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360467.13, modificado:360467.13}}ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHMADQPC N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2020 31-12-2020 360467.13 360467.13 360467.13 360467.13 360467.13 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:360467.13, importe_modificado:360467.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{1886830/proyecto_INICIO, 1886830/proyecto_PROCESO, 1886830/proyecto_INICIO, 1886830/proyecto_FIN, 1886830/proyecto_PROCESO, 1886830/proyecto_FIN, 1886830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888724 Adquisición 3490288.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490288.04, modificado:3490288.04}}FAM 2020 DGCYOP/355/2020 28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA001 N 0 0 325 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}3 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:Lib. Lázaro Cárdenas, Guerra Los, Tamps., México, lon:-99.079183, lat:26.3900687}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lib. Lázaro Cárdenas 325, Guerra Los, Tamps., México, lon:-99.070804, lat:26.3897279}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lib. Lázaro Cárdenas, Tamaulipas, México, lon:-99.0536978, lat:26.3890687}}25-03-2021 25-03-2021 3490288.04 3490288.04 3490288.04 3490288.04 3490288.04 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:61.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160300798982 Proyecto de inversión 585072.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585072.85, modificado:1170145.7}}Construccion De Comedor Escolar En Primaria Vicente Guerrero - 25240728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  GUEMEZ 252407 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:EJIDO SERVANDO CANALES, 87230 SERVANDO CANALES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-99.18942472, lat:24.01049313}}10-11-2016 30-12-2016 1170145.7 1170145.7 1170145.7 1170145.7 1170145.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISM10-2016-002, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, monto:584813.86, importe_modificado:584813.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{903110/proyecto_INICIO, 903110/proyecto_FIN, 903110/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811719 Proyecto de inversión 290210.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290210.78, modificado:286910.3}}Itife-Cien16-Ad-Sop-0081-2016-0136 Rehabilitacion General De Edificios ""A"", ""B"" Y ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1030C-01 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-98.799444, lat:24.945277}}01-08-2016 286910.3 286910.3 286910.3 286910.3 286910.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811752 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:700148.57}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Construccion De 2 Aulas 750 Aisladas   Red Electrica Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2090C-01 N 0 0 413 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. LOS ALMENDROS, REYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 01-03-2017 700148.57 700148.57 700148.57 700148.57 700148.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833466 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:650218.53}}Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031b Construccion Sin Mobiliario De 2 Aulas Didacticas Est. 750 Aisladas   0.80 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2052C-01 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PASEO LOS FRESNOS S/N, COL. LOS FRESNOS, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-97.936944, lat:22.395833}}06-04-2017 01-08-2017 650218.53 650218.53 650218.53 650218.53 650218.53 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL REGISTRADA DE 2,479.09
CONTRATO:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0029-2017-0031
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-24}}Sin observaciones

2021 1 TAM16170100833805 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:736169.98}}Itife-Cien16-I-Sop-0028-2017-0030b Construccion De 2 Aulas Didacticas Est. 750 Aisladas   0.40 M. ( Sin Mobiliario)   Obra Exterior Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2023C-01 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INSURGENTES SUR, FRACC. HACIENDA LA CIMA, MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-99.753888, lat:23.576388}}24-02-2017 01-08-2017 736169.98 736169.98 736169.98 736169.98 736169.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0028-2017-0030, contratista:IVCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2833951.56, importe_modificado:2833951.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL REGISTRADA DE: $989.56
CONTRATO: ITIFE-CIEN16-I-SOP-0028-2017-0030
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-24}}Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871141 Proyecto de inversión 25627.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25627.94, modificado:25614.94}}Construccion De Techo Firme En La Colonia El Alto - 3919328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39193 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.3}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EL ALTO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL ALTO, lon:-97.50929372, lat:25.79968405}}08-05-2017 16-06-2017 25614.94 25614.94 25614.94 25614.94 25614.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-065/2017-3, contratista:VIVIENDA OPTIMA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:25614.94, importe_modificado:25614.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.3}}{980157/proyecto_INICIO, 980157/proyecto_FIN, 980157/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871149 Proyecto de inversión 83775.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83775.51, modificado:83447.28}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Rosita - 3854528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38545 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA LA ROSITA, 87413 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRA CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA ROSITA, lon:-97.60453665, lat:25.85598899}}02-05-2017 31-05-2017 83447.28 83447.28 83447.28 83447.28 83447.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-059/2017-2, contratista:INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:83447.35, importe_modificado:83447.28}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{980165/proyecto_INICIO, 980165/proyecto_FIN, 980165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871187 Proyecto de inversión 46142.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46142.91, modificado:46119.52}}Construccion De Techo Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 3926828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39268 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.55}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-97.51245558, lat:25.81133788}}09-05-2017 16-06-2017 46119.52 46119.52 46119.52 46119.52 46119.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-065/2017-2, contratista:VIVIENDA OPTIMA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:46119.52, importe_modificado:46119.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.55}}{980203/proyecto_INICIO, 980203/proyecto_PROCESO, 980203/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300955084 Proyecto de inversión 741000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:674932.22}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 2 Ee Aislada Estrc. 717 (U-2c)   Obra Exterior Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2117C-01 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 88 ISABEL FERRANT ORTIZ : 28DST0088ICOL. LUIS DONALDO COLOSIOTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}14-08-2017 674932.22 674932.22 674932.22 674932.22 674932.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL REGISTRADA POR: $4,543.58
CONTRATO: ITIFE-CIEN16-LP-SOP-037-2017-0116
, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-24}}Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133850 Proyecto de inversión 540500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540500.0, modificado:515186.56}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1094C-01 N 0 0 725 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  6, PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ TORR : 28DES0071QCOL. LAS FUENTESMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 515186.56 515186.56 515186.56 515186.56 515186.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401500481 Proyecto de inversión 1548931.15 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1548931.15, modificado:1114874.14}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0066-2018-0081 REHABILITACION GENERAL. SECUNDARIA TÉCNICA No. 64, ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28DST0064Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1123C-01. N 0 0 1203 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Expofiesta Oriente, 87398 Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8276143}}09-11-2018 08-03-2019 1114874.14 1114874.14 1114874.14 1114874.14 1114874.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401500714 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1836572.22}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ADOSADA EST. 717 (U-2C) PLANTA BAJA + CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS EST 717 (U-2C) PLANTA ALTA + CONSTRUCCION DE ESCALERAS EST. U2-C (717).  SECUNDARIA GENERAL Nº 9 CLUB ROTARIO TAMAHOLIPA : 28DES0114Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2131C-01. N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vamos Tamaulipas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1798686, lat:23.776977}}31-10-2018 29-03-2019 1836572.22 1836572.22 1836572.22 1836572.22 1836572.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514140 Proyecto de inversión 510445.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510445.04, modificado:460308.7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014 REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2020C-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.9055555, lat:22.4530555}}27-03-2019 14-06-2019 460308.7 460308.7 460308.7 460308.7 460308.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL REGISTRADA POR $50,122.49
CONTRATO: ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014

, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-23}}Sin observaciones

2021 1 TAM190101515012 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:429327.6}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-025-2019-0028 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS: A,B Y C; Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2307C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}}10-04-2019 08-06-2019 429327.6 429327.6 429327.6 429327.6 429327.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570293 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:427661.55}}17-2338C-01.	28DJN0041M	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, ABANICO DE TECHO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2338C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Col. Santo Niño, 89160 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8548155, lat:22.2433674}}02-05-2019 28-09-2019 427661.55 427661.55 427661.55 427661.55 427661.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570350 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:629810.41}}17-2348C-01.	28DJN0310Q	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "D"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2348C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Americana, 89190 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8633172, lat:22.2322253}}02-05-2019 28-09-2019 629810.41 629810.41 629810.41 629810.41 629810.41 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570461 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:575905.58}}17-2351C-01.	28DJN0413M	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2351C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-07-2019 12-12-2019 575905.58 575905.58 575905.58 575905.58 575905.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570476 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:531094.05}}17-2374C-01.	28DJN0872Y	CONSTRUCCIÓN 160 M. DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar ITIFE 17-2374C-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Américas, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8221785, lat:25.6628166}}16-07-2019 11-11-2019 531094.05 531094.05 531094.05 531094.05 531094.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570952 Proyecto de inversión 2731754.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731754.16, modificado:2731754.17}}REM BAÑOS PUBLICOS PALACIO MUNICIPAL28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón 102, Zona Centro, 89000 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8581137, lat:22.2162131}}12-04-2019 08-10-2019 2731754.17 2731754.17 2731754.17 2731754.17 2731754.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-008/19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2731754.16, importe_modificado:2731754.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1570952/proyecto_INICIO, 1570952/proyecto_PROCESO, 1570952/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190301571883 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603252.78}}17-2337C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ : 28DJN0023X	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2337C-01 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Arenal, 89344 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.2900625}}02-05-2019 28-09-2019 603252.78 603252.78 603252.78 603252.78 603252.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.01}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571901 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:360520.26}}17-2343C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ : 28DJN0226S	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2343C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.96, meta_modificada:567.96}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vista Hermosa, 89110 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8742009, lat:22.2583401}}09-07-2019 05-12-2019 360520.26 360520.26 360520.26 360520.26 360520.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.96}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572774 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1366838.19}}17-2405C-01.	COBAT No. 07 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2405C-01 N 0 0 615 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.304738, lat:26.0519134}}09-07-2019 05-12-2019 1366838.19 1366838.19 1366838.19 1366838.19 1366838.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401598110 Proyecto de inversión 1919745.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919745.66, modificado:1922214.83}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONTADORES ENTRE AVE TORRES MIRANDA Y BRASIL COL UNIDAD MODELO - 22931828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 229318 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.8, meta_modificada:1226.8}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONTADORES COLONIA UNIDAD MODELO, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA TORRES MIRANDA Y CALLE BRASIL, CALLE ARQUITECTOS  SE ENCUENTRA FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 7, lon:-97.88483426, lat:22.28502101}}02-09-2019 15-11-2019 1922214.83 1922214.83 1922214.83 1922214.83 1922214.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-039/19, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAM, monto:2687597.47, importe_modificado:2687597.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.8}}{1598110/proyecto_INICIO, 1598110/proyecto_PROCESO, 1598110/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401652099 Acción 93900.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93900.42, modificado:93900.42}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26189728 Tamaulipas 38 Tampico Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 261897 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}13-07-2019 31-12-2019 93900.42 93900.42 93900.42 93900.42 93900.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/19, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4418719.56, importe_modificado:4418719.56}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1652099/proyecto_INICIO, 1652099/proyecto_FIN, 1652099/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:
ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401684811 Proyecto de inversión 1960826.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960826.59, modificado:1942609.37}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GONZÁLEZ VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2483-01 N 0 0 1829 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}27-10-2019 22-12-2019 1942609.37 1942609.37 1942609.37 1942609.37 1942609.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2181528, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1960826.59, importe_modificado:1960826.59}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684811/proyecto_INICIO, 1684811/proyecto_PROCESO, 1684811/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM190401685200 Proyecto de inversión 832539.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832539.12, modificado:1339875.08}}RP-19-2674-01. REM DEMOLICIÓN DE AULA + CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M + OBRA EXTERIOR PRIMARIA AQUILES SERDAN	28DPR0448S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2674-01. REM N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 1339875.08 1339875.08 1339875.08 1339875.08 1339875.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401685545 Proyecto de inversión 1301381.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1301381.21, modificado:1921023.68}}RP-19-2676-01. REM CONSTRUCCIÓN DE BARDA CERRADA 360 MTS. SECUNDARIA TÉCNICA No. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA	28DST0007H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2676-01. REM N 0 0 628 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 1921023.68 1921023.68 1921023.68 1921023.68 1921023.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101699331 Proyecto de inversión 1870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1830340.4}}CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA 750 + COMEDOR EQUIPADO + BARDA LADO PONIENTE EN CAIC UBICADA EN CALLE IZTACCIHUATL ENTRE FUJIYAMA Y MAUNA KEA DE LA COLONIA BALCONES DE ALCALÁ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.31, meta_modificada:248.31}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Balcones de Alcalá, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2543807, lat:26.0061233}}17-04-2020 17-07-2020 1830340.4 1830340.4 1830340.4 1830340.4 1830340.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.31}}{1699331/proyecto_INICIO, 1699331/proyecto_PROCESO, 1699331/proyecto_FIN, 1699331/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701171 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:361163.16}}17-2133C-01. DEMOLICION Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ	28DJN0464T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2133C-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Bagdad Sur, 87383 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5254012, lat:25.8442025}}09-03-2020 07-05-2020 361163.16 361163.16 361163.16 361163.16 361163.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201708033 Proyecto de inversión 1305305.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305305.01, modificado:1303001.45}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C.(VICTORIA - MONTERREY) KM. 85 - SAN MATÍAS - SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS. LONGITUD 5 KM28 Tamaulipas 16 Hidalgo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2097-01 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:137, direccion:San Matías, Tamps., México, lon:-99.4841666, lat:24.3038887}}08-07-2020 03-01-2021 1303001.45 1303001.45 1303001.45 1303001.45 1303001.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2333154, contratista:URRUTIA AGUILAR MIGUEL ANGEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1305305.01, importe_modificado:1305305.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}{1708033/proyecto_INICIO, 1708033/proyecto_PROCESO, 1708033/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709769 Adquisición 1352500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352500.0, modificado:1338729.16}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESEP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}13-02-2020 31-12-2020 1338729.16 1338729.16 1338729.16 1338729.16 1338729.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709770 Adquisición 2055800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055800.0, modificado:2015081.53}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}13-02-2020 31-12-2020 2015081.53 2015081.53 2015081.53 2015081.53 2015081.53 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709827 Adquisición 1514800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514800.0, modificado:1467759.38}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}13-02-2020 31-12-2020 1467759.38 1467759.38 1467759.38 1467759.38 1467759.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709838 Adquisición 2849500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849500.0, modificado:2834439.69}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}13-02-2020 31-12-2020 2834439.69 2834439.69 2834439.69 2834439.69 2834439.69 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709855 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}13-02-2020 31-08-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709863 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710582 Proyecto de inversión 17820529.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.782052968E7, modificado:1.346939894E7}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIERRA NEVADA ENTRE CALLE PEKIN Y RIO SAN JUAN, COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT067-SIERRA NEVADA N 0 0 6941 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6814.72, meta_modificada:6787.29}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra Nevada, Las Fuentes Coloniales, 88703 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3161104, lat:26.0552462}}15-04-2020 11-10-2020 13469398.94 13469398.94 13469398.94 13469398.94 13469398.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-067-2020-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.463289112E7, importe_modificado:1.463289112E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6787.29}}{1710582/proyecto_INICIO, 1710582/proyecto_PROCESO, 1710582/proyecto_INICIO, 1710582/proyecto_PROCESO, 1710582/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201712648 Proyecto de inversión 925944.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925944.94, modificado:925944.94}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EST. ROSILLO-EJ. EL MEZQUITAL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HIDROTERR-2020-007 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49100.0, meta_modificada:49100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.58478546, lat:22.88756222}}22-06-2020 25-07-2020 925944.94 925944.94 925944.94 925944.94 925944.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2020-007, contratista:ALEXIS MARIO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:925944.94, importe_modificado:925944.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49100.0}}{1712648/proyecto_INICIO, 1712648/proyecto_PROCESO, 1712648/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301715124 Proyecto de inversión 1177753.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177753.5, modificado:1177751.56}}PROGRAMA 2020 PARA LA REHABILITACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2269-01 N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Juventud Revolucionaria, 87670 Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2028444, lat:23.7631056}}10-08-2020 08-10-2020 1177751.56 1177751.56 1177751.56 1177751.56 1177751.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-069-20-P, contratista:GONZALEZ CRUZ LUIS ALBERTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1177753.5, importe_modificado:1177753.5}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1715124/proyecto_INICIO, 1715124/proyecto_FIN, 1715124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718429 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO LOS ÉBANOS - 9143828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS91438 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ÉBANOS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDA, lon:-98.08561532, lat:22.91355775}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1718429/proyecto_INICIO, 1718429/proyecto_PROCESO, 1718429/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718946 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD FRANCISCO MEDRANO - 10132228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101322 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE FRANCISCO GUZMÁN EJIDO FRANCISCO MEDRANO, 89603 FRANCISCO MEDRANO, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE  EL EJIDO SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL NORESTE , lon:-97.89880189, lat:22.43435083}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1718946/proyecto_INICIO, 1718946/proyecto_PROCESO, 1718946/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719213 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 10488028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104880 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSÍ COLONIA LOS NOGALES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ Y CALLE JUAN GENARO DE LA PORTILLA, CALLE BAJA CALIFORNIA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-97.91845844, lat:22.41128358}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719213/proyecto_INICIO, 1719213/proyecto_PROCESO, 1719213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719444 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO NUEVO MADERO - 10660228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106602 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE RÍO TECOLUTLA COLONIA NUEVO MADERO, 89604 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CANAL DE LA MANCHA Y CALLE CANAL DE SUEZ, CALLE RÍO GUAYMAS  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS , lon:-97.84998318, lat:22.35106722}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719444/proyecto_INICIO, 1719444/proyecto_PROCESO, 1719444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719563 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 10797428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107974 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSÉ ARGUELLES  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA T, lon:-99.75996453, lat:23.57675687}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719563/proyecto_INICIO, 1719563/proyecto_PROCESO, 1719563/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719778 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD EL LIMÓN - 11072528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110725 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE CARRETERA CIUDAD MANTE-LLERA DE CANALES PUEBLO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRETERA A XICOTÉNCATL Y CALLE CARRETERA A OCAMPO,    EL PUEBLO SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.02024439, lat:22.83413436}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719778/proyecto_INICIO, 1719778/proyecto_PROCESO, 1719778/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719841 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO OCAMPO - 11155528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111555 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN DE ULÚA, CALLE CALIFORNIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.33317449, lat:22.83823623}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719841/proyecto_INICIO, 1719841/proyecto_PROCESO, 1719841/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719879 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN  LA NORIA - 11238928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112389 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA), 87913 ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.69124216, lat:23.17521532}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1719879/proyecto_INICIO, 1719879/proyecto_PROCESO, 1719879/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719901 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 11271628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112716 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 87920 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL PUEBLO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS AL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-99.63240957, lat:22.92290832}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719901/proyecto_INICIO, 1719901/proyecto_PROCESO, 1719901/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720508 Proyecto de inversión 1429966.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429966.6, modificado:1429341.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIEZ VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD SOTO LA MARINA ASENTAMIENTO JUVENTUD REVOLUCIONARIA - 11913428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119134 S 15 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AQUILES CERDÁN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE QUINCE DE MAYO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.20288153, lat:23.76048543}}10-08-2020 31-12-2020 1429341.3 1429341.3 1429341.3 1429341.3 1429341.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1720508/proyecto_INICIO, 1720508/proyecto_PROCESO, 1720508/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720684 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD LOS ALGODONES - 12066028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120660 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:EJIDO LOS ALGODONES, 87250 LOS ALGODONES, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-98.82436636, lat:23.57252675}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720684/proyecto_INICIO, 1720684/proyecto_PROCESO, 1720684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720717 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD CAÑÓN DEL CONDE EL MILAGRO - 12114628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121146 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJIDO CAÑÓN DEL CONDE (EL MILAGRO), 87250 SANTA MARÍA DE LA NORIA, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 41 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS SOBRE LA CARRETERA ANTIGUA CASAS S, lon:-98.45800695, lat:23.56156757}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720717/proyecto_INICIO, 1720717/proyecto_PROCESO, 1720717/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721066 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO TAMAULIPAS - 12444128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124441 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA TAMAULIPAS, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LLERA Y CALLE CRUILLAS, CALLE NUEVO PADILLA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS A T, lon:-98.13851761, lat:24.83553246}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721066/proyecto_INICIO, 1721066/proyecto_PROCESO, 1721066/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721186 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO TAMAULIPAS - 12519028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS125190 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA TAMAULIPAS, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TULA Y CALLE SANTANDER JIMÉNEZ, CALLE AGUSTÍN MELGAR  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13204552, lat:24.83367453}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1721186/proyecto_PROCESO, 1721186/proyecto_INICIO, 1721186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721369 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO PASO REAL - 12690628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS126906 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA PASO REAL, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LAUREL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS A DOS CUADRA, lon:-98.1691401, lat:24.83805411}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721369/proyecto_INICIO, 1721369/proyecto_PROCESO, 1721369/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722793 Proyecto de inversión 8147917.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8147917.5, modificado:5525469.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMAN EN COLONIA PEDRO J MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS - 314428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3144 S 2000 1914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5263.0, meta_modificada:5263.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA PEDRO J MÉNDEZ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE DIECIOCHO  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y M, lon:-98.26619463, lat:26.01990259}}01-04-2020 29-07-2020 5525469.82 5525469.82 5525469.82 5525469.82 5525469.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-019-2020-LP-1, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:8147917.5, importe_modificado:8147917.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5263.0}}{1722793/proyecto_PROCESO, 1722793/proyecto_FIN, 1722793/proyecto_INICIO, 1722793/proyecto_FIN, 1722793/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723286 Proyecto de inversión 3943252.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943252.66, modificado:3943252.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 484028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS4840 S 263 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2854.0, meta_modificada:2854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE C TERCERA COLONIA AEROPUERTO, 88787 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CERRADA CANAL RODHE Y TERRACERIA LIMITE DE COLONIA,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE EN LA COLON, lon:-98.23758039, lat:26.00989703}}01-04-2020 29-07-2020 3943252.66 3943252.66 3943252.66 3943252.66 3943252.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-023-2020-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3943252.66, importe_modificado:3943252.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2854.0}}{1723286/proyecto_INICIO, 1723286/proyecto_FIN, 1723286/proyecto_PROCESO, 1723286/proyecto_INICIO, 1723286/proyecto_PROCESO, 1723286/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723522 Proyecto de inversión 2653886.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653886.44, modificado:2473342.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN CALLE  LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO EJIDO LA ESCONDIDA - 571428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS5714 S 855 871 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA VERDE COLONIA EJIDO LA ESCONDIDA, 88760 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRE, lon:-98.26953926, lat:26.03572572}}10-04-2020 12-08-2020 2473342.89 2473342.89 2473342.89 2473342.89 2473342.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-046-2020-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2653886.44, importe_modificado:2653886.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}}{1723522/proyecto_INICIO, 1723522/proyecto_FIN, 1723522/proyecto_PROCESO, 1723522/proyecto_INICIO, 1723522/proyecto_PROCESO, 1723522/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723797 Proyecto de inversión 3222334.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3222334.2, modificado:2996018.04}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO LOMAS CAMPESTRE - 670628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 6706 S 35 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO LOMAS CAMPESTRE, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OJO DE AGUA Y CALLE MANZANO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. OJO DE AGUA Y MANZANO CONTINUANDO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN BENEFICIAN, lon:-97.91410506, lat:22.36712997}}01-09-2020 31-12-2020 2996018.04 2996018.04 2996018.04 2996018.04 2996018.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-074/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ARYVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3521336.08, importe_modificado:3521336.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}{1723797/proyecto_INICIO, 1723797/proyecto_FIN, 1723797/proyecto_PROCESO, 1723797/proyecto_FIN, 1723797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725015 Proyecto de inversión 150673.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150673.08, modificado:148862.66}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO NACIONES UNIDAS - 1028528 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 10285 S 28 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ESTADOS UNIDOS INTERIOR SN COLONIA NACIONES UNIDAS, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SUIZA Y CALLE BULGARIA, CALLE CANADA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL BOULEVARD CARLOS CONSECO Y, lon:-99.58524274, lat:27.51802096}}09-07-2020 30-08-2020 148862.66 148862.66 148862.66 148862.66 148862.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DS-FISM-03/20, contratista:JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:150673.08, importe_modificado:150673.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}{1725015/proyecto_PROCESO, 1725015/proyecto_INICIO, 1725015/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725365 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA LAS LOMAS - 1133628 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 11336 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LOMA NEGRA COLONIA LAS LOMAS, 87315 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CALLE LOMA DEL PARAISO  COLONIA LAS LOMAS CALLE LOMA NEGRA ENTRE PRIMERA Y TERCERA NO. 12, lon:-97.56009431, lat:25.88166676}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-12/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725365/proyecto_INICIO, 1725365/proyecto_PROCESO, 1725365/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725875 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS COLONIA AMPLIACION SAN MANUEL - 1286828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 12868 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE LA CD. DE MEXICO AMPLIACION SAN MANUEL, 87555 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE DE LA SABIDURIA,    COLONIA AMPLIACION SAN MANUEL CALLE TORRE DE LA CD. DE MEXICO ENTRE CALLE PUEBLA, lon:-97.49549679, lat:25.820338}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-04/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOR, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725875/proyecto_INICIO, 1725875/proyecto_FIN, 1725875/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301762963 Proyecto de inversión 3791704.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3791704.24, modificado:3788023.3}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ZONA CENTRO EN CIUDAD VICTORIA - 9987028 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 99870 S 1800 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1874.9, meta_modificada:1874.9}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIER Y TERAN Y AVENIDA GRAL. LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300M, lon:-99.15280275, lat:23.72930366}}01-09-2020 31-12-2020 3788023.3 3788023.3 3788023.3 3788023.3 3788023.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-001, contratista:GUIRASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:3788028.8, importe_modificado:3788028.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1874.9}}{1762963/proyecto_INICIO, 1762963/proyecto_PROCESO, 1762963/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301765796 Proyecto de inversión 109709.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109709.73, modificado:109709.73}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN LUISITO DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10761328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 107613 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE AGUAS CALIENTES COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUAS CALIENTES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAME, lon:-98.31709134, lat:22.72319748}}24-08-2020 22-09-2020 109709.73 109709.73 109709.73 109709.73 109709.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-031, contratista:INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:877677.58, importe_modificado:877677.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1765796/proyecto_INICIO, 1765796/proyecto_PROCESO, 1765796/proyecto_FIN, 1765796/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301769560 Proyecto de inversión 282318.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282318.42, modificado:281663.92}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 11796628 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS117966 S 110 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CALLE SAN JOSE PEDRO PALACIOS EJIDO AQUILES SERDÁN, 87520 AQUILES SERDÁN, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MARSCAL, CALLE PEDRO PALACIOS  CALLE SAN JOSE PEDRO PALACIOS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CA, lon:-97.91359808, lat:25.58549819}}02-09-2020 31-12-2020 281663.92 281663.92 281663.92 281663.92 281663.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-025/2020, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:281663.92, importe_modificado:281663.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4120.0}}{1769560/proyecto_INICIO, 1769560/proyecto_FIN, 1769560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301772382 Proyecto de inversión 110280.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110280.03, modificado:110280.03}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA TORRECILLA, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 12561828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 125618 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:EJIDO LA TORRECILLA, 00000 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LOTE 3 MANZANA 6 DE LA ZONA 1 DEL EJIDO LA TORRECILLA., lon:-98.37549345, lat:23.14707643}}07-09-2020 10-10-2020 110280.03 110280.03 110280.03 110280.03 110280.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-035, contratista:JULIO CESAR GUZMÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:807959.87, importe_modificado:807959.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1772382/proyecto_INICIO, 1772382/proyecto_PROCESO, 1772382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787613 Proyecto de inversión 205386.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205386.93, modificado:246135.5}}20-0531-01-025. REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA DIDÁCTICA	JARDÍN DE NIÑOS TERESITA GUTIERREZ	28DJN0188F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-025. N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion:Ignacio Manuel Altamirano, Tamps., México, lon:-97.8194444, lat:25.8916666}}28-09-2020 16-12-2020 246135.5 246135.5 246135.5 246135.5 246135.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-011-2020-0027, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3328066.53, importe_modificado:3328066.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787617 Proyecto de inversión 503757.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503757.76, modificado:576874.42}}20-0531-01-040. TECHUMBRE METÁLICA DE 12 X 12 M + REHABILITACIÓN DE BAÑOS EXISTENTES	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0094R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-040. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:Maclovio Herrera, Potosina, 89603 Altamira, Tamps., México, lon:-97.928781, lat:22.3945469}}28-09-2020 15-01-2021 576874.42 576874.42 576874.42 576874.42 576874.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-012-2020-0028, contratista:PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2943520.43, importe_modificado:2943520.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787621 Proyecto de inversión 1674371.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674371.61, modificado:2055458.07}}20-0531-01-041. REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS: G, H, I, J Y K	SECUNDARIA GENERAL No. 7, ISAAC NEWTON	28DES0096Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-041. N 0 0 599 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8361154, lat:22.2720235}}28-09-2020 15-01-2021 2055458.07 2055458.07 2055458.07 2055458.07 2055458.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-012-2020-0028, contratista:PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2943520.43, importe_modificado:2943520.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787665 Proyecto de inversión 590043.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590043.18, modificado:592362.86}}20-0531-01-031. IMPERMEABILIZACIÓN Y BARANDALES.	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA	28DML0001K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-031. N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Obrera, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1331631, lat:23.7322178}}29-09-2020 02-12-2020 592362.86 592362.86 592362.86 592362.86 592362.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-014-2020-0030, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3428598.07, importe_modificado:3428598.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787670 Proyecto de inversión 273202.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273202.83, modificado:275764.84}}20-0531-01-006. IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y APLANADOS EN EDIFICIO "A" Y "B"	TELESECUNDARIA PROF. EMILIO LOPEZ MACHUCA	28DTV0176Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-006. N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:152, direccion:Gral Guadalupe Mainero, Tamps., México, lon:-98.0486111, lat:25.8513888}}12-08-2020 07-02-2021 275764.84 275764.84 275764.84 275764.84 275764.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-015-2020-0022, contratista:P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4987741.38, importe_modificado:4987741.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787679 Proyecto de inversión 154853.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154853.19, modificado:141616.19}}20-0531-01-036. CONSTRUCCIÓN DE FORO DE 6.00 X 4.00 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA	28DJN0397L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-036. N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:151, direccion:Tantoyuquita, Tamps., México, lon:-98.5553961, lat:22.5428258}}29-09-2020 27-11-2020 141616.19 141616.19 141616.19 141616.19 141616.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-016-2020-025, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2452143.59, importe_modificado:2452143.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787736 Proyecto de inversión 3798893.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798893.26, modificado:3798711.69}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE SOLIDARIDAD DE AV. DEL NIÑO A CALLE 3 EN LAS COLONIAS, GUADALUPE VICTORIA, TAMPICO, UNIVERSITARIA, Y PERIODISTAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-005/2020N 0 0 3350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8839.8, meta_modificada:8839.8}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Solidaridad, 87453 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4847987, lat:25.8374815}}29-06-2020 30-07-2020 3798711.69 3798711.69 3798711.69 3798711.69 3798711.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-005/2020, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3798893.26, importe_modificado:3798711.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8839.8}}{1787736/proyecto_INICIO, 1787736/proyecto_PROCESO, 1787736/proyecto_FIN, 1787736/proyecto_INICIO, 1787736/proyecto_FIN, 1787736/proyecto_PROCESO, 1787736/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788006 Proyecto de inversión 24400602.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.440060295E7, modificado:2.905254752E7}}REHABILITACIÓN DE LA PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2203-01 N 0 0 150000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:88730, Lomas del Real de Jarachina Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.34686279, lat:26.04799238}}21-09-2020 19-03-2021 29052547.52 29052547.52 29052547.52 29052547.52 29052547.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-110-20-P, contratista:IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.906182901E7, importe_modificado:2.906182901E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788006/proyecto_INICIO, 1788006/proyecto_PROCESO, 1788006/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788427 Proyecto de inversión 5009579.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5009579.5, modificado:8766376.01}}PROGRAMA 2020 DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2348-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.89, meta_modificada:147.89}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Leopoldo Bello López 644, América de Juárez, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.17281151, lat:23.72701543}}30-09-2020 27-01-2021 8766376.01 8766376.01 8766376.01 8766376.01 8766376.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2379083, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8766764.13, importe_modificado:8766764.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.89}}{1788427/proyecto_INICIO, 1788427/proyecto_PROCESO, 1788427/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200301790905 Proyecto de inversión 3851298.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851298.05, modificado:6738783.66}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 30 Padilla Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2236-01 N 0 0 3430 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.55, meta_modificada:189.55}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:358, direccion:Río Bravo, Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8982615, lat:24.0405472}}14-09-2020 12-03-2021 6738783.66 6738783.66 6738783.66 6738783.66 6738783.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-106-20-I, contratista:EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6739771.59, importe_modificado:6739771.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.55}}{1790905/proyecto_INICIO, 1790905/proyecto_PROCESO, 1790905/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791551 Proyecto de inversión 14044698.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.404469863E7, modificado:1.966193955E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA REYNOSA-RIO BRAVO TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2200-01 N 0 0 200000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 106, Francisco Sarabia, 88787 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.23734283, lat:26.02231109}}20-08-2020 23-02-2021 19661939.55 19661939.55 19661939.55 19661939.55 19661939.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-091-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.96620714E7, importe_modificado:1.96620714E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1791551/proyecto_INICIO, 1791551/proyecto_PROCESO, 1791551/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792161 Proyecto de inversión 663731.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663731.64, modificado:663731.64}}CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE METALICA EN AL ESC. PRIM. LEONA VICARIO DEL POB. FRANCISCO I. MADERO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTA 012 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:Ignacio Allende, Francisco I. Madero Dos, Tamps., México, lon:-98.63825798, lat:22.62796485}}24-08-2020 02-10-2020 663731.64 663731.64 663731.64 663731.64 663731.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2020-012, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:663731.64, importe_modificado:663731.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{1792161/proyecto_INICIO, 1792161/proyecto_PROCESO, 1792161/proyecto_FIN, 1792161/proyecto_PROCESO, 1792161/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792214 Proyecto de inversión 873479.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873479.16, modificado:873479.16}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 24.00 MTS DE LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA DEL POB. LOPEZ RAYON DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTA 2020 013 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:Ignacio López Rayón, López Rayón, Tamps., México, lon:-98.46344233, lat:22.4998105}}07-09-2020 30-09-2020 873479.16 873479.16 873479.16 873479.16 873479.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2020-013, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:873479.16, importe_modificado:873479.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}{1792214/proyecto_INICIO, 1792214/proyecto_PROCESO, 1792214/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301793195 Proyecto de inversión 5273185.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273185.43, modificado:5196907.67}}LP-PAV-FFM-06/20 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR CALLE PILOTOS DESDE LIMITE ORIENTE HASTA LA AVENIDA MONTERREY COL. LA PAZ28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FFM-06/20 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Ejército Trigarante, Blanca Navidad, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.59728, lat:27.4645111}}09-06-2020 15-11-2020 5196907.67 5196907.67 5196907.67 5196907.67 5196907.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-06/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:5273185.43, importe_modificado:5273185.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}}{1793195/proyecto_PROCESO, 1793195/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401795999 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA  EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO  ABASOLITO - 8876028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS88760 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:EJIDO , 87760 ABASOLO (ABASOLITO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A CUATRO KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.38275885, lat:24.0410783}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1795999/proyecto_INICIO, 1795999/proyecto_PROCESO, 1795999/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796004 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD JESÚS RAMÍREZ - 8916328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS89163 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:224, direccion:EJIDO JESUS RAMÍREZ, 87760 JESÚS RAMÍREZ, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 19 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMINO QUE VA AL RÍO SOTO , lon:-98.23392289, lat:23.96492881}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796004/proyecto_PROCESO, 1796004/proyecto_INICIO, 1796004/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796024 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD MORÓN ASENTAMIENTO MORÓN - 9386928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS93869 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:EJIDO MORÓN, 89672 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD AL ESTE, lon:-97.86246416, lat:22.72802097}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796024/proyecto_PROCESO, 1796024/proyecto_INICIO, 1796024/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796028 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD RANCHO DE PIEDRA ASENTAMIENTO RANCHO DE PIEDRA - 9435328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94353 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:180, direccion:EJIDO RANCHO DE PIEDRA, 89674 RANCHO DE PIEDRA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A TRES CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-97.79019383, lat:22.96637219}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796028/proyecto_INICIO, 1796028/proyecto_PROCESO, 1796028/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796036 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD ANTONIO VILLARREAL - 9495128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94951 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:370, direccion:EJIDO ANTONIO VILLARREAL, 89670 ANTONIO VILLARREAL, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A LA VUELTA DE LA IGLESIA, lon:-97.83133626, lat:22.96106792}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796036/proyecto_INICIO, 1796036/proyecto_PROCESO, 1796036/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796040 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LA CABECERA - 9516428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95164 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:EJIDO LA CABECERA, 89677 LA CABECERA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 19 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ESTÁN ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.93776384, lat:22.95775734}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796040/proyecto_INICIO, 1796040/proyecto_PROCESO, 1796040/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796041 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO LUIS CABALLERO - 9521028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95210 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO PRIMO GARCÍA COLONIA LUIS CABALLERO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAM, lon:-98.07847131, lat:22.92943951}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796041/proyecto_INICIO, 1796041/proyecto_PROCESO, 1796041/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796043 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO RÍO VERDE - 9540328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95403 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PÁNUCO COLONIA RÍO VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LORENZO LIÑAN Y CALLE RÍO SAN MARCOS, CALLE RÍO GUAYALEJO  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A UNA CUADRA AL, lon:-98.07760228, lat:22.91296177}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796043/proyecto_INICIO, 1796043/proyecto_PROCESO, 1796043/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796062 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD MÉXICO LIBRE - 9561528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95615 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 16 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A TRES CUADRAS AL ESTE DEL C, lon:-99.15935572, lat:22.64117358}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796062/proyecto_INICIO, 1796062/proyecto_PROCESO, 1796062/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796095 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 9953828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99538 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89791 GUADALUPE VICTORIA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 36 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA AL ESTE DEL CAMPO , lon:-99.05899245, lat:22.84528159}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1796095/proyecto_INICIO, 1796095/proyecto_PROCESO, 1796095/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796096 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO  LOMA NORTE - 9959928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99599 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:142, direccion:EJIDO PRAXEDIS GUERRERO ( LOMA NORTE), 89960 PRAXEDIS GUERRERO (LOMA NORTE), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS, lon:-99.07499668, lat:22.59004029}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796096/proyecto_INICIO, 1796096/proyecto_PROCESO, 1796096/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796106 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS  EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS  DOS - 9993728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99937 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS DOS, 89796 LÁZARO CÁRDENAS (EL MALACATE), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS DISTRIB, lon:-99.13270174, lat:22.94020607}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796106/proyecto_INICIO, 1796106/proyecto_PROCESO, 1796106/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796122 Proyecto de inversión 1143973.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143973.28, modificado:1143473.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD CONRADO CASTILLO  LA MAROMA  ASENTAMIENTO CONRADO CASTILLO  LA MAROMA - 10074228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100742 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), 87933 CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA, lon:-99.34768752, lat:23.50998598}}10-08-2020 31-12-2020 1143473.04 1143473.04 1143473.04 1143473.04 1143473.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1796122/proyecto_INICIO, 1796122/proyecto_PROCESO, 1796122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796132 Proyecto de inversión 1286969.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286969.94, modificado:1286407.17}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD LA COLONIA  ESTACIÓN COLONIAS - 10112028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101120 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE JOAQUÍN FLORES TREVIÑO EJIDO LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), 89650 LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FORTUNATO DE LEIJA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE BENITO JUÁREZ  EL EJIDO SE UBICA A 19 KILÓME, lon:-98.01571986, lat:22.43904104}}10-08-2020 31-12-2020 1286407.17 1286407.17 1286407.17 1286407.17 1286407.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1796132/proyecto_INICIO, 1796132/proyecto_PROCESO, 1796132/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796137 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD EL FUERTE - 10127728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101277 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:EJIDO EL FUERTE, 89644 EL FUERTE, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.08588136, lat:22.42525172}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796137/proyecto_INICIO, 1796137/proyecto_PROCESO, 1796137/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796149 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN LLERA LOCALIDAD JOSÉ SILVA SÁNCHEZ ASENTAMIENTO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ - 10214328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS102143 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:108, direccion:EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87214 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.82481663, lat:23.23909533}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796149/proyecto_INICIO, 1796149/proyecto_PROCESO, 1796149/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796165 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD SANTA INÉS  KILÓMETRO CUARENTA - 10298728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS102987 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:212, direccion:EJIDO SANTA INÉS (KILÓMETRO 40), 89642 SANTA INÉS (KILÓMETRO ), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL COME, lon:-98.05773051, lat:22.49694605}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796165/proyecto_PROCESO, 1796165/proyecto_INICIO, 1796165/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796174 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 10328728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103287 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:281, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89614 MARIANO MATAMOROS, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ELENO HUERTA  EL EJIDO SE UBICA A 47 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABE, lon:-98.14333495, lat:22.64478022}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796174/proyecto_INICIO, 1796174/proyecto_PROCESO, 1796174/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796251 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO NUEVO MORELOS - 10972728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109727 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRÚZ CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MÉXICO Y  , CALLE YUCATÁN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS A 1 KILÓMETRO DEL C, lon:-99.20787705, lat:22.52562591}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796251/proyecto_INICIO, 1796251/proyecto_PROCESO, 1796251/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796257 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD NUEVA APOLONIA - 11056228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110562 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:CALLE ÁLAMO PUEBLO NUEVA APOLONIA, 89955 MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, CALLE ROBLE  EL EJIDO SE UBICA A 60 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y , lon:-98.63554987, lat:22.49188051}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796257/proyecto_INICIO, 1796257/proyecto_PROCESO, 1796257/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796267 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD EL TIGRE ASENTAMIENTO EL TIGRE - 11091728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110917 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:EJIDO EL TIGRE, 87985 EL TIGRE, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL NORTEDE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.34384396, lat:22.90741183}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796267/proyecto_INICIO, 1796267/proyecto_PROCESO, 1796267/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796275 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 11111628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111116 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC COLONIA BENITO JUÁREZ, 89840 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUILLERMO PRIETO  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUD, lon:-98.98109642, lat:22.74451184}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796275/proyecto_INICIO, 1796275/proyecto_PROCESO, 1796275/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796277 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO AZUCARERA - 11116728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111167 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ENVASE COLONIA AZUCARERA, 89840 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DOMINO, CALLE REFINERÍA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y A UNA, lon:-98.98280224, lat:22.74257478}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796277/proyecto_INICIO, 1796277/proyecto_PROCESO, 1796277/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796281 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO VICTORIA - 11139928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111399 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE BURGOS, CALLE MATAMOROS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y AL REDED, lon:-98.98969424, lat:22.75419238}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796281/proyecto_PROCESO, 1796281/proyecto_INICIO, 1796281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796284 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO PARAÍSO - 11215328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112153 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA PARAÍSO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE BUGAMBILIA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE Y A DIEZ CUADRAS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-98.95630485, lat:22.71725459}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796284/proyecto_INICIO, 1796284/proyecto_PROCESO, 1796284/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796292 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 11287628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112876 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:43, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 89762 FELIPE ÁNGELES, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A SEIS KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTI, lon:-98.99009613, lat:22.98319796}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796292/proyecto_INICIO, 1796292/proyecto_PROCESO, 1796292/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796295 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD NARCISO MENDOZA UNO - 11398828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS113988 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:83, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 89755 NARCISO MENDOZA UNO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESC, lon:-99.00837171, lat:22.90080821}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796295/proyecto_PROCESO, 1796295/proyecto_INICIO, 1796295/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796296 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD LA PRESA ASENTAMIENTO LA PRESA - 11412328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114123 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:97, direccion:EJIDO LA PRESA, 89774 LA PRESA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.84436105, lat:23.03982822}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796296/proyecto_PROCESO, 1796296/proyecto_INICIO, 1796296/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796307 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 11479128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114791 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:198, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89759 EMILIANO ZAPATA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SA, lon:-98.88508873, lat:23.0254229}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796307/proyecto_PROCESO, 1796307/proyecto_INICIO, 1796307/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796308 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD PRIMERA UNIDAD EJIDO XICOTÉNCATL  ZOYATE - 11485228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114852 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:212, direccion:EJIDO PRIMERA UNIDAD EJIDO XICOTENCATL (ZAYATE), 89755 PRIMERA UNIDAD EJIDO XICOTÉNCATL (ZOYATE), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULI, lon:-98.89738103, lat:23.01912753}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796308/proyecto_PROCESO, 1796308/proyecto_INICIO, 1796308/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796332 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD TRANCAS Y SAUZAL  SAUZAL - 11729728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117297 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:130, direccion:EJIDO TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL), 89755 TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A DOS CUADRAS, lon:-98.10845946, lat:23.84973651}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796332/proyecto_INICIO, 1796332/proyecto_PROCESO, 1796332/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796336 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA  EL TANQUE - 11755228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117552 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:191, direccion:EJIDO FRNACISCO VILLA, 87670 FRANCISCO VILLA (EL TANQUE), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 36 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A DOS CUADRAS , lon:-98.12913287, lat:24.02615967}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796336/proyecto_PROCESO, 1796336/proyecto_INICIO, 1796336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796439 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD PUNTA DE PIEDRA ASENTAMIENTO PUNTA DE PIEDRA - 12343428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123434 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:545, direccion:EJIDO PUNTA DE PIEDRA, 87636 PUNTA DE PIEDRA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 67 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEP, lon:-97.74374376, lat:24.49560976}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796439/proyecto_INICIO, 1796439/proyecto_PROCESO, 1796439/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801363 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:267771.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18221.69, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN BUSTAMANTE LOCALIDAD BUSTAMANTE - 20732728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207327 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ESCOBEDO, CALLE BRAVO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS Y UNAS CUADRAS , lon:-99.75425034, lat:23.43454134}}01-12-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1801363/proyecto_PROCESO, 1801363/proyecto_INICIO, 1801363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801957 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD SANTA LIBRADA - 21577628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS215776 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:EJIDO SANTA LIBRADA, 87274 SANTA LIBRADA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.11078707, lat:23.68452947}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801957/proyecto_PROCESO, 1801957/proyecto_INICIO, 1801957/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801989 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD ESTACIÓN CARBONERO - 21621528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS216215 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:71, direccion:EJIDO ESTACIÓN CARBONERO, 87261 ESTACIÓN CARBONERO, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNAS CUADRAS DEL CAMPO , lon:-99.1875606, lat:23.9131292}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801989/proyecto_INICIO, 1801989/proyecto_PROCESO, 1801989/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806070 Proyecto de inversión 170804.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170804.86, modificado:167242.65}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1007328 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 10073 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RÍO GANGES INTERIOR SN COLONIA LAS PALAPAS, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE LÍMITE NORTE, CALLE RÍO VOLGA  COLONIA UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO A 300, lon:-99.56730276, lat:27.52026656}}15-11-2020 31-12-2020 167242.65 167242.65 167242.65 167242.65 167242.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DS-FISM-02/20, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:162918.86, importe_modificado:170804.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}{1806070/proyecto_PROCESO, 1806070/proyecto_INICIO, 1806070/proyecto_PROCESO, 1806070/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806250 Proyecto de inversión 499624.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499624.33, modificado:477007.55}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1435728 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 14357 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLORENTINO MEDINA INTERIOR SN COLONIA DANIEL HERNÁNDEZ, 88123 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRESBITERIO BALTAZAR VILCHIS Y CARRETERA AEROPUERTO, CALLE GUTIERREZ  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-99.56706563, lat:27.4903765}}11-11-2020 29-12-2020 477007.55 477007.55 477007.55 477007.55 477007.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-04/20, contratista:JOSE ALBERTO ANGUIANO OLVIRA AUOA770301I14, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:464240.58, importe_modificado:464240.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}}{1806250/proyecto_PROCESO, 1806250/proyecto_INICIO, 1806250/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806331 Proyecto de inversión 2383369.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383369.92, modificado:2283802.02}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO LOS PRESIDENTES - 1586628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15866 S 83 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:859.0, meta_modificada:859.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ZEPEDA INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EDUARDO ALARCON Y BOULEVARD LOS PRESIDENTES, CALLE EMILIANO ZAPATA  COLONIA UBICADA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A , lon:-99.54026428, lat:27.4523851}}09-11-2020 30-12-2020 2283802.02 2283802.02 2283802.02 2283802.02 2283802.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-09/20, contratista:BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2383369.92, importe_modificado:2383369.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:859.0}}{1806331/proyecto_PROCESO, 1806331/proyecto_INICIO, 1806331/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806700 Proyecto de inversión 2226676.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226676.06, modificado:2083923.64}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO REFORMA URBANA - 2324428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 23244 S 57 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE QUITO INTERIOR SN COLONIA REFORMA URBANA, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IRLANDA Y CALLE ATENAS, CALLE MADRID  COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CARRETERA PIE, lon:-99.55294813, lat:27.5173476}}28-10-2020 30-12-2020 2083923.64 2083923.64 2083923.64 2083923.64 2083923.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FISM-15/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DYLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2226676.06, importe_modificado:2226676.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}}{1806700/proyecto_PROCESO, 1806700/proyecto_INICIO, 1806700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814804 Proyecto de inversión 71038.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71038.48, modificado:71038.48}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUMBOLDT E IGUALDAD COL TOLTECA - 14089528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140895 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TOLTECA, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HUMBOLDT Y CALLE IGUALDAD,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HUMBOLDT E IGUALDAD. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE EVALUACION HUMB, lon:-97.86177202, lat:22.2399454}}30-07-2020 26-11-2020 71038.48 71038.48 71038.48 71038.48 71038.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2032325.73, importe_modificado:2032325.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1814804/proyecto_FIN, 1814804/proyecto_PROCESO, 1814804/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401817332 Proyecto de inversión 1580043.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580043.26, modificado:1580043.26}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA FORD NO 13 COL MORELOS - 14503028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 145030 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ,    LA PRIMARIA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y JIMENEZ Y DE FRENTE ESTA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:-97.87843927, lat:22.22212365}}06-07-2020 02-11-2020 1580043.26 1580043.26 1580043.26 1580043.26 1580043.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESRE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1580043.26, importe_modificado:1580043.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}}{1817332/proyecto_INICIO, 1817332/proyecto_FIN, 1817332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401821959 Proyecto de inversión 181266.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181266.89, modificado:181401.11}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA AMPLIACION JARITA Y JARITAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 15229528 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS152295 S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MIGUEL ALEMAN COLONIA JARITA, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EUCALIPTO Y CALLE PRIVADA SAN FRANCISCO, CALLE ALVARO OBREGON  CALLE PRIVADA MIGUEL ALEMAN Y CALLE 13 ESQUINA POSTERIOR A CALL, lon:-97.80151027, lat:25.66146574}}01-10-2020 31-12-2020 181401.11 181401.11 181401.11 181401.11 181401.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:679764.76, importe_modificado:679764.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}}{1821959/proyecto_INICIO, 1821959/proyecto_FIN, 1821959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401822412 Proyecto de inversión 1299600 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299600.0, modificado:1299600.0}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD   XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO FLORESTA - 15339528 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL153395 S 160 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:467.5}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA FLORESTA, 89759 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GLADIOLAS,    FRACCIONAMIENTO FLORESTA, lon:-98.95134538, lat:22.98377445}}10-02-2020 25-03-2020 1299600 1299600 1299600 1299600 1299600 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MXT-20-001, contratista:JUAN MIGUEL PUENTE ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM, monto:1299600.0, importe_modificado:1299600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.5}}{1822412/proyecto_INICIO, 1822412/proyecto_PROCESO, 1822412/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401826021 Proyecto de inversión 60725.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60725.01, modificado:60547.75}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2  EN VALLE HERMOSO LOCALIDAD   VALLE HERMOSO ASENTAMIENTO JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS - 16308228 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS163082 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JOSE TERAN BERRONES COLONIA JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE GREGORIO GARZA SOTO  CALLE JOSE TERAN BERRONES ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 POSTERIOR A CALLE GRE, lon:-97.78953153, lat:25.67764361}}01-10-2020 31-12-2020 60547.75 60547.75 60547.75 60547.75 60547.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-014/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:847668.54, importe_modificado:847668.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1826021/proyecto_INICIO, 1826021/proyecto_PROCESO, 1826021/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401826026 Proyecto de inversión 182175.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182175.05, modificado:181643.26}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIA LUCIO MONROY EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 16309328 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS163093 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MENDOZA COLONIA LUCIO MONROY, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BETZY MONROY Y CALLE RAUL GARCIA, CALLE MORNOY  CALLE MENDOZA DE CALLE BETZY MORNOY A CALLE RAUL GARCIA POSTERIOR CALLE MONROY COLONIA , lon:-97.7725822, lat:25.66354393}}01-10-2020 01-12-2020 181643.26 181643.26 181643.26 181643.26 181643.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-014/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:847668.54, importe_modificado:847668.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1826026/proyecto_PROCESO, 1826026/proyecto_INICIO, 1826026/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401838749 Proyecto de inversión 721136.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:351579.92, modificado:346435.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369556.6, modificado:369556.6}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS SUBURBANAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN BLVD. LOMA REAL ENTRE CARRETERA A MONTERREY Y CALLE LOMA DEL SOL DEL FRACC. LOMA REAL SOP-REY-FAISMUN-163-2020-LP - 20384228 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS203842 S 493 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION LOMA REAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA REAL, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA NACIONAL A MONTERREY Y CALLE COLINA DEL SOL,    REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA , lon:-98.4082434, lat:26.05129114}}23-11-2020 22-12-2020 715991.6 715991.6 715991.6 715991.6 715991.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-163-2020-LP-2, contratista:HUAMSA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:718596.65, importe_modificado:718596.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}}{1838749/proyecto_FIN, 1838749/proyecto_PROCESO, 1838749/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401838871 Proyecto de inversión 147438.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147438.56, modificado:147438.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20420128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA 204201 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA ZONA CENTRO, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS, CALLE JESUS GARCIA  PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.01802472, lat:23.31841797}}16-11-2020 15-12-2020 147438.56 147438.56 147438.56 147438.56 147438.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:587300.43, importe_modificado:587300.43}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838871/proyecto_PROCESO, 1838871/proyecto_INICIO, 1838871/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401839022 Proyecto de inversión 138576.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138576.06, modificado:138576.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSE AGUSTIN CASTRO DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20450928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204509 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:EJIDO JOSÉ AGUSTÍN CASTRO, 87200 JOSÉ AGUSTÍN CASTRO, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO JOSE AGUSTIN CASTRO DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.99659274, lat:23.31657392}}20-11-2020 19-12-2020 138576.06 138576.06 138576.06 138576.06 138576.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:735955.57, importe_modificado:735955.57}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1839022/proyecto_INICIO, 1839022/proyecto_FIN, 1839022/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401873100 Proyecto de inversión 9568063.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9568063.42, modificado:9566011.23}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 2 Aldama Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2216-01 N 0 0 4314 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9871.2, meta_modificada:9871.2}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Alamo LB, Arboledas, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.07381392, lat:22.93009694}}31-10-2020 24-03-2021 9566011.23 9566011.23 9566011.23 9566011.23 9566011.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2408066, contratista:LOPEZ GIL ELIGIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7035340.75, importe_modificado:7035340.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9871.2}}{1873100/proyecto_INICIO, 1873100/proyecto_PROCESO, 1873100/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873865 Proyecto de inversión 3703574.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703574.05, modificado:3392901.5}}MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRETERA RIBEREÑA, EN EL TRAMO ACCESO A CAMARGO ¿Y¿ GRIEGA-ACCESO A CAMARGO CALLE LIBERTAD CON CARRETERA AL POBLADO COMALES, EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 7 Camargo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2324-01 N 0 0 8424 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Libertad, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.83485317, lat:26.30576489}}11-11-2020 25-03-2021 3392901.5 3392901.5 3392901.5 3392901.5 3392901.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407656, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3703574.05, importe_modificado:3703574.05}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1873865/proyecto_PROCESO, 1873865/proyecto_INICIO, 1873865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200401874087 Proyecto de inversión 677188.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677188.22, modificado:776200.57}}PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE CIRCUNVALACION 3 ENTRE CALLE CIRCUNVALACION 3 Y CALLE CIRCUNVALACION 3, EN COL. AMPLIACION GONZALEÑO NORTE, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. (CORDENADAS 26*18´52.78"N 98*49´12.32"O A LAS CORDENADAS 26*18´52.86"N 98*49´08.73"O).28 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS N 0 0 15762 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.63, meta_modificada:1121.63}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Circunvalación No. Tres, Las Flores, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.82036924, lat:26.31497835}}19-10-2020 19-01-2021 776200.57 776200.57 776200.57 776200.57 776200.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2394725, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:677188.22, importe_modificado:677188.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.63}}{1874087/proyecto_INICIO, 1874087/proyecto_FIN, 1874087/proyecto_PROCESO, 1874087/proyecto_FIN, 1874087/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874488 Proyecto de inversión 5402784.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5402784.9, modificado:5402561.2}}PROGRAMA 2020 DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL VELATORIO MUNICIPAL EN MÉNDEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2264-01 N 0 0 4122 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Méndez, Tamps., México, lon:-98.5877093, lat:25.1185963}}28-10-2020 26-03-2021 5402561.2 5402561.2 5402561.2 5402561.2 5402561.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-162-20-I, contratista:DE LA GARZA GARZA LUIS ALFONSO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5402784.9, importe_modificado:5402784.9}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874488/proyecto_INICIO, 1874488/proyecto_PROCESO, 1874488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875257 Proyecto de inversión 412349.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412349.51, modificado:412347.48}}20-0531-01-045.	REHABILITACIÓN GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GARCIA COSTILLA	28DJN0021Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-045. N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:702.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Col. Esperanza, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5416489, lat:25.8874497}}07-10-2020 30-12-2020 412347.48 412347.48 412347.48 412347.48 412347.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-015-2020-0031, contratista:LUIS ARMANDO ORNELAS CANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2584984.5, importe_modificado:2584984.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875261 Proyecto de inversión 152786.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152786.35, modificado:152785.71}}20-0531-01-046.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-046. N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:266.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5308167, lat:25.8674377}}07-10-2020 30-12-2020 152785.71 152785.71 152785.71 152785.71 152785.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-015-2020-0031, contratista:LUIS ARMANDO ORNELAS CANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2584984.5, importe_modificado:2584984.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875326 Proyecto de inversión 479657.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479657.53, modificado:479657.52}}20-0531-01-080.	REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA NIÑOS HEROES	28DPR0208T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-080. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:Fortines y Emiliano Zapata, Tamps., México, lon:-99.1236111, lat:22.5599999}}16-10-2020 12-02-2021 479657.52 479657.52 479657.52 479657.52 479657.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875347 Proyecto de inversión 234653.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234653.04, modificado:234652.99}}20-0531-01-056.	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 WC DE 2.00 X 2.71 M. + ANDADOR DE 18 M.	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	28DJN0328P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-056. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:53, direccion:Valle Hermoso - Empalme, Zona Centro, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159555, lat:25.672535}}16-10-2020 23-01-2021 234652.99 234652.99 234652.99 234652.99 234652.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-017-2020-0032, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1997864.15, importe_modificado:1997864.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875397 Proyecto de inversión 2221785.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221785.96, modificado:2221766.02}}REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN EL SECTOR NAVAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2402-01 N 0 0 13927 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}25-11-2020 22-02-2021 2221766.02 2221766.02 2221766.02 2221766.02 2221766.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-198-20-I, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5008881.55, importe_modificado:5008881.55}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875397/proyecto_INICIO, 1875397/proyecto_PROCESO, 1875397/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875434 Proyecto de inversión 1132103.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132103.7, modificado:1132081.21}}20-0531-01-108.	REHABILITACIÓN GENERAL (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, RESANE DE MUROS Y LOSAS, CANCELERIA)	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR1314J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-108. N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3054224, lat:26.0907393}}23-10-2020 19-02-2021 1132081.21 1132081.21 1132081.21 1132081.21 1132081.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-021-2020-0042, contratista:JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3239335.67, importe_modificado:3239335.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875459 Proyecto de inversión 627551.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627551.26, modificado:627521.33}}20-0531-01-095.	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIO ACADÉMICO Y DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (3 AULAS, COCINA, BODEGA) + FOSA SÉPTICA DE 5 M3 DE CAPACIDAD	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS	28DPR0749O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-095. N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}27-10-2020 13-02-2021 627521.33 627521.33 627521.33 627521.33 627521.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-022-2020-0043, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2049989.11, importe_modificado:2049989.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875464 Proyecto de inversión 845875.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845875.86, modificado:845760.03}}20-0531-01-096.	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIO ACADÉMICO (3 AULAS, BIBLIOTECA Y BODEGA)	PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA	28DPR1250P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-096. N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Lucio Blanco, Tamps., México, lon:-98.6808333, lat:26.1052777}}27-10-2020 13-02-2021 845760.03 845760.03 845760.03 845760.03 845760.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-022-2020-0043, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2049989.11, importe_modificado:2049989.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875496 Proyecto de inversión 3504485.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504485.41, modificado:3504485.4}}REVISIÓN ESTRUCTURAL DE DIVERSAS OBRAS DENOMINADAS CENTROS DE BIENESTAR Y PAZ EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de PreinversiónAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2386-01 N 0 0 203762 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}25-11-2020 22-02-2021 3504485.4 3504485.4 3504485.4 3504485.4 3504485.4 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-200-20-I, contratista:BINA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7496487.47, importe_modificado:7496487.47}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875496/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875785 Proyecto de inversión 989135.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989135.78, modificado:989132.99}}20-0531-01-106.	IMPERMEABILIZACION + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	PRIMARIA PROFRA. GEORGINA CANTU PEÑA	28DPR0764G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-106. N 0 0 369 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:853.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}29-10-2020 31-12-2020 989132.99 989132.99 989132.99 989132.99 989132.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-022-2020-0045, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871192.46, importe_modificado:2871192.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875889 Proyecto de inversión 10397588.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.039758856E7, modificado:1.039758855E7}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2362-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}21-12-2020 19-01-2021 10397588.55 10397588.55 10397588.55 10397588.55 10397588.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-242-20-D, contratista:ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.039758856E7, importe_modificado:1.039758856E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877998 Proyecto de inversión 1559966.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559966.5, modificado:1266813.54}}20-0531-01-135.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 203 ML.	PRIMARIA PROF. JESUS DEL ANGEL ACEVEDO RODRIGUEZ	28DPR2438Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-135. N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas del Sol, 88250 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5360598, lat:27.4574787}}24-12-2020 02-05-2021 1266813.54 1266813.54 1266813.54 1266813.54 1266813.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878152 Proyecto de inversión 864521.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864521.2, modificado:809840.01}}20-0531-01-134.	REHABILITACIÓN GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA CARRANZA	28DJN0097O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-134. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:867.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}24-12-2020 02-05-2021 809840.01 809840.01 809840.01 809840.01 809840.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878159 Proyecto de inversión 651687.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651687.71, modificado:634263.86}}20-0531-01-142.	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA	PRIMARIA PROF. JESUS PELLCASTRE VARGAS	28DPR1708V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-142. N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ingeniero Marte R. Gómez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2794225, lat:26.0159635}}24-12-2020 02-05-2021 634263.86 634263.86 634263.86 634263.86 634263.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878168 Proyecto de inversión 189539.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189539.88, modificado:182345.16}}20-0531-01-143.	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHAB. EN SERVICIOS SANITARIOS (PINTURA Y REHAB. ELÉCTRICA)	PRIMARIA LAZARO CARDENAS	28DPR0813Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-143. N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Palo Blanco, Tamps., México, lon:-98.1611111, lat:26.0036111}}24-12-2020 02-05-2021 182345.16 182345.16 182345.16 182345.16 182345.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878198 Proyecto de inversión 1801263.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801263.27, modificado:1612752.87}}20-0531-01-139.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 30 M.	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	28DPR1486B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-139. N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:456, direccion:Carvajal, Tamps., México, lon:-97.7411111, lat:24.5030555}}24-12-2020 02-05-2021 1612752.87 1612752.87 1612752.87 1612752.87 1612752.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878215 Proyecto de inversión 529253.8 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529253.8, modificado:399610.79}}20-0531-01-177.	REHABILITACIÓN DE LOSA Y REHAB. ELECTRICA EN EDIFICIO A + IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO C, D Y K	PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	28DPR1094O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-177. N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, El Eden, Altamira, Tamps., México, lon:-97.926491, lat:22.3941985}}24-12-2020 02-05-2021 399610.79 399610.79 399610.79 399610.79 399610.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878269 Proyecto de inversión 260214.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260214.39, modificado:214978.34}}20-0531-01-169.	REHABILITACION DE COMEDOR EXISTENTE	PRIMARIA REVOLUCION	28DPR1288B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-169. N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:México Libre, Tamps., México, lon:-99.1597223, lat:22.6413889}}24-12-2020 17-05-2021 214978.34 214978.34 214978.34 214978.34 214978.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878276 Proyecto de inversión 352481.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352481.74, modificado:266933.38}}20-0531-01-165.	REHABILITACION DE EDIFICIO F (SERVICIOS SANITARIOS)	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	28DPR0253F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-165. N 0 0 313 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.0845186, lat:22.5510699}}24-12-2020 17-05-2021 266933.38 266933.38 266933.38 266933.38 266933.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878418 Proyecto de inversión 3434944.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434944.86, modificado:3434942.42}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV JUSTO SIERRA DE AV DE LA UNIDAD A AV DEL ESTUDIANTE28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICPIO DE VICTORIA TAM C-HIDRO20-20512-008 S 7589 11383 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9853.4, meta_modificada:9853.4}}2 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Juan B. Tijerina Sur 155, Pedro Sosa, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14671898, lat:23.71970769}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. Del Estudiante, Sin Nombre de Col 21, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15133238, lat:23.7192755}}13-01-2021 13-01-2021 3434942.42 3434942.42 3434942.42 3434942.42 3434942.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-HIDRO20-20512-008, contratista:RUTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:3434944.86, importe_modificado:3434944.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9853.4}}{1878418/proyecto_INICIO, 1878418/proyecto_FIN, 1878418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878428 Proyecto de inversión 373757.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373757.88, modificado:330356.63}}20-0531-01-158.	REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO	28DPR0712A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-158. N 0 0 326 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 330356.63 330356.63 330356.63 330356.63 330356.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878434 Proyecto de inversión 1061330.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061330.59, modificado:881617.06}}20-0531-01-157.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3 EE. ADOSADA ESTR. 717 P. ALTA + RED ELÉCTRICA EXT. + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	SECUNDARIA TÉCNICA Nº 90 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	28DST0090X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-157. N 0 0 584 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 881617.06 881617.06 881617.06 881617.06 881617.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM200401878576 Proyecto de inversión 104239.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104239.21, modificado:104051.26}}20-0531-01-081.	REHABILITACIÓN DE LOSA Y MURO DE AULA DIDÁCTICA	PRIMARIA 3 DE FEBRERO	28DPR0202Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-081. N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}13-01-2021 13-01-2021 104051.26 104051.26 104051.26 104051.26 104051.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-017-2020-0034, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3706597.95, importe_modificado:3706597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878582 Proyecto de inversión 1621906.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621906.13, modificado:1621826.34}}20-0531-01-121.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE EDIFICIOS A Y B	PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	28DPR1959Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-121. N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}30-10-2020 26-02-2021 1621826.34 1621826.34 1621826.34 1621826.34 1621826.34 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878596 Proyecto de inversión 565723.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565723.71, modificado:461879.29}}20-0531-01-059.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 753 AISLADA + CANCELERIA DE EDIFICIO "A"	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR0230V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-059. N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Burgos, Tamps., México, lon:-98.8004227, lat:24.9470967}}20-10-2020 02-01-2021 461879.29 461879.29 461879.29 461879.29 461879.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-019-2020-0037, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1999976.83, importe_modificado:1999976.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878804 Proyecto de inversión 142859.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142859.36, modificado:139995.48}}20-0531-01-047.	IMPERMEABILIZACION Y BANQUETA DE AULA EN EDIFICIO "A"	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO	28DJN0101K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-047. N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}07-10-2020 30-12-2020 139995.48 139995.48 139995.48 139995.48 139995.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-015-2020-0031, contratista:LUIS ARMANDO ORNELAS CANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2584984.5, importe_modificado:2584984.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878810 Proyecto de inversión 823971.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823971.52, modificado:809705.01}}20-0531-01-044.	IMPERMEABILIZACION	SECUNDARIA GENERAL No. 5, MACEDONIO CAPISTRAN	28DES0041W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-044. N 0 0 789 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}07-10-2020 30-12-2020 809705.01 809705.01 809705.01 809705.01 809705.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-015-2020-0031, contratista:LUIS ARMANDO ORNELAS CANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2584984.5, importe_modificado:2584984.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879400 Proyecto de inversión 706626.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706626.06, modificado:706625.53}}20-0531-01-050.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + 0.30 MTS + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO	28DPR2589E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-050. N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2020 31-12-2020 706625.53 706625.53 706625.53 706625.53 706625.53 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879420 Proyecto de inversión 352602.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352602.65, modificado:298875.68}}20-0531-01-053.	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA BERTHA GONZALEZ DE GARZA ZAMORA	28DPR2286K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-053. N 0 0 447 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2020 23-01-2021 298875.68 298875.68 298875.68 298875.68 298875.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-017-2020-0032, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1997864.15, importe_modificado:1997864.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}}

2021 1 TAM200401879444 Proyecto de inversión 392248.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392248.78, modificado:379811.26}}SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRTERR2020OP002002N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}16-11-2020 30-11-2020 379811.26 379811.26 379811.26 379811.26 379811.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2020OP002002, contratista:EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:379811.26, importe_modificado:379811.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1879444/proyecto_INICIO, 1879444/proyecto_PROCESO, 1879444/proyecto_FIN, 1879444/proyecto_INICIO, 1879444/proyecto_FIN, 1879444/proyecto_PROCESO, 1879444/proyecto_FIN, 1879444/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879552 Proyecto de inversión 289407.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289407.94, modificado:289382.79}}20-0531-01-055.	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 4 WC DE 4.00 X 3.00 M.	JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA	28DJN0327Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-055. N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-10-2020 23-01-2021 289382.79 289382.79 289382.79 289382.79 289382.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-017-2020-0032, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1997864.15, importe_modificado:1997864.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879833 Proyecto de inversión 15346855.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.534685596E7, modificado:1.534685596E7}}Plataforma Tecnológica para la implementación de la Ventanilla Única Digital para el Estado de Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN20-0694-01 S 1700000 1700000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}3 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}15-12-2020 15-01-2021 15346855.96 15346855.96 15346855.96 15346855.96 15346855.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880130 Adquisición 68784.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68784.45, modificado:68784.2}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}03-11-2020 14-01-2021 68784.2 68784.2 68784.2 68784.2 68784.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880449 Proyecto de inversión 1564095.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564095.89, modificado:1450316.31}}INV-IE-FFM-07/20  TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE BARDA Y BANQUETAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR LA AV. TECNOLÓGICO ENTRE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE CENTRAL, EN LA COLONIA FUNDADORES.28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-IE-FFM-07/20 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Fidel Velázquez, Infonavit Fundadores, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5087934, lat:27.4516583}}17-10-2020 15-12-2020 1450316.31 1450316.31 1450316.31 1450316.31 1450316.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1880449/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880935 Proyecto de inversión 4137137.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137137.48, modificado:4137135.04}}PROGRAMA 2020 DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDAL EN MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 26 Miquihuana Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2233-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}09-10-2020 05-02-2021 4137135.04 4137135.04 4137135.04 4137135.04 4137135.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399223, contratista:EDIFICACIONES Y ELECTRIFICACIONES ROD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8524496.65, importe_modificado:8524496.65}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1880935/proyecto_INICIO, 1880935/proyecto_PROCESO, 1880935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880950 Proyecto de inversión 1808017.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808017.67, modificado:1807703.59}}REHABILITACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS ETAPA 128 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2244-01 N 0 0 25309 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:90, direccion:Calle Colombia MZ96 LT18, Amp la Libertad, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16309118, lat:23.77022489}}09-10-2020 06-04-2021 1807703.59 1807703.59 1807703.59 1807703.59 1807703.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399238, contratista:RUTER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1808017.67, importe_modificado:1808017.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}}{1880950/proyecto_INICIO, 1880950/proyecto_FIN, 1880950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881056 Proyecto de inversión 1050124.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050124.75, modificado:1043663.53}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALDAMA AL EJIDO EL LUCERO POBLADO PASO HONDO ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2020OP002007N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}16-11-2020 30-11-2020 1043663.53 1043663.53 1043663.53 1043663.53 1043663.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2020OP002007, contratista:BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1049999.73, importe_modificado:1043663.53}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1881056/proyecto_FIN, 1881056/proyecto_PROCESO, 1881056/proyecto_INICIO, 1881056/proyecto_PROCESO, 1881056/proyecto_INICIO, 1881056/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881076 Proyecto de inversión 8469622.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8469622.17, modificado:8468011.81}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN LAS COLONIAS AMALIA G. DE CASTILLO LEDÓN Y MANUEL CAVAZOS LERMA, EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2342-01 N 0 0 6820 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}10-10-2020 07-04-2021 8468011.81 8468011.81 8468011.81 8468011.81 8468011.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399182, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4839784.1, importe_modificado:4839784.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1440.0}}{1881076/proyecto_INICIO, 1881076/proyecto_PROCESO, 1881076/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885362 Proyecto de inversión 711853.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711853.43, modificado:711853.43}}BACHEO PROFUNDO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MACEDONIO CÁRDENAS Y SEGUNDO CENTENARIO Y PROL. RUIZ CORTINES Y REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS EN AV. FUNDADORES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-025-20-I N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Macedonio Cárdenas 206-C ABARROTES KAMI, Zona Centro, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.15506339, lat:24.85433909}}15-12-2020 21-12-2020 711853.43 711853.43 711853.43 711853.43 711853.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-025-20-I, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:711853.43, importe_modificado:711853.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}}{1885362/proyecto_FIN, 1885362/proyecto_INICIO, 1885362/proyecto_PROCESO, 1885362/proyecto_FIN, 1885362/proyecto_INICIO, 1885362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885482 Proyecto de inversión 370290.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370290.56, modificado:370290.56}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAMPO PESQUERO LA MEDIA LUNA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPASMSF-HIDROC-001-21-D N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:498, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.67124653, lat:25.1723201}}08-04-2021 08-04-2021 370290.56 370290.56 370290.56 370290.56 370290.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-001-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:370290.56, importe_modificado:370290.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}}{1885482/proyecto_INICIO, 1885482/proyecto_FIN, 1885482/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886808 Adquisición 86428.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86428.78, modificado:1513568.0}}Servicios de laboratorio en el control de calidad en terracerías, concreto hidráulico, asfáltico, dren pluvial, aulas y diversas obras, en diversos sitios, en el municipio de altamira Tamaulipas.28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Altamira CS-DOP-002/2020 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cerrada Vuelta de Escota 238, Sin Colonia, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94242859, lat:22.40168497}}01-02-2020 31-12-2020 1513568 1513568 1513568 1513568 1513568 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-DOP-002/2020, contratista:EFREN CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1189232.0, importe_modificado:1189232.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1886808/proyecto_INICIO, 1886808/proyecto_FIN, 1886808/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:

2021 1 TAM210101888202 Adquisición 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4491753.79}}FAM 2020 28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar 42 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.07590866, lat:23.72815477}}13-05-2020 31-03-2021 4491753.79 4491753.79 4491753.79 4491753.79 4491753.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888503 Proyecto de inversión 196428.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196428.28, modificado:196428.28}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (1A. ETAPA) DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO / INSURGENTES Y URSULO GALVAN DE LA COL. LAGUNA DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.HIDROMAR 2020 004 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.42, meta_modificada:186.42}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Melchor Ocampo 139, La Laguna, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.32494378, lat:22.73439026}}01-12-2020 30-12-2020 196428.28 196428.28 196428.28 196428.28 196428.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROMAR-2020-004, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:196428.28, importe_modificado:196428.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.42}}{1888503/proyecto_INICIO, 1888503/proyecto_FIN, 1888503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888512 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (2A. ETAPA) DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO / INSURGENTES Y URSULO GALVAN DE LA COL. LAGUNA DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.HIDROMAR 2020 003 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Melchor Ocampo 212, La Laguna, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.32446098, lat:22.73466733}}01-12-2020 30-12-2020 150000 150000 150000 150000 150000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROMAR-2020-003, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1888512/proyecto_INICIO, 1888512/proyecto_PROCESO, 1888512/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888528 Proyecto de inversión 390081.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390081.32, modificado:390081.32}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJ. EL PROGRESO, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN 2021 004 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:Mártires de la Revolución, Tamaulipas, México, lon:-98.42471123, lat:23.01402032}}17-03-2021 24-04-2021 390081.32 390081.32 390081.32 390081.32 390081.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2021-004, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:390081.32, importe_modificado:390081.32}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:14.0}}{1888528/proyecto_PROCESO, 1888528/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00160200649844 Proyecto de inversión 64401.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64401.2, modificado:64401.2}}Construccion De Cuarto Para Cocina Cabecera Municipal - 5930428 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO 59304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58903021, lat:25.11665208}}30-06-2016 23-09-2016 64401.2 64401.2 64401.2 64401.2 64401.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-02-2020, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{728447/proyecto_INICIO, 728447/proyecto_FIN, 728447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871152 Proyecto de inversión 83775.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83775.51, modificado:83283.02}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jose Casanova - 3852528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38525 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA JOSÉ CASANOVA, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRA CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JOSE CASANOVA, lon:-97.5217713, lat:25.79912109}}03-05-2017 31-05-2017 83283.02 83283.02 83283.02 83283.02 83283.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-051/2017, contratista:ING. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ  REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:83283.02, importe_modificado:83283.02}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{980168/proyecto_INICIO, 980168/proyecto_FIN, 980168/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871160 Proyecto de inversión 83775.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83775.51, modificado:83283.02}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Coloia El Cambio - 3848828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38488 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EL CAMBIO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRAN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL CAMBIO, lon:-97.52507767, lat:25.787235}}02-05-2017 31-05-2017 83283.02 83283.02 83283.02 83283.02 83283.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-051-1/2017, contratista:ING. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ  REYES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:83283.02, importe_modificado:83283.02}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{980176/proyecto_INICIO, 980176/proyecto_FIN, 980176/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133858 Proyecto de inversión 598500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:598500.0, modificado:532296.51}}Itife-Cien16-Lp-Sop-012-2018-0029 Construccion De Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1105C-01 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0026TFRACC. PASEO RESIDENCIALMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 532296.51 532296.51 532296.51 532296.51 532296.51 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133886 Proyecto de inversión 265000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:265000.0, modificado:220435.74}}Itife-Cien16-Lp-Sop-012-2018-0029 Construccion De Modulo De 4 W.C. De 4.00 X 3.00 M   0.45 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2028C-01 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:167, direccion:TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DTV0293FEJ. IGNACIO ZARAGOZAMATAMOROS, lon:-97.618611, lat:25.865555}}22-06-2018 220435.74 220435.74 220435.74 220435.74 220435.74 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE: $4,025.90
CONTRATO: ITIFE-CIEN16-LP-SOP-012-2018-0029

, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-24}}Sin observaciones

2021 1 TAM190101514964 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:490384.57}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A,B Y C, Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2289C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}}21-03-2019 19-05-2019 490384.57 490384.57 490384.57 490384.57 490384.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1648296.66, importe_modificado:1648296.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-25}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-25}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-25}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-25}}

2021 1 TAM190101514969 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:466661.53}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2300C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Victoria Cardenista, 88935 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9979321}}21-03-2019 19-05-2019 466661.53 466661.53 466661.53 466661.53 466661.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1648296.66, importe_modificado:1648296.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515050 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1742201.96}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0007 CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE S. SANITARIOS ADOSADOS ESTR. 717 (U-2C) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3 + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2396C-01 N 0 0 930 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.0, meta_modificada:2463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sagitario, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1186381, lat:23.7441332}}21-03-2019 18-06-2019 1742201.96 1742201.96 1742201.96 1742201.96 1742201.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0007, contratista:VIRIALMA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1415412.16, importe_modificado:1415412.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2463.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569799 Proyecto de inversión 701000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:701000.0, modificado:655997.86}}17-2063C-01.	28DJN0289D	REHABILITACION DE EDIFICIO A, B Y C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2063C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, 89512 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8306763, lat:22.281167}}02-05-2019 28-09-2019 655997.86 655997.86 655997.86 655997.86 655997.86 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570193 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:434766.09}}17-2256C-01.	28DJN1015V	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 35 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2256C-01 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jesús Vega Sánchez, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3269818, lat:26.0913277}}28-06-2019 05-10-2019 434766.09 434766.09 434766.09 434766.09 434766.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570308 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:415286.46}}17-2339C-01.	28DJN0102J	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2339C-01 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.878963, lat:22.2218472}}16-07-2019 12-12-2019 415286.46 415286.46 415286.46 415286.46 415286.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301572740 Proyecto de inversión 1240399.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240399.55, modificado:1240399.55}}PCH CALLE MARIAO 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.56, meta_modificada:844.56}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Abasolo 502, Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8404319, lat:22.231913}}29-04-2019 07-07-2019 1240399.55 1240399.55 1240399.55 1240399.55 1240399.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/19, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1772641.68, importe_modificado:1772641.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.56}}{1572740/proyecto_PROCESO, 1572740/proyecto_INICIO, 1572740/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190301572782 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1674530.05}}17-2408C-01.	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO B, C, D, E, F, H, I, J, K, Y L + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2408C-01 N 0 0 1291 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7600.0, meta_modificada:6840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Monte Alto, Miramar, Tamps., México, lon:-97.9055837, lat:22.3734941}}26-07-2019 22-12-2019 1674530.05 1674530.05 1674530.05 1674530.05 1674530.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6840.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401597112 Proyecto de inversión 1805660.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805660.03, modificado:1805660.03}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 ABRIL ENTRE HIDALGO Y BENITO JUAREZ COL MORELOS - 22234028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 222340 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 ABRIL COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE OCAMPO  SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MORELOS, lon:-97.87743394, lat:22.22377696}}02-09-2019 10-11-2019 1805660.03 1805660.03 1805660.03 1805660.03 1805660.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-037/19, contratista:ATJO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAA, monto:4478747.6, importe_modificado:4478747.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.0}}{1597112/proyecto_PROCESO, 1597112/proyecto_FIN, 1597112/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401597378 Proyecto de inversión 1348003.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348003.59, modificado:1348003.59}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE SIMÓN BOLÍVAR Y HÉROES DE CHAPULTEPEC COL TAMAULIPAS - 22463728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 224637 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.22, meta_modificada:712.22}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE ARENAL  SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DEPORTIVO 18 DE MARZO, lon:-97.84570875, lat:22.22281722}}22-10-2019 30-12-2019 1348003.59 1348003.59 1348003.59 1348003.59 1348003.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/19, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4418719.56, importe_modificado:4418719.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.22}}{1597378/proyecto_INICIO, 1597378/proyecto_FIN, 1597378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:
ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM200101703106 Adquisición 7660000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7660000.0, modificado:5956312.32}}Adquisición de mobilliario y equipo de administración, de comunicación y telecomunicación y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-09 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 5956312.32 5956312.32 5956312.32 5956312.32 5956312.32 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201708029 Proyecto de inversión 1608012.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608012.03, modificado:1607600.32}}REHABILITACIÓN DE CALLES DEL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 5.6 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2124-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:492, direccion:Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-98.2394444, lat:25.5622222}}08-07-2020 03-01-2021 1607600.32 1607600.32 1607600.32 1607600.32 1607600.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2333148, contratista:CONSTRUCCIONES ROGA89, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1608012.03, importe_modificado:1608012.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}}{1708029/proyecto_INICIO, 1708029/proyecto_PROCESO, 1708029/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201708530 Proyecto de inversión 1168461.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168461.69, modificado:1469739.51}}RP-20-2162-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 30 M. JARDÍN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO FUENTES	28DJN0707Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2162-01. N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lucio Blanco, 87397 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5179556, lat:25.8365039}}01-07-2020 28-10-2020 1469739.51 1469739.51 1469739.51 1469739.51 1469739.51 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201712549 Proyecto de inversión 859510.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859510.3, modificado:859510.3}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. PRESA EL RETAMAL ENTRE GENARO J. RUIZ Y C. LIBALDO GARZA MORENO, COL. INFONAVIT RINCONADA.28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2020/02N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chapote 135, Infonavit Rinconada, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0399456, lat:26.39274904}}29-06-2020 27-08-2020 859510.3 859510.3 859510.3 859510.3 859510.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/02, contratista:JEGAM CONSTRUCTORIA, ARRENDADORA DE MAQUINARI, MATERIALES Y URBANIZACIÓN, convocante:MUNCIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:859510.3, importe_modificado:859510.3}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1712549/proyecto_INICIO, 1712549/proyecto_PROCESO, 1712549/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718308 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA  EN ABASOLO LOCALIDAD NUEVO MORELOS  ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 8880528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS88805 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE DANIEL BAUTISTA EJIDO NUEVO MORELOS, 87760 NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EDUARDO CASTRO Y CALLE RAFAEL OSUNA, CALLE ANTONIO CARVAJAL  LA VIVIENDA SE UBICA A TRES CUADRAS AL OESTE DE LA, lon:-98.33030098, lat:23.99983951}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1718308/proyecto_INICIO, 1718308/proyecto_PROCESO, 1718308/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718856 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD EL PORVENIR - 9974128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99741 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:346, direccion:RANCHO EL PORVENIR, 89960 EL PORVENIR, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 2 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNOS 500 METROS AL SUROESTE , lon:-99.09977074, lat:22.55154753}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1718856/proyecto_PROCESO, 1718856/proyecto_INICIO, 1718856/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719482 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS - 10690228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106902 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE FUT, lon:-97.86084233, lat:22.33525706}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719482/proyecto_INICIO, 1719482/proyecto_PROCESO, 1719482/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719541 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:1000538.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD LA PEÑA ASENTAMIENTO LA PEÑA - 10775428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107754 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE  LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MI, lon:-99.68821492, lat:23.55679564}}10-08-2020 31-12-2020 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1719541/proyecto_INICIO, 1719541/proyecto_PROCESO, 1719541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719821 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO OCAMPO - 11140128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111401 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,    LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A DOS CUADRAS DEL PUENT, lon:-99.33753684, lat:22.84154968}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719821/proyecto_INICIO, 1719821/proyecto_PROCESO, 1719821/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719833 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO OCAMPO - 11148428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111484 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE VICENTE GUERRERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A DO, lon:-99.33417965, lat:22.83669353}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719833/proyecto_INICIO, 1719833/proyecto_PROCESO, 1719833/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719894 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN TULA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS  CERRO GORDO - 11263228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112632 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), 87905 LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 42 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A DOS CUADRAS DEL CENT, lon:-100.05303718, lat:22.96803381}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719894/proyecto_INICIO, 1719894/proyecto_PROCESO, 1719894/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719905 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD SAN JUAN - 11274628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112746 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:PUEBLO SAN JUAN, 87904 SAN JUAN, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL PUEBLO SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.79505459, lat:22.99742738}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719905/proyecto_INICIO, 1719905/proyecto_PROCESO, 1719905/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719960 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO ALTAS CUMBRES - 11451028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114510 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PILÓN 477 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA ALTAS CUMBRES, 87150 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO VERDE Y CALLE RÍO SABINAS, CALLE RÍO SAN MARCOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE , lon:-99.17237088, lat:23.7083565}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1719960/proyecto_INICIO, 1719960/proyecto_PROCESO, 1719960/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720323 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO PAJARITOS - 11784728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117847 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LA COTORRA CABEZA ROJA 812 OCHOCIENTOS DOCE COLONIA PAJARITOS, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA DEL JILGUERO Y CIRCUITO DEL GAVILÁN, CALLE DEL CENZONTLE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA , lon:-99.10567169, lat:23.75190634}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1720323/proyecto_INICIO, 1720323/proyecto_PROCESO, 1720323/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720534 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD SOTO LA MARINA ASENTAMIENTO DEL RÍO SOLIDARIDAD - 11938928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119389 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN COLONIA DEL RÍO SOLIDARIDAD, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE RÍO SOTO LA MARICA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECE, lon:-98.21048034, lat:23.76325492}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1720534/proyecto_INICIO, 1720534/proyecto_PROCESO, 1720534/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720572 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD SOTO LA MARINA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 11961228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119612 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ Y  , CALLE JUAN DE LA BARRERA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MA, lon:-98.2015999, lat:23.77922059}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720572/proyecto_INICIO, 1720572/proyecto_PROCESO, 1720572/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720701 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD PALO BLANCO - 12085128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120851 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 87250 PALO BLANCO, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 28 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DEL EJIDO, lon:-98.53908104, lat:23.54013802}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720701/proyecto_INICIO, 1720701/proyecto_PROCESO, 1720701/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720726 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES  FELIPE ÁNGELES   EJIDO  ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 12132528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121325 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 87257 LOS ÁNGELES (FELIPE ÁNGELES) [EJIDO], CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 42 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS POR LA CARRETERA ANTIGUA CASAS SOTO LA , lon:-98.49072401, lat:23.52793205}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720726/proyecto_INICIO, 1720726/proyecto_PROCESO, 1720726/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721256 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO RIVEREÑA - 12605928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS126059 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PADRE MIER COLONIA RIVEREÑA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE JAIME NUNO, CALLE NIÑOS HÉROES  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAU, lon:-98.16752326, lat:24.8517519}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721256/proyecto_INICIO, 1721256/proyecto_PROCESO, 1721256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723283 Proyecto de inversión 670211.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670211.09, modificado:669500.09}}CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS PERIMETRALES  EN CAIC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS  Y RETORNO UNO  EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO RAMÓN PÉREZ GARCÍA - 482628 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA 4826 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA COLONIA RAMÓN PÉREZ GARCÍA, 88794 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA LAS CALICHERAS Y RETORNO UNO,    CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CAIC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS , lon:-98.31089048, lat:26.01293758}}01-04-2020 19-07-2020 669500.09 669500.09 669500.09 669500.09 669500.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-022-2020-LP, contratista:KARLA YADIRA ZALETAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:670211.09, importe_modificado:670211.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}}{1723283/proyecto_FIN, 1723283/proyecto_INICIO, 1723283/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723511 Proyecto de inversión 642648.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642648.61, modificado:581249.41}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN C CONSTITUCIÓN Y FELIPE CARRILLO PUERTO COL GANADERA - 566328 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 5663 S 23 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA GANADERA, 89605 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE CARRILLO PUERTO, AVENIDA CUAUHTEMOC  LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE C. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y FELIPE, lon:-97.8769851, lat:22.3256787}}01-09-2020 31-12-2020 581249.41 581249.41 581249.41 581249.41 581249.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-062/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3571592.86, importe_modificado:3571592.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{1723511/proyecto_INICIO, 1723511/proyecto_PROCESO, 1723511/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723635 Proyecto de inversión 404372.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404372.34, modificado:340844.34}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN C SONORA Y ZACATECAS COL LEÓN F GUAL - 617128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 6171 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.35, meta_modificada:137.35}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y ZACATECAS COLONIA LEÓN F GUAL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE ZACATECAS, CALLE ORNATO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. MICHOACÁN Y ZACATECAS Y ENTRE C. SONORA Y ORNATO DE DONDE SE, lon:-97.92235875, lat:22.41497388}}01-09-2020 31-12-2020 340844.34 340844.34 340844.34 340844.34 340844.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-063/2020, contratista:CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4069042.26, importe_modificado:4661294.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.35}}{1723635/proyecto_INICIO, 1723635/proyecto_FIN, 1723635/proyecto_PROCESO, 1723635/proyecto_FIN, 1723635/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301724100 Proyecto de inversión 403023.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403023.94, modificado:403542.37}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV CUAUHTÉMOC VILLA CUAUHTÉMOC - 760028 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 7600 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE FFCC, CALLE PEDRO J MENDEZ  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JOSE DE ESCANDON Y CRUCE DE FFCC FORMA PARTE DE LA VÍA PR, lon:-98.15022829, lat:22.54265841}}01-09-2020 31-12-2020 403542.37 403542.37 403542.37 403542.37 403542.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-065/2020, contratista:PETROSERVICIOS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5622455.42, importe_modificado:5622455.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}}{1724100/proyecto_INICIO, 1724100/proyecto_PROCESO, 1724100/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725662 Proyecto de inversión 3896919.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896919.66, modificado:4095769.18}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1228528 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 12285 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2396.0, meta_modificada:2396.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE BARBARENA INTERIOR SN COLONIA ARLIN, 88294 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y CALLE GRAN CALZADA, CALLE VICENTE GONZÁLEZ SANTIANES  COLONIA UBICADA AL SUR DELA CIUD, lon:-99.53391664, lat:27.38927443}}06-07-2020 28-10-2020 4095769.18 4095769.18 4095769.18 4095769.18 4095769.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FISM-05/20, contratista:HUMBERTO JAVIER ZAMORA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:3883675.33, importe_modificado:3883675.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2396.0}}{1725662/proyecto_PROCESO, 1725662/proyecto_INICIO, 1725662/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725699 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS COLONIA AMPLIACION GUILLERMO GUAJARDO - 1237728 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 12377 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIVADA SOLIDARIDAD COLONIA AMPLIACION GUILLERMO GUAJARDO, 87447 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FIDENCIO TREJO Y CALLE NUEVE, CALLE PEDRO TREVIÑO  COLONIA AMPLIACION GUILLERMO GUAJARDO EN PRIVADA SOLIDARIDAD, lon:-97.4724863, lat:25.86196712}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-14/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725699/proyecto_INICIO, 1725699/proyecto_FIN, 1725699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301726622 Proyecto de inversión 768253.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768253.36, modificado:760783.13}}CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN MATAMOROS EN CAM ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS - 1506828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS15068 S 55 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOS ENCINOS, 87345 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARQUEZ DEL ZAFRA Y CALLE ENCINO,    EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ CLAVE 28DML0052R SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-97.53487651, lat:25.86396806}}08-06-2020 05-09-2020 760783.13 760783.13 760783.13 760783.13 760783.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-046/2020, contratista:COREFAMEX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:761115.58, importe_modificado:761115.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}}{1726622/proyecto_INICIO, 1726622/proyecto_PROCESO, 1726622/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729130 Proyecto de inversión 786163.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786163.68, modificado:725082.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO NUEVA ERA - 2226828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 22268 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL PROFESOR JESÚS GONZÁLEZ BASTÍEN INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 88136 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FLORENCIO ALVARADO Y CALLE PROFESOR JESÚS GONZÁLEZ BASTÍEN, AVENIDA CARMEN SERDÁN  COLONIA UBI, lon:-99.5633603, lat:27.47986573}}04-07-2020 28-08-2020 725082.29 725082.29 725082.29 725082.29 725082.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-16/20, contratista:JOSE OMAR MATURANO TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:786123.85, importe_modificado:786123.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}}{1729130/proyecto_INICIO, 1729130/proyecto_PROCESO, 1729130/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301743276 Proyecto de inversión 1101320.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101320.26, modificado:5071324.3}}DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COL OBRERA - 3737228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37372 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y OAXACA ANTES PUEBLA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDA, lon:-97.84820821, lat:22.23738376}}25-04-2020 21-09-2020 5071324.3 5071324.3 5071324.3 5071324.3 5071324.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}}{1743276/proyecto_INICIO, 1743276/proyecto_FIN, 1743276/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301743374 Proyecto de inversión 3228645.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228645.05, modificado:3479062.57}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COL OBRERA - 3761028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 37610 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.6, meta_modificada:1868.6}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y OAXACA ANTES PUEBLA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, lon:-97.84828051, lat:22.2373773}}25-04-2020 21-09-2020 3479062.57 3479062.57 3479062.57 3479062.57 3479062.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.6}}{1743374/proyecto_INICIO, 1743374/proyecto_FIN, 1743374/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301745802 Proyecto de inversión 577518.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577518.44, modificado:559718.35}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ALEJANDRO BRIONES C ALDAMA - 4613828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS46138 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ALEJANDRO BRIONES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALTAMIRA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y EMILIANO ZAP, lon:-97.9492984, lat:22.42096257}}01-09-2020 31-12-2020 559718.35 559718.35 559718.35 559718.35 559718.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-061/2020, contratista:JUAN HERNAN LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3816315.52, importe_modificado:3816315.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{1745802/proyecto_PROCESO, 1745802/proyecto_INICIO, 1745802/proyecto_FIN, 1745802/proyecto_PROCESO, 1745802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751750 Proyecto de inversión 298437.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298437.29, modificado:298437.29}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ DE LA COL. CESAR LOPEZ DE LARA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 6332328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 63323 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA PLAZA DE, lon:-98.43211423, lat:22.8305354}}10-08-2020 07-09-2020 298437.29 298437.29 298437.29 298437.29 298437.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-026, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:298437.29, importe_modificado:298437.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}}{1751750/proyecto_INICIO, 1751750/proyecto_PROCESO, 1751750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751774 Proyecto de inversión 246136.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246136.99, modificado:250689.02}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 6338228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 63382 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GLORIA ALVAREZ Y AVENIDA NORBERTO ALVAREZ, CALLE JUAN ALVAREZ  LA COLONIA SE UBICA A UN LADO DE LA COLONIA INDEPENDENC, lon:-99.57778647, lat:27.45767073}}04-07-2020 30-09-2020 250689.02 250689.02 250689.02 250689.02 250689.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-AP-FISM-06/20, contratista:EDUARDO LUIS GARZA BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:246136.99, importe_modificado:246136.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}{1751774/proyecto_INICIO, 1751774/proyecto_PROCESO, 1751774/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301753218 Proyecto de inversión 122283.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122283.37, modificado:122283.37}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARRERA TORRES ENTRE CALLE 1A AVENIDA Y CARRANZA DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 6740028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 67400 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRERA TORRES COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 1A AVENIDA Y CALLE CARRANZA, CALLE CARRERA TORRES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA PLAZA DE GONZALEZ EN DIRE, lon:-98.41970042, lat:22.8302882}}13-07-2020 15-08-2020 122283.37 122283.37 122283.37 122283.37 122283.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-011, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:122283.37, importe_modificado:122283.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}{1753218/proyecto_INICIO, 1753218/proyecto_PROCESO, 1753218/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763150 Proyecto de inversión 3433302.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3433302.23, modificado:3393866.57}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANUEL GONZÁLEZ JR EN LA ZONA CENTRO, EN  CIUDAD VICTORIA - 10037628 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 100376 S 1620 1080 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1766.1, meta_modificada:1766.1}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ JR CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200M DE LA SECRETARÍA , lon:-99.15225649, lat:23.73385689}}01-09-2020 31-12-2020 3393866.57 3393866.57 3393866.57 3393866.57 3393866.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-004, contratista:JOSE LUIS NAVARRO SUSTAITA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:3394005.78, importe_modificado:3394005.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1766.1}}{1763150/proyecto_INICIO, 1763150/proyecto_PROCESO, 1763150/proyecto_FIN, 1763150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763154 Proyecto de inversión 4015866.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015866.79, modificado:4013465.71}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  GASPAR DE LA GARZA EN LA ZONA CENTRO, EN  CIUDAD VICTORIA - 10039728 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 100397 S 1740 1160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1846.5, meta_modificada:1846.5}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GASPAR DE LA GARZA CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE MATIAS S. CANALES  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA A 200M DE, lon:-99.14948996, lat:23.73186117}}01-09-2020 31-12-2020 4013465.71 4013465.71 4013465.71 4013465.71 4013465.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-005, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:4013465.72, importe_modificado:4013465.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1846.5}}{1763154/proyecto_INICIO, 1763154/proyecto_PROCESO, 1763154/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763810 Proyecto de inversión 115342.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115342.24, modificado:115342.24}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 10218028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 102180 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE XICOTENCATL Y CALLE ZARAGOZA,    LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS DE API, lon:-97.84009976, lat:22.22448985}}19-06-2020 07-08-2020 115342.24 115342.24 115342.24 115342.24 115342.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1763810/proyecto_INICIO, 1763810/proyecto_PROCESO, 1763810/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301765809 Proyecto de inversión 219419.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219419.39, modificado:219419.39}}CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10764928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 107649 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMEN, lon:-98.32556985, lat:22.72709762}}24-08-2020 22-09-2020 219419.39 219419.39 219419.39 219419.39 219419.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-031, contratista:INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:877677.58, importe_modificado:877677.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1765809/proyecto_INICIO, 1765809/proyecto_PROCESO, 1765809/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787195 Proyecto de inversión 403448 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403448.0, modificado:403448.0}}REHABILITACION DE RED ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar R. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN/2020-011 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}}10-08-2020 12-10-2020 403448 403448 403448 403448 403448 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2020-011, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:403448.0, importe_modificado:403448.0}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:6.0}}{1787195/proyecto_INICIO, 1787195/proyecto_PROCESO, 1787195/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787263 Proyecto de inversión 14061864.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.406186406E7, modificado:1.935474848E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA REYNOSA-RIO BRAVO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2199-01 N 0 0 200000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}07-10-2020 07-10-2020 19354748.48 19354748.48 19354748.48 19354748.48 19354748.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-090-20-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.935474969E7, importe_modificado:1.935474969E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1787263/proyecto_INICIO, 1787263/proyecto_PROCESO, 1787263/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787293 Proyecto de inversión 514846.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514846.79, modificado:451341.69}}20-0531-01-003. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA + IMPERMEABILIZACIÓN	JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	28DJN0762S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-003. N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Altamira, Serapio Venegas, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8636925, lat:22.3242374}}12-08-2020 19-12-2020 451341.69 451341.69 451341.69 451341.69 451341.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-008-2020-0023, contratista:DISTRIBUIDORA Y MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3711817.44, importe_modificado:3711817.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787298 Proyecto de inversión 767048.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767048.76, modificado:1054801.49}}20-0531-01-012. REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	28DPR2164Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-012. N 0 0 337 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1663731, lat:23.7272992}}18-08-2020 19-11-2020 1054801.49 1054801.49 1054801.49 1054801.49 1054801.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-009-2020-0024, contratista:MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3916249.13, importe_modificado:3916249.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787326 Proyecto de inversión 709265.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709265.73, modificado:890707.05}}20-0531-01-022. IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PRIMARIA LAURO AGUIRRE	28DPR0630R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-022. N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Soliseño, Tamps., México, lon:-97.8080555, lat:26.0233332}}28-09-2020 16-12-2020 890707.05 890707.05 890707.05 890707.05 890707.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-011-2020-0027, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3328066.53, importe_modificado:3328066.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787488 Proyecto de inversión 14728630.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47286303E7, modificado:2.209248431E7}}REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA REYNOSA-RÍO BRAVO CUARTA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2201-01 N 0 0 150000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lateral, Francisco Sarabia, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2385582, lat:26.0229582}}07-10-2020 07-10-2020 22092484.31 22092484.31 22092484.31 22092484.31 22092484.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-093-20-P, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.209250472E7, importe_modificado:2.209250472E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1787488/proyecto_INICIO, 1787488/proyecto_PROCESO, 1787488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787587 Proyecto de inversión 12858970 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285897E7, modificado:1.020885813E7}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2181-01, 02 S 304 324 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.8, meta_modificada:14.8}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.7833252, lat:22.94321834}}13-08-2020 15-03-2021 10208858.13 10208858.13 10208858.13 10208858.13 10208858.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2351862, contratista:DLGS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.020885819E7, importe_modificado:1.020885819E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.8}}{1787587/proyecto_INICIO, 1787587/proyecto_PROCESO, 1787587/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301787657 Proyecto de inversión 1146062.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146062.38, modificado:1110172.74}}20-0531-01-030. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 24 MTS.	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	28DPR1911G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-030. N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:191, direccion:Francisco Villa, El Esmeril, Tamps., México, lon:-97.8815812, lat:23.5098221}}29-09-2020 02-12-2020 1110172.74 1110172.74 1110172.74 1110172.74 1110172.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-014-2020-0030, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3428598.07, importe_modificado:3428598.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787685 Proyecto de inversión 490131.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490131.59, modificado:375367.92}}20-0531-01-033. DREN PLUVIAL + CANALON EN TECHUMBRE + LUMINARIAS	PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	28DPR0508Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-033. N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9700817, lat:22.7531156}}29-09-2020 27-11-2020 375367.92 375367.92 375367.92 375367.92 375367.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-016-2020-025, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2452143.59, importe_modificado:2452143.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787691 Proyecto de inversión 1004976.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004976.58, modificado:1135502.95}}20-0531-01-035. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 24 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	28DJN0386F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-035. N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Popular, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0135833, lat:22.7513988}}29-09-2020 27-11-2020 1135502.95 1135502.95 1135502.95 1135502.95 1135502.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-016-2020-025, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2452143.59, importe_modificado:2452143.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787999 Proyecto de inversión 2538906.12 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538906.12, modificado:2537831.81}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2222-01 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}15-09-2020 13-03-2021 2537831.81 2537831.81 2537831.81 2537831.81 2537831.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-107-20-I, contratista:URRUTIA AGUILAR MIGUEL ANGEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2538906.12, importe_modificado:2538906.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}{1787999/proyecto_INICIO, 1787999/proyecto_PROCESO, 1787999/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788163 Proyecto de inversión 6487019 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6487019.0, modificado:6468491.62}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, INCLUYE: 4,623.86 M. DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2194-01, 02 N 0 0 969 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:151, direccion:Tantoyuquita, Tamps., México, lon:-98.5553961, lat:22.5428258}}13-08-2020 01-03-2021 6468491.62 6468491.62 6468491.62 6468491.62 6468491.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2351984, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:6468496.64, importe_modificado:6468496.64}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788163/proyecto_INICIO, 1788163/proyecto_PROCESO, 1788163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301788251 Proyecto de inversión 11886768.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188676832E7, modificado:1.188676802E7}}REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2208-01 N 0 0 300000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvrd Louis Donaldo Colosio #3200, Loma Blanca, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2297039, lat:26.04791527}}28-09-2020 26-03-2021 11886768.02 11886768.02 11886768.02 11886768.02 11886768.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-119-20-P, contratista:ABASTECEDORA ENERGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.188676832E7, importe_modificado:1.188676832E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788251/proyecto_INICIO, 1788251/proyecto_PROCESO, 1788251/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301793612 Proyecto de inversión 8256191.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8256191.56, modificado:8893079.92}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RESGUARDO DE CADAVERES EN MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2318-01 N 0 0 719184 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.01625633, lat:22.73874411}}24-08-2020 20-12-2020 8893079.92 8893079.92 8893079.92 8893079.92 8893079.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-SP-083-20-I, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8256191.56, importe_modificado:8256191.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}{1793612/proyecto_PROCESO, 1793612/proyecto_INICIO, 1793612/proyecto_PROCESO, 1793612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796025 Proyecto de inversión 1000976.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000976.62, modificado:1000538.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD EL NACIMIENTO - 9394428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS93944 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:CALLE RICARDO HERNÁNDEZ EJIDO EL NACIMIENTO, 89670 EL NACIMIENTO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DEMETRIO BARRERA Y CALLE LUCIO SOLANO, CALLE NEMESIO PEDRAZA  LA LOCALIDAD SE UBICA A 16 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.17012156, lat:22.98689618}}10-08-2020 31-12-2020 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1796025/proyecto_INICIO, 1796025/proyecto_PROCESO, 1796025/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796100 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD CONGREGACIÓN EL OLIVO - 9968628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99686 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:340, direccion:EJIDO CONGREGACIÓN EL OLIVO, 89960 CONGREGACIÓN EL OLIVO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNOS 18 KILÓME, lon:-99.15306137, lat:22.73064263}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796100/proyecto_INICIO, 1796100/proyecto_PROCESO, 1796100/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796153 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD SANTA AMALIA - 10240128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS102401 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:203, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA AMALIA, 89602 SANTA AMALIA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ  EL EJIDO SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-97.95962125, lat:22.43485261}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796153/proyecto_INICIO, 1796153/proyecto_PROCESO, 1796153/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796173 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD VUELTA DE LAS YEGUAS - 10325528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103255 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:246, direccion:EJIDO VUELTA DE LAS YEGUAS, 89600 VUELTA DE LAS YEGUAS, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVA, lon:-98.23860517, lat:22.48035924}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796173/proyecto_INICIO, 1796173/proyecto_PROCESO, 1796173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796176 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD RÍO TAMIAHUA - 10334428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103344 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:440, direccion:CALLE RÍO TAMESÍ EJIDO RÍO TAMIAHUA, 89642 RÍO TAMIAHUA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE RÍO CHOCOY, CALLE RÍO FRÍO  EL EJIDO SE UBICA A 23 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS , lon:-98.0564524, lat:22.50194629}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796176/proyecto_INICIO, 1796176/proyecto_PROCESO, 1796176/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796206 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 10669428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106694 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CENTRAL UNO Y CALLE CENTRAL DOS, CALLE CUATRO  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y A TRES , lon:-97.96501586, lat:22.42812677}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796206/proyecto_INICIO, 1796206/proyecto_PROCESO, 1796206/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796211 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 10745928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107459 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HERMANOS VAZQUEZ GÓMEZ  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIR, lon:-97.88966381, lat:22.36866362}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796211/proyecto_INICIO, 1796211/proyecto_PROCESO, 1796211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796223 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO PRIMAVERA - 10784028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107840 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PUERTO RICO COLONIA PRIMAVERA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOS DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A D, lon:-97.86227915, lat:22.33272185}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796223/proyecto_INICIO, 1796223/proyecto_PROCESO, 1796223/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796238 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL TORO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DEL TORO - 10902328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109023 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CENT, lon:-99.24700643, lat:22.49342001}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796238/proyecto_INICIO, 1796238/proyecto_PROCESO, 1796238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796247 Proyecto de inversión 1000976.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000976.62, modificado:1000538.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 10943328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109433 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARTIRES DE LA DEMOCRACIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABEC, lon:-99.22029985, lat:22.53726995}}10-08-2020 31-12-2020 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1796247/proyecto_INICIO, 1796247/proyecto_PROCESO, 1796247/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796283 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 11207228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112072 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL CANTÓN COLONIA AEROPUERTO, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE ESFUERZO, CALLE AGUSTÍN MELGAR  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE T, lon:-99.01493717, lat:22.7548503}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796283/proyecto_PROCESO, 1796283/proyecto_INICIO, 1796283/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796303 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD TRIUNFO DEL PORVENIR ASENTAMIENTO TRIUNFO DEL PORVENIR - 11447728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114477 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:140, direccion:EJIDO TRIUNFO DEL PORVENIR, 89753 TRIUNFO DEL PORVENIR, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DEL CENT, lon:-98.97712784, lat:22.90551689}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796303/proyecto_INICIO, 1796303/proyecto_PROCESO, 1796303/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796309 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD EL AZÚCAR ASENTAMIENTO EL AZÚCAR - 11501628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115016 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:215, direccion:EJIDO EL AZÚCAR, 89759 EL AZÚCAR, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.99478352, lat:22.95174429}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796309/proyecto_INICIO, 1796309/proyecto_PROCESO, 1796309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796343 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL - 11785628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117856 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 87670 DIEZ DE ABRIL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL TANQUE DE ALM, lon:-98.06996329, lat:23.58793236}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796343/proyecto_INICIO, 1796343/proyecto_PROCESO, 1796343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796349 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID  EL CANAL  ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID  EL CANAL - 11803028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118030 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:616, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), 87678 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS A BORDO DE , lon:-97.75388574, lat:23.78379643}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1796349/proyecto_INICIO, 1796349/proyecto_PROCESO, 1796349/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796390 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE  LAGUNA SECA - 11928928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119289 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LAGUNA SECA), 87624 DIVISIÓN DEL NORTE (LAGUNA SECA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EULALIO GUTIÉRREZ Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE FELIPE ÁNGELES  EL EJIDO SE UBICA A 1, lon:-98.03902288, lat:24.80164109}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796390/proyecto_INICIO, 1796390/proyecto_PROCESO, 1796390/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796437 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN LORENZO - 12328628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123286 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:335, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 87618 SAN LORENZO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 92 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.046932, lat:25.36388127}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796437/proyecto_PROCESO, 1796437/proyecto_INICIO, 1796437/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796494 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 12694928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS126949 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA INDEPENDENCIA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ACERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE INDEPENDENCIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN F, lon:-98.11671646, lat:24.8565692}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796494/proyecto_INICIO, 1796494/proyecto_PROCESO, 1796494/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801369 Proyecto de inversión 1143973.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1125751.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18221.67, modificado:1143473.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD BUSTAMANTE - 20739128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207391 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BU, lon:-99.76018638, lat:23.4347342}}01-12-2020 31-12-2020 1143473.04 1143473.04 1143473.04 1143473.04 1143473.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1801369/proyecto_PROCESO, 1801369/proyecto_INICIO, 1801369/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401805969 Proyecto de inversión 349776 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349776.0, modificado:349776.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL   EJ. EL CARRIZO AL EJ. LA LUZ DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 869228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS8692 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5120.0, meta_modificada:5120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:EJIDO EL CARRIZO, 00000 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO SALIDA EJ. EL CARRIZO Y CAMINO ENTRADA EJ. LA LUZ,    LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA DEL EJ. EL CARRIZO AL EJ. LA LUZ, lon:-97.80770332, lat:24.16864981}}26-02-2020 26-03-2020 349776 349776 349776 349776 349776 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA VILLA CAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:957696.0, importe_modificado:957696.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5120.0}}{1805969/proyecto_INICIO, 1805969/proyecto_PROCESO, 1805969/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806316 Proyecto de inversión 7153902.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7153902.99, modificado:7099828.39}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO BLANCA NAVIDAD - 1566928 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15669 S 202 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2357.0, meta_modificada:2357.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NAVIDAD INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE POSADA Y CALLE SANTA, CALLE ESTRELLA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 180 METROS DEL BULEVAR UNIVERSIDAD A UN C, lon:-99.59310377, lat:27.46475629}}26-10-2020 30-12-2020 7099828.39 7099828.39 7099828.39 7099828.39 7099828.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-08/20, contratista:CONSTRUCTORA METRORED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:7193774.57, importe_modificado:7193774.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2357.0}}{1806316/proyecto_INICIO, 1806316/proyecto_PROCESO, 1806316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814558 Proyecto de inversión 407162.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407162.34, modificado:407162.34}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE GOMEZ PALACIO ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS - 13897928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 138979 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    SE ENCUENTRA ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO A 2 CUADRAS SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA FEDERAL 5, lon:-97.88533523, lat:22.22279058}}06-07-2020 02-11-2020 407162.34 407162.34 407162.34 407162.34 407162.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-019/2020, contratista:MAINTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1584436.22, importe_modificado:1584436.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}{1814558/proyecto_PROCESO, 1814558/proyecto_FIN, 1814558/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814656 Proyecto de inversión 458382.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458382.87, modificado:458382.87}}DRENAJE SANITARIO DE PRIV GUADALUPE ENTRE ARENAL Y GUADALUPE COL VOLANTIN - 13928628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 139286 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.8, meta_modificada:124.8}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE COLONIA VOLANTÍN, 89199 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE GUADALUPE,    SE ENCUENTRA ENTRE ARENAL Y GUADALUPE Y A UNA CUADRA ESTA LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.85942777, lat:22.22745599}}10-07-2020 06-11-2020 458382.87 458382.87 458382.87 458382.87 458382.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-020/2020, contratista:MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2091964.96, importe_modificado:2091964.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.8}}{1814656/proyecto_PROCESO, 1814656/proyecto_FIN, 1814656/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814704 Proyecto de inversión 257821.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257821.76, modificado:257821.76}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 13989928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 139899 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.23, meta_modificada:121.23}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HNOS. FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA UNA, lon:-97.85509332, lat:22.29323324}}10-07-2020 06-11-2020 257821.76 257821.76 257821.76 257821.76 257821.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2020, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2514184.09, importe_modificado:2514184.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.23}}{1814704/proyecto_PROCESO, 1814704/proyecto_FIN, 1814704/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814729 Proyecto de inversión 1746710.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746710.07, modificado:1746710.07}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 14007228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140072 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.8, meta_modificada:1102.8}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HNOS FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION Y A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA UN, lon:-97.85509868, lat:22.29322331}}10-07-2020 06-11-2020 1746710.07 1746710.07 1746710.07 1746710.07 1746710.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2020, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2514184.09, importe_modificado:2514184.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.8}}{1814729/proyecto_FIN, 1814729/proyecto_PROCESO, 1814729/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401817533 Proyecto de inversión 431831.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431831.01, modificado:431831.01}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS COL MORELOS - 14527228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 145272 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.1, meta_modificada:95.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJIDATARIOS,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS A UN LADO DEL BORDO DE PROTECCION EN COL MORELOS, lon:-97.87519569, lat:22.22361397}}03-07-2020 30-10-2020 431831.01 431831.01 431831.01 431831.01 431831.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2020, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2092141.88, importe_modificado:2092141.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.1}}{1817533/proyecto_PROCESO, 1817533/proyecto_FIN, 1817533/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401820323 Proyecto de inversión 1287543.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287543.47, modificado:1209151.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD  NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO 150 ANIVERSARIO - 14869928 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 148699 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD RODRÍGUEZ INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRAXEDIS SOLIS Y CALLE ANTONIO CARRILLO, CALLE MANUELITA VALDEZ IBARRA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-99.56966562, lat:27.46070322}}26-10-2020 30-12-2020 1209151 1209151 1209151 1209151 1209151 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-17/20, contratista:SERGIO CANTU GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1222847.0, importe_modificado:1222847.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}}{1820323/proyecto_INICIO, 1820323/proyecto_PROCESO, 1820323/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401820700 Proyecto de inversión 394575.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394575.61, modificado:394116.47}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 14952328 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS149523 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA LAS PALMAS, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 17, CALLE SONORA  CALLE CHIHUAHUA DE CALLE 16 A CALLE 17 POSTERIOR A CALLE SONORA COLONIA LAS PALMAS, lon:-97.7916773, lat:25.67929706}}01-10-2020 31-12-2020 394116.47 394116.47 394116.47 394116.47 394116.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-013/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1182351.46, importe_modificado:1182351.46}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1820700/proyecto_PROCESO, 1820700/proyecto_FIN, 1820700/proyecto_INICIO, 1820700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401821968 Proyecto de inversión 45316.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45316.73, modificado:45350.28}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EN COLONIA JOSE GARCIA CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 15233228 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS152332 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.5, meta_modificada:29.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JOSE TERAN BERRONES COLONIA JOSÉ GARCÍA CÁRDENAS, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23, CALLE GREGORIO GARZA SOTO  CALLE JOSE TERAN BERRONES ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23 POSTERIOR A CALLE GRE, lon:-97.78753597, lat:25.67769196}}01-10-2020 31-12-2020 45350.28 45350.28 45350.28 45350.28 45350.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:679764.76, importe_modificado:679764.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.5}}{1821968/proyecto_INICIO, 1821968/proyecto_FIN, 1821968/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401822051 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS EN LA COLONIA MEXICO - 15255328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS152553 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO COLONIA MÉXICO, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REFORMA SUR Y CALLE MIXCOATL, CALLE NAUCALPAN  COLONIA MEXICO CALLE XOCHIMILCO ENTRE LAS CALLES DE REFORMA SUR Y CALLE MIXCOATL Y CALLE N, lon:-97.46365995, lat:25.83452469}}04-08-2020 29-11-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-18/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1822051/proyecto_PROCESO, 1822051/proyecto_INICIO, 1822051/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401822056 Proyecto de inversión 153957.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153957.54, modificado:153957.54}}CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE HACIENDA COL. BUROCRATAS - 15256228 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN152562 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE HACIENDA COLONIA BUROCRATAS, 88310 LOS GUERRA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EDUCACION  Y CALLE GOBERNACION,    CALLE HACIENDA E C. EDUCACIÓN Y C. GOBERNACIÓN COL. BUROCRATAS, lon:-99.06759905, lat:26.39021688}}20-11-2020 31-12-2020 153957.54 153957.54 153957.54 153957.54 153957.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-12, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:278898.2, importe_modificado:278898.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1822056/proyecto_INICIO, 1822056/proyecto_PROCESO, 1822056/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401830136 Proyecto de inversión 3182170 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182170.0, modificado:3182170.0}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD   XICOTÉNCATL - 17546928 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL175469 S 375 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A LA PRESA COLONIA VICENTE JAVIER VERASTEGUI OSTOS, 89758 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CAMINO VECINAL A LA PRESA Y CAMINO VECINAL A LA PRESA,    COLONIA VICENTE JAVIER VERASTEGUI OSTOS, lon:-98.94398932, lat:22.98121639}}19-09-2020 15-12-2020 3182170 3182170 3182170 3182170 3182170 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAM, monto:3182170.0, importe_modificado:3182170.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1597.0}}{1830136/proyecto_INICIO, 1830136/proyecto_FIN, 1830136/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401838841 Proyecto de inversión 146825.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146825.11, modificado:146825.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSE SILVA SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20409628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204096 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:108, direccion:EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87214 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.8228797, lat:23.23789973}}13-11-2020 12-12-2020 146825.11 146825.11 146825.11 146825.11 146825.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:587300.43, importe_modificado:587300.43}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838841/proyecto_FIN, 1838841/proyecto_INICIO, 1838841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401838853 Proyecto de inversión 147438.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147438.55, modificado:147438.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20416428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA 204164 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 87208 LA LIBERTAD, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-99.1462692, lat:23.13575973}}16-11-2020 15-12-2020 147438.55 147438.55 147438.55 147438.55 147438.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:587300.43, importe_modificado:587300.43}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838853/proyecto_PROCESO, 1838853/proyecto_FIN, 1838853/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401841914 Proyecto de inversión 1306873.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306873.02, modificado:1306873.02}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA LA RIVERA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA COL NIÑOS HEROES - 21318928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 213189 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.8, meta_modificada:866.8}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA RIVERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE PIPILA,    LA PRIV LA RIVERA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA A UNAS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO DE TAM, lon:-97.88844927, lat:22.31699027}}19-11-2020 12-12-2020 1306873.02 1306873.02 1306873.02 1306873.02 1306873.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-045/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1766843.24, importe_modificado:1766843.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.8}}{1841914/proyecto_INICIO, 1841914/proyecto_FIN, 1841914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401841941 Proyecto de inversión 34294.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34294.47, modificado:34294.47}}ALUMBRADO PUBLICO DE PRIVADA LA RIVERA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA COL NIÑOS HEROES - 21325928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 213259 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA RIVERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE PIPILA,    LA PRIV LA RIVERA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA A UNAS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO DE TAMPIC, lon:-97.88851481, lat:22.3170851}}19-11-2020 12-12-2020 34294.47 34294.47 34294.47 34294.47 34294.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-045/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1766843.24, importe_modificado:1766843.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1841941/proyecto_INICIO, 1841941/proyecto_FIN, 1841941/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401844235 Proyecto de inversión 212707.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212707.78, modificado:212707.78}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 22006128 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS220061 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:EJIDO SANTA RITA, 88882 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA A MENDEZ. ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.68644355, lat:25.12211311}}22-10-2020 30-11-2020 212707.78 212707.78 212707.78 212707.78 212707.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-08-2020, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:325207.78, importe_modificado:325207.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1844235/proyecto_INICIO, 1844235/proyecto_FIN, 1844235/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401853214 Proyecto de inversión 382050.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382050.1, modificado:382050.1}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LLERA LOCALIDAD   JOSÉ SILVA SÁNCHEZ ASENTAMIENTO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ - 24603128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS246031 S 14 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:108, direccion:EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87214 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE LLERA EN EL ACCESO CERCANO A LAS ESCUELAS DEL EJIDO, lon:-98.82454506, lat:23.2382382}}01-12-2020 30-12-2020 382050.1 382050.1 382050.1 382050.1 382050.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:382050.0, importe_modificado:382050.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1853214/proyecto_FIN, 1853214/proyecto_INICIO, 1853214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401872467 Proyecto de inversión 2887070.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887070.83, modificado:2860261.18}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE TAMPICO-MANTE Y EMILIANO ZAPATA, EJIDO MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-072/2020 N 0 0 980 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.2, meta_modificada:1624.2}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Maclovio Herrera, Tamps., México, lon:-98.08542252, lat:22.50129731}}02-12-2020 30-01-2021 2860261.18 2860261.18 2860261.18 2860261.18 2860261.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-072/2020, contratista:SAUL JUAREZ MURGA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2887070.83, importe_modificado:2887070.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.2}}{1872467/proyecto_INICIO, 1872467/proyecto_FIN, 1872467/proyecto_PROCESO, 1872467/proyecto_FIN, 1872467/proyecto_PROCESO, 1872467/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872474 Proyecto de inversión 2287897.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287897.92, modificado:2287896.15}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE LIMITE DEL EJIDO Y RIO SAN JUAN ENTRE TAMPICO-MANTE Y RÍO PANUCO EJIDO RÍO TAMIAHUA (KM 40), ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-076/2020 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.73, meta_modificada:1530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Río Pánuco, Río Tamiahua, Tamps., México, lon:-98.05822492, lat:22.49805603}}04-12-2020 01-02-2021 2287896.15 2287896.15 2287896.15 2287896.15 2287896.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-076/2020, contratista:CATETE COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2287897.92, importe_modificado:2287897.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}}{1872474/proyecto_INICIO, 1872474/proyecto_FIN, 1872474/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872501 Proyecto de inversión 1581200.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581200.86, modificado:1581200.72}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PUERTO DE ALVARADO ENTRE TAMPICO Y CATORCE, COLONIA LOS ARADOS, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-077/200 N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.3, meta_modificada:825.3}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pto. de Alvarado 309, Los Arados, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.91051567, lat:22.37442438}}04-12-2020 01-02-2021 1581200.72 1581200.72 1581200.72 1581200.72 1581200.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-077/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1581200.86, importe_modificado:1581200.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.3}}{1872501/proyecto_INICIO, 1872501/proyecto_PROCESO, 1872501/proyecto_FIN, 1872501/proyecto_PROCESO, 1872501/proyecto_FIN, 1872501/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872533 Proyecto de inversión 8607270.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8607270.48, modificado:8607267.18}}AMPLIACIÓN DE CARRIL DE TRÁFICO CONTINUO EN BOULEVARD LAGUNA DE CHAMPAYÁN ENTRE ALLENDE Y BENITO JUÁREZ; INCLUYE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, ZONA CENTRO, EN ELMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-059/2020 N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2955.61, meta_modificada:2955.61}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Bulevar Laguna de Champayán 14-A, Potosina, 89603 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9308629, lat:22.39166623}}16-10-2020 29-12-2020 8607267.18 8607267.18 8607267.18 8607267.18 8607267.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-059/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:8607270.48, importe_modificado:8607270.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2955.61}}{1872533/proyecto_PROCESO, 1872533/proyecto_INICIO, 1872533/proyecto_PROCESO, 1872533/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873799 Proyecto de inversión 1712953.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712953.52, modificado:1630551.96}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2344-01 N 0 0 6216 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gral. Mariano Escobedo 313, Adolfo López Mateos, 87020 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.13612962, lat:23.75016373}}07-11-2020 04-02-2021 1630551.96 1630551.96 1630551.96 1630551.96 1630551.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2407571, contratista:PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1712953.52, importe_modificado:1712953.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}{1873799/proyecto_INICIO, 1873799/proyecto_FIN, 1873799/proyecto_PROCESO, 1873799/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LOS MONTOS, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LOS MONTOS, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LOS MONTOS, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN LOS MONTOS, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}, obs6: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}, obs7: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}, obs8: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-19}}

2021 1 TAM200401874397 Proyecto de inversión 13551279.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.355127934E7, modificado:1.354788627E7}}CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CAMINOS ESTATALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE CASAS, SOTO LA MARINA, ABASOLO Y JIMÉNEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2377-01 N 0 0 32437 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:270.44, meta_modificada:270.44}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:Allende, Tamps., México, lon:-98.4130555, lat:24.1569444}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:Parras de la Fuente, Tamps., México, lon:-98.4925, lat:23.9011111}, geo3: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}11-11-2020 25-03-2021 13547886.27 13547886.27 13547886.27 13547886.27 13547886.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2408102, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9094818.35, importe_modificado:9094818.35}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:270.44}}{1874397/proyecto_INICIO, 1874397/proyecto_PROCESO, 1874397/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874865 Proyecto de inversión 1792453.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792453.39, modificado:1791412.46}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2259-01 N 0 0 4000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Casas, Tamps., México, lon:-98.7401866, lat:23.7277847}}01-12-2020 30-03-2021 1791412.46 1791412.46 1791412.46 1791412.46 1791412.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-192-20-P, contratista:WILLIAMS ECHARTEA MOISES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1792453.39, importe_modificado:1792453.39}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874865/proyecto_INICIO, 1874865/proyecto_PROCESO, 1874865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875119 Proyecto de inversión 5591652.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5591652.03, modificado:5528812.49}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO GUAYALEJO EN EL EJIDO LA PRESA, EN XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2464-01 N 0 0 922 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}18-12-2020 15-06-2021 5528812.49 5528812.49 5528812.49 5528812.49 5528812.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-225-20-I, contratista:INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5591652.03, importe_modificado:5591652.03}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875119/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875892 Proyecto de inversión 169456.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169456.78, modificado:153125.06}}20-0531-01-119.	ADAPTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERA	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	28DML0041L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-119. N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3361544, lat:22.8452259}}30-10-2020 16-02-2021 153125.06 153125.06 153125.06 153125.06 153125.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-024-2020-0046, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1499923.4, importe_modificado:1499923.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876175 Proyecto de inversión 1383871.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383871.3, modificado:1383871.3}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJIDO EL BARRANCO AL EJIDO EL BRASIL Y DEL RANCHO EL PUERTO AL EJIDO NORBERTO TREVIÑO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:El Barranco, Cruillas, Tamps., México, lon:-98.535819, lat:24.7492126}}10-12-2020 24-12-2020 1383871.3 1383871.3 1383871.3 1383871.3 1383871.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDRO-003/20, contratista:ELIAS GUADALUPE LEAL TIJERINA, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1383871.3, importe_modificado:1383871.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}}{1876175/proyecto_PROCESO, 1876175/proyecto_INICIO, 1876175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876186 Proyecto de inversión 3233496.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233496.66, modificado:3233496.66}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ZONA MILITAR EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2404-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}21-12-2020 20-03-2021 3233496.66 3233496.66 3233496.66 3233496.66 3233496.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-209-20-I, contratista:MORENO IBARRA JORGE GILBERTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3233496.66, importe_modificado:3233496.66}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1876186/proyecto_INICIO, 1876186/proyecto_PROCESO, 1876186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877842 Proyecto de inversión 4920000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4920000.0, modificado:4920000.0}}ELABORACIÓN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA MODERNIZACIÓN DE DIVERSOS TRAMOS CARRETEROS EN TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2475-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Soto la Marina - Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.08981323, lat:23.71998272}}23-12-2020 22-03-2021 4920000 4920000 4920000 4920000 4920000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-228-20-I, contratista:CENTRO UNIVERSITARIO DE VINCULACION Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5715384.43, importe_modificado:5715384.43}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1877842/proyecto_INICIO, 1877842/proyecto_FIN, 1877842/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877851 Proyecto de inversión 10737976.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.073797616E7, modificado:1.073791079E7}}PROGRAMA 2020 DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2223-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}23-12-2020 20-06-2021 10737910.79 10737910.79 10737910.79 10737910.79 10737910.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-229-20-I, contratista:CONSULTORIA PUBLICA Y DE COMERCIO SANTA FE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.073797616E7, importe_modificado:1.073797616E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1877851/proyecto_INICIO, 1877851/proyecto_FIN, 1877851/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877977 Proyecto de inversión 1500768.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500768.99, modificado:1306707.13}}20-0531-01-125.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	PRIMARIA PROFR. SANTOS GUZMAN TREVIÑO	28DPR0694B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-125. N 0 0 293 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Alianza Para La Producción, 88124 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5596986, lat:27.4892926}}24-12-2020 05-05-2021 1306707.13 1306707.13 1306707.13 1306707.13 1306707.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878040 Proyecto de inversión 1278900.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278900.55, modificado:1208065.5}}20-0531-01-129.	REHABILITACIÓN GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO	28DJN0120Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-129. N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:743.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Buena Vista, 88120 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5534406, lat:27.4991737}}24-12-2020 02-05-2021 1208065.5 1208065.5 1208065.5 1208065.5 1208065.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878158 Proyecto de inversión 1200701.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200701.62, modificado:1191469.26}}REMODELACION DE PLAZOLETA Y CONSTRUCCION DE ESCULTURA CABALLO JINETE Y CRUZ ( EN ACERO Y CEMENTO CABALLO DE 2.00M DE ALTURA JINETE DE 1.60M ARRODILLADO Y CRUZ DE 3.00M)ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2020OP002006 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}03-11-2020 17-12-2020 1191469.26 1191469.26 1191469.26 1191469.26 1191469.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2020OP002006, contratista:AGUSTIN LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1196648.91, importe_modificado:1191469.26}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1878158/proyecto_PROCESO, 1878158/proyecto_INICIO, 1878158/proyecto_FIN, 1878158/proyecto_INICIO, 1878158/proyecto_PROCESO, 1878158/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878172 Proyecto de inversión 399339.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399339.62, modificado:349661.72}}20-0531-01-141.	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A" + REHABILITACION DE EDIFICIO "B" Y "D"	PRIMARIA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	28DPR0819T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-141. N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodolfo Martín Rocha, Tamps., México, lon:-98.1797222, lat:25.5047222}}24-12-2020 02-05-2021 349661.72 349661.72 349661.72 349661.72 349661.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878189 Proyecto de inversión 368800.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368800.17, modificado:368800.17}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AGRICOLA GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-024-20-D N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:798.0, meta_modificada:798.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}15-12-2020 21-12-2020 368800.17 368800.17 368800.17 368800.17 368800.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-024-20-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:368800.17, importe_modificado:368800.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:798.0}}{1878189/proyecto_PROCESO, 1878189/proyecto_FIN, 1878189/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878203 Proyecto de inversión 238657.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238657.29, modificado:233294.57}}20-0531-01-146.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	JARDÍN DE NIÑOS LIC. ROSALINDA GUERRERO GAMBOA	28DJN0868L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-146. N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}24-12-2020 02-05-2021 233294.57 233294.57 233294.57 233294.57 233294.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878375 Proyecto de inversión 422909.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422909.54, modificado:356423.53}}20-0531-01-170.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 6 X 5 M. + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	28DPR1785Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-170. N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}24-12-2020 17-05-2021 356423.53 356423.53 356423.53 356423.53 356423.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878401 Proyecto de inversión 304301.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304301.11, modificado:224218.07}}20-0531-01-154.	REHABILITACIÓN GENERAL	TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL	28DTV0135Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-154. N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:Las Enramadas, Tamps., México, lon:-97.8058333, lat:24.2363888}}24-12-2020 17-05-2021 224218.07 224218.07 224218.07 224218.07 224218.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878407 Proyecto de inversión 781522.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781522.62, modificado:652668.33}}20-0531-01-181.	CAMBIO DE SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA + REHABILITACION DE BARANDALES Y ALEROS DE EDIFICIO C Y E	SECUNDARIA GENERAL No. 4, ANDRES ARAUJO ARAUJO	28DES0043U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-181. N 0 0 439 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:998.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Loma del Chairel, Jesús Elías Piña, 89365 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8875431, lat:22.2765587}}24-12-2020 17-05-2021 652668.33 652668.33 652668.33 652668.33 652668.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878413 Proyecto de inversión 1200336.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200336.48, modificado:1002483.68}}20-0531-01-182.	CAMBIO DE SUBESTACIÓN + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B, C Y D	SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON	28DES0052B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-182. N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.878963, lat:22.2218472}}24-12-2020 17-05-2021 1002483.68 1002483.68 1002483.68 1002483.68 1002483.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878444 Proyecto de inversión 629790.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629790.66, modificado:489032.08}}20-0531-01-156.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASITAS	28DJN0016N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-156. N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:626.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 489032.08 489032.08 489032.08 489032.08 489032.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879350 Proyecto de inversión 1480291.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480291.05, modificado:1480290.69}}20-0531-01-015.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "H"	PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA	28DPR1889V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-015. N 0 0 441 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}02-10-2020 18-02-2021 1480290.69 1480290.69 1480290.69 1480290.69 1480290.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-013-2020-0029, contratista:ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3656937.49, importe_modificado:3656937.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879430 Proyecto de inversión 146813.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146813.82, modificado:146813.45}}20-0531-01-067.	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS E IMPERMEABILIZACIÓN + ANDADOR	PRIMARIA CONRADO CASTILLO	28DPR0900U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-067. N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:157, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}20-10-2020 07-01-2021 146813.45 146813.45 146813.45 146813.45 146813.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-020-2020-0038, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2051760.12, importe_modificado:2051760.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879504 Proyecto de inversión 356073.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356073.96, modificado:356073.97}}20-0531-01-085.	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALERO	PRIMARIA HERMAN HARRIS FLEISHMAN	28DPR1458F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-085. N 0 0 406 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-10-2020 23-01-2021 356073.97 356073.97 356073.97 356073.97 356073.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-017-2020-0034, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3706597.95, importe_modificado:3706597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879817 Proyecto de inversión 6375360 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6375360.0, modificado:6375360.0}}BALANCEADOR DE ENLACES DE ENLACES PARA COMUNICACIÓN DE INTERNET Y MPLS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN20-0693-01 S 1700000 1700000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}3 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}}01-10-2020 31-12-2020 6375360 6375360 6375360 6375360 6375360 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879980 Proyecto de inversión 164445.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164445.31, modificado:164445.31}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C 5 DE MAYO ESQ C JOSE MARIA MORELOS, COL. BARRERA28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:5 de Mayo 408, Barrera, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02468383, lat:26.39580035}}13-11-2020 16-12-2020 164445.31 164445.31 164445.31 164445.31 164445.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/07, contratista:MA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:164445.31, importe_modificado:164445.31}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1879980/proyecto_INICIO, 1879980/proyecto_PROCESO, 1879980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881594 Proyecto de inversión 1119113.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119113.76, modificado:808944.29}}OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE ASISTENCIA A NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES SAN ANTONIO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (PAGO DE FINIQUITO)28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2787-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}10-02-2020 31-12-2020 808944.29 808944.29 808944.29 808944.29 808944.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881841 Proyecto de inversión 311065.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311065.98, modificado:311065.98}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE C PTO DE TAMPICO E/C PTO DE MANZANILLO Y C PTO DE MAZATLAN28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Tampico, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03291285, lat:26.39886599}}13-11-2020 31-12-2020 311065.98 311065.98 311065.98 311065.98 311065.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/09, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:311065.98, importe_modificado:311065.98}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1881841/proyecto_PROCESO, 1881841/proyecto_INICIO, 1881841/proyecto_PROCESO, 1881841/proyecto_FIN, 1881841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM210101885540 Proyecto de inversión 493555.32 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493555.32, modificado:493555.32}}CONSTRUCCION DE 358.18 M2 DE LOSAS MONOLITICAS PARA MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.28 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.18, meta_modificada:358.18}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:Río Pilón 574, Guadalupe Victoria, Tamps., México, lon:-98.2324934, lat:24.08365082}}11-01-2021 05-02-2021 493555.32 493555.32 493555.32 493555.32 493555.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6301-21, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:493555.32, importe_modificado:493555.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.18}}{1885540/proyecto_INICIO, 1885540/proyecto_PROCESO, 1885540/proyecto_FIN, 1885540/proyecto_PROCESO, 1885540/proyecto_FIN, 1885540/proyecto_PROCESO, 1885540/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886801 Proyecto de inversión 3752079.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752079.81, modificado:3752079.81}}REHABILITACIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO AMADO NERVO28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP AMADO NERVO 2DA ETAPA PRODDER 02 2020N 0 0 20117 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:828.0, meta_modificada:828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Amado Nervo & Paseo Colón, Anáhuac Sur, 88194 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5256776, lat:27.4662802}}09-01-2021 30-03-2021 3752079.81 3752079.81 3752079.81 3752079.81 3752079.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886806 Proyecto de inversión 15017583.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.501758357E7, modificado:1.501758357E7}}REHABILITACIÓN DEL COLECTOR COYOTE 1ERA ETAPA DE LA PLANTA PITAR HACIA EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP COLECTOR COYOTE 1 ETAPA PRODDER 03 20N 0 0 147350 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.0, meta_modificada:709.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Luis Donaldo Colosio, Colonia Viveros, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4825583, lat:27.4852128}}09-01-2021 30-03-2021 15017583.57 15017583.57 15017583.57 15017583.57 15017583.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887860 Adquisición 108996.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108996.64, modificado:108996.64}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJ. SANTA FE, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de AdquisicionesVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN 2020 024 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Mariano Abasolo, Santa Fe, Tamps., México, lon:-98.4279708, lat:22.7871419}}01-12-2020 30-12-2020 108996.64 108996.64 108996.64 108996.64 108996.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2020-024, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:108996.64, importe_modificado:108996.64}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1887860/proyecto_FIN, 1887860/proyecto_PROCESO, 1887860/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM210101887964 Adquisición 449542.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449542.27, modificado:449542.27}}Adquisición de mobiliario y equipo indispensable para la operación exitosa de la campaña28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL200772 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:15, Calle Benito Juárez Esquina, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15107489, lat:23.73084594}}01-01-2020 31-12-2020 449542.27 449542.27 449542.27 449542.27 449542.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1887964/proyecto_INICIO, 1887964/proyecto_PROCESO, 1887964/proyecto_INICIO, 1887964/proyecto_FIN, 1887964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}}

2021 1 TAM210101887994 Adquisición 370871 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370871.0, modificado:288791.91}}Adquisición de maquinaria aspersoras, Celulares e impresoras para operar la campaña28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL200757 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre de Col 13, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.09809589, lat:23.75225542}}01-01-2020 31-12-2020 288791.91 288791.91 288791.91 288791.91 288791.91 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:20.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}}{1887994/proyecto_INICIO, 1887994/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs5: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA(2), trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs6: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA(2), trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs7: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA(2), trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs8: {observación:SE RECHAZA APETICION DE LA DEPENDENCIA(2), trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-15}, obs9: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN MONTOS, trimestre:1.0, usuario:

2021 1 TAM210101888489 Adquisición 2510357.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510357.71, modificado:2510357.71}}FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO01 FAM N 0 0 6127 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Itace, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1281482, lat:23.757758}}01-12-2020 31-03-2021 2510357.71 2510357.71 2510357.71 2510357.71 2510357.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{1888489/proyecto_INICIO, 1888489/proyecto_FIN, 1888489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:error en aprobado, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:error en aprobado, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:error en aprobado, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:error en aprobado, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM00160200656978 Proyecto de inversión 542700 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542700.0, modificado:542700.0}}Pavimentacion Calle Juan Alvarez Entre Guadalupe Victoria Yprivada Sin Nombre - 3419828 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 34198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PAVIMENTACION CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA, lon:-98.59198135, lat:25.12123718}}03-05-2016 30-06-2016 542700 542700 542700 542700 542700 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-08-2020, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:325207.78, importe_modificado:325207.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{735581/proyecto_INICIO, 735581/proyecto_FIN, 735581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871139 Proyecto de inversión 206841.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206841.45, modificado:206420.37}}Construccion De Techo Firme En Las Colonias Cuatro Caminos Buenos Aires Y Francisco Villa Sur - 3909128 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39091 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:163.84}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA SUR, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COLONIAS CUATRO CAMINOS BUENOS AIRE, lon:-97.53371496, lat:25.82149157}}11-05-2017 30-06-2017 206420.37 206420.37 206420.37 206420.37 206420.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-061/2017-2, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:206420.37, importe_modificado:206420.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.84}}{980155/proyecto_INICIO, 980155/proyecto_FIN, 980155/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871166 Proyecto de inversión 128354.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128354.31, modificado:128093.01}}Construccion De Techo Firme En Las Colonias Los Rosales Jardines Del Sur Y Adolfo Lopez Mateos - 3910328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39103 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.67}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COLONIAS LOS ROSALES JARDINES DEL S, lon:-97.5270557, lat:25.81323463}}15-05-2017 23-06-2017 128093.01 128093.01 128093.01 128093.01 128093.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-061/2017-1, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:128093.01, importe_modificado:128093.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.67}}{980182/proyecto_INICIO, 980182/proyecto_PROCESO, 980182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871186 Proyecto de inversión 56103.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56103.72, modificado:54443.24}}Construccion De Techo Firme En La Colonia Nogalar Poniente - 3928528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39285 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:44.44}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA NOGALAR PONIENTE, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA COLONIA NOGALAR PONIENTE, lon:-97.48068809, lat:25.83830268}}15-05-2017 01-06-2017 54443.24 54443.24 54443.24 54443.24 54443.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-060/2017-3, contratista:WEMZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:56085.8, importe_modificado:54443.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.44}}{980202/proyecto_INICIO, 980202/proyecto_FIN, 980202/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954538 Proyecto de inversión 1345000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345000.0, modificado:1203355.93}}Construccion De Servicios Sanitarios 2 Ee Est. Tipo 715   Andador De 15.00 X 3.00 M.   Red Exterior   Pintura En Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1158C-01 N 0 0 672 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 47, JOSE VASCONCELOS : 28DST0052U.COL. BUENAVISTANUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}28-08-2017 1203355.93 1203355.93 1203355.93 1203355.93 1203355.93 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954546 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:329737.91}}Construccion De 1 Aula 750 Adosada Sin Mobiliario   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2073C-01 N 0 0 738 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA : 28DPR2502JCOL. BALCONES DE ALCALAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}21-06-2017 329737.91 329737.91 329737.91 329737.91 329737.91 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300969995 Proyecto de inversión 1569811.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569811.83, modificado:1631761.0}}Red De Agua Potable En C. Jose Ma. Garcia Entre Jimenez Y Eugenio Rodriguez Y Pavimento De Concreto Hidraulico En C. Jose Ma. Garcia Entre Bravo Y Eugenio Rodriguez28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Mier FEFMPH-MIER-013-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Red de agua potable en C. Jose Ma. Garcia entre Jimenez y Eugenio Rodriguez y Pavimento de concreto hidraulico en C. Jose Ma. Garcia entre Bravo y Eugenio Rodriguez, lon:-99.148694, lat:26.43047}}22-08-2017 01-11-2017 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-013-2017, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1569811.83, importe_modificado:1569811.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1104647/proyecto_INICIO}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117447 Proyecto de inversión 77833.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77833.35, modificado:77833.35}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Antonio Nogalar Del Municipio De Gonzalez Tam - 9076428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 90764 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR, 00000 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR, lon:-98.40899713, lat:23.05945996}}07-05-2018 23-06-2018 77833.35 77833.35 77833.35 77833.35 77833.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-027, contratista:ALDO MAURICIO GAMINO BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:622666.78, importe_modificado:622666.78}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255829/proyecto_INICIO, 1255829/proyecto_PROCESO, 1255829/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133909 Proyecto de inversión 610000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:610000.0, modificado:584883.56}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1125C-01 N 0 0 1071 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1619.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. DIVISION DEL NORTEMATAMOROSSUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 584883.56 584883.56 584883.56 584883.56 584883.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514641 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663354.14}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2124C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}}05-04-2019 03-06-2019 663354.14 663354.14 663354.14 663354.14 663354.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515064 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:366522.1}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027  CONSTRUCCIÓN DE BARDA MURO - REJA 110 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2383C-01 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7380115}}10-04-2019 07-08-2019 366522.1 366522.1 366522.1 366522.1 366522.1 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190201532303 Proyecto de inversión 162574.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162574.27, modificado:162574.27}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA ENTRE AVE HERIBERTO JARA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS - 7150828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 71508 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  AVENIDA HERIBERTO JARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EJIDATARIOS MARGEN DEL RÍO PANUCO, lon:-97.87556025, lat:22.2187321}}29-04-2019 07-07-2019 162574.27 162574.27 162574.27 162574.27 162574.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/19, contratista:INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1285780.23, importe_modificado:1285780.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1532303/proyecto_INICIO, 1532303/proyecto_FIN, 1532303/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190201535753 Proyecto de inversión 676447.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676447.86, modificado:676447.86}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE AV SALVADOR ALLENDE Y REVOLUCION COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 7687628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 76876 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SALVADOR ALLENDE Y CALLE REVOLUCION, CALLE J. O. DOMINGUEZ A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE TAMPICO, lon:-97.85638429, lat:22.29208123}}29-04-2019 27-07-2019 676447.86 676447.86 676447.86 676447.86 676447.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-016/19, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:6403189.62, importe_modificado:6403189.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{1535753/proyecto_INICIO, 1535753/proyecto_PROCESO, 1535753/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190201549557 Proyecto de inversión 4465000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4465000.0, modificado:5580394.07}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN COL VICENTE GUERRERO - 9850828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 98508 S 190 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE    Y  ,   SE ENCUENTRA CERCA DE TIENDA LA FONDA, lon:-97.89481328, lat:22.23298}}21-05-2019 18-08-2019 5580394.07 5580394.07 5580394.07 5580394.07 5580394.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-025/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4464930.47, importe_modificado:4464930.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}}{1549557/proyecto_INICIO, 1549557/proyecto_PROCESO, 1549557/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190301571623 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:603549.6}}17-2171C-01.	PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA : 28DPR1108A	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2171C-01 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Rusias, 87560 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5450343, lat:25.8997644}}27-06-2019 23-11-2019 603549.6 603549.6 603549.6 603549.6 603549.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571909 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:401370.48}}17-2315C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO : 28DJN0864P	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 75 KVA. MONOFASICA 33,000/220-127 V + ALIMENTACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2315C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Loma Alta, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.151609, lat:24.8580447}}26-07-2019 22-11-2019 401370.48 401370.48 401370.48 401370.48 401370.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301573291 Proyecto de inversión 2804672.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804672.46, modificado:2804672.46}}CALLE LAZARO CARDENAS 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1958.4, meta_modificada:1958.4}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 216, Tancol Chairel, 89320 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8827979, lat:22.2897592}}24-05-2019 21-08-2019 2804672.46 2804672.46 2804672.46 2804672.46 2804672.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/19, contratista:TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3097725.34, importe_modificado:3097725.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.4}}{1573291/proyecto_INICIO, 1573291/proyecto_FIN, 1573291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401598075 Proyecto de inversión 584126.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584126.1, modificado:584126.1}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONTADORES ENTRE AVE TORRES MIRANDA Y BRASIL COL UNIDAD MODELO - 22898928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 228989 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.1, meta_modificada:142.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONTADORES COLONIA UNIDAD MODELO, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA TORRES MIRANDA Y CALLE BRASIL, CALLE ARQUITECTOS  SE ENCUENTRA FRENTE A ESCUELA GENERAL 7, lon:-97.88493396, lat:22.28498492}}02-09-2019 15-11-2019 584126.1 584126.1 584126.1 584126.1 584126.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-039/19, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAM, monto:2687597.47, importe_modificado:2687597.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.1}}{1598075/proyecto_INICIO, 1598075/proyecto_FIN, 1598075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401684588 Proyecto de inversión 325283.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325283.33, modificado:286710.37}}CONCLUSIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS EN LA CALLE PLAN DE AYUTLA DE JUVENTINO ROSAS A CALLE NAFARRETE Y EN EL CRUCE DE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y PLAN DE AYUTLA EN LA COL. BUENA VISTA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2320-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:563.0, meta_modificada:563.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1931, direccion:Calle Plan de Ayutla, Buena Vista, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5064245, lat:25.860744}}05-01-2020 05-01-2020 286710.37 286710.37 286710.37 286710.37 286710.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2174857, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2911373.65, importe_modificado:2911373.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:563.0}}{1684588/proyecto_INICIO, 1684588/proyecto_PROCESO, 1684588/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA., trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200101701345 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.14}}17-2401C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A,B,C,D Y E COLEGIO DE BACHILLERES NUEVA CREACION No. 18	28ECB0018W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2401C-01. N 0 0 599 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Campanario y Oradel, Tamps., México, lon:-99.6188249, lat:27.4699384}}23-03-2020 19-08-2020 1153846.14 1153846.14 1153846.14 1153846.14 1153846.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2020-0012, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:961866.2, importe_modificado:961866.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701355 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:507525.95}}18-2135C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN Y MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	28DJN0423T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2135C-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.9052192, lat:24.0477783}}12-03-2020 09-07-2020 507525.95 507525.95 507525.95 507525.95 507525.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2020-0010, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1358261.93, importe_modificado:1575583.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701358 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:466402.61}}18-2136C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M., CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y MOBILIARIO PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO	28DPR0968A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2136C-01. N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}}12-03-2020 09-07-2020 466402.61 466402.61 466402.61 466402.61 466402.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2020-0010, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1358261.93, importe_modificado:1575583.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101703098 Adquisición 585280 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585280.0, modificado:4954936.17}}Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario NacionalSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-07 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 4954936.17 4954936.17 4954936.17 4954936.17 4954936.17 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101703115 Adquisición 480300 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480300.0, modificado:9842039.67}}Adquisición de equipo de telecomunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Registro Público VehicularSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-12 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 9842039.67 9842039.67 9842039.67 9842039.67 9842039.67 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}, obs5: {observación:en este proyecto se ejercieron rendimientos, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-16}, obs6: {observación:en este proyecto se ejercieron rendimientos, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-16}, obs7: {observación:en este proyecto se ejercieron rendimientos, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-16}, obs8: {observación:en este proyecto se ejercieron rendimientos, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200201707980 Proyecto de inversión 11021064.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.102106413E7, modificado:9577359.83}}CONSTRUCCIÓN DE RECIBA PESQUERA EN MATAMOROS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2023-01 N 0 0 3223 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:192, direccion:El Mezquital, Tamps., México, lon:-97.4430555, lat:25.2433333}}06-07-2020 01-01-2021 9577359.83 9577359.83 9577359.83 9577359.83 9577359.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-045-20-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.102106413E7, importe_modificado:1.102106413E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1707980/proyecto_PROCESO, 1707980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709751 Adquisición 1082000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082000.0, modificado:1065068.09}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESEP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}13-02-2020 31-12-2020 1065068.09 1065068.09 1065068.09 1065068.09 1065068.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709860 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710646 Proyecto de inversión 1850386.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850386.04, modificado:1797386.72}}LP-ALUMPUB-FFM-11/20 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR BLVD. ANAHUAC ENTRE EVA SAMANO Y CIRCUITO GONZALEZ BASTIEN ORIENTE, EN LAS COLONIAS UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-ALUMPUB-FFM-11/20 N 0 0 14200 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:957.0, meta_modificada:957.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Blvd. Anáhuac, Unidad Nacional, Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5514967, lat:27.4783169}}26-05-2020 22-09-2020 1797386.72 1797386.72 1797386.72 1797386.72 1797386.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ALUMPUB-FFM-11/20, contratista:OSVALDO AGUILERA ESCUDERO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1797386.72, importe_modificado:1797386.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:957.0}}{1710646/proyecto_INICIO, 1710646/proyecto_PROCESO, 1710646/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710711 Proyecto de inversión 7901180.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7901180.05, modificado:7683476.99}}LP-PAV-FFM-04/20 PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA CALLE   IGNACIO ALLENDE ENTRE INSURGENTES Y EJERCITO TRIGARANTE COL. BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FFM-04/20 N 0 0 3893 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5032.0, meta_modificada:5032.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ejército Trigarante, Blanca Navidad, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.59728, lat:27.4645111}}09-06-2020 25-12-2020 7683476.99 7683476.99 7683476.99 7683476.99 7683476.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-04/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:7901180.05, importe_modificado:7901180.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5032.0}}{1710711/proyecto_INICIO, 1710711/proyecto_PROCESO, 1710711/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710715 Proyecto de inversión 15600289.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.560028921E7, modificado:1.507258818E7}}LP-PAV-FFM-16/20 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR CALLE PILOTOS DESDE LIMITE ORIENTE HASTA LA AVENIDA MONTERREY28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FFM-16/20 N 0 0 4700 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8268.45, meta_modificada:8268.45}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los pilotos, La Paz, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5416563, lat:27.4289664}}30-06-2020 27-11-2020 15072588.18 15072588.18 15072588.18 15072588.18 15072588.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-16/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1.530028921E7, importe_modificado:1.530028921E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8268.45}}{1710715/proyecto_INICIO, 1710715/proyecto_PROCESO, 1710715/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710842 Proyecto de inversión 13700098.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.370009838E7, modificado:1.126570796E7}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DR. ARROYO ENTRE MORELIA Y LATERAL SUR DEL DREN DEL MORILLO, COLONIA SIERRA DE LA GARZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM065-ARROYO N 0 0 1201 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7198.89, meta_modificada:7658.57}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Dr. Arroyo, Sierra de la Garza, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2635839, lat:26.0682584}}15-04-2020 12-08-2020 11265707.96 11265707.96 11265707.96 11265707.96 11265707.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-065-2020-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.135972963E7, importe_modificado:1.135972963E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7658.57}}{1710842/proyecto_INICIO, 1710842/proyecto_PROCESO, 1710842/proyecto_INICIO, 1710842/proyecto_PROCESO, 1710842/proyecto_FIN, 1710842/proyecto_PROCESO, 1710842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201712557 Proyecto de inversión 718583.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718583.02, modificado:718583.02}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASO DE CONCRETO HIDRAULICO (FRENTE A BOMBA 1) Y REHABILITACION DE VADO DE 12.00X6.50 MTS. EN EL EJ. SANTA FE, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS HIDROMAR/2020/001 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.43338013, lat:22.80751654}}15-07-2020 15-07-2020 718583.02 718583.02 718583.02 718583.02 718583.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROMAR-2020-001, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:718683.02, importe_modificado:718683.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}{1712557/proyecto_INICIO, 1712557/proyecto_PROCESO, 1712557/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201712886 Proyecto de inversión 475000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:398329.73}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL  SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2186-01 , 02  OPD N 0 0 508 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:71, direccion:San Rafael, Tamps., México, lon:-99.7933333, lat:23.1247222}}30-06-2020 26-11-2020 398329.73 398329.73 398329.73 398329.73 398329.73 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2329466, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1846267.91, importe_modificado:1846267.91}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1712886/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A petición de la depedencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:A petición de la depedencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:A petición de la depedencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:A petición de la depedencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200301718646 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CRUILLAS LOCALIDAD LA BECERRA - 9580628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95806 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:EJIDO LA BECERRA, 87640 LA BECERRA, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 10 KM. AL OESTE DE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIAMATAMOROS EN EL KILÓMETRO 155.5, lon:-98.36060203, lat:24.72212921}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1718646/proyecto_INICIO, 1718646/proyecto_PROCESO, 1718646/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719238 Proyecto de inversión 1143973.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143973.28, modificado:1143473.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO LAS FUENTES - 10506328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS105063 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA COLONIA LAS FUENTES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE ACAPULCO, CALLE SINALOA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-97.91379365, lat:22.41443135}}10-08-2020 31-12-2020 1143473.04 1143473.04 1143473.04 1143473.04 1143473.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1719238/proyecto_INICIO, 1719238/proyecto_PROCESO, 1719238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719576 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 10812228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS108122 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.75474097, lat:23.57973102}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1719576/proyecto_PROCESO, 1719576/proyecto_INICIO, 1719576/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719729 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO NUEVO MORELOS - 10982328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109823 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS POR CARRETERA MANTE EL HUIZACHE ENTRANDO POR M, lon:-99.22558139, lat:22.5344443}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719729/proyecto_INICIO, 1719729/proyecto_PROCESO, 1719729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719966 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO PEPENADORES - 11456428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114564 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA LIMPIEZA PÚBLICA 3155 TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA PEPENADORES, 87085 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE J Z KERLEGAN Y CALLE TAMPICO, PROLONGACION VICENTE GUERRERO  LA VIVIENDA SE U, lon:-99.12149197, lat:23.7326749}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719966/proyecto_INICIO, 1719966/proyecto_PROCESO, 1719966/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720487 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD SOTO LA MARINA ASENTAMIENTO TRES DE SEPTIEMBRE - 11895528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118955 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE , lon:-98.19821183, lat:23.76917556}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1720487/proyecto_INICIO, 1720487/proyecto_PROCESO, 1720487/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720721 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD SUBIDA DE PALMAS - 12123628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121236 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:143, direccion:EJIDO SUBIDA DE PALMAS, 87250 SUBIDA DE PALMAS, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A LA ENTRADA DEL EJIDO POR EL CAMINO P, lon:-98.55479323, lat:23.57720253}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720721/proyecto_INICIO, 1720721/proyecto_PROCESO, 1720721/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721020 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 12417928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124179 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARZA SAENZ COLONIA LOMA ALTA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIMÓN BOLIVAR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AGUSTÍN LARA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMA, lon:-98.16357694, lat:24.86052277}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721020/proyecto_INICIO, 1721020/proyecto_PROCESO, 1721020/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721174 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 12510428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS125104 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CONCHOS COLONIA LOMA ALTA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RÍO SABINAS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO , lon:-98.17155411, lat:24.86168907}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721174/proyecto_INICIO, 1721174/proyecto_PROCESO, 1721174/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721356 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO VILLA DEL MAR - 12682528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS126825 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DELFÍN COLONIA VILLA DEL MAR, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SARDINA Y CALLE SIRENA, CALLE PERLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS A DOS CUADRAS DE, lon:-98.11862229, lat:24.84172272}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721356/proyecto_PROCESO, 1721356/proyecto_INICIO, 1721356/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722752 Proyecto de inversión 2962441.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962441.13, modificado:2957380.56}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE NINFA MARTINEZ DE ANDAR Y CALLE MARINA (LIMITE DE COLONIA), COLONIA VILLAS DEL ROBLE. - 295928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLCAS2959 S 3200 2306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NINFA MARTINEZ Y CALLE MARINALIMITE DE COLONIA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SOR JUANA INES , lon:-98.39090042, lat:26.06816624}}01-04-2020 09-07-2020 2957380.56 2957380.56 2957380.56 2957380.56 2957380.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-017-2020-LP, contratista:MIGUEL ANGEL OBREGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2962441.13, importe_modificado:2962441.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.0}}{1722752/proyecto_PROCESO, 1722752/proyecto_INICIO, 1722752/proyecto_FIN, 1722752/proyecto_INICIO, 1722752/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722771 Proyecto de inversión 821459.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821459.38, modificado:818949.5}}CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETAS EN CALLE TRES ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 302928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3029 S 1800 1233 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 88778 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CERRADA CANAL RODHE Y TERRACERIA CALICHERA, CALLE CUATRO  CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE TRES ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA COLONIA GU, lon:-98.26385003, lat:26.02891929}}01-04-2020 09-07-2020 818949.5 818949.5 818949.5 818949.5 818949.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2020-LP, contratista:KARLA YADIRA ZALETAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:821459.38, importe_modificado:821459.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1135.0}}{1722771/proyecto_PROCESO, 1722771/proyecto_INICIO, 1722771/proyecto_FIN, 1722771/proyecto_PROCESO, 1722771/proyecto_INICIO, 1722771/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723607 Proyecto de inversión 4030913.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030913.61, modificado:4028415.25}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C SAN FRANCISCO COL LOS FRESNOS - 605528 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 6055 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.0, meta_modificada:2433.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA MIRAMAR, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, AVENIDA DEL GAS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. OCÉANO PACIFICO Y C RICARDO FLORES MAGÓN DONDE SE , lon:-97.84876154, lat:22.34709657}}01-09-2020 31-12-2020 4028415.25 4028415.25 4028415.25 4028415.25 4028415.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-064/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5462687.21, importe_modificado:5462687.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2433.0}}{1723607/proyecto_INICIO, 1723607/proyecto_PROCESO, 1723607/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723703 Proyecto de inversión 905230.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905230.68, modificado:1367308.99}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C SONORA Y ZACATECAS COL LEÓN F GUAL - 639628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 6396 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y ZACATECAS COLONIA LEÓN F GUAL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE ZACATECAS, CALLE ORNATO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. MICHOACÁN Y ZACATECAS Y ENTRE C. SONORA Y ORNATO DE DONDE SE, lon:-97.92238718, lat:22.41493669}}01-09-2020 31-12-2020 1367308.99 1367308.99 1367308.99 1367308.99 1367308.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-063/2020, contratista:CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4069042.26, importe_modificado:4661294.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}}{1723703/proyecto_INICIO, 1723703/proyecto_FIN, 1723703/proyecto_PROCESO, 1723703/proyecto_FIN, 1723703/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725378 Proyecto de inversión 3559673.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3559673.37, modificado:3666170.7}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO LOS PRESIDENTES - 1137428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 11374 S 146 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2707.0, meta_modificada:2707.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ZEPEDA INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIMITE PONIENTE Y CALLE BOULEVARD LOS PRESIDENTES, CALLE EDUARDO ALARCÓN  COLONIA UBICADA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-99.53588762, lat:27.44754048}}06-07-2020 30-10-2020 3666170.7 3666170.7 3666170.7 3666170.7 3666170.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FISM-03/20, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:3554429.05, importe_modificado:3554429.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2707.0}}{1725378/proyecto_PROCESO, 1725378/proyecto_INICIO, 1725378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725538 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO - 1188328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 11883 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LEON GUZMAN COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIEGO ALVAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO NORTE,    COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO CALLE LEON GUZMAN ENTRE DIEGO ALVAREZ Y NIÑOS HE, lon:-97.53063667, lat:25.8333121}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-03/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725538/proyecto_INICIO, 1725538/proyecto_PROCESO, 1725538/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725980 Proyecto de inversión 220549.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220549.38, modificado:220396.2}}CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS  EN MATAMOROS COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD - 1317728 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 13177 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GOLFO DE MEXICO Y MAR MEDITERRANEO COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD, 87456 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OCEANO ATLATICO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD 2 CUARTOS UNO EN LA CA, lon:-97.48533379, lat:25.83853865}}01-06-2020 29-08-2020 220396.2 220396.2 220396.2 220396.2 220396.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-17/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:220448.33, importe_modificado:220448.33}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1725980/proyecto_INICIO, 1725980/proyecto_FIN, 1725980/proyecto_PROCESO, 1725980/proyecto_FIN, 1725980/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301726070 Proyecto de inversión 551373.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551373.45, modificado:550990.5}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS LOCALIDAD  COLONIA INDEPENDENCIA - 1349028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 13490 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE ANAHUAC COLONIA INDEPENDENCIA, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PLAYA HORNOS Y CALLE ENERGETICOS, CALLE LEGISLACION  COL. INDEPENDENCIA EN LAS CALLES CONGRESO DE ANAHUAC PLAYA HORNOS, E, lon:-97.47641957, lat:25.84285002}}01-06-2020 29-08-2020 550990.5 550990.5 550990.5 550990.5 550990.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-13/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:551120.81, importe_modificado:551120.81}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1726070/proyecto_INICIO, 1726070/proyecto_PROCESO, 1726070/proyecto_INICIO, 1726070/proyecto_PROCESO, 1726070/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301740856 Proyecto de inversión 840312.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840312.21, modificado:838395.82}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEXTA DE CALLE PRIMERA A CALLE RIO COLORADO POBLADO EL REALITO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 3374428 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS33744 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:CALLE SEXTA EJIDO EL REALITO, 87520 EL REALITO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA Y CALLE RIO COLORADO, CALLE SEPTIMA  CALLE SEXTA DE CALLE PRIMERA A CALLE RIO COLORADO POBLADO EL REALITO, lon:-97.87921732, lat:25.66338476}}01-07-2020 31-12-2020 838395.82 838395.82 838395.82 838395.82 838395.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-020/2020, contratista:BG CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:838395.82, importe_modificado:838395.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}{1740856/proyecto_INICIO, 1740856/proyecto_PROCESO, 1740856/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301746081 Proyecto de inversión 2749098.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749098.06, modificado:2562000.56}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO JOSÉ DE ESCANDÓN C ALDAMA - 4681128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS46811 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE REYNOSA, CALLE MANTE  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. REVOLUCIÓN Y REYNOSA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA A MEDIACIÓN DE LA CAL, lon:-97.89000716, lat:22.36585154}}01-09-2020 31-12-2020 2562000.56 2562000.56 2562000.56 2562000.56 2562000.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-070/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS ALLENDE JMV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2961397.18, importe_modificado:2961397.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}}{1746081/proyecto_INICIO, 1746081/proyecto_FIN, 1746081/proyecto_PROCESO, 1746081/proyecto_FIN, 1746081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301750035 Proyecto de inversión 601333.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601333.96, modificado:627695.84}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 5839328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 58393 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.96, meta_modificada:456.96}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COL MORELOS, lon:-97.87404581, lat:22.21997143}}01-06-2020 14-08-2020 627695.84 627695.84 627695.84 627695.84 627695.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.96}}{1750035/proyecto_INICIO, 1750035/proyecto_FIN, 1750035/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301752419 Proyecto de inversión 1267225.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267225.1, modificado:1211705.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 6536428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 65364 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEDILLO INTERIOR SN COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO III, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO SAN LORENZO Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE SANTA URSULA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA , lon:-99.57337819, lat:27.51090112}}08-07-2020 30-09-2020 1211705.63 1211705.63 1211705.63 1211705.63 1211705.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-18/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DYLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1264296.31, importe_modificado:1264296.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}}{1752419/proyecto_PROCESO, 1752419/proyecto_INICIO, 1752419/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301752946 Proyecto de inversión 789157.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789157.63, modificado:788888.11}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIAS LINDA VISTA Y SOBERON EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 6660628 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS66606 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SOBERÓN, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS,    CALLE 24 ENTRE JUAREZ Y MORELOS COLONIA SOBERON, lon:-97.78983856, lat:25.67166938}}13-07-2020 31-12-2020 788888.11 788888.11 788888.11 788888.11 788888.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-007/2020, contratista:ALFONSO GARZA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:788888.11, importe_modificado:788888.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}{1752946/proyecto_FIN, 1752946/proyecto_PROCESO, 1752946/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301762849 Proyecto de inversión 112901.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112901.94, modificado:119526.78}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL E IGNACIO ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 9957328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 99573 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGA, lon:-97.84008446, lat:22.22451316}}19-06-2020 07-08-2020 119526.78 119526.78 119526.78 119526.78 119526.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{1762849/proyecto_INICIO, 1762849/proyecto_FIN, 1762849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301765784 Proyecto de inversión 109709.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109709.69, modificado:109709.69}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10757328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 107573 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EBANO Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CALLE LAZARO CARDENAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE L, lon:-98.31671274, lat:22.72045178}}24-08-2020 22-09-2020 109709.69 109709.69 109709.69 109709.69 109709.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-031, contratista:INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:877677.58, importe_modificado:877677.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1765784/proyecto_INICIO, 1765784/proyecto_PROCESO, 1765784/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301771213 Proyecto de inversión 14205672.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.420567253E7, modificado:1.420567218E7}}CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR PRIMERA ETAPA, UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE, FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 12248028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REYNOSA122480 S 380 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEMEX ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO MÉXICO,    CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR PRIMERA ETAP UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE EN, lon:-98.33498963, lat:26.03344719}}14-09-2020 22-12-2020 14205672.18 14205672.18 14205672.18 14205672.18 14205672.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-146-2020-LP, contratista:INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.420567253E7, importe_modificado:1.420567253E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1771213/proyecto_INICIO, 1771213/proyecto_PROCESO, 1771213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301771774 Proyecto de inversión 30246.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30246.38, modificado:30246.38}}CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12403228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 124032 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN DE LA BARRERA  ESTA OBRA DE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 M DE LA COLONIA, lon:-98.42808012, lat:22.83720935}}24-08-2020 30-09-2020 30246.38 30246.38 30246.38 30246.38 30246.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}{1771774/proyecto_INICIO, 1771774/proyecto_PROCESO, 1771774/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787287 Proyecto de inversión 509020.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509020.41, modificado:461508.77}}20-0531-01-001. IMPERMEABILIZACIÓN Y REHAB ELÉCTRICA	JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL ROMERO	28DJN0359I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-001. N 0 0 206 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto Sipobladur, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9136679, lat:22.3792559}}12-08-2020 19-12-2020 461508.77 461508.77 461508.77 461508.77 461508.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-008-2020-0023, contratista:DISTRIBUIDORA Y MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3711817.44, importe_modificado:3711817.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787289 Proyecto de inversión 1682523.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682523.96, modificado:2371979.03}}20-0531-01-004. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA + REHAB DE EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO	28DJN0358J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-004. N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Municipios Libres, Miramar, Tamps., México, lon:-97.8859376, lat:22.3681039}}12-08-2020 19-12-2020 2371979.03 2371979.03 2371979.03 2371979.03 2371979.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-008-2020-0023, contratista:DISTRIBUIDORA Y MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3711817.44, importe_modificado:3711817.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787294 Proyecto de inversión 506506.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506506.14, modificado:509454.81}}20-0531-01-005. REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS DE 6 AULAS E IMPERMEABILIZACIÓN	SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO	28DES0077K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-005. N 0 0 502 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}07-10-2020 07-10-2020 509454.81 509454.81 509454.81 509454.81 509454.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-008-2020-0023, contratista:DISTRIBUIDORA Y MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3711817.44, importe_modificado:3711817.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787328 Proyecto de inversión 1013928.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013928.51, modificado:1258723.52}}20-0531-01-019. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRC. 750 ADOSADAS +0.40 M.+ OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	28DJN0391R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-019. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Palmares, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5517737, lat:25.8408514}}28-09-2020 16-12-2020 1258723.52 1258723.52 1258723.52 1258723.52 1258723.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-011-2020-0027, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3328066.53, importe_modificado:3328066.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787639 Proyecto de inversión 79415.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79415.58, modificado:69172.21}}20-0531-01-027. REHABILITACIÓN DE LOSAS	PRIMARIA MARIANO ABASOLO	28DPR1385D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-027. N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:Guía del Porvenir, Tamps., México, lon:-98.4266666, lat:23.9938888}}29-09-2020 02-12-2020 69172.21 69172.21 69172.21 69172.21 69172.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-014-2020-0030, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3428598.07, importe_modificado:3428598.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787741 Proyecto de inversión 15891952.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.589195289E7, modificado:2.402173439E7}}REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA REYNOSA-MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2202-01 N 0 0 300000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}07-09-2020 05-03-2021 24021734.39 24021734.39 24021734.39 24021734.39 24021734.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-094-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES ROGA89, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.402185176E7, importe_modificado:2.402185176E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1787741/proyecto_INICIO, 1787741/proyecto_PROCESO, 1787741/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788031 Proyecto de inversión 10546048.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.054604829E7, modificado:1.05460123E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 17 Jaumave Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2228-01 N 0 0 5012 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:845.2, meta_modificada:845.2}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo, Jaumave, Tamps., México, lon:-99.37520027, lat:23.40512798}}24-09-2020 22-03-2021 10546012.3 10546012.3 10546012.3 10546012.3 10546012.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2379597, contratista:MARTINEZ RAMIREZ NIEVES ARMANDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.054604829E7, importe_modificado:1.054604829E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:845.2}}{1788031/proyecto_INICIO, 1788031/proyecto_PROCESO, 1788031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788041 Proyecto de inversión 8505859.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8505859.3, modificado:8490399.02}}CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS DE AUDIENCIA SOBRE EL ESTACIONAMIENTO DE PÚBLICO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MATAMOROS, TAM. (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2170-01 N 0 0 187332 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av Pedro Cárdenas LB, Victoria, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5067091, lat:25.84860308}}25-09-2020 23-03-2021 8490399.02 8490399.02 8490399.02 8490399.02 8490399.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-116-20-P, contratista:SOLUCIONES MEXICANAS EN INTEGRACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8505859.3, importe_modificado:8505859.3}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788284 Proyecto de inversión 11548641.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.154864116E7, modificado:1.732293066E7}}REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA HIDALGO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2210-01 N 0 0 225000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Carr. Libre Monterrey - Reynosa 213b, Valle Alto, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.33896637, lat:26.06722075}}28-09-2020 26-03-2021 17322930.66 17322930.66 17322930.66 17322930.66 17322930.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-121-20-P, contratista:RC PAVIMENTACIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.732296174E7, importe_modificado:1.732296174E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788284/proyecto_INICIO, 1788284/proyecto_PROCESO, 1788284/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790784 Proyecto de inversión 25012627.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.501262752E7, modificado:2.501262035E7}}Construcción de Centro de Atención Menores Fronterizos (CAMEF) En Calle Pemex Oriente, Fraccionamiento Puerta del Sol en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}14-09-2020 22-12-2020 25012620.35 25012620.35 25012620.35 25012620.35 25012620.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790784/proyecto_INICIO, 1790784/proyecto_PROCESO, 1790784/proyecto_FIN, 1790784/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791578 Proyecto de inversión 2503415.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503415.58, modificado:2473427.18}}REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 9 ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA DE LA COL JARDIN 20 DE NOVIEMBRE EN CD. MADERO TAM28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM1065 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:185.52, meta_modificada:185.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jardín 20 de Noviembre, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8537954, lat:22.2608083}}12-08-2020 09-11-2020 2473427.18 2473427.18 2473427.18 2473427.18 2473427.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 021 20, contratista:MACRIVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2473437.26, importe_modificado:2473427.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:185.0}}{1791578/proyecto_INICIO, 1791578/proyecto_FIN, 1791578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791593 Proyecto de inversión 1272791.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272791.41, modificado:1272076.72}}PROGRAMA 2020 DE BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2242-01 N 0 0 2745 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Matamoros SN-S RESTAURANT, Zona Centro, 87760 Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.20676565, lat:23.76797638}}21-08-2020 18-12-2020 1272076.72 1272076.72 1272076.72 1272076.72 1272076.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2355813, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1272791.41, importe_modificado:1272791.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:260.0}}{1791593/proyecto_PROCESO, 1791593/proyecto_INICIO, 1791593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796005 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 8917928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS89179 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RÍO PURIFICACIÓN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO HUMAYA Y CALLE RÍO PIAXTLA, CALLE RÍO PILÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL POBLADO DE, lon:-98.23646974, lat:24.08438442}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796005/proyecto_PROCESO, 1796005/proyecto_INICIO, 1796005/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796014 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD EL OLIVO  EL ADEME  ASENTAMIENTO EL OLIVO - 9154528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS91545 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:EJIDO EL OLIVO, 89677 EL OLIVO (EL ADEME), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 37 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.28967003, lat:22.9355174}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796014/proyecto_INICIO, 1796014/proyecto_PROCESO, 1796014/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796019 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD EL CARRIZAL SEGUNDO ASENTAMIENTO EL CARRIZAL SEGUNDO - 9275728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS92757 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:EJIDO EL CARRIZAL SEGUNDO, 89673 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 31 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIP, lon:-98.27310729, lat:22.80188549}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796019/proyecto_INICIO, 1796019/proyecto_PROCESO, 1796019/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796060 Proyecto de inversión 1572963.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572963.26, modificado:1572275.43}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ONCE VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD FORTINES Y EMILIANO ZAPATA  FORTINES - 9559828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95598 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), 89969 FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NIÑOS HÉROES  EL PUEBLO SE U, lon:-99.12523229, lat:22.56241748}}10-08-2020 31-12-2020 1572275.43 1572275.43 1572275.43 1572275.43 1572275.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1796060/proyecto_INICIO, 1796060/proyecto_PROCESO, 1796060/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796066 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 9568228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95682 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 89966 RANCHO NUEVO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A 100 METROS DE LA ENTRADA, lon:-99.12289725, lat:22.6071698}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796066/proyecto_INICIO, 1796066/proyecto_PROCESO, 1796066/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796127 Proyecto de inversión 1000976.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000976.62, modificado:1000538.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD RANCHO NUEVO  CAÑITAS  ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO  CAÑITAS - 10095828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100958 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO (CAÑITAS), 87949 RANCHO NUEVO (CAÑITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCU, lon:-99.30922125, lat:23.47951256}}10-08-2020 31-12-2020 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 1000538.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1796127/proyecto_INICIO, 1796127/proyecto_PROCESO, 1796127/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796131 Proyecto de inversión 1715959.92 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715959.92, modificado:1715209.57}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOCE VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD LA REFORMA ASENTAMIENTO LA REFORMA - 10111928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101119 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:EJIDO LA REFORMA, 87938 LA REFORMA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 29 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.30558627, lat:23.62917509}}10-08-2020 31-12-2020 1715209.57 1715209.57 1715209.57 1715209.57 1715209.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1796131/proyecto_INICIO, 1796131/proyecto_PROCESO, 1796131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796146 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LLERA LOCALIDAD EL PRADO - 10193028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101930 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:EJIDO EL PRADO, 87200 EL PRADO, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-98.88314056, lat:23.27868062}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796146/proyecto_INICIO, 1796146/proyecto_PROCESO, 1796146/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796151 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LLERA LOCALIDAD SANTA INÉS - 10226628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS102266 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:595, direccion:CALLE FELIPE CALDERON RANCHERIA SANTA INÉS, 87227 EL CAÑÓN ALEGRE, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO VECINAL, CALLE SAN LUIS  LA LOCALIDAD SE UBICA A 81 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LL, lon:-98.51982472, lat:23.14660482}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796151/proyecto_INICIO, 1796151/proyecto_PROCESO, 1796151/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796242 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD TEJEDA - 10926428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109264 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:152, direccion:EJIDO TEJEDA, 89800 TEJEDA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A 2 KILÓMETROS DE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA  EL MANTE, lon:-99.03440709, lat:22.8178498}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796242/proyecto_INICIO, 1796242/proyecto_PROCESO, 1796242/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796246 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD LA NUEVA UNIÓN - 10941828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109418 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:209, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 89940 LA NUEVA UNIÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  EL EJIDO SE UBICA A 34 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.9392426, lat:22.5077359}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796246/proyecto_INICIO, 1796246/proyecto_PROCESO, 1796246/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796252 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS  EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO NUEVO MORELOS - 10986628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109866 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VÍA LACTEA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE SATURNO, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS , lon:-99.21434615, lat:22.53340786}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796252/proyecto_PROCESO, 1796252/proyecto_INICIO, 1796252/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796259 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD COAHUILA ASENTAMIENTO COAHUILA - 11057028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110570 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:EJIDO COAHUILA, 87997 COAHUILA, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 22 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A TRES CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-99.24705253, lat:22.87172463}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796259/proyecto_INICIO, 1796259/proyecto_PROCESO, 1796259/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796286 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO CAROLINA YUCATÁN DOS - 11226528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112265 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA CAROLINA YUCATÁN DOS, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XÓCHITL Y ANDADOR CANAL DE RIEGO, CALLE TEPULIZIN  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAUL, lon:-98.95521402, lat:22.72044479}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796286/proyecto_INICIO, 1796286/proyecto_PROCESO, 1796286/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796294 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD MOCTEZUMA ASENTAMIENTO MOCTEZUMA - 11396128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS113961 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:80, direccion:EJIDO MOCTEZUMA, 89762 MOCTEZUMA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL C, lon:-98.98527824, lat:22.97426355}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796294/proyecto_PROCESO, 1796294/proyecto_INICIO, 1796294/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796298 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD TRANCAS Y SAUZAL  SAUZAL - 11430028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114300 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:130, direccion:EJIDO TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL), 89755 TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADR, lon:-98.80025235, lat:23.04894424}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796298/proyecto_INICIO, 1796298/proyecto_PROCESO, 1796298/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796299 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD SERVANDO CANALES UNO  SERVANDO CANALES - 11440228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114402 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:132, direccion:EJIDO SERVANDO CANALES, 89755 SERVANDO CANALES UNO (SERVANDO CANALES), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 29 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A D, lon:-98.77669144, lat:23.08745839}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796299/proyecto_INICIO, 1796299/proyecto_PROCESO, 1796299/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796388 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD ÁGUILA AZTECA - 11916028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119160 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:CALLE PINO SUÁREZ EJIDO ÁGUILA AZTECA, 87620 ÁGUILA AZTECA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE PEDRO J MÉNDEZ, CALLE GONZÁLEZ  EL EJIDO SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-98.11410163, lat:25.09731185}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796388/proyecto_INICIO, 1796388/proyecto_PROCESO, 1796388/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796497 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 12786128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS127861 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:215, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 89678 SAN RAFAEL, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 37 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO, lon:-97.96504504, lat:23.19285736}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796497/proyecto_INICIO, 1796497/proyecto_PROCESO, 1796497/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801990 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CONGREGACIÓN CABALLEROS - 21622528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS216225 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:EJIDO CONGREGACIÓN CABALLEROS, 87260 CONGREGACIÓN CABALLEROS, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE, lon:-99.17257823, lat:23.86281544}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801990/proyecto_INICIO, 1801990/proyecto_PROCESO, 1801990/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801998 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:84810.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773169.93, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO PAJARITOS - 21629128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS216291 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE CHILE COLONIA PAJARITOS, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ OSORIO Y CALLE FRANCISCO DE GÜÉMEZ, CALLE FRAY ANDRÉS DE OLMOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.10844731, lat:23.75000729}}01-12-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1801998/proyecto_INICIO, 1801998/proyecto_PROCESO, 1801998/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401805839 Proyecto de inversión 522440.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522440.39, modificado:515731.84}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 659828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 6598 S 190 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BRIONES INTERIOR SN COLONIA DANIEL HERNÁNDEZ, 88123 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ISMAEL VILLAREAL Y CALLE GUTIÉRREZ, CALLE FLORENTINO MEDINA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO , lon:-99.56688494, lat:27.49035187}}10-11-2020 30-12-2020 515731.84 515731.84 515731.84 515731.84 515731.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-03/20, contratista:DONACIANO PECINA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:494543.96, importe_modificado:494543.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}}{1805839/proyecto_INICIO, 1805839/proyecto_PROCESO, 1805839/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806120 Proyecto de inversión 1860149.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860149.99, modificado:1780823.95}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1140728 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 11407 S 49 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:848.0, meta_modificada:848.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA PROYECTO LUZ, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE LAGO DE PATZCUARO, CALLE YUCATÁN  SE ENCUENTRA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON L, lon:-99.52893476, lat:27.45151014}}11-11-2020 30-12-2020 1780823.95 1780823.95 1780823.95 1780823.95 1780823.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FISM-02/20, contratista:SERGIO CANTU GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1510015.66, importe_modificado:1510015.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:848.0}}{1806120/proyecto_PROCESO, 1806120/proyecto_INICIO, 1806120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806357 Proyecto de inversión 3361386.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361386.13, modificado:3360407.47}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO TRANSFORMACIÓN SOCIAL - 1610728 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 16107 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD COLOSIO NORPONIENTE INTERIOR SN COLONIA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 88176 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SAN NARCISO Y CALLE 18 DE OCTUBRE, CALLE LAREDENSE  COLONIA UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD COL, lon:-99.55475936, lat:27.54630164}}26-10-2020 30-12-2020 3360407.47 3360407.47 3360407.47 3360407.47 3360407.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-11/20, contratista:OSVALDO AGUILERA ESCUDERO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:3313991.94, importe_modificado:3313991.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2740.0}}{1806357/proyecto_PROCESO, 1806357/proyecto_INICIO, 1806357/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401808786 Proyecto de inversión 1035596.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035596.49, modificado:1004205.7}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 5840028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 58400 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO RAMÓN GARIBAY INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANDREA MARTÍNEZ Y CALLE JUAN SÁNCHEZ, CALLE MANUELITA VALDEZ IBARRA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE D, lon:-99.5795737, lat:27.45883491}}09-11-2020 29-12-2020 1004205.7 1004205.7 1004205.7 1004205.7 1004205.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-10/20, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1052275.99, importe_modificado:1052275.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:987.0}}{1808786/proyecto_PROCESO, 1808786/proyecto_INICIO, 1808786/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814853 Proyecto de inversión 104152.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104152.64, modificado:104152.64}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE JESUS ELIAS MORENO ENTRE B CENTENARIO Y C ESTE COL AMPL LUIS ECHEVERRIA - 14133628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 141336 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.5, meta_modificada:84.5}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS MORENO COLONIA AMPLIACIÓN LUIS ECHEVERRÍA, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE B CENTENARIO Y CALLE C ESTE,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE B CENTENARIO Y C ESTE. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA , lon:-97.89002909, lat:22.28021598}}05-08-2020 02-12-2020 104152.64 104152.64 104152.64 104152.64 104152.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/2020, contratista:PREALTAMIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1517952.51, importe_modificado:1517952.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.5}}{1814853/proyecto_INICIO, 1814853/proyecto_FIN, 1814853/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814882 Proyecto de inversión 97836.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97836.74, modificado:97836.74}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JESUS ELIAS MORENO ENTRE B CENTENARIO Y C ESTE COL AMPL LUIS ECHEVERRIA - 14144628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 141446 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS MORENO COLONIA AMPLIACIÓN LUIS ECHEVERRÍA, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE B CENTENARIO Y CALLE C ESTE,    SE ENCUENTRA ENTRE B CENTENARIO Y C ESTE. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA NIÑOS HER, lon:-97.88995131, lat:22.28020853}}05-08-2020 02-12-2020 97836.74 97836.74 97836.74 97836.74 97836.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/2020, contratista:PREALTAMIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1517952.51, importe_modificado:1517952.51}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1814882/proyecto_PROCESO, 1814882/proyecto_INICIO, 1814882/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401815894 Proyecto de inversión 153550.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153550.73, modificado:153550.73}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE 12 DE ABRIL ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA COL MORELOS - 14340628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143406 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 ABRIL COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA Y A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCI, lon:-97.87641338, lat:22.22340688}}08-08-2020 05-12-2020 153550.73 153550.73 153550.73 153550.73 153550.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-026/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2308924.12, importe_modificado:2308924.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}}{1815894/proyecto_PROCESO, 1815894/proyecto_FIN, 1815894/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401820759 Proyecto de inversión 295931.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295931.71, modificado:295386.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN COLONIA LUCIO MONROY EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 14965728 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS149657 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MONROY COLONIA LUCIO MONROY, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA 124 Y CALLE REYNA, CALLE MENDOZA  CALLE MORNOY DE BRECHA 124 A CALLE REYNA POSTERIOR A CALLE MENDOZA COLONIA LUCIO MONROY, lon:-97.77038816, lat:25.66377752}}01-10-2020 31-12-2020 295386.82 295386.82 295386.82 295386.82 295386.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-012/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1181549.33, importe_modificado:1181549.33}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1820759/proyecto_INICIO, 1820759/proyecto_PROCESO, 1820759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401821993 Proyecto de inversión 45316.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45316.73, modificado:45350.28}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  EN COLONIA LUCIO MONROY EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 15240028 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS152400 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO MONROY COLONIA LUCIO MONROY, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JULIO MONROY Y CALLE REYNA MORNOY, CALLE MENDOZA  CALLE LUCIO MONROY DE CALLE REYNA MONROY Y CALLE JULIO MONROY POSTERIOR A CALLE, lon:-97.77255354, lat:25.66414937}}01-10-2020 31-12-2020 45350.28 45350.28 45350.28 45350.28 45350.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:679764.76, importe_modificado:679764.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}{1821993/proyecto_FIN, 1821993/proyecto_PROCESO, 1821993/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401835271 Proyecto de inversión 146825.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146825.11, modificado:146825.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE LLERA - 19278328 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS192783 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:461, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 87200 SAN FRANCISCO, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS A BORDO DE CARRETERA 1.5KM ANTES DE LLEGAR AL POBLADO LLAMADO LA ALBERCA, lon:-98.97919227, lat:23.50178348}}13-11-2020 12-12-2020 146825.11 146825.11 146825.11 146825.11 146825.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:442315.66, importe_modificado:442315.66}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1835271/proyecto_PROCESO, 1835271/proyecto_FIN, 1835271/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401838986 Proyecto de inversión 138574.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138574.7, modificado:138574.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEÑON DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20444928 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204449 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:81, direccion:EJIDO EL PEÑÓN, 87205 EL PEÑÓN, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO EL PEÑON DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-99.15138411, lat:23.1372914}}19-11-2020 18-12-2020 138574.7 138574.7 138574.7 138574.7 138574.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:735955.57, importe_modificado:735955.57}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838986/proyecto_FIN, 1838986/proyecto_INICIO, 1838986/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401839023 Proyecto de inversión 106742.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106742.46, modificado:106742.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JOSE AGUSTIN CASTRO DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20451328 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204513 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:EJIDO JOSÉ AGUSTÍN CASTRO, 87200 JOSÉ AGUSTÍN CASTRO, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO JOSE AGUSTIN CASTRO DEL MUNICIPIO DE LLERA, lon:-98.99656881, lat:23.3165402}}20-11-2020 19-12-2020 106742.46 106742.46 106742.46 106742.46 106742.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:735955.57, importe_modificado:735955.57}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1839023/proyecto_FIN, 1839023/proyecto_PROCESO, 1839023/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401839025 Proyecto de inversión 138576.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138576.07, modificado:138576.07}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20451628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204516 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:215, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87229 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.78458591, lat:23.14333949}}20-11-2020 19-12-2020 138576.07 138576.07 138576.07 138576.07 138576.07 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:024/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:971008.74, importe_modificado:971008.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1839025/proyecto_INICIO, 1839025/proyecto_FIN, 1839025/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401845415 Proyecto de inversión 401070 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401070.0, modificado:401070.0}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA - 22369128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS223691 S 17 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87210 IGNACIO ZARAGOZA, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL PUENTE QUE CURZA EL RIO GUAYALEJO EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.78984754, lat:23.18703648}}29-11-2020 30-12-2020 401070 401070 401070 401070 401070 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:401070.0, importe_modificado:401070.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1845415/proyecto_INICIO, 1845415/proyecto_PROCESO, 1845415/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401848825 Proyecto de inversión 1105698.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1104628.91}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ EN EJIDO LA JARITA SUR - 23350928 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS233509 S 52 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:169, direccion:EJIDO LA JARITA SUR, 87560 LA JARITA SUR, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA 32 Y  ,    LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ EN EJIDO LA JARITA SURESTA UBICADA EN LA BRECHA 32 O CARRETERA ESTATAL NUM. 12 A 29.6 KILOMETROS DE HEROIC, lon:-97.68170504, lat:25.66554717}}15-06-2020 12-09-2020 1104628.91 1104628.91 1104628.91 1104628.91 1104628.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-054/2020, contratista:DC MAPLE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1104628.93, importe_modificado:1104628.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}}{1848825/proyecto_INICIO, 1848825/proyecto_FIN, 1848825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401863574 Proyecto de inversión 463629.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463629.95, modificado:504648.53}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE PRIV JUAREZ Y GUATEMALA COL CARMEN ROMANO - 25108828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 251088 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE PRIVADA JUAREZ Y CALLE GUATEMALA,    LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA ENTRE LA PRIV JUAREZ Y GUATEMALA A UN COSTADO, lon:-97.8858387, lat:22.31286484}}22-12-2020 31-12-2020 504648.53 504648.53 504648.53 504648.53 504648.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-054/2020, contratista:ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:435267.86, importe_modificado:435267.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}}{1863574/proyecto_INICIO, 1863574/proyecto_PROCESO, 1863574/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401863730 Proyecto de inversión 337563.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337563.45, modificado:337563.45}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO - 25152328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 251523 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.95, meta_modificada:203.95}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN,    LA CALLE YUGOSLAVIA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN EN EL LIMITE DE TAMPICO Y , lon:-97.86324724, lat:22.32121339}}22-12-2020 31-12-2020 337563.45 337563.45 337563.45 337563.45 337563.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-053/2020, contratista:ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1165089.28, importe_modificado:1165089.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.95}}{1863730/proyecto_FIN, 1863730/proyecto_PROCESO, 1863730/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401865985 Proyecto de inversión 1856721.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856721.14, modificado:1889094.35}}EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE ENTRE LAS CALLES PUNTA XOCHEN Y PUNTA ZUMACH, DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 25730728 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS257307 S 380 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEMEX ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUNTA XOCHEN Y CALLE ZUMACH,    EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN CALLEPEMEX ORIENTE EN FRACCIONAMIENT, lon:-98.33542925, lat:26.0339203}}21-12-2020 30-12-2020 1889094.35 1889094.35 1889094.35 1889094.35 1889094.35 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CDA-118-2020-1, contratista:VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1889094.61, importe_modificado:1889094.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1865985/proyecto_INICIO, 1865985/proyecto_FIN, 1865985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872362 Proyecto de inversión 452845.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452845.79, modificado:452842.57}}REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CARRETERA TAMPICO- MANTE ENTRE EL PUENTE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPASC-DOP-044/2020 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.75, meta_modificada:1578.75}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Juan de La Barrera, Venustiano Carranza, Altamira, Tamps., México, lon:-97.91989803, lat:22.39442889}}09-09-2020 13-11-2020 452842.57 452842.57 452842.57 452842.57 452842.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-044/2020, contratista:CATETE COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:452845.79, importe_modificado:452845.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.75}}{1872362/proyecto_INICIO, 1872362/proyecto_PROCESO, 1872362/proyecto_FIN, 1872362/proyecto_PROCESO, 1872362/proyecto_FIN, 1872362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872436 Proyecto de inversión 3417951.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417951.07, modificado:3417678.36}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE MORELOS Y GUADALLUPE VICTORIA; Y CALLE MORELOS ENTRE TAMAULIPAS Y SAN LUIS POTOSI, COLONIA NUEVO MEXICO, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-085/2020 N 0 0 229 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.03, meta_modificada:2098.03}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tamaulipas 1514, Nuevo México, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94989586, lat:22.41699934}}15-12-2020 27-02-2021 3417678.36 3417678.36 3417678.36 3417678.36 3417678.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2020, contratista:GONZALO RAMOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3417951.07, importe_modificado:3417951.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2098.03}}{1872436/proyecto_INICIO, 1872436/proyecto_FIN, 1872436/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872478 Proyecto de inversión 2280128.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280128.46, modificado:3389842.43}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FORTUNATO DE LEIJA ENTRE FIDEL J. FLORES TREVIÑO Y PINO SUAREZ; ESTACION COLONIAS, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-078/2020 N 0 0 1056 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.07, meta_modificada:1102.8}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Fortunato de Leija, La Colonia, Tamps., México, lon:-98.01484823, lat:22.44017598}}07-12-2020 04-02-2021 3389842.43 3389842.43 3389842.43 3389842.43 3389842.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-078/2020, contratista:PETROSERVICIOS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2280128.46, importe_modificado:2280128.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.8}}{1872478/proyecto_INICIO, 1872478/proyecto_FIN, 1872478/proyecto_PROCESO, 1872478/proyecto_FIN, 1872478/proyecto_PROCESO, 1872478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873396 Proyecto de inversión 2164604.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164604.83, modificado:1598648.86}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. PINO SUÁREZ ENTRE CALLE 3ª. Y CALLE 6ª; Y AV. PINO SUÁREZ ENTRE CALLE 1ª. Y CALLE 2ª, ZONA CENTRO, MIGUEL ALEMÁN28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2323-01 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:393.6, meta_modificada:393.6}}2 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 2 #402, Centro, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02320862, lat:26.4039544}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:José María Pino Suárez, Centro, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02271509, lat:26.40432437}}04-11-2020 23-03-2021 1598648.86 1598648.86 1598648.86 1598648.86 1598648.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400676, contratista:SAENZ GONZALEZ ARIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2164604.83, importe_modificado:2164604.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:393.6}}{1873396/proyecto_INICIO, 1873396/proyecto_PROCESO, 1873396/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873883 Proyecto de inversión 22155541.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.215554165E7, modificado:2.214446633E7}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA REVOLUCIÓN VERDE Y COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2371-01 N 0 0 34775 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.81, meta_modificada:1961.81}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guerrero 206, Francisco Javier Mina, 89318 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8779912, lat:22.30168354}}27-11-2020 05-04-2021 22144466.33 22144466.33 22144466.33 22144466.33 22144466.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-206-20-P, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PANUCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.266030951E7, importe_modificado:1.266030951E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.81}}{1873883/proyecto_INICIO, 1873883/proyecto_FIN, 1873883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874078 Proyecto de inversión 970229.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970229.58, modificado:978903.8}}RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TEPEYAC, EN COL. CUAUHTEMOC, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS; EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS; Y  EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PROLONGACION GUERRERO, EN ZONA CENTRO, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS N 0 0 15762 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.05, meta_modificada:2157.85}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, 88442 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8321408, lat:26.3339926}}19-10-2020 19-01-2021 978903.8 978903.8 978903.8 978903.8 978903.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2694641, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:970229.58, importe_modificado:970229.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2157.85}}{1874078/proyecto_INICIO, 1874078/proyecto_PROCESO, 1874078/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874096 Proyecto de inversión 1023644.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023644.26, modificado:992907.04}}REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN ZONA CENTRO, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS; BACHEO SUPERFICIAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA LA MISION, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS; REHABILITACION DE BARANDALES EN PUENTE VEHICULAR SOBRE VADO DEL RIO SAN JUAN (CALLE SERVANDO CANALES-CARRETERA RIBEREÑA), CD. CAMARGO, TAMAULIPAS; ENCALICHAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL VILLANUEVA-LOS MARTINEZ Y REPARACION DE PUENTE EN EL VADO EN EL POBLADO ESTACION, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS N 0 0 15762 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.83000374, lat:26.30572642}}19-10-2020 19-01-2021 992907.04 992907.04 992907.04 992907.04 992907.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2394733, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1023644.26, importe_modificado:1023644.26}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}}{1874096/proyecto_INICIO, 1874096/proyecto_PROCESO, 1874096/proyecto_FIN, 1874096/proyecto_PROCESO, 1874096/proyecto_FIN, 1874096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875105 Proyecto de inversión 2473412.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473412.58, modificado:2473412.58}}DESARROLLO DE INGENIERÍA DE DETALLE, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL DEL PUENTE PEATONAL Y LOSA PUENTE TRES NUEVA, DEL MERCADO JUÁREZ-HIDALGO, UBICADO EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Estudios de PreinversiónUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2383-01 N 0 0 314418 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Héroe de Nacozari SN-C CAFE SELECTO, Zona Centro, 89000 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85792828, lat:22.21249706}}20-11-2020 03-01-2021 2473412.58 2473412.58 2473412.58 2473412.58 2473412.58 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-195-20-I, contratista:QUASAR CFS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2473412.58, importe_modificado:2473412.58}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1875105/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875263 Proyecto de inversión 1517228.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517228.21, modificado:1516849.9}}20-0531-01-087.	RECONSTRUCCIÓN DE FORO DE 8 X 6 M. + TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 12 M. + PLAZA CÍVICA PARA LA TECHUMBRE	SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ	28DST0063Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-087. N 0 0 665 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Serapio Venegas, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.866038, lat:22.3297791}}16-10-2020 23-01-2021 1516849.9 1516849.9 1516849.9 1516849.9 1516849.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-017-2020-0034, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3706597.95, importe_modificado:3706597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875338 Proyecto de inversión 421698.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421698.44, modificado:421698.44}}20-0531-01-083.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 2WC ESTRUCTURA ATÍPICA + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA RAMÍREZ	28DJN0379W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-083. N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:Nuevo Quintero, Tamps., México, lon:-98.7444444, lat:23.0183333}}16-10-2020 23-01-2021 421698.44 421698.44 421698.44 421698.44 421698.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-017-2020-0034, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3706597.95, importe_modificado:3706597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875345 Proyecto de inversión 1524881.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524881.45, modificado:1523906.39}}20-0531-01-076.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. 750 AISLADA + 0.45 M. + OBRA EXTERIOR + POZO DE ABSORCIÓN	PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	28DPR1016K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-076. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Emiliano Zapata, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7216862, lat:22.9920023}}16-10-2020 12-02-2021 1523906.39 1523906.39 1523906.39 1523906.39 1523906.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875370 Proyecto de inversión 649832.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649832.03, modificado:649831.55}}20-0531-01-065.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE 6X8 MTS + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ	28DPR1813F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-065. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:El Tomaseño, Tamps., México, lon:-99.501795, lat:24.348861}}20-10-2020 07-01-2021 649831.55 649831.55 649831.55 649831.55 649831.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-020-2020-0038, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2051760.12, importe_modificado:2051760.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875509 Proyecto de inversión 3992002.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992002.06, modificado:3992002.06}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONVERSIÓN DE ESPACIOS PARA UN ÁREA FEMENIL AL INTERIOR DEL PENAL DE ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Estudios de PreinversiónSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2390-01 N 0 0 203762 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}25-11-2020 22-02-2021 3992002.06 3992002.06 3992002.06 3992002.06 3992002.06 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-200-20-I, contratista:BINA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7496487.47, importe_modificado:7496487.47}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875509/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875618 Proyecto de inversión 442759.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442759.54, modificado:442759.54}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS CALLES DE VALLE HERMOSO, TAMULIPAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2310-01 N 0 0 6396 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}26-11-2020 25-03-2021 442759.54 442759.54 442759.54 442759.54 442759.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-204-20-I, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3533843.89, importe_modificado:3533843.89}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875618/proyecto_INICIO, 1875618/proyecto_PROCESO, 1875618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875697 Proyecto de inversión 629613.31 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629613.31, modificado:624238.26}}20-0531-01-101.	CONSTRUCCIÓN DE AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS LAUREANA WRIGHT GONZALEZ	28DJN1078G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-101. N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}29-10-2020 31-12-2020 624238.26 624238.26 624238.26 624238.26 624238.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-022-2020-0045, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871192.46, importe_modificado:2871192.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875923 Proyecto de inversión 299110.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299110.01, modificado:299110.01}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2385-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}02-12-2020 31-03-2021 299110.01 299110.01 299110.01 299110.01 299110.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2411287, contratista:MORENO IBARRA JORGE GILBERTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3233496.66, importe_modificado:3233496.66}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875923/proyecto_INICIO, 1875923/proyecto_FIN, 1875923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876208 Proyecto de inversión 4393921.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393921.59, modificado:4393921.59}}PROYECTO EJECUTIVO DE BULEVAR LA PESCA (PRIMERA SECCIÓN) EN EL MINICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Estudios de PreinversiónUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2389-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}06-12-2020 05-03-2021 4393921.59 4393921.59 4393921.59 4393921.59 4393921.59 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-211-20-I, contratista:BINA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4393921.59, importe_modificado:4393921.59}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1876208/proyecto_INICIO, 1876208/proyecto_PROCESO, 1876208/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876210 Proyecto de inversión 2472986.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472986.81, modificado:2472719.08}}20-0531-01-018.	DEMOLICIÓN DE 3 AULAS + CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 750 AISLADAS + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + REHABILITACIÓN DE LOSAS	PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	28DPR2160D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-018. N 0 0 664 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Puerto Rico, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.8469315}}02-10-2020 18-02-2021 2472719.08 2472719.08 2472719.08 2472719.08 2472719.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-013-2020-0029, contratista:ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3656937.49, importe_modificado:3656937.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877611 Proyecto de inversión 1827860.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827860.28, modificado:1631444.78}}REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICO  DE ESTACION DE BOMBEROS CALLE 12 Y RIO BRAVO COL. INDUSTRIAL28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-HIDROCARBURORS-RM-011/2020N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}}17-09-2020 19-12-2020 1631444.78 1631444.78 1631444.78 1631444.78 1631444.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1827860.28, importe_modificado:1631444.78}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1877611/proyecto_INICIO, 1877611/proyecto_PROCESO, 1877611/proyecto_FIN, 1877611/proyecto_INICIO, 1877611/proyecto_FIN, 1877611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401877619 Proyecto de inversión 3575213.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575213.75, modificado:3558721.54}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. LAURO VILLAR CARRILES NORTE DE CALLE CAMINO REAL (2+690) A CALLE GREGORIO GARZA FLORES (3+635.8)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-012/2020N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7302.46, meta_modificada:7302.46}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av. Gral. Lauro Villar, Modelo, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4924842, lat:25.8733088}}17-09-2020 19-11-2020 3558721.54 3558721.54 3558721.54 3558721.54 3558721.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-012/2020, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3568251.2, importe_modificado:3558721.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7302.46}}{1877619/proyecto_PROCESO, 1877619/proyecto_FIN, 1877619/proyecto_INICIO, 1877619/proyecto_FIN, 1877619/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878014 Proyecto de inversión 623864.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623864.68, modificado:545168.18}}20-0531-01-132.	CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO USAER ESTR. 715 (U1-C) AISLADA + 0.45 MTS.	PRIMARIA PROFR. ABDON RODRIGUEZ SANCHEZ	28DPR2251V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-132. N 0 0 531 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:La Fe, 88187 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5471831, lat:27.4756161}}24-12-2020 02-05-2021 545168.18 545168.18 545168.18 545168.18 545168.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878245 Proyecto de inversión 235731.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235731.45, modificado:187710.74}}20-0531-01-178.	RECONSTUCCIÓN DE LOSA DE AULA EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO C + REUBICACION DE TRANSFORMADOR	PRIMARIA SERAPIO ZEPEDA	28DPR1904X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-178. N 0 0 339 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}24-12-2020 17-05-2021 187710.74 187710.74 187710.74 187710.74 187710.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878284 Proyecto de inversión 522631.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522631.04, modificado:501656.44}}20-0531-01-180.	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA.	PRIMARIA PROFR. CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ	28DPR2273G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-180. N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 89517 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8463149, lat:22.3151945}}24-12-2020 17-05-2021 501656.44 501656.44 501656.44 501656.44 501656.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878360 Proyecto de inversión 260627.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260627.19, modificado:227708.1}}20-0531-01-147.	REHABILITACIÓN ELECTRICA + DEMOLICIÓN DE AULA ATÍPICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	28DPR1420T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-147. N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}24-12-2020 17-05-2021 227708.1 227708.1 227708.1 227708.1 227708.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878446 Proyecto de inversión 1848540.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848540.78, modificado:1705754.26}}20-0531-01-160.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 414 M. + 46 ML. MURO-REJA	SECUNDARIA GENERAL CLUB ROTARIO TAMAHOLIPA	28DES0114Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-160. N 0 0 368 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 1705754.26 1705754.26 1705754.26 1705754.26 1705754.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878454 Proyecto de inversión 1079699.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079699.37, modificado:822540.5}}20-0531-01-155.	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN PLANTA ALTA	PRIMARIA VICTORIA	28DPR1150Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-155. N 0 0 584 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1562.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-12-2020 17-05-2021 822540.5 822540.5 822540.5 822540.5 822540.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878800 Proyecto de inversión 1305551.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305551.96, modificado:1305551.14}}20-0531-01-048.	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C	PRIMARIA ORALIA GUERRA DE VILLARREAL	28DPR2173H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-048. N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}07-10-2020 30-12-2020 1305551.14 1305551.14 1305551.14 1305551.14 1305551.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-015-2020-0031, contratista:LUIS ARMANDO ORNELAS CANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2584984.5, importe_modificado:2584984.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879338 Proyecto de inversión 323769.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323769.96, modificado:323769.96}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO A BASE DE CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES HIDALGO Y RÍO BRAVO, CONGREGACIÓN VALADECES, MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS N 0 0 2009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Hidalgo, Valadeces, Tamps., México, lon:-98.66868496, lat:26.23389784}}21-12-2020 26-02-2021 323769.96 323769.96 323769.96 323769.96 323769.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-43-HIDRO-2020, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:323769.96, importe_modificado:323769.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{1879338/proyecto_INICIO, 1879338/proyecto_PROCESO, 1879338/proyecto_INICIO, 1879338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879413 Proyecto de inversión 1913847.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913847.66, modificado:1913555.93}}20-0531-01-098.	REHABILITACIÓN GENERAL (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANCELERÍA, RESANE EN MUROS Y LOSAS, VITROPISO, AZULEJO)	TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	28DTV0006W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-098. N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}14-01-2021 14-01-2021 1913555.93 1913555.93 1913555.93 1913555.93 1913555.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-020-2020-0041, contratista:NISSI ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3013401.69, importe_modificado:3013401.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879484 Proyecto de inversión 730653.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730653.27, modificado:730653.27}}20-0531-01-115.	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 67, MANUEL CAVAZOS LERMA	28DST0067W.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-115. N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carboneras, Tamps., México, lon:-97.7185878, lat:24.6245107}}29-10-2020 22-12-2020 730653.27 730653.27 730653.27 730653.27 730653.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-026-2020-0051, contratista:HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1679654.33, importe_modificado:1679654.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879561 Proyecto de inversión 3010243.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010243.34, modificado:3010243.34}}MONITOREO Y SALUD EN LA RED DE COMUNICACIONES28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN20-0684-01 S 1700000 1700000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}3 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 563 3502, Moderna, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11727905, lat:23.73129774}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1546142, lat:23.7286771}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}}01-10-2020 31-12-2020 3010243.34 3010243.34 3010243.34 3010243.34 3010243.34 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879925 Adquisición 68784.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68784.45, modificado:68784.2}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}03-11-2020 31-03-2021 68784.2 68784.2 68784.2 68784.2 68784.2 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883067 Proyecto de inversión 5251.63 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5251.63, modificado:5251.63}}COMPLEMENTO DE 15-1149C-01. PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015, PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0914X	28DPR0914X, REHABILITACION GENERAL DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1149C-01 (2) N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, lon:-98.159621, lat:24.848678}}20-05-2016 07-08-2016 5251.63 5251.63 5251.63 5251.63 5251.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0008-2016-0012, contratista:JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:759959.42, importe_modificado:759959.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:COMPLEMENTO DE OBRA 15-1149C-01,
DEL CONTRATO: ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0008-2016-0012,
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015,
PAGO DE ESTIMACION 5A (ULTIMA) DEL 10/12/2020,
ESTE PROYECTO TIENE UNA PENA CONVENCIONAL DE: $15.80,, trimestre:1.0, usuario:karlaeportalesc, fecha:2021-03-25}}{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-30}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-03-30}, obs5: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs6: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs7: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}, obs8: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2021-04-05}}

2021 1 TAM210101886809 Proyecto de inversión 1745774.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745774.16, modificado:1745774.16}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA Y VERACRUZ GUANAJUATO Y NAYARIT EN LA COL. JARDIN28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP LINEA 4 PRODDER 01 2020N 0 0 120000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Oaxaca, Jardín, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.512545, lat:27.4692432}}09-01-2021 30-03-2021 1745774.16 1745774.16 1745774.16 1745774.16 1745774.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1039.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887049 Adquisición 64960 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}}PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE LATAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA CS-DOP-005/2020 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Quintero 107, Zona Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93762207, lat:22.39176543}}11-01-2021 09-02-2021 64960 64960 64960 64960 64960 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-DOP-005/2020, contratista:ILUMINATTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}{1887049/proyecto_INICIO, 1887049/proyecto_FIN, 1887049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:CAMBIAR CATEGORIA  YA QUE NO CORRESPONDEN A PROYECTOS DE INVERSION, SON MAS BIEN ACCIONES. , trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:

2021 1 TAM210101887986 Adquisición 346718 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346718.0, modificado:346718.0}}Adquisición de vehículo para operar las campaña28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL20-0776-01 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre de Col 13, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.10079956, lat:23.75203938}}01-01-2020 31-12-2020 346718 346718 346718 346718 346718 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1887986/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO DEBE HACER REFERENCIA A LO QUE SE ADQUIERE O CONSTRUYE CON LOS RECURSOS, HACEN FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:danteamartineza, fecha:2021-04-18}, obs5: {observación:proyecto, trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-20}, obs6: {observación:proyecto, trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-20}, obs7: {observación:proyecto, trimestre:1.0, usuar

2021 1 TAM210101888391 Proyecto de inversión 755757.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755757.07, modificado:755757.07}}BACHEO MEDIANTE SISTEMA JETPATCHER EN DIVERSAS CALLES EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 33 Río Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE RIO BRAVO OP-FORTAMUN/2021/33001N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Av Benito Juárez 231, 88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.95148373, lat:26.05408412}}20-02-2021 21-03-2021 755757.07 755757.07 755757.07 755757.07 755757.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2021/33001, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:755757.07, importe_modificado:755757.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1888391/proyecto_FIN, 1888391/proyecto_INICIO, 1888391/proyecto_FIN, 1888391/proyecto_PROCESO, 1888391/proyecto_INICIO, 1888391/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM15160200663840 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:100337.44}}Itife-Cien15-Ad-Sop-0065-2016-0110a Construccion De Barda Perimetral 40 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1182C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NIÐOS HEROES NUM. 102  ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FELIPE ANGELES, COL. JACINTO LOPEZ 2, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.278129, lat:26.09235}}20-06-2016 100337.44 100337.44 100337.44 100337.44 100337.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0065-2016-0110, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:419604.31, importe_modificado:419604.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811755 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:1022754.32}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Construccion De 3 Aulas 750 Aisladas   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2059C-01 N 0 0 272 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 1022754.32 1022754.32 1022754.32 1022754.32 1022754.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871178 Proyecto de inversión 86617.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86617.38, modificado:86573.47}}Construccion De Techos Firmes En La Colonia La Estrella - 3922828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39228 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:68.61}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTRELLA, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA LA ESTRELLA, lon:-97.51095247, lat:25.79228265}}18-05-2017 21-07-2017 86573.47 86573.47 86573.47 86573.47 86573.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-065/2017-4, contratista:VIVIENDA OPTIMA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:86573.47, importe_modificado:86573.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.61}}{980194/proyecto_INICIO, 980194/proyecto_PROCESO, 980194/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM17170200871180 Proyecto de inversión 45448.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45448.56, modificado:45425.52}}Construccion De Techo Firme En La Colonia El Roble - 3921128 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39211 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROBLE, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL ROBLE, lon:-97.50920447, lat:25.80654295}}19-05-2017 30-06-2017 45425.52 45425.52 45425.52 45425.52 45425.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-065/2017-1, contratista:VIVIENDA OPTIMA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:45425.22, importe_modificado:45425.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}{980196/proyecto_INICIO, 980196/proyecto_FIN, 980196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170200903253 Proyecto de inversión 985201.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985201.52, modificado:983289.67}}Itife Ec2016 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE EC2016 16-2058C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-06-2017 983289.67 983289.67 983289.67 983289.67 983289.67 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117453 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Pedro Del Municipio De Gonzalez Tam - 4466428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 44664 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EJIDO SAN PEDRO, 89725 SAN PEDRO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJIDO, lon:-98.85216536, lat:22.66449269}}01-05-2018 30-06-2018 77847.76 77847.76 77847.76 77847.76 77847.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255835/proyecto_INICIO, 1255835/proyecto_PROCESO, 1255835/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117461 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Fernando Del Municipio De Gonzalez Tam - 4457928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 44579 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO SAN FRENANDO, 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-98.75275671, lat:22.77794872}}01-05-2018 30-06-2018 77847.76 77847.76 77847.76 77847.76 77847.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255843/proyecto_INICIO, 1255843/proyecto_PROCESO, 1255843/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201118342 Proyecto de inversión 16008 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16008.0, modificado:16008.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para El Ejido Adolfo Lopez Mateos Del Municipio De Gonzalez Tam - 8983228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 89832 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89726 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL RIO GAYALEJO, lon:-98.79727536, lat:22.8198355}}12-02-2018 17-03-2018 16008 16008 16008 16008 16008 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-017, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256724/proyecto_INICIO, 1256724/proyecto_PROCESO, 1256724/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514423 Proyecto de inversión 592000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:592000.0, modificado:535090.19}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0066-2018-0081 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1093C-01. N 0 0 672 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:903.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Obrera, 87340 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.520663, lat:25.8657598}}09-11-2018 08-03-2019 535090.19 535090.19 535090.19 535090.19 535090.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:903.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514796 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:559379.53}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2246C-01 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}08-04-2019 26-07-2019 559379.53 559379.53 559379.53 559379.53 559379.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031, contratista:ADDRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3305537.51, importe_modificado:3305537.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569982 Proyecto de inversión 1862059.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862059.91, modificado:1862059.91}}PCH CALLE VICTORIA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.56, meta_modificada:1762.56}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Flores 608, Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8467715, lat:22.224019}}12-04-2019 20-06-2019 1862059.91 1862059.91 1862059.91 1862059.91 1862059.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-006/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2621680.99, importe_modificado:2621680.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.56}}{1569982/proyecto_PROCESO, 1569982/proyecto_INICIO, 1569982/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%
, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401652208 Acción 692000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692000.0, modificado:696000.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 26201128 Tamaulipas 38 Tampico Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 262011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}13-07-2019 31-12-2019 696000 696000 696000 696000 696000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-S-SOP-002/19, contratista:INGENIERIA Y MONTAJES DEL SUR DE TAMAULIPAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652208/proyecto_INICIO, 1652208/proyecto_PROCESO, 1652208/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%

, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401685195 Proyecto de inversión 263359.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263359.64, modificado:269987.27}}RP-19-2671-01 REM REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + PINTURA JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	28DJN0386F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2671-01. REM N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Popular, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0135833, lat:22.7513988}}12-12-2019 25-03-2020 269987.27 269987.27 269987.27 269987.27 269987.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101699275 Proyecto de inversión 22000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.156973554E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA ENTRE BLVD. MORELOS Y ÁLVARO OBREGÓN COLONIA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa Fe, 88758 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2944739, lat:26.0547043}}14-04-2020 14-09-2020 21569735.54 21569735.54 21569735.54 21569735.54 21569735.54 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1699275/proyecto_INICIO, 1699275/proyecto_PROCESO, 1699275/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101700648 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:646035.82}}17-2039C-01. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 100 ML + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2039C-01 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Presidentes, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9089035, lat:22.4157458}}26-07-2019 22-12-2019 646035.82 646035.82 646035.82 646035.82 646035.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706323 Proyecto de inversión 844145.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844145.63, modificado:827060.36}}RP-20-2021-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 8 X 18 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2021-01. N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}20-04-2020 18-07-2020 827060.36 827060.36 827060.36 827060.36 827060.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709763 Adquisición 973800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973800.0, modificado:950013.44}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}13-02-2020 31-12-2020 950013.44 950013.44 950013.44 950013.44 950013.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709843 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709857 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709858 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710635 Proyecto de inversión 1352615.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352615.15, modificado:1304720.7}}INV-ALUMPUB-FFM-04/20 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR EVA SAMANO  (PONIENTE) ENTRE BLVD ANAHUAC Y PROLONGACION CARMEN G. DE LA GARZA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-ALUMPUB-FFM-04/20N 0 0 26500 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Carmen García de Garza, Unidad Nacional, Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5507683, lat:27.4781133}}26-05-2020 22-09-2020 1304720.7 1304720.7 1304720.7 1304720.7 1304720.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ALUMPUB-FFM-04/20, contratista:ELEMENTOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1352615.15, importe_modificado:1352615.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}}{1710635/proyecto_INICIO, 1710635/proyecto_PROCESO, 1710635/proyecto_FIN, 1710635/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301714096 Proyecto de inversión 5800000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5736200.0}}ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  PARA LA RECARGA  DEL ACUIFERO VICTORIA- CASAS, LOCALIZADO  EN LA CUENCA DE LOS RIOS SAN FERNANDO-SOTO  LA MARINA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  OPD20-2175-01, 02  OPD N 0 0 305000 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria - Soto la Marina, Tamaulipas, México, lon:-98.26171875, lat:23.72501174}}20-07-2020 26-12-2020 5736200 5736200 5736200 5736200 5736200 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2343952, contratista:MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:5736200.0, importe_modificado:5736200.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1714096/proyecto_PROCESO, 1714096/proyecto_INICIO, 1714096/proyecto_PROCESO, 1714096/proyecto_INICIO, 1714096/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs6: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs7: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs8: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200301715342 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN  DOS VIVIENDAS  EN ABASOLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 761328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS7613 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RÍO SAN MARCOS CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO NAZAS Y CALLE RÍO PÁNUCO, CALLE RÍO CONCHOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN A SEIS CUADRAS AL SURESTE DE LA PLAZA DE LA IGLESI, lon:-98.22928299, lat:24.08171551}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1715342/proyecto_INICIO, 1715342/proyecto_PROCESO, 1715342/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718434 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO PARAÍSO - 9149228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS91492 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA PARAÍSO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE ZARAGOZA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A MEDIA CUADRA , lon:-98.07055875, lat:22.93706027}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1718434/proyecto_INICIO, 1718434/proyecto_PROCESO, 1718434/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718875 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD ANTIGUO MORELOS ASENTAMIENTO EUGENIO HERNÁNDEZ - 10013728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100137 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EUGENIO HERNANDEZ, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SERVANDO CANALES, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO, lon:-99.0887369, lat:22.54800719}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1718875/proyecto_INICIO, 1718875/proyecto_PROCESO, 1718875/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719154 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO MARTÍN A MARTÍNEZ - 10441728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104417 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MARTÍN A MARTÍNEZ, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VEGA DE ESTEROS  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TA, lon:-97.90676651, lat:22.41080008}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719154/proyecto_INICIO, 1719154/proyecto_PROCESO, 1719154/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719481 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD ESTANQUE DE LOS WALLE - 10688728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106887 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE, 87950 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE S, lon:-99.8583038, lat:23.57107177}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1719481/proyecto_INICIO, 1719481/proyecto_PROCESO, 1719481/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719557 Proyecto de inversión 1429966.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429966.6, modificado:1429341.3}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIEZ VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL LLANO - 10791428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107914 S 15 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 87954 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 22 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS A BORDO DE CARRETERA Y LAS VIVIENDAS A DOS, lon:-99.93627096, lat:23.53531668}}10-08-2020 31-12-2020 1429341.3 1429341.3 1429341.3 1429341.3 1429341.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1719557/proyecto_PROCESO, 1719557/proyecto_INICIO, 1719557/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719884 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA  EL XICHU - 11249328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112493 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (EL XICHU), 87913 FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL COMEDOR C, lon:-99.73481046, lat:23.17982874}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719884/proyecto_INICIO, 1719884/proyecto_PROCESO, 1719884/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719887 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO OCAMPO - 11254128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112541 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO VELA MELÉNDEZ CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM, lon:-99.3436015, lat:22.84111361}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719887/proyecto_INICIO, 1719887/proyecto_PROCESO, 1719887/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719895 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO LA GRANJA - 11263928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112639 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALENA COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JUAN DE ULÚA Y  , CALLE GUADALUPE MAINERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A TRES CUADRAS , lon:-99.32568152, lat:22.84016085}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1719895/proyecto_INICIO, 1719895/proyecto_PROCESO, 1719895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719906 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO OCAMPO - 11274928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112749 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE CUERNAVACA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A , lon:-99.33584541, lat:22.85221457}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719906/proyecto_PROCESO, 1719906/proyecto_INICIO, 1719906/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719944 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO MANUEL CAVAZOS LERMA - 11430228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114302 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE PARAGUAY, CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA, lon:-99.16306558, lat:23.76845669}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719944/proyecto_INICIO, 1719944/proyecto_PROCESO, 1719944/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719981 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO MODERNA - 11488828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114888 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES 3569 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA MODERNA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BLAZQUEZ COPPEL Y CALLE MARÍA DE LOS ÁNGELES GUILLÉN, CALLE LIRIO  LA VIVIENDA SE UBICA AL, lon:-99.11324836, lat:23.73051062}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719981/proyecto_INICIO, 1719981/proyecto_PROCESO, 1719981/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720122 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO AZTECA - 11630528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116305 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO 2445 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CI INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CUAUHTÉMOC Y BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA, CALLE SOTO LA MARINA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN, lon:-99.10085809, lat:23.7443695}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720122/proyecto_INICIO, 1720122/proyecto_PROCESO, 1720122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720157 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 11660528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116605 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RÁBAGO 4025 CUATRO MIL VEINTICINCO INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE ANDRÉS OSUNA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL , lon:-99.19014555, lat:23.72732192}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720157/proyecto_INICIO, 1720157/proyecto_PROCESO, 1720157/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720308 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO BETHEL - 11773928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117739 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SALVADRO GIL ACUÑA COLONIA BETHEL, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE PRIVADA QUINCE DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE RÍO BUSTAMANTE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAUL, lon:-99.18855642, lat:23.71813163}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1720308/proyecto_INICIO, 1720308/proyecto_PROCESO, 1720308/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720548 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD SOTO LA MARINA ASENTAMIENTO BARRIO BLANCO - 11949328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119493 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TA, lon:-98.2149395, lat:23.76203022}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720548/proyecto_PROCESO, 1720548/proyecto_INICIO, 1720548/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720561 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD SOTO LA MARINA ASENTAMIENTO NUEVA ROSITA - 11955028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119550 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUÉL ÁVILA CAMACHO COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ANTONIO CASSO Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MA, lon:-98.21052825, lat:23.77619998}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1720561/proyecto_INICIO, 1720561/proyecto_PROCESO, 1720561/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720695 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD LAJILLA DEL SUR  LA LAJILLA  ASENTAMIENTO LAJILLA DEL SUR  LA LAJILLA - 12079928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120799 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:RANCHO LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), 87256 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL T, lon:-98.7325204, lat:23.65535352}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1720695/proyecto_PROCESO, 1720695/proyecto_INICIO, 1720695/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721029 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 12424028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124240 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LOMA ALTA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALLE FRANCISCO JOSÉ MUJICA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.14807071, lat:24.86095743}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1721029/proyecto_INICIO, 1721029/proyecto_PROCESO, 1721029/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721040 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO BELLA VISTA - 12429528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124295 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COLONIA BELLA VISTA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE VICENTE SUÁREZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN , lon:-98.1484691, lat:24.83339827}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721040/proyecto_INICIO, 1721040/proyecto_PROCESO, 1721040/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721080 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO TAMAULIPAS - 12453128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124531 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTANDER JIMÉNEZ COLONIA TAMAULIPAS, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CRUILLAS Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE SOTO LA MARINA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAU, lon:-98.13320805, lat:24.83729659}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1721080/proyecto_PROCESO, 1721080/proyecto_INICIO, 1721080/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722861 Proyecto de inversión 9659921.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9659921.88, modificado:8062414.46}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE  ENTRE SEPTIMA Y CANAL RODHE EN LA COLONIA TAMAULIPAS 1 TAMAULIPAS I - 342928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3429 S 1800 1167 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5886.0, meta_modificada:5886.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MANTE COLONIA TAMAULIPAS I, 88793 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA Y CARRETERA CANAL RODHE,    CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SEPTIMA Y CANAL RODHE EN LA COLONIA TAMAULIPAS , lon:-98.29057603, lat:26.03318305}}01-04-2020 29-07-2020 8062414.46 8062414.46 8062414.46 8062414.46 8062414.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-021-2020-LP, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:9659921.88, importe_modificado:9659921.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5886.0}}{1722861/proyecto_INICIO, 1722861/proyecto_PROCESO, 1722861/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723658 Proyecto de inversión 290924.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290924.75, modificado:295914.78}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 625228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 6252 S 56 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROLANDO MONTANTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 00000 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRAXEDIS SOLIS Y CALLE MANUELITA VALDEZ, CALLE RAMÓN GARIBAY  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD SE, lon:-99.56883355, lat:27.45986452}}05-07-2020 29-08-2020 295914.78 295914.78 295914.78 295914.78 295914.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-AP-FISM-05/20, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:290924.75, importe_modificado:290924.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}}{1723658/proyecto_INICIO, 1723658/proyecto_PROCESO, 1723658/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723764 Proyecto de inversión 9730069.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730069.62, modificado:9641545.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y VEINTE DE NOVIEMBRE, PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLEJON LONGORIA ENTRE CHIHAHUA Y BORDO DE PROTECCION EN LA COLONIA AQUILES SERDANEN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN - 659128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS6591 S 1766 1883 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6235.0, meta_modificada:6235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA AQUILES SERDÁN, 88540 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLEJON LONGORIA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE, lon:-98.2911075, lat:26.09694333}}15-04-2020 11-09-2020 9641545.92 9641545.92 9641545.92 9641545.92 9641545.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-047-2020-LP, contratista:TRANPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:9730069.62, importe_modificado:9730069.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6235.0}}{1723764/proyecto_INICIO, 1723764/proyecto_PROCESO, 1723764/proyecto_INICIO, 1723764/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723786 Proyecto de inversión 385396.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385396.86, modificado:385396.86}}AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN ENTRE TERCERA AVENIDA Y SEXTA AVENIDA DE LA COL PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 667628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM6676 S 45 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TERCERA AVENIDA Y CALLE SEXTA AVENIDA, CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION  ESTA OBRA INICIA EN DONDE SE UBICA LA CONASUPO DICO, lon:-98.42502485, lat:22.83461534}}13-07-2020 15-08-2020 385396.86 385396.86 385396.86 385396.86 385396.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-010, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:385396.86, importe_modificado:385396.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1723786/proyecto_INICIO, 1723786/proyecto_PROCESO, 1723786/proyecto_FIN, 1723786/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301724061 Proyecto de inversión 1122683.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122683.56, modificado:1052512.8}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN C IGNACIO ZARAGOZA  VILLA CUAUHTÉMOC - 749628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 7496 S 40 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUANA DE ASBAJE Y CALLE ALTAMIRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JUANA DE ASBAJE Y AV. ALTAMIRA EN UN EXTREMO , lon:-98.14757329, lat:22.54741403}}01-09-2020 31-12-2020 1052512.8 1052512.8 1052512.8 1052512.8 1052512.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-066/2020, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:7088377.34, importe_modificado:7088377.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}}{1724061/proyecto_INICIO, 1724061/proyecto_FIN, 1724061/proyecto_PROCESO, 1724061/proyecto_FIN, 1724061/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725860 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS EN LA COLONIA MODELO - 1282228 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 12822 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA MODELO, 87360 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ROBERTO GUERRA Y CALLE DURANGO, CALLE JUAREZ  COLONIA MODELO CALLE LENDRO VALLE ENTRE CALLE DURANDO Y LUIS AGUILAR NO. 36, lon:-97.49353403, lat:25.87297286}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-06/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725860/proyecto_FIN, 1725860/proyecto_PROCESO, 1725860/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301727975 Proyecto de inversión 1105698.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1053930.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ EN COLONIA INSURGENTES EN MATAMOROS - 1895528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS18955 S 58 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA INSURGENTES, 87396 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LUIS AGUILAR Y CALLE INDEPENDENCIA,    JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ EN COLONIA INSURGENTES CALLE MIGUEL HIDALGO Y LUIS AG, lon:-97.51914607, lat:25.82927983}}15-06-2020 12-09-2020 1053930.48 1053930.48 1053930.48 1053930.48 1053930.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-050/2020, contratista:TERRACONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RESA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1102261.05, importe_modificado:1102261.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{1727975/proyecto_INICIO, 1727975/proyecto_PROCESO, 1727975/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729052 Proyecto de inversión 431116.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431116.52, modificado:400646.22}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 2208328 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 22083 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ESTEFANÍA BARRERA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TRINIDAD RODRÍGUEZ Y CALLE MANUELITA VÁLDEZ, CALLE JUAN RAMOS  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-99.57504796, lat:27.45992486}}04-07-2020 29-08-2020 400646.22 400646.22 400646.22 400646.22 400646.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-12/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:427407.98, importe_modificado:427407.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}}{1729052/proyecto_INICIO, 1729052/proyecto_PROCESO, 1729052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301739566 Proyecto de inversión 950116.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950116.35, modificado:949265.21}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ DE 10 A 11 Y CALLE 11 DE JUAREZ A INDEPENDENCIA COLONIAS JUAREZ MADERO Y AURORA MUNICIPIO DE  VALLE HERMOSO - 3220428 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO32204 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta_modificada:577.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 9  CALLE JUAREZ DE CALLE 10 A CALLE 11 Y CALLE 11 DE CALLEJUAREZ A INDEPENDENCIA COLONIAS JUAREZ JARDIN MADERO Y , lon:-97.80140338, lat:25.67219488}}01-07-2020 31-12-2020 949265.21 949265.21 949265.21 949265.21 949265.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-003/2020, contratista:BG CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:949265.21, importe_modificado:949265.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.0}}{1739566/proyecto_INICIO, 1739566/proyecto_PROCESO, 1739566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301745809 Proyecto de inversión 3309419.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309419.41, modificado:3256583.55}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ALEJANDRO BRIONES C ALDAMA - 4616228 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS46162 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2051.6, meta_modificada:2051.6}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ALEJANDRO BRIONES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALTAMIRA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y EMILIANO ZAP, lon:-97.94927036, lat:22.42090693}}01-09-2020 31-12-2020 3256583.55 3256583.55 3256583.55 3256583.55 3256583.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-061/2020, contratista:JUAN HERNAN LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3816315.52, importe_modificado:3816315.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2051.6}}{1745809/proyecto_INICIO, 1745809/proyecto_PROCESO, 1745809/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301748946 Proyecto de inversión 583786.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583786.61, modificado:579817.61}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE  COSME SANTOS , CALLE SEGUNDA , CALLE TERCERA  Y CALLE SEXTA DE LA COLONIA JOSE TERAN BERRONES POBLADO ANAHUAC - 5498328 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS54983 S 70 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7042.0, meta_modificada:7042.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE COSME SANTOS EJIDO ANÁHUAC, 87510 ANÁHUAC, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA  CALLE COSME SANTOS DE ALLE SEGUNDA CALLE TERCERA, CALLE CUARTA Y CALLE SEXTA DE LA COLONIA JOSE TERAN B, lon:-97.79976252, lat:25.77126045}}01-07-2020 31-12-2020 579817.61 579817.61 579817.61 579817.61 579817.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-009/2020, contratista:BG CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:579817.61, importe_modificado:579817.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7042.0}}{1748946/proyecto_INICIO, 1748946/proyecto_PROCESO, 1748946/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751747 Proyecto de inversión 353030.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353030.05, modificado:365285.1}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO  INDEPENDENCIA NACIONAL. - 6331328 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 63313 S 27 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN GARIBAY INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANDREA MARTINEZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE BELISARIO RAMOS  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD SE ENC, lon:-99.57910163, lat:27.45832082}}13-07-2020 30-09-2020 365285.1 365285.1 365285.1 365285.1 365285.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-01/20, contratista:JESUS EDUARDO MATA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:349089.84, importe_modificado:369429.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}}{1751747/proyecto_PROCESO, 1751747/proyecto_INICIO, 1751747/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301754361 Proyecto de inversión 228120.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.46, modificado:226261.97}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIAS: LINDA VISTA, LOS PINOS, JOSE SILVA SANCHEZ Y SOBERON EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. - 7070728 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS70707 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA LOS PINOS, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 22 Y CALLE 23, CALLE AMERICA  CALLE VICTORIA ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23 POSTERIOR CALLE AMERICA COLONIA LOS PINOS, lon:-97.78689799, lat:25.67662355}}17-07-2020 31-12-2020 226261.97 226261.97 226261.97 226261.97 226261.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-011/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:679764.76, importe_modificado:679764.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}}{1754361/proyecto_INICIO, 1754361/proyecto_FIN, 1754361/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301754736 Proyecto de inversión 850150.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850150.23, modificado:242191.02}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIAS: AMPLIACION JARITAS, JARITAS, AMPLIACION INDEPENDENCIA NORTE, DIAZ ORDAZ, JOSE GARCIA CARDENAS Y LUCIO MONROY EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. - 7172328 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS71723 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ COLONIA DÍAZ ORDAZ, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE MIGUEL HIDALGO  CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA POSTERIO CALLE M, lon:-97.84025866, lat:25.6727832}}20-07-2020 31-12-2020 242191.02 242191.02 242191.02 242191.02 242191.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-014/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:847668.54, importe_modificado:847668.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1754736/proyecto_PROCESO, 1754736/proyecto_INICIO, 1754736/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301758979 Proyecto de inversión 632044.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632044.35, modificado:650541.02}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 8944228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 89442 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.0, meta_modificada:597.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO ALVAREZ VALDEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO Y SAN MIGUEL ARCANGEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RAMÓN GARIBAY VACA Y CALLE ANA LILIA ÁLVAREZ, CALLE GLORIA ÁLVAREZ  COLONIA UBICADA AL P, lon:-99.57813604, lat:27.4580495}}10-07-2020 30-09-2020 650541.02 650541.02 650541.02 650541.02 650541.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-05/20, contratista:JESUS EDUARDO MATA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:622752.41, importe_modificado:622752.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.0}}{1758979/proyecto_INICIO, 1758979/proyecto_PROCESO, 1758979/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301762901 Proyecto de inversión 601547.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601547.04, modificado:601547.04}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 9969528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 99695 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.76, meta_modificada:293.76}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ZARAGOZA,    LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS DE API , lon:-97.84013351, lat:22.22447502}}19-06-2020 07-08-2020 601547.04 601547.04 601547.04 601547.04 601547.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.76}}{1762901/proyecto_INICIO, 1762901/proyecto_FIN, 1762901/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763136 Proyecto de inversión 3833532.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833532.86, modificado:3833511.6}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BENITO JUÁREZ EN LA ZONA CENTRO EN CIUDAD VICTORIA - 10032328 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 100323 S 1680 1120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2018.3, meta_modificada:2018.3}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NUÑEZ DE CACERES, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 300M DEL PALA, lon:-99.14704102, lat:23.73049691}}01-09-2020 31-12-2020 3833511.6 3833511.6 3833511.6 3833511.6 3833511.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-002, contratista:RUBEN ALEXIS SANCHEZ MANSILLA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:3833511.6, importe_modificado:3833511.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2018.3}}{1763136/proyecto_INICIO, 1763136/proyecto_PROCESO, 1763136/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763144 Proyecto de inversión 4390297.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390297.69, modificado:3434104.86}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MARIANO MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO, EN CIUDAD VICTORIA - 10035628 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 100356 S 1860 1240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1844.7, meta_modificada:1844.7}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 400M, lon:-99.15644206, lat:23.73424327}}01-09-2020 31-12-2020 3434104.86 3434104.86 3434104.86 3434104.86 3434104.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-003, contratista:FERNANDO DANIEL PAEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:4387398.3, importe_modificado:4387398.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1844.7}}{1763144/proyecto_INICIO, 1763144/proyecto_FIN, 1763144/proyecto_PROCESO, 1763144/proyecto_FIN, 1763144/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787299 Proyecto de inversión 600427.19 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600427.19, modificado:750021.45}}20-0531-01-011. REHABILITACIÓN DE LOSAS Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	28DPR2061D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-011. N 0 0 306 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Estrella, 87015 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1750238, lat:23.7713704}}12-08-2020 19-11-2020 750021.45 750021.45 750021.45 750021.45 750021.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-009-2020-0024, contratista:MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3916249.13, importe_modificado:3916249.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787314 Proyecto de inversión 999617.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999617.65, modificado:1181978.86}}20-0531-01-072. REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIO "B" Y "D" E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "H" Y "J"	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	28DPR1686Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-072. N 0 0 357 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-09-2020 26-01-2021 1181978.86 1181978.86 1181978.86 1181978.86 1181978.86 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787615 Proyecto de inversión 143449 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143449.0, modificado:132346.29}}20-0531-01-039. REHABILITACIÓN DE LOSAS	PRIMARIA PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA	28DPR2350V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-039. N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:634, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}28-09-2020 15-01-2021 132346.29 132346.29 132346.29 132346.29 132346.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-012-2020-0028, contratista:PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2943520.43, importe_modificado:2943520.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787684 Proyecto de inversión 536718.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536718.59, modificado:374053.9}}20-0531-01-034. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA + ACOMETIDA	PRIMARIA NARCISO MENDOZA	28DPR0538K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-034. N 0 0 184 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}29-09-2020 27-11-2020 374053.9 374053.9 374053.9 374053.9 374053.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-016-2020-025, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2452143.59, importe_modificado:2452143.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787748 Proyecto de inversión 1077403.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077403.41, modificado:1077403.41}}DEMOLICION  DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, AV. LAURO VILLAR LATERAL NORTE DE FIDENCIO TREJO A CAMINO REAL28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-FORTAMUN-RM-006/2020N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.87, meta_modificada:2.87}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av. Gral. Lauro Villar, Modelo, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4924842, lat:25.8733088}}13-07-2020 15-08-2020 1077403.41 1077403.41 1077403.41 1077403.41 1077403.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2020, contratista:PROYECTOS TEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1077403.41, importe_modificado:1077403.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.87}}{1787748/proyecto_INICIO, 1787748/proyecto_PROCESO, 1787748/proyecto_INICIO, 1787748/proyecto_FIN, 1787748/proyecto_PROCESO, 1787748/proyecto_INICIO, 1787748/proyecto_FIN, 1787748/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787983 Proyecto de inversión 1250027.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250027.14, modificado:1248888.02}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 18 Jiménez Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2229-01 N 0 0 570 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.45, meta_modificada:126.45}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:251, direccion:Zona Centro, 87700 Tamps., México, lon:-98.4869905, lat:24.219062}}11-09-2020 09-03-2021 1248888.02 1248888.02 1248888.02 1248888.02 1248888.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-102-20-P, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1250027.14, importe_modificado:1250027.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.45}}{1787983/proyecto_INICIO, 1787983/proyecto_PROCESO, 1787983/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788011 Proyecto de inversión 3125755.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125755.69, modificado:3594561.78}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN Y SEMIPEATONALIZACION EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2273-01 N 0 0 50000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 101, Zona Centro, 89000 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85887241, lat:22.21665877}}22-09-2020 20-03-2021 3594561.78 3594561.78 3594561.78 3594561.78 3594561.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-111-20-P, contratista:SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3594619.04, importe_modificado:3594619.04}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788491 Proyecto de inversión 2186986.08 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186986.08, modificado:2112521.83}}REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2299-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Felipe Berriozabal SN-C FERRETERIA MEXICO, Pedro José Méndez, 87048 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15146112, lat:23.74170825}}01-10-2020 29-03-2021 2112521.83 2112521.83 2112521.83 2112521.83 2112521.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-DIF-124-20-I, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2186986.08, importe_modificado:2186986.08}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:ESPECIFICAR MOTIVO DE SUSPENSIÓN, trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:ESPECIFICAR MOTIVO DE SUSPENSIÓN, trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:ESPECIFICAR MOTIVO DE SUSPENSIÓN, trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:ESPECIFICAR MOTIVO DE SUSPENSIÓN, trimestre:1.0, usuario:karenarosariog, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200301788504 Proyecto de inversión 590408.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590408.33, modificado:590408.33}}ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SOTO LA MARINA EN EL POBLADO SOTO LA MARINA Y LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY CRUCE CON CALLE 24 DE FEBRERO EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de PreinversiónUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2333-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}02-10-2020 30-11-2020 590408.33 590408.33 590408.33 590408.33 590408.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-127-20-I, contratista:HERNANDEZ RAMOS ERIK IVAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:590408.33, importe_modificado:590408.33}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790764 Proyecto de inversión 29876696.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.98766969E7, modificado:2.987369679E7}}Construcción de Casa Hogar  Infantil en Calle Pemex Oriente, Fraccionamiento Puerta del Sol en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}14-09-2020 22-12-2020 29873696.79 29873696.79 29873696.79 29873696.79 29873696.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790764/proyecto_INICIO, 1790764/proyecto_PROCESO, 1790764/proyecto_FIN, 1790764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791419 Proyecto de inversión 1601909.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601909.6, modificado:1601877.9}}PROGRAMA 2020 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO EL HUASTEQUILLO, EN CD. MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2262-01 N 0 0 1479 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unión Burocrática Sector 2 y 3, 89868 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9590375, lat:22.7271586}}09-09-2020 07-03-2021 1601877.9 1601877.9 1601877.9 1601877.9 1601877.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-CA-097-20-P, contratista:DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1601909.6, importe_modificado:1601909.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:540.0}}{1791419/proyecto_INICIO, 1791419/proyecto_PROCESO, 1791419/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791603 Proyecto de inversión 11182522.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.118252294E7, modificado:1.117925754E7}}INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASCUAL ORTÍZ RUBIO EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2167-01 N 0 0 160000 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:SORIANA CENTRAL CAMIONERA, Calle P. Ortiz Rubio, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27300012, lat:26.08695667}}21-08-2020 16-02-2021 11179257.54 11179257.54 11179257.54 11179257.54 11179257.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-081-20-P, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.118252294E7, importe_modificado:1.118252294E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:840.0}}{1791603/proyecto_PROCESO, 1791603/proyecto_INICIO, 1791603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791636 Proyecto de inversión 1787894.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787894.91, modificado:1746547.28}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO GÓMEZ FARÍAS - EJ. LÁZARO CÁRDENAS - EL JULILO, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS. (LONGITUD. 8 KM)28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2091-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}17-07-2020 12-01-2021 1746547.28 1746547.28 1746547.28 1746547.28 1746547.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2339249, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2848936.93, importe_modificado:2848936.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}{1791636/proyecto_INICIO, 1791636/proyecto_PROCESO, 1791636/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791648 Proyecto de inversión 3162840.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162840.34, modificado:3030021.86}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DELICIAS - PARRAS DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. (LONGITUD 9 KM)28 Tamaulipas 1 Abasolo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2083-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:Parras de la Fuente, Tamps., México, lon:-98.4925, lat:23.9011111}}16-07-2020 11-01-2021 3030021.86 3030021.86 3030021.86 3030021.86 3030021.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2338565, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3162840.34, importe_modificado:3162840.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}{1791648/proyecto_PROCESO, 1791648/proyecto_INICIO, 1791648/proyecto_PROCESO, 1791648/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791699 Proyecto de inversión 2349412.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349412.84, modificado:2259856.25}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. FELIPE ÁNGELES, DEL MUNICIPIO DE CASAS, TAMAULIPAS. (LONGITUD 7 KM.)28 Tamaulipas 8 Casas Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2090-01 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.49328995, lat:23.56721271}}10-07-2020 05-01-2021 2259856.25 2259856.25 2259856.25 2259856.25 2259856.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-054-20-, contratista:CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2349412.84, importe_modificado:2349412.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}{1791699/proyecto_INICIO, 1791699/proyecto_PROCESO, 1791699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200401796022 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 9378328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS93783 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 89670 LA ESPERANZA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 39 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y 40 METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-97.78450394, lat:23.00513484}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796022/proyecto_INICIO, 1796022/proyecto_PROCESO, 1796022/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796037 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 9501028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95010 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:388, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 89670 CINCO DE FEBRERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ESTÁN EN FRENTE PASANDO LA CARRETE, lon:-98.29446526, lat:22.83186099}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796037/proyecto_INICIO, 1796037/proyecto_PROCESO, 1796037/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796046 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 9543128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95431 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORRALES COLONIA SANTA MARTHA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERÍA, lon:-98.08574665, lat:22.92008128}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796046/proyecto_INICIO, 1796046/proyecto_PROCESO, 1796046/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200401796069 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD EL SALVADOR - 9574928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95749 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:EJIDO EL SALVADOR, 89963 EL SALVADOR, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A 2 CUADRAS DEL JARDÍN DE NIÑOS TENOC, lon:-99.05864569, lat:22.41695341}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796069/proyecto_INICIO, 1796069/proyecto_PROCESO, 1796069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796076 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL PONIENTE - 9598328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95983 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DEL PONIENTE, 89960 SAN ISIDRO DEL PONIENTE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A , lon:-99.15967566, lat:22.60499156}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796076/proyecto_INICIO, 1796076/proyecto_PROCESO, 1796076/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796077 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD SAN JOSÉ - 9601328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS96013 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ, 89963 SAN JOSÉ, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA, lon:-99.06248661, lat:22.41830961}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796077/proyecto_INICIO, 1796077/proyecto_PROCESO, 1796077/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796084 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN UNA VIVIENDA  EN CRUILLAS LOCALIDAD TRES PALOS ASENTAMIENTO TRES PALOS - 9855628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS98556 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:62, direccion:EJIDO TRES PALOS, 87650 TRES PALOS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 39 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A BORDO DE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA  MATAMOROS Y LA VIVIENDA FRENTE, lon:-98.30985972, lat:24.54564104}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796084/proyecto_INICIO, 1796084/proyecto_PROCESO, 1796084/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796099 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD LA LOMA NORTE - 9965628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99656 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:152, direccion:EJIDO LA LOMA NORTE, 89960 LA LOMA NORTE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A CINCO KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS Y LAS VIVIENDAS A UNOS 500 METROS DE LA CARRETERA EL, lon:-99.07220775, lat:22.58651447}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796099/proyecto_INICIO, 1796099/proyecto_PROCESO, 1796099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796142 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LLERA LOCALIDAD CAPITÁN EMILIO CARRANZA  FORLÓN  ASENTAMIENTO CAPITÁN EMILIO CARRANZA  FORLÓN - 10142228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101422 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:EJIDO CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN), 87215 CAPITÁN EMILIO CARRANZA (FORLÓN), LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 26 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADR, lon:-98.81292068, lat:23.23612935}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796142/proyecto_INICIO, 1796142/proyecto_PROCESO, 1796142/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796152 Proyecto de inversión 857979.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857979.96, modificado:857604.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN MÉNDEZ LOCALIDAD PEDRO JOSÉ MÉNDEZ ASENTAMIENTO PEDRO JOSÉ MÉNDEZ - 10235128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS102351 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:372, direccion:CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA EJIDO PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 88885 PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA LOCALIDAD SE UBICA A 111 KILÓMETROS AL NORE, lon:-98.21124315, lat:25.34183608}}10-08-2020 31-12-2020 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 857604.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1796152/proyecto_INICIO, 1796152/proyecto_PROCESO, 1796152/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796180 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO EMILIO PORTES GIL - 10359628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103596 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 2002 DOS MIL DOS INTERIOR SN COLONIA EMILIO PORTES GIL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO, CALLE GUERRERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMI, lon:-97.92965432, lat:22.42028806}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796180/proyecto_INICIO, 1796180/proyecto_PROCESO, 1796180/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796208 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO TAMPICO ALTAMIRA - 10675228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106752 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA TAMPICO ALTAMIRA, 89605 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN HUMANISTA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALBERTO CARRERA TORRES  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.88142023, lat:22.33052549}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796208/proyecto_INICIO, 1796208/proyecto_PROCESO, 1796208/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796218 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO MONTE ALTO - 10766128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107661 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE LIMÓN COLONIA MONTE ALTO, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRESNO Y CALLE LIRIO, CALLE PIÑA  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A DOS CUADRAS DE CANCHA DEPORTIVA, lon:-97.90804525, lat:22.37137849}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796218/proyecto_INICIO, 1796218/proyecto_PROCESO, 1796218/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796226 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 10791328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107913 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE YAUTEPEC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE REVOLUCIÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A UN, lon:-97.88845364, lat:22.36738349}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796226/proyecto_INICIO, 1796226/proyecto_PROCESO, 1796226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796233 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD QUINTERO - 10835528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS108355 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IZÚCAR Y CALLE SANTUARIO, CALLE RÍO VERDITO  EL PUEBLO SE UBICA A 13 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE Y LAS VIVIENDAS , lon:-99.03970757, lat:22.6655743}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796233/proyecto_INICIO, 1796233/proyecto_PROCESO, 1796233/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796248 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO NUEVO MORELOS - 10956228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109562 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS , lon:-99.21544635, lat:22.53370729}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796248/proyecto_INICIO, 1796248/proyecto_PROCESO, 1796248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796249 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS  EN EL MANTE LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 10956528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109565 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:210, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 89953 TIERRA Y LIBERTAD, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 62 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS AL REDEDOR DE LA CAPILLA DE N, lon:-98.66549872, lat:22.54725232}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796249/proyecto_INICIO, 1796249/proyecto_PROCESO, 1796249/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796254 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD NUEVO TANTOÁN - 11049628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110496 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:290, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NUEVO TANTOÁN, 89956 NUEVO TANTOÁN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE EL OLIVO, CALLE BENITO JUÁREZ  EL PUEBLO SE UBICA A 74 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD , lon:-98.56955519, lat:22.42686158}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796254/proyecto_INICIO, 1796254/proyecto_PROCESO, 1796254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796268 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO NACIONAL COLECTIVA - 11093828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110938 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-99.00603886, lat:22.74535705}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796268/proyecto_INICIO, 1796268/proyecto_PROCESO, 1796268/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796289 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO LAS PAGUAS - 11259528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112595 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA LAS PAGUAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA BÁRBARA Y  , CALLE EUCALIPTO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A TRES CUADRAS DEL CEMENTERIO, lon:-99.33289816, lat:22.85161348}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796289/proyecto_INICIO, 1796289/proyecto_PROCESO, 1796289/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796290 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD OCAMPO ASENTAMIENTO LOS OLMOS - 11271828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112718 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LOS OLMOS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VERGEL Y  , CALLE PIÑA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A DOS CUADRAS DE PARCELA, lon:-99.32746246, lat:22.85266291}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796290/proyecto_INICIO, 1796290/proyecto_PROCESO, 1796290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796297 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD SAN MANUEL ASENTAMIENTO SAN MANUEL - 11419428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114194 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:114, direccion:EJIDO SAN MANUEL, 89760 SAN MANUEL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE CENTRO EDUCATIVO, lon:-99.06251115, lat:23.01190713}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796297/proyecto_INICIO, 1796297/proyecto_PROCESO, 1796297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796312 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD MÁRTIRES DE RÍO BLANCO  LA REFORMA  ASENTAMIENTO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO  LA REFORMA - 11507528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115075 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:292, direccion:EJIDO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), 89751 MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VI, lon:-99.00857826, lat:22.83110527}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796312/proyecto_PROCESO, 1796312/proyecto_INICIO, 1796312/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796333 Proyecto de inversión 2430943.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430943.22, modificado:2429880.22}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIECISIETE VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD EL SALADITO - 11745128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117451 S 25 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:144, direccion:EJIDO EL SALADITO, 87670 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRANDO HACIA LA IZQUIERDA AL CAMINO EN EL KI, lon:-98.1081765, lat:23.84995388}}10-08-2020 31-12-2020 2429880.22 2429880.22 2429880.22 2429880.22 2429880.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1796333/proyecto_INICIO, 1796333/proyecto_PROCESO, 1796333/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796346 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES ASENTAMIENTO ALBERTO CARRERA TORRES - 11789728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117897 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87697 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 36 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA, lon:-98.07284536, lat:23.54566883}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796346/proyecto_PROCESO, 1796346/proyecto_INICIO, 1796346/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796391 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO UNO - 11937128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119371 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO, 87626 MIGUEL HIDALGO UNO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MÉXICO, CALLE MIGUEL HIDALGO  EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA M, lon:-98.09399764, lat:24.94114411}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796391/proyecto_INICIO, 1796391/proyecto_PROCESO, 1796391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796444 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO BELLA VISTA - 12409328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124093 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA BELLA VISTA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, CALLE IGNACIO RAMÍREZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-98.14905631, lat:24.84281285}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796444/proyecto_INICIO, 1796444/proyecto_PROCESO, 1796444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801967 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD FUERTE DE PORTES GIL - 21594028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS215940 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:73, direccion:EJIDO FUERTE DE PORTES GIL, 87263 FUERTE DE PORTES GIL, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL T, lon:-99.28454712, lat:23.91540861}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801967/proyecto_INICIO, 1801967/proyecto_PROCESO, 1801967/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801993 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD LA PEÑITA - 21626228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS216262 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:EJIDO LA PEÑITA, 87262 LA PEÑITA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNAS CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.25447008, lat:23.94306222}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801993/proyecto_PROCESO, 1801993/proyecto_INICIO, 1801993/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806318 Proyecto de inversión 928933.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928933.04, modificado:868952.85}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO CAMPESTRE - 1567128 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15671 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 88278 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA TECNOLÓGICO Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE  COLONIA UBICADA AL LADO SUR A ESPALDAS DE SORIANA SUCURSAL R, lon:-99.51338805, lat:27.4566155}}12-11-2020 30-12-2020 868952.85 868952.85 868952.85 868952.85 868952.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-06/20, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES JESSOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:902090.26, importe_modificado:928933.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1806318/proyecto_INICIO, 1806318/proyecto_PROCESO, 1806318/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806327 Proyecto de inversión 567847.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567847.57, modificado:557599.97}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1581728 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15817 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:299.0, meta_modificada:299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANA LILIA ÁLVAREZ Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, CALLE MANUELA VÁLDEZ IBARRA  LA COLONIA SE UBICA A UN LADO DE LA COLONIA INDEP, lon:-99.57971318, lat:27.45733805}}09-11-2020 30-12-2020 557599.97 557599.97 557599.97 557599.97 557599.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-08/20, contratista:EDUARDO LUIS GARZA BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:569777.0, importe_modificado:569777.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:299.0}}{1806327/proyecto_INICIO, 1806327/proyecto_PROCESO, 1806327/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401810337 Proyecto de inversión 843187.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843187.06, modificado:843187.06}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LIB. EULOGIO GOMEZ ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMÁN Y C. PRAXEDIS BALBOA EN  COLONIA LUCHA SOCIAL. - 9139528 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN91395 S 116 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ COLONIA LUCHA SOCIAL, 88307 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD MIGUEL ALEMAN Y CALLE PRAXEDIS BALBOA, CALLE JOSE BARRERA GONZALEZ  LIBRAMINETO EULOGIO GOMEZ ENTRE BOULE, lon:-99.04713808, lat:26.39794239}}14-09-2020 31-12-2020 843187.06 843187.06 843187.06 843187.06 843187.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-07, contratista:MAYRA MELEM SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:843187.06, importe_modificado:843187.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}}{1810337/proyecto_INICIO, 1810337/proyecto_PROCESO, 1810337/proyecto_FIN, 1810337/proyecto_PROCESO, 1810337/proyecto_FIN, 1810337/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401813971 Proyecto de inversión 252761.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252761.09, modificado:252761.09}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JESUS ELIAS MORENO ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y B CENTENARIO COL AMPL LUIS ECHEVERRIA - 13417628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 134176 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS MORENO COLONIA AMPLIACIÓN LUIS ECHEVERRÍA, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE B CENTENARIO,    SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE B CENTENARIO. A DOS CUADRA, lon:-97.89111802, lat:22.28018937}}03-07-2020 30-10-2020 252761.09 252761.09 252761.09 252761.09 252761.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1813971/proyecto_INICIO, 1813971/proyecto_FIN, 1813971/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814537 Proyecto de inversión 145227.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145227.21, modificado:145227.21}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE GOMEZ PALACIO ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS - 13882828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 138828 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    SE ENCUENTRA ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO A 2 CUADRAS SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA FEDERAL 5, lon:-97.88533791, lat:22.22278313}}06-07-2020 02-11-2020 145227.21 145227.21 145227.21 145227.21 145227.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESRE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1580043.26, importe_modificado:1580043.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1814537/proyecto_INICIO, 1814537/proyecto_FIN, 1814537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814733 Proyecto de inversión 158745.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158745.94, modificado:158745.94}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 14011328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140113 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HNOS FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HNOS FLORES MAGON Y REVOLUCION Y A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA UN, lon:-97.85512551, lat:22.29328287}}10-07-2020 06-11-2020 158745.94 158745.94 158745.94 158745.94 158745.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2020, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2514184.09, importe_modificado:2514184.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1814733/proyecto_INICIO, 1814733/proyecto_FIN, 1814733/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814759 Proyecto de inversión 410153.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410153.55, modificado:410153.55}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE REFORMA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO COL OBRERA - 14050028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140500 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.15, meta_modificada:96.15}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUERETARO,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA COMAPA ALTV II, lon:-97.85015269, lat:22.24004967}}30-07-2020 26-11-2020 410153.55 410153.55 410153.55 410153.55 410153.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2020, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1623800.1, importe_modificado:1623800.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.15}}{1814759/proyecto_INICIO, 1814759/proyecto_PROCESO, 1814759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814800 Proyecto de inversión 1301810.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301810.48, modificado:1301810.48}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUMBOLDT E IGUALDAD COL TOLTECA - 14086928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140869 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TOLTECA, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HUMBOLDT Y CALLE IGUALDAD,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HUMBOLDT E IGUALDAD. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL CENTRO DE VALUACION HUMBO, lon:-97.86180421, lat:22.23996526}}30-07-2020 26-11-2020 1301810.48 1301810.48 1301810.48 1301810.48 1301810.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2032325.73, importe_modificado:2032325.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1814800/proyecto_INICIO, 1814800/proyecto_FIN, 1814800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814810 Proyecto de inversión 228000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   COMAS ALTAS ASENTAMIENTO COMAS ALTAS - 14098528 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS140985 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:258, direccion:EJIDO COMAS ALTAS, 88887 COMAS ALTAS, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DEL DOMICIO ES A UNA CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO. ESTA A MEDIA CUADRA DEL PRIMER TOPE EN DIRECCION SUR A NORTE, lon:-98.42871281, lat:25.06479944}}03-08-2020 16-09-2020 228000 228000 228000 228000 228000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-05-2020, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:684000.0, importe_modificado:684000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1814810/proyecto_INICIO, 1814810/proyecto_FIN, 1814810/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816052 Proyecto de inversión 341373.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341373.15, modificado:341373.15}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE OAXACA ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y GUERRERO COL OBRERA - 14357928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143579 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.4, meta_modificada:72.4}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUERRERO,    LA CALLE OAXACA ANTES PUEBLA SE ENCUENTRA ENTRE EL BLVD ADOLFO LOPEZ Y GUERRERO Y DE FRENTE QUEDA EL ESPACIO , lon:-97.84964132, lat:22.23745445}}08-08-2020 05-12-2020 341373.15 341373.15 341373.15 341373.15 341373.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-027/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1496872.03, importe_modificado:1496872.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.4}}{1816052/proyecto_PROCESO, 1816052/proyecto_INICIO, 1816052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816104 Proyecto de inversión 75398.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75398.45, modificado:75398.45}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE OAXACA ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y GUERRERO COL OBRERA - 14364928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143649 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUERRERO,    LA CALLE OAXACA ANTES PUEBLA SE ENCUENTRA ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ Y GUERRERO Y DE FRENTE QUEDA EL ESAPCIO CUL, lon:-97.84964757, lat:22.23742178}}08-08-2020 05-12-2020 75398.45 75398.45 75398.45 75398.45 75398.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-027/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1496872.03, importe_modificado:1496872.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1816104/proyecto_INICIO, 1816104/proyecto_FIN, 1816104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816793 Proyecto de inversión 1080225.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080225.33, modificado:1080225.33}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA COL OBRERA - 14444928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144449 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.99, meta_modificada:682.99}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE LERDO DE TEJADA,    SE ENCUENTRA ENTRE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA Y A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.84832075, lat:22.2367912}}08-08-2020 05-12-2020 1080225.33 1080225.33 1080225.33 1080225.33 1080225.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-028/2020, contratista:MACRIVER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1694239.22, importe_modificado:1694239.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.99}}{1816793/proyecto_PROCESO, 1816793/proyecto_INICIO, 1816793/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816849 Proyecto de inversión 122472.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122472.24, modificado:122472.24}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE LEONA VICARIO ENTE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA COL OBRERA - 14450328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144503 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE LERDO DE TEJADA,    SE ENCUENTRA ENTRE NAYARIT Y LERDO DE TEJADA Y A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.84837707, lat:22.23681621}}08-08-2020 05-12-2020 122472.24 122472.24 122472.24 122472.24 122472.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-028/2020, contratista:MACRIVER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1694239.22, importe_modificado:1694239.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1816849/proyecto_PROCESO, 1816849/proyecto_FIN, 1816849/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401817024 Proyecto de inversión 116385.63 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116385.63, modificado:116385.63}}ALUMBRADO PUBLICO DE PRIVADA TORRES ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE COL AMPL VICENTE GUERRERO - 14468128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 144681 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA TORRES COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE FIN DE CALLE,    SE ENCUENTRA ENTRE AVE LAS TORRES Y FIN DE CALLE A UN COSTADO DEL RIO TAMESI, lon:-97.89643485, lat:22.22992488}}02-09-2020 15-11-2020 116385.63 116385.63 116385.63 116385.63 116385.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-032/2020, contratista:CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1112739.48, importe_modificado:1112739.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1817024/proyecto_PROCESO, 1817024/proyecto_FIN, 1817024/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401826016 Proyecto de inversión 364350.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364350.1, modificado:363286.52}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIAS: AMPLIACION JARITAS Y JARITAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 16307228 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS163072 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA JARITA, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 8 Y CALLE 9, CALLE ALVARO OBREGON  CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE 8 Y 9 CALLE POSTERIOR ALVARO OBREGON COLONIA JARITAS, lon:-97.80184823, lat:25.66190092}}01-10-2020 31-12-2020 363286.52 363286.52 363286.52 363286.52 363286.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-014/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:847668.54, importe_modificado:847668.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1826016/proyecto_INICIO, 1826016/proyecto_PROCESO, 1826016/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401829999 Proyecto de inversión 228000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - 17513928 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS175139 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:373, direccion:EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 88885 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA CASA ESTA A 6 CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y DIBLAR A MANO IZQUIERADA DOS CUADRA. LA CASA SE ENCOENTRARA CASI E, lon:-98.13257577, lat:25.2992492}}21-09-2020 19-11-2020 228000 228000 228000 228000 228000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-06-2020, contratista:KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1829999/proyecto_INICIO, 1829999/proyecto_FIN, 1829999/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401837145 Proyecto de inversión 153957.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153957.54, modificado:153957.54}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA SABINITOS - 19905928 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN199059 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA COLONIA SABINITOS, 88307 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE REPUBLICA DE ECUADOR,    CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y, lon:-99.04586723, lat:26.40458028}}20-11-2020 31-12-2020 153957.54 153957.54 153957.54 153957.54 153957.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-14, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:153957.54, importe_modificado:153957.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1837145/proyecto_PROCESO, 1837145/proyecto_INICIO, 1837145/proyecto_FIN, 1837145/proyecto_PROCESO, 1837145/proyecto_FIN, 1837145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401848131 Proyecto de inversión 1900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900.0, modificado:1900.0}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   2  EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD   EL MIRADOR - 23134628 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL231346 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:339, direccion:CALLE CAMINO A EJ. BENITO JUAREZ EJIDO EL MIRADOR, 89774 EL MIRADOR, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO EL MIRADOR, lon:-99.04356871, lat:23.07892961}}01-10-2020 31-10-2020 1900 1900 1900 1900 1900 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAM, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1848131/proyecto_INICIO, 1848131/proyecto_PROCESO, 1848131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401851624 Proyecto de inversión 256171.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256171.61, modificado:256027.96}}AMPLIACIÓN DE PUENTES EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL 28 (CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO, RAMPA DE ACCESO NORTE, PUENTE PEATONAL, PORTERIAS DELIMITADORAS DE ALTURA) EN CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. - 24193428 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS241934 S 62 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NOGALES, CALLE GARDENIAS  CANAL 28 SOBRE CALLE SEXTA ENTRE CALLE IGNACIO ALL, lon:-98.58827311, lat:26.2214248}}11-12-2020 31-12-2020 256027.96 256027.96 256027.96 256027.96 256027.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-43-FAIS-2020, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:256027.96, importe_modificado:256027.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}{1851624/proyecto_INICIO, 1851624/proyecto_FIN, 1851624/proyecto_PROCESO, 1851624/proyecto_FIN, 1851624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401854633 Proyecto de inversión 1333043.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333043.3, modificado:1333006.14}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C REVOLUCION COL JOSÉ DE ESCANDÓN - 25031828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 250318 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:230.35}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y AVENIDA PEDRERA, PRIVADA LAREDO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. ALDAMA Y AV PEDRERA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA A MEDIACIÓN DE LA, lon:-97.88858022, lat:22.36625481}}15-12-2020 31-12-2020 1333006.14 1333006.14 1333006.14 1333006.14 1333006.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-084/2020, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1699517.04, importe_modificado:1699517.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.35}}{1854633/proyecto_INICIO, 1854633/proyecto_PROCESO, 1854633/proyecto_FIN, 1854633/proyecto_PROCESO, 1854633/proyecto_FIN, 1854633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401854699 Proyecto de inversión 228525.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228525.13, modificado:228525.13}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C J FLORES TREVIÑO Y FORTUNATO DE LEIJA ESTACIÓN COLONIAS - 25048828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 250488 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA EJIDO LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), 89650 LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE J. FLORES TREVIÑO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. , lon:-98.01515525, lat:22.43885461}}15-12-2020 31-12-2020 228525.13 228525.13 228525.13 228525.13 228525.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-086/2020, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:523215.6, importe_modificado:523215.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}{1854699/proyecto_INICIO, 1854699/proyecto_FIN, 1854699/proyecto_PROCESO, 1854699/proyecto_FIN, 1854699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401863408 Proyecto de inversión 294691.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294691.47, modificado:294691.47}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C J FLORES TREVIÑO Y FORTUNATO DE LEIJA ESTACIÓN COLONIAS - 25066728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 250667 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA EJIDO LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), 89650 LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE J FLORES TREVIÑO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. FL, lon:-98.01515525, lat:22.43884965}}15-12-2020 31-12-2020 294691.47 294691.47 294691.47 294691.47 294691.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-086/2020, contratista:RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE .V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:523215.6, importe_modificado:523215.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}{1863408/proyecto_INICIO, 1863408/proyecto_PROCESO, 1863408/proyecto_FIN, 1863408/proyecto_PROCESO, 1863408/proyecto_FIN, 1863408/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401871173 Proyecto de inversión 147868.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:112272.81, modificado:111905.81}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35596.08, modificado:35596.08}}EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES  CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS, UBICADO EN CALLE PEMEX, COLONIA PUERTA DEL SOL,EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 26932828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE SERVICIOS ADMISNITRATIVOS269328 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEMEX ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PUNTA XOCHEN Y CALLE PUNTA ZUMACH,    EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE EN , lon:-98.3352195, lat:26.03390274}}21-12-2020 31-12-2020 147501.89 147501.89 147501.89 147501.89 147501.89 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CDA-2020-1, contratista:INSUMOS FRONTERIZOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:147501.89, importe_modificado:147501.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1871173/proyecto_FIN, 1871173/proyecto_PROCESO, 1871173/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872489 Proyecto de inversión 2214083.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214083.38, modificado:2214082.9}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE ALTAMIRA Y LAGUNA DE CHAMPAYÁN, COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-079/2020 N 0 0 1564 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.9, meta_modificada:1058.63}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 506, Revolución Verde, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9460603, lat:22.38688476}}07-12-2020 04-02-2021 2214082.9 2214082.9 2214082.9 2214082.9 2214082.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-079/2020, contratista:VALANCE SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2214083.38, importe_modificado:2214083.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.63}}{1872489/proyecto_INICIO, 1872489/proyecto_PROCESO, 1872489/proyecto_FIN, 1872489/proyecto_PROCESO, 1872489/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401873094 Proyecto de inversión 2716831.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716831.38, modificado:2492592.5}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE CASAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 8 Casas Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2311-01 N 0 0 4123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2659.2, meta_modificada:2659.2}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Casas, Tamps., México, lon:-98.73576164, lat:23.72678953}}19-10-2020 17-03-2021 2492592.5 2492592.5 2492592.5 2492592.5 2492592.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400370, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2716831.38, importe_modificado:2716831.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2659.2}}{1873094/proyecto_INICIO, 1873094/proyecto_PROCESO, 1873094/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874050 Proyecto de inversión 6735305.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6735305.36, modificado:6735304.58}}REHABILITACIÓN DE LA CALLE SENDERO NACIONAL DE CALLE 12 DE MARZO A CALLE LÓPEZ MATEOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PUENTE VIEJO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2462-01 N 0 0 91228 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:C. Sendero Nacional 18, Francisco Villa Nte., 87340 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.54061222, lat:25.87223716}}18-12-2020 15-06-2021 6735304.58 6735304.58 6735304.58 6735304.58 6735304.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-223-20-I, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.21061979E7, importe_modificado:1.21061979E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874050/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874469 Proyecto de inversión 1722824.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722824.83, modificado:1722803.07}}REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2282-01 N 0 0 14500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 1 119, Santa Mónica, Miramar, Tamps., México, lon:-97.91075706, lat:22.40087159}}14-10-2020 12-11-2020 1722803.07 1722803.07 1722803.07 1722803.07 1722803.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-143-20-I, contratista:CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1722824.83, importe_modificado:1722824.83}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874469/proyecto_INICIO, 1874469/proyecto_PROCESO, 1874469/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874495 Proyecto de inversión 1224108.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224108.84, modificado:1224108.84}}ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE ELEVADO DE 4000 M3 DE CAPACIDAD EN LA COLONIA JARACHINA SUR, EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2347-01 N 0 0 57218 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jarachina Del Sur, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3588192, lat:26.0304553}}03-11-2020 17-12-2020 1224108.84 1224108.84 1224108.84 1224108.84 1224108.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2400659, contratista:HERNANDEZ RAMOS ERIK IVAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1224108.84, importe_modificado:1224108.84}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1874495/proyecto_INICIO, 1874495/proyecto_PROCESO, 1874495/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875360 Proyecto de inversión 422749.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422749.58, modificado:422749.58}}20-0531-01-063.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	28DPR2144M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-063. N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Loma Alta, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.151609, lat:24.8580447}}20-10-2020 02-01-2021 422749.58 422749.58 422749.58 422749.58 422749.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-019-2020-0037, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1999976.83, importe_modificado:1999976.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875417 Proyecto de inversión 280083.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280083.76, modificado:262086.28}}20-0531-01-111.	REPARACIÓN DE BARDA	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CENTRO NUM. 1	28DJN0045I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-111. N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril Poniente, 88600 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2996058, lat:26.0943742}}23-10-2020 19-02-2021 262086.28 262086.28 262086.28 262086.28 262086.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-021-2020-0042, contratista:JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3239335.67, importe_modificado:3239335.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875606 Proyecto de inversión 3091084.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091084.35, modificado:3083352.94}}CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2309-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}26-11-2020 25-03-2021 3083352.94 3083352.94 3083352.94 3083352.94 3083352.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-204-20-I, contratista:INOVACION Y CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3533843.89, importe_modificado:3533843.89}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875606/proyecto_INICIO, 1875606/proyecto_FIN, 1875606/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875790 Proyecto de inversión 336731.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336731.24, modificado:320586.99}}20-0531-01-103.	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PISOS	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	28DJN0307C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-103. N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:782.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2810455, lat:26.0527912}}29-10-2020 31-12-2020 320586.99 320586.99 320586.99 320586.99 320586.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-022-2020-0045, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2871192.46, importe_modificado:2871192.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875917 Proyecto de inversión 927079.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927079.22, modificado:927079.21}}ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PISTA DE DRONES DEL CUARTEL MILITAR DE REYNOSA; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA PTAR EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de PreinversiónSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2382-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}02-12-2020 31-03-2021 927079.21 927079.21 927079.21 927079.21 927079.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2411287, contratista:MORENO IBARRA JORGE GILBERTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3233496.66, importe_modificado:3233496.66}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1875917/proyecto_INICIO, 1875917/proyecto_FIN, 1875917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876182 Proyecto de inversión 2799325.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799325.54, modificado:2799325.54}}ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DISTINTAS VIALIDADES, EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2424-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}02-12-2020 31-03-2021 2799325.54 2799325.54 2799325.54 2799325.54 2799325.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2411287, contratista:MORENO IBARRA JORGE GILBERTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3233496.66, importe_modificado:3233496.66}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1876182/proyecto_INICIO, 1876182/proyecto_FIN, 1876182/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876232 Proyecto de inversión 231311.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231311.7, modificado:231029.03}}20-0531-01-043.	REHABILITACIÓN DE LOSA DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-043. N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:173.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Cima, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4442202, lat:25.8307466}}07-10-2020 30-12-2020 231029.03 231029.03 231029.03 231029.03 231029.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-015-2020-0031, contratista:LUIS ARMANDO ORNELAS CANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2584984.5, importe_modificado:2584984.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878006 Proyecto de inversión 344374.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344374.39, modificado:322055.78}}20-0531-01-124.	REHABILITACIÓN GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS PARQUE INFANTIL	28DJN0271E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-124. N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:632.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}24-12-2020 02-05-2021 322055.78 322055.78 322055.78 322055.78 322055.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878021 Proyecto de inversión 583998.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583998.96, modificado:525094.24}}20-0531-01-128.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA	PRIMARIA LUCIO BLANCO FUENTES	28DPR2512Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-128. N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los Toboganes, 88177 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5770844, lat:27.5106248}}13-01-2021 13-01-2021 525094.24 525094.24 525094.24 525094.24 525094.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878248 Proyecto de inversión 1369957.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369957.71, modificado:1099040.19}}20-0531-01-179.	CONSTRUCCIÓN DE AULA 3 EE. ADOSADA ESTR. 717 PLANTA ALTA + SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 150 KVA, 13200V TIPO POSTE	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 AURORA CRUZ DE MORA	28DST0085L.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-179. N 0 0 410 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Elena, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.851329, lat:22.3256875}}24-12-2020 17-05-2021 1099040.19 1099040.19 1099040.19 1099040.19 1099040.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878262 Proyecto de inversión 1085835.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085835.49, modificado:947441.83}}20-0531-01-166.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 750 AISLADAS	TELESECUNDARIA PEDRO C. LOPEZ	28DTV0113E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-166. N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.0845186, lat:22.5510699}}24-12-2020 17-05-2021 947441.83 947441.83 947441.83 947441.83 947441.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878292 Proyecto de inversión 734211.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734211.83, modificado:707529.95}}20-0531-01-174.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 150 ML. + REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA	SECUNDARIA TÉCNICA No. 33, RICARDO FLORES MAGON	28DST0033F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-174. N 0 0 251 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}24-12-2020 17-05-2021 707529.95 707529.95 707529.95 707529.95 707529.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878319 Proyecto de inversión 644516.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644516.52, modificado:579835.98}}20-0531-01-173.	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25, REVOLUCIÓN AGROPECUARIA EXTENSIÓN	28DST0025X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-173. N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:254, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}24-12-2020 17-05-2021 579835.98 579835.98 579835.98 579835.98 579835.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878354 Proyecto de inversión 416554.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416554.86, modificado:316488.15}}20-0531-01-148.	SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA.	TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	28DTV0048V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-148. N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Graciano Sánchez, Tamps., México, lon:-99.2986111, lat:23.9244444}}24-12-2020 17-05-2021 316488.15 316488.15 316488.15 316488.15 316488.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878393 Proyecto de inversión 365147.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365147.67, modificado:314291.92}}20-0531-01-151.	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR (CUBIERTA MULTYPANEL) DE 6 X 4 M.	JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNANDEZ GONZALEZ	28DJN0437W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-151. N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}}24-12-2020 17-05-2021 314291.92 314291.92 314291.92 314291.92 314291.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878573 Proyecto de inversión 278384.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278384.4, modificado:278384.4}}CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN LA COLONIA LA HUERTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS001 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.025326, lat:23.3167464}}22-12-2020 20-01-2021 278384.4 278384.4 278384.4 278384.4 278384.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/GOB/LLTAM/HIDROCARBUROS/2020, contratista:MARTHIN DE JESUS GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:278384.4, importe_modificado:278384.4}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1878573/proyecto_INICIO, 1878573/proyecto_FIN, 1878573/proyecto_PROCESO, 1878573/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401878584 Proyecto de inversión 338090.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338090.67, modificado:338090.67}}MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO EL CABRITO AL EJIDO CHIJOL,PROCESO Y MAGDALENO AGUILAR DEL MUNICIPIO DE LLERA DE LLERA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS002 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.025326, lat:23.3167464}}22-12-2020 20-01-2021 338090.67 338090.67 338090.67 338090.67 338090.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/GOB/LLTAM/HIDROCARBUROS/2020, contratista:GUILLERMINA SALVADOR LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:338090.67, importe_modificado:338090.67}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1878584/proyecto_INICIO, 1878584/proyecto_FIN, 1878584/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401878785 Proyecto de inversión 1282918.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282918.38, modificado:1282914.96}}20-0531-01-088.	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA DEL PLANTEL	SECUNDARIA GENERAL No. 2, 20 DE NOVIEMBRE	28DES0030Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-088. N 0 0 744 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}29-10-2020 15-02-2021 1282914.96 1282914.96 1282914.96 1282914.96 1282914.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-023-2020-0044, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3061669.0, importe_modificado:3061669.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878794 Proyecto de inversión 150768.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150768.96, modificado:151442.03}}20-0531-01-074.	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA PROFR. AURELIO WALLE	28DPR0967B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-074. N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}16-10-2020 12-02-2021 151442.03 151442.03 151442.03 151442.03 151442.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879391 Proyecto de inversión 371793.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371793.77, modificado:371792.96}}20-0531-01-051.	REHABILITACIÓN GENERAL (2 MINISPLIT, FIRME DE FORO, PUERTAS EN AULAS, ANDADOR Y BANCAS DE CONCRETO)	PRIMARIA HIMNO NACIONAL	28DPR1494K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-051. N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2020 31-12-2020 371792.96 371792.96 371792.96 371792.96 371792.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879595 Proyecto de inversión 2303760 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303760.0, modificado:2303760.0}}RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO PARA PALACIO DE GOBIERNO FASE I28 Tamaulipas 41 Victoria Otros proyectos de InversiónComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN20-0688-01 S 1700000 1700000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}3 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}28-11-2020 31-12-2020 2303760 2303760 2303760 2303760 2303760 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879666 Adquisición 355803.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355803.76, modificado:355803.76}}MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHTCA20-3 N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.69, meta_modificada:1220.69}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2020 31-12-2020 355803.76 355803.76 355803.76 355803.76 355803.76 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-107/2020, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:355803.76, importe_modificado:355803.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.69}}{1879666/proyecto_INICIO, 1879666/proyecto_PROCESO, 1879666/proyecto_FIN, 1879666/proyecto_PROCESO, 1879666/proyecto_FIN, 1879666/proyecto_INICIO, 1879666/proyecto_PROCESO, 1879666/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880127 Adquisición 103806.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103806.54, modificado:103806.27}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}03-11-2020 31-03-2021 103806.27 103806.27 103806.27 103806.27 103806.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881165 Proyecto de inversión 3285823.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285823.38, modificado:3285718.75}}REHABILITACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS ETAPA 528 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2248-01 N 0 0 4217 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. Morelos Ote. 1404, Miguel Alemán Valdés, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16585922, lat:23.7333308}}13-10-2020 10-04-2021 3285718.75 3285718.75 3285718.75 3285718.75 3285718.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399296, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3285823.38, importe_modificado:3285823.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}}{1881165/proyecto_INICIO, 1881165/proyecto_PROCESO, 1881165/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885310 Proyecto de inversión 4907565.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907565.33, modificado:4907528.91}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, AV. RIGO TOVAR (CUERPO NORTE) DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA  A KM 0+540 Y BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA  DE CALLE GONZALEZ  A DIAGONAL  CUAUHTEMOC28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-CPFPV-001/2020N 0 0 3550 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8992.9, meta_modificada:8992.9}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Blvd. Manuel Cavazos Lerma 290-S MOFLES RODRIGUEZ, Zona Centro, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5182426, lat:25.87728099}}21-07-2020 25-08-2020 4907528.91 4907528.91 4907528.91 4907528.91 4907528.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-001/2020, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:4907565.33, importe_modificado:4907528.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8992.9}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885341 Proyecto de inversión 4742126.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742126.46, modificado:4739634.25}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO  AV. LAURO VILLAR (CARRILES CENTRALES NORTE Y CARRILES LATERALES NORTE ) DE CALLE ARIZONA A (1+480) A KM 2+20028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-CPFPV-002/2020N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11272.67, meta_modificada:11272.67}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av. Gral. Lauro Villar 2, Modelo, 87440 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.46832132, lat:25.85553064}}21-07-2020 25-08-2020 4739634.25 4739634.25 4739634.25 4739634.25 4739634.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPV-002/2020, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:4742126.46, importe_modificado:4739634.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11272.67}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101885355 Proyecto de inversión 1585993.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585993.44, modificado:1585971.19}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO  CALLE MORELOS  DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA  A CALLE 18 ZONA CENTRO28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MAT-OP-CPFPN-004/2020N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3740.0, meta_modificada:3740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Morelos 292, Zona Centro, 87300 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.51782417, lat:25.87653288}}16-12-2020 31-12-2020 1585971.19 1585971.19 1585971.19 1585971.19 1585971.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-CPFPN-004/2020, contratista:C. CYNTHIA DIAMANTINA CASTRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1585993.44, importe_modificado:1585971.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3740.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101886826 Adquisición 394509.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394509.96, modificado:394509.96}}ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHTADQPC N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2020 31-12-2020 394509.96 394509.96 394509.96 394509.96 394509.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:394509.96, importe_modificado:394509.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{1886826/proyecto_INICIO, 1886826/proyecto_FIN, 1886826/proyecto_PROCESO, 1886826/proyecto_FIN, 1886826/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM210101887939 Adquisición 537300.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537300.05, modificado:537300.05}}CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS (3 ACCIONES POB. FRANCISCO I MADERO, 1 ACCION EJ. NICOLAS BRAVO Y 1 ACCION COL. PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL)28 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de AdquisicionesVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN 2020 023 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:Nicolás Bravo, Tamps., México, lon:-98.5261111, lat:22.9205555}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:Francisco I. Madero Dos, Tamps., México, lon:-98.6388888, lat:22.6291666}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Praxedis Balboa, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4225347, lat:22.8332541}}01-12-2020 30-12-2020 537300.05 537300.05 537300.05 537300.05 537300.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2020-023, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:537300.05, importe_modificado:537300.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1887939/proyecto_INICIO, 1887939/proyecto_PROCESO, 1887939/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-23}}

2021 1 TAM210101888415 Proyecto de inversión 1330362.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330362.24, modificado:1330362.24}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL TRAMO COMPRENDIDO CARR. TAMPICO-MANTE (KM. 26) A EL EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.HIDROTERR 2021 001 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108000.0, meta_modificada:108000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:Unnamed Road, Potrero, Tamps., México, lon:-98.72211456, lat:22.71380655}}01-02-2021 28-02-2021 1330362.24 1330362.24 1330362.24 1330362.24 1330362.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2021-001, contratista:JAVIER MALDONADO ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1330362.24, importe_modificado:1330362.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108000.0}}{1888415/proyecto_INICIO, 1888415/proyecto_PROCESO, 1888415/proyecto_FIN, 1888415/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888439 Proyecto de inversión 595417.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595417.58, modificado:595417.58}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DE FUTBOL DEL EJ. SANTA FE, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTAMUN 2021 003 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Santa Fe, Tamps., México, lon:-98.4336111, lat:22.7863888}}08-03-2021 10-04-2021 595417.58 595417.58 595417.58 595417.58 595417.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2021-003, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:595417.58, importe_modificado:595417.58}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:8.0}}{1888439/proyecto_PROCESO, 1888439/proyecto_INICIO, 1888439/proyecto_FIN, 1888439/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888518 Proyecto de inversión 565936.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565936.1, modificado:474528.4}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. PINO SUÁREZ ENTRE CALLE 3ª. Y CALLE 6ª; Y AV. PINO SUÁREZ ENTRE CALLE 1ª. Y CALLE 2ª, ZONA CENTRO, MIGUEL ALEMÁN (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO)28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2323-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Mazatlan, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03316498, lat:26.39863535}}15-04-2021 15-04-2021 474528.4 474528.4 474528.4 474528.4 474528.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2400676, contratista:SAENZ GONZALEZ ARIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2164604.83, importe_modificado:2164604.83}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1888518/proyecto_INICIO, 1888518/proyecto_FIN, 1888518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16160400811767 Proyecto de inversión 758500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758500.0, modificado:598763.78}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1180C-01 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 598763.78 598763.78 598763.78 598763.78 598763.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871155 Proyecto de inversión 83775.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83775.51, modificado:83335.03}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Adolfo Lopez Mateos - 3832128 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38321 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.52407365, lat:25.80948212}}02-05-2017 30-06-2017 83335.03 83335.03 83335.03 83335.03 83335.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-039/2017, contratista:C. EVERARDO DEL REAL VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:83335.63, importe_modificado:83335.63}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{980171/proyecto_INICIO, 980171/proyecto_FIN, 980171/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871163 Proyecto de inversión 167551.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167551.02, modificado:166894.57}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ampliacion Del Valle - 3839328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38393 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA DEL VALLE, 87320 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRA CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION DEL VALLE, lon:-97.52976904, lat:25.89638512}}02-05-2017 30-06-2017 166894.57 166894.57 166894.57 166894.57 166894.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-059/2017-1, contratista:INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:166894.7, importe_modificado:166894.57}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{980179/proyecto_INICIO, 980179/proyecto_PROCESO, 980179/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170300970000 Proyecto de inversión 288840.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288840.67, modificado:1631761.0}}Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Mier FEFMPH-MIER-014-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-99.148694, lat:26.43047}}11-09-2017 01-12-2017 1631761 1631761 1631761 1631761 1631761 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-014-2017, contratista:MA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:962802.05, importe_modificado:962802.05}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1104656/proyecto_INICIO}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117301 Proyecto de inversión 985188.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985188.66, modificado:985188.66}}Rehabilitacion De Colector Drenaje Sanitario En La Calle Carranza Entre Vicente Gro Y Rep De Brasil De La Col San Luisito De Villa Manuel - 9101828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 91018 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE REALIZO ATRÁS DE LOS CAMPOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.32026055, lat:22.72289229}}07-05-2018 30-06-2018 985188.66 985188.66 985188.66 985188.66 985188.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR 33-2018-028, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM.,, monto:985188.66, importe_modificado:985188.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255683/proyecto_PROCESO, 1255683/proyecto_INICIO, 1255683/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201117458 Proyecto de inversión 187500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}}Construccion De Un Desayunador En La Esc Prim Nicolas Bravo Del Ej Nicolas Bravo Del Mpio De Gonzalez Tam - 13180328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 131803 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:CALLE MONTES DE OCA EJIDO NICOLAS BRAVO, 89700 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 200 MTRO DE LA PRESA, lon:-98.52635054, lat:22.9214685}}01-06-2018 23-06-2018 187500 187500 187500 187500 187500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-031, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:187500.0, importe_modificado:187500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255840/proyecto_INICIO, 1255840/proyecto_PROCESO, 1255840/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16180201133537 Proyecto de inversión 814000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:814000.0, modificado:757459.82}}Itife-Cien16-I-Sop-0020-2018-0033construccion De Comedor De 6.00 X12.00 Mt.   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2150C-01 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ : 28DJN0096PCOL. GUTIERREZ DE LARAVICTORIA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}03-07-2018 757459.82 757459.82 757459.82 757459.82 757459.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM180401457085 Proyecto de inversión 187100.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187100.12, modificado:187100.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN  EL EJ SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40122628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS401226 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE S/N EJIDO SAN CAYETANO, 87235 SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS DEL EJ. SAN CAYETANO DEL MUNCIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.09742855, lat:23.90663788}}14-12-2018 31-12-2018 187100.12 187100.12 187100.12 187100.12 187100.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2018-024, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÚEMEZ, monto:654850.49, importe_modificado:654850.49}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1457085/proyecto_FIN, 1457085/proyecto_PROCESO, 1457085/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514150 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:9615380.88}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2019-0003 TERMINACION DE EDIFICIOS + OBRA EXTERIOR ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE : 28MSU0880P	28MSU0880P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2421C-01. N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:San José de las Flores, Tamps., México, lon:-99.1155555, lat:23.9036111}}15-02-2019 19-06-2019 9615380.88 9615380.88 9615380.88 9615380.88 9615380.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2019-0003, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:8827583.42, importe_modificado:8827583.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514155 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:450633.71}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 135 ML. + REHABILITACION JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DJN0230E	28DJN0230E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2111C-01. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}12-04-2019 30-06-2019 450633.71 450633.71 450633.71 450633.71 450633.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514743 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:683726.9}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2239C-01 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ingeniero Marte R. Gómez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2794225, lat:26.0159635}}08-04-2019 26-07-2019 683726.9 683726.9 683726.9 683726.9 683726.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031, contratista:ADDRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3305537.51, importe_modificado:3305537.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101515027 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:509103.26}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2349C-01 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}27-03-2019 14-06-2019 509103.26 509103.26 509103.26 509103.26 509103.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568689 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:462985.26}}17-2014C-01.	28DTV0246V	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL132 M. Y PINTURA 100% ACRILICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2014C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:252, direccion:Lic. Benito Juárez, Aldama, Tamps., México, lon:-98.0705752, lat:22.9189015}}28-06-2019 24-11-2019 462985.26 462985.26 462985.26 462985.26 462985.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570260 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:466736.19}}17-2281C-01.	28DPR2379Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2281C-01 N 0 0 433 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3485476, lat:26.0523168}}28-06-2019 05-10-2019 466736.19 466736.19 466736.19 466736.19 466736.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570467 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:575527.71}}17-2355C-01.	28DPR1656F	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2355C-01 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}02-05-2019 28-09-2019 575527.71 575527.71 575527.71 575527.71 575527.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301570469 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:472014.38}}17-2356C-01.	28DPR1678R	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP DE 4.00 MM Y PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (W.C., MINGITORIOS Y LAVABOS)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2356C-01 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}02-05-2019 28-09-2019 472014.38 472014.38 472014.38 472014.38 472014.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401597327 Proyecto de inversión 209464.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209464.58, modificado:209464.58}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE SIMON BOLIVAR Y HEROES DE CHAPULTEPEC COL TAMAULIPAS - 22431128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 224311 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.5, meta_modificada:73.5}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, CALLE ARENAL  SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DEPORTIVO 18 DE MARZO, lon:-97.84574024, lat:22.22282615}}22-10-2019 30-12-2019 209464.58 209464.58 209464.58 209464.58 209464.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-038/19, contratista:MOVI.TIERRA CONSTRUCCIONES S.Y ES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1837716.54, importe_modificado:1837716.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.5}}{1597327/proyecto_FIN, 1597327/proyecto_PROCESO, 1597327/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA YA FUE FINIQUITADA EN AL 100%, trimestre:1.0, usuario:neidaacostaz, fecha:2021-04-15}}Sin observaciones

2021 1 TAM190401685193 Proyecto de inversión 315875.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:315875.31, modificado:310949.85}}RP-19-2666-01.REM  REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA LIC RICARDO J. ZEVADA	28DPR0526F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2666-01.REM N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Fomento Nacional, 89820 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9569669, lat:22.7516386}}12-12-2019 25-03-2020 310949.85 310949.85 310949.85 310949.85 310949.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190401686330 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:351985.6}}16-2018C-01.  CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE EST. 750 AISLADA JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIA	28DJN1026A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2018C-01. N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}03-05-2019 29-10-2019 351985.6 351985.6 351985.6 351985.6 351985.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101700572 Proyecto de inversión 1506431.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506431.1, modificado:1506431.1}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. SAN PEDRO, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,004 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84000.0, meta_modificada:84000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:591, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.80614281, lat:22.72378212}}02-03-2020 31-03-2020 1506431.1 1506431.1 1506431.1 1506431.1 1506431.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2020-004, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,, monto:1506431.1, importe_modificado:1506431.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84000.0}}{1700572/proyecto_INICIO, 1700572/proyecto_PROCESO, 1700572/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701159 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:538755.07}}17-2118C-01. IMPERMEABILIZACION, RESANES EN LOSA, CAMBIO DE CANCELERIA Y REHABILITACION ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES	28DJN0003J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2118C-01. N 0 0 137 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}05-03-2020 23-05-2020 538755.07 538755.07 538755.07 538755.07 538755.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101703066 Adquisición 10551204.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.055120464E7, modificado:1.344072947E7}}Adquisición de mobiliario para oficina, equipo de cómputo, cámaras fotográficas y armas.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-01 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 13440729.47 13440729.47 13440729.47 13440729.47 13440729.47 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:se rechaza por diferencia en importes de pagado, trimestre:1.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200101703072 Adquisición 86890.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86890.32, modificado:1611860.12}}Adquisición de equipo audiovisual y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS)Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-02 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 1611860.12 1611860.12 1611860.12 1611860.12 1611860.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709835 Adquisición 1310500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310500.0, modificado:1295177.4}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}13-02-2020 31-12-2020 1295177.4 1295177.4 1295177.4 1295177.4 1295177.4 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709851 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710649 Proyecto de inversión 6391063.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6391063.09, modificado:6413052.33}}LP-ALUMPUB-FFM-12/20 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALZADA DE LOS HEROES ENTRE EVA SAMANO Y PUENTE CARLOS CANSECO, COL. UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I, LUIS DONALDO COLOSIO, 20 DE NOVIEMBRE, NUEVA ERA Y SANTIAGO M. BELDEN28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-ALUMPUB-FFM-12/20 N 0 0 58085 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2298.8, meta_modificada:2298.8}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. de los Heroes, Hipódromo, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5396527, lat:27.4784378}}09-06-2020 05-11-2020 6413052.33 6413052.33 6413052.33 6413052.33 6413052.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ALUMPUB-FFM-12/20, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES JESSOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:6426519.2, importe_modificado:6426519.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2298.8}}{1710649/proyecto_INICIO, 1710649/proyecto_PROCESO, 1710649/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710707 Proyecto de inversión 6368853.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6368853.97, modificado:6089824.31}}LP-PAV-FFM-03/20 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO POR LA CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE ANTONIO CARRILLO Y GUADALUPE GARCIA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO LP-PAV-FFM-03/20 N 0 0 6346 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.3, meta_modificada:3479.3}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Antonio Carrillo, 150 Aniversario, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5701922, lat:27.4618916}}09-06-2020 05-11-2020 6089824.31 6089824.31 6089824.31 6089824.31 6089824.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-03/20, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DYLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:6368853.97, importe_modificado:6368853.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3479.3}}{1710707/proyecto_INICIO, 1710707/proyecto_PROCESO, 1710707/proyecto_FIN, 1710707/proyecto_PROCESO, 1710707/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201712905 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:307393.73}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2188-01, 02  OPD N 0 0 1579 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}30-06-2020 26-11-2020 307393.73 307393.73 307393.73 307393.73 307393.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1712905/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs6: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs7: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs8: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200201713174 Adquisición 1053600 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053600.0, modificado:1065034.0}}Adquisición de vehículos 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-13 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 1065034 1065034 1065034 1065034 1065034 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301715025 Proyecto de inversión 1839826.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839826.32, modificado:1837297.61}}INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN RANCHO EL SARNOSO, MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2278-01 N 0 0 437 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:141, direccion:El Sarnoso, Tamps., México, lon:-98.6894444, lat:24.8683333}}20-07-2020 17-10-2020 1837297.61 1837297.61 1837297.61 1837297.61 1837297.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-061-20-I, contratista:MARTHIN DE JESUS GARCIA MORALES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1839826.32, importe_modificado:1839826.32}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1715025/proyecto_PROCESO, 1715025/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719189 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 10473428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104734 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÓN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE CUCO SÁNCHEZ, CALLE VICTORIANO HUERTA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPA, lon:-97.92745397, lat:22.42203788}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719189/proyecto_INICIO, 1719189/proyecto_PROCESO, 1719189/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719590 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 10828628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS108286 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE MANUEL ORTEGA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQU, lon:-99.75141153, lat:23.57275757}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719590/proyecto_INICIO, 1719590/proyecto_PROCESO, 1719590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719722 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO NUEVO MORELOS - 10979028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109790 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS A TRES CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-99.22317213, lat:22.54003924}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719722/proyecto_INICIO, 1719722/proyecto_PROCESO, 1719722/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719910 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD LA TAPONA - 11278228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112782 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:81, direccion:EJIDO LA TAPONA, 87910 LA TAPONA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 45 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS AL REDEDOR DEL TANQUE ELEVADO, lon:-99.9939148, lat:23.15215652}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719910/proyecto_INICIO, 1719910/proyecto_PROCESO, 1719910/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719915 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN  VALLE DE CIENEGUILLA - 11284428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112844 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:EJIDO CRISTOBAL COLÓN VALLE DE CIENEGUILLA, 87900 CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A , lon:-99.61109935, lat:22.8755903}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1719915/proyecto_INICIO, 1719915/proyecto_PROCESO, 1719915/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719920 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD NUEVO PADILLA - 11290628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112906 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:150, direccion:EJIDO NUEVO PADILLA, 87923 NUEVO PADILLA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.9844436, lat:22.80785688}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719920/proyecto_PROCESO, 1719920/proyecto_INICIO, 1719920/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720123 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO FERROCARRIL - 11630928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116309 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 129 COLONIA FERROCARRIL, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABEC, lon:-98.94715493, lat:22.98983794}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720123/proyecto_INICIO, 1720123/proyecto_PROCESO, 1720123/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720143 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA  EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - 11645228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116452 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CONCHOS 1328 MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO INTERIOR SN COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO LA HUASTECA Y  , CALLE RÍO DE LOS ÁNGELES  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE, lon:-99.1901471, lat:23.71130535}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720143/proyecto_INICIO, 1720143/proyecto_PROCESO, 1720143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720269 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO MANUEL CAVAZOS LERMA - 11751928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117519 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE CASCADA DE JUAN CAPITÁN, CALLE MÉXICO  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.11073094, lat:23.75314944}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720269/proyecto_INICIO, 1720269/proyecto_PROCESO, 1720269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720297 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO ESTUDIANTIL - 11768628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117686 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO KURI CONSTANTINO 250 DOSCIENTOS CINCUENTA COLONIA ESTUDIANTIL, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO SALADO Y CALLE RÍO SAN MARCOS, CALLE RÍO EL TIGRE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CAB, lon:-99.18143402, lat:23.71322226}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720297/proyecto_PROCESO, 1720297/proyecto_INICIO, 1720297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720332 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS - 11790528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117905 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VALLECITOS FRACCIONAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DEL PLAN Y CALLE DEL PUERTO, CALLE ALCOR  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA Y A D, lon:-99.10104616, lat:23.7321005}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720332/proyecto_INICIO, 1720332/proyecto_PROCESO, 1720332/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720336 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO MARTE R GÓMEZ - 11794828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117948 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ANTURIOS FRACCIONAMIENTO MARTE R GÓMEZ, 87137 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE MARGARITAS, CALLE CEDRO  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPA, lon:-99.08577537, lat:23.72969579}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720336/proyecto_PROCESO, 1720336/proyecto_INICIO, 1720336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721003 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD CARBONERAS  LA CARBONERA  ASENTAMIENTO CARBONERAS  LA CARBONERA - 12403528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124035 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:CALLE LIRIOS PUEBLO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE NARANJO, CALLE LA PAZ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 53 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-97.72235879, lat:24.61943186}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721003/proyecto_INICIO, 1721003/proyecto_PROCESO, 1721003/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723516 Proyecto de inversión 3273648.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273648.13, modificado:2920407.03}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO C CONSTITUCIÓN Y FELIPE CARRILLO PUERTO COL GANADERA - 568328 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 5683 S 94 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.0, meta_modificada:1223.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE CONSTITUCION Y FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA GANADERA, 89605 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, AVENIDA CUAUHTEMOC  LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y, lon:-97.87697283, lat:22.32568336}}01-09-2020 31-12-2020 2920407.03 2920407.03 2920407.03 2920407.03 2920407.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-062/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3571592.86, importe_modificado:3571592.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.0}}{1723516/proyecto_INICIO, 1723516/proyecto_PROCESO, 1723516/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723569 Proyecto de inversión 768049.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768049.4, modificado:768049.4}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO C SAN FRANCISCO COL LOS FRESNOS - 591028 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 5910 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LOS FRESNOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, AVENIDA DEL GAS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. OCÉANO PACIFICO Y C RICARDO FLORES MAGÓN DONDE, lon:-97.84875188, lat:22.34714619}}01-09-2020 31-12-2020 768049.4 768049.4 768049.4 768049.4 768049.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-064/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5462687.21, importe_modificado:5462687.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}}{1723569/proyecto_INICIO, 1723569/proyecto_PROCESO, 1723569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723580 Proyecto de inversión 433294.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433294.62, modificado:433294.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C SAN FRANCISCO COL LOS FRESNOS - 594528 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 5945 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LOS FRESNOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OCÉANO PACIFICO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, AVENIDA DEL GAS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. OCÉANO PACIFICO Y C RICARDO FLORES MAGÓN DONDE, lon:-97.84875135, lat:22.34709161}}01-09-2020 31-12-2020 433294.62 433294.62 433294.62 433294.62 433294.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-064/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5462687.21, importe_modificado:5462687.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}}{1723580/proyecto_INICIO, 1723580/proyecto_PROCESO, 1723580/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725448 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS COLONIA POPULAR - 1160828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATATAMOROS TAMAULIPAS 11608 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON OCHO COLONIA POPULAR, 87460 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALEJANDRO PRIETO Y CALLE BERNARDO GUTIERREZ DE LARA, CALLE FRANCISCO CASTELLANOS  COLONIA POPULAR EN CALLEJON OCHO ENTRE CALLE ALEJANDRO PR, lon:-97.4820286, lat:25.85411789}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-10/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725448/proyecto_INICIO, 1725448/proyecto_FIN, 1725448/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725471 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS COLONIA MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE - 1168428 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 11684 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONTROLAM COLONIA MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE, 87454 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE INSTRUMENTOS Y  ,    COLONIA MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE EN CALLE CONTROLAM CERCA DE LA CALLE INSTRUMENTOS MANZANA 10 LOTE , lon:-97.50051775, lat:25.79105592}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-09/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMORDS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725471/proyecto_INICIO, 1725471/proyecto_FIN, 1725471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725558 Proyecto de inversión 3397547.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397547.48, modificado:3344733.37}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO GRANJAS ECONÓMICAS 2 - 1196428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 11964 S 141 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2533.0, meta_modificada:2533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA INTERIOR SN COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LÍMITE ORIENTE Y CALLE LÍMITE PONIENTE, CALLE MARISOL  COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO A 800 ME, lon:-99.56773721, lat:27.38967578}}08-07-2020 29-10-2020 3344733.37 3344733.37 3344733.37 3344733.37 3344733.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FISM-04/20, contratista:EQUIMAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:3381256.39, importe_modificado:3381256.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2533.0}}{1725558/proyecto_PROCESO, 1725558/proyecto_INICIO, 1725558/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725839 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS COLONIA BUENOS AIRES - 1276428 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 12764 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JESUS BARAJAS COLONIA BUENOS AIRES, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GENERAL MURRIETA,    COLONIA BUENOS AIRES CALLE JESUS BARAJAS ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y GENERAL MURRIETA NO., lon:-97.52709535, lat:25.81998485}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-08/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725839/proyecto_INICIO, 1725839/proyecto_FIN, 1725839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725915 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 1296328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 12963 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 87469 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE LEGISLACION, CALLE CIVICA LIBERAL  COLONIA BENTITO JUAREZ ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y P. DE IGU, lon:-97.47857803, lat:25.84853754}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-02/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725915/proyecto_INICIO, 1725915/proyecto_FIN, 1725915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725931 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS EJIDO EL GALANEÑO - 1304028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 13040 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:CALLE AEROPUERTO EJIDO EL GALANEÑO, 87560 EL GALANEÑO, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MILAGROS Y CALLE DEL PUEBLO, CALLE ALAMO  EJIDO EL GALANEÑO EN LA CALLE AEROPUERTO ENTRE CALLE MILAGROS Y CALLE DEL PUEBLO, lon:-97.54124704, lat:25.75873175}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-01/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725931/proyecto_PROCESO, 1725931/proyecto_FIN, 1725931/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301745225 Proyecto de inversión 1007464.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007464.87, modificado:1005734.37}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5CMS DE ESPESOR COMPACTOS  EN CALLE JOSE SILVA SANCHEZ DE BRECHA 118 A CALLE E CHAVEZ COLONIA  JOSE SILVA SANCHEZ MUNCIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 4464528 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS44645 S 150 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.0, meta_modificada:2431.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SILVA SANCHEZ COLONIA JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87506 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  BRECHA 118 Y CALLE EDMUNDO CHAVEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  CALLE JOSE SILVA SANCHEZ DE BRECHA 118 A CALLE EDMUNDO CHAVEZ PO, lon:-97.83864384, lat:25.66503439}}01-07-2020 31-12-2020 1005734.37 1005734.37 1005734.37 1005734.37 1005734.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-019/2020, contratista:KAWAC CONSTRUCCCIONES S.A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1005734.37, importe_modificado:1005734.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2431.0}}{1745225/proyecto_INICIO, 1745225/proyecto_FIN, 1745225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301748723 Proyecto de inversión 738488.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738488.22, modificado:736877.4}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE HIDALGO CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA COLONIA DIAZ ORDAZ Y COLONIA INDEPENDENCIA SUR - 5433928 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS54339 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11007.0, meta_modificada:8918.7}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA DÍAZ ORDAZ, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, CALLE JUAREZ  CALLE HIDALGO CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA COLONIA DIAZ ORDAZ E INDEPENDENCIA SUR, lon:-97.84357263, lat:25.67246208}}01-07-2020 31-12-2020 736877.4 736877.4 736877.4 736877.4 736877.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA LAZO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:736887.4, importe_modificado:736887.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8918.7}}{1748723/proyecto_INICIO, 1748723/proyecto_PROCESO, 1748723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751391 Proyecto de inversión 910122.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910122.47, modificado:910122.47}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI E INSURGENTES DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 6216628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 62166 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 650 METRO, lon:-98.31188439, lat:22.72768151}}28-07-2020 15-09-2020 910122.47 910122.47 910122.47 910122.47 910122.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-024, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:910122.47, importe_modificado:910122.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}{1751391/proyecto_INICIO, 1751391/proyecto_PROCESO, 1751391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751738 Proyecto de inversión 796807.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796807.51, modificado:796807.51}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARRANZA, ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 6329428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 63294 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARRANZA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL CAMINO A GUADALUPE VICTORIA , lon:-98.42064039, lat:22.82984725}}28-07-2020 15-09-2020 796807.51 796807.51 796807.51 796807.51 796807.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:796807.51, importe_modificado:796807.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{1751738/proyecto_INICIO, 1751738/proyecto_PROCESO, 1751738/proyecto_INICIO, 1751738/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301752281 Proyecto de inversión 346252.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346252.98, modificado:344932.79}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN COLONIA JOSE SILVA SANCHEZ Y COLONIA SAN LORENZO - 6490728 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS64907 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5080.0, meta_modificada:4667.81}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87506 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  BRECHA 118 Y DIAGONAL CANAL, CALLE LAS AMERICAS  CALLE MARIANO ABASOLO DE CALLE BRECHA 118 A CANAL QUE VA POSTERIOR A CALLE LA, lon:-97.83807983, lat:25.66440466}}01-07-2020 31-12-2020 344932.79 344932.79 344932.79 344932.79 344932.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-AD-002/2020, contratista:FERNANDO CASTRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:344932.79, importe_modificado:344932.79}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4667.81}}{1752281/proyecto_FIN, 1752281/proyecto_INICIO, 1752281/proyecto_PROCESO, 1752281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301753270 Proyecto de inversión 177259.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177259.62, modificado:177259.62}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   CHAPARRAL - 6751728 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 67517 S 348 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO CHAPARRAL, 87900 CHAPARRAL, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 300 METROS A MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR EL EJIDO CHAPARRAL, lon:-99.75017449, lat:23.10386507}}15-07-2020 28-08-2020 177259.62 177259.62 177259.62 177259.62 177259.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-015, contratista:GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:793750.01, importe_modificado:793750.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8400.0}}{1753270/proyecto_INICIO, 1753270/proyecto_PROCESO, 1753270/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301753301 Proyecto de inversión 206240.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206240.5, modificado:206240.5}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL DE VILLA MANUEL EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 6760728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 67607 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PABLO PEREZ VELASQUEZ COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE PABLO PEREZ VELASQUEZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMEN, lon:-98.31219391, lat:22.72878486}}20-07-2020 31-08-2020 206240.5 206240.5 206240.5 206240.5 206240.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-013, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:206240.5, importe_modificado:206240.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{1753301/proyecto_INICIO, 1753301/proyecto_PROCESO, 1753301/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301763601 Proyecto de inversión 13759288.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.375928809E7, modificado:1.662500356E7}}CONSTRUCCIÓN DE RECUPERADOR DE AGUA DE RETROLAVADOS EN  PLANTA POTABILIZADORA EN CIUDAD VICTORIA - 10162428 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 101624 S 126000 84000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO Y AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS BORTOLUSSI, CARRETERA CIUDAD VICTORIA - SOTO LA MARINA  LA REFERENCIA SE LOCALIZA APROX, lon:-99.10565578, lat:23.72123155}}01-09-2020 31-12-2020 16625003.56 16625003.56 16625003.56 16625003.56 16625003.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-008, contratista:GUIEGSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1.349380626E7, importe_modificado:1.349380626E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1763601/proyecto_INICIO, 1763601/proyecto_FIN, 1763601/proyecto_PROCESO, 1763601/proyecto_FIN, 1763601/proyecto_PROCESO, 1763601/proyecto_INICIO, 1763601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301765561 Proyecto de inversión 3282510.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282510.41, modificado:3982931.63}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, EN CIUDAD VICTORIA - 10710528 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 107105 S 4200 3800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:616.0, meta_modificada:616.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MOTIVACIÓN INTERIOR 87016 CIUDAD VAMOS TAMAULIPAS, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FIRMEZA Y CALLE HUMANIDAD, CALLE AMOR  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 250M DE LA SECUNDARIA GENERAL N9 CLUB R, lon:-99.17390212, lat:23.77962689}}01-09-2020 31-12-2020 3982931.63 3982931.63 3982931.63 3982931.63 3982931.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN20-20502-009, contratista:URBANISMO Y CONSTRUCCION OLIVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:3280357.93, importe_modificado:3280357.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:616.0}}{1765561/proyecto_INICIO, 1765561/proyecto_PROCESO, 1765561/proyecto_FIN, 1765561/proyecto_PROCESO, 1765561/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301771798 Proyecto de inversión 72208.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72208.6, modificado:72208.6}}CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12410428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 124104 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.17, meta_modificada:69.17}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 5A AVENIDA Y CALLE 6A AVENIDA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M DEL CAMINO A AURELIANO , lon:-98.41893109, lat:22.8346566}}24-08-2020 30-09-2020 72208.6 72208.6 72208.6 72208.6 72208.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.17}}{1771798/proyecto_PROCESO, 1771798/proyecto_INICIO, 1771798/proyecto_FIN, 1771798/proyecto_PROCESO, 1771798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301772795 Proyecto de inversión 152978.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152978.94, modificado:152978.94}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 12684828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 126848 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COL MORELOS, lon:-97.87406831, lat:22.21994658}}01-06-2020 14-08-2020 152978.94 152978.94 152978.94 152978.94 152978.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1772795/proyecto_INICIO, 1772795/proyecto_PROCESO, 1772795/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787310 Proyecto de inversión 1184100.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184100.21, modificado:1380318.56}}20-0531-01-013. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 169.50 ML + IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS	PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO	28DPR2162B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-013. N 0 0 449 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1629131, lat:23.7429816}}12-08-2020 19-11-2020 1380318.56 1380318.56 1380318.56 1380318.56 1380318.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-009-2020-0024, contratista:MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3916249.13, importe_modificado:3916249.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787487 Proyecto de inversión 1702186 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702186.0, modificado:1660421.41}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIBERACIÓN DEL CAMPESINO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. INCLUYE: 606 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓN, 1,994 ML DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, UN TANQUE ELEVADO DE 35 M3 Y 70 TOMAS DOMICILIARIAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2179-01, 02 S 63 85 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:379, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.91702271, lat:25.67866204}}13-08-2020 26-01-2021 1660421.41 1660421.41 1660421.41 1660421.41 1660421.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2345896, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1677030.54, importe_modificado:1677030.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}}{1787487/proyecto_INICIO, 1787487/proyecto_PROCESO, 1787487/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301787620 Proyecto de inversión 228030.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228030.24, modificado:245326.08}}20-0531-01-038. REHABILITACIÓN DE LOSA	JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO	28DJN1031M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-038. N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lomas de Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9027783, lat:22.3664692}}28-09-2020 15-12-2020 245326.08 245326.08 245326.08 245326.08 245326.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-012-2020-0028, contratista:PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2943520.43, importe_modificado:2943520.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787622 Proyecto de inversión 420199.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420199.66, modificado:562711.86}}20-0531-01-042. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA CARMEN SERDAN	28DPR0564I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-042. N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lomas de Rosales, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8673984, lat:22.2660702}}28-09-2020 15-01-2021 562711.86 562711.86 562711.86 562711.86 562711.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-012-2020-0028, contratista:PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2943520.43, importe_modificado:2943520.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787673 Proyecto de inversión 6210317.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6210317.55, modificado:5233731.09}}20-0531-01-007. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": 5 AULAS, INSPECCIÓN Y BODEGA + CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A": 4 AULAS, 2 DIRECCIONES, BIBLIOTECA Y MOD. DE SERVICIOS + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C": AULA Y BODEGA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DPR0830P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-007. N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1082578, lat:25.9886257}}12-08-2020 07-02-2021 5233731.09 5233731.09 5233731.09 5233731.09 5233731.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-015-2020-0022, contratista:P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4987741.38, importe_modificado:4987741.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790220 Proyecto de inversión 6057785.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6057785.18, modificado:5904593.38}}PROGRAMA 2020 DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2261-01 N 0 0 12000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}07-10-2020 15-03-2021 5904593.38 5904593.38 5904593.38 5904593.38 5904593.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-128-20-I, contratista:NAVARRO ROMERO DANIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6057785.18, importe_modificado:6057785.18}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301790244 Proyecto de inversión 3367230.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367230.28, modificado:3221409.82}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EJIDO POSTE NEGRO - EJ. PRAXEDIS BALBOA, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS. LONGITUD 12 KM28 Tamaulipas 34 San Carlos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2128-01 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}09-07-2020 04-01-2021 3221409.82 3221409.82 3221409.82 3221409.82 3221409.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2335636, contratista:INDUCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3367230.28, importe_modificado:3367230.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}{1790244/proyecto_INICIO, 1790244/proyecto_PROCESO, 1790244/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791458 Proyecto de inversión 1155650 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155650.0, modificado:1155650.0}}REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO ASFALTICO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTA 2020 017 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}21-09-2020 24-10-2020 1155650 1155650 1155650 1155650 1155650 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2020-017, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1155650.0, importe_modificado:1155650.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{1791458/proyecto_INICIO, 1791458/proyecto_PROCESO, 1791458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791702 Proyecto de inversión 1668189.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668189.64, modificado:1631503.87}}REHABILITACIÓN DE CALLES DEL EJIDO DOROTEO ARANGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 3.8 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2122-01 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:509, direccion:Doroteo Arango, Tamps., México, lon:-98.2461111, lat:25.6605555}}13-07-2020 08-01-2021 1631503.87 1631503.87 1631503.87 1631503.87 1631503.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2335686, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1668189.64, importe_modificado:1668189.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}}{1791702/proyecto_INICIO, 1791702/proyecto_PROCESO, 1791702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796003 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO  PALO ALTO  ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO  PALO ALTO - 8914328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS89143 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:RANCHERIA NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), 87768 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.2582777, lat:24.00248683}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796003/proyecto_INICIO, 1796003/proyecto_PROCESO, 1796003/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796006 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN TRES VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO ASENTAMIENTO NUEVO DOLORES - 9041728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS90417 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA NUEVO DOLORES, 87766 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO SAN FERNANDO Y CALLE RÍO CORONA, CALLE RÍO GUAYALEJO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS Y , lon:-98.39741044, lat:24.06732227}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796006/proyecto_PROCESO, 1796006/proyecto_INICIO, 1796006/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796007 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO ASENTAMIENTO AMÉRICO VILLARREAL - 9044628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS90446 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO DOS COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE RÍO UNO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS Y A UN, lon:-98.38071637, lat:24.06195387}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796007/proyecto_PROCESO, 1796007/proyecto_INICIO, 1796007/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796021 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LA COLMENA - 9375928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS93759 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:EJIDO LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-98.16424875, lat:22.91588806}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796021/proyecto_PROCESO, 1796021/proyecto_INICIO, 1796021/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796034 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA  PANCHO VILLA - 9483128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94831 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:330, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), 89676 FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 34 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ENFRENTE DE, lon:-97.95482744, lat:23.08555793}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796034/proyecto_INICIO, 1796034/proyecto_PROCESO, 1796034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796038 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DOS - 9507028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95070 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:EJIDO MARIANO MATAMOROS DOS, 89670 MARIANO MATAMOROS DOS, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA ESTÁ ENFRENTE DE LA ESCUELA, lon:-97.90743235, lat:22.84562126}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796038/proyecto_INICIO, 1796038/proyecto_PROCESO, 1796038/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796042 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ALDAMA ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 9539028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95390 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ÉBANO COLONIA ARBOLEDAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ Y CALLE ÁLAMO, CALLE EL SAUZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA Y MEDIA , lon:-98.07211655, lat:22.93560517}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796042/proyecto_PROCESO, 1796042/proyecto_INICIO, 1796042/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796065 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 9566328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95663 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:EJIDO PUEBLO VIEJO, 89966 PUEBLO VIEJO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA P, lon:-99.12004333, lat:22.60110943}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796065/proyecto_INICIO, 1796065/proyecto_PROCESO, 1796065/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200401796068 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD EL REFUGIO - 9572428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95724 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 89965 EL REFUGIO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y A UNOS 4 KILÓMETROS DE LA CARRETARA EL MANT, lon:-99.02416514, lat:22.57195}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796068/proyecto_INICIO, 1796068/proyecto_PROCESO, 1796068/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:verificar todos los importes, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200401796083 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CRUILLAS LOCALIDAD LA LOBERA - 9848428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS98484 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.43568692, lat:24.63519481}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796083/proyecto_INICIO, 1796083/proyecto_PROCESO, 1796083/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796097 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS  EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD EL NACIMIENTO ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO - 9960328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS99603 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:EJIDO EL NACIMIENTO, 89783 EL NACIMIENTO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-99.13604758, lat:23.00104442}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796097/proyecto_INICIO, 1796097/proyecto_PROCESO, 1796097/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796117 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD AGUA DE CASTILLA - 10063528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100635 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS EJIDO AGUA DE CASTILLA, 89635 AGUA DE CASTILLA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA  EL EJIDO SE UBICA A 19 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMA, lon:-97.96431137, lat:22.51123035}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796117/proyecto_INICIO, 1796117/proyecto_PROCESO, 1796117/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796128 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 10097328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100973 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE REFORMA EJIDO BENITO JUÁREZ, 89636 BENITO JUÁREZ, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CONSTITUCIÓN  EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULI, lon:-98.02744974, lat:22.4918438}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796128/proyecto_PROCESO, 1796128/proyecto_INICIO, 1796128/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796136 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ZORRILLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ZORRILLA - 10126428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101264 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, 87949 SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA , lon:-99.34361169, lat:23.47028485}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796136/proyecto_INICIO, 1796136/proyecto_PROCESO, 1796136/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796138 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA LUIS MORA  LAS MARGARITAS - 10134828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101348 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO JOSÉ MARÍA LUIS MORA (LAS MARGARITAS), 89615 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (LAS MARGARITAS), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO  EL EJIDO SE UBICA A 34 KILÓM, lon:-98.04259214, lat:22.60874503}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796138/proyecto_PROCESO, 1796138/proyecto_INICIO, 1796138/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796141 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LLERA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 10139428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101394 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87211 EMILIANO ZAPATA, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.9272337, lat:23.28095148}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796141/proyecto_INICIO, 1796141/proyecto_PROCESO, 1796141/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796167 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD TRES DE MAYO  MATA NEGRA - 10302728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103027 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:236, direccion:CALLE LAGUNA DE SAN ANDRÉS EJIDO TRES DE MAYO (MATA NEGRA), 89645 TRES DE MAYO (MATA NEGRA), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LAGUNA SAN CRUZ Y CALLE LAGUNA ALAMEDA, CALLE LAGUNA MADRE  EL EJIDO SE UBICA A 22 KILÓMETROS AL OESTE D, lon:-98.02158378, lat:22.40684896}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796167/proyecto_INICIO, 1796167/proyecto_PROCESO, 1796167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796205 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS - 10665728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106657 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MATA DEL ABRA FRACCIONAMIENTO UNIDOS AVANZAMOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LOMAS DEL REAL Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE DE LA LAGUNA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIR, lon:-97.9734267, lat:22.42503169}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796205/proyecto_INICIO, 1796205/proyecto_PROCESO, 1796205/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796220 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO ALEJANDRO BRIONES - 10771128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107711 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PIÑA COLONIA ALEJANDRO BRIONES, 89602 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BELÉN Y CALLE AMAPOLA, CALLE LIMÓN  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NI, lon:-97.90202615, lat:22.36459387}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796220/proyecto_INICIO, 1796220/proyecto_PROCESO, 1796220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796245 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD LA REFORMA - 10936928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109369 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:EJIDO LA REFORMA, 89970 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SAN F, lon:-99.17016753, lat:22.50712049}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796245/proyecto_INICIO, 1796245/proyecto_PROCESO, 1796245/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796262 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO LOCALIDAD LAS FLORES ASENTAMIENTO LAS FLORES - 11073728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110737 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:54, direccion:EJIDO LAS FLORES, 87984 LAS FLORES, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-99.39293751, lat:22.84185665}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796262/proyecto_PROCESO, 1796262/proyecto_INICIO, 1796262/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796269 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO LOCALIDAD CHAMAL NUEVO  EL CHAMALITO - 11099328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110993 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:343, direccion:EJIDO CHAMAL NUEVO (EL CHAMALITO), 87980 CHAMAL NUEVO (EL CHAMALITO), OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE, lon:-99.41946852, lat:22.97834662}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796269/proyecto_INICIO, 1796269/proyecto_PROCESO, 1796269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796280 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO LADRILLERA - 11131128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111311 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA LADRILLERA, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LIBERTAD  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y A, lon:-98.96763038, lat:22.73080895}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796280/proyecto_INICIO, 1796280/proyecto_PROCESO, 1796280/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796316 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ - 11597328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115973 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO SAENZ MUÑÓZ COLONIA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PEDRO CASTILLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AARÓN SAENZ GARZA  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.92887998, lat:23.00214502}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796316/proyecto_INICIO, 1796316/proyecto_PROCESO, 1796316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796322 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 11651828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116518 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 89758 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 K, lon:-98.9664574, lat:22.96231546}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796322/proyecto_INICIO, 1796322/proyecto_PROCESO, 1796322/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796371 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD EL SOCIALISTA - 11871528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118715 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 84 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRANDO A 52 KILÓMETROS DE LA CARRETERA S, lon:-97.96877819, lat:24.14828172}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796371/proyecto_INICIO, 1796371/proyecto_PROCESO, 1796371/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796378 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD SOTO LA MARINA ASENTAMIENTO MAGISTERIAL - 11882628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118826 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MAGISTERIAL, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ANTONIO CASSO Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE VICENTE GUERRERO  LAS VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.20761433, lat:23.77551007}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796378/proyecto_INICIO, 1796378/proyecto_PROCESO, 1796378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801971 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD HUIZACHAL - 21598528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS215985 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:EJIDO HUIZACHAL, 87284 HUIZACHAL, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA Y A UNOS 500 METROS DE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIA JAUMAVE, lon:-99.24874175, lat:23.5912494}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801971/proyecto_INICIO, 1801971/proyecto_PROCESO, 1801971/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801982 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD LOS OLAZARÁN  SAN PEDRO DE LOS RUIZ - 21614528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS216145 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:147, direccion:EJIDO LOS OLAZARÁN (SAN PEDRO DE LOS RUIZ), 87262 LOS OLAZARÁN (SAN PEDRO DE LOS RUIZ), VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA Y LA VIVIEN, lon:-99.24956098, lat:23.95848375}}01-12-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1801982/proyecto_INICIO, 1801982/proyecto_PROCESO, 1801982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401805913 Proyecto de inversión 756000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD   XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO FERROCARRIL - 803028 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL8030 S 130 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODOLFO TORRE CANTU SECTOR FERROCARRIL, 89758 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MOCTEZUMA,    BOULEVARD RODOLFO TORRE CANTU ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MOCTEZUMA, lon:-98.94547041, lat:22.9915473}}25-02-2020 25-03-2020 756000 756000 756000 756000 756000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAM, monto:756000.0, importe_modificado:756000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}}{1805913/proyecto_PROCESO, 1805913/proyecto_INICIO, 1805913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401810339 Proyecto de inversión 720710.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720710.02, modificado:720710.02}}REHABILITACIÓN DE MUSEO MUNICIPAL (MUSEO REGIONAL DEL RIO) CENTRO CULTURAL SAN PEDRO EN CALLE SEPTIMA ENTRE C. FRANCISCO I. MADERO Y C. EMILIANO ZAPATA, ZONA   CENTRO. - 9144428 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN91444 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEPTIMA CIUDAD CIUDAD MIGUEL ALEMÁN CENTRO, 88300 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE OCTAVA  CALLE SÉPTIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MAD, lon:-99.02648816, lat:26.40012757}}20-11-2020 31-12-2020 720710.02 720710.02 720710.02 720710.02 720710.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-11, contratista:JUAN ANTONIO GARCIA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:720710.02, importe_modificado:720710.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}}{1810339/proyecto_INICIO, 1810339/proyecto_FIN, 1810339/proyecto_PROCESO, 1810339/proyecto_FIN, 1810339/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814700 Proyecto de inversión 1279652.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279652.62, modificado:1279652.62}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV GUADALUPE ENTRE ARENAL Y GUADALUPE COL VOLANTIN - 13979528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 139795 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.22, meta_modificada:844.22}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE COLONIA VOLANTÍN, 89199 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE GUADALUPE,    SE ENCUENTRA ENTRE ARENAL Y GUADALUPE Y A UNA CUADRA ESTA LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.85942777, lat:22.22742224}}10-07-2020 06-11-2020 1279652.62 1279652.62 1279652.62 1279652.62 1279652.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/2020, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2514184.09, importe_modificado:2514184.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.22}}{1814700/proyecto_INICIO, 1814700/proyecto_FIN, 1814700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401815981 Proyecto de inversión 117959.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117959.27, modificado:117959.27}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 12 DE ABRIL ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA COL MORELOS - 14350028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143500 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 12 ABRIL COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA Y A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCI, lon:-97.87644837, lat:22.22341266}}08-08-2020 05-12-2020 117959.27 117959.27 117959.27 117959.27 117959.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-026/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2308924.12, importe_modificado:2308924.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1815981/proyecto_PROCESO, 1815981/proyecto_INICIO, 1815981/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816013 Proyecto de inversión 90920.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90920.23, modificado:90920.23}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE OAXACA ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y GUERRERO COL OBRERA - 14353628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143536 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.5, meta_modificada:65.5}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUERRERO,    LA CALLE OAXACA ANTES PUEBLA SE ENCUENTRA ENTRE EL BLVD ADOLFO LOPEZ Y GUERRERO Y DE FRENTE QUEDA EL ESPACIO , lon:-97.8496557, lat:22.23741557}}08-08-2020 05-12-2020 90920.23 90920.23 90920.23 90920.23 90920.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-027/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1496872.03, importe_modificado:1496872.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.5}}{1816013/proyecto_INICIO, 1816013/proyecto_FIN, 1816013/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401816074 Proyecto de inversión 989180.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989180.2, modificado:989180.2}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OAXACA ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y GUERRERO COL OBRERA - 14361028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143610 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.76, meta_modificada:599.76}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUERRERO,    LA CALLE OAXACA ANTES PUEBLA SE ENCUENTRA ENTRE EL BLVD ADOLFO LOPEZ Y GUERRERO Y DE FRENTE QUEDA EL ESPACIO , lon:-97.84964229, lat:22.23742916}}08-08-2020 05-12-2020 989180.2 989180.2 989180.2 989180.2 989180.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-027/2020, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1496872.03, importe_modificado:1496872.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.76}}{1816074/proyecto_INICIO, 1816074/proyecto_FIN, 1816074/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401829285 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR - 17228828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 172288 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CANEK 74 SETENTA Y CUATRO INTERIOR 74 DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CANEK Y CALLE HUMANIDAD, CALLE JUSTICIA SOCIAL  COLONIA INTEGRACION FAMILIAR C, lon:-97.54296113, lat:25.8166797}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-11/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1829285/proyecto_INICIO, 1829285/proyecto_PROCESO, 1829285/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401839004 Proyecto de inversión 104177.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104177.48, modificado:104177.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VOZ CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20448128 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204481 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:138, direccion:EJIDO VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA), 87216 VOZ CAMPESINA (PROVIDENCIA), LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO VOZ CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.80738693, lat:23.21043261}}19-11-2020 18-12-2020 104177.48 104177.48 104177.48 104177.48 104177.48 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:024/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:971008.74, importe_modificado:971008.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1839004/proyecto_INICIO, 1839004/proyecto_FIN, 1839004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401839010 Proyecto de inversión 138574.71 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138574.71, modificado:138574.71}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20448828 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204488 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:702, direccion:EJIDO LAS MINAS, 87223 LAS MINAS, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.58877597, lat:23.08596691}}19-11-2020 18-12-2020 138574.71 138574.71 138574.71 138574.71 138574.71 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:024/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:971008.74, importe_modificado:971008.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1839010/proyecto_FIN, 1839010/proyecto_PROCESO, 1839010/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401839012 Proyecto de inversión 104177.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104177.49, modificado:104177.49}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20449228 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204492 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:702, direccion:EJIDO LAS MINAS, 87223 LAS MINAS, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.58877578, lat:23.08596113}}19-11-2020 18-12-2020 104177.49 104177.49 104177.49 104177.49 104177.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:024/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:971008.74, importe_modificado:971008.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1839012/proyecto_PROCESO, 1839012/proyecto_INICIO, 1839012/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401872500 Proyecto de inversión 4514647.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514647.93, modificado:4252193.27}}Ampliación de carril de trafíco continuo en Bulevar Allende en acceso al Bulevar Champayan y pavimentación en tramos aislados de Bulevar Allende e/ acceso al Eden y Bulevar Primex, incluye: señalización horizontal y vertical28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-080/2020 N 0 0 1300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.76, meta_modificada:1805.76}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Mapimí LB, El Eden, 89316 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92166829, lat:22.39042624}}07-12-2020 19-02-2021 4252193.27 4252193.27 4252193.27 4252193.27 4252193.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-080/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4514647.93, importe_modificado:4514647.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.76}}{1872500/proyecto_INICIO, 1872500/proyecto_PROCESO, 1872500/proyecto_FIN, 1872500/proyecto_PROCESO, 1872500/proyecto_FIN, 1872500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872530 Proyecto de inversión 5838322.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5838322.29, modificado:5838322.29}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CUAUHTÉMOC; CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE MATAMOROS Y FF.CC. Y CALLE FF.CC. ENTRE CUAUHTÉMOC Y FRANCISCO I. MADERO, EJIDO ESTEROS, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-058/2020 N 0 0 1560 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3587.04, meta_modificada:3587.04}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Matamoros 1602b, estacion, Esteros, Tamps., México, lon:-98.12589169, lat:22.5200001}}16-10-2020 29-12-2020 5838322.29 5838322.29 5838322.29 5838322.29 5838322.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-058/2020, contratista:GONZALO RAMOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:5838322.29, importe_modificado:5838322.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3587.04}}{1872530/proyecto_INICIO, 1872530/proyecto_PROCESO, 1872530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874858 Proyecto de inversión 1984463.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984463.47, modificado:1984453.86}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA COLONIA HORACIO TERÁN, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2283-01 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Horacio Terán, 87130 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.131088, lat:23.7227591}}14-11-2020 13-03-2021 1984453.86 1984453.86 1984453.86 1984453.86 1984453.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-188-20-P, contratista:COBOS ESQUEDA JESUS, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1984463.47, importe_modificado:1984463.47}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874858/proyecto_PROCESO, 1874858/proyecto_INICIO, 1874858/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875393 Proyecto de inversión 864834.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864834.36, modificado:864834.19}}20-0531-01-069.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12 X 24 MTS.	PRIMARIA LAURO AGUIRRE	28DPR1921N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:Las Enramadas, Tamps., México, lon:-97.8058333, lat:24.2363888}}20-10-2020 07-01-2021 864834.19 864834.19 864834.19 864834.19 864834.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-020-2020-0038, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2051760.12, importe_modificado:2051760.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875398 Proyecto de inversión 20459445.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.045944557E7, modificado:2.07854328E7}}20-0540-01-006.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS	28EUT0002Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0540-01-006. N 0 0 956 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1075.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}11-01-2021 11-01-2021 20785432.8 20785432.8 20785432.8 20785432.8 20785432.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMMS20-LP-SOP-021-2020-0040, contratista:KAWAC, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.649955288E7, importe_modificado:1.649955288E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875414 Proyecto de inversión 292633.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292633.91, modificado:292633.12}}20-0531-01-109.	REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA EL CHAMIZAL	28DPR1427M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-109. N 0 0 564 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:387.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Granjas Económicas del Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3786816, lat:26.056435}}23-10-2020 19-01-2021 292633.12 292633.12 292633.12 292633.12 292633.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-021-2020-0042, contratista:JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SAENZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3239335.67, importe_modificado:3239335.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875885 Proyecto de inversión 12687352.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.268735252E7, modificado:1.268205837E7}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO HOSPITALARIO PARA 40 CAMAS EN EL HOSPITAL GENERAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2360-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}21-12-2020 19-01-2021 12682058.37 12682058.37 12682058.37 12682058.37 12682058.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-241-20-D, contratista:BINA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.268735252E7, importe_modificado:1.268735252E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878164 Proyecto de inversión 900709.62 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900709.62, modificado:865176.7}}20-0531-01-140.	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACIÓN ELECTRICA	TELESECUNDARIA PROFR. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ	28DTV0292G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-140. N 0 0 296 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lampacitos, Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245973, lat:26.025039}}24-11-2020 02-05-2021 865176.7 865176.7 865176.7 865176.7 865176.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878404 Proyecto de inversión 1213530.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213530.49, modificado:1213530.48}}BACHEO DE CALLES DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD C-HIDRO20-20512-00728 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAM C-HIDRO20-20512-007 S 8502 12754 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.36, meta_modificada:2168.36}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 105, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15251255, lat:23.73218168}}28-11-2020 27-12-2020 1213530.48 1213530.48 1213530.48 1213530.48 1213530.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-HIDRO20-20512-007, contratista:CONSTRUCCIONES D CAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1213530.49, importe_modificado:1213530.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.36}}{1878404/proyecto_INICIO, 1878404/proyecto_FIN, 1878404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878470 Proyecto de inversión 1809634.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809634.88, modificado:1549593.8}}20-0531-01-175.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 750 AISLADAS + CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN TECHUMBRE METALICA	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DJN0703C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-175. N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}24-12-2020 17-05-2021 1549593.8 1549593.8 1549593.8 1549593.8 1549593.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879336 Adquisición 5391842.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5391842.4, modificado:6466118.4}}ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED´S DE 70 WATTS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHTAD20-1 N 0 0 80000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}11-12-2020 31-12-2020 6466118.4 6466118.4 6466118.4 6466118.4 6466118.4 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-92/2020, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5391842.4, importe_modificado:6466118.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1264.0}}{1879336/proyecto_FIN, 1879336/proyecto_INICIO, 1879336/proyecto_PROCESO, 1879336/proyecto_FIN, 1879336/proyecto_INICIO, 1879336/proyecto_PROCESO, 1879336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879409 Proyecto de inversión 1304565.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304565.39, modificado:1037460.28}}20-0531-01-099.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 280 ML.	SECUNDARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO	28DST0059N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-099. N 0 0 716 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}22-10-2020 08-02-2021 1037460.28 1037460.28 1037460.28 1037460.28 1037460.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-020-2020-0041, contratista:NISSI ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3013401.69, importe_modificado:3013401.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879512 Proyecto de inversión 535410.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535410.23, modificado:535410.23}}20-0531-01-084.	CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR Y CABLEADO + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE + REHABILITACIÓN DE LOSA DE LABORATORIO DE COMPUTO	PRIMARIA HIMNO NACIONAL	28DPR1453K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-084. N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:602.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-10-2020 23-01-2021 535410.23 535410.23 535410.23 535410.23 535410.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-017-2020-0034, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3706597.95, importe_modificado:3706597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879547 Proyecto de inversión 208892.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208892.44, modificado:179110.3}}20-0531-01-090.	IMPERMEABILIZACIÓN	JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ	28DJN0023X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-090. N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}29-10-2020 15-02-2021 179110.3 179110.3 179110.3 179110.3 179110.3 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879946 Adquisición 63157.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63157.39, modificado:63157.17}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:El Mante, Tamps., México, lon:-98.791351, lat:22.522283}}03-11-2020 31-03-2021 63157.17 63157.17 63157.17 63157.17 63157.17 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879966 Proyecto de inversión 1288510.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288510.33, modificado:1288510.33}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C 5a E/AV ALVARO OBREGON Y JOSE MARIA PINO SUAREZ Y C JESUS CARRANZA E/C 5a Y C 6a28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 5 155B, Centro, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02593374, lat:26.40344989}}30-10-2020 29-12-2020 1288510.33 1288510.33 1288510.33 1288510.33 1288510.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/05, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:1288510.33, importe_modificado:1288510.33}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1879966/proyecto_INICIO, 1879966/proyecto_PROCESO, 1879966/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880109 Adquisición 84111.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84111.83, modificado:84111.69}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}03-11-2020 31-03-2021 84111.69 84111.69 84111.69 84111.69 84111.69 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880134 Adquisición 116320.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116320.39, modificado:116320.25}}Equipo de Cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}03-11-2020 14-01-2021 116320.25 116320.25 116320.25 116320.25 116320.25 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880988 Proyecto de inversión 7514987.58 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7514987.58, modificado:7446423.71}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS ETAPA 128 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2224-01 N 0 0 1865 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1319.75, meta_modificada:1319.75}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}12-10-2020 09-04-2021 7446423.71 7446423.71 7446423.71 7446423.71 7446423.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399104, contratista:CONSTRUCCIONES MARTINEZ E HIJOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4294278.61, importe_modificado:4294278.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1319.75}}{1880988/proyecto_INICIO, 1880988/proyecto_PROCESO, 1880988/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881247 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1438176.6}}CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DE ACCESO PARA EL RELLENO SANITARIO POBLADO EL BARRANCO ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS N 0 0 12000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}19-09-2020 17-12-2020 1438176.6 1438176.6 1438176.6 1438176.6 1438176.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRCONV2020OP002001, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1598386.52, importe_modificado:1438176.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}}{1881247/proyecto_INICIO, 1881247/proyecto_FIN, 1881247/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881824 Proyecto de inversión 911746.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911746.79, modificado:911746.79}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C PTO DE TAMPICO E/C PTO DE MANZANILLO Y C PTO DE MAZATLAN28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Tampico, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03296649, lat:26.3988756}}13-11-2020 31-12-2020 911746.79 911746.79 911746.79 911746.79 911746.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/08, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:911746.79, importe_modificado:911746.79}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1881824/proyecto_PROCESO, 1881824/proyecto_INICIO, 1881824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401881895 Proyecto de inversión 860000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:859388.58}}PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA AV. TENOCHTITLÁN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. (PRIMERA ETAPA) AMPLIACIÓN DE MONTO28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2080-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}23-05-2019 30-10-2020 859388.58 859388.58 859388.58 859388.58 859388.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-023-19-P, contratista:RUTER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.903082457E7, importe_modificado:4.053082457E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1881895/proyecto_PROCESO, 1881895/proyecto_INICIO, 1881895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101883824 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:624535.7}}17-2156C-01. JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GUILLEN BALBOA	28DJN0979Q REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA 50 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2156C-01. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}27-03-2019 25-05-2019 624535.7 624535.7 624535.7 624535.7 624535.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887891 Proyecto de inversión 408680.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408680.26, modificado:408680.26}}CONSTRUCCION DE UN PUENTE ALCANTARILLA EN EL TRAMO COMPRENDIDO EJ- GUADALUPE VICTORIA-RANCHO EL PORVENIR, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.HIDROTERR 2020 014 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:847, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.37415695, lat:22.82191558}}01-12-2020 30-12-2020 408680.26 408680.26 408680.26 408680.26 408680.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROTERR-2020-014, contratista:ALEXIS MARIO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:408680.26, importe_modificado:408680.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1887891/proyecto_PROCESO, 1887891/proyecto_FIN, 1887891/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101888813 Adquisición 3999000.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999000.24, modificado:3999000.24}}EQUIPO SISTEMA ACUICOLA PARA LA FIJACIN LARVARIA28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO001 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}3 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:TAM 52, La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7769328, lat:23.7872943}, geo3: {cve_municipio:37, localidad:880, direccion:A La Pesca, 3 de Septiembre, Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2002667, lat:23.7728814}}31-03-2021 31-03-2021 3999000.24 3999000.24 3999000.24 3999000.24 3999000.24 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871134 Proyecto de inversión 167551.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167551.02, modificado:82944.34}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Correcaminos - 3846428 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38464 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA CORRECAMINOS, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRAN CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CORRECAMIOS, lon:-97.47342767, lat:25.82345922}}08-05-2017 23-06-2017 82944.34 82944.34 82944.34 82944.34 82944.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-012/2017, contratista:JOSE ANTONIO HUERTA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:82944.34, importe_modificado:82944.34}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{980150/proyecto_PROCESO, 980150/proyecto_FIN, 980150/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170200871140 Proyecto de inversión 143024.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143024.09, modificado:142461.3}}Construccion De Techo Firme En La Colonia El Cambio - 3920528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39205 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:113.29}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EL CAMBIO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA EL CAMBIO, lon:-97.52091488, lat:25.78724466}}11-05-2017 01-07-2017 142461.3 142461.3 142461.3 142461.3 142461.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-064/2017-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ALVE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:142461.3, importe_modificado:142461.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.29}}{980156/proyecto_INICIO, 980156/proyecto_FIN, 980156/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170300954543 Proyecto de inversión 614000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614000.0, modificado:494289.7}}Construccion Sin Mobiliario De 1 Biblioteca Est. Reg. 750 Aislada   0.45m   Construccion De Andador De 24 M2   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1155C-01 N 0 0 884 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DPR2299OCOL. VOLUNTAD Y TRABAJO IIINUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}14-07-2017 494289.7 494289.7 494289.7 494289.7 494289.7 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17170401025790 Proyecto de inversión 83775.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83775.51, modificado:83447.28}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Abelardo De La Torre - 20097328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 200973 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SOLIS COLONIA ABELARDO DE LA TORRE, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO BRAVO Y CALLE BENJAMIN VIROU, CAL, lon:-97.49697488, lat:25.82924064}}29-09-2017 28-12-2017 83447.28 83447.28 83447.28 83447.28 83447.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-059/2017-3, contratista:INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:83447.35, importe_modificado:83447.28}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1160870/proyecto_INICIO, 1160870/proyecto_FIN, 1160870/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401042597 Proyecto de inversión 612940.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:612940.07, modificado:604372.53}}Rehabilitacion 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1189C-01 N 0 0 1639 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:964.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 74, ING. JUAN JOSE ESPINOZA ROSALES : 28DST0074FCOL. LOMAS REAL DE JARACHINA SURREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}10-07-2017 604372.53 604372.53 604372.53 604372.53 604372.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-024-2017-0091, contratista:MAGAR INTEGRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1418377.2, importe_modificado:1418377.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM16170401043883 Proyecto de inversión 417750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:417750.0, modificado:372298.8}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1145C-01 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0031ECOL. INFONAVIT FUNDADORESNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}05-10-2017 372298.8 372298.8 372298.8 372298.8 372298.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0097-2017-0139, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2454417.04, importe_modificado:2454417.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM17180201133342 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:437577.55}}Itife-Cien17-I-Sop-0014-2018-0025construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos   Fosa Septica   Obra Exterior Y Construccion De Andador""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2329C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR0985REJ. LAS TUNASSOTO LA MARINA, lon:-98.1125, lat:23.794166}}16-06-2018 437577.55 437577.55 437577.55 437577.55 437577.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0014-2018-0025, contratista:PRODUCTOS MARLOT S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2564813.54, importe_modificado:2564813.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM00180201143485 Proyecto de inversión 993169.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993169.75, modificado:993169.75}}Ampliación De Red De Alcantarillado 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. PRAXEDIS BALBOA, CESAR LOPEZ DE LARA Y ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.430555, lat:22.828055}}07-03-2018 01-04-2018 993169.75 993169.75 993169.75 993169.75 993169.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-011, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:993169.75, importe_modificado:993169.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283253/proyecto_INICIO, 1283253/proyecto_PROCESO, 1283253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190101514145 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:589844.62}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO B, TALLER DE COMPUTO Y EDIFICIO C, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA PROF. ANDRES OSUNA HINOJOSA : 28DPR2435B	28DPR2435B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2046C-01. N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}01-04-2019 30-05-2019 589844.62 589844.62 589844.62 589844.62 589844.62 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301568714 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:394388.33}}17-2026C-01.	28DJN0850M	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, B, C, Y D Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2026C-01 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9109454, lat:22.4075066}}26-07-2019 22-12-2019 394388.33 394388.33 394388.33 394388.33 394388.33 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301569811 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:342673.04}}17-2066C-01.	28DJN0460X.	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar ITIFE 17-2066C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8571959, lat:22.3146674}}16-07-2019 12-12-2019 342673.04 342673.04 342673.04 342673.04 342673.04 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM190301571720 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:671632.66}}17-2233C-01.	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0130F	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2233C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.94, meta_modificada:395.94}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2729239, lat:26.0790433}}05-06-2019 02-10-2019 671632.66 671632.66 671632.66 671632.66 671632.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.94}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101699665 Proyecto de inversión 1216589.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216589.7, modificado:599370.44}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: CAPITAN CARLOS CANTU, ARCOIRIS, BENITO JUÁREZ, BALCONES DE ALCALA, AMPL. P.J. MÉNDEZ, Y AEROPUERTO  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Capitán Carlos Cantú, 88797 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.282843, lat:26.0267694}}17-02-2020 30-12-2020 599370.44 599370.44 599370.44 599370.44 599370.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1699665/proyecto_INICIO, 1699665/proyecto_PROCESO, 1699665/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101701350 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:600400.05}}18-2058C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 31.5 M PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	28DPR0298B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2058C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-03-2020 09-07-2020 600400.05 600400.05 600400.05 600400.05 600400.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2020-0010, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1358261.93, importe_modificado:1575583.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200101703107 Adquisición 17004357.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70043576E7, modificado:1.77172576E7}}Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-10 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 17717257.6 17717257.6 17717257.6 17717257.6 17717257.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201706325 Proyecto de inversión 770122.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770122.94, modificado:967438.81}}RP-20-2022-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ CANALES	28DPR0660L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2022-01. N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}20-04-2020 18-07-2020 967438.81 967438.81 967438.81 967438.81 967438.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709833 Adquisición 1514800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514800.0, modificado:1467759.38}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}13-02-2020 31-12-2020 1467759.38 1467759.38 1467759.38 1467759.38 1467759.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201709852 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:216956.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}13-02-2020 31-12-2020 216956 216956 216956 216956 216956 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2021 1 TAM200201710719 Proyecto de inversión 2742377.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742377.23, modificado:2359660.68}}LP-PP-FFM-10/20 CONSTRUCCION DE PARUQE RECREATIVO UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 EN LA COLONIA VALLES DE ANAHUAC28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-PP-FFM-10/20 N 0 0 1422 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.4, meta_modificada:1222.4}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944667, lat:27.4885518}}09-06-2020 06-09-2020 2359660.68 2359660.68 2359660.68 2359660.68 2359660.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PP-FFM-10/20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EL BERNAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2742377.23, importe_modificado:2742377.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.4}}{1710719/proyecto_INICIO, 1710719/proyecto_PROCESO, 1710719/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201710871 Proyecto de inversión 8465600 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8465600.0, modificado:7555042.48}}RECARPETEO DE CALLE RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLE MATAMOROS Y LATERAL LIBRAMIENTO MATAMOROS - MONTERREY, COLONIAS REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM066-RODOLFO N 0 0 3026 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17060.41, meta_modificada:17060.41}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}15-04-2020 12-08-2020 7555042.48 7555042.48 7555042.48 7555042.48 7555042.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-066-2020-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:7687157.91, importe_modificado:7687157.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17060.41}}{1710871/proyecto_PROCESO, 1710871/proyecto_INICIO, 1710871/proyecto_PROCESO, 1710871/proyecto_FIN, 1710871/proyecto_PROCESO, 1710871/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200201712901 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:398329.73}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2187-01, 02  OPD N 0 0 2342 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:El Abra, Tamps., México, lon:-99.0222222, lat:22.6199999}}30-06-2020 26-11-2020 398329.73 398329.73 398329.73 398329.73 398329.73 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2329466, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1846267.91, importe_modificado:1846267.91}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1712901/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:a petición de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:a petición de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:a petición de la dependencia, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs6: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs7: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs8: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200301715129 Proyecto de inversión 2372682.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372682.42, modificado:2372620.69}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, TAMAULIPAS ETAPA 3.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2251-01 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:318.06, meta_modificada:318.06}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vamos Tamaulipas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1798686, lat:23.776977}}21-08-2020 18-12-2020 2372620.69 2372620.69 2372620.69 2372620.69 2372620.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2358783, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2372682.42, importe_modificado:2372682.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:318.06}}{1715129/proyecto_INICIO, 1715129/proyecto_PROCESO, 1715129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301718653 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS  EN CRUILLAS LOCALIDAD CRUILLAS EN EL AGEB DOCIENTOS OCHO - 9588328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95883 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA ZONA CENTRO, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VERACRÚZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE NUEVO LEÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILL, lon:-98.53935951, lat:24.75604287}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1718653/proyecto_INICIO, 1718653/proyecto_PROCESO, 1718653/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719087 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ - 10376128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103761 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE MARTÍN AGUILAR, CALLE PORVENIR  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y A DO, lon:-97.93349336, lat:22.42774373}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719087/proyecto_INICIO, 1719087/proyecto_PROCESO, 1719087/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719156 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO CÉSAR LÓPEZ DE LARA - 10445928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104459 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE LAS TORRES DOS, CALLE CEDRO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS POR EL CAM, lon:-97.93967795, lat:22.4280817}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1719156/proyecto_PROCESO, 1719156/proyecto_INICIO, 1719156/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719226 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO LOS ENCINOS - 10498328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104983 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ÉBANO COLONIA LOS ENCINOS, 89606 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PINO Y CALLE ROBLE, CALLE ENCINOS  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y A TRES CUADRAS DEL INSTITUTO CULT, lon:-97.93582578, lat:22.42201434}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719226/proyecto_INICIO, 1719226/proyecto_PROCESO, 1719226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719601 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOEN TRES VIVIENDAS EN MIQUIHUANA LOCALIDAD MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 10841428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS108414 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CIUDAD MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CALLE MANUEL ORTEGA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQ, lon:-99.75083336, lat:23.57244641}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1719601/proyecto_INICIO, 1719601/proyecto_PROCESO, 1719601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301719949 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO ALTAS CUMBRES - 11435028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS114350 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PILÓN COLONIA ALTAS CUMBRES, 87150 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO VERDE Y CALLE RÍO DEL PACÍFICO, CALLE RÍO SAN MARCOS  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA , lon:-99.17145759, lat:23.70882441}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1719949/proyecto_INICIO, 1719949/proyecto_PROCESO, 1719949/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720056 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO AMÉRICO VILLARREAL GUERRA - 11583328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115833 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN 145 CIENTO CUARENTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SEFERINO MORALES, CALLE ÚSULO GALVÁN  LA VIVIENDA SE U, lon:-99.17544487, lat:23.7141738}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720056/proyecto_INICIO, 1720056/proyecto_PROCESO, 1720056/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720065 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO FRATERNIDAD - 11589728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115897 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 304 TRESCIENTOS CUATRO INTERIOR SN COLONIA FRATERNIDAD, 87120 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y  , CALLE CUITLÁHUAC  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD , lon:-99.14472603, lat:23.7109481}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720065/proyecto_INICIO, 1720065/proyecto_PROCESO, 1720065/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720688 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD BUENAVISTA - 12070328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120703 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 87250 BUENAVISTA, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 32 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.65362947, lat:23.49225208}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1720688/proyecto_INICIO, 1720688/proyecto_PROCESO, 1720688/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301720704 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD SAN FRANCISCO  ESTACIÓN SAN FRANCISCO  ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 12093228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120932 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:112, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 87253 SAN FRANCISCO (ESTACIÓN SAN FRANCISCO), CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS A BORDO DE CARRETERA VICTORIA ZARAGOZA , lon:-98.82773858, lat:23.42676748}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1720704/proyecto_INICIO, 1720704/proyecto_PROCESO, 1720704/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301721126 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD SAN FERNANDO ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 12483428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124834 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. PONCE COLONIA LOMA ALTA, 87600 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SIMÓN BOLIVAR, CALLE JULIÁN CARRILLO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-98.1687616, lat:24.85669544}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1721126/proyecto_INICIO, 1721126/proyecto_PROCESO, 1721126/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301722802 Proyecto de inversión 1039888.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039888.86, modificado:786935.52}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRIGUEZ EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO - 318328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3183 S 900 826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE VIADUCTO PEMEX  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE M, lon:-98.28038582, lat:26.03465379}}01-04-2020 09-07-2020 786935.52 786935.52 786935.52 786935.52 786935.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-020-2020-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1039888.86, importe_modificado:1039888.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}}{1722802/proyecto_FIN, 1722802/proyecto_INICIO, 1722802/proyecto_PROCESO, 1722802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723451 Proyecto de inversión 11494625.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149462532E7, modificado:1.149462337E7}}REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRÁN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 537228 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS5372 S 828 761 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HIDALGO, 88650 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE VILLAGRAN,    REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CINCO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRAN EN , lon:-98.30719209, lat:26.08468849}}15-04-2020 11-10-2020 11494623.37 11494623.37 11494623.37 11494623.37 11494623.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-045-2020-LP, contratista:COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.149462532E7, importe_modificado:1.149462532E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1723451/proyecto_INICIO, 1723451/proyecto_PROCESO, 1723451/proyecto_INICIO, 1723451/proyecto_PROCESO, 1723451/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723667 Proyecto de inversión 248009.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248009.34, modificado:284915.0}}REHABILITACIÓN DE RED  DE AGUA POTABLE C SONORA Y ZACATECAS COL LEÓN F GUAL - 627428 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 6274 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y ZACATECAS COLONIA LEÓN F GUAL, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE ZACATECAS, CALLE ORNATO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. MICHOACÁN Y ZACATECAS Y ENTRE C. SONORA Y ORNATO DE DONDE SE, lon:-97.92237216, lat:22.41495156}}01-09-2020 31-12-2020 284915 284915 284915 284915 284915 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-063/2020, contratista:CONSTRUCTORA JESAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4069042.26, importe_modificado:4661294.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}}{1723667/proyecto_INICIO, 1723667/proyecto_FIN, 1723667/proyecto_PROCESO, 1723667/proyecto_FIN, 1723667/proyecto_INICIO, 1723667/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723702 Proyecto de inversión 413423.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413423.11, modificado:409010.91}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 639128 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 6391 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANA LILIA ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARÍA ESTHER MARTÍNEZ Y CALLE JUAN MANUEL ÁLVAREZ, CALLE MARÍA DEL CARMEN GALVÁN DE GARZA  LA COLONIA SE UBICA A UN, lon:-99.56690542, lat:27.45871871}}04-07-2020 28-09-2020 409010.91 409010.91 409010.91 409010.91 409010.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-02/20, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:408287.68, importe_modificado:408287.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}}{1723702/proyecto_PROCESO, 1723702/proyecto_INICIO, 1723702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301723774 Proyecto de inversión 586842.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586842.17, modificado:525318.04}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN C EUCALIPTO FRACC LOMAS CAMPESTRE - 662628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 6626 S 35 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO LOMAS CAMPESTRE, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OJO DE AGUA Y CALLE MANZANO, CALLE PALMAR  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. OJO DE AGUA Y MANZANO CONTINUANDO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN, lon:-97.9144154, lat:22.36697846}}01-09-2020 31-12-2020 525318.04 525318.04 525318.04 525318.04 525318.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-074/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ARYVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3521336.08, importe_modificado:3521336.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{1723774/proyecto_INICIO, 1723774/proyecto_PROCESO, 1723774/proyecto_FIN, 1723774/proyecto_PROCESO, 1723774/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301724062 Proyecto de inversión 6450065.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450065.48, modificado:6035863.53}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C IGNACIO ZARAGOZA VILLA CUAUHTÉMOC - 749728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM 7497 S 40 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3460.0, meta_modificada:3460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUANA DE ASBAJE Y CALLE ALTAMIRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. JUANA DE ASBAJE Y AV. ALTAMIRA UNIRÁ CIRCUITO, lon:-98.14760279, lat:22.54739421}}01-09-2020 31-12-2020 6035863.53 6035863.53 6035863.53 6035863.53 6035863.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-066/2020, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:7088377.34, importe_modificado:7088377.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3460.0}}{1724062/proyecto_INICIO, 1724062/proyecto_PROCESO, 1724062/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725683 Proyecto de inversión 110274.69 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110274.69, modificado:110198.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MATAMOROS COLONIA CECILIA OCELLI - 1234028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 12340 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA CECILIA OCELLI, 87456 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    COLONIA CECILIA OCELLY CALLE RIO BALSAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA, lon:-97.4824295, lat:25.84172719}}08-06-2020 06-08-2020 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 110198.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-15/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:110224.16, importe_modificado:110224.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1725683/proyecto_INICIO, 1725683/proyecto_FIN, 1725683/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301725997 Proyecto de inversión 220549.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220549.38, modificado:220396.2}}CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN MATAMOROS COLONIA LAS TORRES - 1324028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MATAMOROS TAMAULIPAS 13240 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES COLONIA LAS TORRES, 87396 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA MARTE R GOMEZ Y CALLE HALCON,    COLONIA LAS TORRES UNO EN LA CALLE LAS TORRES Y OTRO EN LA CALLE HALCON, lon:-97.52151716, lat:25.82637595}}01-06-2020 29-08-2020 220396.2 220396.2 220396.2 220396.2 220396.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-16/2020, contratista:HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:220448.33, importe_modificado:220448.33}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1725997/proyecto_INICIO, 1725997/proyecto_FIN, 1725997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301726521 Proyecto de inversión 1036867.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036867.42, modificado:1029503.59}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDAMA LOCALIDAD  MORÓN - 1469028 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS14690 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO MARIANO MATAMOROS  - EJIDO MORON  KILÓMETRO 37 + 200 INTERIOR SIN NUMERO EJIDO MATAMOROS, 89672 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA SUB TRAMO MARIANO MATAMOROS - MORON Y  ,    SUB TRA, lon:-97.94045345, lat:22.84173028}}01-06-2020 30-06-2020 1029503.59 1029503.59 1029503.59 1029503.59 1029503.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002002, contratista:EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1034219.68, importe_modificado:1029503.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1726521/proyecto_INICIO, 1726521/proyecto_PROCESO, 1726521/proyecto_FIN, 1726521/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301728096 Proyecto de inversión 304531.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304531.61, modificado:347639.4}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COLONIA OBRERA - 1926528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 19265 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y OAXACA. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y A UNA CUAD, lon:-97.84819468, lat:22.23734927}}25-04-2020 21-09-2020 347639.4 347639.4 347639.4 347639.4 347639.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}{1728096/proyecto_INICIO, 1728096/proyecto_FIN, 1728096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301728452 Proyecto de inversión 612365.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612365.35, modificado:610874.04}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EJIDO FRANCISCO I MADERO EN MATAMOROS - 2037428 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS20374 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:559, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 87580 FRANCISCO I. MADERO, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA,    JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO EN CALLE MIGUEL HID, lon:-97.63138161, lat:25.56588646}}15-06-2020 13-08-2020 610874.04 610874.04 610874.04 610874.04 610874.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-048/2020, contratista:DC MAPLE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:610874.04, importe_modificado:610874.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}}{1728452/proyecto_INICIO, 1728452/proyecto_PROCESO, 1728452/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729079 Proyecto de inversión 588018.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588018.82, modificado:565366.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO ASENTAMIENTO EL CAPORAL - 2214028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 22140 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE COLEADERO INTERIOR SN COLONIA EL CAPORAL, 88293 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ARTURO GARZA ELIZONDO Y CALLE MARCO URIBE, CALLE GANADERÍA  COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD AL LADO ESTE DE LA CARRETERA, lon:-99.53910617, lat:27.40411935}}08-07-2020 30-09-2020 565366.63 565366.63 565366.63 565366.63 565366.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FISM-13/20, contratista:ASFALTOS Y CONCRETOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:582929.32, importe_modificado:582929.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}}{1729079/proyecto_PROCESO, 1729079/proyecto_INICIO, 1729079/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729153 Proyecto de inversión 2522784.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522784.52, modificado:2408246.51}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 2235528 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 22355 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEDILLO INTERIOR SN COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO III, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO LOIRA Y CALLE RÍO SAN LORENZO, CALLE SANTA URSULA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA AL, lon:-99.57228447, lat:27.51088636}}08-07-2020 30-10-2020 2408246.51 2408246.51 2408246.51 2408246.51 2408246.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FISM-14/20, contratista:REYNALDO JAVIER SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2497704.87, importe_modificado:2497704.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}}{1729153/proyecto_PROCESO, 1729153/proyecto_INICIO, 1729153/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301729953 Proyecto de inversión 2886209.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886209.68, modificado:2668720.01}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA  AMPLIACION PEDRO J MENDEZEN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO PEDRO J MÉNDEZ - 2459128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS24591 S 2000 1634 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.0, meta_modificada:2293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PETROLERA COLONIA PEDRO J MÉNDEZ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REYNOSA Y CALLE PRIMERA,    CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONI, lon:-98.27003685, lat:26.01351688}}18-05-2020 25-08-2020 2668720.01 2668720.01 2668720.01 2668720.01 2668720.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-070-2020-LP, contratista:EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2886209.68, importe_modificado:2886209.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2293.0}}{1729953/proyecto_INICIO, 1729953/proyecto_PROCESO, 1729953/proyecto_FIN, 1729953/proyecto_PROCESO, 1729953/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301739089 Proyecto de inversión 828574.16 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828574.16, modificado:827618.96}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN JUAREZ  DE LA CALLE GAMALIEL SOLIS A CALLE JACARANDAS EN LA COLONIA HUMBERTO TREVIÑO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 3162428 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO31624 S 55 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JUAREZ COLONIA HUMBERTO TREVIÑO, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GAMALIEL SOLIS Y CALLE JACARANDAS, CALLE ALAMO  CALLE PROLONGACIÓN JUAREZ ENTRE CALLE GAMALIEL SOLIS Y CALLE JACARANDA, lon:-97.7833072, lat:25.67249568}}01-07-2020 31-12-2020 827618.96 827618.96 827618.96 827618.96 827618.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-001/2020, contratista:BG CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:827618.96, importe_modificado:827618.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}}{1739089/proyecto_INICIO, 1739089/proyecto_FIN, 1739089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301745411 Proyecto de inversión 1327905.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327905.55, modificado:1325859.15}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE PRIMERA A CALLE SEGUNDA COLONIA MEXICO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 4515328 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMULIPAS45153 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA MÉXICO, 87503 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE ROSALINDA GUERRERO  CALLE CHIHUAHUA DE CALLE PRIMERA A CALLE SEGUNDA POSTERIOR CALLE ROSALINDA GUERRERO COL, lon:-97.81378445, lat:25.67952434}}01-07-2020 31-12-2020 1325859.15 1325859.15 1325859.15 1325859.15 1325859.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-024/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1325859.15, importe_modificado:1325859.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}}{1745411/proyecto_INICIO, 1745411/proyecto_PROCESO, 1745411/proyecto_FIN, 1745411/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301745805 Proyecto de inversión 6474994.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474994.91, modificado:6135305.1}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESES EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO RIBERAS DE RANCHO GRANDE - 4615028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS46150 S 955 1014 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIBERA DE LOS CIPRESES COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIVERA CENTRAL PONIENTE Y CALLE RIBERA CENTRAL,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRECES, lon:-98.31136408, lat:26.09232532}}22-06-2020 19-10-2020 6135305.1 6135305.1 6135305.1 6135305.1 6135305.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-111-2020-LP, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6474994.91, importe_modificado:6474994.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4950.0}}{1745805/proyecto_INICIO, 1745805/proyecto_PROCESO, 1745805/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301748313 Proyecto de inversión 2073930.41 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073930.41, modificado:3808619.8}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  PROL CLAVEL ENTRE PUEBLA Y AV TANCOL COL PESCADORES, CAMPBELL Y RAMOS - 5320428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 53204 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES CAMPBELL Y RAMOS, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y AVENIDA TANCOL,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PUEBLA Y AV. TANCOL. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA CFE CAMPBELL TAMPIC, lon:-97.87039482, lat:22.2272872}}23-04-2020 30-08-2020 3808619.8 3808619.8 3808619.8 3808619.8 3808619.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3119176.35, importe_modificado:3119176.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}}{1748313/proyecto_INICIO, 1748313/proyecto_FIN, 1748313/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301748748 Proyecto de inversión 980517.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980517.75, modificado:979004.02}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE 9, CALLE 10, CALLE 14, CALLE PRIV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE ALVARO OBREGON DE LA COLONIA JARITASY AMPLIACION JARITAS - 5438828 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS54388 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14651.0, meta_modificada:14651.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA JARITA, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE PRIV. MIGUEL ALEMAN  CALLE 9 CALLE 10 , CALLE 14, CALLE PRIVADA MIGUEL ALEMAN Y CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JARITAS Y AMPLIA, lon:-97.80350593, lat:25.66162731}}01-07-2020 31-12-2020 979004.02 979004.02 979004.02 979004.02 979004.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-010/2020, contratista:RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:979004.02, importe_modificado:979004.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14651.0}}{1748748/proyecto_INICIO, 1748748/proyecto_FIN, 1748748/proyecto_PROCESO, 1748748/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751372 Proyecto de inversión 536626.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536626.82, modificado:536626.82}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 6211928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 62119 S 29 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 2 DE ENERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 ML DEL BU, lon:-98.43522514, lat:22.82475148}}20-07-2020 31-08-2020 536626.82 536626.82 536626.82 536626.82 536626.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-019, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:536626.82, importe_modificado:536626.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{1751372/proyecto_INICIO, 1751372/proyecto_PROCESO, 1751372/proyecto_INICIO, 1751372/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301751815 Proyecto de inversión 980130.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980130.03, modificado:980130.03}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA EN ESCUELA CEMSADET NO 36 DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM. - 6358628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM 63586 S 186 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NIÑOS HEROES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMP, lon:-98.314303, lat:22.72457275}}08-07-2020 31-08-2020 980130.03 980130.03 980130.03 980130.03 980130.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-004, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:980130.03, importe_modificado:980130.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}{1751815/proyecto_INICIO, 1751815/proyecto_PROCESO, 1751815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301753943 Proyecto de inversión 1183726.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183726.84, modificado:591174.71}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIAS AMPLIACION INDEPENDENCIA NORTE, INDEPENDENCIA NORTE, DIAZ ORDAZ,  INDEPENDENCIA SUR MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 6935328 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS69353 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA DÍAZ ORDAZ, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA,    CALLE HIDALGO ENTRE QUINTA Y SEXTA COLONIA DIAZ ORDAZ, lon:-97.84443217, lat:25.67328603}}15-07-2020 31-12-2020 591174.71 591174.71 591174.71 591174.71 591174.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-013/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1182351.46, importe_modificado:1182351.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}{1753943/proyecto_INICIO, 1753943/proyecto_PROCESO, 1753943/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301754076 Proyecto de inversión 1183726.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183726.84, modificado:886160.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIAAS AMPLIACION JARITAS, LAS PALMAS Y LUCIO MONROY EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 6965128 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS69651 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JARITA, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 13 Y CALLE 14,    CALLE ALVARO OBREGON ENTRE 13 Y 14 COLONIA JARITAS, lon:-97.79807996, lat:25.66181068}}16-07-2020 31-12-2020 886160.46 886160.46 886160.46 886160.46 886160.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-012/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1181549.33, importe_modificado:1181549.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}}{1754076/proyecto_INICIO, 1754076/proyecto_FIN, 1754076/proyecto_PROCESO, 1754076/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301766037 Proyecto de inversión 96513.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96513.82, modificado:96513.82}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10828828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 108288 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO , lon:-97.85758924, lat:22.29926105}}19-06-2020 01-09-2020 96513.82 96513.82 96513.82 96513.82 96513.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1766037/proyecto_INICIO, 1766037/proyecto_FIN, 1766037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787312 Proyecto de inversión 1045761.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045761.43, modificado:1178621.14}}20-0531-01-071. REHABILITACIÓN DE 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS + IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A", "C","D" Y "G"	SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROFR. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES	28DES0084U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-071. N 0 0 583 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1615291, lat:23.7106357}}24-09-2020 26-01-2021 1178621.14 1178621.14 1178621.14 1178621.14 1178621.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787316 Proyecto de inversión 714112.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714112.09, modificado:906134.35}}20-0531-01-070. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR1162V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-070. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}24-09-2020 26-01-2021 906134.35 906134.35 906134.35 906134.35 906134.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787331 Proyecto de inversión 885641.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885641.83, modificado:1091187.61}}20-0531-01-023. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "E"	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE PROFR. NICASIO ZUÑIGA HUERTA	28DML0010S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-023. N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Tecnológico, 87490 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4530102, lat:25.8339711}}28-09-2020 16-12-2020 1091187.61 1091187.61 1091187.61 1091187.61 1091187.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-011-2020-0027, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3328066.53, importe_modificado:3328066.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787336 Proyecto de inversión 332901.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332901.59, modificado:405395.44}}20-0531-01-024. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO "A" Y "B"	PRIMARIA GUADALUPE CAVAZOS DE GONZALEZ	28DPR2179B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-024. N 0 0 491 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Campestre del Río I, 87440 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.461125, lat:25.8629537}}28-09-2020 16-12-2020 405395.44 405395.44 405395.44 405395.44 405395.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-011-2020-0027, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3328066.53, importe_modificado:3328066.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787565 Proyecto de inversión 3681966 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681966.0, modificado:3681966.0}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS. INCLUYE: 80 CASETAS PREFABRICADAS (BAÑO DIGNO) Y 80 BIODIGESTORES.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2180-01, 02 S 77 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.21340942, lat:22.99000238}}13-08-2020 26-01-2021 3681966 3681966 3681966 3681966 3681966 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2345902, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE  C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3681966.0, importe_modificado:3681966.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{1787565/proyecto_INICIO, 1787565/proyecto_PROCESO, 1787565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301787644 Proyecto de inversión 559960.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559960.05, modificado:491319.92}}20-0531-01-026. REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS EN AULAS + CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR (CUBIERTA MULTYPANEL) DE 6 X 4 MTS. + 0.35 MTS	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0495M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-026. N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Tamps., México, lon:-98.377212, lat:24.0592842}}29-09-2020 12-11-2020 491319.92 491319.92 491319.92 491319.92 491319.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-014-2020-0030, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3428598.07, importe_modificado:3428598.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787688 Proyecto de inversión 376985.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376985.76, modificado:363232.25}}20-0531-01-037. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127 + OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR 40 MTS	TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	28DTV0041B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-037. N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-99.4131079, lat:22.7246078}}29-09-2020 27-11-2020 363232.25 363232.25 363232.25 363232.25 363232.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-016-2020-025, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2452143.59, importe_modificado:2452143.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301787762 Proyecto de inversión 7157646.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7157646.05, modificado:1.252546157E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 31 Palmillas Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2266-01 N 0 0 1795 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:570.61, meta_modificada:570.61}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}09-09-2020 07-03-2021 12525461.57 12525461.57 12525461.57 12525461.57 12525461.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-098-20-P, contratista:DE LA GARZA GARZA LUIS ALFONSO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.252588059E7, importe_modificado:1.252588059E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:570.61}}{1787762/proyecto_INICIO, 1787762/proyecto_PROCESO, 1787762/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301788063 Proyecto de inversión 17800266 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7800266E7, modificado:1.585691517E7}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN MIQUIHUANA (CABECERA), MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 15.75 KM DE RED DE ATARJEAS, 148 POZOS DE VISITA Y 231 DESCARGAS DOMICILIARIAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2182-01, 02 S 754 635 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.75, meta_modificada:15.75}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}13-08-2020 15-03-2021 15856915.17 15856915.17 15856915.17 15856915.17 15856915.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2351901, contratista:MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.585960983E7, importe_modificado:1.585960983E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.75}}{1788063/proyecto_INICIO, 1788063/proyecto_PROCESO, 1788063/proyecto_INICIO, 1788063/proyecto_PROCESO, 1788063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301788125 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899115.56}}ESTUDIO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, INCLUYE: ESTUDIO GEOFÍSICO, PERFORACIÓN EXPLORATORIA, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA Y AFORO EN LA LOCALIDAD DE SAN GERMÁN, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  OPD20-2185-01, 02 OPD N 0 0 1146 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:San Fernando- Matamoros, San Germán, Tamps., México, lon:-97.9227009, lat:25.2154505}}10-08-2020 06-01-2021 899115.56 899115.56 899115.56 899115.56 899115.56 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2361517, contratista:INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2696626.67, importe_modificado:2696626.67}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1788125/proyecto_INICIO, 1788125/proyecto_PROCESO, 1788125/proyecto_INICIO, 1788125/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:a petición del Organismo, trimestre:1.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2021-04-13}, obs5: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs6: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs7: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}, obs8: {observación:A petición de la dependencia , trimestre:1.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2021-04-13}}

2021 1 TAM200301788168 Proyecto de inversión 4500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4334082.83}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INCLUYE: 1.308 KM DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN SANTA CRUZ DEL TORO, MPIO. DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS20-2195-01, 02 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}13-08-2020 01-03-2021 4334082.83 4334082.83 4334082.83 4334082.83 4334082.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2345894, contratista:DIMARSA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4334180.38, importe_modificado:4334180.38}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1788168/proyecto_INICIO, 1788168/proyecto_PROCESO, 1788168/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs3: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}, obs4: {observación:devueltos a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-12}}

2021 1 TAM200301790902 Proyecto de inversión 6463389.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6463389.48, modificado:8779342.15}}OBRAS DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUÁREZ Y FRACCIONAMIENTO RÍO BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2306-01 N 0 0 824 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}21-09-2020 19-03-2021 8779342.15 8779342.15 8779342.15 8779342.15 8779342.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-108-20-I, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8782171.67, importe_modificado:8782171.67}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1790902/proyecto_INICIO, 1790902/proyecto_PROCESO, 1790902/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791431 Proyecto de inversión 1161704.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161704.07, modificado:1113415.06}}PROGRAMA 2020 DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA NACIONAL MANTE-VALLES EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2263-01 N 0 0 2741 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Sauce 103, Altavista II, 89880 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.96776199, lat:22.72584048}}08-09-2020 06-03-2021 1113415.06 1113415.06 1113415.06 1113415.06 1113415.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-096-20-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1161704.07, importe_modificado:1161704.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1791431/proyecto_INICIO, 1791431/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791471 Proyecto de inversión 1118240 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118240.0, modificado:1118240.0}}REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO ASFALTICO) EN DIVERSAS CALLES DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.FORTA 2020 018 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}21-09-2020 24-10-2020 1118240 1118240 1118240 1118240 1118240 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2020-018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1118240.0, importe_modificado:1118240.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{1791471/proyecto_INICIO, 1791471/proyecto_PROCESO, 1791471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301791691 Proyecto de inversión 924921.84 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924921.84, modificado:924772.43}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LAS PARCELAS DEL EJ. SANTANDER JIMÉNEZ, DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS. LONGITUD. 5 KM28 Tamaulipas 18 Jiménez Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2100-01 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santander Jiménez, Tamps., México, lon:-98.4869905, lat:24.219062}}09-07-2020 04-01-2021 924772.43 924772.43 924772.43 924772.43 924772.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2335707, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1331520.64, importe_modificado:1331520.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}{1791691/proyecto_INICIO, 1791691/proyecto_PROCESO, 1791691/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200301792205 Proyecto de inversión 3200005.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200005.61, modificado:3200052.34}}Pavimentación de Concreto Asfáltico en camino al Ej. El Fuerte cad. 5+280.00 al 6+323.6728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM C-DOP-052/2020 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6359.99, meta_modificada:6359.99}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.07271957, lat:22.43863892}}10-09-2020 08-11-2020 3200052.34 3200052.34 3200052.34 3200052.34 3200052.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEYZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3200005.61, importe_modificado:3200005.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6359.99}}{1792205/proyecto_INICIO, 1792205/proyecto_PROCESO, 1792205/proyecto_INICIO, 1792205/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796010 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DOS VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO ASENTAMIENTO AMÉRICO VILLARREAL - 9060828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS90608 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO UNO Y  , CALLE ABASOLO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPASA UNA CUADRA AL SUR, lon:-98.3809507, lat:24.05897115}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796010/proyecto_INICIO, 1796010/proyecto_PROCESO, 1796010/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796017 Proyecto de inversión 2716936.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716936.54, modificado:2715748.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIECINUEVE VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD BARRA DEL TORDO ASENTAMIENTO BARRA DEL TORDO - 9263828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS92638 S 28 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:RANCHERIA BARRA DEL TORDO, 89676 BARRA DEL TORDO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERÍA SE UBICA A 43 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ATRÁS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.7767113, lat:23.05018137}}10-08-2020 31-12-2020 2715748.48 2715748.48 2715748.48 2715748.48 2715748.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1796017/proyecto_INICIO, 1796017/proyecto_PROCESO, 1796017/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796018 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS  EN ALDAMA LOCALIDAD EL CARRIZAL PRIMERO - 9270028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS92700 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO, 89673 EL CARRIZAL PRIMERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA FEDERAL NUMERO CIENTO OCHENTA  EL EJIDO SE UBICA A 22 KILÓMETROS AL , lon:-98.27221968, lat:22.84248374}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796018/proyecto_INICIO, 1796018/proyecto_PROCESO, 1796018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796020 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD EL CARRIZO DE OPICHÁN - 9366928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS93669 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:EJIDO EL CARRIZO DE OPICHÁN, 89670 EL CARRIZO DE OPICHÁN, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.23653629, lat:23.00364044}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796020/proyecto_INICIO, 1796020/proyecto_PROCESO, 1796020/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTE MODIFICADO
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE MODIFICADO
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTE MODIFICADO
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTE MODIFICADO
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-14}}

2021 1 TAM200401796023 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD FRANCISCO I  MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I  MADERO - 9381028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS93810 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 89670 FRANCISCO I. MADERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A CUADRA Y MEDIA AL NORTE DE LA PLAZA P, lon:-98.10126564, lat:22.83165201}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796023/proyecto_INICIO, 1796023/proyecto_PROCESO, 1796023/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796027 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD PASO HONDO - 9434528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94345 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:163, direccion:EJIDO PASO HONDO, 89670 PASO HONDO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.08391812, lat:22.95498328}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796027/proyecto_INICIO, 1796027/proyecto_PROCESO, 1796027/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796033 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL PICHIJUMO - 9479428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS94794 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:256, direccion:EJIDO EL PICHIJUMO, 89676 EL PICHIJUMO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 52 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDAS A BORDO DEL CAMINO QUE VA A EL VIDAL, lon:-98.03391471, lat:23.26970246}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796033/proyecto_INICIO, 1796033/proyecto_PROCESO, 1796033/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796039 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LAS FLORES - 9512328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95123 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:449, direccion:RANCHO LAS FLORES, 89672 LAS FLORES, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL RANCHO SE UBICA A 42 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ESTÁN A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.87011471, lat:22.72268393}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796039/proyecto_INICIO, 1796039/proyecto_PROCESO, 1796039/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796061 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD GUADALUPE MAINERO - 9560628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS95606 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:EJIDO GUADALUPE MAINERO, 89969 GUADALUPE MAINERO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.12869575, lat:22.54973221}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796061/proyecto_INICIO, 1796061/proyecto_PROCESO, 1796061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796110 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD CINCO DE MAYO  EL BARROTE - 10012628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100126 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO (EL BARROTE), 89790 CINCO DE MAYO (EL BARROTE), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 28 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN, lon:-99.01355849, lat:22.89118276}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796110/proyecto_INICIO, 1796110/proyecto_PROCESO, 1796110/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796125 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVINEDAS  EN JAUMAVE LOCALIDAD EL HIGUERÓN ASENTAMIENTO EL HIGUERÓN - 10084128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS100841 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:EJIDO EL HIGUERÓN, 87938 EL HIGUERÓN, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 33 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.41245262, lat:23.65656888}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796125/proyecto_INICIO, 1796125/proyecto_PROCESO, 1796125/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796139 Proyecto de inversión 1286969.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286969.94, modificado:1286407.17}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD SAN JUANITO ASENTAMIENTO SAN JUANITO - 10135628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS101356 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:EJIDO SAN JUANITO, 87932 SAN JUANITO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.41570982, lat:23.45552474}}10-08-2020 31-12-2020 1286407.17 1286407.17 1286407.17 1286407.17 1286407.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1796139/proyecto_INICIO, 1796139/proyecto_PROCESO, 1796139/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796150 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LLERA LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 10222028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS102220 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 87205 SAN RAFAEL, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.99146937, lat:23.30904979}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796150/proyecto_INICIO, 1796150/proyecto_PROCESO, 1796150/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796177 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALTAMIRA LOCALIDAD SAN PEDRITO - 10340428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS103404 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:536, direccion:RANCHERIA SAN PEDRITO, 89642 SAN PEDRITO, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UN KILÓMETRO AL NORTE DE LA MISCELANI, lon:-98.05699988, lat:22.5114461}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796177/proyecto_INICIO, 1796177/proyecto_PROCESO, 1796177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796201 Proyecto de inversión 571986.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571986.64, modificado:571736.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN MÉNDEZ LOCALIDAD SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ ASENTAMIENTO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ - 10622028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS106220 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:385, direccion:EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 120 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS A 45 KILÓMETROS DE , lon:-98.22075313, lat:25.41831799}}10-08-2020 31-12-2020 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 571736.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1796201/proyecto_INICIO, 1796201/proyecto_PROCESO, 1796201/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796213 Proyecto de inversión 714983.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714983.3, modificado:714670.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD MIRAMAR ASENTAMIENTO NUEVO LOMAS DEL REAL - 10751628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS107516 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA NUEVO LOMAS DEL REAL, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA LOCALIDAD DE MI, lon:-97.91074399, lat:22.35869824}}10-08-2020 31-12-2020 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 714670.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1796213/proyecto_INICIO, 1796213/proyecto_PROCESO, 1796213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796232 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 10833228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS108332 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 89910 CINCO DE MAYO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.07985802, lat:22.83034745}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796232/proyecto_INICIO, 1796232/proyecto_PROCESO, 1796232/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796243 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE LA REFORMA - 10932028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109320 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUAD, lon:-99.2289905, lat:22.47211701}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796243/proyecto_INICIO, 1796243/proyecto_PROCESO, 1796243/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796256 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 11051428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110514 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MÁRTIRES DE LA REFORMA Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE MÉXICO  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE N, lon:-99.21495186, lat:22.53045314}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796256/proyecto_PROCESO, 1796256/proyecto_INICIO, 1796256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796265 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO LOCALIDAD LIBIO GUERRA LEAL - 11081428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110814 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:67, direccion:EJIDO LIBIO GUERRA LEAL, 87980 LIBIO GUERRA LEAL, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRAS DE LA TECHUMBRE A B, lon:-99.43288437, lat:22.91291171}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796265/proyecto_PROCESO, 1796265/proyecto_INICIO, 1796265/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:verificar importes
, trimestre:1.0, usuario:sanjpinala, fecha:2021-04-15}}

2021 1 TAM200401796271 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE ASENTAMIENTO ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ - 11104828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111048 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TOMÁS GARZA MARTÍNEZ Y CALLE J. S. SÁNCHEZ, CALLE ALFREDO V. BONFIL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECE, lon:-98.9713101, lat:22.76277845}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796271/proyecto_INICIO, 1796271/proyecto_PROCESO, 1796271/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796293 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 11290928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112909 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:46, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89762 FRANCISCO VILLA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA P, lon:-98.99338848, lat:22.95367487}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796293/proyecto_INICIO, 1796293/proyecto_PROCESO, 1796293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796314 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD NARCISO MENDOZA NÚMERO DOS ASENTAMIENTO NARCISO MENDOZA NÚMERO DOS - 11582728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115827 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:294, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA NÚMERO DOS, 89763 NARCISO MENDOZA NÚMERO DOS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADR, lon:-99.00256358, lat:23.00443033}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796314/proyecto_INICIO, 1796314/proyecto_PROCESO, 1796314/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796317 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 11611028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116110 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA ZONA CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE SERVANDO CANALES, CALLE VICENTE GUERRERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.94414329, lat:22.99730549}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796317/proyecto_INICIO, 1796317/proyecto_PROCESO, 1796317/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796320 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO PRESIDENCIAL - 11638128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116381 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA PRESIDENCIAL, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL A LA PRESA Y CALLE DIECINUEVE, CALLE DOCE  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS A C, lon:-98.94448033, lat:22.98371737}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796320/proyecto_INICIO, 1796320/proyecto_PROCESO, 1796320/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796321 Proyecto de inversión 428989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428989.98, modificado:428802.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO XICOTÉNCATL CENTRO - 11642928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS116429 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS CIUDAD XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MANUEL GONZÁLEZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE MELCHOR OCAMPO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-98.95559778, lat:22.99109601}}10-08-2020 31-12-2020 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 428802.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1796321/proyecto_PROCESO, 1796321/proyecto_INICIO, 1796321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796348 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA LOCALIDAD BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA - 11793928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS117939 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:EJIDO BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A , lon:-98.19505013, lat:23.94453613}}10-08-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1796348/proyecto_INICIO, 1796348/proyecto_PROCESO, 1796348/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796393 Proyecto de inversión 142996.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142996.66, modificado:142934.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD PALOS BLANCOS - 11944628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119446 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:249, direccion:CALLE DOS EJIDO PALOS BLANCOS, 87610 PALOS BLANCOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN CARLOS, CALLE UNO  EL EJIDO SE UBICA A 65 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS Y A UNA, lon:-97.99321431, lat:25.26063109}}10-08-2020 31-12-2020 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 142934.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1796393/proyecto_INICIO, 1796393/proyecto_PROCESO, 1796393/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401796724 Proyecto de inversión 3216211.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216211.49, modificado:3213287.28}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO VICENTE VERÁSTEGUI - 14507428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS145074 S 225 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOVECINAL A LA PRESA COLONIA VICENTE VERÁSTEGUI, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS POR LA COLONIA PRESIDENCIAL A 5 CUAD, lon:-98.94400511, lat:22.97969794}}19-10-2020 31-12-2020 3213287.28 3213287.28 3213287.28 3213287.28 3213287.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-157-20-I, contratista:SALVADOR LOREDO GUILLERMINA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3216211.49, importe_modificado:3216211.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2448.0}}{1796724/proyecto_INICIO, 1796724/proyecto_PROCESO, 1796724/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401801959 Proyecto de inversión 285993.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285993.32, modificado:285868.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN VICTORIA LOCALIDAD ALIANZA DE CABALLEROS - 21582728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS215827 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:EJIDO ALIANZA DE CABALLEROS, 87266 ALIANZA DE CABALLEROS, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETRO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNAS CUADRAS DEL, lon:-99.16807384, lat:23.8480433}}01-12-2020 31-12-2020 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 285868.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-20-P, contratista:CONSTRUCORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A.D E C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1983120518E8, importe_modificado:1.1983120518E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1801959/proyecto_INICIO, 1801959/proyecto_PROCESO, 1801959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401806347 Proyecto de inversión 1835676.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835676.98, modificado:1732784.48}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO LAREDO LOCALIDAD   NUEVO LAREDO - 1599028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 15990 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:805.0, meta_modificada:805.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JORGE GALLEGOS INTERIOR SN COLONIA LOS GALLEGOS, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ LUIS GALLEGOS Y CALLE GUADALUPE GALLEGOS, CALLE FERNANDO GALLEGOS  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLI, lon:-99.54206833, lat:27.45771017}}10-11-2020 28-12-2020 1732784.48 1732784.48 1732784.48 1732784.48 1732784.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-10/20, contratista:OSVALDO AGUILERA ESCUDERO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1835676.98, importe_modificado:1835676.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:805.0}}{1806347/proyecto_INICIO, 1806347/proyecto_PROCESO, 1806347/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814583 Proyecto de inversión 856257.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856257.04, modificado:856257.04}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GOMEZ PALACIO ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS - 13905028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 139050 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ PALACIO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    SE ENCUENTRA ENTRE JUAN ALDAMA Y VICENTE GUERRERO. A 2 CUADRAS SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA FEDERAL 5, lon:-97.8853709, lat:22.22276675}}06-07-2020 02-11-2020 856257.04 856257.04 856257.04 856257.04 856257.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-019/2020, contratista:MAINTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1584436.22, importe_modificado:1584436.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}}{1814583/proyecto_FIN, 1814583/proyecto_INICIO, 1814583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814701 Proyecto de inversión 204052.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204052.76, modificado:204052.76}}ALUMBRADO PUBLICO DE PRIV GUADALUPE ENTRE ARENAL Y GUADALUPE COL VOLANTIN - 13985528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 139855 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE COLONIA VOLANTÍN, 89199 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE GUADALUPE,    SE ENCUENTRA ENTRE ARENAL Y GUADALUPE Y A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.8594385, lat:22.22737755}}10-07-2020 06-11-2020 204052.76 204052.76 204052.76 204052.76 204052.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-020/2020, contratista:MAQUINARIA HUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2091964.96, importe_modificado:2091964.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1814701/proyecto_INICIO, 1814701/proyecto_FIN, 1814701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814753 Proyecto de inversión 117229.76 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117229.76, modificado:117229.76}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE REFORMA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO COL OBRERA - 14048328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 140483 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.7, meta_modificada:83.7}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE QUERETARO,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y QUERETARO. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA COMAPA ALTV II, lon:-97.85019561, lat:22.24007946}}30-07-2020 26-11-2020 117229.76 117229.76 117229.76 117229.76 117229.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/2020, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1623800.1, importe_modificado:1623800.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.7}}{1814753/proyecto_FIN, 1814753/proyecto_PROCESO, 1814753/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814866 Proyecto de inversión 370702.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370702.2, modificado:370702.2}}DRENAJE SANITARIO DE CALLE JESUS ELIAS MORENO ENTRE B CENTENARIO Y C ESTE COL AMPL LUIS ECHEVERRIA - 14137028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 141370 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.95, meta_modificada:93.95}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS MORENO COLONIA AMPLIACIÓN LUIS ECHEVERRÍA, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE B CENTENARIO Y CALLE C ESTE,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE B CENTENARIO Y C ESTE. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA , lon:-97.88997277, lat:22.2802135}}05-08-2020 02-12-2020 370702.2 370702.2 370702.2 370702.2 370702.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/2020, contratista:PREALTAMIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1517952.51, importe_modificado:1517952.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.95}}{1814866/proyecto_PROCESO, 1814866/proyecto_INICIO, 1814866/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401814870 Proyecto de inversión 945260.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945260.93, modificado:945260.93}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS ELIAS MORENO ENTRE B CENTENARIO Y C ESTE COL AMPL LUIS ECHEVERRIA - 14139728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 141397 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.08, meta_modificada:718.08}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS MORENO COLONIA AMPLIACIÓN LUIS ECHEVERRÍA, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE B CENTENARIO Y CALLE C ESTE,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE B CENTENARIO Y C ESTE. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PRIMARIA , lon:-97.88999959, lat:22.28022591}}05-08-2020 02-12-2020 945260.93 945260.93 945260.93 945260.93 945260.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/2020, contratista:PREALTAMIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1517952.51, importe_modificado:1517952.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.08}}{1814870/proyecto_INICIO, 1814870/proyecto_FIN, 1814870/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401815265 Proyecto de inversión 215837.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215837.37, modificado:215837.37}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE XICOTENCATL ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 14252728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 142527 S 43 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ZARAGOZA,    SE ENCUENTRA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ZARAGOZA. SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO PANUCO, lon:-97.84037068, lat:22.22436478}}05-08-2020 02-12-2020 215837.37 215837.37 215837.37 215837.37 215837.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-025/2020, contratista:INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2342594.36, importe_modificado:2342594.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}{1815265/proyecto_PROCESO, 1815265/proyecto_FIN, 1815265/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401815855 Proyecto de inversión 152168.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152168.81, modificado:152168.81}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE XICOTENCATL ENTRE AGUSTIN DE ITRUBIDE Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 14335428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 143354 S 43 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITRUBIDE Y CALLE ZARAGOZA,    SE ENCUENTRA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ZARAGOZA. A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL RIO PANUCO, lon:-97.84046297, lat:22.22437245}}05-08-2020 02-12-2020 152168.81 152168.81 152168.81 152168.81 152168.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-025/2020, contratista:INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2342594.36, importe_modificado:2342594.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1815855/proyecto_INICIO, 1815855/proyecto_FIN, 1815855/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401817575 Proyecto de inversión 1331549.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331549.24, modificado:1331549.24}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS COL MORELOS - 14531928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 145319 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.66, meta_modificada:762.66}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJIDATARIOS,    SE ENCUENTRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EJIDATARIOS A UN LADO DEL BORDO DE PROTECCION EN COL MORELOS, lon:-97.87514552, lat:22.22361343}}03-07-2020 30-10-2020 1331549.24 1331549.24 1331549.24 1331549.24 1331549.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-017/2020, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:2092141.88, importe_modificado:2092141.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.66}}{1817575/proyecto_PROCESO, 1817575/proyecto_INICIO, 1817575/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401820335 Proyecto de inversión 197287.81 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197287.81, modificado:197058.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA NORTE  MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 14873128 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS148731 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 87507 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE ALFA  CALLE AMERICA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA POSTERIOR CALLE ALFA COLONIA INDEPENDENC, lon:-97.83984633, lat:25.67532005}}01-10-2020 30-12-2020 197058.24 197058.24 197058.24 197058.24 197058.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-013/2020, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1182351.46, importe_modificado:1182351.46}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1820335/proyecto_INICIO, 1820335/proyecto_PROCESO, 1820335/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401822070 Proyecto de inversión 124940.66 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124940.66, modificado:124940.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE HACIENDA COL. BUROCRATAS - 15259428 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN152594 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE HACIENDA COLONIA BUROCRATAS, 88310 LOS GUERRA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EDUCACIÓN Y CALLE GOBERNACIÓN,    CALLE HACIENDA E C. EDUCACIÓN Y C. GOBERNACIÓN COL. BUROCRATAS, lon:-99.06761437, lat:26.39023173}}20-11-2020 31-12-2020 124940.66 124940.66 124940.66 124940.66 124940.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-12, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:278898.2, importe_modificado:278898.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1822070/proyecto_INICIO, 1822070/proyecto_PROCESO, 1822070/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401835251 Proyecto de inversión 146825.11 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146825.11, modificado:146825.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS COMPUERTAS DEL MUNICIPIO DE LLERA - 19271428 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS192714 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:EJIDO LAS COMPUERTAS, 87210 LAS COMPUERTAS, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO LAS COMPUERTAS EN EL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.85952682, lat:23.28159687}}13-11-2020 12-12-2020 146825.11 146825.11 146825.11 146825.11 146825.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:442315.66, importe_modificado:442315.66}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1835251/proyecto_FIN, 1835251/proyecto_PROCESO, 1835251/proyecto_INICIO, 1835251/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401838844 Proyecto de inversión 146825.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146825.1, modificado:146825.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20414628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA 204146 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA OBRERA, 87200 LLERA DE CANALES, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DEFENSORES DE PUEBLA Y CALLE MIGUEL ALLENEDE, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON  PROYECTO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LLERA COLONIA, lon:-99.02939334, lat:23.32180855}}13-11-2020 12-12-2020 146825.1 146825.1 146825.1 146825.1 146825.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:ROCIO MARISOL ALVAREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:442315.66, importe_modificado:442315.66}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838844/proyecto_PROCESO, 1838844/proyecto_INICIO, 1838844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401838858 Proyecto de inversión 147438.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147438.55, modificado:147438.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20417328 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA 204173 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87210 IGNACIO ZARAGOZA, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LLERA, lon:-98.77957468, lat:23.18712031}}16-11-2020 15-12-2020 147438.55 147438.55 147438.55 147438.55 147438.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:587300.43, importe_modificado:587300.43}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838858/proyecto_PROCESO, 1838858/proyecto_INICIO, 1838858/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401838990 Proyecto de inversión 104177.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104177.48, modificado:104177.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PEÑON DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20445528 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204455 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:81, direccion:EJIDO EL PEÑÓN, 87205 EL PEÑÓN, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO EL PEÑON DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-99.15144312, lat:23.13737032}}19-11-2020 18-12-2020 104177.48 104177.48 104177.48 104177.48 104177.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:735955.57, importe_modificado:735955.57}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1838990/proyecto_FIN, 1838990/proyecto_PROCESO, 1838990/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401839026 Proyecto de inversión 106742.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106742.46, modificado:106742.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE LLERA - 20451728 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS204517 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:215, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87229 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LLERA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PROYECTO UBICADO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS, lon:-98.78464328, lat:23.14336232}}20-11-2020 19-12-2020 106742.46 106742.46 106742.46 106742.46 106742.46 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:024/GOB/LLTAM/FISMDF/2020, contratista:GIL TORRES GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:971008.74, importe_modificado:971008.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1839026/proyecto_FIN, 1839026/proyecto_INICIO, 1839026/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del capturista, trimestre:1.0, usuario:martincastilloma, fecha:2021-04-16}}

2021 1 TAM200401841895 Proyecto de inversión 532625.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532625.6, modificado:532625.6}}DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA LA RIVERA ENTRE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA COL NIÑOS HEROES - 21313928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 213139 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.4, meta_modificada:133.4}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA LA RIVERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GOLFO DE MEXICO Y CALLE PIPILA,    LA PRIV LA RIVERA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GOLFO DE MEXICO Y PIPILA A UNAS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO DE TAM, lon:-97.88850828, lat:22.3170002}}19-11-2020 12-12-2020 532625.6 532625.6 532625.6 532625.6 532625.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-045/2020, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1766843.24, importe_modificado:1766843.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.4}}{1841895/proyecto_INICIO, 1841895/proyecto_FIN, 1841895/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872363 Proyecto de inversión 1707005.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707005.95, modificado:2010376.96}}REENCARPETADO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN AVENIDA DE LA INDUSTRIA CARRIL SUR-NORTE DEL CAD 0+000 AL CAD. 2+600, ZONA URBANA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-087/2020 N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. de la Industria 10940, Miramar Sector 1, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.87372112, lat:22.33191579}}15-12-2020 12-02-2021 2010376.96 2010376.96 2010376.96 2010376.96 2010376.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-087/2020, contratista:TERRYCOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1707005.95, importe_modificado:1707005.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}}{1872363/proyecto_INICIO, 1872363/proyecto_FIN, 1872363/proyecto_PROCESO, 1872363/proyecto_FIN, 1872363/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401872525 Proyecto de inversión 10230541.33 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023054133E7, modificado:1.047451769E7}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE NAYARIT Y FRANCISCO I. MADERO, COLONIAS SERAPIO VENEGAS SECTOR 2, ALBAÑILES Y TAMAULIPAS, ZONA MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA N 0 0 3660 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5550.2, meta_modificada:5550.2}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:24 de Febrero 1703, Primavera, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.86513805, lat:22.33034776}}04-01-2021 04-01-2021 10474517.69 10474517.69 10474517.69 10474517.69 10474517.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-057/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ARYVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1.023054133E7, importe_modificado:1.091854733E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5550.2}}{1872525/proyecto_INICIO, 1872525/proyecto_FIN, 1872525/proyecto_PROCESO, 1872525/proyecto_FIN, 1872525/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874101 Proyecto de inversión 228174.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228174.06, modificado:228174.06}}CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA, EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE PRAXEDIS G. GUERRERO, EN EL EJIDO LOS LOPEZ Y NUEVO CADILLO, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS N 0 0 668 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.6, meta_modificada:567.6}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:Ponciano Arriaga, López y Nuevo Cadillo, Tamps., México, lon:-98.7633434, lat:26.2846333}}14-12-2020 26-02-2021 228174.06 228174.06 228174.06 228174.06 228174.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-20/008, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:228174.06, importe_modificado:228174.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.6}}{1874101/proyecto_INICIO, 1874101/proyecto_PROCESO, 1874101/proyecto_FIN, 1874101/proyecto_PROCESO, 1874101/proyecto_FIN, 1874101/proyecto_PROCESO, 1874101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401874646 Proyecto de inversión 3220946.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220946.21, modificado:3218956.79}}CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2258-01 N 0 0 8062 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}06-11-2020 05-03-2021 3218956.79 3218956.79 3218956.79 3218956.79 3218956.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-178-20-I, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3220946.21, importe_modificado:3220946.21}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1874646/proyecto_INICIO, 1874646/proyecto_PROCESO, 1874646/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875111 Proyecto de inversión 4169959.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169959.9, modificado:4169959.9}}CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS UBICADAS EN 7 CENTROS DE BIENESTAR Y PAZ EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de PreinversiónAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2387-01 N 0 0 203762 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}20-11-2020 18-04-2021 4169959.9 4169959.9 4169959.9 4169959.9 4169959.9 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-196-20-I, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5958370.57, importe_modificado:5958370.57}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1875111/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875329 Proyecto de inversión 165889 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165889.0, modificado:152489.2}}20-0531-01-073.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-073. N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}16-10-2020 12-02-2021 152489.2 152489.2 152489.2 152489.2 152489.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-I-SOP-018-2020-0035, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3381719.5, importe_modificado:3381719.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875442 Proyecto de inversión 944864.65 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944864.65, modificado:944056.23}}20-0531-01-094.	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCIÓN ESTRC. 750 ADOSADO + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR	28DJN0048F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-094. N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}}27-10-2020 13-02-2021 944056.23 944056.23 944056.23 944056.23 944056.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-022-2020-0043, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2049989.11, importe_modificado:2049989.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875468 Proyecto de inversión 136574.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:136574.75, modificado:136574.39}}20-0531-01-097.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" (IMPERMEABILIZACIÓN)	JARDÍN DE NIÑOS VLADIMIR TREVINO RODRIGUEZ	28DJN0010T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-097. N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}27-10-2020 13-02-2021 136574.39 136574.39 136574.39 136574.39 136574.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-022-2020-0043, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2049989.11, importe_modificado:2049989.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875680 Proyecto de inversión 206834.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206834.21, modificado:172674.6}}20-0531-01-113.	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5000 LTS.	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	28DML0050T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-113. N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}29-10-2020 22-12-2020 172674.6 172674.6 172674.6 172674.6 172674.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-026-2020-0051, contratista:HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1679654.33, importe_modificado:1679654.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401875897 Proyecto de inversión 206691.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206691.99, modificado:206691.99}}20-0531-01-120.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B", "K" Y SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES	SECUNDARIA TÉCNICA No. 38, LIC. AARON SAENZ GARZA	28DST0038A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-120. N 0 0 458 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:916.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}11-01-2021 11-01-2021 206691.99 206691.99 206691.99 206691.99 206691.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-024-2020-0046, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1499923.4, importe_modificado:1499923.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876178 Proyecto de inversión 3498305.22 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498305.22, modificado:3498305.22}}CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2422-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}02-12-2020 31-03-2021 3498305.22 3498305.22 3498305.22 3498305.22 3498305.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2411287, contratista:MORENO IBARRA JORGE GILBERTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3233496.66, importe_modificado:3233496.66}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1876178/proyecto_INICIO, 1876178/proyecto_PROCESO, 1876178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401876877 Proyecto de inversión 795384.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795384.43, modificado:795384.43}}ESTUDIO HIDROLÓGICO Y LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO DE LA LAGUNA LA ESCONDIDA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2426-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}23-12-2020 22-03-2021 795384.43 795384.43 795384.43 795384.43 795384.43 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-228-20-I, contratista:CENTRO UNIVERSITARIO DE VINCULACION Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5715384.43, importe_modificado:5715384.43}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1876877/proyecto_INICIO, 1876877/proyecto_FIN, 1876877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878071 Proyecto de inversión 119068.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119068.1, modificado:114143.69}}20-0531-01-131.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO F	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ	28DJN0913H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-131. N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}24-12-2020 02-05-2021 114143.69 114143.69 114143.69 114143.69 114143.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-038-2020-0070, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.981293777E7, importe_modificado:1.981293777E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878254 Proyecto de inversión 133881.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133881.24, modificado:102060.64}}20-0531-01-167.	REHABILITACIÓN DE COMEDOR	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0088G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-167. N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.0845186, lat:22.5510699}}24-12-2020 17-05-2021 102060.64 102060.64 102060.64 102060.64 102060.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878265 Proyecto de inversión 131050.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131050.07, modificado:94929.34}}20-0531-01-168.	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y SERVICIOS SANITARIOS	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO	28DJN0734W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-168. N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:José María Morelos, Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.0878385, lat:22.5479514}}24-12-2020 17-05-2021 94929.34 94929.34 94929.34 94929.34 94929.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401878419 Proyecto de inversión 447289.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447289.06, modificado:410688.19}}20-0531-01-163.	SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA DR. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	28DPR1045F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-163. N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}24-12-2020 17-05-2021 410688.19 410688.19 410688.19 410688.19 410688.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-037-2020-0069, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.364737092E7, importe_modificado:2.364737092E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879354 Proyecto de inversión 188647.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188647.86, modificado:184914.85}}20-0531-01-114.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	28DJN0196O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-114. N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}29-10-2020 22-12-2020 184914.85 184914.85 184914.85 184914.85 184914.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-026-2020-0051, contratista:HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1679654.33, importe_modificado:1679654.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879371 Adquisición 6167610.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6167610.96, modificado:7396169.28}}ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED´S DE 100 WATTS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHMAD20-1 N 0 0 80000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}11-12-2020 31-12-2020 7396169.28 7396169.28 7396169.28 7396169.28 7396169.28 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-93/2020, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6167610.96, importe_modificado:7396169.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1192.0}}{1879371/proyecto_INICIO, 1879371/proyecto_PROCESO, 1879371/proyecto_FIN, 1879371/proyecto_INICIO, 1879371/proyecto_FIN, 1879371/proyecto_PROCESO, 1879371/proyecto_INICIO, 1879371/proyecto_FIN, 1879371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879396 Proyecto de inversión 1146625.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146625.2, modificado:1146624.86}}20-0531-01-052.	REHABILITACIÓN GENERAL REPOSICIÓN DE LOSA EN BAÑOS + BASE PARA TINACOS + DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK + VITROPISO EN AULAS, REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS	PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA	28DPR2022B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-052. N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2020 31-12-2020 1146624.86 1146624.86 1146624.86 1146624.86 1146624.86 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879433 Adquisición 539400 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539400.0, modificado:539400.0}}MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHTAD20-2 N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2020 31-12-2020 539400 539400 539400 539400 539400 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:539400.0, importe_modificado:539400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}}{1879433/proyecto_PROCESO, 1879433/proyecto_FIN, 1879433/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401879434 Proyecto de inversión 1033170.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033170.04, modificado:1033170.04}}20-0531-01-060.	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B", "E" Y "F" Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIO "A" + REHABILITACIÓN DE LOSAS Y MUROS EN EDIF. "A", "C" Y "D"	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0117L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0531-01-060. N 0 0 233 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}20-10-2020 02-01-2021 1033170.04 1033170.04 1033170.04 1033170.04 1033170.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM20-LP-SOP-019-2020-0037, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1999976.83, importe_modificado:1999976.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM200401880920 Proyecto de inversión 4387359.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387359.17, modificado:4387358.17}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL EJIDO LA PEÑA A PUNTO TURÍSTICO LAS CABAÑAS, DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS. LONGITUD 28 KM28 Tamaulipas 26 Miquihuana Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2107-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:La Peña, Tamps., México, lon:-99.6877777, lat:23.5577777}}09-10-2020 05-02-2021 4387358.17 4387358.17 4387358.17 4387358.17 4387358.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2399223, contratista:EDIFICACIONES Y ELECTRIFICACIONES ROD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8524496.65, importe_modificado:8524496.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}}{1880920/proyecto_INICIO, 1880920/proyecto_PROCESO, 1880920/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 1 TAM210101887827 Proyecto de inversión 394893.46 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394893.46, modificado:394893.46}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y BERNAL DE LA COL. BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.HIDROTERR 2020 015 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Emiliano Zapata & Bernal, Buenos Aires, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3186758, lat:22.7192651}}01-12-2020 30-12-2020 394893.46 394893.46 394893.46 394893.46 394893.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROTERR-2020-015, contratista:JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:394893.46, importe_modificado:394893.46}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:6.0}}{1887827/proyecto_PROCESO, 1887827/proyecto_FIN, 1887827/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones


