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2022 1 TAM00170401025290 Proyecto de inversión 498,790.86$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498790.86, modificado:498790.86}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 14504928 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 145049 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), 87865 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), MAINERO TAMAULIPAS, EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ AGUA FRIA, lon:-99.65404234, lat:24.56109277}}01-09-2017 30-09-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28020-FISMUN2017-003, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAINERO, monto:498790.86, importe_modificado:498790.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00170401030299 Proyecto de inversión 683,150.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326154.53, modificado:326154.53}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20150.0, modificado:20150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:24845.47, modificado:24845.47}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}Construcción De Trece Cuartos Dormitorios En La Colonia Nuevo Morelos - 25074428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MARTIRES DE LA REFORMA, A 50 METROS D, lon:-99.21486665, lat:22.5302519}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123660 Proyecto de inversión 776,720.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510720.0, modificado:510720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9903828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99038 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, AS ACCIONES SE REALIZARAN EN 19 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0058 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21722625, lat:22.5344604}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123664 Proyecto de inversión 81,760.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9909428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99094 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0096 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21236251, lat:22.53370065}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123944 Proyecto de inversión 40,800.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26800.0, modificado:26800.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Santa Rosa - 9353928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93539 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE S/N RANCHO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN EL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.24440372, lat:22.5164161}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262326/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514156 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:711946.07}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MORALES MARTINEZ : 28DJN0235Z	28DJN0235Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2128C-01. N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Arados, 87560 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5707688, lat:25.864624}}30-01-2019 29-04-2019 711,946.07$                     711,946.07$                      537,537.06$               537,537.06$                  537,537.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514584 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:400051.62}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2164C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Encinos, Los Encinos, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5366196, lat:25.8622958}}08-04-2019 05-08-2019 400,051.62$                     400,051.62$                      333,231.39$               333,231.39$                  333,231.39$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514823 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2241C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0185954}}04-04-2019 22-06-2019 689,015.76$                     689,015.76$                      676,709.08$               676,709.08$                  676,709.08$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021, contratista:HECTOR LUIS GONZALEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1813336.08, importe_modificado:1813336.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190201520416 Acción 65,054.40$                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65054.4, modificado:65054.4}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 2487228 Tamaulipas 26 Miquihuana Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS24872 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.754197, lat:23.57395}}26-03-2019 26-04-2019 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1520416/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301569929 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416674.95}}17-2077C-01.	28DJN0266T.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2077C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Campesina, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7210971}}16-07-2019 12-12-2019 416,674.95$                     416,674.95$                      314,487.45$               314,487.45$                  314,487.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.1}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301572778 Proyecto de inversión 775,643.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775643.0, modificado:630334.58}}630,334.58	17-2406C-01.	CEMSADET No.35 : 28EMS0035T CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 AISLADA + MURO DE CONTENCIÓN + PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2406C-01 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}16-07-2019 12-12-2019 630,334.58$                     630,334.58$                      624,035.78$               624,035.78$                  624,035.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190401688052 Proyecto de inversión 614,813.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614813.7, modificado:648026.59}}RP-19-2701-01. REM TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12	28DTA0012U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2701-01. REM N 0 0 619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-12-2019 24-03-2020 648,026.59$                     648,026.59$                      603,319.85$               603,319.85$                  603,319.85$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1688052/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401874475 Proyecto de inversión 5,462,987.11$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462987.11, modificado:5462987.11}}PROGRAMA 2020 DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA LA SECUNDARIA #83 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2267-01 N 0 0 2800 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sexta 340, Unidos Podemos, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29025745, lat:26.03605861}}22-10-2020 20-03-2021 5,462,987.11$                  5,462,987.11$                   4,413,942.12$            4,413,942.12$               4,413,626.18$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-156-20-I, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5462987.11, importe_modificado:5462987.11}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1874475/proyecto_PROCESO, 1874475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401875536 Proyecto de inversión 1,438,336.43$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438336.43, modificado:1374909.94}}19-9158C-01.	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 AISLADOS	PRIMARIA 5 DE MAYO	28DPR1455I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9158C-01. N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0343068, lat:26.3850001}}11-01-2021 11-01-2021 1,374,909.94$                  1,374,909.94$                   1,055,173.22$            1,055,173.22$               1,055,173.22$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-028-2020-0058, contratista:CONVICSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3276887.94, importe_modificado:3276887.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401875818 Proyecto de inversión 995,927.28$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:995927.28, modificado:896462.13}}19-9150C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE PSICOLOGIA + OBRA EXTERIOR	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (C.A.M.) NUEVA CREACION	28DML0062Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9150C-01. N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamaulipas, México, lon:-97.8949286, lat:22.3627513}}30-10-2020 28-03-2021 896,462.13$                     896,462.13$                      837,309.06$               837,309.06$                  837,309.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-026-2020-0052, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3700414.76, importe_modificado:3700414.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876256 Proyecto de inversión 266,329.09$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266329.09, modificado:300337.44}}19-0606-01-003.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	28DPR1643B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-003. N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:342, direccion:El Repecho, Tamps., México, lon:-97.9666666, lat:22.4158333}}03-11-2020 21-01-2021 300,337.44$                     300,337.44$                      90,101.23$                  90,101.23$                    90,101.23$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.8}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876799 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:585287.06}}18-2123C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA	JARDIN DE NIÑOS	28DJN1053Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2123C-01. N 0 0 241 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 585,287.06$                     585,287.06$                      491,874.41$               491,874.41$                  491,874.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.3}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876844 Proyecto de inversión 930,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:850178.95}}18-2059C-01.	REHABILITACION DE DOS AULAS EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2059C-01. N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}17-11-2020 14-02-2021 850,178.95$                     850,178.95$                      255,053.69$               255,053.69$                  255,053.69$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876894 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:658037.39}}18-2184C-01.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12 X 30 MTS.	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR0923E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2184C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}17-11-2020 14-02-2021 658,037.39$                     658,037.39$                      197,411.22$               197,411.22$                  197,411.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877001 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:505350.58}}18-2092C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULAS DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	28DPR1715E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2092C-01. N 0 0 202 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 505,350.58$                     505,350.58$                      360,534.03$               360,534.03$                  360,534.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.15}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877807 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:633113.79}}18-2105C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + IMPERMEABILIZACION + MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE NACOZARI	28DJN0212P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2105C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 633,113.79$                     633,113.79$                      189,934.14$               189,934.14$                  189,934.14$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201922554 Proyecto de inversión 25,596.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25596.0, modificado:25596.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ #97 ENTRE IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y EDUARDO CHAVEZ - 4569728 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45697 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ 97  INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI Y CALLE EDUARDO CHAVEZ, CALLE ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ  A 240 METRO, lon:-99.23812742, lat:26.56446672}}19-05-2021 20-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201922668 Proyecto de inversión 35,470.22$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35470.22, modificado:35470.22}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN AV. IGNACIO ALDAMA S/N ENTRE RAMON DE IBARROLA Y ANTONIO GARCIA CUBAS - 4603728 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46037 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.03, meta_modificada:32.03}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RAMON DE IBARROLA Y CALLE ANTONIO GARCIA CUBAS,    A 180 METROS EN LINEA RECTA AL NORTE DE LA UNICA GASOLINERA, lon:-99.23366624, lat:26.56470963}}31-05-2021 02-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922668/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938255 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:767842.7}}18-2208C-01.	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL DE AULAS	PRIMARIA LAURO AGUIRRE	28DPR1058J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2208C-01. N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:71, direccion:san rafael, lon:-99.712998, lat:22.996877}}09-03-2021 06-06-2021 767,842.70$                     767,842.70$                      713,215.63$               713,215.63$                  713,215.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938264 Proyecto de inversión 1,020,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020000.0, modificado:785258.71}}18-2170C-01.	CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA LA CORREGIDORA	28DPR2507E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2170C-01. N 0 0 277 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}28-05-2021 25-08-2021 785,258.71$                     785,258.71$                      235,577.61$               235,577.61$                  235,577.61$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938270 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:709917.7}}18-2222C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2222C-01. N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VOCTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}20-05-2021 17-08-2021 709,917.70$                     709,917.70$                      655,287.78$               655,287.78$                  655,287.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938279 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:521672.33}}18-2149C-01.	REHABILITACION EN GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	28DJN0667O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2149C-01. N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Simón Rodríguez, 88670 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2999479, lat:26.0807891}}20-05-2021 17-08-2021 521,672.33$                     521,672.33$                      464,973.53$               464,973.53$                  464,973.53$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938397 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:775482.79}}18-2235C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO - REJA 56 ML Y REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO	28DJN0911J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2235C-01. N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Osa Mayor 4006, Satélite I, 87087 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11453247, lat:23.74622577}}20-05-2021 17-08-2021 775,482.79$                     775,482.79$                      619,079.66$               619,079.66$                  619,079.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938489 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:685172.05}}18-2141C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M.	JARDÍN DE NIÑOS TERESITA MATIENZO DE RAVIZE	28DJN0166U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2141C-01 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Doctores, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3013165, lat:26.0601774}}04-05-2021 01-08-2021 685,172.05$                     685,172.05$                      365,748.81$               365,748.81$                  365,748.81$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938496 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:736509.27}}18-2173C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS. (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 16 X 12 MTS)	ESCUELA PRIMARIA	28DPR2561Z.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2173C-01. N 0 0 491 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Palmas, 88795 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2315518, lat:26.0010955}}04-05-2021 01-08-2021 736,509.27$                     736,509.27$                      560,315.51$               560,315.51$                  560,315.51$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938570 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:733771.87}}18-2219C-01.	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + OBRA EXTERIOR + IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. NAZARITA GONZALEZ	28DJN0012R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2219C-01 N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamatán, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1800417, lat:23.7277758}}05-07-2021 05-07-2021 733,771.87$                     733,771.87$                      220,131.56$               220,131.56$                  220,131.56$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938619 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:581768.61}}18-2188C-01.	TRABAJOS DE REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML.	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	28DPR2126X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2188C-01. N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ladrillera, San Fernando, Tamps., México, lon:-98.151609, lat:24.8344763}}30-04-2021 28-07-2021 581,768.61$                     581,768.61$                      355,588.30$               355,588.30$                  355,588.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938770 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:537743.0}}18-2011C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO, SUMINISTRO DE MINISPLIT Y REHABILITACION	PRIMARIA PROFRA. FRANCISCA HERRERA MORALES	28DPR2345J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2011C-01. N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Alejandro Briones, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9497517, lat:22.4226187}}15-04-2021 12-08-2021 537,743.00$                     537,743.00$                      341,743.84$               341,743.84$                  341,743.84$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201941859 Proyecto de inversión 5,620,379.25$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620379.25, modificado:5620379.25}}LP-PAV-FFM-01/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR ARTURO CORTEZ VILLADA ENTRE LUIS GARCIA Y PABLO PEÑA LOS PRESIDENTES	 LOS PRESIDENTES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-PAV-FFM-01/21 N 0 0 604 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3590.87, meta_modificada:3590.87}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ismael Villarreal 182, Los Presidentes, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.53802109, lat:27.44611519}}02-04-2021 30-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-PAV-FFM-01/21, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DYLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:5620379.25, importe_modificado:5620379.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{1941859/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959069 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB SEISCIENTOS VEINTISÉIS - 18556028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185560 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y  , CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMET, lon:-98.31832317, lat:22.72111503}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959069/proyecto_INICIO, 1959069/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959090 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA AGEB CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO - 18576828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185768 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GENOVEVO RIVAS COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PABLO L SIDAR Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MACLOVIO HERRERA  LA VIVIENDA SE ENCUAENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-98.43802044, lat:22.82838315}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959090/proyecto_INICIO, 1959090/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959153 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE - 18717628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187176 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, 87233 CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNAS CUADRAS , lon:-98.96020899, lat:23.71840844}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{1959153/proyecto_INICIO, 1959153/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959476 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA HIJOS DE EJIDATARIOS PRIMERO DE MAYO AGEB CUATROCIENTOS CATORCE - 19564728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195647 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA HIJOS DE EJIDATARIOS PRIMERO DE MAYO, 88943 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SAN PAULO, CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-98.12026337, lat:25.97157097}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{1959476/proyecto_INICIO, 1959476/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965801 Proyecto de inversión 105,872.49$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105872.49, modificado:111880.61}}CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE POR ESTEFANIA BARRERA ENTRE RAMON GARIBAY VACA E INGENIERO ROLANDO MONTANTE SAN MIGUEL, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL - 8361628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83616 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ESTEFANIA BARRERA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RAMON GARYBAY Y CALLE ROLANDO MONTANTE, CALLE SANTOS RENTERIA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUD, lon:-99.57505353, lat:27.45905051}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966025 Proyecto de inversión 2,062,399.98$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062399.98, modificado:2041236.58}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA POR JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE ESTEFANIA BARRERA Y VANESA ALVAREZ, COLONIAS SAN ROBERTO E INDEPENDENCIA NACIONAL - 8523228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85232 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.0, meta_modificada:1531.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESTEFANIA BARRERA Y CALLE VANESA ALVAREZ, CALLE SANTOS RENTERIA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-99.57408525, lat:27.45844598}}01-07-2021 17-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1966025/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969411 Proyecto de inversión 623,912.50$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623912.5, modificado:623912.5}}CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10845928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS108459 S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.99565992, lat:24.2465922}}15-04-2021 15-06-2021 623,912.50$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1969411/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969767 Proyecto de inversión 155,978.13$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.13, modificado:155978.13}}CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10948428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS109484 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.01267356, lat:24.39620642}}22-04-2021 19-06-2021 155,978.13$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1969767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301970142 Proyecto de inversión 471,663.20$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471663.2, modificado:471663.2}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 11074628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS110746 S 300 360 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOLORES PONCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ARTEAGA  COLONIA LAS LAJITAS Y ZONA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94647367, lat:24.585064}}20-05-2021 30-06-2021 471,663.20$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1970142/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301985180 Proyecto de inversión 2,598,481.05$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598481.05, modificado:2598481.05}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LAS LAJITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 17052928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS170529 S 400 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE MAINERO VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOLORES PONCE Y CALLE JOSEFA ZOZAYA, CALLE CARRANZA  CONSTRUCCION DE 2000 ML DE GUARNICIONES Y 2000 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO FC 1, lon:-98.94987848, lat:24.58514783}}08-06-2021 31-08-2021 2,598,481.05$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1985180/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301985208 Proyecto de inversión 1,305,230.34$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305230.34, modificado:1305230.34}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO A EL EJIDO MARMOLEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 17058628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS170586 S 70 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MARMOLEJO  - CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- EL GAVILAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO MARMOLEJO, 87735 MARMOLEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL EJIDO MA, lon:-99.0019622, lat:24.62513079}}08-08-2021 30-08-2021 1,305,230.34$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1985208/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301985273 Proyecto de inversión 718,398.20$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718398.2, modificado:718398.2}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 17082128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS170821 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:165, direccion:EJIDO EJIDO SANTA TERESA, 87730 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA (SANTA TERESA), SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 200 ML AL NORTE DEL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.87330221, lat:24.48012943}}19-08-2021 16-09-2021 718,398.20$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{1985273/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301986921 Proyecto de inversión 325,891.50$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325891.5, modificado:325891.5}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 17697928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 176979 S 9 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUEL CAVAZOZ LERMA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SAN MANUEL  SE T, lon:-99.02780655, lat:22.87666969}}26-07-2021 06-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1986921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301987987 Proyecto de inversión 312,942.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312942.3, modificado:312942.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 18178728 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS181787 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON DOS UBICACIONES 1. SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SIN NOMBRE Y CHAPARRAL 2. SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHAPARRAL , lon:-99.54752416, lat:23.31036449}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1987987/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301988077 Proyecto de inversión 156,471.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL NARANJO - 18210728 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS182107 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EJIDO EL NARANJO, 87970 EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54106884, lat:23.1347435}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1988077/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301989871 Proyecto de inversión 784,943.38$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784943.38, modificado:784943.38}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA EG-AIO- 100W ''SOLAR'' FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO. EN CALLE RIO SAN FERNANDO - 18922228 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN189222 S 446 421 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN FERNANDO COLONIA RÍO BRAVO, 88303 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y CALZADA MANUEL CAVAZOS LERMA,    CALLE RIO SAN FERNANDO ENTRE CALLE NUEVO TAMAULIPAS Y LIBRAMIENTO , lon:-99.01920019, lat:26.39821032}}02-08-2021 20-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-09, contratista:JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:784943.38, importe_modificado:784943.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1989871/proyecto_INICIO, 1989871/proyecto_PROCESO, 1989871/proyecto_INICIO, 1989871/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301991251 Proyecto de inversión 265,065.37$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  DORMITORIO EN COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 19417528 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN194175 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA  CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F, lon:-99.0251641, lat:26.37578161}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-02, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}{1991251/proyecto_INICIO, 1991251/proyecto_PROCESO, 1991251/proyecto_INICIO, 1991251/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301991295 Proyecto de inversión 192,346.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  BAÑO EN COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 19433328 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN194333 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HNOS. FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA  CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE F, lon:-99.02509135, lat:26.37580179}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-02, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}}{1991295/proyecto_INICIO, 1991295/proyecto_PROCESO, 1991295/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999857 Proyecto de inversión 558,450.86$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558450.86, modificado:0.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA PRIVADA LUCIO BLANCO E/C OCTAVA Y PROL NOVENA28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez 110, Infonavit Arboledas, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03083682, lat:26.40365169}}16-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/09, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:558450.86, importe_modificado:558450.86}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1999857/proyecto_INICIO, 1999857/proyecto_FIN, 1999857/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001046 Proyecto de inversión 4,926,351.67$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926351.67, modificado:4926351.67}}PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES PAQUETE 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2320-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:san fernando, lon:-98.159621, lat:24.848678}}01-09-2021 28-01-2022 4,926,351.67$                  4,926,351.67$                   4,926,340.71$            4,926,340.71$               4,926,340.71$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-179-21-I, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4926351.67, importe_modificado:4926351.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2715.0}}{2001046/proyecto_PROCESO, 2001046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001337 Proyecto de inversión 2,214,901.54$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214901.54, modificado:2214901.54}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RESGUARDO DE CADÁVERES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2321-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:san fernando, lon:-98.159621, lat:24.848678}}27-09-2021 24-10-2021 2,214,901.54$                  2,214,901.54$                   2,208,348.52$            2,208,348.52$               2,208,348.52$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-195-21-I, contratista:BUFETE EMPRESARIAL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2214901.54, importe_modificado:2214901.54}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001569 Proyecto de inversión 15,539,160.98$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.553916098E7, modificado:1.553916098E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. ETAPA 428 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2362-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:mante, lon:-98.971718, lat:22.743999}}07-10-2021 05-03-2022 15,539,160.98$               15,539,160.98$                6,733,578.16$            6,733,578.16$               6,733,578.16$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-209-21-I, contratista:GUERRERO AGUILAR ANASTACIA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.553916098E7, importe_modificado:1.553916098E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}}{2001569/proyecto_INICIO, 2001569/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001704 Proyecto de inversión 630,104.12$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630104.12, modificado:586506.97}}20-9214-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR1276X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9214-01. N 0 0 369 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Modelo, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4963003, lat:25.8728993}}21-09-2021 18-01-2022 586,506.97$                     586,506.97$                      175,952.09$               175,952.09$                  175,952.09$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3023218.36, importe_modificado:3023218.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001756 Proyecto de inversión 397,864.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:397864.91, modificado:378706.42}}20-9235-01.	REHABILITACION DE EDIFICIOS	SECUNDARIA TÉCNICA No. 43, MANUEL PARREÑO PORRAS	28DST0043M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9235-01. N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}01-10-2021 14-11-2021 378,706.42$                     378,706.42$                      113,611.93$               113,611.93$                  113,611.93$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2123085.49, importe_modificado:2123085.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001811 Proyecto de inversión 634,274.38$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634274.38, modificado:597514.58}}20-9249-01.	REHABILITACION GENERAL	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CLUB ROTARIO	28DML0002J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9249-01. N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 89820 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9700817, lat:22.7531156}}05-10-2021 03-12-2021 597,514.58$                     597,514.58$                      179,254.38$               179,254.38$                  179,254.38$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002452 Proyecto de inversión 6,327,845.09$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6327845.09, modificado:5601639.46}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES MATAMOROS ENTRE MINA Y GENERAL BRAVO; Y JUÁREZ ENTRE MORELOS Y REVOLUCIÓN DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASCAPU096-MATAJUA N 0 0 8141 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12683.0, meta_modificada:12683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2843359, lat:26.0925463}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. Benito Juárez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2779535, lat:26.0906481}}16-08-2021 14-09-2021 5,601,639.46$                  5,601,639.46$                   5,601,639.46$            5,601,639.46$               5,601,639.46$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-CAPUFE-096-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6327845.09, importe_modificado:6327845.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12682.6}}{2002452/proyecto_INICIO, 2002452/proyecto_PROCESO, 2002452/proyecto_INICIO, 2002452/proyecto_PROCESO, 2002452/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302003014 Proyecto de inversión 12,460,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.246E7, modificado:1.222622052E7}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN RÍO BRAVO, MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. INCLUYE: 4,334 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓN, 4,067 ML DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN, UNA CISTERNA Y UN TANQUE ELEVADO. AGUA POTABLE RURAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2269-01,  21-2269-02S 273 299 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.4}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:373, direccion:WVRF+MX Ciudad Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.12507629, lat:25.94168315}}11-10-2021 11-10-2021 12,226,220.52$               12,226,220.52$                12,159,595.50$          12,159,595.50$            12,159,595.50$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568227, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.222622052E7, importe_modificado:1.222622052E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.14}}{2003014/proyecto_PROCESO, 2003014/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006477 Proyecto de inversión 381,713.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381713.15, modificado:370201.92}}20-0727-01-034.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 100ML.	PRIMARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ	28DPR2244L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-034. N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Campesina, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7210971}}22-11-2021 19-02-2022 370,201.92$                     370,201.92$                      326,905.94$               326,905.94$                  326,905.94$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-058-2021-0072, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3553660.32, importe_modificado:3553660.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007133 Proyecto de inversión 4,075,864.43$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075864.43, modificado:4071642.68}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESIDENCIAL SECTOR TRES EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 17542428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS175424 S 313 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A LA PRESA COLONIA PRESIDENCIAL SECTOR TRES, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS POR LA COLONIA PRESIDENCIA, lon:-98.94545025, lat:22.98206271}}06-09-2021 31-12-2021 4,071,642.68$                  4,071,642.68$                   4,071,642.68$            4,071,642.68$               4,071,642.68$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-231-21-I, contratista:JUVEROB, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4075864.43, importe_modificado:4075864.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}}{2007133/proyecto_INICIO, 2007133/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007134 Proyecto de inversión 3,838,047.94$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838047.94, modificado:3833869.28}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA VICENTE VERÁSTEGUI EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 17555428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS175554 S 243 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A LA PRESA COLONIA VICENTE VERÁSTEGUI, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS POR LA COLONIA PRESIDENCIAL A 5 , lon:-98.94392676, lat:22.98036381}}06-09-2021 31-12-2021 3,833,869.28$                  3,833,869.28$                   3,833,869.28$            3,833,869.28$               3,833,869.28$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-186-21-I, contratista:6501 INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3838047.94, importe_modificado:3838047.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}}{2007134/proyecto_PROCESO, 2007134/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007141 Proyecto de inversión 1,023,637.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023637.37, modificado:1023312.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN ABASOLO COLONIA NUEVO DOLORES - 17703928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177039 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN MARCOS COLONIA NUEVO DOLORES, 87766 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO FRÍO Y CALLE RÍO PANUCO, CALLE RÍO CORONA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS A 3 CUADR, lon:-98.38929648, lat:24.06301188}}06-09-2021 31-12-2021 1,023,312.19$                  1,023,312.19$                   1,023,312.19$            1,023,312.19$               1,023,312.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.65}}{2007141/proyecto_INICIO, 2007141/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007147 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CRUILLAS LOCALIDAD PALO BLANCO - 17824228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178242 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 87640 PALO BLANCO, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 60 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ESTAN A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-98.16328089, lat:24.54465018}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007147/proyecto_PROCESO, 2007147/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007152 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD EL OLIVO - 17863028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178630 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:EJIDO EL OLIVO, 89677 EL OLIVO (EL ADEME), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL OLIVO A 37 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.29196626, lat:22.93593727}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007152/proyecto_PROCESO, 2007152/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007156 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GÓMEZ FARIAS LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 17934828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179348 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 89783 PLAN DE GUADALUPE, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CENTRO, lon:-99.12091485, lat:22.96005844}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007156/proyecto_PROCESO, 2007156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007179 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD SAN ESTEBAN - 18172728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181727 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:202, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN, 89670 SAN ESTEBAN, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN ESTEBAN A 18 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.99424692, lat:22.93934779}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007179/proyecto_PROCESO, 2007179/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007182 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 18180528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181805 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89670 GUADALUPE VICTORIA (TRES PIEDRAS), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 49 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPA, lon:-98.22890819, lat:23.19561422}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007182/proyecto_PROCESO, 2007182/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007183 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 18182728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181827 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:330, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), 89676 FRANCISCO VILLA (PANCHO VILLA), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA A 34 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA T, lon:-97.95474544, lat:23.08432813}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007183/proyecto_PROCESO, 2007183/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007200 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 18222328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182223 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:815, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 89670 SAN RAFAEL (EL PUJIDO), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN RAFAEL A 37 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.96118407, lat:23.20214512}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007200/proyecto_INICIO, 2007200/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007207 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA COLONIA ZONA CENTRO - 18237028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182370 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA ZONA CENTRO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO PALMA Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA  LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A 1 CU, lon:-98.07644223, lat:22.91570082}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007207/proyecto_PROCESO, 2007207/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007213 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 18254528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182545 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 89700 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-98.52582754, lat:22.92086827}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007213/proyecto_PROCESO, 2007213/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007223 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO - 18435928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS184359 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:EJIDO PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), 89965 PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO PRAXEDIS GUERRERO A 9 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.05388571, lat:22.60838189}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{2007223/proyecto_INICIO, 2007223/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007225 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD EL REFIGIO - 18443528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS184435 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 89960 EL REFUGIO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL REFUGIO A 10 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.02517308, lat:22.57081044}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007225/proyecto_PROCESO, 2007225/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007255 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BURGOS COLONIA NUEVO SANTANDER - 18618828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186188 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DOMÍNGUEZ COLONIA NUEVO SANTANDER, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  , CALLE VICENTE GUERRERO  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DE PARQUE, lon:-98.80968899, lat:24.94921409}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007255/proyecto_PROCESO, 2007255/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007636 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA EJIDO MIGUEL DE LA MADRID - 19633628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196336 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:616, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), 87678 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID A 50 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-97.7538957, lat:23.78512492}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007636/proyecto_PROCESO, 2007636/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402008999 Proyecto de inversión 870,823.05$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870823.05, modificado:870823.05}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN JAUMAVE LOCALIDAD LA FLORIDA - 25971428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD259714 S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 87930 LA FLORIDA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.49898723, lat:23.38231147}}04-10-2021 31-12-2021 870,823.05$                     870,823.05$                      870,823.05$               870,823.05$                  870,823.05$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2008999/proyecto_INICIO, 2008999/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009012 Proyecto de inversión 111,591.27$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111591.27, modificado:111591.27}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO LAS ALAZANAS - 26013028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD260130 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LA ESCONDIDA COLONIA LAS ALAZANAS, 87025 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PRESA BORBON Y CALLE PRESA REAL VIEJO, CALLE PRESA LAS ALAZANAS  LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIU, lon:-99.13309454, lat:23.75685489}}04-10-2021 31-12-2021 111,591.27$                     111,591.27$                      111,591.27$               111,591.27$                  111,591.27$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2009012/proyecto_INICIO, 2009012/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011485 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN TRES VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD NICOLÁS MEDRANO EL ABRA - 32377228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS323772 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA), 87915 NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA IGL, lon:-99.78515217, lat:23.09339542}}03-12-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2011485/proyecto_PROCESO, 2011485/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011575 Proyecto de inversión 7,710.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6633.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.67, modificado:7710.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO ASENTAMIENTO BELLA VISTA SUR AGEB NOVENTA Y SEIS A - 32552128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325521 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA BELLAVISTA SUR, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE LEYES DE REFORMA  LA VIVIENDA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA TÉ, lon:-98.14339508, lat:24.83417913}}03-12-2021 31-12-2021 7,710.00$                         7,689.52$                          7,689.52$                    7,689.52$                      7,689.52$                {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2011575/proyecto_INICIO, 2011575/proyecto_FIN, 2011575/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402014347 Proyecto de inversión 378,846.17$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378846.17, modificado:378846.17}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 180 ML CALLE ALVARO OBREGON - 11928228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 119282 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DAVILA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS  CALLE ALVARO OBREGON ENTRE DAVILA Y MATAMOROS JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.48363201, lat:24.21470826}}05-04-2021 04-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2014347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402021076 Proyecto de inversión 1,030,776.10$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030776.1, modificado:2565973.36}}BACHEO DE 1,466.24 M2 CON ASFALTO EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 23045128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS230451 S 69 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1653.5, meta_modificada:1653.5}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MATAMOROS Y CALLE FELIPE DE LA GARZA CIUDAD SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON,    CALLE M, lon:-98.20834671, lat:23.76893649}}03-07-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-08-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1437507.03, importe_modificado:1437507.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2021076/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023474 Proyecto de inversión 210,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 23997428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS239974 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.3841751, lat:23.4105054}}10-07-2021 10-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2023474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402025653 Proyecto de inversión 757,959.87$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757959.87, modificado:757959.87}}PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 630 M2 CALLE PORFIRIO DIAZ CABECERA MUNICIPAL - 24757728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 247577 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE JOSE DE ESCANDON, CALLE ALDAMA  CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE ESCOBEDO Y JOSE DE ESCANDON ZONA CENTRO CA, lon:-98.48659317, lat:24.21118567}}28-06-2021 06-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2025653/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402026622 Proyecto de inversión 1,092,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EL SOTOL - 25149728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS251497 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:73, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 101 EJIDO EL SOTOL, 87932 EL SOTOL, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN EL EJIDO EL SOTOL SOBRE LA CARRETARA FEDERAL 101 DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TA, lon:-99.42088736, lat:23.38724485}}20-05-2021 20-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2026622/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402030991 Proyecto de inversión 900,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}PLAZA EJIDO LAS MARGARITAS, BURGOS, TAMAULIPAS. - 26633728 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 266337 S 15 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:842.0, meta_modificada:842.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 88890 LAS MARGARITAS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A UN LADO DE ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, lon:-98.64551044, lat:25.00947623}}13-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2030991/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402034541 Proyecto de inversión 666,303.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666303.15, modificado:666303.15}}REHABILITACION DE ABREVADEROS EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 28147328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 281473 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:VEREDA TRAMO KM 35 CARRETERA BURGOS-NORIAS  - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR 0 SN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 1, lon:-98.61307341, lat:24.81850368}}12-11-2021 26-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}}{2034541/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052797 Proyecto de inversión 1,537,679.89$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537679.89, modificado:1537679.89}}REHABILITACIÓN DE LA CALLE PUERTO DE MAZATLÁN ENTRE CALLE CHETUMAL Y BLVD. MIGUEL ALEMÁN, EN MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2383-01 N 0 0 541979 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Tuxpan 250, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0328002, lat:26.40048047}}29-10-2021 26-01-2022 1,537,679.89$                  1,537,679.89$                   1,537,655.49$            1,537,655.49$               1,537,655.49$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2621403, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4684102.48, importe_modificado:4684102.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2052797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054188 Proyecto de inversión 14,239,244.48$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.423924448E7, modificado:1.423924448E7}}CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA LA REGULACIÓN Y CAMBIO DE RÉGIMEN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2482-01 N 0 0 14789 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}20-12-2021 17-06-2022 14,239,244.48$               14,239,244.48$                14,239,128.58$          14,239,128.58$            14,239,128.58$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-266-21-P, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.843256858E7, importe_modificado:2.843256858E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{2054188/proyecto_INICIO, 2054188/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054201 Proyecto de inversión 148,265.31$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148265.31, modificado:148265.31}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA, INCLUYE 476 MTS. DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS DE PVC SANITARIO Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2478-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero 1320, Río Bravo, San Diego, 88910 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.08550835, lat:25.98397149}}02-12-2021 30-12-2021 148,265.31$                     148,265.31$                      137,122.44$               137,122.44$                  137,122.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-247-21-P, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2054201/proyecto_INICIO, 2054201/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054236 Proyecto de inversión 27,957,086.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7957086E7, modificado:2.7957086E7}}REHABILITACIÓN DEL CLARIFICADOR NORTE28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLPCOMAPACLARIFICADORPRODDER 2021 11 2021N 0 0 140000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. Gpe Victoria 4610, Hidalgo, 88160 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5236152, lat:27.4945551}}21-12-2021 31-03-2022 4,581,445.46$                  4,581,445.46$                   4,577,198.28$            4,577,198.28$               4,577,198.28$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054307 Proyecto de inversión 3,111,286.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111286.0, modificado:3111286.0}}EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE RETORNO DE LODOS DE LA PITAR28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLPCOMAPAESTACIONRETORNOPROSANEAR162021N 0 0 300000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Luis Donaldo Colosio, Colonia Viveros, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4830324, lat:27.485817}}21-12-2021 31-03-2022 1,487,563.53$                  1,487,563.53$                   1,487,563.53$            1,487,563.53$               1,487,563.53$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402055388 Proyecto de inversión 3,298,704.04$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3298704.04, modificado:3298704.04}}PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON 9 DE AV- ROBERTO GUERRA A CANAL (LIMITE SUR) COLONIA POPULAR28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-017/2021N 0 0 605 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.2, meta_modificada:2415.2}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:C. 9, Popular, 87460 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4798616, lat:25.8556464}}26-10-2021 30-12-2021 3,298,704.03$                  3,298,704.03$                   3,298,704.03$            3,298,704.03$               3,298,704.03$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-017/2021, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3298704.04, importe_modificado:3298704.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.2}}{2055388/proyecto_INICIO, 2055388/proyecto_FIN, 2055388/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402055727 Proyecto de inversión 4,633,240.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4633240.0, modificado:4507955.04}}COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS". REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA PONIENTE¿ SECTOR B, CON 2,130.49 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 29 POZOS DE VISITA Y 111 DESCARGAS, EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2418-01,  21-2418-02S 116 121 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.13, meta_modificada:2.13}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Eduardo Chávez, 88372 Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.23624039, lat:26.56185218}}20-10-2021 18-03-2022 4,507,955.04$                  4,507,955.04$                   3,968,819.64$            3,968,819.64$               3,968,819.64$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2619758, contratista:OCTAVIO MARTINEZ REYES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4633240.0, importe_modificado:4633240.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.73}}{2055727/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057324 Proyecto de inversión 542,671.22$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542671.22, modificado:542671.22}}REPOSICIÓN DE 106.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AMADO NERVO Y LAREDO EN LA COLONIA CAVAZOS, EN REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2555-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 905-C MOLINO DE NIXTAMAL, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28193188, lat:26.05901896}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 821, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28300476, lat:26.05909607}}27-12-2021 24-06-2022 542,671.22$                     542,671.22$                      162,801.37$               162,801.37$                  162,801.37$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057346 Proyecto de inversión 458,336.72$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458336.72, modificado:458336.72}}REPOSICIÓN DE 64.30 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 12" DE DIÁMETRO, EN CALLE CEDRO ENTRE SAUCES Y LIBERTAD EN LA COLONIA DEL VALLE, EN REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.3, meta_modificada:64.3}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libertad 1093, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29532146, lat:26.08681213}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cedro 174, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29523563, lat:26.08737101}}27-12-2021 24-06-2022 458,336.72$                     458,336.72$                      137,501.02$               137,501.02$                  137,501.02$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.3}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402058839 Acción 42,690.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42690.0, modificado:42690.0}}35501 SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2021 AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 18216628 Tamaulipas 31 Palmillas Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULPAS182166 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-04-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2058839/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402058999 Adquisición 47,120.04$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47120.04, modificado:47120.04}}Adquisición de GPS para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretaría General de Gobierno21-0725 N 0 0 269790 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av José Sulaiman Chagnon 18, Sin Nombre de Col 6, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11420524, lat:23.76347926}}31-03-2021 31-12-2021 47,120.04$                       47,119.20$                        47,119.20$                  47,119.20$                    47,119.20$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{2058999/proyecto_PROCESO, 2058999/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402060312 Proyecto de inversión 2,500,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}EQUIPAMIENTO DE 3 LABORATORIOS 28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE ITIFE/UTT/FAM-SUPERIOR21/012/2021S 1011 1834 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2232688.63, meta_modificada:2232688.63}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:2PXR+QC Reynosa, Tamps., México, lon:-98.25892925, lat:26.04941896}}26-11-2021 26-03-2022 2,232,688.63$                  2,232,688.63$                   2,232,688.63$            2,232,688.63$               2,232,688.63$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}{2060312/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102060601 Proyecto de inversión 250,964.34$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250964.34, modificado:219058.27}}21-0629-01-012. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REPARACION DE ANDADORES + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA. PRIMARIA 5 DE MAYO	28DPR0645T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-012. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. RIO VERDITO, lon:-98.077734, lat:22.911309}}27-12-2021 07-06-2022 219,058.27$                     219,058.27$                      65,717.48$                  65,717.48$                    65,717.48$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060628 Proyecto de inversión 330,549.48$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330549.48, modificado:330027.57}}21-0629-01-014. DEMOLICION DE BARDA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	28DPR1089C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-014. N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. HERMENEGILDO GALEANA, lon:-97.800859, lat:22.261317}}04-03-2022 07-05-2022 330,027.57$                     330,027.57$                      99,008.27$                  99,008.27$                    99,008.27$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060635 Proyecto de inversión 2,680,555.60$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680555.6, modificado:2655042.38}}21-0629-01-009. INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION + REHABILITACION ELECTRICA PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO 28DPR1414I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-009. N 0 0 586 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. LOS MANGOS, lon:-97.849613, lat:22.259674}}04-03-2022 31-07-2022 2,655,042.38$                  2,655,042.38$                   796,512.71$               796,512.71$                  796,512.71$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061355 Proyecto de inversión 1,989,592.28$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989592.28, modificado:1985614.33}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA CORRECAMINOS EN LA CALLE GORRION - 175528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Matamoros 1755 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1417.0, meta_modificada:1417.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA CORRECAMINOS, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRESNO Y CALLE OLMO,    COLONIA CORRECAMINOS CALLE GORRION ENTRE CALLE FRESNO Y OLMO, lon:-97.47320815, lat:25.82335435}}01-04-2022 30-05-2022 1,985,614.33$                  1,985,614.33$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-005/2022, contratista:BELAGUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1985614.33, importe_modificado:1985614.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.85}}{2061355/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061721 Proyecto de inversión 856,860.88$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856860.88, modificado:856860.88}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CALLE MATIAS S CANALES ENTRE ALBERTO CARRERA TORRES Y Y NICOLAS BRAVO EN LA ZONA CENTRO - 556528 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5565 S 5630 3754 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MATIAS S CANALES CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE EMILIANO P NAFARRETE  A TRES CUADRAS ESCUELA PRIMARIA VICTORIA, lon:-99.14761092, lat:23.73652723}}20-04-2022 06-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061721/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102063594 Proyecto de inversión 1,859,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859000.0, modificado:1859000.0}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLES CHILPANCINGO Y TAXCO EN LA COLONIA RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM022-SINALOA N 0 0 1795 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA, COLONIA RODRIGUEZ, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.28651, lat:26.069705}}01-03-2022 29-04-2022 1,165,176.52$                  1,165,176.52$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2022-LP, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1808017.34, importe_modificado:1808017.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.71}}{2063594/proyecto_INICIO, 2063594/proyecto_PROCESO, 2063594/proyecto_INICIO, 2063594/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063788 Proyecto de inversión 2,426,134.69$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426134.69, modificado:2426134.69}}REPOSICIÓN DE 945 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO, EN LA COL. SOBERON EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE AV. FLAVIO NAVAR Y DREN BRECHA KM 123, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS ENTRE AV. FLAVIO NAVAR Y DREN BRECHA KM 123, lon:-97.815993, lat:25.668847}}22-11-2021 31-05-2022 2,426,134.69$                  2,426,134.69$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}}{2063788/proyecto_INICIO, 2063788/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063885 Proyecto de inversión 9,909,112.76$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9909112.76, modificado:9909112.76}}ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARRROLLO INTEGRAL PDI DE NUEVO LAREDO28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-COMAPA-PDI-PRODI-07/2021N 0 0 425058 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA 4610, lon:-99.5189676, lat:27.4951362}}12-10-2021 31-12-2021 591,804.59$                     591,804.59$                      591,804.59$               591,804.59$                  591,804.59$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063981 Proyecto de inversión 4,500,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}PLAN MAESTRO DE VIALIDAD Y TRAFICO DE LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 358022 346745 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCION PONIENTE ZONA CENTRO, lon:-98.279666, lat:26.087429}}17-02-2022 30-12-2022 4,500,000.00$                  4,500,000.00$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2063981/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064096 Proyecto de inversión 7,114,114.16$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7114114.16, modificado:7114114.16}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 36 UBICADA EN CALLE PALMA BAMBU ENTRE CALLES PRIVADA PALMA BAMBU Y PALMA PEQUEÑA EN LA COLONIA LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 6362 6161 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 36 COLONIA LAS PALMAS, lon:-98.228637, lat:26.004057}}10-02-2022 30-12-2022 7,114,114.16$                  7,114,114.16$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064096/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064151 Proyecto de inversión 234,273.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234273.6, modificado:234273.6}}CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS UBICADAS EN 8 CENTROS DE BIENESTAR Y PAZ EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2567-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:matamoros tamaulipas, lon:-97.56475, lat:25.853132}}16-02-2022 31-03-2023 234,273.60$                     234,273.60$                      -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064155 Proyecto de inversión 5,827,986.23$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5827986.23, modificado:5827986.23}}REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO HOSPITAL GENERAL EN CD. MADERO, TAM. (SEGUNDA ETAPA) (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Estudios de PreinversiónSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2735-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:madero, lon:-97.817419, lat:22.288556}}16-02-2022 31-03-2023 5,827,986.23$                  5,827,986.23$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064231 Proyecto de inversión 10,419,826.02$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041982602E7, modificado:1.041982602E7}}REHABILITACION EN EL SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 152897 148081 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA OCCIDENTAL COLONIA LOMA LINDA, lon:-98.2999, lat:26.074958}}10-02-2022 30-12-2022 10,419,826.02$               10,419,826.02$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064231/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065451 Proyecto de inversión 247,754.32$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247754.32, modificado:247754.32}}REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 13 DE ENERO ENTRE GUAYAQUIL Y 20 DE NOVIEMBRE COL. LAS ARBOLEDAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA12 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.64, meta_modificada:1726.64}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 13 DENERO ENTRE GUAYAQUIL Y 20 DE NOVIEMBRE COL LAS ARBOLEDAS, lon:-97.838027, lat:22.243587}}01-06-2022 31-10-2022 61,938.58$                       -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM00170401030297 Proyecto de inversión 472,950.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17200.71, modificado:17200.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225799.29, modificado:225799.29}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13950.0, modificado:13950.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}}Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En Zap Zona Centro - 25082728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ZONA CENTRO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UNA , lon:-99.22296695, lat:22.53834483}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00170401030569 Proyecto de inversión 52,550.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Rancho San Diego - 25023128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL RANCHO SAN DIEGO., lon:-99.1411117, lat:22.45420467}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM18180101067865 Proyecto de inversión 4,895,978.12$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895978.12, modificado:0.0}}Paquete 16, Conservación  Rutinaria  De  Los  Caminos:  1 Mendez - Burgos (24.9 Km.), 2-Burgos - Límite De Estados Tam./N.L. (16.0 Km.), 3-La Soledad - San Carlos (73.30 Km.),........28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2360-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:181.46}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}09-03-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-039-18-I, contratista:RUIZ CANTU LEONOR ANGELICA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4849051.42, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1204904/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada

2022 1 TAM190101514152 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:479464.04}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DPR0041C	28DPR0041C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2103C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-04-2019 30-06-2019 479,464.04$                     479,464.04$                      440,446.01$               440,446.01$                  440,446.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029, contratista:J. BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2095405.23, importe_modificado:2095405.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200201708526 Proyecto de inversión 1,730,898.51$                {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730898.51, modificado:2370857.31}}RP-20-2161-01. DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTI TECHO + ACABADOS + INSTALACIONES Y CANCELERIA JARDÍN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE ALBA	28DJN0211Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2161-01. N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2630062, lat:26.0667786}}01-07-2020 28-10-2020 2,370,857.31$                  2,370,857.31$                   2,369,371.19$            2,369,371.19$               2,369,371.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-007-2020-0021, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3064676.98, importe_modificado:3064676.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.4}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876253 Proyecto de inversión 536,589.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536589.44, modificado:403387.85}}19-0606-01-002.	TERMINACIÓN DE COMEDOR + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	28DPR1858B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-002. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Jesús Vega, Aldama, Tamps., México, lon:-98.0734016, lat:22.9005199}}03-12-2020 21-01-2021 403,387.85$                     403,387.85$                      317,871.97$               317,871.97$                  317,871.97$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.85}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876259 Proyecto de inversión 939,364.26$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939364.26, modificado:1001987.7}}19-0606-01-004.	TERMINACIÓN DE COMEDOR 6 X 16 M. + OBRA EXTERIOR + ANDADOR	TELESECUNDARIA GERARDO TOMAS GOMEZ CASTILLO	28DTV0106V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-004. N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9286439, lat:22.4184774}}03-11-2020 21-01-2021 1,001,987.70$                  1,001,987.70$                   891,985.65$               891,985.65$                  891,985.65$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.4}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876272 Proyecto de inversión 481,550.86$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481550.86, modificado:474103.3}}19-0606-01-007.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ	28DES0028B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-007. N 0 0 642 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Industrial, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4324737, lat:22.8212733}}03-11-2020 21-01-2021 474,103.30$                     474,103.30$                      465,650.56$               465,650.56$                  465,650.56$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876724 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:681012.68}}18-2114C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 188 ML.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ	28DJN0946Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2114C-01. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5590033, lat:27.4522646}}12-11-2020 09-02-2021 681,012.68$                     681,012.68$                      407,099.83$               407,099.83$                  407,099.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.16}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876811 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:638652.59}}18-2122C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML.	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	28DJN1049L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2122C-01. N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 638,652.59$                     638,652.59$                      512,450.32$               512,450.32$                  512,450.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876938 Proyecto de inversión 1,100,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:833259.81}}18-2238C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 X 15.0 M + 0.40 M.	JARDÍN DE NIÑOS BERTHA SIERRA BUSTAMANTE	28DJN0995H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2238C-01. N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:La Presita, 87019 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1636051, lat:23.7775773}}17-11-2020 02-02-2021 833,259.81$                     833,259.81$                      249,977.94$               249,977.94$                  249,977.94$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877010 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685532.23}}18-2154C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 150.28 M Y REMODELACION DE 2 AULAS + MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ	28DJN0898F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2154C-01. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 685,532.23$                     685,532.23$                      469,701.17$               469,701.17$                  469,701.17$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877821 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:606867.15}}18-2118C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA + MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ	28DJN1006N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2118C-01. N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 606,867.15$                     606,867.15$                      182,060.15$               182,060.15$                  182,060.15$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877957 Proyecto de inversión 81,803.51$                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81803.51, modificado:80028.21}}20-0727-01-010.	REHAB. DE LOSA, MUROS Y RED ELÉCTRICA DE 1 AULA	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	28DPR0919S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-010. N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Laguna de San Juan, Tamps., México, lon:-98.0077777, lat:24.7747222}}22-12-2020 10-04-2021 80,028.21$                       80,028.21$                        47,089.61$                  47,089.61$                    47,089.61$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201928894 Proyecto de inversión 51,498.01$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51498.01, modificado:51498.01}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE FORTUNATO DOSAL Y MC GREGOR - 6287228 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 62872 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FORTUNATO DOSAL Y CALLE MC GREGOR, AVENIDA IGNACIO ALDAMA  A UNA CUADRA ATRAS DE UN NEGOCIO DE VIDRIER, lon:-99.23380822, lat:26.56306514}}01-07-2021 05-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1928894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938240 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:436896.75}}18-2094C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL;	TELESECUNDARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL	28DTV0038O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2094C-01. N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:337, direccion:87557 Santa Adelaida, Tamps., México, lon:-97.6513888, lat:25.8552777}}12-03-2021 09-06-2021 436,896.75$                     436,896.75$                      242,639.85$               242,639.85$                  242,639.85$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938254 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:748786.17}}18-2206C-01.	CONSTRUCCION DE 86 ML DE BARDA Y REHABILITACION GENERAL.	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR1048C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2206C-01. N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:Unnamed Road, 87904 Tamps., México, lon:-99.76718903, lat:22.95207062}}09-03-2021 06-06-2021 748,786.17$                     748,786.17$                      431,825.71$               431,825.71$                  431,825.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938267 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:733327.79}}18-2221C-01.	MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 AISLADOS + ANDADOR DE 1.50X15.00 M + 0.40M + OBRA EXTERIOR.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ	28DJN0096P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2221C-01. N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Prolongacion Democracia, América de Juárez, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1719427, lat:23.7238662}}20-05-2021 17-08-2021 733,327.79$                     733,327.79$                      219,998.34$               219,998.34$                  219,998.34$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938280 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:550316.62}}18-2037C-01.	HERRERIA PARA CUATRO AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS	PRIMARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE	28DPR1565O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2037C-01. N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Quetzalcoatl, Tampico, Tamps., México, lon:-97.857536, lat:22.2543368}}20-05-2021 17-08-2021 550,316.62$                     550,316.62$                      359,157.98$               359,157.98$                  359,157.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938541 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:693303.61}}18-2228C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE MONOFASICA + RED ELECTRICA EN EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS ORALIA GUERRA DE VILLARREAL	28DJN0755I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2228C-01. N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Moderna, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1117223, lat:23.7312751}}05-07-2021 05-07-2021 693,303.61$                     693,303.61$                      395,218.47$               395,218.47$                  395,218.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938620 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:714480.06}}18-2189C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	28DPR2263Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2189C-01. N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Villa del Mar, San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1215677, lat:24.8449522}}05-07-2021 05-07-2021 714,480.06$                     714,480.06$                      375,415.98$               375,415.98$                  375,415.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938672 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:672236.38}}18-2026C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DJN0296N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2026C-01 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Revolución Verde, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8495482, lat:22.3201915}}21-04-2021 18-08-2021 672,236.38$                     672,236.38$                      409,828.72$               409,828.72$                  409,828.72$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938807 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:480956.98}}18-2056C-01.	REHABILITACION GENERAL	TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC	28DTV0016C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2056C-01. N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:89746 López Rayón, Tamps., México, lon:-98.4602777, lat:22.5008333}}08-04-2021 06-07-2021 480,956.98$                     480,956.98$                      144,287.10$               144,287.10$                  144,287.10$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938847 Proyecto de inversión 3,036,668.08$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036668.08, modificado:3490995.43}}20-0727-01-014.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 24 X 36 MTS.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS	28DIT0026P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-014. N 0 0 4637 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}02-06-2021 29-09-2021 3,490,995.43$                  3,490,995.43$                   3,359,832.96$            3,359,832.96$               3,359,832.96$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0008-2021-0018, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4985226.86, importe_modificado:4985226.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958727 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CASAS LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO - 17813328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178133 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:274, direccion:EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 87253 NUEVO SAN FRANCISCO, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 70 KILÓMETROS AL SUROESTE DE CASAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.73159947, lat:23.40102195}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1958727/proyecto_INICIO, 1958727/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958729 Proyecto de inversión 1,169,871.28$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169871.28, modificado:1169499.63}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS EN CASAS EN AGEB TRESCIENTOS VEINTIDÓS - 17814928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178149 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA PUEBLO CASAS, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SARH Y CALLE VERACRUZ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL REDEDOR DEL CAMPO DE FUTBOL AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS, lon:-98.73934292, lat:23.72262723}}06-09-2021 31-12-2021 1,169,499.63$                  1,169,499.63$                   1,169,499.63$            1,169,499.63$               1,169,499.63$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.6}}{1958729/proyecto_INICIO, 1958729/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958735 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN CRUILLAS EN EL AGEB CIENTONOVENTA Y CINCO - 17835628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178356 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ PUEBLO CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JALISCO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A UNAS CUADRAS, lon:-98.53715427, lat:24.75885163}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{1958735/proyecto_INICIO, 1958735/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959054 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ EN AGEB NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO - 18539728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185397 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL PANTEÓN, lon:-98.5582076, lat:22.64508884}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959054/proyecto_INICIO, 1959054/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959150 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS - 18709928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187099 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:341, direccion:EJIDO SANTA GERTRUDIS, 87247 SANTA GERTRUDIS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO DE A, lon:-99.09531286, lat:23.90289002}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959150/proyecto_INICIO, 1959150/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959227 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ AGEB DOSCIENTOS CATORCE - 18848028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188480 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NÚMERO DOS Y CALLE NÚMERO TRES, CALLE MANUEL PARREÑO  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y DOS CUADRAS DE, lon:-99.0014084, lat:23.91188173}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959227/proyecto_INICIO, 1959227/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959228 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN GUÉMEZ AGEB CUATROCIENTOS SIETE - 18853828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188538 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NÚMERO SEIS Y CALLE NÚMERO SIETE, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIAMATAMOROS, lon:-99.00591332, lat:23.91334148}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959228/proyecto_INICIO, 1959228/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959229 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ AGEB VEINTE A - 18856628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188566 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NÚMERO ONCE Y CALLE NÚMERO DOCE, CALLE VICENTE GUERRERO  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS A TRES CUAD, lon:-99.01076931, lat:23.91531938}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959229/proyecto_INICIO, 1959229/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965784 Proyecto de inversión 531,332.66$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531332.66, modificado:531332.66}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR JOSE BROSING ENTRE MACEDONIO GUERRA  Y LIMITE PONIENTE, POR ESTEBAN SALINAS ENTRE BLVD LOS PRESIDENTES Y LIMITE PONIENTE Y POR MACEDONIO GUERRA ENTRE JOSE BROSING Y EMILIANO  ZAPATA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES - 8349228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83492 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.0, meta_modificada:557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BROSING INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MACEDONIO GUERRA Y CALLE ESTEBAN SALINAS, CALLE EMILIANO ZAPATA  COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD COLI, lon:-99.54169234, lat:27.4516374}}01-07-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.5}}{1965784/proyecto_INICIO, 1965784/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965820 Proyecto de inversión 12,132,297.98$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213229798E7, modificado:1.205755769E7}}REHABILITACIÓN DEL  SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ  ENTRE HABANA  Y AVENIDA EVA SAMANO (ALTURA CARCAMO NORTE), TRAMO 1  EN LA COLONIA LOMAS DEL RIO Y REFORMA URBANA - 8375028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83750 S 2131 2132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL RÍO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HABANA Y AVENIDA EVA SAMANO, CALLE BISNAGAS  COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CARRETERA A PIEDRAS N, lon:-99.55517823, lat:27.51979482}}01-07-2021 30-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965820/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965851 Proyecto de inversión 974,052.59$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974052.59, modificado:964372.41}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PUERTO MÉXICO ENTRE LA PAZ Y AGUSTÍN RODRIGUEZ , COLONIA BELLAVISTA - 8398928 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83989 S 172 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.3, meta_modificada:287.3}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MÉXICO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE AGUSTÍN RODRIGUEZ, CALLE PUERTO VALLARTA  COLONIA UBICADA AL NORPONIETE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS CO, lon:-99.56036856, lat:27.5055702}}01-07-2021 30-09-2021 964,372.41$                     964,372.41$                      289,311.72$               289,311.72$                  289,311.72$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.75}}{1965851/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965859 Proyecto de inversión 941,775.48$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941775.48, modificado:955036.46}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE PUERTO MEXICO ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y BLVD AEROPUERTO, COLONIA LA SANDIA - 8403128 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO84031 S 172 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MÉXICO INTERIOR SN COLONIA LA SANDÍA, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AGUSTÍN RODRIGUEZ Y CARRETERA AEROPUERTO, CALLE 2 DE ABRIL  COLONIA UBICADA AL NORPONIETE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS, lon:-99.56312683, lat:27.50560634}}01-07-2021 30-09-2021 955,036.46$                     955,036.46$                      273,732.38$               273,732.38$                  273,732.38$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.01}}{1965859/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966975 Proyecto de inversión 214,540.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214540.7, modificado:214540.7}}COSNTRUCCION DE MURO FIRME EN FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 9228928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM92289 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CARRETERA PRINCIPAL,    A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGE, lon:-99.21805496, lat:22.55235555}}03-05-2021 03-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1966975/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966977 Proyecto de inversión 186,935.94$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186935.94, modificado:186935.94}}COSNTRUCCION DE TECHO FRFIME EN COL. FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 9230328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM92303 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JARDINES DEL BOSQUE Y CALLE PRINCIPAL,    A 150 METROA AL NORTE DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE VERACRUZ MARGEN DE, lon:-99.21740646, lat:22.55032982}}03-05-2021 03-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1966977/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301970309 Proyecto de inversión 1,012,500.08$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012500.08, modificado:1012500.08}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL LA GANADERA DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 11144128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111441 S 52 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHOI  SE TOM, lon:-99.02397744, lat:22.88414489}}05-05-2021 16-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1970309/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999841 Proyecto de inversión 294,655.83$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294655.83, modificado:294655.83}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C. JESUS CARRANZA ENTRE C. 5a Y 6a, ZONA CENTRO28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2021/01N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle jesus carranza, #115, colonia barrera, entre quinta y sexta 88300, Centro, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02252734, lat:26.39790018}}16-08-2021 29-09-2021 291,655.83$                     291,655.83$                      291,655.83$               291,655.83$                  291,655.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/01, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:294655.83, importe_modificado:294655.83}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1999841/proyecto_INICIO, 1999841/proyecto_PROCESO, 1999841/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999854 Proyecto de inversión 474,150.78$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474150.78, modificado:474150.78}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA C CHAPOTE ENTRE BLVD HUIZACHE Y PRIV JACARANDA28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2021/06N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chapote 135, Infonavit Rinconada, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.04070735, lat:26.39272501}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/06, contratista:JEGAM CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:474150.78, importe_modificado:474150.78}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1999854/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302000808 Proyecto de inversión 6,035,114.92$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6035114.92, modificado:6035114.92}}REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO QUE SE DESTINARÁ AL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2203-02 N 0 0 584000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:matamoros, lon:-97.504823, lat:25.879915}}27-08-2021 02-06-2022 6,035,114.92$                  6,035,114.92$                   6,035,113.83$            6,035,113.83$               6,035,113.83$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}{2000808/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001622 Proyecto de inversión 985,866.98$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985866.98, modificado:967341.64}}20-0727-01-023.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR.	SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER	28DES0024F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-023. N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:88376 Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}30-09-2021 28-12-2021 967,341.64$                     967,341.64$                      581,257.90$               581,257.90$                  581,257.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-043-2021-0055, contratista:ADRIAN FLORES GUERRERO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3840075.02, importe_modificado:3840075.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001631 Proyecto de inversión 325,052.52$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325052.52, modificado:302883.03}}20-9204-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS	28DPR2140Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9204-01 N 0 0 348 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 88630 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2790804, lat:26.0838229}}23-09-2021 21-12-2021 302,883.03$                     302,883.03$                      90,864.91$                  90,864.91$                    90,864.91$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2919675.63, importe_modificado:2919675.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001632 Proyecto de inversión 465,049.81$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:465049.81, modificado:432660.85}}20-9205-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA EMILIO PORTES GIL	28DPR2210V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9205-01. N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:509, direccion:88864 Doroteo Arango, Tamps., México, lon:-98.2461111, lat:25.6605555}}23-09-2021 21-12-2021 432,660.85$                     432,660.85$                      129,798.25$               129,798.25$                  129,798.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2919675.63, importe_modificado:2919675.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001633 Proyecto de inversión 352,456.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352456.15, modificado:331311.87}}20-9206-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA ELADIO ZAVALA LOPEZ	28DPR2373F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9206-01. N 0 0 503 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Joya, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245226, lat:26.0149868}}23-09-2021 21-12-2021 331,311.87$                     331,311.87$                      99,393.56$                  99,393.56$                    99,393.56$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2919675.63, importe_modificado:2919675.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001752 Proyecto de inversión 472,908.61$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:472908.61, modificado:453671.14}}20-9234-01.	PINTURA GENERAL	SECUNDARIA GENERAL No. 2, JAIME TORRES BODET	28DES0045S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9234-01. N 0 0 325 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Tamaulipas, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9866509, lat:22.737417}}05-10-2021 03-12-2021 453,671.14$                     453,671.14$                      136,101.34$               136,101.34$                  136,101.34$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001767 Proyecto de inversión 272,945.33$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272945.33, modificado:261064.16}}20-9239-01. REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA REVOLUCION	28DPR0535N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9239-01. N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:Cd Mante-Llera de Canales, Nacional Colectiva 3ra Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9918584, lat:22.7454407}}05-10-2021 03-12-2021 261,064.16$                     261,064.16$                      78,319.25$                  78,319.25$                    78,319.25$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001821 Proyecto de inversión 552,152.04$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552152.04, modificado:528436.92}}20-9257-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO	28DML0042K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9257-01. N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:87798 La Soledad, Tamps., México, lon:-99.0788888, lat:24.0799999}}01-10-2021 14-11-2021 528,436.92$                     528,436.92$                      158,531.08$               158,531.08$                  158,531.08$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2123085.49, importe_modificado:2123085.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001830 Proyecto de inversión 525,156.92$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:525156.92, modificado:504154.04}}20-9274-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO B Y C + RED ELECTRICA EXTERIOR	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA	28DML0001K.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9274-01. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1722555, lat:23.7339507}}14-10-2021 27-11-2021 504,154.04$                     504,154.04$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002127 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:551924.07}}18-2038C-01.	IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M Y MOBILIARIO.	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF MADERO	28EDI0003M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2038C-01. N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jalisco, Primero de Mayo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.846724, lat:22.2462714}}31-03-2022 28-06-2022 551,924.07$                     551,924.07$                      268,506.13$               268,506.13$                  268,506.13$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002461 Proyecto de inversión 1,250,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1242359.3}}MODERNIZACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EJ. EL SAUZ, MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS. INCLUYE: DESAZOLVE DE POZO SOMERO, EQUIPO DE BOMBEO, CONTROLES, ELECTRONIVEL E INTERCONEXIÓN A TREN DE DESCARGA. AGUA POTABLE LOC. RURALES.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2260-01, 21-2260-02S 150 160 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:Otro Carretera Vicente Guerrero 329, 89960 Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.08843994, lat:22.55441574}}11-10-2021 11-10-2021 1,242,359.30$                  1,242,359.30$                   1,194,579.04$            1,194,579.04$               1,194,579.04$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2581738, contratista:INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2462481.07, importe_modificado:2462481.07}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2002461/proyecto_INICIO, 2002461/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302003165 Proyecto de inversión 9,673,317.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9673317.0, modificado:9435479.39}}(COMPROMISO INTERNACIONAL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS"). AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 3,082.28 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 24 POZOS DE VISITA Y 183 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR II).28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2364-01, 21-2364-02S 293 293 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.08, meta_modificada:3.08}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}11-10-2021 11-10-2021 9,435,479.39$                  9,435,479.38$                   6,668,969.06$            6,668,969.06$               6,668,969.06$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568258, contratista:GARCO DE REYNOSA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:9435479.39, importe_modificado:9435479.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.85}}{2003165/proyecto_INICIO, 2003165/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006475 Proyecto de inversión 335,533.80$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335533.8, modificado:334287.72}}20-0727-01-033.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA (75 ML.)	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	28DJN0765P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-033. N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Revolución Verde, 89838 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9828535, lat:22.7557182}}22-11-2021 19-02-2022 334,287.72$                     334,287.72$                      260,121.83$               260,121.83$                  260,121.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-058-2021-0072, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3553660.32, importe_modificado:3553660.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006551 Proyecto de inversión 5,141,162.32$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5141162.32, modificado:5054313.3}}21-0629-01-001.	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 2 E.E ESTRC. 717 (U-2C) + 1 DESAYUNADOR 2 E.E. ESTRC. 717 (U-2C) + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 717 (U-2C) 2 E.E. ADOSADO + ESCALERAS ESTRC. 717 (U-2C) ADOSADA + OBRA EXTERIOR.	PRIMARIA CAPITAN DE NAVIO BLAS GODINEZ BRITO	28NPR0001I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-001. N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:87678 La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}}09-11-2021 27-04-2022 5,054,313.30$                  5,054,313.30$                   1,928,611.41$            1,928,611.41$               1,928,611.41$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-056-2021-0070, contratista:VIRIALMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5054313.3, importe_modificado:5054313.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007137 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO LOCALIDAD NICOLAS BRAVO - 17593228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS175932 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:RANCHERIA NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), 87768 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA NICOLÁS BRAVO A 15 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TA, lon:-98.2630999, lat:24.00317847}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007137/proyecto_INICIO, 2007137/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007140 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD GENERAL GILDARDO MAGAÑA - 17700128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177001 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:231, direccion:EJIDO GENERAL GILDARDO MAGAÑA, 87760 GENERAL GILDARDO MAGAÑA, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO GENERAL GILDARDO MAGAÑA A 36 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAU, lon:-98.45110336, lat:23.83778296}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2007140/proyecto_INICIO, 2007140/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007142 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO COLONIA TOMÁS YARRINGTON - 17789528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177895 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ COLONIA TOMÁS YARRINGTON, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDES, CALLE SAN MIGUEL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABA, lon:-98.37773683, lat:24.06434059}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007142/proyecto_PROCESO, 2007142/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007154 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LAS ALAZANAS - 17867628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178676 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:EJIDO LAS ALAZANAS, 89679 LAS ALAZANAS, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LAS ALAZANAS A 78 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.13606197, lat:23.34111739}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007154/proyecto_PROCESO, 2007154/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007162 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD LA TAXQUEÑA - 17997228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179972 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:232, direccion:EJIDO LA TAXQUEÑA, 89780 LA TAXQUEÑA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LOMA ALTA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.08633274, lat:22.90736864}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007162/proyecto_INICIO, 2007162/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007174 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL LUCERO - 18104528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181045 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:EJIDO EL LUCERO, 89670 EL LUCERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL LUCERO A 6 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.12806509, lat:22.91298695}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007174/proyecto_INICIO, 2007174/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007184 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ANTONIO VILLARREAL - 18187628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181876 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:370, direccion:EJIDO ANTONIO VILLARREAL, 89670 ANTONIO VILLARREAL, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ANTONIO VILLARREAL 30 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.83339079, lat:22.9598083}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007184/proyecto_PROCESO, 2007184/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007194 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL ROSAL - 18212828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182128 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:478, direccion:EJIDO EL ROSAL, 89670 EL ROSAL, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL ROSAL A 26 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.94593935, lat:22.76722431}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007194/proyecto_PROCESO, 2007194/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007196 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE - 18216428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182164 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:614, direccion:EJIDO DIEZ DE OCTUBRE, 89670 DIEZ DE OCTUBRE, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DIEZ DE OCTUBRE A 15 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.9933298, lat:22.84800231}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007196/proyecto_PROCESO, 2007196/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007208 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DOS - 18246328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182463 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRAY ANDRÉS DE OLMOS Y CALLE SALINAS Y ROCHA, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 38, lon:-98.63361621, lat:22.62758749}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007208/proyecto_PROCESO, 2007208/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007222 Proyecto de inversión 1,023,637.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023637.37, modificado:1023637.37}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD MÉXICO LIBRE - 18434228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS184342 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO MÉXICO LIBRE A 16 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.16290086, lat:22.6411144}}06-09-2021 31-12-2021 1,023,312.19$                  1,023,312.19$                   1,023,312.19$            1,023,312.19$               1,023,312.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.65}}{2007222/proyecto_INICIO, 2007222/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007253 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BURGOS EJIDO LA PASIÓN - 18611128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186111 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:EJIDO LA PASIÓN, 88890 LA PASIÓN, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA PASIÓN A 26 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.62086358, lat:24.9905644}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007253/proyecto_PROCESO, 2007253/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007304 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS AGEB CINCUENTA Y OCHO - 18946628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189466 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA PUEBLO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARTIRES DE LA REFORMA, CALLE MIGUEL NEGRETE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-99.21926508, lat:22.53229344}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007304/proyecto_INICIO, 2007304/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007603 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA EJIDO GUAYABAS - 19610428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196104 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:EJIDO GUAYABAS, 87670 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUAYABAS A 65 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.81031931, lat:24.00499097}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007603/proyecto_PROCESO, 2007603/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009004 Proyecto de inversión 219,404.59$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219404.59, modificado:219404.59}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN JIMÉNEZ LOCALIDAD SANTENDER JIMÉNEZ COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR - 25989328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD259893 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGRADECIMIENTO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VAMOS TAMAULIPAS Y CALLE RESPETO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER , lon:-98.47548555, lat:24.21363872}}04-10-2021 31-12-2021 219,404.59$                     219,404.59$                      219,404.59$               219,404.59$                  219,404.59$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2009004/proyecto_INICIO, 2009004/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011551 Proyecto de inversión 15,420.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14343.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.66, modificado:15420.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD CARVAJAL - 32516628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325166 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:456, direccion:CALLE SAN FERNANDO EJIDO CARVAJAL, 87636 CARVAJAL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI  EL EJIDO SE UBICA A 65 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-97.74178199, lat:24.50814499}}03-12-2021 31-12-2021 15,420.00$                       15,379.04$                        15,379.04$                  15,379.04$                    15,379.04$              {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2011551/proyecto_INICIO, 2011551/proyecto_FIN, 2011551/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA



2022 1 TAM210402011570 Proyecto de inversión 7,710.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6633.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.67, modificado:7710.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA AGEB MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS - 32544128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325441 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TRECE Y CALLE CATORCE, CALLE LUCIO BLANCO  EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.08090236, lat:25.02432214}}03-12-2021 31-12-2021 7,710.00$                         7,689.52$                          7,689.52$                    7,689.52$                      7,689.52$                {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2011570/proyecto_INICIO, 2011570/proyecto_FIN, 2011570/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011580 Proyecto de inversión 15,420.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14343.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.67, modificado:15420.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO ASENTAMIENTO LAS MALVINAS AGEB SETECIENTOS CINCO - 32561028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325610 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LAS MALVINAS, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE PEDRO J MENDEZ  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A DOS CUADRAS DE LA ES, lon:-98.15117348, lat:24.84591618}}03-12-2021 31-12-2021 15,420.00$                       15,379.04$                        15,379.04$                  15,379.04$                    15,379.04$              {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2011580/proyecto_INICIO, 2011580/proyecto_PROCESO, 2011580/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402014580 Proyecto de inversión 332,690.08$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332690.08, modificado:332690.08}}CONSTRUCCION DE VADO EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 12568928 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS125689 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA  - SAN MANUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO SAN MANUEL, 87865 SAN MANUEL, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CON ORIGEN EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y DIRECCION A EL EJIDO SAN MAN, lon:-99.68062979, lat:24.51107837}}15-04-2021 15-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2014580/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402015797 Proyecto de inversión 793,075.76$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793075.76, modificado:793075.76}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO EL MASCORRO - 16248028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS162480 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MASCORRO, 87930 EL MASCORRO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL MASCORRO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.41576692, lat:23.36036156}}06-07-2021 09-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2015797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023099 Proyecto de inversión 1,061,909.80$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061909.8, modificado:1061909.8}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 23895428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS238954 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    LA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPALCALLE BENITO JUAREZCA, lon:-99.37715647, lat:23.40401266}}21-07-2021 14-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2023099/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402026596 Proyecto de inversión 825,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO FRANCISCO MEDRANO - 25127828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS251278 S 60 90 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS), 87936 FRANCISCO MEDRANO (LAS PILAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 30 UBICACIONES DIFERENTES DENTRO DEL EJIDO FRANCISCO MEDRANO DEL MUNICIPIO DE JAUM, lon:-99.36156096, lat:23.57930514}}20-05-2021 30-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2026596/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402036619 Proyecto de inversión 165,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA SOLAR EN EL EJIDO JOSE DELGADO EN EL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 28923128 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS289231 S 25 32 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO A EL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ EJIDO JOSÉ DELGADO, 87865 JOSÉ DELGADO, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO JOSE DELGADO,    SALIDA A EL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ EN EL EJIDO JOSE DELGAD, lon:-99.64574022, lat:24.53881455}}01-10-2021 15-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2036619/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402039705 Proyecto de inversión 51,845.04$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51845.04, modificado:51845.04}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 30148428 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS301484 S 20 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO MAGUEYES, 87870 MAGUEYES, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 85  VARIAS CALLES EN EL EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE MAINERO TA, lon:-99.54826128, lat:24.56744918}}23-11-2021 23-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2039705/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052552 Proyecto de inversión 315,341.53$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315341.53, modificado:309134.73}}21-0629-01-021. SUBESTACION TIPO POSTE 75 KVA. TELESECUNDARIA SERVANDO CANALES	28DTV0141A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-021. N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:Juan Rincón, Tamaulipas, México, lon:-99.2163268, lat:23.925489}}20-12-2021 20-04-2022 309,134.73$                     309,134.73$                      224,596.30$               224,596.30$                  224,596.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-060-2021-0074, contratista:CONSTRUCCIONES LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2168571.19, importe_modificado:2168571.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.7}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402053864 Proyecto de inversión 175,109.58$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175109.58, modificado:175109.58}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA); EN CRUCERO ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y CUARTA (905 M2), EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2440-02 N 0 0 60055 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:905.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Victoria 422, Zona Centro, 87500 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.81014204, lat:25.6765928}}02-12-2021 01-03-2022 175,109.58$                     175,109.58$                      175,054.08$               175,054.08$                  175,054.08$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}}{2053864/proyecto_INICIO, 2053864/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054085 Proyecto de inversión 140,689.03$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140689.03, modificado:140689.03}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA); CALLE VISTA ENCANTO ENTRE CALLE 17 Y NABOS, COL. VISTA HERMOSA (1500 M2), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2459-02 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Ribereña #230, Vicente Guerrero, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30592155, lat:26.09521431}}02-12-2021 01-03-2022 140,689.03$                     140,689.03$                      140,657.27$               140,657.27$                  140,657.27$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}{2054085/proyecto_INICIO, 2054085/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054360 Proyecto de inversión 3,900,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS DE 485 M2 (MÓDULO 1 DE 2) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2375-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}06-09-2021 03-05-2022 3,900,000.00$                  3,900,000.00$                   3,898,586.37$            3,898,586.37$               3,898,586.37$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2054360/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054367 Proyecto de inversión 11,931,388.23$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193138823E7, modificado:1.193063304E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS DE 485 M2 (MÓDULO 1 DE 2) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2375-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}06-09-2021 03-05-2022 11,930,633.04$               11,930,633.04$                11,930,633.04$          11,930,633.04$            11,930,633.04$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Cancelado Cancelación validada

2022 1 TAM210402057244 Proyecto de inversión 9,909,112.76$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9909112.76, modificado:9909112.76}}Rehabilitación del colector ribereño sector centro del pozo #14 al pozo #2028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA del Municipio de Nuevo Laredo TamaulipasLP COMAPA RIBERÑO PROAGUA 09 2021N 0 0 12100 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1232.29, meta_modificada:1232.29}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. Gpe Victoria & Av Riva Palacio, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5138562, lat:27.4959066}}12-10-2021 31-03-2022 3,883,809.98$                  3,883,809.98$                   3,883,809.98$            3,883,809.98$               3,883,809.98$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1232.29}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057247 Proyecto de inversión 766,032.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766032.55, modificado:766032.55}}REPOSICIÓN DE 50.00 M DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE PVC, DE 24" DE DIÁMETRO, EN CALLE RIBERA DEL SUR ENTRE LAS TORRES Y LLANURA OCCIDENTE, EN LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, EN REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS N 0 0 815 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribera del Sur 109, Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.31604958, lat:26.08985703}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribera del Sur 101, Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.31665039, lat:26.08985703}}13-01-2022 13-01-2022 766,032.55$                     766,032.55$                      229,809.77$               229,809.77$                  229,809.77$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057931 Proyecto de inversión 13,527,549.97$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352754997E7, modificado:1.352754997E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PABELLÓN GANADERO INCLUYE VELARIA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2720-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:65J2+52 Tampico, Tamps., México, lon:-97.84998894, lat:22.23039451}}13-10-2021 31-03-2022 13,527,549.97$               13,527,549.97$                13,372,417.31$          13,372,417.31$            13,372,417.31$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061384 Proyecto de inversión 599,862.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599862.91, modificado:598989.81}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA MEXICO EN LA CALLE INSURGENTES SUR - 206128 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Matamoros 2061 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:446.0, meta_modificada:446.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES SUR COLONIA MÉXICO, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TEMIXCO Y CALLE AYUPILCO,    COLONIA MEXICO EN LA CALLE INSURGENTES SUR ENTRE LA CALLE TEMIXCO Y AYUPILCO, lon:-97.45960606, lat:25.83387514}}01-04-2022 30-05-2022 598,989.81$                     598,989.81$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-016/2022, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:598989.81, importe_modificado:598989.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}}{2061384/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061668 Proyecto de inversión 460,084.77$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460084.77, modificado:460084.77}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE FERMIN LEGORRETA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA ZONA CENTRO - 502928 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5029 S 3407 2271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.1, meta_modificada:1063.1}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FERMIN LEGORRETA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ROSALES  A DOS CUADRAS  EL HOSPITAL CIVIL Y LA CASA DEL ADULTO MAYOR, lon:-99.15733159, lat:23.7272803}}27-04-2022 25-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061668/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061963 Proyecto de inversión 150,006.63$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150006.63, modificado:150006.63}}CONSTUCCION DE GRADAS EN TALUD DEL RIO SAN MARCOS - 748028 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Victoria 7480 S 5405 3604 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA AUTÉNTICAS PLAYAS, 87130 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA  ENFRENTE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO, lon:-99.13236476, lat:23.72673816}}25-04-2022 13-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2061963/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102062714 Proyecto de inversión 492,565.86$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492565.86, modificado:492565.86}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL , PALMILLAS TAMAULIPAS - 1066928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Palmillas 10669 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    BENEFICIARIO 1 CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE BENEFIC, lon:-99.55190766, lat:23.30613918}}08-03-2022 06-05-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2062714/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102063132 Proyecto de inversión 12,244,006.83$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.224400683E7, modificado:1.224400683E7}}PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO YUKON, DEMOCRACIA Y JESÚS CAVAZOS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2549-01 N 0 0 10116 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Jesús Cavazos entre Lic. José Luis Chavez Alvarez y Calle Joel Olvera Col Alianza Social, lon:-98.29574, lat:26.02271}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Democracia entre Lic. José Luis Chavez Alvares y Calle Alianza Social, Col. Alianza Social, lon:-98.29719, lat:26.02281}, geo3: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Río Yukón, entre Avenida Alcala y Río Kasai Col. Balcones de Alcalá, lon:-98.26186, lat:26.00345}}03-03-2022 28-09-2022 12,244,006.83$               12,244,006.83$                3,673,202.05$            3,673,202.05$               3,673,202.05$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-015-22-P, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.224400683E7, importe_modificado:1.224400683E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063133 Proyecto de inversión 24,684,646.32$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.468464632E7, modificado:2.468464632E7}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 26 Miquihuana Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2051-01 N 0 0 3740 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Esq. con Zaragoza entre la Plaza Principal, Cabecera Municipal, lon:-99.75299, lat:23.57344}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo entre Calle Comonfort y Salida a Carretera a San Jose del Llano, Cabecera municipal, lon:-99.76063, lat:23.57322}}10-03-2022 04-11-2022 24,684,646.32$               24,684,646.32$                7,405,393.90$            7,405,393.90$               7,405,393.90$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2729866, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.468464632E7, importe_modificado:2.468464632E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4600.0}}{2063133/proyecto_PROCESO, 2063133/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063305 Proyecto de inversión 9,953,237.02$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9953237.02, modificado:9953237.02}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2057-01 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6364.75, meta_modificada:6364.75}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Colima, entre Felipe Angeles y Juan de la Barrera, lon:-98.2809, lat:26.05315}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Alamo, entre calle durazno y acacia, en la col. Prados de Alcala, lon:-98.2678, lat:26.0021}}23-03-2022 17-11-2022 9,953,237.02$                  9,953,237.02$                   2,985,971.10$            2,985,971.10$               2,985,971.10$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-024-22-I, contratista:HEME INFRAESTREUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9953237.02, importe_modificado:9953237.02}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}}{2063305/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063356 Proyecto de inversión 4,925,988.53$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925988.53, modificado:4925988.53}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2062-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3196.0, meta_modificada:3196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Agustin Melgar, entre calle Benito Juarez y Niños Heroes, en la col. Margarita Maza de Juarez, lon:-98.25501, lat:26.02984}}28-03-2022 22-11-2022 4,925,988.53$                  4,925,988.53$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-028-22-I, contratista:INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4925988.53, importe_modificado:4925988.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:200.0}}{2063356/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063433 Proyecto de inversión 5,973,652.90$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973652.9, modificado:5973652.9}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2073-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:11200.0, meta_modificada:11200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:calle victoria entre lazaro cardenas y calle cuarta ( 11200 m2 ) en el municipio de valle hermoso, lon:-97.8081, lat:25.66931}}01-04-2022 27-09-2022 5,973,652.90$                  5,973,652.90$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-033-22-I, contratista:GRUPO TECMECI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5973652.9, importe_modificado:5973652.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2000.0}}{2063433/proyecto_PROCESO, 2063433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063536 Proyecto de inversión 17,818,636.45$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.781863645E7, modificado:1.781863645E7}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2161-01 N 0 0 640 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Chile entre la calle Venezuela y Av. Alaska, col. Ampliacion la Libertad, lon:-99.16821, lat:23.76988}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: calle Urano entre calle Cometa y calle Luna. col. Estrella, lon:-99.17695, lat:23.77357}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Jose Maria Vargas Perez entre la calle Francisco de la Fuente a Carretera interejidal, Ej. la Presita, lon:-99.1682, lat:23.77535}}25-03-2022 19-11-2022 17,818,636.45$               17,818,636.45$                -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-035-22-P, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GRSAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.781863645E7, importe_modificado:1.781863645E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063774 Proyecto de inversión 140,898.54$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140898.54, modificado:140898.54}}REPOSICION DE 100.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIAMETRO, EN CALLE ESCULTURAS AUSTIN ENTRE MANUFACTURAS REYNOSA A DELNOSA EN LA COLONIA FRACC.INDUSTRIAL MAQUILADORAS, EN REYNOSA TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2396-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ESCULTURAS AUSTIN ENTRE MANUFACTURAS REYNOSA A DELNOSA EN LA COLONIA FRACC.INDUSTRIAL MAQUILADORAS, lon:-98.21112, lat:26.001158}}22-11-2021 31-05-2022 140,898.54$                     140,898.54$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063774/proyecto_PROCESO, 2063774/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063943 Proyecto de inversión 1,192,372.83$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192372.83, modificado:1192372.83}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE AVE. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, INCLUYE 678 MTS. DE TUBERÍA DE VARIOS DIAMETROS DE PVC SANITARIO Y 72 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2477-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:678.0, meta_modificada:678.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE AVE. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, lon:-98.08655, lat:25.983378}}11-02-2022 07-04-2022 1,192,372.83$                  1,192,372.83$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}}{2063943/proyecto_PROCESO, 2063943/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063983 Proyecto de inversión 2,500,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS "LAS ANACUAS" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 358022 346745 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCION PONIENTE ZONA CENTRO, lon:-98.279666, lat:26.087429}}10-02-2022 30-12-2022 2,500,000.00$                  2,500,000.00$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2063983/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063984 Proyecto de inversión 1,048,287.23$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048287.23, modificado:1048287.23}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 24¿ DE DIAMETRO EN CALLE ACCESO 2 ENTRE CALLES RIBERA DEL SUR Y PRAXEDIS BALBOA EN COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 3081 2983 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO 2 COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, lon:-98.312217, lat:26.090257}}10-02-2022 30-12-2022 1,048,287.23$                  1,048,287.23$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2063984/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064025 Proyecto de inversión 1,221,938.67$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221938.67, modificado:1221938.67}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE GALEANA ENTRE CALLES TRES NACIONES Y SOL DE MAYO; CALLE PRAXEDIS BALBOA ENTRE CALLES SABINO Y PINO; CALLES RIO CONCHOS ENTRE CALLES OCCIDENTAL Y RIO SABINAS; Y CALLE SAN JOSE ENTRE CALLES RIO MANTE Y RIO ALAMO, TODAS EN LA COLONIA LONGORIA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1027 995 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.4, meta_modificada:369.4}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle galeana colonia longoria, lon:-98.297264, lat:26.077033}}10-02-2022 30-12-2022 1,221,938.67$                  1,221,938.67$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064025/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064038 Proyecto de inversión 1,387,829.52$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387829.52, modificado:1387829.52}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE PANUCO ENTRE BULEVAR NARANJOS ORIENTE Y CALLE REYNOSA EN LA COLONIA PETROLERA; AVENIDA REYNOSA ENTRE CALLES VERACRUZ Y PANUCO EN LA COLONIA PETROLERA; Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES ZARAGOZA Y MORELOS EN LA COLONIA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 371 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.5, meta_modificada:412.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO COLONIA PETROLERA, lon:-98.269343, lat:26.066808}}10-02-2022 30-12-2022 1,387,829.52$                  1,387,829.52$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064038/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064041 Proyecto de inversión 3,195,393.19$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3195393.19, modificado:3195393.19}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLES SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLES MERIDA Y GUADALAJARA; CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES PROF. ANIBAL PEREZ GONZALEZ Y SALTILLO; CALLE SALTILLO ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y OCCIDENTAL; EMILIO CARRANZA ENTRE CALLES PANUCO Y OCCIDENTAL; CALLE OCCIDENTAL ENTRE CALLES EMILIO CARRANZA Y NUEVO LEON, TODAS EN LA COLONIA RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1367 1323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.2, meta_modificada:649.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA RODRIGUEZ, lon:-98.286416, lat:26.07413}}10-02-2022 30-12-2022 3,195,393.19$                  3,195,393.19$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064041/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064064 Proyecto de inversión 8,110,041.54$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8110041.54, modificado:8110041.54}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 30¿ DE DIAMETRO EN BULEVAR LAS FUENTES ENTRE CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA SUR Y RIO SAN JUAN EN LA COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 9300 9008 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR LAS FUENTES COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS, lon:-98.318565, lat:26.057839}}01-03-2022 28-06-2022 8,109,043.86$                  8,109,043.86$                   2,432,713.16$            2,432,713.16$               2,432,713.16$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.4}}{2064064/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064087 Proyecto de inversión 22,152,200.53$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.215220053E7, modificado:2.215220053E7}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 6 UBICADA EN PUNTO FINAL ORIENTE DE CALLE LOMAS DE SAN ANTONIO EN LA COLONIA MODULO 2000, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 41369 40067 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 6 COLONIA MODULO 2000, lon:-98.3015, lat:26.067968}}10-02-2022 30-12-2022 22,152,200.53$               22,152,200.53$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064087/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064095 Proyecto de inversión 10,809,111.18$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.080911118E7, modificado:1.080911118E7}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 3 UBICADA EN CALLE RIO MANTE ENTRE CALLES MAINERO Y RAYON EN LA COLONIA AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 7442 7208 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO TRES COLONIA AYUNTAMIENTO, lon:-98.291804, lat:26.087695}}10-02-2022 30-12-2022 10,809,111.18$               10,809,111.18$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064095/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064170 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:30416.66}}Complemento de obra 17-2074C-01 TAM17180201133830, CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 753 ADOSADA + OBRA EXTERIOR: 10 M + REHABILITACION GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	.28DJN0087H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa17-2074C-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:EJ. EL LIMON, lon:-99.008713, lat:22.827033}}30-06-2018 27-09-2018 30,416.66$                       30,416.66$                        26,135.09$                  26,135.09$                    26,135.09$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064365 Proyecto de inversión 24,715,518.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4715518E7, modificado:5423046.0}}P-1 Remodelación del edificio de aulas y talleres (modulor) etapa 2, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo del Centro Universitario Tampico Madero28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-1 S 789 620 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Centro Universitario Tampico-Madero, Circuito Interior s/n. Tampico, Tamaulipas, lon:-97.864142, lat:22.274096}}01-01-2022 31-12-2022 1,596,828.00$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064383 Proyecto de inversión 630,227.12$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630227.12, modificado:630227.12}}CERCADO PERIMETRAL EN LAGUNA NUEVO AMANECER 2DA ETAPA PARA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS COCODRILOS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA02 N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:351.0, meta_modificada:351.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:SECTOR BENITO JUAREZ COL LUCIO BLANCO, lon:-97.833838, lat:22.269633}}01-06-2022 30-09-2022 157,556.78$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064405 Proyecto de inversión 647,423.41$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647423.41, modificado:647423.41}}REPOSICIÓN DE 420 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA COL. FLORES MAGÓN EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE BRECHA 118 Y LÁZARO CÁRDENAS, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS21-2558-01 S 79 71 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.42, meta_modificada:0.42}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ  ENTRE BRECHA 118  Y LÁZARO CÁRDENAS, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS., lon:-97.833566, lat:25.663281}}29-01-2021 27-07-2021 647,423.41$                     647,423.41$                      194,227.02$               194,227.02$                  194,227.02$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064416 Proyecto de inversión 920,804.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920804.64, modificado:920804.64}}REPOSICIÓN DE 250 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA COL. LA LUZ EN CALLE RÍO LERMA ENTRE CALLE 4 Y 6, EN EL POBLADO EL REALITO, DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS21-2560-01 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.25, meta_modificada:0.25}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. LA LUZ EN CALLE RÍO LERMA ENTRE CALLE 4 Y 6, EN EL POBLADO EL REALITO, DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS., lon:-97.88037, lat:25.665333}}29-01-2021 27-07-2021 920,804.64$                     920,804.64$                      917,492.70$               917,492.70$                  917,492.70$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.25}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064429 Proyecto de inversión 560,742.14$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560742.14, modificado:560742.14}}TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE EN LAGUNA LOS PATOS EN ZONAS COLINDANTES COL HEROE DE NACOZARI EN CD MADERO TAM28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8920.0, meta_modificada:8920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL HEROES DE NACOZARI, lon:-97.825975, lat:22.274176}}01-06-2022 31-10-2022 140,185.14$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065211 Proyecto de inversión 1,175,971.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175971.26, modificado:1175971.26}}REPOSICIÓN DE 50.00 M DE COLECTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE PEAD, DE 3628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS21-2551-01 S 165 156 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.05, meta_modificada:0.05}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE SAN CARLOS Y RODOLFO GARZA CANTÚ EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, EN REYNOSA TAMAULIPAS., lon:-98.300731, lat:26.052044}}12-04-2022 12-04-2022 759,266.19$                     759,266.19$                      352,791.00$               352,791.00$                  352,791.00$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.05}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065599 Adquisición 3,125,243.59$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125243.59, modificado:3125243.59}}Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2022-04 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 1,041,643.69$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065872 Proyecto de inversión 3,590,060.80$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590060.8, modificado:3590060.8}}REHABILITACION DE ALUMBRADO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000043S 52800 35200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3658.0, meta_modificada:3658.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.1518, lat:23.738397}}18-04-2022 27-05-2022 3,590,060.80$                  3,590,060.80$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102066021 Proyecto de inversión 1,373,508.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373508.0, modificado:1373508.0}}TRABAJOS DE REHABILITACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, AREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2022-COP002001 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5166.0, meta_modificada:5166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.073047, lat:22.919486}}15-02-2022 16-03-2022 398,905.03$                     398,905.03$                      398,905.03$               398,905.03$                  398,905.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2022-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1352209.85, importe_modificado:1352209.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.98}}{2066021/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM00170401030298 Proyecto de inversión 1,891,800.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903197.16, modificado:903197.16}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:68802.84, modificado:68802.84}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55800.0, modificado:55800.0}}Construcción De Treitan Y Seis Cuartos Dormitorios En La Zona Centro De Nuevo Morelos - 25078928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250789 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE OBREGON, CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-99.22020681, lat:22.53816632}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM18180101067655 Proyecto de inversión 13,213,730.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.321373E7, modificado:9898538.27}}Obra Nueva Del Centro De Salud (C.S.U.-02) De La Col. Fundadores De Río Bravo28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2132-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1406, direccion:-, lon:-98.038055, lat:25.904722}}26-02-2018 9,898,538.27$                  9,898,538.27$                   2,969,561.49$            2,969,561.49$               2,969,561.49$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-222-18-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9898538.27, importe_modificado:9898538.27}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201118699 Proyecto de inversión 572,320.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376320.0, modificado:376320.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Ampliación La Reforma - 9329228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93292 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 00000 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CATORCE VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22841628, lat:22.47213815}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257081/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123665 Proyecto de inversión 1,389,920.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913920.0, modificado:913920.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9859128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS98591 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 34 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0043 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22203754, lat:22.5356936}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123943 Proyecto de inversión 245,280.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Francisco Villa - 9334028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93340 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE S/N EJIDO FRANCICO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.15077646, lat:22.46946206}}15-06-2018 29-06-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262325/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17180201133337 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836530.19}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023construccion Y Mobiliario De Taller De Corte Y Confeccion Est. Reg. 750 Adosado   Construccion De Subestacion Electrica De 37.5 Kva   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2327C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GLZ. : 28DML0033CCOL. 3 DE SEPTIEMBRESOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}}14-06-2018 836,530.19$                     836,530.19$                      609,220.29$               609,220.29$                  609,220.29$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2018-0023, contratista:GRUPO IEMIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006454.56, importe_modificado:3006454.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM180401502527 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:548075.99}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 8.00 x 6.00 M. JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS : 28DJN0865O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2325C-01. N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}17-10-2018 13-02-2019 548,075.99$                     548,075.99$                      500,572.47$               500,572.47$                  500,572.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067, contratista:BALDOMERO JESUS ZURITA SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3618987.31, importe_modificado:3618987.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574294 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:714600.7}}17-2186C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE : 28DJN0049E	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2186C-01 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}26-07-2019 23-10-2019 714,600.70$                     714,600.70$                      703,558.71$               703,558.71$                  703,558.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046, contratista:HECTOR JAVIER CANTU GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3349761.64, importe_modificado:3349761.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574306 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604369.97}}17-2202C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS : 28DJN0345F	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A Y B + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2202C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.29, meta_modificada:440.29}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los Garza, 88144 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5444022, lat:27.5063384}}26-07-2019 23-10-2019 604,369.97$                     604,369.97$                      598,129.16$               598,129.16$                  598,129.16$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046, contratista:HECTOR JAVIER CANTU GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3349761.64, importe_modificado:3349761.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.29}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876349 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:625185.26}}18-2102C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS CARLOTA ROSADO BOSQUE	28DJN0092T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2102C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 625,185.26$                     625,185.26$                      187,555.58$               187,555.58$                  187,555.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.1}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876886 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:571120.39}}18-2183C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	28DPR0916V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2183C-01. N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:493, direccion:Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-97.9436111, lat:25.2044444}}17-11-2020 14-02-2021 571,120.39$                     571,120.39$                      171,336.12$               171,336.12$                  171,336.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877057 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:695453.47}}18-2152C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13,200 V. + TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 M.	JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA	28DJN0821R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2152C-01. N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 695,453.47$                     695,453.47$                      321,361.38$               321,361.38$                  321,361.38$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877827 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:737146.68}}18-2130C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR: RED SANITARIA 20 ML.	PRIMARIA GABRIEL SALDIVAR SILVA	28DPR2473E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2130C-01. N 0 0 327 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de La Concordia, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5412737, lat:27.4567567}}20-11-2020 17-02-2021 737,146.68$                     737,146.68$                      221,144.01$               221,144.01$                  221,144.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877858 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:638912.35}}18-2119C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 174.54 ML	JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES	28DJN1007M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2119C-01. N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 638,912.35$                     638,912.35$                      569,533.96$               569,533.96$                  569,533.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877949 Proyecto de inversión 326,102.80$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326102.8, modificado:310258.47}}20-0727-01-009.	REHABILITACIÓN DE LOSAS Y VOLADOS	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	28DJN0483H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-009. N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Bellavista Nte., 87602 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1475118, lat:24.8509035}}22-12-2020 10-04-2021 310,258.47$                     310,258.47$                      263,657.12$               263,657.12$                  263,657.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210101885016 Proyecto de inversión 99,967,648.96$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.996764896E7, modificado:9.996764896E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INFRAESTRUCTURA URBANA EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2059-01 N 0 0 350000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 1601, Vicente Guerrero, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30521345, lat:26.09071459}}11-03-2021 07-08-2021 99,967,648.96$               99,967,648.96$                99,896,479.68$          99,896,479.68$            99,896,479.68$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-011-21-P, contratista:IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9.996764896E7, importe_modificado:9.996764896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}{1885016/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201912573 Proyecto de inversión 116,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO  EN POZO PROFUNDO  (AGUA PARA CONSUMO) EN RANCHO PIEDRAS - 2030128 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS20301 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:RANCHO PIEDRAS, 88425 PIEDRAS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO LUCIO BLANCO A RANCHO PIEDRAS CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.7257999, lat:26.04120212}}12-04-2021 30-09-2021 116,000.00$                     116,000.00$                      34,800.00$                  34,800.00$                    34,800.00$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-43-FAIS-2021, contratista:GANKAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1912573/proyecto_PROCESO, 1912573/proyecto_FIN, 1912573/proyecto_INICIO, 1912573/proyecto_PROCESO, 1912573/proyecto_FIN, 1912573/proyecto_INICIO, 1912573/proyecto_FIN, 1912573/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201929400 Proyecto de inversión 93,467.97$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93467.97, modificado:93467.97}}CONSTRUCCION DE LOSAS EN COL EL PARAISO - 6500728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65007 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA Y CARRETERA NACIONAL ANT. MORELOS-EL NARANJO,    100 PASANDO EL PUENTE SOBRE LA CARRETERA MANTEEL HUIZACHE Y 100 M LA, lon:-99.22465971, lat:22.53481317}}03-05-2021 03-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FISMUN-002/2021-2, contratista:OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:93457.97, importe_modificado:93457.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.0}}{1929400/proyecto_INICIO, 1929400/proyecto_PROCESO, 1929400/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938241 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:569510.87}}18-2029C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS SERGIO MARTINEZ CAVAZOS	28DJN0880G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2029C-01. N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8463149, lat:22.3151945}}31-03-2021 28-06-2021 569,510.87$                     569,510.87$                      297,137.71$               297,137.71$                  297,137.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.43}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938242 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:487806.34}}18-2034C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y REHABILITACION DE LOSA INTERIOR EN BAÑOS DE NIÑOS, NIÑAS Y BIBLIOTECA ESCOLAR.	PRIMARIA PROF. GASPAR BARRIENTOS	28DPR0279N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2034C-01. N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}31-03-2021 28-06-2021 487,806.34$                     487,806.34$                      345,020.63$               345,020.63$                  345,020.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938253 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:518390.11}}18-2211C-01.	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M.	TELESECUNDARIA VICTOR RAUL CASTILLO LARA	28DTV0208S.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2211C-01. N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}09-03-2021 06-06-2021 518,390.11$                     518,390.11$                      387,837.05$               387,837.05$                  387,837.05$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.75}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938275 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721070.8}}18-2147C-01.	PINTURA EN AULAS + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	28DJN0586D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2147C-01. N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3485476, lat:26.0523168}}20-05-2021 17-08-2021 721,070.80$                     721,070.80$                      216,321.24$               216,321.24$                  216,321.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938282 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:712096.6}}18-2150C-01.	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS MARIO MORENO CANTINFLAS	28DJN0711L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2150C-01. N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:Brecha la Retama, Tamaulipas, México, lon:-98.2471995, lat:25.9584056}}20-05-2021 17-08-2021 712,096.60$                     712,096.60$                      405,789.68$               405,789.68$                  405,789.68$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938399 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:748253.97}}18-2244C-01.	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 M. + CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA DE BLOCK APARENTE Y REJAS + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 12 M.	TELESECUNDARIA PROFR. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ	28DTV0211F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2244C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:85, direccion:Maximina Velázquez, 87279 Tamps., México, lon:-99.12569046, lat:23.81997654}}20-05-2021 17-08-2021 748,253.97$                     748,253.97$                      224,476.19$               224,476.19$                  224,476.19$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.4}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938535 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:835808.2}}18-2220C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS. + 0.50 M. MAS CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 1.50 X 15.0 M + 0.40 M.	JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA	28DJN0064X.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2220C-01. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1663731, lat:23.7272992}}04-05-2021 01-08-2021 835,808.20$                     835,808.20$                      568,620.09$               568,620.09$                  568,620.09$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938625 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:688352.9}}18-2190C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00 ML.	PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS	28DPR2449E.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2190C-01. N 0 0 221 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:La Valentina, 87602 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1215677, lat:24.8508446}}30-04-2021 28-07-2021 688,352.90$                     688,352.90$                      206,505.87$               206,505.87$                  206,505.87$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938626 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:657850.6}}18-2098C-01.	CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2098C-01. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0196416, lat:26.3970136}}30-04-2021 28-07-2021 657,850.60$                     657,850.60$                      502,614.45$               502,614.45$                  502,614.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938670 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:529345.32}}18-2195C-01.	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 80 ML.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA CASTAÑEDA	28DJN0065W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2195C-01. N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}}21-04-2021 18-08-2021 529,345.32$                     529,345.32$                      278,429.60$               278,429.60$                  278,429.60$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938671 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:592694.68}}18-2010C-01.	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION	PRIMARIA CONSTITUCION	28DPR2190Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2010C-01. N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, Altamira, Tamps., México, lon:-97.9109454, lat:22.4075066}}21-04-2021 18-08-2021 592,694.68$                     592,694.68$                      359,380.05$               359,380.05$                  359,380.05$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201940603 Proyecto de inversión 1,702,216.59$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702216.59, modificado:1702216.59}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR HIPOLITO SOTO ENTRE 1RO DE MAYO Y MARTIRES DE CHICAGO COL. 1ERO. DE MAYO	 1ERO. DE MAYO 	INV-PAV-FFM-05/2128 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOINV-PAV-FFM-05/21 N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.58, meta_modificada:842.58}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hipólito Soto 413, 1 de Mayo, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.57079232, lat:27.47942501}}03-03-2021 13-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-05/21, contratista:CONSTRUCTORA PIRAMIDE DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1702216.59, importe_modificado:1702216.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.68}}{1940603/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201940630 Proyecto de inversión 2,914,763.90$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914763.9, modificado:2914763.9}}INV-PAV-FFM-10/21 PAVIMENTACION ASFALTICA POR PABLO PEÑA ENTRE ARTURO CORTEZ VILLADA Y ANZURES LOS PRESIDENTES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOINV-PAV-FFM-10/21 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1844.06, meta_modificada:1844.06}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pablo Pena, Los Presidentes, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5403069, lat:27.4422906}}30-03-2021 27-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-10/21, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2914763.9, importe_modificado:2914763.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.83}}{1940630/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201941847 Proyecto de inversión 12,522,742.56$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.252274256E7, modificado:7513645.54}}LP-DS-FFM-06/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL SUBCOLECTOR ANAHUAC DE LA CALLE RIO TAMESI A AVE OCAMPO (TRAMO 3 SUBCOLECTOR ANAHUAC ENTRE RIO BALSAS Y AVE OCAMPO, TUBERIAS DE 20 CM DIAMETRO 391.11 ML, DE 91 CM 384.11 ML)	 ANAHUAC28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-DS-FFM-06/21 N 0 0 35750 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.9, meta_modificada:171.9}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Río Balsas 3702, Madero, 88270 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.50292706, lat:27.46429927}}18-05-2021 14-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FFM-06/21, contratista:GSG RENTALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1.252274256E7, importe_modificado:1.252274256E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1941847/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201942433 Proyecto de inversión 9,974,795.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974795.22, modificado:9974795.22}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 11, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2211-01 N 0 0 50000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:590.0, meta_modificada:590.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}29-06-2021 11-09-2021 9,974,795.22$                  9,974,795.22$                   8,848,990.11$            8,848,990.11$               8,848,990.11$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-129-21-I, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9974795.22, importe_modificado:9974795.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:590.0}}{1942433/proyecto_INICIO, 1942433/proyecto_PROCESO, 1942433/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958741 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ABASOLO COLONIA NUEVO DOLORES - 17848128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178481 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PALMAS COLONIA NUEVO DOLORES, 87766 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO CARRIZAL Y CALLE RÍO PURIFICACIÓN, CALLE RÍO USUMACINTA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.39523834, lat:24.0605126}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{1958741/proyecto_INICIO, 1958741/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958742 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO COLONIA NUEVO DOLORES - 17852428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178524 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CORONA COLONIA NUEVO DOLORES, 87766 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO PALMAS Y  , CALLE RÍO PURIFICACIÓN  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS A 2 CUADRAS DE LAGUNA, lon:-98.39171685, lat:24.05799595}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1958742/proyecto_INICIO, 1958742/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959050 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ AGEB QUINIENTOS VEINTIDÓS - 18537128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185371 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE ARMANDO FLORES PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIEZ DE ABRIL Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS, CALLE PEDRO J MÉNDEZ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABEC, lon:-98.54995099, lat:22.65787384}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959050/proyecto_INICIO, 1959050/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959062 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS COLONIA EUGENIA FLORES - 18546728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185467 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA EUGENIA FLORES, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y  , CALLE SERVANDO CANALES  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS , lon:-99.08677028, lat:22.54715273}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959062/proyecto_INICIO, 1959062/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959064 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO - 18548728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185487 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE GALEANA  LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETRO, lon:-98.31417111, lat:22.72452919}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959064/proyecto_INICIO, 1959064/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959066 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB SEISCIENTOS ONCE - 18552328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185523 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO MATAMOROS  LA LOCALIDAD SE , lon:-98.32979766, lat:22.72865825}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959066/proyecto_INICIO, 1959066/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959086 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES - 18569828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185698 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOS DE ENERO Y CALLE PEDRO J MÉNDEZ, CALLE MANUEL GONZÁLEZ  LA VIVIENDA SE ENCUAENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAUR, lon:-98.4314275, lat:22.82897444}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959086/proyecto_INICIO, 1959086/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959095 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD LAS CRUCITAS - 18586928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185869 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:EJIDO LAS CRUCITAS, 87248 LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 23 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-99.16603415, lat:24.01027258}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959095/proyecto_INICIO, 1959095/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959104 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD LUZ DEL CAMPESINO CORONA - 18605728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186057 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:EJIDO LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), 87238 LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE, lon:-99.10865413, lat:23.96447652}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{1959104/proyecto_INICIO, 1959104/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959142 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD AMPLIACIÓN EL REFUGIO EL CHAMIZAL - 18703328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187033 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN EL REFUGIO EL CHAMIZAL, 87235 AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIEND, lon:-99.11018848, lat:23.86872012}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959142/proyecto_INICIO, 1959142/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959146 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL ROBLE - 18704928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187049 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:EJIDO EL ROBLE, 87245 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA CERCA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROBLE, lon:-99.29769975, lat:24.00487084}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959146/proyecto_INICIO, 1959146/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959223 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ EN AGEB CIENTO SESENTA Y TRES - 18841628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188416 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NÚMERO QUINCE Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECEERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DEL P, lon:-99.01477653, lat:23.92006623}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959223/proyecto_INICIO, 1959223/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959262 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN NUEVO MORELOS AGEB SETENTA Y SIETE - 18954028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189540 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y  , CALLE ALTAVISTA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAUL, lon:-99.2227895, lat:22.53951659}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959262/proyecto_INICIO, 1959262/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959465 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN RÍO BRAVO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO AGEB SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO - 19550028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195500 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:PROLONGACION MANTE PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE MÁRTIRES DE CANANEA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRES, lon:-97.94597837, lat:26.04827781}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{1959465/proyecto_INICIO, 1959465/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959493 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN RIO BRAVO COLONIA PARAÍSO NORTE AGEB OCHOCIENTOS DIECINUEVE - 19585328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195853 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BABILIONA COLONIA PARAÍSO NORTE, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO TIGRIS Y CALLE RÍO ÉUFRATES, CALLE ALEJANDRÍA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO BRAVO, lon:-98.07885049, lat:25.99789899}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{1959493/proyecto_INICIO, 1959493/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965788 Proyecto de inversión 298,925.53$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298925.53, modificado:298925.53}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR HÉCTOR CANALES ENTRE MONTERREY Y LÍMITE ORIENTE EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES - 8352628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83526 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HÉCTOR CANALES INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 88290 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ADOLFO RUIS CORTINEZ Y CALLE JUAN RAMOS, CALLE PIOQUINTO TREVIÑO  COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD CO, lon:-99.53590916, lat:27.44678268}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.25}}{1965788/proyecto_INICIO, 1965788/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965980 Proyecto de inversión 651,506.27$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651506.27, modificado:651506.27}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION  EN CALLE GASODUCTO DE PEMEX ENTRE CALLE JOSE SARMIENTO Y MEDELLIN, COLONIAS NUEVA ESPAÑA Y VIRREYES - 8500728 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85007 S 224 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GASEODUCTO PEMEX INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 88145 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE SARMIENTO Y CALLE MEDELLIN, CALLE GASPAR DE SANDOVAL  COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA , lon:-99.543085, lat:27.51591919}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965980/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965987 Proyecto de inversión 442,706.76$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442706.76, modificado:442706.76}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA  PRIVADA LUCERO ENTRE LA CALLE POSADA Y DERECHO DE VÍA CALLE  LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSIDAD EN LA COLONIA BLANCA NAVIDAD - 8503228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85032 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA LUCERO INTERIOR SN COLONIA BLANCA NAVIDAD, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE POSADA Y CALLE LATERAL DEL BOULEVARD, PRIVADA VILLANCICOS  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO SE ENC, lon:-99.59581979, lat:27.46357711}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965987/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966010 Proyecto de inversión 2,607,896.98$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607896.98, modificado:2603152.04}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO POR JACINTO SANCHEZ ENTRE EMILIO MADERO Y OTILIO MONTAÑO, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS - 8512628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85126 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OTILO MONTAÑO Y CALLE EMILIO MADERO, CALLE IGNACIO TREVIÑO  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA , lon:-99.57241217, lat:27.46315288}}01-07-2021 30-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1966010/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969132 Proyecto de inversión 1,222,315.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222315.22, modificado:1222315.22}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO MANUEL LOPEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10754428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS107544 S 150 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:CORREDOR CAMINO A EL EJIDO MANUEL LOPEZ EJIDO MANUEL LOPEZ, 00000 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE CARRETERA DONOMINADA LA CHEPINA ENTRE CARRETERA MATAMOROS Y EJIDO LA LIBERTAD A LA ALTUR, lon:-98.8576393, lat:24.36300624}}21-04-2021 21-06-2021 1,222,315.22$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1969132/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969420 Proyecto de inversión 155,978.13$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.13, modificado:155978.13}}CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TEPOZANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10849428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS108494 S 2 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:290, direccion:CAMINO TRAMO TEPOZANCITO  - EL SAUCILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL TEPOZANCITO, 87747 EL TEPOZANCITO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CON ORIGEN DEL EJIDO EL TEPOZANCITO Y CON DESTINO A EL EJ , lon:-99.15766575, lat:24.44412737}}15-05-2021 22-06-2021 155,978.11$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1969420/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969848 Proyecto de inversión 935,588.35$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935588.35, modificado:935588.35}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10978028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS109780 S 88 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.0240394, lat:24.29263364}}28-04-2021 27-06-2021 935,588.35$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1969848/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301976322 Proyecto de inversión 838,905.01$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838905.01, modificado:837962.61}}CONSTRUCCIÓN DE  AULA  EN SECUNDARIA NUEVA CREACION EN FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES - 13256528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS132565 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS MARIAS COLONIA LOS PALMARES, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ISLAS BALLESTAS Y CALLE ISLA ABACO,    LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION SN CLAVE ESCOLARSE UBICA SOBRE LA CALLE ISLAS MARI, lon:-97.55237053, lat:25.84421292}}09-08-2021 22-10-2021 837,962.60$                     837,962.60$                      837,962.60$               837,962.60$                  837,962.60$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-043/2021, contratista:ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:837962.6, importe_modificado:837962.6}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1976322/proyecto_INICIO, 1976322/proyecto_PROCESO, 1976322/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990662 Proyecto de inversión 467,934.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.6, modificado:467934.6}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 19192628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS191926 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    PARTE NORTE DEL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.15371389, lat:24.5054997}}15-07-2021 15-09-2021 467,934.60$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1990662/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990675 Proyecto de inversión 601,350.86$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601350.86, modificado:601350.86}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ (GRACIANITO) DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 19196828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS191968 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO GRACIANO SANCHEZ  - EJIDO VICTOR MANUEL BUENO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87743 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CON ORIGEN EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y CO, lon:-98.99873917, lat:24.3498144}}10-08-2021 12-09-2021 601,350.86$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1990675/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301991025 Proyecto de inversión 265,065.37$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  DORMITORIO EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE - 19325128 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN193251 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ,    CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE., lon:-99.03027555, lat:26.4093313}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-03, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}{1991025/proyecto_PROCESO, 1991025/proyecto_INICIO, 1991025/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301996351 Proyecto de inversión 491,752.72$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491752.72, modificado:491752.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÒN ASFÀLTICA DE 1,286.13 M2 EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA C. CUAUHTÈMOC, ENTRE C. MATAMOROS Y CAMINO REAL A TULA, COL. EL CANAL, CD. OCAMPO, TAM. - 21327828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO OCAMPO TAMAULIPAS213278 S 3233 2976 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.1, meta_modificada:1286.1}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÈMOC CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL A TULA,    EN LA COL. EL CANAL CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN LA CALLE CUAUHTÈMOC ENTRE CALLE MARI, lon:-99.33975246, lat:22.84888517}}01-12-2021 31-12-2021 491,752.72$                     491,752.72$                      491,752.72$               491,752.72$                  491,752.72$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2021829005, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:491752.72, importe_modificado:491752.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1996351/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999843 Proyecto de inversión 696,795.62$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696795.62, modificado:696795.62}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. UNO ENTRE AV HIDALGO Y C. ALDAMA28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2021/02N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Primera 220, Buenos Aires, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03318644, lat:26.37517482}}01-09-2021 15-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/02, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:696795.62, importe_modificado:696795.62}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1999843/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001572 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:448672.85}}18-2084C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO GONZALEZ BENAVIDES	28DJN0847Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2084C-01. N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:col campestre del rio, lon:-97.504823, lat:25.879915}}07-10-2021 07-10-2021 448,672.85$                     448,672.85$                      134,601.86$               134,601.86$                  134,601.86$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001627 Proyecto de inversión 1,595,361.56$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1595361.56, modificado:1445090.2}}20-9198-01.	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. ATIPICA EN EDIFICIO "J" (HOMBRES)	SECUNDARIA GENERAL No. 8, ROSARIO CASTELLANOS	28DES0081X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9198-01. N 0 0 780 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Prado, 88560 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2688199, lat:26.0880787}}23-09-2021 21-12-2021 1,445,090.20$                  1,445,090.20$                   433,527.06$               433,527.06$                  433,527.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2919675.63, importe_modificado:2919675.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001630 Proyecto de inversión 440,579.76$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:440579.76, modificado:440579.76}}20-9203-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA NACIONES UNIDAS	28DPR1878P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9203-01. N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0185954}}23-09-2021 21-12-2021 407,729.69$                     407,729.69$                      122,318.91$               122,318.91$                  122,318.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-044-2021-0056, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2919675.63, importe_modificado:2919675.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001648 Proyecto de inversión 849,339.96$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849339.96, modificado:821660.25}}20-9210-01.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS CITLALTZIN	28DJN0143J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9210-01. N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Francisco, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5125412, lat:25.8720593}}17-09-2021 29-11-2021 816,673.04$                     816,673.04$                      245,001.91$               245,001.91$                  245,001.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001710 Proyecto de inversión 225,060.93$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225060.93, modificado:215284.11}}20-9218-01.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS LAURA ARCE CAVAZOS	28DJN0253P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9218-01. N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1032717, lat:25.9834888}}30-09-2021 13-11-2021 215,284.11$                     215,284.11$                      64,585.23$                  64,585.23$                    64,585.23$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2262953.03, importe_modificado:2262953.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001717 Proyecto de inversión 63,886.40$                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:63886.4, modificado:58648.97}}20-9221-01.	REHABILITACION GENERAL	TELESECUNDARIA PROF. OSCAR GONZALEZ BLACKALLER.	28DTV0242Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9221-01. N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}30-09-2021 13-11-2021 58,648.97$                       58,648.97$                        17,594.69$                  17,594.69$                    17,594.69$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2262953.03, importe_modificado:2262953.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002030 Proyecto de inversión 1,528,293.04$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528293.04, modificado:1528293.04}}20-0727-01-017.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 255 ML. (BARDA MURO BLOCK CON REJA) + REJA EN BARDA EXISTENTE 245 M.	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR0937H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-017. N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:150, direccion:89956 Nuevo Tantoán, Tamps., México, lon:-98.5679812, lat:22.426469}}16-08-2021 13-12-2021 1,528,293.04$                  1,528,293.04$                   1,271,458.44$            1,271,458.44$               1,271,458.44$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002122 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:713952.21}}18-2035C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + OBRA EXTERIORREHABILITACION GENERAL	PRIMARIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ MIRELES	28DPR1357H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2035C-01. N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Monte Verde, 89420 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8565158, lat:22.2680773}}08-10-2021 08-10-2021 713,952.21$                     713,952.21$                      214,185.66$               214,185.66$                  214,185.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006496 Proyecto de inversión 2,378,397.78$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378397.78, modificado:2428627.76}}20-0727-01-042.	DEMOLICION DE 2 AULAS Y COMEDOR-DESAYUNADOR + CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 ADOSADAS + OBRA EXTERIOR + COMEDOR DE 6 X 12 M.	PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	28DPR2160D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-042. N 0 0 664 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Puerto Rico, 87344 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.8469315}}19-11-2021 17-04-2022 2,428,627.76$                  2,428,627.76$                   891,607.51$               891,607.51$                  891,607.51$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007136 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD GUÍA DEL PORVENIR - 17590228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS175902 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:EJIDO GUÍA DEL PORVENIR, 87769 GUÍA DEL PORVENIR, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL PORVENIR A 15 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.42540303, lat:23.99590476}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007136/proyecto_INICIO, 2007136/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007144 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ABASOLO COLONIA LA AMISTAD - 17815428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178154 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN COLONIA LA AMISTAD, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CALLE MARIANO ABASOLO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.36887909, lat:24.0558542}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2007144/proyecto_PROCESO, 2007144/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007148 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CRUILLAS LOCALIDAD JUANA MARÍA - 17830328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178303 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO JUANA MARÍA, 87640 JUANA MARÍA, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.53506015, lat:24.65313422}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007148/proyecto_PROCESO, 2007148/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007150 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN ABASOLO COLONIA TACUBAYA - 17838428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178384 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TACUBAYA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO RAYÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMA, lon:-98.37005807, lat:24.05213999}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{2007150/proyecto_INICIO, 2007150/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007157 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD POBLADO SEISCIENTOS UNO - 17936428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179364 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:RANCHERIA POBLADO SEISCIENTOS UNO, 89797 POBLADO SEISCIENTOS UNO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA, lon:-99.05318531, lat:22.96798425}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007157/proyecto_PROCESO, 2007157/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007169 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL CARRIZAL PRIMERO - 18085728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS180857 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO, 89673 EL CARRIZAL PRIMERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO 22 KILÓM, lon:-98.2716314, lat:22.84265214}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007169/proyecto_INICIO, 2007169/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007172 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD LA COLMENA - 18098528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS180985 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:EJIDO LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA COLMENA A 11 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.16372911, lat:22.91575458}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007172/proyecto_PROCESO, 2007172/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007190 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 18203128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182031 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:429, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89670 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JARAMILLO), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS A 37 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.00840486, lat:22.68099504}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007190/proyecto_PROCESO, 2007190/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007202 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD COLONIA LUIS CABALLERO - 18224228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182242 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO 205 DOSCIENTOS CINCO INTERIOR SN COLONIA LUIS CABALLERO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LICENCIADO FRANCISCO PRIMO GARCÍA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA VIVIENDA SE UB, lon:-98.07749126, lat:22.92979884}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007202/proyecto_PROCESO, 2007202/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007210 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD LA REFORMA - 18249428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182494 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:EJIDO LA REFORMA, 89735 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABL, lon:-98.31282688, lat:22.49129561}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2007210/proyecto_INICIO, 2007210/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007246 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN BURGOS EJIDO EL DIVISADERO - 18584028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185840 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:EJIDO EL DIVISADERO, 88890 EL DIVISADERO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL DIVISADERO 23 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.94958593, lat:25.05667236}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{2007246/proyecto_INICIO, 2007246/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007250 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN BURGOS EJIDO LAS MARGARITAS - 18595528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185955 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 88897 LAS MARGARITAS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LAS MARGARITAS A 23 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.64531061, lat:25.01092979}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007250/proyecto_PROCESO, 2007250/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007288 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO - 18913128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189131 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO A 7 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS T, lon:-99.25011577, lat:22.49606296}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007288/proyecto_PROCESO, 2007288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007289 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN NUEVO MORELOS EJIDO LA COMA - 18916228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189162 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:EJIDO LA COMA, 89970 LA COMA (LA COMITA), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA COMA A 2 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22796407, lat:22.53950429}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007289/proyecto_PROCESO, 2007289/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009011 Proyecto de inversión 53,962.14$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53962.14, modificado:53962.14}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TULA LOCALIDAD CIUDAD TULA ASENTAMIENTO CONGREGACIÓN LOS CHARCOS DE ABAJO - 26009028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD260090 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA CONGREGACIÓN LOS CHARCOS, 87904 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BRASIL, CALLE NUEVO LEÓN  LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS EN DONDE ESTA EL TANQUE ELEVADO, lon:-99.73230622, lat:22.97988143}}04-10-2021 31-12-2021 53,962.14$                       53,962.14$                        53,962.14$                  53,962.14$                    53,962.14$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{2009011/proyecto_INICIO, 2009011/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009036 Proyecto de inversión 109,755.51$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109755.51, modificado:109755.51}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VICTORIA LOCALIDAD LA MISIÓN - 26122828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD261228 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:100, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN EJIDO LA MISIÓN, 87260 LA MISIÓN, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BERNARDO REYES Y CALLE ALFONSO TURRUBIATES, CALLE BUGAMBILIA  EL EJIDO SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CI, lon:-99.17267551, lat:23.8008127}}04-10-2021 31-12-2021 109,755.51$                     109,755.51$                      109,755.51$               109,755.51$                  109,755.51$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{2009036/proyecto_INICIO, 2009036/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009041 Proyecto de inversión 395,939.66$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395939.66, modificado:395939.66}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VICTORIA LOCALIDAD CIUDAD VICTORIA ASENTAMIENTO LOMA ALTA - 26132228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD261322 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA COLONIA LOMA ALTA, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PERLA Y CALLE TOPACIO, CALLE LOMA VERDE  LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS ENFRENTE, lon:-99.14420946, lat:23.70460356}}04-10-2021 31-12-2021 395,939.66$                     395,939.66$                      395,939.66$               395,939.66$                  395,939.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{2009041/proyecto_INICIO, 2009041/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009222 Proyecto de inversión 373,507.51$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373507.51, modificado:373507.51}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PALMILLAS LOCALIDAD PALMILLAS CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA - 27256728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD272567 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ Y  , CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA AL NORTE DEL ALA IGLESIA DE SAN JOSÉ DE LA INMACUL, lon:-99.55195747, lat:23.30393581}}04-10-2021 31-12-2021 373,507.51$                     373,507.51$                      373,507.51$               373,507.51$                  373,507.51$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2009222/proyecto_INICIO, 2009222/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402016411 Proyecto de inversión 158,200.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.0, modificado:158200.0}}CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y CALLE ALVARO OBREGON - 17369928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS173699 S 30 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD BOULEVARD,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y CALLE AL, lon:-99.38489532, lat:23.40772508}}08-05-2021 09-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2016411/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402021081 Proyecto de inversión 947,715.89$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947715.89, modificado:947715.89}}BACHEO DE 1348.09 M2 CON ASFALTO EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 23045828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS230458 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA CIUDAD SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO,    CALLE FELIPE DE LA GARZA ENTRE ALVARO OBREGON Y 5 DE MAYO, lon:-98.20743832, lat:23.76461916}}03-07-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2021081/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023046 Proyecto de inversión 1,284,418.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284418.22, modificado:1284418.22}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 23875628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS238756 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON,    LA OBRA CONSTA DE VARIAS LOCALIZACIONESCALLE JOSE MARIA MORELOSCALLE MARIA, lon:-99.38630481, lat:23.40296407}}19-04-2021 09-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2023046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023473 Proyecto de inversión 210,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL ATRAVESAÑO - 23997228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS239972 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ATRAVESAÑO, 87930 EL ATRAVESAÑO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EL ATRAVESAÑO DE JAUMAVE, lon:-99.46502403, lat:23.0822145}}10-07-2021 10-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2023473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402027025 Proyecto de inversión 385,385.47$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385385.47, modificado:385385.47}}AMPLIACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PLAN DE AYALA - 25300928 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS 253009 S 9 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGSTIN MELGAR INTERIOR 0 COLONIA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE  00132 Y CALLE  00134,    A 300 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PLAN DE AYALA, lon:-98.79131901, lat:24.94846705}}05-07-2021 06-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2027025/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402027385 Proyecto de inversión 824,702.54$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824702.54, modificado:824702.54}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA NUEVO SANTANDER - 25412028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS 254120 S 22 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE  00021 INTERIOR SN COLONIA COLONIA NUEVO SNATANDER, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE EL PIPILA , CALLE 15 DE SEPTIEMBRE   200 METROS AL NORTE DEL CEMSADET 08 BURGOS POR LA SALIDA AL E, lon:-98.80898336, lat:24.94827249}}05-07-2021 12-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2027385/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402029944 Proyecto de inversión 987,599.96$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987599.96, modificado:982204.36}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR OTILIO MONTAÑO ESQUINA JACINTO SANCHEZ Y PRIVADA JACINTO SANCHEZ, COLONIA VAMOS TAMAULIPAS (DENTRO DE ZONA ZAP). - 26210628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO262106 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:559.0, meta_modificada:559.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR SN COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JACINTO SANCHEZ Y PRIVADA JACINTO SANCHEZ, CALLE RAMON BOTELLO  LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE, lon:-99.57231105, lat:27.46410009}}28-10-2021 28-12-2021 982,204.36$                     982,204.36$                      294,721.01$               294,721.01$                  294,721.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2029944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402036978 Proyecto de inversión 324,514.24$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324514.24, modificado:324514.24}}MEJORAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS PRINCIPALES MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ Y MARIANO ESCOBEDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 29027628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 290276 S 750 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ESCOBEDO  PLAZAS PRINCIPALES MIGUEL HIDALGO BENITO JUAREZ Y ESCOBEDO, lon:-99.37564653, lat:23.40576377}}25-11-2021 30-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2036978/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402038999 Proyecto de inversión 366,793.35$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366793.35, modificado:366793.35}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LA FE  DEL GOLFO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS - 29848728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO  DE JIMENEZ TAMAULIPAS298487 S 58 63 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO CARRETERA CIUDA VICTORIA-MATAMOROS  - EJ.LA FE DEL GOLFO  KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA FE DEL GOLFO, 87700 LA FE DEL GOLFO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA LA FE DEL GOLFO-BARRANCO Y  ,    S, lon:-98.46605, lat:24.39535208}}23-11-2021 07-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2038999/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052791 Proyecto de inversión 4,444,137.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4444137.26, modificado:4444137.26}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (3) EN REYNOSA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2395-01 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. Diecisiete 40, Los Almendros II, Los Almendros, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.24257851, lat:25.99265106}}28-10-2021 25-04-2022 4,444,137.26$                  4,444,137.26$                   4,237,447.29$            4,237,447.29$               4,237,447.29$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-222-21-I, contratista:6501 INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4444137.26, importe_modificado:4444137.26}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052815 Proyecto de inversión 4,830,509.24$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830509.24, modificado:4830509.24}}CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS (CUARTA ETAPA) (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2188-02 N 0 0 75986 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av Rosalio Bustamante 112, Quetzalcoatl, 89464 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.85833597, lat:22.25365183}}05-11-2021 03-03-2022 4,830,509.24$                  4,830,509.24$                   4,829,715.06$            4,829,715.06$               4,829,715.06$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054057 Proyecto de inversión 192,123.14$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192123.14, modificado:192123.14}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA), EN LA CALLE GLADIOLAS ENTRE LAS CALLES VIOLETAS Y JAZMÍN, COL. ARBOLEDAS (2000 M2), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2446-02 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bustamante 101, Las Arboledas, 88650 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.32214355, lat:26.082129}}02-12-2021 01-03-2022 192,123.14$                     192,123.14$                      192,095.85$               192,095.85$                  192,095.85$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2054057/proyecto_INICIO, 2054057/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054070 Proyecto de inversión 187,874.21$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187874.21, modificado:187874.21}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA),  GLADIOLA ENTRE ROBLE Y GENCIANA, PASEO DE LAS FLORES (1980 M2), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2449-02 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ave Roble 400, Los Almendros II, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27055931, lat:25.98836922}}02-12-2021 01-03-2022 187,874.21$                     187,874.21$                      187,796.90$               187,796.90$                  187,796.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{2054070/proyecto_INICIO, 2054070/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054329 Proyecto de inversión 3,111,286.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111286.0, modificado:3111286.0}}EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LA ESTACION DEL TANQUE DE LODOS DE DESECHOS RETORNO DE LODOS PITAR28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPASLPCOMAPATANQUEDELODOSPROSANEAR172021N 0 0 300000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Luis Donaldo Colosio, Colonia Viveros, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4830324, lat:27.485817}}21-12-2021 31-03-2022 1,147,381.66$                  1,147,381.66$                   1,147,381.66$            1,147,381.66$               1,147,381.66$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102060625 Proyecto de inversión 757,245.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757245.0, modificado:738801.56}}21-0629-01-005. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3 + ADAPTACION DE COMEDOR. SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ	28DES0017W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-005. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-99.332284, lat:22.84566}}03-12-2021 02-03-2022 738,801.56$                     738,801.56$                      221,640.47$               221,640.47$                  221,640.47$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.5}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060627 Proyecto de inversión 1,072,460.38$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072460.38, modificado:1059756.52}}21-0629-01-007. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS + CISTERNA DE 5000 LTS + SUSTITUCION DE PISOS DE CERAMICA, PRIMARIA CUAUHTEMOC 28DPR0709N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-007. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CAB. MUN., lon:-99.336051, lat:22.84872}}03-12-2021 02-03-2022 1,059,756.52$                  1,059,756.52$                   820,370.06$               820,370.06$                  820,370.06$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061390 Proyecto de inversión 1,035,672.99$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035672.99, modificado:1034566.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CALLE CAOBA - 213728 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Matamoros 2137 S 55 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:827.0, meta_modificada:827.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA EL PORVENIR, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ROBLE Y CALLE FRESNO,    COLONIA EL PORVENIR EN LA CALLE CAOBA ENTRE LA CALLE ROBLE Y FRESNO, lon:-97.47521697, lat:25.82691582}}01-04-2022 30-05-2022 1,034,566.07$                  1,034,566.07$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1034566.07, importe_modificado:1034566.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.37}}{2061390/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061673 Proyecto de inversión 389,983.14$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389983.14, modificado:389983.14}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE FERMIN LEGORRETA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA ZONA CENTRO - 505728 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5057 S 3407 2271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FERMIN LEGORRETA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MANUEL DOBLADO  EN FRENTE HOSPITAL CIVIL Y A TRES CUADRAS LA CASA , lon:-99.15717602, lat:23.72812498}}27-04-2022 25-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061673/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061747 Proyecto de inversión 2,438,845.80$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438845.8, modificado:2438845.8}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ Y MIER Y TERAN EN LA ZONA CENTRO - 583028 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5830 S 3459 2306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.6, meta_modificada:308.6}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ Y CALLE MIER Y TERAN, CALLE NICOLAS BRAVO  A UNA CUADRA DE PLAZA DE LOS HEROES A U COSTADO DE LA , lon:-99.14962794, lat:23.73443529}}19-04-2022 03-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061759 Proyecto de inversión 1,334,690.23$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334690.23, modificado:1334690.23}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE AHERMANOS VAZQUEZ GOMEZ ENTRE ALBERTO CARRERA TORRES UY FELIPE BERRIOZABAL EN LA COLONIA MORELOS - 591828 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5918 S 2261 1507 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3455.0, meta_modificada:3455.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE JUAN B. TIJERINA  DOS CUSDRAS DE LA SOFICINAS DE COEPRIS Y CON ESQUINA, lon:-99.14532476, lat:23.7394496}}22-04-2022 08-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061759/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102062971 Proyecto de inversión 406,231.26$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406231.26, modificado:406231.26}}REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, DE CRUILLAS AL EJ. EL BARRANCO, EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS (ETAPA 2)28 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPASMCT-HIDROC-002/22 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DE CRUILLAS AL EJIDO EL BARRANCO, lon:-98.530964, lat:24.71896}}28-03-2022 03-04-2022 406,231.26$                     406,231.26$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-002/22, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, monto:406231.26, importe_modificado:406231.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1218.0}}{2062971/proyecto_INICIO, 2062971/proyecto_FIN, 2062971/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063366 Proyecto de inversión 7,390,115.96$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7390115.96, modificado:7390115.96}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2078-01 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez entre Calle S/N y Calle IV, Col. Nueva Rosita , lon:-98.21267, lat:23.77049}}28-03-2022 23-10-2022 7,390,115.96$                  7,390,115.96$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-029-22-I, contratista:INDUCÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7390115.96, importe_modificado:7390115.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}}{2063366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063413 Proyecto de inversión 9,899,892.67$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899892.67, modificado:9899892.67}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 6 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2060-01 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6563.0, meta_modificada:6563.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle 5 entre laureles y Cavazos Lerma, en la col. Ernesto Zedillo, lon:-98.25692, lat:26.06201}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Alamo, entre calle Aves y av. la Joya y plata. col. Los Encinos, lon:-98.24604, lat:25.99933}}28-03-2022 22-11-2022 9,899,892.67$                  9,899,892.67$                   2,969,967.80$            2,969,967.80$               2,969,967.80$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-030-22-P, contratista:P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9899892.67, importe_modificado:9899892.67}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6000.0}}{2063413/proyecto_INICIO, 2063413/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063551 Proyecto de inversión 6,404,160.41$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6404160.41, modificado:6404160.41}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 12 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2171-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Presa las Adjuntas entre Calle Presa la Amistad y Nezahualcoyotl , lon:-97.52109, lat:25.83075}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Presa Marte R. Gomez entre Calle Nezahualcoyotl y Miguel Aleman, Col. Rodriguez , lon:-97.52063, lat:25.83132}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Chicoatzen entre Calle Miguel Aleman y Presa la Amistad, Col. Rodriguez , lon:-97.51086, lat:25.80047}}04-04-2022 30-09-2022 6,404,160.41$                  6,404,160.41$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-037-22-I, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6404160.41, importe_modificado:6404160.41}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063625 Proyecto de inversión 4,446,023.15$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4446023.15, modificado:4446023.15}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2162-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3210.0, meta_modificada:3210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle articulo 11, de la calle articulo 4 a calle Constitucion, en la col. Mariano Matamoros, lon:-99.11733, lat:23.76315}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Agustin Melgar entre la calle Guadalupe Victoria y calle Castillo de Chapultepec, en la colonia Niños Heroes, lon:-99.11917, lat:23.75379}}06-04-2022 02-10-2022 4,446,023.15$                  4,446,023.15$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-041-22-I, contratista:JORCY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4446023.15, importe_modificado:4446023.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2063625/proyecto_PROCESO, 2063625/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063728 Proyecto de inversión 625,159.95$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625159.95, modificado:625159.95}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ DE INSURGENTES A PORFIRIO DIAZ, INCLUYE 103 MTS. DE TUBERÍA DE 12" DE PVC SANITARIO Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2481-01, 21-2481-02S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.1, meta_modificada:0.1}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ DE INSURGENTES A PORFIRIO DIAZ, RIO BRAVO , TAMAULIPAS, lon:-98.101389, lat:25.98514}}02-12-2021 31-12-2021 625,159.95$                     625,159.95$                      623,093.65$               623,093.65$                  623,093.65$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.09}}{2063728/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063793 Proyecto de inversión 181,836.61$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181836.61, modificado:181836.61}}REPOSICIÓN DE 260 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA COL. HIDALGO EN CALLE PRIV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2412-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. HIDALGO EN CALLE PRIV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, lon:-97.799023, lat:25.673678}}22-11-2021 31-05-2022 181,836.61$                     181,836.61$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.0}}{2063793/proyecto_INICIO, 2063793/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063960 Proyecto de inversión 570,874.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570874.84, modificado:570874.84}}CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN EJIDO MEXICO LIBRE28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MAM-OP-FORTA002/2022S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-99.159822, lat:22.640364}}03-03-2022 13-04-2022 171,262.45$                     171,262.45$                      171,262.45$               171,262.45$                  171,262.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA002/2022, contratista:JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:570874.84, importe_modificado:570874.84}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}}{2063960/proyecto_PROCESO, 2063960/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064062 Proyecto de inversión 3,239,741.03$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239741.03, modificado:3239741.03}}CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 12" DE DIAMETRO EN BULEVAR LAS FUENTES ENTRE CALLES PEKIN Y RIO SAN JUAN EN LA COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 2050 1985 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR LAS FUENTES COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS, lon:-98.318565, lat:26.057839}}01-03-2022 28-06-2022 3,239,670.36$                  3,239,670.36$                   971,901.11$               971,901.11$                  971,901.11$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.4}}{2064062/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064158 Proyecto de inversión 2,800,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 23 UBICADA EN CALLE VILLA DE REYNOSA ENTRE CALLES VILLA DE ALDAMA Y VILLA DE BURGOS EN LA COLONIA RIBERAS DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 2952 2859 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 23 COLONIA RIBERAS DEL CARMEN, lon:-98.237854, lat:25.99692}}10-02-2022 30-12-2022 2,800,000.00$                  2,800,000.00$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064158/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064186 Proyecto de inversión 6,214,924.91$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6214924.91, modificado:6214924.91}}CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALETAS EN ACERO INOXIDABLE, EN MODULOS DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 152897 148081 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA OCCIDENTAL COLONIA LOMA LINDA, lon:-98.2999, lat:26.074958}}16-03-2022 13-06-2022 6,213,009.12$                  6,213,009.12$                   1,863,902.74$            1,863,902.74$               1,863,902.74$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.36}}{2064186/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064225 Proyecto de inversión 3,678,822.18$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678822.18, modificado:3678822.18}}REHABILITACION DE MODULO DE CLARIFICACION ACELERADA, EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 152897 148081 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA OCCIDENTAL COLONIA LOMA LINDA, lon:-98.2999, lat:26.074958}}16-03-2022 13-07-2022 3,672,184.74$                  3,672,184.74$                   1,101,655.42$            1,101,655.42$               1,101,655.42$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.12}}{2064225/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064412 Proyecto de inversión 403,625.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403625.64, modificado:403625.64}}TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLON CENTRAL DEL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE REP DE MEXICO Y AV. JALISCO COL. LAS AMERICAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA03 N 0 0 2300 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:175.5, meta_modificada:175.5}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL LAS AMERICAS, lon:-97.85329, lat:22.273339}}01-06-2022 31-10-2022 100,906.41$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064843 Proyecto de inversión 5,415,490.36$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5415490.36, modificado:5415490.36}}REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CALLE FLOR DE LAVANDA ENTRE DE LAS FLORES Y FLOR DE PASION EN COL SAN VALENTIN28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA S 900 700 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Flor de Lavanda entre calle de las Flores y calle Flor de Pasion en Colonia ampliacion San valentin, lon:-98.406173, lat:26.015998}}01-04-2022 30-12-2022 5,415,490.36$                  5,415,490.36$                   5,415,490.36$            -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.1}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065131 Proyecto de inversión 762,425.32$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762425.32, modificado:762425.32}}PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIOS DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE VENUSTRIANO CARRANZA Y OTILIO MONTAÑO COL REVOLUCION VERDE EN CD. MADERO TAM28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA08 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.3, meta_modificada:412.3}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COL REVOLUCION VERDE, lon:-97.849312, lat:22.315939}}01-06-2022 31-10-2022 190,606.33$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065447 Proyecto de inversión 179,697.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179697.7, modificado:179697.7}}REENCARPETADO A BSE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERO COL REVOLUCION VERDE28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA10 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:873.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VICENTE GUERRERI COL REVOLUCON VERDE, lon:-97.851527, lat:22.320622}}13-04-2022 13-04-2022 44,924.43$                       -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065556 Adquisición 1,257,700.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257700.0, modificado:1257700.0}}Adquisición de equipo de cómputo y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de ConfianzaSESESP FASP-2022-01 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 419,191.41$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065605 Adquisición 2,050,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}Adquisición de vehículos 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación CiudadanaSESESP FASP-2022-08 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 683,265.00$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065607 Adquisición 1,772,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772000.0, modificado:1772000.0}}Adquisición de equipo de cómputo y aires acondicionados28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario NacionalSESESP FASP-2022-09 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 590,607.60$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065966 Proyecto de inversión 1,373,508.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373508.0, modificado:1373508.0}}TRABAJOS DE REHABILITACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES, AREAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2022-OP002001 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5166.0, meta_modificada:5166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.073047, lat:22.919486}}15-02-2022 16-03-2022 398,905.03$                     398,905.03$                      398,905.03$               398,905.03$                  398,905.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2022-COP002001, contratista:JUAN ZUÑIGA DIMAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1352209.85, importe_modificado:1352209.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.98}}{2065966/proyecto_INICIO, 2065966/proyecto_PROCESO, 2065966/proyecto_INICIO, 2065966/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM16170300955578 Proyecto de inversión 1,251,500.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1251500.0, modificado:1201260.2}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1271C-01 N 0 0 394 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3936.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ : 28DES0025ECOL. RICARDO FLORES MAGONXICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}}25-05-2017 1,201,260.20$                  1,201,260.20$                   1,188,304.65$            1,188,304.65$               1,188,304.65$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3936.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17170300968040 Proyecto de inversión 2,814,614.73$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814614.73, modificado:2814614.73}}Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 2,814,614.73$                  2,814,614.73$                   844,384.42$               844,384.42$                  844,384.42$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-01, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2814614.73, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1102433/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00170401027139 Proyecto de inversión 262,750.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125444.05, modificado:125444.05}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9555.95, modificado:9555.95}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7750.0, modificado:7750.0}}Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Ejido Ampliación La Reforma - 25035828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250358 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS AL OESTE DE LA CAPILLA Y A 100 METROS AL OESTE DE L, lon:-99.2291298, lat:22.47227892}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162219/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00170401027141 Proyecto de inversión 52,550.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Morita - 25020428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE LA MORITA RANCHERIA EJIDO LA MORITA, 89970 LA MORITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA Y 100 METROS DE TANQUE ELEVADO DEL EJ, lon:-99.14078248, lat:22.45415513}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162221/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201118700 Proyecto de inversión 245,280.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Emiliano Zapata - 9332628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93326 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:CALLE S/N EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 6 VIVIENDAS DEL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-99.2038369, lat:22.45030228}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257082/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123661 Proyecto de inversión 449,680.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9910828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99108 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0077 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22373347, lat:22.53962085}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262043/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM16180201133509 Proyecto de inversión 1,750,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1681955.53}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031 Construcción Sin Mobiliario Y Sin Equipo, De Laboratorio De Ciencias Básicas E Idiomas 3 E.E. Estr. 715 Aislado28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2111C-01 N 0 0 605 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  4, ANDRES ARAUJO ARAUJO : 28DES0043UFRACC. LOMAS DEL CHAIRELTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}02-07-2018 1,681,955.53$                  1,681,955.53$                   1,547,984.88$            1,547,984.88$               1,547,984.88$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.12}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301569794 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:490384.01}}17-2059C-01.	28DPR2261B	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2059C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}}26-07-2019 22-12-2019 490,384.01$                     490,384.01$                      269,322.26$               269,322.26$                  269,322.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2360919.28, importe_modificado:2360919.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.06}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301570230 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507005.89}}17-2267C-01.	28DJN1067A.	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE DIRECCION EST. 750 ADOSADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2267C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Valentin, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4060868, lat:26.0137758}}28-06-2019 25-10-2019 507,005.89$                     507,005.89$                      359,091.25$               359,091.25$                  359,091.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2899672.4, importe_modificado:2899672.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574297 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:541881.14}}17-2191C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MA. CONCEPCION RAMIREZ COSS : 28DJN0131E	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2191C-01 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.51, meta_modificada:384.51}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Zaragoza, 88060 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4964452, lat:27.484189}}18-07-2019 14-11-2019 541,881.14$                     541,881.14$                      377,103.66$               377,103.66$                  377,103.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.16}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574305 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539581.16}}17-2201C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE : 28DJN0332B	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS MAS SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2201C-01 N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Reforma Urbana, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5485736, lat:27.5205877}}18-07-2019 14-11-2019 539,581.16$                     539,581.16$                      498,111.31$               498,111.31$                  498,111.31$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574310 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575403.57}}17-2211C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO GÓMEZ LUGO : 28DJN1029Y	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B", MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2211C-01 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.51, meta_modificada:468.51}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-10-2019 12-10-2019 575,403.57$                     575,403.57$                      246,923.72$               246,923.72$                  246,923.72$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190401657286 Proyecto de inversión 3,598,938.84$                {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2226920.34, modificado:2226920.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372018.5, modificado:1372018.5}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS SIGUIENTES COLONIAS BUENAVISTA MAINERO CAMINO REAL TULA FOVISSSTE ZOZAYA SN FCO - 26680728 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEN TAMAULIPAS266807 S 104 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA CAMINO REAL A TULA, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y CALLE , CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA DE REFERENCIA SE UBICA AL SUROESTE OLAS DEMAS OBRAS ESTAN UBICADAS EN LAS C, lon:-99.1678022, lat:23.71544177}}01-11-2019 31-12-2019 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1657286/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876343 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:731101.07}}18-2111C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2111C-01. N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 731,101.07$                     731,101.07$                      219,330.32$               219,330.32$                  219,330.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.75}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876793 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:781381.63}}18-2124C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA + REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ	28DPR0682X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2124C-01. N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 781,381.63$                     781,381.63$                      415,064.96$               415,064.96$                  415,064.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.3}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876942 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:610801.55}}18-2020C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS ESTR. 715 (U-1C)	JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR	28DJN0048F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2020C-01. N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}}17-11-2020 14-02-2021 610,801.55$                     610,801.55$                      529,765.18$               529,765.18$                  529,765.18$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}En Ejecución Validado avances



2022 1 TAM210201922938 Proyecto de inversión 23,247.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23247.0, modificado:23247.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ S/N ENTRE EDUARDO CHAVEZ E IGNACIO LOPEZ BANCALARI - 4654128 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46541 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO PEÑA PEREZ INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EDUARDO CHAVEZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI, CALLE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA  A 340 METROS EN LINEA REC, lon:-99.23997412, lat:26.56553549}}03-06-2021 04-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922938/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938250 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:616282.7}}18-2063C-01.	INSTALACION ELECTRICA PARA AULAS DEL EDIFICIO EN TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	28DTV0083A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2063C-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:87235 San José de las Flores, Tamps., México, lon:-99.1155555, lat:23.9036111}}03-07-2021 03-07-2021 616,282.70$                     616,282.70$                      348,681.09$               348,681.09$                  348,681.09$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938251 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:749997.7}}18-2075C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML + IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR1673W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2075C-01. N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:87720 Allende, Tamps., México, lon:-98.4130555, lat:24.1569444}}25-02-2021 25-04-2021 749,997.70$                     749,997.70$                      741,375.32$               741,375.32$                  741,375.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938258 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:691609.67}}18-2160C-01.	REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA	28DJN0988Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2160C-01. N 0 0 402 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de la Joya, 88795 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.242491, lat:26.0078074}}26-02-2021 26-05-2021 691,609.67$                     691,609.67$                      207,482.90$               207,482.90$                  207,482.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938260 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:672599.41}}18-2161C-01.	REHABILITACION EN GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU	28DJN1034J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2161C-01. N 0 0 171 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Esmeralda, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2472773, lat:26.002399}}26-02-2021 26-05-2021 672,599.41$                     572,599.41$                      366,799.24$               366,799.24$                  366,799.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938268 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:578623.11}}18-2225C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.50 ML + CANCELERIA PARA EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2225C-01. N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.5, meta_modificada:170.5}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Amp Luis Echeverría Álvarez, 87060 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1885208, lat:23.7112416}}20-05-2021 17-08-2021 578,623.11$                     578,623.11$                      340,504.37$               340,504.37$                  340,504.37$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.45}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938272 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:750564.36}}18-2224C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BLOCK - REJA 208.95 M.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ	28DJN0318I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2224C-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.95, meta_modificada:208.95}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1663731, lat:23.7272992}}20-05-2021 17-08-2021 750,564.36$                     750,564.36$                      353,362.16$               353,362.16$                  353,362.16$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.06}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938277 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807530.47}}18-2144C-01.	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE AISLADA ESTRC. 715. (U-1C) (AUDITORIO)	JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET	28DJN0283J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2144C-01. N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Granjas Económicas del Nte., 88715 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3786816, lat:26.056435}}20-05-2021 17-08-2021 807,530.47$                     807,530.47$                      375,649.17$               375,649.17$                  375,649.17$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938283 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:423690.64}}18-2014C-01.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE + REHABILITACION GENERAL	TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	28DTV0002Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2014C-01. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89650 La Colonia, Tamps., México, lon:-98.0178789, lat:22.435554}}20-05-2021 17-08-2021 423,690.64$                     423,690.64$                      127,107.19$               127,107.19$                  127,107.19$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938386 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:614274.78}}18-2036C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M.	PRIMARIA LAS AMERICAS	28DPR1509W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2036C-01 N 0 0 331 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Las Americas, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8551556, lat:22.2725835}}20-05-2021 17-08-2021 614,274.78$                     614,274.78$                      396,262.98$               396,262.98$                  396,262.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938495 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836538.45}}18-2139C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA	28DJN0077A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2139C-01. N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aztlán, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3184257, lat:26.0628578}}04-05-2021 01-08-2021 836,538.45$                     836,538.45$                      250,961.54$               250,961.54$                  250,961.54$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938580 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:801588.48}}18-2217C-01.	SUBESTACION 112.5 KVA + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + REHABILITACION CERCO PERIMETRAL + REHABILITACION AULA USAER.	PRIMARIA PROFR. ABDON REYES SANCHEZ	28DPR2327U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2217C-01. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Primavera, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8537954, lat:25.6681001}}04-05-2021 01-08-2021 801,588.48$                     801,588.48$                      785,918.96$               785,918.96$                  785,918.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0005-2021-0006, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3279247.01, importe_modificado:3279247.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938629 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:581355.55}}18-2177C-01.	REHABILITACION + SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR0833M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2177C-01. N 0 0 229 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1032717, lat:25.9834888}}30-04-2021 28-07-2021 581,355.55$                     581,355.55$                      383,455.40$               383,455.40$                  383,455.40$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938673 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:471595.34}}18-2001C-01.	IMPEREMEABILIZACION Y PINTURA PARA 4 AULAS + REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 4 AULAS	PRIMARIA JUAN ALDAMA	28DPR1425O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2001C-01. N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:89672 Morón, Tamps., México, lon:-97.8638887, lat:22.728611}}21-04-2021 18-08-2021 471,595.34$                     471,595.34$                      189,911.25$               189,911.25$                  189,911.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938756 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:550079.83}}18-2019C-01.	CONSTRUCCION DE 53 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	28DJN0293Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2019C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BUSTAMANTE, lon:-99.757808, lat:23.435477}}21-04-2021 19-07-2021 550,079.83$                     550,079.83$                      165,023.95$               165,023.95$                  165,023.95$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938772 Proyecto de inversión 1,860,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1860000.0, modificado:1377739.96}}18-2006C-01.	AULA DE COMPUTO + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	PRIMARIA EMILIO CARRANZA	28DPR0837I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2006C-01 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CUAUHTEMOC ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}15-04-2021 12-08-2021 1,377,739.96$                  1,377,739.96$                   601,451.68$               601,451.68$                  601,451.68$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201939129 Proyecto de inversión 534,667.32$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:534667.32, modificado:534667.32}}20-0727-01-001-D.	SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA	TELESECUNDARIA CALIXTO LOPEZ GUTIERREZ	28DTV0309Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-001-D N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:89978 Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}30-04-2021 11-10-2021 534,667.32$                     534,667.32$                      515,658.80$               515,658.80$                  515,658.80$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201941839 Proyecto de inversión 10,029,109.51$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.002910951E7, modificado:1.14007671E7}}LP-DS-FFM-05/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL SUBCOLECTOR ANAHUAC DE LA CALLE RIO TAMESI A AVE OCAMPO (TRAMO 2 SUBCOLECTOR ANAHUAC ENTRE  RIO PAPALOAPAN Y CAD 0+873, TUBERIAS DE 20 CM DIAMETRO 340.69 ML, DE 91 CM 338.69 ML) COL. MADERO Y ALAMOS	 MADERO Y ALAMOS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-DS-FFM-05/21 N 0 0 35685 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.69, meta_modificada:340.69}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez 1444, Madero, 88270 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.49633956, lat:27.46366145}}18-05-2021 14-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FFM-05/21, contratista:EQUIMAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1.002910951E9, importe_modificado:1.002910951E9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}{1941839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201942651 Proyecto de inversión 3,000,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:4790171.63}}SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS PROGRAMA 2020 EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2281-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2021 16-02-2022 4,790,171.63$                  4,790,171.63$                   4,737,939.50$            4,737,939.50$               4,737,939.50$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958739 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CRUILLAS EN EL AGEB TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO - 17844428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178444 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EL BARRANCO  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS Y OCHO CUADRAS , lon:-98.53643007, lat:24.74869454}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1958739/proyecto_INICIO, 1958739/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958896 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD EL PAISAJITO - 18199328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181993 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:410, direccion:EJIDO EL PAISAJITO, 89670 EL PAISAJITO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL PAISAJITO A 20 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.94458295, lat:22.89360819}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1958896/proyecto_INICIO, 1958896/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959073 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB MIL CIENTO TREINTA - 18559628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185596 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA  LA LOCALIDAD SE UBICA A 1, lon:-98.30782185, lat:22.7220388}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959073/proyecto_INICIO, 1959073/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959097 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD LA DIANA - 18589928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185899 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:EJIDO LA DIANA, 87239 LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.13934945, lat:23.99838051}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959097/proyecto_INICIO, 1959097/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959102 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ - 18596828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185968 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE CARLOS TORRES EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 87240 GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  , CALLE JUAN MÉNDEZ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS, lon:-99.29729839, lat:23.92543209}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{1959102/proyecto_INICIO, 1959102/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959468 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN RÍO BRAVO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO AGEB OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS - 19554128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195541 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:CALLE TULA PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE RÍO BRAVO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO A UNAS CUADRAS DEL TA, lon:-97.94790539, lat:26.05542842}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{1959468/proyecto_INICIO, 1959468/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959508 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN RÍO BRAVO COLONIA LAS LOMAS AGEB MIL CUARENTA Y UNO - 19603728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196037 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS COLONIA LAS LOMAS, 88933 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ÁLAMO Y CALLE SIERRA DE SAN CARLOS, CALLE SIERRA DE LAS MITRAS  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA, lon:-98.11222732, lat:26.00085952}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959508/proyecto_INICIO, 1959508/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965778 Proyecto de inversión 136,540.76$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136540.76, modificado:160584.43}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR JUAN ALVAREZ GUTIERREZ ENTRE JUAN RAMOS Y BELISARIO RAMOS, COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL - 8345828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83458 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN RAMOS Y CALLE BELISARIO RAMOS, CALLE ROLANDO MONTANTE  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLIN, lon:-99.57748041, lat:27.45812307}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.68}}{1965778/proyecto_INICIO, 1965778/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965896 Proyecto de inversión 156,545.63$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156545.63, modificado:173660.79}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA ART 21 ENTRE ART 123 Y LIMITE SUR, COLONIA CONSTITUCIONAL - 8427628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO84276 S 31 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA ARTICULO 21 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIONAL, 88177 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ARTICULO 123 Y CALLE ARTICULO 28, CALLE ARTICULO 22  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COL, lon:-99.5841693, lat:27.50860011}}01-07-2021 30-08-2021 173,660.79$                     173,660.79$                      46,963.69$                  46,963.69$                    46,963.69$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965990 Proyecto de inversión 2,351,576.29$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351576.29, modificado:2328316.92}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA POR TULIPÁN ENTRE GERANIO Y GARDENIA, COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2 - 8504828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85048 S 119 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS 2, 88295 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GERANIO Y CALLE GARDENIA, CALLE BUGAMBILIA  COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS COLONIAS PALMARES, lon:-99.55917678, lat:27.3846665}}01-07-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1965990/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969607 Proyecto de inversión 730,588.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730588.0, modificado:730588.0}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LORENZO MARTINEZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS (PRIMERA ETAPA) EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS. - 10904428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 109044 S 52 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  SE TOMA LA CALLE LAZARO CARDENAS Y DONDE, lon:-99.02385364, lat:22.88947998}}01-03-2021 10-04-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1969607/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301970972 Proyecto de inversión 815,378.54$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815378.54, modificado:815378.54}}CONSTRUCCION DE BANQUETA Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 11413328 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN114133 S 224 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO,    CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTI, lon:-99.03460463, lat:26.38056267}}01-09-2021 15-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1970972/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301971815 Proyecto de inversión 643,554.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643554.82, modificado:643554.82}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL  LA GANADERA DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 11685728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116857 S 52 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE OCTUBRE PUEBLO LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PROGRESO SOCIAL  SE TOMA LA, lon:-99.02288335, lat:22.88409308}}11-05-2021 21-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1971815/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301974136 Proyecto de inversión 921,575.35$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921575.35, modificado:921575.35}}CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA SOLIDARIDAD - 12403928 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN124039 S 156 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OSCAR CANALES Y CALLE LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, PROLONGACION MANUEL ACUÑA  CALLE AMARO GUERRA RAMIREZ ENTRE CAL, lon:-99.03847342, lat:26.4044497}}01-09-2021 20-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1974136/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301984579 Proyecto de inversión 625,884.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625884.6, modificado:625884.6}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 16839128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS168391 S 12 16 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 4 UBICACIONES 1. C. GUILLERMO PRIETO ENTRE 5 DE MAYO Y C. SIN NOMBRE 2. C. GUILLERMO PRIETO ENTRE 16 DE SEP. Y, lon:-99.55584186, lat:23.30401247}}16-04-2021 08-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1984579/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301988004 Proyecto de inversión 312,942.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312942.3, modificado:312942.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 18182428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS181824 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSTA DE DOS UBICACIONES 1. CALLE PLUTARCO ELIAS CAALS ENTRE CALLES ALLENDE Y 20 DE NOVIEMBRE. 2. CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALL, lon:-99.54976444, lat:23.30018696}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1988004/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990669 Proyecto de inversión 155,978.20$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.2, modificado:155978.2}}CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO PRADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 19194928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS191949 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:329, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO PRADO  - LA GAVIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO NUEVO PRADO, 87740 NUEVO PRADO (SAN JUANITO), SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA GAVIA A EL EJIDO EL PRADO A E, lon:-99.06912186, lat:24.46196805}}15-08-2021 15-09-2021 155,978.20$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1990669/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302000034 Proyecto de inversión 310,356.61$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310356.61, modificado:310356.61}}REHABILITACION EDIFICIO CEDIF EN CALLE PTO DE TUXPAN28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Tuxpan 203, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03405011, lat:26.39981258}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/12, contratista:VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:310356.61, importe_modificado:310356.61}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2000034/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001575 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:667669.0}}18-2085C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 200.00 M.	JARDÍN DE NIÑOS PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR	28DJN0978R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2085C-01. N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:villa las torres, lon:-97.504823, lat:25.879915}}06-10-2021 03-01-2022 667,669.00$                     667,669.00$                      200,300.70$               200,300.70$                  200,300.70$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001642 Proyecto de inversión 491,342.14$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:491342.14, modificado:472423.97}}20-9207-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y D	SECUNDARIA GENERAL No. 3, BERNARDO GUTIERREZ DE LARA	28DES0038I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9207-01. N 0 0 723 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-09-2021 29-11-2021 472,423.97$                     472,423.97$                      141,727.19$               141,727.19$                  141,727.19$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001650 Proyecto de inversión 521,398.42$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:521398.42, modificado:425354.94}}20-9211-01.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR	28DJN0187G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9211-01. N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros, 87380 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5159252, lat:25.854982}}17-09-2021 29-11-2021 425,354.94$                     425,354.94$                      127,606.48$               127,606.48$                  127,606.48$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001722 Proyecto de inversión 303,880.95$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303880.95, modificado:287365.98}}20-9222-01.	REHABILITACIÓN GENERAL	TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA	28DTV0191I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9222-01. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}01-10-2021 14-11-2021 287,365.98$                     287,365.98$                      86,209.79$                  86,209.79$                    86,209.79$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2123085.49, importe_modificado:2123085.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001764 Proyecto de inversión 377,147.11$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:377147.11, modificado:360145.61}}20-9238-01.	IMPERMEABILIZACION Y AIRE ACONDICIONADO	SECUNDARIA GENERAL NO. 3, JUAN CAMACHO CERVANTES	28DES0050D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9238-01. N 0 0 630 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Carolina Yucatán, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7388161}}05-10-2021 03-12-2021 360,145.61$                     360,145.61$                      108,043.68$               108,043.68$                  108,043.68$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001770 Proyecto de inversión 557,575.24$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:557575.24, modificado:619830.57}}20-9240-01.	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS C, D, E Y F	PRIMARIA JUAN B. TIJERINA	28DPR0505T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9240-01. N 0 0 753 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}05-10-2021 12-12-2021 619,830.57$                     619,830.57$                      185,949.17$               185,949.17$                  185,949.17$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002239 Proyecto de inversión 1,146,144.84$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146144.84, modificado:1051181.77}}21-0335-01-002.	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2 EE ESTR. 717 ADOSADA + PREPARACION DE ESCALERA + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA	SECUNDARIA GENERAL No. 11 SIGLO XXI	28DES0103S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-002. N 0 0 619 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.55, meta_modificada:87.55}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reserva Territorial Campestre, 88655 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3286932, lat:26.0835298}}10-06-2021 07-09-2021 1,051,181.77$                  1,051,181.77$                   1,051,181.77$            1,051,181.77$               1,051,081.77$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.55}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002428 Proyecto de inversión 1,250,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1219721.77}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 0 HASTA 250 METROS, DE 12" DE DIÁMETRO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN LOS VERGELES EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS. INCLUYE ADEME DE 8" DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE FIERRO RANURADA.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2259-01, 21-2259-02S 101 111 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:395, direccion:TAM 258, Los Vergeles, Tamps., México, lon:-97.9198082, lat:25.1530158}}26-07-2021 21-01-2022 1,219,721.77$                  1,219,721.77$                   1,219,564.92$            1,219,564.92$               1,219,564.92$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2581738, contratista:INGENIERIA EN AGUA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2462481.07, importe_modificado:2462481.07}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2002428/proyecto_INICIO, 2002428/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302003652 Proyecto de inversión 5,228,462.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5228462.22, modificado:5228462.22}}CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS DE AUDIENCIA EN EL PREDIO DEL CECOFAM NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS ( SEGUNDA RECLASIFICACIÓN DE RECURSO)28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2840-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}08-09-2021 31-03-2022 5,228,462.22$                  5,228,462.22$                   1,452,247.31$            1,452,247.31$               1,452,247.31$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006487 Proyecto de inversión 890,789.54$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890789.54, modificado:879449.88}}20-0727-01-038.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE 195.00 MTS. + PORTICO DE ACCESO DE 4.00 X 2.00 M.	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ	28DJN0454M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-038. N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:el mante, lon:-98.971718, lat:22.743999}}22-11-2021 19-02-2022 879,449.88$                     879,449.88$                      754,410.89$               754,410.89$                  754,410.89$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-058-2021-0072, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3553660.32, importe_modificado:3553660.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.25}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006491 Proyecto de inversión 2,244,898.93$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244898.93, modificado:2200868.97}}20-0727-01-040.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + BASE PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR.	PRIMARIA PROFR. MARTIN M. HERRERA	28DPR0688R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-040. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Matamoros, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.524243, lat:27.4851904}}14-12-2021 14-12-2021 2,200,868.97$                  2,200,868.97$                   745,550.28$               745,550.28$                  745,550.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-051-2021-0064, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3455734.93, importe_modificado:3455734.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.8}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006495 Proyecto de inversión 3,133,121.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133121.26, modificado:3133121.26}}20-0727-01-041.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 M. + EXPLANADA DE 20 X 24 M.	PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT	28DPR0456A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-041. N 0 0 602 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}09-11-2021 18-03-2022 3,133,121.26$                  3,133,121.26$                   2,643,861.33$            2,643,861.33$               2,643,861.33$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-053-2021-0067, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2526710.69, importe_modificado:2526710.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.6}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007138 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO LOCALIDAD JESÚS RAMÍREZ - 17644828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS176448 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:224, direccion:EJIDO JESÚS RAMÍREZ, 87760 JESÚS RAMÍREZ, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JESÚS RAMÍREZ A 19 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.23513231, lat:23.96694315}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007138/proyecto_PROCESO, 2007138/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007143 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ABASOLO COLONIA ZONA CENTRO - 17795328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177953 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRAXEDIS BALBOA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TOMÁS DEL CONDE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, lon:-98.36996381, lat:24.0610955}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007143/proyecto_PROCESO, 2007143/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007145 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CRUILLAS LOCALIDAD LA LOBERA - 17820828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178208 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87640 LA LOBERA, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.43557321, lat:24.63547095}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007145/proyecto_PROCESO, 2007145/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007149 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO COLONIA ZONA CENTRO - 17832628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178326 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-98.37260199, lat:24.05530311}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007149/proyecto_PROCESO, 2007149/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007161 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DOS - 17985528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179855 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS DOS, 89796 LÁZARO CÁRDENAS DOS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 16 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA D, lon:-99.13362966, lat:22.94039167}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007161/proyecto_PROCESO, 2007161/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007175 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD MORÓN - 18105628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181056 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:EJIDO MORÓN, 89672 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO MORÓN A 41 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.86471296, lat:22.73184435}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007175/proyecto_INICIO, 2007175/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007176 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 18107528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181075 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:151, direccion:RANCHERIA NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA), 89678 NUEVO PROGRESO (LA GAVIOTA), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO A 33 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAM, lon:-97.95153291, lat:23.17778626}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007176/proyecto_PROCESO, 2007176/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007177 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS - 18108128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181081 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:168, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 89670 PIEDRAS NEGRAS, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS A 30 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.10256692, lat:23.12943964}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007177/proyecto_PROCESO, 2007177/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007198 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD SANTA JULIA - 18218428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182184 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:670, direccion:EJIDO SANTA JULIA, 89670 SANTA JULIA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA JULIA A 6 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.05044854, lat:22.87793987}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007198/proyecto_PROCESO, 2007198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007211 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD SANTA FÉ - 18251928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182519 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MINA Y CALLE MÉNDEZ, CALLE HIDALGO  LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDA, lon:-98.43430957, lat:22.78742688}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007211/proyecto_PROCESO, 2007211/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007212 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA COLONIA DEL VALLE - 18254228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182542 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AGRADECIMIENTO COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA ALDAMA BARRA DEL TORDO Y CALLE SALUD, CALLE PERSEVERANCIA  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A 5 , lon:-98.06180764, lat:22.91785263}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007212/proyecto_PROCESO, 2007212/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007215 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD SAN FERNANDO - 18259428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182594 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SAN FERNANDO, 89700 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAUL, lon:-98.75280905, lat:22.77669009}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007215/proyecto_PROCESO, 2007215/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007248 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BURGOS EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 18590328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185903 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), 88894 LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO NUEVO), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 26 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAM, lon:-98.64201512, lat:24.87395371}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007248/proyecto_INICIO, 2007248/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007251 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN BURGOS EJIDO EL PEDREGAL - 18599128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185991 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:92, direccion:EJIDO EL PEDREGAL, 88895 EL PEDREGAL, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL PEDREGAL A 10 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.84849671, lat:24.88927528}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007251/proyecto_PROCESO, 2007251/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007252 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BURGOS EJIDO LA PIEDRA - 18608128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186081 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:EJIDO LA PIEDRA, 88890 LA PIEDRA, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA PIEDRA A 28 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.6047409, lat:24.98693133}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007252/proyecto_PROCESO, 2007252/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007254 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BURGOS EJIDO LA COLMENA - 18613828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186138 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:EJIDO LA COLMENA, 88890 LA COLMENA, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA COLMENA A 14 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.70422434, lat:25.01471622}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007254/proyecto_INICIO, 2007254/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007265 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN MÉNDEZ RANCHERÍA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ - 18713728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187137 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:372, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, 88885 PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE JUAN BAEZ GUERRA  LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA PEDRO JOSÉ MÉND, lon:-98.21199627, lat:25.33864103}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007265/proyecto_INICIO, 2007265/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007640 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA EJIDO EL SOCIALISTA - 19636028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196360 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL SOCIALISTA A 83 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.96877433, lat:24.14740461}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007640/proyecto_PROCESO, 2007640/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007649 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA COLONIA ZONA CENTRO - 19641328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196413 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CALLE ANTONIO CASSO  LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA, lon:-98.20770662, lat:23.77514515}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007649/proyecto_PROCESO, 2007649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009052 Proyecto de inversión 1,886,359.97$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886359.97, modificado:1886359.97}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO PRESIDENCIAL SECTOR TRES - 26155428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD261554 S 168 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PRESIDENCIAL SECTOR TRES, 89758 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y A SEIS CUADRAS DEL PARQUE DE BIENESTAR, lon:-98.94578166, lat:22.9804582}}04-10-2021 31-12-2021 1,886,359.97$                  1,886,359.97$                   1,886,359.97$            1,886,359.97$               1,886,359.97$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2009052/proyecto_INICIO, 2009052/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011498 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN TRES VIVIENDAS EN SAN FERNANDO ASENTAMEINTO LOMA ALTA - 32394128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS323941 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JULIAN CARRILLO, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECER, lon:-98.16705216, lat:24.85918048}}03-12-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2011498/proyecto_PROCESO, 2011498/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011526 Proyecto de inversión 161,910.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:145466.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16443.64, modificado:161910.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VEINTIÚN VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD MAGDALENO CEDILLO EL CORONEL - 32448828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS324488 S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:EJIDO MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), 87923 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS CERCA DEL T, lon:-99.93576878, lat:22.7883575}}03-12-2021 31-12-2021 161,910.00$                     161,479.93$                      161,479.93$               161,479.93$                  161,479.93$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}}{2011526/proyecto_INICIO, 2011526/proyecto_PROCESO, 2011526/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402013228 Proyecto de inversión 48,484.55$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48484.55, modificado:48484.55}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE EDUARDO CHAVEZ S/N ENTRE CALLE  PROFR. FRANCISCO AMARO RUEDA Y CALLE  LIC. JOEL ROBERTO OLIVARES VILLAREAL - 7240828 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL72408 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO CHAVEZ INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROFR. FRANCISCO AMARO RUEDA Y CALLE LIC. JOEL ROBERTO OLIVARES VILLAREAL, BOULEVARD EDUARDO ROJAS  A 125 ME, lon:-99.23769732, lat:26.56315758}}03-08-2021 17-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2013228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402014609 Proyecto de inversión 610,750.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610750.0, modificado:610750.0}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 12711428 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS127114 S 15 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 87870 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  , CAMINO CAMINO MAGUEYES A EJ PINO SUAREZ  EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ EN LA PRIMERA CUADRA SOBRE EL CAMINO QUE INICIA EN MAGUEYES Y DE, lon:-99.55863062, lat:24.57320888}}06-04-2021 15-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2014609/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402020696 Proyecto de inversión 1,251,769.20$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251769.2, modificado:1251769.2}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE - 22879728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 228797 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 6 UBICACIONES1 PROLONGACION MIGUEL HIDALGO CAMINO AL OJITO2CAMINO AL EJIDO SAN VICENTE3 CALLE SIN NOMBRE ENTRE COLOMBIA Y VICTORIA4CAL, lon:-99.37570132, lat:23.39773381}}09-06-2021 20-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2020696/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402036627 Proyecto de inversión 171,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171500.0, modificado:171500.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 28924528 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS289245 S 35 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 85 EJIDO LA GLORIA, 87870 LA GLORIA, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE CAMINO A BELISARIO DOMINGUIZ,    EJIDO LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS, lon:-99.53986672, lat:24.61297074}}01-10-2021 12-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2036627/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402037263 Proyecto de inversión 963,778.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963778.3, modificado:963778.3}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y ESPACIO PUBLICO, EN EL EJ. LA PARRA, MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 29170328 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 291703 S 14 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO A AVILA Y URBINA EJIDO EJ. LA PARRA, 87932 LA PARRA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE EJ LA PARRA, lon:-99.60105022, lat:23.60528029}}26-11-2021 30-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2037263/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402039709 Proyecto de inversión 51,845.04$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51845.04, modificado:51845.04}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO LAS PUENTES DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 30149228 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS301492 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PUENTES EJIDO LAS PUENTES, 87873 LAS PUENTES, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN ALGUN NOMBRE Y CALLE SIN ALGUN NOMBRE, VEREDA RIO PILON  VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS PUENTES DEL MUNICIPIO DE MAI, lon:-99.5233938, lat:24.55917832}}23-11-2021 23-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2039709/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402050580 Proyecto de inversión 370,792.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370792.84, modificado:370792.84}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJ. RANCHO NUEVO (CAÑITAS) DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 34198528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 341985 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO RANCHO NUEVO (CAÑITAS), 87949 RANCHO NUEVO (CAÑITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    POZO CERCANO A LA LOCALIDAD, lon:-99.31086049, lat:23.47848048}}13-12-2021 30-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2050580/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054254 Proyecto de inversión 27,957,086.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7957086E7, modificado:2.7957086E7}}REHABILITACION DE LA 3ERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO AMADO NERVO28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLPCOMAPAAMADONERVO3ERAETAPAPRODDER122021N 0 0 7106 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Matamoros, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5259507, lat:27.4819738}}21-12-2021 31-03-2022 4,346,330.90$                  4,346,330.90$                   4,346,330.90$            4,346,330.90$               4,346,330.90$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1067.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054294 Proyecto de inversión 27,957,086.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7957086E7, modificado:2.7957086E7}}REHABILITACIÓN DEL COLECTOR COYOTE 2DA ETAPA DEL POZO 93 AL 10028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLPCOMAPACOYOTE2DAETAPAPRODDER202115 2021N 0 0 147350 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:372.0, meta_modificada:372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Luis Donaldo Colosio, Colonia Viveros, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4830324, lat:27.485817}}21-12-2021 31-03-2022 7,864,721.31$                  7,864,721.31$                   7,864,721.31$            7,864,721.31$               7,864,721.31$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:372.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054376 Proyecto de inversión 8,836,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8836000.0, modificado:8836000.0}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 11 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2462-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}24-11-2021 22-05-2022 8,836,000.00$                  8,836,000.00$                   8,835,971.51$            8,835,971.51$               8,835,971.51$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.41}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402056967 Proyecto de inversión 1,175,971.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175971.26, modificado:1175971.26}}REPOSICIÓN DE 50.00 M DE COLECTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE PEAD, DE 36" DE DIÁMETRO, EN CALLE MATAMOROS ENTRE SAN CARLOS Y RODOLFO GARZA CANTÚ EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, EN REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS N 0 0 321 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Matamoros 1214, Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30218792, lat:26.05200217}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Matamoros 1228, Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30308914, lat:26.05204072}}27-12-2021 24-06-2022 1,175,971.26$                  1,175,971.26$                   352,791.36$               352,791.36$                  352,791.36$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057253 Proyecto de inversión 9,909,112.76$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9909112.76, modificado:9909112.76}}REHABILITACION DEL COLECTOR RIBEREÑO SECTOR CENTRO DEL POZO #12 AL POZO #1028 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA del Municipio de Nuevo Laredo TamaulipasLP COMAPA RIBEREÑO PROAGUA 10 2021N 0 0 15500 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. Gpe Victoria & Av Riva Palacio, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5138562, lat:27.4959066}}12-10-2021 28-02-2022 1,600,000.00$                  1,600,000.00$                   1,600,000.00$            1,600,000.00$               1,600,000.00$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102060604 Proyecto de inversión 2,378,535.03$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378535.03, modificado:2040004.95}}21-0629-01-013. MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION ESTR. 750 ADOSADO + AMPLIACION DE PLAZA CIVICA 21 X 3 MTS + BARDA PERIMETRAL CERRADA 168 ML + TECHUMBRE METALICA DE 8 X 18 MTS. JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION 28DJN1068Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-013. N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. NUEVO TAMAULIPAS, lon:-98.073611, lat:22.919444}}27-12-2021 07-06-2022 2,040,004.95$                  2,040,004.95$                   612,001.49$               612,001.49$                  612,001.49$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060632 Proyecto de inversión 391,822.51$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391822.51, modificado:391237.34}}21-0629-01-017. REHABILITACION GENERAL DE FACHADAS EXTERIORES. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 28DPR1620R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-017. N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-97.861193, lat:22.220547}}04-03-2022 07-05-2022 391,237.34$                     391,237.34$                      117,371.20$               117,371.20$                  117,371.20$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060644 Proyecto de inversión 38,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.8E7, modificado:8199851.06}}15-7003C-01A. TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES + OBRA EXTERIOR. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE 28EUT0001A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa15-7003C-01A. N 0 0 2987 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.39, meta_modificada:976.39}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. LA ESCONDIDA, lon:-98.25993842, lat:26.05127039}}14-03-2022 09-09-2022 8,199,851.06$                  8,199,851.06$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061703 Proyecto de inversión 2,809,814.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809814.48, modificado:2809814.48}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CRISTOBAL COLON Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA ZONA CENTRO - 537928 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5379 S 3947 2631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7296.0, meta_modificada:7296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CRSTOBAL COLON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  EN ESQUINA RECTORIA DE LA UAT AL CENTRO DE LA OBRA ALA, lon:-99.15100248, lat:23.73373898}}19-04-2022 03-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061703/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102063123 Proyecto de inversión 6,963,017.59$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6963017.59, modificado:6963017.59}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 12 EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2505-01 N 0 0 8439 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3306.0, meta_modificada:3306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Calle Olmo entre Libramiento y Av. Morelos, Col. Españita , lon:-97.88341, lat:22.33329}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Bahia San Quintin entre Rio Tamesi y San Quintin, Col. Ixtapa , lon:-97.95095, lat:22.39271}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Primero de Mayo entre Esquina con Tercera y Cuarta, Col. Ampliación Miramar , lon:-97.86792, lat:22.34244}}14-02-2022 11-09-2022 6,963,017.59$                  6,963,017.59$                   1,797,311.34$            1,797,311.34$               1,797,311.34$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-011-22-I, contratista:CONSORCIO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6963017.59, importe_modificado:6963017.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2063123/proyecto_PROCESO, 2063123/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063427 Proyecto de inversión 4,970,239.68$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970239.68, modificado:4970239.68}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 9 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2063-01 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3144.0, meta_modificada:3144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle 7 entre calle Zacatecas y Queretaro, en la col. Unidad Obrera, lon:-98.23692, lat:26.04877}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle 7 entre calle Mexico y Queretaro, en la col. Unidad Obrera, lon:-98.23484, lat:26.04882}}30-03-2022 24-11-2022 4,970,239.68$                  4,970,239.68$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-032-22-I, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL KH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4970239.68, importe_modificado:4970239.68}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}}{2063427/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063545 Proyecto de inversión 6,951,309.86$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951309.86, modificado:6951309.86}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 15 EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2104-01 N 0 0 760 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2441.0, meta_modificada:2441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Callejon de Barriles entre Av. Tamaulipas y Prolongación Cto. Tamaulipeco, Col. Miramapolis, lon:-97.80891, lat:22.28049}}04-04-2022 30-10-2022 6,951,309.86$                  6,951,309.86$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-036-22-I, contratista:MARTHIN DE JESÚS GARCÍA MORALES, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6951309.86, importe_modificado:6951309.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:200.0}}{2063545/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063619 Proyecto de inversión 3,996,821.73$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996821.73, modificado:3996821.73}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 13 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2116-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2708.9, meta_modificada:2708.9}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Punta del Sol entre C. Plata y Zinc, Col. Villas de la Joya, lon:-98.24096, lat:26.00563}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 10 Este entre C. Alvaro Obregon y Lopez Mateos, Col. Rigoberto Garza Cantu, lon:-98.24971, lat:26.00782}}05-04-2022 01-10-2022 3,996,821.73$                  3,996,821.73$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-040-22-I, contratista:GRUPO TECMECI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3996821.73, importe_modificado:3996821.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}{2063619/proyecto_PROCESO, 2063619/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063626 Proyecto de inversión 7,384,233.55$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7384233.55, modificado:7384233.55}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 14 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2148-01 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle Argentina, entre calle Afganistan y Av. Monterrey, en la col. Solidaridad, voluntad y trabajo, lon:-97.85899, lat:22.3099}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: calle Argelia, entre calle Afganistan y Av. Monterrey, en la col. Solidaridad, voluntad y trabajo, lon:-97.85878, lat:22.30945}}07-04-2022 02-11-2022 7,384,233.55$                  7,384,233.55$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-042-22-I, contratista:INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7384233.55, importe_modificado:7384233.55}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}}{2063626/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063726 Proyecto de inversión 3,130,259.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130259.0, modificado:3130259.0}}REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE MATAMOROS A ABASOLO Y CALLE ABASOLO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCION, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, INCLUYE 540 MTS. DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS DE PVC SANITARIO Y 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2479-01, 21-2479-02S 111 110 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.54, meta_modificada:0.54}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA DE MATAMOROS A ABASOLO Y CALLE ABASOLO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCION, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, RIO BRAVO, TAMAULIPAS, lon:-98.095856, lat:25.98537}}02-12-2021 31-12-2021 3,130,259.00$                  3,130,259.00$                   3,129,384.84$            3,129,384.84$               3,129,384.84$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.49}}{2063726/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063777 Proyecto de inversión 192,840.93$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192840.93, modificado:192840.93}}REPOSICIÓN DE 107.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE AMADO NERVO Y LAREDO EN LA COLONIA LEAL PUENTE, EN REYNOSA TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2397-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE AMADO NERVO Y LAREDO EN LA COLONIA LEAL PUENTE, lon:-98.28133, lat:26.060906}}22-11-2021 31-05-2022 192,840.93$                     192,840.93$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063777/proyecto_INICIO, 2063777/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063778 Proyecto de inversión 315,994.07$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315994.07, modificado:315994.07}}REPOSICIÓN DE 204.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE REYNOSA ENTRE PANUCO Y VERACRUZ EN LA COLONIA PETROLERA, EN REYNOSA TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2398-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA ENTRE PANUCO Y VERACRUZ EN LA COLONIA PETROLERA, lon:-98.268652, lat:26.067862}}22-11-2021 31-05-2022 315,994.07$                     315,994.07$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063778/proyecto_PROCESO, 2063778/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063781 Proyecto de inversión 209,638.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209638.7, modificado:209638.7}}REPOSICIÓN DE 152.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIAMETRO, EN LA CALLE SEXTA ENTRE CUAUHTÉMOC Y VIRREYES EN LA COLONIA VIRREYES, EN REYNOSA TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2399-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ENTRE CUAUHTÉMOC Y VIRREYES EN LA COLONIA VIRREYES, lon:-98.303316, lat:26.088859}}22-11-2021 31-05-2022 209,638.70$                     209,638.70$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063781/proyecto_PROCESO, 2063781/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063785 Proyecto de inversión 121,355.29$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121355.29, modificado:121355.29}}REPOSICIÓN DE 152.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE BLVD. ZERTUCHE Y CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA VIRREYES, EN REYNOSA TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2401-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE BLVD. ZERTUCHE Y CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA VIRREYES, lon:-98.303125, lat:26.089959}}22-11-2021 31-05-2022 121,355.29$                     121,355.29$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063785/proyecto_PROCESO, 2063785/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063794 Proyecto de inversión 337,718.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337718.6, modificado:337718.6}}REPOSICIÓN DE 264 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA COL. PEDREGAL EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 5 Y DREN DE CALLE SÉPTIMA, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2413-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. PEDREGAL EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 5 Y DREN DE CALLE SÉPTIMA, lon:-97.806727, lat:25.68698}}22-11-2021 31-05-2022 337,718.60$                     337,718.60$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:210.0}}{2063794/proyecto_INICIO, 2063794/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063916 Proyecto de inversión 2,666,792.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666792.0, modificado:2666792.0}}PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLANCA ENTRE CALLES ROSARIO CASTELLANOS Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA AMPLIACION VILLA DEL ROBLE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 143 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BLANCA COLONIA AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE, lon:-98.387048, lat:26.070133}}10-02-2022 30-12-2022 2,666,792.00$                  2,666,792.00$                   799,794.93$               799,794.93$                  799,794.93$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.8}}{2063916/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063978 Proyecto de inversión 23,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.3E7}}ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 358022 346745 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCION PONIENTE ZONA CENTRO, lon:-98.279666, lat:26.087429}}10-02-2022 30-12-2022 23,000,000.00$               23,000,000.00$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2063978/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064035 Proyecto de inversión 1,641,223.06$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641223.06, modificado:1641223.06}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE ANDADOR K ENTRE CALLES RIO SAN JUAN Y FUENTE DE DIANA EN LA COLONIA LAS FUENTES SECCION AZTLAN; CALLE 20 ENTRE CALLES RIO SAN JUAN Y LAGUNA DE CHAPALA DE LA COLONIA LAS FUENTES SECCION AZTLAN; CALLE 19 ENTRE CALLE ELIAS PIÑA Y BULEVAR LAS FUENTES EN LA COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 713 690 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.2, meta_modificada:453.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR K COLONIA LAS FUENTES SECCION AZTLAN, lon:-98.32262, lat:26.060548}}10-02-2022 30-12-2022 1,641,223.06$                  1,641,223.06$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064035/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064036 Proyecto de inversión 684,099.32$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684099.32, modificado:684099.32}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CALLES IXTEPEC Y BERRIOZABAL EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 674 652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.2, meta_modificada:185.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-98.280412, lat:26.021546}}10-02-2022 30-12-2022 684,099.32$                     684,099.32$                      -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064036/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064092 Proyecto de inversión 6,318,021.99$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6318021.99, modificado:6318021.99}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 16 UBICADA EN CALLE LATERAL SUR DE DREN EL ANHELO ENTRE CALLES AUDITORES Y LINEA DE LAS TORRES EN LA COLONIA BUROCRATICA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 6358 6157 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 16 COLONIA BUROCRATICA, lon:-98.292992, lat:26.048152}}10-02-2022 30-12-2022 6,318,021.99$                  6,318,021.99$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064092/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064157 Proyecto de inversión 376,875.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376875.0, modificado:141981.14}}Complemento de obra 16-1028C-01 TAM16170200903825, REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR0208T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-1028C-01 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CONG. FORTINES, lon:-99.125833, lat:22.561944}}25-05-2017 20-11-2017 141,891.14$                     141,891.14$                      16,491.59$                  16,491.59$                    16,491.59$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065612 Adquisición 10,007,635.57$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000763557E7, modificado:1.000763557E7}}Adquisición de terminales móviles y portátiles, accesorios para terminales y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2022-12 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 3,335,544.94$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065618 Adquisición 1,683,460.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683460.0, modificado:1683460.0}}Adquisición de equipo de cómputo y comunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Registro Público VehicularSESESP FASP-2022-14 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 561,097.22$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM17170300968822 Proyecto de inversión 6,410,775.99$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6410775.99, modificado:6410775.99}}Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 6,410,775.99$                  6,410,775.99$                   1,923,232.80$            1,923,232.80$               1,923,232.80$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-04, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6410775.99, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1103258/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00170401030570 Proyecto de inversión 52,550.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Reforma - 24966228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELO TAMAULIPAS249662 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE LA REFORMA EJIDO EJIDO LA REFORMA, 89970 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-99.1712532, lat:22.50689679}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165650/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123945 Proyecto de inversión 40,880.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Rancho La Comita - 9345928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93459 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:CALLE S/N RANCHO LA COMITA, 00000 LA COMA (LA COMITA), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE S/N RANCHO LA COMITA LA COMA LA COMITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,, lon:-99.22816839, lat:22.53909097}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262327/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514963 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2292C-01 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Brasil, Arnulfo Martínez, 88945 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1235538, lat:25.9853313}}08-04-2019 05-08-2019 512,279.43$                     512,279.43$                      393,463.54$               393,463.54$                  393,463.54$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301570163 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:463140.28}}17-2222C-01.	28DJN0636V	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50 M + AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE 12.00 X 6.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2222C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}}16-07-2019 12-12-2019 463,140.28$                     463,140.28$                      448,554.88$               448,554.88$                  448,554.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301571915 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598520.48}}17-2350C-01.	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0314M	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2350C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.55, meta_modificada:466.55}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8707995, lat:22.3110473}}02-05-2019 28-09-2019 598,520.48$                     598,520.48$                      437,395.40$               437,395.40$                  437,395.40$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039, contratista:TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.354051475E7, importe_modificado:1.354051475E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.55}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574303 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:498579.8}}17-2200C-01.	JARDÍN DE NIÑOS OTILA G. VIUDA DE ALBA : 28DJN0331C	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2200C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.73, meta_modificada:213.73}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Victoria, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4915815, lat:27.4939732}}18-07-2019 14-11-2019 498,579.80$                     498,579.80$                      272,486.21$               272,486.21$                  272,486.21$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.24}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574324 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:458899.16}}17-2380C-01.	PRIMARIA PETRA VALDEZ RODRÍGUEZ : 28DPR2530F	CONSTRUCCIÓN 50 M. DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM. Y PINTURA 100% ACRÍLICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2380C-01 N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Flores, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.823878, lat:25.6476569}}16-07-2019 12-11-2019 458,899.16$                     458,899.16$                      427,344.40$               427,344.40$                  427,344.40$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200101701351 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:480340.64}}18-2099C-01. CONSTRUCCION DE 42 ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO-REJA) + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO	28DPR0668D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2099C-01. N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}10-03-2020 22-06-2020 480,340.64$                     480,340.64$                      362,488.25$               362,488.25$                  362,488.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876337 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685388.96}}18-2125C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 218.76 ML.	PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	28DPR1805X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2125C-01. N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 685,388.96$                     685,388.96$                      487,559.24$               487,559.24$                  487,559.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876947 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:535830.03}}18-2021C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750 ADOSADA + IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS Y MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS OLIVIA RAMIREZ	28DJN0056O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2021C-01. N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}}17-11-2020 14-02-2021 535,830.03$                     535,830.03$                      232,397.61$               232,397.61$                  232,397.61$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.75}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876962 Proyecto de inversión 1,890,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1890000.0, modificado:1890000.0}}18-2090C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 292.00 M. + REHABILITACION DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2090C-01. N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:292.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 1,499,976.14$                  1,499,976.14$                   1,205,787.42$            1,205,787.42$               1,205,787.42$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876996 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:605101.94}}18-2089C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 123.00 ML.+ REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	28DPR0596A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2089C-01. N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:158, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}12-01-2021 12-01-2021 605,101.94$                     605,101.94$                      516,415.12$               516,415.12$                  516,415.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.77}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877007 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:788361.8}}18-2157C-01.	PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN AULAS + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO ESTRC. REG. 750 AISLADA. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 10.00X3.00 M. + OBRA EXTERIOR	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA	28DJN0963P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2157C-01. N 0 0 214 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 788,361.80$                     788,361.80$                      236,508.54$               236,508.54$                  236,508.54$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.64}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877060 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:688081.19}}18-2079C-01.	MOBILIARIO, CANCELERIA Y CONSTRUCCION DE TERCHUMBRE METALICA DE 12 X 16 M.	JARDÍN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA	28DJN0039Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2079C-01. N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 688,081.19$                     688,081.19$                      457,361.88$               457,361.88$                  457,361.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938238 Proyecto de inversión 1,740,121.87$                {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1740121.87, modificado:1672889.82}}19-9148C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA LA CORREGIDORA	28DPR1327N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9148C-01. N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}30-10-2020 28-03-2021 1,672,889.82$                  1,672,889.82$                   638,516.29$               638,516.29$                  638,516.29$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-026-2020-0052, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3700414.76, importe_modificado:3700414.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938243 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:759676.0}}18-2049C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICA	PRIMARIA GRAL. JUAN ALVAREZ	28DPR0296D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2049C-01. N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:89746 San Antonio Rayón, Tamps., México, lon:-98.418319, lat:22.41942}}31-03-2021 28-06-2021 759,676.00$                     759,676.00$                      405,419.97$               405,419.97$                  405,419.97$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.71}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938256 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836532.38}}18-2245C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 160 ML.	PRIMARIA CUAUHTEMOC	28DPR1418E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2245C-01. N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:41, direccion:Ejido Lucio Blanco, Tamps., México, lon:-99.4041671, lat:24.7330559}}25-02-2021 25-04-2021 836,532.38$                     836,532.38$                      605,357.24$               605,357.24$                  605,357.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938389 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:840000.0}}18-2018C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 180 ML.	TELESECUNDARIA JUAN DE VILLATORO	28DTV0268G.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2018C-01. N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Tampico Altamira, 89605 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8768876, lat:22.3265546}}20-05-2021 17-08-2021 725,321.00$                     725,321.00$                      635,114.04$               635,114.04$                  635,114.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938401 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:739426.07}}18-2234C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, EST. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	JARDÍN DE NIÑOS XOCHITL PALOMINO CONTRERAS	28DJN0849X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2234C-01. N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Casas Blancas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1551686, lat:23.7089175}}20-05-2021 17-08-2021 739,426.07$                     739,426.07$                      348,154.98$               348,154.98$                  348,154.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938491 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:707687.92}}18-2142C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA DE BLOCK 67.50 M. (BARDA CERRADA DE BLOCK) + ELEVACION DEL NIVEL DE LA BARDA EXISTENTE (LATERAL Y FRONTAL) MAS MOBILIARIO.	JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	28DJN0180N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2142C-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.5, meta_modificada:67.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Julián Carrillo, Enrique Cárdenas González, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3078122, lat:26.0726784}}04-05-2021 01-08-2021 707,687.92$                     707,687.92$                      504,382.17$               504,382.17$                  504,382.17$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938758 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:528767.64}}18-2028C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACION	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0554L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2028C-01. N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8252376, lat:22.2695878}}15-04-2021 12-08-2021 528,767.64$                     528,767.64$                      303,674.44$               303,674.44$                  303,674.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938779 Proyecto de inversión 990,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:632780.01}}18-2005C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA 13,200-220/127 V. Y REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA FRATERNIDAD	28DPR0625F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2005C-01. N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:MACLOVIO HERRERA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}15-04-2021 12-08-2021 632,780.01$                     632,780.01$                      189,834.00$               189,834.00$                  189,834.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.94}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938784 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:550264.05}}18-2024C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON	28DJN0192S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2024C-01. N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón, 89460 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8510751, lat:22.252059}}15-04-2021 12-08-2021 550,264.05$                     550,264.05$                      165,079.21$               165,079.21$                  165,079.21$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938788 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:647999.12}}18-2203C-01.	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA AISLADA ESTRC. 717. ( U-2C ). + 0.50 M. PLANTA BAJA + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA + PINTURA EN GENERAL	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	28DPR1662Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2203C-01. N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}15-04-2021 12-08-2021 647,999.12$                     647,999.12$                      283,933.49$               283,933.49$                  283,933.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938852 Proyecto de inversión 1,966,935.85$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966935.85, modificado:1946100.25}}20-0727-01-013.	CONSTRUCCION DE LOSAS PARA 4 AULAS DIDACTICAS ESTR. 717 EN PLANTA ALTA, 2 DE 2EE Y 2 DE 3EE	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55)	28DPT0004N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-013. N 0 0 1549 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}}22-05-2021 18-09-2021 1,946,100.25$                  1,946,100.25$                   1,204,870.41$            1,204,870.41$               1,204,870.41$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-0008-2021-0018, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4985226.86, importe_modificado:4985226.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:267.96}}{1938852/proyecto_INICIO, 1938852/proyecto_PROCESO, 1938852/proyecto_INICIO, 1938852/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201939145 Proyecto de inversión 1,045,147.04$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045147.04, modificado:1045147.04}}20-0727-01-001-E.	SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	28DPR1164T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-001-E N 0 0 348 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Loma Alta, 87180 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.133509, lat:23.7052948}}30-04-2021 11-10-2021 1,045,147.04$                  1,045,147.04$                   816,018.25$               816,018.25$                  816,018.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201939816 Proyecto de inversión 1,987,664.29$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987664.29, modificado:2114664.29}}INV-PAV-FFM-01/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR CICLOPES ENTRE QUIMERA Y BLVD PROGRESO	 PROGRESO28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOINV-PAV-FFM-01/21 N 0 0 693 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1202.4, meta_modificada:1202.4}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Cíclopes 632, El Progreso, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.59583879, lat:27.50875672}}30-03-2021 27-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-01/21, contratista:FRANCISCO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:1987664.29, importe_modificado:1987664.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:997.99}}{1939816/proyecto_INICIO, 1939816/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201942377 Proyecto de inversión 6,959,488.44$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6959488.44, modificado:6959488.44}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 9, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2209-01 N 0 0 50000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:354.0, meta_modificada:354.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 6172, La Laguna, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28515053, lat:26.04136051}}28-06-2021 26-08-2021 6,959,488.44$                  6,959,488.44$                   6,223,273.07$            6,223,273.07$               6,223,273.07$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2538880, contratista:FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6959488.44, importe_modificado:6959488.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:354.0}}{1942377/proyecto_PROCESO, 1942377/proyecto_INICIO, 1942377/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201942635 Proyecto de inversión 63,904.71$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63904.71, modificado:0.0}}REHABILITACIÓN DE LA CALLE SENDERO NACIONAL DE CALLE 12 DE MARZO A CALLE LÓPEZ MATEOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PUENTE NUEVO) (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2461-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}05-03-2020 30-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-223-20-I, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.21061979E7, importe_modificado:1.21061979E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1942635/proyecto_PROCESO, 1942635/proyecto_INICIO, 1942635/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958724 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 17810928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178109 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:156, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 87259 LÁZARO CÁRDENAS, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.94060987, lat:23.59731451}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{1958724/proyecto_INICIO, 1958724/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958926 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA COLONIA PARAISO - 18250828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182508 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ COLONIA PARAISO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EBANO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS , lon:-98.07156329, lat:22.93612312}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1958926/proyecto_INICIO, 1958926/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959087 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE - 18572528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185725 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE CANUTO REYES, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-98.43873115, lat:22.83002508}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959087/proyecto_INICIO, 1959087/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959113 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL PROGRESO - 18625428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186254 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 87238 EL PROGRESO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-99.08498793, lat:23.97071529}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959113/proyecto_INICIO, 1959113/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959264 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS AGEB OCHENTA Y UNO - 18955928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189559 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DE ESCUELA, lon:-99.22819732, lat:22.53537913}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{1959264/proyecto_INICIO, 1959264/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959490 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN RÍO BRAVO COLONIA PRIMERO DE MAYO AGEB SETECIENTOS SESENTA Y OCHO - 19581528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195815 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA 126 COLONIA PRIMERO DE MAYO, 88900 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA RÍO BRAVO VALLE HERMOSO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE SAN ANTONIO DE LOS LLANOS  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CA, lon:-98.11313448, lat:25.97672064}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959490/proyecto_INICIO, 1959490/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959506 Proyecto de inversión 1,608,573.01$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608573.01, modificado:1608061.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ONCE VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA VICTORIA CARDENISTA AGEB NOVECIENTOS TREINTA Y UNO - 19598728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195987 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICTORIA CARDENISTA, 88935 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE INSURGENTES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-98.10494838, lat:25.99770939}}06-09-2021 31-12-2021 1,608,061.99$                  1,608,061.99$                   1,608,061.99$            1,608,061.99$               1,608,061.99$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}}{1959506/proyecto_INICIO, 1959506/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301963651 Proyecto de inversión 837,109.96$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837109.96, modificado:836306.98}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO , INCLUYE: RETIRO CON MATERIAL EXISTENTE EN CALLE ROBLE DE CALLE OLMO A CALLE JACARANDAS EN COL. ARBOLEDAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS - 6405228 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS64052 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.0, meta_modificada:2804.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA ARBOLEDAS DEL VALLE, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE OLMO Y CALLE JACARANDAS, CALLE ALAMO  CALLE ROBLE DE CALLE OLMO A CALLE JACARANDAS POSTERIOR A CALLE ALAMO COLONIA ARBOLEDAS DE, lon:-97.78034014, lat:25.67163594}}17-05-2021 31-12-2021 836,306.98$                     836,306.98$                      250,892.09$               250,892.09$                  250,892.09$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-004/2021, contratista:CONSTRUSERVICIOS ERFA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:836306.98, importe_modificado:836306.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.0}}{1963651/proyecto_PROCESO, 1963651/proyecto_FIN, 1963651/proyecto_INICIO, 1963651/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965832 Proyecto de inversión 4,530,897.25$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4530897.25, modificado:4486366.68}}REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ  ENTRE MEZQUITE   Y CARRETERA PIEDRAS NEGRAS TRAMO 3, EN LA COLONIA LOMAS DEL RÍO - 8383428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83834 S 1263 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.13, meta_modificada:281.13}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL RÍO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE VENADOS, CARRETERA PIEDRAS NEGRAS  COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CARRETERA A PIE, lon:-99.56143566, lat:27.51913994}}01-07-2021 30-09-2021 4,486,366.68$                  4,486,366.68$                   1,345,910.00$            1,345,910.00$               1,345,910.00$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965832/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965873 Proyecto de inversión 416,598.98$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416598.98, modificado:426385.04}}DRENAJE SANITARIO EN  GASODUCTO PEMEX ENTRE MEDELLIN Y JOSE SARMIENTO, COLONIAS NUEVA ESPAÑA Y VIRREYES - 8413228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO84132 S 78 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GASEODUCTO PEMEX INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 88145 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE SARMIENTO Y CALLE MEDELLIN, CALLE GASPAR DE SANDOVAL  COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA , lon:-99.54311719, lat:27.51628077}}01-07-2021 30-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965873/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965888 Proyecto de inversión 8,827,616.74$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8827616.74, modificado:8781236.39}}REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SURPONIENTE DE DRENAJE SANITARIO POR LA LATERAL LA VÍA BJ DEL FFCC DE  AL LADO DEL CRUCE DE LA VÍA (POZO 1) Y LA CALLE FLORENCIO ALVARADO (POZO 13), EN LA COLONIA NUEVA ERA - 8421828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO84218 S 2200 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:698.7, meta_modificada:698.7}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO ALVARADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 88136 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HORACIO GARZA Y CALLE LEONOR TREVIÑO, CALLE LORENZO LUNA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS, lon:-99.56208018, lat:27.47730859}}01-07-2021 30-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965888/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966021 Proyecto de inversión 3,592,505.71$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592505.71, modificado:3699974.65}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA ESTEFANIA BARRERA ENTRE MANUELITA VALDEZ Y JUAN ALVAREZ GUTIERREZ Y BRUNO ALVAREZ SANCHEZ ENTRE JUAN ALVAREZ GUTIERREZ Y RADIAL III, COLONIAS SAN ROBERTO E INDEPENDENCIA NACIONAL - 8519428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85194 S 78 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2687.0, meta_modificada:2687.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ESTEFANIA BARRERA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA NACIONAL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE MAUELITA VALDEZ, CALLE RADIAL III  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLI, lon:-99.57508598, lat:27.4582558}}01-07-2021 17-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1966021/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966071 Proyecto de inversión 539,197.95$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539197.95, modificado:539197.95}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ADOSADOS A AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS, COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA - 8554428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85544 S 111 110 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE TAMATAN, CALLE VALLE HERMOSO  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONI, lon:-99.55170719, lat:27.46485733}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{1966071/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301967881 Proyecto de inversión 521,320.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521320.6, modificado:521320.6}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LUIS CABRERA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9819528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS98195 S 25 11 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUIS CABRERA  - EJIDO PRAXEDIS BALBOA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO LUIS CABRERA, 87747 LUIS CABRERA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    AL LLEGAR A EL EJIDO LUIS CABRERA SE ENCUENTRA A EL MARG, lon:-99.09455074, lat:24.38401293}}21-03-2021 09-04-2021 521,320.60$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{1967881/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969808 Proyecto de inversión 1,018,320.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018320.0, modificado:1018320.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LOS ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10961328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS109613 S 200 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17600.0, meta_modificada:17600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOS ANGELITOS  - BARRANCO AZUL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS ANGELITOS (ÁNGELES), 87747 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO LOS ANGELITOS CON DIRECCION A EL EJIDO , lon:-99.07465266, lat:24.39716765}}22-04-2021 28-06-2021 1,018,320.00$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1969808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301970084 Proyecto de inversión 680,880.56$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680880.56, modificado:680880.56}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LORENZO MARTINEZ ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL EJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 11060528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 110605 S 52 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO MARTINEZ EJIDO 5 DE MAYO, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO O LA CAL, lon:-99.02387041, lat:22.88948986}}15-03-2021 26-04-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1970084/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301970099 Proyecto de inversión 663,459.92$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663459.92, modificado:663459.92}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA LOS ALDAMA EN COLONIAS BUENOS AIRES Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION. - 11065528 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN110655 S 224 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LOS ALDAMA COLONIA BUENOS AIRES, 88305 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA,    AVENIDA LOS ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD VIA LACTEA EN COLONIAS BU, lon:-99.03085, lat:26.37325838}}01-09-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1970099/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301983429 Proyecto de inversión 1,190,284.77$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190284.77, modificado:1187996.14}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE BUGAMBILIA DE CALLE AZHAR A CALLE ROSAL FRACC. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS - 16354128 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS163541 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA LAS FLORES, 87505 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AZHAR Y CALLE ROSAL, CALLE JAZMIN  CALLE BUGAMBILIA DE CALLE AZHAR A CALLE ROSAL POSTERIOR CALLE JAZMIN COLONIA LAS FLORES, lon:-97.82479655, lat:25.64846602}}17-05-2021 31-12-2021 356,398.84$                     356,398.84$                      356,398.84$               356,398.84$                  356,398.84$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-023/2021, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1187996.14, importe_modificado:1187996.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1645.0}}{1983429/proyecto_INICIO, 1983429/proyecto_PROCESO, 1983429/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301984586 Proyecto de inversión 469,413.45$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469413.45, modificado:469413.45}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 16841028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS168410 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 3 UBICACIONES 1. CALLE HIDALGO ENTRE CALLES OTILIO MONTAÑO Y SIN NOMBRE. 2. CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MORELOS Y , lon:-99.54755608, lat:23.30856678}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1984586/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301984765 Proyecto de inversión 654,992.90$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654992.9, modificado:654992.9}}CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIO CON BANQUETA FRONTAL DE 4.00X4.00 M.L. (16M2) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. - 16900728 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO169007 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON  LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS EN DIFERENTES CALLESEL PRIMERO E, lon:-98.38336943, lat:24.06233313}}01-06-2021 05-07-2021 654,992.90$                     654,992.89$                      654,992.89$               654,992.89$                  654,992.89$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:169007, contratista:ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:654992.9, importe_modificado:654992.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1984765/proyecto_INICIO, 1984765/proyecto_PROCESO, 1984765/proyecto_FIN, 1984765/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301985268 Proyecto de inversión 698,911.50$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698911.5, modificado:698911.5}}CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR PARA EDUCACION INICIAL EN EL EJIDO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 17078528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS170785 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  , CARRETERA CARRETERA ESTATAL TRAMO SOLEDAD- SAN CARLOS  A UN COSTADO DE EL COMITE EJIDAL Y EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMM, lon:-99.02087708, lat:24.29066441}}28-07-2021 16-08-2021 698,911.50$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1985268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301987971 Proyecto de inversión 156,471.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL LLANO DE AZUAS - 18169028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS181690 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE EUTAQUIO BARRON EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANDRES SANCHEZ Y CALLE 10 DE MAYO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EUTAQUI BARRON ENTRE LAS CALLES ANDRES SANCHEZ Y 10 D, lon:-99.55872821, lat:23.16747263}}16-04-2021 08-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1987971/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301988022 Proyecto de inversión 156,471.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL TERRERO - 18188428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS181884 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO RURAL EJIDO EL TERRERO, 87970 EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA DEL EJIDO SEIS DE ABRIL AL EJIDO EL TERRERO EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO., lon:-99.5387428, lat:23.19560249}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1988022/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990664 Proyecto de inversión 155,978.20$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155978.2, modificado:155978.2}}CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOSDORMITORIO EN EL EJIDO LA GAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 19193528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS191935 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A EJIDO EL PRADO EJIDO LA GAVIA, 87740 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO LA GAVIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.05262566, lat:24.46899145}}15-07-2021 15-09-2021 155,978.20$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1990664/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990684 Proyecto de inversión 1,281,639.67$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281639.67, modificado:1281639.67}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MENDEZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y GUADALUPE MAINERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 19200528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS192005 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.4, meta_modificada:572.4}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DOCTOR MARTINEZ  CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ENTRE CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE , lon:-98.94163009, lat:24.58385512}}17-08-2021 17-09-2021 1,281,639.67$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1990684/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301991241 Proyecto de inversión 192,346.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  BAÑO EN COLONIA ELECTRICISTAS. - 19414528 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN194145 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA  CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI, lon:-99.04906687, lat:26.39354727}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1991241/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999855 Proyecto de inversión 613,306.49$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613306.49, modificado:613306.49}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C CANAL ENTRE C LAS PALMAS Y AV LEONA VICARIO28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Palmas, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0341413, lat:26.38667021}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/07, contratista:VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:613306.49, importe_modificado:613306.49}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1999855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302000488 Proyecto de inversión 17,194,941.58$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.719494158E7, modificado:1.719494158E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES  Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2241-01 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:14785.5, meta_modificada:14785.5}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:xico, lon:-98.945677, lat:22.996772}}12-07-2021 24-09-2021 17,194,941.58$               17,194,941.58$                17,149,866.78$          17,149,866.78$            17,149,866.78$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:14780.0}}{2000488/proyecto_PROCESO, 2000488/proyecto_INICIO, 2000488/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302000747 Proyecto de inversión 90,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0E7, modificado:9.0E7}}CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (QUINTA ETAPA)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2470-01 N 0 0 218093 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:matamoros, lon:-97.504823, lat:25.879915}}18-08-2021 14-04-2022 90,000,000.00$               90,000,000.00$                89,999,999.84$          89,999,999.84$            89,999,999.84$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-166-21-P, contratista:LERMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9.925308848E7, importe_modificado:9.925308848E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.59}}{2000747/proyecto_INICIO, 2000747/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001580 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:682393.52}}18-2087C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M.	PRIMARIA JOSE DELGADO	28DPR0592E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2087C-01. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:121, direccion:ebanito, lon:-97.504823, lat:25.879915}}06-10-2021 03-01-2022 682,393.52$                     682,393.52$                      204,718.06$               204,718.06$                  204,718.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001646 Proyecto de inversión 216,272.53$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:216272.53, modificado:207954.36}}20-9209-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y D + REPOSICION DE MALLA CICLONICA	SECUNDARIA GENERAL DR. OSCAR AGUILERA NORIEGA	28DES0079I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9209-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-09-2021 29-11-2021 207,954.36$                     207,954.36$                      62,386.31$                  62,386.31$                    62,386.31$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001730 Proyecto de inversión 371,706.57$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:371706.57, modificado:349190.06}}20-9224-01.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS NEMESIA MANSILLA	28DJN0299K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9224-01. N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}01-10-2021 14-11-2021 349,190.06$                     349,190.06$                      104,757.02$               104,757.02$                  104,757.02$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2123085.49, importe_modificado:2123085.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001773 Proyecto de inversión 124,059.52$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:124059.52, modificado:118069.0}}20-9241-01.	REHABILITACION GENERAL	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, TIRSO SALDIVAR GONZALEZ	28DES0093B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9241-01. N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8571959, lat:22.3146674}}14-10-2021 27-11-2021 118,069.00$                     118,069.00$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001826 Proyecto de inversión 584,505.37$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:584505.37, modificado:508847.27}}20-9263-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA PROFR. JESUS ORNELAS ZAVALA	28DPR0069I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9263-01. N 0 0 352 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1722555, lat:23.7339507}}14-10-2021 27-11-2021 508,847.27$                     508,847.27$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002114 Proyecto de inversión 2,263,475.58$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263475.58, modificado:2263475.59}}20-0727-01-019. CAMBIO DE SUBESTACION DE 300 KVA + REHAB. DE RED ELECTRICA	SECUNDARIA GENERAL NO. 1, LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	28DES0036K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-019. N 0 0 639 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}08-10-2021 08-10-2021 2,263,475.59$                  2,263,475.59$                   1,210,100.36$            1,210,100.36$               1,210,100.36$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002945 Proyecto de inversión 150,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:150000.0, modificado:113171.66}}17-2411C-01.	REHABILITACION DE SALA DE TUTORIAS Y DE DOCENTES	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	28ETC0006G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2411C-01. N 0 0 1150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Javier, Los Arados, 87315 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5626014, lat:25.8770924}}11-10-2021 11-10-2021 113,171.66$                     113,171.66$                      33,951.50$                  33,951.50$                    33,951.50$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302003041 Proyecto de inversión 26,872,570.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.687257E7, modificado:1.617943799E7}}(COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS"-COLECTOR ZONA ORIENTE). REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA ORIENTE, CON 6317.39 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 82 POZOS DE VISITA Y 369 DESCARGAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2271-01, 21-2271-02S 351 365 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.31, meta_modificada:6.31}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}19-07-2021 15-12-2021 16,179,437.99$               16,179,437.99$                8,803,672.25$            8,803,672.25$               8,765,466.94$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2581743, contratista:MA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.617943791E7, importe_modificado:1.617943791E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.79}}{2003041/proyecto_INICIO, 2003041/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007158 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL EL PAPALOTE - 17955328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179553 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), 89792 ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS Y LAS VIVIENDAS A UNA, lon:-99.12638065, lat:22.88415474}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007158/proyecto_INICIO, 2007158/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007164 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD LOMA ALTA EN AGEB CIENTO UNO - 18001628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS180016 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ROSAL Y CALLE GLADIOLA, CALLE MARIANO MATAMOROS  LA VIVIENDA SE UBICA A TRES CUADR, lon:-99.02651725, lat:22.88103937}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007164/proyecto_PROCESO, 2007164/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007188 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DOS - 18200628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182006 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:EJIDO MARIANO MATAMOROS DOS, 89670 MARIANO MATAMOROS DOS, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MARIANO MATAMOROS DOS A 26 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.90793964, lat:22.84701471}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007188/proyecto_PROCESO, 2007188/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007193 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LAS FLORES - 18211128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182111 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:449, direccion:RANCHO LAS FLORES, 89672 LAS FLORES, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL RANCHO LAS FLORES A 41 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.87110228, lat:22.72359078}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007193/proyecto_PROCESO, 2007193/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007214 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA COLONIA DEL VALLE - 18257128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182571 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AGRADECIMIENTO 605 SEIS CIENTOS CINCO INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA ALDAMA BARRA DEL TORDO Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAU, lon:-98.0629078, lat:22.91978701}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007214/proyecto_PROCESO, 2007214/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007244 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS BARRIO LA MISIÓN - 18575328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185753 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO MUÑÍZ BARRIO LA MISIÓN, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BERNARDINO MUÑÍZ Y CALLE LUIS MARTÍNEZ, CALLE CINCO DE MAYO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.09107651, lat:22.54668107}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007244/proyecto_INICIO, 2007244/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007257 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN MÉNDEZ EJIDO GUADALUPE - 18622728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186227 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:EJIDO GUADALUPE, 88882 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO GUADALUPE A 22 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.77459206, lat:25.1097615}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2007257/proyecto_PROCESO, 2007257/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007261 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN MÉNDEZ EJIDO JUAN SARABIA - 18684928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186849 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:245, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ EJIDO JUAN SARABIA, 88880 JUAN SARABIA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE SAN LORENZO, CALLE CUAUHTÉMOC  LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JUAN SARABIA A 3 KILÓMETROS , lon:-98.59971871, lat:25.15433795}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007261/proyecto_PROCESO, 2007261/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007266 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN MÉNDEZ COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - 18718428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187184 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:373, direccion:COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 88885 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ A 78 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAM, lon:-98.13342124, lat:25.29807413}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007266/proyecto_INICIO, 2007266/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007295 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN NUEVO MORELOS EJIDO EMILIANO ZAPATA - 18923628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189236 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89970 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A 14 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.20358977, lat:22.4513194}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007295/proyecto_PROCESO, 2007295/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007298 Proyecto de inversión 877,403.46$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877403.46, modificado:877124.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS AGEB CUARENTA Y TRES - 18931328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189313 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALTAVISTA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.22175321, lat:22.53741844}}06-09-2021 31-12-2021 877,124.73$                     877,124.73$                      877,124.73$               877,124.73$                  877,124.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}}{2007298/proyecto_PROCESO, 2007298/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009057 Proyecto de inversión 801,290.28$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801290.28, modificado:801290.28}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MATAMOROS LOCALIDAD EL SOLITO - 26164028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD261640 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1193, direccion:EJIDO EL SOLITO, 87300 EL SOLITO, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS, lon:-97.85640547, lat:26.00045122}}04-10-2021 31-12-2021 801,290.28$                     801,290.28$                      801,290.28$               801,290.28$                  801,290.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2009057/proyecto_INICIO, 2009057/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011544 Proyecto de inversión 7,710.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6633.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.66, modificado:7710.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO LOCALIDAD PUNTA DE PIEDRA - 32501928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325019 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:545, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO PUNTA DE PIEDRA, 87636 PUNTA DE PIEDRA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE TAMPICO  EL EJIDO SE UBICA A 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN , lon:-97.7429625, lat:24.49292542}}03-12-2021 31-12-2021 7,710.00$                         7,689.52$                          7,689.52$                    7,689.52$                      7,689.52$                {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2011544/proyecto_INICIO, 2011544/proyecto_FIN, 2011544/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402014348 Proyecto de inversión 187,311.23$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187311.23, modificado:187311.23}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 90 ML CALLE PORFIRIO DIAZ - 11928328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 119283 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ESCANDON, CALLE CARRANZA  CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE ESCOBEDO Y ESCANDON CENTRO DE JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.48657171, lat:24.21118567}}05-04-2021 04-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2014348/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402015786 Proyecto de inversión 229,256.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229256.6, modificado:229256.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO LA ASUNCION - 16140028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS161400 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL EJIDO LA ASUNCION  - EJIDO LA ASUNCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 1 EJIDO LA ASUNCION, 87930 LA ASUNCIÓN (LA CHONA), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE DA ACCE, lon:-99.33382629, lat:23.74180932}}25-04-2021 26-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT/R33-2020/029, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAM., monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2015786/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402020729 Proyecto de inversión 687,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO SAN VICENTE - 22893628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS228936 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87947 SAN VICENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA., lon:-99.31484567, lat:23.42253826}}26-05-2021 18-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2020729/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402031117 Proyecto de inversión 835,968.87$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835968.87, modificado:835968.87}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PLAN DE AYALA - 26663528 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 266635 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA PLAN DE AYALA, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FELIPE ANGELES  A 300 METROS HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALOMON ALVARES GARCIA, lon:-98.79179108, lat:24.94924526}}19-07-2021 20-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2031117/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances



2022 1 TAM210402033634 Proyecto de inversión 500,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}LINEA DE CONDUCCION DE AGUA RANCHO LAS ABRAS - 27751628 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 277516 S 9 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA BURGOS-NORIAS   - RANCHO LAS ABRAS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR 0 RANCHERIA BURGOS, 88890 LAS ABRAS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO CARRETERA DE BURGOS A NORIAS A 10 KM CRUZ, lon:-98.72700128, lat:24.95804575}}02-07-2021 30-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2033634/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402036051 Proyecto de inversión 654,992.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654992.91, modificado:654992.91}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML (16M2). EN EL EJIDO MODELO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 28721028 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO287210 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:225, direccion:CALLE CARRETERA EST 38 EJIDO MODELO, 87760 MODELO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CUARTOS DORMITORIO UBICADOS EN MODELO MUNICIPIO DE ABASOLO DOS ESTARÁN A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA, 2 A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTB, lon:-98.2367283, lat:23.96336599}}05-11-2021 04-12-2021 654,992.90$                     654,992.90$                      654,992.90$               654,992.90$                  654,992.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:287210, contratista:ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:654992.91, importe_modificado:654992.91}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2036051/proyecto_INICIO, 2036051/proyecto_FIN, 2036051/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402039704 Proyecto de inversión 103,690.08$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103690.08, modificado:103690.08}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA MAINERO TAMAULIPAS - 30148128 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS301481 S 80 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA VILLA VILLA MAINERO, 87860 VILLA MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CAMINO AL PALMITO Y CALLE EMILIO TAMEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS  VARIAS CALLLES Y COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA MAINE, lon:-99.61680674, lat:24.56006992}}23-11-2021 23-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2039704/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402039708 Proyecto de inversión 51,845.04$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51845.04, modificado:51845.04}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 30149028 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS301490 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE CARRETA A EL EJIDO SAN LUIS HIDALGO EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87873 EMILIANO ZAPATA, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE VEREDA CANAL ALIMENTADOR EL BORBON Y CALLE CARRETERA A SAN LUIS HIDALGO,    VARIAS CALLES EN EL EJIDO EMILI, lon:-99.52361763, lat:24.5704748}}23-11-2021 23-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2039708/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402046552 Proyecto de inversión 599,882.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599882.15, modificado:599882.15}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS AISLADOS SOLARES EN EL EJIDO BOCA DE ALAMOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 32704228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS327042 S 13 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:EJIDO BOCA DE ÁLAMOS, 87737 BOCA DE ÁLAMOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLEJON SIN ALGUN NOMBRE Y CALLEJON SIN ALGUN NOMBRE, CALLE SIN ALGUN NOMBRE  EJIDO BOCA DE ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.1470667, lat:24.59212807}}15-10-2021 15-11-2021 599,882.15$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2046552/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052556 Proyecto de inversión 100,500.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100500.6, modificado:100271.63}}21-0629-01-023. CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS (ACCESO PRINCIPAL E INTERIOR DE LOS EDIFICIOS).28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-023. N 0 0 385 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sierra Ventana, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1670652, lat:23.7456826}}20-12-2021 18-04-2022 100,271.63$                     100,271.63$                      30,081.49$                  30,081.49$                    30,081.49$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-060-2021-0074, contratista:CONSTRUCCIONES LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2168571.19, importe_modificado:2168571.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402053808 Proyecto de inversión 33,674,646.08$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.367464608E7, modificado:3.367464608E7}}CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS (COMPLEMENTO)28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2471-02 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}01-12-2021 29-05-2022 33,674,646.08$               33,674,646.08$                33,674,646.08$          33,674,646.08$            33,674,646.08$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2651303, contratista:CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.622464608E7, importe_modificado:6.622464608E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2053808/proyecto_INICIO, 2053808/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054065 Proyecto de inversión 360,230.90$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360230.9, modificado:360230.9}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA), COL. AZTLÁN (6750 M2), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2447-02 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Trece, Blvd.las Fuentes &, Aztlán, 88740 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.31720829, lat:26.06568838}}02-12-2021 01-03-2022 360,230.90$                     360,230.90$                      360,195.38$               360,195.38$                  360,195.38$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6100.0}}{2054065/proyecto_INICIO, 2054065/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054206 Proyecto de inversión 290,865.89$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290865.89, modificado:290865.89}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE ABASOLO, INCLUYE 483 MTS. DE TUBERÍA DE 12" DE PVC SANITARIO Y 60 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2480-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Allende 77, Río Bravo, 88950 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.09580803, lat:25.98620895}}02-12-2021 30-12-2021 290,865.89$                     290,865.89$                      276,480.12$               276,480.12$                  276,480.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-247-21-P, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2054206/proyecto_INICIO, 2054206/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054218 Proyecto de inversión 10,666,006.11$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.066600611E7, modificado:1.066600611E7}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS MUNICIPIOS DE MATAMOROS Y TAMPICO (2) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2291-01 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}29-11-2021 27-01-2022 10,666,006.11$               10,666,006.11$                10,665,228.32$          10,665,228.32$            10,665,228.32$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-242-21-P, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.066600611E7, importe_modificado:1.066600611E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054268 Proyecto de inversión 27,957,086.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7957086E7, modificado:2.7957086E7}}REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO SONORA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLPCOMAPASONORAPRODDER2021 132021N 0 0 8896 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:733.0, meta_modificada:733.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Privada Sonora & Amado Nervo, Unión, 88194 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5257312, lat:27.4706525}}21-12-2021 31-03-2022 3,005,420.66$                  3,005,420.66$                   3,005,420.66$            3,005,420.66$               3,005,420.66$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:733.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054313 Proyecto de inversión 2,160,135.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160135.37, modificado:1596830.76}}21-0629-01-002. DEMOLICION DE 3 AULAS ATIPICAS Y ANDADOR + CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EDIFICIO A, PRIMARIA CUAUHTEMOC	28DPR0461M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-002. N 0 0 630 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Treviño Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4827692, lat:25.8588997}}11-01-2022 11-01-2022 1,596,830.76$                  1,596,830.76$                   479,049.23$               479,049.23$                  479,049.23$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402055403 Proyecto de inversión 714,896.98$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714896.98, modificado:714896.98}}REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEROS 4 CALLE MORELOS ESQ. CON CALLE ALDAMA EN ESTACION RAMIREZ28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-021/2021N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}21-10-2021 30-12-2021 714,896.97$                     714,896.97$                      714,896.97$               714,896.97$                  714,896.97$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-021/2021, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:714896.98, importe_modificado:714896.98}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2055403/proyecto_INICIO, 2055403/proyecto_PROCESO, 2055403/proyecto_FIN, 2055403/proyecto_INICIO, 2055403/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402056956 Proyecto de inversión 9,909,112.76$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9909112.76, modificado:9909112.76}}Rehabilitación del colector ribereño sector centro del pozo #20 al pozo #2728 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA del Municipio de Nuevo Laredo TamaulipasLP COMAPA RIBEREÑO PROAGUA 08 2021N 0 0 13200 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1597.86, meta_modificada:1597.86}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. Gpe Victoria & Av Riva Palacio, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5138562, lat:27.4959066}}12-10-2021 28-02-2022 4,129,400.46$                  4,129,400.46$                   4,129,400.46$            4,129,400.46$               4,129,400.46$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1597.86}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102060599 Proyecto de inversión 1,770,589.88$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770589.88, modificado:1411729.73}}21-0629-01-003 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 24.00 M. PRIMARIA ERNESTO GUAJARDO SALINAS	28DPR2449E.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-003. N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. AMPLIACION LA VALENTINA, lon:-98.122032, lat:24.853274}}24-12-2021 22-05-2022 1,411,729.73$                  1,411,729.73$                   423,518.92$               423,518.92$                  423,518.92$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.08}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061676 Proyecto de inversión 681,466.81$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681466.81, modificado:681466.81}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE TEOSUCHIL ENTRE TENOCHTITLAN Y TEOTITLAN EN EL FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE - 506528 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5065 S 1827 1218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.2, meta_modificada:1481.2}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TEOSUCHIL FRACCIONAMIENTO TEOCALTICHE, 87024 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE TEOTITLAN, CALLE TEOCALI  A UNA CUADRA DE FARMACIA BENAVIDES Y A UNA CUADRA DE AREA VERDE, lon:-99.12722678, lat:23.75560751}}27-04-2022 25-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061676/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061715 Proyecto de inversión 761,323.71$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761323.71, modificado:761323.71}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y VICENTE GUERRERO EN LA ZONA CENTRO - 551328 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5513 S 1137 758 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1947.0, meta_modificada:1947.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CRISTOBAL COLON  A UNA CUADRAS RECTORIA DE LA UAT Y A M, lon:-99.14600231, lat:23.73283828}}20-04-2022 06-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061741 Proyecto de inversión 2,719,465.91$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719465.91, modificado:2719465.91}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE IGNACIO ALLENDE Y BULEVARD LUIS ECHEVERRIA EN LA ZONA CENTRO - 577228 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5772 S 2512 1675 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7057.9, meta_modificada:7057.9}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BULEVARD LUIS ECHEVERRIA, CALLE JUAN B. TIJERINA  SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA RECTORIA DE LA UAT., lon:-99.14516546, lat:23.73272042}}18-04-2022 02-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061741/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061835 Proyecto de inversión 1,451,531.46$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451531.46, modificado:1451531.46}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PROLONGACION CRISTOBAL COLON ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CHIHUAHUA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE - 656328 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 6563 S 4772 3182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3772.4, meta_modificada:3772.4}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CRISTOBAL COLON FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, 87040 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE COAHUILA  BANAMEX EN ESQUINA, lon:-99.14344374, lat:23.75092455}}25-04-2022 13-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061835/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102063301 Proyecto de inversión 9,978,714.78$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9978714.78, modificado:9978714.78}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2058-01 N 0 0 10321 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6479.0, meta_modificada:6479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Robles entre Calle Plata y Pico de Broad, Col. Maria Dolores , lon:-98.24809, lat:25.99847}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Laureles entre Av. San Angel y Calle Palmas, Col. La Esperanza, lon:-98.25003, lat:26.02028}}17-03-2022 11-11-2022 9,978,714.78$                  9,978,714.78$                   2,993,614.44$            2,993,614.44$               2,993,614.44$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-022-22-P, contratista:INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9978714.78, importe_modificado:9978714.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4500.0}}{2063301/proyecto_PROCESO, 2063301/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063323 Proyecto de inversión 19,899,686.85$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.989968685E7, modificado:1.989968685E7}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2160-01 N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:8558.4, meta_modificada:8558.4}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle 5 de Mayo de la calle Retorno 5 de Mayo a la calle Juan Escutia / Venustiano Carranza, Col. Mariano Matamoros, lon:-99.12157, lat:23.76273}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Leyes de Reforma de la calle Retorno 5 de Mayo a la calle Constitucion Col. Mariano Matamoros, lon:-99.12089, lat:23.76316}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle articulo 7 de la calle Articulo 4 a la calle Constitucion, Col. Mariano Matamoros, lon:-99.11857, lat:23.76401}}24-03-2022 18-11-2022 19,899,686.85$               19,899,686.85$                5,969,906.06$            5,969,906.06$               5,969,906.06$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-026-22-P, contratista:SANTA MARÍA OCHO TRES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.989968685E7, importe_modificado:1.989968685E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4300.0}}{2063323/proyecto_PROCESO, 2063323/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063476 Proyecto de inversión 2,415,512.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415512.0, modificado:2415512.0}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE AVE. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2477-01, 21-2477-02S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.67, meta_modificada:0.67}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE AV. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, lon:-98.08655, lat:25.983378}}02-12-2021 31-12-2021 2,415,512.00$                  2,415,512.00$                   2,414,746.98$            2,414,746.98$               2,414,746.98$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}}{2063476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063629 Proyecto de inversión 4,979,216.18$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979216.18, modificado:4979216.18}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 7 EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2061-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Heroes Anonimos, entre calles A. Lopez Mateos y 19 de noviembre, en la col. Ampliacion Lazaro Cardenas, lon:-98.27785, lat:26.05167}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Rubirosa, entre calles Felipe Angeles y Francisco Villa en la col. Aquiles Serdan, lon:-98.29206, lat:26.09669}}08-04-2022 03-12-2022 4,979,216.18$                  4,979,216.18$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-043-22-I, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4979216.18, importe_modificado:4979216.18}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2063629/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063634 Proyecto de inversión 9,850,985.81$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9850985.81, modificado:9850985.81}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2180-01 N 0 0 804 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Francisco Villa de la calle Pascual Orozco a la calle Juan Bautista en la col. Adolfo Lopez Mateos, lon:-99.13085, lat:23.75037}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Universidad de Veracruz de calle UNAM a la calle Teocaltiche, Col. Ampliacion Adolfo Lopez Mateos, lon:-99.13197, lat:23.7548}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle  Privada Mariano Escobedo de la calle Mariano Escobedo a la calle Avila Camacho, Col. Adolfo Lopez Mateos, lon:-99.13097, lat:23.74949}}01-04-2022 27-10-2022 9,850,985.81$                  9,850,985.81$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-044-22-P, contratista:PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9850985.81, importe_modificado:9850985.81}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063660 Proyecto de inversión 400,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES PAQUETE 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2320-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:san fernando, lon:-98.150534, lat:24.844506}}06-04-2022 31-12-2022 400,000.00$                     400,000.00$                      -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063725 Proyecto de inversión 2,228,262.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228262.0, modificado:2228262.0}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2478-01, 21-2478-02S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.48, meta_modificada:0.48}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA, lon:-98.085358, lat:25.983804}}02-12-2021 31-12-2021 2,228,262.00$                  2,228,262.00$                   2,223,850.22$            2,223,850.22$               2,223,850.22$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.43}}{2063725/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063952 Proyecto de inversión 874,199.37$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874199.37, modificado:874199.37}}REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE MATAMOROS A ABASOLO Y CALLE ABASOLO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCION, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, INCLUYE 540 MTS. DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS DE PVC SANITARIO Y 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2479-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA DE MATAMOROS A ABASOLO Y CALLE ABASOLO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCION, lon:-98.095856, lat:25.98537}}11-02-2022 31-12-2022 874,199.37$                     874,199.37$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:480.0}}{2063952/proyecto_PROCESO, 2063952/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063969 Proyecto de inversión 77,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.7E7, modificado:7.7E7}}CONSTRUCCION DE MUSEO DEL FERROCARRIL (TERCERA ETAPA) EN BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCION PONIENTE ENTRE CALLES JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 358022 346745 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7438.46, meta_modificada:7438.46}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR FERROCARRIL REVOLUCION PONIENTE ZONA CENTRO, lon:-98.279666, lat:26.087429}}25-03-2022 30-12-2022 77,000,000.00$               40,355,572.44$                40,355,572.44$          -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2063969/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063993 Proyecto de inversión 1,629,594.20$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629594.2, modificado:1629594.2}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE MANUEL BARRAGAN ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y CUAUHTEMOC EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO; CALLE SEIS ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y VIRREYES EN EL FRACCIONAMIENTO LOS VIRREYES; CALLE RETORNO UNO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y VIRREYES EN EL FRACCIONAMIENTO LOS VIRREYES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 362 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.5, meta_modificada:447.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BARRAGAN COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-98.305035, lat:26.0874}}10-02-2022 30-12-2022 1,629,594.20$                  1,629,594.20$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2063993/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064029 Proyecto de inversión 1,394,829.73$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394829.73, modificado:1394829.73}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES LIBERTAD Y ARTICULO 27 EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ; CALLE DR.PLATA ENTRE CALLES LATERAL CANAL RODHE Y DR.CALDERON EN LA COLONIA DOCTORES; CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES DIAZ BAZAN E INOCENCIO DE LEON EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO III; Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLES REVOLUCION Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 957 926 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.1, meta_modificada:419.1}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA JACINTO LOPEZ, lon:-98.30261, lat:26.043252}}10-02-2022 30-12-2022 1,394,829.73$                  1,394,829.73$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064029/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064039 Proyecto de inversión 1,201,312.21$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201312.21, modificado:1201312.21}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLEJONES 1 Y 2 ENTRE BULEVAR LAS FUENTES Y CALLE ELIAS PIÑA EN LA COLONIA LAS FUENTES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 371 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJONES 1 Y 2 COLONIA LAS FUENTES, lon:-98.314889, lat:26.074961}}10-02-2022 30-12-2022 1,201,312.21$                  1,201,312.21$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064039/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064048 Proyecto de inversión 4,110,175.05$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110175.05, modificado:4110175.05}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 12¿ DE DIAMETRO EN CALLE BRASILIA ENTRE CALLES ORIENTE Y MAKENZIE; Y CALLE MAKENZIE ENTRE CALLES BRASILIA Y MONTES DE OCA EN LA COLONIA DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 2038 1974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BRASILIA COLONIA LAS DELICIAS, lon:-98.262529, lat:26.058931}}10-02-2022 30-12-2022 4,110,175.05$                  4,110,175.05$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064048/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064060 Proyecto de inversión 5,066,167.06$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5066167.06, modificado:5066167.06}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 30¿ DE DIAMETRO EN CALLES TERCERA ENTRE CALLES VICTORIA E HIDALGO; CALLE HIDALGO ENTRE CALLES TERCERA Y CUARTA; Y CALLE CUARTA ENTRE CALLES VICTORIA E HIDALGO EN LA COLONIA EL OLMO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 4720 4572 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA EL OLMO, lon:-98.317592, lat:26.085801}}10-02-2022 30-12-2022 5,066,167.06$                  5,066,167.06$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064060/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064068 Proyecto de inversión 6,224,905.88$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6224905.88, modificado:6224905.88}}CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIAMETRO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y CALLE VISTA ALEGRE; Y CALLE VISTA ALEGRE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y CALLE DEL EDEN EN LA COLONIA CASA BELLA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 9812 9503 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.0, meta_modificada:518.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR MIGUEL HIDALGO COLONIA CASA BELLA, lon:-98.337965, lat:26.067568}}10-02-2022 30-12-2022 6,224,905.88$                  6,224,905.88$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064068/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064070 Proyecto de inversión 10,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}REHABILITACION Y RENIVELACION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 10 UBICADA EN LATERAL SUR DEL DREN EL MORILLO EN SU CRUCE CON DREN EL ANHELO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 171449 166049 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 10 COLONIA NUEVO AMANECER , lon:-98.249842, lat:26.060675}}10-02-2022 30-12-2022 10,000,000.00$               10,000,000.00$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064070/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064091 Proyecto de inversión 952,796.13$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952796.13, modificado:952796.13}}MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, VIRGILIO GARZA ENTRE CALLE ORIENTE 1 Y CALLE PONIENTE 6, AVE. CONSTITUCION ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE ORIENTE 6, CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y AVE. MIGUEL ALEMAN, AVE. LAS AMERICAS ENTRE CALLE MATAMOTOROS Y CALLE JALAPA Y CALLE PROLONGACION ACAPULCO ENTRE LIBERTAD Y AVE. CONSTITUCION, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMPS.28 Tamaulipas 33 Río Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPASOP-FORTAMUN/2022/33001N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.71, meta_modificada:1303.71}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. MORELOS ENTRE COLEGIO MILITAR Y MIGUEL ALEMAN, lon:-98.1083328, lat:25.9837964}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVE. CONSTITUCIOON ENTRE COLEGIO MILITAR Y ORIENTE 6, lon:-98.1033332, lat:25.9840037}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VIRGILIO GARZA ENTRE ORIENTE 1 Y PONIENTE 6, lon:-98.10648752, lat:25.9856166}}07-03-2022 05-04-2022 743,278.16$                     743,278.16$                      743,278.16$               743,278.16$                  743,278.02$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2022/33001, contratista:COMERCIO GENERAL OPIXIM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:952796.13, importe_modificado:952796.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.59}}{2064091/proyecto_INICIO, 2064091/proyecto_PROCESO, 2064091/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064162 Proyecto de inversión 22,500,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.25E7, modificado:2.25E7}}CONSTRUCCION DE CARCAMOS, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FASE SOLIDA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 UBICADA EN LATERAL SUR DE CANAL RODHE EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 118147 114426 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 2 COLONIA PUERTA DEL SOL, lon:-98.330318, lat:26.037332}}10-02-2022 30-12-2022 22,500,000.00$               22,500,000.00$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064162/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064180 Proyecto de inversión 4,350,690.05$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350690.05, modificado:4350690.05}}REHABILITACION DE LINEAS GEMELAS DE 18¿ DE DIAMETRO, EN ACERO AL CARBON, PARA CONDUCCION DE AGUA CRUDA A GRAVEDAD EN SALIDA DE TANQUE DE USOS MULTIPLES LINEAS ALIMENTADORAS DE PLANTA BENITO JUAREZ EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 68283 66132 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA OCCIDENTAL COLONIA LOMA LINDA, lon:-98.2999, lat:26.074958}}11-02-2022 30-12-2022 4,350,690.05$                  4,350,690.05$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064180/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064238 Proyecto de inversión 5,485,270.87$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5485270.87, modificado:5485270.87}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 152897 148081 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA OCCIDENTAL COLONIA LOMA LINDA, lon:-98.2999, lat:26.074958}}10-02-2022 30-12-2022 5,485,270.87$                  5,485,270.87$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064413 Proyecto de inversión 963,111.75$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963111.75, modificado:963111.75}}REPOSICIÓN DE 160 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 20" DE DIÁMETRO, EN LA COL. LA LUZ EN CALLE 6 ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y PRIMERA EN EL POBLADO EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS21-2559-01 S 1080 1020 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada:0.16}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:COL. LA LUZ EN CALLE 6 ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y PRIMERA EN EL POBLADO EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS., lon:-97.879219, lat:25.663307}}29-01-2021 27-07-2021 963,111.75$                     963,111.75$                      288,933.52$               288,933.52$                  288,933.52$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.01}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064439 Proyecto de inversión 931,123.66$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931123.66, modificado:931123.66}}REPOSICIÓN DE 270 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 1028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS21-2562-01 S 140 146 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.27, meta_modificada:0.27}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:FRACC. SAN NICOLÁS EN CALLE LUIS LÓPEZ  ENTRE CALLE JACARANDA Y CANAL DE RIEGO KM 125, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS., lon:-97.771747, lat:25.668181}}29-01-2021 27-07-2021 931,123.66$                     931,123.66$                      279,337.09$               279,337.09$                  279,337.09$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.01}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065604 Adquisición 1,642,391.82$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642391.82, modificado:1642391.82}}Adquisición de software 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2022-07 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 547,409.19$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065873 Proyecto de inversión 3,713,856.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713856.0, modificado:3713856.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO	DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000044S 54600 36400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3785.0, meta_modificada:3785.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, lon:-99.1518, lat:23.7383}}07-03-2022 08-04-2022 3,713,856.00$                  3,713,856.00$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102066023 Proyecto de inversión 899,030.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899030.0, modificado:899030.0}}SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMPS.28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2022-COP002001N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, ALDAMA, TAMAULIPAS, lon:-98.073047, lat:22.919486}}17-02-2022 15-05-2022 283,201.47$                     283,201.47$                      283,201.47$               283,201.47$                  283,201.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2022-COP002001, contratista:MIGUEL ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:885004.6, importe_modificado:885004.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2066023/proyecto_PROCESO, 2066023/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM17170300971023 Adquisición 1,115,747.02$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115747.02, modificado:1115747.02}}Adquisición De Equipo Y Mobiliario Para La Casa Hogar San Antonio Casa Cariño28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSalud Sin identificar SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS17-0694 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2017 01-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00170401027140 Proyecto de inversión 105,100.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3822.38, modificado:3822.38}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Emiliano Zapata - 25024028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:RANCHERIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89970 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.20500235, lat:22.45111212}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162220/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM18180101073816 Proyecto de inversión 450,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}Equipamiento Universidad Politecnica De Victoria 201828 Tamaulipas 41 Victoria Otros proyectos de InversiónEducación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA- N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-99.146111, lat:23.736111}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1211085/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514153 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:662631.65}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 234 ML. PRIMARIA PROF. FELIX TOMELLOSO : 28DPR1260W	28DPR1260W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2104C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-04-2019 30-06-2019 662,631.65$                     662,631.65$                      448,396.88$               448,396.88$                  448,396.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029, contratista:J. BALDEMAR CARRIZAL JARAMILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2095405.23, importe_modificado:2095405.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514402 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:564601.15}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2134C-01. N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Victoria, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5105109, lat:25.8464433}}08-04-2019 05-08-2019 564,601.15$                     564,601.15$                      439,043.51$               439,043.51$                  439,043.51$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101515045 Proyecto de inversión 30,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.884615385E7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2418C-01 N 0 0 3533 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}23-03-2019 28-07-2019 28,846,153.85$               28,846,153.85$                24,540,001.01$          24,540,001.01$            24,540,001.01$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005, contratista:CONSEER S.A. DE C.V. Y SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.527798179E7, importe_modificado:2.527798179E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101515080 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2382C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Col del Periodista, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1532259, lat:23.7494531}}12-04-2019 12-04-2019 609,790.01$                     609,790.01$                      586,616.57$               586,616.57$                  586,616.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301569769 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:404821.03}}17-2054C-01.	28DPR1303D	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2054C-01 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.65, meta_modificada:497.65}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}09-07-2019 05-12-2019 404,821.03$                     404,821.03$                      373,181.86$               373,181.86$                  373,181.86$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.65}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301571843 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:477979.44}}17-2276C-01.	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1308Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2276C-01 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.47, meta_modificada:370.47}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}28-06-2019 24-11-2019 477,979.44$                     477,979.44$                      438,786.14$               438,786.14$                  438,786.14$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049, contratista:SYJ DE REYNOSA S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2660184.24, importe_modificado:2660184.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.47}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190401657619 Proyecto de inversión 2,754,419.69$                {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1583319.99, modificado:1583319.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171099.7, modificado:1171099.7}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS SIGUIENTES COLS OBRERA CAMINO REAL A TULA TOMÁS YARRINGTON PEDRO SOSA Y ZONA CEN - 26733728 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS267337 S 123 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO MANZO COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EDUARDO VALLE  LA OBRA DE REFERENCIA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO LAS DEMÁS OB, lon:-99.13891471, lat:23.73157016}}01-11-2019 31-12-2019 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1657619/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190401696208 Adquisición 7,750,253.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750253.0, modificado:5533336.37}}ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de AdquisicionesAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA ZONA CONURBADA N 0 0 25000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9074.0, meta_modificada:9074.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Chairel 606, Aguila, 89230 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87350655, lat:22.23688947}}01-12-2019 31-12-2019 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9074.0}}{1696208/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada

2022 1 TAM200301765333 Proyecto de inversión 849,998.95$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849998.95, modificado:849998.95}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   MAGUEYES ASENTAMIENTO MAGUEYES - 10646728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS106467 S 85 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.46, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 13  EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03108076, lat:24.34818199}}17-07-2020 11-09-2020 849,998.95$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.8}}{1765333/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401875869 Proyecto de inversión 2,045,637.53$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045637.53, modificado:2021396.31}}19-0606-01-014.	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO 750 AISLADO + OBRA EXTERIOR + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 750 Y DE MAESTROS + BARDA PERIMETRAL CERRADA 196 ML. + BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 48 ML.	TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	28DTV0289T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-014. N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}30-10-2020 07-04-2021 2,021,396.31$                  2,021,396.31$                   2,016,857.27$            2,016,857.27$               2,016,857.27$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876781 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:705700.93}}18-2115C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. MARIA ELSA ALEJANDRO GUADIANA	28DJN0970Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2115C-01. N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 705,700.93$                     705,700.93$                      600,869.38$               600,869.38$                  600,869.38$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.74}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876787 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:692538.22}}18-2103C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 158.77 ML + IMPERMEABILIZACION	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL TIJERINA CARRANZA	28DJN0097O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2103C-01. N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 692,538.22$                     692,538.22$                      615,778.78$               615,778.78$                  615,778.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876847 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:674132.43}}18-2240C-01.	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO MOBILIARIO BASICO	PRIMARIA LAURO AGUIRRE	28DPR1171C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2240C-01. N 0 0 213 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}17-11-2020 14-02-2021 674,132.43$                     674,132.43$                      202,239.73$               202,239.73$                  202,239.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.05}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938246 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:808796.88}}18-2193C-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA PROFR. JOSE MA. VILLARREAL GONZALEZ	28DPR2398O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2193C-01. N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:3 de Septiembre, 87670 Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2001109, lat:23.7691573}}25-02-2021 25-04-2021 808,796.88$                     808,796.88$                      242,639.06$               242,639.06$                  242,639.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938405 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:619685.4}}18-2229C-01.	REHABILITACION DE 10.00 MTS. DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO FLORES SANCHEZ	28DJN0782F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2229C-01. N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:LAS PALMAS CIUDAD VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}20-05-2021 17-08-2021 619,685.40$                     619,685.40$                      339,641.49$               339,641.49$                  339,641.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938487 Proyecto de inversión 1,320,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1320000.0, modificado:766846.66}}18-2068C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ	28DPR1813F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2068C-01. N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:87827 El Tomaseño, Tamps., México, lon:-99.501795, lat:24.348861}}08-05-2021 06-07-2021 766,846.66$                     766,846.66$                      304,420.29$               304,420.29$                  304,420.29$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938501 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:706286.68}}18-2148C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 80.00M.	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CARRERA TORRES	28DJN0587C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2148C-01. N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Campestre, 88735 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3732018, lat:26.0450209}}04-05-2021 01-08-2021 706,286.68$                     706,286.68$                      590,054.48$               590,054.48$                  590,054.48$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938632 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:609271.03}}18-2176C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON MOBILIARIO BASICO Y REHABILITACION	PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1	28DPR0744T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2176C-01. N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0997272, lat:25.9960752}}30-04-2021 28-07-2021 609,271.03$                     609,271.03$                      391,946.79$               391,946.79$                  391,946.79$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-005-2021-0011, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4269975.51, importe_modificado:4269975.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938666 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:740401.84}}18-2002C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 104.00 M. + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 ASILADA + 0.40 M.	JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	28DJN0031F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2002C-01. N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}21-04-2021 18-08-2021 740,401.84$                     740,401.84$                      372,055.73$               372,055.73$                  372,055.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938761 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:728839.48}}18-2003C-01.	RED ELECTRICA 35.00 M + PINTURA EN TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M + MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + REHABILITACION DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2003C-01. N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}15-04-2021 12-08-2021 728,839.48$                     728,839.48$                      374,217.96$               374,217.96$                  374,217.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201939830 Proyecto de inversión 2,054,437.95$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054437.95, modificado:2054437.95}}INV-PAV-FFM-02/21 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR PRIV PANFILO NATERA ENTRE MARTIN CORONA Y LIMITE PONIENTE COL. FRANCISCO VILLA	 FRANCISCO VILLA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOINV-PAV-FFM-02/21 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1054.8, meta_modificada:1054.8}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Martin Corona 758, Francisco Villa, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.55976844, lat:27.46636027}}30-03-2021 12-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-PAV-FFM-02/21, contratista:CALAKMUL ASESORES CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:2054437.95, importe_modificado:2054437.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}}{1939830/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201942309 Proyecto de inversión 20,386,448.73$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.038644873E7, modificado:2.038644873E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2126-01 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5910.4, meta_modificada:5910.4}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle 4 120, Xicoténcatl Centro, 89758 Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.94397616, lat:22.98632821}}07-06-2021 20-08-2021 20,386,448.73$               20,386,448.73$                17,596,550.41$          17,596,550.41$            17,594,326.54$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-119-21-P, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.038644873E7, importe_modificado:2.038644873E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5890.0}}{1942309/proyecto_INICIO, 1942309/proyecto_PROCESO, 1942309/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958721 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL GRANDE - 17809528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178095 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO EL GRANDE, 87255 SAN ANTONIO EL GRANDE, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.52292529, lat:23.55998905}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1958721/proyecto_INICIO, 1958721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959044 Proyecto de inversión 877,403.46$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877403.46, modificado:877124.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ AGEB QUINIENTOS TRES - 18534128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185341 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE AMARO GARZA VILLARREAL PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE BENITO GARCÍA RODRÍGUEZ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROE, lon:-98.55816221, lat:22.65130041}}06-09-2021 31-12-2021 877,124.73$                     877,124.73$                      877,124.73$               877,124.73$                  877,124.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}}{1959044/proyecto_INICIO, 1959044/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959154 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN MÉNDEZ CABECERA MUNICIPAL - 18729628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187296 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ COLONIA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAUL, lon:-98.58718082, lat:25.11655008}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{1959154/proyecto_INICIO, 1959154/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959231 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO CUATRO - 18869328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188693 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIER Y TERÁN, CALLE MOCTEZUMA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAM, lon:-99.75594104, lat:23.58000919}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959231/proyecto_INICIO, 1959231/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959517 Proyecto de inversión 877,403.46$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877403.46, modificado:877124.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA NIÑOS HÉROES AGEB MIL DOSCIENTOS QUINCE - 19613428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196134 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE AGUSTIN MELGAR  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CI, lon:-98.07482461, lat:26.0008166}}06-09-2021 31-12-2021 877,124.73$                     877,124.73$                      877,124.73$               877,124.73$                  877,124.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.72}}{1959517/proyecto_INICIO, 1959517/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965797 Proyecto de inversión 196,947.13$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196947.13, modificado:201606.36}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE POR MANUELA VALDEZ ENTRE JUAN ALVAREZ Y ARTURO ALVAREZ Y POR ARTURO ALVAREZ ENTRE MANUELA VALDEZ Y SALOME GUTIERREZ, EN LA COLONIA SAN ROBERTO - 8356428 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83564 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANUELA VALDEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SALOME GUITIERREZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ARTURO ALVAREZ  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON , lon:-99.58016602, lat:27.4569854}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.5}}{1965797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965827 Proyecto de inversión 8,310,236.12$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8310236.12, modificado:8269086.31}}REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR LA JOYA PARTE BAJA, TRAMO CODORNIZ  ENTRE HABANA  Y CALLE MEZQUITE, TRAMO 2, EN LA COLONIA LOMAS DEL RÍO. - 8380528 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83805 S 1263 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CODORNIZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL RÍO, 88179 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HABANA Y CALLE MEZQUITE, CALLE VENADOS  COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CARRETERA A PIEDRAS NEGRAS, lon:-99.55831847, lat:27.51983866}}01-07-2021 30-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965827/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965864 Proyecto de inversión 4,774,927.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4774927.0, modificado:4729734.09}}EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES ANIMAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES DE 40 LPS Y 50 MCA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 88 HP, MODELO 35-28-4AA MARCA FLYGT O SIMILAR, 4 ARRANCADORES SUAVES, COLONIA GRANJAS TREVIÑO - 8405728 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO84057 S 991 990 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TERRANOVA INTERIOR SN COLONIA GRANJAS TREVIÑO, 88294 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA ALIJADORES Y SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA MONTE, lon:-99.5456396, lat:27.38384297}}01-07-2021 30-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1965864/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965894 Proyecto de inversión 1,306,925.34$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306925.34, modificado:1294127.77}}REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR SURPONIENTE DE DRENAJE SANITARIO POR LA LATERAL LA VÍA BJ DEL FFCC ENTRE LA CALLE FLORENCIO ALVARADO (POZO 13 ) Y LA CALLE JUANITA PACHECO (POZO 17), EN LA COLONIA NUEVA ERA - 8425828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO84258 S 2200 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO ALVARADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 88136 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUANITA PACHECO Y CALLE JACARANDAS, CALLE HORACIO GARZA  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LAS, lon:-99.56499701, lat:27.47890711}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965970 Proyecto de inversión 403,765.19$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403765.19, modificado:403765.19}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACIÓN EVA SAMANO ENTRE SAN FERNANDO Y EMILIO MADERO, COLONIA FRANCISCO VILLA - 8497228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO84972 S 498 497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EVA SAMANO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 88284 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE EMILIO MADERO, CALLE SAN FERNANDO  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COL, lon:-99.54956616, lat:27.46333264}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965970/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966002 Proyecto de inversión 1,094,188.66$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094188.66, modificado:1216756.33}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON BASE CEMENTADA POR PRIVADA EULALIO GUTIERREZ ENTRE LOS MAYAS Y GENERAL CEDILLO, COLONIA LAS ALAZANAS - 8510528 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85105 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LAS ALAZANAS, 88144 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GENERAL CEDILLO Y CALLE LOS MAYAS, CALLE FRANCISCO MUNGUIA  COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON, lon:-99.53993073, lat:27.51021943}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1966002/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969417 Proyecto de inversión 311,956.25$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311956.25, modificado:311956.25}}CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10847728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS108477 S 6 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO MAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03423305, lat:24.3459453}}01-05-2021 15-06-2021 311,956.25$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1969417/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301974310 Proyecto de inversión 377,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}}REHABILITACIÓN DE PRESA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA. - 12497128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 124971 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:INTERIOR SN EJIDO BURGOS, 88890 EMILIANO ZAPATA (LAS AMARILLAS), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 400 METROS DEL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA., lon:-98.71481113, lat:24.94138472}}08-07-2021 23-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}}{1974310/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301984867 Proyecto de inversión 156,471.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}}CONSTRUCCIOND E CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 16946228 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS169462 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PEDRO JOSE MENDEZ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PEDRO JOSE MENDEZ DE LA CA, lon:-99.55085341, lat:23.2977826}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1984867/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990080 Proyecto de inversión 265,065.37$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  DORMITORIO EN COLONIA AMPLIACION GOMEZ - 19020828 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN190208 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA  CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER, lon:-99.03289516, lat:26.40097582}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1990080/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990658 Proyecto de inversión 467,934.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.6, modificado:467934.6}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 19191428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS191914 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CARRETERA ESTATAL SAN CARLOS- LA SOLEDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL, lon:-99.02033259, lat:24.28975984}}15-07-2021 15-09-2021 467,934.60$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1990658/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301991016 Proyecto de inversión 192,346.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  BAÑO EN COLONIA AMPLIACION GOMEZ - 19323028 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN193230 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA GÓMEZ, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO DE CHETUMAL Y CALZADA LIBRAMIENTO EULOGIO GOMEZ, CALLE PUERTO VALLARTA  CALLE PUERTO DE MAZATLAN ENTRE CALLE PUER, lon:-99.03288424, lat:26.40098446}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1991016/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301991028 Proyecto de inversión 192,346.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192346.97, modificado:192346.97}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  BAÑO EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE - 19325728 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN193257 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE, 88302 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ,    CALLE REYNOSA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LA PAZ EN COLONIA MEZQUITAL DEL NORTE., lon:-99.03026801, lat:26.40932186}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-03, contratista:CONSTRUCCIONES ARMESA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:457412.34, importe_modificado:457412.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}}{1991028/proyecto_INICIO, 1991028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999853 Proyecto de inversión 599,926.96$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599926.96, modificado:599926.96}}PAVIMENTACION ASFALTICA EN C ALDAMA ENTRE C QUINTA Y SEXTA28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2021/05N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0334332, lat:26.38052378}}16-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/05, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:599926.96, importe_modificado:599926.96}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1999853/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999856 Proyecto de inversión 631,738.17$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631738.17, modificado:631738.17}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ENCALICHAMIENTO C VALENTIN BARRERA ENTRE CALLE CUARTA Y C SERVANDO CANALES28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Valentín Barrera, Ala Blanca Colonia, 88321 Los Ángeles, Tamps., México, lon:-98.98735285, lat:26.38379647}}16-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/08, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:631738.17, importe_modificado:631738.17}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1999856/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001652 Proyecto de inversión 569,924.61$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:569924.61, modificado:510835.19}}20-9212-01.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS CLARITA LERMA SANCHEZ DE CAVAZOS	28DJN0270F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9212-01. N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Tecnológico, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4530102, lat:25.8339711}}21-09-2021 18-01-2022 510,835.19$                     510,835.19$                      153,250.56$               153,250.56$                  153,250.56$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3023218.36, importe_modificado:3023218.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001792 Proyecto de inversión 120,723.40$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:120723.4, modificado:114891.81}}20-9244-01.	REHABILITACION GENERAL	SECUNDARIA FEDERALIZADA No.1, FERNANDO SAN PEDRO	28DES0077K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9244-01. N 0 0 516 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}14-10-2021 27-12-2021 114,891.81$                     114,891.81$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001825 Proyecto de inversión 303,153.14$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303153.14, modificado:289968.11}}20-9260-01.	REHABILITACION GENERAL (IMPERMEABILIZACION)	SECUNDARIA GENERAL No. 5, PROFR. JUVENTINO PINEDA Y ORTEGA	28DES0061J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9260-01. N 0 0 667 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 87100 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7258296}}14-10-2021 27-11-2021 289,968.11$                     289,968.11$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006463 Proyecto de inversión 212,634.88$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212634.88, modificado:205125.96}}20-0727-01-032.	CONSTRUCCION DE FORO DE 8 X 6 MTS.	PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL	28DPR0502W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa20-0727-01-032. N 0 0 146 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}22-11-2021 19-02-2022 205,125.96$                     205,125.96$                      196,860.77$               196,860.77$                  196,860.77$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-058-2021-0072, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3553660.32, importe_modificado:3553660.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006480 Proyecto de inversión 511,964.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511964.6, modificado:501686.69}}20-0727-01-036.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK, 135 ML.	JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTÚ	28DJN1065C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-036. N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Campesina, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7210971}}14-12-2021 14-12-2021 501,686.69$                     501,686.69$                      474,258.01$               474,258.01$                  474,258.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-058-2021-0072, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3553660.32, importe_modificado:3553660.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006497 Proyecto de inversión 1,899,684.86$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899684.86, modificado:2350141.35}}20-0727-01-043.	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO SAN JUAN SIGLO XXI	28EAR0001Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-043. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}11-11-2021 09-04-2022 2,350,141.35$                  2,350,141.35$                   920,569.28$               920,569.28$                  920,569.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-054-2021-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1880113.09, importe_modificado:1880113.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.2}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007139 Proyecto de inversión 877,403.46$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877403.46, modificado:877403.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN ABASOLO LOCALIDAD MODELO - 17651428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS176514 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:225, direccion:PUEBLO MODELO, 87760 MODELO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL PUEBLO MODELO A 19 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.23670461, lat:23.96280715}}06-09-2021 31-12-2021 877,124.73$                     877,124.73$                      877,124.73$               877,124.73$                  877,124.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}}{2007139/proyecto_PROCESO, 2007139/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007146 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ABASOLO COLONIA AMERICO VILLARREAL - 17823828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178238 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RÍO DOS COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE BENITO SIERRA, CALLE RÍO UNO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS A 3 C, lon:-98.38133526, lat:24.05958681}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2007146/proyecto_PROCESO, 2007146/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007151 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD EL AZTECA - 17849928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178499 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:EJIDO EL AZTECA, 89789 EL AZTECA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CENTRO DEL SALUD, lon:-99.14595134, lat:23.11291449}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2007151/proyecto_INICIO, 2007151/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007160 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD EL VENADITO - 17980528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179805 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:EJIDO EL VENADITO, 89780 EL VENADITO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A 50 METROS DE LA CARRETERA CIU, lon:-99.06925941, lat:22.99313475}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007160/proyecto_PROCESO, 2007160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007163 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD AMÉRICO VILLARREAL - 17999428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179994 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:267, direccion:EJIDO AMÉRICO VILLARREAL, 89792 AMÉRICO VILLARREAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMINO, lon:-99.13372565, lat:22.92228769}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007163/proyecto_PROCESO, 2007163/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007292 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS EJIDO AMPLIACIÓN DE LA REFORMA - 18919828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189198 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO AMPLIACIÓN DE LA REFORMA A 10 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEV, lon:-99.22898827, lat:22.4720649}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{2007292/proyecto_INICIO, 2007292/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007590 Proyecto de inversión 1,754,806.92$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754806.92, modificado:1754249.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOCE VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA EJIDO EL CARRIZO - 19598928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195989 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:EJIDO EL CARRIZO, 87670 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL CARRIZO A 102 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.80115447, lat:24.16794053}}06-09-2021 31-12-2021 1,754,249.46$                  1,754,249.46$                   1,754,249.46$            1,754,249.46$               1,754,249.46$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.5}}{2007590/proyecto_PROCESO, 2007590/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009046 Proyecto de inversión 2,379,540.43$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379540.43, modificado:2379540.43}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO PRESIDENCIAL SECTOR DOS - 26146328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD261463 S 168 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PRESIDENCIAL SECTOR DOS, 89758 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NUEVE Y CALLE QUINCE,    LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DEL PAR, lon:-98.94568629, lat:22.98400851}}04-10-2021 31-12-2021 2,379,540.43$                  2,379,540.43$                   2,379,540.43$            2,379,540.43$               2,379,540.43$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2009046/proyecto_INICIO, 2009046/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402009059 Proyecto de inversión 429,355.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429355.3, modificado:429355.3}}AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MANTE LOCALIDAD QUINTERO - 26167728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD261677 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA, CALLE MARIANO MATAMOROS  EL EJIDO SE UBICA A TRECE KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-99.03788129, lat:22.65951198}}04-10-2021 31-12-2021 429,355.30$                     429,355.30$                      429,355.30$               429,355.30$                  429,355.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2021, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:7631529.71, importe_modificado:7631529.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2009059/proyecto_INICIO, 2009059/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011563 Proyecto de inversión 15,420.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14343.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.66, modificado:15420.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN SAN FERNANDO LOCALIDAD CARBONERAS LA CARBONERA - 32538228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325382 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:CALLE FAROLÓN PUEBLO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE MATAMOROS, PASAJE PESCADORES  EL PUEBLO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA, lon:-97.70964818, lat:24.64406904}}03-12-2021 31-12-2021 15,420.00$                       15,379.04$                        15,379.04$                  15,379.04$                    15,379.04$              {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2011563/proyecto_INICIO, 2011563/proyecto_PROCESO, 2011563/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011578 Proyecto de inversión 7,710.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6633.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.67, modificado:7710.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO ASENTAMIENTO BELLA VISTA SUR AGEB SETENTA Y UNO A - 32556728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325567 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA BELLAVISTA SUR, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE FRANCISCO MINA  LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL SALON DEL REINO , lon:-98.1482016, lat:24.84042994}}03-12-2021 31-12-2021 7,710.00$                         7,689.52$                          7,689.52$                    7,689.52$                      7,689.52$                {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2011578/proyecto_INICIO, 2011578/proyecto_FIN, 2011578/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402016414 Proyecto de inversión 237,300.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237300.0, modificado:237300.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y LA CALLE ALVARO OBREGON - 17375228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS173752 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALVARO OBREGON Y BOULEVARD BOULEVARD,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGO, lon:-99.38493811, lat:23.40761365}}20-06-2021 21-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2016414/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402020737 Proyecto de inversión 687,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO LA UNION - 22896428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS228964 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:75, direccion:EJIDO LA UNIÓN, 87937 LA UNIÓN, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA., lon:-99.4525795, lat:23.53764712}}18-05-2021 18-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2020737/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402020744 Proyecto de inversión 275,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS SAITARIAS EN EL EJIDO LA REFORMA - 22900228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS229002 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:EJIDO LA REFORMA, 87938 LA REFORMA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MAPA., lon:-99.30490537, lat:23.62837475}}18-06-2021 19-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2020744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402025667 Proyecto de inversión 757,936.45$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757936.45, modificado:757936.45}}PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 630 M2 CALLE ESCOBEDO CABECERA MUNICIPAL - 24763028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 247630 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CARRANZA, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ  CALLE ESCOBEDO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CARRANZA ZONA CENTRO CABECER, lon:-98.48613183, lat:24.21159664}}26-07-2021 03-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2025667/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402036637 Proyecto de inversión 171,211.50$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171211.5, modificado:171211.5}}REHABILITACION DE COMITE EJIDAL EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 28926928 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS289269 S 35 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.3, meta_modificada:195.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO I MADERO, 87873 FRANCISCO I. MADERO, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  , CARRETERA CARRETERA A SAN LUIS HIDALGO  A UNA CUADRA DE LA CARRETERA TRAMO MAGUEYES A SAN LUIS HIDALGO HACIA EL SUR FR, lon:-99.50733123, lat:24.56046188}}05-10-2021 12-11-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2036637/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402039013 Proyecto de inversión 262,710.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262710.0, modificado:262710.0}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. BENITO JAUREZ DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS - 29853028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO  DE JIMENEZ TAMAULIPAS298530 S 45 46 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:58, direccion:BRECHA TRAMO BENITO JUAREZ  - POZO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJ. BENITO JUAREZ, 87700 BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO A POZO DE AGUA Y  ,    SE ENCUENT, lon:-98.3696903, lat:24.32218325}}23-11-2021 07-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2039013/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052538 Proyecto de inversión 205,204.58$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205204.58, modificado:204757.62}}21-0629-01-020. CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS. PRIMARIA LEONA VICARIO	28DPR1169O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-020. N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 525, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14831758, lat:23.72891106}}20-12-2021 18-04-2022 204,757.62$                     204,757.62$                      61,427.29$                  61,427.29$                    61,427.29$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-060-2021-0074, contratista:CONSTRUCCIONES LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2168571.19, importe_modificado:2168571.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402053320 Proyecto de inversión 504,649.40$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504649.4, modificado:504649.4}}REPOSICIÓN DE 264 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA COL. PEDREGAL EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 5 Y DREN DE CALLE SÉPTIMA, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.(RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2413-02 N 0 0 14789 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:valle hermoso, lon:-97.812454, lat:25.6738}}22-11-2021 19-02-2022 504,649.40$                     504,649.40$                      504,583.14$               504,583.14$                  504,583.14$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2651241, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.190810656E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}}{2053320/proyecto_INICIO, 2053320/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402053852 Proyecto de inversión 416,988.48$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416988.48, modificado:416988.48}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA); EN LA CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE BLVD 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIETE  (2121 M2), EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2437-02 N 0 0 60055 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Río Papaloapan 1079, 87507 El Realito, Tamps., México, lon:-97.87803411, lat:25.66473752}}02-12-2021 01-03-2022 416,988.48$                     416,988.48$                      416,959.52$               416,959.52$                  416,959.52$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2053852/proyecto_INICIO, 2053852/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054074 Proyecto de inversión 208,522.24$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208522.24, modificado:208522.24}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA); AV. LOMA DE ROSALES ENTRE PLUMBAGO Y PRIV SALVIA, COL. RINCÓN DE LAS FLORES (2240 M2), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2455-02 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Priv. Salvia 1999, 88796 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29069734, lat:25.98693226}}02-12-2021 01-03-2022 208,522.24$                     208,522.24$                      208,511.09$               208,511.09$                  208,511.09$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}}{2054074/proyecto_INICIO, 2054074/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054091 Proyecto de inversión 7,723,692.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7723692.48, modificado:7723692.48}}OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ÁREA GANADERA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2368-01 N 0 0 297562 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Lib. Guadalupe Victoria 967, Sin Nombre de Col 13, 87083 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.09942627, lat:23.75408194}}02-12-2021 26-01-2022 7,723,692.48$                  7,723,692.48$                   7,653,127.35$            7,653,127.35$               7,653,127.35$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-246-21-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7723692.48, importe_modificado:7723692.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2054091/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054186 Proyecto de inversión 3,447,380.51$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3447380.51, modificado:3447380.51}}REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PESCA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2460-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}28-12-2021 27-03-2022 3,447,380.51$                  3,447,380.51$                   3,446,329.88$            3,446,329.88$               3,446,329.88$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-261-21-I, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3447380.51, importe_modificado:3447380.51}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}{2054186/proyecto_INICIO, 2054186/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402055568 Proyecto de inversión 243,600.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJIDO NUEVO MORELOS28 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPASMNM/OP/FORTA/002/2021S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Mártires de la Reforma, 89970 Nuevo Morelos, Tamps., México, lon:-99.2155017, lat:22.5330524}}23-11-2021 22-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2055568/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057398 Proyecto de inversión 629,839.90$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629839.9, modificado:629839.9}}REPOSICIÓN DE 160.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE MANUFACTURAS REYNOSA ENTRE ESTRUCTURAS REYNOSA A BRECHA 99 EN LA COLONIA FRACC. INDUSTRIAL MAQUILADORAS, EN REYNOSA  TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2557-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Semtech 325, Industrial Maquiladora, 88787 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.21223736, lat:26.00073214}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Especialidades Reynosa 326A, Industrial Maquiladora, 88787 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.21060658, lat:26.00075142}}27-12-2021 24-06-2022 629,839.90$                     629,839.90$                      188,951.97$               188,951.97$                  188,951.97$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.4}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402058430 Proyecto de inversión 1,390,307.30$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390307.3, modificado:1390307.3}}Alumbrado Público en Blvd. Manuel Cavazos Lerma entre Carretera Mante Valles y Alameda en Cd. Mante Tamaulipas28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de El Mante FORTAMUN/2021/021/001N 0 0 25000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 126, Amp Plutarco Elías Calles, 89888 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.97664547, lat:22.72869047}}16-02-2021 16-04-2021 1,296,285.77$                  1,296,285.77$                   1,296,285.77$            1,296,285.77$               1,296,285.77$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/2021/021/001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES AYR-GON  S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1390173.95, importe_modificado:1390173.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2058430/proyecto_INICIO, 2058430/proyecto_PROCESO, 2058430/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102060606 Proyecto de inversión 1,367,456.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367456.37, modificado:1224926.14}}21-0629-01-011. CONSTRUCCION DE TECHUMBRES METALICAS DE 6 X 12 Y 12 X 12 MTS + COSNTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 68 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-011. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:POB. BARRA DEL TORDO, lon:-97.770833, lat:23.051944}}27-12-2021 07-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060607 Proyecto de inversión 1,367,456.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367456.37, modificado:1224926.14}}21-0629-01-011. CONSTRUCCION DE TECHUMBRES METALICAS DE 6 X 12 Y 12 X 12 MTS + COSNTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 68 ML. TELESECUNDARIA PROF. RAMON G. BONFIL	28DTV0108T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-011. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:POB. BARRA DEL TORDO, lon:-97.770833, lat:23.051944}}27-12-2021 07-06-2022 1,224,926.14$                  1,224,926.14$                   367,477.84$               367,477.84$                  367,477.84$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.2}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.2}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060634 Proyecto de inversión 1,020,045.57$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020045.57, modificado:1019581.4}}21-0629-01-006. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUSTITUCION DE PISOS + CONSTRUCCION DE 75 ML. DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-006. N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.334204, lat:22.84239}}03-12-2021 02-03-2022 1,019,581.40$                  1,019,581.40$                   810,393.28$               810,393.28$                  810,393.28$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.75}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061367 Proyecto de inversión 1,614,623.60$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614623.6, modificado:1613683.01}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA LOMA ALTA LA CALLE LOMA VISTA HERMOSA - 195028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Matamoros 1950 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VISTA HERMOSA COLONIA LOMA ALTA, 87495 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LOMA VERDE Y CALLE LOMA ESCONDIDA,    COLONIA LOMA ALTA CALLE LOMA VISTA HERMOSA ENTRE CALLE LOMA VERDE Y LOMA ESCONDIDA, lon:-97.4542465, lat:25.81885366}}01-04-2022 30-05-2022 1,613,683.01$                  1,613,683.01$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1613683.01, importe_modificado:1613683.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.3}}{2061367/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061607 Proyecto de inversión 295,449.83$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295449.83, modificado:295449.83}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE JUAN B TIJERINA Y CRISTOBAL COLON EN LA ZONA CENTRO - 405928 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 4059 S 1039 693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR 87000 CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN B. TIJERINA 8 Y CALLE CRISTOBAL COLON 9, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA OBRA ESTA A MEDIA CUADRA DEL CENT, lon:-99.14434085, lat:23.73646237}}27-04-2022 25-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061607/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061689 Proyecto de inversión 1,318,660.89$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318660.89, modificado:1318660.89}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE JOSE DE ESCANDON Y JUAN C DORIA EN LA ZONA CENTRO - 521228 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5212 S 4354 2902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3342.0, meta_modificada:3342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE JUAN C DORIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  A DOS CUADRAS EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-99.13917846, lat:23.7325438}}18-04-2022 02-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061689/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061727 Proyecto de inversión 1,389,426.55$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389426.55, modificado:1389426.55}}REHABILILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION PETROLERA ENTRE GARDENIA Y MAGNOLIA COLONIA SIERRA VENTANA - 561428 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5614 S 4372 2914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA COLONIA SIERRA VENTANA, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GARDENIA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE FELIPE BERROZABAL  A CUATRO CUADRAS LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CUATRO JOSE SA, lon:-99.1660089, lat:23.74294649}}26-04-2022 13-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061727/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061800 Proyecto de inversión 488,571.31$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488571.31, modificado:488571.31}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE JUAN C DORIA Y LEANDRO VALLE EN LA ZONA CENTRO - 628428 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 6284 S 3256 2171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.3, meta_modificada:1280.3}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAN C DORIA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE MARIANO MATAMOROS  EN FRENTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA CORREGIDORA Y A TTRES C, lon:-99.14054102, lat:23.73173843}}28-04-2022 15-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061809 Proyecto de inversión 629,282.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629282.55, modificado:629282.55}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ ENTRE JOSE DE ESCANDON Y MARTIRES DE CHICAGO COLONIA MIGUEL HIDALGO - 636728 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 6367 S 1673 1116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.4, meta_modificada:1085.4}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 87090 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSE DE ESCANDON Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  PANTEON MUNICIPAL IGLESIA CATOLICA, lon:-99.13513138, lat:23.72985774}}28-04-2022 15-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061809/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061822 Proyecto de inversión 1,819,895.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819895.26, modificado:1819895.26}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE AVENIDA DE LAS PALMAS ENTRE ALONDRA Y OLIVO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES - 647528 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 6475 S 6392 4262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4173.7, meta_modificada:4173.7}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS PALMAS FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALONDRA Y CALLE OLIVO, CALLE HIGUERA  A UNA CUADRA CBTIS 236 Y LA CFE3, lon:-99.16177432, lat:23.72694054}}21-04-2022 07-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061853 Proyecto de inversión 1,068,821.51$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068821.51, modificado:1068821.51}}MANTENIMIENTO EN PUENTE DESNIVEL DEL BOULEVARD LOPEZ MATEOS Y EMILIO PORTESGIL EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO SANTANDER - 673928 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 6739 S 15584 10389 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIO PORTES GIL COLONIA NUEVO SANTANDER, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD AVENIDA LAZARO CARDENAS Y BOULEVARD SEFERINO FAJARDO, BOULEVARD REVILLAGIJEGO  FRENTE A UNIDAD HABITACIONAL SEDENA, lon:-99.16045224, lat:23.75331365}}25-04-2022 13-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}}{2061853/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061973 Proyecto de inversión 2,839,298.82$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839298.82, modificado:2839298.82}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE FELIPE BERRIOZABAL ENTRE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ Y NORBERTO TREVIÑO ZAPATA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 754628 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 7546 S 13492 8995 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7526.4, meta_modificada:7526.4}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA SAN FRANCISCO, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ Y AVENIDA NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, CALLE PEDRO MARIA ANAYA  EL ESTADIO MARTE R GOMEZ Y A MEDIA CUADRA L, lon:-99.14797846, lat:23.7412895}}26-04-2022 13-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061973/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102063311 Proyecto de inversión 9,851,044.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9851044.37, modificado:9851044.37}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2159-01 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Mariscal entre las Calles  José María Mata y Valentín Gómez Farias en la Colonia  Seccion 16   , lon:-97.52422, lat:25.8355}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Antonio Carillo entre Calle Justo Sierra y Jose Maria Mata, Col. Sección 16 , lon:-97.52837, lat:25.84003}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Calle Ponciano Arriaga e Ignacio Sierra, Col. Sección 16 , lon:-97.52431, lat:25.83494}}24-03-2022 18-11-2022 9,851,044.37$                  9,851,044.37$                   2,955,313.31$            2,955,313.31$               2,955,313.31$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-025-22-P, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9851044.37, importe_modificado:9851044.37}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2063311/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063597 Proyecto de inversión 4,849,918.46$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849918.46, modificado:4849918.46}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON CONCRETO ESTAMPADO INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM023-FERRO N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL, ZONA CENTRO, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS., lon:-98.281048, lat:26.087728}}01-03-2022 29-04-2022 1,165,176.52$                  1,165,176.52$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2022-LP, contratista:AREA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4849918.46, importe_modificado:4849918.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.11}}{2063597/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063887 Proyecto de inversión 3,186,678.10$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186678.1, modificado:3186678.1}}SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMA 2020 EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2281-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.140947, lat:23.736947}}30-11-2021 31-05-2022 3,186,678.10$                  3,186,678.10$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063913 Adquisición 27,957,086.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7957086E7, modificado:2.7957086E7}}ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CLORO UTILIZADAS PARA POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS CENTRO, SUR ORIENTE Y NORTE28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de AdquisicionesOtros Proyectos Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASSIN NÚMERO N 0 0 425058 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VICTORIA  4610 NUEVO LAREDO, lon:-99.4918956, lat:27.4945059}}01-01-2021 30-09-2021 2,950,740.00$                  2,950,740.00$                   2,950,740.00$            2,950,740.00$               2,950,740.00$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063990 Proyecto de inversión 4,054,007.74$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4054007.74, modificado:4054007.74}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18¿ DE DIAMETRO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLES JUAN JOSE DE LA GARZA Y EMILIO PORTES GIL EN LA COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1788 1731 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, lon:-98.329429, lat:26.082375}}01-03-2022 28-06-2022 4,048,342.57$                  4,048,342.57$                   1,214,502.77$            1,214,502.77$               1,214,502.77$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.71}}{2063990/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063991 Proyecto de inversión 1,940,432.77$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940432.77, modificado:1940432.77}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 24¿ DE DIAMETRO EN CALLE LATERAL NORTE DE CANAL RODHE ENTRE CALLES MANUEL BARRAGAN Y J. HERRERA EN LA COLONIA EL OLMO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 2245 2175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL NORTE DEL CANAL RODHE COLONIA EL OLMO, lon:-98.315446, lat:26.082529}}10-02-2022 30-12-2022 1,940,432.77$                  1,940,432.77$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2063991/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064034 Proyecto de inversión 1,454,925.33$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454925.33, modificado:1454925.33}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE ENCINOS (JUAREZ) ENTRE CALLES BELLAVISTA Y ALVARO OBREGON EN LA COLONIA CASA BELLA; CALLE FRESNO (ZARAGOZA) ENTRE CALLES BELLAVISTA Y ALVARO OBREGON EN LA COLONIA PRIVADA DEL NORTE; Y CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ EN LA COLONIA GARCIA ROJAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 559 542 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.5, meta_modificada:402.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS COLONIA CASA BELLA, lon:-98.33371, lat:26.063354}}10-02-2022 30-12-2022 1,454,925.33$                  1,454,925.33$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064034/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064160 Proyecto de inversión 6,212,825.15$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6212825.15, modificado:6212825.15}}REHABILITACION GENERAL DE CARCAMO PLUVIAL NO. 36 UBICADA EN CALLE PALMA BAMBU ENTRE CALLES PRIVADA PALMA BAMBU Y PALMA PEQUEÑA EN LA COLONIA LAS PALMAS., DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 6362 6161 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARCAMO PLUVIAL NUMERO 36 COLONIA LAS PALMAS, lon:-98.228607, lat:26.00403}}10-02-2022 30-12-2022 6,212,825.15$                  6,212,825.15$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064165 Proyecto de inversión 1,600,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:109993.14}}Complemento de obra 16-2151C-01(TAM16180201133541) CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 W. C. DE 2.00 X 2.71 M + OBRA EXTERIOR PARA SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE BARDA 160.00 M + CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PRIMARIA PROFR. MARIO AGUILERA DORANTES 28DPR1220V,28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-2151C-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:78, direccion:EJ. MIGUEL ALEMAN, lon:-98.975, lat:22.914167}}18-04-2018 14-10-2018 109,993.14$                     109,993.14$                      27,354.79$                  27,354.79$                    27,354.79$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0012-2018-0014, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2853982.97, importe_modificado:2853982.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064366 Proyecto de inversión 19,292,472.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9292472E7, modificado:1.9292472E7}}P-10 Conversión de Red de distribución aérea a red de distribución eléctrica subterránea en media tensión, cuarta etapa, en el Centro Universitario Tampico, Madero28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-10 S 21235 15896 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Centro Universitario Tampico Madero S/N, Universidad Poniente, 89109 Tampico, Tamps, lon:-97.861333, lat:22.275722}}01-01-2022 31-12-2022 5,680,713.00$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064428 Proyecto de inversión 1,312,504.81$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312504.81, modificado:1312504.81}}REPOSICIÓN DE 350 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 1028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIAPAS21-2561-01 S 130 95 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. LA LUZ EN CALLE RÍO COLORADO ENTRE CALLE 3 Y 6, EN EL POBLADO EL REALITO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS., lon:-97.880881, lat:25.663992}}29-01-2021 27-07-2021 1,312,504.81$                  1,312,504.81$                   1,309,561.70$            1,309,561.70$               1,309,561.70$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065409 Proyecto de inversión 1,864,837.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864837.0, modificado:1864837.0}}REHABILITACION DE 120.91 M2 DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION MEDICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.28 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLOFORTA01 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.91, meta_modificada:120.91}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ESQUINA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CALLE ALDAMA, lon:-98.3721714, lat:24.0577309}}18-01-2022 06-02-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065410 Proyecto de inversión 1,864,837.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864837.0, modificado:1864837.0}}REHABILITACION DE 120.91 M2 DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ANTENCION MEDICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.28 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLOFM6301-22 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.91, meta_modificada:120.91}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ESQUINA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CALLE ALDAMA, lon:-98.372151, lat:24.0577802}}18-01-2022 06-02-2022 1,864,837.00$                  366,345.68$                      366,345.68$               366,345.68$                  366,345.68$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM6301-22, contratista:JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:366345.68, importe_modificado:366345.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.91}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065430 Proyecto de inversión 1,864,837.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864837.0, modificado:1864837.0}}REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION MEDICA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM28 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLOFORTA 01 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.91, meta_modificada:120.91}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ESQUINA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CALLE ALDAMA, lon:-98.372129, lat:24.057769}}18-01-2022 06-02-2022 1,864,837.00$                  366,345.38$                      366,345.38$               366,345.38$                  366,345.38$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM6301-22, contratista:JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:366345.68, importe_modificado:366345.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.91}}{2065430/proyecto_INICIO, 2065430/proyecto_FIN, 2065430/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065601 Adquisición 334,892.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334892.0, modificado:334892.0}}Adquisición de equipo de cómputo y pantallas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)SESESP FASP-2022-05 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 111,619.50$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065615 Adquisición 1,665,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665000.0, modificado:1665000.0}}Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y aires acondicionados28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2022-13 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 554,944.50$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065850 Proyecto de inversión 2,742,072.96$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742072.96, modificado:2742072.96}}REPARACION DE CELDA 6	RELLENO SANITARIO28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000037S 186000 124000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90000.0, meta_modificada:90000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BASURERO MUNICIPAL CIUDAD VICTORIA, lon:-99.0644147, lat:23.7387574}}14-04-2022 14-04-2022 2,742,072.96$                  2,742,072.96$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065866 Proyecto de inversión 3,204,794.64$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204794.64, modificado:3204794.64}}CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ CONGREGACION DE CABALLEROS, EL REFUGIO, MARIPOSAS, MIGUEL HIDALGO28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000040S 1086 724 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112800.0, meta_modificada:112800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:98, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, lon:-99.21, lat:23.884}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:97, direccion:EJIDO MARIPOSAS Y MAHUIRAS, lon:-99.189, lat:23.8799}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:EJ CONGREGACION DE CABALLEROS, lon:-99.17, lat:23.86}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:127, direccion:EJIDO EL REGUGIO, lon:-99.1519, lat:23.8117}, geo5: {cve_municipio:41, localidad:36, direccion:EJIDO ALTOS DE CABALLEROS, lon:-99.168, lat:23.847}}28-02-2022 25-04-2022 3,204,794.64$                  3,204,794.64$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065871 Proyecto de inversión 3,409,843.20$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409843.2, modificado:3409843.2}}CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ AVILA CAMACHO, ESTACION ROSAS, SAN JUAN Y EL RANCHITO28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000042S 1020 680 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:140, direccion:EJIDO SAN JUAN Y EL RANCHITO, lon:-99.0057, lat:23.7154}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:249, direccion:EJIDO ESTACION ROSAS, lon:-99.0285, lat:23.6586}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:96, direccion:EJIDO AVILA CAMACHO, lon:-98.9947, lat:23.6735}}16-05-2022 06-06-2022 3,409,843.20$                  3,409,843.20$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM16160200668138 Proyecto de inversión 4,000,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:38, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3976792.0}}Upv Manufactura Y Caracterización De Materiales Avanzados28 Tamaulipas 41 Victoria Otros proyectos de InversiónEducación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA- N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-99.146111, lat:23.736111}}28-06-2016 01-12-2016 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{747625/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17170300965264 Proyecto de inversión 1,471,448.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471448.0, modificado:1471448.0}}Prodep 2015 28 Tamaulipas 41 Victoria Otros proyectos de InversiónEducación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA- N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-99.146111, lat:23.736111}}01-06-2015 01-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1099219/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17170300968056 Proyecto de inversión 3,357,283.23$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357283.23, modificado:3357283.23}}Construcción De Pórtico De Acceso Y Área Administrativa Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 3,357,283.23$                  3,357,283.23$                   1,007,184.97$            1,007,184.97$               1,007,184.97$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-03, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3357283.23, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1102450/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17170300968827 Proyecto de inversión 7,644,470.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7644470.26, modificado:7644469.22}}Construcción De Obras Varias Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-05 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 7,644,469.22$                  7,644,469.22$                   2,293,340.77$            2,293,340.77$               2,293,340.77$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7644469.22, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1103263/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00170401030296 Proyecto de inversión 210,200.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7644.76, modificado:7644.76}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100355.24, modificado:100355.24}}Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En Zap Colonia El Paraiso - 25086528 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA EL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE PRIVADA CALLE DIEZ Y PRIVADA CALLE OCHO, A 50 METROS DEL CEMENTERIO , lon:-99.22800975, lat:22.53548961}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17170401046509 Proyecto de inversión 2,956,519.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956519.0, modificado:2956519.0}}Pfce 2017 Universidad Politecnica De Victoria28 Tamaulipas 41 Victoria Otros proyectos de InversiónEducación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA- N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-99.146111, lat:23.736111}}16-10-2017 01-11-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1182359/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM18180101073555 Proyecto de inversión 1,038,450.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038450.0, modificado:1038450.0}}Adquisición De Vehículos Adaptados Camionetas Tipo Van28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Otros proyectos de InversiónTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO18-0567-04 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:NUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}01-03-2018 01-12-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1210801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123663 Proyecto de inversión 449,680.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9922028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99220 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0081 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22624469, lat:22.53573035}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262045/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM180401499722 Proyecto de inversión 800,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:634223.88}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO BASICO DE 1 AULA DE COMPUTO EST. REG. 750 AISLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2030K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1279C-01. N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}13-11-2018 26-01-2019 634,223.88$                     634,223.88$                      434,960.58$               434,960.58$                  434,960.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS DE BURGOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1520102.56, importe_modificado:1520102.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.5}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM180401501799 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:637962.43}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 ADAPTACION DE DESAYUNADOR + 18 M. DE BARDA + DREN PLUVIAL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO : 28DJN0217K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2221C-01. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.2518094, lat:22.8772196}}17-10-2018 13-02-2019 637,962.43$                     637,962.43$                      396,936.26$               396,936.26$                  396,936.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067, contratista:BALDOMERO JESUS ZURITA SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3618987.31, importe_modificado:3618987.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.85}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514555 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:496359.79}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2141C-01 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Paraíso, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8381781}}08-04-2019 05-08-2019 496,359.79$                     496,359.79$                      362,712.79$               362,712.79$                  362,712.79$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301569777 Proyecto de inversión 1,410,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1410000.0, modificado:1353520.6}}17-2058C-01.	28DPR0234R.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2058C-01 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}}04-10-2019 04-10-2019 1,353,520.60$                  1,353,520.60$                   529,587.07$               529,587.07$                  529,587.07$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2360919.28, importe_modificado:2360919.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301570513 Proyecto de inversión 35,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:2.839903734E7}}17-2415C-01.	28MSU1120O	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II + CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS METÁLICAS DE DOBLE RAMPA + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2415C-01 N 0 0 1048 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}14-08-2019 09-02-2020 28,399,037.34$               28,399,037.34$                28,108,558.68$          28,108,558.68$            28,108,558.68$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-055-2019-0063, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA VIVIENDA, S.A.  DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.839903734E7, importe_modificado:2.839903734E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301571936 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:388901.29}}17-2361C-01.	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR1044G	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, D Y E + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2361C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.18, meta_modificada:253.18}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}09-07-2019 05-12-2019 388,901.29$                     388,901.29$                      334,606.88$               334,606.88$                  334,606.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.52}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574307 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605436.57}}17-2203C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA : 28DJN0531A	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2203C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.9, meta_modificada:1645.9}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}}18-07-2019 14-11-2019 605,436.57$                     605,436.57$                      269,318.02$               269,318.02$                  269,318.02$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574321 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:600481.63}}17-2376C-01.	PRIMARIA PROF. VICTOR SALAZAR RUIZ : 28DPR0947O	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2376C-01 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:234, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 600,481.63$                     600,481.63$                      439,398.77$               439,398.77$                  439,398.77$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.4}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200301788019 Proyecto de inversión 12,139,930.94$              {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.213993094E7, modificado:1.427539883E7}}PROGRAMA 2020 DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS ETAPA 228 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2238-01 N 0 0 7116 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1201.5, meta_modificada:1201.5}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:998, direccion:Paraíso, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0758466, lat:25.9937431}}22-09-2020 20-03-2021 14,275,398.83$               14,275,398.83$                13,823,090.15$          13,823,090.15$            13,823,090.15$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-112-20-P, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.427539883E7, importe_modificado:1.427539883E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1170.0}}{1788019/proyecto_INICIO, 1788019/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876370 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:759359.39}}18-2101C-01.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS CARDENAS TAMEZ	28DJN0040N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2101C-01. N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 759,359.39$                     759,359.39$                      275,164.52$               275,164.52$                  275,164.52$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.08}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876721 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:618294.94}}18-2110C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDACTICA	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO ESPINOZA GARCIA	28DJN0746A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2110C-01. N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}}12-11-2020 09-02-2021 618,294.94$                     618,294.94$                      233,312.81$               233,312.81$                  233,312.81$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.9}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401879495 Proyecto de inversión 6,931,826.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6931826.0, modificado:8585097.33}}20-0727-01-004.	TERMINACIÓN DE EDIFICIO A (2DA. ETAPA) + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	28DPR1671Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-004. N 0 0 178 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-10-2020 23-01-2021 8,585,097.33$                  8,585,097.33$                   8,523,143.31$            8,523,143.31$               8,523,143.31$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-016-2020-0033, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6923465.59, importe_modificado:6923465.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210101887222 Proyecto de inversión 930,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:892115.46}}17-2216C-01. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EST. REG. 750 + REHABILITACIÓN GENERAL en CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	cct.28DML0055O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2216C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Silao, Las Torres, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5369238, lat:27.4667887}}13-04-2021 13-04-2021 892,115.46$                     892,115.46$                      534,109.23$               534,109.23$                  534,109.23$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938274 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807610.61}}18-2145C-01.	TECHUMBRE METALICA DE 12.00X24.00 M. Y PINTURA	JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	28DJN0501G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2145C-01. N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José López Portillo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2931055, lat:26.041582}}20-05-2021 17-08-2021 807,610.61$                     807,610.61$                      555,010.01$               555,010.01$                  555,010.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.6}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938276 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:656718.9}}18-2017C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y CONSTRUCCION DE 80 ML DE BARDA PERIMETRAL	TELESECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA	28DTV0090K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2017C-01. N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:176, direccion:89603 Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.9055555, lat:22.4530555}}20-05-2021 17-08-2021 656,718.90$                     656,718.90$                      342,940.69$               342,940.69$                  342,940.69$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938420 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:518321.37}}18-2074C-01.	CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA PROFR. AURELIO WALLE	28DPR0967B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2074C-01. N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:87933 Conrado Castillo, Tamps., México, lon:-99.3466666, lat:23.5094444}}08-05-2021 06-07-2021 518,321.37$                     518,321.37$                      253,894.42$               253,894.42$                  253,894.42$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958713 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146233.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BUSTAMATE EN EL AGEB QUINIENTOS DIEZ - 17797828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177978 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DONATO TEJEDA Y PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BERNABÉ RODRÍGUEZ  LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS AL SUR DEL ARROYO EN LA C, lon:-99.75768293, lat:23.43258204}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1958713/proyecto_INICIO, 1958713/proyecto_PROCESO, 1958713/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958720 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS - 17805528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178055 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 87255 PIEDRAS NEGRAS, CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 32 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.53562459, lat:23.61715199}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1958720/proyecto_INICIO, 1958720/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959057 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB QUINIENTOS SESENTA - 18542328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185423 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  LA LOCALIDAD , lon:-98.32586554, lat:22.72769587}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{1959057/proyecto_INICIO, 1959057/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959082 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB CINCUENTA Y OCHO A - 18567428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185674 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA , lon:-98.31932095, lat:22.72206012}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959082/proyecto_INICIO, 1959082/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959460 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN RÍO BRAVO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO AGEB SEISCIENTOS VEINTISÉIS - 19541728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195417 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:CALLE MIER PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE MANTE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO Y DOS CUADRAS DEL J, lon:-97.95667605, lat:26.05527168}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959460/proyecto_INICIO, 1959460/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959514 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA VAMOS TAMAULIPAS AGEB MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO - 19609928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196099 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA CIENTO OCHO COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88934 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE   Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE VEINTISEIS DE ENERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO , lon:-98.14362047, lat:26.00837584}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{1959514/proyecto_INICIO, 1959514/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959528 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA COLONIA BARRIO BLANCO - 19638528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196385 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA RAQUEL ALONSO COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA, lon:-98.21251477, lat:23.75918134}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959528/proyecto_INICIO, 1959528/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965836 Proyecto de inversión 560,349.67$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560349.67, modificado:611993.87}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR PRIVADA PATRIA Y CAUDILLO DEL SUR ENTRE EVA SAMANO Y LIMITE ORIENTE, LIMITE ORIENTE ENTRE PRIVADA PATRIA Y SUBCOLECTOR LAS ALAZANAS, COLONIA LOS INSURGENTES - 8387228 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO83872 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 88285 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EVA SAMANO Y CALLE CAUDILLO DEL SUR,    COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA CALLE EVA SAMANO Y VECINA DE L, lon:-99.5494808, lat:27.52111889}}01-07-2021 30-09-2021 611,993.87$                     611,993.87$                      168,104.90$               168,104.90$                  168,104.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965836/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966067 Proyecto de inversión 1,825,990.16$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825990.16, modificado:1808137.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VILLAS DE SAN MIGUEL - 8547828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85478 S 107 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCIANO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA EMILIANA Y CALLE SANTA URSULA, CALLE SAN JAVIER  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA, lon:-99.57429972, lat:27.47388222}}01-07-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1966067/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969133 Proyecto de inversión 1,320,836.32$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320836.32, modificado:1320836.32}}REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10755428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS107554 S 600 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD  - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 200 VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 2 KM ANTES DE LLEGAR A LA VILLA DE SAN CARLOS AL MARGEN IZQ SE ENCUENTRA , lon:-98.92495162, lat:24.57214611}}19-04-2021 07-06-2021 1,320,836.32$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1969133/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301976657 Proyecto de inversión 622,513.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622513.44, modificado:622513.44}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SANTA CRUZ DEL TORO CON CARPETA ASFALTICA Y SELLO - 13373028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAM133730 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL PARAISO  - SANTA CRUZ DEL TORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 050 PUERTO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA MANTE-EL HUIZACHE Y CAMINO AMPLIACION L, lon:-99.24875537, lat:22.49959504}}12-07-2021 02-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{1976657/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301978312 Proyecto de inversión 2,129,165.15$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129165.15, modificado:2129165.15}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA - 14129428 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TULA 141294 S 56 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DR. MILLET BARRIO CIUDAD TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EL ROBLE Y CALLE NEZAHUALCOYOTL,    SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE MERCADO DE ARTESANIAS TULA, lon:-99.7148874, lat:22.994912}}16-03-2021 29-04-2021 2,129,165.14$                  2,129,165.14$                   2,129,165.14$            2,129,165.14$               2,129,165.14$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULA-DOP-FAIS/2021-005, contratista:RODOLFO LARA OBREGON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1901189.54, importe_modificado:2129165.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}{1978312/proyecto_INICIO, 1978312/proyecto_FIN, 1978312/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301984582 Proyecto de inversión 312,942.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312942.3, modificado:312942.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 16839728 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS168397 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON DOS UBICACIONES 1. CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA AL NORTE DEL MUNICIPIO. 2. CALLE CHAP, lon:-99.55257207, lat:23.30865004}}16-04-2021 08-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1984582/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301984873 Proyecto de inversión 156,471.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 16948328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS169483 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE B Y CALLE C,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES B Y C EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.54764626, lat:23.29518724}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1984873/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances



2022 1 TAM210301985295 Proyecto de inversión 547,600.42$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547600.42, modificado:547600.42}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 17089228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS170892 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:334, direccion:EJIDO EJIDO RUBEN JARAMILLO, 87750 RUBÉN JARAMILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS A EL SUR DEL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.77085711, lat:24.33557614}}12-08-2021 06-09-2021 547,600.42$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{1985295/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301992553 Proyecto de inversión 154,174.17$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154174.17, modificado:154174.17}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE  MANUEL AVILA CAMACHO DE LA COLONIA PROGRESO SOCIAL DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 20041428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 200414 S 39 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE OCTUBRE COLONIA LOMA ALTA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  , lon:-99.02392271, lat:22.88569754}}27-07-2021 08-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1992553/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302000602 Proyecto de inversión 13,745,664.96$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.374566496E7, modificado:1.564566496E7}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN REYNOSA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2137-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:reynosa, lon:-98.278129, lat:26.09235}}21-07-2021 18-09-2021 15,645,664.96$               15,645,664.96$                15,642,718.03$          15,642,718.03$            15,642,718.03$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-151-21-P, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.374566496E7, importe_modificado:1.374566496E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{2000602/proyecto_INICIO, 2000602/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001311 Proyecto de inversión 15,540,963.02$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.554096302E7, modificado:1.554096302E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. ETAPA 528 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2363-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:mante, lon:-98.971718, lat:22.743999}}24-09-2021 21-05-2022 15,540,963.02$               15,540,963.02$                12,012,368.53$          12,012,368.53$            12,012,368.53$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-194-21-I, contratista:PONCE MARTINEZ  JOSE GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.554096302E7, importe_modificado:1.554096302E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.07}}{2001311/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001623 Proyecto de inversión 2,202,842.52$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202842.52, modificado:2185421.52}}20-0727-01-023.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR.	SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER	28DES0024F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-023. N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:88376 Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}30-09-2021 28-12-2021 2,185,421.52$                  2,185,421.52$                   655,626.46$               655,626.46$                  655,626.46$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-043-2021-0055, contratista:ADRIAN FLORES GUERRERO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3840075.02, importe_modificado:3840075.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001626 Proyecto de inversión 227,050.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227050.44, modificado:330180.96}}20-0727-01-029.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ	28DPR0965D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-029. N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:87820 El Chorrito, Tamps., México, lon:-99.6161111, lat:24.2316666}}13-10-2021 09-02-2022 330,180.96$                     330,180.96$                      157,912.05$               157,912.05$                  157,912.05$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-048-2021-0061, contratista:LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2370987.88, importe_modificado:2370987.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001628 Proyecto de inversión 637,429.43$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637429.43, modificado:610704.7}}20-9199-01.	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS	SECUNDARIA GENERAL No. 12 SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ	28DES0107O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9199-01. N 0 0 756 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3485476, lat:26.0523168}}30-09-2021 13-11-2021 610,704.70$                     610,704.70$                      183,211.41$               183,211.41$                  183,211.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2262953.03, importe_modificado:2262953.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001629 Proyecto de inversión 817,271.02$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817271.02, modificado:776804.43}}20-9200-01.	REHABILITACION DE LOSAS Y PINTURA EN EDIFICIOS A, B Y E	SECUNDARIA GENERAL No. 14 NORBERTO TREVIÑO ZAPATA	28DES0116W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9200-01. N 0 0 738 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Esmeralda, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2472773, lat:26.002399}}07-10-2021 07-10-2021 776,804.43$                     776,804.43$                      233,041.33$               233,041.33$                  233,041.33$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2262953.03, importe_modificado:2262953.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001706 Proyecto de inversión 565,240.94$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:565240.94, modificado:543500.9}}20-9215-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA CLUB DE LEONES MATAMOROS A.C.	28DPR2141P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9215-01. N 0 0 273 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Miguel, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5094957, lat:25.8248146}}21-09-2021 18-01-2022 543,500.90$                     543,500.90$                      163,050.27$               163,050.27$                  163,050.27$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3023218.36, importe_modificado:3023218.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001709 Proyecto de inversión 1,417,225.36$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1417225.36, modificado:1371112.74}}20-9216-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	SECUNDARIA TÉCNICA No. 4, GRAL LAZARO CARDENAS	28DST0004K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9216-01. N 0 0 780 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Buena Vista, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5125412, lat:25.863241}}21-09-2021 18-01-2022 1,362,716.69$                  1,362,716.69$                   408,815.01$               408,815.01$                  408,815.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-042-2021-0054, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3023218.36, importe_modificado:3023218.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001711 Proyecto de inversión 412,313.59$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:412313.59, modificado:393792.57}}20-9219-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	28DPR1311M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9219-01 N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}30-09-2021 11-11-2021 393,792.57$                     393,792.57$                      118,137.77$               118,137.77$                  118,137.77$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2262953.03, importe_modificado:2262953.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001713 Proyecto de inversión 217,505.68$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:217505.68, modificado:207718.25}}20-9220-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	28DPR2146K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9220-01. N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Graciano Sánchez, 88920 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0717536, lat:25.9969071}}30-09-2021 13-11-2021 207,718.25$                     207,718.25$                      62,315.48$                  62,315.48$                    62,315.48$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-045-2021-0057, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2262953.03, importe_modificado:2262953.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001749 Proyecto de inversión 475,158.53$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:475158.53, modificado:454882.41}}20-9232-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A	JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA RABATTE CERVI	28DJN0901C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9232-01. N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Mirador, 87014 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1753699, lat:23.7525579}}14-10-2021 27-11-2021 454,882.41$                     454,882.41$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001798 Proyecto de inversión 296,084.48$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:296084.48, modificado:284000.85}}20-9245-01.	REHABILITACION DE FIRME + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN O MASS ALDAY	28DJN0222W.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9245-01. N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}14-10-2021 27-11-2021 284,000.85$                     284,000.85$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001804 Proyecto de inversión 406,034.06$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:406034.06, modificado:385567.4}}20-9247-01.	REHABILITACION GENERAL	SECUNDARIA TÉCNICA No. 27, FRANCISCO DE P. ARREOLA	28DST0027V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9247-01. N 0 0 394 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:87784 Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}}01-10-2021 14-11-2021 385,567.40$                     385,567.40$                      115,670.22$               115,670.22$                  115,670.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2123085.49, importe_modificado:2123085.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001809 Proyecto de inversión 354,902.75$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354902.75, modificado:339990.15}}20-9248-01.	REHABILITACION GRAL. DE EDIF. A, B.C Y D	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER	28DJN0900D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9248-01. N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Praderas de la Victoria, 87018 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1715634, lat:23.7516791}}14-10-2021 27-11-2021 339,990.15$                     339,990.15$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002467 Proyecto de inversión 2,800,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2771944.39}}PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIOMIENTO EN EJ. SAN GERMAN, INCLUYE ADEME MANIFOLD E INTERCONEXION A RED EXISTENTE. AGUA POTABLE LOC. RURALES.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2256-01, 21-2256-02S 140 151 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:87610 San Germán, Tamps., México, lon:-97.9208333, lat:25.2161111}}26-07-2021 22-01-2022 2,771,944.39$                  2,771,944.39$                   1,619,309.83$            1,619,309.83$               1,619,309.83$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2571801, contratista:MARCO ANTONIO DE LEON LEDEZMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2771944.39, importe_modificado:2771944.39}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2002467/proyecto_INICIO, 2002467/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002921 Proyecto de inversión 1,414,432.95$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414432.95, modificado:1404851.45}}20-0727-01-028.	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA	28MSU1060Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-028. N 0 0 1761 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PWHF+7H Ciudad Victoria, Tamps., México, lon:-99.07603741, lat:23.72819406}}13-10-2021 09-02-2022 1,404,851.45$                  1,404,851.45$                   1,079,021.43$            1,079,021.43$               1,079,021.43$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-048-2021-0061, contratista:LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2370987.88, importe_modificado:2370987.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302003179 Proyecto de inversión 14,264,198.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4264198E7, modificado:1.403037356E7}}(COMPROMISO INTERNACIONAL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS"). AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 5,140.44 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 62 POZOS DE VISITA Y 306 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR IV).28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2365-01, 21-2365-02S 490 489 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.14, meta_modificada:5.14}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}23-07-2021 19-12-2021 14,030,373.56$               14,030,373.56$                14,030,360.50$          14,030,360.50$            14,030,360.50$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568271, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.403037356E7, importe_modificado:1.403037356E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.11}}{2003179/proyecto_PROCESO, 2003179/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302003399 Proyecto de inversión 1,973,699.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973699.26, modificado:1973699.26}}CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MALECÓN (TRAMO 4), DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO FASE 2 (RECLASIFICACIÓN DE RECURSO)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2725-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}12-10-2021 01-02-2022 1,973,699.26$                  1,973,699.26$                   1,973,559.74$            1,973,559.74$               1,973,559.74$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2003399/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006489 Proyecto de inversión 1,262,640.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262640.0, modificado:1254865.96}}20-0727-01-039.	DEMOLICIÓN + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR.	CAM N° 9	28DML0009C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-039. N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}}22-10-2021 20-03-2022 1,254,865.96$                  1,254,865.96$                   503,067.75$               503,067.75$                  503,067.75$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-051-2021-0064, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3455734.93, importe_modificado:3455734.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007135 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLITO - 17568128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS175681 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:EJIDO ABASOLITO, 87760 ABASOLO (ABASOLITO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ABASOLITO A 4 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.38283613, lat:24.04109641}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007135/proyecto_PROCESO, 2007135/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007153 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GÓMEZ FARÍAS LOCALIDAD EL OJO DE AGUA - 17864528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178645 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:EJIDO EL OJO DE AGUA, 89780 EL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A DOS CUADRAS DEL CAMPO DEPORTI, lon:-99.1259533, lat:23.03447881}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007153/proyecto_PROCESO, 2007153/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007159 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD LA AZUFROSA - 17977528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS179775 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:EJIDO LA AZUFROSA (EL HIGUERÓN), 89670 LA AZUFROSA (EL HIGUERÓN), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA AZUFROSA A 12 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.13410435, lat:22.98953465}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007159/proyecto_PROCESO, 2007159/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007173 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 18101528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181015 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 89670 FRANCISCO I. MADERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO A 13 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.10267574, lat:22.83272481}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007173/proyecto_PROCESO, 2007173/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007181 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN ALDAMA LOCALIDAD TORRECITAS - 18177528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181775 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:240, direccion:EJIDO TORRECITAS, 89670 TORRECITAS, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TORRECITAS A 56 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.05895871, lat:23.25948835}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007181/proyecto_INICIO, 2007181/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007185 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD LA PASADITA - 18189828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181898 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:384, direccion:EJIDO LA PASADITA, 89670 LA PASADITA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA PASADITA A 11 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.17883387, lat:22.89082275}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007185/proyecto_PROCESO, 2007185/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007186 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 18192528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181925 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:388, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 89670 CINCO DE FEBRERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CINCO DE FEBRERO A 25 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.29255441, lat:22.83267784}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007186/proyecto_PROCESO, 2007186/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007220 Proyecto de inversión 1,754,806.92$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754806.92, modificado:1754249.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOCE VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD LÓPEZ RAYÓN - 18397728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS183977 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS CERCA DE LAS PLA, lon:-98.46262922, lat:22.49624196}}06-09-2021 31-12-2021 1,754,249.46$                  1,754,249.46$                   1,754,249.46$            1,754,249.46$               1,754,249.46$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.35}}{2007220/proyecto_PROCESO, 2007220/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007224 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 18440128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS184401 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:EJIDO PUEBLO VIEJO, 89966 PUEBLO VIEJO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO PUEBLO VIEJO A 9 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.1207689, lat:22.59992742}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.85}}{2007224/proyecto_PROCESO, 2007224/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007238 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CINCO VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS BARRIO EL CALLEJÓN - 18543928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185439 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JIMÉNEZ BARRIO EL CALLEJÓN, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GUADALUPE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, lon:-99.08304412, lat:22.5449479}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{2007238/proyecto_INICIO, 2007238/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007239 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB QUINIENTOS SETENTA Y CINCO - 18546328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185463 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE ÚRSULO GALVÁN CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LA LOCALIDAD SE UBICA A , lon:-98.32313594, lat:22.72670071}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007239/proyecto_PROCESO, 2007239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007245 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN BURGOS EJIDO CÁNDIDO AGUILAR - 18581328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185813 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:EJIDO CÁNDIDO AGUILAR, 88898 CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CÁNDIDO AGUILAR A 13 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80689297, lat:25.04082004}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{2007245/proyecto_PROCESO, 2007245/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007247 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BURGOS EJIDO EMILIANO ZAPATA - 18587728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185877 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 88890 EMILIANO ZAPATA (LAS AMARILLAS), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A 15 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.70953321, lat:24.94170089}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007247/proyecto_PROCESO, 2007247/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007305 Proyecto de inversión 1,023,637.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023637.37, modificado:1023312.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN NUEVO MORELOS AGEB SESENTA Y DOS - 18950528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189505 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y  , CALLE SINALOA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS A 1 CUADRA DE , lon:-99.21327356, lat:22.52829745}}06-09-2021 31-12-2021 1,023,312.19$                  1,023,312.19$                   1,023,312.19$            1,023,312.19$               1,023,312.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.7}}{2007305/proyecto_PROCESO, 2007305/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007597 Proyecto de inversión 1,316,105.19$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316105.19, modificado:1315687.09}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA EJIDO LAS ENRAMADAS - 19603528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196035 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:EJIDO LAS ENRAMADAS, 87670 LAS ENRAMADAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LAS ENRAMADAS A 101 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.8052971, lat:24.23760092}}06-09-2021 31-12-2021 1,315,687.09$                  1,315,687.09$                   1,315,687.09$            1,315,687.09$               1,315,687.09$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.6}}{2007597/proyecto_PROCESO, 2007597/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007617 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA EJIDO SANTA ROSA - 19623028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196230 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 87670 SANTA ROSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA ROSA A 93 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.86206471, lat:24.207852}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007617/proyecto_PROCESO, 2007617/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007622 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO - 19626328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196263 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:181, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 87670 SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO A 80 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMA, lon:-97.96773045, lat:24.18359222}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007622/proyecto_PROCESO, 2007622/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011493 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD SANTA ANA DE NAHOLA - 32386128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS323861 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA, 87902 SANTA ANA DE NAHOLA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.87167304, lat:22.99272848}}03-12-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2011493/proyecto_PROCESO, 2011493/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402015789 Proyecto de inversión 802,398.10$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802398.1, modificado:802398.1}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO PASO REAL AL EJIDO EL ATRAVESAÑO DEL KM10 AL KM 17 - 16184728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS161847 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PASO REAL  - EJIDO EL ATRAVESAÑO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO EJIDO PASO REAL, 87930 PASO REAL DE GUERRERO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE CONECTA EL EJI, lon:-99.45770333, lat:23.14071378}}19-04-2021 26-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2015789/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402015798 Proyecto de inversión 580,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO PARA DISTRUBUCION DE AGUA - 16250128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS162501 S 150 180 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:CALLE HACIA EL RIO EJIDO SAN ANTONIO, 87936 SAN ANTONIO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL RIO ACCEDIENDO ENTRE EL CUARTEL MILITAR DEL EJIDO SAN ANTONIO, lon:-99.33603672, lat:23.58590049}}16-04-2021 07-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2015798/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402020752 Proyecto de inversión 1,227,454.60$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227454.6, modificado:1227454.6}}CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y LA CALLE  ALVARO OBREGON - 22906128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS229061 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:714.0, meta_modificada:714.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD PRINCIPAL Y CALLE ALVARO OBREGON,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE EL BOULEVARD Y LA CALL, lon:-99.38493725, lat:23.40763179}}10-08-2021 10-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2020752/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402021078 Proyecto de inversión 587,481.36$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587481.36, modificado:587481.36}}BACHEO DE 835.67 M2 CON ASFALTO EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 23045428 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS230454 S 62 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EJIDO SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE ANTONIO CASSO  CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTR, lon:-98.20737895, lat:23.77486455}}03-07-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2021078/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023083 Proyecto de inversión 315,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 23891428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS238914 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.3841152, lat:23.41034816}}09-05-2021 09-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2023083/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402026598 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 25132928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS251329 S 35 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 87949 FRANCISCO I. MADERO (MAGUEYES), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 21 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO FRANCISO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE LAS CUALES FUER, lon:-99.43232269, lat:23.70039131}}11-06-2021 15-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2026598/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402026609 Proyecto de inversión 905,721.04$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905721.04, modificado:905721.04}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE - 25138928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS251389 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE, 87933 SAN JUAN DE ORIENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO DEL EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.33456885, lat:23.51776192}}22-05-2021 15-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2026609/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402027491 Proyecto de inversión 1,021,829.97$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021829.97, modificado:1021829.97}}CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL DIF CON CONCRETO HIDRAULICO - 25457328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar OBRAS PUBLICAS 254573 S 14 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.0, meta_modificada:561.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA CIUDAD BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PLAZUELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE C DEL GOLFO  A UN LADO DE LA IGLESIA MONTE SINAI ATRAS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-98.80117277, lat:24.94545142}}05-07-2021 20-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2027491/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402033563 Proyecto de inversión 1,000,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE RANCHO LA PASION - 27718828 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 277188 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:VEREDA TRAMO LA REPRESA  - LA PASION  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR 0 RANCHERIA BURGOS, 88890 LA PASIÓN, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 3.5 KM AL SUROESTE DEL RANCHO LA PASION., lon:-98.65829967, lat:24.97740419}}06-07-2021 16-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2033563/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402036651 Proyecto de inversión 198,554.02$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198554.02, modificado:198554.02}}CONSTRUCCION DE VADO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 28929728 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS289297 S 25 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.3, meta_modificada:17.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE CARRETA A EL EJIDO SAN LUIS HIDALGO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 87875 EMILIANO ZAPATA, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA CANAL ALIMENTADOR EL BORBON Y  ,    SALIDA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA 200 MTS ANTES CON DIRECCION A EL EJID, lon:-99.52158988, lat:24.56908925}}05-11-2021 03-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2036651/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402037202 Proyecto de inversión 270,695.62$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270695.62, modificado:270695.62}}PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 29140928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 291409 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.42, meta_modificada:351.42}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA  ACCESO PRINCIPAL A UNA CUADRA DE PLAZA ESCOBEDO, lon:-99.38169331, lat:23.4045783}}26-11-2021 30-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2037202/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402039713 Proyecto de inversión 100,418.47$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100418.47, modificado:100418.47}}CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN CANAL ALIMENTADOR DE LA PRESA REAL DE BORBON TRAMO FRANCISCO I MADERO EN EL  MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 30150428 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS301504 S 34 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:BRECHA TRAMO MAGUEYES  - PRESA REAL DE BORBON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 87875 FRANCISCO I. MADERO, MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  , TERRACERIA CARRETERA A SAN LUIS HIDALGO  CANAL ALIME, lon:-99.50009463, lat:24.56061069}}23-11-2021 23-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2039713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402051908 Proyecto de inversión 90,727.31$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90727.31, modificado:90727.31}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA CENTRO DE XICOTENCATL - 34736928 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS347369 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MOCTEZUMA  CALLE ALLENDE ENTRE OCAMPO Y MATAMOROS DE LA ZONA CENTRO DE XIC, lon:-98.93918439, lat:22.99984746}}19-09-2021 10-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM, monto:5443577.36, importe_modificado:5443577.35}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2051908/proyecto_INICIO, 2051908/proyecto_FIN, 2051908/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052555 Proyecto de inversión 1,762,782.93$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762782.93, modificado:1554407.2}}21-0629-01-022. CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA TVSEC. ESTR. 750 AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS-ADMON Y ANEXO + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-022. N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:87274 Santa Librada, Tamps., México, lon:-99.1111111, lat:23.6830555}}20-12-2021 18-04-2022 1,554,407.20$                  1,554,407.20$                   857,510.46$               857,510.46$                  857,510.46$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM21-I-SOP-060-2021-0074, contratista:CONSTRUCCIONES LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2168571.19, importe_modificado:2168571.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052694 Proyecto de inversión 5,380,138.32$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5380138.32, modificado:5380138.32}}REPAVIMENTACÓN DE LAS LATERALES DE LA AVENIDA HIDALGO DE LA CALLE LAGUNA DEL CHAMPAYÁN A LA CALLE MARQUES DE GUADALUPE CARRIL NORTE-SUR, Y DE LA CALLE LOMAS DE ROSALES A LA CALLE MARQUES DE GUADALUPE CARRIL SUR-NORTE EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2369-01 N 0 0 297562 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:632.26, meta_modificada:632.26}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla 10386, Villa San Pedro, 89369 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87342072, lat:22.28298113}}12-10-2021 09-01-2022 5,380,138.32$                  5,380,138.32$                   5,342,938.11$            5,342,938.11$               5,342,938.11$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2609651, contratista:CONSTRUCTORA PE-CAST, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5380138.32, importe_modificado:5380138.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402052724 Proyecto de inversión 9,108,355.58$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9108355.58, modificado:9108355.58}}MODERNIZACIÓN DE LA AVE. CÉSAR LÓPEZ DE LARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA y BAJA CALIFORNIA,  EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2378-01 N 0 0 425058 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20129.73, meta_modificada:20129.73}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av César López de Lara 3126, Anáhuac, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.51759338, lat:27.47111515}}22-10-2021 19-01-2022 9,108,355.58$                  9,108,355.58$                   6,852,245.08$            6,852,245.08$               6,852,245.08$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2619746, contratista:FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.307383351E7, importe_modificado:1.307383351E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19700.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402053832 Proyecto de inversión 244,083.99$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244083.99, modificado:244083.99}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA); EN LA CALLE FLAVIO NAVARRO ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y AMERICA (3460 M2), EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2435-02 N 0 0 60055 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Lic. Flavio Navarro LB, Soberón, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.79604435, lat:25.67382732}}02-12-2021 01-03-2022 244,083.99$                     244,083.99$                      244,029.32$               244,029.32$                  244,029.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}}{2053832/proyecto_INICIO, 2053832/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054077 Proyecto de inversión 337,653.69$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337653.69, modificado:337653.69}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA);  RUIZ CORTINES ENTRE RUTAS DE RIBERA Y CARRETERA RIBEREÑA, COL. VICENTE GUERRERO (3600 M2), EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2457-02 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Priv. Salvia 200, Alianza Soc, 88796 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2907939, lat:25.98690333}}02-12-2021 01-03-2022 337,653.69$                     337,653.69$                      337,640.10$               337,640.10$                  337,640.10$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}}{2054077/proyecto_INICIO, 2054077/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054103 Proyecto de inversión 382,543.34$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382543.34, modificado:382543.34}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE AVE. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, INCLUYE 678 MTS. DE TUBERÍA DE  VARIOS DIAMETROS DE PVC SANITARIO Y 72 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2477-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Constitución 54, Río Bravo, 88959 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.08855534, lat:25.97779896}}02-12-2021 30-12-2021 382,543.34$                     382,543.34$                      369,297.25$               369,297.25$                  369,297.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-247-21-P, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2054103/proyecto_INICIO, 2054103/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054210 Proyecto de inversión 54,869.67$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54869.67, modificado:54869.67}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ DE INSURGENTES A PORFIRIO DIAZ, INCLUYE 103 MTS. DE TUBERÍA DE 12" DE PVC SANITARIO Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ESTATAL) (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2481-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Insurgentes 453, Victoria Cardenista, 88935 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.10411215, lat:25.99670131}}02-12-2021 30-12-2021 54,869.67$                       54,869.67$                        54,848.98$                  54,848.98$                    54,848.98$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-247-21-P, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2054210/proyecto_INICIO, 2054210/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054523 Proyecto de inversión 4,791,347.30$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791347.3, modificado:4791347.3}}COMPROMISO INTERNACIONAL "MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS, ZONA PONIENTE ¿ SECTOR A, CON 2,405.08 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 30 POZOS DE VISITA Y 111 DESCARGAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2417-01,  21-2417-02S 116 121 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.37, meta_modificada:2.37}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}20-10-2021 18-03-2022 4,720,189.21$                  4,720,189.21$                   3,554,518.48$            3,554,518.48$               3,554,518.48$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2615484, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4791347.3, importe_modificado:4791347.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.37}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057216 Proyecto de inversión 1,175,971.26$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175971.26, modificado:1175971.26}}REPOSICIÓN DE 50.00 M DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE PVC, DE 24" DE DIÁMETRO, EN DREN EL ANHELO BAJO PUENTE VEHICULAR, CALLE RODOLFO GARZA CANTU EN LA COLONIA LAS MITRAS - LA AMISTAD, EN REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2552-01 N 0 0 815 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Río Purificación 2053, Las Mitras, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.30034256, lat:26.04629589}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Río Purificación 1892, Presa la Laguna, 88758 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29974174, lat:26.04637301}}27-12-2021 24-06-2022 759,266.19$                     759,266.19$                      227,779.86$               227,779.86$                  227,779.86$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.5}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402057306 Proyecto de inversión 828,502.12$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828502.12, modificado:828502.12}}REPOSICIÓN DE 106.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}2 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Amado Nervo 801, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28180313, lat:26.06001169}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 815, Los Cavazos, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28195333, lat:26.05907679}}27-12-2021 24-06-2022 828,502.12$                     828,502.12$                      248,550.64$               248,550.64$                  248,550.64$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102060605 Proyecto de inversión 970,793.26$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970793.26, modificado:762041.72}}21-0629-01-010. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 200 ML. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 28DPR1239T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-010. N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:EJ. FRANCISCO I MADERO, lon:-98.102778, lat:22.830278}}27-12-2021 07-06-2022 762,041.72$                     762,041.72$                      228,612.52$               228,612.52$                  228,612.52$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060624 Proyecto de inversión 322,138.21$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322138.21, modificado:315361.23}}21-0629-01-004. RED ELECTRICA EXTERIOR DE UNIDAD DE LABORATORIO Y TALLERES. INSTITUTO TECNOLOGICO	28EIT0001F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-004. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:CONG. QUINTERO, lon:-98.972124, lat:22.724076}}03-12-2021 02-03-2022 315,361.23$                     315,361.23$                      94,608.37$                  94,608.37$                    94,608.37$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060629 Proyecto de inversión 758,375.43$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758375.43, modificado:583522.35}}21-0629-01-018. CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTR. 750 AISLADO SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES 28DES0031P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-018. N 0 0 779 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. NUEVO AEROPUERTO, lon:-97.869236, lat:22.284158}}04-03-2022 07-05-2022 583,522.35$                     583,522.35$                      175,056.71$               175,056.71$                  175,056.71$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060630 Proyecto de inversión 455,082.23$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455082.23, modificado:454159.33}}21-0629-01-016. REHABILITACIÓN GENERAL. JARDÍN DE NIÑOS PROFR. LAURO AGUIRRE 28DJN0006G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-016. N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. MELCHOR OCAMPO, lon:-97.863541, lat:22.222472}}04-03-2022 07-05-2022 454,159.33$                     454,159.33$                      136,247.80$               136,247.80$                  136,247.80$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060631 Proyecto de inversión 625,416.18$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625416.18, modificado:615337.24}}21-0629-01-015. REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 28DPR0823F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-015. N 0 0 380 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. EMILIO PORTES GIL, lon:-97.867147, lat:22.307238}}04-03-2022 07-05-2022 615,337.24$                     615,337.24$                      184,601.17$               184,601.17$                  184,601.17$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060636 Proyecto de inversión 36,477.73$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.73, modificado:36009.47}}21-0629-01-008. REHABILITACION ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 28DJN0081N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-008. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DEL CHAIREL, lon:-97.879638, lat:22.274646}}04-03-2022 31-07-2022 36,009.47$                       36,009.47$                        10,802.84$                  10,802.84$                    10,802.84$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061666 Proyecto de inversión 592,200.01$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592200.01, modificado:592200.01}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE JJOSE NUÑEZ DE C Y JUAN B TIJERINA EN LA ZONA CENTRO - 501128 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5011 S 3256 2171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1532.0, meta_modificada:1532.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE NUÑEZ DE C Y CALLE JUAN B TIJERINA, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ  LA CALLE DA A LAPLAZA PRINCIPAL Y EN ESQUINA EL , lon:-99.1433537, lat:23.73121295}}27-04-2022 25-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061666/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061671 Proyecto de inversión 395,370.33$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395370.33, modificado:395370.33}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE PEDRO MARIA ANAYA Y OLIVIA RAMIREZ EN LA ZONA CENTRO - 504128 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5041 S 850 566 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA MORELOS, 87050 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y CALLE OLIVIA RAMIREZ, CALLE FELIPE BERROZABAL  A UNA CUADRA OFINAS DE LA COEPRIS Y ENFRENTE IGLESIA MORMONA, lon:-99.14259187, lat:23.74219905}}27-04-2022 25-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061671/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061713 Proyecto de inversión 838,150.12$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838150.12, modificado:838150.12}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE LAURO AGUIRRE ENTRE MARIANO ABASOLO Y MARIANO MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO - 547628 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 5476 S 4359 2906 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2881.0, meta_modificada:2881.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAURO AGUIRRE CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE NICOLAS BRAVO  A CINCO CUADRAS ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE Y ADOS CUAD, lon:-99.14677407, lat:23.73506386}}20-04-2022 06-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2061713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102063344 Proyecto de inversión 6,884,856.01$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884856.01, modificado:6884856.01}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 11 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2183-01 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4560.11, meta_modificada:4560.11}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Benito Juarez de la calleCelia Salinas a la calle Mercurio, Col. Corregidora, lon:-99.11717, lat:23.74798}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: calle Juan Jose de la Garza de la calle Cristobal Colon (9) a la calle Porfirio Diaz (7), Col. Guadalupe Mainero, lon:-99.1445, lat:23.72759}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle Ebano de la calle Desarrollo Urbano a la calle Camino del Pueblo, Unidad Modelo, lon:-99.15793, lat:23.7093}}24-03-2022 18-11-2022 6,884,856.01$                  6,884,856.01$                   2,065,456.80$            2,065,456.80$               2,065,456.80$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-027-22-P, contratista:RUTER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6884856.01, importe_modificado:6884856.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3800.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063440 Proyecto de inversión 4,377,956.56$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4377956.56, modificado:4377956.56}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2069-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Carlos A. Madrazo entre las calles Av. Lazaro Cardenas y Av. Salvador allende en la col. Jose Lopez Portillo, lon:-97.85934, lat:22.29742}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle Francisco Villa entre Av. Lazaro Cardenas y Av. Salvador allende en la col. Jose Lopez Portillo, lon:-97.85974, lat:22.29826}}01-04-2022 27-09-2022 4,377,956.56$                  4,377,956.56$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-034-22-I, contratista:MULTISERVICIOS PG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4377956.56, importe_modificado:4377956.56}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}{2063440/proyecto_PROCESO, 2063440/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063537 Proyecto de inversión 4,825,344.38$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4825344.38, modificado:4825344.38}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA LOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM020-LOMAS N 0 0 68500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS, COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.34826, lat:26.039678}}01-03-2022 29-04-2022 1,165,176.52$                  1,165,176.52$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2022-LP, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4825344.38, importe_modificado:4825344.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2063537/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063548 Proyecto de inversión 3,422,100.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3422100.0, modificado:3422100.0}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE SAN JUANITA Y AVENIDA LOMAS EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM021-TECNO N 0 0 49257 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5610.0, meta_modificada:5610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR, REYNOSA, TAMAULIPAS., lon:-98.350544, lat:26.040773}}01-03-2022 29-04-2022 1,165,176.52$                  1,165,176.52$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2022-LP, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3325600.02, importe_modificado:3325600.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.2}}{2063548/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063617 Proyecto de inversión 4,491,479.75$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491479.75, modificado:4491479.75}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 3 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2137-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Benito Juarez, entre Av. Lazaro Cardenas y av. Salvador Allende, en la col. Jose Lopez Portillo, lon:-97.85906, lat:22.29654}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle Carlos A. Madrazo entre la Av. Lazaro Cardenas y Av. Salvador Allende en la col. Jose Lopez Portillo, lon:-97.85916, lat:22.29701}}05-04-2022 01-10-2022 4,491,479.75$                  4,491,479.75$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-039-22-I, contratista:FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4491479.75, importe_modificado:4491479.75}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}}{2063617/proyecto_PROCESO, 2063617/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063657 Proyecto de inversión 10,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INFRAESTRUCTURA URBANA EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2059-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:reynosa, lon:-98.299296, lat:26.051739}}11-03-2021 07-08-2021 10,000,000.00$               10,000,000.00$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063727 Proyecto de inversión 2,611,611.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611611.0, modificado:2611611.0}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE ABASOLO, INCLUYE 483 MTS. DE TUBERÍA DE 12" DE PVC SANITARIO Y 60 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2480-01, 21-2480-02S 85 85 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.48, meta_modificada:0.48}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE ABASOLO, RIO BRAVO, TAMAULIPAS, lon:-98.095649, lat:25.986071}}02-12-2021 31-12-2021 2,611,611.00$                  2,611,611.00$                   2,609,007.41$            2,609,007.41$               2,609,007.41$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.43}}{2063727/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063791 Proyecto de inversión 1,289,360.46$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289360.46, modificado:1289360.46}}REPOSICIÓN DE 460 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA COL. JUAREZ EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2411-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. JUAREZ EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, lon:-97.799116, lat:25.67224}}22-11-2021 31-05-2022 1,289,360.46$                  1,289,360.46$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:390.0}}{2063791/proyecto_PROCESO, 2063791/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063949 Proyecto de inversión 696,917.48$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696917.48, modificado:696917.48}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA, INCLUYE 476 MTS. DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS DE PVC SANITARIO Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2478-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVE. FRANCISCO I. MADERO (LADO SUR) ENTRE FRANCISCO MINA Y CALLE JALAPA, lon:-98.085358, lat:25.983804}}11-02-2022 31-12-2022 696,917.48$                     696,917.48$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:420.0}}{2063949/proyecto_INICIO, 2063949/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063954 Proyecto de inversión 642,136.24$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642136.24, modificado:642136.24}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE ABASOLO, INCLUYE 483 MTS. DE TUBERÍA DE 12" DE PVC SANITARIO Y 60 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2480-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:483.0, meta_modificada:483.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE ABASOLO, lon:-98.095649, lat:25.986071}}11-02-2022 07-04-2022 642,136.24$                     642,136.24$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:430.0}}{2063954/proyecto_PROCESO, 2063954/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063956 Proyecto de inversión 74,374.08$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74374.08, modificado:74374.08}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ DE INSURGENTES A PORFIRIO DIAZ, INCLUYE 103 MTS. DE TUBERÍA DE 12" DE PVC SANITARIO Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ESTATAL) (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2481-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ DE INSURGENTES A PORFIRIO DIAZ, lon:-98.101389, lat:25.98514}}11-02-2022 31-12-2022 74,374.08$                       74,374.08$                        -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2668642, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063956/proyecto_INICIO, 2063956/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063959 Proyecto de inversión 3,494,866.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494866.22, modificado:3494866.22}}(COMPROMISO INTERNACIONAL ¿MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS¿- COLECTOR ZONA ORIENTE). REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA ZONA ORIENTE, CON 6,317.39 MTS. DE TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 82 POZOS DE VISITA Y 369 DESCARGAS, EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. PRIMERA ETAPA (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 14 Guerrero Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2271-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:GUERRERO, lon:-99.221002, lat:26.562405}}11-02-2022 31-12-2022 3,494,866.22$                  3,494,866.22$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2581743, contratista:MA EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.617943791E7, importe_modificado:1.617943791E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063959/proyecto_PROCESO, 2063959/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063987 Proyecto de inversión 2,849,851.56$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849851.56, modificado:2849851.56}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 24'' DE DIAMETRO DESDE CAJA ROMPEDORA UBICADA EN CALLE TORRE DE PIZA ENTRE CALLES TORRES EIFEL Y TORRE GOLDEN, EN LA COLONIA LAS TORRES; CONTINUANDO EN CALLE SEPTIMA ENTRE CALLES TORRE GOLDEN Y GUADALUPE VICTORIA EN LAS COLONIAS LAS TORRES Y EL OLMO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 8055 7802 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE PIZA COLONIA LAS TORRES, lon:-98.314311, lat:26.087683}}01-03-2022 28-06-2022 2,849,171.76$                  2,849,171.76$                   854,751.53$               854,751.53$                  854,751.53$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.76}}{2063987/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063992 Proyecto de inversión 2,680,318.35$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680318.35, modificado:2680318.35}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE ALFONSO REYES ENTRE CALLES RICARDO PALMERIN Y PABLO NERUDA EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA; CALLE CARLOS A. MADRAZO ENTRE CALLES FLORES MAGON Y CALLE 20 EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE; CALLE LIMA ENTRE CALLES HAWAI Y VENECIA EN LA COLONIA LA CAÑADA; CALLE FELIX MARQUINA ENTRE CALLES FUNDADORES Y MOZART EN LA COLONIA MODULO 2000 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 841 814 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.7, meta_modificada:663.7}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO REYES COLONIA NARCISO MENDOZA, lon:-98.310905, lat:26.07046}}10-02-2022 30-12-2022 2,680,318.35$                  2,680,318.35$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2063992/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063994 Proyecto de inversión 1,155,745.53$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155745.53, modificado:1155745.53}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE GENERAL CENICEROS ENTRE CALLES HIDALGO Y FRANCISCO VILLA; CALLE RUBIROSA ENTRE CALLES FELIPE ANGELES Y ARTEAGA; CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLEJON LONGORIA Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA AQUILES SERDAN; Y CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLES PINO Y PRIVADA ALAMO DE LA COLONIA AMPLIACION CARMEN SERDAN DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1463 1417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CENICEROS COLONIA AQUILES SERDAN, lon:-98.2894, lat:26.098247}}10-02-2022 30-12-2022 1,155,745.53$                  1,155,745.53$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2063994/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064026 Proyecto de inversión 1,871,577.55$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871577.55, modificado:1871577.55}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLES ZARAGOZA Y MATAMOROS; CALLEJON JALISCO ENTRE CALLES ZACATECAS Y OCCIDENTAL; CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES QUERETARO Y NAYARIT; CALLE AGUASCALIENTES ENTRE CALLES VERACRUZ Y COLIMA; CALLE MERIDA ENTRE CALLES HERON RAMIREZ Y CHIHUAHUA; Y CALLE MERIDA ENTRE HERON RAMIREZ Y AGUASCALIENTES, TODAS EN LA COLONIA RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1134 1098 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.5, meta_modificada:539.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA HIDALGO COLONIA RODRIGUEZ, lon:-98.296624, lat:26.082492}}10-02-2022 30-12-2022 1,871,577.55$                  1,871,577.55$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064026/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064031 Proyecto de inversión 1,352,113.61$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352113.61, modificado:1352113.61}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE COYOLUXAUNQUI ENTRE CALLES TLALOC Y TONATIUH SUR; HUITZILOPOCHTLI ENTRE CALLES COYOLUXAUNQUI Y TLALOC EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SOL; CALLE SOL DE MAYO ENTRE CALLES SAN JOSE Y TERCERA EN LA COLONIA LOMAS; Y CALLE SIERRA ORIENTE ENTRE CALLES SIERRA ZAPALINAME Y TAMAULIPAS EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1300 1260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.5, meta_modificada:383.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE COYOLUXAUNQUI COLONIA DEL SOL, lon:-98.303418, lat:26.070987}}10-02-2022 30-12-2022 1,352,113.61$                  1,352,113.61$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064031/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064052 Proyecto de inversión 4,596,942.68$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4596942.68, modificado:4596942.68}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18¿ DE DIAMETRO EN CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLES NUEVO LEON Y NAYARIT; SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLES PROF. ANIBAL PEREZ GONZALEZ Y MONTERREY EN LA COLONIA RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 6248 6052 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA RODRIGUEZ, lon:-98.284225, lat:26.081022}}01-03-2022 28-06-2022 4,437,429.26$                  4,437,429.26$                   1,331,228.78$            1,331,228.78$               1,331,228.78$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.14}}{2064052/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064058 Proyecto de inversión 7,105,706.51$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7105706.51, modificado:7105706.51}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18¿ DE DIAMETRO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES SEGUNDO CENTENARIO Y RIO MANTE EN LAS COLONIAS SIMON RODRIGUEZ, ROMA, DEL VALLE, ROSITA Y AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 3200 3100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.0, meta_modificada:722.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR MIGUEL HIDALGO COLONIA SIMON RODRIGUEZ, lon:-98.295834, lat:26.084092}}10-02-2022 30-12-2022 7,105,706.51$                  7,105,706.51$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064058/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064098 Proyecto de inversión 5,489,517.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5489517.22, modificado:5489517.22}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 28 UBICADA EN BULEVAR PEDREGAL ENTRE CALLES CHAPULTEPEC Y CAMINO VECINAL EN EL PARQUE COLONIAL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1897 1837 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 28 COLONIA PARQUE COLONIAL, lon:-98.19767, lat:25.996659}}10-02-2022 30-12-2022 5,489,517.22$                  5,489,517.22$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064098/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064102 Proyecto de inversión 5,854,986.25$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854986.25, modificado:5854986.25}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 12 UBICADA EN CALLE 9 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES BUGAMBILIAS Y BUGAMBILIAS (CTO. DEL MAESTRO) EN LA COLONIA DEL BOSQUE NORTE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 3065 2969 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 12 COLONIA DEL BOSQUE , lon:-98.30387, lat:26.079267}}10-02-2022 30-12-2022 5,854,986.25$                  5,854,986.25$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064102/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064104 Proyecto de inversión 13,245,265.90$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32452659E7, modificado:1.32452659E7}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 22 UBICADA EN BULEVAR PUERTA DEL SOL ENTRE CALLES PUNTA EL POTOSI Y LATERAL SUR DEL DREN EL ANHELO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 38582 37366 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 22 COLONIA PUERTA DEL SOL, lon:-98.335884, lat:26.041087}}10-02-2022 30-12-2022 13,245,265.90$               13,245,265.90$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064104/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064242 Proyecto de inversión 10,927,483.04$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.092748304E7, modificado:1.092748304E7}}SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE MULTIPLE DE 30" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON EN AP-08 DE REBOMBEO JARACHINA NORTE EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRANJENO EN LA COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 50227 48645 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA OCCIDENTAL COLONIA LOMA LINDA, lon:-98.2999, lat:26.074958}}10-02-2022 30-12-2022 10,927,483.04$               10,927,483.04$                -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064242/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064942 Proyecto de inversión 2,476,516.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476516.22, modificado:2476516.22}}TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE EN LAGUNA LOS PATOS SUR COL FRANCISCO VILLA28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42816.5, meta_modificada:42816.5}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL FRANCISCO VILLA, lon:-97.823511, lat:22.27067}}01-06-2022 31-10-2022 619,129.06$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065330 Proyecto de inversión 1,100,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 122 LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS COLONIAS (COL. PARAÍSO, COL. LUIS CABALLERO, COL. LOS PINOS, COL. REVOLUCIÓN VERDE, COL. CONSTITUCIÓN, COL. LOS ÉBANOS, COL. LA ESPERANZA, COL. INTEGRACIÓN FAMILIAR, COL. DEL BOSQUE) EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRTERR2022-COP002001N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.073047, lat:22.919486}}17-02-2022 17-05-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2065330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065602 Adquisición 426,300.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426300.0, modificado:426300.0}}Adquisición de equipo de laboratorio 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Genética Forense SESESP FASP-2022-06 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 142,085.79$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065610 Adquisición 3,430,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430000.0, modificado:3430000.0}}Adquisición de equipo de cómputo y equipo de comunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089SESESP FASP-2022-11 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 1,143,219.00$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM00170200874818 Proyecto de inversión 126,715.22$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.22, modificado:126715.22}}Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ejido San Diego - 4343228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 43432 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN DIEGO, lon:-99.13942989, lat:22.45244425}}01-04-2017 31-12-2017 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983834/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17170300969344 Proyecto de inversión 1,641,251.43$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641251.43, modificado:1641251.43}}Construcción Y Adaptación De Infraestructura Pública Incluyente, En Vías E Inmuebles Públicos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2722-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}18-08-2017 1,535,572.76$                  1,535,572.76$                   556,398.71$               556,398.71$                  556,398.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-195-17-I, contratista:OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1535572.76, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}}{1103853/proyecto_PROCESO, 1103853/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM17170401029164 Proyecto de inversión 2,401,888.44$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401888.44, modificado:2401888.44}}Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Reynosa - 10401728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104017 N 0 0 12500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMÓN, CALLE SAN JACI, lon:-98.3517465, lat:26.05583149}}01-08-2017 01-12-2017 2,401,888.44$                  2,401,888.44$                   720,566.53$               720,566.53$                  720,566.53$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-02, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2401888.44, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}}{1164244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123662 Proyecto de inversión 531,440.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349440.0, modificado:349440.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9906328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99063 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 13 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0062 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21450468, lat:22.52834382}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262044/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123669 Proyecto de inversión 40,880.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Nuevo - 9349128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93491 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE S/N RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA AACION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.18101447, lat:22.51767478}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262051/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM00180201123946 Proyecto de inversión 122,400.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80400.0, modificado:80400.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido La Reforma - 9340628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93406 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE S/N EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.17074155, lat:22.50705607}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262328/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190101514657 Proyecto de inversión 20,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.0E7, modificado:1.761043511E7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2416C-01 N 0 0 314 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}}18-02-2019 17-06-2019 17,610,435.11$               17,610,435.11$                15,511,810.31$          15,511,810.31$            15,511,810.31$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.761043511E7, importe_modificado:1.761043511E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301569742 Proyecto de inversión 930,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:894230.5}}17-2052C-01.	28DPR0221N	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, E, I, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2052C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.32, meta_modificada:711.32}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calabacillas, Tamps., México, lon:-99.7349999, lat:23.2177777}}09-07-2019 05-12-2019 894,230.50$                     894,230.50$                      730,838.64$               730,838.64$                  730,838.64$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.32}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301569772 Proyecto de inversión 420,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:393855.84}}17-2056C-01.	28DTV0114D	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2056C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}09-07-2019 05-12-2019 393,855.84$                     393,855.84$                      390,224.48$               390,224.48$                  390,224.48$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301571463 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:488220.94}}17-2130C-01.	28DJN0338W	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2130C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.6, meta_modificada:468.6}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}27-06-2019 23-11-2019 488,220.94$                     488,220.94$                      260,434.35$               260,434.35$                  260,434.35$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.04}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301571716 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691307.7}}17-2229C-01.	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO : 28DTV0007V.	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B Y C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2229C-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.31, meta_modificada:346.31}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}16-07-2019 12-12-2019 691,307.70$                     691,307.70$                      655,050.63$               655,050.63$                  655,050.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.31}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301571778 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:522810.74}}17-2271C-01.	PRIMARIA GRAL SALVADOR ALVARADO : 28DPR0810B	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2271C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.25, meta_modificada:487.25}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:El Guerreño, Tamps., México, lon:-98.1974838, lat:26.0282797}}28-06-2019 24-11-2019 522,810.74$                     522,810.74$                      441,439.71$               441,439.71$                  441,439.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049, contratista:SYJ DE REYNOSA S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2660184.24, importe_modificado:2660184.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.89}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM190301574299 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:536213.34}}17-2195C-01.	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0142K	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2195C-01 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 536,213.34$                     536,213.34$                      337,833.94$               337,833.94$                  337,833.94$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200101701334 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:441651.9}}17-2078C-01. REHABILITACION DESAYUNADOR + REHAB. DE EDIF. A + REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ	28DJN0387E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2078C-01. N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}04-03-2020 01-06-2020 441,651.90$                     441,651.90$                      402,774.23$               402,774.23$                  402,774.23$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876803 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:652415.37}}18-2109C-01.	CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA 2 EE, ESTR. 750 ADOSADA	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	28DJN0647A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2109C-01. N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 652,415.37$                     652,415.37$                      379,708.24$               379,708.24$                  379,708.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.4}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401876950 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:726058.19}}18-2082C-01.	CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2082C-01. N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 726,058.19$                     726,058.19$                      326,630.03$               326,630.03$                  326,630.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.75}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM200401877919 Proyecto de inversión 330,844.40$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330844.4, modificado:513227.6}}19-0606-01-023.	TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN Y RED ELÉCTRICA	PRIMARIA EMILIO PORTES GIL	28DPR0566G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-023. N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Reforma, 87310 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5426645, lat:25.8907033}}13-01-2021 13-01-2021 513,227.60$                     513,227.60$                      440,677.32$               440,677.32$                  440,677.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938244 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:552408.3}}18-2032C-01.	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2032C-01. N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Obrera, 89490 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8435949, lat:22.2413191}}31-03-2021 28-06-2021 552,408.30$                     552,408.30$                      266,782.91$               266,782.91$                  266,782.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2021-0017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3635277.79, importe_modificado:3635277.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938265 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:816855.76}}18-2233C-01.	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y G. + CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 20.00 M.	JARDÍN DE NIÑOS VILLA DE AGUAYO	28DJN0841E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2233C-01. N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unidad Sindical, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7534894}}28-05-2021 25-08-2021 816,855.76$                     816,855.76$                      245,056.73$               245,056.73$                  245,056.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938393 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:700328.56}}18-2231C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA.	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDAN	28DJN0807Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2231C-01. N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Américo Villarreal Guerra, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1774462, lat:23.7177968}}20-05-2021 17-08-2021 700,328.56$                     700,328.56$                      541,638.21$               541,638.21$                  541,638.21$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0007-2021-0015, contratista:EJE PARALELO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4400032.56, importe_modificado:4400032.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938412 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:670764.2}}18-2246C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 250 ML.	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	28DPR1227O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2246C-01. N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:ALIANZA AGRARIA XICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}}08-05-2021 06-07-2021 670,764.20$                     670,764.20$                      422,109.25$               422,109.25$                  422,109.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.5}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938572 Proyecto de inversión 1,019,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1019000.0, modificado:641582.94}}18-2218C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + IMPERMEABILIZACION.	JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA C. DE GARATE	28DJN0008E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2218C-01 N 0 0 161 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Privada Enrique Cárdenas, Héroe de Nacozari, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1609463, lat:23.7327287}}04-05-2021 01-08-2021 641,582.94$                     641,582.94$                      192,474.88$               192,474.88$                  192,474.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938574 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:583683.0}}18-2226C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA ETRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M. Y REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS LUISA MONTEMAYOR DE LAVIN	28DJN0322V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2226C-01. N 0 0 137 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, 87030 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1722555, lat:23.7339507}}04-05-2021 01-08-2021 583,683.00$                     583,683.00$                      456,419.28$               456,419.28$                  456,419.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938633 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:409700.88}}18-2015C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL EDIFICIO, TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN	28DTV0055E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2015C-01. N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:89630 Aquiles Serdán, Tamps., México, lon:-97.9041666, lat:22.5627777}}30-04-2021 28-07-2021 409,700.80$                     409,700.88$                      355,770.87$               355,770.87$                  355,770.87$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938636 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:428782.57}}18-2067C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ	28DPR1109Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2067C-01. N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:87840 Cruz y Cruz, Tamps., México, lon:-99.1872222, lat:24.0969444}}05-07-2021 05-07-2021 428,782.57$                     428,782.57$                      213,737.48$               213,737.48$                  213,737.48$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938769 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:621761.51}}18-2009C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. Y MOBILIARIO	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	28DPR1389Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2009C-01. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89614 Mariano Matamoros, Tamps., México, lon:-98.1444444, lat:22.6433333}}15-04-2021 12-08-2021 621,761.51$                     621,761.51$                      376,045.79$               376,045.79$                  376,045.79$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201938803 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:536583.93}}18-2055C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 47 ML. + REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	28DPR2213S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2055C-01. N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}}08-04-2021 06-07-2021 536,583.93$                     536,583.93$                      265,779.90$               265,779.90$                  235,779.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210201939152 Proyecto de inversión 541,664.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541664.6, modificado:541664.6}}20-0727-01-001-C.	SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) INDUSTRIA PROTEGIDA	28DML0047F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-001-C. N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1433018, lat:23.7312845}}30-04-2021 11-10-2021 541,664.60$                     541,664.60$                      525,989.97$               525,989.97$                  525,989.97$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301958738 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN CRUILLAS EN EL AGEB DOSCIENTOS OCHO - 17840628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178406 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO CRUILLAS, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SONORA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE OAXACA  LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEP, lon:-98.5394261, lat:24.7533177}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1958738/proyecto_INICIO, 1958738/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959076 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GONZÁLEZ LOCALIDAD ESTACIÓN MANUEL ÚRSULO GALVÁN AGEB MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO - 18562028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185620 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE SATURNO CIUDAD ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SISTEMA SOLAR Y CALLE LUNA, CALLE JÚPITER  LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SURESTE DE, lon:-98.30598263, lat:22.73319945}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959076/proyecto_INICIO, 1959076/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959091 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL ALAMITO - 18580828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185808 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:EJIDO EL ALAMITO, 87245 EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 35 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.29884915, lat:24.00279578}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959091/proyecto_INICIO, 1959091/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959093 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN GUÉMEZ LOCALIDAD BALCONCITOS - 18583328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS185833 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:EJIDO BALCONCITOS, 87244 BALCONCITOS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUÉMEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-99.20067776, lat:24.01013981}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959093/proyecto_INICIO, 1959093/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959149 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ LOCALIDAD EL RUSIO MARTÍNEZ - 18707528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187075 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:EJIDO EL RUSIO MARTÍNEZ, 87244 EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÜÉMEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS CERCA DE LA CAPILLA DE LA SA, lon:-99.20009089, lat:23.98117081}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959149/proyecto_INICIO, 1959149/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959225 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN GUÉMEZ AGEB CIENTO OCHENTA Y DOS - 18844828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188448 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NÚMERO NUEVE Y CALLE NÚMERO DIEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS VIVIENDAS S ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL E, lon:-99.00855917, lat:23.92037026}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{1959225/proyecto_INICIO, 1959225/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959472 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN RÍO BRAVO AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO - 19557528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195575 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA INVASIÓN 2000, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE GUAYACÁN  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD RÍO BRAVO ATRÁS DE LA, lon:-98.07544945, lat:25.98925355}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{1959472/proyecto_INICIO, 1959472/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301959501 Proyecto de inversión 1,316,105.19$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316105.19, modificado:1315687.09}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS EN RÍO BRAVO COLONIA EMILIANO ZAPATA AGEB OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO - 19592228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195922 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 88900 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE BRECHA 126, CALLE FRANCISCO I MADERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.11082242, lat:25.97879475}}06-09-2021 31-12-2021 1,315,687.09$                  1,315,687.09$                   1,315,687.09$            1,315,687.09$               1,315,687.09$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.6}}{1959501/proyecto_INICIO, 1959501/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301965982 Proyecto de inversión 406,174.56$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406174.56, modificado:406174.56}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE ARTURO ALVAREZ ENTRE ANDRES GONZALEZ Y MANUELA VALDEZ, EN LA COLONIA SAN ROBERTO - 8501828 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85018 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ROBERTO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUELITA VALDEZ Y CALLE ANDRES GONZALEZ, CALLE JUAN SANCHEZ  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLINDA CON , lon:-99.58024817, lat:27.45737573}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1965982/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301966059 Proyecto de inversión 1,528,386.18$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528386.18, modificado:1513324.43}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS POR EMILIO MADERO ENTRE BELISARIO RAMOS Y CARRETERA AEROPUERTO ( LADO SUR ), POR GUADALUPE GARCÍA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y EMILIO MADERO, POR TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE GUADALUPE GARCÍA Y PRIVADA GUADALUPE GARCÍA, POR PRIVADA GUADALUPE GARCÍA ENTRE TRINIDAD RODRIGUEZ Y CESARIO GARCÍA Y POR CESARIO GARCÍA ENTRE PRIVADA GUADALUPE GARCÍA Y GUADALUPE GARCÍA EN LA COLONIA 150  ANIVERSARIO - 8543628 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO85436 S 600 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO MADERO INTERIOR SN COLONIA 150 ANIVERSARIO, 88283 NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO RAMOS Y CALLE GUADALUPE GARCIA, CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ  COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COL, lon:-99.57313318, lat:27.46197292}}01-07-2021 30-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-IE-FFM-07/20, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1564095.89, importe_modificado:1564095.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1966059/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301967954 Proyecto de inversión 191,380.18$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191380.18, modificado:191380.18}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9851128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS98511 S 65 74 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:157, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 87740 SAN RAFAEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y  , CAMINO CAMINO LA GAVIA- EL SAUCILLO  EJIDO SAN RAFAEL FRENTE A CANCHA DE USOS MULTIPLES UNA CUADRA AL PONIENTE DEL CAMINO VECINAL E, lon:-99.09281042, lat:24.46786608}}22-03-2021 15-04-2021 191,380.18$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{1967954/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301969826 Proyecto de inversión 782,556.35$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782556.35, modificado:782556.35}}REHABILITACION DE CAMINO RURALEN EL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 10967828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS109678 S 200 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13600.0, meta_modificada:13600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EL SAUCILLO  - EL REFUGIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CON ORIGEN EN EL EJIDO EL SAUCILLO Y CON DESTINO A EL EJIDO EL REFUGIO DEL M, lon:-99.15392846, lat:24.50639784}}28-06-2021 28-06-2021 782,556.35$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1969826/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301970134 Proyecto de inversión 184,699.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184699.82, modificado:184699.82}}REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN EL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO EL CHAMAL EN EL EJIDO CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 11072828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS110728 S 320 267 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CORRALEJO  - VICTOR MANUEL BUENO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO PARCELARIO ENTRE EL EJIDO CORRALEJO Y EL EJIDO VICTOR MANUEL BUENO, lon:-99.01219076, lat:24.39173128}}25-04-2021 26-06-2021 184,699.82$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1970134/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301984569 Proyecto de inversión 156,471.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 16835928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS168359 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ESQUINA CON CINCO DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.55672655, lat:23.30401186}}16-04-2021 08-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1984569/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301988010 Proyecto de inversión 156,471.15$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 18184528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS181845 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE A CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CENTENARIO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE A ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CENTENARIO, lon:-99.54310194, lat:23.29677226}}08-06-2021 08-08-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1988010/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301990710 Proyecto de inversión 497,360.58$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497360.58, modificado:497360.58}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 19209828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS192098 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.09471169, lat:24.32468304}}24-08-2021 24-09-2021 497,360.58$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1990710/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301991211 Proyecto de inversión 265,065.37$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265065.37, modificado:265065.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA  DORMITORIO EN COLONIA ELECTRICISTAS. - 19403628 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN194036 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA ELECTRICISTAS, 88306 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO, CALLE VICTORIA  CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUERRERO POSTERIOR CALLE VI, lon:-99.04907119, lat:26.3935452}}01-09-2021 30-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1991211/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301993260 Proyecto de inversión 1,694,022.50$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694022.5, modificado:1694022.5}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO GABINO VAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 20271228 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE202712 S 72 71 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJ. GABINO VAZQUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO GABINO VÁZQUEZ SANTA EFIGENIA, 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA S, lon:-99.7377744, lat:23.46104487}}08-03-2021 26-04-2021 1,694,002.50$                  1,694,002.50$                   1,694,002.50$            1,694,002.50$               1,694,002.50$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-005-2021, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1694002.5, importe_modificado:1694002.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}}{1993260/proyecto_INICIO, 1993260/proyecto_FIN, 1993260/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210301999844 Proyecto de inversión 661,642.22$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661642.22, modificado:661642.22}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIENTACION ASFALTICA EN C. UNO ENTRE AV HIDALGO Y CALLE ALDAMA28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2021/03N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Los Aldamas 603, Buenos Aires, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03636217, lat:26.37368494}}01-09-2021 15-10-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/03, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:661642.22, importe_modificado:661642.22}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1999844/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302000829 Proyecto de inversión 10,815,707.41$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081570741E7, modificado:1.081570741E7}}REHABILITACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2329-01 N 0 0 9186 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51600.0, meta_modificada:51600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:gomez farias, lon:-99.027775, lat:22.886455}}20-08-2021 17-11-2021 10,769,805.64$               10,769,805.64$                10,769,805.64$          10,769,805.64$            10,769,805.64$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-178-21-P, contratista:CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.081570741E7, importe_modificado:1.081570741E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45000.0}}{2000829/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001583 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:696674.25}}18-2164C-01.	REHABILITACION DE EDIFICIOS	PRIMARIA CONSTITUCION	28DPR1436U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2164C-01. N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:col constitucion, lon:-98.278129, lat:26.09235}}06-10-2021 03-01-2022 696,674.25$                     696,674.25$                      616,792.46$               616,792.46$                  616,792.46$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001584 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:640742.52}}18-2165C-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO	28DPR1649W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2165C-01. N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:el anhelo , lon:-98.278129, lat:26.09235}}06-10-2021 03-01-2022 640,742.52$                     640,742.52$                      192,222.76$               192,222.76$                  192,222.76$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001625 Proyecto de inversión 744,117.11$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744117.11, modificado:746015.79}}20-0727-01-027.	VOZ Y DATOS	JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION G. M. DE TREVIÑO ZAPATA	28DJN0115N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-027. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.152534, lat:23.7428613}}13-10-2021 09-02-2022 746,015.79$                     746,015.79$                      513,879.12$               513,879.12$                  513,879.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-048-2021-0061, contratista:LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2370987.88, importe_modificado:2370987.88}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001727 Proyecto de inversión 209,275.23$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:209275.23, modificado:193818.72}}20-9223-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA PROFR. JUAN B. TIJERINA	28DPR0320N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9223-01. N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}01-10-2021 14-11-2021 193,818.72$                     193,818.72$                      58,145.61$                  58,145.61$                    58,145.61$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-046-2021-0058, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2123085.49, importe_modificado:2123085.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001801 Proyecto de inversión 24,229.57$                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:24229.57, modificado:23069.22}}20-9246-01.	PINTURA EN EDIFICIO	SECUNDARIA GENERAL No. 1, FRANCISCO NICODEMO	28DES0006Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9246-01. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo, 89270 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8643375, lat:22.2214451}}14-10-2021 27-11-2021 23,069.22$                       23,069.22$                        -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302001818 Proyecto de inversión 290,848.34$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290848.34, modificado:264627.48}}20-9250-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	28DPR0537L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9250-01. N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:310, direccion:Magdaleno Aguilar, Matamoros, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9980649, lat:22.7599876}}05-10-2021 03-12-2021 264,627.48$                     264,627.48$                      79,388.24$                  79,388.24$                    79,388.24$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302002958 Proyecto de inversión 1,914,142.96$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914142.96, modificado:2504843.28}}20-0727-01-026.	MUROS Y ACABADOS EXTERIORES + CANCELERIA EXTERIOR + RAMPA PARA DISCAPACITADOS	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA	28MSU1220N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-026. N 0 0 426 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}}10-09-2021 18-12-2021 2,504,843.28$                  2,504,843.28$                   1,254,823.07$            1,254,823.07$               1,254,823.07$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-040-2021-0052, contratista:GRUPO HACHIRO SAN JUAN S, DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1904843.28, importe_modificado:1904843.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.5}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210302003189 Proyecto de inversión 13,766,196.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3766196E7, modificado:1.355238377E7}}(COMPROMISO INTERNACIONAL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS"). AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 4,266.02 M EN DIFERENTES DIÁM CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 55 POZOS DE VISITA Y 254 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, TAMAULIPAS. (SECTOR V).28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2366-01, 21-2366-01S 407 406 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.26, meta_modificada:4.26}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}11-10-2021 11-10-2021 13,552,383.77$               13,552,383.77$                13,552,129.43$          13,552,129.43$            13,552,129.43$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2573757, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.355238377E7, importe_modificado:1.355238377E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.41}}{2003189/proyecto_INICIO, 2003189/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402006485 Proyecto de inversión 871,862.66$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871862.66, modificado:860821.12}}20-0727-01-037.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DE 189.00 M. + PORTICO DE ACCESO DE 4.00 X 2.00 M.	PRIMARIA LUZ Y PROGRESO	28DPR0547S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-037. N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:San Agustín, 89843 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9966632, lat:22.7623212}}22-11-2021 19-02-2022 860,821.12$                     860,821.12$                      258,246.34$               258,246.34$                  258,246.34$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-058-2021-0072, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3553660.32, importe_modificado:3553660.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.7}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007178 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA LOCALIDAD RANCHO DE PIEDRA - 18170828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181708 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:180, direccion:EJIDO RANCHO DE PIEDRA, 89674 RANCHO DE PIEDRA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA A 35 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.788079, lat:22.96486073}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007178/proyecto_PROCESO, 2007178/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007204 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN ALDAMA COLONIA DEL BOSQUE - 18227628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182276 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ÉBANOS COLONIA DEL BOSQUE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DE LOS OLMOS Y  , CALLE DE LOS SAUCES  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-98.07206454, lat:22.92585764}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.75}}{2007204/proyecto_PROCESO, 2007204/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007209 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN ALDAMA COLONIA AMPL REVOLUCIÓN VERDE - 18247628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182476 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FORTUNATO DE LEIJA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE IGNACIO ALDAMA  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAU, lon:-98.08644419, lat:22.91544564}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007209/proyecto_INICIO, 2007209/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007226 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL PONIENTE - 18446228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS184462 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DEL PONIENTE, 89960 SAN ISIDRO DEL PONIENTE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SAN ISIDRO DEL PONIENTE A 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.1581816, lat:22.60340275}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.8}}{2007226/proyecto_INICIO, 2007226/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007227 Proyecto de inversión 1,754,806.92$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754806.92, modificado:1754249.46}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOCE VIVIENDAS EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD EL SAUZ - 18447928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS184479 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:EJIDO EL SAUZ, 89968 EL SAUZ, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL SAUZ A 23 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.17166204, lat:22.70536222}}06-09-2021 31-12-2021 1,754,249.46$                  1,754,249.46$                   1,754,249.46$            1,754,249.46$               1,754,249.46$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.4}}{2007227/proyecto_PROCESO, 2007227/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007258 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MÉNDEZ RANCHO EMILIO PORTES GIL - 18624528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186245 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:RANCHO EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), 88887 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EMILIO PORTES GIL A 23 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDE, lon:-98.40668392, lat:25.21096142}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007258/proyecto_INICIO, 2007258/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007268 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MÉNDEZ RANCHERÍA SAN LORENZO CÁRDENAS GONZÁLEZ - 18726528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS187265 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:385, direccion:CALLE EL VENADO RANCHERIA SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE SAN BUENAVENTURA, CALLE ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ  LAS VIVIEND, lon:-98.22070664, lat:25.41833715}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}}{2007268/proyecto_PROCESO, 2007268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007605 Proyecto de inversión 1,316,105.19$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316105.19, modificado:1315687.09}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS EN SOTO LA MARINA EJIDO LA PESCA - 19612628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196126 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87678 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LA PESCA A 48 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.77600118, lat:23.79080573}}06-09-2021 31-12-2021 1,315,687.09$                  1,315,687.09$                   1,315,687.09$            1,315,687.09$               1,315,687.09$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.55}}{2007605/proyecto_PROCESO, 2007605/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402007630 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN SOTO LA MARINA EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES - 19629728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196297 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87697 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES A 36 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA M, lon:-98.07156663, lat:23.54553773}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}}{2007630/proyecto_PROCESO, 2007630/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011534 Proyecto de inversión 15,420.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:13853.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566.06, modificado:15420.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN TULA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO COLORADO - 32468828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS324688 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (COLORADO), 87924 MIGUEL HIDALGO (COLORADO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CUADRAS DEL CENT, lon:-99.82746716, lat:22.86718352}}03-12-2021 31-12-2021 15,420.00$                       15,379.04$                        15,379.04$                  15,379.04$                    15,379.04$              {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2011534/proyecto_INICIO, 2011534/proyecto_PROCESO, 2011534/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402011582 Proyecto de inversión 7,710.00$                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6633.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076.67, modificado:7710.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN UNA VIVIENDA EN SAN FERNANDO ASENTAMIENTO OBRERA AGEB MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE - 32565128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS325651 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VIADUCTO NEPTUNO COLONIA OBRERA, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUYENTE Y CALLE PLAN AYALA, CALLE MERCURIO  LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL TEMPLO PALABRA DE VIDA, lon:-98.14203252, lat:24.82917436}}03-12-2021 31-12-2021 7,710.00$                         7,689.52$                          7,689.52$                    7,689.52$                      7,689.52$                {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2016408, contratista:GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:261443.7, importe_modificado:262140.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2011582/proyecto_INICIO, 2011582/proyecto_FIN, 2011582/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402012363 Proyecto de inversión 721,167.33$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721167.33, modificado:721167.33}}EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN BOMBA DE AGUA EN COLONIA LA CONCHITA, CONGREGACION VALADECES - 2067128 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS20671 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CINCO DE FEBRERO,    CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CINCO DE FEBRERO CONGREGACION V, lon:-98.67817833, lat:26.23156963}}12-04-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{2012363/proyecto_INICIO, 2012363/proyecto_PROCESO, 2012363/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402015790 Proyecto de inversión 521,039.57$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521039.57, modificado:521039.57}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SAN FELIPE AL EJIDO PADRON Y JUAREZ - 16200928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS162009 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN FELIPE  - EJIDO PADRON Y JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EJIDO SAN FELIPE, 87930 SAN FELIPE (ABRAHAM IBARRA), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RUR, lon:-99.35248189, lat:23.20250567}}03-05-2021 09-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{2015790/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402016025 Proyecto de inversión 460,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 16652028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS166520 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO CINCO DE MAYO, 87930 CINCO DE MAYO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE CONECTA LA CARRETERA VICTORIAJAUMAVE AL EJIDO CINCO DE MAYO EN LA PARTE PRINCIPAL DEL , lon:-99.3450196, lat:23.4518197}}16-04-2021 07-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2016025/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402016028 Proyecto de inversión 460,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO EL ALAMITO - 16660428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS166604 S 28 30 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO EJIDO EL ALAMITO, 87930 EL ALAMITO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMIO RURAL QUE VA DE LA CARRETEA VICTORIAJAUMAVE AL EJIDO EL ALAMITO POR EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-99.35914761, lat:23.45288703}}16-04-2021 07-05-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{2016028/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402020711 Proyecto de inversión 687,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:687500.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS - 22886628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS228866 S 70 75 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), 87933 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 25 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGR, lon:-99.37477802, lat:23.50476958}}26-05-2021 18-06-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2020711/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402020740 Proyecto de inversión 412,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:412500.0}}CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL EJIDO INDEPENDENCIA - 22898128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS228981 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 87930 LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CUENTA CON 15 UBICACIONES DENTRO DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS LAS CUALES FUERON IDENTIFICADAS DE MANERA GEOGRAFICA EN EL MA, lon:-99.38727773, lat:23.54761893}}18-06-2021 20-07-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}{2020740/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023471 Proyecto de inversión 576,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL - 23996828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS239968 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y PEDRO JOSE , lon:-99.38125354, lat:23.40922899}}21-07-2021 17-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2023471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023477 Proyecto de inversión 756,637.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756637.84, modificado:756637.84}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 23998128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS239981 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OBREGON,    LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.37285942, lat:23.40572561}}21-07-2021 19-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2023477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402023478 Acción 60,830.27$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60830.27, modificado:60830.27}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 23999028 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS239990 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-04-2021 30-09-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2023478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402040342 Proyecto de inversión 90,726.29$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90726.29, modificado:90726.29}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EJIDO SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 30419628 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS304196 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:114, direccion:EJIDO SAN MANUEL, 89760 SAN MANUEL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS, lon:-99.06262115, lat:23.01076717}}19-09-2021 10-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM, monto:5443577.36, importe_modificado:5443577.35}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2040342/proyecto_INICIO, 2040342/proyecto_FIN, 2040342/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402053814 Proyecto de inversión 3,370,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370000.0, modificado:3370000.0}}CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2471-03 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}01-12-2021 29-05-2022 3,370,000.00$                  3,370,000.00$                   3,369,984.16$            3,369,984.16$               3,369,984.16$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2651303, contratista:CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.622464608E7, importe_modificado:6.622464608E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}}{2053814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402053826 Proyecto de inversión 307,947.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307947.73, modificado:307947.73}}REHABILITACIÓN MEDIANTE CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPA DE PAVIMENTO (DEMOLICIÓN PAVIMENTO, AFINE DE BASE EXISTENTE, IMPREGNACIÓN Y CARPETA CON LIGA); EN LA BRECHA 118 ENTRE LAS CALLES MORELOS Y SAN COSME  (4460 M2), EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2433-02 N 0 0 60055 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Brecha 118 LB, Modelo, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.83574104, lat:25.67618668}}02-12-2021 01-03-2022 307,947.73$                     307,947.73$                      307,942.31$               307,942.31$                  307,942.31$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-245-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE CV., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970016785E7, importe_modificado:1.970016785E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}{2053826/proyecto_INICIO, 2053826/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054204 Proyecto de inversión 436,757.27$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436757.27, modificado:436757.27}}REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE MATAMOROS A ABASOLO Y CALLE ABASOLO DE INDEPENDENCIA A CONSTITUCION, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO, INCLUYE 540 MTS. DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS DE PVC SANITARIO Y 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS. (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2479-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero 1375, Río Bravo, 88959 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.08516502, lat:25.98381718}}02-12-2021 30-12-2021 436,757.27$                     436,757.27$                      436,547.56$               436,547.56$                  436,547.56$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-247-21-P, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G.C. DE RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.232410543E7, importe_modificado:1.232410543E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{2054204/proyecto_INICIO, 2054204/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402054278 Proyecto de inversión 27,957,086.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7957086E7, modificado:2.7957086E7}}REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR 15 DE SEPTIEMBRE28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPASLPCOMAPA15SEPTIEMBREPRODDER2021 14 21N 0 0 12021 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:818.0, meta_modificada:818.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. 15 de Septiembre & Av César López de Lara, Colonia Electricistas, 88280 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5176388, lat:27.4597926}}21-12-2021 31-03-2022 3,725,552.55$                  3,725,552.55$                   3,723,945.44$            3,723,945.44$               3,723,945.44$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:818.0}}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM210402059128 Proyecto de inversión 2,500,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2519273.84}}Equipamiento para laboratorio de Química y Logística28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Tecnológica de AltamiraFAM 2021 N 0 0 2356 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:336.0, meta_modificada:369.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:685, direccion:Blvd. de los Ríos 3280, 89603 Altamira, Tamps., México, lon:-97.89108574, lat:22.43408716}}01-12-2021 31-01-2022 2,519,273.84$                  1,421,888.00$                   1,421,888.00$            1,421,888.00$               1,421,888.00$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:365.0}}{2059128/proyecto_INICIO, 2059128/proyecto_PROCESO, 2059128/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102060600 Proyecto de inversión 614,524.96$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614524.96, modificado:605777.26}}21-0629-01-019. REHABILITACION GENERAL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) No. 54	28DPT0001Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0629-01-019. N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-97.856127, lat:22.295503}}24-03-2022 24-03-2022 605,777.26$                     605,777.26$                      181,733.18$               181,733.18$                  181,733.18$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061370 Proyecto de inversión 1,914,018.64$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914018.64, modificado:1780709.35}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA LOMA ALTA EN LA CALLE LOMA BOLADO - 198628 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Matamoros 1986 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BOLADO COLONIA LOMA ALTA, 87495 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LOMA NEVADA Y CALLE LOMA VISTA HERMOSA,    COLONIA LOMA ALTA EN LA CALLE LOMA BOLADO ENTRE LA CALLE LOMA NEVADA Y LOMA VISTA HERMOSA, lon:-97.45547453, lat:25.81958703}}01-04-2022 30-05-2022 1,780,709.35$                  1,780,709.35$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-008/2022, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1780709.35, importe_modificado:1780709.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.05}}{2061370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061376 Proyecto de inversión 2,848,517.92$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2848517.92, modificado:2650614.57}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA HOGARES DE MATAMOROS EN LA CALLE MAYAPAN - 201828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Matamoros 2018 S 141 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MAYAPAN COLONIA HOGARES DE MATAMOROS, 87495 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LOMA VERDE Y CALLE TEOTIHUACAN,    COLONIA HOGARES DE MATAMOROS EN LA CALLE MAYAPAN ENTRE LA CALLE LOMA VERDE Y TEOTIHUACAN, lon:-97.45382723, lat:25.82012972}}01-04-2022 30-05-2022 2,650,614.57$                  2,650,614.57$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-010/2022, contratista:CONSTRUCCION Y DISENO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2650614.57, importe_modificado:2650614.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:212.0}}{2061376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061387 Proyecto de inversión 1,581,068.53$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581068.53, modificado:1579652.25}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA CATORCE DE FEBRERO EN LA CALLE HONRADEZ - 209728 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Matamoros 2097 S 82 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HONRADEZ COLONIA 14 DE FEBRERO, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PINO Y AVENIDA DIAGONAL AMISTAD,    COLONIA 14 DE FEBRERO EN LA CALLE HONRADEZ ENTRE LA CALLE PINO Y AVENIDA DIAGONAL AMISTAD, lon:-97.47244748, lat:25.8323157}}01-04-2022 30-05-2022 1,579,652.25$                  1,579,652.25$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTOTA LLG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1579652.25, importe_modificado:1579652.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:189.0}}{2061387/proyecto_PROCESO, 2061387/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102061791 Proyecto de inversión 398,879.31$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398879.31, modificado:398879.31}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BELISARIO DOMINGUEZ EN LA ZONA CENTRO - 620428 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Municipio de Victoria 6204 S 762 508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  PLAZA DE LOS HEROES ESCUELA PRIMARIA FELIP, lon:-99.15793464, lat:23.73217579}}28-04-2022 15-06-2022 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}{2061791/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2022 1 TAM220102063131 Proyecto de inversión 6,896,778.58$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896778.58, modificado:6896778.58}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 11 EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2504-01 N 0 0 4469 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre entre J. Maria Morelos y M. hidalgo, Col. Nuevo Tampico , lon:-97.864, lat:22.33418}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 5ta. Avenida entre 24 de Febrero y 18 de Marzo Col. Miramar  , lon:-97.86885, lat:22.34066}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle San Luis entre Alfredo Bonfil y Av. Monterrey Col. Serapio Venegas , lon:-97.86697, lat:22.32975}}18-02-2022 15-09-2022 6,896,778.58$                  6,896,778.58$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-013-22-I, contratista:SURTAM SERVICIOS SUMINISTROS Y OBRAS DEL GLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6896778.58, importe_modificado:6896778.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:160.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063297 Proyecto de inversión 9,899,121.01$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899121.01, modificado:9899121.01}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2068-01 N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos entre calle Neptuno y Uranio, en la col. Americo Villareal, lon:-98.14643, lat:24.8278}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Matamoros, entre Laguna de Jara y Adolfo Lopez Mateos, en la col. Bella vista sur, lon:-98.14865, lat:24.83877}}11-03-2022 05-11-2022 9,899,121.01$                  9,899,121.01$                   2,969,736.30$            2,969,736.30$               2,969,736.30$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2729901, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9899121.01, importe_modificado:9899121.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:940.0}}{2063297/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063421 Proyecto de inversión 4,458,319.50$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4458319.5, modificado:4458319.5}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2138-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle Rumania entre av. Mexico y Camboya en la col. solidaridad voluntad y trabajo, lon:-97.85979, lat:22.32024}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle Camboya y calle Afganistan en la colo. solidaridad voluntad y trabajo , lon:-97.86064, lat:22.319}}30-03-2022 25-09-2022 4,458,319.50$                  4,458,319.50$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-031-22-I, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4458319.5, importe_modificado:4458319.5}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{2063421/proyecto_PROCESO, 2063421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063474 Proyecto de inversión 2,415,512.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415512.0, modificado:2415512.0}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE AVE. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2477-01, 21-2477-02S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.68, meta_modificada:0.68}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE AV. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, lon:-98.08655, lat:25.983378}}02-12-2021 31-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances



2022 1 TAM220102063475 Proyecto de inversión 2,415,512.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415512.0, modificado:2415512.0}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCION DE AVE. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2477-01, 21-2477-02S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.68, meta_modificada:0.68}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE AV. MIGUEL ALEMAN A JALAPA, lon:-98.08655, lat:25.983378}}02-12-2021 31-12-2021 -$                                   -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063636 Proyecto de inversión 4,429,838.94$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4429838.94, modificado:4429838.94}}PROGRAMA 2022 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 23 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS22-2157-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: calle Cerdeña entre las calles Sibaris y Apulia en la col. Roma, lon:-97.88078, lat:22.31402}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Malasia, entre Afganistan y Av. Mexico, en la colonia Solidaridad, voluntad y trabajo, lon:-97.8593, lat:22.31889}}08-04-2022 04-10-2022 4,429,838.94$                  4,429,838.94$                   -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-045-22-I, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE .C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4429838.94, importe_modificado:4429838.94}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2063636/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063783 Proyecto de inversión 13,204.51$                      {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13204.51, modificado:13204.51}}REPOSICIÓN DE 116.00 M DE RED DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE MAZATLÁN ENTRE CUAUTLA Y MAR ROJO EN LA COLONIA LADRILLERA MEXICANA, EN REYNOSA TAMAULIPAS. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2400-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: CALLE MAZATLÁN ENTRE CUAUTLA Y MAR ROJO EN LA COLONIA LADRILLERA MEXICANA, lon:-98.282495, lat:26.067479}}22-11-2021 31-05-2022 13,204.51$                       13,204.51$                        -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-237-21-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.713708896E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}{2063783/proyecto_PROCESO, 2063783/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064027 Proyecto de inversión 1,072,309.32$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072309.32, modificado:1072309.32}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE CALLES AMADO NERVO Y LAREDO EN LA COLONIA LEAL PUENTE; CALLE SOR JUANA I CRUZ ENTRE CALLES AMADO NERVO Y LAREDO EN LA COLONIA CAVAZOS; CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLES HONDURAS Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1281 1241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M PONCE COLONIA LEAL PUENTE, lon:-98.281214, lat:26.060877}}09-02-2022 30-12-2022 1,072,309.32$                  1,072,309.32$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064043 Proyecto de inversión 636,987.06$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636987.06, modificado:636987.06}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE CUARTA ENTRE CALLES BOCANEGRA Y VICTORIA EN LA COLONIA EL OLMO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 2245 2175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA EL OLMO, lon:-98.316758, lat:26.085151}}01-03-2022 29-04-2022 625,649.06$                     625,649.06$                      187,694.72$               187,694.72$                  187,694.72$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}{2064043/proyecto_PROCESO, 2064043/proyecto_FIN, 2064043/proyecto_INICIO, 2064043/proyecto_FIN, 2064043/proyecto_INICIO, 2064043/proyecto_PROCESO, 2064043/proyecto_FIN, 2064043/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064046 Proyecto de inversión 3,345,157.61$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345157.61, modificado:3345157.61}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18¿ DE DIAMETRO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y FRANCISCO CARBAJAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 3017 2922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-98.303587, lat:26.091911}}10-02-2022 30-12-2022 3,345,157.61$                  3,345,157.61$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064049 Proyecto de inversión 3,091,891.67$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091891.67, modificado:3091891.67}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18¿ DE DIAMETRO EN BULEVAR NARANJOS ORIENTE ENTRE CALLES VERACRUZ Y NARANJOS SUR; Y CALLE NARANJOS SUR ENTRE BULEVAR NARANJOS ORIENTE Y CIUDAD PEMEX EN LA COLONIA PETROLERA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1497 1449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BULEVAR NARANJOS ORIENTE COLONIA PETROLERA, lon:-98.268426, lat:26.066326}}10-02-2022 30-12-2022 3,091,891.67$                  3,091,891.67$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2064049/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064056 Proyecto de inversión 1,350,308.90$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350308.9, modificado:1350308.9}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 24¿ DE DIAMETRO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLES CEDRO Y OLMOS EN LA COLONIA DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 945 916 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA DEL  VALLE, lon:-98.295837, lat:26.086899}}21-02-2022 21-04-2022 1,244,302.87$                  1,244,302.87$                   373,290.87$               373,290.87$                  373,290.87$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.43}}{2064056/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064090 Proyecto de inversión 8,287,011.23$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8287011.23, modificado:8287011.23}}REHABILITACION GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 11 UBICADA EN CALLE JUAN GRANADOS ENTRE CALLES TORRE PONIENTE Y TORRE DE BABEL EN LA COLONIA LAS TORRES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 10342 10017 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 11 COLONIA LAS TORRES, lon:-98.316403, lat:26.089231}}10-02-2022 30-12-2022 8,287,011.23$                  8,287,011.23$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{2064090/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064381 Proyecto de inversión 347,812.57$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347812.57, modificado:347812.57}}REMODELACION DE PANADERIA DIF COL ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ AV. LAS FLORES ENTRE PALO DE ROSA Y AZHAR28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA01 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.4, meta_modificada:92.4}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES ENTRE PALO DE ROSA Y AZHAR, lon:-97.840551, lat:22.306479}}03-05-2022 30-07-2022 86,953.14$                       -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064441 Proyecto de inversión 411,325.75$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411325.75, modificado:411325.75}}ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD CERRITO NUEVO DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Güémez 002-GOB-MGT-FORTA-2022N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Ejido El Cerrito Nuevo, lon:-99.088842, lat:24.065677}}03-03-2022 01-04-2022 205,662.88$                     205,662.88$                      205,662.88$               205,662.88$                  205,662.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-GOB-MGT-FORTA-2022, contratista:MANUEL SALAZAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS, monto:411325.75, importe_modificado:411325.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{2064441/proyecto_INICIO, 2064441/proyecto_PROCESO, 2064441/proyecto_INICIO, 2064441/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102064951 Proyecto de inversión 1,049,588.94$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049588.94, modificado:1049588.94}}TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN LAGUNA LA ILUSION SUR EN COL. HERIBERTO KEHOE Y LAS FLORES28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA06 N 0 0 1020 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17783.0, meta_modificada:17783.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL HERIBERTO KEHOE Y LAS FLORES, lon:-97.840114, lat:22.289473}}01-06-2022 31-10-2022 262,397.24$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065126 Proyecto de inversión 725,295.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725295.0, modificado:725295.0}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE TEMATICO BICENTENARIO (MANTTO DE ASTA BANDERA MONUMENTAL) COL CANDELARIO GARZA28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA07 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CANDELARIO GARZA, lon:-97.824559, lat:22.280778}}01-06-2022 31-10-2022 181,323.75$                     -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065448 Proyecto de inversión 158,458.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158458.64, modificado:158458.64}}REENCARPETADO A BASE DE CONCRETO ASFASLTICO DE CALLE 13 DE ENERO ENTRE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y GUAYAQUIL COL LAS ARBOLEDAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAMFORTA11 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE ENERO ENTRE PEDRO JOSE MENDEZ Y GUAYAQUIL COL ARBOLEDAS, lon:-97.837398, lat:22.244563}}01-06-2022 31-10-2022 39,614.66$                       -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065594 Adquisición 107,502,059.19$            {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0750205919E8, modificado:1.0750205919E8}}Adquisición de equipo de cómputo, cámaras, vehículos, mobiliario y software28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSESESP FASP-2022-02 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 35,830,436.33$               -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065597 Adquisición 24,596,383.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4596383E7, modificado:2.4596383E7}}Adquisición de vehículos y equipo de telecomunicaciones28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS)SESESP FASP-2022-03 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 8,197,974.45$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065609 Adquisición 4,098,956.95$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4098956.95, modificado:4098956.95}}Adquisición de equipo de cómputo, equipo de generación eléctrica y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)SESESP FASP-2022-10 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:cd victoria, lon:-99.1513488, lat:23.730758}}09-02-2022 31-12-2022 1,366,182.35$                  -$                                    -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065869 Proyecto de inversión 2,727,726.08$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727726.08, modificado:2727726.08}}CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ HUIZACHAL, LA JOYA, Y ALTAS CUMBRES28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000041S 840 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96000.0, meta_modificada:96000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:171, direccion:EJIDO ALTAS CUMBRES, lon:-99.2029, lat:23.6053}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:276, direccion:EJIDO LA JOYA, lon:-99.2279, lat:23.5888}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:EJIDO EL HUIZACHAL, lon:-99.2491, lat:23.5908}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA CLARA, lon:-99.0532, lat:23.7025}}04-04-2022 06-05-2022 2,727,726.08$                  2,727,726.08$                   -$                              -$                                -$                          Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avances

2022 1 TAM16170401042582 Proyecto de inversión 741,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:596309.03}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   1.00 M.   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2031C-01 N 0 0 599 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL ANTONIO ANGEL CARMONA ANZALDUA : 28DES0106PCOL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 596,309.03$                     596,309.03$                      178,892.71$               178,892.71$                  178,892.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.25}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170401042578 Proyecto de inversión 735,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:735500.0, modificado:626817.83}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1139C-01 N 0 0 1558 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:873.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  4, FRANCISCO I MADERO : 28DES0037JCOL. GONZALEZ LUGONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 626,817.83$                     626,817.83$                      188,045.35$               188,045.35$                  188,045.35$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.7}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM17180201133334 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:411207.32}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023subestacion Electrica 37.5 Kva Y Red Electrica Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2324C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:825, direccion:JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DJN0223VEJ. LAZARO CARDENASSOTO LA MARINA, lon:-98.196389, lat:23.782222}}14-06-2018 411,207.32$                     411,207.32$                      180,862.01$               180,862.01$                  180,862.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2018-0023, contratista:GRUPO IEMIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006454.56, importe_modificado:3006454.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170401042580 Proyecto de inversión 579,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:579500.0, modificado:515175.37}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1140C-01 N 0 0 543 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:978.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  6, PROFR. RUBEN MIRANDA VILLALBA : 28DES0062ICOL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 515,175.37$                     515,175.37$                      154,552.61$               154,552.61$                  154,552.61$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-039-2017-0138, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2314396.49, importe_modificado:2314396.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201133374 Proyecto de inversión 350,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:325215.75}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitación De Servicios Sanitarios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1217C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU : 28DJN0313NCOL. FRANCISCO JAVIER MINATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 325,215.75$                     325,215.75$                      300,637.13$               300,637.13$                  300,637.13$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-003-2018-0015, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y AGROINDUSTRIALES DEL GOLFO S.C., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6759531.08, importe_modificado:6759531.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM00180201132918 Proyecto de inversión 913,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913000.0, modificado:793631.02}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificio ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1022C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1922.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 82 ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28DST0082OCOL. VALLE VERDEALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 793,631.02$                     793,631.02$                      621,088.18$               621,088.18$                  621,088.18$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1922.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM17180201134285 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:571916.28}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Subestación Eléctrica De 45 Kva   Alimentación De Edificios ""A"", ""B"", ""C"" Y ""D""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2115C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS A B C : 28DJN0112Q  ZONA CENTROJIMENEZ, lon:-98.485704, lat:24.214493}}21-06-2018 571,916.28$                     571,916.28$                      484,383.05$               484,383.05$                  484,383.05$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.9}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201133523 Proyecto de inversión 620,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620000.0, modificado:273519.85}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De Subestación Eléctrica De 150 Kva28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-9058C-01 N 0 0 470 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA ISAURO ALFARO OTERO : 28DPR0563JCOL. REVOLUCION VERDETAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}05-06-2018 273,519.85$                     273,519.85$                      258,846.22$               258,846.22$                  258,846.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170300954535 Proyecto de inversión 800,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:659503.74}}Construccion De Barda Perimetral Block - Reja 170 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2030C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DJN0523S  ZONA CENTROMENDEZ, lon:-98.586217, lat:25.116548}}28-08-2017 659,503.74$                     659,503.74$                      644,636.21$               644,636.21$                  644,636.21$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132941 Proyecto de inversión 30,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.874119305E7}}Itife-Ciensup16-Lp-Sop-008-2018-0021, Construcción De Unidad De Docencia 2 Niveles   Construcción De Escalera De Concreto.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4000C-01 N 0 0 2356 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA : 28MSU0032n  BOULEVARD DE LOS RIO. KM. 3 100ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 28,741,193.05$               28,741,193.05$                27,230,230.07$          27,230,230.07$            27,230,230.07$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENSUP16-LP-SOP-008-2018-0021, contratista:CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.874119305E7, importe_modificado:2.874119305E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2140.79}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132893 Proyecto de inversión 358,125.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:311619.96}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1015C-01 N 0 0 429 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA BENIGNA RODRIGUEZ SILVA : 28DPR2505GEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 311,619.96$                     311,619.96$                      93,485.99$                  93,485.99$                    93,485.99$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201133917 Proyecto de inversión 403,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:386535.96}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Didáctica Est. 750 Adosada   0.45 M   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2017C-01 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN : 28DJN1010ZCOL. VALLE DE CASA BLANCAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 386,535.96$                     386,535.96$                      332,620.45$               332,620.45$                  332,620.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-007-2018-0020, contratista:CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.003614096E7, importe_modificado:1.003614096E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132775 Proyecto de inversión 358,125.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:292288.3}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación Eléctrica En Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1008C-01 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:503.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR0373SEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 292,288.30$                     292,288.30$                      87,686.49$                  87,686.49$                    87,686.49$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.94}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201133993 Proyecto de inversión 663,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:663500.0, modificado:598280.7}}Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280  Alumnos   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1047C-01 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR0273TCOL. FERROCARRILERACIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}13-06-2018 598,280.70$                     598,280.70$                      548,278.55$               248,278.55$                  248,278.55$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0004-2018-0004, contratista:GRUPO SERCAMIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3158986.85, importe_modificado:3158986.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170300955543 Proyecto de inversión 360,125.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360125.0, modificado:345674.69}}Rehabilitacion General.. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1273C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:663.0}}1 Sin georeferencias 25-05-2017 345,674.69$                     345,674.69$                      308,025.10$               308,025.10$                  308,025.10$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-006-2017-0069, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2904508.57, importe_modificado:2904508.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132888 Proyecto de inversión 936,250.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:936250.0, modificado:771825.07}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1013C-01 N 0 0 629 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1035.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFa. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W FRACC. VILLAS DE ALTAMIRAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 771,825.07$                     771,825.07$                      771,825.07$               771,825.07$                  771,825.07$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM16170100833690 Proyecto de inversión 1,178,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178000.0, modificado:955486.1}}Itife-Cien16-I-Sop-0082-2016-0180a Construccion De Servicios Sanitarios 750 Adosados   Cisterna   Base Para Tinacos   Andador   Obra Exterior   Obra Complementaria.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2072C-01 N 0 0 678 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:645.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ESMERALDA UNO Y LA JOYA S/N, FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.744444, lat:23.018333}}16-01-2017 01-06-2017 955,486.10$                     955,486.10$                      286,645.83$               286,645.83$                  286,645.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0082-2016-0180, contratista:VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3653190.23, importe_modificado:3653190.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.5}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170300954520 Proyecto de inversión 766,875.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:766875.0, modificado:600890.72}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1108C-01 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0445VCOL. LUCEROMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}16-08-2017 600,890.72$                     600,890.72$                      458,801.44$               458,801.44$                  458,801.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-034-2017-0111, contratista:JAVIER FLORES DEL CAMPO MACEDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1376127.57, importe_modificado:1376127.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170100833919 Proyecto de inversión 403,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:322641.94}}Itife-Cien16-I-Sop-0029-2017-0031  Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 750 Adosada   0.35 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2069C-01 N 0 0 419 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JUAN N. GUERRACOL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA., lon:-98.277777, lat:26.092222}}27-02-2017 01-06-2017 322,641.94$                     322,641.94$                      145,389.81$               145,389.81$                  145,389.81$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0029-2017-0031, contratista:CR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737959.97, importe_modificado:1737959.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.12}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132896 Proyecto de inversión 422,125.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:340770.3}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Construcción De Barda Perimetral.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1016C-01 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR2510S COL. FELIPE CARRILLO PUERTOALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 340,770.30$                     340,770.30$                      294,535.92$               294,535.92$                  294,535.92$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201133239 Proyecto de inversión 3,665,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3665000.0, modificado:3514434.69}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Y Mobiliario De Taller De Programacion Y Operacion De Equipos De Computo 5 E. E. Est. 717 (U-2c) Adosado   0.20 M  Construccion De 1 Aula 3 L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2042C-01 N 0 0 1540 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL Nº13 : 28DES0110BFRACC. BALCONES DE ALCALAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-06-2018 3,514,434.69$                  3,514,434.69$                   2,627,235.54$            2,627,235.54$               2,627,235.54$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-004-2018-0016, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.074869133E7, importe_modificado:1.074869133E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170300955017 Proyecto de inversión 838,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:838000.0, modificado:635476.68}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1177C-01 N 0 0 613 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA EL CHAMIZAL : 28DPR1427MCOL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTEREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-06-2017 635,476.68$                     635,476.68$                      585,478.33$               585,478.33$                  585,478.33$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2017-0079, contratista:SCORSSA. SERVICOS, COSNTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1879465.45, importe_modificado:1879465.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132798 Proyecto de inversión 422,125.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:366696.5}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1012C-01 N 0 0 242 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA ING. ALEJANDRO PRIETO QUINTERO : 28DPR2407F COL. FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 1ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 366,696.50$                     366,696.50$                      270,485.65$               270,485.65$                  270,485.65$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-005-2018-0017, contratista:DELFINO RAMIREZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.056746567E7, importe_modificado:1.056746567E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.15}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16160200685070 Proyecto de inversión 344,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344500.0, modificado:286112.61}}Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1136C-01 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL. INFONAVITNUEVO LAREDO, lon:-99.508055, lat:27.486388}}01-10-2016 286,112.61$                     286,112.61$                      285,635.49$               285,635.49$                  285,635.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0052-2016-0141, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2434511.19, importe_modificado:2434511.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM17180201133335 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:613794.44}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2326C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN1014WCOL. NUEVA ROSITASOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}}14-06-2018 613,794.44$                     613,794.44$                      505,702.09$               505,702.09$                  505,702.09$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2018-0023, contratista:GRUPO IEMIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006454.56, importe_modificado:3006454.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM17180201133845 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:475213.12}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos   Construccion De Rampas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2117C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0759ECOL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZLLERA, lon:-99.024166, lat:23.317777}}01-07-2018 475,213.12$                     475,213.12$                      365,164.77$               365,164.77$                  365,164.77$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0018-2018-0030, contratista:INFAGSA, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2064098.13, importe_modificado:2064098.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM17180201133318 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:445944.65}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028rehabilitacion De Edificio ""C""   Construccion De Barda Perimetral Muro-Reja 15 M   Construccion De Foro De 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2316C-01 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0890NCOL. EMILIANO ZAPATASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 445,944.65$                     445,944.65$                      445,944.04$               445,944.04$                  445,944.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0017-2018-0028, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN GABRIEL S. DE R. L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2764248.64, importe_modificado:2764248.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170300955062 Proyecto de inversión 1,040,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1040000.0, modificado:963978.62}}Subestacion Electrica De 150 Kva   Alimentacion De Edificios   Rehabilitacion De Salidas Electricas.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1198C-01 N 0 0 353 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No. 45 : 28DPR1428LPOB. NUEVO PROGRESORIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}04-08-2017 963,978.62$                     963,978.62$                      621,451.26$               621,451.26$                  621,451.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-028-2017-0097, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4846879.91, importe_modificado:4846879.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132906 Proyecto de inversión 2,124,500.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2124500.0, modificado:1829285.84}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1019C-01 N 0 0 1387 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2517.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 55, EXPROPIACION PETROLERA : 28DST0055R FRACC. PETROLERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 1,829,285.84$                  1,829,285.84$                   1,689,635.79$            1,689,635.79$               1,689,635.79$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201132938 Proyecto de inversión 400,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:314727.23}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Impermeabilización, Cancelería, Pintura Vinílica Y Pintura En Protecciones Metálicas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1277C-01 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA : 28DPR2189ICOL. BAHIAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 314,727.23$                     314,727.23$                      298,382.94$               298,382.94$                  298,382.94$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16170300955067 Proyecto de inversión 682,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682500.0, modificado:529793.52}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1201C-01 N 0 0 704 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ : 28DES0029A  ZONA CENTROSAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 529,793.52$                     529,793.52$                      526,291.31$               526,291.31$                  526,291.31$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-031-2017-0101, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3693251.76, importe_modificado:3693251.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201133511 Proyecto de inversión 820,399.61$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820399.61, modificado:690908.03}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De 2 Aulas En Planta Alta Estr. Atipica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2115C-01 N 0 0 396 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA JOSE MARIA GAJA : 28DPR1617D  ZONA CENTROTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}05-06-2018 690,908.03$                     690,908.03$                      675,084.86$               675,084.86$                  675,084.86$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201133884 Proyecto de inversión 1,930,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1852779.04}}Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Construcción Sin Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Aisladas Est. 717 (U-2c) Planta Alta   Construccion De Escaleras   Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 2.5 Ee Aislada E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2027C-01 N 0 0 583 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:397.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1671, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 91 : 28DST0091WEJ. LA LUZMATAMOROS, lon:-97.816945, lat:25.475}}09-06-2018 1,852,779.04$                  1,852,779.04$                   1,783,182.49$            1,783,182.49$               1,783,182.49$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-009-2018-0011, contratista:JORGE ALBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4567975.21, importe_modificado:4567975.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM16180201134266 Proyecto de inversión 290,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290000.0, modificado:247034.06}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031 Rehabilitacion General De Sanitarios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2000C-01 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:388, direccion:PRIMARIA PROFRA. CELSA VIRGEN PEREZ : 28DPR0031WEJ. CINCO DE FEBREROALDAMA, lon:-98.294166, lat:22.833333}}13-06-2018 247,034.06$                     247,034.06$                      168,365.25$               168,365.25$                  168,365.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-013-2018-0031, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9033991.58, importe_modificado:9033991.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM17180201134258 Proyecto de inversión 900,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:796004.43}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Construccion De Subestacion Electrica De 75 Kva Trifasica   Alimentación De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2000C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO : 28DJN0163X  ZONA CENTROABASOLO, lon:-98.375555, lat:24.056388}}21-06-2018 796,004.43$                     796,004.43$                      317,147.28$               317,147.28$                  317,147.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0016-2018-0027, contratista:OBARO CONSTRUCCIONESY SUPERVISION S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978343.39, importe_modificado:1978343.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514552 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:496844.95}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2123C-01 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Alianza, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4888579, lat:25.8666697}}08-04-2019 05-08-2019 496,844.95$                     496,844.95$                      368,002.40$               368,002.40$                  368,002.40$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385078 Proyecto de inversión 947,250.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947250.0, modificado:909176.29}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1133C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Eloy Cavazos, Guadalupe, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03264999, lat:26.3786447}}10-07-2018 05-01-2019 909,176.29$                     909,176.29$                      816,960.83$               816,960.83$                  816,960.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385153 Proyecto de inversión 500,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:449814.59}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1146C-01 N 0 0 308 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 2401, San José, 88230 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4929204, lat:27.477654}}12-07-2018 07-01-2019 449,814.59$                     449,814.59$                      378,824.69$               378,824.69$                  378,824.69$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385222 Proyecto de inversión 1,015,500.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1015500.0, modificado:973981.11}}CONSTRUCCION DE AULA DE USOS M,ULTIPLES EST. 750 AISLADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1149C-01 N 0 0 609 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5145127, lat:27.4495056}}10-07-2018 05-01-2019 973,981.11$                     973,981.11$                      292,194.33$               292,194.33$                  292,194.33$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.47}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514567 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:534317.7}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2142C-01 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Rodríguez, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5226936, lat:25.8311139}}08-04-2019 05-08-2019 534,317.70$                     534,317.70$                      330,728.20$               330,728.20$                  330,728.20$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:92.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301384907 Proyecto de inversión 867,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:867000.0, modificado:829437.7}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1035C-01 N 0 0 358 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}}12-07-2018 07-01-2019 829,437.70$                     829,437.70$                      663,255.86$               663,255.86$                  663,255.86$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.8}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385220 Proyecto de inversión 847,375.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847375.0, modificado:752772.81}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 750 AISLADOS + BASE PARA TINACOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1148C-01 N 0 0 321 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Plutarco Elías Calles, Palacios, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5337131, lat:27.4829893}}10-07-2018 05-01-2019 752,772.81$                     752,772.81$                      362,487.79$               362,487.79$                  362,487.79$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.11}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514588 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:536235.97}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2175C-01 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:787, direccion:La Venada, La Luz, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5417793, lat:25.7859159}}08-04-2019 05-08-2019 536,235.97$                     536,235.97$                      359,794.78$               359,794.78$                  359,794.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:74.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385130 Proyecto de inversión 321,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321000.0, modificado:308590.33}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1143C-01 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 403, Concordia, 88298 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.52488899, lat:27.44388719}}10-07-2018 01-01-2019 308,590.33$                     308,590.33$                      216,245.53$               216,245.53$                  216,245.53$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301384940 Proyecto de inversión 339,250.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:339250.0, modificado:325582.48}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1036C-01 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}}10-07-2018 05-01-2019 325,582.48$                     325,582.48$                      282,765.04$               282,765.04$                  282,765.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385101 Proyecto de inversión 514,875.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:514875.0, modificado:494026.29}}REHABILITACION Y AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1134C-01 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Plan de Guadalupe, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0297745, lat:26.4031881}}10-07-2018 01-01-2019 494,026.29$                     494,026.29$                      350,020.75$               350,020.75$                  350,020.75$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.6}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385136 Proyecto de inversión 431,750.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:431750.0, modificado:414388.35}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1144C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cerro de La Bufa, Colinas del Sur, 88295 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5515796, lat:27.4223977}}10-07-2018 05-01-2019 414,388.35$                     414,388.35$                      310,872.91$               310,872.91$                  310,872.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180301385215 Proyecto de inversión 500,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:479827.71}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1147C-01 N 0 0 619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón, Jardín, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5119708, lat:27.4681172}}10-07-2018 05-01-2019 479,827.71$                     479,827.71$                      423,923.25$               423,923.25$                  423,923.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-009-2018-0022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6596710.45, importe_modificado:6596710.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.64}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514158 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:676822.82}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS DE TECHO + RED SANITARIA EXTERIORJARDÍN DE NIÑOS ESTELA G. DE GONZALEZ : 28DJN0449A.	28DJN0449A.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2132C-01. N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}30-01-2019 29-04-2019 676,822.82$                     676,822.82$                      572,161.79$               572,161.79$                  572,161.79$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:107.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514161 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:546542.24}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARDA JARDÍN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE MORALES : 28DJN0980F	28DJN0980F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2157C-01. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}30-01-2019 29-04-2019 546,542.24$                     546,542.24$                      483,777.18$               483,777.18$                  483,777.18$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101515054 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:534368.84}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2389C-01 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7380115}}22-03-2019 09-06-2019 534,368.84$                     534,368.84$                      520,906.98$               520,906.98$                  520,906.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.77}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101515069 Proyecto de inversión 900,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2394C-01 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1338549, lat:23.7284916}}10-04-2019 07-08-2019 857,188.36$                     857,188.36$                      543,901.81$               543,901.81$                  543,901.81$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101515071 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:523294.48}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2395C-01 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Primavera, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1158717, lat:23.722185}}10-04-2019 07-08-2019 523,294.48$                     523,294.48$                      357,310.82$               357,310.82$                  357,310.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514580 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:427685.01}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2158C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 427,685.01$                     427,685.01$                      299,667.75$               299,667.75$                  299,667.75$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514540 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:460645.31}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2120C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Palmas, 87420 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4824319, lat:25.8671668}}08-04-2019 05-08-2019 460,645.31$                     460,645.31$                      271,140.63$               271,140.63$                  271,140.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514577 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:560351.1}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2154C-01 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 560,351.10$                     560,351.10$                      298,695.07$               298,695.07$                  298,695.07$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514974 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507132.22}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2298C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Monterreal, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1140593, lat:25.9930697}}28-03-2019 26-05-2019 507,132.22$                     507,132.22$                      505,770.96$               505,770.96$                  505,770.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015, contratista:REAL CABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737001.01, importe_modificado:1737001.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514159 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:690000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0741F	28DJN0741F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2138C-01. N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}30-01-2019 29-04-2019 650,371.37$                     650,371.37$                      535,653.73$               535,653.73$                  535,653.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514384 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN TECHUMBRE28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2131C-01. N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}30-01-2019 29-04-2019 554,486.82$                     554,486.82$                      550,236.23$               550,236.23$                  550,236.23$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514411 Proyecto de inversión 420,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:402168.66}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2173C-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 402,168.66$                     402,168.66$                      166,376.47$               166,376.47$                  166,373.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514571 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:541554.62}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Española, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5281089, lat:25.8558204}}08-04-2019 05-08-2019 541,554.62$                     541,554.62$                      395,692.49$               395,692.49$                  395,692.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514766 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:488627.03}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 CONSTRUCCIÓN 132 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2272C-01 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}04-04-2019 22-06-2019 488,627.03$                     488,627.03$                      482,500.02$               482,500.02$                  482,500.02$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1609687.34, importe_modificado:1609687.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514984 Proyecto de inversión 390,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:367337.65}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2301C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}22-03-2019 20-05-2019 367,337.65$                     367,337.65$                      110,201.29$               110,201.29$                  110,201.29$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101515066 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:384248.71}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE. ADOSADA AMBOS LADOS ESTR. 715 (U-1C) + 0.50 MTS. SIN MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2393C-01 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}10-04-2019 07-08-2019 384,248.71$                     384,248.71$                      146,584.10$               146,584.10$                  146,584.10$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027, contratista:CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3123915.39, importe_modificado:3123915.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514399 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.38}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHEABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 6 X 8 M. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS+ RAMPA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:583, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}30-01-2019 29-04-2019 634,615.38$                     634,615.38$                      459,336.17$               459,336.17$                  459,336.17$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514632 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:631902.3}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2139C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Águilas, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5291243, lat:25.8649536}}04-04-2019 22-06-2019 631,902.30$                     631,902.30$                      559,720.73$               559,720.73$                  559,720.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022, contratista:OYAMA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1758880.15, importe_modificado:1758880.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514735 Proyecto de inversión 5,120,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5120000.0, modificado:4829109.61}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0004-2019-0030 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO A 2 AULAS 2.5 EE, EDIFICIO B TALLER DE PROGRAMACIÓN 1, SALA DE MAESTROS, EDIFICIO DE MODULO DE BAÑOS, OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2402C-01 N 0 0 1057 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Cumbres, 88745 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3334851, lat:26.0517216}}08-04-2019 04-09-2019 4,829,109.61$                  4,829,109.61$                   4,818,013.37$            4,818,013.37$               4,818,013.37$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0004-2019-0030, contratista:INTEGRA-RIOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4829109.61, importe_modificado:4829109.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:375.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180401487502 Proyecto de inversión 754,500.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:754500.0, modificado:725460.67}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA TÉCNICA No. 17, BENITO JUAREZ : 28DST0017O	28DST0017O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1000C-01 N 0 0 365 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TAM 38, No 11, Tamps., México, lon:-98.38741779, lat:24.07052499}}23-11-2018 21-04-2019 725,460.67$                     725,460.67$                      624,477.51$               624,477.51$                  624,477.51$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2902788.31, importe_modificado:2902788.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180401500879 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.53}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127 + 30 M DE ANDADOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIMARIA NARCISO MENDOZA : 28DPR0206V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2050C-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:Praxedis Guerrero, Tamps., México, lon:-99.0536111, lat:22.6088888}}31-10-2018 28-01-2019 663,461.53$                     663,461.53$                      650,492.66$               650,492.66$                  650,492.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3269343.32, importe_modificado:3269343.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180401501670 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672766.99}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" y "C"JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO : 28DJN0776V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2084C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}17-10-2018 13-02-2019 672,766.99$                     672,766.99$                      665,347.49$               665,347.49$                  665,347.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067, contratista:BALDOMERO JESUS ZURITA SALINAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3618987.31, importe_modificado:3618987.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM180401501790 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:636387.34}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MANUELITA BARRERA PEÑA : 28DJN0176A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2179C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0196416, lat:26.3970136}}10-10-2018 28-12-2018 636,387.34$                     636,387.34$                      635,008.98$               635,008.98$                  635,008.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1242099.73, importe_modificado:1242099.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190101514827 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:600707.46}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2303C-01 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0888094, lat:25.9878812}}08-04-2019 05-08-2019 600,707.46$                     600,707.46$                      235,654.59$               235,654.59$                  235,654.59$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026, contratista:HILDA LIZETH LUCIO GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7064620.17, importe_modificado:7064620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.6}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574311 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:546959.77}}17-2212C-01.	JARDÍN DE NIÑOS RAMIRO PEÑA GARCÍA : 28DJN1052Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D + CERCO DE MALLA Y PINTURA EN ACCESO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2212C-01 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5831419, lat:27.4756138}}12-10-2019 12-10-2019 546,959.77$                     546,959.77$                      261,644.77$               261,644.77$                  261,644.77$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574312 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604371.4}}17-2213C-01.	JARDIN DE NIÑOS : 28DJN1054X	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2213C-01 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Independencia, 88020 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4985297, lat:27.4978591}}18-07-2019 14-11-2019 604,371.40$                     604,371.40$                      419,292.90$               419,292.90$                  419,292.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.12}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574322 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:646777.13}}17-2379C-01.	PRIMARIA PROF. SAUL AGUILAR AMADOR : 28DPR2380P	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2379C-01 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 646,777.13$                     646,777.13$                      632,322.55$               632,322.55$                  632,322.55$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571410 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:459705.12}}17-2100C-01.	28DPR1149A.	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN EN SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2100C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.9, meta_modificada:362.9}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 459,705.12$                     459,705.12$                      335,098.15$               335,098.15$                  335,098.15$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038, contratista:LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.22997434E7, importe_modificado:1.22997434E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.9}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570152 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:538234.17}}17-2181C-01.	28DJN0854I.	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + 0.30 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2181C-01 N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0571089, lat:26.1808832}}26-07-2019 26-09-2019 538,234.17$                     538,234.17$                      427,982.01$               427,982.01$                  427,982.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570170 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:675181.67}}17-2227C-01.	28DPR2202M	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2227C-01 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8976324, lat:24.0401142}}08-06-2019 04-11-2019 675,181.67$                     675,181.67$                      586,043.30$               586,043.30$                  586,043.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042, contratista:PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION LUM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1579628.06, importe_modificado:1579628.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570183 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:679266.12}}17-2253C-01.	28DJN0972X	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2253C-01 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas de Valle Alto, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3427276, lat:26.0603534}}18-06-2019 15-10-2019 679,266.12$                     676,266.12$                      451,326.18$               451,326.18$                  451,326.18$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2899672.4, importe_modificado:2899672.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570194 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:373036.79}}17-2258C-01.	28DJN1017T	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2258C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Pedregal, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3081597, lat:26.0333817}}28-06-2019 24-11-2019 373,036.79$                     373,036.79$                      346,571.47$               346,571.47$                  346,571.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049, contratista:SYJ DE REYNOSA S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2660184.24, importe_modificado:2660184.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571432 Proyecto de inversión 300,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:279387.6}}17-2102C-01.	28DTV0118Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2102C-01 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.4, meta_modificada:293.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Santa Fe, Tamps., México, lon:-98.4336111, lat:22.7863888}}28-06-2019 24-11-2019 279,387.60$                     279,387.60$                      257,359.67$               257,359.67$                  257,359.67$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-032-2019-0038, contratista:LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.22997434E7, importe_modificado:1.22997434E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.4}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571474 Proyecto de inversión 390,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:344829.05}}17-2136C-01.	28DJN0571B.	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2136C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.29, meta_modificada:333.29}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Higuerillas, Tamps., México, lon:-97.4361111, lat:25.2622222}}12-06-2019 09-10-2019 344,829.05$                     344,829.05$                      306,954.32$               306,954.32$                  306,954.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3066904.9, importe_modificado:3066904.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.29}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571484 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:600814.26}}17-2147C-01.	28DJN0859D	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2147C-01 N 0 0 171 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.23, meta_modificada:490.23}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Amistad, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8337681}}12-06-2019 09-10-2019 600,814.26$                     600,814.26$                      600,734.98$               600,734.98$                  600,734.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3066904.9, importe_modificado:3066904.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.23}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570233 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:351717.41}}17-2275C-01.	28DPR0820I	REHBILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2275C-01 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}28-06-2019 05-10-2019 351,717.41$                     351,717.41$                      338,336.98$               338,336.98$                  338,336.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-054-2019-0062, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS MARCAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1675837.67, importe_modificado:1675837.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570272 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:447410.99}}17-2310C-01.	28DPR0885S	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2310C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}14-06-2019 10-11-2019 447,410.99$                     447,410.99$                      292,448.16$               292,448.16$                  292,448.16$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0041, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2519345.45, importe_modificado:2519345.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571614 Proyecto de inversión 990,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:934138.95}}17-2165C-01.	28DML0054P	APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA Y DE ESMALTE EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA, REJA PERIMETRAL, PUERTAS DE ACCESO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, PUNTAS DE POSTE.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2165C-01 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.92, meta_modificada:662.92}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}12-06-2019 09-10-2019 934,138.95$                     934,138.95$                      926,493.35$               926,493.35$                  926,493.35$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3066904.9, importe_modificado:3066904.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.92}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571620 Proyecto de inversión 420,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:349392.43}}17-2169C-01.	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0635M	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2169C-01 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:393, direccion:La Vanguardia, Tamps., México, lon:-97.7063888, lat:25.8405555}}27-06-2019 23-11-2019 349,392.43$                     349,392.43$                      266,523.78$               266,523.78$                  266,523.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571622 Proyecto de inversión 330,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:291173.06}}17-2170C-01.	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO : 28DPR0971O	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2170C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.8263535}}27-06-2019 23-11-2019 291,173.06$                     291,173.06$                      202,010.98$               202,010.98$                  202,010.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-045-2019-0051, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2545417.01, importe_modificado:2545417.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571635 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:596911.86}}17-2187C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO DE NUEVO LAREDO REFORMA : 28DJN0068T	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2187C-01 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-06-2019 14-11-2019 596,911.86$                     596,911.86$                      589,860.22$               589,860.22$                  589,860.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-038-2019-0044, contratista:JAVIER PEÑA OSORNIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2110953.95, importe_modificado:2110953.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571644 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:610107.23}}17-2194C-01.	JARDÍN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE : 28DJN0138Y	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2194C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Burócratas, 88280 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5165976, lat:27.4573608}}18-06-2019 14-11-2019 610,107.23$                     610,107.23$                      589,662.30$               589,662.30$                  589,662.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-038-2019-0044, contratista:JAVIER PEÑA OSORNIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2110953.95, importe_modificado:2110953.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571657 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662296.98}}17-2178C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LUCIA BARRERA DE GUERRA : 28DJN0155O	REHABILITACIÓN GENERAL + MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE AIRE S ACONDICIONADOS + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2178C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Angeles, Tamaulipas, México, lon:-99.0808234, lat:26.3886152}}26-07-2019 23-09-2019 662,296.98$                     662,296.98$                      374,909.85$               374,909.85$                  374,909.85$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574547 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604194.07}}17-2237C-01.	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DJN0330D	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRILICA, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2237C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.14, meta_modificada:549.14}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribereña, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2985794, lat:26.0896672}}18-06-2019 15-10-2019 604,194.07$                     604,194.07$                      181,258.22$               181,258.22$                  181,258.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-028-2019-0034, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2899672.4, importe_modificado:2899672.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.14}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301569743 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:604760.3}}17-2053C-01.	28DPR0225J	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2053C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.72, meta_modificada:466.72}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7553221, lat:23.4349346}}16-07-2019 12-12-2019 604,760.30$                     604,760.30$                      455,104.93$               455,104.93$                  455,104.93$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.38}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571681 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:563502.62}}17-2228C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0079Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2228C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.77, meta_modificada:268.77}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}16-07-2019 12-12-2019 563,502.62$                     563,502.62$                      558,665.29$               558,665.29$                  558,665.29$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.77}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570462 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:495882.9}}17-2353C-01.	28DJN0866N	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2353C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Arenal, 89344 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.2900625}}08-05-2019 28-09-2019 495,882.90$                     495,882.90$                      148,764.87$               148,764.87$                  148,764.87$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-037-2019-0043, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978575.15, importe_modificado:1978575.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301572720 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:652904.69}}17-2367C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN0181M	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2367C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.34, meta_modificada:336.34}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 652,904.69$                     652,904.69$                      490,639.61$               490,639.61$                  490,639.61$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.98}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301572729 Proyecto de inversión 390,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:354452.76}}17-2370C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN0658G	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2370C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 354,452.76$                     354,452.76$                      175,582.32$               175,582.32$                  175,582.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301572738 Proyecto de inversión 300,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:272999.2}}17-2372C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28DJN0750N	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2372C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Soberón, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7919347, lat:25.6721534}}16-07-2019 12-11-2019 272,999.20$                     272,999.20$                      249,368.43$               249,368.43$                  249,368.43$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301572750 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:458990.73}}17-2377C-01.	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR1443D	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2377C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Ensenada, Tamps., México, lon:-97.868777, lat:25.867899}}16-07-2019 12-11-2019 458,990.73$                     458,990.73$                      324,548.61$               324,548.61$                  324,548.61$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301569933 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:502056.8}}17-2080C-01.	28DJN0394O	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN PLANTEL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2080C-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-07-2019 12-12-2019 502,056.80$                     502,056.80$                      499,877.00$               499,877.00$                  499,877.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571893 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:400889.06}}17-2342C-01.	JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO : 28DJN0225T	SUBESTACIÓN DE 75 KVA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2342C-01 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}08-05-2019 04-10-2019 400,889.06$                     400,889.06$                      120,266.71$               120,266.71$                  120,266.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-037-2019-0043, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978575.15, importe_modificado:1978575.15}}{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571929 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416209.55}}17-2359C-01.	PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR1034Z	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2359C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.66, meta_modificada:356.66}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:81, direccion:La Tapona, Tamps., México, lon:-99.9899999, lat:23.1502777}}09-07-2019 05-12-2019 416,209.55$                     416,209.55$                      332,716.58$               332,716.58$                  332,716.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.99}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301568699 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:543900.42}}17-2022C-01.	28DJN0540I	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE BARDA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2022C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:212, direccion:Río Tamiahua, Tamps., México, lon:-98.0575, lat:22.5033333}}26-07-2019 22-12-2019 543,900.42$                     543,900.42$                      543,880.20$               543,880.20$                  543,880.20$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050, contratista:DOMUS DE MEXICO, S.A. DE C.V., PICAZO COSNTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL S.A. DE C.V., TECNOLOGIA E HINGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., ROGELIO QUIÑONES RUIZ., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.50038099E7, importe_modificado:1.50038099E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301569952 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:472174.37}}17-2087C-01.	28DPR0517Y	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2087C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:19, direccion:Benito Juárez, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9814727, lat:22.7432458}}16-07-2019 12-12-2019 472,174.37$                     472,174.37$                      469,460.49$               469,460.49$                  469,460.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571941 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:392374.13}}17-2362C-01.	PRIMARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR1831V.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE FORO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2362C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.93, meta_modificada:2481.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:87, direccion:Verdolaga, Tamps., México, lon:-99.8485654, lat:23.2141184}}09-07-2019 05-12-2019 392,374.13$                     392,374.13$                      392,374.13$               392,374.13$                  392,374.13$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2481.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM190301571946 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568669.22}}17-2364C-01.	TELESECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROBLES : 28DTV0160P	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO D, REHABILITACIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2364C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.97, meta_modificada:380.97}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Álvaro Obregón, Tamps., México, lon:-99.6936111, lat:23.1730555}}16-07-2019 12-12-2019 568,669.22$                     568,669.22$                      504,225.58$               504,225.58$                  504,225.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.97}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574288 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:472343.31}}17-2108C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO : 28DJN0043K	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2108C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.4, meta_modificada:332.4}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Valadeces, Tamps., México, lon:-98.674131, lat:26.231955}}19-06-2019 01-09-2019 472,343.31$                     472,343.31$                      413,055.42$               413,055.42$                  413,055.42$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-023-2019-0032, contratista:DLGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1890111.2, importe_modificado:1890111.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.4}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574301 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:624815.67}}17-2197C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MAGDA POLIN DE TOPETE : 28DJN0151S	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2197C-01 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ojo Caliente, Fraccionamiento Ojo Caliente, 88040 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5052436, lat:27.4875764}}28-06-2019 24-11-2019 624,815.67$                     624,815.67$                      621,474.96$               621,474.96$                  621,474.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301568801 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:656001.43}}17-2037C-01.	28DJN0997F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA 100 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2037C-01 N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.45, meta_modificada:271.45}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9286439, lat:22.4184774}}26-07-2019 22-12-2019 656,001.43$                     656,001.43$                      525,795.78$               525,795.78$                  525,795.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050, contratista:DOMUS DE MEXICO, S.A. DE C.V., PICAZO COSNTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL S.A. DE C.V., TECNOLOGIA E HINGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., ROGELIO QUIÑONES RUIZ., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.50038099E7, importe_modificado:1.50038099E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.31}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574298 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662243.0}}17-2193C-01.	JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCION : 28DJN0137Z	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2193C-01 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hidalgo, 88160 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5270232, lat:27.4908151}}18-07-2019 14-11-2019 662,243.00$                     662,243.00$                      327,367.05$               327,367.05$                  327,367.05$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574302 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:709539.76}}17-2199C-01.	JARDÍN DE NIÑOS PARQUE INFANTIL : 28DJN0271E	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2199C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.53, meta_modificada:647.53}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}26-07-2019 23-10-2019 709,539.76$                     709,539.76$                      700,323.02$               700,323.02$                  700,323.02$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046, contratista:HECTOR JAVIER CANTU GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3349761.64, importe_modificado:3349761.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.53}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574308 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539771.66}}17-2208C-01.	JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ : 28DJN0981E	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2208C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.68, meta_modificada:2644.68}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 539,771.66$                     539,771.66$                      161,934.49$               161,931.49$                  161,931.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.62}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574315 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:583856.69}}17-2218C-01.	PRIMARIA JUAN ALVAREZ : 28DPR0790E	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2218C-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.77, meta_modificada:945.77}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}}12-10-2019 12-10-2019 583,856.69$                     583,856.69$                      570,700.06$               570,700.06$                  570,700.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.39}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574319 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:515053.71}}17-2369C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86 : 28DJN0361X	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2369C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Flores Magón, 87506 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8307939, lat:25.6649357}}16-07-2019 12-11-2019 515,053.71$                     515,053.71$                      247,106.00$               247,106.00$                  247,106.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574325 Proyecto de inversión 25,000,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.400780927E7}}17-2413C-01.	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28MSU0033M	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE CAFETERIA + REDES EXTERIORES + AREA DE ESPARCIMIENTO.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2413C-01 N 0 0 2796 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Campanario y Oradel, Tamps., México, lon:-99.6188249, lat:27.4699384}}28-06-2019 24-12-2019 24,007,809.27$               24,007,809.27$                21,704,092.02$          21,704,092.02$            21,704,092.02$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-049-2019-0056, contratista:VIRIALMA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.211331612E7, importe_modificado:2.211331612E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.5}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570313 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:488046.08}}17-2340C-01.	28DJN0220Y	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION EN SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2340C-01 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, 89280 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}}08-05-2019 04-10-2019 488,046.08$                     488,046.08$                      485,839.63$               485,839.63$                  485,839.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-037-2019-0043, contratista:PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1978575.15, importe_modificado:1978575.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571680 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:452538.78}}17-2223C-01.	TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA : 28DTV0296C	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2223C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:Ejido EL Pencil, Tamps., México, lon:-99.3992266, lat:22.7047731}}16-07-2019 12-12-2019 452,538.78$                     452,538.78$                      208,870.73$               208,870.73$                  208,870.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571628 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:579129.06}}17-2182C-01.	JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON : 28DJN0070H	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2182C-01 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}16-07-2019 12-12-2019 579,129.06$                     579,129.06$                      572,057.71$               572,057.71$                  572,057.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571632 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:573296.78}}17-2183C-01.	PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA : 28DPR1304C	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS A, D Y F Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2183C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}16-07-2019 12-12-2019 573,296.78$                     573,296.78$                      573,296.78$               573,296.78$                  573,296.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM190301571640 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:494434.92}}17-2188C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0091U	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2188C-01 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-06-2019 14-11-2019 490,384.60$                     490,384.60$                      487,823.73$               487,823.73$                  487,823.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-038-2019-0044, contratista:JAVIER PEÑA OSORNIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2110953.95, importe_modificado:2110953.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571651 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:583045.88}}17-2177C-01.	TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA : 28DTV0060Q	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM; PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, PINTURA 100% ACRILICA, RESANES EN LOSA Y PERIMETRO DE LA MISMA, MAMPARAS METALICAS, PUERTAS DE MULTYPANEL, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERAMICO Y MUEBLES SANITARIOS ( W.C. Y LAVABO OVALINES).28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2177C-01 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:266, direccion:El Ranchito, Tamps., México, lon:-97.3502797, lat:25.8655555}}12-06-2019 09-10-2019 583,045.88$                     583,045.88$                      582,476.44$               582,476.44$                  582,476.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3066904.9, importe_modificado:3066904.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571662 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:544155.47}}17-2180C-01.	JARDÍN DE NIÑOS DIODORO GUERRA AGUIJOSA : 28DJN0336Y.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2180C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lucha Soc, 88307 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0495075, lat:26.3986641}}26-07-2019 23-09-2019 544,155.47$                     544,155.47$                      268,955.68$               268,955.68$                  268,955.68$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-053-2019-0061, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1744686.61, importe_modificado:1744686.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571669 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:464442.6}}17-2210C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ARQ. FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA : 28DJN0985A	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2210C-01 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.92, meta_modificada:297.92}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Unidad Nacional, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}18-06-2019 14-11-2019 464,442.60$                     464,442.60$                      446,035.23$               446,035.23$                  446,035.23$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-038-2019-0044, contratista:JAVIER PEÑA OSORNIO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2110953.95, importe_modificado:2110953.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.92}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574300 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:612449.57}}17-2196C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ SALAZAR : 28DJN0146G	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2196C-01 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}28-06-2019 24-11-2019 612,449.57$                     612,449.57$                      598,823.54$               598,823.54$                  598,823.54$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571766 Proyecto de inversión 1,440,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1213547.69}}17-2268C-01.	MARIA EUGENIA CANTU DE RAMIREZ : 28DML0014O.	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 145 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2268C-01 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de San José, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3382774, lat:26.0609775}}09-10-2019 09-10-2019 1,213,547.69$                  1,213,547.69$                   806,837.68$               806,837.68$                  806,837.68$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-039-2019-0045, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2926928.59, importe_modificado:2926928.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571772 Proyecto de inversión 1,020,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020000.0, modificado:725155.29}}17-2269C-01.	MARIA J. GONZALEZ : 28DML0044I	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2269C-01 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.41, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2810455, lat:26.0527912}}28-06-2019 24-11-2019 725,155.29$                     725,155.29$                      714,469.92$               714,469.92$                  714,469.92$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-043-2019-0049, contratista:SYJ DE REYNOSA S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2660184.24, importe_modificado:2660184.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.41}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301568426 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:370645.51}}17-2002C-01.	28DML0019J	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ATÍPICOS 5.00 X 5.20 M AISLADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2002C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Tamps., México, lon:-98.3771633, lat:24.0593289}}14-06-2019 10-11-2019 370,645.51$                     370,645.51$                      313,285.36$               313,285.36$                  313,285.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-035-2019-0041, contratista:LUIS ALFONSO DE LA GARZA GARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2519345.45, importe_modificado:2519345.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571923 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:571856.88}}17-2358C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARTHA ZAPATA DE LARA : 28DJN0832X	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2358C-01 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.63, meta_modificada:291.63}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}09-07-2019 05-12-2019 571,856.88$                     571,856.88$                      401,013.98$               401,013.98$                  401,013.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.14}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570140 Proyecto de inversión 540,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:517014.67}}17-2109C-01.	28DJN0073E	CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR+ REHABILITACIÓN DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2109C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}26-07-2019 22-11-2019 517,014.67$                     517,014.67$                      180,950.10$               180,950.10$                  180,950.10$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-047-2019-0053, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2360919.28, importe_modificado:2360919.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.64}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570153 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:657459.37}}17-2204C-01.	28DJN0835U	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2204C-01 N 0 0 239 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5548313, lat:27.4772702}}18-07-2019 14-11-2019 657,459.37$                     657,459.37$                      465,190.58$               465,190.58$                  465,190.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570229 Proyecto de inversión 450,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:418408.83}}17-2264C-01.	28DJN1058T.	CONSTRUCCIÓN DE 75 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + ANDADOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2264C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pachuca, Los Muros, 88747 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.342281, lat:26.0545529}}05-10-2019 05-10-2019 418,408.83$                     418,408.83$                      413,970.30$               413,970.30$                  413,970.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-054-2019-0062, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS MARCAN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1675837.67, importe_modificado:1675837.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301568717 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:556624.09}}17-2030C-01.	28DJN0875V	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2030C-01 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.44, meta_modificada:267.44}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Elena, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.851329, lat:22.3256875}}26-07-2019 22-12-2019 556,624.09$                     556,624.09$                      555,589.81$               555,589.81$                  555,589.81$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050, contratista:DOMUS DE MEXICO, S.A. DE C.V., PICAZO COSNTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL S.A. DE C.V., TECNOLOGIA E HINGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., ROGELIO QUIÑONES RUIZ., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.50038099E7, importe_modificado:1.50038099E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.44}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301570329 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:688433.0}}17-2345C-01.	28DJN0245G	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2345C-01 N 0 0 154 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tancol, 89320 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8986951, lat:22.3000707}}30-08-2019 26-01-2020 688,433.00$                     688,433.00$                      594,621.90$               594,621.90$                  594,621.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-033-2019-0039, contratista:TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.354051475E7, importe_modificado:1.354051475E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301569590 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672213.39}}17-2045C-01.	28DPR2311T	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2045C-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.52, meta_modificada:422.52}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón 2706, Los Fresnos, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8475624, lat:22.3461427}}26-07-2019 22-12-2019 672,213.39$                     672,213.39$                      568,358.03$               568,358.03$                  568,358.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-044-2019-0050, contratista:DOMUS DE MEXICO, S.A. DE C.V., PICAZO COSNTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A. DE C.V., TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL S.A. DE C.V., TECNOLOGIA E HINGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., ROGELIO QUIÑONES RUIZ., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.50038099E7, importe_modificado:1.50038099E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.52}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301572732 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:684659.5}}17-2371C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DJN0708Y	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2371C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 684,659.50$                     684,659.50$                      611,226.20$               611,226.20$                  611,226.20$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301569741 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:376852.69}}17-2051C-01.	28DPR0216B	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2051C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.92, meta_modificada:341.92}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}}09-07-2019 05-12-2019 376,852.69$                     376,852.69$                      346,430.48$               346,430.48$                  346,430.48$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-034-2019-0040, contratista:MARGARITO JAVIER TORRES HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.546185619E7, importe_modificado:1.546185619E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.92}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571445 Proyecto de inversión 480,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:450497.96}}17-2112C-01.	28DPR0341Z	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MINISPLIT28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2112C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.7, meta_modificada:297.7}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:La Aurora, Tamps., México, lon:-99.3038888, lat:24.0188888}}08-06-2019 04-11-2019 450,497.96$                     450,497.96$                      432,824.44$               432,824.44$                  432,824.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-036-2019-0042, contratista:PROYECTOS Y ESTUDIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION LUM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1579628.06, importe_modificado:1579628.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.7}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301571488 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604076.76}}17-2148C-01.	28DJN0882E	REHABILITACION GENERAL , REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 79 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2148C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Solidaridad, 87453 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4847987, lat:25.8374815}}12-06-2019 09-10-2019 604,076.76$                     604,076.76$                      573,240.82$               573,240.82$                  573,240.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-027-2019-0033, contratista:EXCAVACIONES ESPECIALIZADAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3066904.9, importe_modificado:3066904.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301572744 Proyecto de inversión 690,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:649659.66}}17-2373C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0837S	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2373C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Independencia Sur, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.841215, lat:25.6713495}}16-07-2019 12-11-2019 649,659.66$                     649,659.66$                      632,075.41$               632,075.41$                  632,075.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0008-2019-0059, contratista:LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:6802935.36, importe_modificado:6802935.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574290 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:632366.0}}17-2184C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DJN0029R	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2184C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guerrero, 88240 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5033938, lat:27.4793509}}12-10-2019 12-10-2019 632,366.00$                     632,366.00$                      610,926.57$               610,926.57$                  610,926.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-040-2019-0046, contratista:HECTOR JAVIER CANTU GONZALEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3349761.64, importe_modificado:3349761.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574293 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:544997.7}}17-2185C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ : 28DJN0033D	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2185C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}28-06-2019 24-11-2019 544,997.70$                     544,997.70$                      463,117.01$               463,117.01$                  463,117.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-050-2019-0057, contratista:JUAN VICENTE ISASI SILVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2366119.63, importe_modificado:2366119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.95}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM190301574295 Proyecto de inversión 390,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:348537.23}}17-2190C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO : 28DJN0124V	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2190C-01 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 348,537.23$                     348,537.23$                      141,185.97$               141,185.97$                  141,185.97$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0007-2019-0060, contratista:CONSTRUCTORA FADEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7548553.46, importe_modificado:7548553.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.4}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701148 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:594163.08}}17-2397C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ADELANTE	28DJN0325S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2397C-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}}04-03-2020 02-05-2020 594,163.08$                     594,163.08$                      577,198.78$               577,198.78$                  577,198.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701173 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:437934.86}}17-2151C-01. REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 40 M. DE BARDA + PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. IRENE CANO CASTROSERIO	28DJN0915F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2151C-01. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Esperanza y Reforma, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5091573, lat:25.8097645}}09-03-2020 07-05-2020 437,934.86$                     437,934.86$                      414,899.26$               414,899.26$                  414,899.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701580 Proyecto de inversión 360,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:235152.75}}18-2207C-01. REHABILITACION ELECTRICA PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZ	28DPR1049B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2207C-01. N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:5 de Mayo, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7111997, lat:22.9951532}}10-03-2020 22-06-2020 235,152.75$                     235,152.75$                      235,152.75$               235,152.75$                  235,152.75$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200101701576 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:575336.41}}18-2202C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL	28DJN0601F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2202C-01. N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}}10-03-2020 07-06-2020 575,336.41$                     575,336.41$                      574,396.41$               574,396.41$                  574,396.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701168 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:486391.05}}17-2149C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + CISTERNA + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	28DJN0904Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2149C-01. N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle Verde, 87477 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4763429, lat:25.8375495}}05-03-2020 23-05-2020 486,391.05$                     486,391.05$                      450,924.50$               450,924.50$                  450,924.50$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701184 Proyecto de inversión 600,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574905.18}}17-2384C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS SUSANA FLORES DE HERNANDEZ	28DJN0291S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2384C-01. N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}02-02-2020 29-07-2020 574,905.18$                     574,905.18$                      561,269.57$               561,269.57$                  561,269.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701188 Proyecto de inversión 4,449,979.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4449979.0, modificado:4143306.31}}17-2407C-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 TALLER DE EBANISTERIA 4 EE. AISLADO ESTRC T-80C + OBRA EXTERIOR 199 M. ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	28ETC0005H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2407C-01. N 0 0 1087 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1093918, lat:23.7510067}}02-02-2020 29-07-2020 4,143,306.31$                  4,143,306.31$                   4,018,913.10$            4,018,913.10$               4,018,913.10$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}}{1701188/proyecto_FIN}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701338 Proyecto de inversión 720,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:553265.12}}17-2251C-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE, EST. 750 ADOSADA + AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ALICIA LERMA RODRIGUEZ	28DJN0947Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2251C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Renacimiento, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0444848}}13-03-2020 11-05-2020 553,265.12$                     553,265.12$                      518,848.04$               518,848.04$                  518,848.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701339 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:375868.5}}17-2265C-01. IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 140 ML. JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	28DJN1060H.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2265C-01. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Colinas del Real, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4149956, lat:26.0667841}}13-03-2020 11-05-2020 375,868.50$                     375,868.50$                      339,829.11$               339,829.11$                  339,829.11$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701343 Proyecto de inversión 510,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:486327.23}}17-2282C-01. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + RED ELECTRICA Y PISOS PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No.8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERNANDEZ.	28DPR2397P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2282C-01. N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3129504, lat:26.0954377}}13-03-2020 11-05-2020 486,327.23$                     486,327.23$                      403,996.11$               403,996.11$                  403,996.11$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701353 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:585348.08}}18-2134C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 100 ML + IMPERMEABILIZACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	28DML0041L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2134C-01. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}}10-03-2020 22-06-2020 585,348.08$                     585,348.08$                      560,759.49$               560,759.49$                  560,759.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701143 Proyecto de inversión 570,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:548076.92}}17-2322C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 188 ML. PRIMARIA FRANCISCO VILLA	28DPR0982U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2322C-01. N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:Flechadores, Tamps., México, lon:-98.6769444, lat:24.5222222}}04-03-2020 02-05-2020 548,076.92$                     548,076.92$                      413,541.00$               413,541.00$                  413,541.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701153 Proyecto de inversión 300,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:269526.27}}17-9139C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA MARTE R. GOMEZ	28DPR0334Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-9139C-01. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4354373, lat:24.2456184}}07-04-2020 07-04-2020 269,526.27$                     269,526.27$                      135,888.27$               135,888.27$                  135,888.27$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701182 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:440047.45}}17-2162C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS. SANITARIOS. PARA 151 A 210 ALUMNOS. NPT + 0.50M + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTÚ	28DJN1057U.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2162C-01. N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Presidentes, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5856721, lat:25.8564977}}09-03-2020 07-05-2020 440,047.45$                     440,047.45$                      428,671.58$               428,671.58$                  428,671.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701344 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:464646.06}}17-2284C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA	28DPR2567T.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2284C-01. N 0 0 254 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-03-2020 19-08-2020 464,646.06$                     464,646.06$                      419,120.49$               419,120.49$                  419,120.49$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701559 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:692525.72}}18-2198C-01. SUBESTACION ELECTRICA Y ARRASTRE DE LINEA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 20 M + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL	28DJN0190U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2198C-01. N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lauro Aguirre, 89140 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2452171}}10-03-2020 07-06-2020 692,525.72$                     692,525.72$                      660,460.89$               660,460.89$                  660,460.89$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200101701586 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:603891.26}}18-2212C-01. REHABILITACION GENERAL. TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ	28ETV0010H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2212C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:Magdaleno Cedillo, Tamps., México, lon:-99.9391666, lat:22.7891666}}10-03-2020 22-06-2020 603,891.26$                     603,891.26$                      491,017.06$               491,017.06$                  491,017.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200201706318 Proyecto de inversión 149,909.02$                    {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149909.02, modificado:123880.36}}RP-20-2150-01. REHABILITACIÓN DE MOLDURAS PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28DPR1620R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2150-01. N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}29-05-2020 26-08-2020 123,880.36$                     123,880.36$                      112,102.25$               112,102.25$                  112,102.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210101888853 Adquisición 5,120,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:5119886.84}}Adquisición de mobiliario, equipo de tecnologías de información y vehículos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario NacionalSESESP FASP-2021-08 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 5,119,886.84$                  5,119,886.84$                   5,119,886.84$            5,119,886.84$               5,119,886.84$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886436 Proyecto de inversión 3,015,476.40$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015476.4, modificado:2504354.65}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MINAS DOS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE PROLONGACIÓN LATÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM019-MINAS N 0 0 5350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.12, meta_modificada:2133.12}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Minas Dos, Villa Esmeralda, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2486455, lat:26.0040814}}08-03-2021 05-07-2021 2,504,354.65$                  2,504,354.65$                   2,504,354.65$            2,504,354.65$               2,504,354.65$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-019-2021-LP, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2829581.84, importe_modificado:2829581.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.12}}{1886436/proyecto_INICIO, 1886436/proyecto_PROCESO, 1886436/proyecto_INICIO, 1886436/proyecto_PROCESO, 1886436/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886541 Proyecto de inversión 2,955,756.30$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955756.3, modificado:2585497.6}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SANJUANITA ENTRE AVENIDA LOMA DORADA Y AVENIDA TECNOLÓGICO EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT027JUANI N 0 0 11939 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5418.0, meta_modificada:5550.93}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Juanita, Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3529748, lat:26.0421205}}08-03-2021 05-06-2021 2,585,497.60$                  2,585,497.60$                   2,585,497.60$            2,585,497.60$               2,585,497.60$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-027-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2659273.76, importe_modificado:2659273.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5550.93}}{1886541/proyecto_INICIO, 1886541/proyecto_PROCESO, 1886541/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886546 Proyecto de inversión 3,214,708.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214708.0, modificado:3117161.28}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE JOSE MANRIQUEZ  ENTRE CALLES ESTHER Y LUCIA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT028JOSE N 0 0 2015 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.0, meta_modificada:1495.89}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jose Manriquez, Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2638424, lat:26.0638411}}08-03-2021 05-07-2021 3,117,161.28$                  3,117,161.28$                   3,117,161.28$            3,117,161.28$               3,117,161.28$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-028-2021-LP, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3167858.65, importe_modificado:3167858.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1495.89}}{1886546/proyecto_INICIO, 1886546/proyecto_PROCESO, 1886546/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886443 Proyecto de inversión 3,180,575.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180575.0, modificado:2727704.17}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ADRIANA ENTRE CALLES TORREÓN Y PRESA DEL AZÚCAR DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM022ADRI N 0 0 2015 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Adriana, Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2628854, lat:26.0653927}}08-03-2021 05-07-2021 2,727,704.17$                  2,727,704.17$                   2,727,704.17$            2,727,704.17$               2,727,704.17$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2021-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3117603.67, importe_modificado:3117603.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}}{1886443/proyecto_INICIO, 1886443/proyecto_PROCESO, 1886443/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884241 Proyecto de inversión 1,043,520.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043520.0, modificado:1033320.32}}Pavimentación Asfáltica de Estacionamiento de Escuela Secundaria Técnica No.45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en calle Héroes de la Reforma Sur No.900 de la colonia Benito Juárez28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 3 S 776 736 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:escuela secundaria 45 calle héroes de la reforma colonia Benito Juárez, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 05-06-2021 1,033,320.32$                  1,033,320.32$                   1,033,320.32$            1,033,320.32$               1,033,320.32$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}{1884241/proyecto_INICIO, 1884241/proyecto_FIN, 1884241/proyecto_PROCESO, 1884241/proyecto_FIN, 1884241/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101888815 Adquisición 103,014,861.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03014861E8, modificado:1.0240583822E8}}Adquisición de mobiliario, vehículos y equipo de defensa28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSESESP FASP-2021-02 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 102,405,838.22$             102,405,838.22$              102,405,838.22$        102,405,838.22$          102,405,838.22$    Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101888834 Adquisición 1,542,065.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542065.0, modificado:1456421.76}}Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y comunicaciones, equipo de generación eléctrica y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)SESESP FASP-2021-10 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 1,456,421.76$                  1,456,421.76$                   1,456,421.76$            1,456,421.76$               1,456,421.76$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101888844 Adquisición 10,633,390.56$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063339056E7, modificado:1.098654534E7}}Adquisición de equipos de radiocomunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)SESESP FASP-2021-12 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 10,986,545.34$               10,986,545.34$                10,986,545.34$          10,986,545.34$            10,986,545.34$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886437 Proyecto de inversión 3,808,248.47$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808248.47, modificado:2717602.36}}RECARPETEO DE CALLE MICHIOCAN ENTRE BULEVAR MORELOS Y CALLE HERON RAMIREZ DE LA COLONIA RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM020MICHI N 0 0 2469 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6666.0, meta_modificada:6666.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Michoacán, Rodríguez, 88630 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2848575, lat:26.0831773}}08-03-2021 05-06-2021 2,717,602.36$                  2,717,602.36$                   2,717,602.36$            2,717,602.36$               2,717,602.36$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2021-LP, contratista:EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3050421.69, importe_modificado:3050421.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6666.0}}{1886437/proyecto_INICIO, 1886437/proyecto_PROCESO, 1886437/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886445 Proyecto de inversión 5,296,821.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5296821.0, modificado:3620213.54}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 18 DE MARZO DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM023ORTIZ N 0 0 3117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3414.0, meta_modificada:3072.6}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ortiz Rubio, Emiliano Zapata, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3021193, lat:26.0564029}}08-03-2021 05-07-2021 3,620,213.54$                  3,620,213.54$                   3,620,213.54$            3,620,213.54$               3,620,213.54$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2021-LP, contratista:ROSBEL MATA PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4099728.34, importe_modificado:4099728.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.6}}{1886445/proyecto_INICIO, 1886445/proyecto_PROCESO, 1886445/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101883866 Proyecto de inversión 1,009,336.60$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009336.6, modificado:1621940.35}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA COLONIA QUINCE DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP - 266028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS2660 S 235 220 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO, 88784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, CALLE DOS DE MARZO  CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMA, lon:-98.25837188, lat:26.03364157}}08-03-2021 04-08-2021 1,621,940.35$                  1,621,940.35$                   1,621,940.35$            1,621,940.35$               1,621,940.35$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP-2, contratista:MAURICIO SANCHEZ SALDIVAR, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1009336.6, importe_modificado:918367.73}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}{1883866/proyecto_INICIO, 1883866/proyecto_PROCESO, 1883866/proyecto_FIN}Terminado Validado avances



2022 1 TAM210101886523 Proyecto de inversión 2,546,632.10$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546632.1, modificado:1932960.24}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUAREZ   ENTRE CALLES BALTAZAR DIAZ BAZAN Y MORELOS DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT025BJ N 0 0 2121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.4, meta_modificada:1507.79}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 890_1, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27765107, lat:26.09202984}}08-03-2021 05-07-2021 1,932,960.24$                  1,932,960.24$                   1,932,960.24$            1,932,960.24$               1,932,960.24$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-025-2021-LP, contratista:INSA ETMEK ASESORES, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2081040.28, importe_modificado:2081040.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.79}}{1886523/proyecto_INICIO, 1886523/proyecto_PROCESO, 1886523/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886514 Proyecto de inversión 1,342,541.84$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342541.84, modificado:1147634.95}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE SAN FELIX ENTRE CALLES SAN JAVIER Y SANTA MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR SECTOR III EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT024FELIX N 0 0 7295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Félix, Lomas del Real de Jarachina Sur, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3626439, lat:26.0380336}}08-03-2021 05-06-2021 1,147,634.95$                  1,147,634.95$                   1,147,634.95$            1,147,634.95$               1,147,634.95$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-024-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1149165.45, importe_modificado:1149165.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}}{1886514/proyecto_INICIO, 1886514/proyecto_PROCESO, 1886514/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101888816 Adquisición 5,146,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5146000.0, modificado:4930240.64}}Adquisición de vehículos y equipo de comunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS)SESESP FASP-2021-03 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 4,930,240.64$                  4,930,240.64$                   4,930,240.64$            4,930,240.64$               4,930,240.64$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101888818 Adquisición 2,528,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2454652.8}}Adquisición de vehículos 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2021-04 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 2,454,652.80$                  2,454,652.80$                   2,454,652.80$            2,454,652.80$               2,454,652.80$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884263 Proyecto de inversión 147,312,304.04$            {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4731230404E8, modificado:7.706533063E7}}Construcción de Museo del Ferrocarril (Segunda etapa) en calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz de la  Zona Centro28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 13 S 326978 319224 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Ferrocarril Revolución Poniente entre Juárez y Porfirio Díaz Zona Centro, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 22-12-2021 77,065,330.63$               77,065,330.63$                77,065,330.63$          77,065,330.63$            77,065,330.63$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1884263/proyecto_INICIO, 1884263/proyecto_PROCESO, 1884263/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884275 Proyecto de inversión 4,369,024.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369024.0, modificado:3902120.14}}Pavimentación Hidráulica de la calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama de la colonia Voluntad y Trabajo28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 19 S 1941 1902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2816.0, meta_modificada:2816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Melchor Ocampo entre calles Vicente Guerrero y Aldama colonia Voluntad y Trabajo, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 3,902,120.14$                  3,902,120.14$                   3,902,120.14$            3,902,120.14$               3,902,120.14$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.0}}{1884275/proyecto_INICIO, 1884275/proyecto_PROCESO, 1884275/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884277 Proyecto de inversión 4,691,736.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4691736.0, modificado:3353181.87}}Pavimentación Hidráulica de la calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir de la Colonia Integración Familiar28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 20 S 1035 1049 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle Estudiosidad entre calles Arte y Compartir colonia Integración Familiar, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 3,353,181.87$                  3,353,181.87$                   3,353,181.87$            3,353,181.87$               3,353,181.87$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}}{1884277/proyecto_INICIO, 1884277/proyecto_PROCESO, 1884277/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884281 Proyecto de inversión 2,721,351.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721351.0, modificado:2707331.82}}Rehabilitación y Desazolve de canal pluvial en calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambilias.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa 21 S 6696 6862 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:calle San Felipe entre calle Hacienda el Jazmín y Límite Poniente del Fraccionamiento Bugambilias. Fracc. Bugambilias, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-03-2021 08-07-2021 2,707,331.82$                  2,707,331.82$                   2,707,331.82$            2,707,331.82$               2,707,331.82$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}}{1884281/proyecto_INICIO, 1884281/proyecto_PROCESO, 1884281/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884288 Proyecto de inversión 3,267,459.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267459.0, modificado:3197489.88}}Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en calle 12 de Octubre entre calle Juan Escutia y Calichera,  de la Colonia Lucio Blanco28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas24 S 1716 1855 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre Colonia Lucio Blanco, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-04-2021 28-08-2021 3,197,489.88$                  3,197,489.88$                   3,197,489.88$            3,197,489.88$               3,197,489.88$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.0}}{1884288/proyecto_INICIO, 1884288/proyecto_PROCESO, 1884288/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101885730 Proyecto de inversión 24,525,276.15$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.452527615E7, modificado:2.452175115E7}}1. Conversión de Red de Distribución Aérea a Red de Distribución Eléctrica Subterránea en Media Tensión, Tercera Etapa en el Centro Universitario Tampico, Madero, Blvd. Adolfo López Mateos y Av. Universidad s/n, Col. Universidad, C.P. 89339 en Tampico, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de Tamaulipas1 N 0 0 13658 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario 6, Sin Colonia, 89339 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86177993, lat:22.2757437}}08-04-2021 08-04-2021 24,521,751.15$               24,521,751.15$                24,521,751.15$          24,521,751.15$            24,521,751.15$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}}{1885730/proyecto_INICIO, 1885730/proyecto_PROCESO, 1885730/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101885031 Proyecto de inversión 24,873,159.65$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.487315965E7, modificado:3.166902334E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2097-01 N 0 0 87500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José María Morelos 3748, Longoria, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29557896, lat:26.06154413}}17-03-2021 13-08-2021 31,669,023.34$               31,669,023.34$                31,669,023.34$          31,669,023.34$            31,669,023.34$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-018-21-P, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.487315965E7, importe_modificado:2.487315965E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1885031/proyecto_PROCESO, 1885031/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101885161 Proyecto de inversión 24,625,808.33$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.462580833E7, modificado:9211792.95}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2096-01 N 0 0 87500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa - San Fernando 120, Lic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27811241, lat:26.02169405}}17-03-2021 13-08-2021 9,211,792.95$                  9,211,792.95$                   9,211,792.95$            9,211,792.95$               9,211,792.95$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-020-21-P, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION VIGOGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.462580833E7, importe_modificado:2.462580833E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1885161/proyecto_PROCESO, 1885161/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884042 Proyecto de inversión 5,930,151.98$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5930151.98, modificado:6699192.04}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA (FRESNO) DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 732928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS7329 S 5400 5267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3985.0, meta_modificada:3985.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA , lon:-98.22882452, lat:26.03449506}}08-03-2021 04-08-2021 6,699,192.04$                  6,699,192.04$                   6,699,192.04$            6,699,192.04$               6,699,192.04$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOLSUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:5930151.98, importe_modificado:5930151.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3985.0}}{1884042/proyecto_INICIO, 1884042/proyecto_PROCESO, 1884042/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401875845 Proyecto de inversión 1,460,962.36$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1460962.36, modificado:1399272.61}}19-9151C-01.	CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO ESTRC. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 80 M.	PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ	28DPR0506S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9151C-01. N 0 0 387 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}30-10-2020 26-02-2021 1,399,272.61$                  1,399,272.61$                   1,334,045.46$            1,334,045.46$               1,334,045.46$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876304 Proyecto de inversión 424,309.18$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424309.18, modificado:421898.23}}19-0606-01-012.	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA.	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR1539Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-012. N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:408, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}09-11-2020 02-02-2021 421,898.23$                     421,898.23$                      421,898.23$               421,898.23$                  421,898.23$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-030-2020-0057, contratista:REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2049852.04, importe_modificado:2049852.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401877097 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:723694.18}}18-2126C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 182.00 ML.	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DPR2116Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2126C-01. N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}17-11-2020 14-02-2021 723,694.18$                     723,691.18$                      677,199.03$               677,199.03$                  677,199.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210101884184 Proyecto de inversión 7,275,084.33$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275084.33, modificado:7498876.96}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 1155428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS11554 S 1700 1553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5140.0, meta_modificada:5140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALL, lon:-98.2819374, lat:26.02795385}}08-03-2021 04-08-2021 7,498,876.96$                  7,498,876.96$                   7,498,876.96$            7,498,876.96$               7,498,876.96$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP-1, contratista:ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:7275084.33, importe_modificado:7275084.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5140.0}}{1884184/proyecto_INICIO, 1884184/proyecto_PROCESO, 1884184/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401877852 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:685231.0}}18-2131C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 150 ML + REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA JORGE GONZALEZ CAMARENA	28DPR2513P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2131C-01. N 0 0 358 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944667, lat:27.4885518}}20-11-2020 17-02-2021 685,231.00$                     685,231.00$                      251,572.96$               251,572.96$                  251,572.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877939 Proyecto de inversión 1,205,314.63$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205314.63, modificado:1406757.68}}20-0727-01-007.	DEMOLICIÓN DE LOSA EN EDIFICIO D Y REHABILITACION DE EDIFICIOS C, D Y PORTICO	JARDÍN DE NIÑOS CLUB 20 30 No. 228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-007. N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:414.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Treviño Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4827692, lat:25.8588997}}22-12-2020 10-04-2021 1,406,757.68$                  1,406,757.68$                   1,223,287.77$            1,223,287.77$               1,223,287.77$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.3}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210101884243 Proyecto de inversión 3,535,324.64$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535324.64, modificado:3534978.57}}Construcción de canal pluvial, construcción de cancha de futbol rápido y rehabilitación de techumbres  en el área del parque28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 4 S 326978 319224 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ciudad de las Familias Felices ubicada al este de fraccionamiento Puertas del Sol, lon:-98.278129, lat:26.09235}}11-03-2021 25-06-2021 3,534,978.57$                  3,534,978.57$                   3,534,978.57$            3,534,978.57$               3,534,978.57$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1884243/proyecto_INICIO, 1884243/proyecto_PROCESO, 1884243/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884244 Proyecto de inversión 5,900,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5839290.37}}Construcción de ampliación del Edificio del Archivo Municipal, ubicado en calle Luis Echeverría entre calles Tiburcio Garza Zamora y Aldama de la Colonia Aquiles Serdán28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 5 S 326978 319224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Edificio del Archivo Municipal calle Luis Echeverria entre calles Tiburcio Garza Colonia Aquiles Serdán, lon:-98.278129, lat:26.09235}}18-03-2021 11-06-2021 5,839,290.37$                  5,839,290.37$                   5,839,290.37$            5,839,290.37$               5,839,290.37$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{1884244/proyecto_INICIO, 1884244/proyecto_PROCESO, 1884244/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401877803 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:443133.99}}18-2127C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 3 AULAS DIDACTICAS	PRIMARIA PROFR. REGINALDO ELIZONDO GARZA	28DPR2393T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2127C-01. N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Granjas Treviño, 88294 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5423165, lat:27.3894209}}20-11-2020 17-02-2021 443,133.99$                     443,133.99$                      295,081.16$               295,081.16$                  295,081.16$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877808 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:735052.0}}18-2121C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED SANITARIA 20 ML.	JARDÍN DE NIÑOS SERGIO ISAAC PEÑA SALINAS	28DJN1013X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2121C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Solidaridad, Solidaridad 1, 88143 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5463492, lat:27.5028533}}20-11-2020 17-02-2021 735,052.00$                     735,052.00$                      200,684.25$               200,684.25$                  200,684.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210101884237 Proyecto de inversión 14,227,082.51$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422708251E7, modificado:1.392109025E7}}Pavimentación Hidráulica en calle Cerro de Padilla entre calles Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, incluye Drenaje Pluvial de la Colonia Almaguer.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas1 S 4175 4194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9137.03, meta_modificada:9137.03}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cerro de Padilla entre Nevado de Toluca y Cumbres de Acutzingo, Colonia Almaguer, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 12-08-2021 13,921,090.25$               13,921,090.25$                13,921,090.25$          13,921,090.25$            13,921,090.25$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9137.03}}{1884237/proyecto_INICIO, 1884237/proyecto_PROCESO, 1884237/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884255 Proyecto de inversión 3,747,900.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747900.0, modificado:3215075.88}}Construcción de Canal Pluvial en Lateral de calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa-Monterrey, Colonia Paseo Residencial28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa 9 S 5024 5037 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Conde de Sierra Gorda entre calle de la Montaña y Carretera Reynosa-Monterrey, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 13-07-2021 3,215,075.88$                  3,215,075.88$                   3,215,075.88$            3,215,075.88$               3,215,075.88$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}}{1884255/proyecto_INICIO, 1884255/proyecto_PROCESO, 1884255/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401877867 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:653591.18}}18-2107C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750. + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS D I F	28DJN0417I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2107C-01. N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Rafael, 88200 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5214628, lat:27.4766574}}20-11-2020 17-02-2021 653,591.18$                     653,591.18$                      357,628.63$               357,628.63$                  357,628.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877945 Proyecto de inversión 899,770.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899770.6, modificado:1011660.31}}20-0727-01-008.	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA.	PRIMARIA SANTOS VALLE CARDONA	28DPR2390W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-008. N 0 0 422 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Jesús Vega Sánchez, 87343 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5389407, lat:25.8214522}}13-01-2021 13-01-2021 1,011,660.31$                  1,011,660.31$                   504,010.24$               504,010.24$                  504,010.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.2}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876352 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:649436.27}}18-2116C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 193 ML	JARDIN DE NIÑOS	28DJN0982D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2116C-01. N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 649,436.27$                     649,436.27$                      590,816.44$               590,816.44$                  590,816.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876361 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:724409.18}}18-2100C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 130 ML. + IMPERMEABILIZACION	JARDÍN DE NIÑOS FUNDADORES	28DJN0002K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2100C-01. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-11-2020 09-02-2021 724,409.18$                     724,409.18$                      609,789.04$               609,789.04$                  609,789.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401875624 Proyecto de inversión 1,997,811.38$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1997811.38, modificado:1916800.41}}19-9153C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS ESTRC. 750 AISLADA + BIBLIOTECA ESTRC.750 ADOSADA + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA AQUILES SERDAN	28DPR0815X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9153C-01. N 0 0 329 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1082, direccion:Rancho Grande, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3211636, lat:26.1008291}}28-10-2020 26-03-2021 1,916,800.41$                  1,916,800.41$                   1,827,589.74$            1,827,589.74$               1,827,589.74$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIENMS17-I-SOP-024-2020-0048, contratista:GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2768380.88, importe_modificado:2768380.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401875838 Proyecto de inversión 292,850.85$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:292850.85, modificado:280269.35}}19-9156C-01.	REHABILITACION DE BARDA-REJA DE 35 M.	PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL	28DPR0502W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9156C-01. N 0 0 146 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}30-10-2020 26-02-2021 280,269.35$                     280,269.35$                      278,121.27$               278,121.27$                  278,121.27$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876775 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:461099.68}}18-2112C-01.	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2112C-01. N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:635.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Manuel Cavazos Lerma, 88284 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.55205, lat:27.46583}}12-11-2020 09-02-2021 461,099.68$                     461,099.68$                      317,910.55$               317,910.55$                  317,910.55$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.15}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876838 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:628866.82}}18-2046C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 132 ML + IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DPR1559D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2046C-01. N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:189, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}17-11-2020 14-02-2021 628,866.82$                     628,866.82$                      627,383.88$               627,383.88$                  627,383.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876883 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:600456.75}}18-2185C-01.	CONSTRUCCION DE LOSAS DE 2 AULAS DIDACTICA, ESTR. 750. + 0.40 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA	28DPR0930O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2185C-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:326, direccion:San Germán, Tamps., México, lon:-97.9208333, lat:25.2161111}}17-11-2020 14-02-2021 600,456.75$                     600,456.75$                      180,137.03$               180,137.03$                  180,137.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876900 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:615116.77}}18-2236C-01.	REHABILITACION GENERAL + BARDA PERIMETRAL + SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + ANDADOR. + REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DIRECCIÓN	JARDÍN DE NIÑOS PROFA. EMMA CIRENEA MONTEMAYOR RODRIGUEZ	28DJN0941D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2236C-01. N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:815.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1093918, lat:23.7510067}}17-11-2020 14-02-2021 615,116.77$                     615,116.77$                      533,472.30$               533,472.30$                  533,472.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876921 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:585259.13}}18-2060C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA REDENCION DEL PROLETARIADO	28DPR0312E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2060C-01. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:627.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}17-11-2020 14-02-2021 585,259.13$                     585,259.13$                      175,577.74$               175,577.74$                  175,577.74$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876957 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:780000.0}}18-2080C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS MODELO	28DJN0135A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2080C-01. N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 552,105.26$                     552,105.26$                      488,252.08$               488,252.08$                  488,252.08$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876966 Proyecto de inversión 1,050,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:848478.1}}18-2081C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 202.04 M. + REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. Y LIC. CORINA CASTRO VARELA	28DJN0568O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2081C-01. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 848,478.10$                     848,478.10$                      710,446.16$               710,446.16$                  710,446.16$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876977 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:642347.13}}18-2064C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750. AISLADOS	JARDÍN DE NIÑOS MINERVA	28DJN0024W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2064C-01. N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}17-11-2020 14-02-2021 642,347.13$                     642,347.13$                      530,067.65$               530,067.65$                  530,067.65$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876979 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:583575.8}}18-2159C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSA ELVA TAPIA ABREGO	28DJN0987Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2159C-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 583,575.80$                     583,575.80$                      277,299.06$               277,299.06$                  277,299.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.92}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210101885922 Proyecto de inversión 6,404,809.89$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6404809.89, modificado:4312664.98}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE BURGOS Y CRUILLAS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2052-01 N 0 0 2100 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Acequia 559, Burgos, Tamps., México, lon:-98.80077839, lat:24.94728914}}09-04-2021 05-09-2021 4,312,664.98$                  4,312,664.98$                   4,312,664.98$            4,312,664.98$               4,312,664.98$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-039-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6404809.89, importe_modificado:6404809.89}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1885922/proyecto_INICIO, 1885922/proyecto_PROCESO, 1885922/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101885942 Proyecto de inversión 7,408,045.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7408045.48, modificado:6843393.39}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE ANTIGUO MORELOS Y NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2051-01 N 0 0 4200 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Abasolo 918, Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.08427715, lat:22.55160177}}08-04-2021 04-09-2021 6,843,393.39$                  6,843,393.39$                   6,843,393.39$            6,843,393.39$               6,843,393.39$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-040-21-I, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7408045.48, importe_modificado:7408045.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1885942/proyecto_INICIO, 1885942/proyecto_PROCESO, 1885942/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401877831 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:688458.08}}18-2129C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO	PRIMARIA OCTAVIO PAZ	28DPR2429R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2129C-01. N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}20-11-2020 17-02-2021 688,458.08$                     688,458.08$                      265,426.77$               265,426.77$                  265,426.77$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877839 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:696604.07}}18-2108C-01.	BARDA PERIMETRAL 120 ML DE BARDA MURO CON REJA Y FIRMES 180 M2	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	28DJN0466R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2108C-01. N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Alianza Para La Producción, 88124 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5596986, lat:27.4892926}}20-11-2020 17-02-2021 696,604.07$                     696,604.07$                      637,801.83$               637,801.83$                  637,801.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877862 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:763039.89}}18-2106C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 205.30 ML.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	28DJN0324T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2106C-01. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, 88134 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5513548, lat:27.4840523}}20-11-2020 17-02-2021 763,039.89$                     763,039.89$                      714,837.81$               714,837.81$                  714,837.81$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210101886027 Proyecto de inversión 4,965,583.10$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4965583.1, modificado:4964479.79}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 26 Miquihuana Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2068-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}07-04-2021 03-09-2021 4,964,479.79$                  4,964,479.79$                   4,964,479.79$            4,964,479.79$               4,964,479.79$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-043-21-I, contratista:FERNANDO RAMÍREZ MATA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4965583.1, importe_modificado:4965583.1}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1886027/proyecto_INICIO, 1886027/proyecto_FIN, 1886027/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401877092 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:631277.79}}18-2153C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS EST. 715. (U-1C)	JARDÍN DE NIÑOS LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	28DJN0861S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2153C-01. N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-03-2021 631,227.79$                     631,227.79$                      236,532.41$               236,532.41$                  236,532.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.03}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877874 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:653187.56}}18-2120C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 180 ML.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN EDMUNDO LOZANO CALZADO	28DJN1012Y.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2120C-01. N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Santa Cecilia, Sin Nombre, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5330685, lat:27.3910662}}20-11-2020 17-02-2021 653,187.56$                     653,187.56$                      630,093.29$               630,093.29$                  630,093.29$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876267 Proyecto de inversión 225,047.95$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225047.95, modificado:225047.95}}19-0606-01-006.	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 MTS. + ANDADOR	PRIMARIA GERARDO GOMEZ CASTILLO	28DPR1414I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-006. N 0 0 586 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}03-11-2020 21-01-2021 225,047.95$                     225,047.95$                      100,231.77$               100,231.77$                  100,231.77$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876326 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:622955.57}}18-2113C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 168.40 ML.	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ	28DJN0913H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2113C-01. N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}12-11-2020 09-02-2021 622,955.57$                     622,955.57$                      566,448.41$               566,448.41$                  566,448.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-033-2020-0062, contratista:JR CONSTRUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.061421878E7, importe_modificado:1.061421878E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401873086 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:646969.77}}18-2062C-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 16 X 20 M. PRIMARIA AMADO NERVO 28DPR1259G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2062C-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.0, meta_modificada:629.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:El Carmen, Tamps., México, lon:-99.1797222, lat:24.0313888}}17-11-2020 14-02-2021 646,969.77$                     646,969.77$                      642,494.89$               642,494.89$                  642,494.89$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401875821 Proyecto de inversión 380,790.80$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:380790.8, modificado:364416.26}}19-9157C-01.	REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA LIC RICARDO J. ZEVADA	28DPR0526F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9157C-01. N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Fomento Nacional, 89820 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9569669, lat:22.7516386}}30-10-2020 26-02-2021 364,416.26$                     364,416.26$                      363,955.92$               363,955.92$                  363,955.92$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401875825 Proyecto de inversión 533,067.36$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:533067.36, modificado:506274.09}}19-9154C-01.	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS Y REHABILITACION DE TECHUMBRE	PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1	28DPR1815D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9154C-01. N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ladrillera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9693914, lat:22.730268}}30-10-2020 26-02-2021 506,274.09$                     506,274.09$                      481,055.89$               481,055.89$                  481,055.89$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876864 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:638891.81}}18-2043C-01.	REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA	28DPR0542X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2043C-01. N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:817.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:Nueva Apolonia, Tamps., México, lon:-98.6333333, lat:22.4944444}}12-01-2021 12-01-2021 638,891.81$                     638,891.81$                      594,168.90$               594,168.90$                  594,168.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401875891 Proyecto de inversión 780,740.89$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780740.89, modificado:770890.84}}19-0606-01-015.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 177 ML.	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS	28DJN0865O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-015. N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:177.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}30-10-2020 07-04-2021 770,890.84$                     770,890.84$                      770,890.84$               770,890.84$                  770,890.84$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-023-2020-0047, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R. L. M. I., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3454644.81, importe_modificado:3454644.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401876878 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:630974.52}}18-2061C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML.	PRIMARIA PEDRO J. MENDEZ	28DPR0315B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2061C-01. N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:La San Juana, Tamps., México, lon:-99.1391666, lat:23.9288888}}17-11-2020 14-02-2021 630,974.52$                     630,974.52$                      189,292.36$               189,292.36$                  189,292.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876910 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:596850.1}}18-2187C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 170.00 ML	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	28DPR1646Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2187C-01. N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:407, direccion:La Carreta Dos, Tamps., México, lon:-98.1016666, lat:25.0938888}}17-11-2020 14-02-2021 596,850.10$                     596,850.10$                      179,055.03$               179,055.03$                  179,055.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876915 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:711698.52}}18-2044C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA LIC JOSE VASCONCELOS	28DPR1295L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2044C-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:El Camotero, 89870 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9849248, lat:22.7275479}}17-11-2020 14-02-2021 711,698.52$                     711,698.52$                      411,809.26$               411,809.26$                  411,809.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876931 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:608405.91}}18-2045C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	28DPR1296K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2045C-01. N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:El Abra, Quintero, 89897 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9741909, lat:22.7083583}}17-11-2020 14-02-2021 608,405.91$                     608,405.91$                      602,759.62$               602,759.62$                  602,759.62$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877863 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:738459.39}}18-2128C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO	PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL	28DPR2394S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2128C-01. N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Virreyes, 88145 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5444022, lat:27.5150606}}20-11-2020 17-02-2021 738,459.39$                     738,459.39$                      304,067.74$               304,067.74$                  304,067.74$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877004 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:545681.68}}18-2093C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + MOBILIARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	28DPR2130J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2093C-01. N 0 0 222 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}17-11-2020 14-02-2021 545,681.68$                     545,681.68$                      424,150.13$               424,150.13$                  424,150.13$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877932 Proyecto de inversión 624,300.38$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624300.38, modificado:578826.82}}20-0727-01-005.	IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS, 1 ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN, 1 SERVICIO SANITARIO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 4 AULAS	PRIMARIA CUAUHTEMOC	28DPR0603U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-005. N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:394.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:174, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}22-12-2020 10-04-2021 578,826.82$                     578,826.82$                      464,014.21$               464,014.21$                  464,014.21$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.3}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877935 Proyecto de inversión 148,307.95$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148307.95, modificado:220916.23}}20-0727-01-006.	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	PRIMARIA JOSE ARRESE	28DPR0493E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-006. N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}22-12-2020 10-04-2021 220,916.23$                     220,916.23$                      178,706.68$               178,706.68$                  178,706.68$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2020-0068, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3279744.43, importe_modificado:3279744.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877087 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:686095.69}}18-2155C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + 0.40M, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 12.0 X 12.0 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TEODOSIA MARTÍNEZ DE ARMAS DE AGUILERA	28DJN0905Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2155C-01. N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 686,095.69$                     686,095.69$                      249,220.15$               249,220.15$                  249,220.15$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.24}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877094 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:663027.41}}18-2156C-01.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 8 X 30 M., CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50M Y CONSTRUCCION DE ANDADOR 24 M2	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ELISA CAVAZOS LERMA DE FLORES	28DJN0950L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2156C-01. N 0 0 206 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-11-2020 14-02-2021 663,027.41$                     663,027.41$                      198,908.22$               198,908.22$                  198,908.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401877100 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:468254.29}}18-2133C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 1 EE, ESTR. 750 ADOSADA. + MOBILIARIO PARA 3 AULA DIDACTICAS	PRIMARIA ARTURO DE LUNA MENCHACA	28DPR2528R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2133C-01. N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}20-11-2020 17-02-2021 468,254.29$                     468,254.29$                      207,460.25$               207,460.25$                  207,460.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-036-2020-0065, contratista:INDEEG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9629510.15, importe_modificado:9629510.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876269 Proyecto de inversión 278,033.81$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278033.81, modificado:195263.88}}19-0606-01-005.	REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	28DJN0367R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-005. N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arboledas, 89496 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8374753, lat:22.2423544}}03-11-2020 21-01-2021 195,263.88$                     195,263.88$                      195,263.88$               195,263.88$                  195,263.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-025-2020-0050, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3171796.7, importe_modificado:3171796.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201942288 Proyecto de inversión 6,930,101.86$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6930101.86, modificado:6920516.17}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 10, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2210-01 N 0 0 50000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:538.0, meta_modificada:538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 6210, La Laguna, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.28553677, lat:26.04163042}}14-06-2021 12-08-2021 6,920,516.17$                  6,920,516.17$                   6,920,516.17$            6,920,516.17$               6,920,516.17$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-118-21-I, contratista:P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6930101.86, importe_modificado:6930101.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:538.0}}{1942288/proyecto_PROCESO, 1942288/proyecto_INICIO, 1942288/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201943119 Proyecto de inversión 1,831,554.44$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831554.44, modificado:1831376.5}}REPOSICIÓN DE 570 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO EN LA COL. FLORES MAGÓN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y DREN BRECHA KM 119, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2294-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:68, direccion:Adolfo López Mateos, Hidalgo, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8008704, lat:25.6736863}}29-01-2021 27-07-2021 1,831,376.50$                  1,831,376.50$                   1,831,376.50$            1,831,376.50$               1,831,376.50$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-004-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3976138.08, importe_modificado:3976138.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:570.0}}{1943119/proyecto_INICIO, 1943119/proyecto_PROCESO, 1943119/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201927500 Proyecto de inversión 2,775,786.11$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775786.11, modificado:2649652.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CALLES GENERAL RODRÍGUEZ Y HERNÁN CORTEZ DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP - 5797728 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS57977 S 890 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GENERAL RODRIGUEZ Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE CAL, lon:-98.23090592, lat:26.03681832}}05-04-2021 13-07-2021 2,649,652.26$                  2,649,652.26$                   2,649,652.26$            2,649,652.26$               2,649,652.26$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-039-2021-LP-1, contratista:MIGUEL ANGEL OBREGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2775786.11, importe_modificado:2775786.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2448.0}}{1927500/proyecto_INICIO, 1927500/proyecto_PROCESO, 1927500/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201927556 Proyecto de inversión 2,011,365.33$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011365.33, modificado:1138208.37}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP - 5815328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS58153 S 703 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO ESTE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUINTA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE 4 ESTE ENTRE CA, lon:-98.25347529, lat:26.00792871}}05-04-2021 13-07-2021 1,138,208.37$                  1,138,208.37$                   1,138,208.37$            1,138,208.37$               1,138,208.37$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-040-2021-LP-1, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2011365.33, importe_modificado:2011365.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1685.0}}{1927556/proyecto_PROCESO, 1927556/proyecto_INICIO, 1927556/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201919667 Proyecto de inversión 8,080,956.24$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8080956.24, modificado:7749683.17}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DURANGO DE LA COLONIA 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP - 3669028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS36690 S 4404 3900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7344.0, meta_modificada:7344.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA 1 DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA REVOLUCION Y CALLE DURANGO, CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE A, lon:-98.24242035, lat:26.04737005}}08-03-2021 05-06-2021 7,749,683.17$                  7,749,683.17$                   7,749,683.17$            7,749,683.17$               7,749,683.17$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8080956.24, importe_modificado:8080956.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7344.0}}{1919667/proyecto_INICIO, 1919667/proyecto_PROCESO, 1919667/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201921570 Proyecto de inversión 8,919,076.46$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8919076.46, modificado:8497582.19}}REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 (INCLUYE EMISOR), UBICADO EN LA CALLE PLATA ESQUINA CON CALLE ALEACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP - 4297828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS42978 S 5995 5000 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PLATA INTERIOR SN COLONIA VILLA ESMERALDA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SAUCES Y CALLE ALAMOS,    REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 39 INCLUYE EMISOR UBICADO EN LA CALLE, lon:-98.24392964, lat:25.99893062}}15-04-2021 11-09-2021 8,497,582.19$                  8,497,582.19$                   8,497,582.19$            8,497,582.19$               8,497,582.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP, contratista:ByG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8919076.45, importe_modificado:8919076.45}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{1921570/proyecto_INICIO, 1921570/proyecto_PROCESO, 1921570/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201931596 Proyecto de inversión 4,866,703.13$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866703.13, modificado:5052656.73}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 7497428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS74974 S 553 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3424.0, meta_modificada:3424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALÁ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS EUCALIPTOS  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PARQUE DE A, lon:-98.26566193, lat:26.00652792}}17-05-2021 03-09-2021 5,052,656.73$                  5,052,656.73$                   5,052,656.73$            5,052,656.73$               5,052,656.73$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:4866703.13, importe_modificado:4866703.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3424.0}}{1931596/proyecto_INICIO, 1931596/proyecto_PROCESO, 1931596/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201927956 Proyecto de inversión 2,280,693.06$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280693.06, modificado:2243492.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX UBICADA ENTRE CALLES YOLANDA Y PALOMA DE LA COLONIA UNIDOS PODEMOS Y CALLE 21 DE MARZO UBICADA ENTRE CALLES PALOMA Y TERCERA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP --1 - 5965028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS59650 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2537.0, meta_modificada:2537.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PEMEX/VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE YOLANDA Y CALLE TERCERA, CALLE JUAN N. MENDOZA  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LAS CALLES GASODUCTO PEMEX , lon:-98.28861379, lat:26.04072962}}05-04-2021 13-07-2021 2,243,492.70$                  2,243,492.70$                   2,243,492.70$            2,243,492.70$               2,243,492.70$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-041-2021-LP-1, contratista:ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2280693.06, importe_modificado:2280693.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2537.0}}{1927956/proyecto_PROCESO, 1927956/proyecto_INICIO, 1927956/proyecto_PROCESO, 1927956/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201931628 Proyecto de inversión 249,435.43$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249435.43, modificado:9065.91}}REHABILITACION DE RED DE AGUA DE CALLE PARQUE DE ALCALÁ ENTRE AVENIDA ALCALÁ Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS DEL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP - 7505828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS75058 S 553 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE ALCALÁ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA ALCALA Y CALLE PARQUE DE LOS OLIVOS, CALLE PARQUE DE LOS EUCALIPTOS  REHABILITACION DE RED DE AGUA DE CALLE PARQUE , lon:-98.26543662, lat:26.00817677}}17-05-2021 03-09-2021 9,065.91$                         9,065.91$                          9,065.91$                    9,065.91$                      9,065.91$                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2021-LP-4, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:249435.43, importe_modificado:249435.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}}{1931628/proyecto_INICIO, 1931628/proyecto_PROCESO, 1931628/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201922210 Proyecto de inversión 8,690,593.59$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8690593.59, modificado:8623166.57}}REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON CALLE ROCALLOSA DEL FRACCIONAMIENTO LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 4480528 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS44805 S 3287 3000 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LA PRADERA INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 88710 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ROCALLOSA Y CALLE EVEREST,    REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 17 UBICADA EN CALLE PRADERA ESQUINA CON , lon:-98.34833087, lat:26.07818459}}15-04-2021 11-09-2021 8,623,166.57$                  8,623,166.57$                   8,623,166.57$            8,623,166.57$               8,623,166.57$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-042-2021-LP, contratista:COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L. MI., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:8690593.59, importe_modificado:8690593.59}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{1922210/proyecto_PROCESO, 1922210/proyecto_INICIO, 1922210/proyecto_PROCESO, 1922210/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201916802 Proyecto de inversión 314,581.76$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314581.76, modificado:312255.82}}ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE YUGOSLAVIA ENTRE AVE MONTERREY Y AFGANISTAN COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO - 2983228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 29832 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA MONTERREY Y CALLE AFGANISTAN,    LA CALLE YUGOSLAVIA SE ENCUENTRA ENTRE AV MONTERREY Y AFGANISTAN A 2 CUADRAS DE VULCANI, lon:-97.86308866, lat:22.32124579}}01-02-2021 11-04-2021 312,255.82$                     312,255.82$                      312,255.82$               312,255.82$                  312,255.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-001/2021, contratista:ESCAMAR CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3277900.31, importe_modificado:3277900.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}{1916802/proyecto_INICIO, 1916802/proyecto_FIN, 1916802/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201923760 Proyecto de inversión 384,678.03$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384678.03, modificado:386415.66}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MATAMOROS TAMAULIPAS COLONIA POPULAR DEL CALLEJON DOCE - 4781928 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS47819 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON DOCE COLONIA POPULAR, 87460 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA ROBERTO GUERRA Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE FIDENCIO TREJO  CALLEJON DOCE ENTRE AV. ROBERTO GUERRA Y CALLE NACIONES UNIDAS EN LA COL, lon:-97.47606507, lat:25.85589818}}17-05-2021 14-08-2021 386,415.66$                     386,415.66$                      386,415.66$               386,415.66$                  386,415.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-066/2021, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:386415.66, importe_modificado:386415.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}}{1923760/proyecto_INICIO, 1923760/proyecto_PROCESO, 1923760/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938281 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:722140.86}}18-2012C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA. 13,200-220/127 V. + IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA PROF. Y LIC. CRESENCIANO JUÁREZ CASTRO	28DPR2436A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2012C-01. N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miramar, Tamps., México, lon:-97.8700639, lat:22.3384943}}20-05-2021 17-08-2021 722,140.86$                     722,140.86$                      216,642.26$               216,642.26$                  216,642.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2021-0016, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4102163.66, importe_modificado:4102163.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938430 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:677840.36}}18-2041C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 175 ML + IMPERMEABILIZACION	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO	28DJN0390S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2041C-01. N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Jardín, 89840 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9818179, lat:22.7472867}}08-05-2021 05-08-2021 677,840.36$                     677,840.36$                      203,352.11$               203,352.11$                  203,352.11$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.5}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938640 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:684639.93}}18-2065C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 180.00 ML	JARDÍN DE NIÑOS LIC JACOBO MARTINEZ GONZALEZ	28DJN0047G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2065C-01. N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, lon:-99.438056, lat:24.246944}}30-04-2021 28-06-2021 684,639.93$                     684,639.93$                      604,941.26$               604,941.26$                  604,941.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938664 Proyecto de inversión 1,950,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1950000.0, modificado:1254254.54}}18-2066C-01.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	PRIMARIA BALDOMERO SANCHEZ	28DPR0339L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2066C-01. N 0 0 258 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:hidalgo tamaulipas, lon:-99.438056, lat:24.246944}}30-04-2021 28-06-2021 1,254,254.54$                  1,254,254.54$                   836,351.57$               836,351.57$                  836,351.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938790 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:435231.59}}18-2204C-01.	REHABILITACION GENERAL.	PRIMARIA PROFR. LUCIANO GUERRERO SERRATO	28DPR2262A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2204C-01. N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón 105, Zona Centro, 89000 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85797119, lat:22.21601316}}15-04-2021 12-08-2021 435,231.59$                     435,231.59$                      413,937.18$               413,937.18$                  413,937.18$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938824 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:478642.61}}18-2051C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2051C-01. N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}08-04-2021 06-07-2021 478,642.61$                     478,642.61$                      475,204.26$               475,204.26$                  475,204.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201939148 Proyecto de inversión 336,897.18$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336897.18, modificado:336897.01}}20-0727-01-001-A.	SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA	TELESECUNDARIA PROFR. PROCORO SALAZAR HERNANDEZ	28DTV0211F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-001-A. N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:85, direccion:Cd Victoria-Hidalgo, 87279 Teocaltiche, Tamps., México, lon:-99.12895203, lat:23.80010958}}30-04-2021 11-10-2021 336,897.01$                     336,897.01$                      336,897.01$               336,897.01$                  336,897.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938827 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:706845.72}}18-2057C-01.	CONSTRUCCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 194.00 ML.	TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	28DTV0026J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2057C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:SAN ANTONIO RAYON GONZALEZ, lon:-98.425969, lat:22.827329}}08-04-2021 06-07-2021 706,845.72$                     706,845.72$                      674,044.07$               674,044.07$                  674,044.07$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938262 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:719379.64}}18-2163C-01.	IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2163C-01. N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:212, direccion:88875 Rodolfo Martín Rocha, Tamps., México, lon:-98.1797222, lat:25.5047222}}26-02-2021 26-06-2021 719,379.64$                     719,379.64$                      288,838.06$               288,838.06$                  288,838.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938471 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:572706.49}}18-2040C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 196 ML	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	28DJN0386F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2040C-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Popular, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0135833, lat:22.7513988}}08-05-2021 05-08-2021 572,706.49$                     572,706.49$                      429,513.24$               429,513.24$                  429,513.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201939265 Proyecto de inversión 14,029,828.44$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.402982844E7, modificado:1.402981778E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2120-01 N 0 0 42100 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Langosta 207, Miramapolis, 89506 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82185256, lat:22.29294812}}21-04-2021 17-09-2021 14,029,817.78$               14,029,817.78$                14,029,817.78$          14,029,817.78$            14,029,817.78$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2510379, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.402982844E7, importe_modificado:1.402982844E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:463.0}}{1939265/proyecto_INICIO, 1939265/proyecto_PROCESO, 1939265/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938271 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:589650.99}}18-2223C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN Y MOBILIARIO	JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	28DJN0290T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2223C-01. N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}20-05-2021 17-08-2021 589,650.99$                     589,650.99$                      351,291.85$               351,291.85$                  351,291.85$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938668 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:682014.29}}18-2025C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE 143.83 M. + REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2025C-01. N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.83, meta_modificada:143.83}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Del Maestro, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8384952, lat:22.2641378}}21-04-2021 18-08-2021 682,014.29$                     682,014.29$                      521,744.75$               521,744.75$                  521,744.75$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.83}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938793 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:637932.51}}18-2008C-01.	AULA DE COMPUTO + CONSTRUCCION DE FORO	PRIMARIA PROFR. PATROCINIO HUERTA CEPEDA	28DPR0858V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2008C-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:FRANCISCO MEDRANO ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}06-07-2021 06-07-2021 637,932.51$                     637,932.51$                      535,281.03$               535,281.03$                  535,281.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938797 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:738766.58}}18-2007C-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR0841V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2007C-01. N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:AQUILES SERDAN ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}15-04-2021 12-08-2021 738,766.58$                     738,766.58$                      310,606.06$               310,606.06$                  310,606.06$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938800 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:397009.7}}18-2053C-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	28DPR1514H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2053C-01. N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3192571, lat:22.7272479}}08-04-2021 06-07-2021 397,009.70$                     397,009.70$                      391,664.40$               391,664.40$                  391,664.40$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938833 Proyecto de inversión 1,012,149.62$                {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012149.62, modificado:972917.98}}19-9149C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50M.	CEMSADET Nº 26 PROF. ARTEMIO VILLAFAÑA PADILLA	28EMS0026L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9149C-01. N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:89630 Lomas del Real, Tamps., México, lon:-97.8994444, lat:22.5194444}}06-07-2021 06-07-2021 972,917.98$                     972,917.98$                      913,937.22$               913,937.22$                  913,937.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-026-2020-0052, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3700414.76, importe_modificado:3700414.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{1938833/proyecto_INICIO, 1938833/proyecto_PROCESO, 1938833/proyecto_INICIO, 1938833/proyecto_FIN, 1938833/proyecto_PROCESO, 1938833/proyecto_FIN}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201943110 Proyecto de inversión 267,991.58$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267991.58, modificado:267641.32}}REPOSICIÓN DE 120 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO EN LA COL.VALLE HERMOSO EN CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES SAN LUIS Y SONORA, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2293-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Carr. Independencia, 87510 Anáhuac, Tamps., México, lon:-97.7784557, lat:25.7751041}}29-01-2021 27-07-2021 267,641.32$                     267,641.32$                      267,641.32$               267,641.32$                  267,641.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-004-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3976138.08, importe_modificado:3976138.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}}{1943110/proyecto_INICIO, 1943110/proyecto_PROCESO, 1943110/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201940633 Proyecto de inversión 3,223,814.30$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223814.3, modificado:2572430.89}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLES SAN FELIX Y LOMA DORADA EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT057-MARTHA N 0 0 7295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5643.0, meta_modificada:5832.21}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Sta Martha, Lomas del Real de Jarachina Sur, 88736 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3565462, lat:26.040881}}17-05-2021 15-07-2021 2,572,430.89$                  2,572,430.89$                   2,572,430.89$            2,572,430.89$               2,572,430.89$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-057-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2752986.33, importe_modificado:2752986.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5832.21}}{1940633/proyecto_INICIO, 1940633/proyecto_PROCESO, 1940633/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201942257 Proyecto de inversión 3,954,078.81$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954078.81, modificado:3803457.8}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 9 EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2237-01 N 0 0 5900 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2004, Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92129278, lat:22.40791407}}14-06-2021 11-09-2021 3,803,457.80$                  3,803,457.80$                   3,803,457.80$            3,803,457.80$               3,803,457.80$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-116-21-I, contratista:INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3954078.81, importe_modificado:3954078.81}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2700.0}}{1942257/proyecto_INICIO, 1942257/proyecto_PROCESO, 1942257/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201943223 Proyecto de inversión 1,508,526.09$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508526.09, modificado:1328523.44}}REPOSICIÓN DE 420  M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO EN LA COL.FLORES MAGÓN EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS  Y AQUILES SERDÁN, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2297-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}29-01-2021 27-07-2021 1,328,523.44$                  1,328,523.44$                   1,328,523.44$            1,328,523.44$               1,328,523.44$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-005-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3965749.18, importe_modificado:3965749.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:420.0}}{1943223/proyecto_INICIO, 1943223/proyecto_PROCESO, 1943223/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939811 Proyecto de inversión 13,505,966.54$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.350596654E7, modificado:1.340899E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES,  TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2116-01 N 0 0 19700 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo SN-C ZAPATERIA CLAUDIA, Zona Centro, 89600 Altamira, Tamps., México, lon:-97.93620586, lat:22.39488024}}30-04-2021 26-09-2021 13,408,990.00$               13,408,990.00$                13,408,990.00$          13,408,990.00$            13,408,990.00$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2517160, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.350596654E7, importe_modificado:1.350596654E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1939811/proyecto_INICIO, 1939811/proyecto_PROCESO, 1939811/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201942352 Proyecto de inversión 3,973,443.93$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973443.93, modificado:5164988.7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 10 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2234-01 N 0 0 29800 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1734.84, meta_modificada:1734.84}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:México 653, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85845399, lat:22.31855724}}16-06-2021 14-08-2021 5,164,988.70$                  5,164,988.70$                   5,164,988.70$            5,164,988.70$               5,164,988.70$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2537611, contratista:SOBERA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3973443.93, importe_modificado:3973443.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1734.84}}{1942352/proyecto_INICIO, 1942352/proyecto_PROCESO, 1942352/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938249 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:680788.05}}18-2191C-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA 18 DE MARZO	28DPR1566N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2191C-01. N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}25-02-2021 25-04-2021 680,788.05$                     680,788.05$                      577,502.97$               577,502.97$                  577,502.97$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201939841 Proyecto de inversión 15,283,451.53$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.528345153E7, modificado:1.528345062E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES  TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2122-01 N 0 0 19700 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Candelario Garza 634, Heriberto Kehoe, 89510 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.83788681, lat:22.28834195}}03-05-2021 29-09-2021 15,283,450.62$               15,283,450.62$                15,283,450.62$          15,283,450.62$            15,283,450.62$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518583, contratista:TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.528345153E7, importe_modificado:1.528345153E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5620.0}}{1939841/proyecto_INICIO, 1939841/proyecto_PROCESO, 1939841/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201942445 Proyecto de inversión 35,475,569.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5475569E7, modificado:3.546877441E7}}RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS FASE II28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadOtros Programas de InversiónOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN21-0595-01 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}21-06-2021 31-12-2021 35,468,774.41$               35,468,774.41$                35,468,774.41$          35,468,774.41$            35,468,774.41$      {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SITI/005/2021, contratista:SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:3.546877443E7, importe_modificado:3.546877443E7}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938261 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:756835.82}}18-2171C-01.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE ESTRC. TIPO 750	PRIMARIA MEXICANOS ILUSTRES	28DPR2527S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2171C-01. N 0 0 439 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Diamante, 88776 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2418072, lat:26.0144484}}26-02-2021 26-05-2021 756,835.82$                     756,835.82$                      337,494.70$               337,494.70$                  337,494.70$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938263 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:701163.41}}18-2172C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M.( SIN MOBILIARIO ) Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 115 M.	PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU	28DPR2559K.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2172C-01. N 0 0 476 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Almendros, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2582188, lat:25.9959051}}03-07-2021 03-07-2021 701,163.41$                     701,163.41$                      421,203.86$               421,203.86$                  421,203.86$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201939131 Proyecto de inversión 6,123,974.15$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6123974.15, modificado:6123972.78}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES  SÉPTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2083-02 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6147.0, meta_modificada:6147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}14-04-2021 10-09-2021 6,123,972.78$                  6,123,972.78$                   6,123,972.78$            6,123,972.78$               6,123,972.78$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503355, contratista:VIRIALMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.499581284E7, importe_modificado:2.499581284E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6147.0}}{1939131/proyecto_INICIO, 1939131/proyecto_PROCESO, 1939131/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939929 Proyecto de inversión 15,039,408.78$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.503940878E7, modificado:1.503687906E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2124-01 N 0 0 42100 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:929.0, meta_modificada:929.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Ocotlán 2008, Hidalgo Poniente, 89570 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.83181429, lat:22.26080104}}07-05-2021 03-10-2021 15,036,879.06$               15,036,879.06$                15,036,879.06$          15,036,879.06$            15,036,879.06$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518640, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.503940878E7, importe_modificado:1.503940878E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:929.0}}{1939929/proyecto_INICIO, 1939929/proyecto_PROCESO, 1939929/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939944 Proyecto de inversión 7,406,893.61$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406893.61, modificado:7325232.99}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN LAS COLONIAS MAGISTERIAL, GABRIEL DE LA GARZA, AMÉRICO VILLARREAL, LOS CISNES, PASO REAL, MÉXICO, LOMAS DE SAN FERNANDO, RIVEREÑA, LUIS DONALDO COLOSIO, AMPLIACIÓN LOMA ALTA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2071-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:367.0, meta_modificada:367.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 9 318, 87626 Gral Francisco Villa, Tamps., México, lon:-98.07988644, lat:25.01242866}}12-05-2021 08-09-2021 7,325,232.99$                  7,325,232.99$                   7,325,232.99$            7,325,232.99$               7,325,232.99$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519830, contratista:PORRAS OCHOA OSCAR ORLANDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7406893.61, importe_modificado:7406893.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:367.0}}{1939944/proyecto_INICIO, 1939944/proyecto_PROCESO, 1939944/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938383 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:560955.43}}18-2174C-01.	REHABILITACION GENERAL	TELESECUNDARIA LUCIO BLANCO	28DTV0005X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2174C-01. N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:88783 El Guerreño, Tamps., México, lon:-98.1974838, lat:26.0282797}}20-05-2021 17-08-2021 560,955.43$                     560,955.43$                      492,104.27$               492,104.27$                  492,104.27$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938414 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:571082.59}}18-2071C-01.	CONSTRUCCION DE 55 ML DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA	28DJN0046H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2071C-01. N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JAMAVE, lon:-99.375675, lat:23.40512}}08-05-2021 06-07-2021 571,082.59$                     571,082.59$                      171,324.78$               171,324.78$                  171,324.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938417 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:581595.36}}18-2072C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA INDEPENDENCIA	28DPR0376P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2072C-01. N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:Unnamed Road, 87933 Tamps., México, lon:-99.3873024, lat:23.54793673}}08-05-2021 06-07-2021 581,595.36$                     581,595.36$                      174,478.61$               174,478.61$                  174,478.61$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938422 Proyecto de inversión 900,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:624917.73}}18-2050C-01.	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA 47 ML.	PRIMARIA JUAN B. TIJERINA	28DPR0297C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2050C-01. N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:MAGISCATZIN GONZALEZ, lon:-98.425969, lat:22.827329}}08-05-2021 06-07-2021 624,917.73$                     624,917.73$                      559,546.56$               559,546.56$                  559,546.56$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938425 Proyecto de inversión 990,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:682402.47}}18-2073C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 86 ML., INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	28DPR0380B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2073C-01. N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:Unnamed Road, 87932 Tamps., México, lon:-99.43502426, lat:23.40512798}}08-05-2021 06-07-2021 682,402.47$                     682,402.47$                      204,720.74$               204,720.74$                  204,720.74$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN-18-LP-SOP-006-2021-0012, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3649083.72, importe_modificado:3649083.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201942522 Proyecto de inversión 7,424,043.72$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424043.72, modificado:7422232.83}}REHABILITACIÓN 2021 DEL CAMINO AL CIELO EN GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2192-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:143, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 89780 Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.14731979, lat:23.03029321}}07-07-2021 03-03-2022 7,422,232.83$                  7,422,232.83$                   7,422,232.83$            7,422,232.83$               7,422,232.83$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-137-21-I, contratista:7,424,043.72, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7424043.72, importe_modificado:7424043.72}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1942522/proyecto_INICIO, 1942522/proyecto_PROCESO, 1942522/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938785 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:510695.41}}18-2200C-01.	REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML.	JARDÍN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS	28DJN0237Y.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2200C-01. N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}15-04-2021 12-08-2021 510,695.41$                     510,695.41$                      356,819.23$               356,819.23$                  356,819.23$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938801 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:602444.34}}18-2237C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 172.00 MTS. + CANCELERIA DE PUERTAS PARA 8 AULAS	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARACT	28DJN0962Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2237C-01. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Amp Linda Vista II, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1008312, lat:23.736525}}08-04-2021 06-07-2021 602,444.34$                     602,444.34$                      180,733.30$               180,733.30$                  180,733.30$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938819 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:429694.07}}18-2052C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + MOBILIARIO + REHABILITACION	PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ	28DPR1371A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2052C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}08-04-2021 06-07-2021 429,694.07$                     429,694.07$                      298,272.57$               298,272.57$                  298,272.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938820 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:480951.38}}18-2054C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. Y MOBILIARIO	PRIMARIA PROFR. ELISEO ZAMUDIO LOPEZ	28DPR1903Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2054C-01. N 0 0 161 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}08-04-2021 06-07-2021 480,951.38$                     480,951.38$                      311,648.11$               311,648.11$                  311,648.11$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-003-2021-0008, contratista:ONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4060764.22, importe_modificado:4060764.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201941676 Proyecto de inversión 6,964,682.06$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6964682.06, modificado:6881444.07}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2208-01 N 0 0 50000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 11 412, Rigoberto Garza Cantú, 88795 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.24895144, lat:26.00898622}}02-06-2021 31-07-2021 6,881,444.07$                  6,881,444.07$                   6,881,444.07$            6,881,444.07$               6,881,444.07$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2520025, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS HEROZU DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6964682.06, importe_modificado:6964682.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:375.0}}{1941676/proyecto_PROCESO, 1941676/proyecto_INICIO, 1941676/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201942645 Proyecto de inversión 13,195,157.13$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.319515713E7, modificado:1.317119165E7}}CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN Y PUENTE DE LAS ARTES (TRAMO 6) DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2723-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Plutón 100, Anáhuac, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8582716, lat:22.23166572}}20-07-2021 04-02-2022 13,171,191.65$               13,171,191.65$                13,171,191.65$          13,171,191.65$            13,171,191.65$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939623 Proyecto de inversión 4,942,199.99$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4942199.99, modificado:4934556.46}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS SANTA ISABEL, ALDAMA, RIO VERDITO, CONSTITUCIÓN, NUEVO TAMAULIPAS, JESÚS VEGA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2113-01 N 0 0 16700 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Centenario 575, Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.07332039, lat:22.91989931}}28-04-2021 25-08-2021 4,934,556.46$                  4,934,556.46$                   4,934,556.46$            4,934,556.46$               4,934,556.46$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2511221, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4942199.99, importe_modificado:4942199.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:300.0}}{1939623/proyecto_PROCESO, 1939623/proyecto_INICIO, 1939623/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201942661 Proyecto de inversión 14,229,076.05$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422907605E7, modificado:1.422818417E7}}CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (3) EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (CONTINUACIÓN)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2403-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-04-2021 30-06-2021 14,228,184.17$               14,228,184.17$                14,228,184.17$          14,228,184.17$            14,228,184.17$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1942661/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939718 Proyecto de inversión 18,868,507.09$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.886850709E7, modificado:1.886822222E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2109-01 N 0 0 31400 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7559.22, meta_modificada:7559.22}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 12 de Abril 104, Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87447214, lat:22.22252865}}28-04-2021 25-08-2021 18,868,222.22$               18,868,222.22$                18,868,222.22$          18,868,222.22$            18,868,222.22$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2515649, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.886850709E7, importe_modificado:1.886850709E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:7559.22}}{1939718/proyecto_INICIO, 1939718/proyecto_PROCESO, 1939718/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201940166 Proyecto de inversión 6,037,114.63$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037114.63, modificado:6037065.71}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES OCTAVA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2084-02 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:65153.85, meta_modificada:65153.85}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Marte 126, Estrella, 87015 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.17483926, lat:23.77192351}}14-05-2021 10-09-2021 6,037,065.71$                  6,037,065.71$                   6,037,065.71$            6,037,065.71$               6,037,065.71$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2519854, contratista:PROYEXTRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.464128422E7, importe_modificado:2.464128422E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:65153.85}}{1940166/proyecto_INICIO, 1940166/proyecto_FIN, 1940166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939740 Proyecto de inversión 19,709,436.85$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.970943685E7, modificado:1.365284331E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2111-01 N 0 0 31400 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1155.66, meta_modificada:1155.66}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Haití 709, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89300 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85625458, lat:22.31835873}}28-04-2021 25-08-2021 13,652,843.31$               13,652,843.31$                13,652,843.31$          13,652,843.31$            13,652,843.31$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2515653, contratista:GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.970943685E7, importe_modificado:1.970943685E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1155.66}}{1939740/proyecto_INICIO, 1939740/proyecto_PROCESO, 1939740/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939833 Proyecto de inversión 12,771,126.29$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.277112629E7, modificado:1.276875815E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2117-01 N 0 0 19700 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata SN-C CONSULTORIO, Tampico Altamira, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88174629, lat:22.32457172}}03-05-2021 29-09-2021 12,768,758.15$               12,768,758.15$                12,768,758.15$          12,768,758.15$            12,768,758.15$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518558, contratista:MULTISERVICIOS PG, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.277112629E7, importe_modificado:1.277112629E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5620.0}}{1939833/proyecto_INICIO, 1939833/proyecto_PROCESO, 1939833/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938245 Proyecto de inversión 660,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:628118.37}}18-2210C-01.	REHABILITACION GENERAL	TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES	28DTV0035R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2210C-01. N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:Ejido Mamaleon, 87915 Tamps., México, lon:-99.7623616, lat:23.1020089}}09-03-2021 06-06-2021 628,118.37$                     628,118.37$                      504,103.47$               504,103.47$                  504,103.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938248 Proyecto de inversión 630,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603874.3}}18-2205C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML.	PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	28DPR1024T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2205C-01. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:58, direccion:87911 Salitrillo, Tamps., México, lon:-99.8275, lat:23.1641666}}09-03-2021 06-06-2021 603,874.30$                     603,874.30$                      573,162.55$               573,162.55$                  573,162.55$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0006-2021-0010, contratista:CONSTRUCTORA MARDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3267011.65, importe_modificado:3267011.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938252 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836536.01}}18-2077C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 230 ML.	TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	28DTV0004Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2077C-01. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:87860 Villa Mainero, Tamps., México, lon:-99.6165307, lat:24.5595408}}25-02-2021 25-04-2021 836,536.01$                     836,536.01$                      708,493.47$               708,493.47$                  708,493.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0001-2021-0002, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4528933.71, importe_modificado:4528933.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938257 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:721153.31}}18-2162C-01.	TECHUMBRE METALICA DE 12 X 20 M.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA	28DJN1038F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2162C-01. N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:reynosa, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-02-2021 26-05-2021 721,153.31$                     721,153.31$                      668,764.01$               668,764.01$                  668,764.01$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0003-2021-0004, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5047999.97, importe_modificado:5047999.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938266 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:561758.72}}18-2243C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 160 ML.	TELESECUNDARIA LAURO AGUIRRE	28DTV0142Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2243C-01. N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:87274 Santa Librada, Tamps., México, lon:-99.1111111, lat:23.6830555}}20-05-2021 17-08-2021 561,758.72$                     561,758.72$                      556,429.87$               556,429.87$                  556,429.87$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938269 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807692.31}}18-2242C-01.	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00 M.	TELESECUNDARIA LEONA VICARIO	28DTV0086Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2242C-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:106, direccion:Eliseo Céspedes, 87277 Tamps., México, lon:-99.09376144, lat:23.789743}}20-05-2021 17-08-2021 807,692.31$                     807,692.31$                      723,158.65$               723,158.65$                  723,158.65$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2021-0013, contratista:FERNANDO SADA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4672373.67, importe_modificado:4672373.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938273 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:778625.11}}18-2143C-01.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 17 X 20 MTS. + REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO YCAZA AGUILAR	28DJN0197N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2143C-01. N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Antonio, 88740 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3273241, lat:26.0689436}}20-05-2021 17-08-2021 778,625.11$                     778,625.11$                      349,581.92$               349,581.92$                  349,581.92$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.8}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938278 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:599592.79}}18-2146C-01.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS	JARDÍN DE NIÑOS AMERICA	28DJN0539T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2146C-01. N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lampacitos, Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245973, lat:26.025039}}20-05-2021 17-08-2021 599,592.79$                     599,592.79$                      459,004.40$               459,004.40$                  459,004.40$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0004-2021-0005, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5509154.15, importe_modificado:5509154.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201943126 Proyecto de inversión 1,876,592.06$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876592.06, modificado:1876397.72}}REPOSICIÓN DE 570 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO EN LA COL. FLORES MAGÓN EN CALLE LAURA FERNÁNDEZ ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y DREN BRECHA KM 119, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2295-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}29-01-2021 27-07-2021 1,876,397.72$                  1,876,397.72$                   1,876,397.72$            1,876,397.72$               1,876,397.72$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-004-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3976138.08, importe_modificado:3976138.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:570.0}}{1943126/proyecto_PROCESO, 1943126/proyecto_INICIO, 1943126/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938408 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:749999.98}}18-2151C-01.	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	28DJN0731Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2151C-01. N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2855795, lat:26.0178107}}08-05-2021 05-08-2021 749,999.98$                     749,999.98$                      225,000.00$               225,000.00$                  225,000.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-035-2020-0064, contratista:CONSTRUYENDO VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.324313595E7, importe_modificado:1.324313595E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201939118 Proyecto de inversión 24,995,812.84$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.499581284E7, modificado:2.711676856E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES  SÉPTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2083-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6147.0, meta_modificada:6147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}14-04-2021 10-09-2021 27,116,768.56$               27,116,768.56$                27,116,768.56$          27,116,768.56$            27,116,768.56$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503355, contratista:VIRIALMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.499581284E7, importe_modificado:2.499581284E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6147.0}}{1939118/proyecto_INICIO, 1939118/proyecto_PROCESO, 1939118/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939147 Proyecto de inversión 29,197,435.83$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.919743583E7, modificado:2.919667236E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA ZONA ESTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2098-01 N 0 0 87500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5231.0, meta_modificada:5231.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}14-04-2021 10-09-2021 29,196,672.36$               29,196,672.36$                29,196,672.36$          29,196,672.36$            29,196,672.36$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2503371, contratista:GOLD MS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.488743583E7, importe_modificado:2.488743583E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5231.0}}{1939147/proyecto_INICIO, 1939147/proyecto_PROCESO, 1939147/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938432 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:651479.32}}18-2039C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 142 ML. + IMPERMEABILIZACION	JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE DE 1910	28DJN0259J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2039C-01. N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Moderna, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9776755, lat:22.7519497}}08-05-2021 05-08-2021 651,479.32$                     651,479.32$                      323,271.41$               323,271.41$                  323,271.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938438 Proyecto de inversión 840,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:641406.53}}18-2042C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 196 ML	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	28DJN0392Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2042C-01 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIUDAD MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}}08-05-2021 05-08-2021 641,406.53$                     641,406.53$                      192,421.96$               192,421.96$                  192,421.96$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938479 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:693260.53}}18-2048C-01.	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. 13,200 V. + IMPERMEABILIZACION	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	28DPR2184N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2048C-01. N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Revolución Verde, 89838 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9828535, lat:22.7557182}}08-05-2021 05-08-2021 693,260.53$                     693,260.53$                      346,708.20$               346,708.20$                  346,708.20$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938493 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:778714.61}}18-2169C-01.	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTRC. 750 AISLADA	PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO	28DPR2395R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2169C-01. N 0 0 206 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas del Roble, 88715 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3866177, lat:26.060379}}04-05-2021 01-08-2021 778,714.61$                     778,714.61$                      686,826.83$               686,826.83$                  686,826.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938530 Proyecto de inversión 780,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:749938.9}}18-2140C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 43.00 M + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 35.00 M + REHABILITACION DE EDIFICIOS	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA C. DE TARREGA	28DJN0147F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2140C-01. N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Longoria, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2937897, lat:26.0789438}}04-05-2021 01-08-2021 749,938.90$                     749,938.90$                      514,033.14$               514,033.14$                  514,033.14$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-I-SOP-0002-2021-0003, contratista:TECNOLOGÍA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5077581.24, importe_modificado:5077581.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201938566 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:613121.39}}18-2227C-01.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. + REHABILITACIÓN.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	28DJN0638T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2227C-01. N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 87080 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1227878, lat:23.7438877}}04-05-2021 01-08-2021 613,121.39$                     613,121.39$                      501,502.22$               501,502.22$                  501,502.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-008-2021-0014, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3867070.69, importe_modificado:3867070.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210201942326 Proyecto de inversión 3,983,830.85$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983830.85, modificado:6146190.69}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2232-01 N 0 0 29800 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1967.7, meta_modificada:1967.7}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Etiopía 711, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89300 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85524607, lat:22.31581788}}15-06-2021 13-08-2021 6,146,190.69$                  6,146,190.69$                   6,146,190.69$            6,146,190.69$               6,146,190.69$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-120-21-I, contratista:TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3983830.85, importe_modificado:3983830.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1967.7}}{1942326/proyecto_PROCESO, 1942326/proyecto_INICIO, 1942326/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938642 Proyecto de inversión 300,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:224313.39}}18-2070C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 45 ML.	TELESECUNDARIA GABINO BARREDA	28DTV0193G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2070C-01 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:87840 Cruz y Cruz, Tamps., México, lon:-99.1872222, lat:24.0969444}}30-04-2021 28-06-2021 224,313.39$                     224,313.39$                      194,279.84$               194,279.84$                  194,279.84$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2021-0009, contratista:INTELO INTELLIGENCE ON LINE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3358837.1, importe_modificado:3358837.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210302002191 Proyecto de inversión 821,163.58$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821163.58, modificado:808936.42}}21-0335-01-016.	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA EXISTENTE	PRIMARIA VICTORIA	28DPR1150Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-016. N 0 0 623 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1483827, lat:23.7327896}}29-06-2021 26-09-2021 808,936.42$                     808,936.42$                      808,936.42$               808,936.42$                  808,936.42$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002420 Proyecto de inversión 2,342,192.84$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342192.84, modificado:2229634.19}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y BANQUETAS EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE JB CHAPA  ENTRE TIBURCIO GARZA ZAMORA Y MATAMOROS DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIAPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASCAPU097-JB N 0 0 35802 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3128.0, meta_modificada:3128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:J. B. Chapa, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2772758, lat:26.0894034}}16-08-2021 14-09-2021 2,229,634.19$                  2,229,634.19$                   2,229,634.19$            2,229,634.19$               2,229,634.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-CAPUFE-097-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2342192.84, importe_modificado:2342192.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3128.0}}{2002420/proyecto_PROCESO, 2002420/proyecto_INICIO, 2002420/proyecto_PROCESO, 2002420/proyecto_INICIO, 2002420/proyecto_PROCESO, 2002420/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301970949 Proyecto de inversión 708,236.74$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708236.74, modificado:708236.74}}CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA 5 DE MAYO EN COLONIA LINDA VISTA - 11407228 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN114072 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LA AURORA COLONIA LUCHA SOCIAL, 88307 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE AV. LA CORREGIDORA, CALLE DELICIAS  CALLE LA AURORA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE AV. LA CORREGI, lon:-99.03455858, lat:26.38430388}}01-09-2021 30-10-2021 708,236.74$                     708,236.74$                      708,236.74$               708,236.74$                  708,236.74$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2021-06, contratista:ARQ. JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO  DE MIGUEL ALEMAN, monto:708236.74, importe_modificado:708236.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{1970949/proyecto_INICIO, 1970949/proyecto_PROCESO, 1970949/proyecto_INICIO, 1970949/proyecto_PROCESO, 1970949/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301961395 Proyecto de inversión 1,163,506.47$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163506.47, modificado:1110124.59}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA 3ERA ENTRE PENSAMIENTO LIBREAL Y BLVD LOPEZ MATEOS - 3472728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 34727 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA 3ERA COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PENSAMIENTO LIBERAL Y BOULEVARD LOPEZ MATEOS,    LA PRIVDA 3ERA SE ENCUENTRA ENTRE PENSAMIENTO LIBERAL Y BLVD LOPEZ MATEOS FRENTE AL POSADA MONTE , lon:-97.85578304, lat:22.2437741}}25-01-2021 04-04-2021 1,110,124.59$                  1,110,124.59$                   1,110,124.59$            1,110,124.59$               1,110,124.59$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-002/2021, contratista:ARQUITECTURA RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EN MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1639529.23, importe_modificado:1639529.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.0}}{1961395/proyecto_FIN, 1961395/proyecto_PROCESO, 1961395/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959941 Proyecto de inversión 584,934.56$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584934.56, modificado:584748.74}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO - 20800028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS208000 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89759 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CALLE NARANJOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉCATL TAMAUL, lon:-98.95125021, lat:22.98527833}}06-09-2021 31-12-2021 584,748.74$                     584,748.74$                      584,748.74$               584,748.74$                  584,748.74$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1959941/proyecto_INICIO, 1959941/proyecto_PROCESO, 1959941/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959400 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB CUATROCIENTOS TREINTA - 19300928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS193009 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NUECES PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE LIMÓN  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A 1 CUADRA DE CAMINO A LAS PAL, lon:-99.330458, lat:22.85256429}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959400/proyecto_INICIO, 1959400/proyecto_PROCESO, 1959400/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959416 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PALMILLAS AGEB SESENTA Y OCHO - 19378628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS193786 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA TULA CIUDAD VICTORIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALM, lon:-99.54844808, lat:23.31161269}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959416/proyecto_INICIO, 1959416/proyecto_PROCESO, 1959416/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959421 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN PALMILLAS AGEB SETENTA Y DOS - 19410428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194104 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y  , CALLE GUILLERMO PRIETO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS Y A UNA, lon:-99.55548983, lat:23.30473857}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1959421/proyecto_INICIO, 1959421/proyecto_PROCESO, 1959421/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959423 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PALMILLAS AGEB OCHENTA Y SIETE - 19413828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194138 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL ALEMÁN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAL, lon:-99.54746019, lat:23.30218176}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959423/proyecto_INICIO, 1959423/proyecto_PROCESO, 1959423/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959424 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN PALMILLAS AGEB NOVENTA Y UNO - 19417928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194179 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MÉNDEZ PUEBLO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS, lon:-99.55052884, lat:23.30026037}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1959424/proyecto_INICIO, 1959424/proyecto_PROCESO, 1959424/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959428 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO CAMPOAMOR - 19443928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194439 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:EJIDO CAMPOAMOR, 87790 CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAMPOAMOR A 8 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.9745483, lat:24.07320452}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959428/proyecto_INICIO, 1959428/proyecto_PROCESO, 1959428/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959437 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO LA CONCEPCIÓN - 19456128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194561 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCIÓN, 87797 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA CONCEPCIÓN A 18 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.0670527, lat:24.06871177}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959437/proyecto_INICIO, 1959437/proyecto_PROCESO, 1959437/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959438 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN PADILLA EJIDO CONRADO CASTILLO - 19457428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194574 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87794 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO A 16 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.03008879, lat:24.05292709}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1959438/proyecto_INICIO, 1959438/proyecto_PROCESO, 1959438/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959441 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO QUINCE DE FEBRERO - 19463528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194635 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87797 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO A 19 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.0578411, lat:24.05508098}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959441/proyecto_INICIO, 1959441/proyecto_PROCESO, 1959441/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301958688 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN BUSTAMANTE LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES EL GAVILÁN - 17721428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177214 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN), 87961 FELIPE ÁNGELES (EL GAVILÁN), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS CU, lon:-99.75602942, lat:23.3888306}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1958688/proyecto_INICIO, 1958688/proyecto_PROCESO, 1958688/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301958709 Proyecto de inversión 1,169,871.28$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169871.28, modificado:1169499.63}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS EN BUSTAMANTE EN EL AGEB CIENTOSESENTA Y NUEVE - 17791328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177913 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BRAVO, CALLE HIDALGO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN A TRES CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.75673284, lat:23.43687068}}06-09-2021 31-12-2021 1,169,499.63$                  1,169,499.63$                   1,169,499.63$            1,169,499.63$               1,169,499.63$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1958709/proyecto_INICIO, 1958709/proyecto_PROCESO, 1958709/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959443 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO SANTA JUANA - 19465628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194656 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:65, direccion:EJIDO SANTA JUANA, 87790 SANTA JUANA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA JUANA A 12 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.99066463, lat:24.05366813}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959443/proyecto_INICIO, 1959443/proyecto_PROCESO, 1959443/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959446 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO LA SOLEDAD - 19466828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194668 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD A 18 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.08050124, lat:24.08015124}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959446/proyecto_INICIO, 1959446/proyecto_PROCESO, 1959446/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959464 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PADILLA POBLADO BARRETAL AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 19549628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195496 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CINCO, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ  LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO BARRETAL A 24 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA, lon:-99.12221724, lat:24.08230805}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959464/proyecto_INICIO, 1959464/proyecto_PROCESO, 1959464/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301958715 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BUSTAMANTE EN EL AGEB CATORCE A - 17800228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178002 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO AMANECER CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PIZONES Y CALLE AYUNTAMIENTO 1993, CALLE NIÑO ARTILLERO  LA VIVIENDA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.37 EN L, lon:-99.7654162, lat:23.43594512}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1958715/proyecto_INICIO, 1958715/proyecto_PROCESO, 1958715/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301958718 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUAARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN CASAS LOCALIDAD LAJILLA DEL SUR LA LAJILLA - 17802828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS178028 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:RANCHERIA LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), 87256 LAJILLA DEL SUR (LA LAJILLA), CASAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA, lon:-98.73267535, lat:23.6584929}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1958718/proyecto_INICIO, 1958718/proyecto_PROCESO, 1958718/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959467 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA POBLADO BARRETAL AGEB VEINTIDOS A - 19553028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195530 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:PUEBLO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO BARRETAL A 24 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.13427986, lat:24.08921002}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959467/proyecto_INICIO, 1959467/proyecto_PROCESO, 1959467/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959498 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA AGEB TRESCIENTOS DIECINUEVE - 19589828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195898 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.91041609, lat:24.05399011}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959498/proyecto_INICIO, 1959498/proyecto_PROCESO, 1959498/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959699 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO LAS AMARILLAS - 20092928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS200929 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:524, direccion:EJIDO LAS AMARILLAS, 89755 LAS AMARILLAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS AMARILLAS A 14 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-99.05837719, lat:23.04229403}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959699/proyecto_INICIO, 1959699/proyecto_PROCESO, 1959699/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959706 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL COLONIA PRIMERO DE MAYO AGEB TREINTA Y SEIS A - 20131828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS201318 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 89758 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO A 5 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TA, lon:-98.96658577, lat:22.96836895}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959706/proyecto_INICIO, 1959706/proyecto_PROCESO, 1959706/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959930 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL RANCHO EL MANCHÓN AGEB TRESCIENTOS DIECISIETE - 20729028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207290 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:RANCHO EL MANCHÓN, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS A 1 CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.93157644, lat:23.00491846}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959930/proyecto_INICIO, 1959930/proyecto_PROCESO, 1959930/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001069 Proyecto de inversión 395,382.76$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395382.76, modificado:390679.48}}REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMULIPAS. (TERCERA ETAPA)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2343-01 N 0 0 14500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:altamira, lon:-97.936687, lat:22.391553}}09-10-2021 09-10-2021 390,679.48$                     390,679.48$                      390,679.48$               390,679.48$                  390,679.48$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-183-21-I, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:395382.76, importe_modificado:395382.76}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002097 Proyecto de inversión 748,469.76$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748469.76, modificado:777859.78}}20-0727-01-018.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL	28DJN0679T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-018. N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:José López Portillo, 89897 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9818179, lat:22.7059438}}16-08-2021 13-12-2021 777,859.78$                     777,859.78$                      777,859.78$               777,859.78$                  777,859.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001759 Proyecto de inversión 536,859.66$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:536859.66, modificado:514790.47}}20-9236-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL	28DPR0502W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9236-01. N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}05-10-2021 03-12-2021 514,790.47$                     514,790.47$                      154,437.14$               154,437.14$                  154,437.14$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210302002119 Proyecto de inversión 585,138.04$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585138.04, modificado:585128.45}}20-0727-01-022.	REHABILITACION DE EDIFICIOS	PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN	28DPR1720Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-022. N 0 0 315 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Martock, 89170 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8670583, lat:22.2361146}}16-08-2021 02-01-2022 585,128.45$                     585,128.45$                      585,128.45$               585,128.45$                  585,128.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002130 Proyecto de inversión 870,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:528538.1}}18-2000C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML + REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA 5 DE MAYO	28DPR0645T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2000C-01. N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Río Verdito, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.077211, lat:22.9140163}}01-01-2022 31-05-2022 528,538.10$                     528,538.10$                      274,248.44$               274,248.44$                  274,248.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-001-2021-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CCKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.21653468E7, importe_modificado:1.21653468E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210301959222 Proyecto de inversión 2,485,976.47$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485976.47, modificado:2485186.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIECISIETE VIVIENDAS EN MIQUIHUANA EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO - 18840928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188409 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 87954 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO A 22 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS, lon:-99.9349865, lat:23.53627517}}06-09-2021 31-12-2021 2,485,186.72$                  2,485,186.72$                   2,485,186.72$            2,485,186.72$               2,485,186.72$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{1959222/proyecto_INICIO, 1959222/proyecto_PROCESO, 1959222/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959240 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO TREITA Y OCHO - 18890328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188903 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE LA LLAVE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAM, lon:-99.74838301, lat:23.57903081}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959240/proyecto_INICIO, 1959240/proyecto_PROCESO, 1959240/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959243 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO CUARENTA Y DOS - 18901528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189015 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TA, lon:-99.75553914, lat:23.57324391}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959243/proyecto_INICIO, 1959243/proyecto_PROCESO, 1959243/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959245 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO CINCUENTA Y SIETE - 18906228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189062 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CALLE DEGOLLADO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA , lon:-99.75579663, lat:23.57182788}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959245/proyecto_INICIO, 1959245/proyecto_PROCESO, 1959245/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001352 Proyecto de inversión 1,773,643.53$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773643.53, modificado:1773643.53}}ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO EL CAMALOTE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2277-01 N 0 0 671366 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:altamira, lon:-97.936687, lat:22.391553}}28-09-2021 26-12-2021 1,773,643.53$                  1,773,643.53$                   1,773,643.53$            1,773,643.53$               1,773,643.53$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-197-21-I, contratista:INDEPLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4727257.36, importe_modificado:4727257.36}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{2001352/proyecto_INICIO, 2001352/proyecto_PROCESO, 2001352/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959246 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN JIMÉNEZ AGEB DOSCIENTOS SESENTA Y TRES - 18908328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189083 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.48261148, lat:24.22571494}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959246/proyecto_INICIO, 1959246/proyecto_PROCESO, 1959246/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959248 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN JIMÉNEZ AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE - 18914228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189142 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y  , CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAU, lon:-98.49234472, lat:24.21211444}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959248/proyecto_INICIO, 1959248/proyecto_PROCESO, 1959248/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000481 Proyecto de inversión 19,991,132.59$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999113259E7, modificado:1.999024501E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2226-01 N 0 0 23400 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:19718.0, meta_modificada:19718.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ta, lon:-98.971718, lat:22.743999}}12-07-2021 24-09-2021 19,990,245.01$               19,990,245.01$                19,990,245.01$          19,990,245.01$            19,990,245.01$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:19718.0}}{2000481/proyecto_PROCESO, 2000481/proyecto_INICIO, 2000481/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002184 Proyecto de inversión 1,041,731.79$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041731.79, modificado:1164171.32}}21-0335-01-083.	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + DEMOLICION DE FORO ESCOLAR + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL.	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	28DJN0443G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-083. N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:87930 Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}30-08-2021 07-12-2021 1,164,171.32$                  1,164,171.32$                   1,164,171.32$            1,164,171.32$               1,164,171.32$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002188 Proyecto de inversión 410,382.41$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410382.41, modificado:373151.82}}21-0335-01-084.	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL + REHABILITACION DE LA LOSA DEL EDIFICIO A.	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROFR. RAMON FLORES ESTRADA	28DML0022X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-084. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:87930 Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}30-08-2021 07-12-2021 373,151.82$                     373,151.82$                      373,151.82$               373,151.82$                  373,151.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002190 Proyecto de inversión 439,167.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439167.3, modificado:456897.45}}21-0335-01-086.	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA ESTR. 753 AISLADA + RED ELECTRICA EXTR. Y ANDADOR	TELESECUNDARIA PROFR. SATURNINO BERMUDEZ LUNA	28DTV0155D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-086 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:José María Morelos, 87930 Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3856836, lat:23.4028694}}30-08-2021 07-12-2021 456,897.45$                     456,897.45$                      456,897.45$               456,897.45$                  456,897.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.44}}Terminado Validado avances



2022 1 TAM210302002194 Proyecto de inversión 1,757,048.35$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757048.35, modificado:1741856.99}}21-0335-01-033.	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A, B Y C.	PRIMARIA PROF. JESUS PELLCASTRE VARGAS	28DPR1708V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-033. N 0 0 293 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ingeniero Marte R. Gómez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2794225, lat:26.0159635}}23-07-2021 09-12-2021 1,741,856.99$                  1,741,856.99$                   1,741,856.99$            1,741,856.99$               1,741,856.99$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033, contratista:TSP CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3643419.65, importe_modificado:3643419.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001446 Proyecto de inversión 1,476,929.49$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476929.49, modificado:1476929.49}}ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMPUTO (C4) EN CD. VICTORIA; Y DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5) EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Estudios de PreinversiónSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2372-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}}29-09-2021 27-12-2021 1,476,929.49$                  1,476,929.49$                   1,476,929.49$            1,476,929.49$               1,476,929.49$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-199-21-I, contratista:INDEPLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1476929.49, importe_modificado:1476929.49}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001457 Proyecto de inversión 4,000,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4629997.83}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 6 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2230-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:tampico, lon:-97.858387, lat:22.21606}}01-10-2021 29-12-2021 4,629,997.83$                  4,629,997.83$                   4,629,997.83$            4,629,997.83$               4,629,997.83$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-201-21-I, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8300023.67, importe_modificado:8300023.67}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2001457/proyecto_INICIO, 2001457/proyecto_PROCESO, 2001457/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002212 Proyecto de inversión 1,154,024.75$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154024.75, modificado:1056546.34}}21-0335-01-021.	REHABILITACION DE EDIFICIO A + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, 40 ML.	JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ	28DJN0393P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-021. N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}}28-06-2021 25-09-2021 1,056,546.34$                  1,056,546.34$                   1,056,546.34$            1,056,546.34$               1,056,546.34$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALANT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2012661.65, importe_modificado:2012661.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002213 Proyecto de inversión 1,700,350.17$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700350.17, modificado:1649967.38}}21-0335-01-060.	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO F + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE PORTICO + PINTURA GRAL. EN EDIFICIOS	PRIMARIA CAROLINA SOSA GONZALEZ	28DPR2333E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-060. N 0 0 371 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Santa Elena, 87340 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5254012, lat:25.866249}}26-07-2021 12-12-2021 1,649,967.38$                  1,649,967.38$                   1,649,967.38$            1,649,967.38$               1,649,967.38$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-026-2021-0037, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3583954.06, importe_modificado:3583954.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959298 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD EL LIMÓN AGEB OCHENTA Y OCHO A - 19064528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190645 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL NÚMERO OCHENTA Y CINCO KM 112 PUEBLO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LA, lon:-99.0194974, lat:22.83380811}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959298/proyecto_INICIO, 1959298/proyecto_PROCESO, 1959298/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001858 Proyecto de inversión 846,584.29$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846584.29, modificado:839250.64}}21-0335-01-036.	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA.	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	28DML0039X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-036. N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}07-07-2021 04-10-2021 839,250.64$                     839,250.64$                      839,250.64$               839,250.64$                  839,250.64$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001866 Proyecto de inversión 260,956.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260956.7, modificado:327395.33}}21-0335-01-072.	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIF "A" Y "B"	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	28DJN0206E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-072. N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:493, direccion:87619 Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-97.9436111, lat:25.2044444}}13-08-2021 10-12-2021 327,395.33$                     327,395.33$                      327,395.33$               327,395.33$                  327,395.33$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001868 Proyecto de inversión 1,220,809.36$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220809.36, modificado:1231247.11}}21-0335-01-098.	REHABILITACION DE LOSAS DEL EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y C.	PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO	28DPR2268V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-098. N 0 0 375 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto Sipobladur, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9136679, lat:22.3792559}}01-09-2021 29-12-2021 1,231,247.11$                  1,231,247.11$                   1,231,247.11$            1,231,247.11$               1,231,247.11$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049, contratista:GRUPO TECMECI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4251515.44, importe_modificado:4251515.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002214 Proyecto de inversión 1,930,809.01$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930809.01, modificado:2150020.58}}21-0335-01-061.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 717 2EE ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION ELECTRICA	PRIMARIA ALBERT EINSTEIN	28DPR2497O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-061. N 0 0 812 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.69, meta_modificada:93.69}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Paseo de las Brisas, 87313 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5585776, lat:25.8637899}}26-07-2021 12-12-2021 2,150,020.58$                  2,150,020.58$                   2,150,020.58$            2,150,020.58$               2,150,020.58$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-026-2021-0037, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3583954.06, importe_modificado:3583954.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.69}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002219 Proyecto de inversión 605,977.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605977.84, modificado:513824.32}}21-0335-01-062.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DID. ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR +REHABILITACION DE EDIFICIO "C" + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL.	JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGON	28DJN0339V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-062. N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}26-07-2021 23-10-2021 513,824.32$                     513,824.32$                      513,824.32$               513,824.32$                  513,824.32$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002230 Proyecto de inversión 1,888,064.92$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888064.92, modificado:1686927.95}}21-0335-01-071.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 EE, ESTR. 715 AISLADAS	SECUNDARIA TÉCNICA No. 77 RAMIRO GONZALEZ DE HOYOS	28DST0077C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-071. N 0 0 825 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:División del Nte., 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4885196, lat:25.8442719}}12-08-2021 09-12-2021 1,686,927.95$                  1,686,927.95$                   1,686,927.95$            1,686,927.95$               1,686,927.95$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039, contratista:ALDO MARTÍN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4025644.01, importe_modificado:4025644.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002233 Proyecto de inversión 847,127.92$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847127.92, modificado:761899.47}}21-0335-01-035.	REHAB. DE LOSAS DE LOS EDIF. "L","B", "G" Y "H"	SECUNDARIA TÉCNICA No. 9, MARTE R GOMEZ	28DST0009F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-035 N 0 0 776 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Almaguer, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2260829, lat:26.0292828}}07-07-2021 04-10-2021 761,899.47$                     761,899.47$                      761,899.47$               761,899.47$                  761,899.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002234 Proyecto de inversión 2,055,638.75$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055638.75, modificado:1982562.71}}21-0335-01-039.	CONSTRUCCION DE MODULO 4 AULAS DIDÁCTICAS, ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR.	PRIMARIA FELIPE DE LA GARZA	28DPR2538Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-039. N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}08-07-2021 04-11-2021 1,982,562.71$                  1,982,562.71$                   1,982,562.71$            1,982,562.71$               1,982,562.71$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001895 Proyecto de inversión 898,261.95$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898261.95, modificado:900362.76}}21-0335-01-008.	SUBESTACIÓN, ELECTRICA DE 50 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + CONSTRUCCION DE CISTERNA 5 M3.	JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO	28DJN0702D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-008. N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unión Burocrática Sector 2 y 3, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9590375, lat:22.7301118}}25-06-2021 27-09-2021 900,362.76$                     900,362.76$                      900,362.76$               900,362.76$                  900,362.76$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002245 Proyecto de inversión 1,890,238.87$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890238.87, modificado:1787451.74}}21-0335-01-070.	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO D + CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTR. 750 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR	PRIMARIA JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ	28DPR0907N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-070. N 0 0 469 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}12-08-2021 09-12-2021 1,787,451.74$                  1,787,451.74$                   1,787,451.74$            1,787,451.74$               1,787,451.74$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039, contratista:ALDO MARTÍN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4025644.01, importe_modificado:4025644.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002246 Proyecto de inversión 501,925.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501925.97, modificado:501984.26}}21-0335-01-052.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 12 MTS.	JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER	28DJN0906Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-052. N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:87697 Lavaderos, Tamps., México, lon:-98.0216666, lat:23.4716666}}23-07-2021 19-11-2021 501,984.26$                     501,984.26$                      501,984.26$               501,984.26$                  501,984.26$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002247 Proyecto de inversión 1,549,235.27$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549235.27, modificado:1475880.51}}21-0335-01-053.	REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DEL INMUEBLE + SUBESTACION ELECTRICA	TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DTV0063N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-053 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:187, direccion:Ej. Tampiquito, 87675 Tamps., México, lon:-98.1942754, lat:23.8329671}}23-07-2021 19-11-2021 1,475,880.51$                  1,475,880.51$                   1,475,880.51$            1,475,880.51$               1,475,880.51$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959359 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA SAN AGUSTÍN AGEN OCHOCIENTOS TRES - 19248228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192482 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA SAN AGUSTÍN, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.99636355, lat:22.76142487}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959359/proyecto_INICIO, 1959359/proyecto_PROCESO, 1959359/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959362 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA PROGRESO SOCIAL AGEB OCHOCIENTOS VEINTIDÓS - 19251328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192513 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA PROGRESO SOCIAL, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.9846472, lat:22.75312087}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1959362/proyecto_INICIO, 1959362/proyecto_PROCESO, 1959362/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000719 Proyecto de inversión 5,263,173.98$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263173.98, modificado:5263173.87}}CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA) RECURSO ADICIONAL28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2417-05 N 0 0 687000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:altamira, lon:-97.936687, lat:22.391553}}26-07-2021 23-10-2021 5,263,173.87$                  5,263,173.87$                   5,263,173.87$            5,263,173.87$               5,263,173.87$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-157-21-I, contratista:RT HOGARES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.726317398E7, importe_modificado:4.726317398E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000727 Proyecto de inversión 2,076,958.39$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076958.39, modificado:2076958.39}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INSTALACIÓN DE CRUZ EMBLEMÁTICA EN TULA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 39 Tula Programa de Estudios de PreinversiónUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2275-01 N 0 0 328000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:tula, lon:-99.712998, lat:22.996877}}10-08-2021 29-12-2021 2,076,958.39$                  2,076,958.39$                   2,076,958.39$            2,076,958.39$               2,076,958.39$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-159-21-I, contratista:MARTINEZ CARDENAS REYNALDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4531286.41, importe_modificado:4531286.41}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001566 Proyecto de inversión 3,938,415.39$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938415.39, modificado:3938415.39}}ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y MECANICAS DE SUELOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2274-01 N 0 0 300000 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}}07-10-2021 03-06-2022 3,938,415.39$                  3,938,415.39$                   3,938,415.39$            3,938,415.39$               3,938,415.39$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-207-21-I, contratista:ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DOBLE R, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3938415.39, importe_modificado:3938415.39}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001906 Proyecto de inversión 1,116,283.58$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116283.58, modificado:1108835.35}}21-0335-01-029.	REHABILITACION DE LOSA + REHABILITACION DE AREA DE PANADERIA Y BIBLIOTECA.	CAM ROTARIO REYNOSA	28DML0032D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-029. N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bella Vista, 88630 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0858978}}21-07-2021 07-11-2021 1,108,835.35$                  1,108,835.35$                   1,108,835.35$            1,108,835.35$               1,108,835.35$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2940301.64, importe_modificado:2940301.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002249 Proyecto de inversión 532,490.18$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532490.18, modificado:532778.99}}21-0335-01-054.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 94 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK) + ANDADOR	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	28DPR0985R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-054 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}23-07-2021 19-11-2021 532,778.99$                     532,778.99$                      532,778.99$               532,778.99$                  532,778.99$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002256 Proyecto de inversión 761,349.32$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761349.32, modificado:761349.21}}21-0335-01-057.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS.+ OBRA EXTERIOR Y ANDADOR	PRIMARIA 18 DE MARZO	28DPR1566N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-057. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}09-10-2021 09-10-2021 761,349.21$                     761,349.21$                      761,349.21$               761,349.21$                  761,349.21$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002257 Proyecto de inversión 1,033,985.09$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033985.09, modificado:1017624.31}}21-0335-01-012.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	28DPR1016K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-012. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Emiliano Zapata, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7216862, lat:22.9920023}}28-06-2021 25-09-2021 1,017,624.31$                  1,017,624.31$                   1,017,624.31$            1,017,624.31$               1,017,624.31$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002262 Proyecto de inversión 824,267.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824267.44, modificado:778805.6}}21-0335-01-017.	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	TELESECUNDARIA SERVANDO CANALES	28DTV0141A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-017. N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:Juan Rincón, Tamaulipas, México, lon:-99.2163268, lat:23.925489}}29-06-2021 26-09-2021 778,805.60$                     778,805.60$                      778,805.60$               778,805.60$                  778,805.60$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002263 Proyecto de inversión 527,395.38$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527395.38, modificado:494004.17}}21-0335-01-018.	DEMOLICION DE BODEGA + CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTR. 753 + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ	28DJN0096P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-018. N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gutiérrez de Lara, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1545564, lat:23.7242396}}29-06-2021 26-09-2021 494,004.17$                     494,004.17$                      494,004.17$               494,004.17$                  494,004.17$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.44}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001913 Proyecto de inversión 2,182,606.86$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182606.86, modificado:1868050.02}}21-0335-01-104.	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS.	PRIMARIA ARTEMIO VILLAFAÑA PADILLA	28DPR2182P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-104. N 0 0 586 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8571959, lat:22.3146674}}10-09-2021 06-02-2022 1,868,050.02$                  1,868,050.02$                   1,868,050.02$            1,868,050.02$               1,868,050.02$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959480 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA AGEB CIENTO CUARENTA Y CINCO - 19570328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195703 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 94 NOVENTA Y CUATRO INTERIOR SN PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SIETE, CALLE MARIANO MATAMOROS  LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO, lon:-98.90289477, lat:24.04705892}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959480/proyecto_INICIO, 1959480/proyecto_PROCESO, 1959480/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001644 Proyecto de inversión 554,972.42$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554972.42, modificado:533627.32}}20-9208-01.	REHABILITACION GENERAL	SECUNDARIA GENERAL No. 4, LAURO VILLAR OCHOA	28DES0073O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9208-01. N 0 0 740 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Secc 16, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5260781, lat:25.8390229}}17-09-2021 29-11-2021 533,627.32$                     533,627.32$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210302002735 Proyecto de inversión 9,750,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:4877221.41}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 2.45 KM DE EMISOR. SANEAMIENTO RURAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2268-01, 21-2268-02S 403 491 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:87902 Santa Ana De Nahola, Tamaulipas, México, lon:-99.8697575, lat:22.9930232}}06-07-2021 02-12-2021 4,877,221.41$                  4,877,221.41$                   4,877,221.41$            4,877,221.41$               4,877,221.41$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2545912, contratista:GRUPO TECMECI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4881985.7, importe_modificado:4881985.7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2002735/proyecto_INICIO, 2002735/proyecto_PROCESO, 2002735/proyecto_INICIO, 2002735/proyecto_PROCESO, 2002735/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001654 Proyecto de inversión 462,386.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:462386.97, modificado:444602.86}}20-9213-01.	REHABILITACION GENERAL	PRIMARIA MEXICO	28DPR1255K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9213-01. N 0 0 306 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:87552 El Control, Tamps., México, lon:-97.8114096, lat:25.9600552}}17-09-2021 29-11-2021 444,602.86$                     444,602.86$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-041-2021-0053, contratista:ESTRUCTURA Y CONSORCIO DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2931250.67, importe_modificado:2931250.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210302001953 Proyecto de inversión 212,284.03$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212284.03, modificado:249558.52}}21-0335-01-106.	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ATIPICO + REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS	CAM LIDIA MENDOZA GAMBOA	28DML0027S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-106. N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Insurgentes, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8878077, lat:22.3006006}}08-10-2021 08-10-2021 249,558.52$                     249,558.52$                      249,558.52$               249,558.52$                  249,558.52$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001961 Proyecto de inversión 2,068,271.83$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068271.83, modificado:2007268.27}}21-0335-01-030.	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS B, D Y G.	SECUNDARIA GENERAL No. 4, ING. MARTE R GOMEZ	28DES0047Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-030. N 0 0 756 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}}08-07-2021 04-11-2021 2,007,268.27$                  2,007,268.27$                   2,007,268.27$            2,007,268.27$               2,007,268.27$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-018-2021-0029, contratista:ELIZABETH ROJAS MONTIEL, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3995403.37, importe_modificado:3995403.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002002 Proyecto de inversión 921,322.37$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921322.37, modificado:843898.57}}21-0335-01-090.	ARRASTRE DE LINEA + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA + BARDA PERIMETRAL + RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL.	PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	28DPR0322L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-090. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}30-08-2021 27-11-2021 843,898.57$                     843,898.57$                      843,898.57$               843,898.57$                  843,898.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002022 Proyecto de inversión 395,096.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395096.0, modificado:394389.33}}20-0727-01-021.	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y D + REHABILITACION DE MUROS EN EDIF. A	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JHON LANGDOM HAYDON DOWN	28DML0049D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-021. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:87200 Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.025326, lat:23.3167464}}16-08-2021 02-01-2022 394,389.33$                     394,389.33$                      394,389.33$               394,389.33$                  394,389.33$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301987720 Proyecto de inversión 2,149,832.73$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:191073.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958759.66, modificado:2123073.36}}REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN  UN TRAMO DE BULEVAR LAS FUENTES UBICADO ENTRE RÍO SAN JUAN Y RÍO BRAVO; Y UN TRAMO UBICADO EN RÍO SAN JUAN ENTRE BULEVAR LAS FUENTES Y SIERRA GORDA DE LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 18021328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS180213 S 6599 5700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:270.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 88740 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO BRAVO, CALLE SIERRA GORDA  REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UN TRAMO DE BULEVAR L, lon:-98.31963506, lat:26.05504488}}11-08-2021 19-09-2021 2,123,073.36$                  2,123,073.36$                   2,123,073.36$            2,123,073.36$               2,123,073.36$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-094-2021-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2149832.73, importe_modificado:2149832.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.5}}{1987720/proyecto_INICIO, 1987720/proyecto_PROCESO, 1987720/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301991614 Proyecto de inversión 31,191.75$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31191.75, modificado:31138.71}}CONSTRUCCIÓN EN RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS COLONIAS MIGUEL ALEMAN Y HEROE DE NACOZARI. EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS - 19530928 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 195309 S 913 609 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CANARIO, CALLE ALONDRA  A 250M DE LAS OFICINAS DE LA CFE A 500M DE LA TIENDA GRAND ESTACION, lon:-99.1620171, lat:23.72725656}}20-07-2021 07-12-2021 31,138.71$                       31,138.71$                        31,138.71$                  31,138.71$                    31,138.71$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21502-6140-000021, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3835536.55, importe_modificado:3835536.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1991614/proyecto_PROCESO, 1991614/proyecto_INICIO, 1991614/proyecto_PROCESO, 1991614/proyecto_FIN, 1991614/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301987348 Proyecto de inversión 1,249,992.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249992.48, modificado:518433.58}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE RÍO BRAVO Y SANTA CATARINA; CALLE TRES PICOS ENTRE  RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO TAMESÍ Y CALLE RÍO GUADALQUIVIR ENTRE RÍO PURIFICACIÓN Y RÍO PESQUERÍAS, TODAS EN LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 17837128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS178371 S 6237 6000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 88740 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE SANTA CATARINA, CALLE TRES PICOS  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CIRCUITO INDEPENDENCIA ENTRE , lon:-98.32555463, lat:26.05443283}}11-08-2021 19-09-2021 518,433.58$                     518,433.58$                      518,433.58$               518,433.58$                  518,433.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-093-2021-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1249992.48, importe_modificado:1249992.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}}{1987348/proyecto_PROCESO, 1987348/proyecto_INICIO, 1987348/proyecto_PROCESO, 1987348/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301986909 Proyecto de inversión 1,134,041.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134041.37, modificado:518433.58}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO ENTRE PASEO AZTLÁN Y 11 Y EL TRAMO ENTRE 18 Y 20 DE LA COLONIA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 17695328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS176953 S 15900 14100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:302.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 88740 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PASEO AZTLAN Y CALLE VEINTE, CALLE JESUS ELIAS PIÑA  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR LAS FUENTES EN EL TRAMO E, lon:-98.31769039, lat:26.06174826}}11-08-2021 19-09-2021 518,433.58$                     518,433.58$                      518,433.58$               518,433.58$                  518,433.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-091-2021-LP-1, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2139593.54, importe_modificado:2139593.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}}{1986909/proyecto_PROCESO, 1986909/proyecto_INICIO, 1986909/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301976257 Proyecto de inversión 838,905.01$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838905.01, modificado:837466.99}}CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 7 DEL FRACCIONAMIENTO SATELITE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. - 13236028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS132360 S 69 46 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LIBRA FRACCIONAMIENTO SATÉLITE, 87458 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VIRGO Y CALLE VIA LACTEA,    EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 7 CLAVE 28DD10009H SE UBICA EN LA CALLE LIBRA ENTRE CALLE VIRGO Y, lon:-97.49437968, lat:25.85011988}}09-08-2021 22-10-2021 837,466.99$                     837,466.99$                      837,466.99$               837,466.99$                  837,466.99$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-044/2021, contratista:URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE MATAMOROS, monto:840121.37, importe_modificado:837466.99}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1976257/proyecto_INICIO, 1976257/proyecto_PROCESO, 1976257/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007830 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL COLONIA MARGARITA SAENZ AGEB TRESCIENTOS VEINTI UNO - 20717428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207174 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO 1107 MIL CIENTO SIETE INTERIOR SN COLONIA MARGARITA SAENZ, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE GILBERTO ARAMBURO, CALLE ALLENDE  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA , lon:-98.92997435, lat:22.9992944}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007830/proyecto_INICIO, 2007830/proyecto_PROCESO, 2007830/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007835 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL COLONIA ZONA CENTRO AGEB TRESCIENTOS DOS - 20735228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207352 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 300 TRESCIENTOS INTERIOR SN COLONIA XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-98.94506446, lat:22.9955711}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007835/proyecto_INICIO, 2007835/proyecto_PROCESO, 2007835/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007837 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉCATL ZONA CENTRO AGEB CIENTO OCHENTA Y UNO - 20785228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207852 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GALEANA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XIC, lon:-98.93840677, lat:22.99526796}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007837/proyecto_INICIO, 2007837/proyecto_PROCESO, 2007837/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001621 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:588410.27}}18-2168C-01.	REHABILITACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 120.00 M.	PRIMARIA MARTE RODOLFO GOMEZ SEGURA	28DPR2297Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2168C-01. N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Renacimiento, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0444848}}06-10-2021 03-01-2022 588,410.27$                     588,410.27$                      -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210302001624 Proyecto de inversión 343,920.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343920.44, modificado:327311.85}}20-0727-01-025.	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL	PRIMARIA PROFR. LEONCIO LEAL	28DPR1772W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-025. N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Ruiz Cortinez, Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2262625, lat:26.5659315}}30-09-2021 28-12-2021 327,311.85$                     327,311.85$                      98,193.56$                  98,193.56$                    98,193.56$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-043-2021-0055, contratista:ADRIAN FLORES GUERRERO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3840075.02, importe_modificado:3840075.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402007187 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JAUMAVE LOCALIDAD EL SAUZ - 18199728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS181997 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO EL SAUZ, 87936 EL SAUZ, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.36970226, lat:23.58137808}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007187/proyecto_PROCESO, 2007187/proyecto_INICIO, 2007187/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007191 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD EL INGENIO LOS ADOBES - 18203528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182035 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO EL INGENIO (LOS ADOBES), 87932 EL INGENIO (LOS ADOBES), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL TA, lon:-99.39880312, lat:23.43389307}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007191/proyecto_INICIO, 2007191/proyecto_PROCESO, 2007191/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007195 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JAUMAVE LOCALIDAD LA MORA - 18213828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182138 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO LAS MORAS, 87949 LAS MORAS, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMINO VECINAL, lon:-99.31020661, lat:23.47216736}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007195/proyecto_INICIO, 2007195/proyecto_PROCESO, 2007195/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007197 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD PLAN DE AYALA LAS CALABAZAS - 18218228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182182 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), 87937 PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A DOS , lon:-99.41544519, lat:23.56905363}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007197/proyecto_INICIO, 2007197/proyecto_PROCESO, 2007197/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007201 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE SALAMANCA - 18222928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182229 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SALAMANCA, 87949 SAN JOSÉ DE SALAMANCA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA E, lon:-99.30218076, lat:23.46442581}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2007201/proyecto_PROCESO, 2007201/proyecto_INICIO, 2007201/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007203 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD SAN LORENCITO SAN LORENZO - 18227028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182270 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN LORENCITO (SAN LORENZO), 87945 SAN LORENCITO (SAN LORENZO), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA , lon:-99.40420892, lat:23.36993266}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007203/proyecto_PROCESO, 2007203/proyecto_INICIO, 2007203/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007206 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN JAUMAVE EN AGEB QUINIENTOS NOVENTA - 18235028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182350 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PEDRO J MÉNDEZ, CALLE NICOLÁS BRAVO  LAS VIVIENDAS SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAM, lon:-99.37318987, lat:23.40710123}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007206/proyecto_INICIO, 2007206/proyecto_PROCESO, 2007206/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000325 Proyecto de inversión 1,181,999.40$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181999.4, modificado:1181999.4}}MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN EN LA LAGUNA LA ESCONDIDA EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Estudios de PreinversiónCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2281-01 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:2PXG+4W Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27270508, lat:26.04776104}}12-07-2021 08-11-2021 1,181,999.40$                  1,181,999.40$                   1,181,999.40$            1,181,999.40$               1,181,999.40$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-142-21-I, contratista:YAUCALLI S. C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1181999.4, importe_modificado:1181999.4}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001779 Proyecto de inversión 32,538.70$                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:32538.7, modificado:30989.19}}20-9242-01.	REHABILITACION	PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES	28DPR0549Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9242-01. N 0 0 421 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8707995, lat:22.3110473}}14-10-2021 27-11-2021 30,989.19$                       30,989.19$                        -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210302001782 Proyecto de inversión 37,557.83$                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:37557.83, modificado:35753.58}}20-9243-01.	REHABILITACION	SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES	28DES0031P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-9243-01. N 0 0 782 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Aeropuerto, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2851794}}14-10-2021 27-11-2021 35,753.58$                       35,753.58$                        -$                              -$                                -$                          {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-MTOFP20-I-SOP-050-2021-0063, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRESPALACIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2704615.63, importe_modificado:2704615.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210302003651 Proyecto de inversión 450,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449559.0}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EJ. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2266-01, 21-2266-02N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:68, direccion:Miguel Hidalgo, 87890 Garza Valdez, Tamps., México, lon:-99.3868073, lat:24.5183419}}30-06-2021 27-10-2021 449,559.00$                     449,559.00$                      449,559.00$               449,559.00$                  449,559.00$            {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2544696, contratista:JORCY CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2812491.11, importe_modificado:2812491.11}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{2003651/proyecto_INICIO, 2003651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001833 Proyecto de inversión 504,187.42$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504187.42, modificado:427864.6}}21-0335-01-023.	CONSTRUCCION DE AULA PARA CAM ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR	C.A.M. ESCUDO NACIONAL	28DML0045H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-023. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Jardín, 89732 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3108972, lat:22.7260332}}08-10-2021 08-10-2021 427,864.60$                     427,864.60$                      427,864.60$               427,864.60$                  427,864.60$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1885687.8, importe_modificado:1885687.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001873 Proyecto de inversión 1,323,823.81$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323823.81, modificado:1318643.57}}21-0335-01-099.	REHABILITACION GENERAL + RECONSTRUCCION DE BARDA	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO HERNANDEZ ABREGO	28DJN0028S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-099 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Unidad Nacional, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8476749, lat:22.2722052}}01-09-2021 29-12-2021 1,318,643.57$                  1,318,643.57$                   1,318,643.57$            1,318,643.57$               1,318,643.57$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049, contratista:GRUPO TECMECI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4251515.44, importe_modificado:4251515.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007277 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN - 18837528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188375 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:78, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 89753 LA PERDIDA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.97431996, lat:22.91446503}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007277/proyecto_INICIO, 2007277/proyecto_PROCESO, 2007277/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001882 Proyecto de inversión 1,314,451.98$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314451.98, modificado:1311953.61}}21-0335-01-101.	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DEL INMUEBLE.	SECUNDARIA GENERAL No. 5, CAROLINA BALBOA GOJON	28DES0052B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-101. N 0 0 626 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.878963, lat:22.2218472}}01-09-2021 29-12-2021 1,311,953.61$                  1,311,953.61$                   1,311,953.61$            1,311,953.61$               1,311,953.61$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049, contratista:GRUPO TECMECI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4251515.44, importe_modificado:4251515.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001901 Proyecto de inversión 1,128,758.01$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128758.01, modificado:1160109.82}}21-0335-01-009.	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" + REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA + REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	28DJN0392Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-009. N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9714623, lat:22.7397491}}25-06-2021 27-09-2021 1,160,109.82$                  1,160,109.82$                   1,160,109.82$            1,160,109.82$               1,160,109.82$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007281 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN JIMÉNEZ AGEB DOSCIENTOS DIEZ - 18875128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188751 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MI CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SERVANDO CANALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ T, lon:-98.48070096, lat:24.21621648}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007281/proyecto_PROCESO, 2007281/proyecto_INICIO, 2007281/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007612 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD ÁGUILAS DE LA VICTORIA - 19618928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196189 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:EJIDO ÁGUILAS DE LA VICTORIA, 89753 ÁGUILAS DE LA VICTORIA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS ALREDEDOR, lon:-98.98998876, lat:22.87152585}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007612/proyecto_INICIO, 2007612/proyecto_PROCESO, 2007612/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001964 Proyecto de inversión 347,877.42$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347877.42, modificado:300038.81}}21-0335-01-076.	REHAB DE LOSA DEL EDIF "A" + REHAB DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	28DPR1081K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-076. N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:87510 Anáhuac, Tamps., México, lon:-97.7760326, lat:25.7763377}}06-09-2021 29-12-2021 300,038.81$                     300,038.81$                      300,038.81$               300,038.81$                  300,038.81$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050, contratista:ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2093333.15, importe_modificado:2093333.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001967 Proyecto de inversión 1,252,838.91$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252838.91, modificado:989161.34}}21-0335-01-077.	REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS A, B Y D + SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA.	PRIMARIA 21 DE MARZO	28DPR1100I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-077. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Magueyes, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7817431, lat:25.6690223}}06-09-2021 29-12-2021 989,161.34$                     989,161.34$                      989,161.34$               989,161.34$                  989,161.34$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050, contratista:ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2093333.15, importe_modificado:2093333.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001976 Proyecto de inversión 533,226.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533226.0, modificado:486947.89}}21-0335-01-087.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSA SALAZAR CARDENAS	28DJN0281L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-087 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:Nicolás Bravo, Manuel Cavazos Lerma, 87760 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.370236, lat:24.0593059}}30-08-2021 27-11-2021 486,947.89$                     486,947.89$                      486,947.89$               486,947.89$                  486,947.89$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001983 Proyecto de inversión 107,798.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107798.97, modificado:183428.63}}21-0335-01-089.	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	28DTV0048V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-089. N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:87243 Graciano Sánchez, Tamps., México, lon:-99.2986111, lat:23.9244444}}30-08-2021 27-11-2021 183,428.63$                     183,428.63$                      183,428.63$               183,428.63$                  183,428.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007626 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD LAS CAPITANAS - 19628628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196286 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:EJIDO LAS CAPITANAS, 89767 LAS CAPITANAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMINO VECINAL, lon:-99.07174432, lat:23.05609419}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007626/proyecto_INICIO, 2007626/proyecto_PROCESO, 2007626/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007631 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD EL DURAZNO - 19630028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196300 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:EJIDO EL DURAZNO, 89755 EL DURAZNO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P, lon:-98.85596899, lat:23.02218748}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007631/proyecto_INICIO, 2007631/proyecto_PROCESO, 2007631/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007639 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD J GUADALUPE RODRÍGUEZ - 19635528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196355 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:59, direccion:EJIDO J. GUADALUPE ROCRIGUEZ, 89755 J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL Y LA VIVIENDA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-98.83375546, lat:23.04001985}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007639/proyecto_INICIO, 2007639/proyecto_PROCESO, 2007639/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000604 Proyecto de inversión 1,997,531.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997531.37, modificado:1997531.37}}ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO HIDRODINÁMICO DE LA LAGUNA LA PESCA, MPIO. DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2273-01 N 0 0 1632 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:soto, lon:-98.20619, lat:23.767039}}22-07-2021 18-11-2021 1,997,531.37$                  1,997,531.37$                   1,997,531.37$            1,997,531.37$               1,997,531.37$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-SE-153-21-I, contratista:MARTINEZ CARDENAS REYNALDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1997531.37, importe_modificado:1997531.37}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{2000604/proyecto_INICIO, 2000604/proyecto_PROCESO, 2000604/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002007 Proyecto de inversión 143,063.88$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143063.88, modificado:135447.23}}21-0335-01-092.	REHABILITACION DE LOSA EN EDIFICIOS B, C Y D	PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	28DPR0892B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-092. N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:87738 Marmolejo, Tamps., México, lon:-99.0027778, lat:24.6274999}}30-08-2021 27-11-2021 135,447.23$                     135,447.23$                      135,447.23$               135,447.23$                  135,447.23$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002023 Proyecto de inversión 963,571.81$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963571.81, modificado:948109.46}}20-0727-01-015.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 250 ML. + DEMOLICION DE BARDA	PRIMARIA CARMEN SERDAN	28DPR0497A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-015. N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}16-08-2021 13-12-2021 948,109.46$                     948,109.46$                      948,109.46$               948,109.46$                  948,109.46$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007643 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD LOS KIKOS - 19637328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196373 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:EJIDO LOS KIKOS, 89755 LOS KIKOS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 28 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 85, lon:-99.09742357, lat:23.05578982}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007643/proyecto_INICIO, 2007643/proyecto_PROCESO, 2007643/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007647 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD MANUEL CASTAÑOS VALIENTE EL SETENTA - 19639828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196398 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:72, direccion:EJIDO MANUEL CASTAÑOS VALIENTE (EL SETENTA), 89774 MANUEL CASTAÑOS VALIENTE (EL SETENTA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIP, lon:-98.88416261, lat:22.9760705}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007647/proyecto_INICIO, 2007647/proyecto_PROCESO, 2007647/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007653 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉCATL LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO - 19642728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196427 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:75, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO, 89750 MELCHOR OCAMPO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.99692804, lat:22.92855742}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007653/proyecto_INICIO, 2007653/proyecto_PROCESO, 2007653/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002175 Proyecto de inversión 591,027.93$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591027.93, modificado:612759.1}}21-0335-01-097.	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR	PRIMARIA TAMPICO	28DPR1829G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-097 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:175.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}}01-09-2021 29-12-2021 612,759.10$                     612,759.10$                      612,759.10$               612,759.10$                  612,759.10$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.1}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000763 Proyecto de inversión 10,651,276.94$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065127694E7, modificado:1.159522659E7}}CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO LAS GUACAMAYAS EN JAUMAVE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2197-01 N 0 0 105173 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:jaumave, lon:-99.375675, lat:23.40512}}23-08-2021 18-02-2022 11,595,226.59$               11,595,226.59$                11,595,226.59$          11,595,226.59$            11,595,226.59$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-170-21-P, contratista:CONSTRUCCIONES D CAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.065127694E7, importe_modificado:1.065127694E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2000763/proyecto_PROCESO, 2000763/proyecto_INICIO, 2000763/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001309 Proyecto de inversión 465,578.27$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465578.27, modificado:465578.27}}PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON 3 DE AV. ROBERTO GUERRA A JOSE SUCRE28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-010/2021N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.9, meta_modificada:585.9}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 3, lon:-97.504823, lat:25.879915}}16-08-2021 21-10-2021 465,578.27$                     465,578.27$                      465,578.27$               465,578.27$                  465,578.27$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-010/2021, contratista:TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:465578.27, importe_modificado:465578.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.9}}{2001309/proyecto_INICIO, 2001309/proyecto_FIN, 2001309/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001321 Proyecto de inversión 394,835.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394835.84, modificado:394835.84}}PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON 4 DE AV. ROBERTO GUERRA A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2021N 0 0 366 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 4, lon:-97.504823, lat:25.879915}}16-08-2021 21-10-2021 394,835.84$                     394,835.84$                      394,835.84$               394,835.84$                  394,835.84$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:394835.84, importe_modificado:394835.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2001321/proyecto_INICIO, 2001321/proyecto_PROCESO, 2001321/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001355 Proyecto de inversión 1,078,998.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078998.48, modificado:1078998.48}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. DIVISION DEL NORTE Y CRUCE CON AV. INTERNACIONAL28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-013/2021N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2507.3, meta_modificada:2507.3}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE , lon:-97.504823, lat:25.879915}}08-09-2021 09-10-2021 1,078,998.48$                  1,078,998.48$                   1,078,998.48$            1,078,998.48$               1,078,998.48$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-013/2021, contratista:BELAGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1078998.48, importe_modificado:1078817.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2507.3}}{2001355/proyecto_INICIO, 2001355/proyecto_PROCESO, 2001355/proyecto_FIN, 2001355/proyecto_PROCESO, 2001355/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002178 Proyecto de inversión 2,058,954.12$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058954.12, modificado:2037741.47}}21-0335-01-005.	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DID. 2.5 EE. ESTR. 715 + OBRA EXTERIOR	SECUNDARIA TÉCNICA No. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	28DST0071I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-005. N 0 0 684 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:175.1}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sagitario, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1186381, lat:23.7441332}}11-06-2021 08-10-2021 2,037,741.47$                  2,037,741.47$                   2,037,741.47$            2,037,741.47$               2,037,741.47$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0009-2021-0019, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4384814.93, importe_modificado:4384814.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.1}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002179 Proyecto de inversión 2,380,624.18$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380624.18, modificado:2581780.81}}21-0335-01-006.	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 717 AISLADOS + CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 EE ADOSADA ESTR. 717 P. BAJA + O. EXTERIOR Y ANDADORES	SECUNDARIA TÉCNICA Nº 90 EUGENIO HERNANDEZ BALBOA	28DST0090X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-006. N 0 0 624 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.1, meta_modificada:175.1}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Linda Vista, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1082647, lat:23.7336906}}11-06-2021 08-10-2021 2,581,780.81$                  2,581,780.81$                   2,581,780.81$            2,581,780.81$               2,581,780.81$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0009-2021-0019, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4384814.93, importe_modificado:4384814.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.1}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002181 Proyecto de inversión 742,267.18$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742267.18, modificado:662491.34}}21-0335-01-007.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA REVOLUCION	28DPR1289A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-007 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:89960 Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.0845186, lat:22.5510699}}25-06-2021 27-09-2021 662,491.34$                     662,491.34$                      662,491.34$               662,491.34$                  662,491.34$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002193 Proyecto de inversión 574,368.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574368.7, modificado:557001.12}}21-0335-01-032.	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN EDIFICIOS A, D Y E + OBRA EXTERIOR.	JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA	28DJN0063Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-032 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Presa la Laguna, 88750 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2972109, lat:26.0516134}}23-07-2021 09-12-2021 557,001.12$                     557,001.12$                      557,001.12$               557,001.12$                  557,001.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033, contratista:TSP CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3643419.65, importe_modificado:3643419.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002199 Proyecto de inversión 534,933.40$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534933.4, modificado:656602.15}}21-0335-01-073.	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + REPOSICION DE LOSA EN EDIFIC. C	JARDÍN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO	28DJN0864P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-073. N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Loma Alta, 87605 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.151609, lat:24.8580447}}13-08-2021 10-12-2021 656,602.15$                     656,602.15$                      656,602.15$               656,602.15$                  656,602.15$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002202 Proyecto de inversión 988,497.46$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988497.46, modificado:1087237.98}}21-0335-01-074.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE LOSAS DE 2 AULAS Y DIRECCION + REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE EDIFICIOS	PRIMARIA 28 DE ABRIL	28DPR1917A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-074. N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:172, direccion:88885 Espiaderos, Tamps., México, lon:-98.137867, lat:25.352675}}13-08-2021 10-12-2021 1,087,237.98$                  1,087,237.98$                   1,087,237.98$            1,087,237.98$               1,087,237.98$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002208 Proyecto de inversión 680,967.88$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680967.88, modificado:667380.48}}21-0335-01-058.	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EXTERIOR.	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	28DJN0196O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-058. N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:87552 El Control, Tamps., México, lon:-97.8114096, lat:25.9600552}}23-07-2021 04-12-2021 667,380.48$                     667,380.48$                      667,380.48$               667,380.48$                  667,380.48$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-024-2021-0035, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3377872.52, importe_modificado:3377872.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.88}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002210 Proyecto de inversión 2,723,817.60$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723817.6, modificado:2700061.5}}21-0335-01-059.	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + MODULO DE SERV. SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR.	PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA	28DPR0454C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-059. N 0 0 261 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Popular, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4800633, lat:25.8531597}}23-07-2021 04-12-2021 2,700,061.50$                  2,700,061.50$                   2,700,061.50$            2,700,061.50$               2,700,061.50$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-024-2021-0035, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3377872.52, importe_modificado:3377872.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002216 Proyecto de inversión 1,948,398.40$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948398.4, modificado:1830816.15}}21-0335-01-066.	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO 2 NIVELES + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.	PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT	28DPR0456A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-066. N 0 0 581 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}13-08-2021 10-12-2021 1,830,816.15$                  1,830,816.15$                   1,830,816.15$            1,830,816.15$               1,830,816.15$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2492891.09, importe_modificado:2492891.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002217 Proyecto de inversión 196,398.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196398.3, modificado:162004.94}}21-0335-01-067.	REHABILITACION ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	PRIMARIA JUAN BAEZ GUERRA	28DPR1889V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-067. N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Expofiesta Sur, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5199862, lat:25.8194946}}13-08-2021 10-12-2021 162,004.94$                     162,004.94$                      162,004.94$               162,004.94$                  162,004.94$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2492891.09, importe_modificado:2492891.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002220 Proyecto de inversión 799,541.77$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799541.77, modificado:956031.18}}21-0335-01-063.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 MTS.	PRIMARIA JOSE ARRESE	28DPR0493E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-063. N 0 0 287 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}26-07-2021 23-10-2021 956,031.18$                     956,031.18$                      956,031.18$               956,031.18$                  956,031.18$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002231 Proyecto de inversión 645,536.14$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645536.14, modificado:623273.5}}21-0335-01-027.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA, 95 ML + REHABILITACION DE AULA EN EDIFICIO A	JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	28DJN0582H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-027. N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:247, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}21-07-2021 07-11-2021 623,273.50$                     623,273.50$                      623,273.50$               623,273.50$                  623,273.50$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2940301.64, importe_modificado:2940301.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007731 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO PLAN DE IGUALA - 19957528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199575 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE IGUALA, 89755 PLAN DE IGUALA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PLAN DE IGUALA A 17 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-99.01115956, lat:22.86854908}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007731/proyecto_INICIO, 2007731/proyecto_PROCESO, 2007731/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007732 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO SANTA MARTHA - 19959328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199593 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:127, direccion:EJIDO SANTA MARTHA, 89755 SANTA MARTHA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SANTA MARTHA A 13 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.93568325, lat:22.89027438}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007732/proyecto_INICIO, 2007732/proyecto_PROCESO, 2007732/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007733 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL EJIDO SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL - 19960628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199606 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:EJIDO SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AQUICHE), 89764 SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AQUICHE), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SEGUNDA UNIDAD DE XICOTÉNCATL A 7 KILÓMETROS AL ESTE , lon:-98.87447346, lat:23.01579704}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007733/proyecto_INICIO, 2007733/proyecto_PROCESO, 2007733/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000780 Proyecto de inversión 7,013,325.57$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7013325.57, modificado:6836856.17}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JUVENIL EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2327-01 N 0 0 8596 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:nuevo laredo, lon:-99.508493, lat:27.486291}}06-10-2021 06-10-2021 6,836,856.17$                  6,836,856.17$                   6,836,856.17$            6,836,856.17$               6,836,856.17$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-176-21-I, contratista:PEÑA OSORNIO JAVIER, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7013325.57, importe_modificado:7013325.57}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001411 Proyecto de inversión 2,953,613.83$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953613.83, modificado:2953613.83}}PROYECTO EJECUTIVO PARA DESARROLLO DE PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2278-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:victoria, lon:-99.15125, lat:23.731053}}28-09-2021 26-12-2021 2,953,613.83$                  2,953,613.83$                   2,953,613.83$            2,953,613.83$               2,953,613.83$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IF-SE-197-21-I, contratista:INDEPLO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4727257.36, importe_modificado:4727257.36}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{2001411/proyecto_INICIO, 2001411/proyecto_FIN, 2001411/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002235 Proyecto de inversión 524,475.66$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524475.66, modificado:526507.7}}21-0335-01-040.	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR	PRIMARIA NUEVA CREACION	28DPR2567T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-040. N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}08-07-2021 04-11-2021 526,507.70$                     526,507.70$                      526,507.70$               526,507.70$                  526,507.70$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002240 Proyecto de inversión 659,066.57$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659066.57, modificado:658213.22}}21-0335-01-003.	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A", "B", "C", Y "F"	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	.28DPR2287J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-003. N 0 0 404 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Industrial Maquiladora, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.208995, lat:26.0016459}}10-06-2021 07-09-2021 658,213.22$                     658,213.22$                      658,213.22$               658,213.22$                  658,213.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002260 Proyecto de inversión 659,539.62$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659539.62, modificado:658456.44}}21-0335-01-014.	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR	TELESECUNDARIA MANUEL VILLASANA ORTIZ	28DTV0210G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-014 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Emiliano Zapata, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7216862, lat:22.9920023}}28-06-2021 25-09-2021 658,456.44$                     658,456.44$                      658,456.44$               658,456.44$                  658,456.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002261 Proyecto de inversión 1,279,416.29$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279416.29, modificado:1315683.89}}21-0335-01-015.	REHABILITACION DE BARANDALES METALICOS + REHABILITACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A"	SECUNDARIA GENERAL No. 6, PROFR. RIGOBERTO CASTILLO MIRELES	28DES0084U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-015 N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 87160 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1615291, lat:23.7106357}}29-06-2021 26-09-2021 1,315,683.89$                  1,315,683.89$                   1,315,683.89$            1,315,683.89$               1,315,683.89$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-015-2021-0025, contratista:ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3397655.72, importe_modificado:3397655.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002264 Proyecto de inversión 2,379,882.31$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379882.31, modificado:2539410.19}}21-0335-01-051.	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + SERVICIOS SANITARIOS ESTR.750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR + DEMOLICION DE EDIFICIO	PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ	28DPR1352M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-051. N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}15-07-2021 11-12-2021 2,539,410.19$                  2,539,410.19$                   2,539,410.19$            2,539,410.19$               2,539,410.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-020-2021-0031, contratista:TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2349410.19, importe_modificado:2349410.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002265 Proyecto de inversión 355,883.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355883.97, modificado:335251.44}}21-0335-01-019.	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIOS	PRIMARIA LAZARO CARDENAS	28DPR1351N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-019. N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:80, direccion:Moctezuma, Xicoténcatl Centro, 89755 Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.934754, lat:23.0004278}}28-06-2021 25-09-2021 335,251.44$                     335,251.44$                      335,251.44$               335,251.44$                  335,251.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALANT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2012661.65, importe_modificado:2012661.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002266 Proyecto de inversión 694,482.35$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694482.35, modificado:615290.51}}21-0335-01-020.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DPR1690M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-020. N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}28-06-2021 25-09-2021 615,290.51$                     615,290.51$                      615,290.51$               615,290.51$                  615,290.51$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-014-2021-0024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALANT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2012661.65, importe_modificado:2012661.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007734 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO LA NUEVA REFORMA - 19962228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199622 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:167, direccion:EJIDO LA NUEVA REFORMA, 89755 LA NUEVA REFORMA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA NUEVA REFORMA A 37 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-99.11411051, lat:23.12386513}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007734/proyecto_INICIO, 2007734/proyecto_PROCESO, 2007734/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007735 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO FÉLIX CABAÑAS - 19963428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199634 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:185, direccion:EJIDO FÉLIX CABAÑAS, 89755 FÉLIX CABAÑAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FÉLIX CABAÑAS A 10 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-99.01857495, lat:23.01443424}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007735/proyecto_INICIO, 2007735/proyecto_PROCESO, 2007735/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007736 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 19964228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199642 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:198, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89759 EMILIANO ZAPATA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA A 8 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.88412776, lat:23.02552651}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2007736/proyecto_INICIO, 2007736/proyecto_PROCESO, 2007736/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007738 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL RANCHERÍA EL AZUCAR - 19966828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199668 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:215, direccion:RANCHERIA EL AZÚCAR, 89759 EL AZÚCAR, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA EL AZUCAR A 9 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.99728839, lat:22.95188935}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007738/proyecto_INICIO, 2007738/proyecto_PROCESO, 2007738/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007755 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO BUENA VISTA - 20078728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS200787 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:286, direccion:EJIDO BUENA VISTA, 89755 BUENA VISTA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BUENA VISTA A 34 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-99.08572652, lat:23.08396521}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007755/proyecto_INICIO, 2007755/proyecto_PROCESO, 2007755/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001427 Proyecto de inversión 6,617,889.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6617889.48, modificado:6617875.53}}CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD AL INTERIOR DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2341-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:tampico, lon:-97.858387, lat:22.21606}}29-09-2021 25-02-2022 6,617,875.53$                  6,617,875.53$                   6,617,875.53$            6,617,875.53$               6,617,875.53$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-198-21-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6617889.48, importe_modificado:6617889.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007103 Proyecto de inversión 849,668.87$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849668.87, modificado:848690.31}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TOPACIO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN ALTAMIRA - 10967228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS109672 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GENARO DE LA PORTILLA, CALLE ORO NEGRO  LA OBA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. A DOS, lon:-97.91345579, lat:22.40794489}}10-08-2021 31-12-2021 848,690.31$                     848,690.31$                      848,690.31$               848,690.31$                  848,690.31$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-211-21-I, contratista:SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4796633.22, importe_modificado:4796633.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2007103/proyecto_PROCESO, 2007103/proyecto_INICIO, 2007103/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007104 Proyecto de inversión 3,360,670.17$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360670.17, modificado:3360259.72}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE GENARO DE LA PORTILLA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN ALTAMIRA - 11005328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110053 S 74 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GENARO DE LA PORTILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TOPACIO Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE JOSÉ MARÍA Y MORELOS  LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, lon:-97.9115085, lat:22.40855489}}10-08-2021 31-12-2021 3,360,259.72$                  3,360,259.72$                   3,360,259.72$            3,360,259.72$               3,360,259.72$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-211-21-I, contratista:SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4796633.22, importe_modificado:4796633.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}}{2007104/proyecto_INICIO, 2007104/proyecto_PROCESO, 2007104/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007105 Proyecto de inversión 173,454.09$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173454.09, modificado:171383.41}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLE LIMÓN Y PAGUA DE LA COLONIA LOS OLMOS EN OCAMPO TAMAULIPAS - 11016328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110163 S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LIMÓN PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MORA Y  , CALLE NUECES  LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS. A UNA CUADRA DEL ARROYO CONCHOS, lon:-99.33074683, lat:22.85260202}}10-08-2021 31-12-2021 171,383.41$                     171,383.41$                      171,383.41$               171,383.41$                  171,383.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-211-21-I, contratista:SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4796633.22, importe_modificado:4796633.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}{2007105/proyecto_INICIO, 2007105/proyecto_PROCESO, 2007105/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007757 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 20080628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS200806 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:292, direccion:CALLE VÍA DEL FERROCARRIL EJIDO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), 89751 MÁRTIRES DE RÍO BLANCO (LA REFORMA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MÁRTIRES DE RÍO BLANCO A 19 KILÓMETROS, lon:-99.00786673, lat:22.83195559}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007757/proyecto_INICIO, 2007757/proyecto_PROCESO, 2007757/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007760 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO LAS OVEJAS - 20085028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS200850 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:297, direccion:EJIDO LAS OVEJAS, 89755 LAS OVEJAS, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS OVEJAS A 9 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.99496777, lat:22.9452265}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007760/proyecto_INICIO, 2007760/proyecto_PROCESO, 2007760/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007778 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA PRIMERO DE MAYO AGEB TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS - 20128228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS201282 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 711 SETECIENTOS ONCE INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 89758 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REFORMA Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO A 5 KILÓMETROS , lon:-98.96619933, lat:22.96447301}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007778/proyecto_INICIO, 2007778/proyecto_PROCESO, 2007778/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302003380 Proyecto de inversión 11,931,388.23$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.193138823E7, modificado:1.193063304E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS DE 485 M2 (MÓDULO 1 DE 2) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS N 0 0 235066 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:94W5+C7 Miramar, Tamps., México, lon:-97.89178848, lat:22.39606068}}12-10-2021 12-10-2021 11,930,633.04$               11,930,633.04$                11,930,633.04$          11,930,633.04$            11,930,633.04$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2003380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006479 Proyecto de inversión 402,832.65$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402832.65, modificado:402087.03}}20-0727-01-035.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	PRIMARIA ALBERTO VILLASANA ORTIZ	28DPR0533P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa20-0727-01-035. N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:Cd Mante-Llera de Canales, Nacional Colectiva 3ra Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9918584, lat:22.7454407}}22-11-2021 19-02-2022 402,087.03$                     402,087.03$                      120,626.11$               120,626.11$                  120,626.11$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-058-2021-0072, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3553660.32, importe_modificado:3553660.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402007131 Proyecto de inversión 412,840.09$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412840.09, modificado:409376.03}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLE LIMÓN Y PAGUA DE LA COLONIA LOS OLMOS EN OCAMPO TAMAULIPAS - 17521028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS175210 S 35 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.7, meta_modificada:264.7}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LIMÓN PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MORA Y  , CALLE NUECES  LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS. A UNA CUADRA DEL ARROYO CONCHOS, lon:-99.33074789, lat:22.8525873}}06-09-2021 31-12-2021 409,376.03$                     409,376.03$                      409,376.03$               409,376.03$                  409,376.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-211-21-I, contratista:SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4796633.22, importe_modificado:4796633.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.7}}{2007131/proyecto_INICIO, 2007131/proyecto_PROCESO, 2007131/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002573 Proyecto de inversión 5,000,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4433559.86}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EJ. TANQUE BLANCO, TULA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 0.460 M DE EMISOR. SANEAMIENTO RURAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2267-01, 21-2267-02S 304 324 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:X62J+RQ Ciudad Tula, Tamps., México, lon:-99.76804733, lat:22.95207062}}06-07-2021 02-12-2021 4,433,559.86$                  4,433,559.86$                   4,433,559.86$            4,433,559.86$               4,433,559.86$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2545845, contratista:CONSTRUCTORA ADELA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4438870.31, importe_modificado:4438870.31}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2002573/proyecto_INICIO, 2002573/proyecto_PROCESO, 2002573/proyecto_INICIO, 2002573/proyecto_PROCESO, 2002573/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006498 Proyecto de inversión 51,375.19$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51375.19, modificado:50928.71}}21-0335-01-041.	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD ANAYA SOLORZANO	28DJN0879R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-041. N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:87965 Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}}28-10-2021 26-12-2021 50,928.71$                       50,928.71$                        50,928.71$                  50,928.71$                    50,928.71$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007816 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL COLONIA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ AGEB CIENTO CUARENTA Y TRES - 20650128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS206501 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, 89757 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y  , CALLE GUILLERMO SÁNEZ MUÑOZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XI, lon:-98.9271564, lat:23.00305217}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007816/proyecto_INICIO, 2007816/proyecto_PROCESO, 2007816/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007818 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA EJIDO BROWNSVILLE AGEB CIENTO CINCUENTA Y OCHO - 20652728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS206527 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUAYALEJO COLONIA EJIDO BROWNSVILLE, 89763 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ALDAMA, CALLE ROSAS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAUL, lon:-98.94337548, lat:23.00174532}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007818/proyecto_INICIO, 2007818/proyecto_PROCESO, 2007818/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007819 Proyecto de inversión 877,403.46$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877403.46, modificado:877124.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA BEATRÍZ ANAYA AGEB VEINTINUEVE A - 20658628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS206586 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 909 NOVECIENTOS NUEVE INTERIOR SN CIUDAD XICOTÉNCATL, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LAZARO CÁRDENAS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTR, lon:-98.95231179, lat:22.99082053}}06-09-2021 31-12-2021 877,124.73$                     877,124.73$                      877,124.73$               877,124.73$                  877,124.73$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{2007819/proyecto_INICIO, 2007819/proyecto_PROCESO, 2007819/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007820 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA EL TRES AGEB CIENTO SESENTA Y DOS - 20666128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS206661 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO COLONIA EL TRES, 89757 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA ESTATAL CIENTO VEINTINUEVE Y  , CALLE PALMA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS ENFRENT, lon:-98.92969041, lat:22.99576671}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007820/proyecto_INICIO, 2007820/proyecto_PROCESO, 2007820/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007824 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA PRESIDENCIAL AGEB TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES - 20686228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS206862 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE 2607 DOS MIL SEISCIENTOS SIETE INTERIOR SN COLONIA PRESIDENCIAL, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE DIECINUEVE, CALLE QUINCE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA C, lon:-98.94420079, lat:22.98316594}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2007824/proyecto_INICIO, 2007824/proyecto_PROCESO, 2007824/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001568 Proyecto de inversión 1,575,771.62$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575771.62, modificado:1578494.16}}21-0335-01-004.	SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA + IMPERMEABLIZACION DE EDIFICIOS + TECHUMBRE METALICA DE 16 X 12 M.	TELESECUNDARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ	28DTV0158A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-004. N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:villas del roble, lon:-98.278129, lat:26.09235}}10-06-2021 07-09-2021 1,578,494.16$                  1,578,494.16$                   1,578,494.16$            1,578,494.16$               1,578,494.16$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001576 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:567820.13}}18-2086C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA 148 ML. + REHABILITACION GENERAL	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ DE SAN SALVADOR	28DJN1001S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2086C-01. N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:colonia jesus vega sanchez, lon:-97.504823, lat:25.879915}}06-10-2021 03-01-2022 567,820.13$                     567,820.13$                      170,346.04$               170,346.04$                  170,346.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-013-2021-0060, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4405554.2, importe_modificado:4405554.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402006538 Proyecto de inversión 94,664.72$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94664.72, modificado:91403.38}}21-0335-01-042.	MOBILIARIO PARA DESAYUNADOR + ACOMETIDA ELECTRICA	PRIMARIA PROFR. MANUEL REYES AVALOS	28DPR1736R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-042. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:87965 San José de las Flores, Tamps., México, lon:-100.0744444, lat:23.1963888}}28-10-2021 26-12-2021 91,403.38$                       91,403.38$                        91,403.38$                  91,403.38$                    91,403.38$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006540 Proyecto de inversión 243,204.97$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243204.97, modificado:241138.15}}21-0335-01-044.	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + CERCA DE REJA-ACERO + REHABILITACION DE EDIFICIO A	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	28DJN0079Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-044. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:87976 Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}28-10-2021 26-12-2021 241,138.15$                     241,138.15$                      241,138.15$               241,138.15$                  241,138.15$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006541 Proyecto de inversión 353,819.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353819.91, modificado:340159.91}}21-0335-01-045.	IMPERMIABILIZACIÓN DE EDIFICIOS B, C, Y D	PRIMARIA PROFR. LAURO AGUIRRE	28DPR0745S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-045. N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:87976 Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}28-10-2021 26-12-2021 340,159.91$                     340,159.91$                      340,159.91$               340,159.91$                  340,159.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006542 Proyecto de inversión 371,623.69$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371623.69, modificado:370240.37}}21-0335-01-046.	DEMOLICION DE 38 ML. DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 38 ML. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE EDIF. A	PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	28DPR1747X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-046. N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:87973 El Llano de Azuas, Tamps., México, lon:-99.5591666, lat:23.1686111}}28-10-2021 26-12-2021 370,240.37$                     370,240.37$                      370,240.37$               370,240.37$                  370,240.37$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006543 Proyecto de inversión 42,956.08$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42956.08, modificado:42218.32}}21-0335-01-047.	CAMBIO DE CABLEADO PARA CLIMAS	PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ	28DPR1042I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-047. N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:87928 Gallitos, Tamps., México, lon:-99.5516666, lat:22.8919444}}28-10-2021 26-12-2021 42,218.32$                       42,218.32$                        42,218.32$                  42,218.32$                    42,218.32$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006544 Proyecto de inversión 494,246.93$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494246.93, modificado:484792.59}}21-0335-01-048.	ILUMINACION DE FORO + SUBESTACION DE 50 KVA + ARRASTRE DE LINEA 20 M.	TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ	28DTV0137O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-048. N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:166, direccion:87925 Las Cruces, Tamps., México, lon:-99.694722, lat:22.7688888}}28-10-2021 26-12-2021 484,792.59$                     484,792.59$                      484,792.59$               484,792.59$                  484,792.59$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006546 Proyecto de inversión 343,972.58$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343972.58, modificado:343892.62}}21-0335-01-050.	IMPERMIABILIZACIÓN DE DIRECCIÓN + RECONSTRUCCIÓN DE PORTICO	JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ALICIA LOPEZ AMADOR	28DJN0893K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-050. N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Amp Simón Torres, 87076 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1833294, lat:23.7185521}}28-10-2021 26-12-2021 343,892.62$                     343,892.62$                      343,892.62$               343,892.62$                  343,892.62$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002258 Proyecto de inversión 659,539.62$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659539.62, modificado:658455.76}}21-0335-01-013.	CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 6 X 8 MTS. + OBRA EXTERIOR	TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA	28DTV0023M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-013. N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:87905 Lázaro Cárdenas, Tamps., México, lon:-100.0527777, lat:22.9711111}}28-06-2021 25-09-2021 658,455.76$                     658,455.76$                      658,455.76$               658,455.76$                  658,455.76$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001304 Proyecto de inversión 15,539,033.10$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55390331E7, modificado:1.553285586E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS. ETAPA 328 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2361-01 N 0 0 23780 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:mante, lon:-98.971718, lat:22.743999}}07-09-2021 04-05-2022 15,532,855.86$               15,532,855.86$                15,532,855.86$          15,532,855.86$            15,532,855.86$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001846 Proyecto de inversión 1,959,389.95$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959389.95, modificado:1988131.15}}21-0335-01-031.	TERMINACION DE SUBESTACION DE 112.5 KVA + REHABILITACION DE LOSA EN EDIF. B Y C + DEMOLICION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFI. B Y C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	28DPR1440G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-031. N 0 0 509 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Almaguer, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2260829, lat:26.0292828}}08-10-2021 08-10-2021 1,988,131.15$                  1,988,131.15$                   1,988,131.15$            1,988,131.15$               1,988,131.15$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-018-2021-0029, contratista:ELIZABETH ROJAS MONTIEL, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3995403.37, importe_modificado:3995403.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001875 Proyecto de inversión 411,301.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411301.44, modificado:389411.5}}21-0335-01-100.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRAS PARA EVITAR INUNDACIONES + EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.	SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROFR. TIRSO SALDIVAR	28DST0068V.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-100. N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2973015}}01-09-2021 29-12-2021 389,411.50$                     389,411.50$                      389,411.50$               389,411.50$                  389,411.50$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-038-2021-0049, contratista:GRUPO TECMECI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4251515.44, importe_modificado:4251515.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006548 Proyecto de inversión 1,347,458.84$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347458.84, modificado:1087913.11}}21-0335-01-108.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ	28DJN0033D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-108. N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}13-10-2021 09-02-2022 1,087,913.11$                  1,087,913.11$                   1,087,913.11$            1,087,913.11$               1,087,913.11$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-049-2021-0062, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA VIALICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4532316.53, importe_modificado:4532316.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006549 Proyecto de inversión 518,866.26$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518866.26, modificado:506149.05}}21-0335-01-109.	CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR.	PRIMARIA LUCIO BLANCO FUENTES	28DPR2512Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-109. N 0 0 263 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los Toboganes, 88177 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5770844, lat:27.5106248}}13-10-2021 09-02-2022 506,149.05$                     506,149.05$                      506,149.05$               506,149.05$                  506,149.05$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-049-2021-0062, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA VIALICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4532316.53, importe_modificado:4532316.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006550 Proyecto de inversión 968,501.99$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968501.99, modificado:965234.34}}21-0335-01-110.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS.	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	28DPR0581Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-110. N 0 0 401 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Unión, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5263282, lat:27.468326}}13-10-2021 09-02-2022 965,234.34$                     965,234.34$                      965,234.34$               965,234.34$                  965,234.34$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-049-2021-0062, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA VIALICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4532316.53, importe_modificado:4532316.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001956 Proyecto de inversión 1,047,726.61$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047726.61, modificado:1047726.24}}20-0727-01-020.	REHABILITACION DE TECHUMBRE + CONSTRUCCION DE TRINCHERA	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR1412K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-020. N 0 0 395 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Fovissste Lucio Blanco, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8417945, lat:22.2674464}}16-08-2021 02-01-2022 1,047,726.24$                  1,047,726.24$                   1,047,726.24$            1,047,726.24$               1,047,726.24$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-031-2021-0042, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3433148.99, importe_modificado:3433148.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001968 Proyecto de inversión 801,475.47$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801475.47, modificado:639235.4}}21-0335-01-078.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE EDIFICIO A	PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ	28DPR1860Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-078. N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}06-09-2021 29-12-2021 639,235.40$                     639,235.40$                      639,235.40$               639,235.40$                  639,235.40$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-012-2021-0050, contratista:ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2093333.15, importe_modificado:2093333.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002005 Proyecto de inversión 296,097.92$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296097.92, modificado:252494.07}}21-0335-01-091.	REHABILITACIÓN DE LOSAS + RAMPAS + BARANDALES	PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE	28DPR0356B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-091. N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:124, direccion:San Francisco, Tamaulipas, México, lon:-99.3602253, lat:24.1912512}}30-08-2021 27-11-2021 252,494.07$                     252,494.07$                      252,494.07$               252,494.07$                  252,494.07$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402013814 Proyecto de inversión 65,000.00$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO TRANCAS Y EL SAUZAL DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAMAULIPAS - 10577928 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 105779 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:130, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE EJIDO , 89764 TRANCAS Y SAUZAL (SAUZAL), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  EJIDO TRANCAS Y EL SAUZAL XICOTENCATL TAMAULIPAS, lon:-98.79800896, lat:23.04642082}}21-06-2021 21-08-2021 65,000.00$                       65,000.00$                        65,000.00$                  65,000.00$                    65,000.00$              {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICOTENCATL TAM, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2013814/proyecto_FIN, 2013814/proyecto_INICIO, 2013814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002533 Proyecto de inversión 11,500,000.00$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:8033075.37}}CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAINERO, MAINERO TAMAULIPAS. INCLUYE: 4.0 KM DE RED DE ATARJEAS, 35 POZOS DE VISITA, 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS. ALCANTARILLADO LOC. RURALES.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS21-2261-01, 21-2261-02S 174 212 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:87860 Villa Mainero, Tamps., México, lon:-99.6165307, lat:24.5595408}}23-07-2021 18-01-2022 8,033,075.37$                  8,033,075.37$                   8,033,075.37$            8,033,075.37$               8,033,075.37$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2568221, contratista:JMA SOLUCIONES SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:8034840.71, importe_modificado:8034840.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{2002533/proyecto_PROCESO, 2002533/proyecto_INICIO, 2002533/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007282 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN JIMÉNEZ AGEB DOSCIENTOS VEINTICINCO - 18882528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188825 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANÁHUAC Y CALLE AZTECAS, CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ T, lon:-98.4898432, lat:24.21799583}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007282/proyecto_INICIO, 2007282/proyecto_PROCESO, 2007282/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007283 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN JIMÉNEZ AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO - 18893528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188935 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MINA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE NARCISO MENDÓZA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA, lon:-98.47820412, lat:24.21571257}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007283/proyecto_INICIO, 2007283/proyecto_PROCESO, 2007283/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007285 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JIMÉNEZ AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE - 18902428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189024 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN, CALLE DOCTOR DÁVILA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.48564337, lat:24.21103155}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007285/proyecto_INICIO, 2007285/proyecto_PROCESO, 2007285/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007294 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JIMÉNEZ AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO - 18923028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189230 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA GORDA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS A UNA CUADRA DEL ÁREA VERDE, lon:-98.47503374, lat:24.2134914}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007294/proyecto_PROCESO, 2007294/proyecto_INICIO, 2007294/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007296 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 18928328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189283 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 89910 CINCO DE MAYO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA CANCHA DEPO, lon:-99.07990713, lat:22.83043495}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007296/proyecto_INICIO, 2007296/proyecto_PROCESO, 2007296/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402020288 Proyecto de inversión 2,127,636.88$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127636.88, modificado:2109305.8}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA MEXICO DE LA COLONIA VILLA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 22684728 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS226847 S 461 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIVADA MEXICO/LATERAL DEL CANAL RODHE INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL SOL, 88764 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MEXICO Y CALLE FUENTE DE DIANA, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITAR, lon:-98.32418134, lat:26.07611754}}06-07-2021 30-09-2021 2,109,305.80$                  2,109,305.80$                   2,109,305.80$            2,109,305.80$               2,109,305.80$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-088-2021-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY. S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2743092.34, importe_modificado:2127636.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2020288/proyecto_INICIO, 2020288/proyecto_PROCESO, 2020288/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007300 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD EL ABRA - 18932828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189328 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PÍPILA EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE GONZÁLEZ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE T, lon:-99.02394952, lat:22.62317554}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007300/proyecto_INICIO, 2007300/proyecto_PROCESO, 2007300/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007303 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 18945928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189459 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:43, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89929 EMILIANO ZAPATA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE NICOLÁS MORENO  LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-98.91434538, lat:22.72218286}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007303/proyecto_INICIO, 2007303/proyecto_PROCESO, 2007303/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007311 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 19022628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190226 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:EJIDO IGNACIO ALLENDE, 89918 IGNACIO ALLENDE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA P, lon:-99.04454257, lat:22.80121467}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007311/proyecto_PROCESO, 2007311/proyecto_INICIO, 2007311/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007319 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LA MORA - 19035328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190353 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:132, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LA MORA, 89910 SAN MIGUEL DE LA MORA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL TA, lon:-98.941504, lat:22.8033406}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007319/proyecto_INICIO, 2007319/proyecto_PROCESO, 2007319/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007320 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD MAGDALENO AGUILAR - 19040128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190401 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:310, direccion:CALLE PUEBLA EJIDO MAGDALENO AGUILAR, 89943 MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE MICHOACAN, CALLE TAMAULIPAS  LA LOCALIDAD SE UBICA A 60 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-98.70319951, lat:22.4307993}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007320/proyecto_INICIO, 2007320/proyecto_PROCESO, 2007320/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007322 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD IGNACIO DE LA LLAVE - 19050828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190508 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:661, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA IGNACIO DE LA LLAVE, 89837 IGNACIO DE LA LLAVE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DIEZ DE ABRIL Y CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA LOCALIDAD SE UBICA A 3 KILÓMETROS AL NORTE DE LA C, lon:-98.97996738, lat:22.76817789}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007322/proyecto_INICIO, 2007322/proyecto_PROCESO, 2007322/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007323 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD EL LIMÓN AGEB VEINTITRÉS - 19058428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190584 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:CALLE TREVIÑO ZAPATA PUEBLO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA, CALLE EMILIO PORTES GIL  LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MU, lon:-99.00100647, lat:22.82362205}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007323/proyecto_INICIO, 2007323/proyecto_PROCESO, 2007323/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007325 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA CANOAS AGEB DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE - 19071528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190715 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA CANOAS, 89829 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RAFAEL DELGADO Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE GREGORIO OSUNA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIP, lon:-98.96221082, lat:22.75696414}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007325/proyecto_PROCESO, 2007325/proyecto_INICIO, 2007325/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007327 Proyecto de inversión 1,023,637.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023637.37, modificado:1023312.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA POPULAR AGEB CUATROCIENTOS SETENTA - 19080628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190806 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE COLONIA POPULAR, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANTONIO FÁBREGAS Y CALLE JUAN DE DIOS VILLARREAL, CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MU, lon:-99.01186612, lat:22.75027779}}06-09-2021 31-12-2021 1,023,312.19$                  1,023,312.19$                   1,023,312.19$            1,023,312.19$               1,023,312.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2007327/proyecto_INICIO, 2007327/proyecto_PROCESO, 2007327/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007328 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA NACIONAL COLECTIVA AGEB CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO - 19085628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190856 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUÁREZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-99.00144617, lat:22.74727545}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007328/proyecto_INICIO, 2007328/proyecto_PROCESO, 2007328/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007331 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN MANTE COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA SECTOR I AGEB QUINIENTOS TREINTA Y SEIS - 19207228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192072 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RÍO MANTE COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CERÓN, CALLE RÍO FRÍO  LA VIVIENDA SE UBICAL AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y A UNA C, lon:-98.95777669, lat:22.72797367}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007331/proyecto_INICIO, 2007331/proyecto_PROCESO, 2007331/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007333 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 19227028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192270 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), 87990 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS A 21 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.19449491, lat:22.84461923}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007333/proyecto_INICIO, 2007333/proyecto_PROCESO, 2007333/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007335 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ AGEB SEISCIENTOS VEINTICINCO - 19232828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192328 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GRACIANO SÁNCHEZ COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE TOMÁS GARZA MARTÍNEZ, CALLE ALBERTO CARRERA TORRES  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE , lon:-98.97241146, lat:22.76164645}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007335/proyecto_PROCESO, 2007335/proyecto_INICIO, 2007335/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007336 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO EJIDO ALTAMIRA - 19233428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192334 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 87980 ALTAMIRA, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ALTAMIRA A 34 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.47230847, lat:23.06338075}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007336/proyecto_PROCESO, 2007336/proyecto_INICIO, 2007336/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007337 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA NUÑEZ AGEB SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO - 19235528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192355 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA NÚÑEZ, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ITZACCÍHUÁTL Y  , CALLE VÍA DE FERROCARRIL  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS YA UNA CUADR, lon:-98.9794677, lat:22.7418426}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007337/proyecto_INICIO, 2007337/proyecto_PROCESO, 2007337/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007339 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO EJIDO LAS CANOAS - 19240828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192408 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:EJIDO LAS CANOAS, 87985 LAS CANOAS, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS CANOAS A 9 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.37934233, lat:22.90745796}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007339/proyecto_PROCESO, 2007339/proyecto_INICIO, 2007339/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007340 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA ANAHUAC I AGEB SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS - 19241428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192414 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CONDUEÑOS COLONIA ANÁHUAC 1, 89830 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAUL, lon:-98.97707753, lat:22.7380612}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007340/proyecto_PROCESO, 2007340/proyecto_INICIO, 2007340/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007341 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN OCAMPO EJIDO LAS FLORES - 19242728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192427 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:54, direccion:EJIDO LAS FLORES, 87984 LAS FLORES, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LAS FLORES A 6 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.39291007, lat:22.8419069}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007341/proyecto_PROCESO, 2007341/proyecto_INICIO, 2007341/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007342 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 19246628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192466 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2, 87980 LÁZARO CÁRDENAS, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 A 17 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.45154456, lat:22.92780356}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007342/proyecto_INICIO, 2007342/proyecto_PROCESO, 2007342/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007343 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA LADRILLERA AGEB SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS - 19246828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192468 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LADRILLERA, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE GUAYALEJO, CALLE MARIANO MATAMOROS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE T, lon:-98.96940674, lat:22.73046242}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007343/proyecto_INICIO, 2007343/proyecto_PROCESO, 2007343/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007346 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN OCAMPO EJIDO EL TIGRE - 19252328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192523 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:EJIDO EL TIGRE, 87985 EL TIGRE, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL TIGRE A 7 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.34568858, lat:22.90925118}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007346/proyecto_INICIO, 2007346/proyecto_PROCESO, 2007346/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007348 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA ALTAVISTA AGEB OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE - 19254828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192548 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MAPLE COLONIA ALTAVISTA, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ABETOS, CALLE CAOBA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y ENFRENTE DEL CAMPO DEPORT, lon:-98.96655019, lat:22.72322116}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007348/proyecto_INICIO, 2007348/proyecto_PROCESO, 2007348/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007350 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA OBRERA DOS AGEB OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO - 19258528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192585 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR ATENCINGO COLONIA OBRERA 2, 89885 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PLAN DE AYALA Y  , ANDADOR CUATOTOLAPAN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y UNA CUADRA , lon:-98.97088732, lat:22.71998703}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007350/proyecto_INICIO, 2007350/proyecto_PROCESO, 2007350/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007354 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA AEROPUERTO AGEB OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO - 19264728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192647 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA COLONIA AEROPUERTO, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MÉRIDA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAU, lon:-99.01267077, lat:22.75355505}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007354/proyecto_INICIO, 2007354/proyecto_PROCESO, 2007354/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007357 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA CAMPESINA DOS AGEB MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO - 19268428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192684 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA CAMPESINA DOS, 89887 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BELLAVISTA, CALLE FRANCISCO I MADERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE, lon:-98.95945575, lat:22.7203235}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007357/proyecto_INICIO, 2007357/proyecto_PROCESO, 2007357/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007358 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB DOSCIENTOS VEINTINUEVE - 19269428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192694 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 350 TRESCIENTOS CINCUENTA INTERIOR SN PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIMÓN BOLIVAR Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MANUEL DOBLADO  LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA CA, lon:-99.33826859, lat:22.84657282}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007358/proyecto_PROCESO, 2007358/proyecto_INICIO, 2007358/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007363 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA UNIDAD Y PROGRESO AGEN MIL OCHOCIENTOS VEINTE - 19272828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192728 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE INTEGRACIÓN COLONIA UNIDAD Y PROGRESO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE UNIFICACIÓN Y CALLE PACIFICACIÓN, CALLE SOLIDARIDAD  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE , lon:-98.96016385, lat:22.70917296}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007363/proyecto_PROCESO, 2007363/proyecto_INICIO, 2007363/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402019988 Proyecto de inversión 490,622.43$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490622.43, modificado:1437507.03}}REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICACALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 22413028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS224130 S 48 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENIOI JUAREZ CIUDAD SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA,    CALLE BENITO JUAREZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, lon:-98.20980868, lat:23.76882656}}03-07-2021 30-09-2021 1,437,507.03$                  1,437,507.03$                   1,437,507.03$            1,437,507.03$               1,437,507.03$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-08-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1437507.03, importe_modificado:1437507.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}}{2019988/proyecto_INICIO, 2019988/proyecto_FIN, 2019988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007370 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO AGEB DOSCIENTOS TREINTA Y TRES - 19286828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192868 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, CALLE SIMÓN BOLIVAR  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULI, lon:-99.33873326, lat:22.84561761}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007370/proyecto_PROCESO, 2007370/proyecto_INICIO, 2007370/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007373 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA ANAHUAC I AGEB SESENTA Y TRES A - 19289728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192897 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA ANÁHUAC 1, 89830 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN JOSÉ DE LA GARZA, CALLE ANAHUAC  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANT, lon:-98.97944893, lat:22.74973211}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007373/proyecto_INICIO, 2007373/proyecto_PROCESO, 2007373/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007375 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE - 19291628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192916 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 606 SEISCIENTOS SEIS INTERIOR SN PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE, lon:-99.33222826, lat:22.84063546}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007375/proyecto_INICIO, 2007375/proyecto_PROCESO, 2007375/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007378 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA CAMPESINO DOS AGEB CIENTO TREINTA Y OCHO A - 19294928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192949 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ÁLVARO OBREGÓN COLONIA CAMPESINA DOS, 89887 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ, CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.96498646, lat:22.72102174}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007378/proyecto_PROCESO, 2007378/proyecto_INICIO, 2007378/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007381 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN PALMILLAS LOCALIDAD EL NARANJO EL NARANJITO - 19299428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192994 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EL NARANJO, 87970 EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS A UNA CUADRA DEL CAMINO VECINAL, lon:-99.54112695, lat:23.13396665}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007381/proyecto_INICIO, 2007381/proyecto_PROCESO, 2007381/proyecto_FIN}Terminado Validado avances



2022 1 TAM210402007405 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PALMILLAS LOCALIDAD SAN VICENTE - 19374628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS193746 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO, lon:-99.55923957, lat:23.1359713}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007405/proyecto_INICIO, 2007405/proyecto_PROCESO, 2007405/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007409 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PALMILLAS LOCALIDAD SEIS DE ABRIL - 19376728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS193767 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:EJIDO SEIS DE ABRIL, 87974 SEIS DE ABRIL, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-99.55154507, lat:23.21735742}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007409/proyecto_INICIO, 2007409/proyecto_PROCESO, 2007409/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402020789 Proyecto de inversión 1,848,216.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848216.48, modificado:1783229.94}}CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL (DRENAJE PLUVIAL) EN PUNTO UBICADO EN CALLE CLAVELES CON CALICHERA DE LA COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 22923028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS229230 S 800 646 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 88777 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PALMAS Y CERRADA CALICHERA - FRESNOS, CALLE TERESITAS  LA CONSTRUCCION DEL CARCAMO PLUVIAL ES EN CALLE CLAVELES ENTRE LA CALLE PALMAS, lon:-98.25070699, lat:26.01884676}}06-07-2021 30-12-2021 1,783,229.94$                  1,783,229.94$                   1,783,229.94$            1,783,229.94$               1,783,229.94$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-087-2021-LP, contratista:GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:1848216.48, importe_modificado:1848216.48}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{2020789/proyecto_INICIO, 2020789/proyecto_PROCESO, 2020789/proyecto_INICIO, 2020789/proyecto_PROCESO, 2020789/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001977 Proyecto de inversión 367,029.13$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367029.13, modificado:405817.6}}21-0335-01-088.	REHABILITACIÓN DE MUROS DE 2 AULAS + REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE GRAL. + MURO DE ACOMETIDA + REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS	PRIMARIA LAZARO CARDENAS	28DPR1915C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-088. N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:156, direccion:Lazaro Cardenas, 87259 Tamps., México, lon:-98.941784, lat:23.5966925}}30-08-2021 27-11-2021 405,817.60$                     405,817.60$                      405,817.60$               405,817.60$                  405,817.60$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302004637 Proyecto de inversión 6,480,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480000.0, modificado:6478600.0}}EQUIPO DE RED TORRE BICENTENARIO 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN21-0597-01 S 5000 5000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}24-06-2021 31-12-2021 6,478,600.00$                  6,478,600.00$                   6,478,600.00$            6,478,600.00$               6,478,600.00$        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCYOP/044/2021, contratista:SVTEC SOLUCIONES, S. DE R. L. MI., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:6478600.0, importe_modificado:6480000.0}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302004914 Proyecto de inversión 3,970,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970000.0, modificado:2481000.0}}ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE DATOS TORRE BICENTENARIO Y PALACIO DE GOBIERNO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN21-0596-01 S 5000 5000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}26-07-2021 31-12-2021 2,481,000.00$                  2,481,000.00$                   2,481,000.00$            2,481,000.00$               2,481,000.00$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002182 Proyecto de inversión 724,546.78$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724546.78, modificado:639329.57}}21-0335-01-010.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 M. + OBRA EXTERIOR	PRIMARIA PROFR. NORBERTO URIEGAS	28DPR1787Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-010 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:5 de Mayo, 89790 Loma Alta, Tamps., México, lon:-99.0287641, lat:22.8875004}}25-06-2021 27-09-2021 639,329.57$                     639,329.57$                      639,329.57$               639,329.57$                  639,329.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-012-2021-0022, contratista:TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3025240.5, importe_modificado:3025240.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302005009 Proyecto de inversión 5,500,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5488814.92}}RENOVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA SITI28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN21-0616-01 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}16-07-2021 31-12-2021 5,488,814.92$                  5,488,814.92$                   5,488,814.92$            5,488,814.92$               5,488,814.92$        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCYOP/057/2021, contratista:ARRENDADORA ARIANA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:5488814.92, importe_modificado:5500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402045111 Proyecto de inversión 549,654.69$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549654.69, modificado:549654.69}}CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO JOYA DE HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 32163528 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS321635 S 65 54 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA BUSTAMANTE  - MIQUIHUANA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA JOYA DE HERRERA, 87967 LA JOYA DE HERRERA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A , lon:-99.82659767, lat:23.47195704}}18-10-2021 30-11-2021 549,654.69$                     549,654.69$                      549,654.69$               549,654.69$                  549,654.69$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-023-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:549654.69, importe_modificado:549654.69}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}{2045111/proyecto_INICIO, 2045111/proyecto_FIN, 2045111/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402025850 Proyecto de inversión 600,218.43$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600218.43, modificado:600218.43}}PAVIMENTACION DE 693.50 M2 CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 4 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE NORBETRO TREVIÑO ENTRE OBREGON E HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 24843728 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO248437 S 100 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.5, meta_modificada:693.5}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO TREVIÑO COLONIA LA AMISTAD, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON,    LA PAVIMENTACION ESTARA UBICADA EN LAS CALLES NORBERTO TREVIÑO MIGUEL HIDALGO Y GENERAL, lon:-98.36520014, lat:24.0552992}}01-09-2021 30-09-2021 600,218.43$                     600,218.43$                      600,218.43$               600,218.43$                  600,218.43$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:248437, contratista:ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:600218.43, importe_modificado:600218.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.5}}{2025850/proyecto_INICIO, 2025850/proyecto_FIN, 2025850/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402023169 Proyecto de inversión 262,213.42$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262213.42, modificado:262213.42}}REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SERAPIO VENEGAS, ENTRE CALLE FEDERICO MONTALVO Y CALLE PABLO URESTI, COL MANUEL R. DÍAZ, EN CD. MADERO, TAM. - 23916928 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS239169 S 58 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.2, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO VENEGAS COLONIA MANUEL R DÍAZ, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FEDERICO MONTALVO Y CALLE PABLO URESTI,    CALLE SERAPIO VENEGAS ENTRE CALLE FEDERICO MONTALVO Y CALLE PABLO URESTI COL MA, lon:-97.84857233, lat:22.29174283}}14-10-2021 19-11-2021 262,213.42$                     262,213.42$                      262,213.42$               262,213.42$                  262,213.42$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 021 21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1362970.89, importe_modificado:1416293.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}{2023169/proyecto_INICIO, 2023169/proyecto_FIN, 2023169/proyecto_PROCESO, 2023169/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402037502 Proyecto de inversión 1,363,622.11$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363622.11, modificado:1618629.08}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE ALTAMIRA Y COLUMBUS, VILLA CUAUHTÉMOC, ZONA RURAL, ALTAMIRA, TAMAULIPAS. - 29232128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS292321 S 690 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALTAMIRA Y CALLE COLUMBUS, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LA OBRA SE REALIZARA EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE ALTAMIRA Y COLUMBUS VILLA CUAUHTÉ, lon:-98.14854574, lat:22.5444821}}17-11-2021 30-12-2021 1,618,629.08$                  1,618,629.08$                   1,618,629.08$            1,618,629.08$               1,618,629.08$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-050/2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3130000.01, importe_modificado:3082371.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}}{2037502/proyecto_PROCESO, 2037502/proyecto_INICIO, 2037502/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402039094 Proyecto de inversión 416,805.40$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416805.4, modificado:414440.12}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. SAN RODRIGO ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN JACINTO; Y C. SAN JACINTO ENTRE SAN RODRIGO Y SAN MARCOS, FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA - 29879028 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298790 S 950 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN RODRIGO COLONIA SAN JACINTO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JACINTO, CALLE SAN MARCOS  LA OBRA SE REALIZAR EN C. SAN RODRIGO ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN JACINTO C. SAN JACINTO, lon:-97.90768159, lat:22.38983504}}17-11-2021 30-12-2021 414,440.12$                     414,440.12$                      414,440.12$               414,440.12$                  414,440.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-056/2021, contratista:PROYECTOS RODHE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1073914.3, importe_modificado:1073854.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}}{2039094/proyecto_PROCESO, 2039094/proyecto_INICIO, 2039094/proyecto_PROCESO, 2039094/proyecto_INICIO, 2039094/proyecto_PROCESO, 2039094/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402039101 Proyecto de inversión 1,125,082.23$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125082.23, modificado:1114282.34}}CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (C.A.M)  NUEVA CREACIÓN CLAVE 28DML0062Y, FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 29880328 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298803 S 185 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN JACINTO FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN RODRIGO, CALLE SAN FRANCISCO  LA OBRA SE REALIZARA EN C. SAN JACINTO ENTRE C. SAN MARCOS Y SAN RODRIGO A 50 , lon:-97.90645346, lat:22.38981057}}17-11-2021 30-12-2021 1,114,282.34$                  1,114,282.34$                   1,114,282.34$            1,114,282.34$               1,114,282.34$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-053/2021, contratista:PROVISIONES INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE ALTAMIRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1000082.23, importe_modificado:1114282.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2039101/proyecto_INICIO, 2039101/proyecto_PROCESO, 2039101/proyecto_INICIO, 2039101/proyecto_PROCESO, 2039101/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402038908 Proyecto de inversión 1,766,377.90$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766377.9, modificado:1463742.88}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE ALTAMIRA Y COLUMBUS, VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ALTAMIRA . - 29805528 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298055 S 690 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALTAMIRA Y CALLE COLUMBUS, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LA OBRA SE REALIZARA EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE ALTAMIRA Y COLUMBUS VILLA CUAUHTÉ, lon:-98.14803343, lat:22.54439814}}17-11-2021 30-12-2021 1,463,742.88$                  1,463,742.88$                   1,463,742.88$            1,463,742.88$               1,463,742.88$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-050/2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3130000.01, importe_modificado:3082371.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.0}}{2038908/proyecto_INICIO, 2038908/proyecto_PROCESO, 2038908/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402038970 Proyecto de inversión 981,190.45$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981190.45, modificado:974347.58}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. VIOLETA ENTRE SANDRA Y ELIZABETH; CALLE ANGELICA ENTRE CAROLINA Y ELIZABETH; CALLE LUPITA ENTRE ENTRE GABRIELA Y CAROLINA  (MARISELA); C. CAROLINA (MARISELA) ENTRE SANDRA Y MERCEDES; CALLE GABRIELA ENTRE MARISELA Y NORMA COL. ADELITAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA. - 29835928 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298359 S 500 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA LAS ADELITAS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SANDRA Y CALLE ELIZABETH, CALLE SANTA POLONIA  LA OBRA SE REALIZARA EN C. VIOLETA ENTRE SANDRA Y ELIZABETH CALLE ANGELICA ENTRE CAROLINA Y ELI, lon:-97.87408595, lat:22.37337737}}17-11-2021 30-12-2021 974,347.58$                     974,347.58$                      974,347.58$               974,347.58$                  974,347.58$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-055/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:981427.69, importe_modificado:974347.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}}{2038970/proyecto_INICIO, 2038970/proyecto_PROCESO, 2038970/proyecto_INICIO, 2038970/proyecto_PROCESO, 2038970/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402035262 Acción 33,360.01$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33360.01, modificado:33360.01}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 28438128 Tamaulipas 23 Méndez Otros Proyectos Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS284381 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.586217, lat:25.116548}}20-09-2021 30-09-2021 33,360.01$                       33,360.01$                        33,360.01$                  33,360.01$                    33,360.01$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-08-2021, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:515022.6, importe_modificado:515022.6}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2035262/proyecto_INICIO, 2035262/proyecto_FIN, 2035262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402038648 Proyecto de inversión 1,318,169.07$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318169.07, modificado:1317131.83}}CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y PLAZA CÍVICA  EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (C.A.M)  MARGARITA GÓMEZ PALACIOS CLAVE 28DML0061Z, COL. VILLERIAS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA - 29677828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS296778 S 128 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA VILLERÍAS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VILLA ISABEL Y CALLE VILLA ALEGRE, CALLE AYUNTAMIENTO  LA OBRA SE REALIZARA EN C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E VILLA ISABEL Y VI, lon:-97.92034821, lat:22.40565385}}17-11-2021 30-12-2021 1,317,131.83$                  1,317,131.83$                   1,317,131.83$            1,317,131.83$               1,317,131.83$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-049/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1133169.07, importe_modificado:1317131.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2038648/proyecto_INICIO, 2038648/proyecto_PROCESO, 2038648/proyecto_INICIO, 2038648/proyecto_PROCESO, 2038648/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402038994 Proyecto de inversión 445,293.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445293.84, modificado:729756.66}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARÍA MORELOS, VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 29846628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298466 S 500 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:489.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AV. CUAUHTEMOC  LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MIGUEL HIDAL, lon:-98.15598824, lat:22.54452731}}17-11-2021 30-12-2021 729,756.66$                     729,756.66$                      729,756.66$               729,756.66$                  729,756.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-062/2021, contratista:THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3206295.27, importe_modificado:3590629.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.0}}{2038994/proyecto_INICIO, 2038994/proyecto_PROCESO, 2038994/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402039012 Proyecto de inversión 710,141.29$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710141.29, modificado:452108.43}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, VILLA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ALTAMIRA. - 29852728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298527 S 500 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.37, meta_modificada:430.37}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AV. CUAUHTEMOC  LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MIGUEL HIDALG, lon:-98.15598824, lat:22.54454217}}17-11-2021 30-12-2021 452,108.43$                     452,108.43$                      452,108.43$               452,108.43$                  452,108.43$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-062/2021, contratista:THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3206295.27, importe_modificado:3590629.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.37}}{2039012/proyecto_PROCESO, 2039012/proyecto_INICIO, 2039012/proyecto_PROCESO, 2039012/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402021085 Proyecto de inversión 2,252,483.65$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252483.65, modificado:2252483.65}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JAIME NUNÓ ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y CALLE JUSTO SIERRA,DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 23046228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS230462 S 58 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO CIUDAD SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE JUSTO SIERRA,    ALLE JAIME NUNÓ ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y CALLE JUSTO SIERRADE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20561121, lat:23.77337482}}03-07-2021 30-09-2021 2,252,483.65$                  2,252,483.65$                   2,252,483.65$            2,252,483.65$               2,252,483.65$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-08-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1437507.03, importe_modificado:1437507.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2021085/proyecto_INICIO, 2021085/proyecto_PROCESO, 2021085/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402037151 Proyecto de inversión 2,496,493.48$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:105701.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390791.76, modificado:2396015.53}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO HUGO GONZÁLEZ ENTRE CALLES TRECE Y DIECISÉIS DE LA COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 29120928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS291209 S 1170 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO HUGO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA PEDRO J MÉNDEZ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TRECE Y CALLE DIECISEIS, CALLE CESAR LOPEZ DE LARA  LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SERA EN LA CALLE, lon:-98.26802661, lat:26.0201146}}20-11-2021 30-12-2021 2,396,015.53$                  2,396,015.53$                   2,396,015.53$            2,396,015.53$               2,396,015.53$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-110-2021-IR, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2483213.29, importe_modificado:2483213.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2037151/proyecto_INICIO, 2037151/proyecto_FIN, 2037151/proyecto_PROCESO, 2037151/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055511 Proyecto de inversión 1,650,344.90$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650344.9, modificado:1623327.02}}REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 216.50 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS  216.50 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 11 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA; EN CALLE SINALOA ENTRE CHILPANCINGO Y TAXCO  DE LA COLONIA  RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS102 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.5, meta_modificada:216.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sinaloa & Taxco, Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2868109, lat:26.0687772}}11-10-2021 29-12-2021 1,623,327.02$                  1,623,327.02$                   1,623,327.02$            1,623,327.02$               1,623,327.02$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-102-2021-LP, contratista:HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1623925.96, importe_modificado:1623925.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.5}}{2055511/proyecto_INICIO, 2055511/proyecto_FIN, 2055511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052811 Proyecto de inversión 58,543.83$                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:58543.83, modificado:58543.83}}Complemento de obra 16-2021C-01. TAM16160400811734 CONSTRUCCION DE 2 AULAS 750 AISLADAS SIN MOBILIARIO + RED ELECTRICA., PRIMARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS	28DPR2444J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-2021C-01. N 0 0 290 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Fidel Velásquez, INFONAVIT Buenavista, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5153368, lat:25.8366263}}26-01-2017 26-01-2017 58,543.83$                       58,543.83$                        35,054.23$                  35,054.23$                    35,054.23$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0069-2016-0163, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1385115.43, importe_modificado:1385115.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052729 Proyecto de inversión 830,454.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830454.82, modificado:830454.57}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-064/2021 N 0 0 2603 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}, geo8: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9058408, lat:22.3726092}}15-12-2021 28-01-2022 830,454.57$                     830,454.57$                      830,454.57$               830,454.57$                  830,454.57$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-064/2021, contratista:JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:830454.82, importe_modificado:830454.57}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}}{2052729/proyecto_INICIO, 2052729/proyecto_FIN, 2052729/proyecto_PROCESO, 2052729/proyecto_FIN, 2052729/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052839 Proyecto de inversión 712,367.25$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712367.25, modificado:712306.83}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA ZONA LAGUNA DE LA PUERTA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIR, TAMAULIPASC-DOP-070/2021 N 0 0 5624 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Angelica 826, Las Adelitas, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.874735, lat:22.37294612}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Laguna 232, Laguna de La Puerta, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.89012551, lat:22.36059364}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. Castilla 365b, Las Haciendas II, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.87239075, lat:22.36861048}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Alma Guer Sn Egido, 89603 La Pedrera, Tamps., México, lon:-97.88097382, lat:22.3973403}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Real del Prado Pte. 544C, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.87975073, lat:22.36998957}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Gral. Fco. I. Madero SN-C MISCELANEA LA PI?A, Francisco I. Madero, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88497567, lat:22.3561187}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tampico 35, Zapata, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88876295, lat:22.365981217-12-2021 30-01-2022 712,306.83$                     712,306.83$                      712,306.83$               712,306.83$                  712,306.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-070/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COMERCIALES INDUSTRIALES KS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:712367.25, importe_modificado:712306.83}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}}{2052839/proyecto_PROCESO, 2052839/proyecto_INICIO, 2052839/proyecto_PROCESO, 2052839/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052635 Proyecto de inversión 1,999,113.87$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999113.87, modificado:2494013.72}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. RÍO PURÓN E/ RÍO PÁNUCO Y RÍO CONCHOS; C. RÍO PAPALOAPAN E/ LÍMITE DE COLONIA Y RÍO CONCHOS; C. RÍO TAMESÍ E/ LÍMITE DE COLONIA Y RÍO CHOCOY; C. RÍO FRÍO E/ LÍMITE DE LA COLONIA Y RÍO PÁNUCO28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-051/2021 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1745.11, meta_modificada:1921.33}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Rio Purón, 89642 Río Tamiahua, Tamps., México, lon:-98.05727541, lat:22.5036861}}27-11-2021 15-01-2022 2,494,013.72$                  2,494,013.72$                   2,494,013.72$            2,494,013.72$               2,494,013.72$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-051/2021, contratista:GRUPO PIMAC CONSULTORIA, S.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1999113.87, importe_modificado:2494013.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.33}}{2052635/proyecto_PROCESO, 2052635/proyecto_INICIO, 2052635/proyecto_PROCESO, 2052635/proyecto_INICIO, 2052635/proyecto_PROCESO, 2052635/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052754 Proyecto de inversión 389,802.22$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389802.22, modificado:389802.22}}REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, DEL EJ. EL BRASIL AL EJ. EL BARRANCO, EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:296, direccion:El Brasil, 87640 Cruillas, Tamps., México, lon:-98.5363019, lat:24.749977}}24-12-2021 30-12-2021 389,802.22$                     389,802.22$                      389,802.22$               389,802.22$                  389,802.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-007/21, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:389802.22, importe_modificado:389802.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1204.0}}{2052754/proyecto_PROCESO, 2052754/proyecto_INICIO, 2052754/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052986 Proyecto de inversión 2,139,787.96$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139787.96, modificado:2139784.47}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAREDO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS. (PRIMERA ETAPA)28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2385-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo 112, 88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.95339346, lat:26.05822863}}08-11-2021 05-02-2022 2,139,784.47$                  2,139,784.47$                   2,139,784.47$            2,139,784.47$               2,139,784.47$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2637903, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8819911.85, importe_modificado:8819911.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402054348 Proyecto de inversión 900,000.19$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.19, modificado:900000.19}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 2.45 KM DE EMISOR. SANEAMIENTO RURAL (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2268-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}06-07-2021 02-12-2021 900,000.19$                     900,000.19$                      900,000.19$               900,000.19$                  900,000.19$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-136-21-I, contratista:GRUPO TECMECI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5781985.89, importe_modificado:5781985.89}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2054348/proyecto_INICIO, 2054348/proyecto_PROCESO, 2054348/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057218 Proyecto de inversión 3,585,447.38$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585447.38, modificado:3585433.74}}MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN AVE. BENITO JUAREZ Y RIO BRAVO; CALLES REYNOSA, MATAMOROS, VICTORIA, TAMPICO, TULA, COAHUILA, SONORA, TAMAULIPAS, CHIHUAHUA, BAJA CALIFORNIA Y REVOLUCION, LAS CUAELS SON ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL LAS FLORES, EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 33 Río Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPASOP-CAPUFE-2021/33001N 0 0 12000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3744.23, meta_modificada:3744.23}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}15-12-2021 28-02-2022 3,585,433.74$                  3,585,433.74$                   3,585,433.74$            3,585,433.74$               3,585,433.74$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CAPUFE-2021/33001, contratista:CRUZ CUADRADA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:3585447.38, importe_modificado:3585447.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3744.23}}{2057218/proyecto_INICIO, 2057218/proyecto_PROCESO, 2057218/proyecto_FIN, 2057218/proyecto_INICIO, 2057218/proyecto_PROCESO, 2057218/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057978 Adquisición 61,605.79$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61605.79, modificado:61605.79}}ADQUISICIÓN DE HEBILLAS PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTHEBILLA N 0 0 680 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 61,605.79$                       61,605.79$                        61,605.79$                  61,605.79$                    61,605.79$              {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112863, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:61605.79, importe_modificado:61605.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2057978/proyecto_INICIO, 2057978/proyecto_FIN, 2057978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058279 Proyecto de inversión 1,200,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199689.21}}REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL DIF MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS 1ª ETAPA28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA FF2021-OP002001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}01-12-2021 30-12-2021 1,199,689.21$                  1,199,689.21$                   1,199,689.21$            1,199,689.21$               1,199,689.21$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2021-COP002001, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1199689.21, importe_modificado:1199689.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}}{2058279/proyecto_INICIO, 2058279/proyecto_PROCESO, 2058279/proyecto_FIN, 2058279/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055707 Proyecto de inversión 1,215,477.28$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215477.28, modificado:1000931.73}}REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 160 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 29 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 3 POZOS DE VISITA, EN CALLE EDMUNDO VALDEZ ENTRE EDMUNDO VALDEZ PONIENTE Y EDMUNDO VALDEZ SUR DE LA  COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS108 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Edmundo Valdez, La Cañada, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3104729, lat:26.065918}}11-10-2021 29-12-2021 1,000,931.73$                  1,000,931.73$                   1,000,931.73$            1,000,931.73$               1,000,931.73$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-108-2021-LP, contratista:JAZC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1200310.2, importe_modificado:1200310.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2055707/proyecto_INICIO, 2055707/proyecto_FIN, 2055707/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055490 Proyecto de inversión 1,120,204.29$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120204.29, modificado:1095292.31}}REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 65 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO,  INCLUYE ADEMAS, 65 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 10 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION 2 DE POZOS DE VISITA; EN CALLE CEDRO ENTRE RAYON Y LIBERTAD DE LA COLONIA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS101 N 0 0 11000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cedro, Col del Valle, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2952151, lat:26.0874694}}11-10-2021 29-12-2021 1,095,292.31$                  1,095,292.31$                   1,095,292.31$            1,095,292.31$               1,095,292.31$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-101-2021-LP, contratista:MAURICIO SANCHEZ SALDIVAR, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1118954.8, importe_modificado:1118954.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}{2055490/proyecto_INICIO, 2055490/proyecto_PROCESO, 2055490/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402059250 Proyecto de inversión 434,810.34$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434810.34, modificado:434810.34}}REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES 28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO RH052021 N 0 0 3200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.97, meta_modificada:832.97}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}19-10-2021 09-11-2021 434,810.34$                     434,810.34$                      434,810.34$               434,810.34$                  434,810.34$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RH-005/21, contratista:RAUL MARIO OLIVEIRA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:434810.34, importe_modificado:434810.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.97}}{2059250/proyecto_INICIO, 2059250/proyecto_FIN, 2059250/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402047822 Proyecto de inversión 304,511.24$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304511.24, modificado:275753.46}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCE JIMÉNEZ CON HIDALGO COL MORELOS - 33175028 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 331750 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.21, meta_modificada:176.21}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    EL CRUCE JIMENEZ CON HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA FORD 13, lon:-97.87885606, lat:22.22215317}}16-12-2021 31-12-2021 275,753.46$                     275,753.46$                      275,753.46$               275,753.46$                  275,753.46$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-034/2021, contratista:INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2131644.38, importe_modificado:2131644.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.21}}{2047822/proyecto_INICIO, 2047822/proyecto_FIN, 2047822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402056091 Proyecto de inversión 940,769.22$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940769.22, modificado:941769.22}}REHABILITACION DE PAVIMENTO Y PAVIMENTACION ASFATICA CALLEJON 8 DE AV. ROBERTO GUERRA A LIMIKTE SUR (CANAL)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-016/2021N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2249.98, meta_modificada:2249.98}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Callejon 8, Popular, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4801574, lat:25.8568601}}26-10-2021 30-12-2021 941,769.22$                     941,769.22$                      941,769.22$               941,769.22$                  941,769.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-016/2021, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:940769.22, importe_modificado:941769.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2249.98}}{2056091/proyecto_INICIO, 2056091/proyecto_FIN, 2056091/proyecto_PROCESO, 2056091/proyecto_FIN, 2056091/proyecto_INICIO, 2056091/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402056093 Adquisición 508,032.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508032.0, modificado:508032.0}}ADQUISICIÓN DE MICRO ESFERAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTMICROE N 0 0 7295 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 508,032.00$                     508,032.00$                      508,032.00$               508,032.00$                  508,032.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111914, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:508032.0, importe_modificado:508032.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:448.0}}{2056093/proyecto_INICIO, 2056093/proyecto_PROCESO, 2056093/proyecto_FIN, 2056093/proyecto_PROCESO, 2056093/proyecto_FIN, 2056093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402049022 Acción 420,312.62$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420312.62, modificado:420312.62}}62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 33603728 Tamaulipas 32 Reynosa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS336037 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.278129, lat:26.09235}}15-12-2021 31-12-2021 420,312.62$                     420,312.62$                      420,312.62$               420,312.62$                  420,312.62$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114460, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa, Tamaulipas, monto:420312.62, importe_modificado:420312.62}}{meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}}{2049022/proyecto_INICIO, 2049022/proyecto_FIN, 2049022/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057710 Proyecto de inversión 924,093.31$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924093.31, modificado:924093.31}}REHABILITACION DE OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE COMEDOR28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:A Monterrey Km. 2, Rodríguez, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03750479, lat:26.39807316}}20-12-2021 02-02-2022 924,093.31$                     924,093.31$                      924,093.31$               924,093.31$                  924,093.31$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/13, contratista:ARQ. ADAN ROCHA SAENZ, convocante:MUNICIPIO  DE MIGUEL ALEMAN, monto:924093.31, importe_modificado:924093.31}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2057710/proyecto_INICIO, 2057710/proyecto_FIN, 2057710/proyecto_PROCESO, 2057710/proyecto_FIN, 2057710/proyecto_PROCESO, 2057710/proyecto_FIN, 2057710/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052699 Proyecto de inversión 742,520.58$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742520.58, modificado:741748.34}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS  DE LA ZONA TAMPICO ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-066/2021 N 0 0 3447 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 312, Tampico Altamira, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88184285, lat:22.33240207}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Puerto Escondido 121, Huatulquito, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.89688468, lat:22.32861597}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Veracruz 120, Huatulquito, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8970027, lat:22.32861597}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Benito Juárez 501-- NOVEDADES MICKY, Tampico Altamira, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88042665, lat:22.33125087}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Revolución Humanista 681, Tampico Altamira, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.87932158, lat:22.32987636}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Rev. Humanista SN-S TELMEX, Tampico Altamira, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88000286, lat:22.32985155}}16-12-2021 29-01-2022 741,748.34$                     741,748.34$                      741,748.34$               741,748.34$                  741,748.34$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-066/2021, contratista:ERNESTO BETANCOURT ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:742520.58, importe_modificado:741748.34}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}}{2052699/proyecto_INICIO, 2052699/proyecto_FIN, 2052699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052701 Proyecto de inversión 3,152,793.60$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152793.6, modificado:3152789.3}}REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. DIVISION DEL NORTE DE ALAMEDA A ROBERTO KOCH, EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS  (PUENTE NUEVO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2380-01 N 0 0 541979 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19922.11, meta_modificada:19922.11}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av. Álvaro Obregón S/N, Jardín, 87330 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.49784708, lat:25.8964649}}21-10-2021 19-12-2021 3,152,789.30$                  3,152,789.30$                   3,152,789.30$            3,152,789.30$               3,152,789.30$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2619733, contratista:GRUPO HACHIRO SAN JUAN, S. DE R. L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.027632253E7, importe_modificado:1.027632253E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19922.11}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052716 Proyecto de inversión 961,130.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961130.7, modificado:960604.85}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN  DE ESCUELAS  DE LA ZONA MIRAMAR, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-065/2021 N 0 0 4573 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pemex 2609 A, Benito Juárez, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.85663009, lat:22.32462134}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco I Madero 2338, Tamaulipas, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.85760641, lat:22.3251275}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco I Madero 2338, Tamaulipas, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.85696268, lat:22.3252069}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 118, Jazmín, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.86508977, lat:22.32658145}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Río Balsas 2210, Nuevo Madero, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.85443068, lat:22.34893963}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Río Papaloapan 2116, Nuevo Madero, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.85506368, lat:22.3463398}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:84MW+G6 Miramar, Tamps., México, lon:-97.85443068, lat:22.33384106}}16-12-2021 29-01-2022 960,604.85$                     960,604.85$                      960,604.85$               960,604.85$                  960,604.85$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-065/2021, contratista:PEDRO ZAMARRÓN MATA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:961130.7, importe_modificado:960604.85}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:26.0}}{2052716/proyecto_INICIO, 2052716/proyecto_FIN, 2052716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052726 Proyecto de inversión 3,965,477.93$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3965477.93, modificado:3385232.53}}RECARPETEO CARRETERA ANTIGUA ENTRE BLVD. CONSTITUYENTES Y ACCESO A LA PLAZA A LA MUJER,  EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2379-01 N 0 0 425058 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11439.03, meta_modificada:11439.03}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Antigua Carretera 31, Concordia, 88298 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.52231407, lat:27.44209715}}22-10-2021 19-01-2022 3,385,232.53$                  3,385,232.53$                   3,385,232.53$            3,385,232.53$               3,385,232.53$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2619746, contratista:FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.307383351E7, importe_modificado:1.307383351E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11439.03}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402045193 Proyecto de inversión 549,654.69$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549654.69, modificado:549654.69}}CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 32197128 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS321971 S 73 86 0 {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO EJ. EL CARACOL  - PARCELAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + undefined EJIDO EL CARACOL LOS CARACOLES, 87962 EL CARACOL (LOS CARACOLES), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-99.8953, lat:23.3381}}18-10-2021 30-11-2021 549,654.69$                     549,654.69$                      549,654.69$               549,654.69$                  549,654.69$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-023-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:549654.69, importe_modificado:549654.69}}{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}}{2045193/proyecto_INICIO, 2045193/proyecto_FIN, 2045193/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052804 Proyecto de inversión 1,039,528.62$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039528.62, modificado:1027128.16}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-058/2021 N 0 0 1150 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Benito Juárez 103, Tres Marías, 89636 Benito Juárez, Tamps., México, lon:-98.02809834, lat:22.48818304}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Maclovio Herrera, Tamps., México, lon:-98.085061, lat:22.501873}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89603 Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.9055555, lat:22.4530555}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miramar #701, 89367 Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.90601492, lat:22.45268004}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CXPM+83 La Colonia, Tamps., México, lon:-98.01730514, lat:22.43579285}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Blvd Fidel Velazquez sin numero, 89650 La Colonia, Tamps., México, lon:-98.01559925, lat:22.44103871}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, 89640 Cervantes, Tamps., México, lon:-98.05717885, lat:22.44583319}, geo8: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Maclovio Herrera, 89640 Tamps., México,10-12-2021 23-01-2022 1,027,128.16$                  1,027,128.16$                   1,027,128.16$            1,027,128.16$               1,027,128.16$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-058/2021, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1039528.62, importe_modificado:1027128.16}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:28.0}}{2052804/proyecto_INICIO, 2052804/proyecto_FIN, 2052804/proyecto_PROCESO, 2052804/proyecto_FIN, 2052804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052812 Proyecto de inversión 318,237.23$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318237.23, modificado:318237.23}}Complemento de obra 16-1207C-01. TAM16160400811779 REHABILITACION GENERAL. SECUNDARIA TÉCNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA	28DST0065Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-1207C-01. N 0 0 318 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Américo Villarreal, 87604 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1454632, lat:24.8281828}}05-01-2022 05-01-2022 318,237.23$                     318,237.23$                      262,703.27$               262,703.27$                  262,703.27$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052818 Proyecto de inversión 5,223,907.43$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223907.43, modificado:5220987.03}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 16, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2422-01 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}08-11-2021 08-02-2022 5,220,987.03$                  5,220,987.03$                   5,220,987.03$            5,220,987.03$               5,220,987.03$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2628638, contratista:P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5223907.43, importe_modificado:5223907.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}}{2052818/proyecto_INICIO, 2052818/proyecto_PROCESO, 2052818/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057919 Adquisición 382,320.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382320.0, modificado:382320.0}}ADQUISICIÓN DE CABLE PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHMCABLE121 N 0 0 680 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 382,320.00$                     382,320.00$                      382,320.00$               382,320.00$                  382,320.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112839, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:382320.0, importe_modificado:382320.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15000.0}}{2057919/proyecto_INICIO, 2057919/proyecto_PROCESO, 2057919/proyecto_INICIO, 2057919/proyecto_FIN, 2057919/proyecto_PROCESO, 2057919/proyecto_FIN, 2057919/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058899 Adquisición 548,081.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548081.44, modificado:548081.44}}ADQUISICIÓN DE 86 LAMPARAS DE 100 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHMLAMPARAS N 0 0 840 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 548,081.44$                     548,081.44$                      548,081.44$               548,081.44$                  548,081.44$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-176/2021, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:548081.44, importe_modificado:548081.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}}{2058899/proyecto_INICIO, 2058899/proyecto_PROCESO, 2058899/proyecto_INICIO, 2058899/proyecto_FIN, 2058899/proyecto_PROCESO, 2058899/proyecto_FIN, 2058899/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058074 Proyecto de inversión 130,359.04$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130359.04, modificado:130359.04}}REHABILITACION DE EDIFICIO CASA DEL ARTE28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Fracc., Manuel Cavazos Lerma, Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., Mexico, lon:-99.01913166, lat:26.39930805}}20-12-2021 28-01-2022 130,359.04$                     130,359.04$                      130,359.04$               130,359.04$                  130,359.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/15, contratista:ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO, convocante:MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, monto:130359.04, importe_modificado:130359.04}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2058074/proyecto_INICIO, 2058074/proyecto_PROCESO, 2058074/proyecto_INICIO, 2058074/proyecto_FIN, 2058074/proyecto_PROCESO, 2058074/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052949 Proyecto de inversión 30,704.31$                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:30704.31, modificado:30704.31}}Complemento de obra 16-1083C-01. TAM16170300954515 REHABILITACION GENERAL SECUNDARIA TÉCNICA No. 24, JOSE MARTINEZ GOMEZ	28DST0024Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-1083C-01. N 0 0 475 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1943.0, meta_modificada:1943.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:C. Democracia 5542, San José de Santa Engracia, 87849 Estación Santa Engracia, Tamps., México, lon:-99.24233437, lat:24.02083056}}23-09-2017 20-01-2018 30,704.31$                       30,704.31$                        7,682.77$                    7,682.77$                      7,682.77$                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1943.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402057315 Proyecto de inversión 3,492,472.03$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492472.03, modificado:3492292.07}}MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, LIBRAMIENTO LADO NORTE Y SUR, AVE JESUS MARIA CAVAZOS ENTRE CALLE ALMENDRO Y CALLE GUANAJUATO, AVE. MIGUEL ALEMAN Y SONORA, AVE MEXICO Y ALLENDE, AVE RAYON Y AVE JALAPA HASTA CALLE COAHUILA SUR, EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPASOP-FORTAMUN/2021/33006N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4643.24, meta_modificada:4643.24}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av Miguel Alemán & Av Sonora, Río Bravo, 88910 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0892853, lat:25.9870815}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av Jesús María Cavazos, Morelos, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0889241, lat:25.9949454}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Lib. de Río Bravo, Juan Báez Guerra, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1239414, lat:25.9874769}}25-11-2021 24-12-2021 3,492,292.07$                  3,492,292.07$                   3,492,292.07$            3,492,292.07$               3,492,292.07$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUN/2021/33006, contratista:COMERCIO GENERAL OPIXIM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:3492472.03, importe_modificado:3492472.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4643.24}}{2057315/proyecto_INICIO, 2057315/proyecto_PROCESO, 2057315/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402053042 Proyecto de inversión 15,473,748.55$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.547374855E7, modificado:1.547374716E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 12 EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2461-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4765.0, meta_modificada:4765.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}22-11-2021 19-02-2022 15,473,747.16$               15,473,747.16$                15,473,747.16$          15,473,747.16$            15,473,747.16$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2637949, contratista:GONZALEZ CRUZ JOSE ROLANDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9935748.55, importe_modificado:9935748.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4765.0}}{2053042/proyecto_INICIO, 2053042/proyecto_PROCESO, 2053042/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402056442 Adquisición 449,964.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449964.0, modificado:449964.0}}ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES 28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTSEÑAL N 0 0 2468 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Antonio Rodríguez, Ribereña, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2973404, lat:26.089594}}01-12-2021 31-12-2021 449,964.00$                     449,964.00$                      449,964.00$               449,964.00$                  449,964.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111922, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:449964.0, importe_modificado:449964.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}}{2056442/proyecto_INICIO, 2056442/proyecto_PROCESO, 2056442/proyecto_FIN, 2056442/proyecto_PROCESO, 2056442/proyecto_FIN, 2056442/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055378 Proyecto de inversión 1,884,379.53$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884379.53, modificado:1884379.53}}CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR A BASE DE CONCRETO DREN DEL MAR EN EL EJIDO LOS CUERVOS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-015/2021N 0 0 3500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.68, meta_modificada:43.68}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}26-10-2021 30-12-2021 1,884,379.53$                  1,884,379.53$                   1,884,379.53$            1,884,379.53$               1,884,379.53$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-015/2021, contratista:ING. ROBERTO NAVAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1884379.53, importe_modificado:1414446.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.68}}{2055378/proyecto_INICIO, 2055378/proyecto_FIN, 2055378/proyecto_PROCESO, 2055378/proyecto_FIN, 2055378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402056460 Adquisición 10,484,219.20$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04842192E7, modificado:1.04842192E7}}ADQUISICIÓN DE ASFALTO Y EMULSIÓN, PARA LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHMPINTURA N 0 0 20800 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19930.0, meta_modificada:19930.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 10,484,219.20$               10,484,219.20$                10,484,219.20$          10,484,219.20$            10,484,219.20$      {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-124/2021, contratista:ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:1.04842192E7, importe_modificado:1.04842192E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19930.0}}{2056460/proyecto_FIN, 2056460/proyecto_INICIO, 2056460/proyecto_PROCESO, 2056460/proyecto_FIN, 2056460/proyecto_INICIO, 2056460/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057418 Adquisición 515,272.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515272.0, modificado:515272.0}}ADQUISICIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS DE 3 CRESTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTDEFENSAS N 0 0 1800 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 515,272.00$                     515,272.00$                      515,272.00$               515,272.00$                  515,272.00$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY-DA-162/2021, contratista:SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:515272.0, importe_modificado:515272.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2057418/proyecto_INICIO, 2057418/proyecto_FIN, 2057418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055447 Proyecto de inversión 7,230,880.29$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7230880.29, modificado:7151235.0}}REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 731 ML CON TUBO NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO, INCLUYENDO ATARJEA MADRINA CON UNA LONGITUD DE 731 ML  A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 8 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 5 POZOS DE VISITA; EN AVENIDA INDUSTRIAL FALCON ENTRE  AVENIDA INDUSTRIAL DEL NORTE Y LOMA DORADA EN PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS099 N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Av. Loma Dorada, Lomas del Real de Jarachina Sur, 88736 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3564621, lat:26.0413189}}11-10-2021 29-12-2021 7,151,235.00$                  7,151,235.00$                   7,151,235.00$            7,151,235.00$               7,151,235.00$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-099-2021-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:7152119.77, importe_modificado:7152119.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}}{2055447/proyecto_PROCESO, 2055447/proyecto_FIN, 2055447/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402049797 Proyecto de inversión 408,903.68$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408903.68, modificado:408903.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ETAPA 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 33938428 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS339384 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75718504, lat:23.43216074}}08-11-2021 07-12-2021 408,903.68$                     408,903.68$                      408,903.68$               408,903.68$                  408,903.68$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-027-2021, contratista:LUIS ANGEL NIÑO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:408903.68, importe_modificado:408903.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2049797/proyecto_INICIO, 2049797/proyecto_FIN, 2049797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402048918 Proyecto de inversión 1,513,255.96$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513255.96, modificado:2070867.98}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE MATAMOROS Y BENITO JUAREZ COL OBRERA - 33569128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 335691 S 60 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA CALLE JOSE M. MORELOS SE ENCUENTRA ENTRE MATAMOROS Y BENITO JUAREZ A UNAS CUADRAS DE PANADERIA OBRER, lon:-97.84585547, lat:22.23731786}}16-12-2021 31-12-2021 2,070,867.98$                  2,070,867.98$                   2,070,867.98$            2,070,867.98$               2,070,867.98$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-034/2021, contratista:INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2131644.38, importe_modificado:2131644.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}}{2048918/proyecto_INICIO, 2048918/proyecto_PROCESO, 2048918/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402053803 Proyecto de inversión 2,491,967.71$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491967.71, modificado:2491967.72}}EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN EL FRACC. LOS PESCADORES  EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2357-01 N 0 0 704767 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-12-2021 07-03-2022 2,491,967.72$                  2,491,967.72$                   2,491,967.72$            2,491,967.72$               2,491,967.72$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-ITAVU-243-21-I, contratista:CONSTRUC-ECNIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2491967.71, importe_modificado:2491967.71}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2053803/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058403 Proyecto de inversión 1,225,471.65$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225471.65, modificado:1225471.65}}REHABILITACION DE 8KMS DE CARRETERA FEDERAL ESTACION MANUEL-SOTO LA MARINA AL EJIDO FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA HIDRMAR2021-OP002003N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}01-12-2021 30-12-2021 1,225,471.65$                  1,225,471.65$                   1,225,471.65$            1,225,471.65$               1,225,471.65$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2021-COP002003, contratista:EUSEBIO MALDONADO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:935801.0, importe_modificado:935801.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVAMPL01-HIDRMAR2021-COP002003, contratista:EUSEBIO MALDONADO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:289670.65, importe_modificado:289670.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}{2058403/proyecto_INICIO, 2058403/proyecto_PROCESO, 2058403/proyecto_FIN, 2058403/proyecto_INICIO, 2058403/proyecto_PROCESO, 2058403/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055567 Proyecto de inversión 1,213,339.07$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213339.07, modificado:1198480.11}}REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 118 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS  118 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 2 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA, ; BULEVAR HIDALGO ENTRE FLEXZONE Y GAS DEL NORTE COLONIA CASA BELLA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS104 N 0 0 3800 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Miguel Hidalgo, Valle Alto, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3449989, lat:26.0647901}}11-10-2021 29-12-2021 1,198,480.11$                  1,198,480.11$                   1,198,480.11$            1,198,480.11$               1,198,480.11$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-104-2021-LP, contratista:COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO S.DE R.L.MI, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1198480.11, importe_modificado:1198480.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}{2055567/proyecto_PROCESO, 2055567/proyecto_INICIO, 2055567/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055594 Proyecto de inversión 1,076,594.94$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076594.94, modificado:1073890.96}}REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 284 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 68 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE VENEZUELA ENTRE VENEZUELA ORIENTE Y VENEZUELA PONIENTE DE LA  COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS105 N 0 0 340 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Venezuela, La Cañada, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3103576, lat:26.0650954}}11-10-2021 29-12-2021 1,073,890.96$                  1,073,890.96$                   1,073,890.96$            1,073,890.96$               1,073,890.96$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-105-2021-LP, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1073891.07, importe_modificado:1073891.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}}{2055594/proyecto_INICIO, 2055594/proyecto_FIN, 2055594/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402056051 Adquisición 196,330.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196330.0, modificado:196330.0}}ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS DE REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CAUCHO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTREDUC N 0 0 1586 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lauro Aguirre, Campestre Itavu, 88655 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3256706, lat:26.0847609}}01-12-2021 31-12-2021 196,330.00$                     196,330.00$                      196,330.00$               196,330.00$                  196,330.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111889, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:196330.0, importe_modificado:196330.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2056051/proyecto_INICIO, 2056051/proyecto_PROCESO, 2056051/proyecto_FIN, 2056051/proyecto_PROCESO, 2056051/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402056069 Adquisición 440,800.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440800.0, modificado:440800.0}}ADQUISICION DE 2000 PIEZAS DE BOYA METALICA LISA ACABADO METALICO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTBOY N 0 0 2121 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. 1, La Laguna, 88720 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2781578, lat:26.0620695}}01-12-2021 31-12-2021 440,800.00$                     440,800.00$                      440,800.00$               440,800.00$                  440,800.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111900, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:440800.0, importe_modificado:440800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}}{2056069/proyecto_INICIO, 2056069/proyecto_FIN, 2056069/proyecto_INICIO, 2056069/proyecto_PROCESO, 2056069/proyecto_FIN, 2056069/proyecto_PROCESO, 2056069/proyecto_FIN, 2056069/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052640 Proyecto de inversión 1,418,220.36$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418220.36, modificado:1418219.54}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA DE LA INDUSTRIA ENTRE DR. BURTON E. GROSSMAN (KM OFICIAL 11+600.00) Y DISTRIBUIDOR VIAL " VIALIDAD PERIMETRAL DUPORT (P.D.)" (KM OFICIAL 19+900.00), ZONA TAMPICO-ALLAGUNA DE LA PUERTA Y MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-052/2021 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tampico-altamira SN-C EFRRETERIA SALINAS, Ganadera, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.87625313, lat:22.3243633}}27-11-2021 15-01-2022 1,418,219.54$                  1,418,219.54$                   1,418,219.54$            1,418,219.54$               1,418,219.54$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-052/2021, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES Y MARITIMOS ZEUS, S.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1418220.36, importe_modificado:1418219.54}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:60.0}}{2052640/proyecto_INICIO, 2052640/proyecto_FIN, 2052640/proyecto_PROCESO, 2052640/proyecto_FIN, 2052640/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052646 Proyecto de inversión 2,061,167.12$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061167.12, modificado:2060820.62}}REENCARPETADO ASFÁLTICO EN EVENIDA DE LA INDUSTRIA ENTRE DR. BURTON E. GROSSMAN E INSURGENTES (CUERPO PONIENTE, DEL KM OFICIAL 11+600.00 AL KM OFICIAL 11+650.00); Y ENTRE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS Y ACCESO A PLANTA GRUPO PETROCEL-TEMEX (AMBOS CUERPOS, DEL KM OFICIAL 16+650.00 AL 17+300.00), ZONAS  TAMPICO-ALTAMIRA. MIRAMAR, LAGUNA DE LA PUERTA Y MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-054/2021 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3348.0, meta_modificada:3348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carr Federal No. 80 810, Ganadera, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.87608147, lat:22.32459157}}03-12-2021 15-02-2022 2,060,820.62$                  2,060,820.62$                   2,060,820.62$            2,060,820.62$               2,060,820.62$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-054/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2061167.12, importe_modificado:2060820.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3348.0}}{2052646/proyecto_PROCESO, 2052646/proyecto_INICIO, 2052646/proyecto_PROCESO, 2052646/proyecto_INICIO, 2052646/proyecto_PROCESO, 2052646/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052657 Proyecto de inversión 1,963,377.98$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963377.98, modificado:1950474.45}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES C. IGNACIO ZARAGOZA, C. FRANCISCO JAVIER MINA, C. MELCHOR OCAMPO Y ENCINOS E/ MIGUEL HIDALGO Y JUAN GENARO DE LA PORTILLA; C. MIGUEL HIDALGO E/ IGNACIO ZARAGOZA Y MIRAMAR; C. JUAN G. DE LA PORTILLA E/ MIRAMAR Y JUAN B. TIJERINA, EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-069/2021 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.07, meta_modificada:1771.47}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo y Costilla #701, Ejido Ricardo Flores Magón, Altamira, Tamaulipas, México, 89603 Ricardo Flores Magón, Tamaulipas, México, lon:-97.90492058, lat:22.45102413}}17-12-2021 30-01-2022 1,950,474.45$                  1,950,474.45$                   1,950,474.45$            1,950,474.45$               1,950,474.45$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-069/2021, contratista:CONSTRUCCIONES VIHUOLSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1963377.98, importe_modificado:1950474.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.47}}{2052657/proyecto_INICIO, 2052657/proyecto_FIN, 2052657/proyecto_PROCESO, 2052657/proyecto_FIN, 2052657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052663 Proyecto de inversión 313,810.16$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313810.16, modificado:382756.65}}BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN C. CEDRO E/ CLAVEL Y ROSAL, FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN MONTE ALTO SECTOR 1, 2 Y 3; Y FRACCIONAMIENTO ALEJANDRO BRIONES SECTOR 1, ZONA MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-068/2021 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:286.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cedro 1098, Monte Alto 1, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.90904045, lat:22.37166628}}16-12-2021 14-01-2022 382,756.65$                     382,756.65$                      382,756.65$               382,756.65$                  382,756.65$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-068/2021, contratista:JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:313810.16, importe_modificado:382756.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}}{2052663/proyecto_INICIO, 2052663/proyecto_PROCESO, 2052663/proyecto_FIN, 2052663/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052704 Proyecto de inversión 3,709,462.50$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3709462.5, modificado:3707930.15}}REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PASOS A DESNIVEL Y EN AV. DIVISION DEL NORTE DE JOSE ARRESE A ROBERTO F. GARCIA, EN EL MUNICIPO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS (PUENTE VIEJO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2381-01 N 0 0 541979 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:996.11, meta_modificada:996.11}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Puente Internacional Puerta de México «Puente Nuevo», Av. Álvaro Obregón, Jardín, 87330 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.49816895, lat:25.89737214}}21-10-2021 19-12-2021 3,707,930.15$                  3,707,930.15$                   3,707,930.15$            3,707,930.15$               3,707,930.15$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2619733, contratista:GRUPO HACHIRO SAN JUAN, S. DE R. L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.027632253E7, importe_modificado:1.027632253E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:996.11}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402054167 Proyecto de inversión 11,758,413.32$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.175841332E7, modificado:1.175831442E7}}REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LIMÓN-OCAMPO, DEL KM. 0+000 AL 12+000, EN LOS MUNICIPIOS DE MANTE Y GÓMEZ FARÍAS, TAM; DE LA CARRETERA JUAN CAPITÁN EL CHIHUE, LONG. 37.4 KM. EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAM; DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA, LONG. 53.03 KM. EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2476-01 N 0 0 91378 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:102.43, meta_modificada:102.43}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:RXQG+7C El Limón, Tamps., México, lon:-99.02389526, lat:22.83821156}}22-12-2021 19-02-2022 11,758,314.42$               11,758,314.42$                11,758,314.42$          11,758,314.42$            11,758,314.42$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-253-21-I, contratista:PROYEXTRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.175841332E7, importe_modificado:1.175841332E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:102.43}}{2054167/proyecto_INICIO, 2054167/proyecto_FIN, 2054167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058480 Proyecto de inversión 947,136.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947136.84, modificado:947136.84}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. MIGUEL ALEMAN E/ ROTONDA Y LIB. 5 DE JUNIO, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 23000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Blvd. Miguel Alemán, Hercilia, Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03836, lat:26.3971998}}23-12-2021 10-02-2022 947,136.84$                     947,136.84$                      947,136.84$               947,136.84$                  947,136.84$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2021/01, contratista:DULCE GRABIELA SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, monto:947136.84, importe_modificado:947136.84}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2058480/proyecto_PROCESO, 2058480/proyecto_INICIO, 2058480/proyecto_PROCESO, 2058480/proyecto_FIN, 2058480/proyecto_PROCESO, 2058480/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058496 Proyecto de inversión 1,464,749.57$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464749.57, modificado:1464749.57}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. VALENTIN BARRERA E/ LIB. MANUEL CAVAZOS LERMA Y ROTONDA, MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN N 0 0 23000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Valentín Barrera, Educación, Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.029815, lat:26.3948913}}23-12-2021 10-02-2022 1,464,749.57$                  1,464,749.57$                   1,464,749.57$            1,464,749.57$               1,464,749.57$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2021/02, contratista:DULCE GRABIELA SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, monto:1464749.57, importe_modificado:1464749.57}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2058496/proyecto_INICIO, 2058496/proyecto_PROCESO, 2058496/proyecto_FIN, 2058496/proyecto_INICIO, 2058496/proyecto_PROCESO, 2058496/proyecto_FIN, 2058496/proyecto_PROCESO, 2058496/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058875 Proyecto de inversión 3,730,300.73$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730300.73, modificado:3730299.78}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO 	CIRCUITO PASEO MENDEZ Y C PRAXEDIS BALBOA 3428 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-21512-6140-000034S 2290 3435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10260.11, meta_modificada:10260.11}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gutiérrez de Lara 128-S ESC. REPISO, Zona Centro, 87000 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15285587, lat:23.72399023}}13-12-2021 01-01-2022 3,730,299.78$                  3,730,299.78$                   3,730,299.78$            3,730,299.78$               3,730,299.78$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-21512-6140-000034, contratista:OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, monto:3730300.73, importe_modificado:3730300.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10260.11}}{2058875/proyecto_INICIO, 2058875/proyecto_PROCESO, 2058875/proyecto_FIN, 2058875/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402053437 Proyecto de inversión 1,718,796.97$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718796.97, modificado:1369173.28}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2391-01 N 0 0 60055 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:altamira, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-12-2021 26-01-2022 1,369,173.28$                  1,369,173.28$                   1,369,173.28$            1,369,173.28$               1,369,173.28$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-239-21-I, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1718796.97, importe_modificado:1718796.97}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2053437/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402054339 Proyecto de inversión 900,000.19$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.19, modificado:899997.16}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EJ. TANQUE BLANCO, TULA, TAMAULIPAS. INCLUYE: 0.460 M DE EMISOR. SANEAMIENTO RURAL (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2267-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}06-07-2021 02-12-2021 899,997.16$                     899,997.16$                      899,997.16$               899,997.16$                  899,997.16$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-134-21-I, contratista:CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5338870.51, importe_modificado:5338870.51}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2054339/proyecto_INICIO, 2054339/proyecto_FIN, 2054339/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058921 Adquisición 548,081.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548081.44, modificado:548081.44}}ADQUISICIÓN DE 86 LAMPARAS DE 100 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO INCLUIDO PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTLAMPARA N 0 0 840 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 548,081.44$                     548,081.44$                      548,081.44$               548,081.44$                  548,081.44$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-179/2021, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:548081.44, importe_modificado:548081.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}}{2058921/proyecto_FIN, 2058921/proyecto_PROCESO, 2058921/proyecto_FIN, 2058921/proyecto_INICIO, 2058921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055396 Proyecto de inversión 2,464,631.40$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464631.4, modificado:2464631.4}}PAVIMENTACION ASFALTICA CALLEJON 11 DE AV. ROBERTO GUERRA A LIMITE SUR COLONIA POPULAR28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-018/2021N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2977.8, meta_modificada:2977.8}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:C. 11, Popular, 87460 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4787913, lat:25.8537992}}26-10-2021 30-12-2021 2,464,631.40$                  2,464,631.40$                   2,464,631.40$            2,464,631.40$               2,464,631.40$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-018/2021, contratista:LIC. RAFAEL CORTES VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2464631.4, importe_modificado:2464631.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2977.8}}{2055396/proyecto_INICIO, 2055396/proyecto_PROCESO, 2055396/proyecto_FIN, 2055396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055398 Proyecto de inversión 686,721.83$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686721.83, modificado:686721.83}}REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLEJON 13 DE ALEJANDRO PRIETO A ANTONIO MARTINEZ EN LA COLONIA POPULAR28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-018-2021N 0 0 278 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.59, meta_modificada:1136.59}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:C. 13, Popular, 87460 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4782476, lat:25.8511759}}21-10-2021 30-12-2021 686,721.83$                     686,721.83$                      686,721.83$               686,721.83$                  686,721.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:686721.83, importe_modificado:686721.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.59}}{2055398/proyecto_INICIO, 2055398/proyecto_PROCESO, 2055398/proyecto_FIN, 2055398/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055408 Proyecto de inversión 904,294.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904294.0, modificado:904294.0}}PAVIMENTACION ASFALTICA A, PEDRO CARDENAS DE LIB. EMILIO PORTES GIL A CALLE CAMINO VECINAL SUR28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-023/2021N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.73, meta_modificada:160.73}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av Pedro Cárdenas, La Luz, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5286315, lat:25.7913653}}21-10-2021 30-12-2021 904,294.00$                     904,294.00$                      904,294.00$               904,294.00$                  904,294.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-023/2021, contratista:C. SERGIO MARTINEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:904294.0, importe_modificado:904294.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.73}}{2055408/proyecto_INICIO, 2055408/proyecto_FIN, 2055408/proyecto_PROCESO, 2055408/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058933 Adquisición 549,596.40$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549596.4, modificado:549596.4}}ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE 70 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO PARA INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTLAMPARA7 N 0 0 790 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 549,596.40$                     549,596.40$                      549,596.40$               549,596.40$                  549,596.40$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-177/2021, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:549596.4, importe_modificado:549596.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}}{2058933/proyecto_INICIO, 2058933/proyecto_PROCESO, 2058933/proyecto_FIN, 2058933/proyecto_INICIO, 2058933/proyecto_PROCESO, 2058933/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058939 Adquisición 367,673.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367673.6, modificado:367673.6}}ADQUISICIÓN DE 20 POSTES CONICOS Y 20 BRAZOS LAMINADOS PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTPOSTEBRAZO N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 367,673.60$                     367,673.60$                      367,673.60$               367,673.60$                  367,673.60$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-174/2021, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:367673.6, importe_modificado:367673.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2058939/proyecto_INICIO, 2058939/proyecto_FIN, 2058939/proyecto_PROCESO, 2058939/proyecto_INICIO, 2058939/proyecto_PROCESO, 2058939/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052746 Proyecto de inversión 389,802.22$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389802.22, modificado:384363.12}}REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, DEL EJ. EL BARRANCO AL EJ. EL BRASIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMCT-HIDROC-006/21 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:El Barranco, 87640 Cruillas, Tamps., México, lon:-98.535819, lat:24.7492126}}24-12-2021 30-12-2021 384,363.12$                     384,363.12$                      384,363.12$               384,363.12$                  384,363.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-006/21, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:389802.22, importe_modificado:389802.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1204.0}}{2052746/proyecto_INICIO, 2052746/proyecto_FIN, 2052746/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058993 Adquisición 71,554.83$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71554.83, modificado:40807.06}}Adquisición de Muebles de oficina y estantería28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretaría General de Gobierno21-075 N 0 0 269790 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av José Sulaiman Chagnon 18, Sin Nombre de Col 6, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11419988, lat:23.76348908}}31-03-2021 31-12-2021 40,807.06$                       40,807.06$                        40,807.06$                  40,807.06$                    40,807.06$              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{2058993/proyecto_INICIO, 2058993/proyecto_PROCESO, 2058993/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402059007 Adquisición 458,823.96$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458823.96, modificado:420500.0}}Adquisición de Cámara Térmica para Dron de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretaría General de Gobierno21-0725 N 0 0 3528 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av José Sulaiman Chagnon 18, Sin Nombre de Col 6, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11421061, lat:23.76349399}}31-03-2021 31-12-2021 420,500.00$                     420,500.00$                      420,500.00$               420,500.00$                  420,500.00$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{2059007/proyecto_PROCESO, 2059007/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402059018 Adquisición 4,670,201.70$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4670201.7, modificado:4581320.01}}Adquisición de Equipo médico y de laboratorio28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretaría General de Gobierno21-075 N 0 0 269790 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av José Sulaiman Chagnon 18, Sin Nombre de Col 6, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11420524, lat:23.76347435}}31-03-2021 31-12-2021 4,581,320.01$                  4,581,320.01$                   4,581,320.01$            4,581,320.01$               4,581,320.01$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}}{2059018/proyecto_PROCESO, 2059018/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052759 Proyecto de inversión 1,258,741.79$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258741.79, modificado:1258113.35}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-059/2021 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Fundo Legal 500-S CENADURIA, Infonavit Fidel Velázquez, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94114113, lat:22.39186463}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ciruelo 104, La Florida, Residencial Centro 1, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94195116, lat:22.39753373}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Perimetral Madero 354, Roger Gómez, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9442203, lat:22.41465369}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 484 91, Roger Gómez, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.94383407, lat:22.41458922}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C2GF+QM Carrillo Puerto, Tamps., México, lon:-97.97582746, lat:22.42690716}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pachuca 100, Francisco Villa, 89603 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9279232, lat:22.39181503}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 427, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9393065, lat10-12-2021 23-01-2022 1,258,113.35$                  1,258,113.35$                   1,258,113.35$            1,258,113.35$               1,258,113.35$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-059/2021, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1258741.79, importe_modificado:1258113.35}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:32.0}}{2052759/proyecto_INICIO, 2052759/proyecto_FIN, 2052759/proyecto_PROCESO, 2052759/proyecto_FIN, 2052759/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052803 Proyecto de inversión 3,146,422.59$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146422.59, modificado:3145771.01}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA RIBEREÑA, EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 7 Camargo Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2384-01 N 0 0 541979 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD Y P.J, Pedro José Méndez S/N, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.82974625, lat:26.30753455}}29-10-2021 26-01-2022 3,145,771.01$                  3,145,771.01$                   3,145,771.01$            3,145,771.01$               3,145,771.01$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2621403, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4684102.48, importe_modificado:4684102.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}}{2052803/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052808 Proyecto de inversión 21,997.52$                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21997.52, modificado:21997.52}}Complemento de obra 16-2033C-01. TAM16160300729144 CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M. SIN MOBILIARIO. JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAVAZOS RODRIGUEZ	28DJN0913H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-2033C-01. N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}04-02-2017 03-06-2017 21,997.52$                       21,997.52$                        7,386.52$                    7,386.52$                      7,386.52$                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0052-2016-0141, contratista:FRANCISCO GUERRERO RUAN, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2434511.19, importe_modificado:2434511.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052814 Proyecto de inversión 17,814.09$                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:17814.09, modificado:17814.09}}Complemento de obra 16-2088C-01. TAM16160400814509 PRIMARIA ANTONINO RODRIGUEZ CRUZ	28DPR2570G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-2088C-01. N 0 0 553 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo México Itavu, 88733 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3951235, lat:26.0202807}}18-03-2017 15-06-2017 17,814.08$                       17,814.09$                        14,103.82$                  14,103.82$                    14,103.82$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0079-2016-0177, contratista:JORGE GILBERTO MORENO IBARRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDICATIVA, monto:3761410.86, importe_modificado:3761410.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402055478 Proyecto de inversión 1,238,535.74$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238535.74, modificado:1213403.98}}REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 83 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO,  INCLUYE ADEMAS,83 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 3  DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA; EN CALLE LATERAL DE DREN  ENTRE JOSE J. HERRERA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO III   EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS100 N 0 0 26850 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez, José López Portillo ÌII, José López Portillo III, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2812406, lat:26.0365535}}11-10-2021 29-12-2021 1,213,403.98$                  1,213,403.98$                   1,213,403.98$            1,213,403.98$               1,213,403.98$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-100-2021-LP, contratista:GDANTORI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1214788.88, importe_modificado:1214788.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}{2055478/proyecto_PROCESO, 2055478/proyecto_FIN, 2055478/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057941 Adquisición 152,928.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152928.0, modificado:152928.0}}ADQUISICIÓN DE CABLE PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTCABLE N 0 0 680 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 152,928.00$                     152,928.00$                      152,928.00$               152,928.00$                  152,928.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112852, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:152928.0, importe_modificado:152928.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6000.0}}{2057941/proyecto_FIN, 2057941/proyecto_PROCESO, 2057941/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057944 Adquisición 207,576.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207576.0, modificado:207576.0}}ADQUISICIÓN DE PEDESTALES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTPEDESTAL1 N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 207,576.00$                     207,576.00$                      207,576.00$               207,576.00$                  207,576.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112855, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:207576.0, importe_modificado:207576.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2057944/proyecto_PROCESO, 2057944/proyecto_FIN, 2057944/proyecto_PROCESO, 2057944/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057952 Adquisición 207,576.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207576.0, modificado:207576.0}}ADQUISICIÓN DE PEDESTALES DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHMPEDESTAL N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 207,576.00$                     207,576.00$                      207,576.00$               207,576.00$                  207,576.00$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112856, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:207576.0, importe_modificado:207576.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2057952/proyecto_PROCESO, 2057952/proyecto_INICIO, 2057952/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052821 Proyecto de inversión 1,169,941.25$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169941.25, modificado:1168909.02}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA ZONA CENTRO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-063/2021 N 0 0 1641 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira Sector 3, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9334097, lat:22.4056651}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira Sector 3, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9334097, lat:22.4056651}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9197941, lat:22.4092928}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89602 Santa Amalia, Tamps., México, lon:-97.9580555, lat:22.4336111}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Independencia, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9221766, lat:22.4036266}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles 3101B, Adolfo López Mateos, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92380333, lat:22.42638154}, geo7: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Mangos, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.917752, lat:22.4145723}, geo8: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., M15-12-2021 28-01-2022 1,168,909.02$                  1,168,909.02$                   1,168,909.02$            1,168,909.02$               1,168,909.02$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-063/2021, contratista:CONSTRUCCIONES COMERCIALES INDUSTRIALES KS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1169941.25, importe_modificado:1168909.02}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}}{2052821/proyecto_INICIO, 2052821/proyecto_PROCESO, 2052821/proyecto_INICIO, 2052821/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052827 Proyecto de inversión 82,018.27$                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82018.27, modificado:82018.27}}Complemento de obra 16-2084C-01. TAM16170100833654 CONSTRUCCION DE 2 AULAS 750 ADOSADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR. PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU	28DPR2559K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-2084C-01. N 0 0 363 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Almendros, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2582188, lat:25.9959051}}09-06-2017 06-10-2017 82,018.27$                       82,018.27$                        25,736.56$                  25,736.56$                    25,736.56$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0034-2017-0038, contratista:TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2103717.94, importe_modificado:2103717.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052830 Proyecto de inversión 205,956.70$                    {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:205956.7, modificado:205956.7}}Complemento de obra 16-1182C-01. TAM16170100838968 REHABILITACION GENERAL. 28DPR2022B	COL. BENITO JUAREZ28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-1182C-01. N 0 0 349 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2855795, lat:26.0178107}}09-06-2017 06-10-2017 205,956.70$                     205,956.70$                      44,226.81$                  44,226.81$                    44,226.81$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-0034-2017-0038, contratista:TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2103717.94, importe_modificado:2103717.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052832 Proyecto de inversión 88,878.96$                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:88878.96, modificado:88878.96}}Complemento de obra 16-1074C-01. TAM16170300954505 REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR0303X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-1074C-01. N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}05-01-2022 05-01-2022 88,878.96$                       88,878.96$                        87,309.14$                  87,309.14$                    87,309.14$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052833 Proyecto de inversión 18,219.89$                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:18219.89, modificado:18219.89}}Complemento de obra 16-1072C-01. TAM16170300954506 REHABILITACION GENERAL. JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DJN0229P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa16-1072C-01. N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:87230 Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}23-09-2017 20-01-2018 18,219.89$                       18,219.89$                        17,220.73$                  17,220.73$                    17,220.73$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-LP-SOP-023-2017-0090, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA,  S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914417.84, importe_modificado:1914417.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402057962 Adquisición 133,446.03$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133446.03, modificado:133446.03}}ADQUISICIÓN DE FLEJES PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHMFLEJE N 0 0 680 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 133,446.03$                     133,446.03$                      133,446.03$               133,446.03$                  133,446.03$            {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112859, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:133446.03, importe_modificado:133446.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2057962/proyecto_INICIO, 2057962/proyecto_FIN, 2057962/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402059157 Adquisición 551,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551000.0, modificado:551000.0}}ADQUISICIÓN DE 1900 METROS CÚBICOS DE CALICHE PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTCALICHE N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 551,000.00$                     551,000.00$                      551,000.00$               551,000.00$                  551,000.00$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-141/2021, contratista:MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:551000.0, importe_modificado:551000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1900.0}}{2059157/proyecto_INICIO, 2059157/proyecto_FIN, 2059157/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058018 Proyecto de inversión 181,216.85$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181216.85, modificado:181216.85}}REHABILITACION EN EDIFICIO CEDIF 28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puerto Tuxpan 230, Jardines de San German, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., Mexico, lon:-99.03390527, lat:26.39981738}}20-12-2021 28-01-2022 181,216.85$                     181,216.85$                      181,216.85$               181,216.85$                  181,216.85$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/14, contratista:ARQ. ADAN ROCHA SAENZ, convocante:MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, monto:181216.85, importe_modificado:181216.85}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2058018/proyecto_PROCESO, 2058018/proyecto_INICIO, 2058018/proyecto_PROCESO, 2058018/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052956 Proyecto de inversión 4,247.19$                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4247.19, modificado:4247.19}}Complemento de obra 17-2290C-01. TAM190101514855 REHABILITACIÓN GENERAL +REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE AULAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 45 ML. JARDÍN DE NIÑOS NOE GARZA MARTINEZ	28DJN0250S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa17-2290C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:88810 Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}08-05-2019 06-01-2022 4,247.19$                         4,247.19$                          2,310.69$                    2,310.69$                      2,310.69$                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015, contratista:REAL CABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1737001.01, importe_modificado:1737001.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052972 Proyecto de inversión 36,413.04$                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:36413.04, modificado:36413.04}}Complemento de obra 17-2274C-01. TAM190301570232 REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA PRIMARIA LEONA VICARIO	28DPR0817V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa17-2274C-01. N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:88859 Reynosa Díaz, Tamps., México, lon:-98.4558333, lat:26.2036111}}28-06-2019 24-11-2019 36,413.04$                       36,413.04$                        25,406.60$                  25,406.60$                    25,406.60$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402052978 Proyecto de inversión 14,718.06$                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:14718.06, modificado:14718.06}}Complemento de obra 17-2260C-01. TAM190301571742 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 110 ML, JARDÍN DE NIÑOS MEXICO LIBRE	28DJN1042S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa17-2260C-01. N 0 0 306 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, 88736 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}28-06-2019 14-11-2019 14,718.06$                       14,718.06$                        12,829.65$                  12,829.65$                    12,829.65$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-046-2019-0052, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2897444.39, importe_modificado:2897444.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402055678 Proyecto de inversión 697,421.39$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697421.39, modificado:585712.37}}REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 46.5 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 12 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE PERU ENTRE PERU PONIENTE Y BULEVAR INGLATERRA DE LA  COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS107 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.5, meta_modificada:158.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Perú, La Cañada, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3083701, lat:26.0653122}}11-10-2021 29-12-2021 585,712.37$                     585,712.37$                      585,712.37$               585,712.37$                  585,712.37$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-107-2021-LP, contratista:ROBERTO AVILES ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:644907.41, importe_modificado:644907.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.5}}{2055678/proyecto_INICIO, 2055678/proyecto_PROCESO, 2055678/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402059244 Proyecto de inversión 547,814.78$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547814.78, modificado:547814.78}}PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER SANCHEZ MEJORADA ENTRE AV. MEXICO Y CALLE SIN NOMBRE (LINEA DE CFE)28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO RH042021 N 0 0 3200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.18, meta_modificada:486.18}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HQ4F+W4 Nueva Ciudad Guerrero, Tamps., México, lon:-99.22719598, lat:26.55726499}}06-08-2021 06-09-2021 547,814.78$                     547,814.78$                      547,814.78$               547,814.78$                  547,814.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RH-004/21, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:547814.78, importe_modificado:547814.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.18}}{2059244/proyecto_INICIO, 2059244/proyecto_FIN, 2059244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402053041 Proyecto de inversión 7,388,903.59$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7388903.59, modificado:7388903.58}}ANÁLISIS ESTRUCTURALES EN OBRAS VIALES, PUENTES Y ESTRUCTURAS DIVERSAS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2388-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:14 de Febrero 1520, La Amistad, 88622 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29693079, lat:26.04633445}}12-11-2021 11-03-2022 7,388,903.58$                  7,388,903.58$                   7,388,903.58$            7,388,903.58$               7,388,903.58$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2637925, contratista:GONZALEZ CRUZ JOSE ROLANDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7388903.59, importe_modificado:7388903.59}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2053041/proyecto_INICIO, 2053041/proyecto_PROCESO, 2053041/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402053048 Proyecto de inversión 30,037,503.82$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.003750382E7, modificado:3.003641744E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 9 EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2415-01 N 0 0 205933 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Orizaba 2511, Hipódromo, 89560 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82647133, lat:22.26471309}}17-11-2021 14-02-2022 30,036,417.44$               30,036,417.44$                30,036,417.44$          30,036,417.44$            30,036,417.44$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2637981, contratista:KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.723750382E7, importe_modificado:1.723750382E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2053048/proyecto_INICIO, 2053048/proyecto_FIN, 2053048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402054024 Proyecto de inversión 5,750,816.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750816.0, modificado:5750816.0}}ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CENTROS DE DATOS DE REGISTRO CIVIL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN21-0714-01 S 150000 150000 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}07-12-2021 14-01-2022 5,750,816.00$                  5,750,816.00$                   5,750,816.00$            5,750,816.00$               5,750,816.00$        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCYOP/122/2021, contratista:SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:5750816.0, importe_modificado:5750816.0}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402054025 Proyecto de inversión 844,074.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844074.0, modificado:844074.0}}TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 807, Ampliación Loma Alta, 87605 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.16110373, lat:24.85566306}}23-12-2021 28-12-2021 844,074.00$                     844,074.00$                      844,074.00$               844,074.00$                  844,074.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-016-21-I, contratista:PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:844074.0, importe_modificado:844074.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.0}}{2054025/proyecto_FIN, 2054025/proyecto_INICIO, 2054025/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055879 Adquisición 3,288,772.53$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288772.53, modificado:3288772.53}}Adquisición de sistemas de grabación, cámaras IP y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2021-15 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}01-12-2021 31-12-2021 3,288,772.53$                  3,288,772.53$                   3,288,772.53$            3,288,772.53$               3,288,772.53$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057523 Proyecto de inversión 1,513,704.96$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513704.96, modificado:1505568.49}}Pavimentacion concreto hidraulico y obras complementarias calle guayaquil entre justo sierra y ave. del maestro col. ricardo flores magon28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar Municipio de cd madero tam C-0024 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.38, meta_modificada:904.45}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Guayaquil, Primero de Mayo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8438414, lat:22.2475582}}03-01-2022 03-03-2022 1,505,568.49$                  1,505,568.49$                   1,505,568.49$            1,505,568.49$               1,505,568.49$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 21, contratista:PROVEDURIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1513692.4, importe_modificado:1513692.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.45}}{2057523/proyecto_INICIO, 2057523/proyecto_FIN, 2057523/proyecto_INICIO, 2057523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939141 Proyecto de inversión 81,924.81$                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81924.81, modificado:81913.03}}20-0727-01-001-F.	REHABILITACION ELECTRICA	JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	28DJN0802C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-001-F. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria-Llera de Canales, Tamatán, 87274 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.10869598, lat:23.68163008}}30-04-2021 11-10-2021 81,913.03$                       81,913.03$                        81,913.03$                  81,913.03$                    81,913.03$              {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001908 Proyecto de inversión 415,590.57$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415590.57, modificado:442561.12}}21-0335-01-102.	REHABILITACION ELECTRICA DEL INMUEBLE + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA.	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MONTES DE OCA Y OBREGON	28DJN0816F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-102 N 0 0 202 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9197941, lat:22.4092928}}10-09-2021 06-02-2022 442,561.12$                     442,561.12$                      442,561.12$               442,561.12$                  442,561.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001951 Proyecto de inversión 536,672.98$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536672.98, modificado:873158.37}}21-0335-01-105.	AIRE ACONDICIONADO PARA AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE COMPUTO + CONEXION DE SUBESTACION EXISTENTE.	SECUNDARIA GENERAL No. 3, CLUB DE LEONES	28DES0031P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-105. N 0 0 779 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Aeropuerto, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2851794}}10-09-2021 06-02-2022 873,158.37$                     873,158.37$                      873,158.37$               873,158.37$                  873,158.37$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002012 Proyecto de inversión 430,076.41$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430076.41, modificado:424829.61}}21-0335-01-093.	DEMOLIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA DE 2 AULAS	PRIMARIA BENITO JUAREZ	28DPR1198J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-093. N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:44, direccion:87896 Guadalupe de San Lázaro, Tamps., México, lon:-99.2252777, lat:24.5988888}}30-08-2021 27-11-2021 424,829.61$                     424,829.61$                      424,829.61$               424,829.61$                  424,829.61$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-036-2021-0047, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2771197.43, importe_modificado:2771197.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002227 Proyecto de inversión 542,440.34$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542440.34, modificado:463166.71}}21-0335-01-065.	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 ADOSADA + RED ELECTRICA EXTERIOR	PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU	28DPR2587G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-065. N 0 0 557 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Palmares, 87347 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5517737, lat:25.8408514}}26-07-2021 23-10-2021 463,166.71$                     463,166.71$                      463,166.71$               463,166.71$                  463,166.71$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002237 Proyecto de inversión 884,897.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884897.82, modificado:1139949.96}}21-0335-01-001.	REHABILITACION GENERAL DE EDIF.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-001. N 0 0 566 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José de Escandón, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274634, lat:26.0683116}}10-06-2021 07-09-2021 1,139,949.96$                  1,139,949.96$                   1,139,949.96$            1,139,949.96$               1,139,949.96$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-0011-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4223266.5, importe_modificado:4223266.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058884 Adquisición 367,675.92$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367675.92, modificado:367675.92}}ADQUISICIÓN DE 20 POSTES CONICOS Y 20 BRAZOS LAMINADOS PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHMPOSTEBRAZO N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 367,675.92$                     367,675.92$                      367,675.92$               367,675.92$                  367,675.92$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-175/2021, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:367675.92, importe_modificado:367675.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2058884/proyecto_PROCESO, 2058884/proyecto_FIN, 2058884/proyecto_INICIO, 2058884/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001889 Proyecto de inversión 3,883,117.13$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3883117.13, modificado:4034643.05}}21-0335-01-081.	TERMINACION DE EDIFICIO "C" + RECONSTRUCCION DE 8 M DE BARDA + OBRA EXTERIOR.	PRIMARIA LA CORREGIDORA	28DPR1173A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-081. N 0 0 412 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1483827, lat:23.7327896}}18-08-2021 13-02-2022 4,034,643.05$                  4,034,643.05$                   4,034,643.05$            4,034,643.05$               4,034,643.05$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-034-2021-0045, contratista:CONVICSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3834671.62, importe_modificado:3834671.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002173 Proyecto de inversión 1,774,779.60$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774779.6, modificado:1832560.69}}21-0335-01-096.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + DEMOLICION DE 2 AULAS ROYAL BUILLDING + REJAS DE PROTECCION.	JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA	28DJN0877T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-096 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Tampico Altamira, 89605 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8768876, lat:22.3265546}}01-09-2021 29-12-2021 1,832,560.69$                  1,832,560.69$                   1,832,560.69$            1,832,560.69$               1,832,560.69$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002243 Proyecto de inversión 863,143.53$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863143.53, modificado:875367.47}}21-0335-01-038.	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTR. 750 ADOSADOS + OBRA EXTERIOR.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA HELENA CHANES	28DJN0128R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-038. N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}07-07-2021 04-10-2021 875,367.47$                     875,367.47$                      875,367.47$               875,367.47$                  875,367.47$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002255 Proyecto de inversión 197,688.60$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197688.6, modificado:201948.93}}21-0335-01-056.	REHABILITACIÒN DE DESAYUNADOR	PRIMARIA AMADO NERVO	28DPR1004F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-056. N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}23-07-2021 19-11-2021 201,948.93$                     201,948.93$                      201,948.93$               201,948.93$                  201,948.93$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939941 Proyecto de inversión 18,004,674.87$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.800467487E7, modificado:1.798954499E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2110-01 N 0 0 31400 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7609.79, meta_modificada:7609.79}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:1 de Mayo 321, 2 de Junio, 89327 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8886342, lat:22.30801638}}11-05-2021 07-09-2021 17,989,544.99$               17,989,544.99$                17,989,544.99$          17,989,544.99$            17,989,544.99$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518778, contratista:VANGUARDIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.800467487E7, importe_modificado:1.800467487E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:7609.79}}{1939941/proyecto_INICIO, 1939941/proyecto_PROCESO, 1939941/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201943218 Proyecto de inversión 2,457,223.09$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457223.09, modificado:2457089.48}}REPOSICIÓN DE 325 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 18" DE DIÁMETRO EN LA COL. CLUB DE LEONES, CALLE AVENIDA LAS DAMAS DE CARRETERA KM 120 A CALLE 2, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2296-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}29-01-2021 27-07-2021 2,457,089.48$                  2,457,089.48$                   2,457,089.48$            2,457,089.48$               2,457,089.48$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-FONDEN-005-21-I, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3965749.18, importe_modificado:3965749.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:325.0}}{1943218/proyecto_INICIO, 1943218/proyecto_PROCESO, 1943218/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302003348 Proyecto de inversión 4,559,526.70$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4559526.7, modificado:5207467.78}}CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: REHABILITACION Y MODERNZACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD RAMON AYALA ENTRE LA AV. BICENTENARIO Y LA CARRETERA RIBEREÑA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA BRECHA NO. 41 Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA BRECHA NO. 41 Y LA CARRETERA CAMARGO - PUENTE INTERNACIONAL; CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA RIBEREÑA ENTRE LINEA DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL (Y GRIEGA), CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA CAMARGO-PUENTE INTERNACIONAL ENTRE LINEA DE RED DE ALUMBRADO EXISTENTE Y ADUANA CAMARGO-RIO GRANDE CITY, TX.; REHABILITACION Y MODERNIZACION DE SEMAFOROS (2 CRUCEROS: LIBERTAD/MATAMOROS; MATAMOROS/GUERRERO) Y SENALAMIENTOS VIALES28 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS N 0 0 15762 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Matamoros SN-C MUEBLERIA, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.829301, lat:26.31335788}}16-08-2021 31-03-2022 5,207,467.78$                  5,207,467.78$                   5,207,467.78$            5,207,467.78$               5,207,467.78$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2566297, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:4559526.7, importe_modificado:4559526.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}{2003348/proyecto_INICIO, 2003348/proyecto_PROCESO, 2003348/proyecto_INICIO, 2003348/proyecto_PROCESO, 2003348/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007326 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA REVOLUCIÓN VERDE AGEB CUATROCIENTOS VEINTIOCHO - 19077228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190772 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89838 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ENRIQUE CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PÓRTILLO, CALLE DESARROLLO  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE T, lon:-98.98252587, lat:22.75614791}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007326/proyecto_PROCESO, 2007326/proyecto_INICIO, 2007326/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007345 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN OCAMPO EJIDO PASO REAL DE MORELOS - 19250328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192503 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:EJIDO PASO REAL DE MORELOS (LA PUENTE), 87993 PASO REAL DE MORELOS (LA PUENTE), OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO PASO REAL DE MORELOS A 10 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.28006818, lat:22.77147271}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2007345/proyecto_PROCESO, 2007345/proyecto_INICIO, 2007345/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007380 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PALMILLAS LOCALIDAD LA COMPUERTA - 19297528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192975 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:RANCHO LA COMPUERTA, 87974 LA COMPUERTA, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.53765813, lat:23.22257137}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007380/proyecto_INICIO, 2007380/proyecto_PROCESO, 2007380/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007312 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD LA MORA - 19023528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190235 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:87, direccion:EJIDO LA MORA, 89920 LA MORA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.90740384, lat:22.79966528}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{2007312/proyecto_INICIO, 2007312/proyecto_PROCESO, 2007312/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007367 Proyecto de inversión 1,023,637.37$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023637.37, modificado:1023312.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA NACIONAL COLECTIVA SECTOR TRES AGEB CUARENTA Y NUEVE A - 19278128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192781 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LAS VIVIENDAS S EUBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-98.99211762, lat:22.74605051}}06-09-2021 31-12-2021 1,023,312.19$                  1,023,312.19$                   1,023,312.19$            1,023,312.19$               1,023,312.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{2007367/proyecto_INICIO, 2007367/proyecto_PROCESO, 2007367/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007192 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN JAUMAVE LOCALIDAD MATÍAS GARCÍA LA HACIENDA - 18210328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182103 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:EJIDO MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA), 87932 MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA AL OESTE A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADR, lon:-99.43442772, lat:23.40392507}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{2007192/proyecto_INICIO, 2007192/proyecto_PROCESO, 2007192/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007279 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN JIMÉNEZ LOCALIDAD GENERAL LUIS CABALLERO SANTO DOMINGO - 18861928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188619 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:EJIDO GENERAL LUIS CABALLERO, 87713 GENERAL LUIS CABALLERO (SANTO DOMINGO), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A , lon:-98.67290288, lat:24.32847952}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007279/proyecto_INICIO, 2007279/proyecto_PROCESO, 2007279/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007291 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JIMÉNEZ AGEN CUATROCIENTOS SESENTA - 18917228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189172 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  , CALLE FUNDO LEGAL  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS Y A TRES CUADRAS, lon:-98.47586026, lat:24.21519234}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007291/proyecto_PROCESO, 2007291/proyecto_INICIO, 2007291/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007338 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO EJIDO PRÁXEDIS GUERRERO - 19238528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192385 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:EJIDO PRAXEDIS GUERRERO, 87980 PRÁXEDIS G. GUERRERO (CALLEJONES), OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRAXEDIS GUERRERO A 23 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.49878096, lat:22.87618023}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007338/proyecto_INICIO, 2007338/proyecto_PROCESO, 2007338/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007344 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO EJIDO LA MURALLA - 19248028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192480 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:EJIDO LA MURALLA, 87994 LA MURALLA, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LA MURALLA A 5 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.30050742, lat:22.81433379}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007344/proyecto_INICIO, 2007344/proyecto_PROCESO, 2007344/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007619 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 19624628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196246 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 89774 BENITO JUÁREZ, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS Y LAS VIVIENDAS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA P, lon:-99.04030551, lat:23.09438628}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007619/proyecto_INICIO, 2007619/proyecto_PROCESO, 2007619/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007748 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO MAGDALENO AGUILAR - 20071128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS200711 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:223, direccion:EJIDO MAGDALENO AGUILAR, 89755 MAGDALENO AGUILAR, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MAGDALENO AGUILAR A 7 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.92548147, lat:22.96130351}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007748/proyecto_INICIO, 2007748/proyecto_PROCESO, 2007748/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402050919 Proyecto de inversión 601,058.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601058.64, modificado:601058.64}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE  EL ENCINO , MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS - 34316628 Tamaulipas 19 Llera Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS343166 S 72 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.06, meta_modificada:601.06}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:CALLE EL ENCINO-EL PEÑON PUEBLO EL NUEVO ENCINO EL ENCINO, 87209 EL NUEVO ENCINO (EL ENCINO), LLERA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 85 Y CALLE CONOCIDA SIN NOMBRE,    SE REALIZARA EN LA CARRETERA ELENCINOEL PEÑON INCINADO , lon:-99.11680244, lat:23.13852208}}25-11-2021 24-12-2021 601,058.64$                     601,058.64$                      601,058.64$               601,058.64$                  601,058.64$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/GOB/LLTAM/DOP/FISMDF/2021, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, monto:601058.64, importe_modificado:601058.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.06}}{2050919/proyecto_INICIO, 2050919/proyecto_PROCESO, 2050919/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052656 Proyecto de inversión 1,394,088.95$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394088.95, modificado:1601680.14}}BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS: EN AVE. PEDRERA E/ ORIÓN Y REVOLUCIÓN; C. LINARES E/ EMILIANO ZAPATA Y LAGUNA; CIRCUITO BOREAL E/ PEDRERA Y BOREAL, ZONA LAGUNA DE LA PUERTA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE E/ HIMNO NACIONAL Y LEYES DE REFORMA; C. GLADIOLA E/ JAZMÍN Y CIPRÉS Y C. AYUNTAMIENTO E/ PALMA Y OLIVO, ZONA CENTRO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-060/2021 N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.03, meta_modificada:1179.92}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Pedrera 1136, Escandón, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88745403, lat:22.36417548}}10-12-2021 23-01-2022 1,601,680.14$                  1,601,680.14$                   1,601,680.14$            1,601,680.14$               1,601,680.14$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-060/2021, contratista:JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1394088.95, importe_modificado:1601680.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.92}}{2052656/proyecto_INICIO, 2052656/proyecto_PROCESO, 2052656/proyecto_INICIO, 2052656/proyecto_PROCESO, 2052656/proyecto_INICIO, 2052656/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052681 Proyecto de inversión 685,229.45$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685229.45, modificado:685188.37}}ACCIONES DIVERSAS DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE LA ZONA VILLA CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-067/2021 N 0 0 1438 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Armando Martínez SN-S CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL, Jardín, 89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.15349698, lat:22.56319912}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89610, Andrés Morales Velázquez SN-C MISCELANEA SIN NOMBRE, Zona Centro, 89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.14539671, lat:22.54109841}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Andrés Morales Velázquez SN-C MISCELANEA SIN NOMBRE, Zona Centro, 89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.14558983, lat:22.54092005}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Zona Centro, 89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.1498663, lat:22.5466758}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.1486101, lat:22.5433374}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.1486101, lat:22.5433374}}16-12-2021 29-01-2022 685,188.37$                     685,188.37$                      685,188.37$               685,188.37$                  685,188.37$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-067/2021, contratista:ERNESTO BETANCOURT ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:685229.45, importe_modificado:685188.37}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}}{2052681/proyecto_INICIO, 2052681/proyecto_FIN, 2052681/proyecto_PROCESO, 2052681/proyecto_FIN, 2052681/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402053311 Proyecto de inversión 724,575.96$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724575.96, modificado:724510.9}}REPOSICIÓN DE 460 M DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, EN LA COL. JUAREZ EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2411-02 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:valle hermoso, lon:-97.812454, lat:25.6738}}22-11-2021 19-02-2022 724,510.90$                     724,510.90$                      724,510.90$               724,510.90$                  724,510.90$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2651241, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.190810656E7, importe_modificado:2.190810656E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2053311/proyecto_INICIO, 2053311/proyecto_FIN, 2053311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301958691 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN BUSTAMANTE LOCALIDAD GABINO VÁZQUEZ SANTA EFIGENIA - 17724728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177247 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAMULIPAS Y LA VIVIEND, lon:-99.72065681, lat:23.49624312}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1958691/proyecto_INICIO, 1958691/proyecto_PROCESO, 1958691/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301958919 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JAUMAVE EN AGEB CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO - 18237428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182374 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMÉNEZ, CALLE MORELOS  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS A DOS CUADRAS DE LA IGLES, lon:-99.37836504, lat:23.40051032}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1958919/proyecto_INICIO, 1958919/proyecto_PROCESO, 1958919/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402048988 Acción 63,585.19$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63585.19, modificado:63585.19}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 33593328 Tamaulipas 32 Reynosa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS335933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.278129, lat:26.09235}}15-12-2021 31-12-2021 63,585.19$                       63,585.19$                        63,585.19$                  63,585.19$                    63,585.19$              {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114458, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa, Tamaulipas, monto:63585.19, importe_modificado:63585.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2048988/proyecto_INICIO, 2048988/proyecto_FIN, 2048988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052973 Proyecto de inversión 6,680,123.89$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6680123.89, modificado:6665763.36}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA DEL PRADO, EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2382-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13919.07, meta_modificada:13919.07}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:E. Portes Gil 787, Medardo González, 88550 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.26992631, lat:26.08964504}}06-11-2021 05-02-2022 6,665,763.36$                  6,665,763.36$                   6,665,763.36$            6,665,763.36$               6,665,763.36$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2637903, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8819911.85, importe_modificado:8819911.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13919.07}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939138 Proyecto de inversión 709,684.26$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709684.26, modificado:709684.12}}20-0727-01-001-B.	SUBESTACION Y REHABILITACION ELECTRICA	PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION	28DPR1167Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-001-B. N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:Congregación Caballeros, Tamps., México, lon:-99.1710517, lat:23.8630343}}30-04-2021 11-10-2021 709,684.12$                     709,684.12$                      709,684.12$               709,684.12$                  709,684.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-LP-SOP-028-2020-0055, contratista:INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3249985.21, importe_modificado:3249985.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939253 Proyecto de inversión 41,835,707.66$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.183570766E7, modificado:5.083566472E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2107-01 N 0 0 31400 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:19810.75, meta_modificada:19810.75}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:15 de Mayo 301, 2 de Junio, 89327 Tampico, Tamps., México, lon:-97.88983583, lat:22.30688483}}16-04-2021 12-09-2021 50,835,664.72$               50,835,664.72$                50,835,664.72$          50,835,664.72$            50,835,664.72$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-063-21-P, contratista:JDC CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.183570766E7, importe_modificado:4.183570766E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:19810.75}}{1939253/proyecto_PROCESO, 1939253/proyecto_INICIO, 1939253/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201941225 Proyecto de inversión 14,903,292.41$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.490329241E7, modificado:1.434090402E7}}ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS DE USO DE SOFTWARE SAP, Y CONTRATACIÓN DE LOS DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE SAP (SOPORTE)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadOtros Programas de InversiónOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN21-0463-01 S 1600000 1600000 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calz Gral Luis Caballero, Col del Maestro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1652068, lat:23.7202309}}12-03-2021 31-12-2021 14,340,904.02$               14,340,904.02$                14,340,904.02$          14,340,904.02$            14,340,904.02$      {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SITI/0001/2021, contratista:SAP MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, monto:1.496753064E7, importe_modificado:1.496753064E7}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002024 Proyecto de inversión 995,499.46$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995499.46, modificado:973158.08}}20-0727-01-016.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 250 ML.	PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 1	28DPR1815D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 20-0727-01-016 N 0 0 186 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ladrillera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9693914, lat:22.730268}}16-08-2021 13-12-2021 973,158.08$                     973,158.08$                      973,158.08$               973,158.08$                  973,158.08$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM20-I-SOP-032-2021-0043, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3970585.77, importe_modificado:3970585.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002176 Proyecto de inversión 1,033,026.01$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033026.01, modificado:1016718.44}}21-0335-01-011.	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	28DJN0606A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-011. N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:71, direccion:87911 San Rafael, Tamps., México, lon:-99.7933333, lat:23.1247222}}28-06-2021 25-09-2021 1,016,718.44$                  1,016,718.44$                   1,016,718.44$            1,016,718.44$               1,016,718.44$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-013-2021-0023, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3351529.99, importe_modificado:3351529.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002189 Proyecto de inversión 282,333.22$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282333.22, modificado:302691.28}}21-0335-01-085.	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA, 75 ML.	PRIMARIA MOTOLINIA	28DPR0383Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:87940 Padrón y Juárez, Tamps., México, lon:-99.4266666, lat:23.3477777}}30-08-2021 07-12-2021 302,691.28$                     302,691.28$                      302,691.28$               302,691.28$                  302,691.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-035-2021-0046, contratista:PECSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2139942.2, importe_modificado:2139942.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002203 Proyecto de inversión 2,271,704.58$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271704.58, modificado:2235587.72}}21-0335-01-075.	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL.	SECUNDARIA TÉCNICA No. 65, ING. VICTOR BRAVO AHUJA	28DST0065Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-075 N 0 0 394 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Américo Villarreal, 87604 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1454632, lat:24.8281828}}13-08-2021 10-12-2021 2,235,587.72$                  2,235,587.72$                   2,235,587.72$            2,235,587.72$               2,235,587.72$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-030-2021-0041, contratista:KARINA LERMA ACOSTA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4011004.52, importe_modificado:4011004.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002218 Proyecto de inversión 404,348.57$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404348.57, modificado:327524.69}}21-0335-01-068.	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS A, B, C Y E + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL.	PRIMARIA NUEVO AMANECER	28DPR2272H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-068 N 0 0 371 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Fernando, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4942705, lat:25.8355231}}13-08-2021 10-12-2021 327,524.69$                     327,524.69$                      327,524.69$               327,524.69$                  327,524.69$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-029-2021-0040, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2492891.09, importe_modificado:2492891.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102063124 Proyecto de inversión 176,794.08$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176794.08, modificado:176794.08}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-023-21-D N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC ENTRE MACEDONIO CÁRDENAS Y FRANCISCO VILLA COL. AMPL. BELLA VISTA NORTE, lon:-98.133623, lat:24.851554}}23-12-2021 28-12-2021 176,794.08$                     176,794.08$                      176,794.08$               176,794.08$                  176,794.08$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-023-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:176794.08, importe_modificado:176794.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2063124/proyecto_PROCESO, 2063124/proyecto_FIN, 2063124/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210402053637 Adquisición 277,263.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277263.0, modificado:277263.0}}Proyecto FAM Media Superior. Equipamiento e Instalación de Aires Acondicionados. Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar Universidad Autónoma de Tamaulipas S 716 452 0 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Juárez, Santa Rosa, 87500 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8132824, lat:25.6778873}}11-10-2021 31-12-2021 277,263.00$                     277,263.00$                      277,263.00$               277,263.00$                  277,263.00$            Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:17.0}}{2053637/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006545 Proyecto de inversión 446,603.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446603.91, modificado:564897.25}}21-0335-01-049.	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 100 ML.	PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO	28DPR0712A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-049. N 0 0 336 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Los Arcos, 87040 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7464662}}28-10-2021 26-12-2021 564,897.25$                     564,897.25$                      564,897.25$               564,897.25$                  564,897.25$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007205 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JAUMAVE EN EL AGEB DIOSCIENTOS SESENTA Y SEIS - 18232228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS182322 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE LÓEZ RAYÓN, CALLE MORELOS  LA VIVIENDA SE UBIA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS A UNA CUADRA DEL JAR, lon:-99.38819802, lat:23.40130351}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007205/proyecto_PROCESO, 2007205/proyecto_INICIO, 2007205/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007293 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JIMÉNEZ AGEB VEINTITRÉS A - 18920028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189200 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE SIERRA GORDA, CALLE PORFIRIO DÍAZ  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.48804246, lat:24.21440629}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007293/proyecto_PROCESO, 2007293/proyecto_INICIO, 2007293/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007329 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA UNIDAD BUROCRÁTICA AGEB QUINIENTOS VEINTIUNO - 19089328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190893 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO MANTE Y CALLE RÍO SANTA CLARA, CALLE HUIZACHE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAM, lon:-98.96147053, lat:22.72804197}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2007329/proyecto_INICIO, 2007329/proyecto_PROCESO, 2007329/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007371 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA SECTOR CINCO AGEB CINCUENTA Y SEIS A - 19287728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192877 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE TONATIUH, CALLE CEIBA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS ENFRENTE D, lon:-98.95688887, lat:22.72280992}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007371/proyecto_INICIO, 2007371/proyecto_PROCESO, 2007371/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402058908 Adquisición 549,596.40$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549596.4, modificado:549596.4}}ADQUISICIÓN DE 102 LAMPARAS DE 70 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO INCLUIDO28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHMLAMPARAS7 N 0 0 790 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}01-12-2021 31-12-2021 549,596.40$                     549,596.40$                      549,596.40$               549,596.40$                  549,596.40$            {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-178/2021, contratista:HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:549596.4, importe_modificado:549596.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}}{2058908/proyecto_INICIO, 2058908/proyecto_PROCESO, 2058908/proyecto_FIN, 2058908/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201938428 Proyecto de inversión 810,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:621693.25}}18-2047C-01.	CONSTRUCCION DE BARDA DE 190 ML	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	28DPR1913E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2047C-01 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:196, direccion:Plan de Ayala, Obrera 2, 89885 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9704279, lat:22.7199162}}08-05-2021 05-08-2021 621,693.25$                     621,693.25$                      186,507.98$               186,507.98$                  186,507.98$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM210402056446 Adquisición 5,276,550.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276550.0, modificado:5276550.0}}ADQUISICIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO AMARILLA Y BLANCA, PARA CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasHTPINTURA N 0 0 4300 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:560.0, meta_modificada:1389.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Miguel Hidalgo, Sin Nombre de Col 15, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3329478, lat:26.0696722}}01-12-2021 31-12-2021 5,276,550.00$                  5,276,550.00$                   5,276,550.00$            5,276,550.00$               5,276,550.00$        {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSA-DA-140/2021, contratista:COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LOE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Reynosa Tamaulipas, monto:5276550.0, importe_modificado:5276550.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1389.0}}{2056446/proyecto_INICIO, 2056446/proyecto_PROCESO, 2056446/proyecto_FIN, 2056446/proyecto_INICIO, 2056446/proyecto_FIN, 2056446/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057945 Proyecto de inversión 4,542,889.84$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542889.84, modificado:4542807.35}}CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MALECÓN (TRAMO 4), DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO FASE 1 (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2724-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Blvd. Fidel Velázquez 703, Barandillas, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85745621, lat:22.2333143}}12-11-2021 31-03-2022 4,542,807.35$                  4,542,807.35$                   4,542,807.35$            4,542,807.35$               4,542,807.35$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007635 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 19633028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS196330 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:46, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89762 FRANCISCO VILLA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.99448599, lat:22.95622521}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007635/proyecto_INICIO, 2007635/proyecto_PROCESO, 2007635/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007776 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL COLONIA PRIMERO DE MAYO AGEB DOSCIENTOS SETENTA - 20126228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS201262 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:ANDADOR JORGE ENGEL 31 TREINTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 89758 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO A 5 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECER, lon:-98.95115633, lat:22.96139809}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007776/proyecto_INICIO, 2007776/proyecto_PROCESO, 2007776/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102063958 Proyecto de inversión 570,874.84$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570874.84, modificado:570874.84}}COSNTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN SAN ISIDRO DEL PONIENTE28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MAM-OP-FORTA001/2022S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:CAMINO FORTINES-MEXICO LIBRE, lon:-99.159854, lat:22.604125}}24-01-2022 10-03-2022 570,874.84$                     570,874.84$                      570,874.84$               570,874.84$                  570,874.84$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA001/2022, contratista:JOSE ANGEL MARTINEZ SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:570874.84, importe_modificado:570874.84}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{2063958/proyecto_INICIO, 2063958/proyecto_FIN, 2063958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210402058425 Proyecto de inversión 373,431.16$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373431.16, modificado:373431.16}}REHABILITACION DE 2.3KMS DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ENTRADA AL RASTRO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA HIDRTERR2021-OP002003N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}01-12-2021 30-12-2021 373,431.16$                     373,431.16$                      373,431.16$               373,431.16$                  373,431.16$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2021-COP002003, contratista:VALERIA AIDA ORTA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:274658.8, importe_modificado:274658.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVAMPL01-HIDRTERR2021-COP002003, contratista:VALERIA AIDA ORTA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:98772.36, importe_modificado:98772.36}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}}{2058425/proyecto_INICIO, 2058425/proyecto_FIN, 2058425/proyecto_INICIO, 2058425/proyecto_FIN, 2058425/proyecto_PROCESO, 2058425/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959461 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN PADILLA POBLADO BARRETAL AGEB DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO - 19542828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195428 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO BARRETAL A 24 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.13793174, lat:24.08596031}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1959461/proyecto_INICIO, 1959461/proyecto_PROCESO, 1959461/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959502 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA AGEB QUINCE A - 19592628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195926 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS A 3 CUADRAS DE GASOLINERA, lon:-98.89454388, lat:24.05173622}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959502/proyecto_INICIO, 1959502/proyecto_PROCESO, 1959502/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102064417 Proyecto de inversión 296,953.11$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296953.11, modificado:296953.11}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COMITÉ EJIDAL DE LA LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GÜÉMEZ 001-GOB-MGT-FORTA-2022N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Ejido Graciano Sánchez, Güémez, Tamaulipas, lon:-99.295951, lat:23.924632}}03-01-2022 01-02-2022 296,953.11$                     296,953.11$                      296,953.11$               296,953.11$                  296,953.11$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-GOB-MGT-FORTA-2022, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS, monto:296953.11, importe_modificado:296953.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2064417/proyecto_INICIO, 2064417/proyecto_FIN, 2064417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210301959237 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO VEINTITRES - 18881028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188810 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE ALVARO OBREGÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA TAMA, lon:-99.75503488, lat:23.57972404}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1959237/proyecto_INICIO, 1959237/proyecto_PROCESO, 1959237/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959399 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB TRESCIENTOS TRES - 19297928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192979 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA OCAMPO-TULA  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A 2 , lon:-99.3435694, lat:22.84460937}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959399/proyecto_INICIO, 1959399/proyecto_PROCESO, 1959399/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959922 Proyecto de inversión 438,701.73$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438701.73, modificado:438562.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA LINDAVISTA AGEB TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO - 20710528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS207105 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RÍO TIGRIS COLONIA LINDAVISTA, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE RÍO SABINAS, CALLE RÍO BALSAS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS , lon:-98.9553446, lat:23.00195826}}06-09-2021 31-12-2021 438,562.36$                     438,562.36$                      438,562.36$               438,562.36$                  438,562.36$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1959922/proyecto_INICIO, 1959922/proyecto_PROCESO, 1959922/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101885332 Proyecto de inversión 22,878,806.67$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.287880667E7, modificado:1.139084777E7}}PROGRAMA 2021 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL POBLADO LA PESCA EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2088-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}29-03-2021 25-08-2021 11,390,847.77$               11,390,847.77$                11,390,847.77$          11,390,847.77$            11,390,847.77$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-031-21-P, contratista:PEREZ LAVIN LUIS FAUSTO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.287880667E7, importe_modificado:2.287880667E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1885332/proyecto_INICIO, 1885332/proyecto_PROCESO, 1885332/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886135 Proyecto de inversión 4,928,563.46$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4928563.46, modificado:3855634.1}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS REVOLUCIÓN VERDE, LA ESPERANZA, TAMASOPO, ZONA CENTRO, LUIS CABALLERO, ARBOLEDAS, LOS PINOS, BROWNSVILLE Y DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2112-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}09-04-2021 05-09-2021 3,855,634.10$                  3,855,634.10$                   3,855,634.10$            3,855,634.10$               3,855,634.10$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-045-21-I, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GÓMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4928563.46, importe_modificado:4928563.46}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1886135/proyecto_INICIO, 1886135/proyecto_PROCESO, 1886135/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402024509 Proyecto de inversión 841,124.30$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841124.3, modificado:840234.83}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE EMILIANO  ZAPATA ENTRE AV. CONCORDIA Y BORDE DE RIO MANTE COL. NACIONAL COLECTIVA  3ER ETAPA - 24362628 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS243626 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA CONCORDIA Y PRIVADA RIO MANTE, AVENIDA LAS FLORES  CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA CONCORDIA Y BORDO DE RIO MANTE EN , lon:-98.98886558, lat:22.74566229}}15-10-2021 23-12-2021 840,234.83$                     840,234.83$                      840,234.83$               840,234.83$                  840,234.83$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN/2021/021/060, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:840234.85, importe_modificado:840234.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}}{2024509/proyecto_INICIO, 2024509/proyecto_PROCESO, 2024509/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402052652 Proyecto de inversión 1,759,312.36$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759312.36, modificado:1885432.31}}PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA NIÑOS HÉROES E/ DR. BURTON E. GROSSMAN Y NIÑOS HÉROES; INCLUYE: REPOSICIÓN DE RED HIDROSANITARIA, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS SANITARIAS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA TAMPICO ALTAMIRA SECTOR 1, ZONA TAMPICO-ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPASC-DOP-061/2021 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.64, meta_modificada:418.64}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Niños Heroes 811, Tampico Altamira, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.88123131, lat:22.32389684}}15-12-2021 28-01-2022 1,885,432.31$                  1,885,432.31$                   1,885,432.31$            1,885,432.31$               1,885,432.31$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-061/2021, contratista:RPR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1759312.36, importe_modificado:1885432.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.64}}{2052652/proyecto_INICIO, 2052652/proyecto_FIN, 2052652/proyecto_PROCESO, 2052652/proyecto_FIN, 2052652/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884068 Proyecto de inversión 1,893,664.97$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893664.97, modificado:1878963.16}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 815128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS8151 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MARISCAL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ZIMATLAN  CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA UBIC, lon:-98.28819877, lat:26.01999636}}08-03-2021 05-07-2021 1,878,963.16$                  1,878,963.16$                   1,878,963.16$            1,878,963.16$               1,878,963.16$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-017-2021-LP, contratista:GDANTORI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1893664.67, importe_modificado:1893664.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:558.0}}{1884068/proyecto_INICIO, 1884068/proyecto_PROCESO, 1884068/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402038990 Proyecto de inversión 2,455,847.15$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455847.15, modificado:2408764.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, VILLA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ALTAMIRA - 29843828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298438 S 500 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AV. CUAUHTEMOC  LA OBRA SE REALIZARA EN C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE MIGUEL HIDALGO , lon:-98.15599296, lat:22.54454137}}17-11-2021 30-12-2021 2,408,764.83$                  2,408,764.83$                   2,408,764.83$            2,408,764.83$               2,408,764.83$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-062/2021, contratista:THAF COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3206295.27, importe_modificado:3590629.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{2038990/proyecto_PROCESO, 2038990/proyecto_INICIO, 2038990/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101885484 Proyecto de inversión 19,778,163.69$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.977816369E7, modificado:1.921916789E7}}PROGRAMA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2058-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}29-03-2021 25-08-2021 19,219,167.89$               19,219,167.89$                19,219,167.89$          19,219,167.89$            19,219,167.89$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-034-21-P, contratista:LOPEZ GIL ELIGIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.977816369E7, importe_modificado:1.977816369E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1885484/proyecto_INICIO, 1885484/proyecto_PROCESO, 1885484/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055539 Proyecto de inversión 4,311,536.78$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4311536.78, modificado:3971001.51}}REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 387 ML CON TUBERIA NOVAFORT DE 18" DE DIAMETRO, INCLUYE ADEMAS  387 ML DE ATARJEA MADRINA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 79 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 10 POZOS DE VISITA, DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE 10 JARDINERAS; EN CALLES ARGENTINA, COSTA RICA, JAMAICA Y PERU TODAS ENTRE COSTA RICA Y LONDRES DE LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS103 N 0 0 12146 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Cañada, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3115816, lat:26.0647192}}11-10-2021 29-12-2021 3,971,001.51$                  3,971,001.51$                   3,971,001.51$            3,971,001.51$               3,971,001.51$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-103-2021-LP, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4228791.83, importe_modificado:4228791.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0}}{2055539/proyecto_INICIO, 2055539/proyecto_FIN, 2055539/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000306 Proyecto de inversión 1,486,500.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486500.0, modificado:1486500.0}}SEGUIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DEL RESOLUTIVO SGPARN/03-2094/19 "REHABILITACIÓN DEL PARQUE SUSTENTABLE LAGUNA EL CARPINTERO" EN TAMPICO, TAMAULIPAS Y ESTUDIOS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DEL FLUJO HÍDRICO"28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Estudios de PreinversiónCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2272-01 N 0 0 314418 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Blvd. Fidel Velázquez 2116, Laguna del Carpintero, 89040 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85728455, lat:22.2331554}}05-10-2021 05-10-2021 1,486,500.00$                  1,486,500.00$                   1,486,500.00$            1,486,500.00$               1,486,500.00$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-141-21-I, contratista:LUIS ENRIQUE ROSAS RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1486500.0, importe_modificado:1486500.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301999845 Proyecto de inversión 566,289.10$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566289.1, modificado:566289.1}}CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. 5 DE MAYO (ADOSADO)28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2021/04N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Mirador 104, Linda Vista, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03434515, lat:26.38446445}}01-09-2021 30-10-2021 566,289.10$                     566,289.10$                      566,289.10$               566,289.10$                  566,289.10$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/04, contratista:JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:566289.1, importe_modificado:566279.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1999845/proyecto_PROCESO, 1999845/proyecto_INICIO, 1999845/proyecto_PROCESO, 1999845/proyecto_INICIO, 1999845/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001054 Proyecto de inversión 3,397,640.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397640.0, modificado:3397640.0}}PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO FRONTERIZO RÍO BRAVO-DONNA PARA TRÁFICO DE CARGA EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Estudios de PreinversiónComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2342-01 N 0 0 300000 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:rio bravo, lon:-98.090138, lat:25.980996}}06-09-2021 02-02-2022 3,397,640.00$                  3,397,640.00$                   3,397,640.00$            3,397,640.00$               3,397,640.00$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-180-21-I, contratista:RUIZ GARCIA SERGIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3397640.0, importe_modificado:3397640.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}Terminado Validado avances



2022 1 TAM210302001299 Proyecto de inversión 1,459,001.59$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459001.59, modificado:1458723.47}}REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SECTOR NAVAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Programa de Inversión de MantenimientoSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2322-01 N 0 0 13927 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:soto, lon:-98.20619, lat:23.767039}}10-09-2021 09-10-2021 1,458,723.47$                  1,458,723.47$                   1,458,723.47$            1,458,723.47$               1,458,723.47$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-185-21-I, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1459001.59, importe_modificado:1459001.59}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2001299/proyecto_INICIO, 2001299/proyecto_PROCESO, 2001299/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001344 Proyecto de inversión 1,803,372.49$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803372.49, modificado:1803372.49}}PAVIMENTACION ASFALTICA  CALLEJON 7 DE ROBERTO GUERRA  A CANAL (LIMITE SUR) EN LA COLONIA POPULAR28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-012/2021N 0 0 488 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.4, meta_modificada:1948.4}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLEJON 7, lon:-97.504823, lat:25.879915}}19-08-2021 21-10-2021 1,803,372.49$                  1,803,372.49$                   1,803,372.49$            1,803,372.49$               1,803,372.49$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-012/2021, contratista:RECOSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1803372.49, importe_modificado:1803372.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1948.4}}{2001344/proyecto_INICIO, 2001344/proyecto_FIN, 2001344/proyecto_PROCESO, 2001344/proyecto_FIN, 2001344/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001960 Proyecto de inversión 433,195.75$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433195.75, modificado:390876.99}}21-0335-01-026.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 80 ML. + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN	28DJN0680I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-026. N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}23-06-2021 10-09-2021 390,876.99$                     390,876.99$                      390,876.99$               390,876.99$                  390,876.99$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-LP-SOP-011-2021-0027, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVA MEXICANA S.A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1885687.8, importe_modificado:1885687.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007259 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN MÉNDEZ RANCHO SANTA RITA - 18680828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS186808 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:RANCHO SANTA RITA, 88882 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL RANCHO SANTA RITA A 12 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MÉNDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.688392, lat:25.12151838}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{2007259/proyecto_PROCESO, 2007259/proyecto_INICIO, 2007259/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007280 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN JIMÉNEZ LOCALIDAD LA LIBERTAD CAMPESINA - 18868628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188686 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:51, direccion:EJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA, 87700 LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A DIEZ KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DE LA I, lon:-98.55694761, lat:24.1473238}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007280/proyecto_PROCESO, 2007280/proyecto_INICIO, 2007280/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007306 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE LOCALIDAD LA ESPERANZA - 18952328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS189523 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 89923 LA ESPERANZA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LA VIVIENDA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.94683588, lat:22.69591483}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007306/proyecto_INICIO, 2007306/proyecto_PROCESO, 2007306/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002016 Proyecto de inversión 1,290,531.10$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290531.1, modificado:1162611.48}}21-0335-01-094.	REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "D" + PINTURA EN GENERAL	PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	28DPR0259Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-094 N 0 0 464 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}}01-09-2021 29-12-2021 1,162,611.48$                  1,162,611.48$                   1,162,611.48$            1,162,611.48$               1,162,611.48$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002221 Proyecto de inversión 737,184.72$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737184.72, modificado:710848.43}}21-0335-01-064.	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA 3 AULAS DE EDIFICIO "E"	PRIMARIA LIC JOSE CRISPIN MAINERO	28DPR0970P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-064. N 0 0 305 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}26-07-2021 23-10-2021 710,848.43$                     710,848.43$                      710,848.43$               710,848.43$                  710,848.43$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-025-2021-0036, contratista:HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2597162.06, importe_modificado:2597162.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002228 Proyecto de inversión 611,641.88$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611641.88, modificado:551187.88}}21-0335-01-069.	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA ESTR. 750 AISLADA + RED. ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO C	PRIMARIA CUAUHTEMOC	28DPR0461M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-069. N 0 0 624 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Treviño Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4827692, lat:25.8588997}}12-08-2021 09-12-2021 551,187.88$                     551,187.88$                      551,187.88$               551,187.88$                  551,187.88$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-028-2021-0039, contratista:ALDO MARTÍN RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4025644.01, importe_modificado:4025644.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002232 Proyecto de inversión 1,222,821.63$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222821.63, modificado:1464061.16}}21-0335-01-028.	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A Y B.	JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR GARCÍA HOZ	28DJN1048M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-028. N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida Sector B, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.370462, lat:26.0833086}}21-07-2021 07-11-2021 1,464,061.16$                  1,464,061.16$                   1,464,061.16$            1,464,061.16$               1,464,061.16$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-021-2021-0032, contratista:DIONISIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2940301.64, importe_modificado:2940301.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006539 Proyecto de inversión 428,476.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428476.0, modificado:420706.28}}21-0335-01-043.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 75 M.	PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA	28DPR1304C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-043. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:La Peña, Tamps., México, lon:-99.6877777, lat:23.5577777}}28-10-2021 26-12-2021 420,706.28$                     420,706.28$                      420,706.28$               420,706.28$                  420,706.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-052-2021-0065, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2841532.35, importe_modificado:2841532.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402006547 Proyecto de inversión 1,745,216.07$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745216.07, modificado:1185927.17}}21-0335-01-107.	DEMOLICION DE EDIFICIO "E" + CONTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADAS + DIRECCION PROVICIONAL ESTR. 750 ADOSADA., TELESECUNDARIA PROFA. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE	28DTV0243Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-01-107. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:99, direccion:El Bayito, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5539411, lat:27.52294}}15-12-2021 15-12-2021 1,185,927.17$                  1,185,927.17$                   1,185,927.17$            1,185,927.17$               1,185,927.17$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-049-2021-0062, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA VIALICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4532316.53, importe_modificado:4532316.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007324 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN EL MANTE COLONIA MIGUEL ALEMÁN AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO - 19068528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190685 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ZEFERINO FAJARDO LUNA Y CALLE RICARDO LÓPEZ, CALLE MARIANO AZUELA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-98.97167097, lat:22.75391439}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007324/proyecto_INICIO, 2007324/proyecto_PROCESO, 2007324/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102065470 Proyecto de inversión 1,199,354.50$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199354.5, modificado:1199354.5}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AZUETA / BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MARIANO MATAMOROS Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS / CALLE MANUEL AZUETA Y PEDRO J. MENDEZ DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA 2021 004 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AZUETA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA ZONA CENTRO, GONZALEZ, TAMAULIPAS, lon:-98.433403, lat:22.823482}}10-12-2021 29-12-2021 1,199,354.50$                  1,199,354.50$                   1,199,354.50$            1,199,354.50$               1,199,354.50$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-NA-IR-FORTAMUN/2021-004, contratista:GUIEGSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:1199354.5, importe_modificado:1199354.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}{2065470/proyecto_INICIO, 2065470/proyecto_PROCESO, 2065470/proyecto_FIN, 2065470/proyecto_INICIO, 2065470/proyecto_PROCESO, 2065470/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210301977409 Proyecto de inversión 6,010,025.79$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010025.79, modificado:5847323.65}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PROLONGACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y MARTINA G. DE ARJONA (JOEL OLVERA) DE LA COLONIA MODELO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP - 13714028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS137140 S 416 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5043.0, meta_modificada:5043.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MODELO, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA LAS TORRES Y CALLE JOEL OLVERA MARTINA G. DE ARJONA, CALLE MARIO ALBERTO SAENZ GONZALEZ  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE C, lon:-98.29179909, lat:26.02308947}}21-06-2021 18-09-2021 5,847,323.65$                  5,847,323.65$                   5,847,323.65$            5,847,323.65$               5,847,323.65$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-073-2021-LP-1, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:6010025.79, importe_modificado:6010025.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5043.0}}{1977409/proyecto_PROCESO, 1977409/proyecto_INICIO, 1977409/proyecto_PROCESO, 1977409/proyecto_INICIO, 1977409/proyecto_PROCESO, 1977409/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007762 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO EL NARANJITO - 20087928 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS200879 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:359, direccion:EJIDO EL NARANJITO, 89755 EL NARANJITO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL NARANJITO A 17 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-99.05166763, lat:23.07850348}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007762/proyecto_INICIO, 2007762/proyecto_PROCESO, 2007762/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959344 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN EL MANTE COLONIA CAMOTERO I AGEB MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE - 19212528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192125 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO VALDÉZ COLONIA CAMOTERO I, 89853 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO MANTE Y CALLE NICOLÁS MORENO, CALLE GUILLERMO PRIETO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TA, lon:-98.98420242, lat:22.73186044}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1959344/proyecto_INICIO, 1959344/proyecto_PROCESO, 1959344/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959401 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN OCAMPO AGEB VEINTE A - 19304128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS193041 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TOMAS YARRINGTON Y CALLE CUERNAVACA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMP, lon:-99.33759268, lat:22.85492225}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959401/proyecto_INICIO, 1959401/proyecto_PROCESO, 1959401/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959439 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PADILLA EJIDO MARTE R GÓMEZ - 19459128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194591 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:EJIDO MARTE R. GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO MARTE R. GÓMEZ A 17 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.05226157, lat:24.06519159}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959439/proyecto_INICIO, 1959439/proyecto_PROCESO, 1959439/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055655 Proyecto de inversión 837,320.63$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837320.63, modificado:821072.5}}REHABILITACION DE ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 88 ML CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO, 24 DESCARGAS SANITARIAS Y RENIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA, EN CALLE HAITI ENTRE HAITI PONIENTE Y ARGENTINA  DE LA  COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS106 N 0 0 327 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.5, meta_modificada:212.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Haití, La Cañada, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3084659, lat:26.0661355}}11-10-2021 29-12-2021 821,072.50$                     821,072.50$                      821,072.50$               821,072.50$                  821,072.50$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-106-2021-LP, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:836327.22, importe_modificado:836327.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.5}}{2055655/proyecto_INICIO, 2055655/proyecto_FIN, 2055655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402057196 Proyecto de inversión 1,299,158.82$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299158.82, modificado:1285953.58}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE  BOSQUES DE OCCIDENTE ENTRE CALLE BOSQUES DEL SAN JUAN Y CALLE BOSQUES RIBEREÑOS, EN COL. AMPL. GONZALEÑO CENTRO, EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS N 0 0 15762 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.31, meta_modificada:2159.31}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Bosque del Bravo LB, Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.82785797, lat:26.3113046}}20-12-2021 31-03-2022 1,285,953.58$                  1,285,953.58$                   1,285,953.58$            1,285,953.58$               1,285,953.58$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2663990, contratista:ISRAEL CORREA MEJIA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1299158.82, importe_modificado:1299158.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.31}}{2057196/proyecto_INICIO, 2057196/proyecto_PROCESO, 2057196/proyecto_FIN, 2057196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959435 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO CINCO DE MAYO - 19452828 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194528 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87785 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CINCO DE MAYO A 3 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.93000667, lat:24.05716699}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959435/proyecto_INICIO, 1959435/proyecto_PROCESO, 1959435/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959236 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN MIQUIHUANA AGEB CIENTO DIECINUEVE - 18877028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS188770 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ARGUELLES PUEBLO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE INDEPENDENCIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIQUIHUANA , lon:-99.75928082, lat:23.57532245}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959236/proyecto_INICIO, 1959236/proyecto_PROCESO, 1959236/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959366 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB DOSCIENTOS CATORCE - 19254228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192542 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ 704 SETECIENTOS CUATRO INTERIOR SN PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CA, lon:-99.33706061, lat:22.85050043}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959366/proyecto_INICIO, 1959366/proyecto_PROCESO, 1959366/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959447 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO PLAN DE AYALA - 19468328 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194683 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA A 6 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.94611205, lat:24.05633336}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959447/proyecto_INICIO, 1959447/proyecto_PROCESO, 1959447/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959475 Proyecto de inversión 731,169.55$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731169.55, modificado:730937.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS EN PADILLA AGEB CIENTO TREINTA - 19564128 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195641 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIETE Y CALLE DIEZ, CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULI, lon:-98.90545933, lat:24.050689}}06-09-2021 31-12-2021 730,937.28$                     730,937.28$                      730,937.28$               730,937.28$                  730,937.28$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1959475/proyecto_INICIO, 1959475/proyecto_PROCESO, 1959475/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959505 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN PADILLA AGEB CIENTO SESENTA Y CUATRO - 19595428 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS195954 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RÍO GUAYALEJO 11 ONCE INTERIOR SN PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RÍO PURIFICACIÓN Y CALLE RÍO BRAVO, CARRETERA VICTORIA - MATAMOROS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL, lon:-98.8994897, lat:24.04350414}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1959505/proyecto_INICIO, 1959505/proyecto_PROCESO, 1959505/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210201939906 Proyecto de inversión 13,644,085.58$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.364408558E7, modificado:5135802.09}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES , CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2123-01 N 0 0 42100 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zaragoza 312, Obrera, 89490 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.84555793, lat:22.23788256}}07-05-2021 03-10-2021 5,135,802.09$                  5,135,802.09$                   5,135,802.09$            5,135,802.09$               5,135,802.09$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2518607, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.364408558E7, importe_modificado:1.364408558E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:186.0}}{1939906/proyecto_INICIO, 1939906/proyecto_PROCESO, 1939906/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959398 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN OCAMPO AGEB DOSCIENTOS NOVENTA - 19296028 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS192960 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CINCO DE ENERO Y CALLE SANTA BÁRBARA, CALLE PEDRO MARÍA ANAYA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS A 1 CUADRA DEL M, lon:-99.32773288, lat:22.83425289}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959398/proyecto_INICIO, 1959398/proyecto_PROCESO, 1959398/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402055565 Proyecto de inversión 4,639,907.20$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639907.2, modificado:4639907.2}}ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS OFICINAS FISCALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalComunicaciones Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN21-0688-01 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Área Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1032513, lat:23.7481752}}22-09-2021 31-12-2021 4,639,907.20$                  4,639,907.20$                   4,639,907.20$            4,639,907.20$               4,639,907.20$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007737 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL EJIDO SANTA ROSA - 19965728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS199657 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:205, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 89755 SANTA ROSA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA ROSA A 6 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.96174715, lat:23.03829724}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007737/proyecto_INICIO, 2007737/proyecto_PROCESO, 2007737/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007774 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN XICOTÉNCATL COLONIA PRIMERO DE MAYO AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE - 20122628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS201226 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:CALLE REFORMA 508 QUINIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 89758 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMPICO Y CALLE MADERO, CALLE VERACRÚZ  LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO A, lon:-98.94582629, lat:22.96045826}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{2007774/proyecto_INICIO, 2007774/proyecto_PROCESO, 2007774/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007132 Proyecto de inversión 2,204,253.15$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204253.15, modificado:2195117.21}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA PRESIDENCIAL SECTOR TRES EN EL MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 17533528 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS175335 S 313 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1732.0, meta_modificada:1732.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A LA PRESA COLONIA PRESIDENCIAL SECTOR TRES, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS POR LA COLONIA PRESIDENCIA, lon:-98.94547171, lat:22.9820232}}06-09-2021 31-12-2021 2,195,117.21$                  2,195,117.21$                   2,195,117.21$            2,195,117.21$               2,195,117.21$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-189-21-I, contratista:GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2204253.15, importe_modificado:2204253.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1732.0}}{2007132/proyecto_INICIO, 2007132/proyecto_PROCESO, 2007132/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402045333 Proyecto de inversión 604,563.12$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604563.12, modificado:604563.12}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 32272328 Tamaulipas 6 Bustamante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS322723 S 240 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PINO SUAREZ Y JUAREZ VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC  EL LUGAR DE LA OBRA UBICA ENTRE LA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLV, lon:-99.76356271, lat:23.43490455}}08-11-2021 03-12-2021 604,563.12$                     604,563.12$                      604,563.12$               604,563.12$                  604,563.12$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-025-2021, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:604653.12, importe_modificado:604653.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}{2045333/proyecto_PROCESO, 2045333/proyecto_FIN, 2045333/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402048966 Acción 63,280.15$                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63280.15, modificado:63279.82}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 33585128 Tamaulipas 32 Reynosa Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS335851 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.278129, lat:26.09235}}15-12-2021 31-12-2021 63,279.82$                       63,279.82$                        63,279.82$                  63,279.82$                    63,279.82$              {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114459, contratista:, convocante:Municipio de Reynosa, Tamaulipas, monto:63280.15, importe_modificado:63280.15}}{meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}}{2048966/proyecto_INICIO, 2048966/proyecto_FIN, 2048966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402019984 Proyecto de inversión 490,621.34$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490621.34, modificado:1437507.03}}REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS - 22411428 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS224114 S 56 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VECENTE GUERRERO CIUDAD SOTO LA MARINA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.210559, lat:23.7698771}}06-07-2021 30-09-2021 1,437,507.03$                  1,437,507.03$                   1,437,507.03$            1,437,507.03$               1,437,507.03$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-08-2021, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, monto:1437507.03, importe_modificado:1437507.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}}{2019984/proyecto_INICIO, 2019984/proyecto_FIN, 2019984/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886442 Proyecto de inversión 4,648,007.67$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4648007.67, modificado:3504277.36}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE PUNTA EL CAYO ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y PUNTA MOSCAS DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM021PUNTA N 0 0 7871 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8216.4, meta_modificada:8216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Punta El Cayo, Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3433697, lat:26.039499}}08-03-2021 05-06-2021 3,504,277.36$                  3,504,277.36$                   3,504,277.36$            3,504,277.36$               3,504,277.36$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3895512.35, importe_modificado:3895512.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8216.0}}{1886442/proyecto_INICIO, 1886442/proyecto_PROCESO, 1886442/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401877915 Proyecto de inversión 665,056.61$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665056.61, modificado:857691.41}}19-0606-01-021.	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN 13200 V. 220-127 V. + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D"	PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR	28DPR2332F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-0606-01-021. N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Rodríguez, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5226936, lat:25.8311139}}10-12-2020 13-04-2021 857,691.41$                     857,691.41$                      857,691.41$               857,691.41$                  857,691.41$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-030-2020-0066, contratista:MIGUEL FISCAL ARREDONDO, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:5292410.49, importe_modificado:5292410.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102065855 Proyecto de inversión 3,564,246.16$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564246.16, modificado:3564246.16}}CONSERVACION Y MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	EJ SANTA ANNA, CRUCITAS, EL FUERTE, LA BOCA Y LA PEÑA28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000038S 1068 712 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126000.0, meta_modificada:126000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:EJIDO LA CRUCITA, lon:-99.25, lat:23.89}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:149, direccion:EJIDO SANTA ANA, lon:-99.22, lat:23.86}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:46, direccion:EJIDO LA BOCA, lon:-99.29, lat:23.92}, geo4: {cve_municipio:41, localidad:73, direccion:EJIDO EL FUERTE, lon:-99.28, lat:23.91}}19-01-2022 25-02-2022 3,564,246.16$                  3,564,246.16$                   3,564,246.16$            3,564,246.16$               3,564,246.16$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126000.0}}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210301999072 Acción 3,946,926.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3946926.0, modificado:3735384.08}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 20825828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS208258 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.15125, lat:23.731053}}06-09-2021 31-12-2021 3,735,384.08$                  3,735,384.08$                   3,735,384.08$            3,735,384.08$               3,735,384.08$        {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEBIEN/CONT/014/2021, contratista:AUSTRIA FERNANDEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:3735384.08, importe_modificado:3735384.08}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{1999072/proyecto_FIN, 1999072/proyecto_PROCESO, 1999072/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884216 Proyecto de inversión 3,232,045.56$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232045.56, modificado:2348797.19}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 1254028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS12540 S 1147 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2003.0, meta_modificada:2003.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE, lon:-98.24803113, lat:26.0116641}}08-03-2021 05-07-2021 2,348,797.19$                  2,348,797.19$                   2,348,797.19$            2,348,797.19$               2,348,797.19$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP-1, contratista:LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3232045.56, importe_modificado:3232045.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2003.0}}{1884216/proyecto_INICIO, 1884216/proyecto_PROCESO, 1884216/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884247 Proyecto de inversión 11,304,476.35$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130447635E7, modificado:9008523.47}}Pavimentación Asfáltica de calle Circunvalación 13;  y los tramos de Andador 13 entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2 de la  Colonia Las Cumbres28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa 7 S 911 918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11661.76, meta_modificada:11661.76}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Circunvalación 13 entre tramos de andador 13 entre Circunvalación 13 y Avenida Poniente 1 y 2 Colonia Las Cumbres, lon:-98.278129, lat:26.09235}}05-04-2021 12-08-2021 9,008,523.47$                  9,008,523.47$                   9,008,523.47$            9,008,523.47$               9,008,523.47$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11661.76}}{1884247/proyecto_INICIO, 1884247/proyecto_PROCESO, 1884247/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101884293 Proyecto de inversión 3,407,094.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407094.0, modificado:3364568.51}}Rehabilitación de Secciones dañadas del Dren Pluvial de las Mujeres, ubicado en Bulevar Fundadores desde calle Maestro Francisco Nicodemo hasta calle Tiburcio Garza Zamora, Colonia Ribereña.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas27 S 3107 2886 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Fundadores en Colonia Ribereña, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-04-2021 20-08-2021 3,364,568.51$                  3,364,568.51$                   3,364,568.51$            3,364,568.51$               3,364,568.51$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1884293/proyecto_INICIO, 1884293/proyecto_PROCESO, 1884293/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101885166 Proyecto de inversión 9,999,661.77$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999661.77, modificado:1.299939562E7}}PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS  EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 19 Llera Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2090-01 N 0 0 4300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:josé María Morelos 89, Llera de Canales, Tamps., México, lon:-99.02329445, lat:23.31920313}}18-03-2021 14-08-2021 12,999,395.62$               12,999,395.62$                12,999,395.62$          12,999,395.62$            12,999,395.62$      {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-021-21-I, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9999661.77, importe_modificado:9999661.77}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1885166/proyecto_INICIO, 1885166/proyecto_PROCESO, 1885166/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210101886530 Proyecto de inversión 2,755,924.19$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755924.19, modificado:2268135.94}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS  DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RIO MANTE DEL FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO Y CALLE OLMOS DE LA COLONIA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT026LIBER N 0 0 1586 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4824.0, meta_modificada:4824.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libertad, Ayuntamiento, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2932754, lat:26.0866396}}08-03-2021 05-06-2021 2,268,135.94$                  2,268,135.94$                   2,268,135.94$            2,268,135.94$               2,268,135.94$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-026-2021-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2268949.03, importe_modificado:2268949.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4824.0}}{1886530/proyecto_INICIO, 1886530/proyecto_PROCESO, 1886530/proyecto_FIN, 1886530/proyecto_PROCESO, 1886530/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301958695 Proyecto de inversión 584,935.64$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584935.64, modificado:584749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS EN BUSTAMANTE EN EL AGEB CIENTO CINCUENTA Y CUATRO - 17729228 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS177292 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCI, lon:-99.75868056, lat:23.43645881}}06-09-2021 31-12-2021 584,749.82$                     584,749.82$                      584,749.82$               584,749.82$                  584,749.82$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1958695/proyecto_INICIO, 1958695/proyecto_PROCESO, 1958695/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301959449 Proyecto de inversión 146,233.91$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146233.91, modificado:146187.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN PADILLA EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 19469728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS194697 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A 16 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.01731924, lat:24.03278499}}06-09-2021 31-12-2021 146,187.45$                     146,187.45$                      146,187.45$               146,187.45$                  146,187.45$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1959449/proyecto_INICIO, 1959449/proyecto_PROCESO, 1959449/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301986615 Proyecto de inversión 1,005,552.17$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005552.17, modificado:1625619.95}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUAN N. MÉNDEZ DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-091-2021-LP - 17592928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS175929 S 735 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:492.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TERCERA Y CALLE JUAN N. MENDOZA, CALLE REYNOSA  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 21 DE MARZO ENTRE TERCERA Y JUA, lon:-98.28709712, lat:26.03948732}}11-08-2021 19-09-2021 1,625,619.95$                  1,625,619.95$                   1,625,619.95$            1,625,619.95$               1,625,619.95$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-091-2021-LP-1, contratista:INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2139593.54, importe_modificado:2139593.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}}{1986615/proyecto_INICIO, 1986615/proyecto_PROCESO, 1986615/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210301987268 Proyecto de inversión 1,831,147.16$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831147.16, modificado:1776479.83}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR ÁLVARO OBREGÓN ENTRE TLAXCALA Y VILLA HERMOSA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. SOP-REY-FAISMUN-092-2021-LP - 17809828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS178098 S 4800 4552 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA RODRÍGUEZ AMPLIACIÓN, 88631 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE VILLE HERMOSA, CALLE PASEO DE LAS YUCAS  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR ÁLVARO O, lon:-98.28749205, lat:26.06326564}}11-08-2021 19-09-2021 1,776,479.83$                  1,776,479.83$                   1,776,479.83$            1,776,479.83$               1,776,479.83$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-092-2021-LP-1, contratista:GILBERTO ORDOÑEZ CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:3341716.01, importe_modificado:1510568.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}}{1987268/proyecto_PROCESO, 1987268/proyecto_INICIO, 1987268/proyecto_PROCESO, 1987268/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302000733 Proyecto de inversión 2,454,328.02$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454328.02, modificado:2454328.02}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Estudios de PreinversiónCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS21-2276-01 N 0 0 328000 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:tampico, lon:-97.858387, lat:22.21606}}10-08-2021 29-12-2021 2,454,328.02$                  2,454,328.02$                   2,454,328.02$            2,454,328.02$               2,454,328.02$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SE-159-21-I, contratista:MARTINEZ CARDENAS REYNALDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4531286.41, importe_modificado:4531286.41}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402039097 Proyecto de inversión 657,108.90$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657108.9, modificado:659414.69}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C. SAN RODRIGO ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN JACINTO C. SAN JACINTO ENTRE SAN RODRIGO Y SAN MARCOS, FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO,  ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 29879628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298796 S 950 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE SAN RODRIGO FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JACINTO, CALLE SAN MARCOS  LA OBRA SE REALIZARA EN C. SAN RODRIGO ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN JACINTO C. SAN, lon:-97.907602, lat:22.38992872}}17-11-2021 30-12-2021 659,414.69$                     659,414.69$                      659,414.69$               659,414.69$                  659,414.69$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-056/2021, contratista:PROYECTOS RODHE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1073914.3, importe_modificado:1073854.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}}{2039097/proyecto_INICIO, 2039097/proyecto_PROCESO, 2039097/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002172 Proyecto de inversión 339,645.05$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339645.05, modificado:326913.0}}21-0335-01-095.	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B + DEMOLICION DE EDIFICIO "F".	PRIMARIA FRANCISCO NICODEMO	28DPR0948N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-095. N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}01-09-2021 29-12-2021 326,913.00$                     326,913.00$                      326,913.00$               326,913.00$                  326,913.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-037-2021-0048, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3954552.67, importe_modificado:3954552.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002196 Proyecto de inversión 1,357,865.14$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357865.14, modificado:1307383.98}}21-0335-01-034.	REHABILITACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS A,G,F,H,E, Y B + LUMINARIAS.	PRIMARIA PRAXEDIS G. GUERRERO	28DPR2050Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-034. N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Arcoíris, 88779 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0273973}}23-07-2021 09-12-2021 1,307,383.98$                  1,307,383.98$                   1,307,383.98$            1,307,383.98$               1,307,383.98$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-022-2021-0033, contratista:TSP CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3643419.65, importe_modificado:3643419.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002205 Proyecto de inversión 5,533,475.44$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533475.44, modificado:6846775.07}}21-0335-01-082.	DEMOLICION DE EDIFIO "A" + CONTRUCCION DE EDIFICIO ESTRC. 717 (U-2C) + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA 72 M.	PRIMARIA LEONA VICARIO	28DPR1770Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-082. N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8361154, lat:22.2720235}}18-08-2021 13-02-2022 6,846,775.07$                  6,846,775.07$                   6,846,775.07$            6,846,775.07$               6,846,775.07$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-033-2021-0044, contratista:MARTHIN DE JESUS GARCIA MORALES, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5477432.84, importe_modificado:5477432.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.55}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402038935 Proyecto de inversión 1,861,400.02$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861400.02, modificado:1861389.31}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. TEOFILO CERVANTES ENTRE BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS, C. TEOFILO CERVANTES ENTRE GRACIANO SANCHEZ Y FRANCISCO VILLA,; C. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE TAMPICO MANTE Y TEOFILO CERVANTES; C. GRACIANO SANCHEZ ENTRE TAMPICO MANTE Y BENITO JUAREZ, EJ. MACLOVIO HERRERA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS - 29819128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS298191 S 310 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1306.0, meta_modificada:1306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE TEOFILO CERVANTES EJIDO MACLOVIO HERRERA MIRADORES, 89641 MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE REALIZARA EN C. TEOFILO CERV, lon:-98.0814663, lat:22.4997852}}17-11-2021 30-12-2021 1,861,389.31$                  1,861,389.31$                   1,861,389.31$            1,861,389.31$               1,861,389.31$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-057/2021, contratista:PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1861400.02, importe_modificado:1861389.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1306.0}}{2038935/proyecto_INICIO, 2038935/proyecto_PROCESO, 2038935/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302001909 Proyecto de inversión 132,630.99$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132630.99, modificado:165045.22}}21-0335-01-103.	REHABILITACION DE AULA ATIPICA.	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS	28DJN0232C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-103. N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}10-09-2021 06-02-2022 165,045.22$                     165,045.22$                      165,045.22$               165,045.22$                  165,045.22$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-039-2021-0051, contratista:CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3427661.51, importe_modificado:3427661.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002241 Proyecto de inversión 675,443.77$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675443.77, modificado:852692.78}}21-0335-01-037.	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA 70 ML. + REHABILITACION DE DESAYUNADOR	PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-037 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}07-07-2021 04-10-2021 852,692.78$                     852,692.78$                      852,692.78$               852,692.78$                  852,692.78$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-017-2021-0028, contratista:TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3180512.89, importe_modificado:3180512.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302002250 Proyecto de inversión 670,208.83$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670208.83, modificado:696259.56}}21-0335-01-055.	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 8 X 6 MTS. + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR	TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL	28DTV0135Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 21-0335-01-055. N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:87683 Las Enramadas, Tamps., México, lon:-97.8058333, lat:24.2363888}}23-07-2021 19-11-2021 696,259.56$                     696,259.56$                      696,259.56$               696,259.56$                  696,259.56$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAM21-I-SOP-023-2021-0034, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4170674.05, importe_modificado:4170674.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210302003284 Proyecto de inversión 678,696.71$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678696.71, modificado:658637.53}}RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLE QUINTERO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARAGOZA, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS N 0 0 15762 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.01, meta_modificada:1235.01}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Quintero 110, Centro, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.83581877, lat:26.30901565}}12-10-2021 12-10-2021 658,637.53$                     658,637.53$                      658,637.53$               658,637.53$                  658,637.53$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2300686, contratista:DOMINGO GARZA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:678696.71, importe_modificado:678696.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.01}}{2003284/proyecto_INICIO, 2003284/proyecto_PROCESO, 2003284/proyecto_FIN, 2003284/proyecto_PROCESO, 2003284/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102063115 Proyecto de inversión 389,167.66$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389167.66, modificado:389167.66}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO GONZÁLEZ VILLARREAL, EJIDOS EL NORTEÑO Y PLAN DEL ALAZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-021-21-D N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:GENERAL FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, lon:-97.983402, lat:25.392067}}04-04-2022 04-04-2022 389,167.66$                     389,167.66$                      389,167.66$               389,167.66$                  389,167.66$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-021-21-D, contratista:ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:389167.66, importe_modificado:389167.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}{2063115/proyecto_INICIO, 2063115/proyecto_FIN, 2063115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063120 Proyecto de inversión 395,748.04$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395748.04, modificado:395748.04}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CALLES DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA EL NORTEÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-022-21-D N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:GUADALUPE VICTORIA EL NORTEÑO, lon:-97.975177, lat:25.295935}}23-12-2021 28-12-2021 395,748.04$                     395,748.04$                      395,748.04$               395,748.04$                  395,748.04$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-022-21-D, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:395748.04, importe_modificado:395748.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:855.0}}{2063120/proyecto_INICIO, 2063120/proyecto_FIN, 2063120/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102061552 Proyecto de inversión 635,912.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635912.0, modificado:635912.0}}REHABILITACION DE TREINTA Y CUATRO KM DEL EJIDO FLECHADORES A CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 366428 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Secretaría de Obras Públicas 3664 S 120 140 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO FLECHADORES  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 34 EJIDO FLECHADORES, 87664 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA DESDE EL EJIDO FLECHADORES EN DESTINO A CABECE, lon:-98.67985523, lat:24.52180506}}26-01-2022 24-02-2022 635,912.00$                     635,912.00$                      635,912.00$               635,912.00$                  635,912.00$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S.N./R33-2022/01, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS, monto:635912.0, importe_modificado:635912.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:34.0}}{2061552/proyecto_INICIO, 2061552/proyecto_FIN, 2061552/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102061693 Proyecto de inversión 638,155.44$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638155.44, modificado:638155.44}}REHABILITACION DE ONCE KILOMETROS DEL CAMINO DEL ARROYO EL SALADO LIMITES DE MUNICIPIO EN DIRECCION A EJIDO LAS AGUJITAS EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 525428 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar Secretaría de Obras Públicas 5254 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:355, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO EL SALADO  - EJIDO LAS AGUJITAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 11 EJIDO EJIDO LAS AGUJITAS, 88887 LAS AGUJITAS, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    INICIA EN ARROYO EL SALADO CON LIMITES CON MUNICIPIO DE BUR, lon:-98.4853791, lat:24.92789843}}26-01-2022 24-02-2022 638,155.44$                     638,155.44$                      638,155.44$               638,155.44$                  638,155.44$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN-01-2022, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, monto:638155.44, importe_modificado:638155.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}}{2061693/proyecto_PROCESO, 2061693/proyecto_FIN, 2061693/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102063483 Proyecto de inversión 3,461,330.22$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461330.22, modificado:3461238.25}}REVESTIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE VIALIDADES CON MATERIAL DE BANCO, EN ZONA MPNTE ALTO, EN EL MUNICIPIO NDE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM.C-DOP-001/2022 N 0 0 1170 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18615.0, meta_modificada:18615.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MONTE ALTO, lon:-97.908645, lat:22.359373}}15-03-2022 29-03-2022 3,461,238.25$                  3,461,238.25$                   3,461,238.25$            3,461,238.25$               3,461,238.25$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES VIHUOLSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3461330.22, importe_modificado:3461238.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18615.0}}{2063483/proyecto_FIN, 2063483/proyecto_INICIO, 2063483/proyecto_PROCESO, 2063483/proyecto_INICIO, 2063483/proyecto_PROCESO, 2063483/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210402007750 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN XICOTÉNCATL COLONIA INDUSTRIAL - 20073628 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS200736 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:284, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 83 OCHENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 89758 INDUSTRIAL [COLONIA], XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LAS VIVIENDAS SE ENCUENTR, lon:-98.95412712, lat:22.97022597}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007750/proyecto_INICIO, 2007750/proyecto_PROCESO, 2007750/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM210402007316 Proyecto de inversión 292,467.82$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292467.82, modificado:292374.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL MANTE LOCALIDAD QUINTERO - 19033728 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS190337 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:CALLE TAMAULIPAS PUEBLO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REYNA, CALLE DÍAZ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS Y LAS V, lon:-99.03382961, lat:22.66250767}}06-09-2021 31-12-2021 292,374.91$                     292,374.91$                      292,374.91$               292,374.91$                  292,374.91$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-168-21-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.1143023834E8, importe_modificado:1.1143023834E8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{2007316/proyecto_PROCESO, 2007316/proyecto_INICIO, 2007316/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2022 1 TAM200401875829 Proyecto de inversión 725,164.10$                    {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725164.1, modificado:725164.1}}19-9155C-01.	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	28DPR2184N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 19-9155C-01. N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Revolución Verde, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9828535, lat:22.7557182}}30-10-2020 26-02-2021 694,407.22$                     694,407.22$                      635,122.46$               635,122.46$                  635,122.46$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN16-I-SOP-027-2020-0054, contratista:DIMARECO CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3244639.53, importe_modificado:3244639.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM200401876815 Proyecto de inversión 3,771,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3771000.0, modificado:2746553.15}}18-2069C-01.	REHABILITACION DE EDIFICIOS	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 35, GRAL. PEDRO J. MENDEZ	28DST0035D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2069C-01. N 0 0 357 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4354373, lat:24.2456184}}17-11-2020 14-02-2021 2,746,553.15$                  2,746,553.15$                   2,738,942.43$            2,738,942.43$               2,738,942.43$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-034-2020-0063, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.319921655E7, importe_modificado:1.319921655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM220102062967 Proyecto de inversión 413,235.24$                    {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413235.24, modificado:413235.24}}REHABILITACIÓN DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, DE CRUILLAS AL EJ. EL BARRANCO, EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPASMCT-HIDROC-001/22 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CRUILLAS AL EJ. AL BARRANCO, lon:-98.530283, lat:24.726199}}01-03-2022 07-03-2022 413,235.24$                     413,235.24$                      413,235.24$               413,235.24$                  413,235.24$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDROC-001/22, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:413235.24, importe_modificado:413235.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1239.0}}{2062967/proyecto_FIN, 2062967/proyecto_PROCESO, 2062967/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210101888847 Adquisición 1,200,000.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1190158.84}}Adquisición de aires acondicionados 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SESESP FASP-2021-13 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}15-02-2021 31-12-2021 1,190,158.84$                  1,190,158.84$                   1,190,158.84$            1,190,158.84$               1,190,158.84$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}Terminado Validado avances

2022 1 TAM220102063647 Proyecto de inversión 3,609,659.27$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609659.27, modificado:3609659.27}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE MARÍA J. GONZALEZ (ANTES LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA) ENTRE CALLES ALDAMA Y LATERAL NORTE DE CANAL ANZALDUAS DE LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASCAPU109-MARIA N 0 0 4153 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5874.6, meta_modificada:5874.6}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA J. GONZALEZ, ZONA CENTRO, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS., lon:-98.288636, lat:26.094803}}08-12-2021 27-12-2021 3,609,659.27$                  3,609,659.27$                   3,609,659.27$            3,609,659.27$               3,609,659.27$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-CAPUFE-109-2021-IR, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2976889.39, importe_modificado:3613781.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5874.6}}{2063647/proyecto_PROCESO, 2063647/proyecto_FIN, 2063647/proyecto_INICIO, 2063647/proyecto_FIN, 2063647/proyecto_PROCESO, 2063647/proyecto_FIN, 2063647/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063651 Proyecto de inversión 271,087.03$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271087.03, modificado:271087.03}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLEJON28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CERO ENTRE C. INSURGENTES Y CALLEJON, lon:-99.02289, lat:26.4057}}23-12-2021 14-02-2022 -$                                   271,087.03$                      271,087.03$               271,087.03$                  271,087.03$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/16, contratista:ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO, convocante:MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, monto:271087.03, importe_modificado:271087.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}{2063651/proyecto_INICIO, 2063651/proyecto_PROCESO, 2063651/proyecto_FIN, 2063651/proyecto_INICIO, 2063651/proyecto_PROCESO, 2063651/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102063658 Proyecto de inversión 356,563.63$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356563.63, modificado:356563.63}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO PANUCO28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO PANUCO, lon:-99.0196507, lat:26.395588}}23-12-2021 14-02-2022 -$                                   356,563.63$                      356,563.63$               356,563.63$                  356,563.63$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2021/17, contratista:ARQ. IRAM GARCIA BOTELLO, convocante:MUNICIPIO MIGUEL ALEMAN, monto:356563.63, importe_modificado:356563.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}{2063658/proyecto_INICIO, 2063658/proyecto_PROCESO, 2063658/proyecto_FIN, 2063658/proyecto_INICIO, 2063658/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM210201938478 Proyecto de inversión 750,000.00$                    {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:601249.05}}18-2247C-01.	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA	PRIMARIA NARCISO MENDOZA	28DPR1348Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2247C-01 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:46, direccion:89762 Francisco Villa, Tamps., México, lon:-98.9944444, lat:22.9527777}}05-05-2021 05-08-2021 601,249.05$                     601,249.05$                      586,253.65$               586,253.65$                  586,253.65$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-002-2021-0007, contratista:CONSTRUCTORA COFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4459635.53, importe_modificado:4459635.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}Suspendido Suspensión validada

2022 1 TAM220102063938 Proyecto de inversión 4,888,264.84$                {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888264.84, modificado:4445162.86}}REHABILATCIONDECOLECTORDEDRNAJESANITARIOEN UNALONGITUDDE353MLPARQUEINDUSTRIALCENTERREYNOSATAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS2330806 N 0 0 38000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL CENTER, lon:-98.227852, lat:26.045749}}07-04-2022 07-04-2022 4,445,162.86$                  4,445,162.86$                   4,445,162.86$            4,445,162.86$               4,445,162.86$        {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-PROAGUA-098-2021-LP, contratista:HUMAYANA CONSTRUCCIONES S.D. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4857942.21, importe_modificado:4857942.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}}{2063938/proyecto_FIN, 2063938/proyecto_PROCESO, 2063938/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060626 Proyecto de inversión 984,646.36$                    {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984646.36, modificado:970003.33}}21-0335-02-010 CONSTRUCCION DE 1 AULA 3 E.E. ESTRC. 715 ( U1-C) ADOSADA + 0.50 M. EN EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-02-010. N 0 0 424 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. LAS CULTURAS, lon:-97.504167, lat:25.879722}}25-06-2021 27-09-2021 970,003.33$                     970,003.33$                      970,003.33$               970,003.33$                  970,003.33$            {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMMS21-I-SOP-057-2021-0071, contratista:GERARDO CINEROS MONTOYA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:841205.69, importe_modificado:841205.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102060633 Proyecto de inversión 20,141,284.51$              {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.014128451E7, modificado:2.014115212E7}}21-0335-03-001. CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO + OBRA EXTERIOR + ADECUACION DE AREA PARA LABORATORIO DE MEZCAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Instituto Tamaulipeco de infraestructura Física Educativa21-0335-03-001. N 0 0 931 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.52, meta_modificada:1019.52}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:POB. LA PESCA, lon:-97.776667, lat:23.787222}}01-11-2021 29-04-2022 20,141,152.12$               20,141,152.12$                20,141,152.12$          20,141,152.12$            20,141,152.12$      Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.52}}{2060633/proyecto_PROCESO, 2060633/proyecto_FIN, 2060633/proyecto_INICIO, 2060633/proyecto_FIN, 2060633/proyecto_INICIO, 2060633/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avances

2022 1 TAM220102065859 Proyecto de inversión 3,314,520.00$                {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314520.0, modificado:3314520.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO	EJE VIAL LAZARO CARDENAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS12354-22503-6140-000039S 54628 36420 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL CASAS BLANCAS, lon:-99.15, lat:23.71}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL VAMOS TAMAULIPAS, lon:-99.16, lat:23.77}}19-01-2022 22-02-2022 3,314,520.00$                  3,314,520.00$                   3,314,520.00$            3,314,520.00$               3,314,520.00$        Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3380.0}}Terminado Validado / Registrado avances


