



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-ITAVU-551-14-I	CONCURSO No.: CIR-101-SOP-IE-REY-14
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
04 DE NOVIEMBRE DE 2014	11 DE NOVIEMBRE DE 2014

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR INVITACIÓN (X)
----------------------------	-----------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/05925/2014	DÍA 01	MES 09	AÑO 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ITAVU.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GARZA CAVAZOS HUGO SERVANDO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GACH 640719 3UA
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO: P1855

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM. PAQUETE 1.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 3'310,782.83 SIN I.V.A.	NO APLICA
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$ 993,234.85 SIN I.V.A.	NO APLICA
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$ 993,234.85	\$ 331,078.28

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario **120 (CIENTO VEINTE)**

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
19 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE MARZO DE 2015



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

DZR/190

08-8-16



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IE-ITAVU-551-14-I**

EN REYNOSA TAM., SIENDO LAS 9.30 HRS. DEL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINSE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": EL ING. ALBERTO ANDAVERDE GIL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ARQ. OSCAR E. DE LA GARZA VARGAS SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA CONSTRUCTORA EL ARQ. HUGO SERVANDO GARZA CAVAZOS. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**"CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
PAQUETE 1."**

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No SOP-IE-ITAVU-551-14-I, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$ 3,310,782.83 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A (EXENTO)

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

- I.- PRELIMINARES
- II.- CIMENTACION
- III.- ESTRUCTURA
- IV.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS
- V.- CANCELERIA Y PUERTAS
- VI.- INSTALACIONES ELECTRICAS

VIGENCIA O PLAZO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO DIAS CONTADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 18 DE MARZO DEL 2015

FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 07 DE JULIO DE 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 43 POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 210 (DOSCIENTOS DIEZ) DIAS CALENDARIO,



Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Infraestructura Social
Dirección Región Norte
Torre de Gobierno, Piso 2, Tel: 318-91-00
Cd. Victoria, Tamaulipas, CP 87000
www.tamaulipas.gob.mx



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATO No. SOP-IE-ITAVU-551-14-I

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/ I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/ I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA FOLIO
01	10/12/14 31/12/14	0.00	0.00	993,234.85	0.00	0
02	01/01/15 31/01/15	0.00	0.00	993,234.85	0.00	0
03	01/02/15 28/02/15	1,333,253.89	399,976.17	593,258.68	9,332.78	10
04	01/03/15 31/03/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0
05	01/04/15 30/04/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0
06	01/05/15 31/05/15	0.00	0.00	0.00	0.00	0
07	01/06/15 30/06/15	1,764,997.80	593,258.68	0.00	12,354.99	15
08 FINIQUITO	01/07/15 07/07/15	145,395.82	0.00	0.00	1,020.40	

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES: RESUMEN:

CONCEPTO	IMPORTE C/I.V.A. (\$)	IMPORTE S/I.V.A. (\$)
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	3,310,782.83	3,310,782.83
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	3,244,023.03	3,244,023.03
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	66,759.80	66,759.80
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	3,244,023.03	3,244,023.03
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN 5 ESTIMACIONES	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 3,244,023.03	\$ 0.00	\$ 0.00



Tamaulipas

ESTADO FUERTE PARA TODOS

Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Infraestructura Social
Dirección Región Norte
Torre de Gobierno, Piso 2, Tel: 818-91-00
Cd. Victoria, Tamaulipas, CP 87000

www.tamaulipas.gob.mx



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IE-ITAVU-551-14-I**

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
331,078.28	1638165-0000	PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL ARQ. HUGO SERVANDO GARZA CAVAZOS MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12,00 HORAS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA
LA CONTRATISTA**

ARQ. HUGO SERVANDO GARZA CAVAZOS

**RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. ALBERTO ANDAVERDE GI
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION

ARQ. OSCAR E. DE LA GARZA VARGAS
SUPERVISOR DE LA OBRA



Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Infraestructura Social
Dirección Región Norte
Torre de Gobierno, Piso 2, Tel: 318-91-00
Cd. Victoria, Tamaulipas, CP 87000

www.tamaulipas.gob.mx