

**Tamaulipas**

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

**FASP 2018**

2018	1	TAM18180101076329	5330579.31	5330579.31	5330579.31	5330579.31	5330579.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076340	5753822.84	5753822.84	5753822.84	5753822.84	5753822.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076348	5620275.39	5620275.39	5620275.39	5620275.39	5620275.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076359	2880000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076363	2017963.55	2017963.55	2017963.55	2017963.55	2017963.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076602	5393272.2	5393272.2	5393272.2	5393272.2	5393272.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076618	2442306.32	2442306.32	2442306.32	2442306.32	2442306.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

**Tamaulipas**

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	1	TAM18180101076888	3196849.14	3196849.14	3196849.14	3196849.14	3196849.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076899	24323275.98	24323275.98	24323274.82	24323274.82	24323274.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076911	444377.29	444377.29	444377.29	444377.29	444377.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076931	4291522.44	4291522.44	4291522.44	4291522.44	4291522.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

**FASP 2019**

2019	1	TAM190101517098	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517108	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517088	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517103	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Tamaulipas

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	TAM190101517077	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517091	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517114	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517096	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517105	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517118	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517083	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	TAM190101517110	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

**Tamaulipas**

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	1	TAM18180101076744	3268446.25	3268446.25	3268446.25	3268446.25	3268446.25	3268446.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076764	3881421.28	3881421.28	3881421.28	3881421.28	3881421.28	3881421.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076784	4090631.5	4090631.5	4090631.5	4090631.5	4090631.5	4090631.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076800	8956118.26	8956118.26	8956118.26	8956118.26	8956118.26	8956118.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076816	6815731.94	6815731.94	6815731.94	6815731.94	6815731.94	6815731.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076830	9886286.89	9886286.89	9886286.89	9886286.89	9886286.89	9886286.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076845	4702078.62	4702078.62	4702078.62	4702078.62	4702078.62	4702078.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076856	2111210.86	2111210.86	2111210.86	2111210.86	2111210.86	2111210.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances



Tamaulipas

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	1	TAM18180101076863	5806634.05	5806634.05	5806634.05	5806634.05	5806634.05	5806634.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	1	TAM18180101076873	2170580.33	2170580.33	2170580.33	2170580.33	2170580.33	2170580.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances